Mission d'étude et de maitrise d'œuvre pour l'aménagement du littoral de la plaine du Ceinturon - Planning - PRO et REG - Indice 5

N°	Nom de la tâche
1	**MAITRISE D'ŒUVRE Phases DIAG, AVP, PRO, DCE, ACT**
2	Signature du marché
3	Incidence confinement COVID 19 (Arret total)
4	Incidence confinement COVID 19 (Mode degradé MOA et Moe)
5	**Missions ETC**
6	**Survey**
11	**MISSION TÉMOIN**
12	**Avant-Projet (AVP)**
45	**Mission PRO**
53	**Mission ACT**
60	**MISSIONS COMPLÉMENTAIRES**
61	**Mission IPD**
62	Dossier cas par cas
63	**Avis autorité environnementale**
64	Dossier LEMA, concession, paysage, Natura 2000
65	**Reproduction dossier (A charge MOA)**
66	**Avis autorité de l'Etat**
67	**Nomination enquêteur et Enquête publique**
68	**Arrété prefectral autorisant les traavux**
69	**Contrat de concession et Autorisation préfectorale**
70	**Travaux**
71	Preparation de chantier
72	Travaux preparatoires
73	Travaux Maritimes
74	Intemperies et reception chantier
75	Travaux Traitement talus
76	Espaces verts et eclairage
77	Travaux de finitions et reception
78	
79	
80