
N° Nom de la tâche

1 MAITRISE D'ŒUVRE Phases DIAG, AVP, PRO, DCE, 
ACT

2 Signature du marché
3 Incidence confinement COVID 19 (Arret total) 
4 Incidence confinement COVID 19 (Mode degradé MOA 

et Moe) 

5 Missions ETC
6 Survey
7 Cartographie Herbier : Acquisition / Traitement / 

Cartographie
8 Bathymétrie
9 Topographie

10 Prélèvement / Analyse granulométrique
11 MISSION TÉMOIN
12 Avant-Projet (AVP)
13 Recueil des besoins et analyse des études antécédente
14 Approche domaniale  et règlementaire
15 Visite des ouvrages et du littoral
16 DIAG Houles et vents
17 DIAG Marées et niveaux d'eau
18 Schemas de  principes butée de pied est estimations 

sommaires
19 Modèles numériques 2D et 3D : Propagation de la 

houle du large situation actuelle 
20 Rendu
21 Point d'arrêt 
22 Pieces graphiques du projet et dimensionnements des 

ouvrages (Butée de pied et matériaux de 
h ) 23 Propagation de la houle du large situation projet

24 Etudes pour appréciation des effets de submersion (TS)
25 Note stabilité
26 Expertise Morphodynamique 
27 Pieces graphiques du projet et dimensionnements 

(Protections hauts de plage) 
28 Point d'arrêt (Reunion du 3/09/2020)
29 Reprise etudes suivant reunion du 03/09/2020 

(Projet, Modele 3D pour prise en compte des effets de
submersion projet de base) 

30 Point d'arrêt  (Reunion du 24/09/2020)
31 Estimation sommaire et planification 
32 Cadrage règlementaire et domaniale 
33 Approche des conditions de marché pour la 

réalisation des travaux 
34 Rendu
35 Point d'arrêt MOA/DDTML/DREAL (Reunion 

du 16/10/2020)
36 Point d'arrêt MOA technique  (Reunion du 

05/11/2020)
37 Devis etudes complementaires pour prise en compte 

des effets de submersion
38 Pieces graphiques solution prenant en compte les 

effets de submersion version A et C)
39 Point d'arrêt MOA etudes et AVP (Solution A 

et C graphique) pour prise en compte effets 
de la submersion  (Reunion du 10/12/2020)

40 Etudes modelisations complementaires pour prise en 
compte des effets de submersion et protection talus 
solution A

41 Point d'arrêt MOA technique (A programmer)
42 Mise à  jour AVP partie economique  
43 Reunion avec les services de l'Etat 
44 Notification AVP retenu avec etudes 

supplementatires (Submersion) 
45 Mission PRO
46 Relevés géometres 
47 Plans et coupes
48 Méthodes et phasage 
49 Établissements : Analyses techniques, estimation, 

planning
50 Rendu 
51 Point d'arrêt 
52 Rendu définitif
53 Mission ACT 
54 DCE
55 Décision mise en ligne 
56 Délais de consultations
57 Analyse des offres
58 Commission AO 
59 Contrôle de légalité et délai de recours 
60 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
61 Mission IPD
62 Dossier cas par cas
63 Avis autorité environnementale
64 Dossier LEMA, concession, paysage, Natura 2000
65 Reproduction dossier (A charge MOA)
66 Avis autorité de l'Etat
67 Nomination enquêteur et Enquête publique
68 Arrété prefectral autorisant les traavux 
69 Contrat de concession et Autorisation 

préfectorale 
70 Travaux 
71 Preparation de chantier 
72 Travaux preparatoires
73 Travaux Maritimes
74 Intemperies et reception chantier 
75 Travaux Traitement talus 
76 Espaces verts et eclairage 
77 Travaux de finitions et reception 
78

79

80
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