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PREAMBULE 

Synthèse de l'évaluation du plan de gestion précédent  

 

Le premier plan de gestion des Marais du Vigueirat a été rédigé en 1995 par la Station 

Biologique de la Tour du Valat.  La gestion des Marais du Vigueirat y était définie  comme un 

projet de gestion int®gr®e de lõespace naturel (LUCCHESI & GERBEAUX, 1995). Cette approche  

intégrative  prend en compte la place de lõhomme dans lõespace naturel et dans son territoire 

(les aires protégées  : des espaces de r®conciliations entre lõhomme et la nature) et sõoppose 

aux approches ségrégatives (les aires protégées  : des espaces mis sous cloche)  (THERVILLE, 

2014). 

 

Dans l'objectif de sa r évision et du classement du site en réserve naturelle nationale, le premier 

plan de gestion  a été évalué en octobre 2006 (BIORET & CHAUVAUD, 2006). A cette occasion, 

lõ®valuation du patrimoine naturel a ®t® revue (HECKER & DEBIESSE, 2009).  

 

De manière gén érale, cette évaluation souligne que « lõobjectif principal de gestion retenu qui 

consiste à «  recréer des conditions de fonctionnement des différents écosyst èmes 

méditerranéens  è semble dõune grande pertinence » et que les « objectifs du plan de gestion 

de 1995-1999 sont cohérents  et ont été largement atteints  » (BIORET & CHAUVAUD, 2006). Par 

contre, elle met en évidence, dans la période suivant ce plan de gestion (1995 -2006), que « de 

nombreuses actions et projets se sont montés en dehors de toute stratég ie, en réponse à des 

opportunités financières ou à des nécessités liées à l'évolution de la réserve  » (BIORET & 

CHAUVAUD, 2006). Cette dernière remarque confirme  la nécessité de procéder à la rédaction 

d'un nouveau plan de gestion.  

 

Lõ®valuation du plan de gestion a fait état, pour plusieurs grands thèmes, de bilans et de 

recommandations à prendre en compte lors de la rédaction de la nouvelle version du plan de 

gestion (Annexe 1 ). Ce s recommandations concernent  : 

 

- La prise en compte du contexte biogéographique et écologique local dans la 

définition des objectifs de gestion et la hiérarchisation de ceux -ci dans les domaines de 

la conservation du patrimoine naturel et de lõouverture au public. 

 

- Les inventaires et suivis scientifiques  : actualisatio n des inventaires, validation des 

protocoles et des plans dõ®chantillonnage de suivis par des spécialistes, prise en 

compte des données depuis 1987 et intégration dans un SIG, actualisation de la carte 

phytosociologique.  

 

- La recherche scientifique  : valida tion des protocoles par le conseil scientifique, 

évaluation du dérangement et des autres impacts sur la biodiversité des programmes 

de recherche mis en ïuvre sur le site, r®alisation dõun bilan critique des programmes 

de recherche, développement de la rech erche scientifique sur certains thèmes, 

valorisation des résultats des recherches.  

 

- Lõaccueil du public : d®monstration des effets induits de lõaccueil du public sur la 

conservation de la biodiversité , ®valuation de lõobjectif ç 100 000 visiteurs », intégr ation 

de lõ®volution de la fr®quentation et des infrastructures dans le nouveau plan de 

gestion, construction dõun argumentaire montrant quõune r®serve naturelle peut-être 

un outil pédagogique.  

 

- La contribution au développement durable du territoire  : iden tification des perceptions 

et repr®sentations du site par la population locale et r®alisation dõun bilan des liens 

créés entre le site et le territoire , analyse des impacts des activit®s humaines ¨ lõext®rieur 

du site sur la qualit® de lõeau et de lõair et analyse des impacts de la chasse en 

périphérie du site, classement du site comme zone centrale de la Réserve de Biosphère 
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de Camargue, valorisation du site comme pilote de mise en ïuvre du d®veloppement 

durable, valorisation de la démarche de Système de M anagement Environnemental 

(SME). 

 

- La gestion interventionniste  : analyse des diff®rents niveaux dõintervention humaine sur 

les milieux.  

 

- Les battues aux sangliers avec les chasseurs locaux.  

 

- Les espèces invasives  : r®alisation dõun inventaire exhaustif, mise en place dõun veille et 

de suivis normalis®s sur certaines dõentre elles, d®finition de programmes de lutte. 

 

- Lõadministration : recentrage administratif et financier garantissant le maintien dõune 

®quipe permanente dõau moins 4 personnes pour la gestion du site.  

 

Synth¯se des conclusions du rapport dõenqu°te publique pour le classement de la r®serve 

naturelle nationale des Marais du Vigueirat  

 

Lõenqu°te publique en vue du classement dõune partie du site en r®serve naturelle nationale 

sõest d®roul®e du 25 janvier au 19 février 2010 sous la responsabilité de M. Francis Poulallion 1. 

Dans son rapport dõenqu°te (POULALLION, 2010), le Commissaire Enquêteur a émis un certain 

nombre de recommandations à prendre en compte dans la rédaction du plan de gestion 

(Annexe 2 ). Ces recommandations concernent  : 

 

- Hydrologie  : installation dõun r®seau de t®l®mesures des niveaux dõeau des canaux et 

marais et dõun syst¯me automatique de commande des stations de pompage, 

concr®tisation dõun projet de limitation des crues du Canal du Vigueirat par surverse 

dans un canal éva cuateur.  

 

- Périmètre de protection  : proposition de cr®ation dõun p®rim¯tre de protection en 

périphérie de la réserve naturelle nationale.  

 

- Périmètre de classement en réserve naturelle nationale  : proposition  dõint®grer au 

périmètre de la réserve naturelle nationale les terrains situés au sud de celle -ci 

(couronne agri -environnementale du Grand Port Maritime de Marseille).  

 

- Qualit® de lõeau : d®tection des polluants de lõeau des canaux, et en particulier des 

hydrocarbures.  

 

                                                      
1 POULALLION F. : Ing®nieur divisionnaire de lõAgriculture et de lõEnvironnement, Expert pr¯s la Cour Administrative 

dõAppel de Marseille 
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B.1 Les missions du site  et du gestionnaire et les orientations de 

gestion sur les Marais du Vigueirat  

 

Les missions des Marais du Vigueirat, propriété du Conservatoire du littoral et réserve naturelle 

nationale, et du gestionnaire  du site peuvent se répartir en trois grands axes  : 

- Une mission patrimoniale  

- Une mission économique  

- Une mission sociale  

 

Ces trois missions définissent le projet de gestion comme un véritable projet de développement 

durable, sur le site et sur le territoire.  Cela est en concordance avec lõ®volution de la 

perception des interactions entre les espaces naturels protégés et les territoires dans lesquels 

ils sõinscrivent. En effet, que ce soit ®cologiquement, ®conomiquement ou socialement, il nõest 

plus possible de  penser les réserves naturelles sans penser les territoires dans lesquels elles 

sõinscrivent, lõensemble composant un seul socio®cosyst¯me compos® dõune sph¯re 

®cologique et dõune sph¯re humaine interd®pendantes (THERVILLE, 2014). 

 

Parallèlement à cela , le gestionnaire d®veloppe dõautres missions transversales permettant la 

coh®rence et la mise en ïuvre de ses missions principales. 

 

B.1.1 Mission patrimoniale  (durabilité écologique 2) 

 

Les Marais du Vigueirat ont dõabord ®t® prot®g®s par leur statut de propri®t® du Conservatoire 

du littoral. Lõarticle L322-1 du Code de lõEnvironnement indique  que  « le Conservatoire du 

littoral [...] a pour mission de mener [...] une politique foncière de sauvegarde de l'espace 

littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique". Ainsi, lõobjectif de 

lõacquisition du site par le Conservatoire du littoral ®tait sa sauvegarde et la pr®servation de 

son équilibre écologique.  

 

Une partie des  Marais du Vigueirat a par la suite été classée en réserve naturelle nationale. 

Lõarticle L332-1 du Code de lõEnvironnement stipule que ç des parties du territoire d'une ou de 

plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conserv ation de la 

faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du 

milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute 

intervention artificiel le susceptible de les dégra der  ». Cet article est compl®t® par lõarticle L 

332-2 qui précise que  « la décision de classement d'une réserve naturelle nationale est 

prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt 

national ou la mise en ïuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation 

résultant d'une convention internationale.  » Ainsi, lõobtention du statut de réserve naturelle 

nationale  est venue confirmer le fait que la protection des Marais du Vigueirat doit permettre 

la conserva tion de son patrimoine naturel.  

 

Ensuite, lõarticle L 332-8 du Code de lõEnvironnement ®nonce que « la gestion des réserves 

naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des 

groupements d'intérêt public ou des associatio ns régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, 

à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs 

groupements.  

 

La premi¯re et principale mission du gestionnaire lui est donc donn®e par le statut du site quõil 

gère. La Convention de gestion qui lie le gestionnaire de la réserve naturelle nationale  des 

                                                      
2 THERVILLE C., 2014 ð Mise sous cloche ou intégration aux territoires  ? Lõexemple des r®serves naturelles de France. ð 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p.  
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Marais du Vigueirat et le Préfet de la Région PACA et  des Bouches -du -Rhône précise le rôle du 

gestionnaire  : "en application des dispositions de l'article R 332 -20 du Code de l' Environnement, 

le gestionnaire est chargé d'assurer, sous le contrôle du Préfet, conformément aux dispositions 

de la décision de cla ssement, dans le respect des autres réglementations en vigueur et 

compte -tenu des avis du comité consultatif, la conservation et le cas échéant la restauration 

du patrimoine naturel de la réserve naturelle nationale."  

 

Cette mission est confirmée par la co nvention tripartite 2013-2017 liant le Conservatoire du 

littoral, la Région PACA et le Conseil Général des Bouches -du -Rhône pour la gestion et la mise 

en valeur des propriétés du Conservatoire du littoral dans le département des Bouches -du -

Rhône.  Dans lõarticle 2 de cette convention, les signataires sõengagent « à apporter leur 

concours aux collectivités et organismes qualifiés charg®s, [é], de la gestion des terrains du 

Conservatoire du littoral, en vue d'assurer : [é]; la mise en valeur du patrimoine natu rel; [é]; et 

tous les autres travaux et missions concourant à la protection et à la mise en valeur des espaces 

concern®s [é] ». 

 

Les Marais du Vigueirat constituent lõune des zones centrales de la R®serve de Biosph¯re de 

Camargue. A ce titre, leur rôle est de contribuer aux missions de cette réserve de biosphère et 

en particulier à la mission de «  conservation  : contribuer à la cons ervation des paysages, des 

écosystèmes, des espèces et de la variation génétique  ». Ils sont aussi inclus dans le périmètre 

du Parc Naturel Régional de Camargue, et la mission de conservation du patrimoine naturel 

correspond aussi à une des ambition s décli née s dans la charte 2011 -2022 du parc  : « Ambition 

2 : Orienter les évolution s des activit®s au b®n®fice dõune biodiversit® exceptionnelle, article 

4 : Maintenir lõint®grit® et la fonctionnalit® des milieux naturels » (Parc Naturel Régional de 

Camargue, 20 10). 

 

Nommés  gestionnaire du site à double titre (site du Conservatoire du littoral  depuis 2001  et 

réserve naturelle nationale  depuis 2012 ), les Amis des Marais du Vigueirat  intègre nt  cette 

mission de conservation du patrimoine naturel dans leurs statuts  : « L'association a  pour objet 

principal la protection de l'environnement en général et en particulier des Marais du Vigueirat, 

propriété du Conservatoire du littoral, qui comprend les  domaines d'action suivants : protéger 

et gérer le site en faveur du patr imoine naturel cons titué du paysage, des habitats, de la faune 

et de la flore  ». 

 

Cõest par ailleurs une mission qui est confi® aux Amis des Marais du Vigueirat par la R®gion 

PACA dans le cadre dõune convention dõobjectifs, renouvel®e 4 fois ¨ partir de 2007 et valable 

jusquõen 2019 : article 2  : « Dans le cadre de cette convention, la Région affirme son soutien 

au projet "Marais du Vigueirat" sur le s thèmes qui entrent dans ses politiques en matière 

d'Environnement, de Développement Durable et d'Agricultur e, à savoir :  

- la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité exceptionnelle des Marais du 

Vigueirat et les actions qui en découlent  ; 

- [é] ». 

 

 

B.1.2 Mission économique  (viabilité économique 3) 

 

La seconde mission du gestionnaire, la mission « économique  », doit impérativement être 

compatible avec la mission de protection de la nature.  Elle découle de la notion de valeur 

®conomique dõun site qui peut °tre class®e en valeurs dõusages directs (produits par la nature : 

chasse, pêche, énergie, etc . ou tirés de la nature  : tourisme, élevage, etc.) et en valeurs 

dõusages indirects (r®gulation des crues, cycles de lõeau, pollinisation des plantes sauvages, 

services culturels, qualité de vie ) (SAUVAGE et al. , 2015).  

 

                                                      
3 THERVILLE C., 2014 ð Mise sous cloche ou intégration aux territoires  ? Lõexemple des r®serves naturelles de France. ð 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p.  
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Celle -ci  découle tout dõabord de l õarticle  L322-9 du Code de lõEnvironnement qui indique que 

« le domaine relevant du Conservatoire du littoral est du domaine public [...]. Dans la limite de 

la vocation et de la fragilité de chaque espace, c e domaine est ouvert au public". A ce titre, 

les Marais du Vigueirat sont ouverts au public depuis 1996.  

 

La convention de gestion de la réserve naturelle nationale indique  que «  Le gestionnaire 

développe des actions dans au moins six domaines d'activité, qui constituent le " cïur de 

métier" du gestionna ire : [é]; création et entretien d'infrastructures d'accueil, [é] ». Par cette 

définition, la convention donne donc aussi indirectement au gestionnaire une mission 

dõaccueil du public. La convention tripartite entre le Conservatoire du littoral, la Région PACA 

et le Conseil Général des Bouches -du -Rhône signale que les signataires sõengagent ¨ apporter 

leur concours au gestionnaire «  en vue dõassurer « [é] le soutien à la création de postes de 

gardes du littoral chargés [é] l'accueil du public  ;  l'élaboration de programme de 

sensibilisation, communication, information, éducation sur le site  ». 

 

Le tourisme  est la principale  activité économique directe exercée sur le site. Lõacc¯s au site 

est gratuit mais les services sont payants (visites guidées,  supports de visites). Les revenus de 

cette activit® ont pour ambition de financer les co¾ts de lõaccueil du public et, ¨ terme, une 

partie de la gestion patrimoniale du site.  Le développement du tourisme durable est un des 

axes de la charte 2011 -2022 du Parc Naturel Régional de Camargue  : « Article 7  : Engager le 

territoire et ses acteurs dans un tourisme durable  » (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010) . 

Par cette activité, les Marais du Vigueirat , via  leur gestionnaire, sont devenus «  un acteur 

économi que et social incontournable  » sur le territoire et en particulier pour Mas -Thibert  

(convention de gestion du site du conservatoire du littoral  liant le Conservatoire du littoral, la 

Ville dõArles, lõOffice de Tourisme dõArles et les Amis des Marais du Vig ueirat ). 

 

Le tourisme  nõest pas la seule activit® ®conomique directe  développée sur le site.  Lõagriculture 

sõy d®veloppe ®galement, avec lõ®levage de taureaux et chevaux de race Camargue par 

des éleveurs privés dans un objectif de gestion de la végétation.  Cette activité doit être 

soutenue selon la convention tripartite entre le Conservatoire du littoral, la Région PACA et le 

Conseil Général des Bouches -du -Rh¹ne qui stipule que les signataires sõengagent ¨ 

« rechercher des pistes dõam®lioration de la gestion des sites, notamment concernant  : [é] 

une am®lioration des pratiques agricoles [é] ». Elle est aussi lõune des activit®s phares de la 

charte 2011 -2022 du Parc Naturel Régional de Camargue  : « Article 6  : améliorer les pratiques 

agricoles et la qualité de s productions  » (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010) .  

 

La mission économique des Amis des Marais du Vigueirat est en cohérence avec la fonction 

de développement de la Réserve de Biosphère de Camargue, dont les Marais du Vigueirat 

constituent lõune des zones centrales. En effet, celle -ci a pour objectif dõ « encourager un 

développement économique durable des points de vue socioculturel et humain  » et cela en 

particulier dans les domaines suivants  : élevage extensif traditionnel, tourisme, chasse, pêche , 

etc.  

 

Les Amis des Marais du Vigueirat contribuent aussi ¨ lõ®mergence de projets ®conomiques 

autour du tourisme et de lõagriculture hors du site à conditions que ceux -ci soient réalisés dans 

une logique de d®veloppement durable et quõils puissent avoir des retomb®es positives sur le 

site : acceptation du site et de ses statuts auprès des acteurs du territoire, attractivité touristique  

et retombées économiques , préservation de lõespace p®riph®rique non prot®g®, etc. 

 

Cette démarche est reconnue par la convention de gestion du site du Conservatoire du littoral 

qui met en valeur le fait que « édepuis 2003, un projet de d®veloppement local associant le 

Conservatoire du littoral, le WWF -France, la Ville d'Arles et les Amis des Marais du Vigueirat a 

été étudié dans le but de créer sur le domaine une activité de tourisme de nature et d'associer 

la population du hameau de Mas -Thibert au dévelop peme nt de nouvelles activités 

économiques liées à l' attractivité croissante du site  », « a insi, le site des Marais du Vigueirat 

s'inscrit de manière pleine et entière comme acteur du territoire sur lequel il se situe mais 

également comme partenaire de la c ollectivités dans sa politique d'aménagement du 
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territoire. De plus, les Marais du Vigueirat restent pour le hameau de Mas -Thibert un acteur 

économique et social incontournable.  ».  

 

Dans le cadre de la convention dõobjectifs qui lie les Amis des Marais du Vigueirat à la Région 

PACA (article 2), celle -ci affirme son soutien au projet et en particulier au  : 

- « développement d'un projet d'éco -tourisme sur le site, en collaboration avec l'Office 

de Tourisme d'Arles, et plus précisément en termes d'accueil de to us les publics et de 

sensibilisation  » 

- « maintien et [é] développement des activités agricoles pour la gestion du domaine 

et du territoire du hameau de Mas -Thibert  »  

- « mai ntien et l'essor de l'activité é conomique et de service du hameau de Mas -Thibert 

en lien avec le projet Marais du Vigueirat  » 

 

Cette implication sur le territoire est prise en compte par les statuts de lõassociation qui 

indiquent quõelle ç a aussi pour objet de : agir pour le développement durable en particulier 

sur le Plan du Bourg (Mas -Thibert, Commune d'Arles) par la participation à un projet de 

tourisme -nature, dans le respect de la protection de l'environnement et avec les acteurs de 

ce territoire  ». 

 

 

B.1.3 Mission sociale  (appropriation des espaces naturels et solidarité écolog ique 4) 

 

Le volet social de la mission du gestionnaire des Marais du Vigueirat est indissociable des volet s 

environnemental  et économique  du projet qui est mis en ïuvre dans la logique du 

développement durable. « Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion sociale et améliorer 

le cadre de vie  » constitue la troisième ambition de la charte 2011 -2022 du Parc Naturel 

Régional de Camargue (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010). Le volet social  est 

particuliè rement important sur un territoire comme le Plan du Bourg et en particulier dans le 

hameau de Mas -Thibert qui connait des difficultés sociales marquées.  

 

Le site, par le biais de son gestionnaire et du projet de territoire quõil met en place, est reconnu 

par la co nvention de gestion du site du C onservatoire  du littoral  comme «  un acteur 

économique et social incontournable.  è. En effet, lõemploi local et la collaboration avec des 

entreprises locales sont favorisés, le gestionnaire contribue  voire organise d es évènements 

culturels et des activités pédagogiques, et il sõimplique dans les projets du Plan du Bourg en 

tant quõacteur du territoire (embauche dõun agent de développement, participation au 

Co nseil de village, etc.).  « Cet aspect se trouve renforcé par  la création par le Gestionnaire 

d'un chantier d'insertion professionnelle par l'emploi.  ».  

 

Ainsi, les Amis des Marais du Vigueirat obéissent à  leurs statuts qui indiquent  que lõassociation 

a pour objet dõç assurer l'accueil, l'embauche et la mise au tra vail sur des actions collectives 

des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières; 

organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation des salariés en 

vue de faciliter leur insertion  sociale et de rechercher les conditions d'une insertion 

professionnelle durable  ».  

 

La Région PACA reconnait aussi ce rôle social des Amis des Marais du Vigueirat dans le cadre 

de la Convention dõobjectifs qui lie les deux structures. En effet, dans lõarticle 2 de cette 

convention, elle apporte  son soutien au  : 

- « développement de l'insertion par l'activité économique, notamment par le chantier 

d'insertion des Amis des Marais du Vigueirat  » 

- « soutien des activités visant à favoriser un dialogue social auto ur de la protection  de 

ce patrimoine exceptionnel  » 

                                                      
4 THERVILLE C., 2014 ð Mise sous cloche ou intégration aux terr itoires ? Lõexemple des r®serves naturelles de France. ð 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p.  
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Le préambule de cette convention affirme que «  la proposition faite par les Amis des Marais 

du Vigueirat consiste à rompre avec une vision autarcique de la protection des espaces 

naturels et de s'orienter  vers une combinaison étroite entre développement d'un territoire rural 

et protection d'un espace remarquable  è. Cette d®claration est confirm®e dans lõarticle 1 qui 

indique que les signataires «  scellent leur partenariat sur la base du projet "Marais du V igueirat" 

[é] en tant qu'espace laboratoire, visant ¨ faire d'un patrimoine exceptionnel, le levier d'un 

développement local durable et concerté  ». 

 

B.1.4 Un projet de développement durable  

 

G®r® depuis plus de 25 ans, le site est donc le support dõun projet de développement durable 

contribuant au renforcement de sa première mission de conservation du patrimoine naturel. 

En effet, lõimplication du gestionnaire dans les projets locaux permet de renforcer 

lõappropriation du site par les acteurs du territoire. Or, lõappropriation, la viabilit® ®conomique 

et la durabilité écologique sont les trois piliers pour penser un projet de conservation qui puisse 

perdurer dans le temps, qui soit r®silient, cõest-à-dire qui puisse persister, absorber les chocs et 

les pertu rbations (changement dõ®lu, changement de personnel, coupe budg®taire, etc.) 

(THERVILLE, 2014)5. La protection des ®cosyst¯mes nõest plus consid®r®e comme un frein ¨ 

lõam®nagement du territoire mais comme une opportunit® dõun d®veloppement ¨ plus long 

term e (SAUVAGE et al. , 2015). 

 

Lõimplication du gestionnaire ¨ lõext®rieur des limites administratives du site est aussi beaucoup 

plus large que le territoire  et implique la collaboration avec dõautres acteurs et de manière 

moins directe.  Cette démarche corres pond à la quatrième ambition de la charte du Parc 

Naturel Régional de Camargue  : « Partager la connaissance et ouvrir le delta aux coopérations 

méditerranéennes  » (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010). En effet, bénéficiant 

aujourdõhui dõune exp®rience reconnue en matière de ge stion dõespace naturel et 

dõ®coresponsabilité, les Amis des Marais du Vigueirat et leurs partenaires sont en mesures de 

transférer ces savoir -faire  ¨ dõautres structures, aux échelles locale et  nationale, voire 

internationale. Ils  sont par exemple de plus en plus sollicités pour la mise en place de modules 

de formation permettant de faire b®n®ficier dõautres gestionnaires dõespaces naturels de leurs 

acquis.  

 

 

                                                      
5 THERVILLE C., 2014 ð Mise sous cloche ou intégration aux territoires  ? Lõexemple des r®serves naturelles de France. ð 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p.  
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B.1.5 Missions transversales  

 

Enfin, les dernières missions du gestionnaire sont transversales aux précédentes.  

 

Tout dõabord, le site est reconnu comme ayant ®t® le support dõexp®rimentations et 

dõinnovations aujourdõhui utilis®es comme r®f®rences pour la gestion des espaces naturels 

(gestion dõanciennes parcelles rizicoles, d®marche écoresponsable  dans un espace naturel  

protégé, etc.). Cette particularité est à conserver et entretenir car elle fait des Marais du 

Vigueirat un site pilote dans de nombreux domaines. La recherche scientifique est toujours très 

développée sur le site, mise en ïuvre par des scientifiques en collaboration et sous la 

surveillance du gestionnaire.  

Les résultats des expérimentations, innovations et recherches scientifiques sont utilisés c omme 

support dõ®ducation ¨ lõenvironnement et support de formation. Ces missions sont reconnues 

par la Région P ACA dans le cadre de la convention dõobjectifs qui stipule que cette structure 

apporte son soutien aux «  activités de recherche et de transfert  » et au « développement des 

activités de formation, avec la mise en place d'une plateforme de formation en colla boration 

avec l'IRFEDD, en développant notamment un volet international à l'échelle 

méditerran éenne  ». Ces missions sont aussi reconnues par le Conservatoire du littoral, la Région 

PACA et le Conseil Général des Bouches -du -Rh¹ne qui sõengagent ¨ apporter leur soutien au 

gestionnaire pour «  [é] la création de postes de gardes du littoral chargés [é] du suivi 

scientifique et de l'accueil du public; des études spécifiques sur les sites  ». 

 

Par ailleurs, la surveillance du site , et en particulier la police de la nature,  permette nt de 

garantir le respect de la réglementation, la tranquillité des espèces, le bon déroulement de 

lõensemble des activit®s qui sont pratiqu®es sur le site, etc. Cette mission est confiée au 

gestionnaire dans le cadre de la convention de  gestion qui le lie au Préfet pour la mise en 

ïuvre de la gestion de la r®serve naturelle nationale : « [é] le gestionnaire met en ïuvre la 

surveillance et veille au respect de la police administrative sp®ciale qui sõapplique sur les 

espaces dont il assure  la gestion, ¨ lõaide dõagents commissionn®s des r®serves naturelles 

nationales et des autres agents chargés de la police de lõenvironnement ». La convention 

Figure 1: Echelles géographiques d'implication du gestionnaire des 

Marais du Vigueirat et types d'interventions  

Méditerranée française, France  

 

échanges, partenariats, transferts, expertises  

Delta du Rhône  

145 000 ha  

collaboration, partenariat, expertise, transfert  

Plan du bourg  

15 000 ha  

incitation, initiation, accompagnement 

développement durable rural  

Marais du Vigueirat  

1 199 ha  

DSP 

gestion directe  
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tripartite liant le Conservatoire du littoral, la Région PACA et le Conseil Général des Bouches -

du -Rh¹ne explicite aussi clairement cette mission en indiquant que les signataires sõengagent 

¨ apporter leur soutien au gestionnaire pour la mise en ïuvre ç du gardiennage  » du site et 

pour la «  cr®ation de postes de gardes du littoral charg®s de [é] la surveillance des sites  ». 

 

Les missions d®crites pr®c®demment ne peuvent pas °tre mises en ïuvre sans que le 

gestionnaire assure des éléments indispensables du fonctionnement quotidien de la gestion 

du site  : gestion administrative et financière, embauche et gestion du personnel, entretien des 

infrastructures, etc.  

 

Cõest dans cette logique que les grandes orientations de la gestion du site ont ®t® d®finies et 

quõelles sont d®velopp®es dans ce plan de gestion. 

 

B.1.6 Une gestion adaptative pour la prise en co mpte des changements globaux  

 

Les changements environnementaux planétaires sont souvent traités de façon sectorielle et 

indépendante alors que les évidences de l'importance des interactions et des boucles de 

rétroactions s'accumulent partout dans le monde.  Les difficultés générées sont très clairement 

interdépendantes à des échelles variables allant de la planète pour le changement 

climatique, certaines pollutions o u le commerce international,  au territoire local quant à 

l'évolution des activités humaines, des pratiques, des niveaux de vie ou encore des pressions 

démographiques pour n'en citer que quelques -uns.  

 

Les enjeux sociaux, économiques et écologiques du site des Marais du Vigueirat sont impactés 

directement ou indirectement . Aussi, les membres du Conseil S cientifique de la RN N des Marais 

du Vigueirat  proposent -ils dõaccompagner le gestionnaire pour la prise en compte des 

changements environnementaux et la mise en ïuvre dõune gestion adaptative du site. 

 

Pour cela, ils proposent de poursuivre l'intégration des Marais du Vigueirat et du territoire 

environnant dans leurs réponses à des appels à projet de recherche en raison de la capacité 

d'accueil du site pour réaliser des monitorings ainsi que des travaux interdisciplinaires sur les 

c hangements socio -écologiques, les adaptations et transformations nécessaires pour faire 

face à leurs conséquences. Un exercice de prospective est envisagé afin d'explorer la 

capacité des Marais  du Viguei rat à anticiper et accompagner au mieux ces changemen ts 

globaux (comme les changements dans la gestion de l'eau en provenance de la Durance, les 

modifications de choix de ge stion hydraulique du Grand Port Maritime de Marseille, etc.) .  
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B.2 Les orientations de gestion sur les Marais du Vigueirat  

 

Les orientations de gestion permettent de formaliser et dõorganiser dans le plan de gestion les 

grandes missions du gestionnaire définies précédemment. Elles seront le support de la définition 

des Objectifs à Long Terme présentés plus loin.  

 
Tableau 1 : Orientations de gestion des Marais du Vigueirat découlant des missions du gestionnaire  

MISSIONS CODIFICATION ORIENTATIONS 

Mission patrimoniale 

OR 01 
Maintenir la fonction de conservation du patrimoine 
naturel, historique et paysager du site 

OR 02 
Développer la cohérence fonctionnelle entre le site et le 
territoire 

Mission économique OR 03 
Maintenir et développer les activités économiques sur le 
site et le territoire dans une logique de développement 
durable 

Mission sociale OR 04 
Maintenir et développer les activités à vocation sociale 
sur le site et le territoire dans une logique de 
développement durable 

Missions transversales 

OR 05 
Développer la fonction expérimentale, innovante et 
démonstrative du site  

OR 06 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀǳȄ Ŝǘ 
multipartenariaux 

OR 07 tŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǎƛǘŜ 

 

 

Orientation 1 (OR 01)  : Maintenir la fonction de conservation du patrimoine naturel, 

historique et paysager du site  

 

La première orientation de gestion correspond à la gestion conservatoire du patrimoine 

naturel, du patrimoine historique et du paysage du site. Il s'agit dans le cadre de cette 

orientation de mettre en ïuvre des op®rations de gestion favorables aux habitats, aux 

espèc es et aux paysages identifiés comme ayant une valeur patrimoniale ou identifiés comme 

ayant un rôle particulier à jouer dans le fonctionnement écologique du site. Il s'agit aussi de 

mettre en ïuvre des op®rations de gestion destin®es ¨ conserver le patrimoine historique du 

site lorsque celui -ci est identifié comme ayant une valeur particulière.  

 

 

Orientation 2 (OR 02)  : Développer la cohérence fonctionnelle entre le site et le territoire  

 

La seconde orientation de gestion est complémentaire de la première. Elle prend en compte 

le fait que le site s'inscrit dans un écosystème plus large que ses propres limites administratives. 

En effet, ne serait -ce que par la notion de bassin versant des canaux alimentant le site ou par 

les déplacements des espèces qui le fr équentent, il est évident que les Marais du Vigueirat 

jouent un rôle écologique dans une zone fonctionnelle beaucoup plus vaste, prenant d'abord 

en compte le Plan du Bourg, ou Camargue orientale, puis l'interface entre Camargue et Crau, 

avant de se reporte r sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française. A ce titre, le site 

ne peut être considéré comme isolé et la gestion qui s'y applique doit prendre en compte le 

reste du territoire (faune, flore, hydraulique). Afin de compléter la cohérence de la g estion,  le 

gestionnaire doit participer et contribuer activement aux projets réalisés par les réseaux de 

gestionnaires locaux.  
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Orientation 3 (OR 03)  : Maintenir et développer les activités économiques sur le site et le 

territoire dans une logique de développement durable  

 

La troisième orientation de gestion découle directement de la "mission économique" du 

gestionnaire. Elle est issue du premier plan de gestion du site  et correspond à  « lõorganisation 

et la prise en compte des activités humaines sur e t à la périphérie du Domaine. Elle devra se 

développer dans les limites compatibles avec la poursuite de la première orientation.  » 

(LUCCHESI & GERBAUD, 1995). Celle -ci vise tout d'abord à développer les projets économiques 

sur le site (agriculture, touris me, culture), portés par le gestionnaire ou par des partenaires 

conventionnés. Ces projets économiques sont toujours compatibles avec la mission 

environnementale mais permettent de répondre à d'autres enjeux : la préservation d'activités 

traditionnelles (é levage), l'ouverture du site au public et l'éducation à l'environnement, etc., et 

permettent de dégager des ressources propres qui permettent de financer une partie de la 

gestion du site. Sur le territoire, en tant qu'acteur reconnu du territoire, le gesti onnaire s'implique 

de manière moins directe mais contribue activement au développement des projets 

économiques compatibles avec une logique de développement durable (environnement, 

social, économique). Lõambition est ici de soutenir des projets qui peuvent  avoir des retombées 

positives pour le site.  

 

 

Orientation 4 (OR 04)  : Maintenir et développer les activités à vocation sociale sur le site et 

le territoire dans une logique de développement durable  

 

En tant qu'acteur reconnu du territoire, le site, via so n gestionnaire, peut être amené à 

contribuer au développement de projets à vocation sociale sur le site et sur le territoire, à 

condition que ceux -ci soient compatibles avec la conservation du site et de son patrimoine 

naturel.  Cette action sociale passe p ar lõemploi, la collaboration avec des acteurs locaux, 

lõaccueil dõun chantier dõinsertion professionnelle, etc. 

 

 

Orientation 5 (OR 05)  : Développer la fonction expérimentale, innovante et démonstrative 

du site  

 

Depuis toujours, les Marais du Vigueirat on t servi de support pour le développement d'activités 

expérimentales et innovantes, ayant souvent impulsé des dynamiques de projets à des 

échelles plus larges et des changements de perception dans les politiques générales de 

gestion des espaces naturels  (ex : prise en compte de l'éco responsabilité dans la gestion 

courante des réserves naturelles). Le choix du gestionnaire, en accord avec le Préfet, le Comité 

consultatif et le Conservatoire du littoral, est de continuer à permettre ce type de 

développement, n otamment par la recherche scientifique ou la réalisation de projets 

expérimentaux, dans la limite de la compatibilité avec la mission de conservation du 

patrimoine naturel. De plus, le site est un excellent support pour la sensibilisation à la protection 

de la nature, pour l'éducati on à l'environnement et à l'éco responsabilité, voire pour la 

formation professionnelle ou lõ®change dõexp®rience avec des gestionnaires ou des 

propri®taires dõespaces naturels. Il est donc très intéressant de développer cette fon ction 

démonstrative sur la base des multiples activités pratiquées sur le site.  
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Orientation 6 (OR 06)  : Mettre en ïuvre des programmes transversaux et multipartenariaux 

 

Le gestionnaire contribue ou porte depuis de nombreuses années des programmes de 

co nservation du patrimoine naturel ou des programmes environnementaux sur la base 

dõenjeux identifi®s pour le site mais d®velopp®s ¨ une ®chelle plus large et avec un grand 

nombre de partenaires. Ces programmes comportent en général plusieurs volets  : recher che 

scientifique et études, mesures de gestion et de conservation, valorisation. Ces programmes, 

bien que permettant de répondre à des objectifs spécifiques sur le site sont donc considérés 

comme des actions transversales. Ils peuvent avoir pour cadre des dispositifs locaux 

(collaboration avec des partenaires locaux et avec des financements spécifiques), régionaux 

(coordination r®gionale de plans dõactions nationaux), nationaux (Strat®gie Nationale pour la 

Biodiversit®) ou europ®ens (FEDER, LIFE). Lõint®r°t de ses programmes est de proposer des 

actions de conservation à des échelles cohérentes, de favoriser des dynamiques collectives, 

de mettre en commun les connaissances et les données acquises, de valoriser les résultats 

obtenus, etc.  

 

 

Orientation 7 (OR 07) : Permettre la mise en ïuvre des missions du site 

 

Les op®rations issues de cette mission transversale sont indispensables ¨ la mise en ïuvre de 

l'ensemble des opérations découlant des missions du gestionnaire. Elles doivent 

impérativement être menées conjointement.  Cette orientation correspond à la gestion 

administrative et financi¯re de la structure, ¨ la gestion des ressources humaines, ¨ lõentretien 

des infrastructures, etc.  
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B.3 Les objectifs à long terme  

 

Les objectifs à long terme correspondent à la déclinaison des orientations de gestion 

présentées précédemment. Vou®s ¨ °tre constants dõun plan de gestion ¨ lõautre, ils 

constituent le fil conducteur de la gestion des Marais du Vigueirat  et découlent des enjeux mis 

en évidence  dans le cadre du diagnostic . Vingt objectifs à long terme ont été définis dans le 

cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat.  
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Tableau 2 : Objectifs à long terme , découlant des orientations de gestion des Marais du Vigueirat  

Enjeux OBJECTIFS A LONG TERME 

- Des paysages typiques de la Camargue fluvio-lacustre 
marqués par la gestion hydraulique et agricole 

OR 01 / OLT 01 
Renforcer l'aspect naturel des paysages caractéristiques de la Camargue 
orientale 

- ¦ƴŜ ƳƻǎŀƠǉǳŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ Řƻƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ Ł ǾŀƭŜǳǊ 
patrimoniale conséquence de la gestion anthropisée du 
site 

OR 01 / OLT 02 
Conserver la mosaïque d'habitats naturels à valeur patrimoniale et/ou 
représentatifs du site 

- Une importante diversité biologique à forte valeur 
patrimoniale 

OR 01 / OLT 03 Conserver la diversité biologique patrimoniale des Marais du Vigueirat 

- Un site marqué par une importante activité humaine 
ŀȅŀƴǘ ƭŀƛǎǎŞ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞǇƻǉǳŜ 
romaine 

OR 01 / OLT 04 Conserver le patrimoine historique des Marais du Vigueirat 

- Un patrimoine naturel partiellement connu notamment 
en ce qui concerne les invertébrés, les 
micromammifères, les thallophytes, etc.) 

OR 01 / OLT 05 Améliorer et valoriser les connaissances sur le patrimoine du site 

- ¦ƴ ǎƛǘŜ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǘ 
ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƘƻŘŀƴƛŜƴ Ŝǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ 
ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ camarguais Ŝǘ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻǎȅǎǘŝƳŜ craven 

OR 02 / OLT 06 
Renforcer la fonctionnalité écologique (faune, flore) du site à l'échelle de 
l'écosystème Camargue et des écosystèmes voisins 

- ¦ƴ ǎƛǘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞǇƻǉǳŜ 
ǊƻƳŀƛƴŜ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ƘȅŘǊƻǎȅǎǘŝƳŜǎ όwƘƾƴŜΣ 
nappe de Crau, Mer Méditerranée) 

OR 02 / OLT 07 
Pérenniser une gestion hydraulique favorable au patrimoine naturel sur 
le site en conformité avec les enjeux du bassin versant 

- ¦ƴ ǎƛǘŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ 
(ovins, bovins, équins) favorables à son patrimoine 
naturel 

OR 03 / OLT 08 
Maintenir et diversifier les activités agricoles compatibles avec la 
mission environnementale sur le site 

- ¦ƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ƭƛŞ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ 
patrimoine naturel et aux nombreuses activités 
ǇǊŀǘƛǉǳŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ tourisme 
durable 

OR 03 / OLT 09 
Développer les activités touristiques et culturelles compatibles avec la 
mission environnementale sur le site 

- Un espace naturel protégé moteur de développement 
durable pour un territoire rural en déprise  

OR 03 / OLT 10 
Contribuer au développement des projets économiques du territoire en 
cohérence avec les projets développés sur le site 
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Enjeux OBJECTIFS A LONG TERME 

- [ΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ 
territoire comme un « lieu de nature » faisant partie de 
leur patrimoine dans un contexte territorial connaissant 
ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ όŦƻǊǘ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƘƾƳŀƎŜΣ 
population vieillissante, etc.) 

OR 04 / OLT 11 
CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭϥƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'activités sur le site 

OR 04 / OLT 12 
Développer sur le site des actions dans le cadre de l'économie sociale et 
solidaire 

OR 04 / OLT 13 Contribuer au développement des projets sociaux du territoire 

- La spécificité environnementale, sociale et économique 
ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ ǎƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ exceptionnel de 
recherches scientifiques, de formations, de transfert et 
ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

OR 05 / OLT 14 
Développer les études et recherches scientifiques en écologie, 
environnement, économie et société 

OR 05 / OLT 15 
Devenir un site de référence en termes de gestion patrimoniale, 
d'écotourisme et de développement territorial 

OR 05 / OLT 16 
Développer le transfert et la formation issus de l'expérience de gestion 
du site 

- [Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀƭƭƛŞ ŀǳȄ нр ŀƴǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 
de gestion, rend le site favorable au développement de 
projets de conservation transversaux et 
multipartenariaux 

OR 06 / OLT 17 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ 
naturel ou de l'environnement à une échelle locale, régionale, nationale 
ou internationale 

- Une gestion associative fragile associée à un projet 
complexe et très diversifié sur site naturel sensible 

OR 07 / OLT 18 
Garantir la stabilité de la gestion du site en termes réglementaires, 
financiers, humains et techniques  

OR 07 / OLT 19 
Assurer les petits travaux d'entretien et la maintenance des 
équipements 

OR 07 / OLT 20 DŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀƛǊΣ Ŝŀǳ Ŝǘ ǎƻƭ 

 

 



 

20 

 

OR 01 / OLT 01 : Renforcer l'aspect naturel des paysages caractéristiques de la Camargue 

orientale  

 

Les Marais du Vigueirat portent les stigmates des activités humaines passées et actuelles. 

Certaines de ces traces sont acceptées comme faisant partie intégrante du paysage 

camarguais, telles que les digues, les cl¹tures ¨ b®tail et certains b©timents dõarchitecture 

typique (mas, cabanes de gardian). Par contre, dõautres ®l®ments dõorigine anthropique 

nuisent ¨ lõattrait des paysages. On compte parmi eux les r®seaux ®lectriques (lignes, poteaux, 

etc.), les b©timents dõarchitecture moderne, les pollutions visibles (déchets flottants dans les 

eaux, etc.).  

 

Cet objectif vise à rendre au paysage un aspect naturel en supprimant ou atténuant les traces 

dõactivit®s humaines, lorsque cela ne nuit pas au reste de la gestion pratiqu®e sur le site. 

 

 

OR 01 / OLT 02 : Conserver la mosaµque dõhabitats naturels ¨ valeur patrimoniale et/ou 

représentatifs des Marais du Vigueirat  

 

Les Marais du Vigueirat sont caract®ris®s par une mosaµque dõhabitats naturels allant des 

milieux secs aux milieux humides permanents, des milieux  ouverts aux milieux boisés, etc. 

Certains de ces habitats sont considérés comme ayant une valeur patrimoniale  intrinsèque , 

dõautres ne sont pas d®finis comme tels mais pr®sentent tout de m°me un int®r°t soit parce 

quõils sont repr®sentatifs du site par leur superficie par exemple, soit parce quõils abritent des 

espèces à valeur patrimoniale reconnue.  

 

Cet objectif vise à conserver cette mosaïque en utilisant la combinaison  de  la  gestion  

hydraulique inspirée du cycle climatique méditerranéen et de la gestio n pastorale pour le 

contrôle de la végétation. Des interventions supplémentaires sont parfois nécessaires 

(arrachage manuel, coupe ou élagage mécanique) notamment pour la gestion des refus de 

pâturage.  

 

 

OR 01/ OLT 03 : Conserver la diversité biologique pa trimoniale des Marais du Vigueirat  

 

Les Marais du Vigueirat sont reconnus pour abriter un grand nombre dõesp¯ces de faune et 

de flore pour lõensemble de leur cycle de vie ou pour une partie seulement de ce cycle 

(espèces migratrices  par exemple ). Cette div ersit® biologique est ¨ lõorigine de lõachat du site 

par le Conservatoire du littoral et de son classement en réserve naturelle nationale par la suite.  

Elle est une conséquence de la gestion des milieux naturels qui fournissent aux espèces les 

conditions a déquates pour leur alimentation, leur reproduction, leur repos, etc.  Dans certains 

cas , le patrimoine biologique des Marais du Vigueirat est menac® par la pr®sence dõesp¯ces 

exotiques à caractère invasif.  

 

Cet objectif vise ¨ mettre en ïuvre les mesures de gestion nécessaires à la conservation de 

la diversité biologique des Marais du Vigueirat. Ces mesures peuvent être directement 

favorables au développement des espèces patrimoniales et indirectement au 

d®veloppement des esp¯ces qui y sont associ®es. Dõautres mesures peuvent être prises pour 

assurer la régulation des espèces exotiques invasives lorsque celles -ci constituent des menaces 

pour les espèces autochtones.  
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OR 01 / OLT 04 : Conserver le patrimoine historique des Marais du Vigueirat  

 

La découverte de vestiges dõ®poque romaine sur les Marais du Vigueirat et lõhistoire antique 

de la région laissent supposer que le site abrite un patrimoine historique de grande valeur. Si 

les recherches actuellement en cours confirment cette hypothèse, il va être néces saire de 

mettre en ïuvre des op®rations de gestion pour assurer la conservation de ce patrimoine tout 

en restant compatible avec la conservation du patrimoine naturel.  

 

A lõheure actuelle, et tant que lõimportance des vestiges nõest pas confirm®e, cet objectif 

consiste ¨ d®finir une proc®dure destin®e ¨ pr®ciser les op®rations ¨ mettre en ïuvre en cas 

de découverte fortuite de vestiges . Cette procédure permettra aussi de préciser les opérations 

à éviter dans les secteurs concernés par la présence de vestige s. 

 

Dõautre part, les Marais du Vigueirat ont fait lõobjet dõam®nagements hydrauliques et agricoles 

(écluse, martelières, bâtiments, etc.) depuis le 17 ème  siècle au moins (Canal du Vigueirat, Canal 

dõArles ¨ Bouc, Canal de la Vidange). Ces vestiges sont la trace dõune importante activit® 

humaine de gestion de lõeau dont la valeur doit °tre d®finie dans le contexte de lõhistoire de 

lõam®nagement hydraulique du delta (OLT 05). Il convient de pr®server ces ®l®ments contre 

toute d®gradation li®e ¨ lõentretien et la gestion du site. Ceux dõentre eux dont la valeur sera 

reconnue devront faire lõobjet de mesures de restauration. 

 

A terme, si lõimportance du patrimoine historique du site est confirm®e, cet objectif visera ¨ 

d®finir et mettre en ïuvre des op®rations de gestion destinées à assurer la conservation de 

ce patrimoine.  

 

 

OR 01 / OLT 05 : Améliorer et valoriser les connais sances sur le patrimoine des Marais du 

Vigueirat  

 

Lõam®lioration des connaissances sur le patrimoine du site est un objectif permanent, tant en 

ce qui concerne le patrimoine biologique  et les caractéristiques physico -chimiques du site  

quõen ce qui concerne son patrimoine historique.  Cõest dans cet objectif que sont r®alis®s les 

inventaires dõesp¯ces, les suivis dõesp¯ces ne faisant pas lõobjet de mesures de gestion 

particuli¯res, les recherches bibliographiques sur lõ®cologie et lõ®tat de conservation des 

esp¯ces du site ou sur le patrimoine historique, etc. La mise en ïuvre dõ®tudes et de 

recherches scientifiques sur des sujets plus vastes que le  site est prise en compte dans lõobjectif 

à long terme OLT 14. Les opérations découlant de cet objectif peuvent être réalisées par le 

gestionnaire ou par des partenaires spécialisés sous le contrôle du gestionnair e. 

 

Cet ob jectif vise à apporter au gestionnaire une meilleure connaissance du patrimoine naturel 

et historique du site  de mani¯re ¨ adapter la gestion qui y est mise en ïuvre. 

 

 

OR 02 / OLT 06 : Renforcer la fonctionnalité écologique (faune, flore) du site à l'éche lle de 

l'écosystème Camargue et des écosystèmes voisins  et OR 02 / OLT 07 : Pérenniser une 

gestion hydraulique favorable au patrimoine naturel sur le site en conformité avec les 

enjeux du bassin versant  

 

Les Marais du Vigueirat sont intégrés à un écosystèm e plus large, celui du bassin versant du 

Rh¹ne, et en particulier de son delta. Ils sont aussi situ®s en bordure dõ®cosyst¯mes de nature 

diff®rente (Crau, Mer M®diterran®e, Alpilles). Lõensemble de ces ®cosyst¯mes interagit au 

niveau faunistique, floristiq ue, hydrologique et humain, le tout étant situé dans la même  entité 

administrative, le Pays dõArles. 
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Il est donc indispensable de raisonner à cette échelle et de collaborer avec les acteurs du 

territoire pour rendre cohérentes les gestions appliquées sur l es espaces naturels protégés et 

prendre en compte la valeur des espaces non protégés.  

 

 

OR 03 / OLT 08 : Maintenir et diversifier les activités agricoles compatibles avec la mission 

environnementale sur le site  

 

Les Marais du Vigueirat sont situés sur un t erritoire rural  et constituent le support d e plusieurs 

activités agricoles  : élevage, apiculture, etc.  Ces activités agricoles  constituent des activités 

économiques  qui doivent être compatibles, voire doivent contribuer, à la conservation du 

patrimoine nat urel. Elles sont pratiquées par des agriculteurs  locaux  conventionnés sous le 

contrôle du gestionnaire , selon des règles prédéfinies en concertation. Le gestionnaire peut 

parfois contribuer ¨ la mise en ïuvre de ces activit®s, lorsque cela a des cons®quences pour 

la gestion du site, mais il assure en général la surveillance nécessaire à la garantie de la 

compatibilité entre agriculture et conservation du patrimoine naturel.  Parmi ces activités, 

lõ®levage est essentiel pour la gestion du site car il contribue au contrôle de la végétation 

permettant de limiter la fermeture des milieux. Le maintien de lõ®levage sur le site correspond 

donc avant tout à un enjeu de conservation du patrimoine naturel, mais aussi à un enjeu de 

pr®servation dõune activit® agricole traditionnelle concernant des races locales et à effectifs 

très réduits classées « races menacées  » (Raço di Biou et cheval Camargue) ainsi quõ¨ un enjeu 

de valorisation touristique.  Par le maintien de ces activités, voire la proposition de nouvelles 

activi tés, les Marais du Vigueirat contribuent au développement économique  rural  du 

territoire.  

 

Cet objectif vise donc à maintenir le s activités agricoles actuelles  et  à en proposer de nouvelles 

qui seraient compatibles avec la conservation du patrimoine naturel du site, voir e qui y  

contribueraient.   

 

 

OR 03 / OLT 09 : Développer les activités touristiques et culturelles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site  

 

Les Marais du Vigueirat accueillent du public depuis 1996. Le nombre de visiteurs accueillis 

augmente chaque année alors que le Plan du Bourg nõ®tait pas un territoire touristique.  

Lõactivit® dõaccueil du grand public est r®alis®e en partenariat avec lõOffice de Tourisme 

dõArles. Dans lõobjectif de faire d®couvrir le patrimoine naturel du site au plus grand nombre 

de personnes possible , p lusieurs propositions sont faites pour le grand public , allant de la visite 

libre des sentiers pédestres à des ®v¯nements dõassez grande ampleur en collaboration avec 

des structures culturelles. Ces activités doivent toutes être compatibles avec la préservation 

du patrimoine naturel du site. Elles sont mises en ïuvre par le gestionnaire ou par un partenaire 

convent ionné , mais nécessitent dans tous les cas des opérations de communication 

importantes, des créations de supports de visite, des locaux, etc.  Lõaccueil de visiteurs sur le 

site est une activité économique  en devenir  bénéficiant au gestionnaire mais contribu ant aussi 

au d®veloppement ®conomique du territoire en permettant le d®veloppement dõactivit®s 

parallèles  : hébergement, restauration, etc.  

 

Cet objectif vise ¨ mettre en ïuvre tous les moyens n®cessaires pour d®velopper les activit®s 

touristiques et cultu relles (organisation des visites  et des évènements , proposition de visites 

diversifi®es, mise en place dõoutils de communication, am®nagement de sentiers et de 

bâtiments, etc.) tout en restant compatible avec  la mission de conservation du patrimoine 

nature l. 
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OR 03 / OLT 10 : Contribuer au développement des projets économiques du territoire en 

cohérence avec les projets développés sur le site  

 

Par son r¹le dõacteur ®conomique du territoire, le gestionnaire des Marais du Vigueirat est 

amené à contribuer au d®veloppement de projets ®conomiques ¨ lõext®rieur du site ayant 

pour capital la biodiversit® et lõ®coresponsabilit® et le tourisme pour moteur. Cette contribution 

peut prendre plusieurs formes, allant du simple soutien à une collaboration active, mais les  

projets doivent tous être compatibles, voir e doivent c ontribuer au développement du projet  

de tourisme rural des  Marais du Vigueirat.  Elle permet de proposer un réel développement 

local durable du territoire, plus cohérent et plus attractif et de renforcer le lien entre activités 

du site et du territoire et ainsi de légitimer le «  projet Marais du Vigueirat  » aux yeux  des acteurs 

et politiques locaux.  In fine, la réussite de ces projets permettra de développer une économie 

sur les territoires non protégés dépendante de la qualité de leur  patrimoine naturel.  

 

Cet objectif vise à poursuivre la contribution apportée par le gestionnaire au développement 

de projets ®conomiques ¨ lõext®rieur du site et port®s par des acteurs locaux. Cette 

contribution est à définir pour chaque projet.  

 

 

OR 04 / OLT 11 : Favoriser lõimplication des acteurs et des habitants du territoire dans  la mise 

en ïuvre d'activit®s sur le  site 

 

Le Plan du Bourg, et en particulier le hameau de Mas -Thibert, est un territoire soumis à 

dõimportantes difficult®s sociales (ch¹mage, pr®carit®, etc.). Le d®veloppement de multiples 

activit®s sur le site constitue un support dõaction sociale pour le territoire ¨ condition de prioriser 

la collaboration avec l es acteurs locaux dès que possible.  Ces partenariats permettent 

« lõappropriation è de lõespace naturel prot®g® par les acteurs et habitants du territoire et ainsi 

de garantir lõacceptation de son statut et sa d®fense. 

Ces partenariats peuvent intervenir p our différents types de projets allant de la mise en place 

de jardins partag®s sur le domaine en partenariat avec une association dõhabitants du village  

¨ la mise en place dõune activit® de chasse sur une partie du domaine en partenariat avec 

lõassociation de chasse du village . 

 

Cet objectif vise à favoriser la mise en place de partenariats avec des acteurs locaux dans le 

cadre de lõensemble des activit®s mises en ïuvre sur le site : gestion, agriculture, tourisme, etc.  

 

 

OR 04 / OLT 12 : Développer sur le site des actions dans le cadre de l'économie sociale et 

solidaire  

 

En tant que lõun des principaux employeur s du Plan du Bourg, les Amis des Marais du Vigueirat 

favorisent lõemploi des habitants du territoire et d®veloppent un grand nombre dõemplois ¨ 

cara ctère social (emplois aidés) dans un objectif de formation et de professionnalisation des 

salariés. 

Dans ce cadre, l õassociation est conventionn®e structure dõInsertion par lõActivit® Economique 

pour la mise en ïuvre dõun Atelier Chantier dõInsertion ç ent retien de lõespace naturel » depuis 

2010. Le site constitue ainsi un support pour lõaccompagnement technique et socio-

professionn el des salariés de cette équipe .  

 

Principalement par lõemploi, mais aussi par la collaboration avec les acteurs locaux et les 

services publics de lõaction sociale, les activités du gestionnaire entrent donc dans le champ  

de lõ®conomie sociale et solidaire.  
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OR 04 / OLT 13 : Contribuer au développement des projets sociaux du territoire  

 

En tant quõacteur ®conomique et social reconnu sur le territoire, le gestionnaire contribue au 

d®veloppement de projets ¨ vocation sociale ¨ lõext®rieur du site, ¨ condition que ceux-ci 

soient cohérents, voire contribuent, au projet «  Marais du Vigueirat  » et en particulier à la 

conservation du  patrimoine naturel. Comme pour les projets économiques, cette implication 

sur le territoire permet au gestionnaire de renforcer le rôle du site dans le développement du 

territoire, dõaccentuer lõacceptation du site et de sa r®glementation par la population locale, 

etc.  

 

Cet objectif vise donc à contribuer aux organisations de la démocratie participative et de 

promouvoir des projets de mise en ïuvre dõactions sociales sur le territoire. 

 

 

OR 05 / OLT 14 : Favoriser le développement d es études et recherches scientifiques en 

écologie, environnement, économie et société  

 

Les espaces naturels sont des supports indispensables à la recherche scientifique dans les 

domaines de la biologie, lõ®cologie, la climatologie, etc. Cette activit® est développée sur le 

site depuis de nombreuses années, en partenariat avec des structures professionnelles et sous 

le contrôle, voire avec la contribution, du gestionnaire.  Une convention de partenariat fixe 

systématiquement les conditions de la mise en ïuvre de ces activit®s. Portant généralement 

sur les sujets environnementaux , elle peut aussi °tre d®velopp®e dans dõautres domaines en 

rapport avec le «  projet Marais du Vigueirat  » : économie, action sociale, etc . Les sujets de 

recherches et dõ®tudes peuvent être proposés par le gestionnaire à des structures extérieures 

ou inversement . Dans tous les cas, les sujets doivent avoir un lien avec les activités du site et les 

autres objectifs de gestion  et ils doivent être validés par le Comité consultatif et l e Conseil 

scientifique lorsquõils touchent la r®serve naturelle nationale ou par le C onservatoire du littoral 

lorsquõil touche ses propri®t®s hors r®serve naturelle. Les résultats de ces recherches 

scientifiques sont des apports de connaissances pour le ge stionnaire, et ils peuvent lui 

permettre dõadapter la gestion quõil pratique. Ils doivent aussi °tre valoris®s aupr¯s du public, 

des étudiants reçus sur le site, des partenaires du gestionnaire, etc. La mise en ïuvre des 

op®rations de recherche et dõ®tudes ne doit en aucun cas être incompatible avec la 

conservation du patrimoine naturel.  Lõartificialisation du domaine permet de contr¹ler des 

param¯tres n®cessaires ¨ la mise en ïuvre dõexp®rimentation et la surveillance du site par le 

gestionnaire permet de garantir aux scientifiques des conditions sécurisées pour leur travail.  

 

Cet objectif vise à poursuivre les collaborations actuelles avec des équipes de recherche 

scientifique mais aussi à développer de nouveaux partenariats et de nouveaux sujets.  

 

 

OR 05 / OLT 15 : Devenir un site de référence en termes de gestion patrimoniale, 

d'écotourisme et de développement territorial  

 

Les Marais du Vigueirat sont souvent reconnus pour la qualité des opérations qui y sont mises 

en ïuvre que ce soit en termes de gestion et conservation du patrimoine naturel, dõaccueil 

du public, de développement de pr ogrammes de conservation, dõ®coresponsabilité, etc.  Le 

plus souvent, cõest la combinaison de lõensemble de ces qualit® qui fait qualifier les Marais du 

Vigueirat de site p ilote pour la mise en ïuvre dõun projet complexe de d®veloppement 

durable autour de la protection dõun espace naturel. Ces qualités sont reconnues par 

lõobtention de divers labels, certifications, normes, etc. quõil convient de p®renniser, voire de 

complét er par dõautres. Lõobtention de ces marques de qualit® nõest pas une fin en soi, mais 

un outil permettant de valoriser le travail qui est réalisé sur le site, sa qualité et sa cohérence.  
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Lõobtention de ces certifications n®cessite la mise en ïuvre de proc®dures définies et 

programmées, ce qui garantit la pérennisation des systèmes développés.  

 

Cet objectif vise ¨ poursuivre les efforts en mati¯re de certification des activit®s mises en ïuvre 

sur le site. 

 

 

OR 05 / OLT 16 : Développer le transfert et la formation issus de l'expérience de gestion du 

site 

 

Grace ¨ lõexp®rience de gestion qui y est pratiqu®e et ¨ la diversit® des activit®s qui y sont 

mises en ïuvre, les Marais du Vigueirat constituent un excellent support dõ®ducation ¨ 

lõenvironnement, de formation et dõ®change dõexp®rience avec dõautres professionnels. Ces 

activit®s ne peuvent °tre pratiqu®es quõ¨ condition quõelles ne nuisent pas ¨ la mission de 

conservation du patrimoine naturel.  

En ce qui concerne lõaccueil des scolaires et lõ®ducation ¨ lõenvironnement et au 

développement durable, activité débutée en 19 89, un partenariat est  en cours avec un CPIE 

et les animations mises en place correspondent à un programme et des outils pédagogique s 

développé s sur le site et compatible s avec les exigence s de lõEducation Nationale. Ces 

activit®s ont actuellement lieu essentiellement au cïur de la r®serve naturelle nationale et 

lõobjectif est de les d®placer en dehors de celle-ci pour limiter les impacts quõelles engendrent 

(dérangement, pollution, etc.).  

Les ®changes dõexp®rience consistent en des rencontres avec dõautres professionnels pour 

®changer sur les exp®riences de chacun afin dõam®liorer ses connaissances et de tirer 

b®n®fice des exp®riences r®alis®es par dõautres. Ces échanges peuvent toucher tous  les 

domaines dõintervention du gestionnaire. 

Les formations , initiales ou continues,  sont dispensées par le gestionnaire, à la demi -journée, à 

la journée, voire à la semai ne selon les programmes définis et avec des outils conçus par lui -

même.  Ces formatio ns peuvent porter sur de nombreux thèmes, en particulier la conservation 

et la gestion du milieu naturel, et son dispensées à des étudiants concernés (Bac Pro, BTS, 

Universit®s, Ecoles dõing®nieurs, etc.), ¨ dõautres gestionnaires dõespaces naturels ou ¨ des 

personnels de chantier dõinsertion professionnelle  par lõemploi. Un projet de cr®ation dõun 

centre de formation ¨ lõ®cologie m®diterran®enne est en cours dõ®tude afin de pouvoir 

proposer des programmes et outils plus larges, plus adaptés et présentés pa r des profes sionnels 

de la formation.  

 

Cet objectif vise donc ¨ poursuivre le d®veloppement de ces activit®s dõ®ducation ¨ 

lõenvironnement, dõ®changes dõexp®rience et de formation afin de valoriser les connaissances 

et lõexp®rience acquises sur le site.  

 

 

OR 06 / OLT 17 : Mettre en ïuvre des programmes de conservation du patrimoine naturel 

ou de l'environnement à une échelle locale, régionale, nationale ou internationale  

 

Comme pr®sent® pr®c®demment dans la description de lõorientation de gestion nÁ6, lõintérêt 

de la mise en ïuvre (participation simple ou coordination) de programmes de conservation 

ou de programmes environnementaux à une échelle dépassant le site et avec un grand 

nombre de partenaires sont multiples  : ®tudier et mettre en ïuvre des mesures qui nõauraient 

pas de sens ¨ lõ®chelle du site, mettre en commun des connaissances et des donn®es, 

partager des tâches en fonction des compétences de chacun, communiquer et valoriser les 

résultats auprès du public, etc.  

Jusquõ¨ il y a peu, le gestionnaire travaillait sur ces programmes avec le personnel permanent 

et la mise en ïuvre des actions planifi®es dans ce cadre sõajoutait ¨ la gestion courante du 

site. Il a été décidé de poursuivre la dynamique de portage de projets mais en embauchant 
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des équipes sp écifiques, beaucoup plus disponibles et efficaces, ce qui permet aussi aux 

équipes en place de poursuivre leurs missions.  

 

Cet objectif vise donc  à terminer les programmes de conservation en cours et à en mettre en 

place de nouveaux afin de répondre à des objectifs de gestion définis dans le cadre des autres 

objectifs à long terme de ce plan de gestion.  

 

 

OR 07 / OLT 18 : Garantir la stabilité de la gestion du site en termes réglementaires, financiers, 

humains et techniques , OR 07 / OLT 19 : Assurer les petits travaux dõentretien et la 

maintenance des équipements  

 

La gestion du site et la mise en ïuvre des activit®s qui y sont pratiqu®es n®cessitent un grand 

nombre dõop®rations de gestion administrative, financi¯re, r®glementaire, humaine et 

technique. Ces op®rations sont indispensables et doivent °tre mises en ïuvre par des équipes 

spécifiques (équipes régie entretien et régie travaux, équipe admin istrative ). On y compte par 

exemple la recherche de financements, le cadre administratif de lõensemble des activit®s du 

gestionnaire, les recrutements et constitutions dõ®quipes, lõentretien des mat®riels et b©timents, 

etc.  

 

Cet objectif vise donc à fourni r au gestionnaire lõensemble des moyens humains, financiers, 

techniques et r®glementaires lui permettant de mettre en ïuvre les op®rations programm®es 

dans ce plan de gestion.  

 

 

OR 07 / OLT 20 : Garantir la qualit® des composantes de lõenvironnement air, eau et sol . 

 

Dans le cadre de la certification EMAS et ISO 14001 des activit®s dõaccueil du grand public sur 

le site, les Amis des Marais du Vigueirat ont mis en ïuvre des op®rations visant ¨ respecter une 

politique environnementale dont les grands axes son t les suivants  : 

- énergie : produire autant d'énergie renouvelable que ce qui est consommé sur le 

site tant pour les bâtiments (chauffage et électricité) que pour les déplacements 

(utilisation de véhicules fonctionnant à huile végétale recyclé ou à l'électr icité);  

- eau : réduire les consommations d'eau, valoriser les eaux de pluies et traiter 

écologiquement les eaux usées;  

- déchets : réduire leur production, améliorer la qualité du tri et des filières de 

valorisations;  

- achats de biens et de services : prendre en compte des critères environnementaux 

et locaux;  

- prévention de la pollution : réduire la quantité et la nocivité des rejets directs et 

indirects dans l'eau, l'air et le sol;  

- respect de la réglementation applicable sur le site;  

- amélioration continue des p ratiques environnementales et du système de 

management environnemental.  

 

Cet objectif vise ¨ la mise en ïuvre dõop®rations ob®issant ¨ la politique environnementale 

du site. Celles -ci correspondent à celles qui sont définies dans le programme 

environnement al, outil de planification de la démarche de système de management 

environnemental.  Dans ce plan de gestion, elles ne correspondent pas seulement aux 

activit®s dõaccueil du grand public mais ¨ lõensemble des activit®s pratiqu®es par le 

gestionnaire . 
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B.4 Les objectifs du plan de gestion  

 

Les objectifs du plan de gestion constituent des étapes, à l'échéance des années de validité 

du plan de gestion, permettant de se rapprocher des objectifs à long terme définis.  199 

objectifs du plan de gestion ont été déf inis dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des 

Marais du Vigueirat.  
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Tableau 3 : Objectifs du plan de gestion 2015 -2026, découlant des objectifs à long terme 2016 -2025 

CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR 01 / OLT 01 

Renforcer l'aspect naturel des 

paysages caractéristiques de la 

Camargue orientale  

OR01 /OLT01 /Opdg01  
Analyser l'évolution des paysages depuis les années 50 en exploitant le fond 

photographique existant  

OR01 /OLT01 /Opdg02  
Mettre en place un suivi photographique des paysages des Marais du 

Vigueirat  

OR01 /OLT01 /Opdg03  
Réduire l'impact visuel des réseaux électriques du site et du territoire 

environnant (Cassaïre, 4 pieds, lignes à proximité hors du site)  

OR01 /OLT01 /Opdg04  
Réduire l'impact visuel des infrastructures existantes et à venir (bâtiments, 

équipements agricoles et pastoraux, observatoires, aires de stationnement)  

OR01 /OLT01 /Opdg05  Réduire la pollution visible sur le Canal du Vigueirat  

OR 01 / OLT 02 

Conserver la mosaïque d'habitats 

naturels à valeur patrimoniale 

et/ou représentatifs des Marais du 

Vigueirat  

OR01 /OLT02 /Opdg06  
Poursuivre la gestion hydraulique en cohérence avec cycle climatique 

méditerranéen et le fonctionnement naturel du delta  

OR01 /OLT02 /Opdg07  Respecter les objectifs de gestion pastorale définis  

OR01 /OLT02 /Opdg08  
Définir et mettre en place la gestion hydraulique et pastorale des espaces 

pour lesquels elles ne sont pas encore définies  

OR01 /OLT02 /Opdg09  

Conserver les dunes et montilles du Cassaïre supports d'habitats d'intérêt 

communautaire (parcours substeppiques de graminées et annuelles du 

Thero-Brachypodietea , dunes avec pelouses du Brachypodietalia  et de 

plantes annuelles, dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae , 

dépressions humides intradunales, Fourrés halophiles méditerranéens et 

thermo -atlantiques ( Sarcocornetea  

fruticosae ), Prés-salés méditerranéens ( Juncetalia maritimi )) 

OR01 /OLT02 /Opdg10  
Conserver les habitats liés aux mares temporaires méditerranéennes 

(Gazons méditerranéens amphibies halonitrophiles ( Heleochloion )) 

OR01 /OLT02 /Opdg11  
Conserver les prairies humides méditerranéennes (Prairies humides 

méditerranéennes à grandes herbes du Molinio -Holoschoenion ) 

OR01 /OLT02 /Opdg12  
Conserver les steppes salées méditerranéennes (Steppes salées 

méditerranéennes (Limonietalia) ) 

OR01 /OLT02 /Opdg13  

Conserver les sansouïres (Végétations pionnières à Salicornia  et autres 

espèces annuelles des  

zones boueuses et sableuses)  

OR01 /OLT02 /Opdg14  Conserver les ripisylves (Forêts -galeries à Salix alba  et Populus alba ) 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR 01 / OLT 03 

Conserver la diversité biologique 

patrimoniale des Marais du 

Vigueirat  

OR01 /OLT03 /Opdg15  

Prendre en compte systématiquement le patrimoine biologique lors de 

toute intervention sur le milieu naturel (travaux, recherche, accueil du 

public, etc.)  

OR01 /OLT03 /Opdg16  Conserver la population de Butor étoilé,  Bautorus stellaris , sur le site 

OR01 /OLT03 /Opdg17  Conserver les grandes étendues de roselières  

OR01 /OLT03 /Opdg18  

Conserver la population de hérons paludicoles (Héron pourpré Ardea 

purpurea , Grande Aigrette Ardea alba , Blongios nain Ixobrychus minutus , 

Héron cendré Ardea cinerea ) et de Busard des roseaux Circus aeruginosus  

OR01 /OLT03 /Opdg19  

Conserver la population de Lusciniole à moustaches, Acrocephalus 

melanopogon , et des passereaux paludicoles (Rousserolle turdoïde 

Acrocephalus arundinaceus , Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides , 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus ) 

OR01 /OLT03 /Opdg20  

Conserver la population de hérons arboricoles coloniaux sur le site (Crabier 

chevelu Ardeola ralloides , Aigrette garzette  Egretta garzetta , Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax , Héron garde -bïufs Bubulcus ibis,  Héron cendré 

Ardea cinerea ) et d'Ibis falcinel le Plegadis falcinellus  

OR01 /OLT03 /Opdg21  Conserver la population de Nette rousse Netta rufina  nicheuse  

OR01 /OLT03 /Opdg22  
Favoriser l'hivernage de la Sarcelle d'hiver Anas crecca , des autres anatidés 

et de la Foulque macroule Fulica atra  

OR01 /OLT03 /Opdg23  

Favoriser la fréquentation du site par les rapaces menacés (Aigle criard 

Clanga clanga , Aigle de Bonelli Aquila fasciata , Vautour percnoptère 

Neophron percnopterus ) 

OR01 /OLT03 /Opdg24  

Favoriser l'accueil des limicoles migrateurs (Barge à queue noire Limosa 

limosa , Chevalier sylvain Tringa glareola , Combattant varié  Philomachus 

pugnax , etc.)  

OR01 /OLT03 /Opdg25  

Favoriser la nidification des laro -limicoles coloniaux (Sterne pierregarin 

Sterna hirundo , Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus , 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus , Avocette élégante 

Recurvirostra avosetta , Sterne naine Sternula albifrons  et potentiellement la 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica ) 

OR01 /OLT03 /Opdg26  

Favoriser l'accueil des oiseaux nichant en milieu ouvert (Pipit rousseline 

Anthus campestris , Guêpier d'Europe Merops apiaster , Oedicnème criard 

Burhinus oedicnemus , Tarier pâtre Saxicola rubicola ) 

OR01 /OLT03 /Opdg27  

Favoriser l'accueil des oiseaux nichant dans les boisements (Cigogne 

blanche Ciconia ciconia , Milan noir Milvus migrans , Rollier d'Europe  

Coracias garrulus ) 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR01 /OLT03 /Opdg28  
Suivre la fréquentation des bâtiments aménagés en faveur de la faune 

(chiroptères, oiseaux)  

OR01 /OLT03 /Opdg29  
Conserver ou accroître la population de Lapin de garenne, Oryctolagus 

cuniculus  

OR01 /OLT03 /Opdg30  Conserver des habitats favorables à la Cistude d'Europe, Emys orbicularis  

OR01 
 

/OLT03 
/Opdg31  

Etablir des mesures de gestion favorables à l'Anguille européenne, Anguilla 

anguilla, et aux autres espèces de poissons du site  

OR01 /OLT03 /Opdg32  
Mettre en ïuvre des mesures compensatoires aux impacts de la r®gulation 

de la jussie sur le Canal du Vigueirat sur les espèces non -cibles  

OR01 /OLT03 /Opdg33  Conserver la population du Leste à grands stigmas, Lestes macrostigma  

OR01 /OLT03 /Opdg34  Conserver  le cortège diversifié d'odonates présents sur le site  

OR01 /OLT03 /Opdg35  Conserver la population de Scorzonère à petites fleurs, Scorzonera parviflora  

OR01 /OLT03 /Opdg36  Conserver la population de Grande Douve, Ranunculus lingua  

OR01 /OLT03 /Opdg37  

Conserver ou restaurer le cortège des plantes patrimoniales associées aux 

canaux d'eau douce et aux marais permanents (Berle à larges feuilles Sium 

latifolium , Fenouil d'eau Oenanthe aquatica , Gesse des marais Lathyrus 

palustris, Morène Hydrocharis  morsus ranae , Nénuphar blanc Nymphea 

alba , Patience aquatique Rumex hydrolapathum , Pesse Hippuris vulgaris , 

Utriculaire commune Utricularia  vulgaris , Scirpe du littoral Scirpus littoralis ) 

OR01 /OLT03 /Opdg38  Conserver la population de Nivéole d'été, Leucoium aestivum ssp. aestivum  

OR01 /OLT03 /Opdg39  
Conserver la population de Vigne sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris, si les 

analyses génétiques confirment sa présence  

OR01 /OLT03 /Opdg40  
Conserver la population du Cranson à feuilles de pastel, Cochlearia 

glastifolia  

OR01 /OLT03 /Opdg41  Conserver la population du Pigamon luisant, Thalictrum lucidum  

OR01 /OLT03 /Opdg42  Conserver l'habitat à characées du Charion canescentis  

OR01 /OLT03 /Opdg43  
Poursuivre et organiser la régulation des Jussies Ludwigia spp ,de l'Herbe de 

la Pampa Cortaderia soleana , et du Seneçon en arbre Baccharis halimifolia  

OR01 /OLT03 /Opdg44  Etablir une stratégie de régulation du Faux -Indigo, Amorpha fruticosa  

OR01 /OLT03 /Opdg45  Réguler la Tortue de Floride, Trachemys scripta elegans  

OR01 /OLT03 /Opdg46  
Etablir une stratégie de régulation de l'Ecrevisse de Louisiane, Procambarus 

clarkii  
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR01 /OLT03 /Opdg47  

Participer à l'effort de régulation de l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus  et de 

l'Erismature rousse Oxyura jamaicensis  dans le cadre des plans de lutte 

nationaux  

OR01 /OLT03 /Opdg48  
Limiter l'impact des animaux domestiques ne servant pas aux opérations de 

gestion, de surveillance ou de recherche scientifique sur le site  

OR01 /OLT04 /Opdg49  
Participer à la réflexion sur la pertinence de réguler d'autres espèces 

exotiques (Ragondin, Silure, etc.)  

OR 01 / OLT 04 
Conserver le patrimoine historique 

des Marais du Vigueirat  

OR01 /OLT04 /Opdg50  Prendre en compte la présence de vestiges archéologiques sur le site  

OR01 /OLT05 /Opdg51  
Prendre en compte la présence de vestiges hydrauliques et agricoles 

(depuis le 17ème siècle) sur le site  

OR 01 / OLT 05 

Améliorer et valoriser les 

connaissances sur le patrimoine 

des Marais du Vigueirat  

OR01 /OLT05 /Opdg52  
Actualiser les inventaires faunistiques et floristiques des espèces présentes sur 

le site 

OR01 /OLT05 /Opdg53  
Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats patrimoniaux 

présents sur le site (écologie, fonctionnalité, état de conservation, etc.)  

OR01 /OLT05 /Opdg54  Améliorer les connaissances sur les habitats du site  

OR01 /OLT05 /Opdg55  Améliorer les connaissances sur les espèces d'oiseaux nicheuses du site  

OR01 /OLT05 /Opdg56  Améliorer les connaissances sur les micro -mammifères du site  

OR01 /OLT05 /Opdg57  Suivre la recolonisation du site par la Loutre d'Europe, Lutra lutra  

OR01 /OLT05 /Opdg58  
Evaluer et suivre l'état de la population de Cistude d'Europe,  Emys 

orbicularis  

OR01 /OLT05 /Opdg59  
Actualiser les connaissances sur le peuplement piscicole des Marais du 

Vigueirat  

OR01 /OLT05 /Opdg60  Améliorer les connaissances sur les espèces d'amphibiens du site  

OR01 /OLT05 /Opdg61  Améliorer les connaissances sur les espèces d'invertébrés du site  

OR01 /OLT05 /Opdg62  
Rechercher la présence et évaluer l'état de conservation de la population 

de Sangsue médicinale Hirudo medicinalis  

OR01 /OLT05 /Opdg63  
Assurer une veille du développement des espèces végétales et animales 

exotiques potentiellement envahissantes  

OR01 /OLT05 /Opdg64  
Suivre l'impact de l'éolienne de production électrique du site sur les oiseaux 

et les chiroptères  

OR01 /OLT05 /Opdg65  Améliorer les connaissances sur la topographie du site  

OR01 /OLT05 /Opdg66  Améliorer les connaissances sur la géologie du site  
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR01 /OLT05 /Opdg67  Améliorer les connaissances sur la pédologie du site  

OR01 /OLT05 /Opdg68  Améliorer les connaissances sur la météorologie enregistrée sur le site  

OR01 /OLT05 /Opdg69  Améliorer les connaissances sur les paramètres physico -chimiques de l'eau  

OR01 /OLT05 /Opdg70  
Améliorer les connaissances sur les fluctuations de la nappe phréatique 

superficielle  

OR01 /OLT05 /Opdg71  
Améliorer les connaissances sur l'histoire du site (hydrologie, activités 

humaines, etc.)  

OR 02 / OLT 06 

Renforcer la fonctionnalité 

écologique (faune, flore) du site à 

l'échelle de l'écosystème 

Camargue et des écosystèmes 

voisins 

OR02 /OLT06 /Opdg72  

Favoriser l'acquisition par le Conservatoire du littoral de terrains 

périphériques du site à forte valeur patrimoniale et /ou potentiellement 

menacés  

OR02 /OLT06 /Opdg73  
Contribuer à la gestion des espaces naturels non protégés à proximité des 

Marais du Vigueirat  

OR02 /OLT06 /Opdg74  
Influencer les politiques locales pour une meilleure prise en compte de 

l'environnement (PLU, SCOT, etc.)  

OR02 /OLT06 /Opdg75  
Participer à la mise en commun des données faunistiques et floristiques à 

l'échelle du delta  

OR02 /OLT06 /Opdg76  

Favoriser l'acquisition de connaissances sur des espèces à enjeux des 

écosystèmes voisins ou les espèces à forte valeur patrimoniale fréquentant 

le site 

OR02 /OLT07 /Opdg77  
Participer à la r®flexion sur la mise en ïuvre d'un plan de gestion pour le 

Delta du Rhône  

OR 02 / OLT 07 

Pérenniser une gestion hydraulique 

favorable au patrimoine naturel sur 

le site en conformité avec les 

enjeux du bassin versant  

OR02 /OLT07 /Opdg78  
Poursuivre la collaboration avec les acteurs du bassin versant pour une 

gestion concertée de la ressource en eau  

OR02 /OLT07 /Opdg79  Faire reconnaître le Canal du Vigueirat comme un cours d'eau  

OR02 /OLT07 /Opdg80  Rétablir la fonction de zone d'expansion des crues  des Marais du Vigueirat  

OR02 /OLT07 /Opdg81  
Améliorer les connaissances sur la qualité de l'eau entrant sur le site et sur la 

capacité d'épuration du site  

OR 03 / OLT 08 

Maintenir et diversifier les activités 

agricoles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site  

OR03 /OLT08 /Opdg82  
Maintenir l'élevage de taureaux, chevaux et moutons sur l'ensemble du 

domaine  

OR03 /OLT08 /Opdg83  Maintenir l'apiculture dans le Clos des Agasses  

OR03 /OLT08 /Opdg84  Maintenir le prélèvement de la Canne de Provence  

OR03 /OLT09 /Opdg85  Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de Louisiane  

OR 03 / OLT 09 
OR03 /OLT09 /Opdg86  Construire le Jardin ethno botanique  

OR03 /OLT09 /Opdg87  Ouvrir le Jardin ethno botanique au grand public  
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

Développer les activités touristiques  

et culturelles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site  

OR03 /OLT09 /Opdg88  Terminer la construction du Sentier Homme et Nature  

OR03 /OLT09 /Opdg89  
Développer des activités destinées au grand public autour du Sentier 

Homme et Nature  

OR03 /OLT09 /Opdg90  Ouvrir les visites libres grand public sur le Sentier Homme et Nature  

OR03 /OLT09 /Opdg91  Terminer le Sentier Eco -futé  

OR03 /OLT09 /Opdg92  Mettre en place l'activité de découverte équestre  

OR03 /OLT09 /Opdg93  Redynamiser la fréquentation et le contenu des visites guidées naturalistes  

OR03 /OLT09 /Opdg94  Mettre en place une activité de découverte en catamaran fluvial  

OR03 /OLT09 /Opdg95  
Mettre en place un espace d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 

site 

OR03 /OLT09 /Opdg96  Développer la fréquentation de la clientèle étrangère sur le site  

OR03 /OLT09 /Opdg97  Développer les outils numériques de visite et de communication  

OR03 /OLT09 /Opdg98  Développer la boutique  

OR03 /OLT09 /Opdg99  Développer la buvette  

OR03 /OLT09 /Opdg100  Revoir les outils de communication existants et en développer de nouveaux  

OR03 /OLT09 /Opdg101  Améliorer l'accès au site pour les visiteurs  

OR03 /OLT09 /Opdg102  Améliorer l'aire d'accueil des visiteurs  

OR03 /OLT09 /Opdg103  Faciliter l'accueil des personnes handicapées sur le site  

OR03 /OLT09 /Opdg104  Développer l'accueil de séminaires et du tourisme d'affaire  

OR03 /OLT09 /Opdg105  Développer l'accueil des cyclotouristes et la filière vélo  

OR03 /OLT09 /Opdg106  Développer le tourisme social et solidaire  

OR03 /OLT09 /Opdg107  Développer le tourisme de jardins  

OR03 /OLT09 /Opdg108  Développer le tourisme fluvial  

OR03 /OLT09 /Opdg109  Développer la valorisation du patrimoine historique des Marais du Vigueirat  

OR03 /OLT09 /Opdg110  
Développer la thématique relative à l'agriculture,  l'élevage et aux jeux 

taurins pour l'accueil du public  

OR03 /OLT09 /Opdg111  
Développer les activités artistiques (musique, spectacle vivant, art 

contemporain, etc.)  

OR03 /OLT10 /Opdg112  
Poursuivre le projet de mise en place d'un lieu d'informations  et d'accueil 

touristique des Marais du Vigueirat à Mas -Thibert 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR 03 / OLT 10 

Contribuer au développement des 

projets économiques du territoire 

en cohérence avec les projets 

développés sur le site  

OR03 /OLT10 /Opdg113  
Poursuivre l'accompagnement du projet de ré -ouverture de la station 

service de Mas -Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg114  
Poursuivre l'accompagnement du projet d'ouverture d'un Bistrot de Pays à 

Mas-Thibert  

OR03 /OLT10 /Opdg115  Poursuivre l'accompagnement du projet de Maison de terroir à Mas -Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg116  
Poursuivre l'accompagnement du projet de marché des producteurs à Mas -

Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg117  
Poursuivre l'accompagnement du projet de création d'une halte fluviale sur 

le Rhône  

OR03 /OLT10 /Opdg118  
Poursuivre l'accompagnement du projet de construction d'une unité de 

méthanisation à Mas -Thibert  

OR03 /OLT10 /Opdg119  
Créer un "itinéraire paysan" pour la découverte des exploitations agricoles 

du Plan du Bourg au départ des Marais du Vigueirat (agri -tourisme)  

OR03 /OLT10 /Opdg120  Accompagner le projet d'éco -gîtes à Mas -Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg121  Poursuivre le soutien aux associations du village de Mas -Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg122  Poursuivre le soutien aux commerces du village de Mas -Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg123  Poursuivre le soutien aux services du village de Mas -Thibert  

OR 04 / OLT 11 

Favoriser l'implication des acteurs 

et habitants du territoire dans la 

mise en ïuvre d'activit®s sur le  site 

OR04 /OLT11 /Opdg124  
Redéfinir et poursuivre le partenariat avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour 

l'accueil des scolaires sur le site  

OR04 /OLT11 /Opdg125  
Développer un  partenariat avec l'école du Domaine des Possibles pour 

l'accueil des élèves sur le site  

OR04 /OLT11 /Opdg126  
Poursuivre le partenariat avec l'association DEDUCIMA pour le 

développement des jardins partagés sur le site  

OR04 /OLT11 /Opdg127  
Poursuivre le partenariat avec le Comité des fêtes de Mas -Thibert pour 

l'accueil d'évènements sur le site  

OR04 /OLT11 /Opdg128  
Poursuivre le partenariat avec l'Amicale des Chasseurs de Mas -Thibert pour 

la chasse sur le Cassaïre et la Petite Forêt  

OR04 /OLT11 /Opdg129  
Développer un projet de création d'un terrain d'aventures sur le site en 

partenariat avec l'école et le centre social de Mas -Thibert  

OR04 /OLT12 /Opdg130  
Favoriser l'embauche de personnel ou de stagiaires habitant à Mas -Thibert 

ou sur le Plan du Bourg  

OR 04 / OLT 12 OR04 /OLT12 /Opdg131  
Poursuivre et améliorer l'organisation de l'Atelier Chantier d'Insertion existant 

(entretien des espaces naturels)  
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

Développer sur le site des actions 

dans le cadre de l'économie 

sociale et solidaire  

OR04 /OLT12 /Opdg132  
Créer un second Atelier Chantier d'Insertion (entretien des espaces 

aménagés pour l'accueil des visiteurs)  

OR04 /OLT12 /Opdg133  
Organiser les deux Ateliers Chantiers d'Insertion (entretien des espaces 

naturels et entretien des espaces aménagés pour l'accueil des visiteurs)  

OR04 /OLT12 /Opdg134  
Développer des partenariats avec l'ensemble des acteurs sociaux de Mas -

Thibert pour optimiser les recrutements des salariés des ACI  

OR04 /OLT12 /Opdg135  Assurer l'accompagnement socio -professionnel des salariés des ACI  

OR04 /OLT12 /Opdg136  Assurer la professionnalisation des salariés des ACI  

OR04 /OLT12 /Opdg137  Accompagner les salariés des ACI aux écrits professionnels  

OR04 /OLT13 /Opdg138  Encadrer techniquement les salariés des ACI sur des activités de production  

OR 04 / OLT 13 
Contribuer au développement des 

projets sociaux du territoire  

OR04 /OLT13 /Opdg139  
Poursuivre le montage du projet de création d'une micro -crèche à Mas -

Thibert 

OR04 /OLT13 /Opdg140  Poursuivre l'accompagnement du Conseil de Village  

OR04 /OLT13 /Opdg141  Participer à l'animation de Mas -Thibert 

OR 05 / OLT 14 

Favoriser le développement des 

études et recherches scientifiques 

en écologie, environnement, 

économie et société  

OR05 /OLT14 /Opdg142  
Participer aux suivis faunistiques nationaux et internationaux qui présentent 

un intérêt pour le site  

OR05 /OLT14 /Opdg143  
Participer à la mise en commun des données faunistiques et floristiques à 

l'échelle régionale, nationale et internationale  

OR05 /OLT14 /Opdg144  
Analyser et valoriser les activit®s de recherche scientifique mises en ïuvre 

sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg145  Poursuivre l'accueil et la contribution aux recherches relatives aux anatidés  

OR05 /OLT14 /Opdg146  Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les oiseaux  

OR05 /OLT14 /Opdg147  Poursuivre l'accueil de recherches relatives à la démoustication  

OR05 /OLT14 /Opdg148  
Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les  

invertébrés  

OR05 /OLT14 /Opdg149  
Etudier le rôle d'un espace naturel protégé dans un contexte plus global 

pour le développement d'une population de Sanglier, Sus scrofa  

OR05 /OLT14 /Opdg150  
Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche  sur les 

mammifères  

OR05 /OLT14 /Opdg151  
Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur les amphibiens 

et reptiles  

OR05 /OLT14 /Opdg152  Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur les poissons  
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR05 /OLT14 /Opdg153  
Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur la flore et les 

habitats  

OR05 /OLT14 /Opdg154  
Poursuivre la contribution à l'étude des changements globaux par le suivi de 

la phénologie (Groupement de Recherche Scientifique)  

OR05 /OLT14 /Opdg155  
Accueillir et contribuer à des recherches scientifiques sur le rôle des zones 

humides pour l'épuration de l'eau  

OR05 /OLT14 /Opdg156  
Accueillir et contribuer à des recherches scientifiques sur l'impact des 

activités humaines extérieures au site  sur la qualité de l'eau et de l'air  

OR05 /OLT14 /Opdg157  Poursuivre la contribution aux recherches archéologiques sur le site  

OR05 /OLT15 /Opdg158  Etudier les relations entre les Marais du Vigueirat et le territoire  

OR 05 / OLT 15 

Devenir un site de référence en 

termes de gestion patrimoniale, 

d'écotourisme et de 

développement territorial  

OR05 /OLT15 /Opdg159  Conserver la certification EMAS et la norme ISO 14001  

OR05 /OLT15 /Opdg160  
Obtenir le label Tourisme et Handicap pour les infrastructures d'accueil du 

public et pour l'activité de visite en calèche  

OR05 /OLT15 /Opdg161  Obtenir la marque "Accueil de Parc"  

OR05 /OLT15 /Opdg162  Obtenir la marque "Qualité tourisme"  

OR05 /OLT16 /Opdg163  
Conserver la labellisation "Eco -acteur" de la Réserve de Biosphère de 

Camargue  

OR 05 / OLT 16 

Développer le transfert et la 

formation issus de l'expérience de 

gestion du site  

OR05 /OLT16 /Opdg164  
Construire les infrastructures nécessaires à l'accueil des scolaires dans la 

zone de découverte de la nature  

OR05 /OLT16 /Opdg165  
Accueillir l'ensemble des animations d'éducation à l'environnement pour les 

scolaires dans la zone de découverte de la nature  

OR05 /OLT16 /Opdg166  

Poursuivre le projet de création d'un centre de formation aux Marais du 

Vigueirat autour des thématiques liées à la biodiversité, la gestion des 

espaces naturels, le développement territorial, l'écoresponsabilité, 

l'écoconstruction, le tourisme durable et les différents métiers s'y rapportant  

OR05 /OLT16 /Opdg167  

Actualiser  les outils de formation à la journée ou à la demi -journée 

(biodiversité, gestion des espaces naturels, écoresponsabilité, tourisme 

durable)  

OR05 /OLT16 /Opdg168  Actualiser les outils pour la formation à la méthodologie du plan de gestion  

OR05 /OLT16 /Opdg169  Poursuivre l'accueil de stages de formation à la photographie sur le site  

OR05 /OLT16 /Opdg170  
Poursuivre l'accueil de stages de formation et de qualification au baguage 

des oiseaux  
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR05 /OLT16 /Opdg171  

Développer des modules de formations sur l'écoresponsabilité et la 

biodiversité à destination de salariés ayant des besoins d'acquérir des bases 

de connaissances sur ces sujets  

OR 06 / OLT 17 

Mettre en ïuvre des programmes 

de conservation du patrimoine 

naturel ou de l'environnement à 

une échelle locale, régionale, 

nationale ou internationale  

OR06 /OLT17 /Opdg172  Terminer le programme LIFE+ ENVOLL  

OR06 /OLT17 /Opdg173  Terminer le programme SNB - Mares temporaires méditerranéennes  

OR06 /OLT17 /Opdg174  Terminer le programme de restauration du Cassaïre  

OR06 /OLT17 /Opdg175  
Mettre en ïuvre un programme de conservation sur les laro-limicoles 

coloniaux à l'échelle internationale  

OR06 /OLT17 /Opdg176  
Mettre en ïuvre ou participer ¨ un programme sur la conservation du 

Lapin de Garenne  

OR06 /OLT17 /Opdg177  
Mettre en ïuvre un programme sur la conservation de la Scorzon¯re ¨ 

petites fleurs sur le site ou à l'échelle de la région méditerranéenne française  

OR06 /OLT17 /Opdg178  
Etudier la pertinence de participer à des programmes proposés par d'autres 

porteurs  

OR 07 / OLT 18 

Garantir la stabilité de la gestion du 

site en termes réglementaires, 

financiers, humains et techniques  

OR07 /OLT18 /Opdg179  Garantir la tranquilité du site et le respect de la réglementation  

OR07 /OLT18 /Opdg180  
Garantir la gestion administrative et financière nécessaires à la mise en 

ïuvre du projet Marais du Vigueirat 

OR07 /OLT18 /Opdg181  Garantir le bon fonctionnement de la gouvernance de la gestion  

OR07 /OLT19 /Opdg182  
Participer activement aux réseaux des gestionnaires d'espaces naturels, de 

l'économie sociale et solidaire, du tourisme et de la gestion des territoires  

OR 07 / OLT 19 

Assurer les petits travaux d'entretien 

et la maintenance des 

équipements  

OR07 /OLT19 /Opdg183  Entretenir les bâtiments  

OR07 /OLT19 /Opdg184  Entretenir les pistes et chemins de circulation  

OR07 /OLT19 /Opdg185  Entretenir les clôtures et portails  

OR07 /OLT19 /Opdg186  Entretenir les sentiers  

OR07 /OLT19 /Opdg187  Entretenir les équipements des sentiers  

OR07 /OLT19 /Opdg188  Entretenir les véhicules, le matériel et l'outillage  

OR07 /OLT20 /Opdg189  Entretenir les infrastructures et équipements hydrauliques  

OR 07 / OLT 20 

Garantir la qualité des 

composantes de lõenvironnement 

air, eau et sol 

OR07 /OLT20 /Opdg190  Améliorer la fiabilité des installations énergétiques  

OR07 /OLT20 /Opdg191  Produire autant d'énergie que d'énergie consommée  

OR07 /OLT20 /Opdg192  Développer les carburants alternatifs au pétrole  

OR07 /OLT20 /Opdg193  Développer les modes de transport "doux"  



 

38 

 

CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR07 /OLT20 /Opdg194  Réduire les consommations d'eau  

OR07 /OLT20 /Opdg195  Traiter écologiquement les eaux usées  

OR07 /OLT20 /Opdg196  Valoriser les eaux de pluie  

OR07 /OLT20 /Opdg197  Améliorer la qualité du tri des déchets, leur valorisation ou leur élimination  

OR07 /OLT20 /Opdg198  
Améliorer la prise en compte des aspects environnementaux dans l'acte 

d'achat  

OR07 /OLT20 /Opdg199  Réduction des rejets de toxiques (pollution de l'eau et du sol)  
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B.5 Les opérations  

 

Les opérations représentent la description précise de la phase opérationnelle permettant 

l'atteinte des objectifs du plan de gestion aux échéances fixées. Elles sont planifiées dans le 

temps et décrites précisément dans des fiches -opérations.  799 opérations ont été définies pour 

la mise en ïuvre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat.  

 

B.5.1 Analyse générale des opérations programmées dans le plan de gestion 2016 -2025 des 

Marais du Vigueirat  

 

B.5.1.a Analyse des op®rations programm®es dans lõensemble du plan de gestion 

 

Les opérations du plan de gestion ont été codifiées  comme suit  : 

 
Tableau 4 : Nombre d'opérations pour chaque catégorie dans le ca dre du plan de gestion 2016 -2025 

des Marais du Vigueirat  

Code  Signification  Nombre  

PO Police, surveillance  6 

SE Suivis, études, inventaires  144 

RE Recherche scientifique  21 

TU Travaux uniques, équipements  116 

TE Travaux dõentretien, maintenance 56 

PI 
Pédagogie, information, animation, édition, communication, 

transfert  
100 

FO Formation du personnel  28 

AD Gestion administrative et financière  161 

GH Gestion des habitats et des espèces  54 

BD Saisie de données, bases de données, SIG  7 

OC Outils de capitalisation, dõorganisation 20 

CO Collaboration avec partenaires, réseaux  86 

 

 
Figure 2 : Proportion des catégories d'opérations dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais 

du Vigueirat  

 

Au regard des résultats ci -dessus (Figure 2), il est à souligner que la majorité des opérations sont 

des opérations de gestion administrative et financière de la structure (AD, 20%). Viennent  
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ensuite les op®rations de suivi scientifique et dõ®tudes (SE, 18%) puis les opérations de travaux 

uniques et équipements (TU, 15%) , les opérations liées à la pédagogie, ¨ lõinformation du 

public, ¨ lõanimation, lõ®dition, la communication et le transfert dõexp®rience (PI, 12%) et les 

opérations de collaboration avec des partenaires et de participation aux réseaux (CO, 11%).  

La gestion écologique (gestion hydraulique et gestion pastorale) ne compte que pour 7% alors 

quõelle occupe la majorit® du temps de travail de lõ®quipe en charge de la conservation du 

patrimoine naturel. Cela est dû à la présentation choisie des opérations qui regroupe sous un 

seul titre lõensemble des op®rations li®es ¨ la gestion hydraulique et sous un seul autre titre 

lõensemble des opérations liées à la gestion pastorale . 

 

Ensuite, un code de priorité a été attribué à chaque opération  :  

 
Tableau 5 : Nombre d'opérations pour chaque priorité dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des 

Marais du Vigueirat  

Co de  Signification  Nombre  

1 On ne peut pas ne pas le faire  430 

2 Il serait bien de le faire  230 

3 On peut ne pas le faire  139 

 

 
Figure 3 : Proportion des priorités attribuées aux opérations dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Viguerat  

 

Au regard des résultats ci -dessus (Figure 3), il faut constater que les opérations classées en 

priorité 1 «  on ne peut pas ne pas le faire  » correspondent à 54% des opérations programmées 

dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat. Les opérations classées 

en priorité 2 «  il serait bien de le faire  » correspondent à 29% du nombre total dõop®rations alors 

que  les opérations classées 3 «  on peut ne pas le faire  » correspondent à 17% des opérations 

programmées dans ce plan de gestion.  
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Enfin, c haque opération a été localisée  : 

 
Tableau 6 : Nombre d'opérations pour chaque localisation dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 

des Marais du Vigueirat  

Code  Signification  Nombre  

RNN 
Lõop®ration a lieu uniquement sur la RNN des Marais du 

Vigueirat  
49 

Cdl  
Lõop®ration a lieu uniquement sur la propri®t® du Conservatoire 

du littoral, hors de la RNN des Marais du Vigueirat  
186 

RNN+Cdl  
Lõop®ration a lieu sur lõensemble du site des Marais du Vigueirat, 

dans la RNN comme ¨ lõext®rieur de la RNN 
396 

Hors site Lõop®ration a lieu ¨ lõext®rieur des Marais du Vigueirat 127 

RNN+Cdl+Hors 

site 

Lõop®ration a lieu sur lõensemble des Marais du Vigueirat ainsi 

quõ¨ lõext®rieur du site 
40 

RNN+Hors site 
Lõop®ration a lieu sur la RNN des Marais du Vigueirat ainsi quõ¨ 

lõext®rieur du site 
1 

 

 
Figure 4 : Proportion des localisations des opérations dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des 

Marais du Vigueirat  

 

Le graphique ci -dessus (Figure 4) montre que près de la moitié des opérations programmée s 

dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat se d®roulent sur lõensemble 

du site, de façon indiférentiée entre la partie classée en RNN et le reste de la propriété du 

Conservatoire du littoral. Ajoutées à celles -ci, 23% des opératio ns se déroulent uniquement sur 

la partie non classée en RNN et seulement 6% se déroulent uniquement sur la partie classée en 

RNN. Cela démontre que la gestion écologique et les suivis appliqués sur la partie hors RNN et 

sur la partie RNN sont équivalents. La différence observée entre les opérations se déroulant 

uniquement sur la propriété du Cdl hors RNN et les opérations se déroulant uniquement sur la 

RNN tient au fait que la majorit® des op®rationsdõaccueil du public se d®roulent en dehors du 

périmètre cl assé. Enfin, les opérations se déroulant uniquement en dehors du site, souvent liées 

aux projets sociaux et économiques portés par le gestionnaire, correspondent à 16% des 

opérations programmées dans ce plan de gestion.  
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B.5.1.b Analyse des opérations pr ogrammées dans le plan de gestion des Marais du 

Vigueirat selon les missions du gestionnaire  

 

  

  
Figure 5 : Localisation des opérations répondant aux différentes missions  du gestionnaire dans le cadre 

du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

 

Les graphiques ci -dessus (Figure 5) montrent que les opérations répondant aux missions 

environnementale, sociale et transversale se d®roulent principalement sur lõensemble du site 

et que la mission économique concerne essentie llement la propriété du Conservatoire du 

littoral non class®e en RNN et lõext®rieur du site. Les op®rations programm®es uniquement sur 

la RNN ne participent pas ¨ la mise en ïuvre de la mission sociale (0%) et tr¯s peu ¨ la mission 

économique (1%).  
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Figure 6 : Priorisation des opérations répondant aux différentes missions du gestionnaire dans le cadre du 

plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

 

Les graphiques ci -dessus (Figure 6) démontrent que la priorité 1 est attribuée à la majorité des 

opérations permettant de répondre aux différentes missions du gestionnaire. La proportion des 

opérations priorisées 3 «  on peut ne pas le f aire  » est plus importante pour les missions 

économique (31%) et sociale (29%) que pour les missions environnementale (10%) et 

transversale (9%).  
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Figure 7 : R®partition des cat®gories dõopérations répondant aux différent es missions du gestionnaire dans 

le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

 

Les graphiques ci -dessus (Figure 7) repr®sentent la r®partition des cat®gories dõop®rations 

permettant de r®pondre ¨ la mise en ïuvre de chaque mission du gestionnaire. Il appara´t 

®vident que les op®rations dõ®tudes et suivi (53%) et de gestion écologique (16%) consituent 

le plus grand nombre dõop®rations permettant de r®pondre ¨ la mission environnementale. La 

mission ®conomique est constitu®e surtout dõop®rations de p®dagogie, information, etc. (33%) 

puisquõelle est tr¯s li®e ¨ lõaccueil du public sur le site qui n®cessite aussi de nombreux travaux 

dõinvestissement (24%) et un suivi admnistratif important (15%) pour la gestion des recettes, des 

conventions de partenariats et de prestations, etc.  

La mission sociale comprend p r¯s de 50% dõop®rations administratives qui correspondent 

essentiellement ¨ lõaccompagnement des salari®s du chantier dõinsertion ou ¨ 

lõaccompagnement de structures du village pour le montage de leurs projets de 

développement local. Logiquement, celle mis sion comprend aussi beaucoup dõop®rations de 

formation du personnel (14%) et de collaboration avec des structures partenaires.  

Enfin, la mission transversale comprend essentiellement des opérations de gestion 

administrative (26%), des op®rations dõinvestissement (17%) et dõentretien (16%) ainsi que des 

opérations de recherche scientifique (7%).  

 

 

B.5.1.c Analyse des opérations programmées sur la RNN des Marais du Vigueirat  

 

Les mêmes analyses que précédemment peuvent être menées uniquement pour les 

opérations qui se déroulent la RNN  : celles qui se déroulent uniquement sur la RNN et celles qui 

se d®roulent sur lõensemble du site (RNN+Cdl). 
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Figure 8 : Proportion du nombre d'opérations liées à la RNN dans le cadre du plan de  gestion 2016 -2025 

des Marais du Vigueirat  

 

Parmi les opérations liées à la RNN  (Figure 8), 82% concernent lõensemble du site soit aussi le 

secteur non classé en RNN, auxquels on peut rajouter les 8% qui sont aussi men®es ¨ lõext®rieur 

du site. Seulement 10% des opérations ne concernent que la RNN seule, ce qui démontre bien 

lõint®r°t de produire un plan de gestion ¨ lõ®chelle globale des Marais du Vigueirat et non pas 

¨ lõ®chelle de la RNN seulement. 

 

 
Figure 9 : Proportion des priorités des actions liées à la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 

des Marais du Vigueirat  

 

Parmi les opérations programmées sur la RNN des Marais du Viguei rat (RNN seule et ensemble 

du site) ( Figure 9), la majorité sont classées en priorité 1 «  on ne peut pas ne pas le faire  » (60%). 

31% des opérations sont classées en priorité 2 «  ce serait bien de le faire  » et seulement 9% 

peuvent ne pas être réalisées tout en respectant les missions attribuées au gestionnaire et les 

objectifs fixés par le plan de gestion.  

 

Actions RNN 

toutes priorités

10%

Actions RNN+Cdl 

toutes priorités

82%

Actions 

RNN+Cdl+Hor 

site toutes 

priorités

8%

Actions 

RNN+Hors site 

toutes priorités

0%

Proportion du nombre d'opérations liées à la RNN dans le cadre du plan 

de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat

Priorité 1 

actions liées à 

la RNN; 293; 

60%

Priorité 2 

actions liées à 

la RNN; 152; 

31%

Priorité 3 

actions liées à 

la RNN; 41; 9%

Proportion des priorités des actions liées à la RNN dans 

le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du 

Vigueirat



 

46 

 

 
Figure 10 : Proportion des opérati ons liées à la RNN pour chaque mission du gestionnaire dans le cadre 

du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

 

Le graphique ci -dessus (Figure 10) traduit la répartition des opérations liées à la RNN par rapport 

aux différentes missions du gestionnaire. La majorité des opérations liées à la RNN permettent 

de répondre à la mission transversale du gestionnaire (42%  : études et recherches scientifiques, 

transfe rt et formation, gestion administrative, surveillance, travaux dõentretien, etc.) et ¨ la 

mission environnementale (3 6% : conservation du paysage, conservation de la faune et de la 

flore, conservation du patrimoine historique et archéologique, fonctionnali té hydraulique et 

écologique du site dans son territoire, etc.). Les missions économiques et sociales ne comptent 

que pour 10% et 12% des op®rations mises en ïuvre sur la RNN. 
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Tableau 7 : Liste des opérations du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR01 /OLT01 /Opdg01 
Analyser l'évolution des paysages 
depuis les années 50 en exploitant le 
fond photographique existant 

SE 1 
Collecte et tri de l'ensemble des photos de 
paysages du site depuis les années 50 

3 RNN+Cdl   

SE 2 
Achat des photographies aériennes de l'IGN depuis 
1942 

3 RNN+Cdl   

SE 3 Analyse de l'évolution des paysages du site 3 RNN+Cdl   

OR01 /OLT01 /Opdg02 
Mettre en place un suivi 
photographique des paysages des 
Marais du Vigueirat 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi 2 RNN+Cdl x 

SE 5 
Mise en place le suivi des paysages, des 
infrastructures et des bâtiments du site 

2 RNN+Cdl   

SE 6 Analyse du suivi des paysages du site 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT01 /Opdg03 

Réduire l'impact visuel des réseaux 
électriques du site et du territoire 
environnant (Cassaïre, 4 pieds, 
lignes à proximité hors du site) 

TU 7 
Enterrement de la ligne moyenne tension du 
Cassaïre 

2 Cdl   

TU 8 
Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-bord 
Palunette Ligagneau 

3 RNN   

TU 9 
Enterrement des lignes électriques à proximité du 
site 

3 Hors site   

OR01 /OLT01 /Opdg04 

Réduire l'impact visuel des 
infrastructures existantes et à venir 
(bâtiments, équipements agricoles 
et pastoraux, observatoires, aires de 
stationnement) 

OC 10 
Rédaction d'un cahier des charges de 
l'aménagement en milieu naturel 

1 RNN+Cdl   

TU 11 
Couverture en sagne des tunnels d'accès aux 
observatoires du Sentier de la Palunette 

1 Cdl   

TE 12 
Restauration de la couverture en sagne du tunnel 
d'accès à l'observatoire de Redon 

1 RNN   

TU 13 
Démolition de l'ancien rendez-vous de chasse de la 
Petite Forêt 

2 Cdl   

TU 14 
Démolition de l'ancienne tour d'observation de 
Redon 

3 RNN   

OR01 /OLT01 /Opdg05 
Réduire la pollution visible sur le 
Canal du Vigueirat 

TE 15 
Tri et évacuation des déchets ultimes ramassés 
dans le Canal du Vigueirat lors des opérations 
d'arrachage de la Jussie 

2 RNN+Cdl   

GH 16 
Maintien de la pousse de la végétation sur les 
berges du Canal du Vigueirat au niveau du Sentier 
de la Palunette 

2 Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg06 

Poursuivre la gestion hydraulique en 
cohérence avec cycle climatique 
méditerranéen et le fonctionnement 
naturel du delta 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion hydraulique) 1 RNN+Cdl x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl x 

SE 19 Suivi des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl x 

OR01 /OLT02 /Opdg07 
Respecter les objectifs de gestion 
pastorale définis 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion pastorale)     x 

SE 21 

Suivi de la gestion pastorale du site (mouvements 
des troupeaux, charge pastorale, calendriers 
pastoraux, évolution des superficies pâturées, état 
des clôtures, bilans annuels avec les éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl x 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors de la manipulation des troupeaux 
de bovins, équins et ovins) 

1 RNN x 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation de chevaux 
domestiques lors de la manipulation des 
troupeaux) 

    x 

OR01 /OLT02 /Opdg08 

Définir et mettre en place la gestion 
hydraulique et pastorale des 
espaces pour lesquels elles ne sont 
pas encore définies 

GH 23 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale du bassin de Pisci Sud 

1 RNN   

GH 24 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de la Petite Forêt et du 
Cassaïre 

1 Cdl   

GH 25 

Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de nouvelles acquisitions 
du Conservatoire du littoral confiée en gestion aux 
AMV 

1 Cdl   
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR01 /OLT02 /Opdg09 

Conserver les dunes et montilles du 
Cassaïre supports d'habitats 
d'intérêt communautaire (parcours 
substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea, 
dunes avec pelouses du 
Brachypodietalia et de plantes 
annuelles, dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae, 
dépressions humides intradunales, 
Fourrés halophiles méditerranéens 
et thermo-atlantiques 
(Sarcocornetea 
fruticosae), Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 
maritimi)) 

GH 26 
Définition et test des modalités de pâturage 
adaptées à ces habitats (races de bétail, charge, 
calendrier de pâturage) 

1 Cdl   

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

1 RNN+Cdl x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre) 

      

SE 28 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre 

2 Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg10 

Conserver les habitats liés aux mares 
temporaires méditerranéennes 
(Gazons méditerranéens amphibies 
halonitrophiles (Heleochloion)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive  1 RNN+Cdl x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

    x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
mares temporaires méditerranéennes) 

      

SE 30 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans 
les mares temporaires méditerranéennes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg11 

Conserver les prairies humides 
méditerranéennes (Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes 
du Molinio-Holoschoenion) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      x 

SE 31 

Evaluation de l'efficacité de la gestion pastorale 
actuelle au regard de l'actualisation de la carte 
phytosociologique et définition de nouvelles 
mesures de gestion si besoin 

1 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
prairies humides méditerranéennes) 

      

SE 32 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
prairies humides méditerranéennes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg12 
Conserver les steppes salées 
méditerranéennes (Steppes salées 
méditerranéennes (Limonietalia)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
steppes salées méditerranéennes) 

      

SE 33 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
steppes salées méditerranéennes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg13 

Conserver les sansouïres 
(Végétations pionnières à Salicornia 
et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
sansouïres) 

      

SE 34 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation les 
sansouïres 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg14 
Conserver les ripisylves (Forêts-
galeries à Salix alba et Populus alba) 

GH 35 Gestion des boisements 1 RNN x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (peuplement des 
ripisylves) 

      

SE 36 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans 
les ripisylves 

2 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg15 

Prendre en compte 
systématiquement le patrimoine 
biologique lors de toute intervention 
sur le milieu naturel (travaux, 
recherche, accueil du public, etc.) 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien) 1 RNN+Cdl x 

OC 17 Création d'un satellite (recherche scientifique)     x 

OR01 /OLT03 /Opdg16 
Conserver les grandes étendues de 
roselières 

GH 38 Gestion des roselières 1 RNN+Cdl x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (roselières - 
réseau du Rozo) 

    x 

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl x 

SE 40 Suivi de l'oxygénation du sol dans les roselières 2 RNN+Cdl x 

OR01 /OLT03 /Opdg17 
Conserver la population de Butor 
étoilé, Bautorus stellaris, sur le site 

SE 41 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur 
le site 

1 RNN+Cdl x 
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
Fiches 

opération 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (départ en 
migration du Butor étoilé) 

    x 

SE 42 
Dénombrement des départs en migration de Butor 
étoilé  

3 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg18 

Conserver la population de hérons 
paludicoles (Héron pourpré Ardea 
purpurea, Grande Aigrette Ardea 
alba, Blongios nain Ixobrychus 
minutus, Héron cendré Ardea 
cinerea) et de Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des hérons paludicoles coloniaux) 

    x 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un autogyre 
pour le suivi des hérons paludicoles) 

    x 

SE 43 Suivi des colonies de hérons paludicoles coloniaux 1 RNN+Cdl x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Blongios nain) 

    x 

SE 44 Suivi de la population nicheuse de Blongios nain 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Busard des roseaux) 

    x 

SE 45 
Suivi de la population nicheuse de Busard des 
roseaux 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg19 

Conserver la population de 
Lusciniole à moustaches, 
Acrocephalus melanopogon, et des 
passereaux paludicoles (Rousserolle 
turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus, Locustelle luscinioïde 
Locustella luscinioides, Bruant des 
roseaux Emberiza schoeniclus) 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Lusciniole à moustaches) 

    x 

SE 46 
Suivi de la population nicheuse de la Lusciniole à 
moustaches 

2 RNN+Cdl  x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Rousserolle turdoïde) 

    x 

SE 47 
Suivi de la population nicheuse de Rousserolle 
turdoïde 

2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Locustelle luscinioïde) 

    x 

SE 48 
Suivi de la population nicheuse de Locustelle 
luscinioïde et de Bruant des roseaux 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg20 

Conserver la population de hérons 
arboricoles coloniaux sur le site 
(Crabier chevelu Ardeola ralloides, 
Aigrette garzette Egretta garzetta, 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, 
Héron garde-ōǆǳŦǎ Bubulcus ibis, 
Héron cendré Ardea cinerea) et 
d'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

GH 35 Gestion des boisements     x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (populations 
nicheuses de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis 
falcinelle) 

    x 

SE 49 
Suivi des populations nicheuses de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis falcinelle 

1 RNN+Cdl  x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (dortoirs de 
hérons arboricoles) 

    x 

SE 50 Suivi des dortoirs de hérons arboricoles  1 RNN+Cdl  x 

OR01 
 

/OLT03 
 /Opdg21 

Conserver la population de Nette 
rousse Netta rufina nicheuse 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Nette rousse) 

    x 

SE 51 
Suivi de la population reproductrice de Nette 
rousse 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg22 

Favoriser l'hivernage de la Sarcelle 
d'hiver Anas crecca, des autres 
anatidés et de la Foulque macroule 
Fulica atra 

GH 52 
Gestion des milieux favorables aux anatidés 
hivernants 

1 RNN+Cdl x 

AD 22 
Demande d'autorisation pour le dérangement 
d'espèces sauvage dans le cadre du suivi des 
effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 

    x 

SE 53 
Suivi des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 
(anatidés, hérons, limicoles, laridés, etc.) 

1 RNN+Cdl x  

OR01 /OLT03 /Opdg23 

Favoriser la fréquentation du site 
par les rapaces menacés (Aigle 
criard Clanga clanga, Aigle de 
Bonelli Aquila fasciata, Vautour 
percnoptère Neophron 
percnopterus, Balbuzard pêcheur 
Pandion haliaetus) 

TU 54 Création de charniers et placettes d'alimentation 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (alimentation 
des charniers) 

      

SE 55 Suivi de l'alimentation des charniers 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (fréquentation 
des charniers par les rapaces nécrophages) 

      

SE 56 
Suivi de la fréquentation des charniers par les 
rapaces nécrophages 

2 RNN+Cdl   



 

50 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR01 /OLT03 /Opdg24 

Favoriser l'accueil des limicoles 
migrateurs (Barge à queue noire 
Limosa limosa, Chevalier sylvain 
Tringa glareola, Combattant varié 
Philomachus pugnax, etc.) 

GH 57 
Gestion des milieux favorables aux limicoles 
migrateurs 

1 RNN+Cdl x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (limicoles 
migrateurs) 

    x 

SE 58 
Suivi de la fréquentation du site par la Barge à 
queue noire en migration pré-nuptiale 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg25 

Favoriser la nidification des laro-
limicoles coloniaux (Sterne 
pierregarin Sterna hirundo, Mouette 
mélanocéphale Ichthyaetus 
melanocephalus, Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus, 
Avocette élégante Recurvirostra 
avosetta, Sterne naine Sternula 
albifrons et potentiellement la 
Sterne hansel Gelochelidon nilotica) 

GH 59 
Gestion de l'îlot de nidification des laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN x 

GH 60 
Gestion des radeaux de nidification des laro-
limicoles coloniaux 

1 RNN+Cdl x 

GH 61 
Gestion des niveaux d'eau favorables à la 
nidification des laro-limicoles 

1 RNN x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des laro-limicoles coloniaux) 

    x 

SE 62 
Suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux 
sur le site 

1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT03 /Opdg26 

Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant en milieu ouvert (Pipit 
rousseline Anthus campestris, 
Guêpier d'Europe Merops apiaster, 
Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus, Tarier pâtre Saxicola 
rubicola) 

GH 63 Gestion des milieux ouverts 1 RNN+Cdl x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
du Guêpier d'Europe) 

    x 

SE 64 Suivi de la nidification du Guêpier d'Europe 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT03 /Opdg27 

Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant dans les boisements 
(Cigogne blanche Ciconia ciconia, 
Milan noir Milvus migrans, Rollier 
d'Europe Coracias garrulus) 

GH 35 Gestion des boisements     x 

SE 65 
Suivi de la nidification de la Cigogne blanche et du 
Milan noir 

1 RNN+Cdl  x 

TE 66 
Installation et entretien des nichoirs à Rollier 
d'Europe 

2 Cdl   

SE 67 Suivi de la reproduction du Rollier d'Europe 2 Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg28 
Suivre la fréquentation des 
bâtiments aménagés en faveur de la 
faune (chiroptères, oiseaux) 

TE 68 
Installation et entretien des nichoirs à oiseaux et 
chiroptères sur les bâtiments 

2 RNN+Cdl   

SE 69 
Suivi de la colonisation par les chiroptères des 
bâtiments aménagés dans le cadre du LIFE+ Chiro 
Med 

1 RNN+Cdl  x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments - hors Chiro Med - par les chiroptères) 

    x 

SE 70 
Suivi de l'occupation des bâtiments (hors Chiro 
Med) par les chiroptères  

2 Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments par les oiseaux) 

    x 

SE 71 Suivi de l'occupation des bâtiments par les oiseaux 1 RNN+Cdl   

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
de l'Hirondelle rustique) 

    x 

SE 72 Suivi de la nidification de l'Hirondelle rustique 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT03 /Opdg29 
Conserver ou accroître la population 
de Lapin de garenne, Oryctolagus 
cuniculus 

SE 73 
Suivi de la population de Lapin de Garenne (et du 
Renard roux) 

1 RNN+Cdl  x 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un phare 
pour le suivi du Lapin de Garenne) 

    x 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors du suivi du Lapin de Garenne) 

    x 

BD 74 
Cartographie des zones de présence du Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl   

GH 75 
Restauration des milieux favorables au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl x 

SE 76 
Suivi de l'efficacité des mesures de restauration 
des milieux favorables au Lapin de Garenne 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg30 
Conserver des habitats favorables à 
la Cistude d'Europe, Emys orbicularis 

SE 77 Etude des zones de ponte de la Cistude d'Europe  2 RNN+Cdl   

GH 78 
Définition de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl   
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GH 79 
Mise en place de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg31 

Etablir des mesures de gestion 
favorables à l'Anguille européenne, 
Anguilla anguilla, et aux autres 
espèces de poissons du site 

GH 80 
Définition de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl   

GH 81 
Mise en place de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg32 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal 
du Vigueirat sur les espèces non-
cibles 

AD 22 
Demande d'autorisation (introduction de 
brochetons dans le Canal du Vigueirat) 

    x 

GH 82 
Introduction de brochetons dans les zones dans 
lesquelles la jussie a été arrachée dans le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT03 /Opdg33 
Conserver la population du Leste à 
grands stigmas, Lestes macrostigma 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Leste à grands 
stigmas) 

    X 

SE 83 Suivi du Leste à grands stigmas 1 RNN+Cdl   

GH 84 Maintien des marais temporaires 1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg34 
Conserver le cortège diversifié 
d'odonates présents sur le site 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien)     X 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (odonates)       

SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg35 
Conserver la population de 
Scorzonère à petites fleurs, 
Scorzonera parviflora 

SE 86 
Suivi des stations connues de la Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN  X 

SE 87 
Recherche de nouvelles stations de Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN X 

SE 88 
Etude des causes du déclin sur le site et des 
besoins de la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN  X 

GH 89 
Mise en place de nouvelles méthodes de gestion 
favorables à la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN   

RE 90 
Recherche d'un partenaire scientifique pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
conservation de la Scorzonère à petites fleurs 

2 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg36 
Conserver la population de Grande 
Douve, Ranunculus lingua 

SE 91 
Suivi des stations connues de la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN+Hors site  X 

SE 92 
Recherche de nouvelles stations de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN  X 

SE 93 
Etude des besoins de la Grande Douve, Ranunculus 
lingua 

2 RNN   

GH 94 
Définition et mise en place d'éventuelles mesures 
de gestion favorables à la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

2 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg37 

Conserver ou restaurer le cortège 
des plantes patrimoniales associées 
aux canaux d'eau douce et aux 
marais permanents (Berle à larges 
feuilles Sium latifolium, Fenouil 
d'eau Oenanthe aquatica, Gesse des 
marais Lathyrus palustris, Morène 
Hydrocharis morsus ranae, 
Nénuphar blanc Nymphea alba, 
Patience aquatique Rumex 
hydrolapathum, Pesse Hippuris 
vulgaris, Utriculaire commune 
Utricularia  vulgaris, Scirpe du 
littoral Scirpus littoralis) 

SE 95 
Inventaire des stations des plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau douce et aux marais 
permanents 

1 RNN+Cdl  X 

BD 96 
Actualisation de la cartographie des plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents 

1 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents) 

    X 

SE 97 
Suivi des plantes patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux marais permanents 

2 RNN+Cdl   

SE 98 

Etude de la pertinence de modifier la gestion 
hydraulique des bassins où les plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents étaient toutes présentes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg38 
Conserver la population de Nivéole 
d'été, Leucoium aestivum ssp. 
aestivum 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Nivéole d'été)     X 

SE 99 Suivi de la Nivéole d'été 2 RNN+Cdl   

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X 

OR01 /OLT03 /Opdg39 

Conserver la population de Vigne 
sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris, 
si les analyses génétiques 
confirment sa présence 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Vigne sauvage)     X 

SE 100 Suivi de la Vigne sauvage 2 RNN+Cdl   
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OR01 /OLT03 /Opdg40 
Conserver la population du Cranson 
à feuilles de pastel, Cochlearia 
glastifolia  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Cranson à 
feuilles de pastel) 

    X 

SE 101 Suivi du Cranson à feuilles de pastel 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg41 
Conserver la population du Pigamon 
luisant, Thalictrum lucidum 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Pigamon 
luisant) 

    X 

SE 102 Suivi du Pigamon luisant 2 RNN+Cdl   

OR01 
 
/OLT03 

/Opdg42 
Conserver l'habitat à characées du 
Charion canescentis 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      X 

SE 103 Cartographie spécifique du Charion canescentis 1 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg43 

Poursuivre et organiser la régulation 
des Jussies, Ludwigia spp,de l'Herbe 
de la Pampa, Cortaderia soleana, et 
du Seneçon en arbre, Baccharis 
halimifolia 

SE 104 Suivi de la colonisation du site par la Jussie 1 RNN+Cdl  X 

AD 22 
Demande d'autorisation (suivi de l'arrachage de la 
jussie dans le canal du Vigueirat par survol aérien) 

    X 

OC 105 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre la 
Jussie sur le site et les canaux périphériques 

1 RNN+Cdl   

GH 106 
Arrachage manuel de la Jussie dans les marais et 
canaux du site 

1 RNN+Cdl  X 

GH 107 
Arrachage mécanique des Jussies sur le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN  x 

SE 108 
Suivi de la colonisation du site par l'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl  X 

GH 109 Arrachage des pieds d'Herbe de la Pampa 1 RNN+Cdl  X 

SE 110 
Suivi de la colonisation du site par le Seneçon en 
arbre 

1 RNN+Cdl  X 

GH 111 Arrachage des pieds de Seneçon en arbre 1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT03 /Opdg44 
Etablir une stratégie de régulation 
du Faux-Indigo, Amorpha fruticosa 

SE 112 Suivi des stations de Faux-Indigo 1 RNN+Cdl  X 

OC 113 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre le 
Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl   

GH 114 Régulation du Faux-Indigo 1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg45 
Réguler la Tortue de Floride, 
Trachemys scripta elegans 

AD 22 
Demande d'autorisation (destruction systématique 
des individus de Tortue de Floride) 

    X 

OR01 /OLT03 /Opdg46 
Etablir une stratégie de régulation 
de l'Ecrevisse de Louisiane, 
Procambarus clarkii 

OC 115 
Définition d'une stratégie de régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

GH 116 Régulation de l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl   

SE 117 
Etude de l'efficacité de la régulation de l'Ecrevisse 
de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg47 

Participer à l'effort de régulation de 
l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus 
et de l'Erismature rousse Oxyura 
jamaicensis, dans le cadre des plans 
de lutte nationaux 

GH 118 
Elimination par le tir les individus d'Ibis sacré et 
d'Erismature rousse présents sur le site 

1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT03 /Opdg48 

Limiter l'impact des animaux 
domestiques ne servant pas aux 
opérations de gestion, de 
surveillance ou de recherche 
scientifique sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture, voire 
l'élimination des animaux domestiques néfastes à 
la conservation du patrimoine biologique du site) 

    X 

OR01 /OLT03 /Opdg49 

Participer à la réflexion sur la 
pertinence de réguler d'autres 
espèces exotiques (Ragondin, Silure, 
etc.) 

SE 119 

Etude au cas par cas de la pertinence de réguler 
des espèces exotiques lorsque cela semble 
nécessaire (effet sur la population, méthodes les 
moins impactantes possibles, etc.) 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT04 /Opdg50 
Prendre en compte la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

PI 120 
Sensibilisation du personnel à la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

2 RNN+Cdl   

OC 121 
Définition d'une procédure en cas de découverte 
d'objets archéologiques sur le site 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT04 /Opdg51 
Prendre en compte la présence de 
vestiges hydrauliques et agricoles 
(depuis le 17ème siècle) sur le site 

TU 122 
Restauration des éléments du patrimoine 
hydraulique et agricole identifiés comme 
significatifs 

3 RNN+Cdl   

TE 123 
Protection des éléments du patrimoine 
hydraulique et agricole lors des travaux 
d'entretien sur le site 

2 RNN+Cdl   
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OR01 /OLT05 /Opdg52 
Actualiser les inventaires 
faunistiques et floristiques des 
espèces présentes sur le site 

SE 124 
Actualisation du protocole d'enregistrement des 
observations dans le log 

1 RNN+Cdl   

SE 125 
Recherche des espèces n'ayant pas été vues sur le 
site depuis de nombreuses années 

2 RNN+Cdl   

SE 126 
Actualisation des inventaires d'espèces présentes 
sur le site 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre de la mise Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜǎ 
faunistiques et floristiques) 

    X 

AD 22 

Demande d'autorisation ( capture d'individus 
d'invertébrés lorsque cela est indispensable à leur 
détermination pour la réalisation des inventaires 
pour le site) 

    X 

FO 127 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales à enjeu pour le site 

1 RNN+Cdl   

BD 128 
Saisir au format informatique les données faune - 
flore anciennes 

2 RNN+Cdl   

BD 129 
Intégration de toutes les données de flore dans le 
SIG 

1 RNN+Cdl   

SE 130 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèce pour l'actualisation des inventaires 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg53 

Améliorer les connaissances sur les 
espèces et habitats patrimoniaux 
présents sur le site (écologie, 
fonctionnalité, état de conservation, 
etc.) 

SE 131 
Actualisation et finalisation des fiches espèces et 
habitats 

1 RNN+Cdl   

SE 132 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèces et habitats pour l'acquisition de 
connaissances 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg54 
Améliorer les connaissances sur les 
habitats du site 

SE 133 
Actualisation de l'inventaire de l'ensemble des 
habitats du site 

1 RNN+Cdl   

SE 134 
Réalisation de la nouvelle carte phytosociologique 
du site 

1 RNN+Cdl  X 

SE 135 
Etude de l'évolution des habitats par comparaison 
de la carte phytosociologique actuelle et de la 
carte phytosociologique de 1973 

1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT05 /Opdg55 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'oiseaux nicheuses du site 

SE 136 
Suivi des oiseaux nicheurs de l'ensemble du site 
par STOC-EPS 

2 RNN+Cdl  X 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification de 
l'Oie cendrée) 

    X 

SE 137 
Suivi de la nidification de l'Oie cendrée, Anser 
anser 

2 RNN+Cdl  X 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification des 
anatidés) 

    X 

SE 138 Suivi de la nidification des anatidés sur le site 1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT05 /Opdg56 
Améliorer les connaissances sur les 
micro-mammifères du site 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Campagnol 
amphibie) 

    X 

SE 139 Suivi du Campagnol amphibie, Arvicola sapidus 2 RNN+Cdl   

SE 140 
Inventaire des micro-mammifères par analyse des 
pelotes de rejection de rapaces nocturnes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg57 
Suivre la recolonisation du site par la 
Loutre d'Europe, Lutra lutra 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (indices de 
présence de la Loutre d'Europe) 

    X 

SE 141 
Recherche d'indices de présence de la Loutre 
d'Europe 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg58 
Evaluer et suivre l'état de la 
population de Cistude d'Europe, 
Emys orbicularis 

OC 142 
Rédaction d'un cahier des charges pour la prise en 
compte de la biodiversité lors de travaux 
d'entretien et d'aménagement 

1 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Cistude d'Europe) 

    X 

SE 143 Suivi de la population de Cistude d'Europe 2 RNN+Cdl   

SE 144 
Collaboration avec l'animateur du PNA Cistude si 
celui-ci est prolongé 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg59 SE 145 Suivi de la passe-piège à Anguille 2 Cdl  X 
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Actualiser les connaissances sur le 
peuplement piscicole des Marais du 
Vigueirat 

SE 146 
Répétition de l'inventaire piscicole selon le 
protocole mis en place en 1995-1996 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg60 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'amphibiens du site 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (amphibiens)     X 

SE 147 Suivi des amphibiens 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg61 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'invertébrés du site 

SE 148 
Recherche de Platytomus tibialis sur le site et 
évaluation de son statut et de sa valeur 
patrimoniale 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation ( capture d'araignées 
dans le cadre de l'inventaire aranéologique du 
site) 

    X 

AD 149 
Rédaction d'une convention de partenariat pour la 
mise en oeuvre de l'inventaire aranéologique du 
site 

2 RNN+Cdl   

SE 150 Inventaire aranéologique sur le site 2 RNN+Cdl   

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Diane)     X 

SE 151 Suivi de la Diane, Zerynthia polyxena 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg62 

Rechercher la présence et évaluer 
l'état de conservation de la 
population de Sangsue médicinale 
Hirudo medicinalis 

SE 152 
Rédaction d'un protocole de piégeage de la 
Sangsue médicinale 

2 RNN+Cdl   

SE 153 Recherche de la Sangsue médicinale par piégeage 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Sangsue médicinale) 

    X 

SE 154 Suivi de la population de Sangsue médicinale 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg63 

Assurer une veille du 
développement des espèces 
végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

FO 155 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

1 RNN+Cdl   

CO 156 
Transmission des données relatives aux espèces 
exotiques envahissantes aux organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg64 
Suivre l'impact de l'éolienne de 
production électrique du site sur les 
oiseaux et les chiroptères 

AD 22 
Demande d'autorisation (manipulation des oiseaux 
et chiroptères impactés par l'éolienne de 
production électrique du site) 

    X 

SE 157 Suivi des oiseaux nicheurs autour de l'éolienne 1 Cdl  X 

SE 158 Suivi de la mortalité induite par l'éolienne 1 Cdl  x 

OR01 /OLT05 /Opdg65 
Améliorer les connaissances sur la 
topographie du site 

OC 37 Création d'un satellite (topographie)     X 

OR01 /OLT05 /Opdg66 
Améliorer les connaissances sur la 
géologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (géologie)     X 

OR01 /OLT05 /Opdg67 
Améliorer les connaissances sur la 
pédologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (pédologie)     X 

OR01 /OLT05 /Opdg68 
Améliorer les connaissances sur la 
météorologie enregistrée sur le site 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi 
(pluviométrie) 

    X 

SE 159 Suivi de la pluviométrie 1 RNN+Cdl  X 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (gel)     X 

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl  X 

SE 161 Analyse des données de gel du protocole MdV 2 RNN+Cdl   

SE 162 Suivi du gel pour l'ONCFS 1 RNN+Cdl  X 

TU 163 
Installation d'une station météo Météo France sur 
le site 

3 RNN+Cdl   

SE 164 
Analyse des données météorologiques : une 
évolution du climat à l'échelle du site? 

3 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg69 
Améliorer les connaissances sur les 
paramètres physico-chimiques de 
l'eau 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (conductivité)     X 

SE 165 Suivi de la conductivité de l'eau 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT05 /Opdg70 
Améliorer les connaissances sur les 
fluctuations de la nappe phréatique 
superficielle 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (piézomètres)     X 

SE 166 Suivi des piézomètres 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT05 /Opdg71 
OC 37 Création d'un satellite (foncier)     x 

OC 37 Création d'un satellite (histoire)     x 



 

55 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
Fiches 

opération 

Améliorer les connaissances sur 
l'histoire du site (hydrologie, 
activités humaines, etc.) 

SE 167 
Etude de l'histoire hydrologique récente du site 
(17ème à 20ème siècle) 

2 RNN+Cdl   

SE 168 
Etude de l'histoire des activités humaines sur le 
site depuis l'époque romaine 

2 RNN+Cdl   

OR02 /OLT06 /Opdg72 

Favoriser l'acquisition par le 
Conservatoire du littoral de terrains 
périphériques du site à forte valeur 
patrimoniale et /ou potentiellement 
menacés 

CO 169 
Collaboration avec le Conservatoire du littoral 
pour la définition de sa stratégie d'acquisition 

2 Hors site   

SE 170 Veille foncière 2 Hors site   

OR02 /OLT06 /Opdg73 
Contribuer à la gestion des espaces 
naturels non protégés à proximité 
des Marais du Vigueirat 

CO 171 
Collaborations ponctuelles avec les gestionnaires 
d'espaces non protégés à proximité pour des 
conseils en matière de gestion d'espaces naturels 

3 Hors site   

CO 172 

Collaborations avec le Parc Naturel Régional de 
Camargue, les opérateurs Natura 2000 pour la 
définition de mesures de gestion, la rédaction de 
plans de gestion, etc. 

3 Hors site   

OR02 /OLT06 /Opdg74 
Influencer les politiques locales pour 
une meilleure prise en compte de 
l'environnement (PLU, SCOT, etc.) 

CO 173 
Participation aux réunions des commissions 
d'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site   

CO 174 
Participation aux ateliers de travail dans le cadre 
de l'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site   

CO 175 
Présentation de l'avancement du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) au Conseil de Village 

2 Hors site   

CO 176 
Participation aux réunions d'élaboration du SCOT 
du Pays d'Arles 

2 Hors site   

CO 177 Participation à la révision de la charte du PNRC 2 Hors site   

CO 178 
Participation à la révision de la Réserve de 
Biosphère de Camargue 

2 Hors site   

OR02 /OLT06 /Opdg75 
Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques 
à l'échelle du delta 

CO 179 
Participation à l'Observatoire territorial du Parc 
Naturel Régional de Camargue 

1 RNN+Cdl   

CO 180 
Mise en commun des données sur les oiseaux 
d'eau hivernants à l'échelle de la Camargue 

1 RNN+Cdl   

OR02 /OLT06 /Opdg76 

Favoriser l'acquisition de 
connaissances sur des espèces à 
enjeux des écosystèmes voisins ou 
les espèces à forte valeur 
patrimoniale fréquentant le site  

CO 181 

Collaboration avec les plans d'actions nationaux 
sur le Ganga cata, l'Aigle de Bonelli, le  Vautour 
percnoptère et le Faucon crécerellette, Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl   

OR02 /OLT06 /Opdg77 
Participer à la réflexion sur la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 
le Delta du Rhône 

GH 182 
Définƛǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
gestion et de surveillance avec les autres espaces 
naturels protégés de Camargue 

3 RNN+Cdl   

CO 183 

Participation aux groupes de travail "gestion des 
espaces naturels" dans le cadre de la démarche de 
"mise en cohérence de la gestion des espaces 
naturels de Camargue" 

3 RNN+Cdl   

CO 184 

Participation et incitation aux réflexions 
communes pour la mise en place de protocoles de 
suivis validés scientifiquement de manière 
uniforme à l'échelle du delta 

3 RNN+Cdl   

OR02 /OLT07 /Opdg78 

Poursuivre la collaboration avec les 
acteurs du bassin versant pour une 
gestion concertée de la ressource en 
eau 

CO 185 
Participation au Contrat de Canal du Comtat à la 
Mer 

1 RNN+Cdl   

CO 186 Participation au Contrat de Canal Crau Sud Alpilles 1 RNN+Cdl   

CO 187 Participation au Contrat de nappe de Crau 1 RNN+Cdl   

CO 188 Participation au Contrat de Delta 1 RNN+Cdl   

CO 
189 Participation à l'ASA Centre-Crau au titre du 

Conservatoire du littoral 1 
RNN+Cdl 

  

CO 190 
Participation à l'Association de remembrement de 
Mas-Thibert au titre du Conservatoire du littoral 

1 Cdl   

CO 191 tŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Ł [ϥsǳǾǊŜ DŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ DŀƭŞƧƻƴ 1 RNN+Cdl   
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OR02 /OLT07 /Opdg79 
Faire reconnaître le Canal du 
Vigueirat comme un cours d'eau 

AD 192 
Identification des acteurs et de la démarche à 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜ /ŀƴŀƭ 
du Vigueirat comme un cours d'eau 

1 RNN+Cdl   

AD 193 
Classement du Canal du Vigueirat comme cours 
d'eau 

2 RNN+Cdl   

OR02 /OLT07 /Opdg80 
Rétablir la fonction de zone 
d'expansion des crues des Marais du 
Vigueirat 

TU 194 

Finalisation du projet de ZEC sur les Marais du 
Vigueirat (plans, compléments de l'étude 
hydraulique de 2007 et impact du pluvial, 
élargissement au canal du Centre-Crau et au canal 
du Colmatage) 

3 RNN   

TU 195 
Recherche d'un maître d'ouvrage pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ½9/ 

3 RNN   

TU 196 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ Řϥǳƴ ƳŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
des travaux dans le cadre du projet de création de 
ZEC 

3 RNN   

AD 197 
Recrutement d'un chargé de mission pour le suivi 
ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ½9/ 

3 RNN   

TU 198 
Réalisation des études d'impact et des demandes 
d'autorisation (Décret de réserve naturelle 
nationale, Loi sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN   

TU 199 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½9/ 3 RNN   

OR02 /OLT07 /Opdg81 
Améliorer les connaissances sur la 
qualité de l'eau entrant sur le site et 
sur la capacité d'épuration du site  

CO 200 
Participation au groupe de travail pour la création 
Řϥǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭϥŜŀǳ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ 
PNRC 

1 RNN+Cdl   

SE 201 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ tbw/ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭϥŜŀǳ 1 RNN+Cdl   

SE 202 
Etude de la quantité de plomb issu des anciennes 
activités de chasse dans l'eau et les sédiments des 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl   

SE 203 
Identification des autres actions de suivi de l'eau 
sur le territoire 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT08 /Opdg82 
Maintenir l'élevage de taureaux, 
chevaux et moutons sur l'ensemble 
du domaine 

AD 204 
Rédaction et suivi des conventions de pâturage 
avec les éleveurs du site 

1 RNN+Cdl   

OC 205 

Rédaction d'un cahier des charges relatif au 
traitement anti-parasitaire du bétail sur le site 
pour chacun des éleveurs en s'appuyant sur les 
résultats du LIFE+ Chiro Med 

2 RNN+Cdl   

SE 206 
Suivi des traitements antiparasitaires administrés 
au bétail pâturant sur le site 

2 RNN+Cdl   

CO 207 
Accompagnement des éleveurs pour choisir des 
antiparasitaires moins toxiques pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl   

TU 208 
Restauration de l'embarcadère à taureaux du Clos 
de l'Embarcadère en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 Cdl   

TU 209 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux à Ligagneau en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 RNN   

TU 210 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux sur le Franc-bord Pradelles, dans le Petit 
Clos des Vaches ou dans le Clos des Bissounenques 

2 Cdl   

GH 211 
Identification de zones de replis pour les 
troupeaux en cas d'inondation du domaine 

1 RNN+Cdl   

GH 212 
Etude de la pertinence de monter un troupeau de 
bovins propriété du gestionnaire sur la base de 
l'expérience de la Tour du Valat 

3 RNN+Cdl   

GH 213 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
troupeau Marais du Vigueirat et d'obtention du 
statut d'éleveur 

3 RNN+Cdl   

GH 214 
Mise en place d'un troupeau de bovins géré par les 
Amis des Marais du Vigueirat 

3 RNN+Cdl   
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AD 215 

Négociations avec M. Tardieu afin de régulariser le 
pâturage sur les parcelles IY16, IY28, IY30 et IY32 
sur la RNN et signature d'une convention de 
pâturage 

1 RNN   

OR03 /OLT08 /Opdg83 
Maintenir l'apiculture dans le Clos 
des Agasses 

AD 216 
Finalisation de la convention de partenariat avec 
Magali Gruselle, apicultrice sur le Clos des Agasses 

1 Cdl   

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl   

OR03 /OLT08 /Opdg84 
Maintenir le prélèvement de la 
Canne de Provence 

AD 218 

Régularisation de la convention de partenariat 
avec M. Meftali pour le prélèvement de la Canne 
de Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments  à vent 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (prélèvement de la Canne 
de Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments à vent) 

    x 

OR03 /OLT08 /Opdg85 
Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de 
Louisiane 

GH 219 
Définition des modalités de reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (capture d'Ecrevisses dans 
le cadre de la pêche de cette espèce sur la RNN) 

    x 

AD 220 
Appel à candidatures pour la reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

AD 221 
Etablissement d'une convention de partenariat 
avec le pêcheur sélectionné pour la reprise de 
l'activité de pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

SE 222 Suivi de la pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg86 Construire le Jardin ethno botanique  

TU 223 
Construction d'un platelage pour l'accès et la visite 
du jardin botanique 

1 Cdl   

TU 224 
Fabrication et installation de la signalétique et des 
éléments de la muséographie du jardin botanique 

1 Cdl   

GH 225 
Réalisation des 5 milieux constitutifs du jardin 
botanique (yeuseraie, roselière, montille, 
sansouïre, ripisylve) 

1 Cdl   

TU 226 Réalisation d'un "jardin des migrants" 1 Cdl   

TE 227 Maintenance du jardin botanique 1 Cdl   

GH 228 
Plantation d'une haie de séparation entre les 
bâtiments et le jardin botanique 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg87 
Ouvrir le Jardin ethno botanique au 
grand public 

PI 229 
Organisation de la communication autour de 
l'ouverture du jardin (dont inauguration) 

1 Cdl   

PI 230 
Mise en place et commercialisation des activités 
liées au jardin ethnobotanique (visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl   

PI 231 
Création et édition d'un livret d'interprétation 
pour le jardin botanique 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg88 
Terminer la construction du Sentier 
Homme et Nature 

AD 232 
Recherche des financements nécessaires à la 
finalisation et à la construction du Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl   

TU 233 
Construction du platelage et des ponts du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 234 
Fabrication et installation de la signalétique du 
Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 235 
Fabrication et installation des modules artistiques 
(4 éléments "contre-ƴŀǘǳǊŜϦ Ŝǘ ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
Tadeshi Kawamata) 

1 Cdl   

TU 236 
Agrandissement et réaménagement de la rizière 
artistique sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 237 
Création de parcelles agricoles sur le Sentier 
Homme et Nature (vigne, osier et culture nouvelle 
type spiruline ou salicorne) 

1 Cdl   
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PI 238 
Création et installation d'une scénographie autour 
du canal romain sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 239 
Etude de faisabilité et construction d'une arêne de 
jeux taurins 

1 Cdl   

PI 240 
Création et installation d'une scénographie autour 
de la pêche et de la chasse sur le Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg89 
Développer des activités destinées 
au grand public autour du Sentier 
Homme et Nature 

PI 241 
Mise en place d'ateliers thématiques et 
évènements en lien avec le contenu du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

PI 242 
Communication et commercialisation des activités 
proposées sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg90 
Ouvrir les visites libres grand public 
sur le Sentier Homme et Nature 

PI 243 
Communication et inauguration du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

PI 244 
Création et édition d'un livret d'interprétation 
pour le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg91 Terminer le Sentier Eco-futé 

TU 245 
Réparation des équipements existants (1ère 
tranche) du Sentier Eco-futé 

1 Cdl   

TU 246 
Mise en place de la scénographie de la 2ème 
tranche du Sentier Eco-futé 

1 Cdl   

PI 247 
Inauguration de la 2ème tranche du Sentier Eco-
futé 

1 Cdl   

PI 248 
Mise en place d'ateliers thématiques et 
évènements en lien avec le contenu du Sentier 
Eco-futé 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg92 
Mettre en place l'activité de 
découverte équestre 

AD 249 
/ƘƻƛȄ Řϥǳƴ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
découverte équestre 

1 Cdl   

TU 250 
Construction d'une sellerie et d'une infrastructure 
d'accueil pour l'activité de découverte équestre 

1 Cdl   

TU 251 
Construction d'un observatoire équestre et d'une 
zone de monte à cru sur l'Etourneau nord 

1 Cdl   

TU 252 
Construction d'un chemin parallèle à la piste 
cyclable pour la découverte équestre 

1 Cdl   

PI 253 
Mise en oeuvre de l'activité de découverte 
équestre 

1 Cdl   

PI 254 
Mise en place d'un partenariat avec le Comité 
Départemental de Tourisme Equestre 

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg93 
Redynamiser la fréquentation et le 
contenu des visites guidées 
naturalistes 

PI 255 
Mise en place d'un calendrier annuel de visites 
régulières et animations thématiques ponctuelles 

1 RNN+Cdl   

PI 256 
Achat de matériel optique (longue-vue, jumelles) 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ desvisites 
guidées naturalistes 

1 RNN+Cdl   

PI 257 
Participation aux évènements nationaux (fête de la 
nature, nuit des chauves-souris, etc.) 

1 RNN+Cdl   

PI 258 
Organisation de l'accueil en autonomie des 
associations de protection de la nature sur le site 

1 RNN+Cdl   

PI 259 
Démarchage des associations de groupes 
naturalistes, randonneurs, ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg94 
Mettre en place une activité de 
découverte en catamaran fluvial 

TU 260 
Réalisation d'une étude technique et construction 
d'un bateau compatible avec la certification EMAS 

1 RNN+Cdl   

AD 261 
Demande de financements dans le cadre d'un 
LEADER 

1 RNN+Cdl   

OC 262 
Réalisation d'un plan marketing de l'activité de 
découverte fluviale 

1 RNN+Cdl   

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl   

PI 264 
Etablissement de la convention de prestation Mise 
en oeuvre de l'activité de découverte fluviale 

1 RNN+Cdl   



 

59 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR03 /OLT09 /Opdg95 
Mettre en place un espace 
d'activités ludiques et sportives de 
plein air sur le site 

TU 265 

Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 
financière et d'un comité technique pour le projet 
de création d'un espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air sur le site 

3 Cdl   

TU 266 
Identification d'un lieu pour la création d'un 
espaces d'activités ludiques et sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl   

AD 267 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
du projet de création d'un espaces d'activités 
ludiques et sportives de plein air sur le site 

3 Cdl   

PI 268 

Identification d'un prestataire pour le 
développement du projet de création d'un espaces 
d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 
ǎƛǘŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥŀŎǘƛǾƛǘŞ 

3 Cdl   

TU 269 

Réalisation des plans d'implantation, définition des 
caractéristiques techniques et installation des 
équipements de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl   

AD 270 
Agréments de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air par une commission de 
sécurité 

3 Cdl   

PI 271 
Inauguration du espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg96 
Développer la fréquentation de la 
clientèle étrangère sur le site 

PI 272 
Traduction du site Internet des Marais du Vigueirat 
en anglais, allemand et italien 

1 RNN+Cdl   

PI 273 

Traduction des livrets d'interprétation des sentiers 
(Palunette, Ecofuté, Jardin ethnobotanique, 
Homme et Nature)et des  des livrets 
espèces/habitats (Butor, mares temporaires 
méditerranéennes) en anglais, allemand et italien 

1 Cdl   

PI 274 
Equipement des calèches en audio-guides en 
anglais, allemand et italien  

1 RNN+Cdl   

PI 275 Démarchage du public étranger en groupes 1 RNN+Cdl   

FO 276 
Formation des agents d'accueil et des guides à 
l'anglais et l'italien 

1 RNN+Cdl   

AD 277 
Choix d'un nouveau prestataire pour la mise en 
place des visites guidées naturalistes en allemand 
et en italien 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg97 
Développer les outils numériques de 
visite et de communication 

PI 278 
Numérisation de l'ensemble des livrets 
d'interprétation des parcours de visite 

1 Cdl   

PI 279 
Mise en place d'une écobalade sur les sentiers de 
l'Etourneau 

2 Cdl   

PI 280 

Mise en place de flashcodes sur chaque 
pictogramme présent sur les sentiers de 
l'Etourneau qui renvoient au livret numérisé 
correspondant 

2 Cdl   

PI 281 Relance de la newsletter des AMV 1 RNN+Cdl   

PI 282 
Remplissage des rubriques manquantes du site 
Internet des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de journalistes 
photographes ou cinéastes sur la RNN) 

    x 

OR03 /OLT09 /Opdg98 Développer la boutique 

PI 283 
Proposition de nouveaux produits à vendre pour la 
boutique et étiquetage des produits en anglais, 
allemand et italien 

1 Cdl   

PI 284 Création d'une boutique en ligne 1 Cdl   

PI 285 
Développement de la gamme des "goodies" 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (produits à l'effigie de la 
RNN) 

    x 
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TU 286 
Agrandissement de l'espace de vente, 
réagencement de la banque d'accueil et mise en 
place de nouveaux présentoirs  

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg99 Développer la buvette 

AD 287 
Obtention du permis d'exploitation (licence 2) et 
guide des bonnes pratiques en hygiène alimentaire 

1 Cdl   

TE 288 Rénovation de la cabane en sagne 1 Cdl   

PI 289 
Achat d'équipement spécifique pour l'accueil des 
groupes 

1 Cdl   

PI 290 
Révision des produits et de la tarification des 
produits vendus à la buvette 

1 Cdl   

PI 291 Participation à la fête de la Gastronomie 2 Cdl   

PI 292 
Proposition de stages de cuisine et de jardinage 
aux visiteurs 

2 Cdl   

TU 293 
Réalisation de l'extension du potager pour la 
buvette (serres, abris de jardin, pépinière, prises 
électriques) 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg100 
Revoir les outils de communication 
existants et en développer de 
nouveaux 

PI 294 
Diminution de la quantité de dépliants touristiques 
en version papier 

1 Cdl   

PI 295 

Création et édition d'un plan des Marais du 
Vigueirat avec l'ensemble des parcours de visites 
possibles (libres et guidées) et les informations 
pratiques 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg101 
Améliorer l'accès au site pour les 
visiteurs 

CO 296 

Etude des besoins en matière de transport en 
commun depuis les gares et les offices de 
tourismes d'Arles et de Saint Martin de Crau vers 
les Marais du Vigueirat 

2 Hors site   

CO 297 

Etude de faisabilité de la mise en place de 
transports en commun depuis les gares et les 
offices de tourismes d'Arles et de Saint Martin de 
Crau vers les Marais du Vigueirat 

2 Hors site   

AD 298 

Mise en place d'un partenariat avec une entreprise 
pour la mise en place de transports en commun 
depuis les gares et les offices de tourismes d'Arles 
et de Saint Martin de Crau vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site   

AD 299 
Mise en place d'un partenariat avec les 
plateformes de covoiturage pour desservir les 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site   

CO 300 
Révision du plan de circulation du village pour 
faciliter la circulation des bus à destination des 
Marais du Vigueirat 

1 Hors site   

TU 301 

Création de places de parking réservées au 
stationnement diurne des camping-cars et 
augmentation du nombre de places pour véhicules 
légers 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg102 
Améliorer l'aire d'accueil des 
visiteurs 

TU 302 
Modification de la signalétique directionnelle 
depuis le parking jusqu'à l'accueil des Marais du 
Vigueirat 

1 Cdl   

TU 303 
Installation de moustiquaires géantes sur les 
tables de pique-nique 

2 Cdl   

TU 304 
Construction et installations de tables de pique-
nique supplémentaires pour l'aire de pique-nique 
des groupes 

1 Cdl   

TU 305 
Création d'une aire de jeux pour les enfants et 
d'une aire de pétanque  sur l'aire d'accueil 

2 Cdl   

AD 306 
Recherche de financements et réparation de la 
"caméra cigogne" 

2 Cdl   
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OR03 /OLT09 /Opdg103 
Faciliter l'accueil des personnes 
handicapées sur le site 

TU 307 
Remplacement de la porte d'entrée de la boutique 
par une porte coulissante adaptée aux personnes 
à mobilité réduite 

1 Cdl   

TU 308 
Déplacement du parking réservé aux personnes 
handicapées sur le parking des visiteurs et 
construction d'un platelage jusqu'à l'accueil 

1 Cdl   

TU 309 
Mise en place d'un code couleur adapté aux 
personnes mal-voyantes dans les toilettes de 
l'accueil et de l'ACI 

1 Cdl   

TU 310 
Aquisition d'une calèche adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

2 RNN+Cdl   

TU 311 
Installation d'un ascenseur d'accès à la plateforme 
d'observation de la Bergerie (Sentier Eco-futé) 

2 Cdl   

OC 312 
Mise en place d'une procédure de prêt de la 
joëlette pour les personnes à mobilité réduite 

1 RNN+Cdl   

AD 313 
Mise en place d'un partenariat avec la LPO PACA 
pour l'accueil des groupes de personnes 
handicapées sur le site 

2 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg104 
Développer l'accueil de séminaires 
et le tourisme d'affaire 

TU 314 
Finalisation de l'aménagement du hangar 
(isolation, chauffage, baies vitrées, éclairage, 
toilettes) 

1 Cdl   

PI 315 
Mise en place d'un kit d'accueil des séminaires 
(pochette, papier, stylo, documents de 
présentation des Marais du Vigueirat) 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg105 
Développer l'accueil des 
cyclotouristes et la filière vélo 

PI 316 

Création et installation d'une signalétique et d'un 
système empêchant les 2 roues à moteur de 
circuler sur la piste cyclable reliant le village et les 
Marais du Vigueirat 

1 Cdl   

AD 317 
Régularisation du foncier et de l'entretien lié à la 
piste cyclable entre Mas-Thibert et les Marais du 
Viguierat 

1 Cdl 

  

AD 318 
Mise en place d'une convention de partenariat 
avec des associations cyclotouristes 

2 RNN+Cdl   

PI 319 
Mise en place d'un nouveau circuit de découverte 
des Marais du Vigueirat en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (randonnées à vélo dans 
la RNN) 

    x 

PI 320 
aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘϥǳƴŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ł ǾŞƭƻ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ 
la Réserve naturelle nationale 

2 RNN+Cdl   

PI 321 Obtention du label "Accueil vélo" 1 RNN+Cdl   

PI 322 
Mise en place d'une fête du vélo entre les Marais 
du Vigueirat et Mas-Thibert 

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg106 
Développer le tourisme social et 
solidaire 

AD 323 

Signature de conventions de partenariat avec le 
service "animation de proximité" de la Ville 
Řϥ!ǊƭŜǎΣ ƭϥŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ /ǳƭǘǳǊŜ Řǳ /ǆǳǊ Ŝǘ 9ƴǘǊŀƛŘŜ 
Solidarité 13 

1 RNN+Cdl   

PI 324 
Mise en place d'une politique tarifaire adaptée aux 
personnes en difficulté 

2 RNN+Cdl   

AD 325 
Poursuite d'un partenariat avec le Centre Social 
Les Tuiles Bleues de Mas-Thibert pour la mise en 
place d'activités ponctuelles sur le site 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg107 Développer le tourisme de jardins 

PI 326 
Participation aux manifestations nationales 
"Rendez-vous aux Jardins" et "Bienvenue dans 
mon jardin au naturel" chaque année 

1 Cdl   

PI 327 
Réalisation d'un dossier de presse sur les 3 jardins 
des Marais du Vigueirat 

1 Cdl   

PI 328 
Mise en place d'actions communes sur des 
événements liés au jardin avec l'association 
DEDUCIMA pour le jardin partagé 

2 Cdl   
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PI 329 
Création et commercialisation de nouveaux 
produits groupes et de nouveaux ateliers pour les 
enfants autour de la thématique des jardins 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg108 Développer le tourisme fluvial 

PI 330 
Proposition d'un produit de découverte des Marais 
du Vigueirat adapté à la demande des croisiéristes 
au départ d'Arles 

1 RNN+Cdl   

PI 331 
Mise en place d'actions de démarchage en faveur 
du public des croisiéristes 

1 Hors site   

OR03 /OLT09 /Opdg109 
Développer la valorisation du 
patrimoine historique des Marais du 
Vigueirat 

PI 332 
Exploitation touristique et pédagogique des 
chantiers de prospections et de fouilles 
archéologiques 

1 RNN+Cdl   

PI 333 
Mise en place d'une balade sonore sur les 
métamorphoses du paysage deltaïque 

1 Cdl   

PI 334 

Mise en place d'animations autour de l'histoire 
hydrologique récente des Marais du Vigueirat et 
du Plan du Bourg et autour de l'histoire des 
activités humaines des Marais du Vigueirat et du 
Plan du Bourg depuis l'époque romaine 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg110 
Développer la thématique relative à 
l'agriculture, l'élevage et aux jeux 
taurins pour l'accueil du public 

PI 335 
Mise en place de démonstration des jeux taurins 
aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl   

PI 336 
Organisation de la Course de Satin aux Marais du 
Vigueirat 

2 Cdl   

PI 337 
Mettre en place une journée thématique sur le 
cheval aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg111 
Développer les activités artistiques 
(musique, spectacle vivant, art 
contemporain, etc.) 

PI 338 
Participation partenariale aux festivals "Festival 
des Suds", "Les Envies Rhonements", "Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl   

PI 339 Accueil d'artistes en résidence 1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg112 

Poursuivre le projet de mise en 
place d'un lieu d'informations et 
d'accueil touristique des Marais du 
Vigueirat à Mas-Thibert 

TU 340 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la mise en 
place de l'accueil du public des Marais du vigueirat 
à Mas-Thibert (1998 mise à jour 2001) 

1 Hors site   

TU 341 
Etude faisabilité et mise en place d'une navette 
entre Mas-Thibert et les Marais du Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, bus, etc.) 

1 Cdl   

TU 342 
Recherche d'un bâtiment dans Mas-Thibert 
susceptible de recevoir le lieu d'accueil des Marais 
du Vigueirat 

2 Hors site   

TU 343 
Ouverture d'un lieu d'accueil des Marais du 
Vigueirat dans Mas-Thibert 

2 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg113 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de ré-ouverture de la station 
service de Mas-Thibert 

CO 344 
Participation à la création d'une structure de 
gestion de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

AD 345 
Etude de la réglementation liée aux installations 
classées (station service) 

2 Hors site   

AD 346 
Demande de devis pour la mise aux normes de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

AD 347 
Recherche de financements pour la mise aux 
normes de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

CO 348 
Accompagnement à la réalisation des travaux de 
mise aux normes de la station service de Mas-
Thibert 

2 Hors site   

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site   

CO 350 
Accompagnement à la gestion administrative de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

CO 351 
Participation à l'organisation et aux orientations 
de la structure gestionnaire de la station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg114 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet d'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

CO 352 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
réalisation de l'étude de faisabilité de l'ouverture 
d'un Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   
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CO 353 
Accompagnement de DEDUCIMA pour le choix 
d'un lieu pour l'ouverture d'un Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 354 

Accompagnement de DEDUCIMA pour les 
recherches de devis pour la mise aux normes du 
bâtiment destiné à accueillir le Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 355 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
recherche de financements pour l'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 356 

Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
recherche de partenaires techniques pour 
l'ouverture et le fonctionnement d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 357 
Participation au comité de pilotage pour le 
montage du projet d'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 358 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire du Bistrot de Pays de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg115 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de Maison de terroir à Mas-
Thibert 

AD 359 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet de maison du terroir à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

AD 360 
Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de 
maison du terroir à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 361 
Accompagnement du comité de pilotage pour le 
choix d'un statut pour la structure gestionnaire de 
la maison du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 362 
Accompagnement du comité de pilotage pour 
l'identification d'un lieu pour l'accueil de la maison 
du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 363 

Accompagnement de la structure gestionnaire 
dans la définition des orientations du projet 
(charte, règlement, etc.) de maison du terroir de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 364 
Accompagnement de la structure gestionnaire de 
la maison du terroir de Mas-Thibert dans la 
recherche de financements  

3 Hors site   

AD 365 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire de la maison de terroir de Mas-
Thibert 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg116 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de marché des producteurs à 
Mas-Thibert 

CO 366 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site   

CO 367 
Enquête auprès des producteurs locaux et des 
habitants de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 368 
Mise en réseau des producteurs locaux et des 
services de la Ville d'Arles 

3 Hors site   

PI 369 
Organisation d'une fête des producteurs dans le 
village de Mas-Thibert (évènement de lancement) 

3 Hors site   

CO 370 
Identification d'un lieu d'acceuil du marché dans le 
village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 371 
Suivi de la démarche : demandes d'autorisations, 
travaux, etc. 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg117 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de création d'une halte 
fluviale sur le Rhône 

TU 372 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   

CO 373 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site   

TU 374 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   

TU 375 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   
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AD 376 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg118 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de construction d'une unité 
de méthanisation à Mas-Thibert 

TU 377 
Mise à jour de l'étude de faisabilité pour la 
construction d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

CO 378 
Proposition du projet aux commissions du Conseil 
de Village 

3 Hors site   

TU 379 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

TU 380 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

TU 381 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une unité de méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 382 

Mise en réseau entre le porteur de projet de 
création d'une unité de méthanisation et les 
agriculteurs locaux pour l'organisation de la 
collecte de matière première 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg119 

Créer un "itinéraire paysan" pour la 
découverte des exploitations 
agricoles du Plan du Bourg au départ 
des Marais du Vigueirat (agri-
tourisme) 

PI 383 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
itinéraire paysan sur le Plan du Bourg 

2 Hors site   

PI 384 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site   

PI 385 
Identification des différentes thématiques 
όŞƭŜǾŀƎŜΣ ǾƛǘƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΧύ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜƴǳ 
de l'itinéraire paysan 

2 Hors site   

PI 386 
Mise en réseau des agriculteurs intéressés par le 
projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site   

PI 387 
Elaboration d'un parcours et des étapes de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site   

AD 388 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des journées test et de l'itinéraire paysan définitif 

2 Hors site   

PI 389 
Organisation de journées test du parcours 
d'itinéraire paysan sous forme d'évènements 
festifs 

2 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg120 
Accompagner le projet d'éco-gîtes à 
Mas-Thibert 

TU 390 
Actualisation de l'étude de faisabilité du projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 391 
Création d'un Comité de Pilotage pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 392 
Validation de l'emplacement prévu pour le projet 
de création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 393 Recherche de financement pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 394 Identification d'un porteur de projet 3 Hors site   

CO 395 Accompagnement au développement du projet 3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg121 
Poursuivre le soutien aux 
associations du village de Mas-
Thibert 

CO 396 Participation au Bureau de DEDUCIMA 3 Hors site   

CO 397 

Aide à la structuration des associations du village 
de Mas-Thibert (rédaction des statuts, 
organisation de la première assemblée générale, 
constitution des bureaux) 

3 Hors site   

CO 398 

Aide administrative et financière aux associations 
du village de Mas-Thibert (recherche de 
financements, création de postes, édition de fiches 
de paye, etc.) 

3 Hors site   

CO 399 

Accompagnement des associations pour la mise en 
place de leurs projets sur le village de Mas-Thibert 
(recherche de financements, de partenaires 
techniques) 

3 Hors site   
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CO 400 
Participation au comité de rédaction du journal "Le 
Moustique de Mas-Thibert" 

3 Hors site   

CO 401 
Participation à, voire coordination, de 
l'organisation d'évènements dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg122 
Poursuivre le soutien aux 
commerces du village de Mas-
Thibert 

PI 402 
Achat de produits pour vente à la boutique des 
Marais du Vigueirat 

3 Hors site   

CO 403 
Accompagnement des commerçants pour la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻƧŜǘǎ όǇƛǎǘŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎΣ 
démarche éco-responsable, etc.) 

3 Hors site   

CO 404 
Intégration des commerçants du village dans les 
projets et évènements développés dans Mas-
Thibert par les Amis des Marais du Vigueirat 

3 Hors site   

CO 405 
Promotion des activités des commerçants du 
village de Mas-Thibert sur le site internet des 
Marais du Vigueirat  

3 Hors site   

CO 406 
Mise en réseau des commerçants du village pour 
l'élaboration de projets communs 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg123 
Poursuivre le soutien aux services du 
village de Mas-Thibert 

CO 407 
Intégration de la problématique des services dans 
les commissions du Conseil de Village  

3 Hors site   

CO 408 
Participation au maintien des services postaux et 
banquaires à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 409 
Aide à la création d'une aire d'accueil des 
camping-cars à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 410 
Aide au maintien des services de santé à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

CO 411 
Aide au maintien et au développement des 
services de transport en commun dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 412 
Incitation à l'adoption de démarches éco-
responsables pour le développement des services 
du village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR04 /OLT11 /Opdg124 

Redéfinir et poursuivre le 
partenariat avec le CPIE Rhône Pays 
d'Arles pour l'organisation 
d'animations sur le site 

AD 413 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour l'accueil des 
scolaires sur le site 

1 RNN+Cdl   

PI 414 
hǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎǳǊ 
le site avec le CPIE Rhône Pays d'Arles 
(conférences, ateliers, etc.) 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg125 
Développer un partenariat avec 
l'école du Domaine des Possibles 
pour l'accueil des élèves sur le site 

AD 415 
Etablissement d'une convention de partenariat 
avec l'Ecole du Domaine des Possibles pour 
l'accueil des élèves sur le site 

2 Cdl   

PI 416 
Etablissement d'un programme pédagogique 
spécifique pour l'Ecole  du Domaine des Possibles 

2 Cdl   

PI 417 
Mise à disposition de personnel, de lieux et de 
bâtiments pour l'accueil des élèves de l'Ecole  du 
Domaine des Possibles 

2 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg126 

Poursuivre le partenariat avec 
l'association DEDUCIMA pour le 
développement des jardins partagés 
sur le site 

AD 418 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec DEDUCIMA et de l'autorisation d'exploiter 
ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ du jardin partagé sur le site 

1 Cdl   

CO 419 

Accompagnement dans le développement du 
projet de jardins partagés (facilitation du dialogue 
avec le Conservatoire du littoral, création d'une 
nouvelle association spécifique) 

1 Cdl   

TE 420 
Mise à disposition de personnel pour l'entretien 
du jardin partagé (clôtures, débroussaillage, etc.) 
et prêt de matériel (tracteur, outils) 

1 Cdl   

GH 421 
Liste des espèces végétales interdites dans les 
jardins privés et potagers du site 

1 RNN+Cdl   

SE 422 
Suivi des espèces plantées dans le jardin partagé 
et contrôle du respect du règlement intérieur 

1 Cdl   

PI 423 Participation à la fête annuelle du jardin partagé 1 Cdl   
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OR04 /OLT11 /Opdg127 

Poursuivre le partenariat avec le 
Comité des fêtes de Mas-Thibert 
pour l'accueil d'évènements sur le 
site 

AD 424 
Etablissement d'une convention de partenariat 
avec le Comité des Fêtes de Mas-Thibert pour 
l'accueil d'évènements sur le site 

2 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg128 

Poursuivre le partenariat avec 
l'Amicale des Chasseurs de Mas-
Thibert pour la chasse sur le Cassaïre 
et la Petite Forêt 

GH 425 
Organisation et suivi de la chasse au gibier d'eau 
sur le Cassaïre et sur la Petite Forêt 

1 Cdl   

GH 426 
Organisation de battues au Sanglier à la Petite 
Forêt 

1 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg129 

Développer un projet de création 
d'un terrain d'aventures sur le site 
en partenariat avec l'école et le 
centre social de Mas-Thibert 

TU 427 
Etude de faisabilité, identification d'un terrain et 
mise en place d'un terrain d'aventures sur le site 

3 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg130 
Favoriser l'embauche de personnel 
ou de stagiaires habitant à Mas-
Thibert ou sur le Plan du Bourg 

AD 428 

Diffusion des offres d'emploi dans les réseaux du 
village de Mas-Thibert et discrimination positive 
des candidatures d'habitants du village de Mas-
Thibert en particulier ceux bénéficiant d'une aide à 
l'emploi 

2 RNN+Cdl   

AD 429 
Acceptation de l'ensemble des demandes de 
stages scolaires (3ème à terminale) d'habitants du 
village de Mas-Thibert 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg131 

Poursuivre et améliorer 
l'organisation de l'Atelier Chantier 
d'Insertion existant (entretien des 
espaces naturels) 

AD 430 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
de l'équipe encadrante 

1 RNN+Cdl   

FO 431 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

FO 432 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

OC 433 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision de l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 434 
Montage des dossiers de demandes de 
subventions pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 435 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 436 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 437 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 438 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 439 Animation des Comités de Suivi de l'ACI 1 1 RNN+Cdl   

AD 440 
Préparation et participation au Dialogue de 
gestion de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

CO 441 

Développement de partenariats socio-
économiques sur le territoire relevant de la 
Communauté d'Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette 

1 RNN+Cdl   

AD 442 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg132 

Créer un second Atelier Chantier 
d'Insertion (entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

AD 443 
Présentation du dossier de demande de 
subvention pour l'ACI 2 

2 RNN+Cdl   

AD 444 
Recrutement d'un encadrant technique pour l'ACI 
2 et d'un accompagnateur à l'emploi pour l'ACI 1 
et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl   

AD 445 
Redéfinition de l'accompagnement au français 
professionnel 

2 RNN+Cdl   

GH 446 
Ré-organisation de la production pour l'ACI 1 et 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl   

AD 447 Recrutement de nouveaux salariés pour l'ACI 2 2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg133 
Organiser les deux Ateliers Chantiers 
d'Insertion (entretien des espaces 

AD 448 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
ACI 2 et de des équipes encadrantes 

2 RNN+Cdl   
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naturels et entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

FO 449 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour les équipes encadrantes des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl   

FO 450 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl   

OC 451 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision des équipes encadrantes des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 452 
Montage des dossiers de demandes de 
subventions pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 453 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 454 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 455 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 456 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 457 Animation des Comités de Suivi des ACI 1 et 2 2 RNN+Cdl   

AD 458 
Préparation et participation au Dialogue de 
gestion des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

CO 459 

Développement de partenariats socio-
économiques sur le territoire relevant de la 
Communauté d'Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette 

2 RNN+Cdl   

GH 460 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg134 

Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs sociaux de 
Mas-Thibert pour optimiser les 
recrutements des salariés des ACI 

CO 461 
Recensement et prise de contact avec les acteurs 
sociaux de Mas-Thibert  

1 RNN+Cdl   

AD 462 
5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ 
des orientations des candidats pour les 
recrutements des équipes des ACI 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg135 
Assurer l'accompagnement socio-
professionnel des salariés des ACI 

AD 463 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆuvre d'entretiens individuels avec les 
salariés des ACI et réalisation d'un diagnostic de 
situation socio-professionnelle 

1 RNN+Cdl   

FO 464 
Définition des objectifs de l'accompagnement 
socio-professionnel de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl   

FO 465 
Elaboration d'un plan d'actions individualisé pour 
chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl   

AD 466 

Accompagnement aux démarches individuelles 
d'insertion socio-professionnelle et co-
construction de projets professionnels de chaque 
salarié des ACI 

1 RNN+Cdl   

FO 467 

Formation aux Techniques de Recherche d'Emploi 
(TRE) et accompagnements individuel et collectif à 
la recherche d'emploi pour les salariés des ACI 
(contacts entreprises, présentation en entretiens, 
etc.)pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

AD 468 
Réalisation de bilans individuels en début, milieu, 
et fin de parcours des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

FO 469 
Organisation de visites extérieures à visée sociale 
et d'emploi pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

AD 470 
Accompagnement à l'acquisition de matériel 
informatique individuel et personnel 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg136 
Accompagner les salariés des ACI 
aux écrits professionnels 

FO 471 

Formation aux savoirs de base (informatique, 
techniques de recherche d'emploi, monde de 
l'entreprise et vie sociale, environnement et éco-
responsabilité, syntaxe, mathématiques) 

1 RNN+Cdl   
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FO 472 
Formation individualisée en adéquation avec le 
projet professionnel des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg137 
Assurer la professionnalisation des 
salariés des ACI 

FO 473 

Intégration des salariés ACI volontaires dans la 
démarche de passation du Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP) "salarié 
polyvalent" 

2 RNN+Cdl   

FO 474 

Formation des salariés des ACI (utilisation du 
broyeur en sécurité, gestion des espèces invasives, 
gestion des milieux favorables aux oiseaux d'eau, 
gestion des déchets, gestion des situations 
d'urgence, prévention des addictions et risques 
professionnels, prévention des risques auditifs en 
milieu professionnel, gestes et postures, PSC1, 
troncçonnage en sécurité, utilisation de la sagne 
en bâti écologique, utilisation de la chaux en bâti 
écologique) 

1 RNN+Cdl   

AD 475 
Montage de dossiers individuels de demandes de 
financements de formations professionnalisantes 

2 RNN+Cdl   

FO 476 
Organisation de formations collectives selon les 
besoins du site 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg138 
Encadrer techniquement les salariés 
des ACI sur des activités de 
production 

AD 477 Accueil collectif des nouveaux salariés des ACI 1 RNN+Cdl   

FO 478 
Evaluations des compétences techniques et des 
savoirs-être 

1 RNN+Cdl   

GH 479 
Planification hebdomadaire des travaux, 
organisation des équipes de production et 
encadrement des activités de production 

1 RNN+Cdl   

TE 480 Préparation et entretien du matériel technique 1 RNN+Cdl   

TE 481 
Entretien des locaux dédiés aux ACI dans le 
respect des règles d'hygiène, de sécurité et 
environnementales (EMAS) 

1 RNN+Cdl   

OC 482 Rédaction de procédures techniques 1 RNN+Cdl   

AD 483 
Participation à la rédaction des bilans individuels 
et du bilan global d'activité 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT13 /Opdg139 
Poursuivre le montage du projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert 

AD 484 
Réactivation du comité de pilotage pour la 
poursuite du projet de création d'une micro-
crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 485 
Actualisation du diagnostic de territoire pour le 
projet de création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

AD 486 

Actualisation de l'étude de la réglementation, mise 
à jour des plans des travaux pour la mise aux 
normes du bâtiment prévu pour accueillir la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 487 
Demande de devis pour l'aménagement et l'achat 
du matériel destiné au fonctionnement de la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 488 
Demande de devis pour le choix d'un prestataire 
de restauration 

3 Hors site   

AD 489 
Actualisation du budget global de projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 490 
Demande de renouvellement de la subvention 
attribuée par la Mairie d'Arles 

3 Hors site   

AD 491 
Recherche de financements pour l'aménagement 
et l'achat de matériel destiné au fonctionnement 
de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 492 
Recherche de financements pour le 
fonctionnement et la gestion de la micro-crèche 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

PI 493 
Elaboration d'un programme pédagogique pour la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   
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AD 494 
Constitution d'une équipe affectée au 
fonctionnement de la micro-crèche de Mas-
Thibert 

3 Hors site   

AD 495 
Demande d'agrément d'ouverture de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 496 
Préparation de l'ouverture de la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 497 Ouverture de la micro-crèche de Mas-Thibert 3 Hors site   

AD 498 
Gestion administrative et des ressources humaines 
de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 499 
Evaluation annuelle du fonctionnement de la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR04 /OLT13 /Opdg140 
Poursuivre l'accompagnement du 
Conseil de Village 

CO 500 Participation à l'élaboration de l'ordre du jour du 
Conseil de Village 3 Hors site 

  

CO 501 
Participation des AMV à chaque Conseil de village 
de Mas-Thibert 

1 Hors site   

CO 502 
Participation aux différentes commissions du 
Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 503 
Création d'une Commission Eau du Conseil de 
Village 

3 Hors site   

CO 504 
Convocation des participants aux commissions du 
Conseil de village 

3 Hors site   

CO 505 
Elaboration des comptes rendus de chaque 
commissions du Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 506 
Suivi des dossiers à traiter en Conseil de Village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 507 
Suivi des dossiers à traiter avec les techniciens de 
la Ville d'Arles 

3 Hors site   

CO 508 
Accompagnement vers une prise en charge 
citoyenne des commissions du Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR04 /OLT13 /Opdg141 
Participer à l'animation de Mas-
Thibert 

CO 509 
Participation à la commission Animation et Vie du 
Village du Conseil de Village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

PI 510 
Organisation et coordination d'un événement 
festif dans le village de Mas-Thibert une fois par an 

3 Hors site   

PI 511 
Participation aux événements festifs dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

PI 512 
Organisation et animation de réunions publiques 
dans le village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR05 /OLT14 /Opdg142 
Participer aux suivis faunistiques 
nationaux et internationaux qui 
présentent un intérêt pour le site 

SE 513 
Identification des suivis nationaux présentant un 
intérêt pour le site avant d'en envisager la mise en 
ǆǳǾǊŜ 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (capture d'oiseaux dans le 
cadre de baguages coordonnés par le CRBPO) 

    x 

SE 514 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ {¢h/-Capture dans Woodstoc 1 Cdl  X 

SE 515 Suivi Vigie Nature Chiroptères 2 RNN+Cdl  X 

SE 516 
Recensement des oiseaux d'eau hivernants sur le 
Plan du Bourg (comptage Wetlands International) 

1 Hors site   

SE 517 
Participation aux recensements nationaux de 
dortoirs de Grand Cormoran 

3 RNN+Cdl   

SE 518 

Poursuite de l'animation régionale du Plan 
National d'Action pour la Conservation du Butor 
étoilé et du Plan National d'action sur les 
Odonates si ceux-ci sont prolongés 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 519 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur 
le Plan du Bourg 

1 Hors site   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Phragmite 
aquatique) 

    X 

SE 520 
Suivi du passage en migration du Phragmite 
aquatique 

3 RNN+Cdl   

SE 521 Mise en place du STELI sur le site 2 RNN+Cdl   
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SE 522 
Dénombrement des rassemblements de grands 
échassiers, lecteures des bagues et transmission 
des données aux responsables de programmes 

2 RNN+Cdl   

SE 523 
Participation au Groupement d'Intérêt Scientifique 
Oiseaux Marins 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR05 /OLT14 /Opdg143 

Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques 
à l'échelle régionale, nationale et 
internationale 

BD 524 
Harmonisation de la sauvegarde des données 
brutes pour simplifier la transmission aux bases de 
données 

1 RNN+Cdl  X 

BD 525 
Alimentation de la base de données régionale 
SILENE 

1 RNN+Cdl  X 

BD 526 
Alimentation de la base de données nationale 
SERENA  

1 RNN+Cdl  X 

OR05 /OLT14 /Opdg144 
Analyser et valoriser les activités de 
recherche scientifique mises en 
ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique)     x 

PI 527 
Production et édition d'une plaquette sur la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ 
scientifique sur un espace naturel protégé 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg145 
Poursuivre l'accueil et la 
contribution aux recherches 
relatives aux anatidés 

RE 528 
Accueil d'un programme de recherche de l'ONCFS 
sur l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN   

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'appelants, 
capture et baguage des anatidés programme de 
recherche ONCFS) 

    x 

RE 529 
Capture et baguage des canards dans le cadre du 
programme de recherche de l'ONCFS sur 
l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN   

OR05 /OLT14 /Opdg146 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
oiseaux 

RE 530 

Accueil de programmes de recherche sur les 
oiseaux présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg147 
Poursuivre l'accueil de recherches 
relatives à la démoustication 

RE 531 

Accueil d'un programme de recherche de la Tour 
du Valat sur l'impact de la démoustication au Bti 
sur les groupes de faune non cible (Marais du 
Vigueirat : zone témoin) 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (visite des nichoirs à 
chiroptères, échantillonnage des invertébrés) 

    x 

OR05 /OLT14 /Opdg148 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
invertébrés 

RE 532 

Poursuivre l'accueil et la contribution aux 
recherches relatives à l'Ecrevisse de Louisiane, 
Procambarus clarkii (écologie, rôles dans 
l'écosystémique, intérêt d'une régulation et 
méthodes de régulation) si un partenaire 
scientifique le propose 

3 RNN+Cdl   

RE 533 

Accueil de programmes de recherche sur les 
invertébrés présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques (impact de l'apiculture sur les 
espèces sauvages?) 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg149 

Etudier le rôle d'un espace naturel 
protégé dans un contexte plus 
global pour le développement d'une 
population de Sanglier, Sus scrofa 

RE 534 

Définition d'un projet de thèse de doctorat relatif 
au rôle des espaces naturels protégés et des 
territoires dans lesquels ils s'inscrivent pour le 
développement d'une population de Sanglier et 
recherche d'un directeur de thèse 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 535 

Recherche de financements pour le projet de 
thèse de doctorat sur le rôle des espaces naturels 
protégés et des territoires sur le développement 
d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

RE 536 
Accueil d'une thèse de doctorat sur le rôle des 
espaces naturels protégés et des territoires sur le 
développement d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR05 /OLT14 /Opdg150 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
mammifères 

RE 537 
Officialisation de la contribution à un projet de 
recherche sur l'écologie du Rat des moissons, 
Micromys minutus 

3 RNN+Cdl   
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RE 538 

Accueil de projets de recherche scientifique sur le 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus, ou sur 
d'autres mammifères sur le site si des partenaires 
scientifiques sont identifiés 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg151 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles 

RE 539 

Accueil de programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles présentant un intérêt sur le 
site si des demandes sont faites par des 
partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg152 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
poissons 

RE 540 
Accueil et participation à un projet de recherche 
scientifique sur l'Anguille européenne, Anguilla 
anguilla 

2 RNN+Cdl   

RE 541 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur la 
dynamique conjointe des populations de la 
Mulette épaisse, Unio Crassus, et de la Bouvière 
Rhodeus amarus sur le site si un partenaire 
scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl   

RE 542 

Accueil d'un projet d'étude de la conséquence des 
assecs estivaux sur les populations de poissons 
patrimoniaux du site si un partenaire scientifique 
est identifié 

3 RNN+Cdl   

RE 543 

Accueil de programmes de recherche sur les 
poissons présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg153 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur la 
flore et les habitats 

RE 544 

Accueil de programmes de recherche sur la flore et 
les habitats présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg154 

Poursuivre la contribution à l'étude 
des changements globaux par le 
suivi de la phénologie (Groupement 
de Recherche Scientifique) 

SE 545 
Suivi la phénologie des espèces sélectionnées dans 
le cadre de l'étude du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg155 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur le rôle 
de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat pour l'épuration 
de l'eau 

RE 546 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur le 
rôle de l'hydrosystème Meyranne - Marais du 
Vigueirat dans l'épuration de l'eau si un partenaire 
scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg156 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur l'impact 
des activités humaines extérieures 
au site sur la qualité de l'eau et de 
l'air 

SE 547 

Accueil d'une étude des conséquences sur le 
vivant des pollutions aériennes induites par la 
Zone Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer et le 
réseau routier du secteur par inventaire et analyse 
des lichens du site 

1 Cdl   

AD 22 

Demande d'autorisation (récolte et analyse de 
lichens dans le cadre de l'étude des conséquences 
sur le vivant des pollutions atmosphériques 
induites par la ZIP de Fos sur Mer et le réseau 
routier si le protocole s'étant dans la RNN) 

    x 

OR05 /OLT14 /Opdg157 
Poursuivre la contribution aux 
recherches archéologiques sur le 
site 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre des prospections de recherches 
archéologiques) 

    x 

RE 548 
Accompagnement de prospections géophysiques 
pour la définition du tracé d'une anomalie de 
terrain (Canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl   

AD 549 

Mise en place d'un partenariat pour la poursuite 
de l'exploitation scientifique et pédagogique des 
découvertes archéologiques liées à l'anomalie de 
terrain (canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl   

AD 550 
Recherche de financements pour les travaux de 
recherche archéologique et la mis en oeuvre d'un 
projet de valorisation pédagogique 

1 RNN+Cdl   
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RE 551 
Encadrement d'une campagne de fouilles 
archéologiques sur le site 

1 Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg158 
Etudier les relations entre les Marais 
du Vigueirat et le territoire 

SE 552 

Etude des perceptions et représentations 
culturelles relatives aux Marais du Vigueirat par les 
acteurs du Pays d'Arles et restitution publique des 
résultats  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

CO 553 

Prise en compte des résultats de l'étude des 
perceptions et représentations culturelles relatives 
aux Marais du Vigueirat par les acteurs du Pays 
d'Arles dans les missions de l'agent de 
développement  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 554 

wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'une thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet 
Marais du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

RE 555 

Thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet 
Marais du Vigueirat, et restitution publique des 
résultats 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR05 /OLT15 /Opdg159 
Conserver la certification EMAS et la 
norme ISO 14001 

OC 556 Mise à jour régulière du manuel de procédures 1 Cdl   

OC 557 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ 1 Cdl   

OC 558 
Mise à jour régulière du recueil des non-
conformités 

1 Cdl   

OC 559 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŜƛƭƭŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ 1 Cdl   

OC 560 Réalisation de la revue de direction 1 Cdl   

AD 561 Audits de suivis et de vérification EMAS 1 Cdl   

AD 562 Audits de suivis ISO 14001 1 Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg160 

Obtenir le label Tourisme et 
Handicap pour les infrastructures 
d'accueil du public et pour l'activité 
de visite en calèche 

AD 563 

Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour les 
infrastructures d'accueil du public (boutique, 
buvette, aire de pique-nique, salle d'exposition, 
salles de réunion, Sentier des Cabanes) 

1 Cdl   

AD 564 
Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour l'activité de 
visite en calèche 

1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg161 Obtenir la marque "Accueil de Parc" 

OC 565 
Poursuivre l'engagement à la Charte Européenne 
du Tourisme Durable 

1 RNN+Cdl   

AD 566 
Montage du dossier de candidature pour 
l'obtention de la marque "Accueil de parc" 

1 RNN+Cdl   

AD 567 Audit externe par Europarc 1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg162 
Obtenir la marque "Qualité 
tourisme" 

AD 568 
Dépôt d'un dossier de candidature pour 
l'obtention de la marque "Qualité tourisme" 

2 RNN+Cdl   

AD 569 
Audit externe par la commission régionale de 
gestion de la marque "Qualité Tourisme" 

2 RNN+Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg163 
Conserver la labellisation "Eco-
acteur" de la Réserve de Biosphère 
de Camargue 

AD 570 

Présentation du bilan d'avancement de l'atteinte 
des objectifs définis dans le cadre de la démarche 
"éco-acteur" au Comité Technique du Réseau des 
Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère de 
Camargue 

1 RNN+Cdl   

AD 571 

Proposition de nouveaux engagements au Comité 
Technique du Réseau des Eco-acteurs de la 
Réserve de Biosphère de Camargue pour le 
renouvellement du label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl   

PI 572 
Communication auprès des acteurs socio-
économiques de Mas-Thibert pour les inciter à 
s'engager dans la démarche 

3 Hors site   

OR05 /OLT16 /Opdg164 
Construire les infrastructures 
nécessaires à l'accueil des scolaires 

TU 573 
Finalisation du projet d'aménagement du Grand 
Clos des Vaches pour l'accueil des scolaires 
(bâtiment, accès zone humide, observatoire, etc.) 

2 Cdl   
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dans la zone de découverte de la 
nature AD 574 

Poursuite de la recherche de financements 
nécessaires à la construction des équipements 
destinés aux scolaires sur le Grand Clos des Vaches 

2 Cdl   

TU 575 
Construction du bâtiment nécessaire à l'accueil 
des scolaires sur l'aire de pique-nique des groupes 
(labo, salle de restauration, toilettes, etc.) 

2 Cdl   

TU 576 
Aménagement de l'accès à l'espace "zone humide" 
sur le Grand Clos des Vaches pour l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl   

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des 
scolaires sur Pisci Ouest Sud 

2 RNN   

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les 
bus à proximité de l'observatoire de POS destiné 
aux scolaires 

2 RNN   

OR05 /OLT16 /Opdg165 

Accueillir l'ensemble des animations 
d'éducation à l'environnement pour 
les scolaires dans la zone de 
découverte de la nature 

PI 579 
Adaptation des outils pédagogiques pour la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
scolaires 

2 Cdl   

PI 580 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ Ł 
destination des scolaires 

2 Cdl   

AD 22 

Demande d'autorisation (capture avec relâché 
ŘϥƛƴǾŜǊǘŞōǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des animations à destination des scolaires tant 
qu'elles ont lieu sur la RNN) 

    x 

OR05 /OLT16 /Opdg166 

Poursuivre le projet de création d'un 
centre de formation aux Marais du 
Vigueirat autour des thématiques 
liées à la biodiversité, la gestion des 
espaces naturels, le développement 
territorial, l'écoresponsabilité, 
l'écoconstruction, le tourisme 
durable et les différents métiers s'y 
rapportant 

TU 581 
Validation par les partenaires du projet de création 
d'un centre de formation aux Marais du Vigueirat 
du rapport de faisabilité de la 2ème phase 

3 Cdl   

AD 582 
Recherche d'un porteur de projet pour la création 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 

3 Cdl   

AD 583 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 
(investissement et fonctionnement) 

3 Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg167 

Actualiser les outils de formation à 
la journée ou à la demi-journée 
(biodiversité, gestion des espaces 
naturels, écoresponsabilité, 
tourisme durable) 

PI 584 

Actualisation des outils de formation courte : 
présentation générale du projet Marais du 
Vigueirat et  la gestion hydraulique et pastorale 
des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl   

PI 585 
Développement des outils de formation courte : le 
tourisme durable 

1 RNN+Cdl   

PI 586 
Développement des outils de formation courte : 
l'écoresponsabilité dans les espaces naturels 

1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg168 
Actualiser les outils pour la 
formation à la méthodologie du plan 
de gestion 

PI 587 

Actualisation du programme et des outils de 
formation à la méthodologie du plan de gestion en 
fonction du futur guide méthodologique de RNF et 
de l'ATEN 

1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg169 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation à la photographie sur le 
site 

PI 588 
Accueil de stages d'initiation à la photographie de 
nature sur le site  

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages 
d'initiation à la photographie de nature sur la RNN) 

    x 

PI 589 
Accueil de stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts flottants sur la réserve 
naturelle nationale 

1 RNN   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages de 
pratique de la photographie animalière à l'aide 
d'affûts flottants sur la RNN) 

    x 

PI 590 
9ǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
stages de pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl   
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AD 22 
Demande d'autorisation (stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts enterrés 
sur la RNN) 

    x 

PI 591 
Organisation et animation de stages de pratique 
de la photographie animalière à l'aide d'affûts 
enterrés 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg170 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation et de qualification au 
baguage des oiseaux 

PI 592 
Accueil d'un stage de formation et de qualification 
au baguage des oiseaux 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil d'un stage de 
formation et de qualification au baguage des 
oiseaux sur la RNN) 

    x 

OR05 /OLT16 /Opdg171 

Développer des modules de 
formations sur l'écoresponsabilité et 
la biodiversité à destination de 
salariés ayant besoin d'acquérir des 
bases de connaissances sur ces 
sujets 

AD 593 

Recherche de financements pour la création de 
modules de formation sur l'ecoresponsabilité et la 
biodiversité à destination de salariés ayant besoin 
d'acquérir des bases de connaissances sur ces 
sujets 

2 RNN+Cdl   

FO 594 
Construction des modules de formation adaptés 
au personnel des ACI (patrimoine naturel, métiers 
des espaces naturels, écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl   

FO 595 

Construction du module de formation adapté aux 
encadrants et formateurs des salariés ACI "le 
public spécifique de l'ACI : formation des 
intervenants" 

2 RNN+Cdl   

AD 596 Demande d'agrément de formation 2 RNN+Cdl   

AD 597 
Mise en place de partenariats avec des organismes 
ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ƭϥŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
des modules de formation 

2 RNN+Cdl   

FO 598 

Utilisation de ces modules de formation pour les 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat ayant 
besoin professionnellement d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl   

OR06 /OLT17 /Opdg172 
Terminer le programme LIFE+ 
ENVOLL 

SE 599 
Amélioration des connaissances : pour une 
meilleure gestion conservatoire des sites de 
reproduction des laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 600 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean 

1 Hors site   

TU 601 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas 

1 Hors site   

TU 602 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salines de Villeneuve 

1 Hors site   

TU 603 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud 

1 Hors site   

TU 604 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur la Poudrerie de St Chamas, les 
Marais du Vigueirat et le Salin de Fos 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 605 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Biguglia et Urbino 

1 Hors site   

SE 606 
Suivi de l'impact sur le succès de reproduction des 
laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 607 Evaluation des techniques de conservation 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 608 
Evaluation de la restauration du fonctionnement 
des écosystèmes 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 609 
Evaluation de l'impact socio-économique des 
actions du projet 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

PI 610 
Transfert de connaissances et renforcement 
fonctionnel de la gestion conservatoire et du suivi 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

PI 611 Communication du projet 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 
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PI 612 
Sensibilisation du public et éducation à 
l'environnement 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 613 
Intégration des besoins des laro-limicoles dans une 
gestion concertée des usages des territoires 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 614 Panneautage sur les sites 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 615 
"Layman's report": rapport de vulgarisation du 
LIFE+ ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 616 Coordination technique et financière par les AMV 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 618 Plan de conservation après LIFE 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

CO 619 Mise en réseau avec d'autres projets 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR06 /OLT17 /Opdg173 
Terminer le programme SNB - Mares 
temporaires méditerranéennes 

AD 620 Coordination générale du programme 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 621 
Creusement des mares manquantes (Pépinière, 
Etourneau nord Nord) 

1 Cdl   

TU 622 Construction du platelage de la mare pédagogique 1 Cdl   

PI 623 
Ouverture de l'accès à la mare au grand public 
(ponctuellement) et aux scolaires 

1 Cdl   

PI 624 
Finalisation et édition du livret de découverte de la 
mare pédagogique 

1 Cdl   

PI 625 
Finalisation des outils pédagogiques du projet-
classe 

1 Cdl   

SE 626 Bouclage de l'étude socio-ethnologique 1 RNN+Cdl   

SE 627 
Bouclage de la première phase de suivis 
scientifiques (végétation et hydrologie) 

1 RNN+Cdl   

SE 628 Clôture du projet d'étude de Lestes macrostigma 1 RNN   

PI 629 Organisation du séminaire de clôture 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 630 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 RNN+Cdl   

SE 631 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 RNN+Cdl   

OR06 /OLT17 /Opdg174 
Terminer le programme de 
restauration du Cassaïre 

TU 632 
Réalisation de la dernière tranche de travaux de 
terrassement 

1 Cdl   

GH 633 
Poursuite des ensemencements d'espèces pour la 
restauration d'habitats 

1 Cdl   

PI 634 Finalisation du classeur ressources 1 Cdl   

PI 635 Organisation du séminaire de clôture 1 Cdl   

AD 636 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 Cdl   

SE 637 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 Cdl   

TU 638 
Aménagement d'un local pour les chasseurs dans 
l'ancienne bergerie 

2 Cdl   

OR06 /OLT17 /Opdg175 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ 
conservation sur les laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

GH 639 

Etude de la pertinence et montage d'un 
programme de conservation des laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale faisant suite au 
LIFE+ ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 640 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un programme de conservation des laro-
limicoles coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 641 
Animation d'un programme de conservation des 
laro-limicoles coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 
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OR06 /OLT17 /Opdg176 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƻǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ǳƴ 
programme sur la conservation du 
Lapin de Garenne en Camargue 

SE 642 
Analyse des conséquences réelles et potentielles 
de la régression de la population de Lapin de 
Garenne sur le site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 643 
Définition des axes de gestion à développer pour 
favoriser la population de Lapin de Garenne sur le 
site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 644 
Choix d'une stratégie : intégrer un programme 
existant ou coordination d'un nouveau programme 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 645 
Recherche de financemeƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un  projet de programme de conservation du 
Lapin de Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 646 
Création d'un Comité de Pilotage et animation 
d'un programme de conservation du Lapin de 
Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR06 /OLT17 /Opdg177 

Mettre en ǆǳǾǊŜ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎǳǊ 
la conservation de la Scorzonère à 
petites fleurs sur le site ou à 
l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

SE 647 
Etat des lieux des connaissances sur la Scorzonère 
à petites fleurs sur le site et sur son aire de 
répartition française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 648 
Test de mesures de gestion (gestion de l'eau et de 
la végétation) sur la principale station du site 

1 RNN   

AD 649 
Choix d'une stratégie : coordination d'un 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƻǳ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
mesures de gestion sur le site 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 650 

wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un  projet de programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 651 

Création d'un Comité de Pilotage et animation 
d'un programme de conservation de la Scorzonère 
à petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR06 /OLT17 /Opdg178 
Etudier la pertinence de participer à 
des programmes proposés par 
d'autres porteurs 

GH 652 
Etude au cas par cas des opportunités d'intégrer 
des programmes de conservation cohérents avec 
les enjeux du site 

1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg179 
Garantir la tranquilité du site et le 
respect de la réglementation 

OC 17 Actualisation d'un satellite (surveillance)     x 

PO 653 Organisation de la surveillance (7j/7, toute 
l'année, garderie active, astreintes) 

1 RNN+Cdl  x 

PO 654 
Maintien du logement de fonction des gardes sur 
le site (gardiennage passif) 

1 RNN+Cdl   

FO 655 Commissionnements des gardes 1 RNN+Cdl   

PO 656 
Collaboration avec la Gendarmerie, l'ONCFS, 
l'ONEMA 

1 RNN+Cdl   

PO 657 

Mise en place d'un partenariat avec la DGAC pour 
la communication des hauteurs de vol des 
appareils au-dessus de la RNN lorsque celle-ci est 
difficile à estimer depuis le sol 

1 RNN   

PO 658 
Installation d'un système de vidéo-surveillance sur 
le parking 

1 Cdl   

PO 659 ¢Ŝǎǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŘŜǊƛŜ Ł ŎƘŜǾŀƭ 1 RNN+Cdl   

TU 660 
Finalisation de l'installation de la signalétique 
manquante sur la RNN 

1 RNN   

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone d'acccueil 
du public (aire d'accueil, sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl   

AD 662 
Régularisation des conventions d'occupation 
temporaire du domaine public sur parcelles hors 
RNN 

1 Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg180 
Garantir la gestion administrative et 
financière nécessaires à la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ 

AD 663 

Négociation pour un ajustement de la DCO (DREAL 
PACA, Etat) permettant de financer les 4,8 ETP 
nécessaires à la gestion et à la surveillance de la 
réserve naturelle nationale 

1 RNN   
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Fiches 
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AD 664 

Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement via la convention tripartite Cdl / 
Région PACA / CD13 permettant de financer 1,7 
ETP nécessaires à la gestion et à la surveillance du 
site du Conservatoire du littoral 

1 RNN+Cdl   

AD 665 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement de l'Agence de l'Eau RMC 
(Convention cadre) 

1 RNN+Cdl   

AD 666 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement du CD13 

1 RNN+Cdl   

AD 667 
Maintien des partenariats financiers pluriannuels 
avec la Région PACA, la Ville d'Arles, l'ACCM, la 
DIRECCTE 

1 RNN+Cdl   

AD 668 
Maintien du partenariat financier pour les 
investissements avec le Cdl 

1 RNN+Cdl   

AD 669 
Recherche de financements auprès de partenaires 
privés, notamment de fondations 

1 RNN+Cdl   

AD 670 
Etude de la possibilité de faire appel à des 
financements participatifs 

2 RNN+Cdl   

AD 671 
Négociations avec les financeurs pour obtenir des 
modalités de paiement des subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl   

AD 672 Création d'une dotation de trésorerie 1 RNN+Cdl   

AD 673 
Recherche d'un prêt banquaire pour les 
investissements liés à l'accueil du public 

1 RNN+Cdl   

AD 674 
Maintien d'une relation étroite avec les banques 
(Dailly) 

1 RNN+Cdl   

AD 675 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ [ƻŎŀƭ 
d'Accompagnement pour sécuriser le 
fonctionnement et la stratégie de l'association 

1 RNN+Cdl   

AD 676 

Recherche des financements nécessaires à la 
création des postes manquants (chargé de mission 
géomaticien, chargé de communication, 
webmaster) 

2 RNN+Cdl   

AD 677 
Recherche des financements nécessaires à la 
pérennisation des emplois en CDD, Emploi 
d'Avenir, etc. 

2 RNN+Cdl   

AD 678 
Recherche des financements nécessaires aux 
investissements (matériel, aménagements pour 
l'accueil du public, travaux de gestion) 

2 RNN+Cdl   

AD 679 Suivi comptable des dépenses et des recettes 1 RNN+Cdl   

AD 680 Suivi analytique du budget et de la trésorerie 1 RNN+Cdl   

AD 681 
Gestion de la paye des salaires, des congés et 
récupérations 

1 RNN+Cdl   

AD 682 Suivi juridique des salariés (convention collective) 1 RNN+Cdl   

AD 683 
Gestion du standard et des courriers papiers et 
informatiques 

1 RNN+Cdl   

AD 684 
Gestion administrative et financière des 
programmes 

1 RNN+Cdl   

AD 685 
Gestion des conventions de partenariat : 
rédaction, suivi, renouvellement, etc. 

1 RNN+Cdl   

OC 17 Actualisation d'un satellite (conventions)     x 

AD 686 
Mise à jour de l'ensemble des conventions de 
partenariat portant sur la RNN 

1 RNN   

AD 687 

Finalisation du projet d'accord d'entreprise relatif 
aux forfaits heure et jour, au travail de nuit, du 
dimanche et des jours fériés et aux astreintes (en 
particulier équipe gestion et équipe accueil) 

1 RNN+Cdl   

AD 688 
Finalisation de l'élaboration des contrats de travail 
pour chaque salarié 

1 RNN+Cdl   
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FO 689 
Définition d'un plan annuel de formations pour 
l'ensemble des salariés 

1 RNN+Cdl   

AD 690 
Recherche de financements pour la dispense des 
formations nécessaires aux salariés 

1 RNN+Cdl   

AD 691 
Suivi des Comptes Personnels de Formation (ex 
DIF) 

1 RNN+Cdl   

FO 692 Dispense des formations nécessaires aux salariés 1 RNN+Cdl   

AD 693 
Mise en place du dispositif de prévoyance 
complémentaire obligaoire 

1 RNN+Cdl   

CO 694 

Poursuite de la collaboration avec les autres 
espaces naturels protégés de Camargue pour le 
projet de mise en cohérence de la gestion des 
espaces naturels (gestion, tourisme, recherche 
scientifique, actions sociales, éducation à 
l'environnement) 

2 RNN+Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg181 
Garantir le bon fonctionnement de 
la gouvernance de la gestion 

AD 695 
Organisation et animation des réunions du Conseil 
d'Administration et de l'Assemblée générale des 
Amis des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl   

AD 696 
Co-organisation du Comité local de gestion du site 
pour le Conservatoire du littoral 

1 Cdl   

AD 697 
Participation au Comité départemental de gestion 
des sites du Conservatoire du littoral 

1 Cdl   

AD 698 
Co-organisation et animation des réunions du 
Comité consultatif de la réserve naturelle 
nationale des Marais du Vigueirat 

1 RNN   

AD 699 
Co-organisation et animation des réunions du 
Conseil Scientifique de la réserve naturelle 
nationale des Marais du Vigueirat 

1 RNN   

AD 700 Evaluation annuelle du Plan de Gestion 1 RNN+Cdl x 

AD 701 Rédaction du rapport annuel d'activités 1 RNN+Cdl x 

AD 702 Evaluation quinquennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl x 

AD 703 Evaluation décennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl x 

AD 704 Rédaction du Plan de gestion 2026-2035 1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg182 

Participer activement aux réseaux 
des gestionnaires d'espaces 
naturels, de l'économie sociale et 
solidaire, du tourisme et de la 
gestion des territoires 

CO 705 

Participation aux réseaux de gestionnaires 
d'espaces naturels (Réserves Naturelles de France, 
Rivages de France, Parc Naturel Régional de 
Camargue, Réserve de Biosphère de Camargue, 
Ramsar France, RREN PACA) 

2 RNN+Cdl   

CO 706 
Participation à l'Office de Tourisme d'Arles : 
membre du Comité de Direction en représentation 
du Cdl 

2 RNN+Cdl   

CO 707 
Adhésion aux réseaux locaux d'économie sociale 
et solidaire 

2 RNN+Cdl   

CO 708 
Participation aux associations locales (DEDUCIMA, 
CPIE Rhône Pays d'Arles) 

2 RNN+Cdl   

OR07 /OLT19 /Opdg183 Entretenir les bâtiments 

TE 709 Entretien de l'intérieur des bâtiments (ménage) 1 RNN+Cdl   

TU 710 
Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des 
bâtiments 

1 RNN+Cdl   

TE 711 Entretien des menuiseries et des moustiquaires 1 RNN+Cdl   

TE 712 Entretien des installations électriques 1 RNN+Cdl   

TE 713 Entretien de la plomberie et des sanitaires 1 RNN+Cdl   

TE 714 Entretien du réseau informatique 1 Cdl   

TE 715 Entretien du réseau téléphonique 1 RNN+Cdl   

TE 716 Entretien des éclairages intérieurs et extérieurs 1 RNN+Cdl   

TE 717 Entretien des toitures et des gouttières 1 RNN+Cdl   

TE 718 Maintenance des extincteurs et des blocs secours 1 RNN+Cdl   

TE 719 Entretien de la serrurerie 1 RNN+Cdl   

TE 720 Maintenance des chauffages 1 RNN+Cdl   
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TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN   

TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, 
murs intérieurs, murs extérieurs, menuiseries, 
moustiquaires, plomberie, électricité) 

1 RNN   

TU 723 
Remplacement du mobilier et de la literie du 
Cabanon du Rendez-vous 

2 RNN   

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN   

TU 725 
Réfection et isolation de la toiture du Mas 
Ligagneau 

1 RNN   

OR07 /OLT19 /Opdg184 
Entretenir les pistes et chemins de 
circulation 

TE 726 
Entretien de la structure des pistes et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl  X 

TE 727 
Maintenance de la végétation aux abords des 
pistes et chemins de circulation 

1 RNN+Cdl  X 

TE 728 
Entretien de la signalétique sur les chemins et 
pistes de circulation 

1 RNN+Cdl   

TU 729 Création d'un parking pour les salariés 1 Cdl   

OR07 /OLT19 /Opdg185 Entretenir les clôtures et portails 
TE 730 Entretien et fabrication des clôtures 1 RNN+Cdl  X 

TE 731 Entretien et fabrication des portails 1 RNN+Cdl  X 

OR07 /OLT19 /Opdg186 Entretenir les sentiers 

TE 732 
Maintenance de la végétation aux abords des 
sentiers ouverts au public 

1 RNN+Cdl  X 

TE 733 
Entretien des platelages sur les sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl  x 

OR07 /OLT19 /Opdg187 
Entretenir les équipements des 
sentiers 

TE 734 
Maintenance des équipements ludo-pédagogiques 
sur les sentiers ouverts au public 

1 Cdl   

TE 735 Entretien des observatoires de la faune 1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT19 /Opdg188 
Entretenir les véhicules, le matériel 
et l'outillage 

TE 736 Maintenance et entretien des véhicules 1 RNN+Cdl   

TE 737 
Maintenance et entretien du matériel 
informatique 

1 RNN+Cdl   

TE 738 
Maintenance et entretien de l'outillage et du 
matériel de travaux 

1 RNN+Cdl   

TE 739 

Maintenance et entretien du matériel optique 
nécessaire à la gestion, à la surveillance et à 
l'accueil du public (jumelles, longues-vues, 
appareils photo, etc.) 

1 RNN+Cdl   

TE 740 

Maintenance et entretien du matériel spécifique à 
la gestion et à la surveillance du site (stations 
automatiques de suivi des niveaux d'eau, 
conductimètre, GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl   

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des véhicules, du 
matériel et de l'outillage) 

    x 

OR07 /OLT19 /Opdg189 
Entretenir les infrastructures et 
équipements hydrauliques 

TE 741 
Maintenance et entretien des martellières et de 
leurs abords 

1 RNN+Cdl  X 

TE 742 Entretien des stations de pompage 1 Cdl  X 

TE 743 
Maintenance de la végétation et de la structure 
des porteaux 

1 RNN+Cdl  X 

TE 744 Entretien ponctuel des roubines 1 RNN+Cdl  X 

TE 745 Maintenance et entretien des digues 1 RNN+Cdl  x 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des  
infrastructures et équipements hydrauliques) 

    x 

OR07 /OLT20 /Opdg190 
Améliorer la fiabilité des 
installations énergétiques 

TE 746 Entretien régulier de la chaudière bois 1 Cdl   

TE 747 
Mise en place d'une astreinte pour le bon 
fonctionnement de la chaudière 

1 Cdl   

TE 748 Maintenance annuelle des CESI 1 Cdl   

FO 749 
Formation du personnel à la maintenance du 
broyeur à plaquettes 

1 Cdl   

TE 750 Maintenance régulière du broyeur à plaquettes 1 Cdl   
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TE 751 Maintenance du puits canadien 1 Cdl   

SE 752 
Suivi des températures des salles équipées du 
puits canadien 

1 Cdl   

SE 753 Etude de l'installation électrique 2 Cdl   

SE 754 
Pose d'un compteur électrique et suivi de la 
station d'épuration et des pompes de relevage 

1 Cdl   

TE 755 Maintenance des chauffes-eau solaires 1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg191 
Produire autant d'énergie que 
d'énergie consommée 

FO 756 
Sensibilisation des salariés à la sobriété 
énergétique 

1 Cdl   

TU 757 
Isolation par l'extérieur de la dernière façade nord 
et des façades est et ouest des bâtiments des 
Cabanes de l'Etourneau 

1 Cdl   

TE 758 Récupération de bois d'élaguage 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 759 
Inventaire et mesure de la consommation des 
éclairages du site 

1 Cdl   

TU 760 
Remplacement de l'intégralité des ampoules du 
site par des ampoules LED 

2 Cdl   

TU 761 
Remplacement de l'éolienne de production 
électrique 

2 Cdl   

SE 762 
Evaluation de la consommation électrique de nuit 
avant et après sensibilisation des salariés 

2 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg192 
Développer les carburants 
alternatifs au pétrole 

AD 763 
Obtention d'une autorisation préfectorale pour 
l'utilisation d'huile végétale recyclée (HVR) 

2 RNN+Cdl   

TU 764 
Création d'un lieu de stockage et de traitement 
des huiles végétales recyclées 

2 Cdl   

TE 765 Collecte d'huile végétale recyclée 2 Hors site   

TE 766 Filtration d'huile végétale recyclée 2 Cdl   

TE 767 
Adaptation et alimentation de la chaudière du Mas 
Ligagneau pour chauffage à l'huile végétale 
recyclée 

3 RNN   

TE 768 
Adaptation et alimentation des moteurs diesel du 
tracteur, du broyeur et du bateau arracheur à 
l'huile végétale recyclée 

2 RNN+Cdl   

TE 769 

Etude de la possibilité d'utiliser des groupes 
électrogènes adaptés aux huiles végétales 
recyclées pour l'alimentation des pompes 
hydrauliques, achat et alimentation des pompes 

3 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg193 
Développer les modes de transport 
"doux" 

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl   

TE 771 
Maintenance de la piste cyclable entre le village et 
l'accueil des Marais du Vigueirat 

1 Cdl   

FO 772 
Formation du personnel à l'éco-conduite et 
sensibilisation au covoiturage 

3 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg194 Réduire les consommations d'eau 

TE 773 Maintenance des toilettes sèches 1 Cdl   

TU 774 
Réalisation de l'étanchéité et de la couverture des 
cuves de récupération d'eau pluviale 

1 Cdl   

TE 775 
Maintenance de la distribution d'eau pluviale vers 
les toilettes 

1 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg195 
Traiter écologiquement les eaux 
usées 

TE 776 
Maintenance des pompes de relevage et de la 
station d'épuration 

1 Cdl   

SE 777 
Bilan ARPE 24h de la qualité des eaux usées 
rejetées 

1 Cdl   

TU 778 

Mise à jour de l'étude de faisabilité du traitement 
des eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du 
Mas Ligagneau, de la Cabane Gendebien et 
demandes de devis 

1 RNN   

AD 779 
Recherche de financements pour le traitement des 
eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien 

1 RNN   
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TU 780 
Installation du système de traitement des eaux 
usées du Cabanon du Rendez-vous, du Mas 
Ligagneau et de la Cabane Gendebien 

1 RNN   

OR07 /OLT20 /Opdg196 Valoriser les eaux de pluie TU 781 
Remplacement des gouttières PVC par des 
gouttières zinc 

2 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg197 
Améliorer la qualité du tri des 
déchets, leur valorisation ou leur 
élimination 

FO 782 Formation du personnel au tri sélectif des déchets 1 RNN+Cdl   

PI 783 
Mise en place d'un animateur "déchets" auprès du 
public lors des grands évènements 

2 Cdl   

TU 784 Mise en place d'un composteur au jardin potager 2 Cdl   

TU 785 
Ré-organisation de la zone de stockage des 
déchets végétaux 

1 Cdl   

TU 786 
Installation d'un récupérateur de verre dans la 
zone d'accueil du public 

2 Cdl   

TU 787 Elimination  des D3E 1 Cdl   

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la déchetterie 
du village (notamment décharge du bois du Cheval 
Mort) 

1 RNN+Cdl   

TU 789 
Elimination des piles, ampoules vers des points de 
collecte spécifique 

1 Cdl   

TU 790 
Evacuation des traverses de chemin de fer 
créosotées 

1 RNN+Cdl   

TU 791 
Remplacement de deux toitures en fibro-ciment 
amianté 

1 Cdl   

TU 792 
Evacuation des batteries automobiles et les 
déchets liés à l'automobile 

1 RNN+Cdl   

TU 793 
Identification d'une valorisation des déchets 
ultimes de la filtration des huiles végétales 
recyclées et évacuation 

2 Cdl   

SE 794 
Suivi du type et de la quantité de déchets produits 
sur le site 

1 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg198 
Améliorer la prise en compte des 
aspects environnementaux dans 
l'acte d'achat 

FO 795 
Sensibilisation du personnel en charge des achats 
au choix selon des critères environnementaux et 
locaux (procédure achats) 

1 RNN+Cdl   

AD 796 
Sélection des fournisseurs et des marchandises 
selon des critères environnentaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg199 
Réduction des rejets de toxiques 
(pollution de l'eau et du sol) 

TU 797 
Remplacement progressif des traverses de chemin 
de fer créosotées par des poutres de bois non 
traité 

1 RNN+Cdl   

TU 798 
Remplacement progressif des bois autoclavés CCA 
par du bois non traité 

1 RNN+Cdl   

TU 799 
Achat d'un vélo électrique pour les petits 
déplacements sur le site et au village 

3 Cdl   
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Tableau 8 : Planification des opérations du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
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ri
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Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 1 

Collecte et tri de 
l'ensemble des 
photos de 
paysages du site 
depuis les années 
50 

3 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

SE 2 

Achat des 
photographies 
aériennes de l'IGN 
depuis 1942 

3 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 3 
Analyse de 
l'évolution des 
paysages du site 

3 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

SE 5 

Mise en place le 
suivi des paysages, 
des infrastructures 
et des bâtiments 
du site 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Garde   

SE 6 
Analyse du suivi 
des paysages du 
site 

2 RNN+Cdl         x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

TU 7 
Enterrement de la 
ligne moyenne 
tension du Cassaïre 

2 Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ERDF 

TU 8 

Suppression du 
pilône "4 pieds" du 
Franc-bord 
Palunette 
Ligagneau 

3 RNN                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ERDF 

TU 9 
Enterrement des 
lignes électriques à 
proximité du site 

3 Hors site                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Agent de 
développeme
nt 

Agent de 
développement 

ERDF 

OC 10 

Rédaction d'un 
cahier des charges 
de l'aménagement 
en milieu naturel 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 
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TU 11 

Couverture en 
sagne des tunnels 
d'accès aux 
observatoires du 
Sentier de la 
Palunette 

1 Cdl x                   x x x x x x                             x x x x Conservateur ACI   

TE 12 

Restauration de la 
couverture en 
sagne du tunnel 
d'accès à 
l'observatoire de 
Redon 

1 RNN   x                                             x x x x             Conservateur ACI   

TU 13 

Démolition de 
l'ancien rendez-
vous de chasse de 
la Petite Forêt 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur ACI 
Entrepreneur 
travaux 

TU 14 

Démolition de 
l'ancienne tour 
d'observation de 
Redon 

3 RNN     x                                           x x x x             Conservateur ACI 
Entrepreneur 
travaux 

TE 15 

Tri et évacuation 
des déchets 
ultimes ramassés 
dans le Canal du 
Vigueirat lors des 
opérations 
d'arrachage de la 
Jussie 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x x           Régisseur ACI Ville d'Arles 

GH 16 

Maintien de la 
pousse de la 
végétation sur les 
berges du Canal du 
Vigueirat au niveau 
du Sentier de la 
Palunette 

2 Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     Régisseur ACI   

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite (gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 19 
Suivi des niveaux 
d'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite (gestion 
pastorale) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / gardes 

  

SE 21 

Suivi de la gestion 
pastorale du site 
(mouvements des 
troupeaux, charge 
pastorale, 
calendriers 
pastoraux, 
évolution des 
superficies 
pâturées, état des 
clôtures, bilans 
annuels avec les 
éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes 
Eleveurs 
conventionnés 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces non-
cibles lors de la 
manipulation des 
troupeaux de 
bovins, équins et 
ovins) 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation de 
chevaux 
domestiques lors 
de la manipulation 
des troupeaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

GH 23 

Définition des 
objectifs et des 
modalités de 
gestion 
hydraulique et 
pastorale du bassin 
de Pisci Sud 

1 RNN       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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GH 24 

Définition des 
objectifs et des 
modalités de 
gestion 
hydraulique et 
pastorale de la 
Petite Forêt et du 
Cassaïre 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

GH 25 

Définition des 
objectifs et des 
modalités de 
gestion 
hydraulique et 
pastorale de 
nouvelles 
acquisitions du 
Conservatoire du 
littoral confiée en 
gestion aux AMV 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

GH 26 

Définition et test 
des modalités de 
pâturage adaptées 
à ces habitats 
(races de bétail, 
charge, calendrier 
de pâturage) 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste 

TDV 

GH 27 

Contrôle des 
espèces 
envahissantes 
(Ronce, Canne de 
Provence) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
dunes et montilles 
du Cassaïre) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / gardes 

TDV 

SE 28 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation des 
dunes et montilles 
du Cassaïre 

2 Cdl                                                                           

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 27 

Contrôle des 
espèces 
envahissantes 
(Ronce, Canne de 
Provence) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
mares temporaires 
méditerranéennes) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 30 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation dans les 
mares temporaires 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes TdV 

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 31 

Evaluation de 
l'efficacité de la 
gestion pastorale 
actuelle au regard 
de l'actualisation 
de la carte 
phytosociologique 
et définition de 
nouvelles mesures 
de gestion si 
besoin 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
prairies humides 
méditerranéennes) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 32 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation des 
prairies humides 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
steppes salées 
méditerranéennes) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 33 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation des 
steppes salées 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
sansouïres) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 34 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation les 
sansouïres 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 35 
Gestion des 
boisements 

1 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(peuplement des 
ripisylves) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 36 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation dans les 
ripisylves 

2 RNN                                                                           

OC 37 
Création d'un 
satellite (travaux 
d'entretien) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion/stagiaire 

  

OC 17 
Création d'un 
satellite (recherche 
scientifique) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion/stagiaire 

  

GH 38 
Gestion des 
roselières 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(roselières - réseau 
du Rozo) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x                         x x     x x             Conservateur Gardes   

SE 40 

Suivi de 
l'oxygénation du 
sol dans les 
roselières 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         Conservateur Gardes   

SE 41 

Suivi de la 
population de 
Butor étoilé 
nicheur sur le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x               x x                               Conservateur Gardes, bénévoles   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(départ en 
migration du Butor 
étoilé) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 42 

Dénombrement 
des départs en 
migration de Butor 
étoilé  

3 RNN+Cdl   x x x x x x x x x         x x x x                                 Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification des 
hérons paludicoles 
coloniaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation d'un 
autogyre pour le 
suivi des hérons 
paludicoles) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Préfecture des 
Bouches-du-
Rhône 

SE 43 

Suivi des colonies 
de hérons 
paludicoles 
coloniaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x     x                             Conservateur Gardes Hillm 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Blongios nain) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 
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Partenaires / 

Prestaires 

SE 44 

Suivi de la 
population 
nicheuse de 
Blongios nain 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x                 x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de Busard 
des roseaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 45 

Suivi de la 
population 
nicheuse de Busard 
des roseaux 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x                         Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Lusciniole à 
moustaches) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 46 

Suivi de la 
population 
nicheuse de la 
Lusciniole à 
moustaches 

2 RNN+Cdl   x     x     x                 x x                                 Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Rousserolle 
turdoïde) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 47 

Suivi de la 
population 
nicheuse de 
Rousserolle 
turdoïde 

2 RNN+Cdl   x     x     x                       x x                           Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Locustelle 
luscinioïde) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 48 

Suivi de la 
population 
nicheuse de 
Locustelle 

2 RNN+Cdl   x     x     x                 x x                                 Conservateur Gardes   
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luscinioïde et de 
Bruant des roseaux 

GH 35 
Gestion des 
boisements 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(populations 
nicheuses de 
hérons arboricoles 
coloniaux et d'Ibis 
falcinelle) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 49 

Suivi des 
populations 
nicheuses de 
hérons arboricoles 
coloniaux et d'Ibis 
falcinelle 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                   x x x                         Conservateur Gardes TDV 

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(dortoirs de hérons 
arboricoles) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 50 
Suivi des dortoirs 
de hérons 
arboricoles  

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x                                               Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de Nette 
rousse) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 51 

Suivi de la 
population 
reproductrice de 
Nette rousse 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x x x x x                             Conservateur Gardes   

GH 52 

Gestion des milieux 
favorables aux 
anatidés 
hivernants 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

AD 22 
Demande 
d'autorisation pour 
le dérangement 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

d'espèces sauvage 
dans le cadre du 
suivi des effectifs 
d'oiseaux d'eau 
hivernants 

SE 53 

Suivi des effectifs 
d'oiseaux d'eau 
hivernants 
(anatidés, hérons, 
limicoles, laridés, 
etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x   x   x                   x   x   x   x   x   Conservateur Gardes  ONCFS, TdV 

TU 54 

Création de 
charniers et 
placettes 
d'alimentation 

2 RNN+Cdl   x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(alimentation des 
charniers) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 55 
Suivi de 
l'alimentation des 
charniers 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(fréquentation des 
charniers par les 
rapaces 
nécrophages) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 56 

Suivi de la 
fréquentation des 
charniers par les 
rapaces 
nécrophages 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 57 

Gestion des milieux 
favorables aux 
limicoles 
migrateurs 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(limicoles 
migrateurs) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 58 

Suivi de la 
fréquentation du 
site par la Barge à 
queue noire en 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x                                     Conservateur Gardes   
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migration pré-
nuptiale 

GH 59 

Gestion de l'îlot de 
nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN x x x x x x x x x x         x x x x               x x x             Conservateur 
Technicien laro-
limicoles 

  

GH 60 

Gestion des 
radeaux de 
nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x           x x                 x x               Conservateur 
Technicien laro-
limicoles 

  

GH 61 

Gestion des 
niveaux d'eau 
favorables à la 
nidification des 
laro-limicoles 

1 RNN x x x x x x x x x x         x x x x x x x x x x x                   Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 62 

Suivi de la 
nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux sur le 
site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x           x   x x x x x x                       Conservateur 
Technicien laro-
limis 

  

GH 63 
Gestion des milieux 
ouverts 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification du 
Guêpier d'Europe) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 64 
Suivi de la 
nidification du 
Guêpier d'Europe 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                       x x                       Conservateur Gardes   

GH 35 
Gestion des 
boisements 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 65 

Suivi de la 
nidification de la 
Cigogne blanche et 
du Milan noir 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x x x x x x x x                       Conservateur Gardes   
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TE 66 

Installation et 
entretien des 
nichoirs à Rollier 
d'Europe 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                                     Conservateur Gardes   

SE 67 
Suivi de la 
reproduction du 
Rollier d'Europe 

2 Cdl x x x x x x x x x x                     x x x x                     Conservateur Gardes   

TE 68 

Installation et 
entretien des 
nichoirs à oiseaux 
et chiroptères sur 
les bâtiments 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 69 

Suivi de la 
colonisation par les 
chiroptères des 
bâtiments 
aménagés dans le 
cadre du LIFE+ 
Chiro Med 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x                           Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(occupation des 
bâtiments - hors 
Chiro Med - par les 
chiroptères) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 70 

Suivi de 
l'occupation des 
bâtiments (hors 
Chiro Med) par les 
chiroptères  

2 Cdl   x x x x x x x x x                     x                           Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(occupation des 
bâtiments par les 
oiseaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 71 

Suivi de 
l'occupation des 
bâtiments par les 
oiseaux 

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x                         Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification de 
l'Hirondelle 
rustique) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 
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Prestaires 

SE 72 

Suivi de la 
nidification de 
l'Hirondelle 
rustique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x               x x x x x x x x x                 Conservateur Gardes   

SE 73 

Suivi de la 
population de 
Lapin de Garenne 
(et du Renard roux) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x                                       Conservateur Gardes   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation d'un 
phare pour le suivi 
du Lapin de 
Garenne) 

    x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM13 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces non-
cibles lors du suivi 
du Lapin de 
Garenne) 

    x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM14 

BD 74 

Cartographie des 
zones de présence 
du Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 75 

Restauration des 
milieux favorables 
au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl   x x                                           x x x x             Conservateur Gardes   

SE 76 

Suivi de l'efficacité 
des mesures de 
restauration des 
milieux favorables 
au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl     x x x x x x x x         x x x x x x x x x x x x                 Conservateur Gardes   

SE 77 
Etude des zones de 
ponte de la Cistude 
d'Europe  

2 RNN+Cdl   x                                 x x x x x x                     Conservateur 
Stagiaire / 
scientifiques 

CEN Savoie, CEN 
PACA 

GH 78 

Définition de 
mesures de gestion 
des zones de ponte 
de Cistude 
d'Europe 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 
/ scientifiques 

CEN Savoie, CEN 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 79 

Mise en place de 
mesures de gestion 
des zones de ponte 
de Cistude 
d'Europe 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 80 

Définition de 
mesures de gestion 
favorables à 
l'Anguille 
européenne 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV/MRM 

GH 81 

Mise en place de 
mesures de gestion 
favorables à 
l'Anguille 
européenne 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(introduction de 
brochetons dans le 
Canal du Vigueirat) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Fédération de 
pêche 13 

GH 82 

Introduction de 
brochetons dans 
les zones dans 
lesquelles la jussie 
a été arrachée 
dans le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl x x                             x x x x x x                         Conservateur Gardes 
Fédération de 
pêche 13 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Leste à grands 
stigmas) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 83 
Suivi du Leste à 
grands stigmas 

1 RNN+Cdl x x                                 x x x x x                       Conservateur Gardes   

GH 84 
Maintien des 
marais temporaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 37 
Création d'un 
satellite (travaux 
d'entretien) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / 
Encadrant ACI 

  

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(odonates) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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SE 86 

Suivi des stations 
connues de la 
Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN x x x x x x x x x x               x x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 87 

Recherche de 
nouvelles stations 
de Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN x                                   x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 88 

Etude des causes 
du déclin sur le site 
et des besoins de la 
Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

Université de 
Lyon 1 

GH 89 

Mise en place de 
nouvelles 
méthodes de 
gestion favorables 
à la Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes CBNMP 

RE 90 

Recherche d'un 
partenaire 
scientifique pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un projet de 
recherche pour la 
conservation de la 
Scorzonère à 
petites fleurs 

2 RNN     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 91 

Suivi des stations 
connues de la 
Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 
RNN+Hors 
site 

x x x x x x x x x x                     x x x                       Conservateur Gardes   

SE 92 

Recherche de 
nouvelles stations 
de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN x                                       x x x                       Conservateur Gardes   

SE 93 

Etude des besoins 
de la Grande 
Douve, Ranunculus 
lingua 

2 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

CBNMP 
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Prestaires 

GH 94 

Définition et mise 
en place 
d'éventuelles 
mesures de gestion 
favorables à la 
Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

2 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 95 

Inventaire des 
stations des 
plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 

1 RNN+Cdl x                                   x x x x x x                     Conservateur 
Gardes / 
Technicien 
botaniste 

  

BD 96 

Actualisation de la 
cartographie des 
plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / 
Technicien 
botaniste 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais 
permanents) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

  

SE 97 

Suivi des plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / 
Technicien 
botaniste 
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Prestaires 

SE 98 

Etude de la 
pertinence de 
modifier la gestion 
hydraulique des 
bassins où les 
plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 
étaient toutes 
présentes 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Nivéole d'été) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 99 
Suivi de la Nivéole 
d'été 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x                               Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Vigne sauvage) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 100 
Suivi de la Vigne 
sauvage 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                 x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Cranson à feuilles 
de pastel) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 101 
Suivi du Cranson à 
feuilles de pastel 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         Conservateur Gardes   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Pigamon luisant) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 102 
Suivi du Pigamon 
luisant 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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SE 103 

Cartographie 
spécifique du 
Charion 
canescentis 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

  

SE 104 
Suivi de la 
colonisation du site 
par la Jussie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x           Conservateur Gardes   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(suivi de 
l'arrachage de la 
jussie dans le canal 
du Vigueirat par 
survol aérien) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

OC 105 

Définition d'un 
plan de lutte 
prévisionnel contre 
la Jussie sur le site 
et les canaux 
périphériques 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

GH 106 

Arrachage manuel 
de la Jussie dans 
les marais et 
canaux du site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x           Conservateur Gardes / ACI   

GH 107 

Arrachage 
mécanique des 
Jussies sur le Canal 
du Vigueirat 

1 RNN x x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x x           Conservateur ACI   

SE 108 

Suivi de la 
colonisation du site 
par l'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 109 
Arrachage des 
pieds d'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 110 

Suivi de la 
colonisation du site 
par le Seneçon en 
arbre 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                 x x x x         Conservateur Gardes   

GH 111 
Arrachage des 
pieds de Seneçon 
en arbre 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                 x x x x         Conservateur Gardes / ACI   

SE 112 
Suivi des stations 
de Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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OC 113 

Définition d'un 
plan de lutte 
prévisionnel contre 
le Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

GH 114 
Régulation du 
Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(destruction 
systématique des 
individus de Tortue 
de Floride) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

OC 115 

Définition d'une 
stratégie de 
régulation de 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV, PNRC, SNPN 

GH 116 
Régulation de 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         Conservateur Gardes 
pêcheur 
professionnel 

SE 117 

Etude de 
l'efficacité de la 
régulation de 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl               x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 

GH 118 

Elimination par le 
tir les individus 
d'Ibis sacré et 
d'Erismature 
rousse présents sur 
le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes ONCFS 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(capture, voire 
l'élimination des 
animaux 
domestiques 
néfastes à la 
conservation du 
patrimoine 
biologique du site) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA, DDTM 13 

SE 119 

Etude au cas par 
cas de la 
pertinence de 
réguler des 
espèces exotiques 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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Partenaires / 

Prestaires 

lorsque cela 
semble nécessaire 
(effet sur la 
population, 
méthodes les 
moins impactantes 
possibles, etc.) 

PI 120 

Sensibilisation du 
personnel à la 
présence de 
vestiges 
archéologiques sur 
le site 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

OC 121 

Définition d'une 
procédure en cas 
de découverte 
d'objets 
archéologiques sur 
le site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DRAC 
SRA/CEREGE 

TU 122 

Restauration des 
éléments du 
patrimoine 
hydraulique et 
agricole identifiés 
comme significatifs 

3 RNN+Cdl       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe régie 
Prestataire à 
identifier 

TE 123 

Protection des 
éléments du 
patrimoine 
hydraulique et 
agricole lors des 
travaux d'entretien 
sur le site 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 124 

Actualisation du 
protocole 
d'enregistrement 
des observations 
dans le log 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 125 

Recherche des 
espèces n'ayant 
pas été vues sur le 
site depuis de 
nombreuses 
années 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 126 
Actualisation des 
inventaires 
d'espèces 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

présentes sur le 
site 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces dans le 
cadre de la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
inventaires 
faunistiques et 
floristiques) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 22 

Demande 
d'autorisation ( 
capture d'individus 
d'invertébrés 
lorsque cela est 
indispensable à 
leur détermination 
pour la réalisation 
des inventaires 
pour le site) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

FO 127 

Formation des 
gardes à la 
reconnaissance des 
espèces végétales 
et animales à enjeu 
pour le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

BD 128 

Saisir au format 
informatique les 
données faune - 
flore anciennes 

2 RNN+Cdl x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

BD 129 
Intégration de 
toutes les données 
de flore dans le SIG 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / bénévole 
SIG 

  

SE 130 

Collaboration avec 
des spécialistes de 
chaque espèce 
pour l'actualisation 
des inventaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes 
Spécialistes de 
chaque groupe 

SE 131 

Actualisation et 
finalisation des 
fiches espèces et 
habitats 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 132 

Collaboration avec 
des spécialistes de 
chaque espèces et 
habitats pour 
l'acquisition de 
connaissances 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion 
Spécialistes de 
chaque groupe 

SE 133 

Actualisation de 
l'inventaire de 
l'ensemble des 
habitats du site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste 

Université de 
Lyon 1, CBNMP 

SE 134 

Réalisation de la 
nouvelle carte 
phytosociologique 
du site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste 

Université de 
Lyon 1, CBNMP 

SE 135 

Etude de 
l'évolution des 
habitats par 
comparaison de la 
carte 
phytosociologique 
actuelle et de la 
carte 
phytosociologique 
de 1973 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste 

Université de 
Lyon 1, CBNMP 

SE 136 

Suivi des oiseaux 
nicheurs de 
l'ensemble du site 
par STOC-EPS 

2 RNN+Cdl     x     x     x               x x x x                             Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(nidification de 
l'Oie cendrée) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 137 

Suivi de la 
nidification de l'Oie 
cendrée, Anser 
anser 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x         x x x x x x x x                         Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(nidification des 
anatidés) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ONCFS, TdV, 
PNRC, SNPN 

SE 138 
Suivi de la 
nidification des 
anatidés sur le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                   x   x   x                     Conservateur Gardes   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CEFE CNRS, EID 
Rhône-Alpes 



 

104 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

(Campagnol 
amphibie) 

SE 139 
Suivi du Campagnol 
amphibie, Arvicola 
sapidus 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x           x x x x x x x x x x x                 Conservateur Gardes   

SE 140 

Inventaire des 
micro-mammifères 
par analyse des 
pelotes de 
rejection de 
rapaces nocturnes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Yves Kayser 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(indices de 
présence de la 
Loutre d'Europe) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 141 

Recherche 
d'indices de 
présence de la 
Loutre d'Europe 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 142 

Rédaction d'un 
cahier des charges 
pour la prise en 
compte de la 
biodiversité lors de 
travaux d'entretien 
et d'aménagement 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population de 
Cistude d'Europe) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 143 
Suivi de la 
population de 
Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x             Conservateur Gardes + stagiaire   

SE 144 

Collaboration avec 
l'animateur du PNA 
Cistude si celui-ci 
est prolongé 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DREAl Rhône-
Alpes, CEN PACA 

SE 145 
Suivi de la passe-
piège à Anguille 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes TDV/MRM 

SE 146 

Répétition de 
l'inventaire 
piscicole selon le 
protocole mis en 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes TDV 
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Partenaires / 

Prestaires 

place en 1995-
1996 

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(amphibiens) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 147 
Suivi des 
amphibiens 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x     x x x x x x                                 Conservateur Gardes   

SE 148 

Recherche de 
Platytomus tibialis 
sur le site et 
évaluation de son 
statut et de sa 
valeur patrimoniale 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Garde Christian Perez 

AD 22 

Demande 
d'autorisation ( 
capture 
d'araignées dans le 
cadre de 
l'inventaire 
aranéologique du 
site) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 149 

Rédaction d'une 
convention de 
partenariat pour la 
mise en oeuvre de 
l'inventaire 
aranéologique du 
site 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Anne Bounias 
Delacour 

SE 150 
Inventaire 
aranéologique sur 
le site 

2 RNN+Cdl x   x   x   x   x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Garde 
Anne Bounias 
Delacour 

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Diane) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

SE 151 
Suivi de la Diane, 
Zerynthia polyxena 

2 RNN+Cdl   x   x   x   x   x         x x x x x x x x x x                     Conservateur Garde   

SE 152 

Rédaction d'un 
protocole de 
piégeage de la 
Sangsue 
médicinale 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 153 

Recherche de la 
Sangsue 
médicinale par 
piégeage 

2 RNN+Cdl x x x                               x x x x x x x x x               Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population de 
Sangsue 
médicinale) 

          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 154 

Suivi de la 
population de 
Sangsue 
médicinale 

2 RNN+Cdl       x x x x x x x                 x x x x x x x x x               Conservateur Gardes   

FO 155 

Formation des 
gardes à la 
reconnaissance des 
espèces végétales 
et animales 
exotiques 
potentiellement 
envahissantes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

CO 156 

Transmission des 
données relatives 
aux espèces 
exotiques 
envahissantes aux 
organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(manipulation des 
oiseaux et 
chiroptères 
impactés par 
l'éolienne de 
production 
électrique du site) 

          x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

SE 157 
Suivi des oiseaux 
nicheurs autour de 
l'éolienne 

1 Cdl x x x x x x x x x x           x x x x x x                           Conservateur Gardes   

SE 158 
Suivi de la 
mortalité induite 
par l'éolienne 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 37 
Création d'un 
satellite 
(topographie) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

OC 37 
Création d'un 
satellite (géologie) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

OC 37 
Création d'un 
satellite 
(pédologie) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 

  

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(pluviométrie) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 159 
Suivi de la 
pluviométrie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(gel) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                 x x x x Conservateur Gardes   

SE 161 
Analyse des 
données de gel du 
protocole MdV 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x                             x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 162 
Suivi du gel pour 
l'ONCFS 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                 x x x x Conservateur Gardes ONCFS 

TU 163 

Installation d'une 
station météo 
Météo France sur 
le site 

3 RNN+Cdl         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur Météo France 

SE 164 

Analyse des 
données 
météorologiques : 
une évolution du 
climat à l'échelle 
du site? 

3 RNN+Cdl                 x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 

  

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(conductivité) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 165 
Suivi de la 
conductivité de 
l'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(piézomètres) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 166 
Suivi des 
piézomètres 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes  PNRC, Tdv 

OC 37 
Création d'un 
satellite (foncier) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

OC 37 
Création d'un 
satellite (histoire) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 

  

SE 167 
Etude de l'histoire 
hydrologique 

2 RNN+Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
CNRS, Université 
de Provence 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

récente du site 
(17ème à 20ème 
siècle) 

SE 168 

Etude de l'histoire 
des activités 
humaines sur le 
site depuis 
l'époque romaine 

2 RNN+Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
CNRS, Université 
de Provence 

CO 169 

Collaboration avec 
le Conservatoire du 
littoral pour la 
définition de sa 
stratégie 
d'acquisition 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
gestion 

Cdl 

SE 170 Veille foncière 2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
gestion 

Cdl 

CO 171 

Collaborations 
ponctuelles avec 
les gestionnaires 
d'espaces non 
protégés à 
proximité pour des 
conseils en matière 
de gestion 
d'espaces naturels 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 

gestion 

propriétaires 
fonciers, 
chasseurs, 
éleveurs 

CO 172 

Collaborations avec 
le Parc Naturel 
Régional de 
Camargue, les 
opérateurs Natura 
2000 pour la 
définition de 
mesures de 
gestion, la 
rédaction de plans 
de gestion, etc. 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 

gestion 
  

CO 173 

Participation aux 
réunions des 
commissions 
d'élaboration du 
Projet 
d'Amnégement et 
de Développement 
Durable (PADD) 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 174 

Participation aux 
ateliers de travail 
dans le cadre de 
l'élaboration du 
Projet 
d'Amnégement et 
de Développement 
Durable (PADD) 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

  

CO 175 

Présentation de 
l'avancement du 
Projet 
d'Aménagement et 
de Développement 
Durable (PADD) au 
Conseil de Village 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 

CO 176 

Participation aux 
réunions 
d'élaboration du 
SCOT du Pays 
d'Arles 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

Syndicat Mixte 
du Pays d'Arles 

CO 177 
Participation à la 
révision de la 
charte du PNRC 

2 Hors site           x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur PNRC 

CO 178 

Participation à la 
révision de la 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur PNRC, SMCG 

CO 179 

Participation à 
l'Observatoire 
territorial du Parc 
Naturel Régional 
de Camargue 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

PNRC, TDV 

CO 180 

Mise en commun 
des données sur les 
oiseaux d'eau 
hivernants à 
l'échelle de la 
Camargue 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV, ONCFS, 
PNRC, FDC 13, 
CDL 
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CO 181 

Collaboration avec 
les plans d'actions 
nationaux sur le 
Ganga cata, l'Aigle 
de Bonelli, le  
Vautour 
percnoptère et le 
Faucon 
crécerellette, 
Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 

Autres 
gestionnaires 
d'espaces 
naturels 
protégés, 
animateurs de 
plans nationaux 
d'action, etc. 

GH 182 

Définition et mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'opérations de 
gestion et de 
surveillance avec 
les autres espaces 
naturels protégés 
de Camargue 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV, PNRC, etc. 

CO 183 

Participation aux 
groupes de travail 
"gestion des 
espaces naturels" 
dans le cadre de la 
démarche de "mise 
en cohérence de la 
gestion des 
espaces naturels 
de Camargue" 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
PNRC, CdL, 
Région PACA, 
CD13 

CO 184 

Participation et 
incitation aux 
réflexions 
communes pour la 
mise en place de 
protocoles de 
suivis validés 
scientifiquement 
de manière 
uniforme à 
l'échelle du delta 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV, PNRC, etc. 

CO 185 
Participation au 
Contrat de Canal 
du Comtat à la Mer 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

SICAS 
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CO 186 
Participation au 
Contrat de Canal 
Crau Sud Alpilles 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Syndicat Mixte 
des Arrosants de 
la Crau 

CO 187 
Participation au 
Contrat de nappe 
de Crau 1 

RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

SYMCRAU 

CO 188 
Participation au 
Contrat de Delta 1 

RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion PNRC 

CO 

189 

Participation à 
l'ASA Centre-Crau 
au titre du 
Conservatoire du 
littoral 1 

RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ASA Cente Crau 

CO 190 

Participation à 
l'Association de 
remembrement de 
Mas-Thibert au 
titre du 
Conservatoire du 
littoral 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Association de 
remembrement 
de Mas-Thibert 

CO 191 
Participation à 
[ϥsǳǾǊŜ DŞƴŞǊŀƭŜ 
du Galéjon 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

sǳǾǊŜ Řǳ 
Galéjon 

AD 192 

Identification des 
acteurs et de la 
démarche à mettre 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ 
faire reconnaître le 
Canal du Vigueirat 
comme un cours 
d'eau 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

AD 193 
Classement du 
Canal du Vigueirat 
comme cours d'eau 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

TU 194 

Finalisation du 
projet de ZEC sur 
les Marais du 
Vigueirat (plans, 
compléments de 
l'étude hydraulique 
de 2007 et impact 
du pluvial, 
élargissement au 
canal du Centre-

3 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM 13 
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Partenaires / 

Prestaires 

Crau et au canal du 
Colmatage) 

TU 195 

Recherche d'un 
maître d'ouvrage 
pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 
création de ZEC 

3 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM 13, SI2VB, 
SICAS,SYMADRE
M, CdL, DREAL 
PACA, ACCM 

TU 196 

Recherche d'un 
ƳŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ 
pour la réalisation 
des travaux dans le 
cadre du projet de 
création de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 197 

Recrutement d'un 
chargé de mission 
pour le suivi de la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
projet de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

TU 198 

Réalisation des 
études d'impact et 
des demandes 
d'autorisation 
(Décret de réserve 
naturelle nationale, 
Loi sur l'Eau, 
Natura 2000, PPRI) 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
ZEC 

Préfecture 13 

TU 199 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
travaux de création 
de la ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
ZEC 

  

CO 200 

Participation au 
groupe de travail 
pour la création 
d'un réseau de 
suivi de l'eau mis 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ 
PNRC 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

PNRC 

SE 201 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
suivi PNRC de la 
qualité de l'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

PNRC 
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SE 202 

Etude de la 
quantité de plomb 
issu des anciennes 
activités de chasse 
dans l'eau et les 
sédiments des 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Prestataire 

SE 203 

Identification des 
autres actions de 
suivi de l'eau sur le 
territoire 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ONEMA, Agence 
de l'Eau 

AD 204 

Rédaction et suivi 
des conventions de 
pâturage avec les 
éleveurs du site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 

Eleveurs 
conventionnés, 
Cdl, Sous-
Préfecture 
d'Arles 

OC 205 

Rédaction d'un 
cahier des charges 
relatif au 
traitement anti-
parasitaire du 
bétail sur le site 
pour chacun des 
éleveurs en 
s'appuyant sur les 
résultats du LIFE+ 
Chiro Med 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Vétérinaires 

SE 206 

Suivi des 
traitements 
antiparasitaires 
administrés au 
bétail pâturant sur 
le site 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Eleveurs 

CO 207 

Accompagnement 
des éleveurs pour 
choisir des 
antiparasitaires 
moins toxiques 
pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Eleveurs 

TU 208 

Restauration de 
l'embarcadère à 
taureaux du Clos 
de l'Embarcadère 
en respectant le 

1 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / Régie / 
ACI 

Manade Granier 
Frères 
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cahier des charges 
paysage 

TU 209 

Construction d'un 
embarcadère à 
taureaux et 
chevaux à 
Ligagneau en 
respectant le 
cahier des charges 
paysage 

1 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / Régie / 
ACI 

Manade Plo 

TU 210 

Construction d'un 
embarcadère à 
taureaux et 
chevaux sur le 
Franc-bord 
Pradelles, dans le 
Petit Clos des 
Vaches ou dans le 
Clos des 
Bissounenques 

2 Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / Régie / 
ACI 

Manade du Juge 

GH 211 

Identification de 
zones de replis 
pour les troupeaux 
en cas d'inondation 
du domaine 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Eleveurs 

GH 212 

Etude de la 
pertinence de 
monter un 
troupeau de bovins 
propriété du 
gestionnaire sur la 
base de 
l'expérience de la 
Tour du Valat 

3 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion   

GH 213 

Etude de faisabilité 
de la mise en place 
d'un troupeau 
Marais du Vigueirat 
et d'obtention du 
statut d'éleveur 

3 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion   

GH 214 
Mise en place d'un 
troupeau de bovins 
géré par les Amis 

3 RNN+Cdl     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion   
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des Marais du 
Vigueirat 

AD 215 

Négociations avec 
M. Tardieu afin de 
régulariser le 
pâturage sur les 
parcelles IY16, 
IY28, IY30 et IY32 
sur la RNN et 
signature d'une 
convention de 
pâturage 

1 RNN x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 216 

Finalisation de la 
convention de 
partenariat avec 
Magali Gruselle, 
apicultrice sur le 
Clos des Agasses 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur Cdl 

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Mme Gruselle 

AD 218 

Régularisation de 
la convention de 
partenariat avec 
M. Meftali pour le 
prélèvement de la 
Canne de Provence 
pour la fabrication 
de anches 
d'instruments  à 
vent 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

M. Meftali, Cdl, 
Sous-Préefcture 
d'Arles 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(prélèvement de la 
Canne de Provence 
pour la fabrication 
de anches 
d'instruments à 
vent) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

GH 219 

Définition des 
modalités de 
reprise de la pêche 
à l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 22 
Demande 
d'autorisation 
(capture 

        x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

d'Ecrevisses dans le 
cadre de la pêche 
de cette espèce sur 
la RNN) 

AD 220 

Appel à 
candidatures pour 
la reprise de la 
pêche à l'Ecrevisse 
de Louisiane 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Cdl, Sous-
Préfecture 
d'Arles 

AD 221 

Etablissement 
d'une convention 
de partenariat avec 
le pêcheur 
sélectionné pour la 
reprise de l'activité 
de pêche à 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Cdl, Sous-
Préfecture 
d'Arles 

SE 222 
Suivi de la pêche à 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl     x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x             Conservateur Gardes   

TU 223 

Construction d'un 
platelage pour 
l'accès et la visite 
du jardin 
botanique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie, ACI 

Alain 
Vanderbecken, 
les Blongios, 
ALEP 

TU 224 

Fabrication et 
installation de la 
signalétique et des 
éléments de la 
muséographie du 
jardin botanique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur 
Régisseur, Equipe 
régie 

ALEP, entreprise 

GH 225 

Réalisation des 5 
milieux constitutifs 
du jardin 
botanique 
(yeuseraie, 
roselière, montille, 
sansouïre, 
ripisylve) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie 

Alain 
Vanderbecken, 
les Blongios, 
ALEP 

TU 226 
Réalisation d'un 
"jardin des 
migrants" 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie 

Alain 
Vanderbecken, 
les Blongios, 
ALEP 
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Partenaires / 

Prestaires 

TE 227 
Maintenance du 
jardin botanique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

GH 228 

Plantation d'une 
haie de séparation 
entre les bâtiments 
et le jardin 
botanique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur ACI   

PI 229 

Organisation de la 
communication 
autour de 
l'ouverture du 
jardin (dont 
inauguration) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Esprit Nature 
Camargue / 
Conservatoire de 
Musique du Pays 
d'Arles / Le 
Citron Jaune 

PI 230 

Mise en place et 
commercialisation 
des activités liées 
au jardin 
ethnobotanique 
(visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Agents 
d'accueil / Office 
de Tourisme 
d'Arles 

Esprit Nature 
Camargue / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 231 

Création et édition 
d'un livret 
d'interprétation 
pour le jardin 
botanique 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Chargé 
de mission gestion 

Cyril Girard / 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles, 
prestataire 
édition 

AD 232 

Recherche des 
financements 
nécessaires à la 
finalisation et à la 
construction du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

TU 233 

Construction du 
platelage et des 
ponts du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 234 

Fabrication et 
installation de la 
signalétique du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Régisseur / Equipe 
régie 

prestataire  
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Partenaires / 

Prestaires 

TU 235 

Fabrication et 
installation des 
modules 
artistiques (4 
éléments "contre-
nature" et une 
ǆǳǾre de Tadeshi 
Kawamata) 

1 Cdl   x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / Equipe 
régie 

Tricyclique Dol / 
T. Kawamata / 
PNRC / 
Fondation de 
France 

TU 236 

Agrandissement et 
réaménagement 
de la rizière 
artistique sur le 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Masini 

TU 237 

Création de 
parcelles agricoles 
sur le Sentier 
Homme et Nature 
(vigne, osier et 
culture nouvelle 
type spiruline ou 
salicorne) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie 

Daniel Benibghi 
(osier) / 
partenaires à 
définir 

PI 238 

Création et 
installation d'une 
scénographie 
autour du canal 
romain sur le 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / Equipe 
régie 

SRA / MDAA / 
CEREGE 

TU 239 

Etude de faisabilité 
et construction 
d'une arêne de 
jeux taurins 

1 Cdl   x     x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Chargé de mission 
tourisme / Equipe 
régie 

partenaire à 
définir 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 240 

Création et 
installation d'une 
scénographie 
autour de la pêche 
et de la chasse sur 
le Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / Equipe 
régie 

Association des 
pêcheurs de 
Saint Martin 
Arles Port Saint 
Louis / Maison 
de la chasse de 
Saint Martin de 
Crau / Fédération 
des pêcheurs des 
Bouches-du-
Rhône / 
Fédération des 
chasseurs des 
Bouches-du-
Rhône 

PI 241 

Mise en place 
d'ateliers 
thématiques et 
évènements en lien 
avec le contenu du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

partenaires 
culturels, 
artistiques et 
agricoles 

PI 242 

Communication et 
commercialisation 
des activités 
proposées sur le 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication / 
Agents d'accueil / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

Office de 
Tourisme d'Arles 
/ partenaires 
culturels, 
artistiques et 
agricoles 

PI 243 

Communication et 
inauguration du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl         x           x x x x x x x x x x                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Chargé 
de communication 
/ Stagiaire 

  

PI 244 

Création et édition 
d'un livret 
d'interprétation 
pour le Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl       x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / 
Directeur 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles / 
Prestataire 

TU 245 

Réparation des 
équipements 
existants (1ère 
tranche) du Sentier 
Eco-futé 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur prestataire  
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 246 

Mise en place de la 
scénographie de la 
2ème tranche du 
Sentier Eco-futé 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur prestataire  

PI 247 
Inauguration de la 
2ème tranche du 
Sentier Eco-futé 

1 Cdl   x                                 x x                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 248 

Mise en place 
d'ateliers 
thématiques et 
évènements en lien 
avec le contenu du 
Sentier Eco-futé 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

prestataire  

AD 249 

Choix d'un 
prestataire pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
la découverte 
équestre 

1 Cdl x                   x x                                             
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Comité 
Départemental 
de Tourisme 
Equestre, Office 
de Tourisme 
d'Arles, PNRC, 
Cdl, Chambre 
d'Agriculture, 
Ville d'Arles 

TU 250 

Construction d'une 
sellerie et d'une 
infrastructure 
d'accueil pour 
l'activité de 
découverte 
équestre 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie   

TU 251 

Construction d'un 
observatoire 
équestre et d'une 
zone de monte à 
cru sur l'Etourneau 
nord 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie   

TU 252 

Construction d'un 
chemin parallèle à 
la piste cyclable 
pour la découverte 
équestre 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur ACI   

PI 253 

Mise en oeuvre de 
l'activité de 
découverte 
équestre 

1 Cdl x                                       x x                         
Responsable 
tourisme 

Agents d'accueil / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

Prestataire choisi 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 254 

Mise en place d'un 
partenariat avec le 
Comité 
Départemental de 
Tourisme Equestre 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

CDTE 

PI 255 

Mise en place d'un 
calendrier annuel 
de visites 
régulières et 
animations 
thématiques 
ponctuelles 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bureau des 
Guides 
Naturalistes et 
autres 
prestataires (LPO 
PACA) 

PI 256 

Achat de matériel 
optique (longue-
vue, jumelles) 
spécifique pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
desvisites guidées 
naturalistes 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 257 

Participation aux 
évènements 
nationaux (fête de 
la nature, nuit des 
chauves-souris, 
etc.) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bureau des 
Guides 
Naturalistes et 
autres 
prestataires 

PI 258 

Organisation de 
l'accueil en 
autonomie des 
associations de 
protection de la 
nature sur le site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Conservateur 

Chargé de mission 
gestion 

  

PI 259 

Démarchage des 
associations de 
groupes 
naturalistes, 
randonneurs, 
ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

  
Office de 
Tourisme d'Arles 

TU 260 

Réalisation d'une 
étude technique et 
construction d'un 
bateau compatible 
avec la certification 
EMAS 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x                             
Responsable 
tourisme 

  
Serge Malbos et 
prestataire 

AD 261 
Demande de 
financements dans 

1 RNN+Cdl x                   x x x x                                         
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

le cadre d'un 
LEADER 

OC 262 

Réalisation d'un 
plan marketing de 
l'activité de 
découverte fluviale 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

TU 263 
Construction d'un 
appontement 

1 RNN+Cdl x                           x x x x x x                             Régisseur Equipe régie   

PI 264 

Etablissement de la 
convention de 
prestation Mise en 
oeuvre de l'activité 
de découverte 
fluviale 

1 RNN+Cdl x                                   x x x x                         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Agents 
d'accueil / Office 
de Tourisme 
d'Arles 

Serge Malbos, 
Office de 
Tourisme d'Arles 

TU 265 

Réalisation d'une 
étude de faisabilité 
technique et 
financière et d'un 
comité technique 
pour le projet de 
création d'un 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Cdl, Ville d'Arles, 
PNRC, Bureau 
d'étude, 
partenaire 
spécialisé à 
identifier 

TU 266 

Identification d'un 
lieu pour la 
création d'un 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Cdl 

AD 267 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
du projet de 
création d'un 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 268 

Identification d'un 
prestataire pour le 
développement du 
projet de création 
d'un espaces 
d'activités ludiques 
et sportives de 
plein air sur le site 
Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
de l'activité 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement / 
Agents d'accueil / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

Cdl, Ville d'Arles, 
PNRC, partenaire 
spécialisé à 
identifier / Office 
de Tourisme 
d'Arles 

TU 269 

Réalisation des 
plans 
d'implantation, 
définition des 
caractéristiques 
techniques et 
installation des 
équipements de 
l'espace d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Régisseur 
Bureau d'étude, 
Prestataire 
spécialisé 

AD 270 

Agréments de 
l'espace d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air par une 
commission de 
sécurité 

3 Cdl                   x             x x                                 
Responsable 
tourisme 

Régisseur 
Commission de 
sécurité à 
identifier 

PI 271 

Inauguration du 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air 

3 Cdl                   x                 x x                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles, 
PNRC 

PI 272 

Traduction du site 
Internet des Marais 
du Vigueirat en 
anglais, allemand 
et italien 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

PI 273 

Traduction des 
livrets 
d'interprétation 
des sentiers 
(Palunette, 
Ecofuté, Jardin 
ethnobotanique, 

1 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

Homme et 
Nature)et des  des 
livrets 
espèces/habitats 
(Butor, mares 
temporaires 
méditerranéennes) 
en anglais, 
allemand et italien 

PI 274 

Equipement des 
calèches en audio-
guides en anglais, 
allemand et italien  

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

PI 275 
Démarchage du 
public étranger en 
groupes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles 

FO 276 

Formation des 
agents d'accueil et 
des guides à 
l'anglais et l'italien 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Centre de 
Formation 
Continue du Pays 
d'Arles, Atelier 
Technique des 
Espaces Naturels 

AD 277 

Choix d'un 
nouveau 
prestataire pour la 
mise en place des 
visites guidées 
naturalistes en 
allemand et en 
italien 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 278 

Numérisation de 
l'ensemble des 
livrets 
d'interprétation 
des parcours de 
visite 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

PI 279 

Mise en place 
d'une écobalade 
sur les sentiers de 
l'Etourneau 

2 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Natural Solutions 

PI 280 

Mise en place de 
flashcodes sur 
chaque 
pictogramme 
présent sur les 

2 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

sentiers de 
l'Etourneau qui 
renvoient au livret 
numérisé 
correspondant 

PI 281 
Relance de la 
newsletter des 
AMV 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

  

PI 282 

Remplissage des 
rubriques 
manquantes du 
site Internet des 
Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x                                 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication / 
Equipe gestion 

Delta Flash 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil de 
journalistes 
photographes ou 
cinéastes sur la 
RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 283 

Proposition de 
nouveaux produits 
à vendre pour la 
boutique et 
étiquetage des 
produits en anglais, 
allemand et italien 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
boutique / 
Chargée de 
communication 

Prestataire 

PI 284 
Création d'une 
boutique en ligne 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
boutique 

Delta Flash 

PI 285 

Développement de 
la gamme des 
"goodies" Marais 
du Vigueirat 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
boutique 

Prestataires 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(produits à l'effigie 
de la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

TU 286 

Agrandissement de 
l'espace de vente, 
réagencement de 
la banque d'accueil 
et mise en place de 
nouveaux 
présentoirs  

2 Cdl x x                 x x x x x x                             x x x x 
Régisseur / 
Responsable 
tourisme 

Equipe Régie   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 287 

Obtention du 
permis 
d'exploitation 
(licence 2) et guide 
des bonnes 
pratiques en 
hygiène 
alimentaire 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Directeur Directeur 

Centre de 
Formation 
Continue du Pays 
d'Arles 

TE 288 
Rénovation de la 
cabane en sagne 

1 Cdl x x         x       x x x x x x                             x x x x Régisseur ACI / Equipe Régie   

PI 289 

Achat 
d'équipement 
spécifique pour 
l'accueil des 
groupes 

1 Cdl x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Equipe buvette Prestataire 

PI 290 

Révision des 
produits et de la 
tarification des 
produits vendus à 
la buvette 

1 Cdl x x x x x x x x x x         x x                                     
Responsable 
tourisme 

Equipe buvette   

PI 291 
Participation à la 
fête de la 
Gastronomie 

2 Cdl x x x x x x x x x x                                 x x             
Responsable 
tourisme 

Assistante 
évènementiel 

Bouches-du-
Rhône Tourisme 

PI 292 

Proposition de 
stages de cuisine et 
de jardinage aux 
visiteurs 

2 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Equipe buvette / 
jardinier 

Prestataire 

TU 293 

Réalisation de 
l'extension du 
potager pour la 
buvette (serres, 
abris de jardin, 
pépinière, prises 
électriques) 

1 Cdl x                     x x                                           Régisseur 
Equipe régie / 
jardinier 

  

PI 294 

Diminution de la 
quantité de 
dépliants 
touristiques en 
version papier 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 295 

Création et édition 
d'un plan des 
Marais du Vigueirat 
avec l'ensemble 
des parcours de 
visites possibles 
(libres et guidées) 

1 RNN+Cdl x                   x x                                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
Tourisme 

Cyril Girard / 
Jérémy Genin 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

et les informations 
pratiques 

CO 296 

Etude des besoins 
en matière de 
transport en 
commun depuis les 
gares et les offices 
de tourismes 
d'Arles et de Saint 
Martin de Crau 
vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

ACCM 

CO 297 

Etude de faisabilité 
de la mise en place 
de transports en 
commun depuis les 
gares et les offices 
de tourismes 
d'Arles et de Saint 
Martin de Crau 
vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

ACCM 

AD 298 

Mise en place d'un 
partenariat avec 
une entreprise 
pour la mise en 
place de transports 
en commun depuis 
les gares et les 
offices de 
tourismes d'Arles 
et de Saint Martin 
de Crau vers les 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site     x                           x x x x x x x x x x x x             
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

ACCM 

AD 299 

Mise en place d'un 
partenariat avec 
les plateformes de 
covoiturage pour 
desservir les 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

Plateformes de 
covoiturage 

CO 300 
Révision du plan de 
circulation du 
village pour 

1 Hors site x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

faciliter la 
circulation des bus 
à destination des 
Marais du Vigueirat 

TU 301 

Création de places 
de parking 
réservées au 
stationnement 
diurne des 
camping-cars et 
augmentation du 
nombre de places 
pour véhicules 
légers 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie / ACI   

TU 302 

Modification de la 
signalétique 
directionnelle 
depuis le parking 
jusqu'à l'accueil 
des Marais du 
Vigueirat 

1 Cdl x                   x x x x x x                             x x x x 
Régisseur / 
Responsable 
tourisme 

Equipe régie   

TU 303 

Installation de 
moustiquaires 
géantes sur les 
tables de pique-
nique 

2 Cdl   x                 x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie 
Menuiserie 
Andrieux 

TU 304 

Construction et 
installations de 
tables de pique-
nique 
supplémentaires 
pour l'aire de 
pique-nique des 
groupes 

1 Cdl   x                 x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie   

TU 305 

Création d'une aire 
de jeux pour les 
enfants et d'une 
aire de pétanque  
sur l'aire d'accueil 

2 Cdl x x x               x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme/ 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / equipe 
régie 

Prestataire 

AD 306 

Recherche de 
financements et 
réparation de la 
"caméra cigogne" 

2 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 307 

Remplacement de 
la porte d'entrée 
de la boutique par 
une porte 
coulissante 
adaptée aux 
personnes à 
mobilité réduite 

1 Cdl x                   x x x x                                         Régisseur   
Menuiserie 
Andrieux 

TU 308 

Déplacement du 
parking réservé aux 
personnes 
handicapées sur le 
parking des 
visiteurs et 
construction d'un 
platelage jusqu'à 
l'accueil 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 309 

Mise en place d'un 
code couleur 
adapté aux 
personnes mal-
voyantes dans les 
toilettes de 
l'accueil et de l'ACI 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Régisseur   Prestataire 

TU 310 

Aquisition d'une 
calèche adaptée 
aux personnes à 
mobilité réduite 

2 RNN+Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
calèche 

Prestataire 

TU 311 

Installation d'un 
ascenseur d'accès à 
la plateforme 
d'observation de la 
Bergerie (Sentier 
Eco-futé) 

2 Cdl       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Prestataire 

OC 312 

Mise en place 
d'une procédure 
de prêt de la 
joëlette pour les 
personnes à 
mobilité réduite 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Animateur AMV LPO PACA 

AD 313 

Mise en place d'un 
partenariat avec la 
LPO PACA pour 
l'accueil des 
groupes de 
personnes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
calèche 

LPO PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

handicapées sur le 
site 

TU 314 

Finalisation de 
l'aménagement du 
hangar (isolation, 
chauffage, baies 
vitrées, éclairage, 
toilettes) 

1 Cdl x                           x x x x                                 Régisseur Equipe régie Natural home 

PI 315 

Mise en place d'un 
kit d'accueil des 
séminaires 
(pochette, papier, 
stylo, documents 
de présentation 
des Marais du 
Vigueirat) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
calèche 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 316 

Création et 
installation d'une 
signalétique et 
d'un système 
empêchant les 2 
roues à moteur de 
circuler sur la piste 
cyclable reliant le 
village et les 
Marais du Vigueirat 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Agent de 
développement / 
Equipe régie 

Pic Bois 

AD 317 

Régularisation du 
foncier et de 
l'entretien lié à la 
piste cyclable entre 
Mas-Thibert et les 
Marais du Viguierat 

1 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

GPMM, Ville 
d'Arles, Cdl 

AD 318 

Mise en place 
d'une convention 
de partenariat avec 
des associations 
cyclotouristes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

AF3V 

PI 319 

Mise en place d'un 
nouveau circuit de 
découverte des 
Marais du Vigueirat 
en vélo autour du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

AF3V 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(randonnées à vélo 
dans la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 320 

Mise en place 
d'une randonnée à 
ǾŞƭƻ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ 
Réserve naturelle 
nationale 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Animateur AMV   

PI 321 
Obtention du label 
"Accueil vélo" 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

  

PI 322 

Mise en place 
d'une fête du vélo 
entre les Marais du 
Vigueirat et Mas-
Thibert 

2 Cdl x x x x x x x x x x                 x x                             
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
associations de 
Mas-Thibert, 
Conseil de village 

AD 323 

Signature de 
conventions de 
partenariat avec le 
service "animation 
de proximité" de la 
Ville d'Arles, 
l'association 
/ǳƭǘǳǊŜ Řǳ /ǆǳǊ Ŝǘ 
Entraide Solidarité 
13 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Ville d'Arles, 
/ǳƭǘǳǊŜ Řǳ /ǆǳǊΣ 
ACCM, Entraide 
solidarité, CD13 

PI 324 

Mise en place 
d'une politique 
tarifaire adaptée 
aux personnes en 
difficulté 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

AD 325 

Poursuite d'un 
partenariat avec le 
Centre Social Les 
Tuiles Bleues de 
Mas-Thibert pour 
la mise en place 
d'activités 
ponctuelles sur le 
site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 326 

Participation aux 
manifestations 
nationales 
"Rendez-vous aux 
Jardins" et 

1 Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         
Responsable 
tourisme 

Assistante 
évènementiels 

Ministère de la 
Culture et de la 
Communication, 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

"Bienvenue dans 
mon jardin au 
naturel" chaque 
année 

PI 327 

Réalisation d'un 
dossier de presse 
sur les 3 jardins des 
Marais du Vigueirat 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

  

PI 328 

Mise en place 
d'actions 
communes sur des 
événements liés au 
jardin avec 
l'association 
DEDUCIMA pour le 
jardin partagé 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

PI 329 

Création et 
commercialisation 
de nouveaux 
produits groupes et 
de nouveaux 
ateliers pour les 
enfants autour de 
la thématique des 
jardins 

1 Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / 
Animateur AMV / 
jardinier 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 330 

Proposition d'un 
produit de 
découverte des 
Marais du Vigueirat 
adapté à la 
demande des 
croisiéristes au 
départ d'Arles 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 331 

Mise en place 
d'actions de 
démarchage en 
faveur du public 
des croisiéristes 

1 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 332 

Exploitation 
touristique et 
pédagogique des 
chantiers de 
prospections et de 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

chargé de mission 
tourisme 

OTA, CPIE rhône 
Pays d'Arles, 
PNRC, Amis du 
Vieil Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

fouilles 
archéologiques 

PI 333 

Mise en place 
d'une balade 
sonore sur les 
métamorphoses du 
paysage deltaïque 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

MDAA, Mise à 
Jour 

PI 334 

Mise en place 
d'animations 
autour de l'histoire 
hydrologique 
récente des Marais 
du Vigueirat et du 
Plan du Bourg et 
autour de l'histoire 
des activités 
humaines des 
Marais du Vigueirat 
et du Plan du 
Bourg depuis 
l'époque romaine 

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

chargé de mission 
tourisme 

PNRC, Amis du 
Vieil Arles, 
Université de 
Provence, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

PI 335 

Mise en place de 
démonstration des 
jeux taurins aux 
Marais du Vigueirat 

2 Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Ecole taurine 
d'Arles 

PI 336 

Organisation de la 
Course de Satin 
aux Marais du 
Vigueirat 

2 Cdl     x x                                 x x                         
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Comité des Fêtes 
d'Arles 

PI 337 

Mettre en place 
une journée 
thématique sur le 
cheval aux Marais 
du Vigueirat 

2 Cdl   x x x x x x x x x                     x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Comité 
Départemental 
de Tourisme 
Equestre, PNRC, 
ACTUS 

PI 338 

Participation 
partenariale aux 
festivals "Festival 
des Suds", "Les 
Envies 
Rhonements", 
"Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl x x x x x x x x x x                         x x x   x x             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Les Suds à Arles, 
Le Citron Jaune, 
Conservatoire de 
Musique du Pays 
d'Arles, ACCM 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 339 
Accueil d'artistes 
en résidence 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

partenaires 
culturels et 
artistiques  

TU 340 

Actualisation de 
l'étude de 
faisabilité de la 
mise en place de 
l'accueil du public 
des Marais du 
vigueirat à Mas-
Thibert (1998 mise 
à jour 2001) 

1 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

TU 341 

Etude faisabilité et 
mise en place 
d'une navette 
entre Mas-Thibert 
et les Marais du 
Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, 
bus, etc.) 

1 Cdl   x         x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Equipe 
à créer 

Prestataires ou 
partenaires, 
Office de 
Tourisme d'Arles, 
PNRC, Ville 
d'Arles, ACCM 

TU 342 

Recherche d'un 
bâtiment dans 
Mas-Thibert 
susceptible de 
recevoir le lieu 
d'accueil des 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
tourisme 

Ville d'Arles 

TU 343 

Ouverture d'un lieu 
d'accueil des 
Marais du Vigueirat 
dans Mas-Thibert 

2 Hors site             x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles, 
PNRC, Ville 
d'Arles, ACCM 

CO 344 

Participation à la 
création d'une 
structure de 
gestion de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Acteurs 
économiques 
locaux 
(agriculteurs, 
entrepreneurs 
privés), Ville 
d'Arles, ACCM, 
PNRC 

AD 345 

Etude de la 
réglementation liée 
aux installations 
classées (station 
service) 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Préfecture et 
autres services 
de l'Etat, Bureau 
d'études 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 346 

Demande de devis 
pour la mise aux 
normes de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

  

AD 347 

Recherche de 
financements pour 
la mise aux normes 
de la station 
service de Mas-
Thibert 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Pays d'Arles, Ville 
d'Arles, ACCM 

CO 348 

Accompagnement 
à la réalisation des 
travaux de mise 
aux normes de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Entreprises 

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site   x       x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Bureau d'études 

CO 350 

Accompagnement 
à la gestion 
administrative de 
la station service 
de Mas-Thibert 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Structure de 
gestion de la 
station service, 
Ville d'Arles, 
PNRC 

CO 351 

Participation à 
l'organisation et 
aux orientations de 
la structure 
gestionnaire de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Structure de 
gestion de la 
station service, 
Ville d'Arles, 
PNRC 

CO 352 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
la réalisation de 
l'étude de 
faisabilité de 
l'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 353 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
le choix d'un lieu 
pour l'ouverture 
d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 354 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
les recherches de 
devis pour la mise 
aux normes du 
bâtiment destiné à 
accueillir le Bistrot 
de Pays à Mas-
Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 355 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
la recherche de 
financements pour 
l'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 356 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
la recherche de 
partenaires 
techniques pour 
l'ouverture et le 
fonctionnement 
d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 357 

Participation au 
comité de pilotage 
pour le montage 
du projet 
d'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

AD 358 

Constitution d'un 
partenariat avec la 
structure 
gestionnaire du 
Bistrot de Pays de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire du 
Bistrot de Pays 

AD 359 

Mise en place d'un 
comité de pilotage 
pour le montage 
du projet de 
maison du terroir à 
Mas-Thibert 

3 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 360 

Réalisation d'une 
étude de faisabilité 
du projet de 
maison du terroir à 
Mas-Thibert 

3 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 361 

Accompagnement 
du comité de 
pilotage pour le 
choix d'un statut 
pour la structure 
gestionnaire de la 
maison du terroir 
de Mas-Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 362 

Accompagnement 
du comité de 
pilotage pour 
l'identification d'un 
lieu pour l'accueil 
de la maison du 
terroir de Mas-
Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 363 

Accompagnement 
de la structure 
gestionnaire dans 
la définition des 
orientations du 
projet (charte, 
règlement, etc.) de 
maison du terroir 
de Mas-Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire de 
la maison du 
terroir 

CO 364 

Accompagnement 
de la structure 
gestionnaire de la 
maison du terroir 
de Mas-Thibert 
dans la recherche 
de financements  

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire de 
la maison du 
terroir 

AD 365 

Constitution d'un 
partenariat avec la 
structure 
gestionnaire de la 
maison de terroir 
de Mas-Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire de 
la maison du 
terroir 

CO 366 
Suivi du projet 
dans le cadre des 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

commissions du 
Conseil de Village 

CO 367 

Enquête auprès 
des producteurs 
locaux et des 
habitants de Mas-
Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux 

CO 368 

Mise en réseau des 
producteurs locaux 
et des services de 
la Ville d'Arles 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

PI 369 

Organisation d'une 
fête des 
producteurs dans 
le village de Mas-
Thibert 
(évènement de 
lancement) 

3 Hors site   x                                                 x x x x         
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 370 

Identification d'un 
lieu d'acceuil du 
marché dans le 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 371 

Suivi de la 
démarche : 
demandes 
d'autorisations, 
travaux, etc. 

3 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

TU 372 

Actualisation de 
l'étude de 
faisabilité de la 
création d'une 
halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France, bureau 
d'études 

CO 373 

Suivi du projet 
dans le cadre des 
commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site       x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 374 

Montage d'un 
Comité de pilotage 
pour le projet 
création d'une 
halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France, 
croisiéristes 

TU 375 

Identification d'un 
porteur de projet 
pour la création 
d'une halte fluviale 
sur le Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France 

AD 376 

Accompagnement 
à la recherche de 
financements pour 
la création d'une 
halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France, Région 
PACA, CD13 

TU 377 

Mise à jour de 
l'étude de 
faisabilité pour la 
construction d'une 
unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie, 
bureau d'études 

CO 378 

Proposition du 
projet aux 
commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 

TU 379 

Montage d'un 
Comité de pilotage 
pour le projet 
création d'une 
unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 380 

Identification d'un 
porteur de projet 
pour la création 
d'une unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie 

TU 381 

Accompagnement 
à la recherche de 
financements pour 
la création d'une 
unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie 

CO 382 

Mise en réseau 
entre le porteur de 
projet de création 
d'une unité de 
méthanisation et 
les agriculteurs 
locaux pour 
l'organisation de la 
collecte de matière 
première 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux 

PI 383 

Etude de faisabilité 
de la mise en place 
d'un itinéraire 
paysan sur le Plan 
du Bourg 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

PI 384 

Mise en place d'un 
comité de pilotage 
pour le montage 
du projet 
d'itinéraire paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

PI 385 

Identification des 
différentes 
thématiques 
(élevage, 
viticulture, 
ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΧύ ǇƻǳǊ 
le contenu de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 386 

Mise en réseau des 
agriculteurs 
intéressés par le 
projet d'itinéraire 
paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

PI 387 

Elaboration d'un 
parcours et des 
étapes de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

AD 388 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des journées test 
et de l'itinéraire 
paysan définitif 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

  

PI 389 

Organisation de 
journées test du 
parcours 
d'itinéraire paysan 
sous forme 
d'évènements 
festifs 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

TU 390 

Actualisation de 
l'étude de 
faisabilité du projet 
de création d'éco-
gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC, Bureau 
d'études 

TU 391 

Création d'un 
Comité de Pilotage 
pour le projet de 
création d'éco-
gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC 

TU 392 

Validation de 
l'emplacement 
prévu pour le 
projet de création 
d'éco-gîtes à Mas-
Thibert 

3 Hors site           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC, 
propriétaires 
privés 

AD 393 

Recherche de 
financement pour 
le projet de 
création d'éco-
gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site             x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   
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TU 394 
Identification d'un 
porteur de projet 

3 Hors site             x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC 

CO 395 
Accompagnement 
au développement 
du projet 

3 Hors site               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC, porteur de 
projet 

CO 396 
Participation au 
Bureau de 
DEDUCIMA 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 397 

Aide à la 
structuration des 
associations du 
village de Mas-
Thibert (rédaction 
des statuts, 
organisation de la 
première 
assemblée 
générale, 
constitution des 
bureaux) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Comité des fêtes 
de Mas-Thibert, 
Association 
Sportive de Mas-
Thibert, 
Association du 
Bachaga 
Boualam 

CO 398 

Aide administrative 
et financière aux 
associations du 
village de Mas-
Thibert (recherche 
de financements, 
création de postes, 
édition de fiches de 
paye, etc.) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
administration 

Comité des fêtes 
de Mas-Thibert, 
Association 
Sportive de Mas-
Thibert, 
Association du 
Bachaga 
Boualam 

CO 399 

Accompagnement 
des associations 
pour la mise en 
place de leurs 
projets sur le 
village de Mas-
Thibert (recherche 
de financements, 
de partenaires 
techniques) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Comité des fêtes 
de Mas-Thibert, 
Association 
Sportive de Mas-
Thibert, 
Association du 
Bachaga 
Boualam 

CO 400 

Participation au 
comité de 
rédaction du 
journal "Le 
Moustique de Mas-
Thibert" 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 401 

Participation à, 
voire coordination, 
de l'organisation 
d'évènements dans 
le village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les associations 
du village 

PI 402 

Achat de produits 
pour vente à la 
boutique des 
Marais du Vigueirat 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent d'accueil 
Les commerçants 
du village 

CO 403 

Accompagnement 
des commerçants 
pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 
projets (pistes de 
financements, 
démarche éco-
responsable, etc.) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 404 

Intégration des 
commerçants du 
village dans les 
projets et 
évènements 
développés dans 
Mas-Thibert par les 
Amis des Marais du 
Vigueirat 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 405 

Promotion des 
activités des 
commerçants du 
village de Mas-
Thibert sur le site 
internet des Marais 
du Vigueirat  

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 406 

Mise en réseau des 
commerçants du 
village pour 
l'élaboration de 
projets communs 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 407 

Intégration de la 
problématique des 
services dans les 
commissions du 
Conseil de Village  

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 408 

Participation au 
maintien des 
services postaux et 
banquaires à Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

La Poste 

TU 409 

Aide à la création 
d'une aire d'accueil 
des camping-cars à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
entrepreneurs 
privés 

CO 410 

Aide au maintien 
des services de 
santé à Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 411 

Aide au maintien et 
au développement 
des services de 
transport en 
commun dans le 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

ACCM, CD13, 
Ville d'Arles 

CO 412 

Incitation à 
l'adoption de 
démarches éco-
responsables pour 
le développement 
des services du 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

  

AD 413 

Renouvellement de 
la convention de 
partenariat avec le 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles pour 
l'accueil des 
scolaires sur le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 414 

Organiser la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŀǳǘǊŜǎ 
activités sur le site 
avec le CPIE Rhône 
Pays d'Arles 
(conférences, 
ateliers, etc.) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

AD 415 

Etablissement 
d'une convention 
de partenariat avec 
l'Ecole du Domaine 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ecole du 
Domaine des 
Possibles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

des Possibles pour 
l'accueil des élèves 
sur le site 

PI 416 

Etablissement d'un 
programme 
pédagogique 
spécifique pour 
l'Ecole  du 
Domaine des 
Possibles 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ecole du 
Domaine des 
Possibles 

PI 417 

Mise à disposition 
de personnel, de 
lieux et de 
bâtiments pour 
l'accueil des élèves 
de l'Ecole  du 
Domaine des 
Possibles 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         x x x x x x x x 
Directeur / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / 
Régisseur / 
Conservateur 

Ecole du 
Domaine des 
Possibles 

AD 418 

Renouvellement de 
la convention de 
partenariat avec 
DEDUCIMA et de 
l'autorisation 
d'exploiter pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
jardin partagé sur 
le site 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA, Cdl 

CO 419 

Accompagnement 
dans le 
développement du 
projet de jardins 
partagés 
(facilitation du 
dialogue avec le 
Conservatoire du 
littoral, création 
d'une nouvelle 
association 
spécifique) 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA, Cdl 

TE 420 

Mise à disposition 
de personnel pour 
l'entretien du 
jardin partagé 
(clôtures, 
débroussaillage, 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur ACI, Régisseur DEDUCIMA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

etc.) et prêt de 
matériel (tracteur, 
outils) 

GH 421 

Liste des espèces 
végétales 
interdites dans les 
jardins privés et 
potagers du site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 422 

Suivi des espèces 
plantées dans le 
jardin partagé et 
contrôle du respect 
du règlement 
intérieur 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

DEDUCIMA 

PI 423 
Participation à la 
fête annuelle du 
jardin partagé 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

AD 424 

Etablissement 
d'une convention 
de partenariat avec 
le Comité des Fêtes 
de Mas-Thibert 
pour l'accueil 
d'évènements sur 
le site 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Comité des Fêtes 
de Mas-Thibert 

GH 425 

Organisation et 
suivi de la chasse 
au gibier d'eau sur 
le Cassaïre et sur la 
Petite Forêt 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x                           x x x x x x x x x Conservateur Gardes 
Amicale des 
Chasseurs de 
Mas-Thibert 

GH 426 
Organisation de 
battues au Sanglier 
à la Petite Forêt 

1 Cdl x x x x x x x x x x       x                       x         x       Conservateur Chargé de mission 
Amicale des 
Chasseurs de 
Mas-Thibert 

TU 427 

Etude de 
faisabilité, 
identification d'un 
terrain et mise en 
place d'un terrain 
d'aventures sur le 
site 

3 Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

Ecole de Mas-
Thibert, Centre 
Social les Tuiles 
Bleues, 
associations du 
village, Conseil 
de village 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 428 

Diffusion des offres 
d'emploi dans les 
réseaux du village 
de Mas-Thibert et 
discrimination 
positive des 
candidatures 
d'habitants du 
village de Mas-
Thibert en 
particulier ceux 
bénéficiant d'une 
aide à l'emploi 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Ville d'Arles, 
Centre Social les 
Tuiles Bleues, 
Pôle Emploi, 
Conseil de 
Village, 
associations, 
commerçants et 
artisants du 
village 

AD 429 

Acceptation de 
l'ensemble des 
demandes de 
stages scolaires 
(3ème à terminale) 
d'habitants du 
village de Mas-
Thibert 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

AD 430 

Encadrement et 
coordination des 
équipes ACI 1 et de 
l'équipe 
encadrante 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 431 

Définition 
d'objectifs et 
élaboration de 
plans de 
formations pour 
l'équipe 
encadrante de l'ACI 
1 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 432 

Coordination des 
axes 
accompagnement 
socio-professionnel 
et formation des 
salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, CFPPA 
Arles, 
consultants 
privés 

OC 433 

Création d'outils 
d'organisation, de 
suivi et de 
supervision de 
l'équipe 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

encadrante de l'ACI 
1 

AD 434 

Montage des 
dossiers de 
demandes de 
subventions pour 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 435 

Réalisation des 
bilans d'activités 
semestriels et 
annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                                       x x                     x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel, 
encadrants 
techniques, 
formateur 

  

AD 436 

Organisation et 
animation des 
campagnes de 
recrutement pour 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion, CCAS 
Arles, ADDAP 

AD 437 

Organisation et 
animation des 
réunions 
partenariales pour 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 438 

Organisation et 
animation des 
Comités de 
Pilotage de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x                 x x     
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE PACA, 
CD13, ACCM, 
Ville d'Arles, 
Région PACA, 
Pôle Emploi 

AD 439 
Animation des 
Comités de Suivi de 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion (CD13), 
CCAS Arles, 
ADDAP 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 440 

Préparation et 
participation au 
Dialogue de 
gestion de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                                                       x x         
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE UT13, 
Pôle Emploi, Pôle 
Insertion (CD13) 

CO 441 

Développement de 
partenariats socio-
économiques sur le 
territoire relevant 
de la Communauté 
d'Agglomération 
Arles Crau 
Camargue 
Montagnette 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 442 

Développement de 
chantiers à 
l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 

  

AD 443 

Présentation du 
dossier de 
demande de 
subvention pour 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                       x x x x                     
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE, CD13 

AD 444 

Recrutement d'un 
encadrant 
technique pour 
l'ACI 2 et d'un 
accompagnateur à 
l'emploi pour l'ACI 
1 et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                               x x                 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
APEC 

AD 445 

Redéfinition de 
l'accompagnement 
au français 
professionnel 

2 RNN+Cdl x                                               x x                 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI 

GH 446 
Ré-organisation de 
la production pour 
l'ACI 1 et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                               x x                 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 447 
Recrutement de 
nouveaux salariés 
pour l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                                   x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion, CCAS 
Arles, ADDAP 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 448 

Encadrement et 
coordination des 
équipes ACI 1 et 
ACI 2 et de des 
équipes 
encadrantes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 449 

Définition 
d'objectifs et 
élaboration de 
plans de 
formations pour les 
équipes 
encadrantes des 
ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 450 

Coordination des 
axes 
accompagnement 
socio-professionnel 
et formation des 
salariés des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, CFPPA 
Arles, 
consultants 
privés 

OC 451 

Création d'outils 
d'organisation, de 
suivi et de 
supervision des 
équipes 
encadrantes des 
ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 452 

Montage des 
dossiers de 
demandes de 
subventions pour 
les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 453 

Réalisation des 
bilans d'activités 
semestriels et 
annuels des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x x                     x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel, 
encadrants 
techniques, 
formateur 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 454 

Organisation et 
animation des 
campagnes de 
recrutement pour 
les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion, CCAS 
Arles, ADDAP 

AD 455 

Organisation et 
animation des 
réunions 
partenariales pour 
les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 456 

Organisation et 
animation des 
Comités de 
Pilotage des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x                 x x     
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE PACA, 
CD13, ACCM, 
Ville d'Arles, 
Région PACA, 
Pôle Emploi 

AD 457 
Animation des 
Comités de Suivi 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion (CD13), 
CCAS Arles, 
ADDAP 

AD 458 

Préparation et 
participation au 
Dialogue de 
gestion des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE UT13, 
Pôle Emploi, Pôle 
Insertion (CD13) 

CO 459 

Développement de 
partenariats socio-
économiques sur le 
territoire relevant 
de la Communauté 
d'Agglomération 
Arles Crau 
Camargue 
Montagnette 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

GH 460 

Développement de 
chantiers à 
l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 461 

Recensement et 
prise de contact 
avec les acteurs 
sociaux de Mas-
Thibert  

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ADDAP 13, 
Centre Social des 
Tuiles bleues, 
Mission locale 
d'Arles, 
travailleurs 
sociaux du 
département et 
du CCAS, etc. 

AD 462 

Définition des 
modalités, mise en 
ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ 
orientations des 
candidats pour les 
recrutements des 
équipes des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ADDAP 13, 
Centre Social des 
Tuiles bleues, 
Mission locale 
d'Arles, 
travailleurs 
sociaux du 
département et 
du CCAS, etc. 

AD 463 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'entretiens 
individuels avec les 
salariés des ACI et 
réalisation d'un 
diagnostic de 
situation socio-
professionnelle 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

Référents 
sociaux 

FO 464 

Définition des 
objectifs de 
l'accompagnement 
socio-professionnel 
de chaque salarié 
des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

Référents 
sociaux 

FO 465 

Elaboration d'un 
plan d'actions 
individualisé pour 
chaque salarié des 
ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI 

AD 466 

Accompagnement 
aux démarches 
individuelles 
d'insertion socio-
professionnelle et 
co-construction de 
projets 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

professionnels de 
chaque salarié des 
ACI 

FO 467 

Formation aux 
Techniques de 
Recherche 
d'Emploi (TRE) et 
accompagnements 
individuel et 
collectif à la 
recherche d'emploi 
pour les salariés 
des ACI (contacts 
entreprises, 
présentation en 
entretiens, 
etc.)pour les 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel et 
accompagnateur à 
l'emploi 

ARALI 

AD 468 

Réalisation de 
bilans individuels 
en début, milieu, et 
fin de parcours des 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel, 
accompagnateur à 
l'emploi et 
encadrant 
technique 

ARALI 

FO 469 

Organisation de 
visites extérieures 
à visée sociale et 
d'emploi pour les 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel et 
accompagnateur à 
l'emploi 

  

AD 470 

Accompagnement 
à l'acquisition de 
matériel 
informatique 
individuel et 
personnel 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI, Club 
Numérique 

FO 471 

Formation aux 
savoirs de base 
(informatique, 
techniques de 
recherche 
d'emploi, monde 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  ARALI 
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Partenaires / 

Prestaires 

de l'entreprise et 
vie sociale, 
environnement et 
éco-responsabilité, 
syntaxe, 
mathématiques) 

FO 472 

Formation 
individualisée en 
adéquation avec le 
projet 
professionnel des 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  ARALI 

FO 473 

Intégration des 
salariés ACI 
volontaires dans la 
démarche de 
passation du 
Certificat de 
Qualification 
Professionnel 
(CQP) "salarié 
polyvalent" 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI (pilotage), 
entreprises 

FO 474 

Formation des 
salariés des ACI 
(utilisation du 
broyeur en 
sécurité, gestion 
des espèces 
invasives, gestion 
des milieux 
favorables aux 
oiseaux d'eau, 
gestion des 
déchets, gestion 
des situations 
d'urgence, 
prévention des 
addictions et 
risques 
professionnels, 
prévention des 
risques auditifs en 
milieu 
professionnel, 
gestes et postures, 
PSC1, 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique / 
régisseur / chargé 
de mission gestion 
/ technicien laro-
limicoles 

ARALI, AIMST, 
PRAP, Fédération 
des secouristes 
français La Croix 
blanche, CFPPA 
Les Alpilles, 
Association pour 
la Promotion des 
Techniques 
Ecologiques 
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Prestaires 

troncçonnage en 
sécurité, utilisation 
de la sagne en bâti 
écologique, 
utilisation de la 
chaux en bâti 
écologique) 

AD 475 

Montage de 
dossiers individuels 
de demandes de 
financements de 
formations 
professionnalisante
s 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

  

FO 476 

Organisation de 
formations 
collectives selon les 
besoins du site 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  
Organismes de 
formation 

AD 477 
Accueil collectif des 
nouveaux salariés 
des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
assistants 
techniques 

ARALI 

FO 478 

Evaluations des 
compétences 
techniques et des 
savoirs-être 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 

  

GH 479 

Planification 
hebdomadaire des 
travaux, 
organisation des 
équipes de 
production et 
encadrement des 
activités de 
production 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
Assistants 
techniques, 
Régisseur, 
Responsable volet 
social, 
Conservateur 

  

TE 480 
Préparation et 
entretien du 
matériel technique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
assistants 
techniques 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TE 481 

Entretien des 
locaux dédiés aux 
ACI dans le respect 
des règles 
d'hygiène, de 
sécurité et 
environnementales 
(EMAS) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  ARALI 

OC 482 
Rédaction de 
procédures 
techniques 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 

ARALI 

AD 483 

Participation à la 
rédaction des 
bilans individuels 
et du bilan global 
d'activité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI 

AD 484 

Réactivation du 
comité de pilotage 
pour la poursuite 
du projet de 
création d'une 
micro-crèche à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

CAF13, CD13, 
Ville d'Arles, 
Centre Socio-
culturel Les 
Tuiles Bleues, 
MSA, Médecins 
de PMI 

AD 485 

Actualisation du 
diagnostic de 
territoire pour le 
projet de création 
d'une micro-crèche 
à Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, Ville 
de Port-Saint-
Louis-du-Rhône, 
Ville de Saint 
Martin de Crau, 
Réseau des 
Assistantes 
Maternelles 

AD 486 

Actualisation de 
l'étude de la 
réglementation, 
mise à jour des 
plans des travaux 
pour la mise aux 
normes du 
bâtiment prévu 
pour accueillir la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 487 

Demande de devis 
pour 
l'aménagement et 
l'achat du matériel 
destiné au 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

  

AD 488 

Demande de devis 
pour le choix d'un 
prestataire de 
restauration 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

  

AD 489 

Actualisation du 
budget global de 
projet de création 
d'une micro-crèche 
à Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement / 
Responsable 
financier 

  

AD 490 

Demande de 
renouvellement de 
la subvention 
attribuée par la 
Mairie d'Arles 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

AD 491 

Recherche de 
financements pour 
l'aménagement et 
l'achat de matériel 
destiné au 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 

CAF13, CD13, 
Ville d'Arles, 
Syndicat Mixte 
du Pays d'Arles, 
MSA 

AD 492 

Recherche de 
financements pour 
le fonctionnement 
et la gestion de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 

CAF13, CD13, 
Ville d'Arles, 
Syndicat Mixte 
du Pays d'Arles, 
MSA 

PI 493 

Elaboration d'un 
programme 
pédagogique pour 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement / 
Directeur de la 
crèche 

CD13, CCAS 
Arles, Ecole du 
Domaine des 
Possibles 

AD 494 

Constitution d'une 
équipe affectée au 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
projet social 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 495 

Demande 
d'agrément 
d'ouverture de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

CD13 

TU 496 

Préparation de 
l'ouverture de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                                                       x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Directeur de la 
micro-crèche 

CAF13, MSA 

TU 497 
Ouverture de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x                 x x                                             
Responsable 
projet social 

Directeur de la 
micro-crèche 

Ville d'Arles, 
CCAS, Centre 
Social des Tuiles 
bleues 

AD 498 

Gestion 
administrative et 
des ressources 
humaines de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Responsable  
Directeur micro-
crèche 

  

AD 499 

Evaluation 
annuelle du 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x                                         x x x x Responsable  
Directeur micro-
crèche 

  

CO 500 

Participation à 
l'élaboration de 
l'ordre du jour du 
Conseil de Village 3 Hors site 

x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 501 

Participation des 
AMV à chaque 
Conseil de village 
de Mas-Thibert 

1 Hors site x x x x x x x x x x     x               x                 x         Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
acteurs du 
territoire 

CO 502 

Participation aux 
différentes 
commissions du 
Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
acteurs du 
territoire 

CO 503 
Création d'une 
Commission Eau du 
Conseil de Village 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
acteurs du 
territoire 

CO 504 

Convocation des 
participants aux 
commissions du 
Conseil de village 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 
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CO 505 

Elaboration des 
comptes rendus de 
chaque 
commission du 
Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 506 

Suivi des dossiers à 
traiter en Conseil 
de Village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 507 

Suivi des dossiers à 
traiter avec les 
techniciens de la 
Ville d'Arles 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 508 

Accompagnement 
vers une prise en 
charge citoyenne 
des commissions 
du Conseil de 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site         x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 509 

Participation à la 
commission 
Animation et Vie 
du Village du 
Conseil de Village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x     x               x                 x         Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et  
de Mas Thibert 

PI 510 

Organisation et 
coordination d'un 
événement festif 
dans le village de 
Mas-Thibert une 
fois par an 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et 
acteurs 
économiques de 
Mas Thibert 

PI 511 

Participation aux 
événements festifs 
dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et 
acteurs 
économiques de 
Mas Thibert 
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Partenaires / 
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PI 512 

Organisation et 
animation de 
réunions publiques 
dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et 
acteurs 
économiques de 
Mas Thibert 

SE 513 

Identification des 
suivis nationaux 
présentant un 
intérêt pour le site 
avant d'en 
envisager la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(capture d'oiseaux 
dans le cadre de 
baguages 
coordonnés par le 
CRBPO) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

SE 514 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
STOC-Capture dans 
Woodstoc 

1 Cdl x x x x x x x x x x       x x       x   x   x                       Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 515 
Suivi Vigie Nature 
Chiroptères 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                       x       x                 Conservateur Gardes MNHN 

SE 516 

Recensement des 
oiseaux d'eau 
hivernants sur le 
Plan du Bourg 
(comptage 
Wetlands 
International) 

1 Hors site x x x x x x x x x x x                                               Conservateur Gardes  ONCFS, TdV 

SE 517 

Participation aux 
recensements 
nationaux de 
dortoirs de Grand 
Cormoran 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x                                               Conservateur Gardes   

SE 518 

Poursuite de 
l'animation 
régionale du Plan 
National d'Action 
pour la 
Conservation du 
Butor étoilé et du 
Plan National 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargés de 
mission gestion 

LPO 
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Partenaires / 

Prestaires 

d'action sur les 
Odonates si ceux-ci 
sont prolongés 

SE 519 

Suivi de la 
population de 
Butor étoilé 
nicheur sur le Plan 
du Bourg 

1 Hors site x x x x x x x x x x             x x x x                             
Chargé de 
mission 

Gardes 
LPO, DREAL 
Normandie 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Phragmite 
aquatique) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DREAL Bretagne 

SE 520 

Suivi du passage en 
migration du 
Phragmite 
aquatique 

3 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x                             Conservateur Gardes   

SE 521 
Mise en place du 
STELI sur le site 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x             Conservateur Gardes MNHN, SFO 

SE 522 

Dénombrement 
des 
rassemblements de 
grands échassiers, 
lecteures des 
bagues et 
transmission des 
données aux 
responsables de 
programmes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 523 

Participation au 
Groupement 
d'Intérêt 
Scientifique 
Oiseaux Marins 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Chef de projet 
laros-limicoles 

GISOM 

BD 524 

Harmonisation de 
la sauvegarde des 
données brutes 
pour simplifier la 
transmission aux 
bases de données 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

CEN PACA / RNF 

BD 525 
Alimentation de la 
base de données 
régionale SILENE 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CEN PACA 

BD 526 
Alimentation de la 
base de données 
nationale SERENA  

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

RNF 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

OC 37 
Création d'un 
satellite (recherche 
scientifique) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

PI 527 

Production et 
édition d'une 
plaquette sur la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
programmes de 
recherche 
scientifique sur un 
espace naturel 
protégé 

3 RNN+Cdl     x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

RE 528 

Accueil d'un 
programme de 
recherche de 
l'ONCFS sur 
l'hivernage de la 
Sarcelle d'hiver 

2 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x Conservateur Conservateur ONCFS 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation 
d'appelants, 
capture et baguage 
des anatidés 
programme de 
recherche ONCFS) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
DREAL PACA, 
Sous-Préfecture 
d'Arles 

RE 529 

Capture et baguage 
des canards dans le 
cadre du 
programme de 
recherche de 
l'ONCFS sur 
l'hivernage de la 
Sarcelle d'hiver 

2 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x Conservateur Gardes ONCFS 

RE 530 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
oiseaux présentant 
un intérêt sur le 
site si des 
demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

RE 531 

Accueil d'un 
programme de 
recherche de la 
Tour du Valat sur 
l'impact de la 
démoustication au 
Bti sur les groupes 
de faune non cible 
(Marais du 
Vigueirat : zone 
témoin) 

2 RNN+Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
PNRC, TDV, 
Libello, GCP 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(visite des nichoirs 
à chiroptères, 
échantillonnage 
des invertébrés) 

    x x x x x                               x x x x x x x x             Conservateur Conservateur 
DREAL PACA, 
Sous-Préfecture 
d'Arles 

RE 532 

Poursuivre l'accueil 
et la contribution 
aux recherches 
relatives à 
l'Ecrevisse de 
Louisiane, 
Procambarus 
clarkii (écologie, 
rôles dans 
l'écosystémique, 
intérêt d'une 
régulation et 
méthodes de 
régulation) si un 
partenaire 
scientifique le 
propose 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 

RE 533 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
invertébrés 
présentant un 
intérêt sur le site si 
des demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 
(impact de 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

l'apiculture sur les 
espèces sauvages?) 

RE 534 

Définition d'un 
projet de thèse de 
doctorat relatif au 
rôle des espaces 
naturels protégés 
et des territoires 
dans lesquels ils 
s'inscrivent pour le 
développement 
d'une population 
de Sanglier et 
recherche d'un 
directeur de thèse 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur 

CEFE-CNRS, 
autres 
partenaires à 
définir 

AD 535 

Recherche de 
financements pour 
le projet de thèse 
de doctorat sur le 
rôle des espaces 
naturels protégés 
et des territoires 
sur le 
développement 
d'une population 
de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

RE 536 

Accueil d'une thèse 
de doctorat sur le 
rôle des espaces 
naturels protégés 
et des territoires 
sur le 
développement 
d'une population 
de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

      x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur 

CEFE-CNRS, 
autres 
partenaires à 
définir 

RE 537 

Officialisation de la 
contribution à un 
projet de 
recherche sur 
l'écologie du Rat 
des moissons, 
Micromys minutus 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
CEFE CNRS, EID 
Rhône-Alpes 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

RE 538 

Accueil de projets 
de recherche 
scientifique sur le 
Campagnol 
amphibie Arvicola 
sapidus, ou sur 
d'autres 
mammifères sur le 
site si des 
partenaires 
scientifiques sont 
identifiés 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

RE 539 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
amphibiens et 
reptiles présentant 
un intérêt sur le 
site si des 
demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

RE 540 

Accueil et 
participation à un 
projet de 
recherche 
scientifique sur 
l'Anguille 
européenne, 
Anguilla anguilla 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV, MRM 

RE 541 

Accueil d'un projet 
de recherche 
scientifique sur la 
dynamique 
conjointe des 
populations de la 
Mulette épaisse, 
Unio Crassus, et de 
la Bouvière 
Rhodeus amarus 
sur le site si un 
partenaire 
scientifique est 
identifié 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

RE 542 

Accueil d'un projet 
d'étude de la 
conséquence des 
assecs estivaux sur 
les populations de 
poissons 
patrimoniaux du 
site si un 
partenaire 
scientifique est 
identifié 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 

RE 543 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
poissons 
présentant un 
intérêt sur le site si 
des demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

RE 544 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur la 
flore et les habitats 
présentant un 
intérêt sur le site si 
des demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

SE 545 

Suivi la phénologie 
des espèces 
sélectionnées dans 
le cadre de l'étude 
du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes GDR phénologie 

RE 546 

Accueil d'un projet 
de recherche 
scientifique sur le 
rôle de 
l'hydrosystème 
Meyranne - Marais 
du Vigueirat dans 
l'épuration de l'eau 
si un partenaire 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

scientifique est 
identifié 

SE 547 

Accueil d'une 
étude des 
conséquences sur 
le vivant des 
pollutions 
aériennes induites 
par la Zone 
Industrialo-
Portuaire de Fos-
sur-Mer et le 
réseau routier du 
secteur par 
inventaire et 
analyse des lichens 
du site 

1 Cdl x x x x x x x x x x x                   x x                         Conservateur Conservateur 
Institut 
Ecocitoyen 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(récolte et analyse 
de lichens dans le 
cadre de l'étude 
des conséquences 
sur le vivant des 
pollutions 
atmosphériques 
induites par la ZIP 
de Fos sur Mer et 
le réseau routier si 
le protocole s'étant 
dans la RNN) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces dans le 
cadre des 
prospections de 
recherches 
archéologiques) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

RE 548 

Accompagnement 
de prospections 
géophysiques pour 
la définition du 

1 RNN+Cdl x                                               x x x x x x         
Directeur / 
Conservateur 

Chargé de mission 
gestion 

DRAC SRA, 
CEREGE, MDAA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

tracé d'une 
anomalie de 
terrain (Canal de 
Marius?) 

AD 549 

Mise en place d'un 
partenariat pour la 
poursuite de 
l'exploitation 
scientifique et 
pédagogique des 
découvertes 
archéologiques 
liées à l'anomalie 
de terrain (canal de 
Marius?) 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Directeur / 
Conservateur 

Directeur / 
Conservateur 

DRAC SRA, 
CEREGE, MDAA 

AD 550 

Recherche de 
financements pour 
les travaux de 
recherche 
archéologique et la 
mis en oeuvre d'un 
projet de 
valorisation 
pédagogique 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Directeur / 
Responsable 
tourisme 

Directeur / 
Responsable 
tourisme 

  

RE 551 

Encadrement d'une 
campagne de 
fouilles 
archéologiques sur 
le site 

1 Cdl     x x x x x x x x                             x x x x x x         
Directeur / 
Conservateur 

Chargé de mission 
gestion 

DRAC SRA, 
CEREGE, MDAA 

SE 552 

Etude des 
perceptions et 
représentations 
culturelles relatives 
aux Marais du 
Vigueirat par les 
acteurs du Pays 
d'Arles et 
restitution 
publique des 
résultats  

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x x                     x x x                     x x x x         Directeur 
Agent de 
développement / 
Stagiaire 

Maison 
Méditerranéenn
e des Sciences de 
l'Homme, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 553 

Prise en compte 
des résultats de 
l'étude des 
perceptions et 
représentations 
culturelles relatives 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Directeur 
Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

aux Marais du 
Vigueirat par les 
acteurs du Pays 
d'Arles dans les 
missions de l'agent 
de développement  

AD 554 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'une thèse de 
doctorat relative à 
l'analyse des 
conséquences 
socio-économiques 
du projet Marais 
du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Directeur Directeur 
IMBE, CEFE 
CNRS, PNRC, RNF 

RE 555 

Thèse de doctorat 
relative à l'analyse 
des conséquences 
socio-économiques 
du projet Marais 
du Vigueirat, et 
restitution 
publique des 
résultats 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Doctorant 
IMBE, CEFE 
CNRS, PNRC, RNF 

OC 556 

Mise à jour 
régulière du 
manuel de 
procédures 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

OC 557 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
programme 
environnemental 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Régisseur / équipe 
régie / ACI 

  

OC 558 

Mise à jour 
régulière du recueil 
des non-
conformités 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

OC 559 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
la veille 
réglementaire 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

OC 560 
Réalisation de la 
revue de direction 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                             x x Régisseur Régisseur   

AD 561 
Audits de suivis et 
de vérification 
EMAS 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Ecopass 

AD 562 
Audits de suivis ISO 
14001 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Ecopass 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 563 

Audit par la 
commission 
régionale 
spécifique au label 
"Tourisme et 
Handicap" pour les 
infrastructures 
d'accueil du public 
(boutique, buvette, 
aire de pique-
nique, salle 
d'exposition, salles 
de réunion, Sentier 
des Cabanes) 

1 Cdl x       x       x   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bouches du 
Rhône Tourisme 

AD 564 

Audit par la 
commission 
régionale 
spécifique au label 
"Tourisme et 
Handicap" pour 
l'activité de visite 
en calèche 

1 RNN+Cdl   x       x       x x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bouches du 
Rhône Tourisme 

OC 565 

Poursuivre 
l'engagement à la 
Charte Européenne 
du Tourisme 
Durable 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Europarc, PNRC 

AD 566 

Montage du 
dossier de 
candidature pour 
l'obtention de la 
marque "Accueil de 
parc" 

1 RNN+Cdl x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Europarc, PNRC 

AD 567 
Audit externe par 
Europarc 

1 RNN+Cdl x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Europarc, PNRC 

AD 568 

Dépôt d'un dossier 
de candidature 
pour l'obtention de 
la marque "Qualité 
tourisme" 

2 RNN+Cdl   x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

AD 569 

Audit externe par 
la commission 
régionale de 
gestion de la 

2 RNN+Cdl   x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

marque "Qualité 
Tourisme" 

AD 570 

Présentation du 
bilan d'avancement 
de l'atteinte des 
objectifs définis 
dans le cadre de la 
démarche "éco-
acteur" au Comité 
Technique du 
Réseau des Eco-
acteurs de la 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

AD 571 

Proposition de 
nouveaux 
engagements au 
Comité Technique 
du Réseau des Eco-
acteurs de la 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue pour le 
renouvellement du 
label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

PI 572 

Communication 
auprès des acteurs 
socio-économiques 
de Mas-Thibert 
pour les inciter à 
s'engager dans la 
démarche 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

TU 573 

Finalisation du 
projet 
d'aménagement du 
Grand Clos des 
Vaches pour 
l'accueil des 
scolaires 
(bâtiment, accès 
zone humide, 
observatoire, etc.) 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 574 

Poursuite de la 
recherche de 
financements 
nécessaires à la 
construction des 
équipements 
destinés aux 
scolaires sur le 
Grand Clos des 
Vaches 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

TU 575 

Construction du 
bâtiment 
nécessaire à 
l'accueil des 
scolaires sur l'aire 
de pique-nique des 
groupes (labo, salle 
de restauration, 
toilettes, etc.) 

2 Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur   

TU 576 

Aménagement de 
l'accès à l'espace 
"zone humide" sur 
le Grand Clos des 
Vaches pour 
l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur   

TU 577 

Construction d'un 
observatoire pour 
l'accueil des 
scolaires sur Pisci 
Ouest Sud 

2 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur Atelier Tetras 

TU 578 

Construction d'une 
aire de 
retournement pour 
les bus à proximité 
de l'observatoire 
de POS destiné aux 
scolaires 

2 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur   

PI 579 

Adaptation des 
outils 
pédagogiques pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des animations à 
destination des 
scolaires 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x         x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 580 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
nouvelles 
animations à 
destination des 
scolaires 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x         x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(capture avec 
relâché 
d'invertébrés dans 
le cadre de la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊe des 
animations à 
destination des 
scolaires tant 
qu'elles ont lieu sur 
la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

TU 581 

Validation par les 
partenaires du 
projet de création 
d'un centre de 
formation aux 
Marais du Vigueirat 
du rapport de 
faisabilité de la 
2ème phase 

3 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 

IRFEDD, TdV, Cdl, 
PNRC, ATEN, 
Région PACA, 
MAVA, OTA, 
CNFPT 

AD 582 

Recherche d'un 
porteur de projet 
pour la création du 
centre de 
formation aux 
Marais du Vigueirat 

3 Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

AD 583 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
du centre de 
formation aux 
Marais du Vigueirat 
(investissement et 
fonctionnement) 

3 Cdl     x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

PI 584 

Actualisation des 
outils de formation 
courte : 
présentation 
générale du projet 
Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
gestion 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

et  la gestion 
hydraulique et 
pastorale des 
Marais du Vigueirat 

PI 585 

Développement 
des outils de 
formation courte : 
le tourisme durable 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

  

PI 586 

Développement 
des outils de 
formation courte : 
l'écoresponsabilité 
dans les espaces 
naturels 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

PI 587 

Actualisation du 
programme et des 
outils de formation 
à la méthodologie 
du plan de gestion 
en fonction du 
futur guide 
méthodologique 
de RNF et de 
l'ATEN 

1 RNN+Cdl x                   x x x x                                         Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

RNF, ATEN 

PI 588 

Accueil de stages 
d'initiation à la 
photographie de 
nature sur le site  

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Orbisterre 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil de stages 
d'initiation à la 
photographie de 
nature sur la RNN) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                             Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 589 

Accueil de stages 
de pratique de la 
photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts flottants 
sur la réserve 
naturelle nationale 

1 RNN x x x x x x x x x x                     x x                         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

GLAAE 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil de stages 
de pratique de la 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                             Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts flottants 
sur la RNN) 

PI 590 

Etude de la 
pertinence de 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
de stages de 
pratique de la 
photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         Conservateur Technicien gestion   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(stages de pratique 
de la photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 
sur la RNN) 

    x                                           x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 591 

Organisation et 
animation de 
stages de pratique 
de la photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Technicien gestion   

PI 592 

Accueil d'un stage 
de formation et de 
qualification au 
baguage des 
oiseaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CRBPO 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil d'un stage 
de formation et de 
qualification au 
baguage des 
oiseaux sur la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 593 

Recherche de 
financements pour 
la création de 
modules de 
formation sur 
l'ecoresponsabilité 
et la biodiversité à 
destination de 
salariés ayant 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

besoin d'acquérir 
des bases de 
connaissances sur 
ces sujets 

FO 594 

Construction des 
modules de 
formation adaptés 
au personnel des 
ACI (patrimoine 
naturel, métiers 
des espaces 
naturels, 
écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl   x x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, Nathalie 
Hecker 

FO 595 

Construction du 
module de 
formation adapté 
aux encadrants et 
formateurs des 
salariés ACI "le 
public spécifique 
de l'ACI : formation 
des intervenants" 

2 RNN+Cdl   x x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, 
Association Petit 
à Petit 

AD 596 
Demande 
d'agrément de 
formation 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE 

AD 597 

Mise en place de 
partenariats avec 
des organismes de 
formation pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł 
l'extérieur des 
modules de 
formation 

2 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social / 
Directeur 

Responsable volet 
social 

IRFEDD, ATEN, 
PNRC, CNFPT 

FO 598 

Utilisation de ces 
modules de 
formation pour les 
salariés des Amis 
des Marais du 
Vigueirat ayant 
besoin 
professionnelleme
nt d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI 



 

177 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 599 

Amélioration des 
connaissances : 
pour une meilleure 
gestion 
conservatoire des 
sites de 
reproduction des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

TDV 

TU 600 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
les Anciens Salins 
de Sigean 

1 Hors site x                                           x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

PNRNM, CEN L-R 

TU 601 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
Gachon, 
Frontignan et 
Castellas 

1 Hors site x                                           x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Thau Agglo, CEN 
L-R 

TU 602 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
les Salines de 
Villeneuve 

1 Hors site x                                               x x x x             
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CEN L-R 

TU 603 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
les Salins de Berre 
et de Giraud 

1 Hors site x                   x x x x x x                     x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CSME 

TU 604 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
la Poudrerie de St 
Chamas, les Marais 
du Vigueirat et le 
Salin de Fos 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

SIANPOU, 
Association EVE 

TU 605 
Activités 
préparatoires et 
aménagements 

1 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x                     
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CG2B 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

conservatoires sur 
Biguglia et Urbino 

SE 606 

Suivi de l'impact 
sur le succès de 
reproduction des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CEN L-R, TdV, 
PNRNM, CG2B, 
Thau Agglo 

SE 607 
Evaluation des 
techniques de 
conservation 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x             x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

SE 608 

Evaluation de la 
restauration du 
fonctionnement 
des écosystèmes 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

SE 609 

Evaluation de 
l'impact socio-
économique des 
actions du projet 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                                                     x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

PI 610 

Transfert de 
connaissances et 
renforcement 
fonctionnel de la 
gestion 
conservatoire et du 
suivi 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

REN, Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM, TdV 

PI 611 
Communication du 
projet 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

REN, Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM, TdV 

PI 612 
Sensibilisation du 
public et éducation 
à l'environnement 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

REN, Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM 

GH 613 

Intégration des 
besoins des laro-
limicoles dans une 
gestion concertée 
des usages des 
territoires 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, PNRNM 

TU 614 
Panneautage sur 
les sites 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

PNRNM, CSME, 
CG2B, CEN L-R, 
Thau Agglo 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 615 

"Layman's report": 
rapport de 
vulgarisation du 
LIFE+ ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x               x x x x x x x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

AD 616 

Coordination 
technique et 
financière par les 
AMV 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM 

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

AD 618 
Plan de 
conservation après 
LIFE 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

CO 619 
Mise en réseau 
avec d'autres 
projets 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

AD 620 
Coordination 
générale du 
programme 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     Conservateur Conservateur 

TDV, PNRC, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles, 
RESSOURCE 

TU 621 

Creusement des 
mares manquantes 
(Pépinière, 
Etourneau nord 
Nord) 

1 Cdl x                                               x x x x             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Masini 

TU 622 
Construction du 
platelage de la 
mare pédagogique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         Régisseur Equipe régie 
Alain 
Vanderbecken 

PI 623 

Ouverture de 
l'accès à la mare au 
grand public 
(ponctuellement) 
et aux scolaires 

1 Cdl x x x x x x x x x x                         x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 624 

Finalisation et 
édition du livret de 
découverte de la 
mare pédagogique 

1 Cdl x                   x x x x                                         Conservateur Conservateur 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 625 

Finalisation des 
outils 
pédagogiques du 
projet-classe 

1 Cdl x                   x x x x                                         Conservateur Conservateur 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

SE 626 
Bouclage de 
l'étude socio-
ethnologique 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur Conservateur RESSOURCE 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 627 

Bouclage de la 
première phase de 
suivis scientifiques 
(végétation et 
hydrologie) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur Conservateur TDV 

SE 628 
Clôture du projet 
d'étude de Lestes 
macrostigma 

1 RNN x                   x x x x x x                                     Conservateur Conservateur TDV 

PI 629 
Organisation du 
séminaire de 
clôture 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                                               x x x x x x x x     Conservateur Conservateur 

TDV, PNRC, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles, 
RESSOURCE 

AD 630 

Recherche de 
financement pour 
la poursuite des 
suivis scientifiques 
(2ème phase) 

2 RNN+Cdl x                               x x x x x x x x                     Directeur Conservateur 
Agence de l'Eau 
RMC, Région 
PACA 

SE 631 
Poursuite des suivis 
scientifiques (2ème 
phase) 

2 RNN+Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV 

TU 632 

Réalisation de la 
dernière tranche 
de travaux de 
terrassement 

1 Cdl x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Masini 

GH 633 

Poursuite des 
ensemencements 
d'espèces pour la 
restauration 
d'habitats 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV 

PI 634 
Finalisation du 
classeur ressources 

1 Cdl x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 635 
Organisation du 
séminaire de 
clôture 

1 Cdl x                                               x x x x x x x x     Conservateur Conservateur 

TDV, PNRC, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles, 
RESSOURCE 

AD 636 

Recherche de 
financement pour 
la poursuite des 
suivis scientifiques 
(2ème phase) 

2 Cdl x                               x x x x x x x x                     Directeur Conservateur 
Agence de l'Eau 
RMC, Région 
PACA 

SE 637 
Poursuite des suivis 
scientifiques (2ème 
phase) 

2 Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 638 

Aménagement 
d'un local pour les 
chasseurs dans 
l'ancienne bergerie 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x                     Régisseur   
Amicale des 
Chasseurs de 
Mas-Thibert 

GH 639 

Etude de la 
pertinence et 
montage d'un 
programme de 
conservation des 
laro-limicoles 
coloniaux à 
l'échelle 
internationale 
faisant suite au 
LIFE+ ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chef de projet 
laros-limicoles 

Partenaires à 
identifier 

AD 640 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un programme 
de conservation 
des laro-limicoles 
coloniaux à 
l'échelle 
internationale 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

      x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

AD 641 

Animation d'un 
programme de 
conservation des 
laro-limicoles 
coloniaux à 
l'échelle 
internationale 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Partenaires à 
identifier 

SE 642 

Analyse des 
conséquences 
réelles et 
potentielles de la 
régression de la 
population de 
Lapin de Garenne 
sur le site et en 
Camargue 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Stagiaire / Chargé 
de mission gestion 

  

GH 643 

Définition des axes 
de gestion à 
développer pour 
favoriser la 
population de 
Lapin de Garenne 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Stagiaire / Chargé 
de mission gestion 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

sur le site et en 
Camargue 

AD 644 

Choix d'une 
stratégie : intégrer 
un programme 
existant ou 
coordination d'un 
nouveau 
programme 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

AD 645 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un  projet de 
programme de 
conservation du 
Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur   

GH 646 

Création d'un 
Comité de Pilotage 
et animation d'un 
programme de 
conservation du 
Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x x x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV, ONCFS, 
PNRC, SNPN, CEN 
PACA, Cdl, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

SE 647 

Etat des lieux des 
connaissances sur 
la Scorzonère à 
petites fleurs sur le 
site et sur son aire 
de répartition 
française 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                   x x x x x x x x x x                             Conservateur 
Stagiaire / Chargé 
de mission gestion 

CBNMP, 
Université de 
Lyon 1 

GH 648 

Test de mesures de 
gestion (gestion de 
l'eau et de la 
végétation) sur la 
principale station 
du site 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x                         Conservateur Gardes   

AD 649 

Choix d'une 
stratégie : 
coordination d'un 
programme de 
conservation ou 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

mesures de gestion 
sur le site 

AD 650 

Recherche de 
financements pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un  projet de 
programme de 
conservation de la 
Scorzonère à 
petites fleurs à 
l'échelle de la 
région 
méditerranéenne 
française 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur   

GH 651 

Création d'un 
Comité de Pilotage 
et animation d'un 
programme de 
conservation de la 
Scorzonère à 
petites fleurs à 
l'échelle de la 
région 
méditerranéenne 
française 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x x x x x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP, Cdl, 
gestionnaires 
d'espaces 
naturels de 
région 
méditerranéenne 
française, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

GH 652 

Etude au cas par 
cas des 
opportunités 
d'intégrer des 
programmes de 
conservation 
cohérents avec les 
enjeux du site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite 
(surveillance) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

PO 653 

Organisation de la 
surveillance (7j/7, 
toute l'année, 
garderie active, 
astreintes) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

PO 654 
Maintien du 
logement de 
fonction des gardes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

sur le site 
(gardiennage 
passif) 

FO 655 
Commissionnemen
ts des gardes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

PO 656 
Collaboration avec 
la Gendarmerie, 
l'ONCFS, l'ONEMA 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

PO 657 

Mise en place d'un 
partenariat avec la 
DGAC pour la 
communication 
des hauteurs de vol 
des appareils au-
dessus de la RNN 
lorsque celle-ci est 
difficile à estimer 
depuis le sol 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PO 658 

Installation d'un 
système de vidéo-
surveillance sur le 
parking 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie Electricien 

PO 659 
Test de mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
garderie à cheval 

1 RNN+Cdl x                                           x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

TU 660 

Finalisation de 
l'installation de la 
signalétique 
manquante sur la 
RNN 

1 RNN x                                           x x x x x x             Conservateur Equipe régie   

TU 661 

Révision de la 
signalétique sur la 
zone d'acccueil du 
public (aire 
d'accueil, sentiers 
libres, etc.) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Equipe régie   

AD 662 

Régularisation des 
conventions 
d'occupation 
temporaire du 
domaine public sur 
parcelles hors RNN 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

GPMM 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 663 

Négociation pour 
un ajustement de 
la DCO (DREAL 
PACA, Etat) 
permettant de 
financer les 4,8 ETP 
nécessaires à la 
gestion et à la 
surveillance de la 
réserve naturelle 
nationale 

1 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

DREAL PACA 

AD 664 

Négociation pour 
l'ajustement et la 
pérennisation du 
financement via la 
convention 
tripartite Cdl / 
Région PACA / 
CD13 permettant 
de financer 1,7 ETP 
nécessaires à la 
gestion et à la 
surveillance du site 
du Conservatoire 
du littoral 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

Cdl, Région 
PACA, CD13 

AD 665 

Négociation pour 
l'ajustement et la 
pérennisation du 
financement de 
l'Agence de l'Eau 
RMC (Convention 
cadre) 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

Agence de l'Eau 

AD 666 

Négociation pour 
l'ajustement et la 
pérennisation du 
financement du 
CD13 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

CD13 

AD 667 

Maintien des 
partenariats 
financiers 
pluriannuels avec 
la Région PACA, la 
Ville d'Arles, 
l'ACCM, la 
DIRECCTE 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Région PACA, 
Ville d'Arles, 
ACCM, DIRECCTE 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 668 

Maintien du 
partenariat 
financier pour les 
investissements 
avec le Cdl 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Cdl 

AD 669 

Recherche de 
financements 
auprès de 
partenaires privés, 
notamment de 
fondations 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 670 

Etude de la 
possibilité de faire 
appel à des 
financements 
participatifs 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 671 

Négociations avec 
les financeurs pour 
obtenir des 
modalités de 
paiement des 
subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Ensemble des 
financeurs 

AD 672 
Création d'une 
dotation de 
trésorerie 

1 RNN+Cdl x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Cdl 

AD 673 

Recherche d'un 
prêt banquaire 
pour les 
investissements 
liés à l'accueil du 
public 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

BPI, Crédit 
Coopératif 

AD 674 

Maintien d'une 
relation étroite 
avec les banques 
(Dailly) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Banque Postale, 
Crédit Coopératif 

AD 675 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
un Dispositif Local 
d'Accompagnemen
t pour sécuriser le 
fonctionnement et 
la stratégie de 
l'association 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

ESIA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 676 

Recherche des 
financements 
nécessaires à la 
création des postes 
manquants (chargé 
de mission 
géomaticien, 
chargé de 
communication, 
webmaster) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 677 

Recherche des 
financements 
nécessaires à la 
pérennisation des 
emplois en CDD, 
Emploi d'Avenir, 
etc. 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 678 

Recherche des 
financements 
nécessaires aux 
investissements 
(matériel, 
aménagements 
pour l'accueil du 
public, travaux de 
gestion) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 679 
Suivi comptable 
des dépenses et 
des recettes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 

Cabinet Brochut, 
Martin 

AD 680 
Suivi analytique du 
budget et de la 
trésorerie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administrative et 
financière 

  

AD 681 

Gestion de la paye 
des salaires, des 
congés et 
récupérations 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 

  

AD 682 

Suivi juridique des 
salariés 
(convention 
collective) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier, 
délégués du 
personnel 

  

AD 683 
Gestion du 
standard et des 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

courriers papiers et 
informatiques 

AD 684 

Gestion 
administrative et 
financière des 
programmes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 

  

AD 685 

Gestion des 
conventions de 
partenariat : 
rédaction, suivi, 
renouvellement, 
etc. 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite 
(conventions) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Chargé de mission 
administration 

  

AD 686 

Mise à jour de 
l'ensemble des 
conventions de 
partenariat portant 
sur la RNN 

1 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DREAL PACA / 
Sous-Préfecture 
13 

AD 687 

Finalisation du 
projet d'accord 
d'entreprise relatif 
aux forfaits heure 
et jour, au travail 
de nuit, du 
dimanche et des 
jours fériés et aux 
astreintes (en 
particulier équipe 
gestion et équipe 
accueil) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Cabinet 
Barthélémy 

AD 688 

Finalisation de 
l'élaboration des 
contrats de travail 
pour chaque 
salarié 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

Cabinet 
Barthélémy 

FO 689 

Définition d'un 
plan annuel de 
formations pour 
l'ensemble des 
salariés 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Uniformation, 
ATEN 
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AD 690 

Recherche de 
financements pour 
la dispense des 
formations 
nécessaires aux 
salariés 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Responsable 
volet social 
/Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable volet 
social 
/Responsable 
administratif et 
financier 

Uniformation, 
ATEN 

AD 691 
Suivi des Comptes 
Personnels de 
Formation (ex DIF) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Uniformation, 
ATEN 

FO 692 

Dispense des 
formations 
nécessaires aux 
salariés 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Uniformation, 
ATEN 

AD 693 

Mise en place du 
dispositif de 
prévoyance 
complémentaire 
obligaoire 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Partenaire à 
définir 

CO 694 

Poursuite de la 
collaboration avec 
les autres espaces 
naturels protégés 
de Camargue pour 
le projet de mise 
en cohérence de la 
gestion des 
espaces naturels 
(gestion, tourisme, 
recherche 
scientifique, 
actions sociales, 
éducation à 
l'environnement) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

PNRC, Cdl, 
Région PACA, 
autres 
gestionnaires 
d'espaces 
naturels 

AD 695 

Organisation et 
animation des 
réunions du 
Conseil 
d'Administration et 
de l'Assemblée 
générale des Amis 
des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x                             
Président / 
Directeur 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

AD 696 

Co-organisation du 
Comité local de 
gestion du site 
pour le 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                         x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Cdl, Région 
PACA, CD13 
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Conservatoire du 
littoral 

AD 697 

Participation au 
Comité 
départemental de 
gestion des sites du 
Conservatoire du 
littoral 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                         Directeur Conservateur 
Cdl, Région 
PACA, CD14 

AD 698 

Co-organisation et 
animation des 
réunions du 
Comité consultatif 
de la réserve 
naturelle nationale 
des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN x x x x x x x x x x                                         x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 699 

Co-organisation et 
animation des 
réunions du 
Conseil Scientifique 
de la réserve 
naturelle nationale 
des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 700 
Evaluation 
annuelle du Plan 
de Gestion 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                         Conservateur Conservateur   

AD 701 
Rédaction du 
rapport annuel 
d'activités 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                         Conservateur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

AD 702 
Evaluation 
quinquennale du 
Plan de gestion 

1 RNN+Cdl         x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Prestataire à 
définir 

AD 703 
Evaluation 
décennale du Plan 
de gestion 

1 RNN+Cdl                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Prestataire à 
définir 

AD 704 
Rédaction du Plan 
de gestion 2026-
2035 

1 RNN+Cdl                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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CO 705 

Participation aux 
réseaux de 
gestionnaires 
d'espaces naturels 
(Réserves 
Naturelles de 
France, Rivages de 
France, Parc 
Naturel Régional 
de Camargue, 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue, Ramsar 
France, RREN 
PACA) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 

Directeur / 
Ensemble des 
responsables 
d'équipe 

RNF, Rivages de 
France, Cdl, 
PNRC, MAB 
France, Ramsar 
France, RREN 
PACA 

CO 706 

Participation à 
l'Office de 
Tourisme d'Arles : 
membre du Comité 
de Direction en 
représentation du 
Cdl 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
tourisme 

OTA 

CO 707 

Adhésion aux 
réseaux locaux 
d'économie sociale 
et solidaire 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable volet 
social 

  

CO 708 

Participation aux 
associations locales 
(DEDUCIMA, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Directeur / Agent 
de 
développement 

DEDUCIMA, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

TE 709 

Entretien de 
l'intérieur des 
bâtiments 
(ménage) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 710 

Réfection des 
peintures et 
enduits à l'intérieur 
des bâtiments 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 711 
Entretien des 
menuiseries et des 
moustiquaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 712 
Entretien des 
installations 
électriques 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Calvo 
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TE 713 
Entretien de la 
plomberie et des 
sanitaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur TPCER 

TE 714 
Entretien du 
réseau 
informatique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Calvo 

TE 715 
Entretien du 
réseau 
téléphonique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
Téléphonie 
arlésienne 

TE 716 

Entretien des 
éclairages 
intérieurs et 
extérieurs 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

TE 717 
Entretien des 
toitures et des 
gouttières 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 718 
Maintenance des 
extincteurs et des 
blocs secours 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x                                 Régisseur Régisseur SPF 

TE 719 
Entretien de la 
serrurerie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Andrieux 

TE 720 
Maintenance des 
chauffages 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         Régisseur Régisseur TPCER 

TU 721 
Réfection de la 
toiture de la 
Cabane Gendebien 

1 RNN x                                           x x x x                 Régisseur ACI 

Association pour 
la Promotion des 
Techniques 
Ecologiques 

TU 722 

Réfection du 
Cabanon du 
rendez-vous 
(toiture, murs 
intérieurs, murs 
extérieurs, 
menuiseries, 
moustiquaires, 
plomberie, 
électricité) 

1 RNN x x x x x x                         x x x x                         Régisseur Equipe régie 
Andrieux, TPCER, 
Calvo 

TU 723 

Remplacement du 
mobilier et de la 
literie du Cabanon 
du Rendez-vous 

2 RNN             x                       x x x x                         Régisseur Equipe régie   

TU 724 
Réaménagement 
du Cochonier de 
Ligagneau 

2 RNN       x                             x x x x                         Régisseur Toute les equipes   
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TU 725 

Réfection et 
isolation de la 
toiture du Mas 
Ligagneau 

1 RNN     x                               x x x x                         Régisseur Equipe régie   

TE 726 

Entretien de la 
structure des pistes 
et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, ACI, 
Gardes 

Entreprise 
Travaux publics 

TE 727 

Maintenance de la 
végétation aux 
abords des pistes 
et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TE 728 

Entretien de la 
signalétique sur les 
chemins et pistes 
de circulation 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 729 
Création d'un 
parking pour les 
salariés 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Masini 

TE 730 
Entretien et 
fabrication des 
clôtures 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TE 731 
Entretien et 
fabrication des 
portails 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 732 

Maintenance de la 
végétation aux 
abords des sentiers 
ouverts au public 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TE 733 

Entretien des 
platelages sur les 
sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                                 Régisseur Equipe régie   

TE 734 

Maintenance des 
équipements ludo-
pédagogiques sur 
les sentiers ouverts 
au public 

1 Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 735 
Entretien des 
observatoires de la 
faune 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                             x x x x             Régisseur Equipe régie   

TE 736 
Maintenance et 
entretien des 
véhicules 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   
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TE 737 

Maintenance et 
entretien du 
matériel 
informatique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Ducau 

TE 738 

Maintenance et 
entretien de 
l'outillage et du 
matériel de travaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie / ACI   

TE 739 

Maintenance et 
entretien du 
matériel optique 
nécessaire à la 
gestion, à la 
surveillance et à 
l'accueil du public 
(jumelles, longues-
vues, appareils 
photo, etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Sights of Nature 

TE 740 

Maintenance et 
entretien du 
matériel spécifique 
à la gestion et à la 
surveillance du site 
(stations 
automatiques de 
suivi des niveaux 
d'eau, 
conductimètre, 
GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 37 

Création d'un 
satellite (entretien 
des véhicules, du 
matériel et de 
l'outillage) 

    x                                                                   Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

TE 741 

Maintenance et 
entretien des 
martellières et de 
leurs abords 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

TE 742 
Entretien des 
stations de 
pompage 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes HYMEVI 

TE 743 

Maintenance de la 
végétation et de la 
structure des 
porteaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x Conservateur Gardes, ACI   
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TE 744 
Entretien ponctuel 
des roubines 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                           x x x x x x x         Conservateur Gardes, ACI   

TE 745 
Maintenance et 
entretien des 
digues 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                           x x x x x x x         Conservateur Gardes, ACI Masini 

OC 37 

Création d'un 
satellite (entretien 
des  infrastructures 
et équipements 
hydrauliques) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, gardes 

  

TE 746 
Entretien régulier 
de la chaudière 
bois 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                     x x x x     Régisseur 
Chef d'équipe 
régie 

SB Thermique 

TE 747 

Mise en place 
d'une astreinte 
pour le bon 
fonctionnement de 
la chaudière 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                           x x x x x Régisseur 
Chef d'équipe 
régie 

SB Thermique 

TE 748 
Maintenance 
annuelle des CESI 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur   Gamarra 

FO 749 

Formation du 
personnel à la 
maintenance du 
broyeur à 
plaquettes 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                                 Régisseur Régisseur FSI 

TE 750 

Maintenance 
régulière du 
broyeur à 
plaquettes 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                           x x x x x Régisseur ACI 
Garagiste Tiné + 
FSI 

TE 751 
Maintenance du 
puits canadien 

1 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x             Régisseur Régisseur   

SE 752 

Suivi des 
températures des 
salles équipées du 
puits canadien 

1 Cdl x x x x x x x x x x x                       x                       Régisseur Equipe régie   

SE 753 
Etude de 
l'installation 
électrique 

2 Cdl   x                                             x x                 Régisseur   Calvo Bosh 

SE 754 

Pose d'un 
compteur 
électrique et suivi 
de la station 
d'épuration et des 
pompes de 
relevage 

1 Cdl     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Calvo Bosh 
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TE 755 
Maintenance des 
chauffes-eau 
solaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                 x x                             Régisseur Régisseur Gamarra 

FO 756 

Sensibilisation des 
salariés à la 
sobriété 
énergétique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur / ARALI ARALI 

TU 757 

Isolation par 
l'extérieur de la 
dernière façade 
nord et des façades 
est et ouest des 
bâtiments des 
Cabanes de 
l'Etourneau 

1 Cdl     x x x x                     x x x x                             Régisseur Equipe régie   

TE 758 
Récupération de 
bois d'élaguage 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x x x x x x x x x x x x x x x                           x x x x Régisseur ACI   

SE 759 

Inventaire et 
mesure de la 
consommation des 
éclairages du site 

1 Cdl x                   x x                                             Régisseur Régisseur   

TU 760 

Remplacement de 
l'intégralité des 
ampoules du site 
par des ampoules 
LED 

2 Cdl   x                 x x                                             Régisseur Equipe régie   

TU 761 

Remplacement de 
l'éolienne de 
production 
électrique 

2 Cdl x                                               x x                 Régisseur Régisseur Aeolis, Gamarra 

SE 762 

Evaluation de la 
consommation 
électrique de nuit 
avant et après 
sensibilisation des 
salariés 

2 Cdl x                           x                                       Régisseur Régisseur   

AD 763 

Obtention d'une 
autorisation 
préfectorale pour 
l'utilisation d'huile 
végétale recyclée 
(HVR) 

2 RNN+Cdl         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Préfecture 

TU 764 
Création d'un lieu 
de stockage et de 
traitement des 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

huiles végétales 
recyclées 

TE 765 
Collecte d'huile 
végétale recyclée 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Agent de 
développement 

  

TE 766 
Filtration d'huile 
végétale recyclée 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI / Equipe régie   

TE 767 

Adaptation et 
alimentation de la 
chaudière du Mas 
Ligagneau pour 
chauffage à l'huile 
végétale recyclée 

3 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Chenesse   

TE 768 

Adaptation et 
alimentation des 
moteurs diesel du 
tracteur, du 
broyeur et du 
bateau arracheur à 
l'huile végétale 
recyclée 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Garagiste Tiné et 
fabriquants / ACI, 
Equipe régie 

  

TE 769 

Etude de la 
possibilité d'utiliser 
des groupes 
électrogènes 
adaptés aux huiles 
végétales recyclées 
pour l'alimentation 
des pompes 
hydrauliques, achat 
et alimentation des 
pompes 

3 RNN+Cdl     x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Régisseur, équipe 
régie, ACI 

  

TU 770 
Achat de véhicules 
100% électriques 

2 RNN+Cdl x x x x                                                             Régisseur Régisseur 
Renault ou autre 
marque 

TE 771 

Maintenance de la 
piste cyclable entre 
le village et 
l'accueil des Marais 
du Vigueirat 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI / Equipe régie Mairie d'Arles 

FO 772 

Formation du 
personnel à l'éco-
conduite et 
sensibilisation au 
covoiturage 

3 RNN+Cdl x     x     x     x x x                                             Régisseur Régisseur ARALI 

TE 773 
Maintenance des 
toilettes sèches 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie SEA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 774 

Réalisation de 
l'étanchéité et de 
la couverture des 
cuves de 
récupération d'eau 
pluviale 

1 Cdl x                                           x x x x x x             Régisseur Equipe régie 
Chausson 
Matériaux 

TE 775 

Maintenance de la 
distribution d'eau 
pluviale vers les 
toilettes 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 776 

Maintenance des 
pompes de 
relevage et de la 
station d'épuration 

1 Cdl x x x x x x x x x x         x x                                     Régisseur Régisseur SEA 

SE 777 
Bilan ARPE 24h de 
la qualité des eaux 
usées rejetées 

1 Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         Régisseur Régisseur ARPE 

TU 778 

Mise à jour de 
l'étude de 
faisabilité du 
traitement des 
eaux usées du 
Cabanon du 
rendez-vous, du 
Mas Ligagneau, de 
la Cabane 
Gendebien et 
demandes de devis 

1 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
prestataire 
spécialisé 

AD 779 

Recherche de 
financements pour 
le traitement des 
eaux usées du 
Cabanon du 
rendez-vous, du 
Mas Ligagneau, de 
la Cabane 
Gendebien 

1 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 
partenaire à 
définir : AgE 
ACCM 

TU 780 

Installation du 
système de 
traitement des 
eaux usées du 
Cabanon du 
Rendez-vous, du 
Mas Ligagneau et 
de la Cabane 
Gendebien 

1 RNN       x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
Prestataire à 
définir 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 781 
Remplacement des 
gouttières PVC par 
des gouttières zinc 

2 Cdl   x                                             x x                 Régisseur Equipe régie   

FO 782 
Formation du 
personnel au tri 
sélectif des déchets 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x                                             Régisseur Régisseur / ARALI ARALI 

PI 783 

Mise en place d'un 
animateur 
"déchets" auprès 
du public lors des 
grands 
évènements 

2 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x             Régisseur Equipe régie   

TU 784 
Mise en place d'un 
composteur au 
jardin potager 

2 Cdl x                       x x                                         Régisseur Jardinier 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles, ARALI 

TU 785 

Ré-organisation de 
la zone de stockage 
des déchets 
végétaux 

1 Cdl x                     x x                                           Régisseur Equipe regie Masini 

TU 786 

Installation d'un 
récupérateur de 
verre dans la zone 
d'accueil du public 

2 Cdl x                           x x                                     Régisseur Régisseur   

TU 787 
Elimination  des 
D3E 

1 Cdl x x x x x x x x x x     x x                                         Régisseur Régisseur D3E PACA 

TU 788 

Elimination des 
déchets ultimes 
vers la déchetterie 
du village 
(notamment 
Décharge du Bois 
du Cheval mort) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Mairie d'Arles 

TU 789 

Elimination des 
piles, ampoules 
vers des points de 
collecte spécifique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 790 

Evacuation des 
traverses de 
chemin de fer 
créosotées 

1 RNN+Cdl   x     x                                                           Régisseur Régisseur   

TU 791 

Remplacement de 
deux toitures en 
fibro-ciment 
amianté 

1 Cdl     x x             x x                         x x                 Régisseur Régisseur 
prestataire 
spécialisé 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 792 

Evacuation des 
batteries 
automobiles et les 
déchets liés à 
l'automobile 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Garagiste Tiné 

TU 793 

Identification d'une 
valorisation des 
déchets ultimes de 
la filtration des 
huiles végétales 
recyclées et 
évacuation 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
prestataire 
spécialisé 

SE 794 

Suivi du type et de 
la quantité de 
déchets produits 
sur le site 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

FO 795 

Sensibilisation du 
personnel en 
charge des achats 
au choix selon des 
critères 
environnementaux 
et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x                                             Régisseur Régisseur   

AD 796 

Sélection des 
fournisseurs et des 
marchandises 
selon des critères 
environnentaux et 
locaux (procédure 
achats) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
personnel 
acheteur 

  

TU 797 

Remplacement 
progressif des 
traverses de 
chemin de fer 
créosotées par des 
poutres de bois 
non traité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TU 798 

Remplacement 
progressif des bois 
autoclavés CCA par 
du bois non traité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 799 
Achat d'un vélo 
électrique pour les 
petits 

3 Cdl   x                                                                 Régisseur Régisseur   
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déplacements sur 
le site et au village 
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Tableau 9 : Indicateurs de mise en oeuvre des opérations et indicateurs d'atteinte des objectifs du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

OR01 /OLT01 /Opdg01 
Analyser l'évolution des paysages 
depuis les années 50 en exploitant le 
fond photographique existant 

SE 1 
Collecte et tri de l'ensemble des photos de paysages 
du site depuis les années 50 

3 RNN+Cdl Base photos des paysages  

Visualisation des évolutions 
historiques des paysages 

SE 2 
Achat des photographies aériennes de l'IGN depuis 
1942 

3 RNN+Cdl Set de photos aériennes anciennes 

SE 3 Analyse de l'évolution des paysages du site 3 RNN+Cdl 
Rapport d'analyse de l'évolution des 
paysages depuis les années 50 

OR01 /OLT01 /Opdg02 
Mettre en place un suivi 
photographique des paysages des 
Marais du Vigueirat 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi 2 RNN+Cdl Protocole de suivi des paysages rédigé 

Visualisation des évolutions actuelles 
des paysages 

SE 5 
Mise en place le suivi des paysages, des 
infrastructures et des bâtiments du site 

2 RNN+Cdl 
Base photos liée au protocole de suivi des 
paysages, des infrastructures et des 
bâtiments alimentée 

SE 6 Analyse du suivi des paysages du site 2 RNN+Cdl Rapport d'analyse du suivi des paysages 

OR01 /OLT01 /Opdg03 

Réduire l'impact visuel des réseaux 
électriques du site et du territoire 
environnant (Cassaïre, 4 pieds, lignes 
à proximité hors du site) 

TU 7 
Enterrement de la ligne moyenne tension du 
Cassaïre 

2 Cdl Ligne électrique Cassaïre enterrée 

Anthropisation visible des paysages 
réduite TU 8 

Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-bord 
Palunette Ligagneau 

3 RNN Pilône "4 pieds" supprimé 

TU 9 
Enterrement des lignes électriques à proximité du 
site 

3 Hors site 
Nombre de lignes électriques voisines 
enterrées 

OR01 /OLT01 /Opdg04 

Réduire l'impact visuel des 
infrastructures existantes et à venir 
(bâtiments, équipements agricoles et 
pastoraux, observatoires, aires de 
stationnement) 

OC 10 
Rédaction d'un cahier des charges de 
l'aménagement en milieu naturel 

1 RNN+Cdl 
Cahier des charges de l'aménagement en 
milieu naturel rédigé et validé 

Anthropisation visible des paysages 
réduite 

TU 11 
Couverture en sagne des tunnels d'accès aux 
observatoires du Sentier de la Palunette 

1 Cdl 
Tunnel observatoires Palunette est et 
ouest couverts 

TE 12 
Restauration de la couverture en sagne du tunnel 
d'accès à l'observatoire de Redon 

1 RNN 
Tunnel en sagne de l'observatoire Redon 
restauré 

TU 13 
Démolition de l'ancien rendez-vous de chasse de la 
Petite Forêt 

2 Cdl 
Rendez-vous de chasse Petite Forêt 
démoli 

TU 14 
Démolition de l'ancienne tour d'observation de 
Redon 

3 RNN 
Ancienne tour d'observation de Redon 
démolie 

OR01 /OLT01 /Opdg05 
Réduire la pollution visible sur le 
Canal du Vigueirat 

TE 15 
Tri et évacuation des déchets ultimes ramassés dans 
le Canal du Vigueirat lors des opérations 
d'arrachage de la Jussie 

2 RNN+Cdl Nombre de bennes à ordures remplies 

Pollution visible du Canal du Vigueirat 
réduite 

GH 16 
Maintien de la pousse de la végétation sur les 
berges du Canal du Vigueirat au niveau du Sentier 
de la Palunette 

2 Cdl Résultats du suivi du paysages 

OR01 /OLT02 /Opdg06 
Poursuivre la gestion hydraulique en 
cohérence avec cycle climatique 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion hydraulique) 1 RNN+Cdl Données à jour chaque semaine 
Respect des objectifs hydrauliques 
pour chaque bassin (cohérence entre 
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
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o
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té

 

Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

méditerranéen et le fonctionnement 
naturel du delta SE 18 

Actualisation des protocoles de suivi (gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl Protocole de suivi hydraulique actualisé 
la courbe théorique et la courbe 
réelle) 

SE 19 Suivi des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl 
Données hebdomadaires (niveaux d'eau)+ 
synthèse hebdomadaire et synthèse 
annuelle 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl 
Outils de suivi des manipulations de 
martellières, outils de suivi de la mise en 
route des pompes 

OR01 /OLT02 /Opdg07 
Respecter les objectifs de gestion 
pastorale définis 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion pastorale)     Satellite gestion pastorale revu et modifié 

Respect des objectifs de gestion 
pastorale pour chaque clos de 
pâturage (cohérence entre la charge 
théorique et la charge réelle) 

SE 21 

Suivi de la gestion pastorale du site (mouvements 
des troupeaux, charge pastorale, calendriers 
pastoraux, évolution des superficies pâturées, état 
des clôtures, bilans annuels avec les éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Charges pastorales, calendriers de 
pâturage, mouvements des troupeaux, 
etc. + synthèse annuelle 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors de la manipulation des troupeaux de 
bovins, équins et ovins) 

1 RNN 

Autorisation permanente obtenue pour le 
dérangement d'espèces non-cibles lors de 
la manipulation des troupeaux de bovins, 
équins et ovins 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation de chevaux 
domestiques lors de la manipulation des troupeaux) 

    
Autorisation permanente obtenue  pour 
l'utilisation de chevaux domestiques lors 
de la manipulation des troupeaux  

OR01 /OLT02 /Opdg08 

Définir et mettre en place la gestion 
hydraulique et pastorale des espaces 
pour lesquels elles ne sont pas 
encore définies 

GH 23 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale du bassin de Pisci Sud 

1 RNN 
Nouveaux objectifs et modalités de 
gestion du bassin de Pisci sud 

Respect des objectifs de gestion 
hydraulique et pastorale pour chaque 
espace nouvellement géré 

GH 24 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de la Petite Forêt et du 
Cassaïre 

1 Cdl 
Nouveaux objectifs et modalités de 
gestion de la Petite Forêt et du Cassaïre 

GH 25 

Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de nouvelles acquisitions 
du Conservatoire du littoral confiée en gestion aux 
AMV 

1 Cdl 
Nouveaux objectifs et modalités de 
gestion des nouvelles acquisitions du Cdl 

OR01 /OLT02 /Opdg09 

Conserver les dunes et montilles du 
Cassaïre supports d'habitats d'intérêt 
communautaire (parcours 
substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea, 
dunes avec pelouses du 
Brachypodietalia et de plantes 
annuelles, dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae, dépressions 

GH 26 
Définition et test des modalités de pâturage 
adaptées à ces habitats (races de bétail, charge, 
calendrier de pâturage) 

1 Cdl Modalités de pâturage adaptées définies 
Surface et composition floristique des 
dunes et montilles du Cassaïre 
maintenues 
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Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

humides intradunales, Fourrés 
halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornetea 
fruticosae), Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 
maritimi)) 

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

1 RNN+Cdl 
Heures de travail consacrées à la 
régulation des espèces envahissantes, 
évolution de la carte des habitats 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre rédigé 

SE 28 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre 

2 Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg10 

Conserver les habitats liés aux mares 
temporaires méditerranéennes 
(Gazons méditerranéens amphibies 
halonitrophiles (Heleochloion)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive  1 RNN+Cdl Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
mares temporaires 
méditerranéennes maintenues 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau 

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

    
Heures de travail consacrées à la 
régulation des espèces envahissantes, 
évolution de la carte des habitats 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
mares temporaires méditerranéennes) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
mares temporaires méditerranéennes 
rédigé 

SE 30 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans les 
mares temporaires méditerranéennes 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg11 

Conserver les prairies humides 
méditerranéennes (Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes 
du Molinio-Holoschoenion) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
prairies humides méditerranéennes 
maintenues 

SE 31 

Evaluation de l'efficacité de la gestion pastorale 
actuelle au regard de l'actualisation de la carte 
phytosociologique et définition de nouvelles 
mesures de gestion si besoin 

1 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
prairies humides méditerranéennes) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
prairies humides méditerranéennes 
rédigé 

SE 32 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
prairies humides méditerranéennes 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg12 
Conserver les steppes salées 
méditerranéennes (Steppes salées 
méditerranéennes (Limonietalia)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
steppes salées méditerranéennes 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
steppes salées méditerranéennes) 

    
Protocole de suivi de la vétégation des 
steppes salées méditerranéennes rédigé 
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

SE 33 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
steppes salées méditerranéennes 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg13 

Conserver les sansouïres 
(Végétations pionnières à Salicornia 
et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
sansouïres 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
sansouïres) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
sansouïres rédigé 

SE 34 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation les 
sansouïres 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg14 
Conserver les ripisylves (Forêts-
galeries à Salix alba et Populus alba) 

GH 35 Gestion des boisements 1 RNN Evolution de la carte des habitats 

Surface et compisition du 
peuplement boisé des ripisylves SE 4 

Rédaction d'un protocole de suivi (peuplement des 
ripisylves) 

    
Protocole de suivi du peuplement des 
ripisylves 

SE 36 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans les 
ripisylves 

2 RNN 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT03 /Opdg15 

Prendre en compte 
systématiquement le patrimoine 
biologique lors de toute intervention 
sur le milieu naturel (travaux, 
recherche, accueil du public, etc.) 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien) 1 RNN+Cdl Satellite travaux d'entretien créé 
Utilisation systématique et 
application des procédures par les 
cadres concernés lors de toute 
intervention sur le milieu naturel OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique)     Satellite recherche scientifique créé 

OR01 /OLT03 /Opdg16 
Conserver les grandes étendues de 
roselières 

GH 38 Gestion des roselières 1 RNN+Cdl 
Suivi hydraulique des bassins à roselière, 
suivi pastoral des bassins à roselière, etc. 

Surface et composition floristique des 
roselières maintenues 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (roselières - 
réseau du Rozo) 

    
Protocole de suivi des roselières (réseau 
du Rozo) actualisé 

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (Structure de la 
roselière et inventaire de végétation) + 
synthèse annuelle 

SE 40 Suivi de l'oxygénation du sol dans les roselières 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (mV et Eh) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg17 
Conserver la population de Butor 
étoilé, Bautorus stellaris, sur le site 

SE 41 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur le 
site 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de mâles 
chanteurs et localisation) + synthèse 
annuelle 

Maintien, voire augmentation, du 
nombre de mâles chanteurs de Butor 
étoilé 
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SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (départ en 
migration du Butor étoilé) 

    
Protocole de suivi des départs en 
migration de Butor étoilé rédigé 

SE 42 
Dénombrement des départs en migration de Butor 
étoilé  

3 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés ou entendus) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg18 

Conserver la population de hérons 
paludicoles (Héron pourpré Ardea 
purpurea, Grande Aigrette Ardea 
alba, Blongios nain Ixobrychus 
minutus, Héron cendré Ardea 
cinerea) et de Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des hérons paludicoles coloniaux) 

    
Protocole de suivi des hérons paludicoles 
coloniaux actualisé 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs de hérons 
paludicoles coloniaux 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un autogyre 
pour le suivi des hérons paludicoles) 

    

Autorisation permanente obtenue pour 
l'aterrissage et le décollage d'un autogyre 
sur le site dans le cadre du suivi de la 
nidification des hérons paludicoles 
coloniaux 

SE 43 Suivi des colonies de hérons paludicoles coloniaux 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de 
nids/couples) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Blongios nain) 

    
Protocole de suivi  de la population 
nicheuse de Blongios nain rédigé 

SE 44 Suivi de la population nicheuse de Blongios nain 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Busard des roseaux) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Busard des roseaux rédigé 

SE 45 
Suivi de la population nicheuse de Busard des 
roseaux 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
estimés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg19 

Conserver la population de Lusciniole 
à moustaches, Acrocephalus 
melanopogon, et des passereaux 
paludicoles (Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus arundinaceus, 
Locustelle luscinioïde Locustella 
luscinioides, Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus) 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Lusciniole à moustaches) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Lusciniole à moustaches 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs de passereaux 
paludicoles coloniaux 

SE 46 
Suivi de la population nicheuse de la Lusciniole à 
moustaches 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Rousserolle turdoïde) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Rousserolle turdoïde rédigé 

SE 47 
Suivi de la population nicheuse de Rousserolle 
turdoïde 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Locustelle luscinioïde) 

    
Protocole de Locustelle luscinioïde et de 
Bruant des roseaux rédigé 
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SE 48 
Suivi de la population nicheuse de Locustelle 
luscinioïde et de Bruant des roseaux 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg20 

Conserver la population de hérons 
arboricoles coloniaux sur le site 
(Crabier chevelu Ardeola ralloides, 
Aigrette garzette Egretta garzetta, 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, 
Héron garde-ōǆǳŦǎ Bubulcus ibis, 
Héron cendré Ardea cinerea) et d'Ibis 
falcinelle Plegadis falcinellus 

GH 35 Gestion des boisements     Evolution de la carte des habitats 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis 
falcinelle 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (populations 
nicheuses de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis 
falcinelle) 

    
Protocole de suivi des populations 
nicheuses de hérons arboricoles coloniaux 
et d'Ibis falcinelle actualisé 

SE 49 
Suivi des populations nicheuses de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis falcinelle 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
pour chaque espèce) + synthèse annuelle 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (dortoirs de 
hérons arboricoles) 

    
Protocole de suivi des dortoirs de hérons 
arboricoles actualisé 

SE 50 Suivi des dortoirs de hérons arboricoles  1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
de chaque espèce) + synthèse annuelle 

OR01 
 

/OLT03 
 /Opdg21 

Conserver la population de Nette 
rousse Netta rufina nicheuse 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     
Données hebdomadaires des niveaux 
d'eau 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de la population nicheuse de 
Nette rousse 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Nette rousse) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Nette rousse rédigé 

SE 51 Suivi de la population reproductrice de Nette rousse 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de familles et 
nombre de jeunes) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg22 

Favoriser l'hivernage de la Sarcelle 
d'hiver Anas crecca, des autres 
anatidés et de la Foulque macroule 
Fulica atra 

GH 52 
Gestion des milieux favorables aux anatidés 
hivernants 

1 RNN+Cdl 
Données hebdomadaires des niveaux 
d'eau 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 

AD 22 
Demande d'autorisation pour le dérangement 
d'espèces sauvage dans le cadre du suivi des 
effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 

    

Autorisation permanente pour le 
dérangement d'espèces sauvages dans le 
cadre du suivi des effectifs d'oiseaux deau 
hivernants obtenue 

SE 53 
Suivi des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 
(anatidés, hérons, limicoles, laridés, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Données mensuelles (effectifs de chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg23 

Favoriser la fréquentation du site par 
les rapaces menacés (Aigle criard 
Clanga clanga, Aigle de Bonelli Aquila 
fasciata, Vautour percnoptère 
Neophron percnopterus, Balbuzard 
pêcheur Pandion haliaetus) 

TU 54 Création de charniers et placettes d'alimentation 2 RNN+Cdl Nombre de charniers installés 

Maintien, voire augmentation des 
observations de rapaces menacés sur 
les charniers et sur le site de manière 
générale (Log) 
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SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (alimentation des 
charniers) 

    
Protocole de suivi de l'alimentation des 
charniers rédigé 

SE 55 Suivi de l'alimentation des charniers 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre et type de 
carcasses, etc.) 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (fréquentation 
des charniers par les rapaces nécrophages) 

    
Protocole de suivi de la fréquentation des 
charniers par les rapaces nécrophages 
rédigé 

SE 56 
Suivi de la fréquentation des charniers par les 
rapaces nécrophages 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (effectifs de chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg24 

Favoriser l'accueil des limicoles 
migrateurs (Barge à queue noire 
Limosa limosa, Chevalier sylvain 
Tringa glareola, Combattant varié 
Philomachus pugnax, etc.) 

GH 57 
Gestion des milieux favorables aux limicoles 
migrateurs 

1 RNN+Cdl 
bƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞǎ κ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
hydrauliques sur le bassin de Rizières 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de limicoles migrateurs 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (limicoles 
migrateurs) 

    
Protocole de suivi des limicoles 
migrateurs rédigé 

SE 58 
Suivi de la fréquentation du site par la Barge à 
queue noire en migration pré-nuptiale 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg25 

Favoriser la nidification des laro-
limicoles coloniaux (Sterne 
pierregarin Sterna hirundo, Mouette 
mélanocéphale Ichthyaetus 
melanocephalus, Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus, Avocette 
élégante Recurvirostra avosetta, 
Sterne naine Sternula albifrons et 
potentiellement la Sterne hansel 
Gelochelidon nilotica) 

GH 59 
Gestion de l'îlot de nidification des laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN 
CƛŎƘŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŀǾŀƴǘ 
Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs et du succès de 
reproduction des limicoles coloniaux 

GH 60 
Gestion des radeaux de nidification des laro-
limicoles coloniaux 

1 RNN+Cdl 
CƛŎƘŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŀǾŀƴǘ 
Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 

GH 61 
Gestion des niveaux d'eau favorables à la 
nidification des laro-limicoles 

1 RNN 
bƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞǎ κ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
hydrauliques sur le bassin de Rizières 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des laro-limicoles coloniaux) 

    
Protocole de suivi de la nidification des 
limicoles coloniaux actualisé 

SE 62 
Suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux 
sur le site 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples et 
succès de reproduction pour chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg26 

Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant en milieu ouvert (Pipit 
rousseline Anthus campestris, 
Guêpier d'Europe Merops apiaster, 
Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus, Tarier pâtre Saxicola 
rubicola) 

GH 63 Gestion des milieux ouverts 1 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs d'oiseaux nichant 
en milieu ouvert, en particulier du 
Guêpier d'Europe 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification du 
Guêpier d'Europe) 

    
Protocole de suivi de la nidification du 
Guêpier d'Europe actualisé 

SE 64 Suivi de la nidification du Guêpier d'Europe 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de nids 
occupés et succès de reproduction) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg27 
Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant dans les boisements (Cigogne 
blanche Ciconia ciconia, Milan noir 

GH 35 Gestion des boisements     Evolution de la carte des habitats Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs et des succès de 
reproduction des oiseaux nichant 
dans les boisements, en particulier de 

SE 65 
Suivi de la nidification de la Cigogne blanche et du 
Milan noir 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
de chaque espèce) + synthèse annuelle 
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Milvus migrans, Rollier d'Europe 
Coracias garrulus) TE 66 

Installation et entretien des nichoirs à Rollier 
d'Europe 

2 Cdl 
Nombre de nichoirs en place et 
fonctionnels 

la Cigogne blanche, du Milan noir et 
du Rollier d'Europe 

SE 67 Suivi de la reproduction du Rollier d'Europe 2 Cdl 
Données annuelles (nombre de couples) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg28 
Suivre la fréquentation des bâtiments 
aménagés en faveur de la faune 
(chiroptères, oiseaux) 

TE 68 
Installation et entretien des nichoirs à oiseaux et 
chiroptères sur les bâtiments 

2 RNN+Cdl 
Nombre de nichoirs installés et 
fonctionnels 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de chiroptères et d'oiseaux 
occupants les bâtiments et en 
particulier des effectifs nicheurs et du 
succès de reproduction de 
l'Hirondelle rustique 

SE 69 
Suivi de la colonisation par les chiroptères des 
bâtiments aménagés dans le cadre du LIFE+ Chiro 
Med 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
de chaque espèce observés + traces de 
guano) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments - hors Chiro Med - par les chiroptères) 

    
Protocole de suivi de l'occupation des 
bâtiments (hors Chiro Med) par les 
chiroptères rédigé 

SE 70 
Suivi de l'occupation des bâtiments (hors Chiro 
Med) par les chiroptères  

2 Cdl 

Données annuelles (présence d'une 
colonie, de traces et nombre d'individus 
observés de chaque espèce) + synthèse 
annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments par les oiseaux) 

    
Protocole de suivi de l'occupation des 
bâtiments par les oiseaux rédigé 

SE 71 Suivi de l'occupation des bâtiments par les oiseaux 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
de chaque espèce) + synthèse annuelle 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification de 
l'Hirondelle rustique) 

    
Protocole de suivi de la nidification de 
l'Hirondelle rustique actualisé 

SE 72 Suivi de la nidification de l'Hirondelle rustique 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples et 
succès de reproduction) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg29 
Conserver ou accroître la population 
de Lapin de garenne, Oryctolagus 
cuniculus 

SE 73 
Suivi de la population de Lapin de Garenne (et du 
Renard roux) 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés et résultat de l'IKA) + synthèse 
annuelle 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Lapin de garenne 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un phare pour 
le suivi du Lapin de Garenne) 

    
Autorisation permanente pour l'utilisation 
d'un phare dans le cadre du suivi de la 
population de Lapin de garenne obtenue 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors du suivi du Lapin de Garenne) 

    

Autorisation permanente permanente 
pour le dérangement d'espèces non-
cibles dans le cadre du suivi de la 
population de Lapin de garenne obtenue 
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BD 74 
Cartographie des zones de présence du Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl Cartographie actualisée chaque année 

GH 75 
Restauration des milieux favorables au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl 
Nombre ou superficie de milieux 
restaurés 

SE 76 
Suivi de l'efficacité des mesures de restauration des 
milieux favorables au Lapin de Garenne 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg30 
Conserver des habitats favorables à 
la Cistude d'Europe, Emys orbicularis 

SE 77 Etude des zones de ponte de la Cistude d'Europe  2 RNN+Cdl 
Etude des zones de ponte de la Cistude 
d'Europe réalisée 

Maintien, voire augmentation, de la 
superficie des habitats favorables à la 
Cistude d'Europe 

GH 78 
Définition de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl 
Mesures de gestion des zones de ponte 
de la Cistude d'Europe définies 

GH 79 
Mise en place de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

OR01 /OLT03 /Opdg31 

Etablir des mesures de gestion 
favorables à l'Anguille européenne, 
Anguilla anguilla, et aux autres 
espèces de poissons du site 

GH 80 
Définition de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl 
Mesures de gestion favorables à l'Anguille 
européenne définies Maintien, voire augmentation, des 

mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

GH 81 
Mise en place de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl 
Nombre et type de mesures de gestion 
favorables à l'Anguille européenne mises 
en place 

OR01 /OLT03 /Opdg32 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal du 
Vigueirat sur les espèces non-cibles 

AD 22 
Demande d'autorisation (introduction de 
brochetons dans le Canal du Vigueirat) 

    
Autorisation pour l'introduction de 
brochetons dans le Canal du Viguierat 
obtenue 

Nombre et type de mesures 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal du 
±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

GH 82 
Introduction de brochetons dans les zones dans 
lesquelles la jussie a été arrachée dans le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl Nombre de brochetons introduits 

OR01 /OLT03 /Opdg33 
Conserver la population du Leste à 
grands stigmas, Lestes macrostigma 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Leste à grands 
stigmas) 

    
Protocole de suivi du Leste à grands 
stigmas rédigé 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de Leste à grands stigmas 

SE 83 Suivi du Leste à grands stigmas 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombres d'individus, 
localisation, activité) + synthèse annuelle 

GH 84 Maintien des marais temporaires 1 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

OR01 /OLT03 /Opdg34 
Conserver le cortège diversifié 
d'odonates présents sur le site 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien)     Satellite rédigé, plannification des travaux Maintien, voire augmentation, du 
nombre d'espèces et des effectifs 
observés d'odonates SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (odonates)     

Protocole de suivi du cortège d'odonates 
rédigé 
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(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (espèces, effectifs) + 
synthèses annuelles 

OR01 /OLT03 /Opdg35 
Conserver la population de 
Scorzonère à petites fleurs, 
Scorzonera parviflora 

SE 86 
Suivi des stations connues de la Scorzonère à petites 
fleurs 

1 RNN 
Données annuelles (Nombre de stations, 
nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Scorzonère à petites 
fleurs 

SE 87 
Recherche de nouvelles stations de Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN Nombre de nouvelles stations 

SE 88 
Etude des causes du déclin sur le site et des besoins 
de la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN Rapport d'étude 

GH 89 
Mise en place de nouvelles méthodes de gestion 
favorables à la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN Gestion hydraulique et pastorale nouvelle 

RE 90 
Recherche d'un partenaire scientifique pour la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
conservation de la Scorzonère à petites fleurs 

2 RNN Convention de partenariat 

OR01 /OLT03 /Opdg36 
Conserver la population de Grande 
Douve, Ranunculus lingua 

SE 91 
Suivi des stations connues de la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN+Hors site 
Données annuelles (Nombre de stations, 
nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Grande douve 

SE 92 
Recherche de nouvelles stations de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN 
Nombre de nouvelles stations de Grande 
douve 

SE 93 
Etude des besoins de la Grande Douve, Ranunculus 
lingua 

2 RNN 
Rapport d'étude sur les besoins de la 
Grande douve 

GH 94 
Définition et mise en place d'éventuelles mesures 
de gestion favorables à la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

2 RNN 
Gestion hydraulique et pastorale nouvelle 
et favorable à la Grande douve 

OR01 /OLT03 /Opdg37 

Conserver ou restaurer le cortège des 
plantes patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux marais 
permanents (Berle à larges feuilles 
Sium latifolium, Fenouil d'eau 
Oenanthe aquatica, Gesse des marais 
Lathyrus palustris, Morène 
Hydrocharis morsus ranae, Nénuphar 
blanc Nymphea alba, Patience 
aquatique Rumex hydrolapathum, 
Pesse Hippuris vulgaris, Utriculaire 
commune Utricularia  vulgaris, Scirpe 
du littoral Scirpus littoralis) 

SE 95 
Inventaire des stations des plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau douce et aux marais 
permanents 

1 RNN+Cdl 
Inventaire réalisé, nombre de stations 
identifiées 

Maintien, voire augmentation, des 
populations de plantes patrimoniales 
associées auxcanaux d'eau douce et 
aux marais permanents 

BD 96 
Actualisation de la cartographie des plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents 

1 RNN+Cdl 
Cartographie des stations de plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau 
douce et aux marais permanents à jour 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents) 

    
Protocole de suivi des plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau 
douce et aux marais permanents rédigé 

SE 97 
Suivi des plantes patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux marais permanents 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
nombre d'espèces, nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 
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plan de gestion) 

SE 98 

Etude de la pertinence de modifier la gestion 
hydraulique des bassins où les plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau douce et aux marais 
permanents étaient toutes présentes 

2 RNN+Cdl Gestion hydraulique et pastorale nouvelle 

OR01 /OLT03 /Opdg38 
Conserver la population de Nivéole 
d'été, Leucoium aestivum ssp. 
aestivum 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Nivéole d'été)     
Protocole de suivi de la Nivéole d'été 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Nivéole d'été 

SE 99 Suivi de la Nivéole d'été 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Outil de suivi de la gestion hydraulique 

OR01 /OLT03 /Opdg39 

Conserver la population de Vigne 
sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris, 
si les analyses génétiques confirment 
sa présence 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Vigne sauvage)     
Protocole de suivi de la Vigne sauvage 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Vigne sauvage 

SE 100 Suivi de la Vigne sauvage 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg40 
Conserver la population du Cranson à 
feuilles de pastel, Cochlearia 
glastifolia  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Cranson à feuilles 
de pastel) 

    
Protocole de suivi du Cranson à feuille de 
pastel rédigé Maintien, voire augmentation, de la 

population de Cranson à feuille de 
pastel 

SE 101 Suivi du Cranson à feuilles de pastel 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg41 
Conserver la population du Pigamon 
luisant, Thalictrum lucidum 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Pigamon luisant)     
Protocole de suivi du Pigamon luisant 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Pigamon luisant 

SE 102 Suivi du Pigamon luisant 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

OR01 
 
/OLT03 

/Opdg42 
Conserver l'habitat à characées du 
Charion canescentis 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Outil de suivi de la gestion hydraulique 
Maintien, voire augmentation, de la 
superficie de l'habitat à characées du 
Charion canescentis 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

SE 103 Cartographie spécifique du Charion canescentis 1 RNN 
Cartographie spécifique du Charion 
canescentis réalisée 

OR01 /OLT03 /Opdg43 SE 104 Suivi de la colonisation du site par la Jussie 1 RNN+Cdl Cartographie des stations de Jussie 
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(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

Poursuivre et organiser la régulation 
des Jussies, Ludwigia spp,de l'Herbe 
de la Pampa, Cortaderia soleana, et 
du Seneçon en arbre, Baccharis 
halimifolia 

AD 22 
Demande d'autorisation (suivi de l'arrachage de la 
jussie dans le canal du Vigueirat par survol aérien) 

    
Autorisation permanente pour le suivi par 
survol aérien de l'arrachage de la jussie 
dans le Canal du Vigueirat obtenue 

Réduction du nombre et de la 
superficie des milieux colonisés par 
les jussies, l'Herbe de la Pampa et le 
Séneçon en arbre, évolution du 
nombre de jours/homme/an 
consacré à la régulation de ces 
espèces 

OC 105 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre la 
Jussie sur le site et les canaux périphériques 

1 RNN+Cdl Plan de lutte rédigé 

GH 106 
Arrachage manuel de la Jussie dans les marais et 
canaux du site 

1 RNN+Cdl 

Données annuelles (surfaces colonisées, 
nombre de litres arrachés, nombre de 
journées/homme d'arrachage) + synthèse 
annuelle 

GH 107 
Arrachage mécanique des Jussies sur le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN 
Données annuelles (surface arrachée) + 
synthèse annuelle 

SE 108 
Suivi de la colonisation du site par l'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl 
Cartographie des pieds d'Herbe de la 
Pampa 

GH 109 Arrachage des pieds d'Herbe de la Pampa 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds 
arrachés) + synthèse annuelle 

SE 110 
Suivi de la colonisation du site par le Seneçon en 
arbre 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

GH 111 Arrachage des pieds de Seneçon en arbre 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds 
arrachés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg44 
Etablir une stratégie de régulation du 
Faux-Indigo, Amorpha fruticosa 

SE 112 Suivi des stations de Faux-Indigo 1 RNN+Cdl 
Cartographie des stations d'Amorpha 
fruticosa 

Réduction du nombre et de la 
superficie des milieux colonisés par le 
Faux-Indigo, évolution du nombre de 
jours/homme/an consacré à la 
régulation de cette espèce 

OC 113 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre le 
Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl Plan de lutte rédigé 

GH 114 Régulation du Faux-Indigo 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds 
éliminés ou surfaces traitées?) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg45 
Réguler la Tortue de Floride, 
Trachemys scripta elegans 

AD 22 
Demande d'autorisation (destruction systématique 
des individus de Tortue de Floride) 

    Autorisations de destruction obtenues 
Nombre d'individus de Tortue de 
Floride éliminés /Nombre d'individus 
de Tortue de Floride observés 

OR01 /OLT03 /Opdg46 
Etablir une stratégie de régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane, Procambarus 
clarkii 

OC 115 
Définition d'une stratégie de régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl 
Plan de lutte contre l'Ecrevisse de 
Louisiane rédigé 

Réduction des milieux colonisés par 
l'Ecrevisse de Louisiane et réduction 
de la densité de population 
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(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

GH 116 Régulation de l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (quantités d'Ecrevisses 
pêchées) + synthèse annuelle 

SE 117 
Etude de l'efficacité de la régulation de l'Ecrevisse 
de Louisiane 

2 RNN+Cdl 
Etude de l'efficacité de la régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane réalisée et 
efficacité prouvée ou non 

OR01 /OLT03 /Opdg47 

Participer à l'effort de régulation de 
l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus et 
de l'Erismature rousse Oxyura 
jamaicensis, dans le cadre des plans 
de lutte nationaux 

GH 118 
Elimination par le tir les individus d'Ibis sacré et 
d'Erismature rousse présents sur le site 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (Nombre d'individus 
éliminés pour chaque espèce) + synthèse 
annuelle 

Nombre d'individus d'Ibis sacré et 
d'Erismature rousse éliminés 
/Nombre d'individus observés 

OR01 /OLT03 /Opdg48 

Limiter l'impact des animaux 
domestiques ne servant pas aux 
opérations de gestion, de 
surveillance ou de recherche 
scientifique sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture, voire l'élimination 
des animaux domestiques néfastes à la 
conservation du patrimoine biologique du site) 

    

Autorisation permanente ppur la capture, 
voire l'élimination des animaux 
domestiques néfastes à la conservation 
du patrimoine biologique du site obtenue 

Nombre d'individus d'espèces 
domestiques néfastes à la 
conservation du patrimoine naturel 
capturés, voire éliminés. 

OR01 /OLT03 /Opdg49 

Participer à la réflexion sur la 
pertinence de réguler d'autres 
espèces exotiques (Ragondin, Silure, 
etc.) 

SE 119 

Etude au cas par cas de la pertinence de réguler des 
espèces exotiques lorsque cela semble nécessaire 
(effet sur la population, méthodes les moins 
impactantes possibles, etc.) 

1 RNN+Cdl Nombre d'études réalisées 
Nombre de nouvelles mesures de 
ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

OR01 /OLT04 /Opdg50 
Prendre en compte la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

PI 120 
Sensibilisation du personnel à la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

2 RNN+Cdl 
Sensibilisation du personnel à la présence 
de vestiges archéologiques sur le site 
effectuée 

Nombre de découvertes 
archéologiques réalisées et nombre 
d'objets archéologiques mis en 
conservation OC 121 

Définition d'une procédure en cas de découverte 
d'objets archéologiques sur le site 

1 RNN+Cdl 
Procédure en cas de découverte d'objets 
archéologiques rédigée 

OR01 /OLT04 /Opdg51 
Prendre en compte la présence de 
vestiges hydrauliques et agricoles 
(depuis le 17ème siècle) sur le site 

TU 122 
Restauration des éléments du patrimoine 
hydraulique et agricole identifiés comme 
significatifs 

3 RNN+Cdl 
Elements agricoles et hydrauliques 
anciens restaurés 

Evolution de l'état des vestiges 
hydrauliques et agricoles du site 

TE 123 
Protection des éléments du patrimoine hydraulique 
et agricole lors des travaux d'entretien sur le site 

2 RNN+Cdl 
Elements agricoles et hydrauliques 
anciens protégés lors des travaux 
d'entretien du site 

OR01 /OLT05 /Opdg52 
Actualiser les inventaires faunistiques 
et floristiques des espèces présentes 
sur le site 

SE 124 
Actualisation du protocole d'enregistrement des 
observations dans le log 

1 RNN+Cdl 
Protocole d'enregistrement des 
observation dans le log rédigé 

Augmentation du nombre d'espèces 
de faune et de flore inventoriées sur 
le site 

SE 125 
Recherche des espèces n'ayant pas été vues sur le 
site depuis de nombreuses années 

2 RNN+Cdl 
Secteurs prospectés, espèces recherchées 
et trouvées 

SE 126 
Actualisation des inventaires d'espèces présentes 
sur le site 

1 RNN+Cdl Nombre d'espèces nouvelles identifiées 
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Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜǎ 
faunistiques et floristiques) 

    

Autorisation permanente pour le 
dérangement d'espèces dans le cadredes 
inventairs faunistiques et floristiques 
obtenue 

AD 22 

Demande d'autorisation ( capture d'individus 
d'invertébrés lorsque cela est indispensable à leur 
détermination pour la réalisation des inventaires 
pour le site) 

    
Autorisation permanente pour la capture 
d'individus d'invertébrés nécessaire à la 
réalisation des inventaires obtenue 

FO 127 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales à enjeu pour le site 

1 RNN+Cdl 
Nombre de formations faune / flore 
réalisées 

BD 128 
Saisir au format informatique les données faune - 
flore anciennes 

2 RNN+Cdl Proportion de données anciennes saisies 

BD 129 
Intégration de toutes les données de flore dans le 
SIG 

1 RNN+Cdl 
Ensemble des données faune / flore 
intégrées 

SE 130 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèce pour l'actualisation des inventaires 

1 RNN+Cdl 
Nombres de prospections de terrain avec 
des spécialistes 

OR01 /OLT05 /Opdg53 

Améliorer les connaissances sur les 
espèces et habitats patrimoniaux 
présents sur le site (écologie, 
fonctionnalité, état de conservation, 
etc.) 

SE 131 
Actualisation et finalisation des fiches espèces et 
habitats 

1 RNN+Cdl 
Une fiche par espèce et par habitat à 
enjeux Augmentation de la bibliographie sur 

les espèces et habitats patrimoniaux 
présents sur le site 

SE 132 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèces et habitats pour l'acquisition de 
connaissances 

1 RNN+Cdl 
Nombre de spécialistes apportant des 
informations 

OR01 /OLT05 /Opdg54 
Améliorer les connaissances sur les 
habitats du site 

SE 133 
Actualisation de l'inventaire de l'ensemble des 
habitats du site 

1 RNN+Cdl Inventaire des habitats actualisé 

Augmentation de la bibliographie sur 
les habitats du site 

SE 134 
Réalisation de la nouvelle carte phytosociologique 
du site 

1 RNN+Cdl Carte phytosociologique terminée 

SE 135 
Etude de l'évolution des habitats par comparaison 
de la carte phytosociologique actuelle et de la carte 
phytosociologique de 1973 

1 RNN+Cdl Etude de l'évolution des habitats réalisée 

OR01 /OLT05 /Opdg55 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'oiseaux nicheuses du site 

SE 136 
Suivi des oiseaux nicheurs de l'ensemble du site par 
STOC-EPS 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs pour chaque espèce) + 
synthèse annuelle 

Augmentation du nombre d'espèces 
d'oiseaux nicheuses et d'individus de 
ces espèces 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification de 
l'Oie cendrée) 

    
Protocole de suivi de la nidification de 
l'Oie cendrée rédigé 
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SE 137 Suivi de la nidification de l'Oie cendrée, Anser anser 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de familles et 
nombre de jeunes) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification des 
anatidés) 

    
Protocole de suivi de la nidification des 
anatidés rédigé 

SE 138 Suivi de la nidification des anatidés sur le site 1 RNN+Cdl 

Données (nombre de familles observées 
pour chaque espèce et nombre de jeunes 
par famille) + synthèse selon périodicité 
définie 

OR01 /OLT05 /Opdg56 
Améliorer les connaissances sur les 
micro-mammifères du site 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Campagnol 
amphibie) 

    
Protocole de suivi du Campagnol 
amphibie rédigé 

Augmentation du nombre d'espèces 
de micro-mammifères inventoriées et 
de la bibliographie relative à celles-ci 

SE 139 Suivi du Campagnol amphibie, Arvicola sapidus 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (types de données?) + 
synthèse annuelle 

SE 140 
Inventaire des micro-mammifères par analyse des 
pelotes de rejection de rapaces nocturnes 

2 RNN+Cdl 
Liste des espèces de micro-mammifères 
identifiées 

OR01 /OLT05 /Opdg57 
Suivre la recolonisation du site par la 
Loutre d'Europe, Lutra lutra 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (indices de 
présence de la Loutre d'Europe) 

    
Protocole de suivi de la recolonisation du 
site par la Loutre d'Europe rédigé Augmentation du nombre 

d'observation d'indices de présence 
de Loutre d'Europe SE 141 

Recherche d'indices de présence de la Loutre 
d'Europe 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (indices de présence) 
+ synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg58 
Evaluer et suivre l'état de la 
population de Cistude d'Europe, 
Emys orbicularis 

OC 142 
Rédaction d'un cahier des charges pour la prise en 
compte de la biodiversité lors de travaux d'entretien 
et d'aménagement 

1 RNN+Cdl Cahier des charges rédigé 

Evolution de l'état de la population 
de Cistude d'Europe 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Cistude d'Europe) 

    
Protocole de suivi de la Cistude d'Europe 
rédigé 

SE 143 Suivi de la population de Cistude d'Europe 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
capturés, reprises) + synthèse annuelle 

SE 144 
Collaboration avec l'animateur du PNA Cistude si 
celui-ci est prolongé 

2 RNN+Cdl Compte-rendus de réunions 

OR01 /OLT05 /Opdg59 
Actualiser les connaissances sur le 
peuplement piscicole des Marais du 
Vigueirat 

SE 145 Suivi de la passe-piège à Anguille 2 Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
capturés, poids, taille, âge, etc.) + 
synthèse annuelle 

Evolution des données d'Anguille 
Européenne capturées dans la passe 
piège et évolution des données issues 
de l'inventaire piscicole SE 146 

Répétition de l'inventaire piscicole selon le 
protocole mis en place en 1995-1996 

2 RNN+Cdl 
Données (nombre d'individus capturés de 
chaque espèce) + rapport d'inventaire 



 

217 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

OR01 /OLT05 /Opdg60 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'amphibiens du site 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (amphibiens)     Protocole de suivi des amphibiens rédigé 
Augmentation des données sur les 
amphibiens du site et de la 
bibliographie relative à celles-ci 

SE 147 Suivi des amphibiens 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus) + 
synthèses annuelles 

OR01 /OLT05 /Opdg61 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'invertébrés du site 

SE 148 
Recherche de Platytomus tibialis sur le site et 
évaluation de son statut et de sa valeur 
patrimoniale 

2 RNN+Cdl 
Nombre d'individus identifiés, évaluation 
patrimoniale réalisée 

Augmentation des données sur les 
ivertébrés  du site et de la 
bibliographie relative à ce groupe 

AD 22 
Demande d'autorisation ( capture d'araignées dans 
le cadre de l'inventaire aranéologique du site) 

    
Autorisation pour la  capture d'araignées 
dans le cadre de l'inventaire 
aranéologique du site obtenue 

AD 149 
Rédaction d'une convention de partenariat pour la 
mise en oeuvre de l'inventaire aranéologique du site 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat rédigée et 
signée 

SE 150 Inventaire aranéologique sur le site 2 RNN+Cdl 
Nombre d'espèces identifiées, analyse des 
corrélations espèces / habitats, etc. 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Diane)     Protocole de suivi de la Diane rédigé 

SE 151 Suivi de la Diane, Zerynthia polyxena 2 RNN+Cdl 
Données annuelles à définir (nombre 
d'individus observés, activités, 
répartitions, etc. ?) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg62 

Rechercher la présence et évaluer 
l'état de conservation de la 
population de Sangsue médicinale 
Hirudo medicinalis 

SE 152 
Rédaction d'un protocole de piégeage de la Sangsue 
médicinale 

2 RNN+Cdl 
Protocole de piégeage de la Sangue 
médicinale rédigé 

Confirmation de la présence de la 
Sangsue médicinale et évolution de 
ses effectifs 

SE 153 Recherche de la Sangsue médicinale par piégeage 2 RNN+Cdl 
Nombre et localisation des individus 
découverts 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Sangsue médicinale) 

    
Protocole de suivi de la population de 
Sangsue médicinale rédigé 

SE 154 Suivi de la population de Sangsue médicinale 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre des 
individus, localisation, etc.) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg63 

Assurer une veille du développement 
des espèces végétales et animales 
exotiques potentiellement 
envahissantes 

FO 155 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

1 RNN+Cdl 
Nombre de formations à la 
reconnaissance des espèces exotiques 
potentiellement envahissantes réalisées 

Nombre d'espèces exotiques 
potentiellement envahissantes 
découvertes chaque année 

CO 156 
Transmission des données relatives aux espèces 
exotiques envahissantes aux organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl Données transmises 
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OR01 /OLT05 /Opdg64 
Suivre l'impact de l'éolienne de 
production électrique du site sur les 
oiseaux et les chiroptères 

AD 22 
Demande d'autorisation (manipulation des oiseaux 
et chiroptères impactés par l'éolienne de 
production électrique du site) 

    

Autorisation pour la manipulation des 
oiseaux et chiroptères impactés par 
l'éolienne de production électrique du 
site obtenue 

Espèces et nombre d'individus 
d'oiseaux et chiroptères impactés par 
l'éolienne de production électrique 

SE 157 Suivi des oiseaux nicheurs autour de l'éolienne 1 Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs pour chaque espèce) + 
synthèse annuelle 

SE 158 Suivi de la mortalité induite par l'éolienne 1 Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
de chaque espèce, périodes, etc.) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg65 
Améliorer les connaissances sur la 
topographie du site 

OC 37 Création d'un satellite (topographie)     

Satellite topographie (documents papier 
rassemblés, données informatiques au 
même format, rassemblées et utilisables 
avec logiciels classiques) 

Augmentation de la bibliographie 
relative à la topographie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg66 
Améliorer les connaissances sur la 
géologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (géologie)     Satellite géologie créé 
Augmentation de la bibliographie 
relative à la géologie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg67 
Améliorer les connaissances sur la 
pédologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (pédologie)     Satellite pédologie créé 
Augmentation de la bibliographie 
relative à la pédologie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg68 
Améliorer les connaissances sur la 
météorologie enregistrée sur le site 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (pluviométrie)     
Protocole de suivi de la pluviométrie 
actualisé 

Augmentation des données de 
météorologie enregistrée sur le site 

SE 159 Suivi de la pluviométrie 1 RNN+Cdl 
Données hebdomadaires + synthèse 
hebdomadaire et synthèse annuelle 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (gel)     Protocole de suivi du gel actualisé 

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl Données annuelles + synthèse annuelle 

SE 161 Analyse des données de gel du protocole MdV 2 RNN+Cdl Analyse effectuée 

SE 162 Suivi du gel pour l'ONCFS 1 RNN+Cdl Données annuelles + synthèse annuelle 

TU 163 
Installation d'une station météo Météo France sur le 
site 

3 RNN+Cdl Station météo installée 

SE 164 
Analyse des données météorologiques : une 
évolution du climat à l'échelle du site? 

3 RNN+Cdl Analyse réalisée 
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OR01 /OLT05 /Opdg69 
Améliorer les connaissances sur les 
paramètres physico-chimiques de 
l'eau 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (conductivité)     
Protocole de suivi de la conductivité 
actualisé Augmentation des données relatives 

aux paramètres physico-chimiques de 
l'eau 

SE 165 Suivi de la conductivité de l'eau 1 RNN+Cdl Données mensuelles + synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg70 
Améliorer les connaissances sur les 
fluctuations de la nappe phréatique 
superficielle 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (piézomètres)     
Protocole de suivi des piézomètres 
actualisé 

Augmentation des données relatives 
au suivi piézométrique du site 

SE 166 Suivi des piézomètres 1 RNN+Cdl Données menssuelles + synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg71 
Améliorer les connaissances sur 
l'histoire du site (hydrologie, activités 
humaines, etc.) 

OC 37 Création d'un satellite (foncier)     Satellite foncier créé 

Augmentation des données et de la 
bibliographie relative à l'histoire du 
site et valorisation de ces 
informations 

OC 37 Création d'un satellite (histoire)     

Satellite histoire créé (histoire des 
activités humaines, histoire de la gestion, 
histoire hydraulique, histoire du foncier, 
etc.) 

SE 167 
Etude de l'histoire hydrologique récente du site 
(17ème à 20ème siècle) 

2 RNN+Cdl Rapport d'étude 

SE 168 
Etude de l'histoire des activités humaines sur le site 
depuis l'époque romaine 

2 RNN+Cdl Rapport d'étude 

OR02 /OLT06 /Opdg72 

Favoriser l'acquisition par le 
Conservatoire du littoral de terrains 
périphériques du site à forte valeur 
patrimoniale et /ou potentiellement 
menacés 

CO 169 
Collaboration avec le Conservatoire du littoral pour 
la définition de sa stratégie d'acquisition 

2 Hors site 
Prise en compte des terrains limitrophes 
au site dans la stratégie d'acquisition du 
Conservatoire du littoral 

Augmentation de la superficie de 
terrains acquis par le Conservatoire 
du littoral en périphérie des Marais 
du Vigueirat 

SE 170 Veille foncière 2 Hors site 
Nombre de terrains à enjeux en vente à la 
périphérie du site 

OR02 /OLT06 /Opdg73 
Contribuer à la gestion des espaces 
naturels non protégés à proximité 
des Marais du Vigueirat 

CO 171 
Collaborations ponctuelles avec les gestionnaires 
d'espaces non protégés à proximité pour des 
conseils en matière de gestion d'espaces naturels 

3 Hors site 
Nombre de gestionnaires d'espaces non 
naturels avec lesquels le gestionnaire a 
collaboré pour les conseils en gestion Amélioration de la gestion 

environnementale des espaces 
naturels non protégés à proximité du 
site CO 172 

Collaborations avec le Parc Naturel Régional de 
Camargue, les opérateurs Natura 2000 pour la 
définition de mesures de gestion, la rédaction de 
plans de gestion, etc. 

3 Hors site 
Nombre de sujets sur lesquels le 
gestionnaire s'est impliqué auprès du 
PNRC 

OR02 /OLT06 /Opdg74 
Influencer les politiques locales pour 
une meilleure prise en compte de 
l'environnement (PLU, SCOT, etc.) 

CO 173 
Participation aux réunions des commissions 
d'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site Compte-rendus de réunions 
Augmentation de la prise en compte 
de l'environnement dans les 
politiques locales 
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CO 174 
Participation aux ateliers de travail dans le cadre de 
l'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site Compte-rendus d'ateliers 

CO 175 
Présentation de l'avancement du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) au Conseil de Village 

2 Hors site Compte-rendu de réunions 

CO 176 
Participation aux réunions d'élaboration du SCOT du 
Pays d'Arles 

2 Hors site Compte-rendu de réunions 

CO 177 Participation à la révision de la charte du PNRC 2 Hors site 
Nombre de réunions de participation à la 
révision de la charte du PNRC 

CO 178 
Participation à la révision de la Réserve de 
Biosphère de Camargue 

2 Hors site 
Nombre de réunions de participation à la 
révision de la Réserve de Biosphère de 
Camargue 

OR02 /OLT06 /Opdg75 
Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques à 
l'échelle du delta 

CO 179 
Participation à l'Observatoire territorial du Parc 
Naturel Régional de Camargue 

1 RNN+Cdl 
Prise en compte des données MDV dans 
l'Observatoire de Camargue Augmentation des bases de données 

faunistiques et floristiques à l'échelle 
de la Camargue et accessibilité aux 
données facilité CO 180 

Mise en commun des données sur les oiseaux d'eau 
hivernants à l'échelle de la Camargue 

1 RNN+Cdl 
Prise en compte des données MDV dans 
les bilans relatifs aux oiseaux d'eau 
hivernants à l'échelle du delta 

OR02 /OLT06 /Opdg76 

Favoriser l'acquisition de 
connaissances sur des espèces à 
enjeux des écosystèmes voisins ou 
les espèces à forte valeur 
patrimoniale fréquentant le site  

CO 181 

Collaboration avec les plans d'actions nationaux sur 
le Ganga cata, l'Aigle de Bonelli, le  Vautour 
percnoptère et le Faucon crécerellette, Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl 

Temps de travail AMV dédié à la 
collaboration avec les plans nationaux 
d'actions pour l'amélioration des 
connaissances et la conservation des 
espèces concernées 

Nombre de plans nationaux d'action 
avec lesquels le gestionnaire a 
collaboré 

OR02 /OLT06 /Opdg77 
Participer à la réflexion sur la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ 
Delta du Rhône 

GH 182 
Définition eǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
et de surveillance avec les autres espaces naturels 
protégés de Camargue 

3 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

Augmentation du nombre 
d'opérations communes (surveillance, 
suivis, etc.) avec les autres 
gestionnaires d'espaces naturels 
protégés de Camargue 

CO 183 

Participation aux groupes de travail "gestion des 
espaces naturels" dans le cadre de la démarche de 
"mise en cohérence de la gestion des espaces 
naturels de Camargue" 

3 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 184 

Participation et incitation aux réflexions communes 
pour la mise en place de protocoles de suivis validés 
scientifiquement de manière uniforme à l'échelle du 
delta 

3 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

OR02 /OLT07 /Opdg78 

Poursuivre la collaboration avec les 
acteurs du bassin versant pour une 
gestion concertée de la ressource en 
eau 

CO 185 
Participation au Contrat de Canal du Comtat à la 
Mer 

1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail Augmentation du nombre et réussite 
des projets développés à l'échelle du 
bassin versant et du delta CO 186 Participation au Contrat de Canal Crau Sud Alpilles 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 187 Participation au Contrat de nappe de Crau 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 
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CO 188 Participation au Contrat de Delta 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 
189 Participation à l'ASA Centre-Crau au titre du 

Conservatoire du littoral 1 
RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 190 
Participation à l'Association de remembrement de 
Mas-Thibert au titre du Conservatoire du littoral 

1 Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 191 tŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Ł [ϥsǳǾǊŜ DŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ DŀƭŞƧƻƴ 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

OR02 /OLT07 /Opdg79 
Faire reconnaître le Canal du 
Vigueirat comme un cours d'eau 

AD 192 
Identification des acteurs et de la démarche à 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜ /ŀƴŀƭ Řǳ 
Vigueirat comme un cours d'eau 

1 RNN+Cdl Procédure de classement connue 
Classement du Canal du Vigueirat 
comme cours d'eau 

AD 193 
Classement du Canal du Vigueirat comme cours 
d'eau 

2 RNN+Cdl 
Canal du Vigueirat reconnu comme cours 
d'eau 

OR02 /OLT07 /Opdg80 
Rétablir la fonction de zone 
d'expansion des crues des Marais du 
Vigueirat 

TU 194 

Finalisation du projet de ZEC sur les Marais du 
Vigueirat (plans, compléments de l'étude 
hydraulique de 2007 et impact du pluvial, 
élargissement au canal du Centre-Crau et au canal 
du Colmatage) 

3 RNN Avant projet définitif 

Zone d'expansion des crues des 
Marais du Vigueirat fonctionnelle 

TU 195 
Recherche d'un maître d'ouvrage pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ½9/ 

3 RNN Maître d'ouvrage sélectionné 

TU 196 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ Řϥǳƴ ƳŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
des travaux dans le cadre du projet de création de 
ZEC 

3 RNN aŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ 

AD 197 
Recrutement d'un chargé de mission pour le suivi de 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ½9/ 

3 RNN Chargé de mission recruté 

TU 198 
Réalisation des études d'impact et des demandes 
d'autorisation (Décret de réserve naturelle 
nationale, Loi sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN 
Etude d'impact réalisée, enquête 
publique favorable au projet, 
autorisations obtenues 

TU 199 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½9/ 3 RNN Travaux réalisés 

OR02 /OLT07 /Opdg81 
Améliorer les connaissances sur la 
qualité de l'eau entrant sur le site et 
sur la capacité d'épuration du site  

CO 200 
Participation au groupe de travail pour la création 
d'un réseau de suivi ŘŜ ƭϥŜŀǳ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ 
PNRC 

1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

Augmentation du nombre de 
données relatives à la qualité de l'eau 
des Marais du Vigueirat 

SE 201 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ PNRC de la qualité de l'eau 1 RNN+Cdl Données annuelles + synthèse annuelle 

SE 202 
Etude de la quantité de plomb issu des anciennes 
activités de chasse dans l'eau et les sédiments des 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl 
Taux de plomb dans l'eau et les sédiments 
des Marais du Vigueirat 

SE 203 
Identification des autres actions de suivi de l'eau sur 
le territoire 

1 RNN+Cdl Inventaire complet 

OR03 /OLT08 /Opdg82 AD 204 
Rédaction et suivi des conventions de pâturage avec 
les éleveurs du site 

1 RNN+Cdl Conventions à jour pour chaque éleveur 
Maintien voire augmentation du 
nombre d'éleveurs conventionnés sur 
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Maintenir l'élevage de taureaux, 
chevaux et moutons sur l'ensemble 
du domaine 

OC 205 

Rédaction d'un cahier des charges relatif au 
traitement anti-parasitaire du bétail sur le site pour 
chacun des éleveurs en s'appuyant sur les résultats 
du LIFE+ Chiro Med 

2 RNN+Cdl Cahier des charges rédigé 

le site, amélioration des pratiques 
pastorales, amélioration des 
conditions de travail des éleveurs 

SE 206 
Suivi des traitements antiparasitaires administrés au 
bétail pâturant sur le site 

2 RNN+Cdl 
Informations relatives aux traitements 
admninistrés obtenues chaque année 

CO 207 
Accompagnement des éleveurs pour choisir des 
antiparasitaires moins toxiques pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl 
Factures d'achat des produits ou  
présence du garde lors de l'administration 

TU 208 
Restauration de l'embarcadère à taureaux du Clos 
de l'Embarcadère en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 Cdl Embarcadère restauré 

TU 209 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux à Ligagneau en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 RNN Embarcadère construit 

TU 210 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux sur le Franc-bord Pradelles, dans le Petit 
Clos des Vaches ou dans le Clos des Bissounenques 

2 Cdl Embarcadère construit 

GH 211 
Identification de zones de replis pour les troupeaux 
en cas d'inondation du domaine 

1 RNN+Cdl 
Une zone de repli en cas de crue pour 
chaque éleveur 

GH 212 
Etude de la pertinence de monter un troupeau de 
bovins propriété du gestionnaire sur la base de 
l'expérience de la Tour du Valat 

3 RNN+Cdl 
Choix de mettre en place un troupeau 
propriété du gestionnaire 

GH 213 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
troupeau Marais du Vigueirat et d'obtention du 
statut d'éleveur 

3 RNN+Cdl 
Etude de faisabilité terminée, obtention 
du statut d'éleveur 

GH 214 
Mise en place d'un troupeau de bovins géré par les 
Amis des Marais du Vigueirat 

3 RNN+Cdl Nombre de bêtes gérées par les AMV 

AD 215 
Négociations avec M. Tardieu afin de régulariser le 
pâturage sur les parcelles IY16, IY28, IY30 et IY32 sur 
la RNN et signature d'une convention de pâturage 

1 RNN Convention de pâturage pour M. Tardieu 

OR03 /OLT08 /Opdg83 
Maintenir l'apiculture dans le Clos 
des Agasses 

AD 216 
Finalisation de la convention de partenariat avec 
Magali Gruselle, apicultrice sur le Clos des Agasses 

1 Cdl Convention apicole 
Maintien de l'apiculture 
conventionnée sur le site 

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl 
Nombre de ruches installées sur le site, 
quantité de miel produite, etc. 
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OR03 /OLT08 /Opdg84 
Maintenir le prélèvement de la 
Canne de Provence 

AD 218 

Régularisation de la convention de partenariat avec 
M. Meftali pour le prélèvement de la Canne de 
Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments  à vent 

1 RNN+Cdl Convention de partenariat 
Maintien de l'activité conventionnée 
de prélèvement de la Canne de 
Provence sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (prélèvement de la Canne 
de Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments à vent) 

    Autorisation obtenue 

OR03 /OLT08 /Opdg85 
Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de 
Louisiane 

GH 219 
Définition des modalités de reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl 
Sites de pêche, calendrier des pêches, etc. 
définis 

Reprise de l'activité conventionnée 
de pêche de régulation de l'Ecrevisse 
de Louisiane, augmentation des 
prises annuelles par le pêcheur 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture d'Ecrevisses dans 
le cadre de la pêche de cette espèce sur la RNN) 

    Autorisation obtenue 

AD 220 
Appel à candidatures pour la reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl Nombre de candidatures reçues 

AD 221 
Etablissement d'une convention de partenariat avec 
le pêcheur sélectionné pour la reprise de l'activité 
de pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl Convention de partenariat 

SE 222 Suivi de la pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (quantité d'écrevisses 
pêchées par mois, espèces non cible 
pêchées, etc.) + synthèse annuelle 

OR03 /OLT09 /Opdg86 Construire le Jardin ethno botanique  

TU 223 
Construction d'un platelage pour l'accès et la visite 
du jardin botanique 

1 Cdl Platelage terminé 

Jardin botanique terminé (plantations 
et aménagements) 

TU 224 
Fabrication et installation de la signalétique et des 
éléments de la muséographie du jardin botanique 

1 Cdl Signalétique livrée et installée 

GH 225 
Réalisation des 5 milieux constitutifs du jardin 
botanique (yeuseraie, roselière, montille, sansouïre, 
ripisylve) 

1 Cdl Espace créé, milieux visibles 

TU 226 Réalisation d'un "jardin des migrants" 1 Cdl Espace créé, milieu visible 

TE 227 Maintenance du jardin botanique 1 Cdl Espaces bien entretenus 

GH 228 
Plantation d'une haie de séparation entre les 
bâtiments et le jardin botanique 

1 Cdl Ecran végétal efficace 

OR03 /OLT09 /Opdg87 
Ouvrir le Jardin ethno botanique au 
grand public 

PI 229 
Organisation de la communication autour de 
l'ouverture du jardin (dont inauguration) 

1 Cdl 
Plan de communication, documents 
diffusés, inauguration réalisée Jardin botanique ouvert au public, 

augmentation du nombre de visiteurs 
sur le jardin botanique PI 230 

Mise en place et commercialisation des activités 
liées au jardin ethnobotanique (visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl 
Calendrier d'animations, contenu des 
animations, nombre de visiteurs reçus sur 
le jardin botanique 
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PI 231 
Création et édition d'un livret d'interprétation pour 
le jardin botanique 

1 Cdl 

Maquette définitive du livret, 10000 
livrets en français, 5000 livrets en 
allemand, 5000 livrets en anglais, 5000 
livrets en italien 

OR03 /OLT09 /Opdg88 
Terminer la construction du Sentier 
Homme et Nature 

AD 232 
Recherche des financements nécessaires à la 
finalisation et à la construction du Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl Ensemble des financements obtenus 

Ensemble des éléments du Sentier 
Homme et Nature installés 
(muséographie et équipements 
d'accessibilité) 

TU 233 
Construction du platelage et des ponts du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl Platelage terminé 

TU 234 
Fabrication et installation de la signalétique du 
Sentier Homme et Nature 

1 Cdl Signalétique livrée et installée 

TU 235 
Fabrication et installation des modules artistiques (4 
éléments "contre-ƴŀǘǳǊŜϦ Ŝǘ ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ¢ŀŘŜǎƘƛ 
Kawamata) 

1 Cdl 
Eléments "contre-ƴŀǘǳǊŜϦ Ŝǘ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ¢Φ 
Kawamata livrés et installés 

TU 236 
Agrandissement et réaménagement de la rizière 
artistique sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl Rizière de 5000m2 

TU 237 
Création de parcelles agricoles sur le Sentier 
Homme et Nature (vigne, osier et culture nouvelle 
type spiruline ou salicorne) 

1 Cdl 3 parcelles de 5000m2 chacune 

PI 238 
Création et installation d'une scénographie autour 
du canal romain sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl Scénographie conceptualisée et installée 

TU 239 
Etude de faisabilité et construction d'une arêne de 
jeux taurins 

1 Cdl 
Etude de faisabilité réalisée, arêne 
construite 

PI 240 
Création et installation d'une scénographie autour 
de la pêche et de la chasse sur le Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl Scénographie conceptualisée et installée 

OR03 /OLT09 /Opdg89 
Développer des activités destinées au 
grand public autour du Sentier 
Homme et Nature 

PI 241 
Mise en place d'ateliers thématiques et évènements 
en lien avec le contenu du Sentier Homme et Nature 

1 Cdl 

Calendrier d'évènements, conventions 
avec les partenaires impliqués dans 
chaque évènement, programme et 
contenu des ateliers Nombre d'activités proposées au 

grand public autour du Sentier 
Homme et Nature 

PI 242 
Communication et commercialisation des activités 
proposées sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl 

Plans de communication, outils de 
communication diffusés, nombre 
d'ateliers, bilan de fréquentation des 
ateliers et du sentier 

OR03 /OLT09 /Opdg90 
Ouvrir les visites libres grand public 
sur le Sentier Homme et Nature 

PI 243 
Communication et inauguration du Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl 
Programme de l'inauguration / 
Invitations, dossier de presse 

Augmentation du nombre de visiteurs 
du sentier Homme et Nature 
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PI 244 
Création et édition d'un livret d'interprétation pour 
le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl 

Maquette définitive du livret, 10000 
livrets en français, 5000 livrets en 
allemand, 5000 livrets en anglais, 5000 
livrets en italien 

OR03 /OLT09 /Opdg91 Terminer le Sentier Eco-futé 

TU 245 
Réparation des équipements existants (1ère 
tranche) du Sentier Eco-futé 

1 Cdl 5 équipements 1ère tranche fonctionnels 

Sentier Eco-futé entièrement 
fonctionnel et nombre d'ateliers 
thématiques proposés en lien avec le 
sentier 

TU 246 
Mise en place de la scénographie de la 2ème 
tranche du Sentier Eco-futé 

1 Cdl 5 équipements 2ème tranche installés 

PI 247 Inauguration de la 2ème tranche du Sentier Eco-futé 1 Cdl Inauguration réalisée 

PI 248 
Mise en place d'ateliers thématiques et évènements 
en lien avec le contenu du Sentier Eco-futé 

1 Cdl Programme et contenu des ateliers 

OR03 /OLT09 /Opdg92 
Mettre en place l'activité de 
découverte équestre 

AD 249 
/ƘƻƛȄ Řϥǳƴ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
découverte équestre 

1 Cdl Contrat de prestation 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
l'activité de découverte équestre du 
site 

TU 250 
Construction d'une sellerie et d'une infrastructure 
d'accueil pour l'activité de découverte équestre 

1 Cdl 
Sellerie et infrastructure d'accueil 
construite 

TU 251 
Construction d'un observatoire équestre et d'une 
zone de monte à cru sur l'Etourneau nord 

1 Cdl 
Observatoire équestre Zone de monte à 
cru  construits 

TU 252 
Construction d'un chemin parallèle à la piste 
cyclable pour la découverte équestre 

1 Cdl Chemin créé 

PI 253 Mise en oeuvre de l'activité de découverte équestre 1 Cdl 
Nombre de visiteurs reçus en visite 
équestre 

PI 254 
Mise en place d'un partenariat avec le Comité 
Départemental de Tourisme Equestre 

2 Cdl Convention de partenariat 

OR03 /OLT09 /Opdg93 
Redynamiser la fréquentation et le 
contenu des visites guidées 
naturalistes 

PI 255 
Mise en place d'un calendrier annuel de visites 
régulières et animations thématiques ponctuelles 

1 RNN+Cdl 

Calendrier annuel des visites guidées 
régulières, des visites et animations 
ponctuelles et conventions ou avenants 
aux conventions 

Augemntation du nombre de visiteurs 
reçus dans le cadre des visites 
guidées naturalistes 

PI 256 
Achat de matériel optique (longue-vue, jumelles) 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎǾƛǎƛǘŜǎ ƎǳƛŘŞŜǎ 
naturalistes 

1 RNN+Cdl 
Nombre de longues-vues et jumelles 
achetées spécifiquement pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎ ƎǳƛŘŞŜǎ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŜs 

PI 257 
Participation aux évènements nationaux (fête de la 
nature, nuit des chauves-souris, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Calendrier annuel des évènements 
nationaux 

PI 258 
Organisation de l'accueil en autonomie des 
associations de protection de la nature sur le site 

1 RNN+Cdl 
Nombre de groupes associatifs en 
autonomie, adhésions des associations 
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PI 259 
Démarchage des associations de groupes 
naturalistes, randonneurs, ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl Nombre de groupes associatifs reçus 

OR03 /OLT09 /Opdg94 
Mettre en place une activité de 
découverte en catamaran fluvial 

TU 260 
Réalisation d'une étude technique et construction 
d'un bateau compatible avec la certification EMAS 

1 RNN+Cdl 
Etude technique réalisée, catamaran 
construit 

Activité de découverte en catamaran 
fluvial mise en place et augmentation 
du nombre de visiteurs reçus dans le 
cadre de cette activité 

AD 261 
Demande de financements dans le cadre d'un 
LEADER 

1 RNN+Cdl Demande financement acceptée 

OC 262 
Réalisation d'un plan marketing de l'activité de 
découverte fluviale 

1 RNN+Cdl Plan marketing établi 

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl Quai construit 

PI 264 
Etablissement de la convention de prestation Mise 
en oeuvre de l'activité de découverte fluviale 

1 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, nombre de 
visiteurs reçus en visite fluviale 

OR03 /OLT09 /Opdg95 
Mettre en place un espace d'activités 
ludiques et sportives de plein air sur 
le site 

TU 265 

Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 
financière et d'un comité technique pour le projet 
de création d'un espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air sur le site 

3 Cdl 
Comité technique mis en place, compte-
rendus de réunions, étude de faisabilité 
réalisée 

Espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air fonctionnel et 
augmentation du nombre de visiteurs 
reçus sur cet espace 

TU 266 
Identification d'un lieu pour la création d'un espaces 
d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 
site 

3 Cdl Lieu identifié et validé par le cdl 

AD 267 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
du projet de création d'un espaces d'activités 
ludiques et sportives de plein air sur le site 

3 Cdl Financements obtenus 

PI 268 

Identification d'un prestataire pour le 
développement du projet de création d'un espaces 
d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 
ǎƛǘŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥŀŎǘƛǾƛǘŞ 

3 Cdl 
Prestataire identifié, contrat de 
prestation, Nombre de personnes reçues 
sur l'espace d'activités de plein air 

TU 269 

Réalisation des plans d'implantation, définition des 
caractéristiques techniques et installation des 
équipements de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl 
Plans techniques et choix des 
équipements réalisés, Equipements 
installés 

AD 270 
Agréments de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air par une commission de 
sécurité 

3 Cdl Agrément obtenu 

PI 271 
Inauguration du espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl Inauguration réalisée 

OR03 /OLT09 /Opdg96 
Développer la fréquentation de la 
clientèle étrangère sur le site 

PI 272 
Traduction du site Internet des Marais du Vigueirat 
en anglais, allemand et italien 

1 RNN+Cdl Site internet traduit et mis en ligne 
Augmentation du nombre de visiteurs 
étrangers reçus sur le site toutes 
activités confondues 
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PI 273 

Traduction des livrets d'interprétation des sentiers 
(Palunette, Ecofuté, Jardin ethnobotanique, Homme 
et Nature)et des  des livrets espèces/habitats 
(Butor, mares temporaires méditerranéennes) en 
anglais, allemand et italien 

1 Cdl Textes des livrets traduits en 3 langues 

PI 274 
Equipement des calèches en audio-guides en 
anglais, allemand et italien  

1 RNN+Cdl 50 audio-guides 

PI 275 Démarchage du public étranger en groupes 1 RNN+Cdl 
Nombre de groupes d'origine étrangère 
reçus sur le site 

FO 276 
Formation des agents d'accueil et des guides à 
l'anglais et l'italien 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'agents d'accueil et de guides 
naturalistes formés 

AD 277 
Choix d'un nouveau prestataire pour la mise en 
place des visites guidées naturalistes en allemand et 
en italien 

1 RNN+Cdl Convention de prestation 

OR03 /OLT09 /Opdg97 
Développer les outils numériques de 
visite et de communication 

PI 278 
Numérisation de l'ensemble des livrets 
d'interprétation des parcours de visite 

1 Cdl Livrets numérisés 

Augmentation du nombre d'outils 
numériques de visite et de 
communication mis en place et 
fonctionnels 

PI 279 
Mise en place d'une écobalade sur les sentiers de 
l'Etourneau 

2 Cdl Ecobalade accessible au public 

PI 280 
Mise en place de flashcodes sur chaque 
pictogramme présent sur les sentiers de l'Etourneau 
qui renvoient au livret numérisé correspondant 

2 Cdl Flashcodes fonctionnels 

PI 281 Relance de la newsletter des AMV 1 RNN+Cdl 
Nombre d'envois de la lettre 
d'information 

PI 282 
Remplissage des rubriques manquantes du site 
Internet des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl Site Internet complet 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de journalistes 
photographes ou cinéastes sur la RNN) 

    
Autorisation permanente pour l'accueil de 
journalistes photographes ou cinéastes 
sur la RNN obtenue 

OR03 /OLT09 /Opdg98 Développer la boutique 

PI 283 
Proposition de nouveaux produits à vendre pour la 
boutique et étiquetage des produits en anglais, 
allemand et italien 

1 Cdl 
Nombre de produits en vente à la 
boutique, ensemble des produits 
étiquetés en 4 langues 

Augmentation du chiffre d'affaire lié 
à la vente de produits à la boutique 

PI 284 Création d'une boutique en ligne 1 Cdl Boutique en ligne fonctionnelle 

PI 285 
Développement de la gamme des "goodies" Marais 
du Vigueirat 

2 RNN+Cdl 
Nombre de produits à l'effigie des Marais 
du Vigueirat en vente à la boutique 
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AD 22 
Demande d'autorisation (produits à l'effigie de la 
RNN) 

    

Autorisation permanente pour la 
fabrication et la vente de produits à 
l'effigie de la RNN obtenue, Superficie de 
l'espace de vente, nouveaux présentoirs 

TU 286 
Agrandissement de l'espace de vente, 
réagencement de la banque d'accueil et mise en 
place de nouveaux présentoirs  

2 Cdl Nouvelle banque d'accueil 

OR03 /OLT09 /Opdg99 Développer la buvette 

AD 287 
Obtention du permis d'exploitation (licence 2) et 
guide des bonnes pratiques en hygiène alimentaire 

1 Cdl Permis d'exploitation obtenu 

Augmentation du chiffre d'affaire lié 
à la vente de produits à la buvette 

TE 288 Rénovation de la cabane en sagne 1 Cdl Cabane en sagne rénovée 

PI 289 
Achat d'équipement spécifique pour l'accueil des 
groupes 

1 Cdl Nombre de couverts pouvantêtre servis 

PI 290 
Révision des produits et de la tarification des 
produits vendus à la buvette 

1 Cdl 
Carte et grille des tarifs des ventes de la 
buvette 

PI 291 Participation à la fête de la Gastronomie 2 Cdl 
Nombre de personnes reçues à la fête de 
la gastronomie 

PI 292 
Proposition de stages de cuisine et de jardinage aux 
visiteurs 

2 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de cuisine et de 
jardinage 

TU 293 
Réalisation de l'extension du potager pour la 
buvette (serres, abris de jardin, pépinière, prises 
électriques) 

1 Cdl Deuxième potager aménagé et exploité 

OR03 /OLT09 /Opdg100 
Revoir les outils de communication 
existants et en développer de 
nouveaux 

PI 294 
Diminution de la quantité de dépliants touristiques 
en version papier 

1 Cdl Nombre de dépliants papier édités 

Amélioration des outils de 
communication existants 

PI 295 

Création et édition d'un plan des Marais du 
Vigueirat avec l'ensemble des parcours de visites 
possibles (libres et guidées) et les informations 
pratiques 

1 RNN+Cdl 
Plan des parcours de visites réalisé, 
Nombre de nouveau dépliant édité 

OR03 /OLT09 /Opdg101 
Améliorer l'accès au site pour les 
visiteurs 

CO 296 

Etude des besoins en matière de transport en 
commun depuis les gares et les offices de tourismes 
d'Arles et de Saint Martin de Crau vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site Etude réalisée Augmentation du nombre de visiteurs 
venant sur le site par l'intermédiaire 
de transports en commun, 
amélioration de la circulation dans le 
village, et amélioration de l'accueil 
diurne des campings-cars CO 297 

Etude de faisabilité de la mise en place de 
transports en commun depuis les gares et les offices 
de tourismes d'Arles et de Saint Martin de Crau vers 
les Marais du Vigueirat 

2 Hors site Etude réalisée 
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AD 298 

Mise en place d'un partenariat avec une entreprise 
pour la mise en place de transports en commun 
depuis les gares et les offices de tourismes d'Arles 
et de Saint Martin de Crau vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site 
Convention de partenariat ou contrat de 
prestation 

AD 299 
Mise en place d'un partenariat avec les plateformes 
de covoiturage pour desservir les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site Offre de covoiturage mise en ligne 

CO 300 
Révision du plan de circulation du village pour 
faciliter la circulation des bus à destination des 
Marais du Vigueirat 

1 Hors site Plan de circulation révisé 

TU 301 

Création de places de parking réservées au 
stationnement diurne des camping-cars et 
augmentation du nombre de places pour véhicules 
légers 

1 Cdl 
Nombre de places réservées aux camping-
cars et aux véhicules légers sur l'aire de 
stationnement des Marais du Vigueirat 

OR03 /OLT09 /Opdg102 
Améliorer l'aire d'accueil des 
visiteurs 

TU 302 
Modification de la signalétique directionnelle depuis 
le parking jusqu'à l'accueil des Marais du Vigueirat 

1 Cdl 
Nombre de personnes accédant aux lieux 
interdits au public à partir de l'aire 
d'accueil 

Amélioration du confort de l'aire 
d'accueil, amélioration de la lisibilité 
de la signalétique 

TU 303 
Installation de moustiquaires géantes sur les tables 
de pique-nique 

2 Cdl Nombre de moustiquaires installées 

TU 304 
Construction et installations de tables de pique-
nique supplémentaires pour l'aire de pique-nique 
des groupes 

1 Cdl 
Nombre de tables de pique-nique sur 
l'aire d'accueil 

TU 305 
Création d'une aire de jeux pour les enfants et d'une 
aire de pétanque  sur l'aire d'accueil 

2 Cdl 
Aire de jeux installée, Aire de pétanque 
créée 

AD 306 
Recherche de financements et réparation de la 
"caméra cigogne" 

2 Cdl 
Financements obtenus, Système de 
visionnage fonctionnel à la boutique 

OR03 /OLT09 /Opdg103 
Faciliter l'accueil des personnes 
handicapées sur le site 

TU 307 
Remplacement de la porte d'entrée de la boutique 
par une porte coulissante adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

1 Cdl 
Porte d'entrée adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

Augmentation du nombre de visites 
handicapés et des équipements 
dédiés 

TU 308 
Déplacement du parking réservé aux personnes 
handicapées sur le parking des visiteurs et 
construction d'un platelage jusqu'à l'accueil 

1 Cdl 
Nombre de places réservées aux 
personnes handicapées sur le parking des 
visiteurs, paltelage terminé 

TU 309 
Mise en place d'un code couleur adapté aux 
personnes mal-voyantes dans les toilettes de 
l'accueil et de l'ACI 

1 Cdl 
Faïences remplacées, équipements des 
toilettes remplacés, etc. 

TU 310 
Aquisition d'une calèche adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

2 RNN+Cdl 
Calèche adaptée aux personnes à mobilité 
réduite achetée 
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TU 311 
Installation d'un ascenseur d'accès à la plateforme 
d'observation de la Bergerie (Sentier Eco-futé) 

2 Cdl 
Plateforme de la Bergerie accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

OC 312 
Mise en place d'une procédure de prêt de la joëlette 
pour les personnes à mobilité réduite 

1 RNN+Cdl 
Cahier de réservation de la joëlette, 
nombre de personnes ayant utilisé la 
joëlette 

AD 313 
Mise en place d'un partenariat avec la LPO PACA 
pour l'accueil des groupes de personnes 
handicapées sur le site 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, nombre de 
groupes de personnes handicapées reçus 
sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg104 
Développer l'accueil de séminaires et 
le tourisme d'affaire 

TU 314 
Finalisation de l'aménagement du hangar (isolation, 
chauffage, baies vitrées, éclairage, toilettes) 

1 Cdl Hangar isolé, température du hangar 
Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
séminaires et de tourisme d'affaire 

PI 315 
Mise en place d'un kit d'accueil des séminaires 
(pochette, papier, stylo, documents de présentation 
des Marais du Vigueirat) 

1 Cdl 
Nombre de kits d'accueil des séminaires 
distribué 

OR03 /OLT09 /Opdg105 
Développer l'accueil des 
cyclotouristes et la filière vélo 

PI 316 

Création et installation d'une signalétique et d'un 
système empêchant les 2 roues à moteur de circuler 
sur la piste cyclable reliant le village et les Marais du 
Vigueirat 

1 Cdl 
Signalétique réalisée et installée, d'un 
système empêchant les 2 roues à moteur 
de circuler  

Augmentation du nombre de 
personnes accédant au site en vélo, 
et du nombre de personnes réalisant 
des visites du site à vélo 

AD 317 
Régularisation du foncier et de l'entretien lié à la 
piste cyclable entre Mas-Thibert et les Marais du 
Viguierat 

1 Cdl Situation foncière régularisée 

AD 318 
Mise en place d'une convention de partenariat avec 
des associations cyclotouristes 

2 RNN+Cdl Convention de partenariat 

PI 319 
Mise en place d'un nouveau circuit de découverte 
des Marais du Vigueirat en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl 
Nombre de personnes reçues sur le circuit 
de découverte en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

AD 22 
Demande d'autorisation (randonnées à vélo dans la 
RNN) 

    
Autorisation pour la mise en place d'une 
randonnée à vélo dans la RNN obtenue 

PI 320 
aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘϥǳƴŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ł ǾŞƭƻ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ 
Réserve naturelle nationale 

2 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues en 
randonnée cycliste sur la RNN 

PI 321 Obtention du label "Accueil vélo" 1 RNN+Cdl Label "accueil vélo" 

PI 322 
Mise en place d'une fête du vélo entre les Marais du 
Vigueirat et Mas-Thibert 

2 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de la fête du vélo 

OR03 /OLT09 /Opdg106 
Développer le tourisme social et 
solidaire 

AD 323 

Signature de conventions de partenariat avec le 
service "animation de proximité" de la Ville d'Arles, 
ƭϥŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ /ǳƭǘǳǊŜ Řǳ /ǆǳǊ Ŝǘ 9ƴǘǊŀƛŘŜ Solidarité 
13 

1 RNN+Cdl 
Conventions de partenariats, nombre de 
personnes reçues dans le cadre des ces 
partenariats 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre des 
partenariats avec des structures à 
vocation sociale et solidaire 

PI 324 
Mise en place d'une politique tarifaire adaptée aux 
personnes en difficulté 

2 RNN+Cdl Grille des tarifs de l'accueil 
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AD 325 
Poursuite d'un partenariat avec le Centre Social Les 
Tuiles Bleues de Mas-Thibert pour la mise en place 
d'activités ponctuelles sur le site 

1 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de ce partenariat 

OR03 /OLT09 /Opdg107 Développer le tourisme de jardins 

PI 326 
Participation aux manifestations nationales 
"Rendez-vous aux Jardins" et "Bienvenue dans mon 
jardin au naturel" chaque année 

1 Cdl 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des manifestations "rendez-vous 
aux jardins" et "bienvenue dans mon 
jardin au naturel" 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations liées aux jardins 

PI 327 
Réalisation d'un dossier de presse sur les 3 jardins 
des Marais du Vigueirat 

1 Cdl Dossier de presse réalisé 

PI 328 
Mise en place d'actions communes sur des 
événements liés au jardin avec l'association 
DEDUCIMA pour le jardin partagé 

2 Cdl 
Nombre d'actions mises en place avec 
DEDUCIMA 

PI 329 
Création et commercialisation de nouveaux produits 
groupes et de nouveaux ateliers pour les enfants 
autour de la thématique des jardins 

1 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des animations thématiques liées 
aux jardins 

OR03 /OLT09 /Opdg108 Développer le tourisme fluvial 

PI 330 
Proposition d'un produit de découverte des Marais 
du Vigueirat adapté à la demande des croisiéristes 
au départ d'Arles 

1 RNN+Cdl Nombre de croisiéristes reçus sur le site Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre du 
tourisme fluvial (croisiéristes) 

PI 331 
Mise en place d'actions de démarchage en faveur 
du public des croisiéristes 

1 Hors site Nombre de croisiéristes reçus sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg109 
Développer la valorisation du 
patrimoine historique des Marais du 
Vigueirat 

PI 332 
Exploitation touristique et pédagogique des 
chantiers de prospections et de fouilles 
archéologiques 

1 RNN+Cdl 
Nombre de visites guidées, programme 
pédagogique 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations liées à la valorisation du 
patrimoine historique du site 

PI 333 
Mise en place d'une balade sonore sur les 
métamorphoses du paysage deltaïque 

1 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de la balade sonore 

PI 334 

Mise en place d'animations autour de l'histoire 
hydrologique récente des Marais du Vigueirat et du 
Plan du Bourg et autour de l'histoire des activités 
humaines des Marais du Vigueirat et du Plan du 
Bourg depuis l'époque romaine 

1 RNN+Cdl 
Nombre de visites guidées, programme 
pédagogique, exposition 

OR03 /OLT09 /Opdg110 
Développer la thématique relative à 
l'agriculture, l'élevage et aux jeux 
taurins pour l'accueil du public 

PI 335 
Mise en place de démonstration des jeux taurins 
aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl 
Nombre de visiteurs reçus dans le cadre 
des démonstrations de jeux taurins 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations relatives à l'agriculture, 
à l'élevage et aux jeux taurins 

PI 336 
Organisation de la Course de Satin aux Marais du 
Vigueirat 

2 Cdl 
Nombre de visiteurs reçus dans le cadre 
de la Course de Satin 

PI 337 
Mettre en place une journée thématique sur le 
cheval aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de la journée thématique sur le 
cheval 



 

232 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

OR03 /OLT09 /Opdg111 
Développer les activités artistiques 
(musique, spectacle vivant, art 
contemporain, etc.) 

PI 338 
Participation partenariale aux festivals "Festival des 
Suds", "Les Envies Rhonements", "Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre du Festival des Suds, du Festival des 
Envies Rhônements, du festival Musique 
en Balade 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'évènements culturels 

PI 339 Accueil d'artistes en résidence 1 Cdl 
Nombre de compagnies artistiques reçues 
en résidence de création 

OR03 /OLT09 /Opdg112 

Poursuivre le projet de mise en place 
d'un lieu d'informations et d'accueil 
touristique des Marais du Vigueirat à 
Mas-Thibert 

TU 340 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la mise en 
place de l'accueil du public des Marais du vigueirat à 
Mas-Thibert (1998 mise à jour 2001) 

1 Hors site Etude faisabilité actualisée 

Augmentation du nombre de 
personnes accueillies dans le lieu 
d'information et d'accueil touristique 
à Mas-Thibert 

TU 341 
Etude faisabilité et mise en place d'une navette 
entre Mas-Thibert et les Marais du Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, bus, etc.) 

1 Cdl 
Etude faisabilité réalisée, navette 
fonctionnelles, nombre de personnes 
transportées via les navettes 

TU 342 
Recherche d'un bâtiment dans Mas-Thibert 
susceptible de recevoir le lieu d'accueil des Marais 
du Vigueirat 

2 Hors site Bâtiment mis à disposition ou acheté 

TU 343 
Ouverture d'un lieu d'accueil des Marais du 
Vigueirat dans Mas-Thibert 

2 Hors site 
Lieu d'accueil des Marais du Vigueirat 
ouvert à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg113 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de ré-ouverture de la station 
service de Mas-Thibert 

CO 344 
Participation à la création d'une structure de 
gestion de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site Structure de gestion créée 

Station service de Mas-Thibert ré-
ouverte et fonctionnelle 

AD 345 
Etude de la réglementation liée aux installations 
classées (station service) 

2 Hors site Etude réalisée 

AD 346 
Demande de devis pour la mise aux normes de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site 3 devis obtenus 

AD 347 
Recherche de financements pour la mise aux 
normes de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site Financements obtenus 

CO 348 
Accompagnement à la réalisation des travaux de 
mise aux normes de la station service de Mas-
Thibert 

2 Hors site Mise aux normes réalisée 

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site 
Rapport de contrôle, autorisation 
d'ouverture 

CO 350 
Accompagnement à la gestion administrative de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site 
Ouverture de la station service, temps de 
travail des salariés AMV dédié à la gestion 
administrative 

CO 351 
Participation à l'organisation et aux orientations de 
la structure gestionnaire de la station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à la 
participation au conseil d'administration 

OR03 /OLT10 /Opdg114 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet d'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

CO 352 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la réalisation 
de l'étude de faisabilité de l'ouverture d'un Bistrot 
de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

Bistrot de Pays ouvert et fonctionnel 
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CO 353 
Accompagnement de DEDUCIMA pour le choix d'un 
lieu pour l'ouverture d'un Bistrot de Pays à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 354 

Accompagnement de DEDUCIMA pour les 
recherches de devis pour la mise aux normes du 
bâtiment destiné à accueillir le Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 355 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la recherche 
de financements pour l'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 356 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la recherche 
de partenaires techniques pour l'ouverture et le 
fonctionnement d'un Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 357 
Participation au comité de pilotage pour le montage 
du projet d'ouverture d'un Bistrot de Pays à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

AD 358 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire du Bistrot de Pays de Mas-Thibert 

3 Hors site Convention de partenariat 

OR03 /OLT10 /Opdg115 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de Maison de terroir à Mas-
Thibert 

AD 359 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet de maison du terroir à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Comité de pilotage maison du terroir 
constitué, nombre de réunions et 
compte-rendus 

Maison du terroir ouverte et 
fonctionnelle 

AD 360 
Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de 
maison du terroir à Mas-Thibert 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

CO 361 
Accompagnement du comité de pilotage pour le 
choix d'un statut pour la structure gestionnaire de la 
maison du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, statut choisi 

CO 362 
Accompagnement du comité de pilotage pour 
l'identification d'un lieu pour l'accueil de la maison 
du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, lieu choisi 

CO 363 

Accompagnement de la structure gestionnaire dans 
la définition des orientations du projet (charte, 
règlement, etc.) de maison du terroir de Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, charte rédigée 

CO 364 
Accompagnement de la structure gestionnaire de la 
maison du terroir de Mas-Thibert dans la recherche 
de financements  

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, financements obtenus 

AD 365 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire de la maison de terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, convention de partenariat 
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OR03 /OLT10 /Opdg116 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de marché des producteurs à 
Mas-Thibert 

CO 366 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site 
Compte-rendus des commissions, 
validation du projet  

Marché des producteurs créé, 
augmentation du nombre de 
producteurs y participants 

CO 367 
Enquête auprès des producteurs locaux et des 
habitants de Mas-Thibert 

3 Hors site Enquête réalisée 

CO 368 
Mise en réseau des producteurs locaux et des 
services de la Ville d'Arles 

3 Hors site Nombre de producteurs rencontrés 

PI 369 
Organisation d'une fête des producteurs dans le 
village de Mas-Thibert (évènement de lancement) 

3 Hors site Fête organisée 

CO 370 
Identification d'un lieu d'acceuil du marché dans le 
village de Mas-Thibert 

3 Hors site Lieu identifié et validé par la Ville d'Arles 

CO 371 
Suivi de la démarche : demandes d'autorisations, 
travaux, etc. 

3 Hors site 
Autorisations accordées, travaux réalisés, 
etc. 

OR03 /OLT10 /Opdg117 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de création d'une halte fluviale 
sur le Rhône 

TU 372 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la création 
d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

Halte fluviale sur le Rhône créé et 
fonctionnelle 

CO 373 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site 
Compte-rendus des commissions, 
validation du projet  

TU 374 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site 
Comité de pilotage halte fluviale 
constitué, compte-rendus de réunion 

TU 375 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site Porteur de projet identifié 

AD 376 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site Partenaires financiers identifiés 

OR03 /OLT10 /Opdg118 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de construction d'une unité de 
méthanisation à Mas-Thibert 

TU 377 
Mise à jour de l'étude de faisabilité pour la 
construction d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

Unité de méthanisation créée et 
fonctionnelle 

CO 378 
Proposition du projet aux commissions du Conseil 
de Village 

3 Hors site 
Compte-rendus des commissions, 
validation du projet  

TU 379 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Comité de pilotage unité de 
méthanisation constitué, compte-rendus 
de réunion 

TU 380 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site Porteur de projet identifié 

TU 381 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une unité de méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site Partenaires financiers identifiés 
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CO 382 

Mise en réseau entre le porteur de projet de 
création d'une unité de méthanisation et les 
agriculteurs locaux pour l'organisation de la collecte 
de matière première 

3 Hors site Nombre de producteurs volontaires 

OR03 /OLT10 /Opdg119 

Créer un "itinéraire paysan" pour la 
découverte des exploitations 
agricoles du Plan du Bourg au départ 
des Marais du Vigueirat (agri-
tourisme) 

PI 383 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
itinéraire paysan sur le Plan du Bourg 

2 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

"Itinéraire paysan" créé et 
fonctionnel, augmentation du 
nombre de personnes reçues dans le 
cadre de cette activité 

PI 384 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site 
Comité de pilotage itinéraire paysan 
constitué, compte-rendus de réunion 

PI 385 
Identification des différentes thématiques (élevage, 
ǾƛǘƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΧύ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ŘŜ 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site Contenu de l'itinéraire paysan défini 

PI 386 
Mise en réseau des agriculteurs intéressés par le 
projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site Partenaires agricoles identifiés 

PI 387 
Elaboration d'un parcours et des étapes de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site Parcours validé 

AD 388 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des journées test et de l'itinéraire paysan définitif 

2 Hors site Financements obtenus 

PI 389 
Organisation de journées test du parcours 
d'itinéraire paysan sous forme d'évènements festifs 

2 Hors site 
Nombre de personnes ayant participé aux 
journées test 

OR03 /OLT10 /Opdg120 
Accompagner le projet d'éco-gîtes à 
Mas-Thibert 

TU 390 
Actualisation de l'étude de faisabilité du projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

Eco-gîtes créés et fonctionnels, 
augmentation du nombre de 
personnes utilisant cet hébergement 

TU 391 
Création d'un Comité de Pilotage pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Comité de Pilotage créé et compte-rendus 
des réunions du Comité de Pilotage 

TU 392 
Validation de l'emplacement prévu pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site Emplacement validé 

AD 393 Recherche de financement pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site Financements obtenus 

TU 394 Identification d'un porteur de projet 3 Hors site Porteur de projet identifié 

CO 395 Accompagnement au développement du projet 3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de création 
d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg121 
Poursuivre le soutien aux 
associations du village de Mas-
Thibert 

CO 396 Participation au Bureau de DEDUCIMA 3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

Augmentation du nombre 
d'associations actives dans le village 
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CO 397 

Aide à la structuration des associations du village de 
Mas-Thibert (rédaction des statuts, organisation de 
la première assemblée générale, constitution des 
bureaux) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 398 

Aide administrative et financière aux associations 
du village de Mas-Thibert (recherche de 
financements, création de postes, édition de fiches 
de paye, etc.) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 399 

Accompagnement des associations pour la mise en 
place de leurs projets sur le village de Mas-Thibert 
(recherche de financements, de partenaires 
techniques) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 400 
Participation au comité de rédaction du journal "Le 
Moustique de Mas-Thibert" 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 401 
Participation à, voire coordination, de l'organisation 
d'évènements dans le village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

OR03 /OLT10 /Opdg122 
Poursuivre le soutien aux commerces 
du village de Mas-Thibert 

PI 402 
Achat de produits pour vente à la boutique des 
Marais du Vigueirat 

3 Hors site 
Nombre de produits locaux vendus à la 
boutique 

Augmentation du nombre de 
commerces ouverts dans le village 

CO 403 
Accompagnement des commerçants pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻƧŜǘǎ όǇƛǎǘŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎΣ 
démarche éco-responsable, etc.) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

CO 404 
Intégration des commerçants du village dans les 
projets et évènements développés dans Mas-
Thibert par les Amis des Marais du Vigueirat 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

CO 405 
Promotion des activités des commerçants du village 
de Mas-Thibert sur le site internet des Marais du 
Vigueirat  

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

CO 406 
Mise en réseau des commerçants du village pour 
l'élaboration de projets communs 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

OR03 /OLT10 /Opdg123 
Poursuivre le soutien aux services du 
village de Mas-Thibert 

CO 407 
Intégration de la problématique des services dans 
les commissions du Conseil de Village  

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

Augmentation du nombre de services 
à la population et aux visiteurs dans 
le village 

CO 408 
Participation au maintien des services postaux et 
banquaires à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

TU 409 
Aide à la création d'une aire d'accueil des camping-
cars à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

CO 410 
Aide au maintien des services de santé à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 
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CO 411 
Aide au maintien et au développement des services 
de transport en commun dans le village de Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

CO 412 
Incitation à l'adoption de démarches éco-
responsables pour le développement des services 
du village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

OR04 /OLT11 /Opdg124 
Redéfinir et poursuivre le partenariat 
avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour 
l'organisation d'animations sur le site 

AD 413 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour l'accueil des 
scolaires sur le site 

1 RNN+Cdl Convention de partenariat signée 
Augmentation du nombre 
d'animations mises en place par le 
CPIE sur le site et augmentation du 
nombre de visiteurs scolaires et 
grand public reçus dans le cadre de 
ces activités 

PI 414 
hǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎǳǊ ƭŜ 
site avec le CPIE Rhône Pays d'Arles (conférences, 
ateliers, etc.) 

2 RNN+Cdl 
Nombre d'autres animations mises en 
ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ /tL9 ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

OR04 /OLT11 /Opdg125 
Développer un partenariat avec 
l'école du Domaine des Possibles 
pour l'accueil des élèves sur le site 

AD 415 
Etablissement d'une convention de partenariat avec 
l'Ecole du Domaine des Possibles pour l'accueil des 
élèves sur le site 

2 Cdl Convention de partenariat signée 

Augmentation du nombre d'élèves de 
l'Ecole du Domaine des Possibles 
accueillis sur le site 

PI 416 
Etablissement d'un programme pédagogique 
spécifique pour l'Ecole  du Domaine des Possibles 

2 Cdl Programme pédagogique rédigé 

PI 417 
Mise à disposition de personnel, de lieux et de 
bâtiments pour l'accueil des élèves de l'Ecole  du 
Domaine des Possibles 

2 Cdl 

Temps de travail AMV dédié à l'accueil 
des élèves de l'Ecole du Domaine des 
Possibles, Nombre d'enfants de l'Ecole du 
Domaine des Possibles accueillis 

OR04 /OLT11 /Opdg126 

Poursuivre le partenariat avec 
l'association DEDUCIMA pour le 
développement des jardins partagés 
sur le site 

AD 418 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec DEDUCIMA et de l'autorisation d'exploiter pour 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ƧŀǊŘƛƴ ǇŀǊǘŀƎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

Maintien des jardins partagés sur le 
site et augmentation du nombre 
d'adhérents 

CO 419 

Accompagnement dans le développement du projet 
de jardins partagés (facilitation du dialogue avec le 
Conservatoire du littoral, création d'une nouvelle 
association spécifique) 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

TE 420 
Mise à disposition de personnel pour l'entretien du 
jardin partagé (clôtures, débroussaillage, etc.) et 
prêt de matériel (tracteur, outils) 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

GH 421 
Liste des espèces végétales interdites dans les 
jardins privés et potagers du site 

1 RNN+Cdl Liste établie 

SE 422 
Suivi des espèces plantées dans le jardin partagé et 
contrôle du respect du règlement intérieur 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

PI 423 Participation à la fête annuelle du jardin partagé 1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 
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OR04 /OLT11 /Opdg127 

Poursuivre le partenariat avec le 
Comité des fêtes de Mas-Thibert 
pour l'accueil d'évènements sur le 
site 

AD 424 
Etablissement d'une convention de partenariat avec 
le Comité des Fêtes de Mas-Thibert pour l'accueil 
d'évènements sur le site 

2 Cdl Convention de partenariat 

Augmentation du nombre 
d'évènements accueillis sur le site 
dans le cadre du partenariat avec le 
Comité des Fêtes 

OR04 /OLT11 /Opdg128 

Poursuivre le partenariat avec 
l'Amicale des Chasseurs de Mas-
Thibert pour la chasse sur le Cassaïre 
et la Petite Forêt 

GH 425 
Organisation et suivi de la chasse au gibier d'eau sur 
le Cassaïre et sur la Petite Forêt 

1 Cdl 
Planning de chasse, tableaux de chasse, 
infractions éventuelles, etc Maintien de l'activité de chasse sur le 

Cassaïre et reprise de l'activité de 
chasse sur la Petite Forêt GH 426 Organisation de battues au Sanglier à la Petite Forêt 1 Cdl Carnet de battues 

OR04 /OLT11 /Opdg129 

Développer un projet de création 
d'un terrain d'aventures sur le site en 
partenariat avec l'école et le centre 
social de Mas-Thibert 

TU 427 
Etude de faisabilité, identification d'un terrain et 
mise en place d'un terrain d'aventures sur le site 

3 Cdl 

Etude de faisabilité réalisée, espace 
identifié, nombre d'animations et de 
personnes reçues sur le terrain 
d'aventures 

Terrain d'aventures fonctionnel et 
augmentation du nombre de 
personnes reçues sur le terrain 
d'aventures 

OR04 /OLT11 /Opdg130 
Favoriser l'embauche de personnel 
ou de stagiaires habitant à Mas-
Thibert ou sur le Plan du Bourg 

AD 428 

Diffusion des offres d'emploi dans les réseaux du 
village de Mas-Thibert et discrimination positive des 
candidatures d'habitants du village de Mas-Thibert 
en particulier ceux bénéficiant d'une aide à l'emploi 

2 RNN+Cdl 
Nombre de candidatures d'habitatnts du 
village reçues, nombre de salariés 
habitants du village Augmentation du nombre de salariés 

et de stagiaires habitants à Mas-
Thibert ou sur le Plan du Bourg 

AD 429 
Acceptation de l'ensemble des demandes de stages 
scolaires (3ème à terminale) d'habitants du village 
de Mas-Thibert 

2 RNN+Cdl Nombre de stagiaires habitants du village 

OR04 /OLT12 /Opdg131 

Poursuivre et améliorer 
l'organisation de l'Atelier Chantier 
d'Insertion existant (entretien des 
espaces naturels) 

AD 430 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
de l'équipe encadrante 

1 RNN+Cdl 
Plannings, grilles d'entretiens, compte-
rendus de réunions, etc. 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
l'ACI 1, nombre de sorties positives, 
augmentation du nombre de 
chantiers ACI organisés à l'extérieur 
du site 

FO 431 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl Plans de formation individuels et collectifs 

FO 432 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
Compte-rendus de réunion, calendrier 
des formations des salariés et nombre de 
participants 

OC 433 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision de l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
Tableau de gestion des présences et 
absences, tableau de gestion du temps de 
travail, calendrier prévisionnel, etc. 

AD 434 
Montage des dossiers de demandes de subventions 
pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
Nombre de dossiers de demande de 
subvention déposés 

AD 435 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl bilans d'activités 

AD 436 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
2 ou 3 campagnes de recrutement par an, 
outils de gestion des candidatures 

AD 437 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl nombre de réunions partenariales 
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AD 438 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
2 ou 3 comités de pilotage par an, 
compte-rendus de COPIL 

AD 439 Animation des Comités de Suivi de l'ACI 1 1 RNN+Cdl 
4 comité de suivi par an, compte-rendus 
des comités de suivi 

AD 440 
Préparation et participation au Dialogue de gestion 
de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
1 dialogue de gestion par an, relevé de 
décisions 

CO 441 
Développement de partenariats socio-économiques 
sur le territoire relevant de la Communauté 
d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

1 RNN+Cdl conventions de partenariats 

AD 442 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl 
Nombre de contrats ACI à l'extérieur du 
site 

OR04 /OLT12 /Opdg132 

Créer un second Atelier Chantier 
d'Insertion (entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

AD 443 
Présentation du dossier de demande de subvention 
pour l'ACI 2 

2 RNN+Cdl dossier accepté 

ACI 2 fonctionnel 

AD 444 
Recrutement d'un encadrant technique pour l'ACI 2 
et d'un accompagnateur à l'emploi pour l'ACI 1 et 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl 
Encadrant technique et accompagnateur 
à l'emploi recrutés 

AD 445 
Redéfinition de l'accompagnement au français 
professionnel 

2 RNN+Cdl Convention de partenariat 

GH 446 
Ré-organisation de la production pour l'ACI 1 et 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl plannings de production et de formation 

AD 447 Recrutement de nouveaux salariés pour l'ACI 2 2 RNN+Cdl 5,20 ETP 

OR04 /OLT12 /Opdg133 

Organiser les deux Ateliers Chantiers 
d'Insertion (entretien des espaces 
naturels et entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

AD 448 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
ACI 2 et de des équipes encadrantes 

2 RNN+Cdl 
Plannings, grilles d'entretiens, compte-
rendus de réunions, etc. 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre des 
ACI 1 et 2, nombre de sorties 
positives, augmentation du nombre 
de chantiers ACI organisés à 
l'extérieur du site 

FO 449 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour les équipes encadrantes des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl Plans de formation individuels et collectifs 

FO 450 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés des ACI 1 et 
2 

2 RNN+Cdl 
Compte-rendus de réunion, calendrier 
des formations des salariés et nombre de 
participants 

OC 451 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision des équipes encadrantes des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
Tableau de gestion des présences et 
absences, tableau de gestion du temps de 
travail, calendrier prévisionnel, etc. 

AD 452 
Montage des dossiers de demandes de subventions 
pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
Nombre de dossiers de demande de 
subvention déposés 

AD 453 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl bilans d'activités 
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AD 454 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
2 ou 3 campagnes de recrutement par an, 
outils de gestion des candidatures 

AD 455 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl nombre de réunions partenariales 

AD 456 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
2 ou 3 comités de pilotage par an, 
compte-rendus de COPIL 

AD 457 Animation des Comités de Suivi des ACI 1 et 2 2 RNN+Cdl 
4 comité de suivi par an, compte-rendus 
des comités de suivi 

AD 458 
Préparation et participation au Dialogue de gestion 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
1 dialogue de gestion par an, relevé de 
décisions 

CO 459 
Développement de partenariats socio-économiques 
sur le territoire relevant de la Communauté 
d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

2 RNN+Cdl conventions de partenariats 

GH 460 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl 
Nombre de contrats ACI à l'extérieur du 
site 

OR04 /OLT12 /Opdg134 

Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs sociaux de 
Mas-Thibert pour optimiser les 
recrutements des salariés des ACI 

CO 461 
Recensement et prise de contact avec les acteurs 
sociaux de Mas-Thibert  

1 RNN+Cdl 
Nombre d'acteurs identifiés, comptes-
rendus de réunions 

Recrutement des salariés ACI 
optimisés 

AD 462 
5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ 
orientations des candidats pour les recrutements 
des équipes des ACI 

1 RNN+Cdl 
Procédure d'orientation, nombre de 
personnes ayant candidaté, rapports 
d'entretien de recrutement 

OR04 /OLT12 /Opdg135 
Assurer l'accompagnement socio-
professionnel des salariés des ACI 

AD 463 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
salariés des ACI et réalisation d'un diagnostic de 
situation socio-professionnelle 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'entretiens individuels et grille 
de diagnostic de situation pour chaque 
salarié 

Amélioration de l'accompagnement 
socio-professionnel des salariés ACI 

FO 464 
Définition des objectifs de l'accompagnement socio-
professionnel de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl 
Contrat d'engagement pour chaque 
salarié 

FO 465 
Elaboration d'un plan d'actions individualisé pour 
chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl 
Contrat d'engagement pour chaque 
salarié 

AD 466 
Accompagnement aux démarches individuelles 
d'insertion socio-professionnelle et co-construction 
de projets professionnels de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'heures d'accompagnement et 
nombre de démarches réalisées par 
chaque salarié 

FO 467 

Formation aux Techniques de Recherche d'Emploi 
(TRE) et accompagnements individuel et collectif à 
la recherche d'emploi pour les salariés des ACI 
(contacts entreprises, présentation en entretiens, 
etc.)pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl 

Nombre d'heures de formation et 
utilisation des outils TRE, nombre 
d'heures d'accompagnement et réseau de 
partenaires d'entreprises 

AD 468 
Réalisation de bilans individuels en début, milieu, et 
fin de parcours des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl Bilans écrits 
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FO 469 
Organisation de visites extérieures à visée sociale et 
d'emploi pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl 
Nombre de visites extérieures et nombre 
de participants 

AD 470 
Accompagnement à l'acquisition de matériel 
informatique individuel et personnel 

2 RNN+Cdl 
Nombre d'ordinateurs acquis par les 
salariés des ACI 

OR04 /OLT12 /Opdg136 
Accompagner les salariés des ACI aux 
écrits professionnels 

FO 471 

Formation aux savoirs de base (informatique, 
techniques de recherche d'emploi, monde de 
l'entreprise et vie sociale, environnement et éco-
responsabilité, syntaxe, mathématiques) 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'heures de formation par 
salarié, outils pédagogiques adaptés Maintien voire développement de la 

formation aux écrits professionnels 
pour les salariés de l'ACI 

FO 472 
Formation individualisée en adéquation avec le 
projet professionnel des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl Nombre d'heures de formation par salarié 

OR04 /OLT12 /Opdg137 
Assurer la professionnalisation des 
salariés des ACI 

FO 473 
Intégration des salariés ACI volontaires dans la 
démarche de passation du Certificat de Qualification 
Professionnel (CQP) "salarié polyvalent" 

2 RNN+Cdl 
% de salariés ayant présenté le CQP et % 
de réussite 

Augmentation du nombre de 
formation professionnelles proposées 
aux salariés de l'ACI 

FO 474 

Formation des salariés des ACI (utilisation du 
broyeur en sécurité, gestion des espèces invasives, 
gestion des milieux favorables aux oiseaux d'eau, 
gestion des déchets, gestion des situations 
d'urgence, prévention des addictions et risques 
professionnels, prévention des risques auditifs en 
milieu professionnel, gestes et postures, PSC1, 
troncçonnage en sécurité, utilisation de la sagne en 
bâti écologique, utilisation de la chaux en bâti 
écologique) 

1 RNN+Cdl 
% de salariés ayant suivi chaque 
formation 

AD 475 
Montage de dossiers individuels de demandes de 
financements de formations professionnalisantes 

2 RNN+Cdl Nombre de demandes de financement 

FO 476 
Organisation de formations collectives selon les 
besoins du site 

2 RNN+Cdl 
Nombre de formations collectives 
supplémentaires dispensées 

OR04 /OLT12 /Opdg138 
Encadrer techniquement les salariés 
des ACI sur des activités de 
production 

AD 477 Accueil collectif des nouveaux salariés des ACI 1 RNN+Cdl 
Nombre de salariés accueillis, livrets 
d'accueil, règlement intérieur, contrats de 
travail signés 

Maintien des activités de l'ACI pour 
l'entretien du site 

FO 478 
Evaluations des compétences techniques et des 
savoirs-être 

1 RNN+Cdl 
Grille d'évaluation des compétences 
techniques et des savoirs-être 

GH 479 
Planification hebdomadaire des travaux, 
organisation des équipes de production et 
encadrement des activités de production 

1 RNN+Cdl 
Planning hebdomadaire des travaux, 
tableau de répartition des ressources 
humaines, feuilles d'émargement 

TE 480 Préparation et entretien du matériel technique 1 RNN+Cdl Matériel en bon état de fonctionnement 
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TE 481 
Entretien des locaux dédiés aux ACI dans le respect 
des règles d'hygiène, de sécurité et 
environnementales (EMAS) 

1 RNN+Cdl 
Fiches de procédure, locaux bien 
entretenus 

OC 482 Rédaction de procédures techniques 1 RNN+Cdl Manuel de procédures 

AD 483 
Participation à la rédaction des bilans individuels et 
du bilan global d'activité 

1 RNN+Cdl Rapports de bilans 

OR04 /OLT13 /Opdg139 
Poursuivre le montage du projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert 

AD 484 
Réactivation du comité de pilotage pour la 
poursuite du projet de création d'une micro-crèche 
à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Nombre de réunions du Comité de 
pilotage et comptes-rendus 

Micro-crèche ouverte et 
fonctionnelle, augmentation du 
nombre d'enfants accueillis 

AD 485 
Actualisation du diagnostic de territoire pour le 
projet de création d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site Diagnostic mis à jour 

AD 486 

Actualisation de l'étude de la réglementation, mise 
à jour des plans des travaux pour la mise aux 
normes du bâtiment prévu pour accueillir la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Liste des non conformités, Plans et 
budget définitifs 

AD 487 
Demande de devis pour l'aménagement et l'achat 
du matériel destiné au fonctionnement de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site 3 devis obtenus 

AD 488 
Demande de devis pour le choix d'un prestataire de 
restauration 

3 Hors site 2 devis obtenus 

AD 489 
Actualisation du budget global de projet de création 
d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site Budget définitif 

AD 490 
Demande de renouvellement de la subvention 
attribuée par la Mairie d'Arles 

3 Hors site Subvention renouvelée 

AD 491 
Recherche de financements pour l'aménagement et 
l'achat de matériel destiné au fonctionnement de la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Financements obtenus 

AD 492 
Recherche de financements pour le fonctionnement 
et la gestion de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Financements obtenus 

PI 493 
Elaboration d'un programme pédagogique pour la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Programme pédagogique créé 

AD 494 
Constitution d'une équipe affectée au 
fonctionnement de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Equipe recrutée 

AD 495 
Demande d'agrément d'ouverture de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Agrément obtenu 

TU 496 
Préparation de l'ouverture de la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site Evaluation pré-ouverture 
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TU 497 Ouverture de la micro-crèche de Mas-Thibert 3 Hors site Crèche ouverte 

AD 498 
Gestion administrative et des ressources humaines 
de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié au 
fonctionnement de la micro-crèche 

AD 499 
Evaluation annuelle du fonctionnement de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Rapport annuel d'activités 

OR04 /OLT13 /Opdg140 
Poursuivre l'accompagnement du 
Conseil de Village 

CO 500 Participation à l'élaboration de l'ordre du jour du 
Conseil de Village 3 Hors site Ordres du jour des Conseils de village 

Maintien des réunions régulières du 
Conseil de Village, maintien voire 
augmentation du nombre de 
commissions thématiques, 
augmentation du nombre de 
participants 

CO 501 
Participation des AMV à chaque Conseil de village 
de Mas-Thibert 

1 Hors site Comptes rendus des Conseils de Village 

CO 502 
Participation aux différentes commissions du 
Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site Compte-rendu des commissions 

CO 503 
Création d'une Commission Eau du Conseil de 
Village 

3 Hors site Comptes-rendu de la Commission Eau 

CO 504 
Convocation des participants aux commissions du 
Conseil de village 

3 Hors site Nombre de participants aux commissions 

CO 505 
Elaboration des comptes rendus de chaque 
commissions du Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site Comptes rendus rédigés 

CO 506 
Suivi des dossiers à traiter en Conseil de Village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site Dossiers traités en  conseil de village 

CO 507 
Suivi des dossiers à traiter avec les techniciens de la 
Ville d'Arles 

3 Hors site 
Présence des techniciens de la Ville 
d'Arles lors des commissions 

CO 508 
Accompagnement vers une prise en charge 
citoyenne des commissions du Conseil de village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site 
Mobilisation citoyenne pour le suivi des 
commissions 

OR04 /OLT13 /Opdg141 
Participer à l'animation de Mas-
Thibert 

CO 509 
Participation à la commission Animation et Vie du 
Village du Conseil de Village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Comptes rendus de la commission 
Animation et Vie du Village du Conseil de 
Village de Mas Thibert 

Augmentation du nombre 
d'animations proposées dans le 
village (évènements festifs, réunions 
publiques, etc.) 

PI 510 
Organisation et coordination d'un événement festif 
dans le village de Mas-Thibert une fois par an 

3 Hors site Manifestation organisée 

PI 511 
Participation aux événements festifs dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site Animations proposées  

PI 512 
Organisation et animation de réunions publiques 
dans le village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Comptes-rendus des réunions publiques 
organisées 

OR05 /OLT14 /Opdg142 
Participer aux suivis faunistiques 
nationaux et internationaux qui 
présentent un intérêt pour le site 

SE 513 
Identification des suivis nationaux présentant un 
intérêt pour le site avant d'en envisager la mise en 
ǆǳǾǊŜ 

1 RNN+Cdl 
bƻƳōǊŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
sur le site 

Maintien, voire augmentation, du 
nombre de suivis faunistiques 
nationaux ou internationaux mis en 
ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ AD 22 

Demande d'autorisation (capture d'oiseaux dans le 
cadre de baguages coordonnés par le CRBPO) 

    Autorisation permanente obtenue 
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SE 514 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ {¢h/-Capture dans Woodstoc 1 Cdl 
Données annuelles (effectifs capturés et 
bagués de chaque espèce) + synthèse 
annuelle 

données obtenues à l'échelle des 
suivis 

SE 515 Suivi Vigie Nature Chiroptères 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (fichiers 
d'enregistrement des écholocations + 
fichiers de saisie des analyses) 

SE 516 
Recensement des oiseaux d'eau hivernants sur le 
Plan du Bourg (comptage Wetlands International) 

1 Hors site 
Données annuelles (effectifs de chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

SE 517 
Participation aux recensements nationaux de 
dortoirs de Grand Cormoran 

3 RNN+Cdl 
Données bisannuelles (effectifs) + 
synthèse bisannuelle 

SE 518 

Poursuite de l'animation régionale du Plan National 
d'Action pour la Conservation du Butor étoilé et du 
Plan National d'action sur les Odonates si ceux-ci 
sont prolongés 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunion 

SE 519 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur le 
Plan du Bourg 

1 Hors site 
Données annuelles (nombre de mâles 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Phragmite 
aquatique) 

    Protocole rédigé 

SE 520 
Suivi du passage en migration du Phragmite 
aquatique 

3 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
entendus? Captués?) + synthèse annuelle 

SE 521 Mise en place du STELI sur le site 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (espèaces, 
abondances, etc.) + synthèse annuelle 

SE 522 
Dénombrement des rassemblements de grands 
échassiers, lecteures des bagues et transmission des 
données aux responsables de programmes 

2 RNN+Cdl Données transmises 

SE 523 
Participation au Groupement d'Intérêt Scientifique 
Oiseaux Marins 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Temps de travail AMV dédié à la 
participation au GISOM 

OR05 /OLT14 /Opdg143 

Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques à 
l'échelle régionale, nationale et 
internationale 

BD 524 
Harmonisation de la sauvegarde des données brutes 
pour simplifier la transmission aux bases de 
données 

1 RNN+Cdl Bases de données à jour 

Amélioration de la base de données 
MdV et nombre de données 
transmises à SILENE et SERENA 

BD 525 
Alimentation de la base de données régionale 
SILENE 

1 RNN+Cdl Données transmises 

BD 526 
Alimentation de la base de données nationale 
SERENA  

1 RNN+Cdl Données transmises 

OR05 /OLT14 /Opdg144 
Analyser et valoriser les activités de 
recherche scientifique mises en 
ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique)     
Satellite "recherche scientifique" créé et 
mis à jour Valorisation de la collaboration avec 

des équipes de recherche scientifique 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ PI 527 

Production et édition d'une plaquette sur la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ scientifique sur 
un espace naturel protégé 

3 RNN+Cdl 
Maquette définitive de la plaquette, 
plaquette éditée 
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OR05 /OLT14 /Opdg145 
Poursuivre l'accueil et la contribution 
aux recherches relatives aux anatidés 

RE 528 
Accueil d'un programme de recherche de l'ONCFS 
sur l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN 
Convention de partenariat, conventions 
annuelles de travaux, rapports d'études et 
publications 

Maintien de l'accueil et de la 
contribution au programme de 
recherche de l'ONCFS sur la Sarcelle 
d'hiver, accueil de nouveaux 
programmes avec l'ONCFS si cela est 
pertinent 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'appelants, 
capture et baguage des anatidés programme de 
recherche ONCFS) 

    Autorisation obtenue 

RE 529 
Capture et baguage des canards dans le cadre du 
programme de recherche de l'ONCFS sur l'hivernage 
de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN 

Temps de travail AMV dédié à la capture 
et au baguage des canards dans le cadre 
du programme de recherche sur la 
Sarcelle d'hiver 

OR05 /OLT14 /Opdg146 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
oiseaux 

RE 530 
Accueil de programmes de recherche sur les oiseaux 
présentant un intérêt sur le site si des demandes 
sont faites par des partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les oiseaux accueillis sur le 
site, conventions de partenariat, rapports 
d'études 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les oiseaux accueillis 
sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg147 
Poursuivre l'accueil de recherches 
relatives à la démoustication 

RE 531 

Accueil d'un programme de recherche de la Tour du 
Valat sur l'impact de la démoustication au Bti sur les 
groupes de faune non cible (Marais du Vigueirat : 
zone témoin) 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'études et publications Maintien de l'accueil du programme 

de recherche scientifique sur la 
démoustication 

AD 22 
Demande d'autorisation (visite des nichoirs à 
chiroptères, échantillonnage des invertébrés) 

    Autorisation obtenue 

OR05 /OLT14 /Opdg148 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
invertébrés 

RE 532 

Poursuivre l'accueil et la contribution aux 
recherches relatives à l'Ecrevisse de Louisiane, 
Procambarus clarkii (écologie, rôles dans 
l'écosystémique, intérêt d'une régulation et 
méthodes de régulation) si un partenaire 
scientifique le propose 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'études et publications 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les invertébrés 
accueillis sur le site 

RE 533 

Accueil de programmes de recherche sur les 
invertébrés présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques (impact de l'apiculture sur les espèces 
sauvages?) 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les invertébrés accueillis sur 
le site, conventions de partenariat, 
rapports d'études 

OR05 /OLT14 /Opdg149 

Etudier le rôle d'un espace naturel 
protégé dans un contexte plus global 
pour le développement d'une 
population de Sanglier, Sus scrofa 

RE 534 

Définition d'un projet de thèse de doctorat relatif au 
rôle des espaces naturels protégés et des territoires 
dans lesquels ils s'inscrivent pour le développement 
d'une population de Sanglier et recherche d'un 
directeur de thèse 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Sujet de thèse rédigé, directeur de thèse 
identifié Thèse de doctorat sur le sanglier mise 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ ǊƾƭŜ ŘŜǎ 
espaces naturels dans la dynamique 
de population du Sanglier mieux 
connu 

AD 535 

Recherche de financements pour le projet de thèse 
de doctorat sur le rôle des espaces naturels 
protégés et des territoires sur le développement 
d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 
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RE 536 
Accueil d'une thèse de doctorat sur le rôle des 
espaces naturels protégés et des territoires sur le 
développement d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de thèse de doctorat 

OR05 /OLT14 /Opdg150 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
mammifères 

RE 537 
Officialisation de la contribution à un projet de 
recherche sur l'écologie du Rat des moissons, 
Micromys minutus 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude Augmentation du nombre de 

programmes de recherche 
scientifique sur les mammifères 
accueillis sur le site RE 538 

Accueil de projets de recherche scientifique sur le 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus, ou sur 
d'autres mammifères sur le site si des partenaires 
scientifiques sont identifiés 

3 RNN+Cdl 
Conventions de partenariat, rapports 
d'étude 

OR05 /OLT14 /Opdg151 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles 

RE 539 

Accueil de programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles présentant un intérêt sur le 
site si des demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les amphibiens et reptiles 
accueillis sur le site, conventions de 
partenariat, rapports d'études 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les amphibiens et 
reptiles accueillis sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg152 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
poissons 

RE 540 
Accueil et participation à un projet de recherche 
scientifique sur l'Anguille européenne, Anguilla 
anguilla 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les poissons accueillis 
sur le site 

RE 541 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur la 
dynamique conjointe des populations de la Mulette 
épaisse, Unio Crassus, et de la Bouvière Rhodeus 
amarus sur le site si un partenaire scientifique est 
identifié 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

RE 542 

Accueil d'un projet d'étude de la conséquence des 
assecs estivaux sur les populations de poissons 
patrimoniaux du site si un partenaire scientifique 
est identifié 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

RE 543 

Accueil de programmes de recherche sur les 
poissons présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les poissons accueillis sur le 
site, conventions de partenariat, rapports 
d'études 

OR05 /OLT14 /Opdg153 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur la flore 
et les habitats 

RE 544 

Accueil de programmes de recherche sur la flore et 
les habitats présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur la flore et les habitats 
accueillis sur le site, conventions de 
partenariat, rapports d'études 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur la flore et les habitats 
accueillis sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg154 

Poursuivre la contribution à l'étude 
des changements globaux par le suivi 
de la phénologie (Groupement de 
Recherche Scientifique) 

SE 545 
Suivi la phénologie des espèces sélectionnées dans 
le cadre de l'étude du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl 
Données annuelles (voir le détail dans 
protocole) 

aŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ ǎǳƛǾƛ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ 
le cadre du programme de recherche 
sur les changements globaux par la 
phénologie 
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OR05 /OLT14 /Opdg155 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur le rôle 
de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat pour l'épuration 
de l'eau 

RE 546 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur le 
rôle de l'hydrosystème Meyranne - Marais du 
Vigueirat dans l'épuration de l'eau si un partenaire 
scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

Rôle de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat dans l'épuration 
de l'eau mieux connu 

OR05 /OLT14 /Opdg156 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur l'impact 
des activités humaines extérieures au 
site sur la qualité de l'eau et de l'air 

SE 547 

Accueil d'une étude des conséquences sur le vivant 
des pollutions aériennes induites par la Zone 
Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer et le réseau 
routier du secteur par inventaire et analyse des 
lichens du site 

1 Cdl Rapports d'étude 

Impact des activités humaines 
extérieures au site sur la qualité de 
l'eau et de l'air mieux connu 

AD 22 

Demande d'autorisation (récolte et analyse de 
lichens dans le cadre de l'étude des conséquences 
sur le vivant des pollutions atmosphériques induites 
par la ZIP de Fos sur Mer et le réseau routier si le 
protocole s'étant dans la RNN) 

    Autorisation obtenue 

OR05 /OLT14 /Opdg157 
Poursuivre la contribution aux 
recherches archéologiques sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre des prospections de recherches 
archéologiques) 

    Autorisation permanente obtenue 

Enjeu archéologique des Marais du 
Vigueirat mieux connu et valorisé 

RE 548 
Accompagnement de prospections géophysiques 
pour la définition du tracé d'une anomalie de 
terrain (Canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl Nombre de prospections et résultats 

AD 549 

Mise en place d'un partenariat pour la poursuite de 
l'exploitation scientifique et pédagogique des 
découvertes archéologiques liées à l'anomalie de 
terrain (canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl Conventions de partenariat 

AD 550 
Recherche de financements pour les travaux de 
recherche archéologique et la mis en oeuvre d'un 
projet de valorisation pédagogique 

1 RNN+Cdl Financements obtenus 

RE 551 
Encadrement d'une campagne de fouilles 
archéologiques sur le site 

1 Cdl 

Autorisations de fouilles obtenues, 
périmètre sécurisé, surveillance mise en 
place et actes contrevenants constatés, 
etc. 

OR05 /OLT14 /Opdg158 
Etudier les relations entre les Marais 
du Vigueirat et le territoire 

SE 552 
Etude des perceptions et représentations culturelles 
relatives aux Marais du Vigueirat par les acteurs du 
Pays d'Arles et restitution publique des résultats  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude, compte-rendu de la 
restitution publique 

Perceptions et représentations 
culturelles relatives aux Marais du 
Vigueirat et au territoire mieux 
connues 
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CO 553 

Prise en compte des résultats de l'étude des 
perceptions et représentations culturelles relatives 
aux Marais du Vigueirat par les acteurs du Pays 
d'Arles dans les missions de l'agent de 
développement  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Modification des objectifs et méthodes de 
travail du poste d'Agent de 
développement 

AD 554 

wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'une thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet Marais 
du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

RE 555 
Thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet Marais 
du Vigueirat, et restitution publique des résultats 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de thèse de doctorat, compte-
rendu de la restitution publique 

OR05 /OLT15 /Opdg159 
Conserver la certification EMAS et la 
norme ISO 14001 

OC 556 Mise à jour régulière du manuel de procédures 1 Cdl Manuel de procédures à jour 

Certification EMAS et ISO 14001 
maintenues 

OC 557 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ 1 Cdl 
Indicateurs du programme 
environnemental 

OC 558 Mise à jour régulière du recueil des non-conformités 1 Cdl Recueil des non-conformités à jour 

OC 559 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŜƛƭƭŜ réglementaire 1 Cdl Veille réglementaire à jour 

OC 560 Réalisation de la revue de direction 1 Cdl Revue de direction annuelle 

AD 561 Audits de suivis et de vérification EMAS 1 Cdl 
Audits de suivis annuels, audits de 
vérification tous les trois ans, rapports 
d'audit 

AD 562 Audits de suivis ISO 14001 1 Cdl Audits de suivis annuels, rapport d'audit 

OR05 /OLT15 /Opdg160 

Obtenir le label Tourisme et 
Handicap pour les infrastructures 
d'accueil du public et pour l'activité 
de visite en calèche 

AD 563 

Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour les 
infrastructures d'accueil du public (boutique, 
buvette, aire de pique-nique, salle d'exposition, 
salles de réunion, Sentier des Cabanes) 

1 Cdl Label Tourisme et Handicap obtenu 

Label Tourisme et handicap obtenu 

AD 564 
Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour l'activité de visite 
en calèche 

1 RNN+Cdl Label Tourisme et Handicap obtenu 

OR05 /OLT15 /Opdg161 Obtenir la marque "Accueil de Parc" 

OC 565 
Poursuivre l'engagement à la Charte Européenne du 
Tourisme Durable 

1 RNN+Cdl 
Certificat d'engagement à la Charte 
Européenne du Tourisme Durable 

Marque "Accueil de Parc" obtenue 

AD 566 
Montage du dossier de candidature pour l'obtention 
de la marque "Accueil de parc" 

1 RNN+Cdl Dossier de candidature finalisé 
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AD 567 Audit externe par Europarc 1 RNN+Cdl 
Obtention de la marque "Accueil de Parc", 
rapport d'audit 

OR05 /OLT15 /Opdg162 
Obtenir la marque "Qualité 
tourisme" 

AD 568 
Dépôt d'un dossier de candidature pour l'obtention 
de la marque "Qualité tourisme" 

2 RNN+Cdl Dossier de candidature finalisé 

Marque "Qualité Tourisme" obtenue 

AD 569 
Audit externe par la commission régionale de 
gestion de la marque "Qualité Tourisme" 

2 RNN+Cdl 
Obtention de la marque "Qualité 
tourisme", rapport d'audit 

OR05 /OLT15 /Opdg163 
Conserver la labellisation "Eco-
acteur" de la Réserve de Biosphère 
de Camargue 

AD 570 

Présentation du bilan d'avancement de l'atteinte 
des objectifs définis dans le cadre de la démarche 
"éco-acteur" au Comité Technique du Réseau des 
Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère de 
Camargue 

1 RNN+Cdl 
Compte-rendu de l'évaluation du dossier 
présenté au comité technique 

Labellisation "Eco-acteur" conservée 

AD 571 

Proposition de nouveaux engagements au Comité 
Technique du Réseau des Eco-acteurs de la Réserve 
de Biosphère de Camargue pour le renouvellement 
du label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl Renouvellement du label éco-acteur 

PI 572 
Communication auprès des acteurs socio-
économiques de Mas-Thibert pour les inciter à 
s'engager dans la démarche 

3 Hors site 
Nombre d'acteurs du territoire 
s'engageant dans la démarche 

OR05 /OLT16 /Opdg164 

Construire les infrastructures 
nécessaires à l'accueil des scolaires 
dans la zone de découverte de la 
nature 

TU 573 
Finalisation du projet d'aménagement du Grand 
Clos des Vaches pour l'accueil des scolaires 
(bâtiment, accès zone humide, observatoire, etc.) 

2 Cdl Avant projet définitif 

Zone d'accueil des scolaires 
aménagée dans le Grand Clos des 
Vaches et observatoire de PON 
construit. Diminution du nombre de 
scolaires reçus au Cabanon du 
Rendez-vous 

AD 574 
Poursuite de la recherche de financements 
nécessaires à la construction des équipements 
destinés aux scolaires sur le Grand Clos des Vaches 

2 Cdl Financements obtenus 

TU 575 
Construction du bâtiment nécessaire à l'accueil des 
scolaires sur l'aire de pique-nique des groupes (labo, 
salle de restauration, toilettes, etc.) 

2 Cdl Bâtiment fonctionnel 

TU 576 
Aménagement de l'accès à l'espace "zone humide" 
sur le Grand Clos des Vaches pour l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl Espace "zone humide" accessible 

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des 
scolaires sur Pisci Ouest Sud 

2 RNN Observatoire construit 

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les 
bus à proximité de l'observatoire de POS destiné 
aux scolaires 

2 RNN Aire de retournement construite 
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OR05 /OLT16 /Opdg165 

Accueillir l'ensemble des animations 
d'éducation à l'environnement pour 
les scolaires dans la zone de 
découverte de la nature 

PI 579 
Adaptation des outils pédagogiques pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ 

2 Cdl 

Ensemble des animations réalisées sur le 
Grand Clos des Vaches, nombre de 
scolaires reçus sur la RNN et dans le 
Grand Clos des Vaches 

Diminution du nombre de scolaires 
reçus au Cabanon du Rendez-vous, 
augmentation du nombre de scolaires 
reçus sur le Grand Clos des Vaches 

PI 580 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ Ł 
destination des scolaires 

2 Cdl 

Nombre de nouvelles animations mises 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ DǊŀƴŘ /ƭƻǎ ŘŜǎ ±ŀŎƘŜǎΣ 
nombre de solaires reçus sur la RNN et 
dans le Grand Clos des Vaches 

AD 22 

Demande d'autorisation (capture avec relâché 
ŘϥƛƴǾŜǊǘŞōǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
animations à destination des scolaires tant qu'elles 
ont lieu sur la RNN) 

    
Autorisation de capture des interbrés 
avec relâché obtenue 

OR05 /OLT16 /Opdg166 

Poursuivre le projet de création d'un 
centre de formation aux Marais du 
Vigueirat autour des thématiques 
liées à la biodiversité, la gestion des 
espaces naturels, le développement 
territorial, l'écoresponsabilité, 
l'écoconstruction, le tourisme 
durable et les différents métiers s'y 
rapportant 

TU 581 
Validation par les partenaires du projet de création 
d'un centre de formation aux Marais du Vigueirat du 
rapport de faisabilité de la 2ème phase 

3 Cdl Compte-rendu de Comité de Pilotage 
Projet de centre de formation abouti, 
porteur de projet identifié et 
financements obtenus : projet de 
centre de formation prêt à être mis 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ 

AD 582 
Recherche d'un porteur de projet pour la création 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 

3 Cdl Porteur de projet identifié 

AD 583 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 
(investissement et fonctionnement) 

3 Cdl Financements obtenus 

OR05 /OLT16 /Opdg167 

Actualiser les outils de formation à la 
journée ou à la demi-journée 
(biodiversité, gestion des espaces 
naturels, écoresponsabilité, tourisme 
durable) 

PI 584 

Actualisation des outils de formation courte : 
présentation générale du projet Marais du Vigueirat 
et  la gestion hydraulique et pastorale des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl 
ppt présentations projet Marais du 
Vigueirat et gestion des Marais du 
Vigueirat actualisés Amélioration des outils de formation 

existants, augmentation du nombre 
d'outils de formation PI 585 

Développement des outils de formation courte : le 
tourisme durable 

1 RNN+Cdl 
ppt de présentation tourisme durable 
finalisé 

PI 586 
Développement des outils de formation courte : 
l'écoresponsabilité dans les espaces naturels 

1 RNN+Cdl 
ppt de présentation écoresponsabilité 
dans les espaces naturels finalisé 

OR05 /OLT16 /Opdg168 
Actualiser les outils pour la formation 
à la méthodologie du plan de gestion 

PI 587 

Actualisation du programme et des outils de 
formation à la méthodologie du plan de gestion en 
fonction du futur guide méthodologique de RNF et 
de l'ATEN 

1 RNN+Cdl 
Programme de la semaine et outils de 
formation à la méthodologie du plan de 
gestion révisés 

Formation à la méthodologie du plan 
de gestion adaptée à la nouvelle 
méthodologie ATEN / RNF 

OR05 /OLT16 /Opdg169 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation à la photographie sur le 
site 

PI 588 
Accueil de stages d'initiation à la photographie de 
nature sur le site  

1 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages d'initiation à la 
photograhie de nature 

Maintien, voire augmentation du 
nombre de personnes reçues dans le 
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AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages 
d'initiation à la photographie de nature sur la RNN) 

    
Autorisation pour l'accueil de stages 
d'initiation à la photographie de nature 
sur la RNN obtenue 

cadre des stages de formation à la 
photographie 

PI 589 
Accueil de stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts flottants sur la réserve 
naturelle nationale 

1 RNN 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts 
flottants 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages de 
pratique de la photographie animalière à l'aide 
d'affûts flottants sur la RNN) 

    

Autorisation pour l'accueil de stages de 
pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts flottants sur la RNN 
obtenue 

PI 590 
9ǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
stages de pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl 
Décision d'organiser ou non des stages de 
pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts enterrés 

AD 22 
Demande d'autorisation (stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts enterrés 
sur la RNN) 

    

!ǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts enterrés sur la 
RNNobtenue 

PI 591 
Organisation et animation de stages de pratique de 
la photographie animalière à l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts 
enterrés 

OR05 /OLT16 /Opdg170 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation et de qualification au 
baguage des oiseaux 

PI 592 
Accueil d'un stage de formation et de qualification 
au baguage des oiseaux 

1 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de formation et de 
qualification au baguage des oiseaux Maintien, voire augmentation, des 

stages de formation et de 
qualification au baguage des oiseaux 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil d'un stage de 
formation et de qualification au baguage des 
oiseaux sur la RNN) 

    

Autorisation pour l'accueil d'un stage de 
formation et de qualification au baguage 
des oiseaux sur la réserve naturelle 
nationaleobtenue 

OR05 /OLT16 /Opdg171 

Développer des modules de 
formations sur l'écoresponsabilité et 
la biodiversité à destination de 
salariés ayant besoin d'acquérir des 
bases de connaissances sur ces sujets 

AD 593 

Recherche de financements pour la création de 
modules de formation sur l'ecoresponsabilité et la 
biodiversité à destination de salariés ayant besoin 
d'acquérir des bases de connaissances sur ces sujets 

2 RNN+Cdl Financements obtenus 
Augmentation du nombre de 
modules de formation développés et 
du nombre d'outils adaptés 

FO 594 
Construction des modules de formation adaptés au 
personnel des ACI (patrimoine naturel, métiers des 
espaces naturels, écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl 
Modules de formation et outils 
pédagogiques créés 
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FO 595 
Construction du module de formation adapté aux 
encadrants et formateurs des salariés ACI "le public 
spécifique de l'ACI : formation des intervenants" 

2 RNN+Cdl 
Module de formation et outils 
pédagogiques créés 

AD 596 Demande d'agrément de formation 2 RNN+Cdl Numéro de formateur obtenu 

AD 597 
Mise en place de partenariats avec des organismes 
ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ƭϥŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
des modules de formation 

2 RNN+Cdl Conventions de partenariat signées 

FO 598 

Utilisation de ces modules de formation pour les 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat ayant 
besoin professionnellement d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl 
Nombre de formations délivrées aux 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat 

OR06 /OLT17 /Opdg172 
Terminer le programme LIFE+ 
ENVOLL 

SE 599 
Amélioration des connaissances : pour une 
meilleure gestion conservatoire des sites de 
reproduction des laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Recommandations concrètes pour la mise 
en place d'un réseau fonctionnel de sites 
de nidification et pour la typologie des 
aménagements conservatoires ; nombre 
de publications scientifiques parus : 
nombre de rapports de stage  

Fin du programme LIFE+ ENVOLL et 
atteinte des objectifs spécifiques à ce 
programme 

TU 600 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean 

1 Hors site 

Diagnostic du site et orientatons de 
gestion finalisés ; typologie et localisation 
des ilôts définies ; nombre d'ilôts créés ; 
superficie des ilôts créés, surface 
bénéficiant d'une gestion hydraulique 
restaurée 

TU 601 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas 

1 Hors site 

Typologie et localisation des ilôts 
définies ; nombre d'ilôts restaurés ; 
nombre d'ilôts créés ; superficie des ilôts 
créés et restaurés ; surface bénéficiant 
d'une gesion hydraulique restaurée 

TU 602 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salines de Villeneuve 

1 Hors site 

Etude technique réalisée, site de 
nification disponible, surface bénéficiant 
d'une gestion hydraulique, nombre de 
mètres de cayres restaurés 

TU 603 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud 

1 Hors site 

Etude technique réalisée, nombre d'ilôts 
créés ; superficie des ilôts créés ; surface 
bénéficiant d'une gesion hydraulique 
restaurée 
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TU 604 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur la Poudrerie de St Chamas, les 
Marais du Vigueirat et le Salin de Fos 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Diagnostic hydraulique et propositions 
d'aménagements établies sur le Salin de 
Fos et la Poudrerie de Saint-Chamas, 
nombre de radeaux de nidification 
construits, nombre de colonies protégées 
par an sur des sites à risque, nombre 
d'ilôts aménagés, superficie des ilôts, 
surface remise en eau après réhabitilation 
hydraulique au Salin de Fos 

TU 605 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Biguglia et Urbino 

1 Hors site 
Diagnotic technique réalisé, nombre de 
radeaux et surperficie des radeaux sur 
Biguglia et Urbino 

SE 606 
Suivi de l'impact sur le succès de reproduction des 
laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Effectifs reproducteurs et succès de la 
reproduction suivis sur l'ensemble du 
littoral méditerranéen français 

SE 607 Evaluation des techniques de conservation 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Ensemble des ilots mesurés (état 0 et 2 
ans plus tard) 

SE 608 
Evaluation de la restauration du fonctionnement 
des écosystèmes 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Impact du projet sur le succès de 
reproduction des laro-limicoles mesuré 

SE 609 
Evaluation de l'impact socio-économique des 
actions du projet 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Impact socio-économique des actions 
Life+ ENVOLL mesuré auprès de différents 
publics 

PI 610 
Transfert de connaissances et renforcement 
fonctionnel de la gestion conservatoire et du suivi 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Réseau de gestionnaires animé et 
construit, ensemble des acteurs du suivi 
formé au protocole, nombre d'outils de 
formation coconstruits, nombre de cahier 
de gestion coconstruits, nombre de 
newsletters produites 

PI 611 Communication du projet 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Nombre de newsletters/an, nombre de 
participation à des évènements grand 
public, nombre d'articles de presse/an 
citant le projet, nombre de newsletters 
existantes citant le projet, nombre de 
personnes ayant reçu la plaquette, 
nombre de visionnages des films sur les 
sites libres de droits, nombre de 
visiteurs/mois du site internet du projet 
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PI 612 
Sensibilisation du public et éducation à 
l'environnement 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Nombre de bénéficiaires associés 
gestionnaires mobilisés pour la 
coconstruction des outils EEDD, nombre 
d'outils pédagogiques réalisés, méthode 
de suivis et évaluation définie, nombre de 
personnes touchées par un message oral 
et participatif, nombre de personnes 
ayant eu accès à un message de 
sensibilisation écrit, proportion de 
personnes ayant bénéficié d'un message 
et changeant de comportement 

GH 613 
Intégration des besoins des laro-limicoles dans une 
gestion concertée des usages des territoires 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

plaquettes réalisées 

TU 614 Panneautage sur les sites 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Tous les sites ciblés équipés d'au moins 
un panneau 

AD 615 
"Layman's report": rapport de vulgarisation du LIFE+ 
ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de vulgarisation produit 

AD 616 Coordination technique et financière par les AMV 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Conventions de partenariat signées, 
nombre de rapport UE produits, nombre 
de comités de pilotage tenus 

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Audit indépendant réalisé 

AD 618 Plan de conservation après LIFE 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de conservation après Life réalisé 

CO 619 Mise en réseau avec d'autres projets 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Séminaire international réalisé, 
coordination avec les autres projets Life 
effective 

OR06 /OLT17 /Opdg173 
Terminer le programme SNB - Mares 
temporaires méditerranéennes 

AD 620 Coordination générale du programme 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunions, compte-
rendus de Comités de pilotage 

Fin du programme SNB - Mares 
temporaires méditerranéennes et 
atteinte des objectifs spécifiques à ce 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥǳƴŜ 
deuxième phase pour les suivis 
scientifiques 

TU 621 
Creusement des mares manquantes (Pépinière, 
Etourneau nord Nord) 

1 Cdl 
Mare de la pépinière et mare de 
l'Etourneau nord Nord creusées 

TU 622 Construction du platelage de la mare pédagogique 1 Cdl 
Platelage de la mare pédagogique 
construit 

PI 623 
Ouverture de l'accès à la mare au grand public 
(ponctuellement) et aux scolaires 

1 Cdl 
Nombre de visiteurs grand public et de 
scolaires reçus sur la mare pédagogique 

PI 624 
Finalisation et édition du livret de découverte de la 
mare pédagogique 

1 Cdl 
Livret de découverte édité en 500 
exemplaires 

PI 625 Finalisation des outils pédagogiques du projet-classe 1 Cdl 
Outils pédagogiques du projet classe 
créés 
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SE 626 Bouclage de l'étude socio-ethnologique 1 RNN+Cdl Rapport d'étude 

SE 627 
Bouclage de la première phase de suivis 
scientifiques (végétation et hydrologie) 

1 RNN+Cdl Rapport d'étude 

SE 628 Clôture du projet d'étude de Lestes macrostigma 1 RNN Rapport d'étude 

PI 629 Organisation du séminaire de clôture 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Séminaire de clôture organisé 

AD 630 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 RNN+Cdl Financement obtenu 

SE 631 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 RNN+Cdl Rapport d'étude 

OR06 /OLT17 /Opdg174 
Terminer le programme de 
restauration du Cassaïre 

TU 632 
Réalisation de la dernière tranche de travaux de 
terrassement 

1 Cdl Ensemble des travaux terminés 

Fin du programme Cassaïre et 
atteinte des objectifs spécifiques à ce 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾre d'une 
deuxième phase pour les suivis 
scientifiques 

GH 633 
Poursuite des ensemencements d'espèces pour la 
restauration d'habitats 

1 Cdl 
Résultats du suivi scientifique, habitats 
développés et leur superficie 

PI 634 Finalisation du classeur ressources 1 Cdl Classeur ressource édité 

PI 635 Organisation du séminaire de clôture 1 Cdl Séminaire de clôture organisé 

AD 636 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 Cdl Financement obtenu 

SE 637 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 Cdl Rapport d'étude 

TU 638 
Aménagement d'un local pour les chasseurs dans 
l'ancienne bergerie 

2 Cdl Local aménagé et utilisé 

OR06 /OLT17 /Opdg175 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ 
conservation sur les laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

GH 639 

Etude de la pertinence et montage d'un programme 
de conservation des laro-limicoles coloniaux à 
l'échelle internationale faisant suite au LIFE+ 
ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Plan de conservation après LIFE+ ENVOLL, 
décision de monter un projet ou non, 
document de présentation du projet 

Programme de conservation des laro-
limicoles coloniaux à l'échelle 
internationale monté, financé, et 
animé 

AD 640 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un programme de conservation des laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

AD 641 
Animation d'un programme de conservation des 
laro-limicoles coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Temps de travail AMV dédié à l'animation 
du programme de conservation des laros-
limicoles coloniaux à l'échelle 
internationale 

OR06 /OLT17 /Opdg176 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƻǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ǳƴ 
programme sur la conservation du 
Lapin de Garenne en Camargue 

SE 642 
Analyse des conséquences réelles et potentielles de 
la régression de la population de Lapin de Garenne 
sur le site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude Programme de conservation du Lapin 
ŘŜ ƎŀǊŜƴƴŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ 
gestionnaire ou par un autre 
partenaire avec participation du 
gestionnaire GH 643 

Définition des axes de gestion à développer pour 
favoriser la population de Lapin de Garenne sur le 
site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude 
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AD 644 
Choix d'une stratégie : intégrer un programme 
existant ou coordination d'un nouveau programme 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Décision de monter un programme ou 
non 

AD 645 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un  projet de programme de conservation du 
Lapin de Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

GH 646 
Création d'un Comité de Pilotage et animation d'un 
programme de conservation du Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunions, temps de 
travail AMV dédié à l'animation du 
programme de conservation du Lapin de 
Garenne 

OR06 /OLT17 /Opdg177 

Mettre en ǆǳǾǊŜ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎǳǊ 
la conservation de la Scorzonère à 
petites fleurs sur le site ou à l'échelle 
de la région méditerranéenne 
française 

SE 647 
Etat des lieux des connaissances sur la Scorzonère à 
petites fleurs sur le site et sur son aire de répartition 
française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude 

Mesures de gestion adaptées à la 
Scorzonère à petites fleurs mises en 
place sur le site (augmentation du 
nombre de pieds sur les stations) 
ǾƻƛǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 
de conservation à l'échelle de la 
région méditerranéenne française 

GH 648 
Test de mesures de gestion (gestion de l'eau et de la 
végétation) sur la principale station du site 

1 RNN Analyse des résultats des tests 

AD 649 
Choix d'une stratégie : coordination d'un 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƻǳ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
mesures de gestion sur le site 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Décision de monter un programme ou 
non 

AD 650 

wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un  projet de programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

GH 651 

Création d'un Comité de Pilotage et animation d'un 
programme de conservation de la Scorzonère à 
petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunions, temps de 
travail AMV dédié à l'animation du 
programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs 

OR06 /OLT17 /Opdg178 
Etudier la pertinence de participer à 
des programmes proposés par 
d'autres porteurs 

GH 652 
Etude au cas par cas des opportunités d'intégrer des 
programmes de conservation cohérents avec les 
enjeux du site 

1 RNN+Cdl Nombre de programmes intégrés 

Nombre de programmes de 
conservation portés par des 
partenaires et dans lesquels le 
gestionnaire est impliqué 

OR07 /OLT18 /Opdg179 
Garantir la tranquilité du site et le 
respect de la réglementation 

OC 17 Actualisation d'un satellite (surveillance)     
Satellite memento des gardes actualisé 
régulièrement 

Maintien du nombre de gardes et de 
l'organisation de la surveillance, 
augmentation du nombre d'agents 
commissionnés, diminution du 
nombre d'infractions constatées 

PO 653 Organisation de la surveillance (7j/7, toute l'année, 
garderie active, astreintes) 

1 RNN+Cdl 
Planning annuel de la surveillance, 
enregistrement des infractions 

PO 654 
Maintien du logement de fonction des gardes sur le 
site (gardiennage passif) 

1 RNN+Cdl 4 logements de fonction pour les gardes 

FO 655 Commissionnements des gardes 1 RNN+Cdl 
Tableau de suivi des commissionnements 
des gardes 
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PO 656 
Collaboration avec la Gendarmerie, l'ONCFS, 
l'ONEMA 

1 RNN+Cdl Nombre d'interventions communes 

PO 657 

Mise en place d'un partenariat avec la DGAC pour la 
communication des hauteurs de vol des appareils 
au-dessus de la RNN lorsque celle-ci est difficile à 
estimer depuis le sol 

1 RNN 

Convention de partenariat ou 
collaboration effective (nombre de 
hauteurs de vol communiquées par la 
DGAC) 

PO 658 
Installation d'un système de vidéo-surveillance sur 
le parking 

1 Cdl Système de vidéo-surveillance fonctionnel 

PO 659 ¢Ŝǎǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŘŜǊƛŜ Ł ŎƘŜǾŀƭ 1 RNN+Cdl 
Nombre de jours de gardiennage à cheval 
et retour d'expérience 

TU 660 
Finalisation de l'installation de la signalétique 
manquante sur la RNN 

1 RNN Nombre de panneaux installés 

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone d'acccueil du 
public (aire d'accueil, sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl Nombre de panneaux installés 

AD 662 
Régularisation des conventions d'occupation 
temporaire du domaine public sur parcelles hors 
RNN 

1 Cdl 

Obtention de convention d'occupation 
temporaire du domaine public pour 
l'ensemble du linéaire de Franc-bords du 
Canal d'Arles à Bouc 

OR07 /OLT18 /Opdg180 
Garantir la gestion administrative et 
financière nécessaires à la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ 

AD 663 

Négociation pour un ajustement de la DCO (DREAL 
PACA, Etat) permettant de financer les 4,8 ETP 
nécessaires à la gestion et à la surveillance de la 
réserve naturelle nationale 

1 RNN 4,8 ETP financés 

Maintien voire augmentation du 
nombre de salariés, maintien voire 
augmentation du nombre de contrats 
à durée indéterminée, maintien voire 
augmentation des recettes et 
réduction des problèmes de gestion 
de la trésorerie 

AD 664 

Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement via la convention tripartite Cdl / 
Région PACA / CD13 permettant de financer 1,7 ETP 
nécessaires à la gestion et à la surveillance du site 
du Conservatoire du littoral 

1 RNN+Cdl 1,7 ETP financés 

AD 665 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement de l'Agence de l'Eau RMC 
(Convention cadre) 

1 RNN+Cdl Convention cadre signée 

AD 666 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement du CD13 

1 RNN+Cdl Convention cadre signée 

AD 667 
Maintien des partenariats financiers pluriannuels 
avec la Région PACA, la Ville d'Arles, l'ACCM, la 
DIRECCTE 

1 RNN+Cdl Conventions cadres renouvelées 

AD 668 
Maintien du partenariat financier pour les 
investissements avec le Cdl 

1 RNN+Cdl Convention d'objectif signée 

AD 669 
Recherche de financements auprès de partenaires 
privés, notamment de fondations 

1 RNN+Cdl Financements obtenus 
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AD 670 
Etude de la possibilité de faire appel à des 
financements participatifs 

2 RNN+Cdl Financements obtenus 

AD 671 
Négociations avec les financeurs pour obtenir des 
modalités de paiement des subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl 1er versement de la subvention > 50% 

AD 672 Création d'une dotation de trésorerie 1 RNN+Cdl слл лллϵ ŘŜ ŦƻƴŘ ŘŜ Řƻǘŀǘƛƻƴ 

AD 673 
Recherche d'un prêt banquaire pour les 
investissements liés à l'accueil du public 

1 RNN+Cdl нлл лллϵ ŘŜ ǇǊşǘ ōŀƴǉǳŀƛǊŜ ƻōǘŜƴǳ 

AD 674 
Maintien d'une relation étroite avec les banques 
(Dailly) 

1 RNN+Cdl Enveloppes Dailly 

AD 675 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ [ƻŎŀƭ 
d'Accompagnement pour sécuriser le 
fonctionnement et la stratégie de l'association 

1 RNN+Cdl Rapport du DLA 

AD 676 

Recherche des financements nécessaires à la 
création des postes manquants (chargé de mission 
géomaticien, chargé de communication, 
webmaster) 

2 RNN+Cdl Nombre de postes créés 

AD 677 
Recherche des financements nécessaires à la 
pérennisation des emplois en CDD, Emploi d'Avenir, 
etc. 

2 RNN+Cdl Nombre de postes pérénisés 

AD 678 
Recherche des financements nécessaires aux 
investissements (matériel, aménagements pour 
l'accueil du public, travaux de gestion) 

2 RNN+Cdl Financements obtenus 

AD 679 Suivi comptable des dépenses et des recettes 1 RNN+Cdl 
Bilan comptable annuel validé par le 
Commissaire aux comptes 

AD 680 Suivi analytique du budget et de la trésorerie 1 RNN+Cdl Tableau analytique à jour 

AD 681 
Gestion de la paye des salaires, des congés et 
récupérations 

1 RNN+Cdl Outils de suivi 

AD 682 Suivi juridique des salariés (convention collective) 1 RNN+Cdl 
Temps de travail dédié au suivi juridique 
des salariés 

AD 683 
Gestion du standard et des courriers papiers et 
informatiques 

1 RNN+Cdl 
Temps de travail dédié à la gestion du 
standard et des courriers 

AD 684 
Gestion administrative et financière des 
programmes 

1 RNN+Cdl % de paiement reçu 

AD 685 
Gestion des conventions de partenariat : rédaction, 
suivi, renouvellement, etc. 

1 RNN+Cdl 
Temps de travail dédié à la gestion des 
conventions de partenariats 

OC 17 Actualisation d'un satellite (conventions)     
Répertoire des conventions à jour, 
conventions scannées et classées 
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AD 686 
Mise à jour de l'ensemble des conventions de 
partenariat portant sur la RNN 

1 RNN Proportions de conventions mises à jour 

AD 687 

Finalisation du projet d'accord d'entreprise relatif 
aux forfaits heure et jour, au travail de nuit, du 
dimanche et des jours fériés et aux astreintes (en 
particulier équipe gestion et équipe accueil) 

1 RNN+Cdl Accord d'entreprise validé 

AD 688 
Finalisation de l'élaboration des contrats de travail 
pour chaque salarié 

1 RNN+Cdl Nombre de contrats de travail signés 

FO 689 
Définition d'un plan annuel de formations pour 
l'ensemble des salariés 

1 RNN+Cdl 
Plan annuel de formation pour chaque 
salarié à jour 

AD 690 
Recherche de financements pour la dispense des 
formations nécessaires aux salariés 

1 RNN+Cdl Financements obtenus 

AD 691 Suivi des Comptes Personnels de Formation (ex DIF) 1 RNN+Cdl Outils de suivi des CPF 

FO 692 Dispense des formations nécessaires aux salariés 1 RNN+Cdl 
Nombre de formations suivies par chaque 
salarié 

AD 693 
Mise en place du dispositif de prévoyance 
complémentaire obligaoire 

1 RNN+Cdl 
% de salariés adhérents à 
complémentaire proposée 

CO 694 

Poursuite de la collaboration avec les autres 
espaces naturels protégés de Camargue pour le 
projet de mise en cohérence de la gestion des 
espaces naturels (gestion, tourisme, recherche 
scientifique, actions sociales, éducation à 
l'environnement) 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

OR07 /OLT18 /Opdg181 
Garantir le bon fonctionnement de la 
gouvernance de la gestion 

AD 695 
Organisation et animation des réunions du Conseil 
d'Administration et de l'Assemblée générale des 
Amis des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl 
Délibération approuvées, validation des 
comptes par le Commissaire aux Comptes 

Ensemble des procédures de 
gouvernance et des documents de 
ƎŜǎǘƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǳȄ ŞŎƘŞŀƴŎŜǎ 
prévues 

AD 696 
Co-organisation du Comité local de gestion du site 
pour le Conservatoire du littoral 

1 Cdl Comptes-rendus de réunion 

AD 697 
Participation au Comité départemental de gestion 
des sites du Conservatoire du littoral 

1 Cdl Comptes-rendus de réunion 

AD 698 
Co-organisation et animation des réunions du 
Comité consultatif de la réserve naturelle nationale 
des Marais du Vigueirat 

1 RNN Comptes-rendus de réunion 

AD 699 
Co-organisation et animation des réunions du 
Conseil Scientifique de la réserve naturelle nationale 
des Marais du Vigueirat 

1 RNN Comptes-rendus de réunion 

AD 700 Evaluation annuelle du Plan de Gestion 1 RNN+Cdl 
hǳǘƛƭǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
plan de gestion 
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AD 701 Rédaction du rapport annuel d'activités 1 RNN+Cdl Un rapport annuel d'activités par an 

AD 702 Evaluation quinquennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl Rapport d'évaluation 

AD 703 Evaluation décennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl Rapport d'évaluation 

AD 704 Rédaction du Plan de gestion 2026-2035 1 RNN+Cdl Plan de gestion 2026-2035 approuvé 

OR07 /OLT18 /Opdg182 

Participer activement aux réseaux 
des gestionnaires d'espaces naturels, 
de l'économie sociale et solidaire, du 
tourisme et de la gestion des 
territoires 

CO 705 

Participation aux réseaux de gestionnaires 
d'espaces naturels (Réserves Naturelles de France, 
Rivages de France, Parc Naturel Régional de 
Camargue, Réserve de Biosphère de Camargue, 
Ramsar France, RREN PACA) 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

Maintien, voire augmentation, de 
l'implication du gestionnaire dans les 
réseaux de gestionnaires d'espaces 
naturels, de l'économie sociale et 
solidaire, du tourisme et de la gestion 
des territoires 

CO 706 
Participation à l'Office de Tourisme d'Arles : 
membre du Comité de Direction en représentation 
du Cdl 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

CO 707 
Adhésion aux réseaux locaux d'économie sociale et 
solidaire 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

CO 708 
Participation aux associations locales (DEDUCIMA, 
CPIE Rhône Pays d'Arles) 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

OR07 /OLT19 /Opdg183 Entretenir les bâtiments 

TE 709 Entretien de l'intérieur des bâtiments (ménage) 1 RNN+Cdl Bâtiments correctement entretenus 

Ensemble des bâtiments du site en 
bon état et fonctionnels 

TU 710 
Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des 
bâtiments 

1 RNN+Cdl Peintures et enduits en bon état 

TE 711 Entretien des menuiseries et des moustiquaires 1 RNN+Cdl 
Portes, fenêtres, volets et moustiquaires 
en bon état de fonctionnement 

TE 712 Entretien des installations électriques 1 RNN+Cdl Installations électriques fonctionnelles 

TE 713 Entretien de la plomberie et des sanitaires 1 RNN+Cdl Plomberie et sanitaires fonctionnels 

TE 714 Entretien du réseau informatique 1 Cdl Réseau informatique opérationnel 

TE 715 Entretien du réseau téléphonique 1 RNN+Cdl Réseau téléphonique opérationnel 

TE 716 Entretien des éclairages intérieurs et extérieurs 1 RNN+Cdl Eclairages fonctionnels 

TE 717 Entretien des toitures et des gouttières 1 RNN+Cdl 
Toitures étanches et gouttières 
fonctionnelles 

TE 718 Maintenance des extincteurs et des blocs secours 1 RNN+Cdl 
Inscription annuelle au registre de 
sécurité 

TE 719 Entretien de la serrurerie 1 RNN+Cdl Ensemble des fermetures fonctionnelles 

TE 720 Maintenance des chauffages 1 RNN+Cdl Réseau de chauffage fonctionnel 

TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN Toiture remplacée 
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Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, 
murs intérieurs, murs extérieurs, menuiseries, 
moustiquaires, plomberie, électricité) 

1 RNN 

Toiture remplacée, murs intérieurs 
restaurés, murs extérieurs restaurés, 
menuiseries remplacées, plomberie et 
sanitaires fonctionnels, réseau électrique 
réhabilité 

TU 723 
Remplacement du mobilier et de la literie du 
Cabanon du Rendez-vous 

2 RNN Mobilier remplacé 

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN Bâtiment réaménagé 

TU 725 
Réfection et isolation de la toiture du Mas 
Ligagneau 

1 RNN Toiture isolée et réparée 

OR07 /OLT19 /Opdg184 
Entretenir les pistes et chemins de 
circulation 

TE 726 
Entretien de la structure des pistes et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl Pistes pratiquables 

Ensemble des pistes en chemins de 
circulation et signalétique associée en 
bon état de foctionnement 

TE 727 
Maintenance de la végétation aux abords des pistes 
et chemins de circulation 

1 RNN+Cdl 
Pistes pratiquables, bon croisement des 
véhicules et visibilité 

TE 728 
Entretien de la signalétique sur les chemins et pistes 
de circulation 

1 RNN+Cdl Signalétique en bon état 

TU 729 Création d'un parking pour les salariés 1 Cdl 
Nombre de places de parking réservées 
aux salariés 

OR07 /OLT19 /Opdg185 Entretenir les clôtures et portails 
TE 730 Entretien et fabrication des clôtures 1 RNN+Cdl Clôtures fonctionnelles Ensemble des clôtures et portails en 

bon état de fonctionnement 

TE 731 Entretien et fabrication des portails 1 RNN+Cdl Portails fonctionnels 

OR07 /OLT19 /Opdg186 Entretenir les sentiers 

TE 732 
Maintenance de la végétation aux abords des 
sentiers ouverts au public 

1 RNN+Cdl 
Pas de végétation gênant la circulation sur 
le platelage Ensemble des sentiers d'accueil du 

public en bon état de fonctionnement 

TE 733 
Entretien des platelages sur les sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl Platelages en bon état 

OR07 /OLT19 /Opdg187 
Entretenir les équipements des 
sentiers 

TE 734 
Maintenance des équipements ludo-pédagogiques 
sur les sentiers ouverts au public 

1 Cdl Equipements fonctionnels Ensemble des équipements des 
sentiers d'accueil du public en bon 
état de fonctionnement 

TE 735 Entretien des observatoires de la faune 1 RNN+Cdl Observatoires fonctionnels 

OR07 /OLT19 /Opdg188 
Entretenir les véhicules, le matériel 
et l'outillage 

TE 736 Maintenance et entretien des véhicules 1 RNN+Cdl 
Véhicules fonctionnels, non polluants et 
ne présentant pas de risques pour les 
salariés Ensemble du matériel, de l'outillage 

et des véhicules en bon état de 
fonctionnement 

TE 737 Maintenance et entretien du matériel informatique 1 RNN+Cdl Matériel informatique fonctionnel 

TE 738 
Maintenance et entretien de l'outillage et du 
matériel de travaux 

1 RNN+Cdl 
Matériel et outillage de travaux 
fonctionnels 
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Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

TE 739 

Maintenance et entretien du matériel optique 
nécessaire à la gestion, à la surveillance et à l'accueil 
du public (jumelles, longues-vues, appareils photo, 
etc.) 

1 RNN+Cdl 
Matériel optique en bon état de 
fonctionnement, inventaire du matériel 

TE 740 

Maintenance et entretien du matériel spécifique à 
la gestion et à la surveillance du site (stations 
automatiques de suivi des niveaux d'eau, 
conductimètre, GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Matériel spécifique à la gestion en bon 
état de fonctionnement, inventaire du 
matériel 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des véhicules, du 
matériel et de l'outillage) 

    Satellite rédigé 

OR07 /OLT19 /Opdg189 
Entretenir les infrastructures et 
équipements hydrauliques 

TE 741 
Maintenance et entretien des martellières et de 
leurs abords 

1 RNN+Cdl 
Martellières en bon état de 
fonctionnement 

Ensemble des infrastructures et 
équipements hydrauliques en bon 
état de fonctionnement 

TE 742 Entretien des stations de pompage 1 Cdl Pompes en bon état de fonctionnement 

TE 743 
Maintenance de la végétation et de la structure des 
porteaux 

1 RNN+Cdl Porteaux en bon état de fonctionnement 

TE 744 Entretien ponctuel des roubines 1 RNN+Cdl Roubine en bon état de fonctionnement 

TE 745 Maintenance et entretien des digues 1 RNN+Cdl Digues stables et étanches 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des  
infrastructures et équipements hydrauliques) 

    Satellite rédigé 

OR07 /OLT20 /Opdg190 
Améliorer la fiabilité des installations 
énergétiques 

TE 746 Entretien régulier de la chaudière bois 1 Cdl 
Nombre de jours de dysfonctionnement / 
nombre de jours chauffés 

Ensemble des équipements et 
installations énergétiques en bon état 
de fonctionnement 

TE 747 
Mise en place d'une astreinte pour le bon 
fonctionnement de la chaudière 

1 Cdl 
Moins de 2 jours sans chauffage en 
période de fonctionnement de la 
chaudière 

TE 748 Maintenance annuelle des CESI 1 Cdl Nombre d'installations en défaut 

FO 749 
Formation du personnel à la maintenance du 
broyeur à plaquettes 

1 Cdl Qualité du copeau de bois obtenu 

TE 750 Maintenance régulière du broyeur à plaquettes 1 Cdl Bon fonctionnement du broyeur 

TE 751 Maintenance du puits canadien 1 Cdl 
Abaissement de la température des salles 
d'au moins 4°C 

SE 752 
Suivi des températures des salles équipées du puits 
canadien 

1 Cdl 
Evolution de la température des salles en 
été et en hiver avec et sans 
fonctionnement du puits 

SE 753 Etude de l'installation électrique 2 Cdl Plan détaillé du réseau électrique 

SE 754 
Pose d'un compteur électrique et suivi de la station 
d'épuration et des pompes de relevage 

1 Cdl 
2 compteurs posés, consommation en 
kwh/m3 d'eau traitée 
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Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

TE 755 Maintenance des chauffes-eau solaires 1 RNN+Cdl 
% d'énergie électrique du réseau / 
consommation totale 

OR07 /OLT20 /Opdg191 
Produire autant d'énergie que 
d'énergie consommée 

FO 756 Sensibilisation des salariés à la sobriété énergétique 1 Cdl % de salariés ayant suivi la formation 

Diminution du ratio énergie 
consommée / énergie produite 

TU 757 
Isolation par l'extérieur de la dernière façade nord 
et des façades est et ouest des bâtiments des 
Cabanes de l'Etourneau 

1 Cdl % des façades nord, est et ouest isolées 

TE 758 Récupération de bois d'élaguage 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

 % de bois acheté / bois consommé 

SE 759 
Inventaire et mesure de la consommation des 
éclairages du site 

1 Cdl Bilan réalisé 

TU 760 
Remplacement de l'intégralité des ampoules du site 
par des ampoules LED 

2 Cdl % d'ampoules/ éclairage 

TU 761 
Remplacement de l'éolienne de production 
électrique 

2 Cdl 
% d'électricité éolienne produite / 
d'électricité consommée 

SE 762 
Evaluation de la consommation électrique de nuit 
avant et après sensibilisation des salariés 

2 Cdl 
Mesure de la consommation électrique 
nocturne, économie d'énergie mesurée 
après sensibilisation 

OR07 /OLT20 /Opdg192 
Développer les carburants alternatifs 
au pétrole 

AD 763 
Obtention d'une autorisation préfectorale pour 
l'utilisation d'huile végétale recyclée (HVR) 

2 RNN+Cdl Autorisation obtenue 

Diminution de la consommation de 
pétrole, augmentation de l'utilisation 
de carburants alternatifs 

TU 764 
Création d'un lieu de stockage et de traitement des 
huiles végétales recyclées 

2 Cdl Atelier fonctionnel 

TE 765 Collecte d'huile végétale recyclée 2 Hors site 
Nombre de litres d'huile végétale 
collectée 

TE 766 Filtration d'huile végétale recyclée 2 Cdl Nombre de litres d'huile végétale traitée 

TE 767 
Adaptation et alimentation de la chaudière du Mas 
Ligagneau pour chauffage à l'huile végétale recyclée 

3 RNN 
Etude réalisée et adaptation réalisée, % 
de fuel domestique acheté / carburant 
consommé 

TE 768 
Adaptation et alimentation des moteurs diesel du 
tracteur, du broyeur et du bateau arracheur à l'huile 
végétale recyclée 

2 RNN+Cdl 
Adaptations des moteurs réalisées, % de 
diesel acheté / carburant consommé 

TE 769 

Etude de la possibilité d'utiliser des groupes 
électrogènes adaptés aux huiles végétales recyclées 
pour l'alimentation des pompes hydrauliques, achat 
et alimentation des pompes 

3 RNN+Cdl 
2 groupes électrogènes adaptés aux 
huiles végétales recyclées achetés, % de 
kw/h / énergie consommée 

OR07 /OLT20 /Opdg193 
Développer les modes de transport 
"doux" 

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl 
% véhicules électriques / parc automobile 
total 

Augmentation du nombre de 
véhicules électriques, augmentation 
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Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

TE 771 
Maintenance de la piste cyclable entre le village et 
l'accueil des Marais du Vigueirat 

1 Cdl Piste cyclable fonctionnelle  
du covoiturage, augmentation de 
l'utilisation de vélos 

FO 772 
Formation du personnel à l'éco-conduite et 
sensibilisation au covoiturage 

3 RNN+Cdl 
% du personnel concerné ayant reçu la 
formation, % nombre de véhicules / 
personnes transportées 

OR07 /OLT20 /Opdg194 Réduire les consommations d'eau 

TE 773 Maintenance des toilettes sèches 1 Cdl 2 toilettes sèches fonctionnelles 

Réduction de la consommation d'eau 
potable TU 774 

Réalisation de l'étanchéité et de la couverture des 
cuves de récupération d'eau pluviale 

1 Cdl 
Plus de perte d'eau dans les cuves de 
récupération d'eau pluviale, couverture 
des 3 cuves réalisée 

TE 775 
Maintenance de la distribution d'eau pluviale vers 
les toilettes 

1 Cdl 
Alimentation en eau des toilettes 
fonctionnelle 

OR07 /OLT20 /Opdg195 
Traiter écologiquement les eaux 
usées 

TE 776 
Maintenance des pompes de relevage et de la 
station d'épuration 

1 Cdl 
Bon fonctionnement du traitement des 
eaux usées 

Ensemble des eaux usées produites 
sur le site traitées écologiquement 

SE 777 Bilan ARPE 24h de la qualité des eaux usées rejetées 1 Cdl 
Rapport ARPE sur la qualité des eaux 
rejetées 

TU 778 

Mise à jour de l'étude de faisabilité du traitement 
des eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien et demandes de 
devis 

1 RNN 
Etude de faisabilité mise à jour, 3 devis 
pour chaque bâtiment 

AD 779 
Recherche de financements pour le traitement des 
eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien 

1 RNN 
Financements obtenus pour chaque 
bâtiment 

TU 780 
Installation du système de traitement des eaux 
usées du Cabanon du Rendez-vous, du Mas 
Ligagneau et de la Cabane Gendebien 

1 RNN Systèmes de traitement fonctionnels 

OR07 /OLT20 /Opdg196 Valoriser les eaux de pluie TU 781 
Remplacement des gouttières PVC par des 
gouttières zinc 

2 Cdl % gouttières zinc / gouttières totales 
Ensemble des gouttières en zinc et 
raccordées aux cuves de récupération 

OR07 /OLT20 /Opdg197 
Améliorer la qualité du tri des 
déchets, leur valorisation ou leur 
élimination 

FO 782 Formation du personnel au tri sélectif des déchets 1 RNN+Cdl % de salariés ayant reçu la formation 

Tri des déchets améliorés, procédures 
de valorisation et d'évacuation 
respectées 

PI 783 
Mise en place d'un animateur "déchets" auprès du 
public lors des grands évènements 

2 Cdl Qualité du tri effectué par les visiteurs 

TU 784 Mise en place d'un composteur au jardin potager 2 Cdl 
Quantité de matière compostée et 
revalorisée au potager 

TU 785 
Ré-organisation de la zone de stockage des déchets 
végétaux 

1 Cdl 
Surperficie de la zone de stockage des 
végétaux 
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Localisation 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

TU 786 
Installation d'un récupérateur de verre dans la zone 
d'accueil du public 

2 Cdl Récupérateur de verre installé 

TU 787 Elimination  des D3E 1 Cdl % des D3E évacués 

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la déchetterie 
du village (notamment décharge du Bois du Cheval 
mort) 

1 RNN+Cdl % des déchets ultimes évacués 

TU 789 
Elimination des piles, ampoules vers des points de 
collecte spécifique 

1 Cdl % des piles et ampoules évacuées 

TU 790 
Evacuation des traverses de chemin de fer 
créosotées 

1 RNN+Cdl 
% des traverses évacuées et traitées par 
filière spécifique 

TU 791 
Remplacement de deux toitures en fibro-ciment 
amianté 

1 Cdl 2 toitures remplacées 

TU 792 
Evacuation des batteries automobiles et les déchets 
liés à l'automobile 

1 RNN+Cdl % des déchets automobiles évacués 

TU 793 
Identification d'une valorisation des déchets ultimes 
de la filtration des huiles végétales recyclées et 
évacuation 

2 Cdl 
Filière identifiée, % des déchets ultimes 
de la filtration des huiles végétales 
recyclées évacués ou valorisés 

SE 794 
Suivi du type et de la quantité de déchets produits 
sur le site 

1 Cdl % des déchets identifiés et quantifiés 

OR07 /OLT20 /Opdg198 
Améliorer la prise en compte des 
aspects environnementaux dans 
l'acte d'achat 

FO 795 
Sensibilisation du personnel en charge des achats au 
choix selon des critères environnementaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl 
% du personnel concerné ayant reçu la 
formation Ensemble des produits achetés 

bénéficiant d'un critère 
environnemental ou local 

AD 796 
Sélection des fournisseurs et des marchandises 
selon des critères environnentaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl 
Chaque produit acheté bénéficie d'un 
critère environnemental et/ou local 

OR07 /OLT20 /Opdg199 
Réduction des rejets de toxiques 
(pollution de l'eau et du sol) 

TU 797 
Remplacement progressif des traverses de chemin 
de fer créosotées par des poutres de bois non traité 

1 RNN+Cdl % de traverses remplacées 

Réduction du nombre de bois traités 
utilisés sur le site TU 798 

Remplacement progressif des bois autoclavés CCA 
par du bois non traité 

1 RNN+Cdl % de bois non traité / bois traité 

TU 799 
Achat d'un vélo électrique pour les petits 
déplacements sur le site et au village 

3 Cdl 1 vélo électrique acheté 
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B.5.3 Evaluation budgétaire des  op®rations ¨ mettre en ïuvre dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat  (fonctionnement)  

 

Le budget prévisionnel de fonctionement pour  la mise en ïuvre des op®rations li®es ¨ la RNN (codifi®es 

RNN, RNN+Cdl, RNN+Cdl+Hors site et RNN+Hors site dans les tableaux présentant la liste des opérations 

programmées dans le plan de gestion) a été présenté selon trois hypothèses  établies en fonction  de la 

codification de la priorisation des opérations programmées dans ce plan de gestion  : 

- Hypothèse 1 -2-3 : mise en ïuvre de lõensemble des op®rations programm®es dans le plan de gestion, 

quõelles soient prioris®es 1, 2 ou 3 = 100% des op®rations programmées dans le plan de gestion dont 

61% sont localisées totalement ou en partie sur la RNN  

- Hypothèse 1 -2 : mise en ïuvre des op®rations prioris®es 1 et 2 = 83% des op®rations programm®es 

dans le plan de gestion dont 55% sont localisées totalement ou en parti e sur la RNN 

- Hypothèse 1  : mise en ïuvre des op®rations prioris®es 1 seulement = 54% des op®rations 

programmées dans le plan de gestion dont 37% sont localisées totalement ou en partie sur la RNN  

 
Tableau 10 : Nombre d'opérations concernées par les différentes hypothèses budgétaires (1 -2-3, 1-2 et 1) toutes zones 

confondues et liées à la RNN  

 Opérations toutes zones  Opérations liées à la RNN  

 Nombre  % du nbre total  Nombre  % du nbre total  

Hypothèse 1 -2-3 799 100% 486 61% 

Hypothèse 1 -2 660 83% 445 56% 

Hypothèse 1  430 54% 293 37% 

 

Le choix de lõune de ces trois strat®gies d®pendra de la d®cision prise par lõensemble des financeurs des Amis 

des Marais du Vigueirat, consultés à ce sujet dans le cadre de la rédaction de ce pl an de gestion. A ce jour, 

lõhypoth¯se 1 semble la seule envisag®e par les financeurs du projet.  

 

B.5.3.a Hypothèse 1 -2-3 (100% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 61% sont 

localisées totalement ou en partie sur la RNN)  

 

Cette hypoth¯se correspond ¨ la mise en ïuvre de lõensemble des op®rations programm®es dans le cadre 

du plan de gestion, quõelles soient prioris®es 1, 2 ou 3. Ce budget  de fonctionnement , dõun montant de 364 

603 û pour 2017 (+2% par an pour les années suiv antes) , pr®sente lõhypoth¯se de travail la plus ambitieuse qui 

correspond ¨ la mise en ïuvre de lõensemble du projet port® par le gestionnaire, souvent appel® ç projet 

Marais du Vigueirat  ». Les besoins en personnel identifi®s pour lõ®quipe en charge de la gestion de la réserve 

naturelle nationale correspondent aux besoins n®cessaires ¨ la r®alisation de lõensemble des missions. Par 

exemple, lõembauche dõun sigiste serait n®cessaire ¨ plusieurs op®rations programm®es dans ce plan de 

gestion  : mise à jour de s bases de donn®es, int®gration de lõensemble des donn®es dans le SIG des Marais 

du Vigueirat, etc.  

 

B.5.3.b Hypothèse 1 -2 (83% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 55% sont 

localisées totalement ou en partie sur la RNN)  

 

Cette hypothèse , dõun budget de 328 189û pour 2016 (+2% par an pour les ann®es suivantes) correspond à 

la mise en ïuvre des op®rations prioris®es 1 et 2 uniquement, ce qui signifie lõabandon des op®rations 

priorisées 3 « on peut ne pas le faire  » ce qui nuira à lõambition globale du projet Marais du Vigueirat sans pour 

autant mettre en péril le respect des missions du gestionnaire . 

 

Par rapport ¨ lõhypoth¯se 1-2-3, lõapplication de lõhypoth¯se 1-2 impliquerait lõabandon de certaines 

opérations classées en priorit é 3 parmi lesquelles on peut citer  : 

- Lõ®tude sur lõ®volution des paysages sur les Marais du Vigueirat 
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- La contribution du gestionnaire à la gestion des espaces non protégés situés à proximité du site 

(Natura 2000, etc.)  

- La c ollaboration avec les acteurs du territoire sur des th®matiques telles que la mise en ïuvre dõun 

plan de gestion ¨ lõ®chelle du delta du Rh¹ne 

- Le r®tablissement du r¹le des Marais du Vigueirat comme zone dõexpansion des crues 

- Certaines activit®s dõaccueil du public (espace dõactivit®s ludiques et sportives de plein air, terrain 

dõaventures) 

- Les opérations liées au développement durable local de Mas -Thibert (bistrot de Pays, maison du 

terroir, marché des producteurs, halte fluviale sur le Rhône, unité de méthanisation, éco -gîtes, soutien 

au x associations, aux services et aux commerces du village)  

- Les opérations à caractère social (micro -crèche de Mas -Thibert, accompagnement du Conseil de 

village, etc.)  

- La participation à de nouveaux suivis nationaux  

- Lõaccueil de nouveaux programmes de recherche scientifique sur la faune et la flore  

 

Bien que présentant un intérêt et répondant aux missions confiées au gestionnaire par ses partenaires, 

lõabandon de ces op®rations ne remettrait pas en cause lõaccomplissement de la mission environnementale 

et de la mission économique des Amis des Marais du Vigueirat.   

 

B.5.3.c Hypothèse 1  (54% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 37% sont localisées 

totalement ou en partie sur la RNN)  

 

Cette hypoth¯se correspond ¨ la mise en ïuvre des op®rations prioris®es 1 uniquement, cõest-à-dire 

seulement des opérations indispensables au respect des missions de conservation du patrimoine naturel, 

dõaccueil du public et sociale.  

 

Dans le cas du choix de cette hypothèse, en plus op®rations supprim®es dans lõhypothèse 1 -2, les opérations 

suivantes ne pourront pas non plus être envisagées  : 

- Les op®rations pr®vues dans le but dõam®liorer lõaspect visuel du site (enterrement de la ligne 

moyenne tension du Cassaïre, tri et évacuation des déchets dans le Canal du Vig uierat, etc.)  

- La mise en place de lõensemble de s nouveaux suivis scientifiques notamment ceux liés aux habitats à 

enjeu de conservation  

- La cr®ation de charniers favorables aux rapaces n®crophages ainsi quõaux activit®s dõ®levage 

- La m ise en place de mesures  de gestion des milieux favorables à des espèces identifiées comme 

pr®sentant des enjeux de conservation (Lapin de garenne, Cistude dõEurope, Anguille europ®enne, 

Grande Douve, Niv®ole dõ®t®, etc.) 

- La veille foncière assurée pour contribuer à la stratégie dõacquisition du Conservatoire du littoral 

- La collaboration avec les organismes responsables de la révision des politiques locales 

dõam®nagement (SCOT, PADD, etc.) 

- Lõaccompagnement des éleveurs pour des pratiques de traitement antiparasitaire du bétail plus 

favorables au milieu naturel  

- La reprise de lõactivit® de p°che de r®gulation ¨ lõEcrevisse de Louisiane 

- La m ise en place de certaines activités touristiques (calèche adaptée aux personnes à mobilité 

réduite, randonnée à vélo, etc.) ou dõam®nagements favorables aux visiteurs (amélioration de la 

circulation dans le village, am®nagements adapt®s aux personnes handicap®es, lieu dõinformation 

dans le village, etc.) ce qui entra´nera une diminution des recettes li®es ¨ lõaccueil du public 

- Lõaccompagnement pour la mise en ïuvre de certains projets dans le village (station service, 

itinéraire paysan)  

- Les partenariats avec des structures du domaine de lõ®conomie sociale et solidaire 

- La cr®ation dõun second Atelier Chantier dõInsertion sp®cialis® dans lõentretien des espaces 

am®nag®s pour lõaccueil des visiteurs 
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- La p articipation aux suivis scientifiques nationaux et internationaux  actuellement mis en ïuvre sur le 

site 

- Lõaccueil et la collaboration avec des équipes de recherche scientifique actuellement actives sur le 

domaine  

- Lõam®nagement dõune zone dõaccueil des scolaires ¨ proximit® des b©timents dõaccueil permettant 

de supprimer cette activité de la RNN  

- Le d®veloppement de modules de formations sur la biodiversit® et lõ®coresponsabilit® 

- La p oursuite des suivis scientifiques (2 ème  phase) mis en ïuvre dans le cadre des programmes SNB-

restauration de mares temporaires méditerranéennes et Cassaïre  

- La participation aux r®seaux de gestionnaires dõespaces naturels, de lõ®conomie sociale et solidaire, 

du tourisme et de l a gestion des territoires  

- La mise en ïuvre de certaines op®rations li®es ¨ lõ®coresponsabilit® 

 

Le choix de lõapplication de cette hypoth¯se compromettrait donc s®rieusement lõensemble des missions du 

gestionnaire, en particulier la mission sociale mais au ssi, et bien que dans une moindre mesure, la mission de 

conservation du patrimoine naturel.  

 

Le budget prévisionnel issu de cette hypothèse a été décliné en deux  sous-hypothèses  : 

- Hypothèse 1 midi  : elle correspond ¨ la mise en ïuvre de lõensemble des op®rations prioris®es 1. Elle 

est une hypothèse réaliste issue des négociations en cours et qui correspondrait à la gestion qui 

pourrait °tre mise en ïuvre avec lõobtention de recettes supplémentaires que le gestionnaire pourrait 

raisonnablement envisager.  

- Hypothèse 1 mini  : la gestion serait adaptée aux moyens actuels du gestionnaire sans obtention de 

recettes suppl®mentaires. Elle correspond ¨ lõhypoth¯se la moins ambitieuse qui ne permettrait pas 

la mise en ïuvre de lõensemble des op®rations prioris®es 1. Il sõagirait alors dõune gestion ¨ minima 

permettant de garantir les conditions du milieu et une activit® dõaccueil du public r®duite. 

 

B.5.3.d Récapitulatif des quatre hypothèses b udgétaires formulées  : besoins en personnel, dépenses 

prévisionnelles, financements à chercher  

 

¶ R®capitulatif des besoins en personnel pour lõ®quipe en charge de la gestion du site pour chacune 

des quatre hypothèses budgétaires formulées  

Les besoins en per sonnel pour lõ®quipe en charge de la gestion du site et de la r®serve naturelle nationale 

en particulier ont ®t® ®valu®s pour la mise en ïuvre de chacune des hypothèses  : 1-2-3, 1-2, 1 midi et 1 mini 

(Figure 11). Pour les hypoth¯ses 1 midi et 1 mini, les effectifs de lõ®quipe en charge de la gestion du site se 

stabiliseraient à partir de 2018.   

 

 
Figure 11 : Evolution des  besoins en personnel ( ETP = équivalent temps plein) de l'équipe en charge de la gestion du 

patrimoine naturel selon les quatres hypothèses : 1 -2-3, 1-2, 1 midi et 1 mini  
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¶ Récapitulatif des dépenses de fonctionnement  pour chacune des quatre hypothèses budg étaires 

formulées  

Le budget prévisionnel de fonctionnement annuel pour chaque hypothèse a été évalué en fonction des 

besoins en personnel n®cessaires ¨ la mise en ïuvre des op®rations programm®es dans le cadre de 

chacune dõelles pour les 5 premières années  du plan de gestion . 

 
Tableau 11 : Récapitulatif du budget prévisionnel de fonctionnement annuel selon les quatre hypothèses 1 -2-3, 1-2, 1 midi 

et 1 mini  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Hyp 1 -2-3 364 603 û 371 895 û 379 333 û 386 920 û 394 658 û 

Hyp 1 -2 328 189 û 334 753 û 328 190 û 334 754 û 328 191 û 

Hyp 1 midi  282 885 û 257 107 û 264 845 û 263 886 û 258 559 û 

Hyp 1 min i 282 885 û 235 006 û 220 648 û 223 654 û 220 557 û 

 

 

 
Figure 12 : Evolution du budget prévisionnel de fonctionnement annuel selon  les quatre  hypothèses : 1 -2-3, 1-2, 1 midi et 

1 mini  

 

¶ Récapitulatif des recettes pour le fonctionnement pour chacune des quatre hypothèses budgétaires 

formulées  

La mise en ïuvre de chacune des hypothèses nécessite la recherche de financements complémentaires  à 

la Dotation Courante optimale (DCO, 136  146û en 2016). Pour chacune des deux hypothèses  1 midi et mini , 

le déficit budgétaire doit être comblé par une participation financière des Amis de s Marais du Vigueirat issue 

des recettes li®es ¨ lõactivit® touristique des Marais du Vigueirat (44 432û ¨ 13 709û selon les ann®es et selon 

lõhypoth¯se retenue) ce qui nõest pas envisageable pour les hypoth¯ses 1-2-3 et 1 -2 qui indiquent des 

financements à rechercher sans origine précise  (97 521û ¨ 192 710 û selon les ann®es et selon lõhypoth¯se 

retenue) . 

 

Les recettes hors DCO proviendraient de la  Région PACA, lõAgence de lõEau Rh¹ne-Méditerranée -Corse, le 

Conseil Départemental des  Bouches -du -Rhône, la Ville dõArles, etc. et sont  issues du fonctionnement général 

des Amis des Marais du Vigueirat, du financement de lõAtelier Chantier dõInsertion et des emplois aid®s hors 

insertion.  

Si une partie des recettes propres des Amis des Marais du Vigueirat issues  de lõaccueil du public, des loyers , 

etc., pour un montant de 314  000û en 2015 est utilis®e pour financer la gestion de la RNN, elle le sera au 

détriment des autres missions du gestionnaire, accueil du public et activités sociales.  

 

Il serait fortement regr ettable que le choix soit fait de ne mettre en ïuvre que lõhypoth¯se 1 au d®triment de 

toutes les opérations priorisées 2 et 3 qui confèrent au projet Marais du Vigueirat , au -delà de la seule gestion 
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de la RNN,  une singularité et une originalité certai nes mais surtout une indéniable ambition reconnue par 

beaucoup, ¨ lõ®chelle locale comme nationale. Comme le formule le Conseil Scientifique de la RNN des 

Marais du Vigueirat dans son avis sur le plan de gestion, formulé en séance le 28 janvier 2016  : « par so ucis de 

cohérence avec les opérations déjà entreprises  » et ce depuis près de 30 années de gestion, il serait vivement 

espéré que la totalité des opérations envisagées soit financée.  

 

B.5.4 Evaluation budgétaire des investissement s à prévoir  dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des 

Marais du Vigueirat  

 

Ne sont présentés ici que les investissements à prévoir sur la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 

des Marais du Vigueirat. Ils répondent à plusieurs objectifs du plan de gestion  : 

- R®duire lõimpact visuel des infrastructures et réseaux électriques (Podg03 et Opdg04)  

- Favoriser la fréquentation du site par les rapaces menacés (Opdg23)  

- Prendre en compte la présence de vestiges hydrauliques et agricoles (Opdg51)  

- Améliorer les connaissances sur la météorologie du site (Opdg68)  

- R®tablir la fonction de zone dõexpansion des crues des Marais du Vigueirat (Opdg80) 

- Maintenir lõ®levage sur le site (Opdg82) 

- Mettre en place une activité de découverte en catamran fluvial (Opdg94)  

- Faciliter lõacueil des personnes handicapées (Opdg103)  

- Construire les infrastructures n®cessaires ¨ lõaccueil des scolaires dans la zone de d®couverte de la 

nature (Opdg164)  

- Garantir la tranquilité du site et le respect de la réglementation (Opdg179)  

- Entretenir les bâtiments (Opdg183)  

- Développer les modes de transport doux (Opdg193)  

- Traiter écologiquement les eaux usées (Opdg195)  

- Améliorer la qualité du tri des déchets, leur valorisation ou leur élimination (Opdg197)  

- Réduire les rejets de toxiques (Opdg199)  

 

Certains chiffrages sont issus de devis obtenus mais dõautres sont des estimations réalisées sur la base de 

lõexp®rience du gestionnaire mais quõil faudra pr®ciser. 
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Tableau 12 : Liste et estimation des investissements à prévoir sur la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016 -2025 des Marais du Vigueirat  

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 

Années 

Montants 

 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

 

TU 8 Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-bord Palunette Ligagneau 3 RNN                 x x л ϵ Charge ERDF 

TU 14 Démolition de l'ancienne tour d'observation de Redon 3 RNN     x               м рлл ϵ  

TU 54 Création de charniers et placettes d'alimentation 2 RNN+Cdl   x x x x x         му ллл ϵ  

TU 122 
Restauration des éléments du patrimoine hydraulique et agricole 
identifiés comme significatifs 

3 RNN+Cdl       x             у ллл ϵ 
 

TU 163 Installation d'une station météo Météo France sur le site 3 RNN+Cdl         x           л ϵ 
Charge Météo 

France 

TU 194 
Finalisation du projet de ZEC sur les Marais du Vigueirat (plans, 
compléments de l'étude hydraulique de 2007 et impact du pluvial, 
élargissement au canal du Centre-Crau et au canal du Colmatage) 

3 RNN x x                 

м рлл ллл ϵ 

 

TU 195 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ Řϥǳƴ ƳŀƞǘǊŜ ŘϥƻǳǾǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 
création de ZEC 

3 RNN x                   
 

TU 196 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ Řϥǳƴ ƳŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜ 
cadre du projet de création de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x 
 

AD 197 
wŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ Řϥǳƴ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
projet de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x 
 

TU 198 
Réalisation des études d'impact et des demandes d'autorisation (Décret 
de réserve naturelle nationale, Loi sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN   x x x x x x x x x 
 

TU 199 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ création de la ZEC 3 RNN   x x x x x x x x x  

TU 209 
Construction d'un embarcadère à taureaux et chevaux à Ligagneau en 
respectant le cahier des charges paysage 

1 RNN x x                 оп ллл ϵ 
 

TU 260 
Réalisation d'une étude technique et construction d'un bateau compatible 
avec la certification EMAS 

1 RNN+Cdl x                   л ϵ 
Charge 

prestataire 

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl x                   мн ллл ϵ  

TU 310 Aquisition d'une calèche adaptée aux personnes à mobilité réduite 2 RNN+Cdl   x x               мо рлл ϵ  

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des scolaires sur Pisci Ouest 
Sud 

2 RNN   x                 ту млл ϵ 
 

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les bus à proximité de 
l'observatoire de POS destiné aux scolaires 

2 RNN   x                 р ллл ϵ 
 

TU 660 Finalisation de l'installation de la signalétique manquante sur la RNN 1 RNN x                   0  

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone d'acccueil du public (aire d'accueil, 
sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl x                   мр ллл ϵ 
 

TU 710 Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des bâtiments 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x н ллл ϵ  

TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN x                   ол ллл ϵ  

TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, murs intérieurs, murs 
extérieurs, menuiseries, moustiquaires, plomberie, électricité) 

1 RNN x x x x x x         мр ллл ϵ 
 

TU 723 Remplacement du mobilier et de la literie du Cabanon du Rendez-vous 2 RNN             x       р ллл ϵ  

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN       x             л ϵ  
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri
o

ri
té

 

Localisation 

Années 

Montants 

 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

 

TU 725 Réfection et isolation de la toiture du Mas Ligagneau 1 RNN     x               мл ллл ϵ  

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl x x x x             ол ллл ϵ  

TU 778 
Mise à jour de l'étude de faisabilité du traitement des eaux usées du 
Cabanon du rendez-vous, du Mas Ligagneau, de la Cabane Gendebien et 
demandes de devis 

1 RNN   x                 м ллл ϵ 

 

TU 780 
Installation du système de traitement des eaux usées du Cabanon du 
Rendez-vous, du Mas Ligagneau et de la Cabane Gendebien 

1 RNN       x x x         ол ллл ϵ 
 

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la déchetterie du village (notamment 
décharge Bois du Cheval Mort) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x ну усл ϵ 
 

TU 790 Evacuation des traverses de chemin de fer créosotées 1 RNN+Cdl   x     x           нм плл ϵ  

TU 792 Evacuation des batteries automobiles et les déchets liés à l'automobile 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x 0  

TU 797 
Remplacement progressif des traverses de chemin de fer créosotées par 
des poutres de bois non traité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x пс нлл ϵ 
 

TU 798 Remplacement progressif des bois autoclavés CCA par du bois non traité 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x сл ллл ϵ  

               м фсп рсл ϵ  
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B.5.5 Fiches descriptives des op®rations ¨ mettre en ïuvre dans le plan de gestion 2016-2025 des Marais 

du Vigueirat  

 

Face au tr¯s important nombre dõop®rations propos®es dans ce plan de gestion, lõensemble des partenaires 

du gestionnaire et en particulier la D REAL PACA et le Conseil Scientifique se sont accordés pour que seules 

les fiches opérations «  pertinentes  » soient rédigées ici, et en particulier pour ce qui concerne les opérations 

liées à la RNN (localisées RNN, RNN+Cdl, RNN+Cdl+Hors site et RNN+Hors si te).  

 

Il est à noter que les indicateurs seront revus au cours de ce plan de gestion par le Conseil Scientifique et par 

le CEFE-CNRS dans le cadre dõun travail commun de r®vision des protocoles de suivi existants et de r®daction 

des nouveaux protocoles e suivi. 
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SE 04 R®daction dõun protocole de suivi 2  RNN+Cdl 

 

Objectifs  : R®diger les nouveaux protocoles de suivis ¨ mettre en ïuvre dans le cadre de ce plan de gestion 

 

Années  Période  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description  

 

Ce plan de gestion pr®voit la mise en ïuvre dõun certain nombre de nouveaux suivis scientifiques. Afin que ces derniers 

répondent exactement aux besoins du gestionnaire et afin que les données obtenues soient interprétables 

scientifiquement, le gestionnaire sera accompagné par le Conseil Scientifique de la réserve naturelle nationale ainsi que 

par le CEFE-CNRS (Aurélien Besnard, laboratoire EPHE biogéographie et écologie des  vertébrés). Un projet de travail avec 

la Licence EDEN (Etude et D®veloppement des Espaces Naturels) de lõUniversit® de Montpellier II est aussi en cours de 

réflexion dans le cadre des projets tutorés proposés aux étudiants.  

 

Responsable  Opérateur  Partenai res / Prestataires  

Conservateur  
Stagiaire ou Chargé de mission 

gestion  
CEFE-CNRS, Université de Montpellier II  

 

Indicateurs de mise en 

ïuvre (op®ration) 
Indicateurs s pécifique s à chaque opération  : Protocole rédigé  

Indicateurs de réussite 

(objectif)  
Indicateurs s pécifique s à chaque opération  
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OC 17  Actualisation dõun satellite 1  RNN+Cdl 

 

Objectifs  : Les « satellites  » sont des outils complémentaires et dépendants du plan de gestion. Ils regroupent tous les 

documents de capitalisation (informations importantes, historiques ou actuelles) et les outils de travail relatifs à un même 

sujet. 

 

Années  Période  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description  

 

Plusieurs satellites existent déjà et sont utilisés quasiment quotidiennement par le gestionnaire. Ils demandent à être mis à  

jour : 

 

Satellite Gestion hydraulique  

Le satellite gestion hydraulique regroupe plusieurs documents et outils  : 

- Le protocole de suivi des niveaux dõeau du site (actualiser la cartographie des bassins ¨ suivre) 

- La base de données «  niveaux  » (actualisée chaque lundi)  

- Lõoutil de suivi hebdomadaire de la gestion hydraulique ç outil hydro  » (actualisé chaque lundi)  

- Lõoutil de suivi des manipulations dõouvrages hydrauliques (marteli¯res, prises dõeau) (actualiser le fichier car 

habitude de remplissage perdue par les gardes)  

- Lõoutil de suivi des op®rations de pompage (carnet de note manuelle ¨ saisir sur informatique au moins 1x/an)  

- Le « memento hydro  » (actualiser la carte des règles et les stations automatiques, ajouter la procédure de lecture 

des niveaux mesurés par les stations automatiques)  

- La cartographie des ouvrages hydrauliques (actualisée en automne 2015)  

- La cartogra phie des r¯gles et des stations automatiques de suivi des niveaux dõeau (actualis®e en automne 

2015) 

- Les synthèses hydrauliques annuelles (rédigées chaque année, à regrouper dans un même fichier informatique 

et à imprimer dans un classeur spécifique)  

- Le ta bleau de bord de chaque bassin  : description du bassin, schémas de description du fonctionnement 

hydraulique, historique des aménagements, historique de gestion, objectifs de gestion actuelle, liste des suivis mis 

en ïuvre (r®daction interrompue depuis 2008, à reprendre intégralement)  

 

Satellite Gestion pastorale  

Le satellite gestion pastorale regroupe plusieurs documents et outils  : 

- Lõoutil de suivi des manipulations de troupeaux (actualis® chaque semaine mais ¨ am®liorer) 

- Les conventions de pâturage (regr oupées dans un classeur, plusieurs sont à renouveler en 2016)  

- Lõoutil de suivi des traitements antiparasitaires (nõexiste pas, ¨ cr®er) 

- Le document dõhistorique du p©turage sur le site (®leveurs, p®riodes, charges, calendriers pastoraux et type de 

bétail, etc.  : nõexiste pas, ¨ cr®er) 

 

Satellite Surveillance  

Le satellite surveillance regroupe plusieurs documents et outils  : 

- Le memento des gardes  : informations nécessaires et procédures à suivre pour la surveillance du site (à actualiser)  

- Le fichier de suivi  des infractions (actualisé régulièrement, au moins une fois par an)  

- Le fichier de suivi des autorisations dõacc¯s ¨ la RNN (actualis® en permanence en version papier, fichier de suivi 

informatique à créer)  

- La fiche dõautorisation dõacc¯s ¨ la RNN (¨ actualiser) 

- La fiche de modalit®s dõacc¯s ¨ la RNN pour le personnel en dehors des missions professionnelles (¨ actualiser) 

- La fiche de modalit®s dõacc¯s ¨ la RNN pour les r®sidents temporaires (¨ actualiser) 

- La fiche de modalit®s dõacc¯s ¨ la RNN pour les stagiaires du stage de formation au baguage des oiseaux (à 

actualiser)  

 

Satellite Conventions  

Le satellite convention est un outil de suivi des conventions utilis® par lõensemble des ®quipes. Il regroupe plusieurs 

documents et outils  : 



 

276 

 

- Le fichier de suivi des conventions (mis ¨ jour r®guli¯rement par lõ®quipe administrative) 

- Le classeur de lõensemble des conventions originales tenu ¨ jour par lõ®quipe administrative (mis ¨ jour 

r®guli¯rement par lõ®quipe administrative) 

- Les classeurs des copies de conventions p ropres à chaque équipe (mis à jour régulièrement par chaque équipe)  

 

Satellite Protocoles de suivis  

Le satellite protocoles de suivis regroupe  : 

- Lõensemble des protocoles de suivis faune/flore/habitats mis en ïuvre sur le site (classeur + fichiers informatiques 

à mettre à jour avant puis après travail avec scientifique du CEFE -CNRS en 2016) 

- Le fichier informatique de suivi des suivis (à mettre à jour avant puis après travail avec scientifique du CEFE -CNRS 

en 2016)  

 

Satellite EMAS 

Le satellite EMAS regroupe lõensemble des documents et outils mis en place dans le cadre de la certification EMAS : 

- Politique environnementale (à jour)  

- Revue de direction annuelle (à jour)  

- Diagnostic environnemental (à mettre à jour)  

- Diagnostic juridique (à mettre à jour)  

- Diagnostic  organisationnel (à mettre à jour)  

- Manuel de procédures (à mettre à jour)  

- Programme environnemental (à jour)  

- Veille juridique (à mettre à jour)  

- Fichier de suivi des compteurs de consommation électrique (à jour)  

- Fichier de suivi des compteurs de production électrique (à jour)  

- Fichier de suivi des compteurs de consommation dõeau potable (¨ jour) 

- Fichier de suivi de la production de déchets (à jour)  

 

Satellite rapports annuels dõactivit®s 

Lõensemble des rapports annuels dõactivit®s, r®dig®s annuellement depuis 1989, constitue un satellite regroupant les 

informations sur lõensemble des activit®s et des r®sultats de la gestion mise en ïuvre sur le site. Ils sont sous format papier 

pour les plus anciens et sous format papier + informatique pour les plus récents.  

 

Responsable  Opérateur  Partenaires / Prestataires  

Ensemble des responsables 

dõ®quipe 

Divers selon les satellites et selon 

les documents et outils  
 

 

Indicateurs de mise en 

ïuvre (op®ration) 
Indicateurs spécifiques pour chaque satellite (cf tableau détaillé  des opérations)  

Indicateurs de réussite 

(objectif)  
Indicateurs spécifiques pour chaque satellite (cf tableau détaillé des opérations)  
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SE 18 Actualisation des protocoles de suivi  1 RNN+Cdl 

 

Objectifs  : Plusieurs protocoles de suivis sont mis en ïuvre sur les Marais du Vigueirat, et ce parfois depuis de nombreuses 

ann®es. Les protocoles ont ®t® r®dig®s mais nõont pas tous ®t® actualis®s en fonction des ®volutions de leur mise en 

ïuvre (ajout ou suppression de points de mesure, etc.). Ils doivent °tre actualisés.  

 

Années  Période  
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x          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description  

 

La révision des protocoles de suivi sera réalisée en 2016 en collaboration avec le CEFE -CNRS dans le cadre dõun projet 

global de r®vision des protocoles de suivi mis en ïuvre sur le site (mise ¨ jour des anciens protocoles, r®daction des 

protocoles des nou veaux suivis). Elle consistera en lõactualisation des protocoles existants mais il est aussi probable que 

certains soient profond®ment modifi®s sõils ne permettent pas de r®pondre aux questions r®ellement pos®s.  

 

Après une première étape de bilan de lõexistant et de d®finition des objectifs attendus pour chaque suivi, la m®thodologie 

précise de travail sera définie en collaboration avec le CEFE -CNRS. 

 

La liste des protocoles à réviser est la suivante  : 

- Evolution hebdomadaire des niveaux d'eau des cana ux et bassins hydrauliques  

- Evolution des roselières (qualité du roseau)  

- Evolution de la nidification des hérons paludicoles coloniaux  

- Evolution de la nidification des h®rons arboricoles et de lõIbis falcinelle, Plegadis falcinellus  

- Evolution des dortoirs d e hérons arboricoles  

- Evolution de la nidification des laro -limicoles coloniaux  

- Evolution de la nidification du Guêpier d'Europe, Merops apiaster  

- Evolution de la nidification de l'Hirondelle rustique, Hirundo rustica  

- Mesure de la pluviométrie  

- Mesure du gel des bassins 

- Mesure de la conductivité de l'eau  

- Mesure de la hauteur de la nappe phréatique dans les piézomètres  

 

Responsable  Opérateur  Partenaires / Prestataires  

Conservateur  
Chargé de missions gestion, 

Service civique  
CEFE-CNRS 

 

Indicateurs de mise en 

ïuvre (op®ration) 
Indicateurs spécifiques pour chaque opération  (cf tableau détaillé des opérations)  

Indicateurs de réussite 

(objectif)  
Indicateurs spécifiques pour chaque opération  (cf tableau détaillé des opérations)  
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SE 19 Suivi des niveaux dõeau 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs  : respect des objectifs hydrauliques fixés pour chaque bassin, suivi des niveaux des canaux pour évaluer la 

possibilit® dõune gestion gravitaire et les risques dõinondation. 

 

Années  Période  
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Description  

 

Le suivi des niveaux dõeau est r®alis® depuis 1988. Le protocole a ®t® r®dig® en 2005 mais doit °tre actualis®, notamment 

la carte des points de suivi (opération SE 18).  

 

Le suivi a lieu toute lõann®e, une fois par semaine, le weekend lors du gardiennage du site (ou en semaine lorsque les 

conditions m®t®orologiques du weekend ne le permettent pas). Le suivi ne peut se faire quõen p®riode de vent nul ou 

faible, le clapot de lõeau et les ph®nom¯nes de bascule ayant lieu en p®riode de vent fort faussant la lecture effectu®e. 

Le suivi ne doit pas °tre r®alis® en p®riode de grand froid si la surface des bassins est couverte dõune ®paisse couche de 

gel  ce qui fausse la lecture effectu®e. En p®riode de crue et depuis lõinstallation de stations de mesure automatiques sur 

les canaux, le gestionnaire transmet les données au moins deux fois par jour à la cellule de crise mise en place par la 

Sous-Préfecture.  

 

Tous les bassins sont suivis ainsi que les deux canaux de ceinture du site, ce qui représente 51 points de mesure. Les niveau x 

dõeau sont ®valu®s visuellement ¨ lõaide dõ®chelles de mesure et certains sont compl®t®s par des relev®s automatiques 

effectués  par des sondes sp®cifiques. Lõacc¯s aux points de mesure se fait en v®hicule ou ¨ pied, et la lecture se fait ¨ 

lõaide de jumelles ou dõune longue-vue.  
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La saisie informatique des données est réalisée dès le lundi matin afin de pouvoir analyser les ré sultats en r®union dõ®quipe 

et programmer des opérations de gestion dans la semaine.  

Une analyse annuelle de lõ®volution des niveaux dõeau et des mesures de gestion mises en ïuvre est r®alis®e chaque 

d®but dõann®e pour les donn®es de lõann®e pr®c®dente dans le cadre de la rédaction de la synthèse hydraulique de 

lõann®e pr®c®dente. 

 

La mise en ïuvre du suivi prend une journ®e compl¯te, de la lecture des niveaux ¨ la saisie informatique des donn®es. 

La rédaction de la synthèse hydraulique annuelle prend 4 jou rs de travail.  

 

Responsable  Opérateur  Partenaires / Prestataires  

Conservateur  Garde   

 

Indicateurs de mise en 

ïuvre (op®ration) 
Données hebdomadaires (niveaux d'eau)+ synthèse hebdomadaire et synthèse annuelle  

Indicateurs de réussite 

(objectif)  

Respect des objectifs hydrauliques pour chaque bassin (cohérence entre la courbe 

théorique et la courbe réelle)  
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GH 20 Gestion des niveaux dõeau 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs  : La gestion des niveaux dõeau sur lõensemble du domaine est indispensable ¨ la conservation des habitats et 

du patrimoine naturel du site.  

 

Années  Période  
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Description  

 

La gestion hydraulique artificialisée du domaine est une conséquence du passé agricole du site. Elle est réalisée de 

pr®f®rence selon un ®coulement gravitaire de lõeau depuis le Canal du Vigueirat mais un effort de pompage depuis le 

Canal dõArles ¨ Bouc peut °tre n®cessaire pour des bassins isolés du reste du système par des digues ne permettant pas 

lõ®coulement gravitaire de lõeau ou lorsque la vidange dõun bassin le n®cessite. 

 

Le domaine est divisé en grandes unités de gestion hydrauliques, elles -mêmes divisées en bassins hydrauliques. Les bassins 

sont connect®s entre eux par un ensemble de prises dõeau et de canaux contr¹l®s par des marteli¯res (vannes).  

 

 
 

Bien quõinterventionniste, la gestion de lõeau se fait le plus possible en conformit® avec le cycle climatique m®diterran®en 

et ses contraintes (s¯cheresse estivale, irr®gularit® des pr®cipitationsé) ainsi que le fonctionnement hydrologique pass® 

du delta avant lõendiguement du Rhône (périodes de crues) afin de conserver le caractère méditerranéen des milieux 

naturels.  
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Des objectifs de gestion hydraulique sont fix®s ¨ lõ®chelle de chaque bassin. Ils sont essentiellement d®finis en fonction du 

patrimoine naturel présent sur  les bassins et des esp¯ces que le gestionnaire choisit de favoriser ainsi que des activit®s sõy 

d®roulant (®levage, accueil du public, recherche scientifiqueé). Dõautres facteurs peuvent ®galement moduler la mise 

en ïuvre de la gestion hydraulique ®tablie : la gestion des canaux du Vigueirat et dõArles ¨ Bouc par le GPMM qui 

d®pend en partie du  niveau de la mer, les conditions climatiques annuelles (bien quõil nõy ait pas de compensation des 

fluctuations du climat méditerranéen, il pourra être ponctuellem ent n®cessaire dõavancer ou reculer une date de mise 

en eau), dõ®ventuels travaux, lõaccueil du public et la gestion des infrastructures dõaccueil (afin dõassurer la s®curit® du 

public et le bon état des aménagements, etc.  

 

 
  










































































































































































































