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Préambule  : 
 

 

Les Marais du Viguei rat couvrent une surface de 1200  ha, dont 919 ha sont classés en réserve 

naturelle nationale depuis novembre 2011. Ils sont gérés par les Amis des Marais du Vigueirat, 

association loi 1901 , depuis sa création en 2001.  

 

Le plan de gestion 2017 -2026, portant sur lõensemble du site (r®serve naturelle nationale et 

propriétés du Conservatoire du littoral hors RNN) a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 

octobre 2016, lequel impose la r®alisation dõune ®valuation ¨ mi-parcours, ou évaluation 

quinque nnale , en 2020.  

Afin de prendre en compte les informations et données de quatre années complètes 

dõexercice, ainsi que celles de la cinqui¯me ann®e de mani¯re partielle (saison de 

reproduction de la faune et de la flore), le choix a été fait de rédiger ce tte évaluation en 

2021. 

 

Les Amis des Marais du Vigueirat ont souhait® faire r®aliser lõ®valuation ¨ mi-parcours du plan 

de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat en prestation externe par un partenaire 

sp®cialis® afin de b®n®ficier dõun regard ext®rieur et objectif. Lõ®chec des recherches de 

financement et lõimpossibilit® dõenvisager le report de ce travail sur lõann®e 2022, ont conduit 

à le réaliser en interne dans des délais imposés très courts.  

 

Cette ®valuation a ®t® r®alis®e par lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine 

naturel qui a embauché une chargée de mission (Marie Pfister) sur fonds propres 

spécifiquement pour ce travail. Celui -ci a mobilis® lõensemble des responsables des autres 

services de lõassociation, son Pr®sident de son Directeur. Les membres du Conseil scientifique 

ont ®t® sollicit®s sur quelques sujets avant que lõensemble du document ne leur soit soumis, 

de même que plusieurs scientifiques partenaires spécialistes de sujets précis . Quõils soient ici 

chaleureusement remerc iés pour leur implication.   
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Figure 1 : Les Marais du Vigueirat  et la Réserve  naturelle  nationale d es Marais du Vigueirat  
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I. Rappels concernant le  plan de gestion 

2017-2026 des Marais du Vigueirat  
 

Avant de pr®senter les r®sultats de lõ®valuation ¨ mi-parcours du plan de gestion 2017 -2026 

des Marais du Vigueirat, il semble nécessaire de rappeler les éléments essentiels de son 

organisation et de son contenu.  

 

De manière générale, le plan de gestion est composé de deux grandes parties  : 

 

- La section A, dans laquelle lõensemble des connaissances acquises sur le site 

(environnement et patrimoine naturel) et sur le contexte social, économique et 

culturel de son territoire sont synthétisées. Cette section comprend aussi une analyse 

des enjeux du site, sur lesquels le reste du plan de gestion sõappuie.  

 

- La section B, qui organise et programme lõensemble des actions ¨ mettre en ïuvre 

dans le cadre de la durée du plan de gestion.  

 

1. Le périmètre du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat  

 

Conformément aux missions des Amis des Marais du Vigue irat, association gestionnaire du 

site, le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat porte sur lõensemble du site des 

Marais du Vigueirat, cõest-à-dire sur les 1 200 hectares g®r®s par lõassociation, comprenant 

919 hectares classés en réserve natur elle nationale ( Figure 1). 

 

Le site comporte plusieurs propriétés, toutes inclues dans le plan de gestion  : 

- 1 122.78 ha  : Conservatoire du littoral  

- 34,49 ha  : Etat  

- 27,98 ha  : Association de Dess¯chement des Marais dõArles 

- 10,02 ha  : Grand Port Maritime de Marseille  

- 1,66 ha  : Oeuvre Générale du Galéjon  

- 1,93 ha  : commune de Port -Saint-Louis-du -Rhône  

- 0, 69 ha  : Association Syndicale dõAssainissement Agricole du Centre Crau 

 

Certaines missions du gestionnaire se déroulant, tout ou part ie, en dehors du site, le plan de 

gestion sõint®resse donc aussi ¨ lõext®rieur du site, au Plan du Bourg, ou Camargue Orientale, 

et en particulier au hameau de Mas -Thibert (commune dõArles). 

 

2. Les missions du gestionnaire et les orientations de gestion sur les Marais du 

Vigueirat  

 

Les Amis des Marais du Vigueirat, sont chargés par leurs  partenaires de développer trois 

missions essentielles : 

 

- Une mission patrimoniale  

- Une mission économique  

- Une mission sociale  

 

Ces trois missions définissent le projet de gest ion comme un véritable projet de 

développement durable, sur le site et sur le territoire. Cela est en concordance avec 
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lõ®volution de la perception des interactions entre les espaces naturels prot®g®s et les 

territoires dans lesquels ils sõinscrivent. En effet, que ce soit écologiquement, 

®conomiquement ou socialement, il nõest plus possible de penser les r®serves naturelles sans 

penser les territoires dans lesquels elles sõinscrivent, lõensemble composant un seul 

socio®cosyst¯me compos® dõune sph¯re ®cologique et dõune sph¯re humaine 

interdépendantes (THERVILLE, 2014).  

 

Parall¯lement ¨ cela, le gestionnaire d®veloppe dõautres missions transversales permettant la 

cohérence et la mise en oeuvre de ses missions principales.  

 

Chaq ue mission est décrite dans la Section B du plan de gestion 2017 -2026, pages 7 à 13. 

Pour résumer, on peut dire ici que  : 

 

- La mission patrimoniale correspond ¨ la mission classique dõun gestionnaire dõespace 

naturel protégé, en particulier propriété du Conservatoire du littoral et class é en 

r®serve naturelle nationale. Elle correspond ¨ lõobligation du gestionnaire de mobiliser 

ses compétences et ses moyens en faveur de la conservation du patrimoine naturel 

du site, faune, flore, et habitats principalement, mais aussi eaux, gisements de 

minéraux et de fossiles. Le gestionnaire est aussi chargé de faire respecter la 

réglementation spécifique au site. Une des particularités des Marais du Vigueirat est 

dõabriter aussi un patrimoine historique ¨ fort enjeu, que le gestionnaire se doit de 

pren dre en compte.  

 

- La mission économique, qui doit impérativement être compatible avec la mission de 

protection de la nature, découle de la notion de «  valeur économique   dõun site » qui 

peut °tre class®e en valeurs dõusages directs (produits par la nature : chasse, pêche, 

énergie, etc. ou tirés de la nature  : tourisme, ®levage, etc.) et en valeurs dõusages 

indirects (r®gulation des crues, cycles de lõeau, etc.). Aux Marais du Vigueirat, cõest 

lõaccueil du public sur le site qui constitue la principale activité économique, mais 

lõagriculture constitue aussi une activit® non n®gligeable (®levage en particulier). Une 

des particularités du projet développé par le gestionnaire et soutenu par ses 

partenaires, est de sõimpliquer dans le d®veloppement durable du Plan du Bourg et 

en particulier du hameau de Mas -Thibert.  

 

- La mission sociale est indissociable des deux missions pr®c®dentes dans le cadre dõun 

projet de développement durable. Elle est développée via plusieurs axes, mais 

lõengagement en faveur de lõinsertion professionnelle par lõactivit® ®conomique est 

sans conteste le plus développé. Le gestionnaire contribue aussi au développement 

social du territoire par la collaboration avec des entreprises locales, la contribution 

aux évènements culturels locaux, le dév eloppement dõactivit®s p®dagogiques, etc. 

 

- Les missions transversales sont diverses. Elles permettent le bon déroulement des 

missions précédentes ou les regroupent dans le cadre de projets particuliers  : fonction 

expérimentale et démonstrative du site, pro grammes transervaux et ensemble des 

actions qui permettent au gestionnaire de fonctionner  : gestion administrative et 

financière, entretien des infrastructures, surveillance, etc.  

 

Le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat prend en compte  chacun e de ces 

missions. Celles-ci sont déclinées en orientations  (abréviation OR)  de gestion qui permettent 

de  les formaliser et dõorganiser lõensemble du plan de gestion (Tableau 1). Chaque 

orientation est présentée dans la S ection B d u plan de gestion 2017 -2026, pages 14 à 16.  

 

Pour faciliter la lecture et le repérage dans le document, une couleur a été attribuée à 

chaque orientation  : vert pour les orientations de la mission patrimoniale, orange pour la 

mission économique, rose pour l a mission sociale, et bleu pour les orientations des missions 

transversales. Ce code -couleur a ®t® conserv® dans lõensemble du plan de gestion ainsi que 

dans lõensemble de lõ®valuation ¨ mi-parcours de celui -ci.  
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Tableau 1 : Orien tations de gestion des Marais du Vigueirat découlant des missions du gestionnaire  

 

MISSIONS CODIFICATION ORIENTATIONS 

Mission patrimoniale 
OR 01 

Maintenir la fonction de conservation du patrimoine 
naturel, historique et paysager du site 

OR 02 
Développer la cohérence fonctionnelle entre le site 

et le territoire 

Mission économique OR 03 
Maintenir et développer les activités économiques 

sur le site et le territoire dans une logique de 
développement durable 

Mission sociale OR 04 
Maintenir et développer les activités à vocation 

sociale sur le site et le territoire dans une logique de 
développement durable 

Missions transversales 

OR 05 
Développer la fonction expérimentale, innovante et 

démonstrative du site 

OR 06 
Mettre en oeuvre des programmes transversaux et 

multipartenariaux 

OR 07 Permettre la mise en oeuvre des missions du site 

 

 

3. Lõorganisation du plan de gestion 2017-2026 des Marais du Vigueirat  

 

a.  Les objectifs du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat.  

 

Les orientations définies précédemme nt sont ensuite déclinées en objectifs à long terme  

(abréviation OLT).  Vou®s ¨ °tre constants dõun plan de gestion ¨ lõautre, ils constituent le fil 

conducteur de la gestion des Marais du Vigueirat et découlent des enjeux mis en évidence 

dans le cadre du d iagnostic  (section A) .  

 

Vingt objectifs à long terme ont été définis dans le cadre du plan de gestion 2017 -2026 des 

Marais du Vigueirat  (Tableau 2). Ils sont détaillés dans la Section B du plan de gestion 2017 -

2026, pages 20 à 26.  
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Tableau 2 : Objectifs à long terme, découlant des orientations de gestion des Marais du Vigueirat  

 

Enjeux OBJECTIFS A LONG TERME 

- Des paysages typiques de la Camargue fluvio-lacustre 
marqués par la gestion hydraulique et agricole 

OR 01 / OLT 01 
Renforcer l'aspect naturel des paysages caractéristiques de la 

Camargue orientale 

- ¦ƴŜ ƳƻǎŀƠǉǳŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ Řƻƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ Ł ǾŀƭŜǳǊ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ 
conséquence de la gestion anthropisée du site 

OR 01 / OLT 02 
Conserver la mosaïque d'habitats naturels à valeur patrimoniale et/ou 

représentatifs du site 

- Une importante diversité biologique à forte valeur 
patrimoniale 

OR 01 / OLT 03 Conserver la diversité biologique patrimoniale des Marais du Vigueirat 

- Un site marqué par une importante activité humaine ayant 
ƭŀƛǎǎŞ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ǊƻƳŀƛƴŜ 

OR 01 / OLT 04 Conserver le patrimoine historique des Marais du Vigueirat 

- Un patrimoine naturel partiellement connu notamment en ce 
qui concerne les invertébrés, les micromammifères, les 

thallophytes, etc.) 
OR 01 / OLT 05 Améliorer et valoriser les connaissances sur le patrimoine du site 

- ¦ƴ ǎƛǘŜ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩƘȅŘǊƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƘƻŘŀƴƛŜƴ Ŝǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ŘŜ 
ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŎŀƳŀǊƎǳŀƛǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻǎȅǎǘŝƳŜ ŎǊŀǾŜƴ 

OR 02 / OLT 06 
Renforcer la fonctionnalité écologique (faune, flore) du site à l'échelle 

de l'écosystème Camargue et des écosystèmes voisins 

- ¦ƴ ǎƛǘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ǊƻƳŀƛƴŜ Ŝǘ 
Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ƘȅŘǊƻǎystèmes (Rhône, nappe de Crau, 

Mer Méditerranée) 
OR 02 / OLT 07 

Pérenniser une gestion hydraulique favorable au patrimoine naturel 
sur le site en conformité avec les enjeux du bassin versant 

- ¦ƴ ǎƛǘŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ όƻǾƛƴǎΣ 
bovins, équins) favorables à son patrimoine naturel 

OR 03 / OLT 08 
Maintenir et diversifier les activités agricoles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site 

- ¦ƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ƭƛŞ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ 
naturel et aux nombreuses activités pratiquées sur le site 

ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŘǳǊŀōƭŜ 
OR 03 / OLT 09 

Développer les activités touristiques et culturelles compatibles avec la 
mission environnementale sur le site 

- Un espace naturel protégé moteur de développement durable 
pour un territoire rural en déprise 

OR 03 / OLT 10 
Contribuer au développement des projets économiques du territoire 

en cohérence avec les projets développés sur le site 
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Enjeux OBJECTIFS A LONG TERME 

- [ΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ 
territoire comme un « lieu de nature » faisant partie de leur 

patrimoine dans un contexte territorial connaissant 
ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ όŦƻǊǘ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƘƾƳŀƎŜΣ 

population vieillissante, etc.) 

OR 04 / OLT 11 
Favoriser l'implication des acteurs du territoire dans la mise en oeuvre 

d'activités sur le site 

OR 04 / OLT 12 
Développer sur le site des actions dans le cadre de l'économie sociale 

et solidaire 

OR 04 / OLT 13 Contribuer au développement des projets sociaux du territoire 

- La spécificité environnementale, sociale et économique 
ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ ǎƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ 
ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ Ŝǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

OR 05 / OLT 14 
Développer les études et recherches scientifiques en écologie, 

environnement, économie et société 

OR 05 / OLT 15 
Devenir un site de référence en termes de gestion patrimoniale, 

d'écotourisme et de développement territorial 

OR 05 / OLT 16 
Développer le transfert et la formation issus de l'expérience de 

gestion du site 

- Le potenǘƛŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀƭƭƛŞ ŀǳȄ нр ŀƴǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ 
gestion, rend le site favorable au développement de projets de 

conservation transversaux et multipartenariaux 

OR 06 / OLT 17 
Mettre en oeuvre des programmes de conservation du patrimoine 

naturel ou de l'environnement à une échelle locale, régionale, 
nationale ou internationale 

- Une gestion associative fragile associée à un projet complexe 
et très diversifié sur site naturel sensible 

OR 07 / OLT 18 
Garantir la stabilité de la gestion du site en termes réglementaires, 

financiers, humains et techniques 

OR 07 / OLT 19 
Assurer les petits travaux d'entretien et la maintenance des 

équipements 

OR 07 / OLT 20 DŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀƛǊΣ Ŝŀǳ Ŝǘ ǎƻƭ 
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Les objectifs à long terme , OLT, sont ensuite déclinés en objectifs du plan de gestion 

(abréviation Opdg), appelés aussi parfois «  objectifs opérationnels  ». Ceux-ci constituent des 

®tapes, ¨ lõ®ch®ance des ann®es de validit® du plan de gestion, permettant de se 

rapprocher des obje ctifs à long terme définis. 199 objectifs du plan de gestion ont été définis 

dans le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat.  

 

b.  Les opérations du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat  

 

Les opérations représentent la description précise  de la phase opérationnelle permettant 

lõatteinte des objectifs du plan de gestion aux ®ch®ances fix®es. Elles sont planifi®es dans le 

temps et décrites précisément dans des fiches opérations. 799 opérations ont été définies 

pour la mise en ïuvre du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat.  

 

Chaque opération du plan de gestion est  : 

 

- Codifiée  en fonction de la catégorie à laquelle elle appartient  : opérations de police 

et surveillance (PO), de suivis, études et inventaires (SE), de gestion des habi tats et des 

espèces (GH), etc.  

 

- Priorisée en fonction de son degr® dõimportance au regard des missions du 

gestionnaire.  

 
Tableau 3 : Code de priorisation des opérations du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat  

Code  Signification  

1 On ne peut pas ne pas le faire  

2 Il serait bien de le faire  

3 On peut ne pas le faire  

 

Rappelons ici que les opérations classées en priorité 1 « on ne peut pas ne pas le faire 

» correspondent à 54% des opérations programmées dans le cadre du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat.  Les opérations classées en priorité 2 « il 

serait bien de le faire è correspondent ¨ 29% du nombre total dõop®rations alors que 

les opérations classées 3 « on peut ne pas le faire » correspondent à 17% des 

opérations programmées dans ce plan de gestion.  

 

- Localisée  en fonction du lieu dans lequel elle doit être mise en oeuvre  

 
Tableau 4 : Code de localisation des opérations du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat  

Cod e Signification  

RNN 
Lõop®ration a lieu uniquement sur la RNN des Marais du 

Vigueirat  

Cdl  
Lõop®ration a lieu uniquement sur la propri®t® du Conservatoire 

du littoral, hors de la RNN des Marais du Vigueirat  

RNN+Cdl  
Lõop®ration a lieu sur lõensemble du site des Marais du 

Vigueirat, dans la RNN comme ¨ lõext®rieur de la RNN 

Hors site Lõop®ration a lieu ¨ lõext®rieur des Marais du Vigueirat 

RNN+Cdl+Hors site  
Lõop®ration a lieu sur lõensemble des Marais du Vigueirat ainsi 

quõ¨ lõext®rieur du site 

RNN+Hors site  
Lõop®ration a lieu sur la RNN des Marais du Vigueirat ainsi quõ¨ 

lõext®rieur du site 

 

Rappelons que parmi les opérations programmées sur la RNN des Marais du Vigueirat 

(RNN seule et ensemble du site), la majorité sont classées en priorité 1 « on ne pe ut 

pas ne pas le faire » (60%).  
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II. Méthodologie  
 

La Section A nõa pas ®t® revue dans le cadre de ce travail, les d®lais ne le permettant pas. 

Cependant, lõ®volution des connaissances relatives au site est syst®matiquement enregistr®e 

par lõinterm®diaire de plusieurs documents rédigés chaque année  : le rapport annuel 

dõactivit®s de lõassociation, les synth¯ses annuelles sp®cifiques ¨ certains sujets (ex : synthèses 

annuelles des suivis ornithologiques), etc.  

 

La présente évaluatio n porte donc uniquement sur  la Section B du plan de gestion 2017 -2026 

des Marais du Vigueirat, cõest-à-dire sur lõensemble des op®rations qui y sont inscrites, quõelles 

se d®roulent au sein du p®rim¯tre de la RNN ou ¨ lõext®rieur de celui-ci sur les propriétés du 

Conservatoire du li ttoral non class®es en RNN, voire m°me ¨ lõext®rieur du site. 

 

Lõ®valuation a ®t® r®alis®e en plusieurs ®tapes : 

 

-  Une recherche bibliographique portant sur lõensemble des sujets : rapports annuels 

dõactivit®s de lõassociation, synth¯ses annuelles sp®cifiques, rapports de stages, 

rapports dõ®tudes, etc. 

 

-  Des rendez -vous de travail entre la chargée de mission (Marie Pfister) et chaque 

responsable de service (Leïla Debiesse  ð service conservation , Brigitte Fuss ð service 

insertion professionnelle, Grégoire M assez ð service conservation, Caroline Meffre 

service accueil du public), chaque garde -gestionnaire (Morad Balti, Clément 

Pappalardo, Christophe Pin), le directeur de lõassociation (David Grzyb) et  son 

président (Jean -Laurent Lucchesi)  afin de remplir le t ableau dõ®valuation de 

lõatteinte des objectifs du plan de gestion et de la mise en ïuvre des op®rations. Le 

choix a ®t® fait de ne pas analyser lõatteinte des objectifs ¨ long terme, ceux-ci 

correspondant ¨ des lignes de conduite plus quõ¨ des objectifs que le gestionnaire 

estime pouvoir atteindre. Par définition, ces objectifs ne sont pas définis comme 

pouvant °tre atteints dans la dur®e de mise en ïuvre du plan de gestion, et ne sont 

donc pas atteignables dans la premi¯re partie de mise en ïuvre du plan de 

gestion.  

 

-  Un travail de rédaction de fiches (Marie Pfister et Leïla Debiesse) relatives à certains 

des objectifs du plan de gestion portant sur la conservation du patrimoine naturel 

pour relecture et avis par les membres du Conseil scientifique. Lõambition de départ 

était de rédiger une fiche par objectif du plan de gestion. Cependant, il a 

rapidement été constaté que les délais impartis ne permettaient pas de maintenir 

un tel degr® dõexigence et il a ®t® d®cid® de recentrer ce travail uniquement sur la 

conservation du patrimoine naturel.  

 

-  Un travail dõanalyse, de synth¯se et de r®daction sur la base des renseignements 

contenus dans le tableau dõ®valuation. 

 

De début mars à fin mai 2021, ce travail a nécessité un total cumulé de 651 heures de travail , 

soit 83 jours (chargée de mission  448h, conservatrice  164h et ensemble des autres membres 

de lõ®quipe sollicit®s 39h) sans compter lõimplication des membres du conseil scientifique. 

 

 

 

 



M®thodologie dõ®valuation 

9 

 

1. M®thodologie dõ®valuation de la r®alisation des op®rations 

 

Chaque opér ation du plan de gestion (799 en tout) a ®t® ®valu®e individuellement, quõelle 

ait été ou quõelle nõait pas ®t® progammée dans les cinq premières années de mise en 

ïuvre du plan de gestion lors de sa r®daction. 

 

Un indice  de réalisation a été attribué  pour  chaque opération en fonction de son degré de 

réalisation . Lõ®valuation ¨ mi-parcours nõayant pas pour vocation de modifier le plan de 

gestion, aucune op®ration nõa ®t® considérée abandonnée.   

 

Les opérations ponctuelles et les opérations continues sont di stinguées  : 

 

-  Opération s ponctuelle s : opération s ne se répétant pas dans le temps (ex  : GH23 

définition des objectifs et des modalités de gestion hydraulique et pastorale du bassin de 

Pisci Sud). 

 
Tableau 5 : Indices de réalisati on des opérations ponctuelles  

Opération ponctuelle  

Non démarrée  En cours  Terminée  Suspendue  Sans objet  

Opération 

ponctuelle dont 

la mise en 

ïuvre nõa pas 

encore débuté  

Opération 

ponctuelle dont 

la mise en 

ïuvre a d®but® 

mais qui nõa pas 

encore été 

termin ée  

Opération 

ponctuelle dont 

la mise en 

ïuvre a ®t® 

terminée  

Opération dont 

la mise en 

ïuvre a ®t® 

suspendue suite 

à un choix du 

gestionnaire ou 

à un contexte 

devenu 

défavorable, 

mais qui nõest 

pas 

abandonnée et 

qui sera mise en 

ïuvre si le 

contexte le 

per met à 

nouveau  

Opération dont 

la mise en 

ïuvre nõa pas 

été nécessaire 

dans le contexte 

des cinq 

premières 

années de mise 

en ïuvre du 

plan de gestion  
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- Opération s continue s : opération s réalisée s de façon régulière, répétée s dans le temps, 

quelle que soit leur fréquence (ex  : SE19 suivi des niveaux dõeau). 

 
Tableau 6 : Indices de réalisation des opérations continues  

Opération continue  

Non démarrée  
Partiellement 

réalisée  
Réalisée  Suspendue  Sans objet  

Opération 

continue dont la 

mise en ïuvre 

nõa pas encore 

débuté  

Opération 

continue dont la 

mise en ïuvre a 

débuté mais qui 

nõa pas r®alis®e 

comme prévu  

Opération 

continue dont la 

mise en ïuvre 

est réalisée 

régulièrement 

comme prévu  

Opération dont 

la mise en 

ïuvre a ®t® 

suspendue suite 

à  un choix du 

gestionnaire ou 

à un contexte 

devenu 

défavorable, 

mais qui nõest 

pas 

abandonnée et 

qui sera mise en 

ïuvre si le 

contexte le 

permet à 

nouveau  

Opération dont 

la mise en 

ïuvre nõa pas 

été nécessaire 

dans le contexte 

des cinq 

premières 

années de m ise 

en ïuvre du 

plan de gestion  

 

Pour chaque opération, une évaluation de réalisation a ensuite été renseignée . Elle donne 

les ®l®ments essentiels qui expliquent lõattribution de lõindice de r®alisation et sõappuie sur des 

indicateurs de réalisation défin is dans le plan de gestion. Etant donné le très court délai pour 

la mise en ïuvre de ce travail dõanalyse, chaque indicateur pr®vu dans le plan de gestion 

nõa pas ®t® renseign® pr®cis®ment, mais les ®l®ments explicatifs donn®s dans la colonne 

« évaluation de réalisation  » permettent de juger de la réalisation effective de chaque 

opération.  

 

De même, la priorisation de chaque opération a été révisée pour la deuxième phase de mise 

en ïuvre du plan de gestion prenant en compte les diverses ®volutions survenues lors de la 

premi¯re phase de mise en ïuvre (®volutions budg®taires, de moyens humains, 

réglementaires ou stratégiques).  

 

Les tableaux renseignant lõ®valuation de la r®alisation des op®rations sont pr®sent®s en 

annexe 1 de ce document.  

 

 

2. M®thodologie dõ®valuation de lõatteinte des objectifs du plan de gestion  

 

Chaque objectif du plan de gestion , Opdg,  (199 en tout) a ®t® ®valu® individuellement, quõil 

ait ®t® ou non progamm® dans les cinq premi¯res ann®es de mise en ïuvre du plan de 

gestion lors de sa rédac tion.  

 

Un indice dõatteinte de lõobjectif a ®t® attribu® pour chaque objectif du plan de gestion en 

fonction des ®l®ments recueillis dans lõanalyse des op®rations programmées 

correspondantes et en fonction dõindicateurs correspondants. 

 

Lõ®valuation ¨ mi-parcours nõayant pas pour vocation de modifier le plan de gestion, aucun 

objectif nõa ®t® con sidéré abandonné.  
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Tableau 7 : Indices d'atteinte des objectifs du plan de gestion  

Objectif du plan de gestion  

Non atteint  
Partiellement  

atteint  
Atteint  Suspendu  Sans objet  

Opdg qui nõest 

pas atteint  pour 

une ou plusieurs 

raisons 

Opdg atteint 

seulement en 

partie , cõest-à-

dire quõil 

manque des 

éléments pour 

quõil le soit 

pleinement  

Opdg atteint  

Opdg suspendu 

suite à un choix 

du gestionnair e 

ou à un 

contexte 

devenu 

défavorable, 

mais qui nõest 

pas abandonné 

et qui pourrait 

être atteint si le 

contexte le 

permet à 

nouveau  

Opdg nõayant 

pas lieu dõ°tre 

dans le contexte 

des cinq 

premières 

années de mise 

en ïuvre du 

plan de gestion  

 

Pour chaque ob jectif du plan de gestion, une évaluation de résultat a été réalisée. Dans 

cette catégorie sont renseignés tous les éléments liés aux opérations définies dans le cadre 

de lõobjectif concern® mais aussi li®s ¨ dõautres op®rations ou ¨ un contexte plus large qui 

expliquent lõindice dõatteinte de lõobjectif. Comme pour les op®rations, les indicateurs de 

r®sultat nõont pas ®t® syst®matiquement renseign®s pr®cis®ment ®tant donn® les courts 

délais de réalisation de ce travail.  

 

Suite ¨ ce travail dõ®valuation de chaque opération et de chaque objectif du plan de 

gestion, le gestionnaire est en mesure de définir des perspectives pour les cin q prochaines 

années, voire à pl us long terme, afin de corriger, dõam®liorer ou de conforter certains 

éléments et de définir de s opérations complémentaires qui seraient n®cessaires. Cõest sur la 

base de ces éléments de perspectives, associés aux recommandations du Conseil 

scientifique et du Comit® consultatif, et suite ¨ lõanalyse globale de la mise en ïuvre de 

cette première part ie du plan de gestion, que le gestionnaire se basera pour la mise en 

ïuvre de la seconde partie du plan de gestion, en fonction de s es moyens humains et 

financiers.  

 

Les tableaux renseignant lõ®valuation de lõatteinte des objectifs du plan de gestion sont 

présentés en annexe 1 de ce document.  
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3. Méthodologie de rédaction des fiches objectifs relatives à la 

conservation du p atrimoine naturel  

 

Ces fiches viennent compl®ter les ®l®ments renseign®s dans le tableau dõ®valuation pour 

certains objectifs du plan d e gestion relevant de la conservation du patrimoine naturel. Elles 

permettent dõint®grer plus de donn®es, des graphiques dõ®volution, des cartes, etc.  

Elles se présentent sous la forme suivante  : 
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Après sa rédaction, chaque fiche a été envoyée à un ou plusieurs membres du Conseil 

scientifique ou ¨ des scientifiques ext®rieurs pour quõils formulent un avis ou des 

recommandations en fonction de leurs connaissances du site et du contexte régional ou 

national. Ces avis et recommandations ont été intégrés au x fiches.  

 

Les fiches sont présentées en annexe 2 de ce document.  

 

4. M®thodologie dõanalyse finale 

 

Lõanalyse finale a ®t® r®alis®e ¨ lõaide de lõensemble des ®l®ments r®unis dans les tableaux 

présentés en annexe 1 , issus des tableaux de la section B du plan  de gestion, et enrichis des 

®l®ments dõ®valuation d®crits pr®c®demment. 

 

Pour chaque mission du gestionnaire, ainsi que globalement pour lõensemble du plan de 

gestion, les taux dõatteinte des objectifs et de r®alisation des op®rations ont ®t® repr®sent®s 

sous forme de graphiques, de même que la réalisation des opérations liées à la réserve 

naturelle nationale et que la réalisation des opérations en fonction de leur degré de priorité.  

 

Pour chaque mission, lõanalyse sõest attach®e ¨ donner des exemples permettant dõillustrer 

les objectifs atteints, partiellement atteints, non atteints, etc., ainsi que des exemples 

dõop®rations non programm®es dans le plan de gestion mais ayant marqu® ces premi¯res 

ann®es de mise en ïuvre. 

 

Pour terminer, une analyse des moye ns humains et financiers  dédiés à la gestion de la 

réserve naturelle nationale est présentée.  
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III. Analyse et discussion  
 

 

1. Evaluation g®n®rale des taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion 

et des opérations  du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vi gueirat  

 

 

  
Figure 2 : taux d'atteinte des objectifs du plan de gestion et de réalisation des opérations du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

Les taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et de réalisation des opérations 

programmées dans le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat ont été évalués sur 

lõensemble du plan de gestion.  

 

En 2021, 40% des objectifs du plan de gestion sont considérés comme atteints et 29% sont 

partiel lement atteints. Parmi lõensemble des op®rations programm®es dans le plan de 

gestion, 51% sont terminées ou réalisées et 11% dont en cours ou partiellement réalisées. Les 

éléments relatifs aux objectifs non atteints, suspendus ou sans objet, et aux opérati ons non 

démarrées, suspendues ou sans objet seront présentés dans la suite de cette analyse, dans 

les parties spécifiques aux missions différentes missions du gestionnaire.  

 

Ces r®sultats d®montrent une mise en ïuvre globale coh®rente et efficace du plan de 

gestion malgr® les difficult®s financi¯res de lõassociation gestionnaire sur cette premi¯re 

p®riode de mise en ïuvre. 

 

 

 
Figure 3 : taux de réalisation des opérations priorisées 1 dans le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du 

Vigueirat à mi -parcours (2021)  
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Parmi les op®rations prioris®es 1 dans le plan de gestion, cõest-à-dire les opérations 

essentielles ¨ mettre en ïuvre, 69% ont été terminées ou réalisées et 12% sont en cours ou 

partiellement réalisées. Là encore, cela démon tre un bon respect de la priorisation des 

opérations programmées.  

 

Il faut rappeler ici que le Plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat concerne 

lõensemble du site, cõest-à-dire la réserve naturelle nationale, mais aussi les propriétés du 

Conserva toire du littoral non classées en réserves naturelles nationale. La particularité de ce 

plan de gestion est dõint®grer aussi des objectifs et des op®rations se d®roulant ¨ lõext®rieur 

du site. Chaque opération du plan de gestion a donc été «  localisée  », et lõanalyse porte ici 

sur les opérations en lien avec la réserve naturelle nationale, soit  : 

- Les opérations se déroulant spécifiquement sur la réserve 

naturelle nationale  

- Les opérations se déroulant à la fois sur la réserve naturelle 

nationale mais aussi s ur les propriétés du Conservatoire du 

littoral hors périmètre de réserve  

- Les opérations se déroulant à la fois sur la réserve mais aussi à 

lõext®rieur du site 

 

 
Figure 4 : taux de réalisation des opérations liées à la RNN programm ées dans le plan de gestion 2017 -

2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

Sur lõensemble du plan de gestion, cõest-à-dire sur lõensemble des missions du gestionnaire, le 

taux de réalisation des opérations liées à la RNN dans la première phase de mise en ïuvre 

du plan de  gestion est plut ôt bon, avec 57 % dõop®rations termin®es ou r®alis®es et 11% en 

cours ou partiellement réalisées.  

 

 

 
Figure 5 : taux de réalisation des opérations priorisées 1 dans le plan de gestion et aya nt un lien avec la 

RNN dans le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  
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Le taux de réalisation des opérations prioris ées 1 en lien avec la RNN est encore meilleur, 

avec 72 % dõop®rations terminées ou réalisées et 12 % dõop®rations en cours ou partiellement 

réalisées.  

 

 
Figure 6 : taux de réalisation des opérations se déroulant uniquement sur la propriété du Conservatoire 

du littoral hors RNN programmées dans le plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vi gueirat à mi -

parcours (2021)  

 

Les proportions de réalisation des opérations réalisées uniquement sur la propriété du Cdl sont 

comparables à celles liées à la RNN.  
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Figure 8: photographie aérienne d'un détail du réseau 

hydraulique des Marais du Vigueirat (Clément 

Pappalardo)  

 

 

2. Evaluation des taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et des 

opérations du plan  de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat pour 

la « mission patrimoniale  » du gestionnaire  

 

 
Figure 7 : taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et de r®alisation des op®rations programm®s 

dans la "mission patrimonial e" du gestionnaire du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à 

mi-parcours (2021)  

 

Dans le cadre des objectifs d®finis pour la mise en ïuvre de la ç mission patrimoniale  » du 

gestionnaire, le taux dõatteinte des objectifs est particuli¯rement important, avec 74% 

dõobjectifs atteints ou partiellement atteints en 2021. 44% des op®rations programm®es dans 

le cadre de cette mission ont été terminées ou réalisées lors de cette première phase de mise 

en ïuvre du plan de gestion et 12% sont en cours ou partiellement réalisées.  

 

Parmi les 26 objectifs atteints, on peut citer  : 

 

- LõOpdg 06 « poursuivre la gestion 

hydraulique en cohérence avec le cycle 

climatique méditerranéen et le 

fonctionnement naturel du delta  ». En 

effet, la gestion hydraulique étant lõun des 

outils principaux de la gestion de ce site 

fortement artificialisé, elle est considérée 

comme une priorité de la part de 

lõ®quipe en charge de la conservation du 

patrimoine naturel. La gestion hydraulique 

a toujours été maintenue ainsi que le suiv i 

hebdomadaire des niveaux dõeau, m°me 

lorsque les effectifs de lõ®quipe ®taient au 

plus bas . Les dernières années ont été 

consacrées à la mise à jour des outils 

opérationnels  : protocole de suivi, base 

de donn®es dõenregistrement du suivi hebdomadaire et outils de contrôle du respect des 

objectifs fixés, mise à jour des procédures de pompage et des procédures de gestion 

gravitaire, r®daction de la synth¯se hydraulique annuelle. Aujourdõhui, lõabsence de charg® 

de mission dans lõ®quipe ne permet pas dõaller plus loin en reprenant lõoutil de capitalisation 

des informations historiques pour chaque bassin hydraulique (modification des objectifs de 

gestion, évènements majeurs, travaux, etc.).  
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- LõOpdg 07 ç respecter les objectifs de gestion pastorale définis  » : deuxième outil 

essentiel du gestionnaire pour la gestion de la végétation, la gestion pastorale est aussi 

considérée comme une priorité. Tout 

comme la gestion hydraulique, elle a 

toujours été maintenue, malgré les 

difficultés du gestionnaire, et dans l a 

limite des conditions imposées par les 

partenariats avec les cinq éleveurs 

locataires de terres sur le site (3 hors RNN, 

2 dans le périmètre de RNN). Lors de 

cette premi¯re phase de mise en ïuvre 

du plan de gestion, lõ®quipe en charge 

de la conservation du patrimoine naturel 

sõest attach®e ¨ am®liorer les outils de 

suivi de la gestion pastorale 

(enregistrement des mouvements de 

troupeaux, suivi de la charge pastorale, suivi des individus bouclés, mise à jour des 

conventions de pâturage avec le Conservatoi re du littoral, etc.). Aujourdõhui, lõ®quipe 

souhaite faire émerger la problématique de la stabilité économique des exploitations 

dõ®levage bovin en Camargue. En effet, aux difficult®s intrins¯ques ¨ lõ®levage de races 

semi-sauvages sur de très grandes sup erficies, sõajoutent des difficult®s financi¯res en partie 

li®es ¨ des politiques sõadaptant difficilement au contexte camarguais (ex : suppression des 

pâturages couverts de roselière lors de contrôle PAC alors que le Phragmite commun est une 

espèce très a pp°tante pour les bovins de race Camargue). Malheureusement, lõeffectif 

actuel de lõ®quipe ne permet pas de sõimpliquer plus sur ce sujet qui constitue un risque pour 

lõavenir du partenariat entre les ®leveurs et les gestionnaires dõespaces naturels en 

Cam argue.  

 

- LõOpdg 17 ç conserver la population 

de Butor étoilé, Bautorus stellaris , sur le site  ». 

Les Marais du Vigueirat sont connus pour leur 

rôle dans la conservation de cette espèce à 

lõ®chelle nationale, les effectifs acccueillis 

pourvant atteindre près  de 20% des effectifs 

connus français. La RNN des Marais du 

Vigueirat est la réserve naturelle abritant le 

plus fort effectif nicheur de cette espèce en 

France. Alors que les effectifs recensés sur le 

Plan du Bourg par le gestionnaire sont 

fluctuants, ce ux des Marais du Vigueirat sont 

relativement stables, avec en moyenne 27 

mâles chanteurs accueillis sur le site. Outre la 

r®alisation du suivi annuel de cette esp¯ce, qui n®cessite lõimplication de plusieurs b®n®voles 

comp®tents, le gestionnaire sõattache ¨ garantir des conditions favorables ¨ lõesp¯ce : 

gestion des niveaux dõeau, surveillance. 

 

- LõOpdg 38 ç conserver la population de Niv®ole dõ®t®, Leucojum aestivum ssp. 

aestivum  è. Alors quõil ®tait connu que les Marais du Vigueirat abritent dõimportantes 

populations de cette espèce protégée,  voire la plus importante population de la région,  ce 

nõest que lors dõun stage en 2018 quõun protocole de suivi a ®t® r®dig®. Cependant, ®tant 

donn® lõimportance des stations pr®sentes sur le site, dont plusieurs nouvelles découvertes en 

2020, ce protocole a dû être adapté en 2021 en partenariat avec les botanistes du Conseil 

scientifique de la RNN afin de le rendre plus pertinent.   

 

Figure 9 : troupeau de bovins d e race Camargue sur 

les Marais du Vigueirat (Clément Pappalardo)  

Figure 10 : Butor étoilé aux Marais du Vigueirat 

(Clément Pappalardo)  
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- LõOpdg 43 ç poursuivre et organiser la régulation des jussies, Ludwigia spp. , de lõHerbe 

de la Pampa, Cortaderia soleana , et du Séneçon en arbre, Baccharis halimifolia  ». Le 

gestionnaire met en effet dõimportants moyens 

en ïuvre pour lutter contre la prolif®ration des 

espèces exotiques invasives sur le site. La 

régulation des jussies par arrachage manuel 

dans les marais du site est lõune des principales 

activit®s de lõ®quipe en charge de la 

conservation du patrimoine naturel au 

printemps et en été. Sur les bassins dans 

lequels lõesp¯ce nõest pas r®gulable 

manuellement, lõassec estival prononcé 

pendant plusieurs années e st la solution qui est 

privilégiée par le gestionnaire. Concernant 

lõHerbe de la Pampa et le S®ne­on en arbre, 

chaque nouvel individu détecté sur le site est 

immédiatement arraché. Le nombre de pieds 

de Séneçon en arbre arra c hés ces deux 

dernières années est  particulièrement 

important par rapport au passé. Il faut noter que plusieurs espèces ont été découvertes en 

2016 alors que la r®daction du plan de gestion venait dõ°tre termin®e. Parmi elles, le 

Bourreau des arbres, Periploca graeca , fait aussi lõobjet dõarrachage syst®matique des pieds 

détectés. Il est important de souligner que cet effort considérable de régulation des espèces 

v®g®tales exotiques invasives mobilise plusieurs personnes en renfort de lõ®quipe en charge 

de l a conservation du patrimoine naturel, comme des volontaires en service civique, des 

stagiaires, du personnel en insertion professionnelle ainsi que des bénévoles, individuels ou 

dans le cadre de chantiers nature (2 ¨ 3 par an). Sans cette aide, lõ®quipe en charge de la 

conservation du patrimoine naturel serait incapable de maintenir la situation dans un état 

acceptable, dõautant quõil est tr¯s compliqu® dõobtenir des financements sp®cifiques pour la 

mise en ïuvre de telles missions. 

 

Parmi les 34 objectifs partiellement atteints, on peut maintenant citer  : 

 

- LõOpdg 05 ç réduire la pollution visible 

sur le Canal du Vigueirat  ». Alors que les 

recherches de financements pour mettre 

en place une opération conjointe de 

régulation de jussies et de ramassage des 

déchets flottants dans le Canal du Vigueirat 

ne permettaient pas de mettre en ïuvre le 

chantier pr®vu par le gestionnaire, cõest le 

Conservatoire du littoral, qui nõest pas 

propriétaire du Canal du Vigueirat, qui a 

permis dõobtenir un financement sp®cifique 

pour la réalisation de 3 campagnes de 

ramassage de déchets dans le Canal du 

Vigueirat en 2020 et 2021 par lõAtelier Chantier dõInsertion des Marais du Vigueirat. Des 

négociations sont actuellement en cours pour que le gestionnaire poursuive ces campagnes 

en prestation de service pour le compte de lõAssociation de Dess¯chement des Marais 

dõArles, propri®taire du Canal du Vigueirat, et responsable de son entretien. Cependant, cet 

objectif nõest pas consid®r® comme compl¯tement atteint car les n®gociations sont encore 

en cours et car ces campagnes, bien de nécessaires, ne permettent pas de résoudre la 

probl®matique des rejets de d®chets dans ce cours dõeau. 

 

Figure 11 : herbier de jussie sur les Marais du 

Vigueirat (Leïla Debi esse) 

Figure 12 : accumulation de déchets dans le Canal 

du Vigueirat en 2020 (Christophe Pin)  
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- Les Opdg 09 à 14 concernant le maintien des principaux habitats patrimoniaux du site . 

La cartographie  des habitats du site a été mise à jour en 2016, à la fin de la rédaction du 

plan de gestion, dans le cadre dõun 

projet tuteuré. Cependant, le manque de 

comp®tences dans lõ®quipe en charge 

de la conservation du patrimoine naturel, 

le manque de temps et de moyens, ne 

permettent actuellement pas au 

gestionnaire de suivre lõ®volution de ces 

habitats par la mise en place de 

protocoles sp®cifiques. Lõabsence de 

modifications de gestion hydraulique et 

pastorale laisse supposer que ces habitats 

nõont pas beaucoup évolué depuis 2016, 

mais seul un véritable suivi permettrait de 

lõaffirmer. Il sera donc n®cessaire, avant la 

fin de la mise en ïuvre du plan de 

gestion actuel, de procéder à un 

v®ritable diagnostic de lõ®tat de conservation de ces habitats ainsi quõ¨ la mise à jour de la 

cartographie des habitats du site par un prestataire externe si les compétences ne sont pas 

développées en interne.  

 

- LõOpdg 33 ç conserver la population du Leste à grands stigmas, Lestes macrostigma  ». 

Cette esp¯ce faisant lõobjet dõune thèse de doctorat à la Tour du Valat, est actuellement 

suivie dans ce cadre. Il est possible aujourdõhui dõaffirmer par ce suivi que les populations 

connues aux Marais du Vigueirat sont conserv®es. Cependant, le suivi nõest pas r®alis® en 

interne pour le mom ent, et un transfert est envisag® entre la Tour du Valat et lõ®quipe en 

charge de la conservation du patrimoine naturel. Le manque de compétences en 

entomolgie dans lõ®quipe actuelle ne permet pas de reprendre ce suivi sans formation 

préalable. De plus, il  nõest pas certains que lõeffectif actuel de lõ®quipe permette de mettre 

en ïuvre ais®ment de nouveaux protocoles de suivi. Cela est cependant envisag® dans la 

prochaine phase de mise en ïuvre du plan de gestion. 

 

17% des objectifs du plan de gestion relat ifs à la « mission patrimoniale  » du plan de gestion 

sont encore non atteints. En dehors du fait ®vident quõil sõagit ici dõune ®valuation ¨ mi-

parcours du plan de gestion, plusieurs raisons permettent dõexpliquer cela : 

 

- Le gestionnaire est contraint de p rioriser ses actions. Par exemple, on peut citer lõOpdg 

02 « mettre en place un suivi photographique des paysages des Marais du Vigueirat  ». 

En effet, lõensemble des personnes qui ont connu le site depuis de nombreuses 

ann®es sõaccordent ¨ dire que les milieux se ferment de manière générale. Afin de 

v®rifier cela, mais aussi afin dõavoir une trace de lõ®volution des paysages sur le site, la 

mise en ïuvre dõun suivi photographique selon un protocole pr®cis serait 

particulièrement intéressant. Un travail avai t été débuté en 2017 -2018 par un 

prestataire dans le cadre de lõ®tude pr®alable ¨ la mise en ïuvre dõun projet de 

zone dõexpansion des crues sur les Marais du Vigueirat. Cependant, par manque de 

temps et de moyens nécessitant que le gestionnaire priorise s es activités, ce travail 

nõa pas ®t® poursuivi et ce suivi nõa pas ®t® mis en place. 

 

- La faiblesse des moyens financiers du gestionnaire ne permet pas dõenvisager certaines 

op®rations. Par exemple, lõOpdg 03 ç r®duire lõimpact visuel des r®seaux ®lectriques 

du site et du territoire environnant  », dans lequel il est prévu de faire enterrer la ligne 

moyenne tension traversant le Cassaµre, nõa pas ®t® atteint pas manque de 

financements. Cette opération est en effet excessivement couteuse et le gestionnaire 

nõa pour lõinstant pas trouv® dõopportunit® de financement. 

 

Figure 13 : sansouïre aux Marais du Vigueirat (Clément 

Pappalardo)  
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- Le manque de comp®tences en interne ne permet actuellement pas la mise en ïuvre 

de certaines op®rations. Parmi les objectifs concern®s, on peut citer lõOpdg 37 

« conserver ou restaurer le cortège de s plantes patrimoniales associées aux canaux 

dõeau douce et aux marais permanents [é] » dont les opérations correspondantes 

n®cessitent dõimportantes comp®tences en botanique. Lõ®quipe actuelle en charge 

de la conservation  du patrimoine naturel ne comp te a ucun botaniste.  

 

- Certains objectifs n®cessitent une dynamique partenariale qui nõest pas possible ou 

envisag®e pour le moment. Cõest par exemple le cas de lõOpdg 76 ç favoriser 

lõacquisition de connaissances sur des esp¯ces ¨ enjeux des ®cosyst¯mes voisins ou 

les espèces à forte valeur patrimoniale fréquentant le site  ». Lors de la rédaction du 

plan de gestion, il était envisagé dans cet objectif de collaborer avec les 

coordinateurs de plans nationaux dõactions concernant des esp¯ces pr®sentes sur le 

site même si elles ne sont pas considérées comme présentant des enjeux (ex  : Ganga 

cata). Malgré quelques collaboration s (ex  : avec le CEN PACA sur lõAigle de Bonelli), 

le gestionnaire nõa pas ®t® vraiment impliqu® et lõobjectif ne peut pas °tre consid®r® 

comme atteint.  

 

- Des choix politiques ou strat®giques nõont pas permis lõatteinte de certains objectifs 

comme cõest par exemple le cas de lõOpdg 80 ç rétablir la fonction de zone 

dõexpansion des crues des Marais du Vigueirat ». En effet, alors que des études 

hydr aulique et environnementale de préfiguration ont été réalisées en 2017 -2018, le 

comit® de pilotage de ce projet nõa pas souhait® poursuivre sa mise en ïuvre suite ¨ 

plusieurs facteurs  : un retrait de lõAgence de lõEau, le projet ne correspondant pas aux 

objectifs quõelle peut accompagner dans le cadre de son programme dõintervention 

(« projet à objectif de prévention des inondations essentiellement sans gain de 

fonctionnalité écologique et gestion artificielle  »), une suspension du projet de PAPI 

(Programme  dõActions de Pr®vention des inondations) sur le Pays dõArles. 

 

 

Certains objectifs ont aussi été «  suspendus  è, cõest-à-dire mis en attente temporairement, 

pour des raisons diverses  : 

 

- Le gestionnaire est contraint de prioriser ses actions. Dans cette cat égorie, on peut citer 

lõOpdg 69 ç améliorer les connaissances sur les paramètres physico -chimiques de 

lõeau » dans le cadre duquel le gestionnaire réalisait notamment un suivi mensuel des 

conductivit®s de lõensemble des bassins hydrauliques du site. Ce suivi, très 

chronophage, et nécessitant une révision de protocole, a été suspendu lorsque 

lõeffectif de lõ®quipe a ®t® ¨ son plus faible niveau car lõ®quipe a jug® que les 

donn®es nõ®taient que tr¯s rarement utilis®es. Or, depuis, ces donn®es ont ®t® 

demandée s à plusieurs reprises au gestionnaire par des partenaires. Il est donc 

probable que ce suivi soit remis en ïuvre dans les prochains mois. 

 

- Certains objectifs n®cessitent une dynamique partenariale qui nõest pas possible ou 

envisag®e pour le moment. Lõobjectif du plan de gestion le plus représentatif de ce 

cas -l¨ est lõOpdg 81 ç am®liorer les connaissances sur la qualit® de lõeau entrant sur le 

site et sur la capacit® dõ®puration du site ». En effet, un réseau de suivi de la qualité 

de lõeau a ®t® pr®vu par le Parc Naturel Régional de Camargue dans le cadre du 

Contrat de Delta. Alors quõun important travail avait ®t® r®alis® par les agents du 

PNRC et les partenaires pour le montage de ce projet et sa valorisation dans le cadre 

dõun Syst¯me dõInformation Territoriale, celui -ci a été mis en sommeil depuis le départ 

de la chargée de mission du PNRC qui en était en charge.  

 

Enfin, certains objectifs du plan de gestion sont aujourdõhui consid®r®s comme ç sans objet  ». 

Ils sont en général liés à un contexte non fav orable ou à des opportunités qui ne se sont pas 

pr®sent®es. Par exemple, lõOpdg 47 « participer ¨ lõeffort de r®gulation de lõibis sacr®, 

Threskiornis aethiopicus  et de lõErismature rousse Oxyura jamaicensis , dans le cadre des 
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plans de lutte nationaux  » est considéré comme sans objet tant que des individus de ces 

esp¯ces nõont pas ®t® pr®sents sur le site de fa­on r®guli¯re1. 

 

Il est intéressant de voir que la majorité des opérations terminées ou réalisées dans le cadre 

de cette premi¯re phase de mise en ïuvre du plan de gestion dans la «  mission 

patrimoniale  » du gestionnaire sont des opérations qui avaient été priorisées 1 dans le plan 

de gestion.  

 

 
Figure 14 : répartition des opérations terminées ou réalisées en fonction de leur priorité définie dans le 

plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021) pour la «  mission patrimoniale  » 

 

De même, il faut souligner que, parmis les opérations priorisées 1 dans la «  mission 

patrimoniale  » du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat, 60% sont terminées ou 

réalisées et 14% sont en cours ou partiellement réalisées.  

 

 
Figure 15 : taux de réalisation des opérations priorisées 1 dans la "mission patrimoniale" du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

Dans le cadr e de la mission patrimoniale, 45 % des opérations liées à la RNN ont été terminées 

ou réalisées dans la première phase de mise en  ïuvre du plan de gestion, et 14% sont en 

cours ou partiellement atte intes. 

 

                                                      
1 Trois individus dõIbis sacr® ont ®t® observ®s sur le site imm®diatement apr¯s la r®alisation de lõ®valuation, et deux 

dõentre-eux ont ®t® ®limin®s par lõOFB suite ¨ la prise en charge du dossier par un membre du Conseil scientifique de 

la RNN. Arr°t®e ¨ fin mai 2021, lõ®valuation nõa pas pris en compte ce nouvel ®v¯nement. 
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Figure 16 : taux de réalisation des opérations liées à la RNN dans la "mission patrimoniale" du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

Pour compl®ter lõ®valuation ¨ mi-parcours de la «  mision patrimoniale  » du plan de gestion 

2017-2026 des Marais du Vigueirat, il est intéressant de souligner quelques éléments 

nouveaux, non prévus dans ce plan de gestion, mais qui ont marqué ces dernières années  : 

 

- Forte r®duction de lõeffectif salari® de lõéquipe en charge de la conservation du 

patrimoine naturel en 2017 (non renouvellement de contrats à durée déterminée, 

licenciement économique de deux gardes et départ volontaire non remplacé de la 

charg®e de mission) puis reconstitution progressive de lõ®quipe ¨ lõaide du dispositif 

Emplois dõAvenir 

 

- Affectation de salari®s en insertion professionnelle ¨ lõ®quipe en charge de la 

conservation du patrimoine naturel à partir de juillet 2018  

 

- Accueil r®gulier de volontaires en service civique dans lõ®quipe depu is 2017 

 

- Constitution dõun dortoir hivernal r®gulier de plusieurs milliers dõindividus de Grues 

cendrées depuis janvier 2018 sur la réserve naturelle  

 

- Nidification r®guli¯re et lõaugmentation du nombre de couples dõIbis falcinelle sur la 

réserve naturelle nationale  

 

- Installation dõune colonie de Glar®ole ¨ collier dans une propri®t® agricole voisine de la 

réserve naturelle nationale, les individus se nourrisant sur les Marais du Vigueirat  

 

- Installation r®guli¯re dõune importante colonie de reproduction de Grand Cormoran 

dans la réserve naturelle nationale depuis 2019  

 

- D®couverte dans le Canal du Vigueirat dõune nouvelle esp¯ce de N®nuphar prot®g®e 

en R®gion PACA, le Petit N®nuphar pelt®, que lõon pensait disparue de Camargue 

 

- Liquidation judiciaire de la Ma nade du Juge en 2018, ayant entraîné une série de 

conséquences pour le gestionnaire et la gestion pastorale du site pendant plusieurs 

années  (temps de travail important de suivi et de gestion du dossier de vente aux 

enchères, appel à candidatures et sélect ion dõun nouvel ®leveur, reliquat de 

troupeau non géré, etc.) . 

 

- D®marrage en 2020 dõun tournage sur plusieurs ann®es dõun film documentaire 

animalier sur les Marais du Vigueirat par Marc Rébuttini, cameraman arlésien 

spécialisé.  
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Chacun de ces éléments est  d®taill® dans les rapports annuels dõactivit®s de lõassociation, 

mais aussi dans les diverses synth¯ses annuelles r®dig®es par lõ®quipe en charge de la 

conservation du patrimoine naturel.  
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3. Evaluation des taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et des 

opérations du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat pour 

la « mission économique  » du gestionnaire  

 

 
Figure 17 : Taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et de r®alisation des op®rations programm®s 

dans la "mission économique" du gestionnaire du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à 

mi-parcours (2021)  

 

Comme pour la «  mission patrimoniale  », dans le cadre des objectifs définis pour la mise en 

ïuvre de la ç mission économique  » du gestionnair e, le taux dõatteinte des objectifs est 

particuli¯rement important, avec 67% dõobjectifs atteints ou partiellement atteints en 2021. 

44% des opérations programmées dans le cadre de cette mission ont été terminées ou 

réalisées lors de cette première phase d e mise e n ïuvre du plan de gestion et 12% sont en 

cours ou partiellement réalisées.  

 

Parmi les objectifs atteints, il est intéressant de citer  : 

 

- LõOpdg 87 ç ouvrir le jardin ethno botanique au grand 

public  » qui est considéré comme atteint, puisque le j ardin 

ethno botanique a été inauguré en juin 2016, bien que 

lõensemble des op®rations nõaient pas pu °tre mises en ïuvre 

comme prévu, comme par exemple la mise en place 

dõactivit®s sp®cifiques li®es ¨ ce sentier. En effet, bien que 

plusieurs évènements ou visites ponctuelles aient été organisés 

sur ce sentier, le manque de compétence en botanique dans 

lõ®quipe et le manque de financements pour faire appel ¨ un 

prestataire comp®tent nõont pas permis de d®velopper un 

programme régulier. Cependant, un livret 

dõaccompagnement des visiteurs sp®cifique ¨ ce sentier a 

été créé et est vendu à la boutique des Marais du Vigueirat. 

Aujourdõhui, il serait important de relancer les activit®s li®es ¨ 

ce sentier (animations, calendrier des plantes élues). Le livret 

dõinterpr®tation a ®t® utilis® et sera valoris® dans lõapplication 

numérique «  Mes Marais  » en cours de développement pour 

une visite interactive de lõensemble des sentiers ouverts en 

visite libre sur les Marais du Vigueirat (mise en service prévue 

dans lõ®t® 2021).  

 

 

Figure 18 : vue a érienne du 

jardin ethno -botanique en 2016 

(Jean -Laurent Lucchesi)  
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- LõOpdg 92 ç mettre en place lõactivit® de d®couverte 

équestre  ». Cette activité a été mise en place en 2016, année de 

finalisation de la rédaction du plan de gestion. Comme prévu, des 

infrastructures spécifiques ont été construites (sellerie, bâtim ent 

dõaccueil, am®nagement dõune piste, etc.) et un prestataire a ®t® 

sélectionné (changement de prestataire en 2017, reprise de 

lõactivit® par un ®leveur conventionné sur le site). La seule 

op®ration pr®vue ayant ®t® suspendue est la cr®ation dõun 

observ atoire équestre, le prestataire actuel ne souhaitant pas 

utiliser ce type dõ®quipement. Cette activit®, ne se d®roulant pas 

sur la RNN, connait un véritable succès auprès des visiteurs des 

Marais du Vigueirat. Des discussions ont été engagées avec le 

Parc Naturel R®gional de Camargue dans lõobjectif de mettre en 

ïuvre un projet de route ®questre qui irait jusquõen Espagne dans 

le cadre dõun projet LEADER. Ce projet pourrait comprendre une 

partie de son trajet dans la RNN.  

 

 

 

- LõOpdg 93 « redynamiser la fr équentation et le contenu des visites guidées 

naturalistes  ». Cet objectif concerne aussi bien les visites qui se déroulent en dehors du 

périmètre de RNN que celles qui se déroulent 

entièrement au sein de la réserve naturelle. Un effort 

important a été réa lisé afin de construire un calendrier 

de visites régulières mais aussi plusieurs autres 

propositionss thématiques ponctuelles dépendantes 

des conditions du moment (visites thématiques sur 

lõhivernage de la Grue cendr®e ou sur le Butor ®toil® 

par exemple). En mars 2021, le prestataire qui réalisait 

ces visites depuis plusieurs années a souhaité mettre 

fin à son activité sur les Marais du Vigueirat. 

Aujourdõhui, la question dõinternaliser ces visites se 

pose, ce qui n®cessiterait lõembauche dõun guide 

natural iste (des financements sont aujourdõhui 

recherchés, complémentaires à une augmentation 

probable en 2021 de la dotation courante optimale pour la mise en place dõactions 

dõ®ducation ¨ lõenvironnement dans la r®serve naturelle). Il faut noter dans le cadre de cet 

objectif, quõune ®tude sur lõaccueil du public aux Marais du Vigueirat, non pr®vue au plan de 

gestion, a ®t® lanc®e en 2021 afin dõanalyser lõensemble des activit®s propos®es sur le site. 

R®alis®e par deux bureaux dõ®tude sp®cialis®s (Atemia et Le Troisième Pôle), elle permettra 

au gestionnaire de revoir la strat®gie marketing de lõensemble de lõaccueil du public sur le 

site. 

 

- LõOpdg 113 ç poursuivre lõaccompagnement du projet de r®ouverture de la station 

service de Mas -Thibert è et lõOpdg 115 ç poursuivre lõaccompagnement du projet de Maison 

du terroir à Mas -Thibert ». Ces deux objectifs permettaient de répondre à des besoins sur le 

territoire (dernière station service à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, valorisation des 

produits agricoles locaux en circuit court). Ils permettaient aussi au gestionnaire dõam®liorer 

lõattractivit® du village pour les visiteurs et ainsi dõaugmenter la fr®quentation du site (ou du 

moins la maintenir). Le projet de maison du terroir entrait aussi dans lõobjectif dõam®liorer la 

protection de lõenvironnement imm®diat des Marais du Vigueirat en favorisant la conversion 

des exploitations voisines ¨ lõagriculture biologique. Ces deux objectifs ont ®t® atteints par 

lõinterm®diaire de la reprise de la station service par une association cofondée par les Amis 

des Marais du Vigueirat en 2016, lõassociation Cosmogol. En 2021, cette association a cr®® un 

point de vente de produits locaux et biologiques en circuit court en 2021. Aujourdõhui, la 

Figure 20 : visites guidées naturalistes 

dans la réserve naturelle nationale des 

Marais du Vigueirat  

Figure 19 : découverte à 

cheval des Marais du 

Vigueirat  
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question de la gouvernance de C osmogol se pose, mais il est fort probable que les deux 

associations poursuivront une collaboration partenariale forte.  

 

Parmis les objectifs partiellement atteints, on peut maintenant citer  : 

 

- LõOpdg 88 ç terminer la construction du Sentier 

Homme et Nat ure  è. En effet, ce projet, hors RNN, nõa 

pas ®t® mis en ïuvre comme pr®vu par manque de 

financements dédiés. Actuellement, la première des 

phases de construction du sentier est terminée mais des 

financements supplémentaires sont nécessaires pour 

envisager  la réalisation de la suite. Le gestionnaire a été 

contraint de revoir les détails de ce projet et ses 

ambitions et de saisir des opportunités afin de le mettre 

en ïuvre petit ¨ petit et malgr® les difficult®s de 

financement. Ainsi, au lieu de chercher à a quérir les 

ïuvres artisitiques imagin®es lors de la r®daction du 

plan de gestion, dõautres ®l®ments ont ®t® ajout®s au 

projet comme lõaccueil dõune ïuvre dõun artiste 

arlésien, Olivier Cablat, le Canard téléporté ou encore 

le projet en cours de finalisatio n de sentier Jane 

Goodall (exposition photographique en partenariat 

avec le Jane Goodall Institute). De m°me, alors quõun 

osiériste exploitait la première parcelle agricole visible 

depuis le sentier, celui -ci a souhaité cesser son activité 

sur le site, ce qui remet en question lõam®nagement de 

la deuxi¯me phase du sentier. Lõinauguration de la 

premi¯re phase de sentier est pr®vue pour lõ®t® 2021.  

 

- LõOpdg 96 ç développer la fréquentation de la clientèle étrangère sur le site  ». Cet 

objectif, touchant aussi bien ¨ la RNN quõau reste du site nõa pu °tre atteint que 

partiellement. Plusieurs op®rations ont pu °tre mises en ïuvre telles que la traduction du site 

internet en anglais et en allemand (en cours pour lõitalien), ou le d®marchage aupr¯s du 

public étrang er en groupe (croisiéristes par exemple). Une attention particulière est 

aujourdõhui port®e sur la ma´trise des langues ®trang¯res lors du recrutement dõagents 

dõaccueil. Cependant, certaines op®rations nõont pas ®t® d®velopp®es telles que lõachat 

dõaudio-guides pour les cal¯ches (extr°mement couteux) ou la recherche dõun guide 

naturaliste germanophone et italophone (public encore trop peu nombreux pour assurer la 

rentabilit® de lõactivit®). 

 

- LõOpdg 106 ç développer le tourisme social et solidaire  ». Cet ex emple, concernant à 

la fois la RNN que le reste du site, est int®ressant car lõobjectif ne peut pas °tre consid®r® 

comme totalement atteint alors que les opérations prévues sont toutes terminées. En effet, 

des partenariats ont été passés avec différentes s tructure s organisatrices de tourisme social 

et solidaire et une politique tarifaire sp®cifique a ®t® mise en place. Cependant, lõaccueil de 

ce type de groupes, non habitu®s ¨ la visite dõespaces naturels sensibles, demande une 

implication importante du  gestionnaire par  un temps important de pr®paration et dõaccueil. 

De plus, malgré les efforts fournis par le gestionnaire et ses prestataires, le nombre de 

personnes accueillies dans le cadre de ce type de partenariat nõa pas augment® comme 

imagin®. Lõanalyse de cette activit® sera faite dans le cadre de lõ®tude globale sur lõaccueil 

du public aux Marais du Vigueirat en cours de réalisation.  

 

Tout comme pour la «  mission patrimoniale  », la « mission économique  » voit une partie de ses 

objectifs encore non attei nts (14%). Plusieurs raisons, hormis le fait quõil sõagisse ici dõune 

évaluation à mi -parcours du plan de gestion, permettent dõexpliquer cela : 

 

Figure 21 : le Canard téléporté, oeuvre 

d'un artiste arlésien, devenue élément 

du sentier Homme et Nature  en 2016 

(Julie Lafforgue)  
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- La faiblesse des moyens financiers du gestionnaire ne permet pas dõenvisager certaines 

op®rations. Lõexemple de lõOpdg 91 ç terminer le Sentier éco -futé  » est typique de ce cas de 

figure. En effet, les équipements installés lors de la construction du sentier (hors RNN), bien 

quõayant ®t® r®par®s voire remplac®s par la suite car ils ®taient d®fectueux, sont ¨ nouveaux 

hors service depuis plusieurs ann®es. Le gestionnaire nõarrivant pas pour le moment ¨ obtenir 

des financements permettant de les réparer à nouveau, la question de la pertinence de leur 

maintien sur le sentier  se pose aujourdõhui. 

 

- Les résultats obtenus  ne sont pas ¨ la hauteur des attentes. LõOpdg 108 ç développer le 

tourisme fluvial  è nõest pas atteint malgr® les efforts conjoints du gestionnaire et de lõOffice de 

Tourisme dõArles, lõoffre des Marais du Vigueirat ne correspondant pas aux cahiers de 

cha rges des croisiéristes (jauge, transport, langues étrangères). Cependant, depuis la crise 

sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, les croisiéristes semblent reprositionner leurs critères 

de choix dõactivit® (diminution de la jauge, valorisation du tourisme de nature). Ces 

nouveaux critères pourraient ouvrir des possibilités de développer de nouveaux partenariats.  

 

- Certains objectifs n®cessitent une dynamique partenariale qui nõest pas possible ou 

envisag®e pour le moment. Par exemple, lõOpdg 112 ç poursui vre le projet de mise en place 

dõun lieu dõinformations et dõaccueil touristique des Marais du Vigueirat ¨ Mas-Thibert » 

nécessite la collaboration de nombreux partenaires (Ville dõArles, Office de Tourisme dõArles, 

etc.). Alors que cette dynamique nõa pas été lancée dans les années précédentes, une 

®tude de faisabilit® devrait °tre r®alis®e en 2021 dans le cadre dõun projet dõam®lioration 

des retombées économiques dans le village.  

 

- Des choix politiques ou strat®giques nõont pas permis lõatteinte de certains objectifs. 

Contrairement au cas de figure pr®c®dent, lõexemple de lõOpdg 117 ç poursuivre 

lõaccompagnement du projet de cr®ation dõune halte fluviale sur le Rh¹ne è nõest pas atteint 

suite à des décisions politiques et stratégiques indépendantes du gesti onnaire. En effet, alors 

que des discussions ont été engagées avec plusieurs partenaires potentiels qui ont montré un 

réel intérêt pour ce projet afin de diversifier leur activité et de répondre à la demande des 

clients, celui -ci nõa pas ®t® approuv® par lõ®quipe municipale pr®c®dente de la Ville dõArles. 

Cependant, ¨ la suite de lõ®lection r®cente dõune nouvelle ®quipe municipale, il est possible 

que ce projet soit à nouveau étudié.  

 

- Le contexte g®n®ral nõa pas permis lõatteinte des objectifs pr®vus. En effet, les années 

2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 ayant 

conduit à plusieurs confinements de la population, à la fermeture temporaire des activités 

dõaccueil du public et ¨ la suspension temporaire du montage de certains projets. Cõest le 

cas par exemple pour lõOpdg 95 ç mettre en place un espace dõactivit®s ludiques et 

sportives de plein air sur le site  », sur lequel un prestataire proposait de travailler mais dont 

lõavanc®e a ®t® stopp®e ¨ cause de ce contexte sanitaire. Cet objectif, dont les opérations 

nõ®taient pas pr®vues dans la premi¯re phase de mise en ïuvre du plan de gestion, nõest 

pas abandonné et sera repris dans la seconde phase du plan de gestion.  

 

Seulement trois objectifs ont été suspendus dan s le cadre de cette première phase de mise 

en ïuvre du plan de gestion. Parmi eux, on peut citer lõOpdg 83 ç maintenir lõapiculture dans 

le Clos des Agasses  è et lõOpdg 84 ç maintenir le prélèvement de la Canne de Provence  ». 

Tous deux concernent la propri été du Conservatoire du littoral hors RNN. Le premier a été 

suspendu suite au d®part de lõapicultrice qui ®tait en place sur le site depuis plusieurs ann®es. 

Le gestionnaire nõa pas propos® de reprise de cette activit® suite ¨ une d®cision du 

Conservatoire  du littoral de ne pas accueillir de nouveaux apiculteurs sur ses propriétés dans 

lõobjectif de limiter lõimpact des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages. Le second 

objectif ®tait li® ¨ une activit® tr¯s ponctuelle dõun habitant de Mas-Thibert da ns le cadre de 

la fabrication dõanches dõinstruments ¨ vent. Celui-ci ayant arrêté le prélèvement sur le site, 

cet objectif a été suspendu par le gestionnaire.  

Le troisième objectif qui a été suspendu dans le cadre de la «  mission économique  » est 

lõOpdg 85 « reprendre la p°che de lõEcrevisse de Louisiane ». Cette activité, pratiquée dans 
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la RNN avant que celle -ci ne soit class®e, a cess® suite ¨ lõarr°t de lõactivit® du p°cheur. 

Depuis, plusieurs demandes ont ®t® formul®es aupr¯s du gestionnaire qui nõy a pas donné 

suite essentiellement pour des nécessités de priorisation de ses activités. En effet, la 

r®glementation de la RNN impose des d®marches lourdes avant dõenvisager la mise en 

place de cette activit® (®tude de la pertinence de lõop®ration, de ses impacts sur le site, des 

méthodes de pratique, etc. avant validation par le Conseil scientifique) qui ne paraît pas 

essentielle pour la conservation du patrimoine naturel. Cet objectif nõest cependant pas 

abandonn®. Il sera reconsid®r® si lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine 

naturel retrouve de la souplesse dans la mise en ïuvre de son travail, notamment par 

lõembauche dõun charg® de mission capable de prendre en main ce dossier . 

 

Enfin, six objectifs sont considérés dans cette évaluation comme étant sans objet pour le 

moment. Parmi eux, on compte les objectifs li®s ¨ lõouverture au public du Sentier Homme et 

Nature, lõinauguration de ce sentier ®tant pr®vue pour 2021 : Opdg 89 «  développer des 

activités destinées au grand public autour du Sentie r Homme et Nature  » et Opdg 90 «  ouvrir 

les visites libres grand public sur le Sentier Homme et Nature  è. LõOpdg 109 ç développer la 

valorisation du patrimoine historique des Marais du Vigueirat  » nécessite que les recherches 

archéologiques relatives au Ca nal de Marius mettent en évidence des résultats scientifiques 

exploitables, ce qui peut être attendu pour les prochaines années.  

Pour terminer, trois objectifs ont été suspendus suite au départ non remplacé de la chargée 

de mission développement local.  

 

Pour finaliser lõanalyse, il est int®ressant de remarquer que, comme pour la ç mission 

patrimoniale  », les actions terminées ou réalisées dans le cadre de la «  mission économique  » 

avaient en majorité été priorisées 1 lors de la rédaction du plan de gestion . 

 

 
Figure 22 : répartition des opérations terminées ou réalisées en fonction de leur priorité définie dans le 

plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021) pour la « mission économique »  

 

Parmi les opérat ions priorisées 1 dans la partie «  mission économique  » du plan de gestion, le 

gestionnaire a termin® ou r®alis® 54% des op®rations, et 15 % dõentre elles sont en cours ou 

partiellement réalisées. Ce taux de réalisation démontre là encore une cohérence du travail 

mis en ïuvre dans cette premi¯re phase du plan de gestion. 
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Figure 23 : taux de réalisation des opérations priorisées 1 dans la "mission économique" du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (202 1) 

 

Le taux de réalisation des opérations liées à la RNN est lég èrement moins important, avec 

37% dõop®rations terminées ou réalisées et 17 % dõop®rations en cours ou partiellement 

réalisées.  

 

 
Figure 24 : taux de réalisation des o pérations liées à la RNN dans la "mission économique" du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

 

Pour compl®ter lõ®valuation ¨ mi-parcours de la «  mision économique  » du plan de gestion 

2017-2026 des Marais du Vigueirat, il  est intéressant de souligner quelques éléments 

nouveaux, non prévus dans ce plan de gestion, mais qui ont marqué ces dernières années  : 

 

- Départ volontaire non remplacé de la chargée de mission développement local et la 

fin de mission non renouvelée de la charg®e de communication en Emploi dõAvenir 

en 2017.  

 

- Mise en ïuvre dõun projet de valorisation touristique Crau-Camargue en partenariat 

technique avec le Conservatoire des Espaces Naturels de PACA et la Maison de la 

Chasse de St Martin de Crau.  

 

- Accueil d e groupes dõenfants dans le cadre dõactivit®s p®ri-scolaires et de vacances 

g®r®es par le Centre dõAnimations Sportives dõArles et par lõassociation MomõArles 

(projet MomõVigueirat). 

 

- Changement du logiciel de caisse dans le cadre dõune dynamique ¨ lõ®chelle 

camarguaise entra´nant de grandes difficult®s pour lõ®quipe en charge de lõaccueil 

du public.  

 

- Arr°t de la gestion de lõactivit® de visites en cal¯ches par le gestionnaire et transfert ¨ 

un prestataire en 2020.  
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- Arrêt du partenariat avec le guide natura liste pour les visites guidées à pied sur la RNN 

en mars 2021  (choix personnel) , entra´nant des difficult®s pour lõorganisation de ces 

activités et la recherche de solutions pour la saison touristique 2021 et futures.  

 

- Crise sanitaire mondiale liée à la pa ndémie de Covid 19 en 2020 et 2021, ayant eu pour 

conséquence plusieurs confinements de la population, la fermeture des lieux 

dõaccueil du public, lõarr°t des activit®s culturelles et des expositions sur le site, mais 

aussi, par conséquent, une fréquentati on accrue des espaces naturels par le grand 

public lors de leur réouverture.  

 

Chacun de ces ®l®ments est d®taill® dans les rapports annuels dõactivit®s de lõassociation. 
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4. Evaluation des taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et des 

opérations  du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat pour 

la « mission sociale  » du gestionnaire  

 

 

 
Figure 25 : Taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et de r®alisation des op®rations programm®s 

dans la "mission social e" du gestionnaire du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -

parcours (2021)  

 

Plus encore que pour la «  mission patrimoniale  » et la « mission économique  », le taux 

dõatteinte des objectifs de la ç mission sociale  » est particulièrement imp ortant, avec 83% 

dõobjectifs atteints ou partiellement atteints en 2021. 65% des op®rations programm®es dans 

le cadre de cette mission ont été terminées ou réalisées lors de cette première phase de mise 

en ïuvre du plan de gestion et 3% sont en cours ou partiellement réalisées.  

 

Parmi les nombreux objectifs atteints dans le cadre de cette mission, on peut citer par 

exemple  : 

 

- LõOpdg 128 ç poursuivre le partenariat avec lõAmicale des Chasseurs de Mas-Thibert 

pour la chasse sur le Cassaïre et la Petite Forêt  è. Lõorganisation de la chasse aux oiseaux 

dõeau sur le Cassaµre (hors RNN) est un des ®l®ments essentiels qui avait motiv® le projet de 

r®habilitation de ce site. Bien que dõimportantes difficult®s de gestin hydraulique soient 

récurrentes sur ce site, cet te a ctivité est toujours pratiquée selon un règlement établi en 

concertation entre le gestionnaire et les membres de lõassociation de chasse (p®riodes 

dõouverture, gibier chassable, etc.). La chasse au sanglier (battues) sur la Petite For°t, est, par 

contr e, une op®ration mise en ïuvre dans un souci dõentretien des relations de bon 

voisinage avec les agriculteurs voisins. En effet, ces derniers se plaignant des dégâts causés 

par les sangliers sur leur s cultures, le gestionnaire cons ent ¨ lõorganisation dõune ou deux 

battues par an sur ce site dont les enjeux de conservation du patrimoine naturel sont encore 

tr¯s faibles. La mise en ïuvre de ces op®rations, qui ont lieu en dehors du p®rim¯tre de la 

RNN, permet au gestionnaire dõentretenir de bonnes relations avec les acteurs du territoire et 

de limiter les demandes dõorganisation de chasse, et en particulier de r®gulation du sanglier, 

sur la RNN. La convention de partenariat est en cours de régularisation avec le Conservatoire 

du littoral.  
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- LõOpdg 131 ç pours uivre et améliorer 

lõorganisation de lõAtelier Chantier dõInsertion existant 

(entretien des espaces naturels)  è. Lõentretien des 

espaces naturels (clôtures, élagage, débroussaillage, 

r®gulation des esp¯ces invasives, entretien de lõ´lot de 

Rizières, etc.) est confié aux équipes en insertion 

professionnelle depuis de nombreuses années sur le 

site (prestation de service puis internalisation du 

chantier dõinsertion professionnelle). Aujourdõhui, 

lõ®quipe en charge de cette mission compte huit 

salariés en insertion professionnelle. Six dõentre-eux 

constituent une équipe «  brigade espace naturel  » à 

part enti¯re sous la responsabilit® dõun encadrant 

technique, qui consacre en moyenne 225 

journ®es/homme ¨ lõentretien de la RNN, le reste de son temps de travail se déroulant sur la 

propriété du Conservatoire du littoral non classé en RNN. Les deux autres sont affectés à 

lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine naturel depuis juillet 2018. Ceux-ci sont 

rarement affectés simultanément à cause des critères a ssez stricts de recrutement imposés 

par lõ®quipe ®tant donn® le degr® dõautonomie n®cessaire (°tre en possession du permis B, 

être en capacité de travailler sans son encadrant, etc.). Cet objectif a donc même été 

dépassé par rapport à ce qui avait été imag iné lors de la rédaction du plan de gestion. 

Aujourdõhui, une r®flexion est en cours sur lõaffectation compl¯te de lõ®quipe ç brigade  

espace naturel  è ¨ lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine naturel. 

 

- LõOpdg 132 ç créer un second Atelier Ch antier dõInsertion (entretien des espaces 

am®nag®s pour lõaccueil des visiteur) ». Lors de la rédaction du plan de gestion, le projet 

était de créer un ACI spécifiquement pour assurer 

lõentretien des sentiers et des jardins du site dans le 

cadre de lõaccueil du public. Il a finalement été 

d®cid® dõ®largir cette mission pour confier en 2019 ¨ 

ce deuxième ACI des missions transversales à 

lõensemble des secteurs dõactivit®s des Amis des 

Marais du Vigueirat, valorisables par de lõemploi 

durable pour les salarié s. Ainsi, lõACI 2 est aujourdõhui 

en charge de  : lõaccueil des visiteurs par de la mise ¨ 

disposition de salari®s aupr¯s de lõ®quipe 

permane nte, la restauration dans la buvette par de 

la mise à disposition de sal ari®s aupr¯s de lõ®quipe 

permane nte, la réal isation de travaux dõentretien ou 

de construction de b©timents dans le cadre dõune 

®quipe d®di®e avec encadrant technique, le transport des salari®s par lõembauche de 

salari®s chauffeurs en insertion professionnelle, lõentretien des jardins et sentiers du site par des 

salari®s affect®s ou lõentretien dõespaces verts ext®rieurs dans le cadre dõune ®quipe d®di®e 

appelée «  équipe mobile  è. Comme pour lõobjectif pr®c®dent, celui-ci peut être considéré 

comme atteint, mais il a en r®alit® d®pass® lõambition imaginée au départ.  

 

- LõOpdg 138  « encadrer techniquement les salariés des ACI sur des activités de 

production  » a lui aussi été dépassé en comparaison de ce qui était prévu à la rédaction du 

plan de gestion. En effet, avec la cr®ation de lõACI 2 d®crit pr®c®demment, les activités de 

production se sont largement diversifiées. Elles sont encadrées par des encadrants 

techniques spécialisés (brigade espaces naturels, équipe mobile, équipe bâtiment) ou par 

des tuteurs salariés permanants des équipes dans lesquelles les salariés en insertion 

professionnelle sont affect®s. Lõensemble des activit®s de production de ces ®quipes est 

programmé en réunion travaux hebdomadaire. Ce choix de diversifier les activités de 

production permet ¨ la fois dõaccro´tre lõattractivit® des Ateliers Chantiers dõInsertion et ainsi 

Figure 26 : équipe "brigade espaces 

naturels" lors de  la construction d'une 

clôture aux Marais du Vigueirat (Leïla 

Debiesse)  

Figure 27 : visite du jardin potager avec 

un salarié en insertion professionnelle 

(Brigitte Fuss) 
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dõaugmenter le nombre de 

candidatures, mais aussi de contribuer 

au développement des autres activités 

du site. Aujourdõhui, lõobjectif est de 

d®velopper les chantiers mis en ïuvre 

par lõ®quipe mobile ¨ lõext®rieur du site 

afin de créer une ressource financière 

suppl®mentaire pour lõassociation. 

 

 

 

 

 

 

Parmi les objectifs partiellement atteints dans le cadre de la «  mission sociale  », voici listés 

quelques exemples  : 

 

- La poursuite du partenariat avec le Comité de fê tes de Mas -Thibert pour lõaccueil 

dõ®v¯nements sur le site (Opdg 127), ne peut être considéré que comme partiellement 

atteint car, bien que plusieurs manifestations taurines aient été accueillies sur le site chaque 

année de 2016 à 2019 (pas en 2020 à cause  de la crise sanitaire), la signature de la 

convention prévue avec le Comité de s fêtes de Mas -Thibert nõa pas ®t® mise en ïuvre. 

Cela est essentiellement li® ¨ lõabsence de charg® de mission d®veloppement local, et ne 

sera ré -envisag® que si dõautres ®v¯nements venaient à être à nouveau organisés.  

 

- LõOpdg 141 ç participer ¨ lõanimation de Mas-Thibert è a ®t® mis en ïuvre via la 

participation de lõassociation au Conseil de Village de Mas-Thibert jusquõen 2019, 

lõorganisation de r®unions publiques jusquõen 2018 et la participation voire la coordination 

dõ®v¯nements festifs organis®s dans le village jusquõen 2019. Lõabsence de charg® de mission 

d®veloppement local a conduit lõassociation ¨ r®duire ses participations ¨ ce type 

dõ®v¯nements. De plus, la crise sanitaire de 2020 -2021 a ralenti ces activités. Cet objectif 

nõest cependant pas consid®r® comme suspendu ®tant donn®e lõimportance du maintien 

des relations entre le gestionnaire et le village (habitants, associations, entreprises) 

notamment dans lõobjectif dõinfluencer la dynamique du village dans le sens de la 

conservation de son patrimoine naturel. Ces relations constituent aussi un socle fort pour la 

légitimité de la réserve naturelle nationale aux yeux des habitants du territoire.  

 

Parmi les objectifs no n atteints ou suspendus, on retrouve essentiellement ceux qui sont liés 

aux projets de collaboration avec le village de Mas -Thibert  : Opdg 129 «  développer un projet 

de création dõun terrain dõaventures sur le site en partenariat avec lõ®cole et le centre social 

de Mas -Thibert », Opdg 139 «  poursuivre le montage du pro jet dõune micro-crèche à Mas -

Thibert » ou Opdg 140 «  poursuivre lõaccompagnement du Conseil de Village ». Cela résulte 

de la conjonction de plusieurs facteurs, et notamment de lõabsence de chargé de mission 

d®veloppement local depuis 2017 et de manque de financements pour la mise en ïuvre de 

ces projets.  

 

Ce constat est visible dans la répartition des opérations terminées ou réalisées en fonction de 

leur priorité définie dans le plan de gestion , puisque 62 % dõentre-elles correspondent à une 

priorité 1, 36% à une priorité 2 et seulement 2% à une priorité 3.  

 

Figure 28 : entretien d'une aire d 'autoroute par l'équipe 

mobile en 2021 (Jérôme Pourchier)  
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Figure 29 : répartition des opérations terminées ou réalisées en fonction de leur priorité définie dans le 

plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021) pour la « mission sociale »  

 

De même, le graphique ci -dessous démontre bien que, parmi les opérations priorisées 1 dans 

le plan de gestion dans le cadre de la «  mission sociale  è de lõassociation, la quasi -totalité a 

®t® termin®e ou r®alis®e lors de cette premi¯re phase de mise en ïuvre du plan de gestion. 

Les opérations priorisées 3 ont été suspendues à 88%.  

 

 

 
Figure 30 : taux de réalisation des opérations priorisé es 1 dans la "mission sociale" du plan de gestion 

2017-2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

Les r®sultats sont comparables lorsquõon analyse le taux de r®alisation des op®rations li®s ¨ la 

RNN. 

 

 
Figure 31 : taux de réalisation des opérations liées à la RNN dans la "mission sociale" du plan de gestion 

2017-2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

 

Comme dans le cadre des missions précédentes, plusieurs éléments non prévus dans le plan 

de gestion ont marqué l es premi¯res ann®es de mise en ïuvre du plan de gestion : 

 

- Lõaffectation de salari®s dans les ®quipes permanentes en charge de la conservation 

du patrimoine naturel, de lõaccueil du public, etc. (voir descriptions Opdg 131 et 132 

pr®c®demment). Bien que lõaccompagnement soit parfois contraignant pour les 

équipes, les résultats sont très positifs aussi bien pour les équipes que pour les 

personnes en insertion professionnelle.  
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- Lõinternalisation du transport collectif. En effet, le site ®tant situ® en zone rurale et étant 

mal desservi par les transports en communs, il est n®cessaire dõorganiser le transport 

des salariés en insertion professionnelle, souvent peu mobiles. Assuré pendant 9 ans 

par un prestataire, la réduction des financements a conduit le gestion naire à 

envisager dõinternaliser ce service en cr®ant des postes de chauffeurs.  

 

- Le d®veloppement dõune ®quipe mobile pour la r®alisation de chantiers ext®rieurs 

nõ®tait pas pr®vu, mais il a ®t® mis en place suite aux demandes r®guli¯res de 

prestations re ­ues par le gestionnaire. Aujourdõhui, le travail de qualit® effectu® par 

cette ®quipe (entretien des aires dõautoroutes par exemple) permet dõenvisager la 

multiplication des contrats de prestation, notamment sur dõautres propri®t®s du 

Conservatoire du lit toral.  

 

- Un important travail pour favoriser lõinclusion des salari®s a ®t® d®marr® suite ¨ 

lõobtention dõun financement priv®. Ce projet porte sur lõam®nagement 

dõinfrastructures existantes en lieux collectifs accessibles ¨ lõensemble du personnel de 

lõassociation dans le but dõencourager les ®changes interpersonnels entre salari®s en 

insertion et salariés permane nts. Par des aménagements de bâtiments  (cuisine par 

exemple) , lõenjeu est de favoriser la mixit® sociale dans la structure, mieux travailler 

ensem ble dans le respect des différences culturelles, de genre ou de religion.  

 

Chacun de ces ®l®ments est d®taill® dans les rapports annuels dõactivit®s de lõassociation, 

ainsi que dans les divers documents de capitalisation spécifiques aux services en charge de 

ces missions sociales.  
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5. Evaluation des taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et des 

opérations du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat pour 

les « missions transversales  » du gestionnaire  

 

Il est nécessaire de rappeler ici que les « missions transversales » du gestionnaire 

correspondent ¨ diverses missions concernant lõensemble des services de lõassociation : 

- Le support dõexp®rimentations, de recherches scientifiques et dõinnovations 

- Le support dõ®ducation ¨ lõenvironnement, de formations et dõ®changes 

dõexp®riences 

- La surveillance du site et en particulier le respect de ses réglementations  

- La r®gie dõentretien des b©timents et infrastructures du site 

- Lõadministration et la gestion financi¯re de lõassociation 

 

 

 
Figure 32 : Taux dõatteinte des objectifs du plan de gestion et de r®alisation des op®rations programm®s 

dans les "missions transversales" du gestionnaire du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à 

mi-parcours (2021)  

 

Comme pour les a utres missions du gestionnaire, on constate que les taux dõatteinte ¨ mi-

parcours des objectifs du plan de gestion (60% atteints ou partiellement atteints) et de 

réalisation des opérations (59 % terminées ou réalisées et 12 % en cours ou partiellement 

réal isées) sont importants.  

 

Etant donn® la diversit® des objectifs regroup®s dans cette mission, il nõest pas ais® de citer 

des exemples repr®sentatifs de lõensemble, mais certains des 

objectifs atteints peuvent tout de même être mis en valeur  : 

 

- Opdg 157 «  poursuivre la contribution aux recherches 

archéologiques sur le site  ». Depuis 2017, les recherches 

archéologiques et géomorphologiques relatives au Canal de 

Marius ont beaucoup avancé dans le cadre du programme 

FOSPHORA auquel les AMV sont associés en pa rtenariat avec de 

nombreuses autres structures en France, Italie et Angleterre, en 

particulier avec le Centre Camille Jullian et lõUniversit® de 

Strasbourg. Plusieurs campagnes de prospections géophysiques 

ont été réalisées dans et hors RNN, et des carotta ges ont été 

r®alis®s en 2020 sur le site du Cassaµre (hors RNN). Lõensemble des 

r®sultats obtenus permettent de confirmer la pr®sence dõun chenal 

antique correspondant au tracé établi par Otello Badan. En 2021, 

de nouvelles prospections géophysiques sont p rogrammées dans 

la RNN avec une nouvelle méthode non intrusive (géoradar), qui 

permettra probablement de déceler les calades détectées par 

Otello Badan et que les m®thodes pr®c®dentes nõont pas permis 

de confirmer. Dõautres carottages sont aussi envisag®s hors RNN 

Figure 33 : carottage à la 

tarière réalisé en 2020 sur 

le Cassaïre par l'Université 

de Strasbourg en 

présence d'Otello Badan 

(Corinne Rousse)  
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afin de préciser les résultats obtenus en 2020. En fonction de ces nouveaux résultats, il sera 

certainement décidé de procéder à des sondages (tranchées), hors RNN sur le tracé du 

canal et dans la RNN sur lõemplacement des calades afin de pr®ciser des éléments tels que 

le caractère anthropique des anomalies détectées. Ces recherches sont extrêment 

int®ressantes dõun point de vue scientifique et les collaborations avec les partenaires 

archéologues, géomorphologues et géophysiciens sont riches. Le ge stionnaire souhaite 

quõelles puissent donc perdurer et °tre men®es ¨ terme, sans pour autant nuire ¨ la 

conservation du patrimoine naturel du site. Il est intéressant de souligner que le gestionnaire a 

propos® lõentr®e dõune arch®ologue (Corinne Rousse) et dõun g®omorphologue (Ferr®ol 

Salomon) du programme dans le C onseil scientifique de la RNN en 2020.  

 

- Opdg 172 «  terminer le programme LIFE+ ENVOLL  ». Cet important programme de 

conservation des laro -limicoles coloniaux sõest 

terminé fin 2018 et a rencont ré un franc 

succ¯s, tant dõun point de vue scientifique et 

de conservation, avec une hausse nette des 

effectifs de laro -limicoles coloniaux ¨ lõ®chelle 

du littoral méditerranéen français, mais aussi 

dõun point de vue partenarial avec la cr®ation 

dõun r®seau dõacteurs dynamiques. 

Aujourdõhui, lõ®quipe en charge de ce 

programme nõexiste plus, mais le charg® de 

mission du programme a été transféré dans 

lõ®quipe en charge de la conservation du 

patrimoine naturel des Marais du Vigueirat en 

tant que g arde -gestion naire . Ainsi, lõensemble 

des opérations réalisées sur les laro -limicoles sur le site sont maintenues (entretien de lõ´lot et 

des radeaux, gestion des niveaux dõeau, suivi de la reproduction, etc.). De plus, les 

compétences des AMV étant toujours reconnues,  lõassociation est tr¯s r®guli¯rement 

sollicitée par des partenaires  : conseils de gestion favorables aux laro -limicoles coloniaux, 

construction de radeaux ou dõîlots, formations, suivis, etc.  que le gestionnaire dispense sous 

forme de prestations. Les AMV  sont toujours impliqu®s sur cette th®matique ¨ lõext®rieur du 

site via le programme LARIMED, coordonné par le CEN Occitanie à la  suite du LIFE+ ENVOLL.  

 

- Opdg 173 «  terminer le programme SNB -Mares 

temporaires méditerranéennes  ». Ce programme, 

financé en g rande partie par lõAgence de lõEau, a 

été clôturé en 2017 hormis pour le projet de parution 

en cours dõun ouvrage sociologique et 

ethnologique sur les mares. Lõensemble des mares 

prévues ont été restaurées ou recréées, les études 

scientifiques ont été ré alisées, des outils 

p®dagogiques ont ®t® cr®®s. Lõobjectif du plan de 

gestion correspondant à ce projet peu t donc être 

considéré comme atteint. Cependant, malgré 

plusieurs tentatives, le gestionnaire nõa pas r®ussi ¨ 

obtenir les financements nécessaires à la poursuite 

des suivis scientifiques indispensables ¨ lõ®tude de 

lõ®volution du milieu et des esp¯ces associ®es, ce qui ne permet pas aujourdõhui de conclure 

sur la réussite écologique du projet. Il serait pourtant indispensable de réaliser des états des 

lieux r®guliers. Cela a r®cemment ®t® compens® par lõopportunit® de la r®alisation de 

campagnes de terrain du botaniste de la Tour du Valat, Hugo Fontès, dans le cadre de sa 

thèse de doctorat. Des informations sur «  lõ®tat » des mares et sur les espèces qu i sõy 

d®veloppent ont donc ainsi ®t® apport®es au gestionnaire, mais il nõy a pas de comparaison 

scientifiquement possible entre les résultats obtenus dans le cadre du programme et ces 

derniers, les protocoles utilis®s nõ®tant pas identiques. 

Figure 34 : photographie aérienne du radeau de 

nidification des laro -limicoles coloniaux de Pisci 

sud (RNN) en 2020 (Christophe Pin)  

Figure 35 : mares temporaires des friches sur 

la réserve naturelle nationale des Marais du 

Vigueirat (Jean -Laurent Lucchesi)  
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- Opdg 179 «  garantir la tranquilité du site et le respect de la réglementation  ». La 

surveillance, constituant lõune des principales missions de lõ®quipe gestion, a ®t® maintenue 

ces derni¯res ann®es, m°me lorsque lõeffectif de lõ®quipe ®tait r®duit. Un garde est pr®sent 

chaque weekend (pour respecter le droit du travail et les consignes de sécurité, il faudrait un 

bin¹me chaque weekend, ce qui nõest actuellement pas envisageable), et un garde est 

dõastreinte chaque soir. Il est important cependant de souligner que cette mission a pu être 

maintenue gr©ce ¨ lõimplication de Jean-Laurent Lucchesi, lorsquõil ®tait directeur, mais 

encore aujourdõhui, b®n®volement, en tant que pr®sident de lõassociation. Tous les gardes ne 

sont pas encore commissionnés (leur contrat en CDD ne  le permettait pas jusquõen 2020 o½ 

la crise sanitaire a conduit ¨ lõannulation des formations), mais lõun dõentre eux passe la 

formation actuellement. Il faut rappeler que le site nõest que peu sujet aux infractions gr©ce ¨ 

ce système de surveillance effi cace, mais aussi grâce aux bonnes relations entretenues par 

lõassociation avec lõensemble des acteurs locaux via les nombreuses actions r®alis®es en 

partenariat avec eux. Lõun des ®l®ments marquants de ces premi¯res ann®es de mise en 

ïuvre du plan de gestion a ®t® lõimplication du procureur de la R®publique, M. Desjardins, 

qui a constitu® un r®seau officiel des gardes de Camargue, Crau et Alpilles et lõa anim® 

trimestriellement pendant plusieurs ann®es. Son successeur nõa pas pu reprendre cette 

dynamique à cau se de la crise sanitaire, mais l e réseau informel fonctionne toujours. Enfin, 

comme pour plusieurs autres sujets, lõabsence dõun charg® de mission dans lõ®quipe gestion 

ne permet pas aujourdõhui de mettre ¨ jour lõensemble des outils de capitalisation de 

lõexp®rience, dont le memento des gardes, initi® il y a plusieurs ann®es. 

  

- Opdg 180 «  garantir la gestion administ rative et financière nécessaire  à la mise en 

ïuvre du projet Marais du Vigueirat » et Opdg 181 «  garantir le bon fonctionnement de la 

gouve rnance de la gestion  è. Pour ces sujets comme pour dõautres (r®gie, gestion, 

développement local), le départ non remplacé de la responsable administrative et 

financi¯re de lõassociation a rendu la mise en ïuvre des op®rations li®es ¨ ces objectifs 

compliqu ®e, mais elles sont tout le m°me r®alis®es ou termin®es pour la plupart. Lõassociation 

a connue une baisse significative de ses financements publics ces dernières années, ce qui a 

engendr® un d®ficit chronique et sa mise en danger. Cette situation lõa amenée à 

sõinterroger sur les sc®narios dõavenir qui sõouvraient ¨ elle dans ces conditions, et ¨ 

accepter, après un an de discussions et de négociations, une filialisation au Groupe SOS, 

dans le Secteur Transition Ecologique du groupe. Cette filialisation ava it pour but de stabiliser 

lõassociation et de lui permettre de maintenir ses activit®s. Les Amis des Marais du Vigueirat 

ont conservé leur objet et leurs statuts (hormis pour ce qui concerne la gourvernance qui est 

liée au Groupe SOS), leurs partenariats, et leurs contrats. Seule la gouvernance a été 

modifi®e, int®grant la gouvernance impos®e par le Groupe SOS (dissolution du CA et de lõAG 

des AMV). Le Groupe SOS ne finance pas lõassociation mais peut lui proposer des facilit®s de 

gestion administrative et financière et une force de négociation plus importante. Il lui a par 

exemple permis dõobtenir des financements priv®s que lõassociation nõaurait pas obtenus 

seule. Le Groupe SOS permet aussi ¨ lõassociation de b®n®ficier des comp®tences dõun GIE 

(Groupemen t dõInt®r°t Economique) auquel elle cotise : expertise juridique, 

accompagnement adminsitratif et financier, gestion des ressources humaines, groupement 

dõachats, etc. Les ann®es 2019 ¨ 2021 ont aussi été marquées par le départ à la retraite de 

Jean -Laurent Lucchesi, par son accession ¨ la pr®sidence de lõassociation, et par le 

recrutement de David Grzyb, directeur depuis le 1 er avril 2021. 

 

- Opdg 184 «  entretenir les pistes et chemins de circulation  ». Ces équipements sont 

indispensables au fonctionnement d e lõassociation, pour lõensemble de ces missions, mais ils 

sont ¨ entretenir tr¯s r®guli¯rement. Cõest le Conservatoire du littoral qui finance en g®n®ral 

ces op®rations dõentretien r®guli¯res. Il faut noter quõen 2021, une r®fection compl¯te de la 

piste p rincipale, sur tout son linéaire, sera réalisée grâce à un financement obtenu par le 

Conservatoire du littoral aupr ès du CD13 et dans le cadre du P lan de relance. Le marché 

public est en cours de publication, des entreprises ont déjà réalisé les visites de  site, et les 

travaux devraient commencer dans le courant de lõ®t® 2021. 
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- Opdg 189 «  entretenir les infrastructures et 

équipements hydrauliques  ». Les équipements 

hydrauliques, indispensables à la gestion 

hydraulique du site, sans laquelle la conservatio n 

des habitats et des espèces de pourrait pas être 

garantie, doivent être régulièrement entretenus, 

mais aussi remplacés pour certains. Les 

financements ont été obtenus ces dernières années 

via le Conservatoire du littoral ou grâce à plusieurs 

contrats Nat ura 2000. En 2017 : 3 contrats ont été 

réalisés pour un montant global de 78  462,92û 

(marteli¯re du Fangassier et canalisation de lõouvrage ç  3 martelières  » sur la RNN, réseau 

hydraulique de Palunette Etourneau hors RNN), en 2019  : 3 contrats ont été réalisés pour un 

montant global de 74  721,90û (marteli¯re et digue de Rizi¯res sur la RNN, cuvon de lõouvrage 

« 4 martelières  è sur la RNN et prise dõeau Vigueirat Ligagneau sur la RNN, marteli¯re et 

canalisation du Mirador sud sur la RNN), en 2020  : 1 contrat ont été réalisé pou r un montant 

de 53 502û (r®seau hydraulique de Mar Nord et Mar sud sur la RNN). Deux contrats ont dû 

être abandonnés car la dégradation des ouvrages entre le moment où les devis avaient été 

®valu®s et la date ¨ laquelle les travaux auraient p¾ °tre mis en ïuvre rendaient les 

opérations prévues trop délicates et inappropriées. En 2021, 2 contrats vont être mis en 

ïuvre pour un montant pr®visionnel global de 94 250,14û : réfection de la digue de Rizières 

(RNN), et r®fection de trois ouvrages sur lõEtourneau dont deux sont situés sur la RNN. Au total, 

entre 2017 et 2021, les contrats Natura 2000 auront permis la réalisation de travaux 

hydrauliques pour plus de 300  000û.  

 

 

Parmi les objectifs du plan de gestion partiellement atteints, et ce pour plusieurs raisons, on 

peut ci ter  : 

 

- Opdg 146 «  accueillir et contibuer ¨ dõautres programmes de recherche sur les 

oiseaux  è ou lõensemble des autres objectifs relatifs ¨ lõaccueil de programmes de recherche. 

En effet, ces objectifs visent ¨ permettre lõaccueil de programmes de recherches dans le cas 

où des partenaires scientifiques en exprimeraient le souhait et si les recherches menées 

correspondent aux enjeux des Marais du Vigueirat et ne nuisent pas à la conservation du 

patrimoine naturel. Le site a été, il y a encore quelques année s, le support de nombreuses 

recherches scientifiques, qui y trouvaient des conditions favorables (garantie de tranquilité 

voire de sécurité du matériel, conditions environnementales  maîtrisée s, aide technique, 

etc.). Or, depuis le d®but de la mise en ïuvre du plan de gestion, seules quelques équipes 

ont ponctuellement utilisé le site pour des opérations ponctuelles comme par exemple la 

Tour du Valat dans le cadre de recherches menées sur la Spatule blanche, le Flamant rose, 

ou dans le cadre du programme Mi gaLion.  

 

- Opdg 158 «  étudier les relations entre les Marais du 

Vigueirat et le territoire  è. Alors quõ¨ la r®daction du plan 

de gestion le projet était de monter une thèse de doctorat 

sur le sujet, et en raison dõun changement de contexte 

pour les Amis des Marais du Vigueirat (diminution des 

financements publics et difficultés économiques associés à 

une hypothèse de changement de gouvernance, ont 

amen® les partenaires et les AMV ¨ sõinterroger sur 

lõ®volution pass®e du projet et sur son avenir), celui-ci a 

évolu® en une ®tude r®alis®e par le bureau dõ®tudes 

ACTeon en 2020 et financée par le Conservatoire du littoral. Cette étude a été composée de 

trois volets  : un bilan synthétique du projet environnemental, économique et social mené 

depuis 1996 par lõassociation et ses partenaires, une évaluation des retombées socio -

®conomiques sur le territoire des actions men®es par les AMV entre 2001 et 2019, ainsi quõune 

analyse prospective du projet permettant en particulier dõ®valuer la reproductibilit® dõun 

Figure 36 : travaux hydrauliques sur Mar 

Nord en 2020 (Christophe Pin)  
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modèle éco nomique rural basé sur le tourisme de nature dans les espaces naturels protégés. 

Parmi les diverses conclusions de cette étude, le rapport pointe les points généraux suivants  : 

un projet porteur de valeurs, innovant et précurseur, ambitieux, qui demande un e forte 

professionnalisation. Lõ®tude met aussi en valeur le fait que 45% des salaires vers®s par 

lõassociation entre 2004 et 2019 lõont ®t® ¨ des personnes r®sidant ¨ Mas-Thibert, que 57% des 

d®penses fournisseurs sont sur la commune dõArles dont 23% sur Mas-Thibert (plus de 25 

millions dõeuros entre 2004 et 2019), et que lorsque les financeurs locaux donnent 1û les AMV 

mobilisent 3,8û suppl®mentaires sur le territoire. Cependant, lõ®tude d®montre que le mod¯le 

économique du projet est fragile, notamment à  cause de lõimportante baisse des 

financements publics depuis 2014, conduisant à des nécessités de licenciements et à des 

cumuls de dettes. Elle recommande de conserver lõoriginalit® du mod¯le Marais du Vigueirat 

mais de redimensionner et de stabiliser le projet et de le doter de ressources fonctionnelles 

(renforcer la place des collectivités dans la gouvernance, restaurer le pôle de direction et 

dõadministration et de renforcer lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine 

naturel).  

 

- Opdg 164 «  con struire les infrastructures n®cessaires ¨ lõaccueil des scolaires dans la 

zone de découverte de la nature  ». Cet objectif répond à plusieurs enjeux  : la sensibilisation 

du jeune public à la protection de la nature, 

lõaccueil de classes ¨ la demi-journée, l a 

réduction du dérangement dans la réserve 

naturelle, la réduction des déplacements sur la 

réserve naturelle. En effet, alors que les classes 

étaient accueillies à la journée par le CPIE Rhône -

Pays dõArles au cïur de la r®serve naturelle 

nationale, la tend ance à la réduction du temps 

dõanimation ¨ une demi-journée est obversée ces 

dernières années. Or, le temps de déplacement 

jusquõ¨ lõobservatoire de Rizi¯res et au Cabanon 

du Rendez -vous ne permet plus dõaccueillir les 

scolaires sur ces lieux. De plus, la circulation en 

bus dans la r®serve naturelle cr®e dõimportants 

dérangements de la faune et une dégradation 

accrue de la piste principale. Enfin, les animations 

scolaires, sõajoutant ¨ lõaccueil de grand public sur les m°mes secteurs, outre les difficult®s de 

gestion des plannings de ces deux activités, créent du dérangement supplémentaire dans la 

r®serve. Le d®veloppement dõinfrastructures permettant lõaccueil des scolaires dans la zone 

de d®couverte de la nature, ¨ proximit® des b©timents dõaccueil r®pond donc aux besoins 

du gestionnaire, du prestataire et des enseignants. Alors que toutes les opérations envisagées 

dans le plan de gestion nõont pas pu °tre mises en ïuvre pour le moment, deux op®rations 

ont été terminées en 2018 et 2019  : la construction, pa r lõ®quipe b©timent de lõAtelier 

Chantier dõInsertion, dõun observatoire ¨ destination des scolaires et la cr®ation dõune aire de 

retournement pour les bus à proximité.  

 

Comme pour les autres missions du gestionnaire, les «  missions transversales » compre nnent un 

certain nombre dõobjectifs du plan de gestion non atteints ou suspendus, pour diverses 

raisons décrites ci -après  : 

 

- Le gestionnaire est contraint de prioriser ses actions. LõOdpg 167 ç actualiser les outils 

de formation à la journée ou à la demi -journ®e [é] è en est un des exemples puisquõil 

dépend de la présence de salariés ayant le temps et étant capables à la fois 

dõactualiser les outils de formation et dõaccueillir des groupes dans ce cadre. Or, 

depuis le départ en 2017 de la chargée de mission  gestion, ce temps l¨ nõest plus 

disponible dans lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine naturel. Il a 

donc ®t® d®cid® de suspendre ces activit®s tant quõun nouveau charg® de mission 

nõest pas recrut®. Seule lõobtention de financements nouveaux permettra dõenvisager 

cette embauche et de remettre en ïuvre les op®rations li®es ¨ cet objectif. 

Figure 37 : observatoire à destination des 

scolaires construit en 2019 par l'équipe 

bâtiment de l'Atelier Cha ntier d'Insertion  
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- Les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes. Par exemple, dans le cadre 

de lõOpdg 191 ç produire autant dõ®nergie que dõ®nergie consomm®e », la 

production dõ®nergie par lõ®olienne de production ®lectrique ne r®pond pas du tout 

aux attentes. En effet, alors que la première éolienne avait été remplacée car celle 

qui avait ®t® install®e dans le cadre du LIFE PROMESSE ®tait d®fectueuse, lõ®olienne 

actuelle conna´t des pannes r®currentes et ne fournit pas lõ®nergie souhait®e au 

d®part. Aujourdõhui, les AMV ne produisent donc pas autant dõ®nergie que ce quõils 

en consomment.  

 

- Certains objectifs n®cessitent une dynamique partenariale qui nõest pas possible ou 

envisagée pour le moment. Les Opdg 145 «  poursuivre lõaccueil et la contribution aux 

recherches relatives aux anatidés  » et Opdg 154 «  poursuivre la contribution ¨ lõ®tude 

des changements globaux par le suivi de la phénologie (Groupement de Recher che 

Scientifique)  » sont deux exemples de ce cas de figure. En effet, dans les deux cas, les 

partenaires ont cess® la mise en ïuvre dõop®rations sur le site. Par exemple, dans le 

cadre de lõobjectif relatif aux recherches sur les anatid®s, lõONCFS (devenu OFB 

depuis), a préféré recentrer ses campagnes de capture sur dõautres sites sur lesquels 

les efforts étaient plus efficaces.  

 

- La faiblesse des moyens financiers du gestionnaire ne permet pas dõenvisager certaines 

op®rations. LõOpdg 159 ç conserver la cer tification EMAS et la norme ISO 14001  » 

illustre parfaitement ce cas de figure. En effet, alors que la certification a été obtenue 

en 2007 et renouvel®e en 2010 et 2014 jusquõen 2017, celle-ci nõa pas ®t® 

redemandée par le gestionnaire pour des raisons fin ancières  : départ non remplacé 

du régisseur du site, coût des audits de vérification et de certification. Les actions 

prévues dans le cadre du programme environnemental ont pour la plupart été 

réalisées (bien que le départ du régisseur ait réduit la qualit é du travail réalisé), mais 

ce travail ne peut pas °tre valoris®. Lõembauche dõune apprentie en 2019 pour 

travailler sur ce sujet a permi de relancer la dynamique, mais celle -ci a , à nouveau , 

été suspendue en 2021 faute de financements.  

 

- Le contexte généra l nõa pas permis lõatteinte des objectifs pr®vus. Cõest le cas par 

exemple pour lõOpdg 160 ç obtenir le label Tourisme et Handicap pour les 

infrastructures dõaccueil du public et pour lõactivit® de visite en cal¯che » car la crise 

sanitaire de 2020 et 2021  nõa pas permis de r®aliser lõinspection pr®vue et n®cessaire 

pour lõobtention du label. Cette inspection est report®e ¨ une date ult®rieure, lorsque 

le contexte le permettra à nouveau.  

 

Enfin, plusieurs objectifs du plan de gestion sont considérés comme s ans objet car, par 

d®finition, li®s ¨ des opportunit®s qui ne se sont pas pr®sent®es. Cõest le cas par exemple des 

Opdg 148 «  accueillir et contribuer ¨ dõautres programmes de recherche sur les invert®br®s » 

et Opdg 150 «  accueillir et contribuer ¨ dõautres programmes de recherche sur les 

mammifères  è pour lesquels le gestionnaire nõa pas re­u de sollicitation de la part de 

structures de recherche scientifique.  

 

Globalement, les opérations réalisées dans le cadre des «  missions transversales », ont en très 

grande majorité été les opérations priorisées 1 dans le plan de gestion, ce qui traduit bien les 

efforts faits par le gestionnaire pour privilégier ces opérations prioritaires dans le contexte 

compliqu® de ces derni¯res ann®es, notamment en lõabsence de postes clefs comme celui 

de régisseur, de responsable administratif et financier, ou de chargé de mission gestion.  
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Figure 38 : répartition des opérations terminées ou réalisées en fonction de leur priorité définie dans le 

plan de g estion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021) pour les « missions transversales»  

 

Le graphique ci -dessous illustre aussi les propos pr®c®dents puisquõon y voit clairement que, 

parmi les opérations priorisées 1 dans les «  missions transversa les », 71% ont été terminées ou 

réalisées et 11% sont en cours ou partiellement réalisées.  

 

 
Figure 39 : taux de réalisation des opérations priorisées 1 dans les "missions transversales" du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (2021)  

 

La mise en ïuvre des op®rations li®es ¨ la RNN a, l¨ encore, ®t® privil®gi®e dans la première 

phase du plan de gestion puisque 60% des opérations liées à la RNN dans le cadre des 

« missions transversales » ont été terminées ou réalisées et 11% sont en cours ou partiellement 

réalisées.  

 

 
Figure 40 : taux de réalisation des opérations liées à la RNN dans les "missions transversales" du plan de 

gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat à mi -parcours (20 21) 

 

 

Comme dans le cadre des missions précédentes, plusieurs éléments non prévus dans le plan 

de gestion ont marqu® les premi¯res ann®es de mise en ïuvre du plan de gestion dans le 

cadre des «  missions transversales », mais la f ilialisation avec le Groupe  SOS dans le Secteur 

Transition Ecologique, est sans aucun doute le plus marquant (c.f. plus haut).  
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6. Evaluation des moyens humains et financiers  de la mise en ïuvre de la 

première phase du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat 

sur la réserve naturelle  

 

Le budget de fonctionnement d®di® ¨ la gestion de lõespace naturel est financ® par : 

¶ LõEtat, via : 

- la Dotation Courante Optimale dédiée à la gestion de la RNN, de  136 146û jusquõen 

2020 et augmentée de 11% en 2021  

- lõAgence  de lõEau Rh¹ne-Méditerranée -Corse pour les missions liées à la gestion de 

lõeau sur le site dans le cadre de la convention de la gestion de la r®serve naturelle 

nationale, à hauteur de 28  000û 

- diverses sources de financement s (DIRECCTE, ASP) dédiés au fonctionnement des 

Ateliers Chantiers dõInsertion dont la mission principale est de contribuer ¨ la gestion 

et ¨ lõentretien du site. 

 

¶ La Région Sud PACA, via  : 

- diverses aides dédiées au fonctionneme nt des Ateliers Chantiers dõInsertion dont la 

mission principale est de contribuer ¨ la gestion et ¨ lõentretien du site. 

 

¶ Le Conseil départemental des Bouches -du -Rhône, via  : 

- diverses aides d®di®es au fonctionnement des Ateliers Chantiers dõInsertion dont la 

mission principale est de contribuer ¨ la gestion et ¨ lõentretien du site. 

 

¶ Les Villes dõArles et de Saint Martin de Crau, via : 

- diverses aides d®di®es au fonctionnement des Ateliers Chantiers dõInsertion dont la 
mission principale est de contribuer à  la gestion et ¨ lõentretien du site. 

 

¶ Des recettes propres aux AMV, via  : 

- la location des terres de pâturage  

- la r®alisation de prestations ext®rieures par lõ®quipe en charge de la conservation du 
patrimoine naturel (suivis s cientifiques, formations, diagn ostics laro -limicoles, etc.)  

- lõaffectation dõautres recettes propres provenant de lõaccueil du public ou dõautres 
services  

 

En moyenne, sur la période 2017 -2021, le budget de 2021 étant prévisionnel, le budget de 

fonctionnement annuel dédié à la gestion de  la réserve naturelle nationale a été de 

309 000û.  
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Figure 41 : Evolution du budget de fonctionnement dédié à la RNN de 2017 à 2021, première phase de 

mise en oeuvre du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vi gueirat  

 

Le premier ®l®ment ¨ souligner dans lõinterpr®tation du budget d®di® ¨ la gestion de la 

r®serve naturelle nationale est lõabsence dõaffichage des financements li®s ¨ lõaccueil du 

public, comme demandé par le Comité consultatif de la RNN lors de sa  réunion du 

20/04/2018. Cependant, ces activit®s ont bien lieu sur la RNN, et lõ®quipe en charge de la 

conservation du patrimoine naturel y consacre beaucoup de temps  : organisation, apport 

de contenu et surveillance.  

 

En 2021, lõEtat pr®voit, en plus de lõaugmentation de 11% de la DCO, lõoctroit dõune nouvelle 

subvention aux gestionnaires de réserves naturelles nationales, dédiée au financement 

dõop®rations dõ®ducation ¨ lõenvironnement et au d®veloppement durable ou de 

concertation avec les territoires. D õun montant de 17 986û, cette subvention nõest pas encore 

garantie aux gestionnaires par la DREAL PACA qui ne bénéficie elle -même pas de s fonds 

nécessaires pour effectuer le versement prévu. Aux Marais du Vigueirat, si cette subvention 

est effectivement ve rs®e au gestionnaire, le choix est dõembaucher une charg®e de mission 

pour r®aliser la mise ¨ jour de lõensemble des documents dõinterpr®tation des visites r®alis®es 

sur la réserve naturelle, à pied ou en calèche. Le montant correspondant à cette subventio n 

est le seul relatif ¨ lõaccueil du public affich® dans le budget. 
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Figure 42 : évolution de la part des financements RNN, ACI et AMV dans le budget de fonctionnement 

dédié à la gestion de la RNN de 201 7 à 2021 

 

De 2017 à 2021, la part des financements spécifiques à la RNN (Etat via la DCO et Agence 

de lõEau) a contribu® au financement de la gestion de la RNN ¨ une hauteur de 50 ¨ 60% du 

budget global. Le reste du financement provient de lõactivit® dõAtelier Chantier dõInsertion et 

de recettes propres des Amis des Marais du Vigueirat, sans lesquel les lõensemble des missions 

de lõ®quipe en charge de la conservation du patrimoine naturel ne pourraient pas °tre 

réalisées.  

 

Enfin, il faut noter que le finance ment de lõAgence de lõEau Rh¹ne-Méditerranée -Corse 

sõarr°te fin 2021. Suite ¨ cette d®cision, concernant lõensemble des sites financ®s dans ce 

cadre, le Conservatoire du littoral a commandé en 2021 une étude à la Tour du Valat dans 

lõobjectif de faire un bilan de la gestion hydraulique de ses propriétés et des scénarios 

prospectifs en cas de changement des modes de gestion, tenant compte des évolutions 

climatiques. Le rapport dõ®tude sera rendu ¨ la fin du mois de juin 2021. Pour les Marais du 

Vigueirat, le s ®volutions en cas dõarr°t de la gestion de lõeau (maintien de lõensemble des 

marteli¯res ouvertes ou maintien de lõensemble des martelières fermées) sont fla grantes, et 

mettent en évidence une incapacité à garantir la conservation des habitats et des esp èces 

à enjeux du site (par exemple, en 2021, les Marais du Vigueirat abritent plus de 80% des 

effectifs nicheurs de Héron pourpré de Camargue, en raison de leur capacité à gérer les 

conditions hydrauliques favorables ¨ lõinstallation de cette esp¯ce). 

 

A p artir de 2022, aucun financement, hormis celui de la Dotation Courante Optimale de 

lõEtat nõest donc garanti. M°me dans le cas o½ les financements d®di®s ¨ lõAtelier Chantier 

dõInsertion seraient maintenus, le budget de fonctionnement de la r®serve naturelle 

nationale sera réduit de 28  000û. 

 

Afin de compenser ces pertes budg®taires, le gestionnaire risque dõ°tre contraint de revenir 

¨ la logique de financement dans le cadre dõappels ¨ projets. Il avait fait le choix dõarr°ter 

ce fonctionnement car, les projet s ®tant en g®n®ral tr¯s chronophages, et m°me sõils 

permettent quelques fois de financer une partie du fonctionnement quotidien des sites 

pendant des périodes définies, ils tendent à faire réduire la qualité de la gestion quotidienne, 

les équipes étant obl ig®es de sõinvestir dans des actions propres aux projets et non prioritaires 

pour la gestion des sites. De plus, en lõabsence de charg® de mission dans lõ®quipe en 

charge de la conservation du patrimoine naturel, il est impossible aujourdõhui pour le 

gesti onnaire de répondre correctement aux appels à projets publiés, mais aussi 

inenvisageable de les coordonner, tant dõun point de vue technique, quõadministratif et 

financier.  
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Il est int®ressant de comparer lõ®volution du budget de ces cinq derni¯res ann®es avec les 

scénarios établis par le gestionnaire lors de la rédaction du plan de gestion  : 

 

 
Figure 43 : sc®narios dõ®volution du budget pr®visionnel de fonctionnement de la gestion de la RNN issu 

du plan de gestion 2017 -2026 des Ma rais du Vigueirat  

 

On peut constater quõen moyenne le budget correspond à un intermédiaire entre les 

scénarios « 1 midi  » et « 1-2 è, cõest-à-dire un intermédiaire entre la réalisation uniquement des 

opérations priorisées 1 dans le plan de gestion et la ré alisation des opérations priorisées 1 et 

des opérations priorisées 2 dans le plan de gestion. Cependant, il faut souligner que les 

sc®narios ®tablis lors de la r®daction du plan de gestion ne pr®voyaient pas lõaffectation 

dõautant de financements d®di®s aux Ateliers Chantiers dõInsertion dans le budget d®di® ¨ la 

gestion de la réserve naturelle nationale.  

 

De même, il est intéressant de comparer le taux de réalisation des opérations relevé en 2021 

et le taux de réalisation estimé à la rédaction du plan de g estion  : 

 
Tableau 8 : taux de réalisation à mi -parcours des opérations du plan de gestion 2017 -2026 des Marais 

du Vigueirat en fonction des scénarios budgétaires  

 Opérations toutes zones  Opérations liées à la RNN  

 Nombre  % du nbre total  Nombre  % du nbre total  

Hypothèse 1 -2-3 799 100% 486 61% 

Hypothèse 1 -2 660 83% 445 56% 

Hypothèse 1  430 54% 293 37% 

  
On constate ici quõavec un taux g®n®ral de 51% dõop®rations terminées ou réalisées et de 

11% dõop®rations en cours ou partiellement r®alis®es, lõambition de la mise en ïuvre du plan 

de gestion selon le budget aloué a été respectée.  

En ce qui concerne les op®rations li®es ¨ la RNN, 56% dõop®rations termin®es ou r®alis®es et 

11% dõop®rations en cours ou partiellement atteintes, lõambition a ®t® l¨-aussi respectée, 

voire même dépassée, puisque ce taux de réalisation correspond à un intermédiaire entre les 

scénarios « 1-2 » et « 1-2-3 ». 

 

Il est maintenant int®ressant dõanalyser la composition de lõ®quipe en charge de la 

conservation du patrimoine naturel et du nombre dõETP d®di®s ¨ la gestion de la r®serve 

naturelle.  
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Figure 44 : évolution de la part des emplois permanents et des emplois temporaires dans l'équipe en 

charge de la conservation du patrimoine naturel de 2006 à 2021  

 

Le graphique ci -dessus montre bien lõ®volution de la part dõemplois permanents et dõemplois 

temporaires (CDD, ACI, services civiques volontaires, bé n®voles) au sein de lõ®quipe gestion. 

Après une chute des effectifs permanents à partir de 2012 (juste après le classement en 

RNN), ceux -ci nõont jamais retrouv® leur importance pass®e. La ré-augmentation des effectifs 

de salariés permanents en 2019 est li ée à la pérénisation des contrats des salariés en Emploi 

dõAvenir. 

 

 
Figure 45 : évolution des ETP de l'équipe en charge de la conservation du patrimoine naturel de 2006 à 

2021 

 

Le graphique ci -dessus d®montre nettement lõ®volution de la composition de lõ®quipe en 

charge de la conservation du patrimoine naturel, avec lõapparition depuis 2018 des salari®s 
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en insertion professionnelle affect®s ¨ lõ®quipe et lõaugmentation de la part des ETP li®e au 

bénévolat (ne sont pas comptés ici les participations bénévoles ponctuelles, mais 

uniquement les bénévolats de plusieurs mois). Ces salariés, bénévoles et volontaires en 

service civique contribuent grandement à la gestion du site (entretien, suivis, etc.), et sans, 

eux, lõ®quipe serait dans lõincapacit® de r®aliser lõensemble des op®rations n®cessaires ¨ la 

conservation des habitats et des esp¯ces, ainsi quõ¨ la r®alisation dõautres activit®s sur le site 

comme celles li®es ¨ lõaccueil du public. Attention, ce graphique ne peut pas °tre considéré 

comme tout à fait juste  : en effet, les b®n®voles nõ®taient pas comptabilis®s avant 2012 alors 

que plusieurs ont contribué à la réalisation des missions, et ne sont pas non plus comptabilisés 

ici les ETP de lõ®quipe ç brigade espaces naturels  » du cha ntier dõinsertion, qui, pourtant, 

réalise une grande part de son temps de travail dans la réserve naturelle.  

 

On constate aussi, depuis 2018, la réduction importante des ETP de chargé de mission. En 

effet, depuis le départ non remplacé de la chargée de mis sion de lõ®quipe, cõest le 

conservateur du  Marais de Meyranne , dont une partie du temps de travail est dédié aux 

Marais du Vigueirat (20% actuellement) qui vient en aide ¨ lõ®quipe Marais du Vigueirat. La 

l®g¯re augmentation en 2021 est li®e ¨ lõembauche, sur fonds propres, dõune charg®e de 

mission d®di®e ¨ lõ®valuation ¨ mi-parcours du plan de gestion.  

 

Enfin, il est important dõ®tudier lõ®volution de la courbe des ETP ç gardes  ». En effet, entre 2014 

et 2019, lõassociation a embauch® des gardes en CDD et en Emploi dõAvenir, avant dõ°tre 

en capacité de pére nniser ces emplois ¨ partir de 2019. Lõun des gardes, ayant rejoint 

lõ®quipe en 2019 apr¯s la fin du LIFE+ ENVOLL nõa pu °tre maintenu que gr©ce au d®part ¨ la 

retraite, non remplac® jusquõen 2021, du directeur.  

 

 
Figure 46 : sc®narios dõ®volution du nombre dõETP de lõ®quipe en charge de la gestion de la RNN issu 

du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat  

 

En 2021, lõ®quipe est compos®e de : 

- 4 ETP de salariés en CDI (3 g ardes à temps plein, un chargé de mission à 0,2 ETP, et une 

conservatrice à 0,8 ETP).  

- 0,25 ETP de chargé de mission en CDD  

- 1,30 ETP de salari®s en insertion professionnelle (lõensemble des postes nõ®tant pas 
attribués)  

- 0,5 ETP de volontaire en service civi que  

 

Il faut souligner que lõ®quipe est en charge de la gestion de lõensemble du site, pas 

uniquement de la réserve naturelle.  Il est communément admis que le temps de travail de 

lõ®quipe sur la RNN est proportionnel ¨ sa superficie, ce qui correspond ¨ 3,08 ETP consacrés 

à la RNN.  
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Dans le graphique précédent , seuls les ETP des salariés permanents étaient pris en compte 

pour lõestimation des besoins humains n®cessaires ¨ la r®alisation des diff®rents sc®narios. Il 

est intéressant de voir que la confirgurat ion actuelle de lõ®quipe correspond à un 

intermédiaire entre le scénario «  1 midi  » et le scénario «  1 mini  », ce qui est cohérent avec 

lõanalyse des sc®narios budg®taires mais pas avec lõanalyse des taux de r®alisation des 

opérations puisque ceux -ci corre spondent plutôt à un scénario «  1-2 » ou « 1-2 -3 ». 

 

Le fait dõavoir compl®t® lõ®quipe par lõaffectation de salari®s en insertion professionnelle et 

par lõaccueil de volontaires en service civique, ainsi que par lõimplication de b®n®voles, dont 

le préside nt de lõassociation, est probablement ¨ lõorigine de ce d®calage. Mais, et bien que  

moins mesurable, cela est aussi très certainement dû à une implication très importante des 

membres de lõ®quipe, ¨ une organisation du travail reposant sur le forfait jour, et même à un 

régulier non -respect du droit du travail (horaires dépassant les horaires quotidiens légaux, 

travail isolé, etc.).  

Il ne faut pas non plus occulter le fait que lõaccompagnement des salari®s en insertion 

professionnelle peut être difficile à c ause de leur manque dõautonomie et de formation, et 

que leur formation doit être renouvelée à chaque nouvelle affectation, ce qui ne garantit 

pas une continuité dans le travail réalisé avec eux, et ne permet en aucun cas de trouver 

dans ce fonctionnement l es comp®tences qui seraient celles dõun garde suppl®mentaire. 

 

Les bons résultats affichés dans cette évaluation masquent donc une réalité quotidienne 

difficilement tenable pour les équipes.  
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IV. Conclusion  
 

Lõ®valuation ¨ mi-parcours du plan de gestion 2017 -2026 des Marais du Vigueirat montre une 

bonne, voire une tr¯s bonne mise en ïuvre de celui-ci, et ce dans toutes les missions qui sont 

confiées au gestionnaire  : conservation du patrimoine naturel, accueil du public, 

développement local, insertion professi onnelle, etc.  

 

Cependant, les cinq dernières années ont été marquées par des difficultés financières 

importantes de lõassociation ayant conduit ¨ plusieurs licenciements ®conomiques ou 

départs volontaires, notamment de salariés indispensables à la capitali sation de 

lõexp®rience, ¨ la recherche de nouveaux financements, au d®veloppement et ¨ la 

coordination de projets, etc. Les salariés restants ont cependant réussi à poursuivre la 

majorité de leurs activités, mais dans des conditions difficiles et des effor ts permanents.  

 

Lõaccumulation des difficult®s a conduit lõassociation ¨ sõinterroger sur son avenir et ¨ faire le 

choix, en octobre 2020, de rejoindre le Groupe SOS, dans le cadre dõun adossement par voie 

de filialisation. Ce changement de gouvernance per met ¨ lõassociation des Amis des Marais 

du Vigueirat dõenvisager un avenir en poursuivant la mise en ïuvre de lõensemble de ses 

missions. 

 

Cependant, la baisse constante des financements risque de nécessiter de faire des choix 

dans les prochaines années, p robablement en réduisant, voire en abandonnant  certaines 

des activit®s de lõassociation, et ce dans le cadre de chaque mission du gestionnaire. Il est 

donc probable que la deuxi¯me phase de mise en ïuvre du plan de gestion d®montre un 

dynamisme moindre lor s de lõ®valuation finale de celui-ci.  

 

Pour terminer, le gestionnaire estime que lõ®valuation finale du plan de gestion devrait être 

r®alis®e par un organisme ext®rieur de mani¯re ¨ b®n®ficier dõune plus grande objectivit®. 

Par ailleurs, b®n®ficier dõun regard ext®rieur est toujours riche dõenseignements. Afin de 

pouvoir d®marrer lõann®e 2027 avec un nouveau plan de gestion, et en prenant en compte 

le temps de rédaction de celui -ci, il sera n®cessaire de pr®voir de r®aliser lõ®valuation du 

plan de gestion a ctuel en 2025.  
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ANNEXE 1 : Evaluation de lõatteinte des objectifs et de la r®alisation des 

opérations correspondantes  
 

OR1 / OLT1 / Opdg 1  : Analyser l'évolution des paysages depuis les années 50 en exploitant le fond 

photographique existant  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT01 /Opdg01 

Analyser l'évolution 
des paysages depuis 

les années 50 en 
exploitant le fond 
photographique 

existant 

Partiellement atteint 
Visualisation des évolutions 

historiques des paysages 

Le travail de collecte et de tri des photographies a été 
démarré dans le cadre d'un projet précis mais n'a pas été 

poursuivi car n'est pas considéré comme une priorité 

Ce projet pourrait être confié à un 
stagiaire de master type 

"approche écologique du paysage" 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 2017-

2020 
Réalisation opération Evaluation de réalisation (opération) 

Priorité 
révisée 

SE 1 
Collecte et tri de l'ensemble 

des photos de paysages du site 
depuis les années 50 

3 RNN+Cdl X En cours 
Un tri a été réalisé en partie par Thomas 
Jézéquel dans le cadre du projet de ZEC 

en 2018 
3 

SE 2 
Achat des photographies 

aériennes de l'IGN depuis 1942 
3 RNN+Cdl X Non démarrée  /  3 

SE 3 
Analyse de l'évolution des 

paysages du site 
3 RNN+Cdl X Non démarrée  /  3 
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OR1 / OLT1 / Opdg 2  : Mettre en place un suivi photographique des paysages des Ma rais du Vigueirat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT01 /Opdg02 

Mettre en place un 
suivi 

photographique des 
paysages des Marais 

du Vigueirat 

Non atteint 
Visualisation des évolutions 

actuelles des paysages 

Le projet de protocole de suivi de l'évolution des paysages 
avait été proposé dans le cadre du travail de collecte et de tri 
des photographies (Opdg01) mais n'a pas abouti et n'a pas 
été poursuivi car n'est pas considéré comme une priorité 

Ce projet pourrait être confié à un 
stagiaire de master type 

"approche écologique du paysage" 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 2017-

2020 
Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation 
(opération) 

Priorité 
révisée 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi 2 RNN+Cdl X  
Ce suivi a été proposé à Thomas 

Jézéquel dans le cadre du projet de 
ZEC mais il n'a pas été finalisé 

2 

SE 5 
Mise en place le suivi des paysages, des 
infrastructures et des bâtiments du site 

2 RNN+Cdl X 
 

 /  2 

SE 6 Analyse du suivi des paysages du site 2 RNN+Cdl   
 

 /  2 
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OR1 / OLT1 / Opdg 3  : Réduire l'impact visuel des réseaux électriques du site et du territoire environnant 

(Cassaïre, 4 pieds, lignes à proximité hors du site)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT01 /Opdg03 

Réduire l'impact 
visuel des réseaux 

électriques du site et 
du territoire 
environnant 

(Cassaïre, 4 pieds, 
lignes à proximité 

hors du site) 

Non atteint 
Anthropisation visible des 

paysages réduite 

L'enterrement des lignes électriques et la suppression des 
pilônes actuellement en fonctionnement doivent être réalisés 
en partenariat avec ENEDIS. Le coût de ces opérations étant 
ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ƛƭ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ ŀƛǎŞ ŘŜ ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

Ce projet doit faire l'objet d'un 
investissement important, aussi 
bien humain que financier. Il doit 
être envisagé dans le cadre d'un 

partenariat avec ENEDIS et 
pourrait être proposé dans le 

cadre d'un appel à projets visant à 
la conservation du patrimoine 

naturel ou à la transition 
écologique 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 2017-

2020 
Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation 
(opération) 

Priorité 
révisée 

TU 7 
Enterrement de la ligne moyenne tension du 

Cassaïre 
2 Cdl X En cours 

Le projet a été étudié et chiffré 
dans le cadre du programme de 
restauration du Cassaïre mais le 
montant de l'opération n'a pas 
permis de le poursuivre. Il a été 

ensuite réétudié dans le cadre d'un 
projet avec la Tour du Valat 

(programme Replenish) qui n'a pas 
abouti 

2 

TU 8 
Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-

bord Palunette Ligagneau 
3 RNN X Non démarrée  /  3 

TU 9 
Enterrement des lignes électriques à 

proximité du site 
3 Hors site X Non démarrée  /  3 
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OR1 / OLT1 / Opdg 4  : Réduire l'impact visuel de s infrastructures existantes et à venir (bâtiments, 

équipements agricoles et pastoraux, observatoires, aires de stationnement)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT01 /Opdg04 

Réduire l'impact 
visuel des 

infrastructures 
existantes et à venir 

(bâtiments, 
équipements 
agricoles et 
pastoraux, 

observatoires, aires 
de stationnement) 

Partiellement atteint 
Anthropisation visible des 

paysages réduite 

Deux opérations ont été démarrées mais non terminées par 
manque de moyens : la couverture des tunnels des 

observatoires du sentier de la Palunette et l'évacuation de 
l'ancien rendez-vous de chasse de la Petite Forêt. Les autres 

opérations, bien qu'importantes, ne sont pas urgentes.  

La démolition de l'ancien rendez-
vous de chasse de la Petite Forêt 

peut être prévue dans le cadre des 
recherches de financements pour 

la réhabilitation de ce site. Pour les 
autres opérations, les 

financements peuvent être 
obtenus par l'intermédiaire 

d'appels à projets ou de 
financements privés (fondations) 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 2017-

2020 
Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation 
(opération) 

Priorité 
révisée 

OC 10 
Rédaction d'un cahier des charges de 

l'aménagement en milieu naturel 
1 RNN+Cdl X Non démarrée /  2 

TU 11 
Couverture en sagne des tunnels d'accès aux 

observatoires du Sentier de la Palunette 
1 Cdl X En cours 

L'opération a été démarrée, mais 
l'équipe qui s'en est chargée n'a pas 
pu la terminer faute de moyens et 

de temps (priorisation de ses 
missions) 

1 

TE 12 
Restauration de la couverture en sagne du 
tunnel d'accès à l'observatoire de Redon 

1 RNN X Non démarrée /  2 

TU 13 
Démolition de l'ancien rendez-vous de chasse 

de la Petite Forêt 
2 Cdl X En cours 

Cette opération a été chiffrée mais 
le financement n'a pas encore été 

possible (convention 322-10 du CdL) 
2 

TU 14 
Démolition de l'ancienne tour d'observation 

de Redon 
3 RNN X Non démarrée /  3 
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OR1 / OLT1 / Opdg 5  : Réduire la pollution visible sur le Canal du Vigueirat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT01 /Opdg05 
Réduire la pollution 
visible sur le Canal 

du Vigueirat 
Partiellement atteint 

Pollution visible du Canal du 
Vigueirat réduite 

Trois opétations d'enlèvement des déchets ont été réalisées 
(1100 tonnes sur 2km de linéaire en 2020), sont en cours ou 

sont programmées, financées par des fonds privés, via le 
Conservatoire du littoral alors qu'il n'est pas propriétaire du 

canal. Des négociations sont en cours pour que les AMV 
réalisent ce travail en prestation pour le compte de 

l'Association de Dessèchement des Marais d'Arles qui a la 
responsabilité de l'entretien du Canal du Vigueirat. 

Cependant, cela ne règle pas l'origine de la pollution qui doit 
faire l'objet d'une véritable politique locale 

Si la négociation en cours avec 
l'Association de Dessèchement 
des Marais d'Arles échoue, il lui 
faudra trouver une solution pour 
mener à bien l'entretien du Canal 

du Vigueirat sous sa 
responsabilité (statuts + 

propriété). Elle sera accompagnée 
par le gestionnaire pour cela. 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 2017-

2020 
Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation 
(opération) 

Priorité 
révisée 

TE 15 
Tri et évacuation des déchets ultimes 

ramassés dans le Canal du Vigueirat lors des 
opérations d'arrachage de la Jussie 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Des opérations d'enlèvement des 
déchets sur le Canal du Vigueirat 
sont financées par la fondation Le 

Petit Marseillais 

2 

GH 16 
Maintien de la pousse de la végétation sur les 

berges du Canal du Vigueirat au niveau du 
Sentier de la Palunette 

2 Cdl X Réalisée 

Lorsque les déchets sont encore 
visibles les AMV ont fait le choix de 

s'en servir comme outil de 
sensibilisation 

2 
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OR1 / OLT2 / Opdg 6  : Poursuivre la gestion hy draulique en cohérence avec cycle climatique 

méditerranéen et le fonctionnement naturel du delta  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg06 

Poursuivre la gestion 
hydraulique en 
cohérence avec 
cycle climatique 

méditerranéen et le 
fonctionnement 
naturel du delta 

Atteint 

Respect des objectifs hydrauliques 
pour chaque bassin (cohérence 
entre la courbe théorique et la 

courbe réelle) 

La gestion hydraulique du site étant l'un des outils essentiels 
de la gestion du site, est considérée comme une priorité par 
le gestionnaire. Elle a toujours été maintenue, mais les outils 

n'étaient pas tous à jour lors de la rédaction du plan de 
gestion. Aujourd'hui, l'ensemble des outils sont opérationnels 

et à jour, hormis les documents retraçant l'historique de la 
gestion hydraulique 

Poursuivre la mise à jour régulière 
des outils lorsque nécessaire 

 
Poursuivre la gestion hydraulique 

et son suivi 
 

Mettre à jour les outils de 
capitalisation de l'historique de la 

gestion de chaque bassin 
hydraulique 

 
Réaliser les travaux hydrauliques 

nécessaires au maintien de la 
gestion dans certains secteurs 

(Opdg 189) 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 17 
Actualisation d'un satellite 

(gestion hydraulique) 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les documents de programmation de la gestion 
hydraulique sont à jour. Seuls les documents retraçant 
l'historique de la gestion hydraulique sont à actualiser 

1 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 

suivi (gestion hydraulique) 
1 RNN+Cdl X Réalisée Le protocole est à jour 1 

SE 19 Suivi des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le suivi hydraulique sest réalisé de façon hebdomadaire, la 
synthèse est faite chaque semaine en réunion d'équipe et 
la synthèse hydraulique annuelle est rédigée à nouveau 

depuis 2019 

1 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl X Réalisée 

Des fiches procédures de gestion hydraulique par pompage 
ou par gravité ont été rédigées, les carnets de suivi des 

pompes sont fonctionnels et les données saisies 
régulièrement 

1 
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OR1 / OLT2 / Opdg 7  : Respecter les  objectifs de gestion pastorale définis  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg07 
Respecter les 

objectifs de gestion 
pastorale définis 

Atteint 

Respect des objectifs de gestion 
pastorale pour chaque clos de 
pâturage (cohérence entre la 
charge théorique et la charge 

réelle) 

La gestion pastorale du site étant l'un des outils essentiels de la 
gestion du site, est considérée comme une priorité par le 

gestionnaire. Elle a toujours été maintenue dans la limite des 
conditions imposées par les partenariats avec chaque éleveur. 
Aujourd'hui, les outils sont opérationnels et à jour, le suivi s'est 
professionnalisé. Il va être nécessaire de modifier le calcul de la 

charge pastorale pour l'adapter aux nouvelles méthodologies. Un 
sentiment d'observer un sous-pâturage de certains secteurs doit 

être évalué de manière à redéfinir les charges si nécessaire 
 

La situation financière des éleveurs, liée aux difficultés 
intrinsèques à leur activité mais aussi aux aides qu'ils perçoivent, 

constitue aujourd'hui une limite au partenariat à laquelle le 
gestionnaire essaie de répondre (mise en place de moratoires de 
paiement, recherche de solutions auprès des partenaires publics, 

discussion dans le réseau des gestionnaires d'espaces naturels 
protégés, etc.) 

Poursuivre la mise à jour 
régulière des outils lorsque 

c'est nécessaire 
 

Poursuivre la gestion 
pastorale et son suivi 

 
Poursuivre les efforts auprès 
des partenaires publics et du 

réseau des gestionnaires 
d'espaces naturels protégés 

de manière à anticiper 
l'avenir de l'élevage extensif 

dans ces espaces 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 17 
Actualisation d'un satellite (gestion 

pastorale) 
    X Réalisée 

L'outil de suivi des troupeaux a été revu, les numéros de 
boucles sont systématiquement exigés, etc. 

  

SE 21 

Suivi de la gestion pastorale du site 
(mouvements des troupeaux, charge 

pastorale, calendriers pastoraux, évolution 
des superficies pâturées, état des clôtures, 

bilans annuels avec les éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les conventions de pâturage ayant été mises à jour, les 

calendriers, les charges, etc. ont été revus. Une synthèse 
pastorale annuelle est rédigée depuis 2020 

1 

AD 22 

Demande d'autorisation (dérangement 
d'espèces non-cibles lors de la 

manipulation des troupeaux de bovins, 
équins et ovins) 

1 RNN X Réalisée 

La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après 
avis du conseil scientifique et du comité consultatif équivaut 
à une autorisation préfectorale de dérogation au décret de 

classement de la réserve 

1 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation de 

chevaux domestiques lors de la 
manipulation des troupeaux) 

    X Réalisée 

La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après 
avis du conseil scientifique et du comité consultatif équivaut 
à une autorisation préfectorale de dérogation au décret de 

classement de la réserve 
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OR1 / OLT2 / Opdg 8  : Définir et mettre en place la gestion hydraulique et pastorale des espaces pour 

lesquels elles ne sont pas encore définies  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg08 

Définir et mettre en 
place la gestion 
hydraulique et 
pastorale des 
espaces pour 

lesquels elles ne 
sont pas encore 

définies 

Partiellement atteint 
Respect des objectifs de gestion 
hydraulique et pastorale pour 

chaque espace nouvellement géré 

Pisci Sud : Le bassin est géré selon les nouvelles modalitées 
qui ont été définies (Laro-limicoles coloniaux et hérons 

paludicoles) 
 

Cassaïre : La période de mise en eau a été définie et dépend 
du fonctionnement de la pompe éolienne 

 
Petite Forêt : Il existe une réelle nécessité de réguler le 

Séneçon en arbre avant d'envisager de mettre en place des 
objectifs et des modalités de gestion hydraulique 

Nécessité d'amélirorer le système 
d'alimentation de la pompe du 

Cassaïre 
 

Nécessité de pousuivre la 
réhabilitation de la Petite Forêt 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 23 

Définition des objectifs et des 
modalités de gestion 

hydraulique et pastorale du 
bassin de Pisci Sud 

1 RNN X Terminée 
Un nouveau schéma de la gestion hydraulique a été 

défini en fonction de l'enjeu de reproduction des 
laro-limicoles coloniaux 

1 

GH 24 

Définition des objectifs et des 
modalités de gestion 

hydraulique et pastorale de la 
Petite Forêt et du Cassaïre 

1 Cdl X En cours 

Cassaïre : Les périodes d'activité de la pompe ont été 
définies mais le fonctionnement de la pompe dépend 

du vent  
Petite Forêt : des réflexions sont engagées par 

l'intermédiaire de 2 stages (Valentin Mauro 2019 et 
Dimitri Dagorne 2020), la décision sera prise après la 

régulation du Séneçon en arbre 

1 

GH 25 

Définition des objectifs et des 
modalités de gestion 

hydraulique et pastorale de 
nouvelles acquisitions du 
Conservatoire du littoral 

confiée en gestion aux AMV 

1 Cdl X Sans objet 

Aucune nouvelle aquisition du Conservatoire du 
littoral sur les Marais du Vigueirat n'a nécessité la 
définition d'objectifs et de modalités de gestion 

hydraulique 

1 
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OR1 / OLT2 / Opdg 9  : Conserver les dunes et montilles du Cassaïre supports d'habitats d'intérêt 

communautaire (parcours substeppiques de g raminées et annuelles du Thero-Brachypodietea , dunes 

avec pelouses du Brachypodietalia  et de plantes annuelles, dunes fixées du littoral du Crucianellion 

maritimae , dépressions humides intradunales, Fourrés halophiles méditerranéens et thermo -atlantiques 

(Sarcocornetea fruticosae ), Prés-salés méditerranéens ( Juncetalia maritimi ))  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg09 

Conserver les dunes et montilles 
du Cassaïre supports d'habitats 

d'intérêt communautaire 
(parcours substeppiques de 

graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea, dunes avec 

pelouses du Brachypodietalia et 
de plantes annuelles, dunes 

fixées du littoral du Crucianellion 
maritimae, dépressions humides 
intradunales, Fourrés halophiles 

méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornetea 

fruticosae), Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 

maritimi)) 

Partiellement atteint  
Surface et composition floristique 
des dunes et montilles du Cassaïre 

maintenues 

La gestion de la partie restaurée du Cassaïre a été maintenue 
comme elle avait été définie avec la TdV et l'IMBE lors du 
projet de réhabilitation du site. Cependant, les dunes et 

montilles ne sont pas pâturées à cause du risque de 
destructuration du sol et d'atteinte aux communautés 

végétales. Face au risque, le gestionnaire a pour l'instant 
choisi de réaliser une gestion non interventionniste hormis 
pour le contrôle des espèces envahissantes. Cependant, les 
suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution des habitats 
n'ont pas été mis en oeuvre par manque de compétence en 

interne et suite aux échecs de recherche de financement 

Définir avec la Tour du Valat les 
modalités de pâturage adaptées 

aux dunes et montilles.  
 

Pousuivre la recherche de 
financement pour mettre en place 
les suivis scientifiques sur le site 

 
Poursuivre la collaboration 

informelle avec la TdV 
 

Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 26 

Définition et test des modalités 
de pâturage adaptées à ces 

habitats (races de bétail, charge, 
calendrier de pâturage) 

1 Cdl X En cours 
Les modalités actuelles ont été discutées avec la Tour du Valat comme 
modalités tests. Il serait nécessaire d'avoir une analyse de la part du 

CS ou de la TdV 
1 

GH 27 
Contrôle des espèces 

envahissantes (Ronce, Canne de 
Provence) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un contrôle des espèces envahissantes (Séneçon en arbre, Herbe de 
ƭŀ ǇŀƳǇŀΣ ¢ŀƳŀǊƛǎΣΧύ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭϥŞǉǳƛǇŜ gestion et 
le chantier d'insertion. En 2021 un essai d'arrachage des rhizomes de 
Canne de Provence a été réalisé pour mieux controler cette espèce 

sur le site par rapport aux coupes réalisées précédemment 

1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(végétation des dunes et 
montilles du Cassaïre) 

    X Non démarrée 
Manque de compétence habitat et botanique et/ou faiblesse 

financière ne permettant pas d'engager un expert 
  

SE 28 
Suivi régulier de l'évolution de la 
végétation des dunes et montilles 

du Cassaïre 
2 Cdl X Non démarrée 

Manque de compétence habitat et botanique et/ou faiblesse 
financière ne permettant pas d'engager un expert 

2 

 

 

 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

63 

 

OR1 / OLT2 / Opdg 10  : Conserver les habitats liés aux mares temporaires méditerranéennes (Gazons 

méditerranéens amphibi es halonitrophiles ( Heleochloion )) 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg10 

Conserver les 
habitats liés aux 

mares temporaires 
méditerranéennes 

(Gazons 
méditerranéens 

amphibies 
halonitrophiles 
(Heleochloion)) 

Partiellement atteint 
Surface et composition floristique 

des mares temporaires 
méditerranéennes maintenues 

La gestion et le suivi hydraulique des mares temporaires sont 
réalisés. Cependant, les suivis nécessaires à l'évaluation de 

l'évolution des habitats n'ont pas été mis en oeuvre par 
manque de compétence en interne et suite aux échecs de 

recherche de financement 

Pousuivre la recherche de 
financement pour mettre en place 
les suivis scientifiques sur le site 

 
Poursuivre la collaboration 

informelle avec la TdV 
 

Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 29 
Maintien d'une gestion pastorale 

extensive  
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les modalités de gestion pastorale extensive varient selon les 
mares en fonction du contexte (Expérimentation SNB, 
nidification du Guêpier d'Europe, accueil du public) 

1 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X Réalisée 
Le suivi des niveaux d'eau de 13 mares temporaires est réalisé 

par lecture visuelle hebdomadaire et/ou par station 
automatique de mesure 

  

GH 27 
Contrôle des espèces 

envahissantes (Ronce, Canne de 
Provence) 

    X Réalisée 
Un contrôles des espèces envahissantes non régulées par le 
pâturage est effectué (arrachage de Tamaris sur deux mares 

en 2020 par exemple) 
  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(végétation des mares 
temporaires méditerranéennes) 

    X Terminée 

Dans le cadre du programme SNB-mares temporaires, un 
protocole a été rédigé mais il n'a jamais pu être mis en place 
par manque de financement après la fin du programme. Un 
ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ǉƭǳǎ 

ponctuelle pour faire des états des lieux réguliers 

 /  

SE 30 
Suivi régulier de l'évolution de la 

végétation dans les mares 
temporaires méditerranéennes 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Malgré l'absence de suivis scientifiques par l'équipe 

gestionnaire, il existe tout de même un suivi par la TdV dans le 
cadre de ses propres recherches (Marquis C. 2020) 

2 
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OR1 / OLT2 / Opdg 11  : Conserver les prairies humides méditerranéennes (Prairies humides 

méditerranéennes à grandes herbes du Molinio -Holoschoenion ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg11 

Conserver les 
prairies humides 

méditerranéennes 
(Prairies humides 

méditerranéennes à 
grandes herbes du 

Molinio-
Holoschoenion) 

Partiellement atteint 
Surface et composition floristique 

des prairies humides 
méditerranéennes maintenues 

Depuis la réalisation de la carte phytosociologique en 2016, la 
gestion hydraulique et pastorale du secteur très localisé 
concerné par cet habitat (Sud du bois du Laget) n'a pas 

évolué. Cependant, l'absence de suivi ne permet pas de se 
prononcer sur son maintien sur le site 

Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel, il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 29 
Maintien d'une gestion pastorale 

extensive  
    X Réalisée 

La gestion pastorale extensive (taureaux et 
chevaux) est maintenue sur la quasi-totalité du site 

  

SE 31 

Evaluation de l'efficacité de la 
gestion pastorale actuelle au 
regard de l'actualisation de la 
carte phytosociologique et 

définition de nouvelles mesures 
de gestion si besoin 

1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

La carte phytosociologique des habitats a été 
renouvelée en 2016 (Bigotte J., 2016) cependant 
elle ne fait pas état de l'évolution de cet habitat 
étant donné sa faible représentation sur le site 

(0,2ha) 

2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 
(végétation des prairies humides 

méditerranéennes) 
    X Non démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution 
de cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par 

manque de compétence en interne. 
  

SE 32 
Suivi régulier de l'évolution de la 
végétation des prairies humides 

méditerranéennes 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution 
de cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par 

manque de compétence en interne. 
2 
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OR1 / OLT2 / Opdg 12  : Conserver le s steppes salées méditerranéennes (Steppes salées 

méditerranéennes ( Limonietalia )) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg12 

Conserver les 
steppes salées 

méditerranéennes 
(Steppes salées 

méditerranéennes 
(Limonietalia)) 

Partiellement atteint 
Surface et composition floristique 

des steppes salées 
méditerranéennes 

Les steppes salées méditéranéennes sont peu représentées et 
majoritairement localisées (Hors RNN) sur le site. Depuis la 
réalisation de la carte phytosociologique en 2016, la gestion 

pastorale de ce secteur a évolué  et il semble nécessaire 
d'évaluer son impact sur l'évolution de cet habitat  

Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel, il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 29 
Maintien d'une gestion pastorale 

extensive  
    X Réalisée 

La gestion pastorale extensive (taureaux et 
chevaux) est maintenue sur la quasi-totalité du 

site 
  

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X Réalisée 
Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site 

est effectué toutes les semaines 
  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(végétation des steppes salées 
méditerranéennes) 

    X 
Non 

démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution 
de cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par 

manque de compétence en interne 
  

SE 33 
Suivi régulier de l'évolution de la 

végétation des steppes salées 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution 
de cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par 

manque de compétence en interne. 
2 
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OR1 / OLT2 / Opdg 13  : Conserver les sansouïres (Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 

annuelles des zones boueuses et sableuses)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg13 

Conserver les 
sansouïres 

(Végétations 
pionnières à 

Salicornia et autres 
espèces annuelles 

des zones boueuses 
et sableuses) 

Partiellement atteint 
Surface et composition floristique 

des sansouïres 

 Depuis la réalisation de la carte phytosociologique en 2016, 
la gestion pastorale et hydraulique des secteurs concernés 

par cet habitat n'a pas évolué. Cependant, l'absence de suivi 
ne permet pas de se prononcer sur son évolution sur le site 

Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel, il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 29 
Maintien d'une gestion 

pastorale extensive  
    X Réalisée 

La gestion pastorale extensive (taureaux et chevaux) 
est maintenue sur la quasi-totalité du site 

  

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X Réalisée 
Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est 

effectué toutes les semaines 
  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (végétation des 
sansouïres) 

    X 
Non 

démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution de 
cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par manque 

de compétence en interne 
  

SE 34 
Suivi régulier de l'évolution de 

la végétation les sansouïres 
2 RNN+Cdl X 

Non 
démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution de 
cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par manque 

de compétence en interne 
2 
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OR1 / OLT2 / Opdg 14  : Conserver les ripisylves (Forêts -galeries à Salix alba et Populus a lba ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT02 /Opdg14 

Conserver les 
ripisylves (Forêts-

galeries à Salix alba 
et Populus alba) 

Partiellement atteint 

Utilisation systématique et 
application des procédures par les 

cadres concernés lors de toute 
intervention sur le milieu naturel 

Depuis la réalisation de la carte phytosociologique en 2016, la 
gestion des boisements des secteurs concernés par cet 

habitat n'a pas évolué. Une augmention de la superficie de 
cet habitat est même très probable. Cependant l'absence de 
suivi ne permet pas de se prononcer de façon précise sur son 

évolution sur le site 

Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel, il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 35 Gestion des boisements 1 RNN X Réalisée 

La gestion non interventionniste est favorisée sur ces 
boisements. Les seules coupes réalisées sont celles 
d'arbres menaçants pour les sentiers ouverts aux 

visiteurs 

1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (peuplement des 
ripisylves) 

    X 
Non 

démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution de 
cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par manque 

de compétence en interne 
  

SE 36 
Suivi régulier de l'évolution de 
la végétation dans les ripisylves 

2 RNN X 
Non 

démarrée 

Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution de 
cet habitat n'ont pas été mis en oeuvre par manque 

de compétence en interne 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 15  : Prendre en compte systéma tiquement le patrimoine biologique lors de toute 

intervention sur le milieu naturel (travaux, recherche, accueil du public, etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg15 

Prendre en compte 
systématiquement 

le patrimoine 
biologique lors de 
toute intervention 

sur le milieu naturel 
(travaux, recherche, 

accueil du public, 
etc.) 

Partiellement atteint 

Utilisation systématique et 
application des procédures par les 

cadres concernés lors de toute 
intervention sur le milieu naturel 

/ƘŀǉǳŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 
(travaux, visites guidées, évènements culturels, recherches 
ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎΣΧύ Ŝǎǘ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘƛǎŎǳǘŞŜΣ ŀƴŀƭȅǎŞŜ Ŝƴ 
fonction de ses impacts potentiels sur le patrimoine naturel 

et validée par l'équipe gestion 

Il faut capitaliser la connaissance 
issue de l'expérience du 

gestionnaire par la rédaction 
d'outils précisant les périodes, les 
lieux, les méthodes d'intervention 

à proscrire ou à privilégier 
(satellites). Cela nécessite de 
concrétiser l'embauche d'un 

chargé de mission dans l'équipe 
gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 
Création d'un satellite (travaux 

d'entretien) 
1 RNN+Cdl X En cours 

Rédaction d'un planning général annuel des travaux 
et des fréquentations du site prenant en compte les 

enjeux patrimoniaux 
1 

OC 37 
Création d'un satellite 

(recherche scientifique) 
    X Non démarrée 

Une vigilance systématiqement portée sur chaque 
opération 
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OR1 / OLT3 / Opdg 16  : Conserver les grandes étendues de roselières  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg16 
Conserver les 

grandes étendues 
de roselières 

Partiellement atteint 
Surface et composition floristique 

des roselières maintenues 

Depuis la réalisation de la carte phytosociologique en 2016 la 
gestion des grandes roselières a été maintenue et elles font 

l'objet d'un suivi des niveaux d'eau précis et régulier. 
Cependant l'absence de suivi ne permet pas d'évaluer 

aujourd'hui l'évolution de cet habitat sur le site (superficie et 
qualité) 

Le gestionnaire doit s'impliquer 
dans l'atelier "Roselières" proposé 
par Réserves Naturelles de France 
(RNF) en novembre 2020 afin de 
contribuer à la production d'un 
protocole commun à l'echelle 

nationale. 
Avant la révision finale du plan de 
gestion actuel il sera nécessaire 

d'actualiser la carte 
phytosociologique du site et 

d'évaluer l'évolution des habitats 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 38 Gestion des roselières 1 RNN+Cdl X Réalisée 
Tous les bassins sur site présentant de grandes roselières font l'objet d'une 

gestion hydraulique précise pour favoriser cet habitat 
1 

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 

(roselières - réseau du 
Rozo) 

    X Non démarrée 

Le protocole du réseau du Rozo n'ayant pas pu répondre de manière satisfaisante 
aux objectifs fixés, ce suivi à l'échelle nationale a été abandonné. Les 

gestionnaires de grandes roselières recherchent aujourd'hui à mettre en place un 
nouveau protocole commun via un atelier "Roselières" au sein du réseau des 

Réserves Naturelles de France 

  

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Les suivis nécessaires à l'évaluation de l'évolution de cet habitat n'ont pas été mis 
en oeuvre par manque de coordination à l'echelle nationale pour la production 

d'un protocole commun efficace 
1 

SE 40 
Suivi de l'oxygénation 

du sol dans les 
roselières 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
La faiblesse financière n'a pas permis de s'équiper de l'appareil nécessaire à ce 

relevé 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 17  : Conserver la population de Butor étoilé, Bautorus stellaris , sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg17 

Conserver la 
population de Butor 

étoilé, Bautorus 
stellaris, sur le site 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, 
du nombre de mâles chanteurs 

de Butor étoilé 

La population de mâles chanteurs de Butor étoilé se maintient sur le site 
depuis 2004 (environ 27 mâles chanteurs). La RNN des Marais du Vigueirat 
est connue pour être la réserve naturelle accueillant le plus fort effectif au 
niveau national (environ 21% en 2019). Des publications récentes montrent 

une diminution de l'effectif national s'opposant à une augmentation à 
l'échelle européenne et mettent en évidence un déplacement des 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŜ bƻǊŘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ όYŜƭƭŜǊ Ŝǘ ŀƭΦ нлнлύΦ [ŀ 
responsabilité du site pour la conservation de cette espèce s'est encore 

renforcée au regard de ces nouvelles informations 
 

Le comportement migratoire du Butor étoilé est très dépendant des 
conditions météorologiques et demanderait un trop grand effort de main 
ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳȄ 
aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘΦ Lƭ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ tout en notant tout de 

même les comportements observés de manière opportuniste 

Les mesures de gestion pratiquées 
aujourd'hui (gestion hydraulique, 

maintien de la tranquilité, suivi des 
ƳŃƭŜǎ ŎƘŀƴǘŜǳǊǎΣΧύ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
maintenues. Il serait interessant 

d'étudier la pertinence et la 
faisabilité de mettre en place un 

protocole d'étude bioaccoustique 
pour avoir une évaluation plus 

précise de la population de mâles 
chanteurs. De même, il serait 

intéressant de trouver un 
partenaire scientifique pour 

évaluer le succès reproducteur de 
cette espèce sur le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 41 
Suivi de la population de Butor 

étoilé nicheur sur le site 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le suivi annuel de la population nicheuse de Butor étoilé est réalisé sur le 
site depuis 1988 

1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (départ en migration du 

Butor étoilé) 
    X Suspendue 

Après réflexion approfondie et suite au constat de la difficulté de mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Ŝǘ Ł ƭϥƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŘϥƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 

ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀōƭŜǎΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
 

SE 42 
Dénombrement des départs en 

migration de Butor étoilé  
3 RNN+Cdl X Suspendue 

Après réflexion approfondie et suite au constat de la difficulté de mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Ŝǘ Ł ƭϥƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŘϥƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 

ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀōƭŜǎΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
3 
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OR1 / OLT3 / Opdg 18  : Conserver la popula tion de hérons paludicoles (Héron pourpré Ardea purpurea , 

Grande Aigrette Ardea alba , Blongios nain Ixobrychus minutus , Héron cendré Ardea cinerea ) et de 

Busard des roseaux Circus aeruginosus  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg18 

Conserver la 
population de 

hérons 
paludicoles 

(Héron pourpré 
Ardea purpurea, 
Grande Aigrette 

Ardea alba, 
Blongios nain 
Ixobrychus 

minutus, Héron 
cendré Ardea 
cinerea) et de 
Busard des 

roseaux Circus 
aeruginosus 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, 

des effectifs nicheurs de 
hérons paludicoles coloniaux 

On observe une augmentation des populations nicheuses de hérons paludicoles 
(Héron pourpré, Grande aigrette et Héron cendré) sur le site. La Grande aigrette est en 
forte augmentation au niveau national (Rapportages communautaires sur les directives 
ζƴŀǘǳǊŜη ŘŜ ƭΩLbtbΣ нлмфύ Ŝǘ ƳşƳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŜǳǊƻǇŞŜn (Keller et al., 2020). Par 

contre, les effectifs nicheurs de Héron cendré et surtout de Héron pourpré sont en 
ōŀƛǎǎŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ 9ƴ ƳƻȅŜƴƴŜΣ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ DǊŀƴŘŜ ŀƛƎǊŜǘǘŜ 
sur le site suit les tendances nationales et la population de Héron cendré se maintient. 

En revanche, on observe une augmentation de la population nicheuse de Héron 
pourpré sur le site par rapport aux tendances nationales ce qui augmente la 

responsabilité du site pour la conservation de cette espèce 
 

L'arrêt progressif des activités du compteur pour les suivis aériens (départ à la retraite 
de Jean-Laurent LUCCHESI) ajouté à la dépendance à un pilote ainsi qu'au coût de cette 
opération, a mis en évidence la nécessité de développer une méthode alternative. En 

2020, la crise sanitaire et le confinement de la population (indisponibilité du pilote 
d'autogyre) ont conduit l'équipe à réaliser des essais de suivi par drone. Un protocole 

mixte sera testé en 2021 
 

Le comportement reproducteur imprévisible et irrégulier du Blongios nain ne permet 
pas d'envisager un protocole apportant des données fiables et interprétables. Cette 

opération de suivi a donc été abandonnée, cependant des informations sont obtenues 
grâce à une vigilance de la part de l'équipe gestion ou à l'occasion de la mise en oeuvre 

d'autres suivis 
 

Des informations sur le nombre de couples nicheurs de Busard des roseaux présents 
sur le site ont été obtenues et un protocole est en cours d'élaboration (essais sur le 

terrain depuis 2018) 

Les mesures de gestion 
pratiquées aujourd'hui (gestion 

hydraulique, maintien de la 
tranquilité, suƛǾƛΣΧύ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 

maintenues 
 

Afin de régulariser l'utilisation 
d'un drone pour les suivis il est 

nécessaire de former les 
personnes en charge du suivi 

pour qu'ils obtiennent le statut 
de pilote de drone 

professionnel. Un partenariat 
avec des pilotes déjà formés 
pourrait être envisagé mais le 

risque de manque de 
disponibilité et de réactivité 

existe. 
 

Il faudra ensuite finaliser et 
rédiger les nouveaux protocoles 

de suivi 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 
suivi (nidification des hérons 

paludicoles coloniaux) 
    X En cours 

L'équipe est en train de mettre en place un protocole mixte 
entre drone et survol en avion qui serait plus précis que le 

suivi qui a été pratiqué jusqu'à aujourd'hui 
  

AD 22 
Demande d'autorisation 

(utilisation d'un autogyre pour 
le suivi des hérons paludicoles) 

    X Sans objet 

La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après 
avis du conseil scientifique et du comité consultatif équivaut 
à une autorisation préfectorale de dérogation au décret de 

classement de la réserve 

  

SE 43 
Suivi des colonies de hérons 

paludicoles coloniaux 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le suivi des effectifs nicheurs de Hérons paludicoles est 
effectué depuis 1988. Les effectifs de Héron pourpré et 
Grande aigrette sont en augmentation et ceux du Héron 

cendré se maintiennent 

1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (population nicheuse de 

Blongios nain) 
    X Suspendue 

Après réflexion approfondie et suite au constat de la 
ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Ŝǘ Ł ƭϥƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ 
d'obtenir des données interprétables, il a été décidé de ne 

paǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 

  

SE 44 
Suivi de la population nicheuse 

de Blongios nain 
2 RNN+Cdl X Suspendue 

Après réflexion approfondie et suite au constat de la 
ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Ŝǘ Ł ƭϥƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ 
d'obtenir des données interprétables, il a été décidé de ne 
Ǉŀǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭŜǎ ƳŃƭŜǎ 

chanteurs de Blongios nain sont systématiquement notés par 
l'équipe gestionnaire ce qui permet d'avoir une estimation 

des effectifs nicheurs de cette espèce 

3 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (population nicheuse de 

Busard des roseaux) 
    X En cours 

Depuis 2018 des phases de test d'un protocole sont mises en 
place et vont permettre la rédaction d'un protocole précis 
pour suivre la population nicheuse de Busard des roseaux 

  

SE 45 
Suivi de la population nicheuse 

de Busard des roseaux 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Depuis 2018 les phases de test du protocole permettent de 
récolter des données 

2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 19  : Conserver la population de Lusciniole à moustaches , Acrocephalus 

melanopogon , et des passereaux paludicoles (Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus , 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides , Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg19 

Conserver la 
population de 
Lusciniole à 
moustaches, 
Acrocephalus 

melanopogon, et 
des passereaux 

paludicoles 
(Rousserolle 

turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus, 

Locustelle 
luscinioïde 
Locustella 

luscinioides, 
Bruant des 

roseaux 
Emberiza 

schoeniclus) 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, 
des effectifs nicheurs de 
passereaux paludicoles 

coloniaux 

Le STOC EPS est un suivi normalisé à l'échelle nationale qui vise a évaluer les 
populations d'oiseaux nicheurs. Ce protocole, majoritairement basé sur la 

reconnaissance de chant, démarre mi-avril. Il permet d'évaluer l'état des populations 
de la plupart des passereaux paludicoles dont la Rousserolle turdoïde et la Locustelle 

luscinoïde) 
 

En revanche, la Lusciniole à moustaches est une espèce dont la période de 
reproduction se déroule plus tôt dans la saison. Le STOC EPS n'est alors pas adapté au 
suivi des populations nicheuses de cette espèce. En conséquence de l'enjeu majeur 

que représente cette espèce, les AMV ont développé un protocole scpécifique au suivi 
de cette espèce. Il se déroule avant le STOC EPS et permet de recencer également 

d'autres espèces dont la reproduction se déroule tôt dans la saison comme le Bruant 
des roseaux. En 2015, 40 Luscinioles à moustaches ont été recensées et 206 ƭΩƻƴǘ ŞǘŞ 
en 2016. Les populations semblent ainsi se maintenir mais la fréquence à laquelle le 

suivi est réalisé ne permet pas d'interpréter ces chiffres. Des réflexions sont 
aujourd'hui menées sur la fréquence de ce suivi en raison de la responsabilité du site 

vis à vis cette espèce 

Continuer de réaliser le STOC 
EPS 

 
Se questionner sur la mise en 
place d'un suivi moins lourd 
mais plus fréquent sur les 
populations nicheuses de 
passereaux paludicoles et 

d'oiseaux nicheurs en général 
 

Augmenter la fréquence à 
laquelle le suivi Luscioniole est 

réalisé 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (population nicheuse de 

Lusciniole à moustaches) 
    X Terminée 

Un protocole de suivi spécifique de la population nicheuse de Lusciniole à 
moustaches est mis en place sur le site en plus du STOC EPS national 

 /  

SE 46 
Suivi de la population nicheuse 
de la Lusciniole à moustaches 

2 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

Le dernier suivi Lusciniole a été réalisé en 2016. Le suivi de 2018 n'a pas été 
réalisé par manque de personnel compétent et en 2021 une évaluation est en 

cours via le STOC EPS 
2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (population nicheuse de 

Rousserolle turdoïde) 
    X Terminée 

La population nicheuse de Rousserolle turdoïde est suivie grace à un protocole 
national (STOC EPS) qui  est adapté (dates et distribution des points d'écoute) à 

l'évaluation de cette population 
 /  

SE 47 
Suivi de la population nicheuse 

de Rousserolle turdoïde 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Le STOC EPS est réalisé normalement tous les 3 ans mais en 2019, un déficit de 
personnel capable de réaliser ce suivi qui demande une très grande compétence 

ornithologique a empêché de réaliser ce suivi. En 2020 la crise sanitaire a 
empéché la réalisation de ce suivi ce qui a conduit à le réaliser en 2021 et qui 

décalera par conséquent les prochaines sessions 

2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (population nicheuse de 

Locustelle luscinioïde) 
    X Terminée 

La population nicheuse de Locustelle luscinoïde est suivie grace à un protocole 
national (STOC EPS) qui est adapté (dates et distribution des points d'écoute) à 
l'évaluation de cette population. La population nicheuse de Bruant des roseaux 

peut également être évaluée durant le STOC EPS 

 /  

SE 48 
Suivi de la population nicheuse 
de Locustelle luscinioïde et de 

Bruant des roseaux 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Le STOC EPS est réalisé normalement tous les 3 ans mais en 2019, un déficit de 
personnel capable de réaliser ce suivi qui demande une très grande compétence 

ornithologique a empêché de réaliser ce suivi. En 2020 la crise sanitaire a 
empéché la réalisation de ce suivi ce qui a conduit à le réaliser en 2021 et qui 

décalera par conséquent les prochaines sessions 

2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 20  : Conserver la population de hérons arboricoles coloniaux sur le site (Crabier 

chevelu Ardeola ralloides , Aigrette garzette Egretta garzetta , Bihoreau gris Nycticorax nycticorax , 

Héron garde -bïufs Bubulcus ibis , Héron cendré Ardea cinerea ) et d'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg20 

Conserver la population de 
hérons arboricoles coloniaux sur 
le site (Crabier chevelu Ardeola 

ralloides, Aigrette garzette 
Egretta garzetta, Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax, Héron 

garde-ōǆǳŦǎ Bubulcus ibis, Héron 
cendré Ardea cinerea) et d'Ibis 
falcinelle Plegadis falcinellus 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, 
des effectifs nicheurs de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis 

falcinelle 

Depuis 1976 les colonies reproductrices de hérons arboricoles 
sont suivies par la Tour du Valat. Elles sont grandement 

protégées de tous les dérangements anthropiques possibles 
eǘ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 
reproduction. Après avoir connu une très forte chute, les 
effectifs montrent une tendance à la hausse ces dernières 

années. Ce phénomène, associé au fait que les fluctuations du 
nombre de couples nicheurs ne sont pas alarmantes au vu de 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ƘŞǊƻƴƴƛŝǊŜΣ ƴΩƛƴǾƛǘŜ Ǉŀǎ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ 
des mesures particulières de conservation pour le moment 

 
Le suivi des dortoirs de hérons arboricoles était réalisé par la 
Tour du Valat puis par les AM± ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ¢Ř± ŎŜǎǎŜ ŘŜ 
coordonner le suivi. Un suivi réalisé uniquement aux Marais 
du Vigueirat qui ne pourrait être comparé avec aucun autre 
ƴΩŀǇǇƻǊǘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ 

dynamique des dortoirs de hérons arboricoles. Ce ǎǳƛǾƛ ƴΩŀ 
donc pas été reconduit. De plus, les espèces majoritairement 
ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ ŎŜ ǎǳƛǾƛ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜƴƧŜǳ ŦƻǊǘ ǇƻǳǊ ƭŜ 
site (Aigrette garzette et Héron garde-ōǆǳŦύΦ ¦ƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ 
passive est tout de même maintenue par le gestionnaire lors 
ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ł ƭŀ 

tombée de la nuit ou au lever du jour 
 

[ŀ Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩLōƛǎ ŦŀƭŎƛƴŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 
Camargue s'est intensifiée et le comptage des dortoirs ne 

semble plus si pertinent. Un suivi passif est tout de même en 
ǇƭŀŎŜ ƭƻǊǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ 
ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŘŜ ŘƻǊǘƻƛǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΦ 5ŜǇǳƛǎ нлмм ƭŀ 
reproduction de cette espèce est suivie sur le site et fait 

ƭΩƻōƧŜǘ Řϥǳƴ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŀƴƴǳŜƭ 

Maintenir l'ensemble des suivis 
qui sont réalisés sur la 

reproduction des hérons 
arboricoles et de l'Ibis falcinelle 

 
Réévaluer la pertinence de suivre 
les dortoirs de hérons arboricoles 

 
Réévaluer la pertinence de suivre 

les dortoirs d'Ibis falcinelle 
hivernant sur le site 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 35 Gestion des boisements     X Réalisée 
La gestion non interventionniste est favorisée sur ces boisements. Les seules coupes 
réalisées sont celles d'arbres menaçants pour les sentiers ouverts aux visiteurs et les 

secteurs concernés n'accueillent aucune colonie de hérons arboricoles pour le moment 
  

SE 18 

Actualisation des protocoles 
de suivi (populations 
nicheuses de hérons 

arboricoles coloniaux et 
d'Ibis falcinelle) 

    X Terminée 
Le protocole qui est à jour est réalisé chaque année par le gestionnaire qui a été formé 

par la TdV qui coordone ce suivi sur plusieurs sites 
 /  

SE 49 

Suivi des populations 
nicheuses de hérons 

arboricoles coloniaux et 
d'Ibis falcinelle 

1 RNN+Cdl X Réalisée Le suivi est réalisé chaque année depuis 1976 1 

SE 18 
Actualisation des protocoles 
de suivi (dortoirs de hérons 

arboricoles) 
    X Non démarrée 

Suite à l'arrêt de la coordination de ce suivi par la TdV, il a été jugé que de l'appliquer 
ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳȄ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ƴΩŀǇǇƻǊǘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ 
ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘƻǊǘƻƛǊǎ ŘŜ ƘŞǊƻƴǎ ŀǊōƻǊƛŎƻƭŜǎΦ /Ŝ ǎǳƛǾƛ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘΦ 5Ŝ 

plus, les espèces majoritairement concernées par ce sǳƛǾƛ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜƴƧŜǳ ŦƻǊǘ 
pour le site (Aigrette garzette et Héron garde-ōǆǳŦύ 

  

SE 50 
Suivi des dortoirs de hérons 

arboricoles  
1 RNN+Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Une surveillance passive est tout de même maintenue par le gestionnaire lors de 
lΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ł ƭŀ ǘƻƳōŞŜ ŘŜ ƭŀ ƴǳƛǘ ƻǳ ŀǳ ƭŜǾŜǊ Řǳ ƧƻǳǊ 

2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 21  : Conserver la population de Nette rousse Netta rufina  nicheuse  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg21 

Conserver la 
population de Nette 
rousse Netta rufina 

nicheuse 

Partiellement atteint 
Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de la population nicheuse 

de Nette rousse 

La répartition de la population nicheuse de Nette rousse a 
ŞǾƻƭǳŞ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ǳƴ ǎǳƛǾƛ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ł ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ƴΩŜǎǘ 
Ǉƭǳǎ ŀǳǎǎƛ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ǉǳΩŁ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
gestion. /ŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ƴƛŎƘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Řŀƴǎ ǘƻǳǘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ 

(Keller et al., 2020). Cependant, l'équipe gestionnaire 
maintient une vigilance sur cette espèce en notant 

systématiquement les familles observées à l'occasion de la 
mise en oeuvre d'autres opérations (suivi de la nidification de 

l'Oie cendrée par exemple) 

Réévaluer la pertinence de suivre 
la population nicheuse de Nette 

rousse 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X Réalisée Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est effectué toutes les semaines   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (population nicheuse de 

Nette rousse) 
    X Non démarrée 

Un protocole anatidés nicheurs dont la Nette rousse existe sur le site mais n'a pas 
été reconduit par manque de temps et de moyens 

  

SE 51 
Suivi de la population 

reproductrice de Nette rousse 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

/Ŝ ǎǳƛǾƛ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǘŜƳps et de moyens mais une 
vigilance est maintenue avec recensement des familles observées à l'occasion 

d'autres opérations 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 22  : Favoriser l'hivernage de la Sarcelle d'hiver Anas crecca , des autres anatidés et 

de la Foulque macroule Fulica atra  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg22 

Favoriser l'hivernage 
de la Sarcelle d'hiver 

Anas crecca, des 
autres anatidés et 

de la Foulque 
macroule Fulica atra 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, des 

effectifs d'oiseaux d'eau 
hivernants 

5ŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ƭŜǎ 
ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƴŀǘƛŘŞs hivernants sur le site se maintiennent 
voire augmentent. Ces chiffres restent néanmoins très bas 

par rapport aux années précédentes et une chute des 
effectifs globaux est observée depuis le début de la mise en 

oeuvre du suivi 
 

La diminution des effectifs d'anatidés hivernants peut 
s'expliquer par une modification de la gestion hydraulique 

pratiquée sur le site depuis son achat par le Conservatoire du 
littoral (gestion plus "méditerranéenne") et par la dynamique 
globale des populations concernées à l'échelle camarguaise, 
ƭŜǎ ǊŜƳƛǎŜǎ ǎŜ ŘŞǇƭŀœŀƴǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩƻǳŜǎǘ Řǳ ŘŜƭǘŀΦ 

Maintenir globalement la gestion 
des niveaux d'eau et du paturage 
qui est pratiquée aujourd'hui et 
continuer le suivi des anatidés 

hivernants sur le site 
 

Etudier avec des spécialistes la 
pertinence de revoir la gestion 
hydraulique de certains bassins 
dans un objectif de conservation 

des anatidés hivernants 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 52 
Gestion des milieux favorables 

aux anatidés hivernants 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est effectué toutes les 
semaines 

1 

AD 22 

Demande d'autorisation pour le 
dérangement d'espèces sauvage 

dans le cadre du suivi des 
effectifs d'oiseaux d'eau 

hivernants 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoradu plan de gestion après avis du conseil 

scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation préfectorale de 
dérogation au décret de classement de la réserve 

 /  

SE 53 
Suivi des effectifs d'oiseaux 
d'eau hivernants (anatidés, 

hérons, limicoles, laridés, etc.) 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le suivi des anatidés hivernants est réalisé depuis l'hiver 1989-1990. Durant 
l'hiver 2017-2018 un manque de personnel capable de réaliser ce suivi qui 

demande une certaine compétence ornithologique n'a pas permis de réaliser ce 
suivi mais il a été repris par la suite 

1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 23  : Favoriser la fréquentation du site par les rapaces menacés (Aigl e criard Clanga 

clanga , Aigle de Bonelli Aquila fasciata , Vautour percnoptère Neophron percnopterus , Balbuzard 

pêcheur Pandion haliaetus ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg23 

Favoriser la 
fréquentation du site 

par les rapaces 
menacés (Aigle criard 
Clanga clanga, Aigle 

de Bonelli Aquila 
fasciata, Vautour 

percnoptère 
Neophron 

percnopterus, 
Balbuzard pêcheur 
Pandion haliaetus) 

Partiellement atteint 

Maintien, voire augmentation 
des observations de rapaces 

menacés sur les charniers et sur 
le site de manière générale (Log) 

Le rapport de C. LESAGE 2017 met en avant les contraintes et règlementations à 
respecter pour la mise en service de placettes d'alimentation. En plus des 
contraintes logistiques, les normes sanitaires se sont durcies et imposent 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǘǊƻǇ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ǎǳǊ ǳƴ ǎƛǘŜ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ aŀǊŀƛs 
du Vigueirat et apporter un réel bénéfice aux populations de rapaces nécrophages 

qui sont observées sur le site 
 

Un travail du CNPN permet d'imaginer que ces contraintes puissent à l'avenir être 
réduites ce qui permettra probablement de mettre en oeuvre ces opérations 

 
Cependant, plusieurs carcasses d'animaux domestiques sont retrouvées chaque 
année sans avoir été confiées à un équarisseur. Elles sont donc disponibles pour 

l'alimentation des rapaces nécrophages 

L'objectif n'est pas 
considéré aujourd'hui 

comme abandonné car il 
reste pertinent mais il est 

peu probable que les 
opérations qui le 

constituent soient mises en 
oeuvre avant la fin du plan 

de gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 54 
Création de charniers et 
placettes d'alimentation 

2 RNN+Cdl X En cours 

Une étude a été réalisée en 2017 par une bénévole de l'association (Lesage  C., 
2017), démontrant la complexité de la procédure de création et d'alimentation de 
placettes. L'opération n'est pas abandonnée pour autant mais il est peu probable 

qu'elle soit mise en oeuvre avant la fin du plan de gestion 

3 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (alimentation des 
charniers) 

    X Sans objet /    

SE 55 
Suivi de l'alimentation des 

charniers 
2 RNN+Cdl X Sans objet /  3 

SE 4 

Rédaction d'un protocole de 
suivi (fréquentation des 
charniers par les rapaces 

nécrophages) 

    X Sans objet /    

SE 56 
Suivi de la fréquentation des 

charniers par les rapaces 
nécrophages 

2 RNN+Cdl X Sans objet 
La présence des rapaces menacés fréquentant le site fait l'objet d'une attention 
particulière et d'une collaboration régulière avec le CEN PACA (Aigle de Bonelli) 

3 
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OR1 / OLT3 / Opdg 24  : Favoriser l'accueil des limic oles migrateurs (Barge à queue noire Limosa limosa , 

Chevalier sylvain Tringa glareola , Combattant varié Philomachus pugnax , etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg24 

Favoriser l'accueil 
des limicoles 

migrateurs (Barge 
à queue noire 
Limosa limosa, 

Chevalier sylvain 
Tringa glareola, 

Combattant varié 
Philomachus 
pugnax, etc.) 

Partiellement atteint 
Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de limicoles migrateurs 

La gestion des bassins qui présentent un objectif limicoles migrateurs (Rizières 
par exemple) fait l'objet d'un suivi quotidien et de manipulations d'ouvrages 

hydrauliques fréquentes lors du passage des limicoles migrateurs 
 

Le manque de suivi protocolaire ne permet pas de suivre de manière précise 
la fréquentation des limicoles migrateurs sur le site 

 
!ǳŎǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ǊŞŘƛƎŞ ǇƻǳǊ ǎǳƛǾǊŜ ƭŜǎ ƭƛƳƛŎƻƭŜǎ ƳƛƎǊŀteurs mais le 

gestionnaire fournit un effort de vigilance et des suivis informels sont réalisés 
ƭƻǊǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 

Maintien de la gestion 
hydraulique pratiquée 

aujourd'hui sur les bassins 
présentant un objectif limicoles 

coloniaux 
 

Rédaction d'un protocole de 
suivi de passage migratoire de 

la Barge à queue noire 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 57 
Gestion des milieux favorables 

aux limicoles migrateurs 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est effectué toutes les semaines 
voire quotidiennement sur le bassin de Rizières qui présente un des objectifs 
hydrauliques les plus complexes et nécessite des manipulations des ouvrages 

hydrauliques très fréquentes pendant ces périodes 

1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (limicoles migrateurs) 

    X Non démarrée 
Des reflexions sur un protocole de suivi du passage des Barges à queue noire ont 

déjà été menées 
  

SE 58 
Suivi de la fréquentation du 

site par la Barge à queue noire 
en migration pré-nuptiale 

2 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

Aucun suivi protocolaire n'est encore réalisé mais un effort de vigilance sur ces 
bassins lors du passage des limicoles migrateurs est fourni et des suivis informels 
ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ƭƻǊǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ .ŀǊƎŜ Ł 

queue noire 

2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 25  : Favoriser la nidification des laro -limicoles coloniaux (Sterne pierregarin Sterna 

hirund o , Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus , Mouette rieuse Chroicocephalus 

ridibundus , Avocette élégante Recurvirostra avosetta , Sterne naine Sternula albifrons  et potentiellement 

la Sterne hansel Gelochelidon nilotica ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg25 

Favoriser la nidification 
des laro-limicoles 
coloniaux (Sterne 
pierregarin Sterna 
hirundo, Mouette 
mélanocéphale 

Ichthyaetus 
melanocephalus, 
Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus, Avocette 
élégante Recurvirostra 
avosetta, Sterne naine 
Sternula albifrons et 
potentiellement la 

Sterne hansel 
Gelochelidon nilotica) 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs et du succès de 

reproduction des limicoles 
coloniaux 

Après une forte augmentation à la suite des premiers 
aménagements en faveur de la nidification des laro-limicoles 

coloniaux sur le site complétés par le programme LIFE+ENVOLL, 
l'effectif nicheur de laro-limicoles se maintient depuis le début 

de la mise en oeuvre du plan de gestion. Pour la Sterne 
pierregarin, espèce la plus représentée sur le site parmis les laro-

limicoles coloniaux ces dernières années, le site accueille en 
moyenne 10% de la population de Camargue (entre 8 et 14,4% 

durant les 5 dernières années) 
 

Aujourd'hui, il existe 3 radeaux et un îlot de nidification de ces 
espèces sur le site qui sont entretenus chaque année de manière 

à favoriser l'accueil des laro-limicoles coloniaux. La gestion 
hydraulique des bassins concernés est différente de celle qui est 

pratiquée ailleurs sur le site avec un maintien d'importants 
niveaux d'eau jusqu'en été. Les aménagements présents sur le 
site font l'objet de nombreux entretiens qui impliquent l'équipe 
gestion, l'équipe ACI et parfois des sociétés exterieures lors de 

chantiers plus importants (débroussaillage de l'îlot, entretien de 
clôtures, travaux de réfection de la digue de Rizières, 

enlèvement et remise du sable coquiller, réparation des 
radeaux,...) 

Maintenir la gestion hydraulique 
et l'entretien des aménagements 

favorisant les laro-limicoles 
coloniaux 

 
Continuer de suivre les effectifs 

nicheurs et les succès 
reproducteurs de ces espèces 

 
Rechercher des financements pour 

réparer voire remplacer les 
radeaux présents sur le site 

 
Poursuivre la collaboration avec 
les autres structures concernées 

par cette thématique sur la façade 
méditerranéenne française 

(Programme LARIMED) 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 59 
Gestion de l'îlot de nidification 

des laro-limicoles coloniaux 
1 RNN X Réalisée 

L'îlot de nidification des laro-limicoles coloniaux fait l'objet d'entretien annuel 
(débroussaillage, rechargement en sable coquillier) par l'équipe gestion et le 

chantier d'insertion. Les dernières opérations d'entretien de l'îlot de Rizières se sont 
déroulées en mars 2021, avant l'arrivée des laro-limicoles coloniaux 

1 

GH 60 
Gestion des radeaux de 

nidification des laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

Tous les ans, les radeaux de nidification sont déplacés, vidés de leur coquillage et 
remis en place avant la saison de reproduction des laro-limicoles coloniaux. 
Certaines années, ils doivent faire l'objet de réparations plus importantes 

(réparation des planchers, changement des flotteurs,...) 

1 

GH 61 
Gestion des niveaux d'eau 

favorables à la nidification des 
laro-limicoles 

1 RNN X Réalisée 

Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est effectué toutes les semaines. 
Les bassins contenant des radeaux font l'objet de nombreuses heures de pompage 
afin de maintenir des niveaux d'eau favorables à la nidification des laro-limicoles 

coloniaux 

1 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 

suivi (nidification des laro-
limicoles coloniaux) 

    X Terminée 
Les protocoles sont à jours et vont faire l'objet d'une révision cette année par le CEN 

Occitanie dans le cadre du programme interrégional LARIMED 
 /  

SE 62 
Suivi de la nidification des laro-
limicoles coloniaux sur le site 

1 RNN+Cdl X Réalisée Le suivi est réalisé chaque année depuis 1994 1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 26  : Favoriser l'accueil des oiseaux nichant en milieu ouvert (Pipit rousseline Anth us 

campestris , Guêpier d'Europe Merops apiaster , Oedicnème criard Burhinus oedicnemus , Tarier pâtre 

Saxicola rubicola ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg26 

Favoriser l'accueil des 
oiseaux nichant en 
milieu ouvert (Pipit 
rousseline Anthus 

campestris, Guêpier 
d'Europe Merops 

apiaster, Oedicnème 
criard Burhinus 

oedicnemus, Tarier 
pâtre Saxicola rubicola) 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, 
des effectifs nicheurs d'oiseaux 

nichant en milieu ouvert, en 
particulier du Guêpier d'Europe 

La population de Guêpier d'Europe aux Marais du Vigueirat est assez 
fluctuante et semble en augmentation ces dernières années. Ces 

fluctuations sont classiques de l'évolution des colonies qui se 
déplacent au cours du temps 

 
Les sites d'installation des colonies font l'objet d'une gestion 

attentive de la végétation (pâturage voire débroussaillage) et d'une 
surveillance active lors de la période de reproduction pour limiter le 

dérangement par les visiteurs 
 

Les effectifs sont en augmentation en France et en Europe et 
l'espèce étend son aire de répartition. La question de la 

responsabilité du site vis à vis de cette espèce doit être réévaluée 

Maintien de la gestion des milieux 
ouverts 

 
Nécessité de réévaluer 

l'importance du site pour cette 
espèce au regard de l'évolution de 
sa population nicheuse en France 

et en Europe 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 63 Gestion des milieux ouverts 1 RNN+Cdl X Réalisée Actualisation de la carte phytosociologique des habitats par J.Bigotte en 2016 1 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 
suivi (nidification du Guêpier 

d'Europe) 
    X Terminée 

Suite à la reprise du protocole de suivi de la nidification du Guêpier d'Europe par les 
AMV (anciennement fait par une scientifique Kate Lessells) les protocoles ont été 

mis à jours et le sont toujours aujourd'hui 
 /  

SE 64 
Suivi de la nidification du 

Guêpier d'Europe 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Ce suivi est réalisé tous les ans depuis 1988 par Kate Lessells puis par les AMV à 
partir de 2010 

1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 27  : Favoriser l'accueil des oiseaux nichant dans les boisements (Cigogne blanche 

Ciconia ciconia , Milan noir Milvus migrans , Rollier d'Europe Coracias garrulus ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg27 

Favoriser l'accueil 
des oiseaux nichant 
dans les boisements 

(Cigogne blanche 
Ciconia ciconia, 

Milan noir Milvus 
migrans, Rollier 

d'Europe Coracias 
garrulus) 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs et des succès de 
reproduction des oiseaux nichant 
dans les boisements, en particulier 

de la Cigogne blanche, du Milan 
noir et du Rollier d'Europe 

La population nicheuse de Cigogne blanche est en augmentation 
en Camargue depuis les années 80 et sur le site depuis les années 
2000. On compte aujourd'hui 24 couples dans la colonie, dont 14 

aux Marais du Vigueirat, qui sont suivis chaque année 
 

Concernant le Milan noir et le Rollier d'Europe, un seul couple de 
chaque espèce est connu sur le site 

 
Malgré la pose de 41 nichoirs à Rollier d'Europe de 1994 à 2005, 

l'effectif de couples nicheurs et de ce fait l'occupation des nichoirs 
n'a jamais été très élevé 

Nécessité de réévaluer 
l'importance du site pour la 

conservation des oiseaux nichant 
dans les boisements 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 35 Gestion des boisements     X Réalisée 
La gestion non interventionniste est favorisée sur ces boisements. Les seules coupes 

réalisées sont celles d'arbres menaçants pour les sentiers ouverts aux visiteurs. 
Actualisation de la carte phytosociologique des habitats par J.Bigotte en 2016 

  

SE 65 
Suivi de la nidification de la 
Cigogne blanche et du Milan 

noir 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un suivi protocolaire de la reproduction de la Cigogne blanche est en place depuis 
1994. Concernant le Milan noir, une vigilance voire même de la prospection de 

certains secteurs favorables à sa reproduction sont réalisées 
1 

TE 66 
Installation et entretien des 
nichoirs à Rollier d'Europe 

2 Cdl X Non démarrée 
Quelques nichoirs à Rollier d'Europe sont installés sur le site mais ne sont pas 

entretenus car ils sont inoccupés depuis plusieurs années 
3 

SE 67 
Suivi de la reproduction du 

Rollier d'Europe 
2 Cdl X Réalisée Un seul couple reproducteur est connu sur le site 3 
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OR1 / OLT3 / Opdg 28 : Suivre la fréquentation des bâtiments aménagés en faveur de la faune 

(c hiroptères, oiseaux)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg28 

Suivre la 
fréquentation des 

bâtiments 
aménagés en faveur 

de la faune 
(chiroptères, 

oiseaux) 

Partiellement atteint 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de chiroptères et 

d'oiseaux occupants les bâtiments 
et en particulier des effectifs 

nicheurs et du succès de 
reproduction de l'Hirondelle 

rustique 

En plus des nichoirs installés sur le site, une attention est 
apportée lorsque des animaux s'installent dans les bâtiments 

hors nichoirs ou aménagements prévus à cet effet 
(aménagement pour un nid d'hirondelle dans le bureau des 

gardes, pas de travaux réalisés dans le bâtiment de 
l'administration lorsque les chauves-souris sont présentes,...) 

 
Les plus importantes colonies de Grand rhinolophe sont 

localisées dans des bâtiments privés en dehors du site. Les 
gites qui ont été construits lors du LIFE + Chiromed ont pour 
but d'accueillir les chiroptères qui auraient perdu leur gite à 
cause de travaux, de démolition de bâtiments, etc... Si les 
gites aujourd'hui présents sur le site ne sont pas habités, il 

est probable que les gites présents en dehors du site, 
fréquentés pas les chiroptères, soient toujours en état de les 

accueillir 
 

Après une baisse du nombre de nids d'Hirondelle rustique sur 
le site, les effectifs sont stables voir en légère hausse ses 

dernières années 

Maintien de la vigilance apportée 
pour les oiseaux et chiroptères qui 

fréquentent les bâtiments 
 

Maintien du suivi de la 
reproduction de l'Hirondelle 

rustique sur le site 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 68 
Installation et entretien des 

nichoirs à oiseaux et chiroptères 
sur les bâtiments 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Les nichoirs ayant été installés avant la rédaction du plan de gestion sont toujours 
régulièrement utilisés par les animaux et ne demandent pas forcément d'entretien. 
Des nichoirs à Rollier ont été installés sur le mur de l'écurie de la cabane Gendebien 

dans le but de favoriser la nidification du Faucon crécerellette (Falco naumanni) 
observé régulièrement à proximité de la maison 

3 

SE 69 

Suivi de la colonisation par les 
chiroptères des bâtiments 
aménagés dans le cadre du 

LIFE+ Chiro Med 

1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Suivi réalisé chaque année hormis pendant l'année 2020 à cause de la crise sanitaire. 

Aucun nouveau gite n'est occupé pour le moment 
1 

SE 4 

Rédaction d'un protocole de 
suivi (occupation des bâtiments 

- hors Chiro Med - par les 
chiroptères) 

    X Non démarrée 
Aucun protocole n'a été rédigé pour ce suivi mais une vigilance est tout de même en 

place 
  

SE 70 
Suivi de l'occupation des 

bâtiments (hors Chiro Med) par 
les chiroptères  

2 Cdl X Non démarrée 
Une vigilance est fournie quant à la présence de chiroptères dans les bâtiments du 

site (observation de chauve-souris, guano,...) 
2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (occupation des bâtiments 
par les oiseaux) 

    X Non démarrée 
Aucun protocole n'a été rédigé pour ce suivi mais une vigilance est tout de même en 

place 
  

SE 71 
Suivi de l'occupation des 
bâtiments par les oiseaux 

1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

Une vigilance forte est en place lors de l'observation de rapaces nocturnes dans les 
bâtiments (Effraie des Clochers Tyto alba notamment). Des discussions sont en cours 

pour l'installation de nouveaux nichoirs à Effraie des Clorchers dans plusieurs 
secteurs du site 

2 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 
suivi (nidification de l'Hirondelle 

rustique) 
    X Non démarrée Le protocole est à jour   

SE 72 
Suivi de la nidification de 

l'Hirondelle rustique 
1 RNN+Cdl X Réalisée Le suivi est réalisé tous les ans depuis au moins 1995 1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 29  : Conserver ou accroître la population de Lapin de garenne, Oryctolagus 

cuniculus  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg29 

Conserver ou 
accroître la 

population de 
Lapin de garenne, 

Oryctolagus 
cuniculus 

Non atteint 
Maintien, voire augmentation, 
de la population de Lapin de 

garenne 

Après une chute extrêmement forte des effectifs de Lapin de garenne liée, 
entre autres, à une perte de leur habitat et à l'apparition de maladies comme 
la myxomatose, les effectifs très bas semblent se maintenir depuis quelques 
années sur le site. Un travail est en cours pour favoriser cette espèce. Deux 
études ont été réalisées : une expertise de J.LETTY, ONCFS 2017 et projet 

tuteuré de N.MASSEZ, Université de Digne 2019. Elles ont permis de mettre 
en avant la nécessité d'envisager des opérations de restauration d'habitat et 

même de repeuplement pour conserver cette espèce sur le site 

Maintien de la gestion pastorale 
extensive qui est pratiquée 

aujourd'hui 
 

Evaluation des travaux 
d'aménagement nécessaires à 

l'amélioration des habitats sur le 
site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 73 
Suivi de la population de Lapin 
de Garenne (et du Renard roux) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Le dernier suivi a été réalisé en 2021. Ce suivi n'a pas été réalisé tous les ans par 

manque de personnel et de temps 
1 

AD 22 
Demande d'autorisation 

(utilisation d'un phare pour le 
suivi du Lapin de Garenne) 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après avis du conseil 

scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation préfectorale de 
dérogation au décret de classement de la réserve 

 /  

AD 22 

Demande d'autorisation 
(dérangement d'espèces non-
cibles lors du suivi du Lapin de 

Garenne) 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après avis du conseil 

scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation préfectorale de 
dérogation au décret de classement de la réserve 

 /  

BD 74 
Cartographie des zones de 

présence du Lapin de Garenne 
2 RNN+Cdl X Réalisée La cartographie a été réalisée par N. Massez en 2019 2 

GH 75 
Restauration des milieux 

favorables au Lapin de Garenne 
2 RNN+Cdl X En cours 

Un diagnostic a été réalisé en 2017 par Jérome LETTY, Ingénieur expert - Equipe 
"Lapin de garenne" à l'ONCFS. Le sujet a également fait l'objet d'un projet tuteuré de 
bΦ a!{{9½ Ŝƴ нлмфΦ [Ŝǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƴϥƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ƴŀƛǎ ƭŀ 

gestion pastorale pour maintenir le milieu ouvert est toujours en place 

2 

SE 76 
Suivi de l'efficacité des mesures 

de restauration des milieux 
favorables au Lapin de Garenne 

2 RNN+Cdl X Sans objet /  2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 30  : Conserver des habitats favorables à la Cistude d'Europe, Emys orbicularis  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg30 

Conserver des 
habitats 

favorables à la 
Cistude 

d'Europe, Emys 
orbicularis 

Partiellement atteint 
Maintien, voire augmentation, de 

la superficie des habitats 
favorables à la Cistude d'Europe 

Ces opérations n'ont pas été démarrées, pour des questions de moyens 
humains et financiers. Cependant l'objetif du PdG est considéré comme 

partiellement atteint car les habitats favorables à l'espèce n'ont pas 
régressé (maintien de la gestion sur l'ensemble du site) 

 
Un travail sur cette espèce a tout de même été réalisé dans le cadre du 

stage de Master de C. PAPPALARDO sur l'impact de la présence des Jussies 
et de leur gestion sur la Cistude d'Europe 

 
Très récement, les AMV ont été contactés par S. THIIENPONT, chargée de 

mission "Plans Nationaux d'Action" auprès de la Société Herpétologique de 
France, afin de réaliser des recherches de pontes grâce à des chiens de 

détection dans le cadre du nouveau PNA Cistude d'Europe. La demande va 
être soumise au Conseil Scientifique avant d'être mise en oeuvre 

Maintenir la gestion pastorale qui 
est pratiquée aujourd'hui pour 
maintenir les milieux ouverts 

favorables à la reproduction de la 
Cistude d'Europe 

 
Définir les modalités d'un état des 
lieux régulier des zones de ponte 

 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǉǳƛ 
sera défini pour le nouveau PNA 

sur la Cistude d'Europe après 
validation par le Conseil 

Scientifique 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 77 
Etude des zones de ponte de 

la Cistude d'Europe  
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Les études menées spécifiquement sur les zones de ponte de Cistude n'ont pas été 
reconduites. Cependant, dans le cadre de nouveau PNA Cistude d'Europe, S. THIENPONT 

a contacté les AMV pour effectuer des recherches de pontes à l'aide de chiens de 
détection sur le site 

2 

GH 78 
Définition de mesures de 

gestion des zones de ponte de 
Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
L'étude n'a pas été réalisée mais les pontes de Cistude d'Europe ont toujours été 

observées sur le site en milieux ouverts 
2 

GH 79 
Mise en place de mesures de 
gestion des zones de ponte de 

Cistude d'Europe 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Il n'y a pas de mesures spécifiques à la Cistude d'Europe mais la gestion pastorale qui 
permet de maintenir les milieux ouverts est maintenue 

2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 31  : Etablir des mesures de gestion favorables à l'Anguille européenne, Anguilla 

anguilla , et aux autres espèces de poissons du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg31 

Etablir des mesures 
de gestion 

favorables à 
l'Anguille 

européenne, 
Anguilla anguilla, 

et aux autres 
espèces de 

poissons du site 

Non atteint 
Maintien, voire augmentation, des 
mesures de gestion favorables à 

l'Anguille européenne 

Les opérations définies dépendent de la publication des résultats de l'étude 
sur l'Anguille européenne de la Tour du Valat et Migrateurs Rhône 

Méditerranée. Bien que cette étude soit terminée depuis plusieurs années, 
la Tour du Valat n'a pas encore publié les résultats définitifs. Elles 

dépendent aussi de la publication du rapport d'étude sur la continuité 
écologique par la Tour du Valat dans le cadre du Contrat de Delta 

Continuer de suivre les Anguilles 
capturées grâce à la passe à 

anguilles en fonction sur le site 
 

Définir et appliquer des mesures 
de gestion favorables à l'Anguille 

européenne en fonction des 
résultats de l'étude menée par la 

TdV 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 80 
Définition de mesures de 

gestion favorables à l'Anguille 
européenne 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Des mesures de gestion favorables à l'Anguille ont été prises sur le bassin de Pisci Sud 
mais ont été arrêtées, en attendant les résultats d'une étude menée par la TdV, et 
modifiées pour favoriser la reproduction des laro-limicoles coloniaux et des hérons 

paludicoles présents sur le bassin 

2 

GH 81 
Mise en place de mesures de 
gestion favorables à l'Anguille 

européenne 
2 RNN+Cdl X Sans objet /  2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 32  : Mettre en ïuvre des mesures compensatoires aux impacts de la r®gulation de 

la jussie sur le Canal  du Vigueirat sur les espèces non -cibles  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg32 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des mesures 

compensatoires 
aux impacts de la 
régulation de la 

jussie sur le 
Canal du 

Vigueirat sur les 
espèces non-

cibles 

Sans objet 

Nombre et type de mesures 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal 
Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

La régulation des Jussies par arrachage mécanique dans le Canal du 
±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ƴϥŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

gestion faute de financements. Ces opérations n'ont donc pas été mises en 
ǆǳǾǊŜ 

Réévaluer la pertinence des 
mesures compensatoires si le 

protocole d'entretien du Canal du 
±ƛƎǳŜƛǊŀǘ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 22 
Demande d'autorisation 

(introduction de brochetons 
dans le Canal du Vigueirat) 

    X Sans objet Pas de continuité du FEDER Jussies   

GH 82 

Introduction de brochetons 
dans les zones dans lesquelles 
la jussie a été arrachée dans le 

Canal du Vigueirat 

1 RNN+Cdl X Sans objet Pas de continuité du FEDER Jussies  /  
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OR1 / OLT3 / Opdg 33  : Conserver la population du Leste à grands stigmas, Lestes macrostigma  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg33 

Conserver la 
population du 
Leste à grands 
stigmas, Lestes 
macrostigma 

Partiellement atteint 
Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de Leste à grands stigmas 

Le suivi est réalisé depuis 2010 dans le cadre des travaux de P. LAMBRET, 
chef de projet conservation des odonates à la Tour du Valat, qui finalise une 

thèse de doctorat sur la conservation de cette espèce. Cela a permis à la 
Ŧƻƛǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 

Camargue mais aussi au gestionnaire de pallier le manque de compétences 
ǎǳǊ ŎŜ ǎǳƧŜǘ Řŀƴǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜΦ !ǳ Ǿǳ ŘŜ ƭϥƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 

conservation du Leste à grands ptérostigmas, il est nécessaire de réaliser un 
suivi sur la dynamique des populations de cette espèce sur le site 

 
L'objectif du pdg est partiellement atteint car les habitats favorables à la 

conservation de la population sont maintenus sur l'ensemble du site et que 
les données relévées par P. LAMBRET sont communiquées aux AMV 

Former l'un des gardes au suivi 
afin de pouvoir le réaliser même si 
les recherches de P. LAMBRET se 

terminent 
 

Participer au PNA odonate qui 
comprend un suivi de cette espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (Leste à grands stigmas) 

    X Non démarrée 
Aucun protocole n'est réalisé en interne mais P. LAMBRET réalise un suivi 

dans le cadre de ses recherches à la Tour du Valat 
  

SE 83 Suivi du Leste à grands stigmas 1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Le suivi est réalisé par une personne extérieure mais les données sont 

fournies au gestionnaire 
1 

GH 84 
Maintien des marais 

temporaires 
1 RNN+Cdl X Réalisée Les niveaux d'eau font l'objet d'un suivi hebdomadaire 1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 34  : Conserver le cortège diversifié d'odonates présents sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg34 

Conserver le 
cortège diversifié 

d'odonates 
présents sur le 

site 

Partiellement atteint  
Maintien, voire augmentation, du 
nombre d'espèces et des effectifs 

observés d'odonates 

L'objectif est considéré comme partiellement atteint car toutes les 
opérations n'ont pas été réalisées mais l'absence de modification de la 
gestion hydraulique et pastorale permet d'émettre l'hypothèse d'un 

maintien des conditions favorables aux populations d'odonates 

Maintenir la gestion qui est 
pratiquée aujourd'hui sur le site 

 
Participer au PNA Odonates 

 
Elaborer un protocole qui puisse 
şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭϥéquipe 

gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 
Création d'un satellite 
(travaux d'entretien) 

    X En cours 
Rédaction d'un planning général annuel des travaux et des fréquentations du site 

prenant en compte les enjeux patrimoniaux 
  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (odonates) 
    X Non démarrée 

[ϥƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƴϥŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŀ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ Ŝǘ ǇŀǊ 
manque de compétence entomologique dans l'équipe gestion 

  

SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl X Non démarrée 
[ϥƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƴϥŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŀ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ Ŝǘ ǇŀǊ 

manque de compétence entomologique dans l'équipe gestion 
2 
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OR1 /  OLT3 / Opdg 35  : Conserver la population de Scorzonère à petites fleurs, Scorzonera parviflora  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg35 

Conserver la 
population de 
Scorzonère à 
petites fleurs, 
Scorzonera 
parviflora 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, de 

la population de Scorzonère à 
petites fleurs 

La population de Scorzonère à petites fleurs se maintien sur le site, 
l'objectif du plan de gestion est donc atteint pour le moment malgré des 
difficultés de gestion hydraulique dans ce secteur liées à des ouvrages 

défectueux. Par ailleurs, les diverses sollicitations au CBN-Med pour la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ƴϥƻƴǘ Ǉŀǎ ŘƻƴƴŞ ŘŜ ǎǳƛǘŜΦ 

Cependant, le CEFE-CNRS de Montpellier et le CEn Occitanie mènent des 
recherches sur cette espèce et a sollicité les AMV pour y contribuer lors 

d'opérations de terrain 
 

Au vu de l'importance du site au niveau méditerranéen et national, le 
besoin d'effectuer des recherches sur cette espèce est régulièrement 

formulé par les AMV lors de réunions avec différents acteurs concernés 

Maintenir la gestion pastorale 
extensive qui est pratiquée 

aujourd'hui 
 

Maintenir le suivi qui est réalisé 
sur cette espèce 

 
Réfection des ouvrages 

hydrauliques nécessaires à la 
régulation de la lame d'eau 

favorable à la Scorzonère à petites 
fleurs 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 86 
Suivi des stations connues de la 

Scorzonère à petites fleurs 
1 RNN X Réalisée 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Ŝƴ нлмуΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ 
n'a pu être mis en place en 2019 à cause d'un manque de personnel cette année là. 

Il a donc été repris en 2020 et sera reconduit en 2021 
1 

SE 87 
Recherche de nouvelles stations 
de Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN X Réalisée 
La recherche de nouvelles stations de cette espèce sur le site est réalisée de 

manière passive 
1 

SE 88 
Etude des causes du déclin sur 

le site et des besoins de la 
Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN X Terminée 
tǊƻƧŜǘ ǘǳǘŜǳǊŞ WŜŀƴ.ƛƎƻǘǘŜ нлмс όƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǘǊƻǇ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ƴƻƴ ƎŞǊŞǎ Ł ŎŀǳǎŜ 
ŘΩouvrages défectueux, compétition avec le Jonc maritime car refus de pâturage, 

etc.) 
 /  

GH 89 
Mise en place de nouvelles 

méthodes de gestion favorables 
à la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN X 
Partiellement 

réalisée 

La défaillance de certains ouvrages hydrauliques complique grandement le 
maintien de la lame d'eau favorable au développement de la Scorzonère à petites 

fleurs. La gestion pastorale extensive est maintenue 
1 

RE 90 

Recherche d'un partenaire 
scientifique pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘerche 

pour la conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs 

2 RNN X En cours 
Le CEFE-CNRS de Montpellier a sollicité les AMV dans le cadre de recherches 

effectuées sur cette espèce 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 36  : Conserver la population de Grande Douve, Ranunc ulus lingua  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg36 

Conserver la 
population de 
Grande Douve, 

Ranunculus 
lingua 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, de 
la population de Grande douve 

La station de l'espèce est répartie entre le site et la propriété voisine (hors 
RNN). Elle était en légère régression depuis le dernier comptage de 2015, 

mais semble aujourd'hui en augmentation. La gestion appliquée sur la 
parcelle concernée par la présence de cette espèce est indépendante des 
AMV mais elle semble aujourd'hui être favorable au développement de 

l'espèce 
 

Durant le dernier suivi réalisé en 2020, 399 pieds ont été recensés et une 
nouvelle station a été trouvée. L'espèce est donc en expansion, hypothèse 

à vérifier lors du suivi qui sera réalisé en 2021 

Maintenir le suivi qui est réalisé 
sur cette espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 91 
Suivi des stations connues de la 

Grande Douve, Ranunculus 
lingua 

1 RNN+Hors site X Réalisée 
[Ŝ ǎǳƛǾƛ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛon du protocole en 2018. Cependant, il 

n'a pu être mis en place en 2019 à cause d'un manque de personnel cette année là. 
Il a donc été repris en 2020 et sera reconduit en 2021 

1 

SE 92 
Recherche de nouvelles 

stations de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN X Réalisée 
La recherche de nouvelles stations de cette espèce sur le site est réalisée de 

manière passive, une nouvelle station a été identifiée en 2020 
1 

SE 93 
Etude des besoins de la Grande 

Douve, Ranunculus lingua 
2 RNN X Réalisée Au travers du stage de Thibaut FAVIER, 2018 2 

GH 94 

Définition et mise en place 
d'éventuelles mesures de 

gestion favorables à la Grande 
Douve, Ranunculus lingua 

2 RNN X Terminée 
La gestion qui est pratiquée aujourd'hui semble convenir au développement de 

l'espèce 
 /  
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OR1 / OLT3 / Opdg 37  : Conserver ou restaurer le cortège des plantes patrimoniales associées aux 

canaux d'eau douce et aux marais permanents (Berle à larges feuilles Sium latifolium , Fenouil d'eau 

Oenanthe aquatica , Gesse des marais Lathyrus palustris , Morèn e Hydrocharis morsus ranae , Nénuphar 

blanc Nymphea alba , Patience aquatique Rumex hydrolapathum , Pesse Hippuris vulgaris , Utriculaire 

commune Utricularia  vulgaris , Scirpe du littoral Scirpus littoralis ) 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg37 

Conserver ou restaurer le 
cortège des plantes 

patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux 
marais permanents (Berle à 

larges feuilles Sium 
latifolium, Fenouil d'eau 

Oenanthe aquatica, Gesse 
des marais Lathyrus 
palustris, Morène 

Hydrocharis morsus ranae, 
Nénuphar blanc Nymphea 
alba, Patience aquatique 
Rumex hydrolapathum, 
Pesse Hippuris vulgaris, 
Utriculaire commune 

Utricularia  vulgaris, Scirpe 
du littoral Scirpus littoralis) 

Non atteint 

Maintien, voire augmentation, 
des populations de plantes 

patrimoniales associées 
auxcanaux d'eau douce et aux 

marais permanents 

La gestion qui était pratiquée avant 1987 consitait à laisser constament de 
l'eau rentrer et maintenait ainsi des lames d'eau durant toute l'année. 

Depuis que la gestion actuelle impliquant des assecs estivaux est en place 
les espèces de plantes patrimoniales citées dans cet objectif ont commencé 

à régresser. Un travail réalisé par M. CHAMBOULEYRON dans les années 
2000 a permis de rencenser ces espèces mais aucun projet n'a impliqué 

l'étude de ces espèces depuis. Il est nécessaire d'effectuer des études pour 
déterminer l'importance du site pour la conservation de ces espèces avant 
d'aborder une réflexion sur la modification de certaines mesures de gestion 

 
Une espèce protégée des canaux d'eau douce a été retrouvée dans le Canal 

du Vigueirat en 2018 ; le Petit nénuphar pelté Nymphoides peltata, alors 
qu'on la pensait disparue de Camargue. Un suivi informel de la station a été 

mis en place. Des discussions ont également commencé avec le 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen afin de produire un 

protocole pertinent pour le suivi de cette espèce 

Trouver les financements afin 
d'engager un garde possèdant la 

compétence botanique ou un 
expert pour travailler sur ces 

espèces (partenariat CBN 
Méditerranéen ?) 

 
Rédiger un protocole et mettre en 
ǆǳǾǊŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Řǳ tŜǘƛǘ ƴŞƴǳǇƘar 

pelté 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 95 

Inventaire des stations des 
plantes patrimoniales associées 
aux canaux d'eau douce et aux 

marais permanents 

1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Le manque de compétence botanique dans l'équipe et la faiblesse financière pour 

ŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ ŜȄǇŜǊǘ ŜƳǇşŎƘŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
1 

BD 96 

Actualisation de la cartographie 
des plantes patrimoniales 

associées aux canaux d'eau 
douce et aux marais 

permanents 

1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Le manque de compétence botanique dans l'équipe et la faiblesse financière pour 

ŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ ŜȄǇŜǊǘ ŜƳǇşŎƘŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
1 

SE 4 

Rédaction d'un protocole de 
suivi (plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau 

douce et aux marais 
permanents) 

    X Non démarrée 
Le manque de compétence botanique dans l'équipe et la faiblesse financière pour 

ŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ ŜȄǇŜǊǘ ŜƳǇşŎƘŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
  

SE 97 

Suivi des plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau 

douce et aux marais 
permanents 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Le manque de compétence botanique dans l'équipe et la faiblesse financière pour 

ŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ ŜȄǇŜǊǘ ŜƳǇşŎƘŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻn 
2 

SE 98 

Etude de la pertinence de 
modifier la gestion hydraulique 

des bassins où les plantes 
patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux 
marais permanents étaient 

toutes présentes 

2 RNN+Cdl X Sans objet 
Le manque de compétence botanique dans l'équipe et la faiblesse financière pour 

ŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ ŜȄǇŜǊǘ ŜƳǇşŎƘŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 38  : Conserver la population de Nivéole d'été, Leucoium aestivum ssp. aestivum  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg38 

Conserver la 
population de 
Nivéole d'été, 

Leucoium 
aestivum ssp. 

aestivum 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, de 

la population de Nivéole d'été 

Au vu du nombre de nouvelles stations observées et de l'importance des 
stations connues, le protocole de suivi de la Nivéole d'été a été adapté en 
2021. Le suivi réalisé aujourd'hui se fait sous forme de quadras le long de 

transects à l'interieur de 3 stations du site. De plus, l'ensemble des stations 
connues seront répertoriées afin de déterminer présence/absence par 

rapport aux recensements effectués les années précédentes. La superficie 
des stations et le nombre de pieds seront estimés 

Maintenir la gestion pastorale et 
hydraulique qui est pratiquée 
aujourd'hui sur les secteurs 

concernés par la présence de cette 
espèce 

 
Maintenir le suivi qui est réalisé 

sur cette espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (Nivéole d'été) 
    X Terminée 

Le protocole rédigé par Thibaut FAVIER lors de son stage en 2018 a été mis à jour 
suite à l'évolution des populations en 2021 

 /  

SE 99 Suivi de la Nivéole d'été 2 RNN+Cdl X Réalisée 
Depuis la rédaction du protocole en 2018 le suivi est réalisé. Cependant, il n'a pu 
être mis en place en 2019 à cause d'un manque de personnel cette année là. Il a 

donc été repris en 2020 et sera reconduit en 2021 
1 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X Réalisée Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est effectué toutes les semaines   
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OR1 / OLT3 / Opdg 39  : Conserver la population de Vigne sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris , si les 

analyses génétiques confirment sa présence  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg39 

Conserver la 
population de 
Vigne sauvage, 
Vitis vinifera ssp 
sylvestris, si les 

analyses 
génétiques 

confirment sa 
présence 

Partiellement atteint 
Maintien, voire augmentation, de 
la population de Vigne sauvage 

Avant de mettre en place un véritable suivi, il faut déterminer si les pieds 
de vignes présents sur le site sont bien de la sous-espèce sylvestris à travers 
des analyses génétiques. Ces analyses étant très couteuses, il est nécessaire 

de trouver des financements pour les réaliser 
 

L'emplacement des pieds est tout de même connu et chaque nouveau pied 
rencontré est répertorié 

Rechercher des financements afin 
de réaliser des études génétiques 

sur les pieds existant 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (Vigne sauvage) 
    X Terminée Protocole rédigé dans le cadre du stage de T. FAVIER en 2018  /  

SE 100 Suivi de la Vigne sauvage 2 RNN+Cdl X Non démarrée Chaque nouveau pied fait l'objet d'un pointage. Le suivi est donc passif mais réalisé 2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 40  : Conserver la population du Cranson à feuilles de pastel, Cochlearia glastifolia  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg40 

Conserver la 
population du 

Cranson à 
feuilles de pastel, 

Cochlearia 
glastifolia 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, de 
la population de Cranson à feuille 

de pastel 

L'espèce a montré une forte présence sur le site et un suivi de sa 
population sera fait en 2021 comme prévu dans le protocole rédigé par T. 

FAVIER afin de faire un état des lieux 

Maintenir la gestion pastorale et 
hydraulique qui est pratiquée 
aujourd'hui sur les secteurs 

concernés par la présence de cette 
espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (Cranson à feuilles de 

pastel) 
    X Terminée Protocole rédigé dans le cadre du stage de T. FAVIER en 2018  /  

SE 101 
Suivi du Cranson à feuilles de 

pastel 
2 RNN+Cdl X Réalisée Le suivi de cette espèce réalisé en 2018 sera reconduit en 2021  2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 41  : Conserver la population du Pigamon luisant, Thalictrum lucidum  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg41 

Conserver la 
population du 

Pigamon luisant, 
Thalictrum 

lucidum 

Atteint 
Maintien, voire augmentation, de 
la population de Pigamon luisant 

Depuis le premier recensement du Pigamon luisant, l'espèce se maintien 
sur le site. Comme il est présent en majorité sur le bord des sentiers, il est 
important d'apporter une vigilance supplémentaire lors de l'entretien des 

sentiers afin de ne pas nuire à cette espèce 

Maintenir la gestion pastorale et 
hydraulique qui est pratiquée 
aujourd'hui sur les secteurs 

concernés par la présence de cette 
espèce 

 
Maintenir le suivi qui est réalisé 

sur cette espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 

suivi (Pigamon luisant) 
    X Terminée Protocole rédigé dans le cadre du stage de T. FAVIER en 2018  /  

SE 102 Suivi du Pigamon luisant 2 RNN+Cdl X Réalisée 
Depuis la rédaction du protocole en 2018 le suivi est réalisé. Cependant, il n'a pu être 
mis en place en 2019 à cause d'un manque de personnel cette année là. Il a donc été 

repris en 2020 et sera reconduit en 2021 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 42  : Conserver l'habitat à characées du Charion canescentis  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg42 

Conserver 
l'habitat à 

characées du 
Charion 

canescentis 

Partiellement atteint 
Maintien, voire augmentation, de 

la superficie de l'habitat à 
characées du Charion canescentis 

L'absence de modification de la gestion hydraulique et pastorale permet 
d'émettre l'hypothèse d'un maintien des conditions favorables à la 

conservation de l'habitat à characées 

Maintenir de la gestion pastorale 
et hydraulique pratiquée sur le site 

 
Actualiser la carte des habitats 
avant la fin du plan de gestion 

 
Trouver les fonds nécessaires pour 

engager un garde ayant la 
compétence botanique ou pour 

engager un expert pour travailler 
sur cet habitat 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X Réalisée Un suivi des niveaux d'eau sur l'ensemble du site est effectué toutes les semaines   

GH 29 
Maintien d'une gestion 

pastorale extensive  
    X Réalisée 

La gestion pastorale extensive (taureaux et chevaux) est maintenue sur la quasi-totalité du 
site 

  

SE 103 
Cartographie spécifique du 

Charion canescentis 
1 RNN X 

Non 
démarrée 

Il n'y a pas de cartographie spécifique au Charion canescentis mais une cartographie des 
habitats a été réalisée par J. Bigotte en 2016 

2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 43  : Poursuivre et organiser la régulation des Jussies, Ludwigia spp ,de l'Herbe de la 

Pampa, Cortaderia soleana , et du Seneç on en arbre, Baccharis halimifolia  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg43 

Poursuivre et 
organiser la 

régulation des 
Jussies, Ludwigia 
spp, de l'Herbe 
de la Pampa, 
Cortaderia 

soleana, et du 
Seneçon en 

arbre, Baccharis 
halimifolia 

Atteint 

Réduction du nombre et de la 
superficie des milieux colonisés 

par les jussies, l'Herbe de la 
Pampa et le Séneçon en arbre, 

évolution du nombre de 
jours/homme/an consacré à la 

régulation de ces espèces 

[ƻǊǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ŜƴǾƛǊƻƴ нлл 
jours/homme ont été consacrées à l'arrachage manuel de la Jussie sur le site. 
L'année 2019 fut exceptionnelle de par un manque de personnel dans l'équipe 

gestion et l'année 2020 le fut de par la crise sanitaire empêchant l'organisation de 
chantiers bénévoles. La lutte contre la colonisation de cette espèce sur le site 

demande un gros effort de la part de l'équipe gestion. Des pratiques de gestion 
sont également testées sur le site notamment un long assec estival qui permet de 

faire régresser l'espèce dans certains bassins. 
 

Suite à l'arrêt du programme FEDER de régulation des Jussies dans le Canal du 
Vigueirat, les moyens financiers n'ont été réunis qu'en 2021 par le gestionnaire. 
Un programme d'entretien du Canal du Vigueirat, comprenant, entre autres, des 

campagnes de régulation des jussies, a démarré en juillet 2021 
 

En ce qui concerne le Séneçon en arbre et l'Herbe de la Pampa, un effort soutenu 
de l'équipe gestion permet de contrôler la colonisation de ces espèces. Chaque 
zone où un pied a été arraché fait l'objet d'une prospection sur plusieurs années 

afin d'éradiquer les repousses.  
 

En 2018 V. BADOUARD a effectué un travail sur la compilation de toutes les 
données de lutte contre les espèces invasives sur le site (Jussies, Séneçon en 

arbre, Herbe de la Pampa, Faux-Indigo, Periploca, etc...) 

Continuer les efforts de lutte 
contre toutes les plantes 

invasives jugées nuisibles sur le 
site 

 
Réévaluer la pertinence des 
efforts conséquents mis en 

place quant à la lutte contre la 
Jussie dans les marais et évaluer 

l'efficacité des nouvelles 
mesures de gestion ; long assec 
estival, contrôle très tôt dans la 

saison,... 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 104 
Suivi de la colonisation du site par la 

Jussie 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Chaque année une prospection et la cartographie de la présence de 
la Jussie sont réalisées sur le site 

1 

AD 22 
Demande d'autorisation (suivi de 

l'arrachage de la jussie dans le canal du 
Vigueirat par survol aérien) 

    X En cours 

La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après avis du 
conseil scientifique et du comité consultatif équivaut à une 

autorisation préfectorale de dérogation au décret de classement de 
la réserve 

  

OC 105 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel 
contre la Jussie sur le site et les canaux 

périphériques 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Chaque année un plan de lutte contre la Jussie est mis en place par 
l'équipe gestion 

1 

GH 106 
Arrachage manuel de la Jussie dans les 

marais et canaux du site 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un gros effort est fourni pour contenir l'expansion de cette espèce 
sur le site 

1 

GH 107 
Arrachage mécanique des Jussies sur le 

Canal du Vigueirat 
1 RNN X 

Non 
démarrée 

Alors que le programme FEDER de régulation de la jussie sur le Canal 
du Vigueirat s'est arrêté en 2015, ce n'est qu'en 2021 que les 

opérations peuvent reprendre suite à un accord passé avec l'ADMA. 
Une première campagne d'arrachage est programmée à l'automne 

2021 

1 

SE 108 
Suivi de la colonisation du site par l'Herbe 

de la Pampa 
1 RNN+Cdl X Réalisée Un suivi des pieds arrachés est pratiqué tous les ans 1 

GH 109 Arrachage des pieds d'Herbe de la Pampa 1 RNN+Cdl X Réalisée Un effort est fourni pour lutter contre cette espèce 1 

SE 110 
Suivi de la colonisation du site par le 

Seneçon en arbre 
1 RNN+Cdl X Réalisée Un suivi des pieds arrachés est pratiqué tous les ans 1 

GH 111 Arrachage des pieds de Seneçon en arbre 1 RNN+Cdl X Réalisée Un effort est fourni pour lutter contre cette espèce 1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 44  : Etablir une stratégie de rég ulation du Faux -Indigo, Amorpha fruticosa  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg44 

Etablir une 
stratégie de 

régulation du 
Faux-Indigo, 

Amorpha 
fruticosa 

Non atteint 

Réduction du nombre et de la 
superficie des milieux colonisés 
par le Faux-Indigo, évolution du 

nombre de jours/homme/an 
consacré à la régulation de cette 

espèce 

La majorité des stations de Faux-Indigo présentes sur le site se trouvent sur 
des berges (Canal d'Arles à Bouc) et entreprendre un arrachage de la plante 
risquerait de fragiliser la berge et d'entrainer de graves conséquences pour 
le fonctionnement hydraulique du site. Comme les stations n'ont pas l'air 
de s'étendre ou de se développer, aucun arrachage n'est prévu pour le 
moment. Une surveillance est appliquée sur ces stations afin de vérifier 
qu'elles ne se développent pas. Auquel cas il faudra entreprendre des 

opérations d'arrachage et également des travaux pour renforcer la berge 
qui se trouvera fragilisée 

 
En 2018 V. BADOUARD a effectué un travail sur la compilation de toutes les 
données de lutte contre les espèces invasive sur le site (Jussies, Seneçon en 

arbre, Herbe de la Pampa, Faux-Indigo, Periploca, etc...) 

Maintenir la surveillance de la 
station de Faux-Indigo 

 
Prévoir une solution d'arrachage si 

celui-ci devient indispensable 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 112 Suivi des stations de Faux-Indigo 1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Un suivi passif est mis en place pour surveiller le non développement des 

stations connues 
1 

OC 113 
Définition d'un plan de lutte 

prévisionnel contre le Faux-Indigo 
1 RNN+Cdl X Non démarrée 

Les stations étant majoritairement situées le long de canaux, un arrachage 
pourrait endommager les berges et entrainer le besoin de faire d'importants 

travaux 
2 

GH 114 Régulation du Faux-Indigo 1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Les stations sont assez localisées et n'ont pas l'air de se développer ou de 

s'étendre 
2 
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OR1 / OLT3 / Opdg 45  : Réguler la Tortue de Floride , Trachemys scripta elegans  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg45 

Réguler la Tortue 
de Floride, 
Trachemys 

scripta elegans 

Sans objet 

Nombre d'individus de Tortue de 
Floride éliminés /Nombre 

d'individus de Tortue de Floride 
observés 

Le site est encore peu fréquenté par la Tortue de Floride. Cependant, les 
centres spécialisés refusant aujourd'hui d'accueillir les individus de cette 

espèce capturés, il est indispensable d'obtenir cette autorisation 
Obtention de l'autorisation  

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 22 
Demande d'autorisation 

(destruction systématique des 
individus de Tortue de Floride) 

    X Sans objet 
!ǳŎǳƴŜ ¢ƻǊǘǳŜ ŘŜ ŦƭƻǊƛŘŜ ƴϥŀ ŞǘŞ ǘǊƻǳǾŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

du plan de gestion 
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OR1 / OLT3 / Opdg 46  : Etablir une stratégie de régulation de l'Ecrevisse de Louisiane, Procambarus 

clarkii  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg46 

Etablir une 
stratégie de 

régulation de 
l'Ecrevisse de 

Louisiane, 
Procambarus 

clarkii 

Partiellement atteint 

Réduction des milieux colonisés 
par l'Ecrevisse de Louisiane et 

réduction de la densité de 
population 

Le partenariat avec un pêcheur d'Ecrevisse de Louisiane s'est arrêté fin 
2014 et n'a pas été reconduit 

 
Les observations de prédation de l'Ecrevisse de Louisiane par de plus en 
plus d'espèces conduisent à se demander quelle part elle prend dans le 
régime alimentaire des oiseaux et mammifères présents sur le site. La 

régulation de cette espèce n'est aujourd'hui plus une priorité 

Evaluation de la part de l'Ecrevisse 
de Louisiane dans le régime 
alimentaire des oiseaux afin 

d'entamer une réflexion sur les 
mesures à prendre pour lutter 

contre cette espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 115 
Définition d'une stratégie de 
régulation de l'Ecrevisse de 

Louisiane 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Le partenariat avec un pêcheur d'Ecrevisse qui était en place jusqu'en 2015 n'a pas été 
reconduit 

3 

GH 116 
Régulation de l'Ecrevisse de 

Louisiane 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

L'observation de prédation de l'espèce par un nombre croissant d'espèces d'oiseaux invite 
à se poser des questions sur la pertinence de cette opération 

3 

SE 117 
Etude de l'efficacité de la 

régulation de l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   Sans objet !ǳŎǳƴŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ƴϥŜǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ 3 

 

 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

107 

 

OR1 / OLT3 / Opdg 47  : Participer à l'effort de régulation de l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus  et de 

l'Erismature rousse Oxyura jamaicensis , dans le cadre des plans de lutte nationaux  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg47 

Participer à 
l'effort de 

régulation de 
l'Ibis sacré 

Threskiornis 
aethiopicus et de 

l'Erismature 
rousse Oxyura 
jamaicensis, 

dans le cadre des 
plans de lutte 

nationaux 

Partiellement atteint 
Nombre d'individus d'Ibis sacré et 

d'Erismature rousse éliminés 
/Nombre d'individus observés 

Depuis le démarrage du plan de gestion, c'est seulement en 2021 que des 
individus ont été observés sur le site. Deux d'entre-eux ont été éliminés par 
l'OFB. Un nid avec poussins a été découvert au sein de la colonie de hérons 
arboricoles, mais celui-ci a disparu naturellement, probablement victime de 

la prédation par un Grand-Duc d'Europe comme d'autres nichées de la 
colonie. 

Maintenir la vigilance sur 
l'observation individus d'Ibis 

sacrés observés très récemment 
sur le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 118 

Elimination par le tir les 
individus d'Ibis sacré et 

d'Erismature rousse présents sur 
le site 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

Aucun individu d'Erismature rousse n'a été observé sur le site depuis le début de la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘion. Deux Ibis sacrés ont été observés en mai 2021 et 

l'OFB s'est chargé de leur élimination. Le gestionnaire maintien une vigilance 
particulière. 

1 
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OR1 / OLT3 / Opdg 48  : Limiter l'impact des animaux domestiques ne servant pas aux opérations de 

gestio n, de surveillance ou de recherche scientifique sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg48 

Limiter l'impact 
des animaux 

domestiques ne 
servant pas aux 
opérations de 

gestion, de 
surveillance ou 
de recherche 

scientifique sur 
le site 

Atteint 

Nombre d'individus d'espèces 
domestiques néfastes à la 

conservation du patrimoine 
naturel capturés, voire éliminés. 

Le piégeage de chiens et majoritairement de chats a été effectué sur le site 
à chaque fois qu'il a été nécessaire de le faire. Les animaux ont ensuite été 
confiés  au service animalier de la ville d'Arles sans qu'aucune élimination 

n'ait été nécessaire. 

Maintenir la vigilance en place 
quant à l'observation d'animaux 

domestiques sur le site et 
continuer les opérations de 

capture lorsqu'elles sont 
nécessaires 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 22 

Demande d'autorisation 
(capture, voire l'élimination 
des animaux domestiques 

néfastes à la conservation du 
patrimoine biologique du site) 

    X Réalisée 
La capture d'animaux domestiques, en particulier de chats, se fait en partenariat avec le 

service animalier de la Ville d'Arles qui fournit les pièges 
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OR1 / OLT3 / Opdg 49  : Participer à la réflexion sur la pertinence de réguler d'autres espèces exotiques 

(Ragondi n, Silure, etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT03 /Opdg49 

Participer à la 
réflexion sur la 
pertinence de 

réguler d'autres 
espèces 

exotiques 
(Ragondin, 
Silure, etc.) 

Sans objet 
Nombre de nouvelles mesures de 
ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

L'augmentation de la population de Ragondin sur un bassin en 
particulier fait l'objet de discussions quant à la régulation de 
cette espèce. Pour l'instant l'évolution de la population est 

simplement notée par l'équipe gestionnaire lors d'observations 
de l'espèce 

Maintenir la vigilance qui est en place à 
l'observation de ces espèces 

 
Engager une discussion avec le Conseil 
Scientifique de la réserve pour le cas du 

Silure glane régulièrement observé dans le 
canal du Vigueirat 

 
Réévaluer le cas de l'Ecrevisse de Lousiane 

qui pourrait ne plus faire l'objet de régulation 
au vue de sa part dans le régime alimentaire 
de nombreuses espèces présentes sur le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 119 

Etude au cas par cas de la 
pertinence de réguler des 
espèces exotiques lorsque 

cela semble nécessaire (effet 
sur la population, méthodes 

les moins impactantes 
possibles, etc.) 

1 RNN+Cdl X Sans objet 
Des réflexions sont constamment menées sur l'évolution des populations des 

espèces exotiques présentes sur le site 
1 
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OR1 / OLT4 / Opdg 50  : Prendre en compte la présence de vestiges archéologiques sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT04 /Opdg50 

Prendre en 
compte la 

présence de 
vestiges 

archéologiques 
sur le site 

Atteint 

Nombre de découvertes 
archéologiques réalisées et 

nombre d'objets archéologiques 
mis en conservation 

Toute découverte d'objets archéologiques sur le site est signalée à 
l'archéologue faisant partie du Conseil Scientifique et au SRA (Service 

Régional d'Archéologie) 

Appliquer la procédure lors de la 
découverte d'objets 

archéologiques 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 120 
Sensibilisation du personnel à 

la présence de vestiges 
archéologiques sur le site 

2 RNN+Cdl X Réalisée Une attention particulière est portée lors de la réalisation de travaux sur le site 1 

OC 121 
Définition d'une procédure en 

cas de découverte d'objets 
archéologiques sur le site 

1 RNN+Cdl X Terminée La procédure est connue des personnes en charge de la gestion du site  /  
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OR1 / OLT4 / Opdg 51  : Prendre en compte la présence de vestiges hydrauliques et agricoles (depuis 

le 17ème siècle) sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT04 /Opdg51 

Prendre en 
compte la 

présence de 
vestiges 

hydrauliques et 
agricoles (depuis 
le 17ème siècle) 

sur le site 

Non atteint 
Evolution de l'état des vestiges 

hydrauliques et agricoles du site 

La nécessité pour le gestionnaire de prioriser ces actions n'a pas permis la 
restauration des éléments du patrimoine hydraulique et agricole 

significatifs du site. Cependant, aucune dégradation volontaire n'a été 
infligée à ces éléments 

Rechercher des financements pour 
restaurer les éléments 
patrimoniaux du site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 122 

Restauration des éléments du 
patrimoine hydraulique et 
agricole identifiés comme 

significatifs 

3 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 
Les vestiges présents sur le site n'ont pas pu être restaurés car cette opération n'est pas 

considérée comme une priorité 
3 

TE 123 

Protection des éléments du 
patrimoine hydraulique et 
agricole lors des travaux 

d'entretien sur le site 

2 RNN+Cdl X Sans objet 
Aucun élément du patrimoine hydraulique et agricole n'a fait l'objet de travaux 

d'entretien 
2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 52  : Actualiser les inventaires faun istiques et floristiques des espèces présentes sur le 

site 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg52 

Actualiser les 
inventaires 

faunistiques et 
floristiques des 

espèces 
présentes sur le 

site 

Partiellement atteint 
Augmentation du nombre 

d'espèces de faune et de flore 
inventoriées sur le site 

Des observations de faune et de flore hors protocole sont réalisées 
régulièrement voire quotidiennement. Afin de conserver ces données le 

gestionnaire a mis en place un outil de saisie des données brutes ; le LOG. 
Ces données sont ensuite envoyées à différents réseaux : Faune PACA, 

SILENE, SERENA, Visio littoral 
 

Depuis de nombreuses années le gestionnaire réalise un nombre important 
de suivis et de nombreuses observations qui n'ont pas encore été 

informatisés. Afin de ne pas perdre ses données, un travail de numérisation 
et de saisie a été commencé, d'abord par des bénévoles et des services 

civiques volontyaire, puis par un salarié du chantier d'insertion en temps 
partiel 

Continuer d'apporter une vigilance 
particulière aux nouvelles espèces 

observées sur le site 
 

Continuer les opérations de saisie 
des anciennes données 

 
Former le salarié en insertion au 
SIG pour qu'il puisse finir la saisie 

des données flore dans le SIG  
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 124 
Actualisation du protocole 

d'enregistrement des observations 
dans le log 

1 RNN+Cdl X Terminée Le fichier du LOG a été retravaillé notamment par François CAVALLO en 2017  /  

SE 125 
Recherche des espèces n'ayant pas 

été vues sur le site depuis de 
nombreuses années 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
Les recherches d'espèces n'ayant pas été vues depuis plusieurs années sur le 

site sont majoritairement passives mais peuvent aussi être actives (sortie 
amphibien organisée en 2020 par exemple) 

2 

SE 126 
Actualisation des inventaires 

d'espèces présentes sur le site 
1 RNN+Cdl X Terminée 

Le rapoort de J.Bigotte a permis de faire l'état des lieux pour les espèces 
végétales. Le contact avec de nouvelles espèces est continuellement inscrit 

dans les bases de données de l'équipe gestion et fait l'objet du premier 
paragraphe concernant le patrimoine naturel de chaque rapport annuel 

 /  

AD 22 

Demande d'autorisation 
(dérangement d'espèces dans le 
ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

inventaires faunistiques et 
floristiques) 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoral du plan de gestion après avis du conseil 

scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation 
préfectorale de dérogation au décret de classement de la réserve 

  

AD 22 

Demande d'autorisation (capture 
d'individus d'invertébrés lorsque 

cela est indispensable à leur 
détermination pour la réalisation 

des inventaires pour le site) 

    X Terminée Autorisation obtenue par l'arrêté préfectoral n°13-2020-04-10-001   

FO 127 

Formation des gardes à la 
reconnaissance des espèces 

végétales et animales à enjeu pour 
le site 

1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Les gardes se forment entre eux au sein de l'équipe ou grâce à des outils afin 

d'être au point sur la reconnaissance des espèces à enjeu 
1 

BD 128 
Saisir au format informatique les 
données faune - flore anciennes 

2 RNN+Cdl X En cours 
Depuis octobre 2018, un temps partiel du chantier d'insertion est dédié à la 
saisie d'anciennes données faune et flore. Des bénévoles et services civiques 

volontaires se sont également impliqués dans ce projet 
2 

BD 129 
Intégration de toutes les données 

de flore dans le SIG 
1 RNN+Cdl X En cours Un travail a été fait et notamment pour les plantes patrimoniales 1 

SE 130 
Collaboration avec des spécialistes 

de chaque espèce pour 
l'actualisation des inventaires 

1 RNN+Cdl X En cours 
Quelques occasions de collaboration avec des spécialistes se sont 

présentées, comme par exemple avec Hugo Fontès, botaniste de la Tour du 
Valat dans le cadre d'un suivi des mares temporaires 

1 
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OR1 / OLT5 / Opdg 53  : Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats patrimoniaux présents 

sur le site (écologie, fonctionnalité, état de conservation, etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg53 

Améliorer les 
connaissances sur les 
espèces et habitats 

patrimoniaux présents 
sur le site (écologie, 

fonctionnalité, état de 
conservation, etc.) 

Partiellement atteint 
Augmentation de la bibliographie 

sur les espèces et habitats 
patrimoniaux présents sur le site 

En dehors des nombreuses collaborations qu'entretient le 
gestionnaire avec différents experts, une volontée 

permanente d'enrichir ses connaissances anime l'équipe. 
Cependant, un manque de temps et l'absence d'un chargé 
de mission dans l'équipe ne permettent pas de prendre le 

temps de la recherche bibliographique poussée, de 
capitaliser les informations obtenues, de les transmettre aux 

autres membres de l'équipe 

Continuer d'acquérir des 
connaissances sur les espèces et 
habitats à enjeu présents sur le 

site à travers des collaborations ou 
de la bibliographie 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 131 
Actualisation et finalisation 

des fiches espèces et habitats 
1 RNN+Cdl X En cours 

Un travail a été initié à travers le stage de T.FAVIER sur les plantes patrimoniales à 
enjeu 

1 

SE 132 

Collaboration avec des 
spécialistes de chaque espèce 
et habitats pour l'acquisition 

de connaissances 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Une forte collaboration est maintenue avec les membres du CS et ponctuellement avec 

d'autres experts (TdV ou ONCFS par exemple) 
1 
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OR1 / OLT5 / Opdg 54  : Améliorer les connaissances sur les habitats du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg54 

Améliorer les 
connaissances 
sur les habitats 

du site 

Atteint 
Augmentation de la bibliographie 

sur les habitats du site 

A travers d'un stage réalisé aux Marais du Vigueirat, Jean BIGOTTE 
(Université Claude Bernard) a réalisé une actualisation de la carte 

phytosociologique des habitats en 2016 

Afin d'avoir une évaluation de 
l'évolution des habitats plus 

régulière, il serait préférable de 
renouveler l'actualisation de la 
carte phytosociologique des 

habitats avant la fin du plan de 
gestion et avant la redaction du 

prochain plan de gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 133 
Actualisation de l'inventaire de 
l'ensemble des habitats du site 

1 RNN+Cdl X Terminée Le travail a été réalisé au travers du stage de J. BIGOTTE en 2016  /  

SE 134 
Réalisation de la nouvelle carte 

phytosociologique du site 
1 RNN+Cdl X Terminée Le travail a été réalisé au travers du stage de J. BIGOTTE en 2016  /  

SE 135 

Etude de l'évolution des 
habitats par comparaison de la 

carte phytosociologique 
actuelle et de la carte 

phytosociologique de 1973 

1 RNN+Cdl X Terminée Le travail a été réalisé au travers du stage de J. BIGOTTE en 2016  /  
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OR1 / OLT5 / Opdg 55  : Améliorer les connaissances sur les espèces d'oiseaux nicheuses du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg55 

Améliorer les 
connaissances 
sur les espèces 

d'oiseaux 
nicheuses du site 

Atteint 
Augmentation du nombre 

d'espèces d'oiseaux nicheuses et 
d'individus de ces espèces 

Le STOC EPS est réalisé normalement tous les 3 ans mais en 2019, un déficit 
de personnel capable de réaliser ce suivi qui demande une très grande 

compétence ornithologique a empêché de réaliser ce suivi. En 2020 la crise 
sanitaire a empéché la réalisation de ce suivi ce qui a conduit à le réaliser en 

2021 et qui décalera par conséquent les prochaines sessions 
 

Ayant été le premier site de nidification de l'Oie cendré en 1991 après la 
baisse drastique des populations les AMV suivent activement la reproduction 

de cette espèce et sont coordinateur du suivi oiseaux nicheurs rares et 
menacés pour cette espèce. Aujourd'hui, les effectifs nationaux et européens 
sont à nouveau en hausse mais restent faibles. Sur le site, après une baisse 

des effectifs nicheurs d'Oie cendrée, on observe une augmentation du 
nombre de couples et du nombre de poussins à l'envol depuis 2019 

Continuer de réaliser les suivis 
qui sont en places 

 
Maintenir la vigilance en place 

quant à la reproduction des 
anatidés sur le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 136 
Suivi des oiseaux nicheurs de 

l'ensemble du site par STOC-EPS 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Le STOC EPS est réalisé normalement tous les 3 ans mais un manque de 
personnel et la crise sanitaire ont décalé le dernier suivi à 2021 

2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(nidification de l'Oie cendrée) 
    X Terminée 

Un protocole a été rédigé afin de suivre la reproduction de l'Oie cendrée mais va 
être révisé pour être mieux adapté à de la fermeture du milieu et des 

observations de familles d'Oies cendrées hors protocole 
 /  

SE 137 
Suivi de la nidification de l'Oie 

cendrée, Anser anser 
2 RNN+Cdl X Réalisée Le suivi est réalisé tous les ans depuis 1991 2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(nidification des anatidés) 
    X Terminée Le protocole de suivi des anatidés nicheurs a été rédigé  /  

SE 138 
Suivi de la nidification des 

anatidés sur le site 
1 RNN+Cdl X Non démarrée 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ƴŀƛǎ ǳƴŜ 
vigilance est tout de même en place 

2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 56  : Améliorer les connaissances sur les micro -mammifères du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg56 

Améliorer les 
connaissances 
sur les micro-

mammifères du 
site 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre 
d'espèces de micro-mammifères 

inventoriées et de la bibliographie 
relative à celles-ci 

Une vigilance est apportée lors de contacts avec les micro-mammifères du 
site, notamment lors du relevé des plaques à reptiles où de nombreux 

individus sont observés. Des données sont régulirement saisies dans le LOG, 
mais aucun protocole n'a été rédigé 

Maintenir la vigilance qui est en 
place lors de l'observation de 
micro-mammifères sur le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de 
suivi (Campagnol amphibie) 

    X 
Non 

démarrée 
Aucun protocole n'a été rédigé pour ce suivi   

SE 139 
Suivi du Campagnol amphibie, 

Arvicola sapidus 
2 RNN+Cdl X 

Non 
démarrée 

Une vigilance est en place lors de l'observation d'individus ou de traces de présence 
de cette espèce 

2 

SE 140 

Inventaire des micro-
mammifères par analyse des 

pelotes de rejection de rapaces 
nocturnes 

2 RNN+Cdl X Réalisée Chaque année des pelotes sont envoyées à Yves Kayser, spécialiste de la TdV 2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 57  Suivre la recolonisation du site par la Loutre d'Europe, Lutra lutra  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg57 

Suivre la 
recolonisation du 
site par la Loutre 
d'Europe, Lutra 

lutra 

Partiellement atteint 
Augmentation du nombre 
d'observation d'indices de 

présence de Loutre d'Europe 

Les observations de présence de Loudre d'Europe sur le site son très rares 
sur le site. Le dernier indice avéré a été observé sur le site le 23/11/2012 

sur le Canal du Vigueirat. Depuis, une vigilance est en place à chaque visite 
de cet emplacement 

Maintenir la vigilance qui est en 
place 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 
(indices de présence de la Loutre 

d'Europe) 
    X 

Non 
démarrée 

Un protocole non spécifique au site a été rédigé dans le cadre du PNA sur la Loutre 
d'Europe. Aujourd'hui, une simple vigilance est plus pertinente au vue de 

l'ancienneté des derniers indices de présence de cette espèce 
  

SE 141 
Recherche d'indices de présence 

de la Loutre d'Europe 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Une vigilance en place sur l'ensemble du site et plus particulièrement sur les 
secteurs où des épreintes ont été anciennement retrouvées 

2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 58  : Evaluer et suivre l'état de la population de Cistude d'Europe, Emys orbicularis  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg58 

Evaluer et suivre 
l'état de la 

population de 
Cistude 

d'Europe, Emys 
orbicularis 

Non atteint 
Evolution de l'état de la 
population de Cistude 

d'Europe 

Les travaux qui pourraient impacter les Cistudes sont préférablement réalisés en dehors 
des périodes d'activité de l'espèce dans les milieux impactés (débroussaillage des pistes 
hors période de reproduction, curage des roubines hors période d'hivernage,...) ou font 

l'objet d'une surveillance accrue durant l'opération : mobilisation d'une personne vérifiant 
l'absence d'individus sur la piste devant le gyrobroyeur 

 
Aujourd'hui, les moyens humains disponibles ne permettent pas de mettre un protocole 

permettant d'évaluer la population de Cistude d'Europe sur le site. Un travail de CMR a été 
réalisé par C. PAPPALARDO dans le cadre de son stage de Master et les individus marqués 
sont systématiquements notés mais ce suivi informel ne permet pas une réelle estimation 

des effectifs présents sur le site. Dans le cadre du nouveau PNA Cistude d'Europe S. 
THIENPONT, chargée de mission, a contacté les AMV pour réaliser une étude sur la 
pertinence d'utiliser des chiens de détection pour localiser les pontes de Cistude 

Maintenir la gestion 
favorable à la Cistude 

d'Europe 
 

Soumettre la proposition 
d'étude de S. THIENPONT 
au Conseil Scientifique afin 

de la réaliser 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 142 

Rédaction d'un cahier des charges 
pour la prise en compte de la 
biodiversité lors de travaux 

d'entretien et d'aménagement 

1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Le cahier des charges n'est pas rédigé mais une vigilance est constamment 

apportée lors de travaux pouvant impacter cette espèce 
1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 
(population de Cistude d'Europe) 

    X Non démarrée 
Une reflexion commune a été menée avec les autres gestionnaires de 

Camargue après envoi de donées à M. CHEYLAN. Un protocole a quand-
même été rédigé dans le cadre du stage de Master de C. PAPPALARDO 

  

SE 143 
Suivi de la population de Cistude 

d'Europe 
2 RNN+Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Un protocole de CMR a été mis en place lors de l'étude de C. PAPPALARDO 
en 2018 et tous les individus marqués sont notés à chaque observation 

2 

SE 144 
Collaboration avec l'animateur du 
PNA Cistude si celui-ci est prolongé 

2 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

Un nouveau PNA sur la Cistude d'Europe a été mis en oeuvre pour les 
années 2020 à 2029. Des contacts ont été établis avec la chargée de 

mission du PNA (S. THIENPONT) afin de réaliser une étude sur la recherche 
de pontes à l'aide de chiens de détection 

2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 59  : Actualiser les connaissances su r le peuplement piscicole des Marais du 

Vigueirat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg59 

Actualiser les 
connaissances 

sur le 
peuplement 
piscicole des 
Marais du 
Vigueirat 

Partiellement atteint 

Evolution des données 
d'Anguille Européenne 

capturées dans la passe piège et 
évolution des données issues de 

l'inventaire piscicole 

Dans le cadre du Contrat de Delta (Opération MA10), des financements avaient 
été obtenus auprès de l'Agence de l'Eau et de la région Sud PACA (80% et 

мфлллϵ Ŝƴ ŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘύΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ƛƳŀƎƛƴŞ ǇŀǊ 9Φ wh{9//IL 
et A. CRIVELLI s'est révélé extrèmement lourd à mettre en place. Il prévoyait 1 
semaine entière de pêche au filet une fois par mois. Or, le personnel disponible 
aujourd'hui ne permet pas de mettre en place de genre de protocole. De plus, 
des traces de Loutre d'Europe ainsi que des marques de Castor d'Europe actif 

sur le Canal du Vigueirat ont été trouvées. Le risque d'impact d'un tel protocole 
sur ces espèces protégéesrend l'opération difficile à envisager dans le cadre de 

la RNN des Marais du Vigueirat 
 

Une campagne d'échantillonnage piscicole par pêche électrique a été réalisée 
sur le Canal du Vigueirat en 2019 par la Fédération des Bouches du Rhône de 

Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques dans le cadre du Plan de Gestion 
tƛǎŎƛŎƻƭŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ όŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘion du 9 janvier 2019). 
tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜǎΣ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ǎŜǳƭŜ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ 

européenne (4 individus) présente des enjeux de conservation pour le site. Cet 
inventaire, beaucoup moins exhaustif que celui de 1995 permet tout de même 

un état des lieux des populations piscicoles dans le Canal du Vigueirat 

S'interroger (avec le CS) pour 
adapter le protocole en raison 
de la difficulté technique et des 
impacts potentiels sur d'autres 
espèces avant d'envisager des 
recherches de financement et 

uƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 145 Suivi de la passe-piège à Anguille 2 Cdl X Réalisée La passe est relevée 1 à 2 fois par semaine 2 

SE 146 
Répétition de l'inventaire piscicole 
selon le protocole mis en place en 

1995-1996 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Le protocole mis en place de 1995 à 1997 (E.ROSECCHI et A.CRIVELLI) est trop 
lourd et la présence de potentielle de la  Loutre d'Europe et avérée de Castor 

d'Europe dans le Canal du Vigueirat ont alerté l'équipe gestionnaire sur le 
dérangement que pourrait occasionner ce genre de protocole sur ces espèces 

protégées 

2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 60  : Améliorer les connaissances sur les espèc es d'amphibiens du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg60 

Améliorer les 
connaissances 
sur les espèces 

d'amphibiens du 
site 

Partiellement atteint 
Augmentation des données sur les 

amphibiens du site et de la 
bibliographie relative à celles-ci 

La rédaction d'un protocole de recenscement des espèces d'amphibiens sur 
le site nécessite un accompagnement scientifique. Le suivi nécessite 
ensuite de connaître et d'identifer les chants des différentes espèces 

d'amphibiens. Aujourd'hui, la composition de l'équipe gestion ainsi que le 
manque de temps et de financement ne permettent pas de réaliser ce suivi 

Il est nécessaire de trouver une 
aide scientifique afin de former 

l'équipe gestion à la réalisation de 
ce type de suivi 

 
Rester vigilant sur les opportunités 
de travailler avec des partenaires 

s'interessant à ce sujet 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(amphibiens) 
    X 

Non 
démarrée 

Aucun protocole de suivi des amphibiens n'a été rédigé. Le manque de temps 
et la faiblesse financière qui empêche d'engager un expert ne permettent 

pas la mise en place de ce suivi 
  

SE 147 Suivi des amphibiens 2 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 

Une veille est tout de même en place lors d'observation de certaines espèces 
d'amphibiens et des sorties ont été organisées dans le but de rechercher 

certaines espèces 
2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 61  : Améliorer les connaissances sur les espèces d'invertébrés du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg61 

Améliorer les 
connaissances 
sur les espèces 

d'invertébrés du 
site 

Partiellement atteint 

Augmentation des données 
sur les ivertébrés du site et de 
la bibliographie relative à ce 

groupe 

La perte de la compétence entomologique au sein de l'équipe gestion suite au 
départ d'un garde entomologiste en 2017 empèche de faire aujourd'hui certains 
suivis en interne. Lorsque des opportunités se présentent de travailler avec des 

spécialistes elles sont étudiées à chaque fois 
 

Le suivi de la Diane Zerynthia polyxena implique de connaître des stations de la 
plante sur laquelle la chenille se développe (Aristolochia sp.). Un suivi informel a 

été réalisé en 2019 et de simples observations en 2020 mais, en raison du nombre 
de stations d'Aristoloche présentes sur le site, il semble pertinent de réaliser un 
réel suivi de cette espèce protégée. Des réflexions sur un protocole sont menées 

et un suivi test a été réalisé en 2021 

Etudier toutes les propositions de 
travail sur ces espèces (stage, 
spécialistes, chercheurs, ...) 

 
Elaborer un protocole de suivi de 

la Diane 
 

Continuer de se former sur la 
compétence entomologique au 

sein de l'équipe gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 148 
Recherche de Platytomus tibialis 
sur le site et évaluation de son 

statut et de sa valeur patrimoniale 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Identifié par P. PONEL sur le site, aucune demande de collaboration n'a 
ensuite été faite pour travailler sur cette espèce. De plus, la perte de la 

compétence entomologique au sein de l'équipe gestionn en 2017 suite au 
départ d'un garde n'a pas encore été comblée et ce genre de suivi n'est 

aujourd'hui pas possible en interne 

2 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture 

d'araignées dans le cadre de 
l'inventaire aranéologique du site) 

    X Terminée Autorisation obtenue par l'arrêté préfectoral n°13-2020-04-10-001  /  

AD 149 

Rédaction d'une convention de 
partenariat pour la mise en oeuvre 
de l'inventaire aranéologique du 

site 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Le partenariat avec une arachnologue A. BOUNIAS qui a fait des relevés en 

2015 et 2016 n'a pas été reconduit depuis mais reste possible 
2 

SE 150 
Inventaire aranéologique sur le 

site 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

 Les relevés ne pouvent se faire en interne suite à la perte de la compétence 
entomologique au sein de l'équipe gestion (départ d'un garde en 2017) 

2 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(Diane) 
    X En cours 

Un protocole est en cours d'élaboration pour le suivi de la Diane en raison de 
l'augmentation du nombre de stations d'Aristolochia sp. 

  

SE 151 
Suivi de la Diane, Zerynthia 

polyxena 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Un suivi informel a été réalisé en 2019 (Delphine HAAS, service civique). En 
2020 la crise sanitaire à empêché la réalisation de ce suivi. En 2021  le suivi a 
été reconduit (Gustave PEREIRA, service civique) et de nombreuses nouvelles 

stations d'Aristolochia sp ont été identifiées 

2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 62  : Rechercher la présence et évaluer l'état de conservation de la population de 

Sangsue médicinale Hirudo medicinalis  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg62 

Rechercher la 
présence et 

évaluer l'état de 
conservation de 
la population de 

Sangsue 
médicinale 

Hirudo 
medicinalis 

Non atteint 
Confirmation de la présence de la 
Sangsue médicinale et évolution 

de ses effectifs 

Par manque de temps la priorité a été donnée à d'autres opérations. Aucun 
expert souhaitant travailler sur le sujet n'a contacté les Amis des Marais du 

Vigueirat 

Etudier les possibilités de travailler 
sur cette espèce en partenariat 

avec un expert 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 152 
Rédaction d'un protocole de 

piégeage de la Sangsue médicinale 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Un manque de temps ou de financement pour engager un expert n'a pas 
permis de réaliser cette opération 

3 

SE 153 
Recherche de la Sangsue 
médicinale par piégeage 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Un manque de temps ou de financement pour engager un expert n'a pas 

permis de réaliser cette opération 
3 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(population de Sangsue 
médicinale) 

    X Non démarrée 
Un manque de temps ou de financement pour engager un expert n'a pas 

permis de réaliser cette opération 
  

SE 154 
Suivi de la population de Sangsue 

médicinale 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Un manque de temps ou de financement pour engager un expert n'a pas 
permis de réaliser cette opération 

3 
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OR1 / OLT5 / Opdg 63  : Assurer une veille du développement des espèces végétales et animales 

exotiques potentiellement envahissantes  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg63 

Assurer une 
veille du 

développement 
des espèces 
végétales et 

animales 
exotiques 

potentiellement 
envahissantes 

Atteint 

Nombre d'espèces exotiques 
potentiellement 

envahissantes découvertes 
chaque année 

Une veille est constament en place quant à l'observation d'espèces végétales ou 
animales potentiellement envahissantes malgré le manque de compétence botanique 
au sein de l'équipe gestion. Plusieurs espèces exotiques ont été découvertes sur le site 

ces dernières années. En 2016, 4 nouvelles espèces exotiques potentiellement 
envahissantes ont été identifiées sur le site dont le premier plan de Bourreau des 
arbres Periploca graeca qui a été identifié comme la seule menace nécessitant une 

intervention. En 2019, une nouvelle espèce a été découverte sur la parcelle du 
Cassaïre, le Mûrier à papier Broussonetia papyrifera 

 
Les AMV ont prit une place active (co-animation avec le Syndicat Mixte de Camargue 

Gardoise et le Parc Naturel Régional de Camargue) au sein d'un groupe de travail 
coordonné par le Parc Naturel Régional de Camargue pendant 2 ans à partir de 2017. A 
l'initiative du Conseil Scientifique du PNRC et de la Réserve de Biosphère Camargue, ce 
groupe avait pour ambition de déterminer une liste et de hiérarchiser ces espèces en 
Camargue pour avoir un outil de formation aux acteurs de protection de la nature et 

une stratégie commune pour la lutte contre ces espèces en Camargue. Aujourd'hui, la 
situation du PNRC ne lui permet plus de coordonner ce genre de groupe de travail 

Continuer et contribuer à la 
relance de groupe de travail 

 
Continuer de sensibiliser les 

différents acteurs à la 
pertinence d'établir une 
stratégie globale sur les 

espèces exotiques 
envahissantes 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 155 

Formation des gardes à la 
reconnaissance des espèces 

végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

Comme la plupart du temps c'est l'autoformation qui est priorisée au sein de 
l'équipe gestion. Plusieurs espèces végétales exotiques potentiellement 

envahissantes ont été identifiées sur le site (Bourreau des arbres, Mûrier à 
papier, ...). Aucune nouvelle espèce animale exotique invasive n'a été 

observée. Une veille est constament en place quant à ces espèces 

1 

CO 156 

Transmission des données relatives 
aux espèces exotiques 

envahissantes aux organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Il est nécessaire d'engager une discussion pour comprendre la nature des 

données qui sont attendues 
2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 64  : Suivre l'impact de l'éolienne de production électrique du site sur les oisea ux et 

les chiroptères  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg64 

Suivre l'impact 
de l'éolienne de 

production 
électrique du site 
sur les oiseaux et 
les chiroptères 

Atteint 

Espèces et nombre d'individus 
d'oiseaux et chiroptères impactés 

par l'éolienne de production 
électrique 

Suite à plusieurs incidents et aux difficultés à trouver une entreprise étant 
en capacité de réaliser la maintenance de l'éolienne, les AMV se posnte 

aujourd'hui la question de la pertinence de ce suivi. Lors du COPIL de 2018, 
les résultats ont montré qu'en moyenne 6 individus d'oiseaux et de 

chiroptères (avec une majorité de chiroptères) étaient victimes de l'éoliene 
chaque année. Ces résultats ne sont pas encore interprétables et le Comité 

de pilotage a acté la nécessité de continuer le suivi. L'effort de temps 
consacré à cette étude n'étant pas financé, la question du maintien de 

cette étude est posée 

Trouver les financements pour 
remettre le système en état de 
fonctionnement et maintenir le 

suivi 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 22 

Demande d'autorisation 
(manipulation des oiseaux et 

chiroptères impactés par l'éolienne 
de production électrique du site) 

    X Terminée 
Autorisation obtenue par l'arrêté préfectoral n° 13-2019-01-10-005 

valable jusqu'au 31 décembre 2023 
 /  

SE 157 
Suivi des oiseaux nicheurs autour de 

l'éolienne 
1 Cdl X Réalisée Le suivi est réalisé à travers les données du STOC EPS 1 

SE 158 
Suivi de la mortalité induite par 

l'éolienne 
1 Cdl X Réalisée Le suivi est réalisé quotidiennement 1 
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OR1 / OLT5 / Opdg 65  : Améliorer les connaissances sur les micro -mammifères du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg65 

Améliorer les 
connaissances 

sur la 
topographie du 

site 

Non atteint 
Augmentation de la bibliographie 
relative à la topographie du site 

Le manque d'un chargé de mission empêche la réalisation de ce genre 
d'objectif 

Trouver les fonds pour engager un 
chargé de mission afin de mener à 

bien ces objectifs 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 
Création d'un satellite 

(topographie) 
    X Non démarrée 

Les informations disponibles n'ont pas été centralisées par manque de 
temps et de personnel 
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OR1 / OLT5 / Opdg 66  : Améliorer les connaissances sur la géologie du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg66 

Améliorer les 
connaissances 
sur la géologie 

du site 

Non atteint 
Augmentation de la bibliographie 

relative à la géologie du site 
Le manque d'un chargé de mission empêche la réalisation de ce genre 

d'objectif 

Trouver les fonds pour engager un 
chargé de mission afin de mener à 

bien ces objectifs 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 Création d'un satellite (géologie)     X Non démarrée 
Les informations disponibles n'ont pas été centralisées par manque de temps et 

de personnel 
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OR1 / OLT5 / Opdg 67  : Améliorer les connaissances sur la pédologie du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg67 

Améliorer les 
connaissances 

sur la pédologie 
du site 

Non atteint 
Augmentation de la bibliographie 

relative à la pédologie du site 
Le manque d'un chargé de mission empêche la réalisation de ce genre 

d'objectif 

Trouver les fonds pour engager un 
chargé de mission afin de mener à 

bien ces objectifs 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 Création d'un satellite (pédologie)     X Non démarrée 
Les informations disponibles n'ont pas été centralisées par manque de 

temps et de personnel 
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OR1 / OLT5 / Opdg 68  : Améliorer les connaissances sur la météorologie enregistrée sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg68 

Améliorer les 
connaissances 

sur la 
météorologie 

enregistrée sur le 
site 

Partiellement atteint 
Augmentation des données de 
météorologie enregistrée sur le 

site 

Les suivis météorologiques étant réalisés sur le site concernent 
principalement les épisodes de pluie. Le gestionnaire est en attente de la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥƻǇŞǊŀǘƛƻƴ /{ м Řǳ /ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ 5Ŝƭǘŀ ǉǳƛ ǇǊŞǾƻȅŀƛǘ ƭŀ ƳƛǎŜ 

en place d'une station météorologique sur le site 

Poursuite des suivis qui sont fait 
sur les pluviomètres et le gel 

 
Continuer de travailler avec le 
PNRC pour obtenir une station 

météorologique 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 

suivi (pluviométrie) 
    X Réalisée Le protocole est à jour   

SE 159 Suivi de la pluviométrie 1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les pluviomètres sont relevés à chaque épisode de pluie de préférence le 

matin à 8H 
1 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 

suivi (gel) 
    X Sans objet 

La mise à jour du protocole se fera si un épisode de gel est assez conséquent 
pour déclencher le protocole 

  

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl X Réalisée 
!ǳŎǳƴ ŞǇƛǎƻŘŜ ŘŜ ƎŜƭ ƴϥŀ ŞǘŞ ŀǎǎŜȊ ŦƻǊǘ ǇƻǳǊ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 

protocole 
1 

SE 161 
Analyse des données de gel du 

protocole MdV 
2 RNN+Cdl X Sans objet 

!ǳŎǳƴ ŞǇƛǎƻŘŜ ŘŜ ƎŜƭ ƴϥŀ ŞǘŞ ŀǎǎŜȊ ŦƻǊǘ ǇƻǳǊ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
protocole 

2 

SE 162 Suivi du gel pour l'ONCFS 1 RNN+Cdl X Réalisée 
Le protocole appliqué sur le site est compatible avec celui de l'ONCFS et les 

données récoltées sont donc exploitables par l'OFB 
1 

TU 163 
Installation d'une station météo 

Météo France sur le site 
3 RNN+Cdl   Non démarrée 

Le Contrat de Delta (2017-2019) CS1 prévoyait une nouvelle station météo 
sur le site mais l'opération n'a pŀǎ ŞǘŞ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

3 

SE 164 
Analyse des données 

météorologiques : une évolution 
du climat à l'échelle du site? 

3 RNN+Cdl   Sans objet La station n'a pas été installée 3 
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OR1 / OLT5 / Opdg 69  : Améliorer les connaissances sur les paramètres physico -chi miques de l'eau  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg69 

Améliorer les 
connaissances 

sur les 
paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Suspendu 
Augmentation des données 

relatives aux paramètres physico-
chimiques de l'eau 

En raison de la lourdeur et de la difficulté de la répétabilité du protocole, le 
suivi a été arrêté en 2017. Si l'occasion de retravailler sur ces paramètres se 

présente elle sera étudiée mais la composition de l'équipe actuelle ne 
permet de mobiliser assez de temps pour réaliser ce suivi de façon 

pertinente 

Envisager la reprise du suivi 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 

suivi (conductivité) 
    X Suspendue Le suivi a été arrêté   

SE 165 Suivi de la conductivité de l'eau 1 RNN+Cdl X Suspendue Le suivi a été réalisé jusqu'en 2017 2 
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OR1 / OLT5 / Opdg 70  : Améliorer les connaissances sur les fluctuations de la nappe phréatique 

superficielle  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg70 

Améliorer les 
connaissances 

sur les 
fluctuations de la 

nappe 
phréatique 
superficielle 

Suspendu 
Augmentation des données 

relatives au suivi piézométrique du 
site 

Après la fin du l'étude, le SYMCRAU, plus légitime à la réalisation de ce suivi 
s'est saisi de ce suivi 

Continuer le partenariat avec le 
SYMCRAU et le formaliser par une 

convention 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 18 
Actualisation des protocoles de 

suivi (piézomètres) 
    X Suspendue 

L'étude qui était à la base de la mise en place de ces piezomètres s'est 
arrêtée 

  

SE 166 Suivi des piézomètres 1 RNN+Cdl X Suspendue Pour certain apareils le SYMCRAU a repris le suivi et s'est saisi de cette étude 3 
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OR1 / OLT5 / Opdg 71  : Améliorer les connaissances sur l'histoire du site (hydrologie, ac tivités 

humaines, etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR01 /OLT05 /Opdg71 

Améliorer les 
connaissances 
sur l'histoire du 
site (hydrologie, 

activités 
humaines, etc.) 

Non atteint 

Augmentation des données et de 
la bibliographie relative à l'histoire 

du site et valorisation de ces 
informations 

Une collaboration avec des archéologues dans le cadre des recherches qui 
sont faites sur le Canal du Marius a permi de réunir un certain nombre 
d'informations mais le manque d'un chargé de mission dans l'équipe 

gestionnaire empèche de réaliser de type d'opération 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎƛ 
l'pportunité se présente ou par 

l'embauche d'un chargé de 
mission suite à l'obtention de 

financements 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 Création d'un satellite (foncier)     X Non démarrée 
L'absence de chargé de mission dans l'équipe gestionnaire ralenti 

voire empèche ce genre d'opération 
  

OC 37 Création d'un satellite (histoire)     X Non démarrée 
L'absence de chargé de mission dans l'équipe gestionnaire ralenti 

voire empèche ce genre d'opération 
  

SE 167 
Etude de l'histoire hydrologique 
récente du site (17ème à 20ème 

siècle) 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Une discussion avec un historien du CNRS d'Arles a été engagée 
pour mener à bien cette étude mais le projet n'a jamais abouti 

2 

SE 168 
Etude de l'histoire des activités 

humaines sur le site depuis 
l'époque romaine 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Dans le cadre de FOSPHORA des recherches sont effectuées mais 
aucun résultat n'a encore été communiqué au gestionnaire. Les 

recherches ont été fortement ralenties par la fermeture des 
archives à cause de la crise sanitaire en 2020. 

2 
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OR2 / OLT6 / Opdg 72 : Favoriser l'acquisition par le Conservatoire du littoral de terrains périphériques 

du site à forte valeur  patrimoniale et /ou potentiellement menacés  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT06 /Opdg72 

Favoriser 
l'acquisition par 
le Conservatoire 

du littoral de 
terrains 

périphériques du 
site à forte 

valeur 
patrimoniale et 

/ou 
potentiellement 

menacés 

Atteint 

Augmentation de la superficie de 
terrains acquis par le 

Conservatoire du littoral en 
périphérie des Marais du Vigueirat 

Une petite parcelle de 600 m² a été achetée en 2020 par les AMV puis 
cédée au Conservatoire du littoral. Deux terrains sont en cours d'aquisition 

et des discussions ont été engagées avec les deux propriétaires. Des 
aquisitions plus importantes ont été faites sur les Marais du Raphèle, site 
également géré par les Amise des Marais du Vigueirat (111 ha fin 2018) 

Poursuivre la collaboration avec le 
Conservatoire du littoral 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 169 

Collaboration avec le 
Conservatoire du littoral pour la 

définition de sa stratégie 
d'acquisition 

2 Hors site X Réalisée 
Une coopération avec le service de la délégation PACA qui 

gère les aquisitions est en place 
2 

SE 170 Veille foncière 2 Hors site X Réalisée 

Deux secteurs pourraient être acquis prochainement : Le 
Canal du Vigueirat qui borde le site sur toute sa longueur, 

intégré à la réserve naturelle nationale, appartenant à 
l'Association de Dessèchement des Marais d'Arles et un 
terrain en bordure du Rhône appartenant à l'Association 

Syndicale de Mas-Thibert 

2 
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OR2 / OLT6 / Opdg 73  : Contribuer à la gestion des espaces naturels non protégés à proximi té des 

Marais du Vigueirat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT06 /Opdg73 

Contribuer à la 
gestion des 

espaces naturels 
non protégés à 
proximité des 

Marais du 
Vigueirat 

Atteint 

Amélioration de la gestion 
environnementale des espaces 

naturels non protégés à 
proximité du site 

Aucune co-gestion n'est en place mais de bonnes relations sont conservées avec les 
gestionnaires des parcelles avoisinantes. Certains suivis sont réalisés sur ces 

parcelles (comptage Butor étoilé Botaurus stellaris, suivi de la nidification de la 
Glaréole à collier Glareola pratincola) 

 
Dans le cadre de la poursuite du LIFE + ENVOLL et grâce à l'expertise d'un des 

salariés (C. PIN) des actions sont menées sur des sites favorables à la nidification des 
laro-limicoles coloniaux (accompagnement du GPMM sur la contruction de clôture 

pour protéger les colonies de Sterne naine Sternula albifrons, accompagnement à la 
gestion des aménagements des salins de Fos chaque année, ...) 

 
Dans le cadre du PNA Butor étoilé, les AMV ont participé à des réunions de gestion 
des marais de chasse de Port-Saint-Louis-du-Rhône en lien avec l'animateur Natura 

2000 
 

Une collaboration informelle existe avec le GPMM sous forme de participation à des 
réunions dans le cadre du plan de gestion des espaces naturels qui lui appartiennent 

Maintenir les relations qui 
existent entre les AMV et les 
gestionnaires des parcelles 

voisines du site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 171 

Collaborations ponctuelles avec 
les gestionnaires d'espaces non 
protégés à proximité pour des 
conseils en matière de gestion 

d'espaces naturels 

3 Hors site X Réalisée 
Une collaboration informelle est en place avec gestionnaires des espaces non 

protégés à proximité du site. Des comptages sont régulièrement réalisés dans les 
parcelles voisines au site 

3 

CO 172 

Collaborations avec le Parc 
Naturel Régional de Camargue, 

les opérateurs Natura 2000 pour 
la définition de mesures de 

gestion, la rédaction de plans de 
gestion, etc. 

3 Hors site X Réalisée 
Une collaboration permanente est en place avec le PNRC qui est l'animateur Natura 

2000 et des liens étroits sont maintenus avec la structure 
3 
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OR2 / OLT6 / Opdg 74  : Influencer les politiques locales pour une meilleure prise en compte de 

l'environnement (PLU, SCOT, etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT06 /Opdg74 

Influencer les 
politiques locales 

pour une 
meilleure prise 
en compte de 

l'environnement 
(PLU, SCOT, etc.) 

Partiellement atteint 
Augmentation de la prise en 

compte de l'environnement dans 
les politiques locales 

La participation des AMV à ces réunions a été grandement facilitée par la 
participation régulière aux Conseils du Village 

Continuer de s'investir dans les 
discussions concernant la prise en 
compte de l'environnement par les 

acteurs du territoire 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 173 

Participation aux réunions des 
commissions d'élaboration du 
Projet d'Amnégement et de 

Développement Durable (PADD) 

2 Hors site X Sans objet 

L'orientation des réunions s'est plutôt dirigée vers une application du PLU 
que du PADD. La recherche de l'équilibre entre les terres urbanisées, les 

terres agricoles et les espaces naturels restant tout de même au centre des 
discussions 

 /  

CO 174 

Participation aux ateliers de travail 
dans le cadre de l'élaboration du 

Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site X Sans objet 
L'orientation des réunions s'est plutôt dirigée vers une application du PLU 

que du PADD 
 /  

CO 175 

Présentation de l'avancement du 
Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) au 
Conseil de Village 

2 Hors site X Sans objet 
L'orientation des réunions c'est plutôt dirigé vers une application du PLU que 

du PADD 
 /  

CO 176 
Participation aux réunions 

d'élaboration du SCOT du Pays 
d'Arles 

2 Hors site X 
Partiellement 

réalisée 
L'orientation des réunions c'est plutôt dirigé vers une application du PLU que 

du SCOT 
 /  

CO 177 
Participation à la révision de la 

charte du PNRC 
2 Hors site   Sans objet Une participation est prévue lors de la réalisation de cette opération 2 

CO 178 
Participation à la révision de la 

Réserve de Biosphère de 
Camargue 

2 Hors site X Sans objet Une participation est prévue lors de la réalisation de cette opération 2 
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OR2 / OLT6 / Opdg 75  : Participer à la mise en commun des données faunistique s et floristiques à 

l'échelle du delta  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT06 /Opdg75 

Participer à la 
mise en commun 

des données 
faunistiques et 
floristiques à 

l'échelle du delta 

Atteint 

Augmentation des bases de 
données faunistiques et 

floristiques à l'échelle de la 
Camargue et accessibilité aux 

données facilité 

La mise en commun des données à l'échelle du Delta s'inscrit dans la 
volonté des AMV de développer une gestion cohérente pour l'ensemble du 

delta du Rhône 

Poursuivre les différentes 
collaborations pour la mise en 

commun des données faunistiques 
et floristiques à l'échelle du Delta 

du Rhône 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 179 
Participation à l'Observatoire 

territorial du Parc Naturel 
Régional de Camargue 

1 RNN+Cdl X Sans objet 
Il n'est pas alimenté mais les données récoltées sur le site 
sont quand même transmises à l'échelle régionale et sont 

donc accessibles 
1 

CO 180 
Mise en commun des données 
sur les oiseaux d'eau hivernants 

à l'échelle de la Camargue 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Chaque année les données du compte mensuel des oiseaux 
d'eau, hivernants sont envoyées pour être mises en commun 

avec les données de l'ensemble du Delta du Rhône. Un 
bulletin est envoyé chaque mois par l'OFB à l'ensemble des 

participants à l'échelle de la Camargue 

1 
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OR2 / OLT6 / Opdg 76  : Favoriser l'acquisition de connaissances sur des espèces à enjeux des 

écosystèmes voisins ou les espèces à forte valeur patrimoniale fréquentant le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan de 

gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT06 /Opdg76 

Favoriser l'acquisition 
de connaissances sur 
des espèces à enjeux 

des écosystèmes 
voisins ou les espèces à 

forte valeur 
patrimoniale 

fréquentant le site 

Non atteint 
Nombre de plans nationaux d'action avec 

lesquels le gestionnaire a collaboré 
/  

Participer à ce genre de 
collaboration si l'opportunité se 

présente 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 181 

Collaboration avec les plans 
d'actions nationaux sur le Ganga 

cata, l'Aigle de Bonelli, le  
Vautour percnoptère et le 

Faucon crécerellette, Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Aucune occasion de travailler en collaboration avec d'autres structures sur ce 
genre de projet ne s'est présentée. Une collaboration informelle est régulière 

avec le CEN PACA lors d'observations d'Aigles de Bonelli 
2 

 

 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

138 

 

OR2 / OLT6 / Opdg 77  : Participer ¨ la r®flexion sur la mise en ïuvre d'un plan de gestion pour le Delta 

du Rhône  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT06 /Opdg77 

Participer à la 
réflexion sur la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'un plan de 

gestion pour le 
Delta du Rhône 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre 
d'opérations communes 

(surveillance, suivis, etc.) avec les 
autres gestionnaires d'espaces 
naturels protégés de Camargue 

L'équipe gestion des Marais du Vigueirat a participé activement à tous les 
réseaux visant à proposer une gestion cohérente à l'échelle du Delta du 
Rhône et notamment à toutes les commissions organisées par le Parc 

Naturel Régional de Camargue. La crise sanitaire ainsi que les difficultés 
rencontrées par le PNRC ne permettent plus d'organiser ce genre de groupe 

de travail. Une collaboration reste tout de même en place avec le PNRC 
mais demande à être renforcée 

Reprendre une participation active 
aux réflexions pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘϥǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ł ƭϥŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

Delta du Rhône si les réseaux 
fonctionnent à nouveau 

 
Conserver et renforcer la 

collaboration avec le PNRC 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 182 

5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'opérations de gestion et de 
surveillance avec les autres 

espaces naturels protégés de 
Camargue 

3 RNN+Cdl X Réalisée 

Les AMV ont activement participé aux réseaux existants à l'échelle du Delta du 
Rhône pour traiter de différents sujets (qualité de l'eau, espèces végétales 

exotiques potentiellement envahissantes, ...). Ces réseaux ne sont aujourd'hui 
plus fonctionnels 

3 

CO 183 

Participation aux groupes de 
travail "gestion des espaces 
naturels" dans le cadre de la 

démarche de "mise en cohérence 
de la gestion des espaces naturels 

de Camargue" 

3 RNN+Cdl X Sans objet 
Les AMV ont participé activement aux discussions organisées par le Cdl mais 

aucun groupe de travail formel n'a été créé 
3 

CO 184 

Participation et incitation aux 
réflexions communes pour la 

mise en place de protocoles de 
suivis validés scientifiquement de 
manière uniforme à l'échelle du 

delta 

3 RNN+Cdl X Réalisée 

Les AMV ont participé de manière active aux réflexions par exemple dant le cadre 
su SIT Eau pour la mise en commun des données de suivi hydraulique et de la 
qualité physicochimique de l'eau mais ces réseaux ne sont aujourd'hui plus 

fonctionnels 

3 
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OR2 / OLT7 / Opdg 78  : Poursuivre la collaboration avec les acteurs du bassin versant pour une gestion 

concertée de la ressource en eau  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT07 /Opdg78 

Poursuivre la 
collaboration 

avec les acteurs 
du bassin versant 
pour une gestion 
concertée de la 

ressource en eau 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre et 
réussite des projets 

développés à l'échelle du 
bassin versant et du delta 

Les Marais du Vigueirat sont bordés par deux canaux qui récupèrent les eaux 
d'un bassin versant de plus de 900 km². Se situant en aval de ces canaux, la 

qualité des eaux qui irriguent le site est grandement influencée par l'ensemble 
des activités qui sont opérées en amont. Il est donc naturel que les AMV 
participent aux différentes réunions qui régissent le devenir de ces eaux 

 
Actuellement, la plupart de ces groupes de travail ne sont plus actifs mais les 

AMV ont toujours pour volonté de s'impliquer pour une gestion de l'eau 
cohérente sur l'ensemble du Plan du Bourg et à plus large échelle sur l'ensemble 

du bassin versant 

Participer aux prochains projets du 
PNRC sur une collaboration entre les 
différents acteurs du bassin versant 

 
Mobiliser un deuxième membre 
pour représenter les Marais du 

Vigueirat et les Marais de Raphèle à 
travers deux personnes physiques 

différentes à l'Association de 
Dessèchement des Marais d'Arles 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 185 
Participation au Contrat de Canal 

du Comtat à la Mer 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Une participation active a été en place dans le cadre du PAPI et du projet de ZEC (2016-2017). 
Les discussions ont abouti à la mise en place d'études dans le cadre de la compétence GEMAPI 

(DDTM Arles et SICAS). Depuis, le projet n'a pas connu de suite mais il n'est pas abandonné 
1 

CO 186 
Participation au Contrat de Canal 

Crau Sud Alpilles 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les AMV participaient aux réunions organisées par l'Agence de l'Eau sur le devenir des eaux en 
tant que site recevant une grande partie des eaux usées. Les réunions se sont faites plus rares 

ces dernières années 
1 

CO 187 
Participation au Contrat de 

nappe de Crau 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Plusieurs actions ont été menées en colaboration avec le SYMCRAU dans le cadre du Contrat de 
nappe de Crau (étude des milieux superficiels alimentés par la CRAU, intrusion marine dans la 

nappe de Crau, programme de gestion du barrage anti-ǎŜƭΣΧύ 
1 

CO 188 Participation au Contrat de Delta 1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le bilan des actions prévues dans le cadre du Contrat de Delta est mitigé. Les financements 
obtenus pour la plupart des actions ne sont pas à la hauteur de ceux qui étaient prévus et 
ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƴϥƻƴǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ŘϥŀǳǘǊŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭϥƻōƧŜǘ ŘŜ 

recherches de financements complémentaires 

1 

CO 189 
Participation à l'ASA Centre-Crau 

au titre du Conservatoire du 
littoral 

1 RNN+Cdl X Sans objet 
Un membre de l'équipe gestion participe l'ASA Centre-Crau au titre du Conservatoire du littoral 

pour représenter le gestionnaire des Marais du Vigueirat et de Raphèle 
1 

CO 190 

Participation à l'Association de 
remembrement de Mas-Thibert 

au titre du Conservatoire du 
littoral 

1 Cdl X Sans objet Cette structure n'est plus fonctionnelle  /  

CO 191 
tŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Ł [ϥsǳǾǊŜ DŞƴŞǊŀƭŜ 

du Galéjon 
1 RNN+Cdl X Sans objet Cette structure n'est plus fonctionnelle  /  
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OR2 / OLT7 / Opdg 79  : Faire reconnaître le Canal du Vigueirat comme un cours d'eau  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT07 /Opdg79 

Faire reconnaître 
le Canal du 

Vigueirat comme 
un cours d'eau 

Atteint 
Classement du Canal du Vigueirat 

comme cours d'eau 
Les Amis des Marais du Vigueirat ont été informés du classement du Canal 

du Vigueirat en cours d'eau par courrier préfectoral le 5 aout 2020 
/  

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 192 

Identification des acteurs et de 
ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
pour faire reconnaître le Canal 
du Vigueirat comme un cours 

d'eau 

1 RNN+Cdl X Terminée 
Des notes ont été rédigées fin 2015 pour favoriser la reconnaissance du Canal du 

Vigueirat comme un cours d'eau 
 /  

AD 193 
Classement du Canal du 

Vigueirat comme cours d'eau 
2 RNN+Cdl X Terminée Le Canal du Vigueirat est considéré comme un cours d'eau depuis 2020  /  
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OR2 / O LT7 / Opdg 80  : Rétablir la fonction de zo ne d'expansion des crues des Marais du Vigueirat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT07 /Opdg80 

Rétablir la 
fonction de zone 
d'expansion des 
crues des Marais 

du Vigueirat 

Non atteint 
Zone d'expansion des crues des 

Marais du Vigueirat 
fonctionnelle 

Depuis 1993, des études évoquent la possibilité de faire des Marais du Vigueirat 
une Zone d'Expansion des Crue du Canal du Vigueirat. Ce projet s'inscrit dans la 

compétence GEMAPI de 2018 et a fait l'objet de réponse à différents appels 
d'offres. Différentes études ont déjà été réalisées sur les impacts qu'aurait ce 

genre d'aménagement sur les niveaux d'eau de crue, les retombées économiques 
ou encore les habitats et les espèces protégées par les Marais du Vigueirat. 

Cependant, des études plus poussées sont nécessaires en raison de l'importance 
du site pour la biodiversité locale. La mise en oeuvre de ce genre d'études, qui 

permettraient de finaliser le projet, nécessite de trouver des financements pour 
être réalisée 

Continuer la recherche de 
financement pour réaliser les 

études nécessaires à la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ 

 
aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ƭϥǆǳǾǊe le projet 
uniquement sΩil répond aux 

exigences de l'équipe gestionnaire 
notamment en ce qui concerne la 
protection des habitats et de la 

biodiversité du site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 194 

Finalisation du projet de ZEC sur les 
Marais du Vigueirat (plans, 

compléments de l'étude hydraulique 
de 2007 et impact du pluvial, 

élargissement au canal du Centre-
Crau et au canal du Colmatage) 

3 RNN X 
Partiellement 

réalisée 

Des études de préfiguration ont été réalisées (2017 sur l'impact hydraulique et financier et 
2018 sur l'impact sur les habitats naturels et les espèces) sur la mise en place d'une Zone 
d'Extension de Crues aux Marais du Vigueirat. Des études plus précises sont néanmoins 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

3 

TU 195 
Recherche d'un maître d'ouvrage 
ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 

création de ZEC 
3 RNN X Sans objet Des études plus précises sont nécessaiǊŜǎ Ł ƭŀ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 3 

TU 196 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ Řϥǳƴ ƳŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ 

la réalisation des travaux dans le 
cadre du projet de création de ZEC 

3 RNN X Sans objet Des études plus précises sont nécessaires à la finalisation de ce ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 3 

AD 197 
Recrutement d'un chargé de mission 
ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 

projet de ZEC 
3 RNN X Sans objet 5Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 3 

TU 198 

Réalisation des études d'impact et 
des demandes d'autorisation (Décret 

de réserve naturelle nationale, Loi 
sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN X Sans objet 5Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 3 

TU 199 
MƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 

création de la ZEC 
3 RNN X Sans objet 5Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 3 
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OR2 / OLT7 / Opdg 81  : Améliorer les connaissances sur la qualité de l'eau entrant sur le s ite et sur la 

capacité d'épuration du site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR02 /OLT07 /Opdg81 

Améliorer les 
connaissances 

sur la qualité de 
l'eau entrant sur 
le site et sur la 

capacité 
d'épuration du 

site 

Suspendu 
Augmentation du nombre de 

données relatives à la qualité de 
l'eau des Marais du Vigueirat 

Le travail qui a été engagé pour la mise en place du Système d'Information 
Territoriale sur l'eau est allé jusqu'à la rédaction d'une convention de 

partenariat. Les AMV ont participé activement à l'élaboration de ce projet 
et ont été présent à la dernière réunion en lien avec ce projet en avril 2019. 

Malheureusement, au départ du chargé de mission, employé au Parc 
Naturel Régional de Camargue, responsable de la coordination du projet, 
toutes les actions ont été arrêtées et la convention n'a jamais été signée 

Participer au projet s'il est un jour 
repris par le PNRC 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 200 

Participation au groupe de travail 
pour la création d'un réseau de 

suivi de ƭϥŜŀǳ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ 
PNRC 

1 RNN+Cdl X Terminée 
Un travail a été engagé sur un Système d'information Territoriale dédié à l'eau et 

une convention a été rédigée avec le Parc Naturel Régional de Camargue et 
d'autres partenaires afin de faire vivre cet outil  

 /  

SE 201 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ tbw/ ŘŜ 

la qualité de l'eau 
1 RNN+Cdl X Sans objet La convention n'a jamais été signée 1 

SE 202 

Etude de la quantité de plomb 
issu des anciennes activités de 

chasse dans l'eau et les 
sédiments des Marais du 

Vigueirat 

2 RNN+Cdl   Non démarrée  Aucun financement n'a été trouvé pour faire ce suivi 3 

SE 203 
Identification des autres actions 
de suivi de l'eau sur le territoire 

1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Ce travail devait être réalisé grâce au SIT Eau mais comme la convention n'a pas 

été signée il n'a pas pu être réalisé 
2 
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OR3 / OLT8 / Opdg 82  : Maintenir l'élevage de taureaux, chevaux et moutons sur l'ensemble du 

domaine  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT08 /Opdg82 

Maintenir 
l'élevage de 
taureaux, 
chevaux et 

moutons sur 
l'ensemble du 

domaine 

Atteint 

Maintien voire augmentation du 
nombre d'éleveurs conventionnés 

sur le site, amélioration des 
pratiques pastorales, amélioration 

des conditions de travail des 
éleveurs 

La gestion pastorale étant l'un des outils essentiels de la gestion du site, elle 
est considérée comme une priorité par le gestionnaire. Elle a toujours été 

maintenue dans la limite des conditions imposées par les partenariats avec 
chaque éleveur. Aujourd'hui, les outils sont opérationnels et à jour, le suivi 

s'est professionnalisé. La situation financière des éleveurs, liée aux 
difficultés intrinsèques à leur activité mais aussi aux aides qu'ils perçoivent, 

constitue aujourd'hui une limite au partenariat à laquelle le gestionnaire 
essaie de répondre (mise en place de moratoires de paiement, recherche 
de solutions auprès des partenaires publics, discussion dans le réseau des 

gestionnaires d'espaces naturels protégés, etc.).  
 

Depuis la rédaction du plan de gestion, deux éleveurs ont arrêté leur 
ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ όƭΩǳƴ ǇƻǳǊ ƭƛǉǳƛŘŀǘƛƻƴ ƧǳŘƛŎƛŀƛǊŜΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊ ŎƘƻƛȄ 

personnel). Ils ont été remplacés soit par extension de convention pour 
ƭΩǳƴΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ŀǇǇŜƭ Ł ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ Řǳ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜΦ 
!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘǊƻǳǇŜŀǳ ŘΩƻǾƛƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ Ƴŀƛǎ ŘŜǎ ǘǊƻǳǇŜŀǳȄ 

de chevaux et taureaux de race Camargue ainsi que de taureaux de race 
Urcola (taureaux espagnols Braves) et Morucha (taureaux espagnols) 

Maintenir l'outil de gestion 
pastorale essentiel à la gestion du 

site fonctionnel 
 

Régulariser la convention de 
l'éleveur du Ligagneau 

 
Entretenir les relations qui existent 

entre les éleveurs et le 
gestionnaire 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 204 
Rédaction et suivi des 

conventions de pâturage avec 
les éleveurs du site 

1 RNN+Cdl X En cours 
Les conventions de pâturage sont toutes à jour sauf une. La situation financière de 

l'éleveur n'a pas permis de remettre à jour sa convention en 2020 
1 

OC 205 

Rédaction d'un cahier des 
charges relatif au traitement 

anti-parasitaire du bétail sur le 
site pour chacun des éleveurs en 
s'appuyant sur les résultats du 

LIFE+ Chiro Med 

2 RNN+Cdl X En cours 
Le suivi des traitements antiparasitaires sera remis à jour en 2021, un travail a déjà 

été engagé 
2 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
) Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 206 
Suivi des traitements 

antiparasitaires administrés au 
bétail pâturant sur le site 

2 RNN+Cdl X En cours 
Le suivi des traitements antiparasitaires sera remis à jour en 2021, un travail 

a déjà été engagé 
2 

CO 207 

Accompagnement des éleveurs 
pour choisir des antiparasitaires 

moins toxiques pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl X Sans objet 
La plupart des éleveurs traitent leurs bêtes au début de l'hiver lorsque celles-

ci sortent du site. Les traitements appliqués n'ont pratiquement aucun 
impact sur le site 

2 

TU 208 

Restauration de l'embarcadère à 
taureaux du Clos de 

l'Embarcadère en respectant le 
cahier des charges paysage 

1 Cdl X Terminée 
En raison des délais liés aux demandes de financements, l'éleveur a pris la 

décision de le restaurer à ses frais 
 /  

TU 209 

Construction d'un embarcadère à 
taureaux et chevaux à Ligagneau 

en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 RNN X Suspendue 
Les discussions se dirigent vers un renforcement du clos de tri plutôt que la 

construction d'un embarcadère. Aménagement qui sera à la charge de 
l'éleveur avec une aide des AMV 

3 

TU 210 

Construction d'un embarcadère à 
taureaux et chevaux sur le Franc-
bord Pradelles, dans le Petit Clos 
des Vaches ou dans le Clos des 

Bissounenques 

2 Cdl X Sans objet 

Cette opération était prévue dans le cadre d'un projet de jeux taurins aux 
Marais du Vigueirat avec l'ancien éleveur de l'Etourneau, projet qui n'a 

jamais abouti. Le nouvel éleveur a construit un clos de tri sur la Longuette 
depuis lequel il peut embarquer ses bêtes dans les camions 

 /  

GH 211 
Identification de zones de replis 

pour les troupeaux en cas 
d'inondation du domaine 

1 RNN+Cdl X Terminée Les zones de replis sont connues  /  

GH 212 

Etude de la pertinence de monter 
un troupeau de bovins propriété 
du gestionnaire sur la base de 

l'expérience de la Tour du Valat 

3 RNN+Cdl X Terminée 
Suite à une réunion en 2017 il a été décidé qu'un troupeau de bovins ne 

serait pas viable pour les AMV pour le moment 
 /  

GH 213 

Etude de faisabilité de la mise en 
place d'un troupeau Marais du 

Vigueirat et d'obtention du statut 
d'éleveur 

3 RNN+Cdl X Sans objet 
Suite à une réunion en 2017 il a été acté que cette opération ne serait pas 

réalisée pour le moment (nécessité de professionnalisation, de 
financements, etc.) 

3 

GH 214 
Mise en place d'un troupeau de 

bovins géré par les Amis des 
Marais du Vigueirat 

3 RNN+Cdl X Sans objet 
Suite à une réunion en 2017 il a été acté que cette opération ne serait pas 

réalisée pour le moment (nécessité de professionnalisation, de 
financements, etc.) 

3 

AD 215 

Négociations avec M. Tardieu afin 
de régulariser le pâturage sur les 
parcelles IY16, IY28, IY30 et IY32 

sur la RNN et signature d'une 
convention de pâturage 

1 RNN X 
Non 

démarrée 
Un manque de temps a empêché la réalisation de cette opération. De 
bonnes relations sont tout de même entretenues avec M. TARDIEU 

1 
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OR3 / OLT8 / Opdg 83  : Maintenir l'apiculture dans le Clos des Agasses  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT08 /Opdg83 

Maintenir 
l'apiculture dans 

le Clos des 
Agasses 

Suspendu 
Maintien de l'apiculture 
conventionnée sur le site 

Le départ de l'apicultrice installée sur l'Etourneau n'a pas été remplacé car 
le Conservaoire du littoral ne souhaite plus installer de nouvaeux 

apiculteurs sur ses propriétés. En effet, une compétition entre les abeilles 
sauvages et les abeilles domestiques a été démontrée par plusieurs études 
scientifiques. Suite à une demande d'installation d'un rucher-école sur le 
site en 2019, une synthèse bibliographique sur le sujet de la compétition 

abeilles sauvages/domestiques a été réalisée. La décision prise pour 
l'instant est de ne pas reprendre cette activité 

Rééxaminer la pertinence de 
mettre en place un rucher-école 

sur le site 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 216 
Finalisation de la convention de 

partenariat avec Magali Gruselle, 
apicultrice sur le Clos des Agasses 

1 Cdl X Suspendue 
Suite au départ de l'apicultrice M. GRUSSELLE sur le site en 2017 l'apiculture n'a 

pas été reconduite sur le site 
 /  

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl X Sans objet Il n'y a plus d'apiculture sur le site  /  
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OR3 / OLT8 / Opdg 84  : Maintenir le prélèvement de la Canne de Provence  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT08 /Opdg84 

Maintenir le 
prélèvement de 

la Canne de 
Provence 

Suspendu 
Maintien de l'activité 

conventionnée de prélèvement de 
la Canne de Provence sur le site 

Cette activité était liée à une pratique d'un habitant du village qui prélevait 
des Cannes de Provence pour une fabrique d'anches d'instruments à vent. 
Celui-ci n'ayant pas renouvelé sa demande de prélèvement sur le site, cet 

objectif a été suspendu 

Réétudier la mise en place de cet 
objectif si l'occasion se présente 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 218 

Régularisation de la convention de 
partenariat avec M. Meftali pour 
le prélèvement de la Canne de 
Provence pour la fabrication de 
anches d'instruments  à vent 

1 RNN+Cdl X Suspendue M. MEFTALI n'a pas souhaité continuer son activité sur le site  /  

AD 22 

Demande d'autorisation 
(prélèvement de la Canne de 

Provence pour la fabrication de 
anches d'instruments à vent) 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoradu plan de gestion après avis du conseil 

scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation préfectorale de 
dérogation au décret de classement de la réserve 

 /  
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OR3 / OLT8 / Opdg 85  : Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de Louisiane  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT08 /Opdg85 

Reprendre la 
pêche de 

l'Ecrevisse de 
Louisiane 

Suspendu 

Reprise de l'activité 
conventionnée de pêche de 
régulation de l'Ecrevisse de 

Louisiane, augmentation des 
prises annuelles par le pêcheur 

Une convention de partenariat était en place jusqu'en 2014. N'ayant pas eu 
de nouvelle du pêcheur en 2014 après plusieurs relances la convention n'a 
pas été reconduite en 2015. Depuis aucun autre pêcheur n'a reprit l'activité 

sur le site, bien que plusieurs propositions aient été faites auprès du 
gestionnaire. L'observation de l'augmentation de la prédation de cette 
espèce par un grand nombre d'espèces présentes sur le site (hérons, 

Anguille) pousse le gestionnaire à se questionner sur la place qu'elle occupe 
dans le régime alimentaire des espèces protégées du site. Le gestionnaire 

n'a pour l'instant pas souhaité relancer cette activité, préférant prioriser ses 
efforts sur d'autres actions. Il est probable que le Conseil scientifique soit 

sollicité dans les prochaines années pour étudier la pertinence et les 
modalités de reprise de cette activité 

Evaluation de la part de l'Ecrevisse 
de Louisiane dans le régime 

alimentaire des oiseaux et des 
conséquences néfastes de la 

présence de l'espèce sur le site 
afin d'entamer une réflexion sur la 

reprise de cette activité 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 219 
Définition des modalités de reprise 

de la pêche à l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl X Suspendue 
[ΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ Ǉŀǎ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ŎŜǘǘŜ 

activité 
3 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture 
d'Ecrevisses dans le cadre de la 

pêche de cette espèce sur la RNN) 
    X Terminée 

Autorisation obtenue de façon automatique lors de l'approbation du PdG 
par le CS, le CC et l'arrêté préfectoral n°13-2020-04-10-001 

  

AD 220 
Appel à candidatures pour la reprise 

de la pêche à l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl X Sans objet /  3 

AD 221 

Etablissement d'une convention de 
partenariat avec le pêcheur 

sélectionné pour la reprise de 
l'activité de pêche à l'Ecrevisse de 

Louisiane 

2 RNN+Cdl X Sans objet /  3 

SE 222 
Suivi de la pêche à l'Ecrevisse de 

Louisiane 
2 RNN+Cdl X Sans objet /  3 
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OR3 / OLT9 / Opdg 86  : Construire le Jardin ethno botanique  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg86 
Construire le 
Jardin ethno 
botanique 

Atteint 
Jardin botanique terminé 

(plantations et aménagements) 

Mis à part le "jardin des migrantes" l'ensemble des aménagements prévus 
pour le sentier ethno botanique ont été installés 

 
Le "jardin des migrantes" représente aujourd'hui un coût trop important 
pour être mis en oeuvre mais reste néanmoins pertinent. En effet il était 

censé représenter les diversités culturelles et ethniques qui ont impacté le 
bassin méditerranéen à travers les plantes que les différents peuples ont pu 
transporter avec eux. Le projet n'est donc pas abandonné mais ne se fera 

qu'à l'opportunité de financements supplémentaires 

Mettre en place le "jardin des 
migrantes" si des financements 

sont trouvés 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 223 
Construction d'un platelage pour 

l'accès et la visite du jardin 
botanique 

1 Cdl X Terminée La construction du platelage est terminée  /  

TU 224 
Fabrication et installation de la 

signalétique et des éléments de la 
muséographie du jardin botanique 

1 Cdl X Terminée La signalétique a été installée  /  

GH 225 

Réalisation des 5 milieux constitutifs 
du jardin botanique (yeuseraie, 
roselière, montille, sansouïre, 

ripisylve) 

1 Cdl X Terminée Les 5 milieux du jardin botanique sont en place  /  

TU 226 
Réalisation d'un "jardin des 

migrants" 
1 Cdl X Suspendue 

En raison du coût de cet aménagement il est nécessaire de trouver des 
financements pour finaliser ce projet 

3 

TE 227 Maintenance du jardin botanique 1 Cdl X Réalisée La maintenance est réalisée 1 

GH 228 
Plantation d'une haie de séparation 

entre les bâtiments et le jardin 
botanique 

1 Cdl X Terminée 
La haie est en place et constitue une barrière visuelle entre les bureaux et 

le sentier 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 87  : Ouvrir le Jardin ethno botanique au grand public  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg87 
Ouvrir le Jardin 

ethno botanique 
au grand public 

Atteint 
Jardin botanique ouvert au public, 

augmentation du nombre de 
visiteurs sur le jardin botanique 

Inauguration le 5 juin 2016 

Mettre en place des animations 
sur le thème du jardin ethno-

botanique et relancer le calendrier 
des plantes élues 

 
Veiller au bon entretien du jardin 

 
Identifier une personne ressource 

afin de valoriser le contenu du 
jardin ethno-botanique 

 
Alimenter le projet d'application 
"Mes Marais" grâce notamment 

au livret d'interprétation du jardin 
ethno-botanique 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 229 
Organisation de la communication 

autour de l'ouverture du jardin (dont 
inauguration) 

1 Cdl X Réalisée Inauguration du sentier en juin 2016 1 

PI 230 

Mise en place et commercialisation 
des activités liées au jardin 

ethnobotanique (visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl X Réalisée 
Quelques animations ponctuelles ont été réalisées par des spécialistes, 

mais il n'existe pas de calendrier régulier d'animations 
2 

PI 231 
Création et édition d'un livret 
d'interprétation pour le jardin 

botanique 
1 Cdl X Terminée Vente du livret à la boutique des MdV  /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 88  : Terminer la construction du Sentier Homme et Nature  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg88 

Terminer la 
construction du 
Sentier Homme 

et Nature 

Partiellement atteint 

Ensemble des éléments du Sentier 
Homme et Nature installés 

(muséographie et équipements 
d'accessibilité) 

L'inauguration du sentier Homme et Nature étant prévue pour juillet 2021, 
les opérations de construction de ce sentier devraient toutes être 

terminées à cette date. Cependant, le sentier Homme et Nature fera l'objet 
d'agrandissement lors d'une phase 2. La mise en place de cette deuxième 

phase de construction n'a pas encore été datée. 
 

Les aménagements des différents modules de ce sentier sont à revoir et 
différentes discussions sont engagées quant aux différentes directions que 
vont prendre ces aménagements (Parcelles agricoles, Jane Goodall institut, 

patrimoine historique,....) 

Continuer le patelage pour rendre 
la totalité du sentier accessible 

quelle que soit la mis en eau des 
parcelles qu'il traverse 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 232 

Recherche des financements 
nécessaires à la finalisation et à la 
construction du Sentier Homme et 

Nature 

1 Cdl X En cours 

Le projet devrait entrer dans sa phase 3 et des financements sont nécessaires 
pour mener à bien la finalisation du sentier. Des financements doivent également 

être trouvés pour élaborer un livret d'interprétation et mettre en place les 
équipements pédagogiques prévus 

1 

TU 233 
Construction du platelage et des 

ponts du Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl X En cours Le platelage de la phase 1 du sentier est terminé 1 

TU 234 
Fabrication et installation de la 

signalétique du Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl X Non démarrée Mise en place de la signalétique directionnelle prévue à l'automne 2021 1 

TU 235 

Fabrication et installation des 
modules artistiques (4 éléments 
"contre-ƴŀǘǳǊŜϦ Ŝǘ ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 

Tadeshi Kawamata) 

1 Cdl X Non démarrée 

Manque de financements pour ces modules artistiques précis mais des reflexions 
sur des expositions sont en cours, notamment avec le Citron Jaune et avec  le 
Jane Goodall Institut qui prévoit en 2021 et 2022 l'installation d'expositions 

photographiques sur la thématique de la protection de la nature et de la relation 
Homme/Animal 

2 

TU 236 

Agrandissement et 
réaménagement de la rizière 

artistique sur le Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl X Non démarrée Manque de financement 2 

TU 237 

Création de parcelles agricoles sur 
le Sentier Homme et Nature 

(vigne, osier et culture nouvelle 
type spiruline ou salicorne) 

1 Cdl X Non démarrée 
Des discussions sont  engagées avec des agriculteurs locaux pour alimenter le 

sentier une fois qu'il sera ouvert 
2 

PI 238 

Création et installation d'une 
scénographie autour du canal 

romain sur le Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl X Non démarrée 
Aucun élement de communication au public ne sera mis en place tant que les 

fouilles archéologiques ne seront pas terminées 
2 

TU 239 
Etude de faisabilité et 

construction d'une arêne de jeux 
taurins 

1 Cdl X Suspendue 
Le projet était à l'initiative d'un éleveur qui n'est aujoud'hui plus en activité, le 

projet a donc été abandonné 
3 

PI 240 

Création et installation d'une 
scénographie autour de la pêche 

et de la chasse sur le Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl X Non démarrée 
Le projet n'a pas encore fait l'objet d'une reflexion et mériterait peut-être d'être 

réétudié 
2 
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OR3 / OLT9 / Opdg 89  : Développer des activités destinées au grand public autour du Sentier Homme 

et Nature  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg89 

Développer des 
activités 

destinées au 
grand public 
autour du 

Sentier Homme 
et Nature 

Sans objet 
Nombre d'activités proposées au 
grand public autour du Sentier 

Homme et Nature 
/  

Un partenariat avec le Jane 
Goodall Institut pour 

communiquer sur la protection de 
la biodiversité et des habitats dans 

le monde est en cours 
d'élaboration et devrait se 

concrétiser d'ici l'ouverture du 
sentier 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 241 

Mise en place d'ateliers thématiques 
et évènements en lien avec le 
contenu du Sentier Homme et 

Nature 

1 Cdl X Sans objet En attente de l'ouverture du sentier 1 

PI 242 

Communication et 
commercialisation des activités 

proposées sur le Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl X Sans objet En attente de l'ouverture du sentier 1 
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OR3 / OLT9 / Opdg 90  : Ouvrir les visites libres grand public sur le Sentier Homme et Nature  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg90 

Ouvrir les visites 
libres grand 
public sur le 

Sentier Homme 
et Nature 

Sans objet 
Augmentation du nombre de 
visiteurs du sentier Homme et 

Nature 
/  

L'inauguration du sentier Homme 
et Nature est prévue pour juillet 

2021 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 243 
Communication et inauguration du 

Sentier Homme et Nature 
1 Cdl   Sans objet Ne peut-être mis en place tant que le sentier n'est pas terminé 1 

PI 244 
Création et édition d'un livret 

d'interprétation pour le Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl X Non démarrée 
Besoin de chercher des financements avant de commencer ce travail. Il sera 
nécessaire de réfléchir sur la forme qu'il prendra ; numérique et/ou papier  

1 
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OR3 / OLT9 / Opd g 91 : Terminer le Sentier Eco -futé  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg91 
Terminer le 

Sentier Eco-futé 
Non atteint 

Sentier Eco-futé entièrement 
fonctionnel et nombre d'ateliers 

thématiques proposés en lien avec 
le sentier 

Une reflexion est en cours sur le maintien des équipements présents sur le 
sentier en raison de la difficulté à trouver des financements. 

Perspectives en attente de 
décision par rapport au maintien 

des équipements du sentier 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 245 
Réparation des équipements 

existants (1ère tranche) du Sentier 
Eco-futé 

1 Cdl X Non démarrée 
Manque de financement et pour l'instant aucune entreprise possèdant les 

capacités de réparer les installations n'a été trouvée, il se pose la question de 
les désinstaller 

1 

TU 246 
Mise en place de la scénographie 

de la 2ème tranche du Sentier Eco-
futé 

1 Cdl X Non démarrée 
Manque de financement et pour l'instant aucune entreprise possèdant les 

capacités de réparer les installations n'a été trouvée, il se pose la question de 
les désinstaller 

3 

PI 247 
Inauguration de la 2ème tranche 

du Sentier Eco-futé 
1 Cdl X Sans objet Ne peut-être mis en place tant que le sentier n'est pas terminé 3 

PI 248 

Mise en place d'ateliers 
thématiques et évènements en 
lien avec le contenu du Sentier 

Eco-futé 

1 Cdl X Réalisée 
Des ateliers pour les scolaires sont régulièrement mis en place avec le CPIE sur 

le thème de l'écoresponsabilité 
3 
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OR3 / OLT9 / Opdg 92  : Mettre en place l'activité de découverte équestre  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg92 

Mettre en place 
l'activité de 
découverte 
équestre 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
l'activité de découverte équestre 

du site 

L'activité équestre n'a cessé de voir sa fréquentation augmenter et ce 
même au cours de l'année 2020 dans un contexte de crise sanitaire. 

Maintien de l'activité équestre 
telle qu'elle est pratiquée 

aujourd'hui et optimisation afin 
d'augmenter la fréquentation et 

les recettes de cette activité 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 249 
Choix d'un prestataire pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ 

équestre 
1 Cdl X Terminée 

Jean-Paul Capitani a été le premier prestataire de l'activité démarée en 2016 puis 
la Manade Coule de 2017 jusqu'à aujourd'hui 

 /  

TU 250 
Construction d'une sellerie et 

d'une infrastructure d'accueil pour 
l'activité de découverte équestre 

1 Cdl X Terminée Bâtiment terminé et fonctionnel  /  

TU 251 
Construction d'un observatoire 

équestre et d'une zone de monte 
à cru sur l'Etourneau nord 

1 Cdl X Suspendue 

L'activité équestre sur le site est réalisée par un prestataire qui ne souhaite pas 
mettre en oeuvre cette opération pour la moment. Les subventions obtenues 
pour cet aménagement ont permis de construire l'écurie qui sert aujourd'hui à 

l'activité calèche 

3 

TU 252 
Construction d'un chemin 

parallèle à la piste cyclable pour la 
découverte équestre 

1 Cdl X Terminée Le chemin est terminé et fonctionnel  /  

PI 253 
Mise en oeuvre de l'activité de 

découverte équestre 
1 Cdl X Terminée Accueil de visiteurs dans le cadre de l'activité équestre depuis 2016  /  

PI 254 
Mise en place d'un partenariat 

avec le Comité Départemental de 
Tourisme Equestre 

2 Cdl X En cours 

Des discussions ont été engagées avec le Parc Naturel Régional de Camargue pour 
un projet de route équestre qui irait jusqu'en Espagne (Projet LEADER). 

Aujourd'hui le projet est toujours en attente mais sort de notre domaine de 
compétence 

3 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

156 

 

OR3 / OLT9 / Opdg 9 3 : Redynamiser la fréquentation et le contenu des vi sites guidées naturalistes  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg93 

Redynamiser la 
fréquentation et 
le contenu des 
visites guidées 
naturalistes 

Atteint 
Augemntation du nombre de 

visiteurs reçus dans le cadre des 
visites guidées naturalistes 

L'organisation de visites guidées naturalistes est faite depuis 1996 par les 
AMV puis par différents prestataires dans le respect des contraintes 

imposées par les gestionnaires du site. Suite au récent départ du 
prestataire principal en charge des visites en mars 2021, la question se pose 

aujourd'hui d'internaliser l'activité par l'embauche d'un guide (volontaire 
en service civique, temps partiel,...) 

Recherche de financements pour 
engager un guide naturaliste en 

interne et ainsi dynamiser l'activité 
 

Une étude sur l'accueil du public 
réalisée par les bureaux d'études 

ATEMIA et Le Troisième Pôle 
permettront de se positionner la 

stratégie marketing de l'accueil du 
public 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 255 

Mise en place d'un calendrier 
annuel de visites régulières et 

animations thématiques 
ponctuelles 

1 RNN+Cdl X Réalisée Utilisation régulière du calendrier 1 

PI 256 

Achat de matériel optique (longue-
vue, jumelles) spécifique pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎǾƛǎƛǘŜǎ ƎǳƛŘŞŜǎ 

naturalistes 

1 RNN+Cdl X En cours 
Le besoin de se munir de matériel optique à des fins d'accueil du public est très 

récent et fait l'objet de recherches 
1 

PI 257 
Participation aux évènements 

nationaux (fête de la nature, nuit 
des chauves-souris, etc.) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Des visites guidées thématiques sont régulièrement organisées dans le cadre 

d'évènements nationaux 
1 

PI 258 
Organisation de l'accueil en 

autonomie des associations de 
protection de la nature sur le site 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Activité très réduite et ponctuelle car les conditions d'accès à la RNN sont très 

restreintes 
2 

PI 259 
Démarchage des associations de 

groupes naturalistes, randonneurs, 
ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl X En cours 

Notre partenaire pour la promotion et la commercialisation des groupes, l'office 
de tourisme d'Arles, n'a pas basé sa stratégie sur cette typologie de publics, mais 
la crise sanitaire remet en cause la stratégie marketing de l'Office. Une étude des 
activités et de publics des Marais du Vigueirat est également en cours, qui nous 

aidera à mieux prioriser les axes de développement. 

1 
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OR3 / OLT9 / Opdg 94  : Mettre en place une activité de découverte en catamaran fluvial  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg94 

Mettre en place 
une activité de 
découverte en 

catamaran fluvial 

Non atteint 

Activité de découverte en 
catamaran fluvial mise en place et 

augmentation du nombre de 
visiteurs reçus dans le cadre de 

cette activité 

En 2019 les AMV on été contactés par un prestataire pratiquant le kayak. 
L'activité rentrant dan le cadre de la mise en place d'une activité de 

découverte fluviale l'idée du catamaran a été remplacée par celle du kayak 
L'activité s'est déroulée au cours des années 2019 et 2020 mais n'a  pas été 
reconduite en 2021 car n'étant pas rentable pour le prestataire. En effet, le 

public des sports nautiques n'est pas adapté aux Marais du Vigueirat. 

Une étude sur l'accueil du public 
réalisée par les bureaux d'études 

ATEMIA et Le Troisième Pôle 
permettront de se positionner la 

stratégie marketing de l'accueil du 
public 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 260 

Réalisation d'une étude technique 
et construction d'un bateau 

compatible avec la certification 
EMAS 

1 RNN+Cdl X Suspendue Abandonnée après le partenariat avec un prestataire pour une activité kayak. 3 

AD 261 
Demande de financements dans le 

cadre d'un LEADER 
1 RNN+Cdl X Suspendue Abandonnée après le partenariat avec un prestataire pour une activité kayak. 3 

OC 262 
Réalisation d'un plan marketing de 

l'activité de découverte fluviale 
1 RNN+Cdl X Suspendue Abandonnée après le partenariat avec un prestataire pour une activité kayak. 3 

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl X Terminée Réalisé pour l'activité kayak  /  

PI 264 
Etablissement de la convention de 

prestation Mise en oeuvre de 
l'activité de découverte fluviale 

1 RNN+Cdl X Terminée Réalisée pour l'activité kayak  /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 95  : Mettre en place un espace d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 

site 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg95 

Mettre en place 
un espace 
d'activités 
ludiques et 
sportives de 

plein air sur le 
site 

Non atteint 

Espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air fonctionnel 
et augmentation du nombre de 
visiteurs reçus sur cet espace 

L'objectif n'a pas été prévu dans les 5 premières années du Plan de Gestion 
mais des pistes ont déjà été explorées. Un prestataire s'est manifesté pour 
travailler sur le projet, malheureusement la crise sanitaire a empêché toute 

avancée depuis. 

Réaliser l'objectif aux dates où il 
était prévu si la crise sanitaire le 

permet 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération)  

TU 265 

Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 
financière et d'un comité technique pour le projet de 
création d'un espace d'activités ludiques et sportives 

de plein air sur le site 

3 Cdl   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 266 
Identification d'un lieu pour la création d'un espace 

d'activités ludiques et sportives de plein air sur le site 
3 Cdl   Sans objet Des réflexions ont déjà été menées sur le choix du site (Jardin partagé) 3 

AD 267 
wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
projet de création d'un espace d'activités ludiques et 

sportives de plein air sur le site 
3 Cdl   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

PI 268 

Identification d'un prestataire pour le développement 
du projet de création d'un espace d'activités ludiques 
Ŝǘ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎ ŘŜ ǇƭŜƛƴ ŀƛǊ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

de l'activité 

3 Cdl   Sans objet 
Un prestataire de Mas-Thibert s'est manifesté de lui-même : Naturellement 

sport et loisirs avant la crise sanitaire 
3 

TU 269 

Réalisation des plans d'implantation, définition des 
caractéristiques techniques et installation des 

équipements de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

AD 270 
Agréments de l'espace d'activités ludiques et 

sportives de plein air par une commission de sécurité 
3 Cdl   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

PI 271 
LƴŀǳƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘϥŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭǳŘƛǉǳŜǎ Ŝǘ 

sportives de plein air 
3 Cdl   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 
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OR3 / OLT9 / Opdg 96  : Développer la fréquentation de la clientèle étrangère sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg96 

Développer la 
fréquentation de 

la clientèle 
étrangère sur le 

site 

Partiellement atteint 
Augmentation du nombre de 

visiteurs étrangers reçus sur le site 
toutes activités confondues 

On observe une légère augmentation de la fréquentation étrangère 
ces dernières années 

 
[ŀ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻǳǘƛƭǎ όƭƛǾǊŜǘΣ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘΣΧύ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ 

 
Suite à la crise sanitaire, la fréquentation de la clientèle étrangère se 
fait beaucoup plus rare. Les chiffres devront être réévalués lors de la 

reprise d'un rythme normal du tourisme étranger général 

Une version anglaise de l'application 
"Mes Marais" est prévue. 

 
Une étude sur l'accueil du public réalisée 
par les bureaux d'études ATEMIA et Le 

Troisième Pôle permettra de se 
positionner la stratégie marketing de 

l'accueil du public 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 272 
Traduction du site Internet des Marais 
du Vigueirat en anglais, allemand et 

italien 
1 RNN+Cdl X En cours Site traduit en anglais et allemand et en cours de traduction en italien 1 

PI 273 

Traduction des livrets d'interprétation 
des sentiers (Palunette, Ecofuté, 

Jardin ethnobotanique, Homme et 
Nature)et des  des livrets 

espèces/habitats (Butor, mares 
temporaires méditerranéennes) en 

anglais, allemand et italien 

1 Cdl X En cours 
Certains livrets sont traduits et les autres seront traduits en anglais lors de la mise 

en fonction de l'application "Mes Marais" 
1 

PI 274 
Equipement des calèches en audio-

guides en anglais, allemand et italien  
1 RNN+Cdl X Suspendue 

Un devis a été obtenu mais s'est avéré extrêment couteux donc le projet a été 
abandonné 

3 

PI 275 
Démarchage du public étranger en 

groupes 
1 RNN+Cdl X Réalisée Notamment auprès du public des croisiéristes 2 

FO 276 
Formation des agents d'accueil et des 

guides à l'anglais et l'italien 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Une formation est prévue en automne en 2021 et une attention particulière est 
portée sur la pratique des langues étrangères lors du recrutement des agents 

d'accueil 
1 

AD 277 
Choix d'un nouveau prestataire pour 
la mise en place des visites guidées 

naturalistes en allemand et en italien 
1 RNN+Cdl X Non démarrée 

Pour être rentable, les visites guidées naturalistes demandent une jauge que le 
public ne parlant qu'allemand ou italien atteint rarement. De plus la crise sanitaire 

empêche aujourd'hui d'envisager d'engager un tel prestataire 
2 
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OR3 / OLT9 / Opdg 97  : Développer les outils numériques de visite et de communication  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT0 /Opdg97 

Développer les 
outils 

numériques de 
visite et de 

communication 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre d'outils 
numériques de visite et de 

communication mis en place et 
fonctionnels 

Le projet d'une application de découverte des Marais du Vigueirat est en cours. Cette 
application devrait inclure :  

 
- Le rappel des règles à respecter durant l'ensemble des visites ainsi que certaines 

recommandations pour améliorer l'expérience des visiteurs du site 
- Une cartographie des différents sentiers et des habitats qui composent le site 

- Des fiches de descritpion de la faune, de la flore et des habitats que l'on peut trouver 
sur le site 

- Un descriptif des différentes activités disponibles pour découvrir le site 
- La numérisation de chaque pictogramme présent sur les sentier et de certains points 

d'interet sur une carte des sentiers avec une fiche desctriptive correspondante 
(pictogramme d'habitat sur le sentier ethnobotanique, observatoires,...) 

- L'ensemble des livrets d'interprétation numérisés 
 
 

Les résultats de l'étude ATEMIA permetteront d'orienter la refonte des outils de 
communication afin d'augmenter le nombre de visiteurs 

Une version anglaise de 
l'application "Mes 
Marais" est prévue 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 278 
Numérisation de l'ensemble des livrets 
d'interprétation des parcours de visite 

1 Cdl X En cours Nouvel outil de communication en cours d'élaboration : Application "Mes Marais" 1 

PI 279 
Mise en place d'une écobalade sur les sentiers de 

l'Etourneau 
2 Cdl X En cours Nouvel outil de communication en cours d'élaboration : Application "Mes Marais" 1 

PI 280 
Mise en place de flashcodes sur chaque 

pictogramme présent sur les sentiers de l'Etourneau 
qui renvoient au livret numérisé correspondant 

2 Cdl X En cours 
Implémentation de points GPS correspondant aux pictogrammes présents sur les sentiers de 

l'Etourneau nord dans l'application "Mes Marais" 
1 

PI 281 Relance de la newsletter des AMV 1 RNN+Cdl X Réalisée 

Relancée puis abandonné en 2020 parce qu'elle s'adressait au grand public qui n'a pas été géré 
de la même façon lors de la crise sanitaire et aux adhérents qui ont vu leur régime changer lors 

de l'adossement au GROUPE  SOS. De nouveaux outils de communication sont en cours 
d'élaboration 

1 

PI 282 
Remplissage des rubriques manquantes du site 

Internet des Marais du Vigueirat 
1 RNN+Cdl X En cours 

En attente d'une possible refonte des outils de communication initié par le groupe SOS afin 
d'optimiser ces outils 

1 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de journalistes 

photographes ou cinéastes sur la RNN) 
    X Terminée 

La validation par arrêté préfectoradu plan de gestion après avis du conseil scientifique et du 
comité consultatif équivaut à une autorisation préfectorale de dérogation au décret de 

classement de la réserve 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 98  : Développer la boutique  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg98 
Développer la 

boutique 
Partiellement atteint 

Augmentation du chiffre d'affaire 
lié à la vente de produits à la 

boutique 

Depuis 2015 les recettes de la boutique se maintiennent. En 2020, la 
fermeture prolongée de la boutique suite à la crise sanitaire n'a 

permis d'atteindre que la moitié des recettes des années 
précedentes. Des reflexions sont constamment menées afin de 
dynamiser les ventes et d'augmenter les recettes de la boutique 

 
A la création de l'ACI 2, deux salariés en insertion ont été affectés à 

l'accueil du public 
 

La boutique en ligne a été fonctionnelle mais entraînait trop de 
contraintes logistiques. Le concept de boutique en ligne ne semble 
pas adapté à une structure tell que les Marais du Vigueirat. Cette 

dernière n'est donc plus fonctionnelle aujourd'hui. 

Il est nécessaire de continuer les efforts 
pour faire vivre la boutique et 
augmenter le chiffre d'affaire 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 283 

Proposition de nouveaux produits à 
vendre pour la boutique et étiquetage 
des produits en anglais, allemand et 

italien 

1 Cdl X Terminée 
Des réflexions sont constamment menées sur de nouveaux produits qui 

pourraient être en vente à la boutique 
 /  

PI 284 Création d'une boutique en ligne 1 Cdl X Terminée 
La boutique en ligne existe mais entraîne trop de contraintes logistiques qui font 

qu'elle n'est aujourd'hui plus fonctionnelle 
 /  

PI 285 
Développement de la gamme des 

"goodies" Marais du Vigueirat 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Un certain nombre de produits à l'effigie des Marais du Vigueirat sont vendus à 
la boutique et la vente des écocups à la boutique a fortement augmenté 

2 

AD 22 
Demande d'autorisation (produits à 

l'effigie de la RNN) 
    X Terminée 

L'effigie de la RNN est très institutionnelle et les recettes que rapporteraient ce 
genre de produit ne seraient pas suffisantes pour compenser leur création. 

Cette opération a donc été abandonnée 
 /  

TU 286 

Agrandissement de l'espace de vente, 
réagencement de la banque d'accueil 

et mise en place de nouveaux 
présentoirs  

2 Cdl X Terminée 
Les aménagements sont terminés et la nouvelle banque d'accueil est 

fonctionnelle 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 99  : Développer la buvette  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg99 
Développer la 

buvette 
Partiellement atteint 

Augmentation du chiffre d'affaire 
lié à la vente de produits à la 

buvette 

Les recettes de la buvette se maintiennent depuis 2015. En 2020 la 
fermeture prolongée de la buvette suite à la crise sanitaire n'a pas 

permis d'atteindre que la moitié des recettes des années 
précédentes. L'agrandissement du bâtiment dédié à la restauration 
sur le site ainsi qu'une meilleure communication (réalisation d'un 
flyer en 2020) devrait permettre d'améliorer cette activité et de 

pouvoir ainsi la développer 
 
 

A la création de l'ACI 2, deux salariés en insertion ont été affectés à la 
buvette 

Continuer les efforts pour faire vivre la 
buvette et augmenter le chiffre d'affaire 

afin de rentabiliser l'activié 
 

Nécessité de travaux importants pour 
rénover la buvette prévue en 2022, 

recherche de financements nécessaire 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 287 
Obtention du permis d'exploitation 

(licence 2) et guide des bonnes 
pratiques en hygiène alimentaire 

1 Cdl X Terminée 
Le permis d'exploitation a été obtenu en 2016 et est valable pendant 10 ans 

Les salariés de la buvette sont formés au guide des bonnes pratiques en hygiène 
alimentaire dès leur arrivé puis une fois tous les 5 ans 

1 

TE 288 Rénovation de la cabane en sagne 1 Cdl X En cours 
Le bâtiment de la buvette est régulièrement entretenu  et des travaux sont prévus en 

2022 pour reconstruire et améliorer le bâtiment dédié à l'activité de la buvette 
1 

PI 289 
Achat d'équipement spécifique 

pour l'accueil des groupes 
1 Cdl X Terminée 

L'activité de restauration est aujourd'hui en capacité d'accueillir des groupes d'un 
point de vue logistique 

 /  

PI 290 
Révision des produits et de la 

tarification des produits vendus à 
la buvette 

1 Cdl X Terminée Les prix des produits de la buvette sont régulièrement révisés  /  

PI 291 
Participation à la fête de la 

Gastronomie 
2 Cdl X Réalisée La structure a accueilli et participé à la fête de la gastronomie à partir de 2017 3 

PI 292 
Proposition de stages de cuisine et 

de jardinage aux visiteurs 
2 Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Des ateliers en lien avec le jardin potager sont régulièrement organisés mais les 
stages de cuisine ont été abandonnés car le bâtiment de la buvette n'est pas adapté à 

l'accueil de ce genre de stage 
3 

TU 293 

Réalisation de l'extension du 
potager pour la buvette (serres, 
abris de jardin, pépinière, prises 

électriques) 

1 Cdl X Terminée 
Le jardin potager a été agrandi et la majorité des produits qui sont aujourd'hui 

cuisinés et vendus à la buvette proviennent du jardin potager 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 100  : Revoir les outils de communication existants et en développer de nouveaux  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg100 

Revoir les outils 
de 

communication 
existants et en 
développer de 

nouveaux 

Atteint 
Amélioration des outils de 
communication existants 

Dans une démarche écoresponsable, les outils de communication 
numériques sont aujourd'hui favorisés. 

 Une étude sur l'accueil du public 
réalisée par les bureaux d'études 

ATEMIA et Le Troisième Pôle 
permettront de se positionner la 

stratégie marketing. Cette étude devrait 
donner suite à une refonte des outils de 

communication 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 294 
Diminution de la quantité de 

dépliants touristiques en version 
papier 

1 Cdl X Réalisée 
Aujourd'hui les outils numériques sont privilégiés (site internet, réseaux sociaux, 

ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣΧύ  
1 

PI 295 

Création et édition d'un plan des 
Marais du Vigueirat avec l'ensemble 

des parcours de visites possibles 
(libres et guidées) et les informations 

pratiques 

1 RNN+Cdl X Terminée 
Le plan a été créé mais n'a pas été édité en version papier. Il est prévu de 

l'inclure dans l'application qui est en cours d'élaboration 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 101  : Améliorer l'accès au site pour les visiteurs  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg101 
Améliorer l'accès 
au site pour les 

visiteurs 
Partiellement atteint 

Augmentation du nombre de 
visiteurs venant sur le site par 

l'intermédiaire de transports en 
commun, amélioration de la 
circulation dans le village, et 

amélioration de l'accueil diurne 
des campings-cars 

Avec le logement et la communication, le transport est un des trois 
enjeux sur lesquels il est possible d'agir pour augmenter le nombre 
de visiteurs. Le site étant excentré des grandes villes de la région 

(notamment Arles) le transport devient difficile sans avoir de véhicule 
motorisé. La volonté des Amis des Marais du Vigueirat en facilitant 

l'accès au site présente plusieurs avantages notamment ; 
l'augmentation du nombre de visiteurs en rendant possible l'accès du 

site à des populations non motorisées mais aussi la réduction de 
l'impact écologique des visiteurs du site. 

 
Des discussions ont été engagées avec les différentes structures 

pouvant répondre au projet d'amélioration d'accès au site mais les 
différents aménagements n'ont pas pu être mis en place. Un besoin 
général des Amis des Marais du Vigueirat entraîne aujourd'hui une 
recentralisation des activités sur les missions principales de gestion 
des Marais du Vigueirat. Cependant, le projet n'en reste pas moins 

pertinent dans la démarche de réduire l'impact environnemental de 
la structure et il n'est donc pas abandonné 

Conserver l'objectif d'amélioration de 
l'accès au site dans une optique de le 

réaliser si l'occasion se présente même 
sur une durée plus longue que le plan de 

gestion actuel 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 296 

Etude des besoins en matière de 
transport en commun depuis les 
gares et les offices de tourismes 

d'Arles et de Saint Martin de Crau 
vers les Marais du Vigueirat 

2 Hors site X Terminée Cette étude a été réalisée en collaboration avec TMS (Transport Mobilité Solidarité)  /  

CO 297 

Etude de faisabilité de la mise en 
place de transports en commun 
depuis les gares et les offices de 

tourismes d'Arles et de Saint Martin 
de Crau vers les Marais du Vigueirat 

2 Hors site X Terminée L'étude a été pilotée par TMS en collaboration avec l'ACCM  /  

AD 298 

Mise en place d'un partenariat avec 
une entreprise pour la mise en place 
de transports en commun depuis les 

gares et les offices de tourismes 
d'Arles et de Saint Martin de Crau 

vers les Marais du Vigueirat 

2 Hors site X Sans objet Les coûts se sont avérés trop élevés pour mettre en place le transport en commun 2 

AD 299 
Mise en place d'un partenariat avec 
les plateformes de covoiturage pour 

desservir les Marais du Vigueirat 
2 Hors site X Non démarrée 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Řϥǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 
Grâce au groupe SOS, des discussions sont engagées avec une plateforme : We Moov 

3 

CO 300 

Révision du plan de circulation du 
village pour faciliter la circulation 

des bus à destination des Marais du 
Vigueirat 

1 Hors site X En cours 
Une étude a été réalisée et a abouti à la réhabilitation d'une voie de circulation au 

Sud du Village de Mas-Thibert (Chemin d'Antignac) 
1 

TU 301 

Création de places de parking 
réservées au stationnement diurne 
des camping-cars et augmentation 

du nombre de places pour véhicules 
légers 

1 Cdl X Terminée  Les places ont été créées et uniquement pour le stationnement diurne  /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 102  : Améliorer l'ai re d'accueil des visiteurs  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg102 
Améliorer l'aire 
d'accueil des 

visiteurs 
Partiellement atteint 

Amélioration du confort de l'aire 
d'accueil, amélioration de la 
lisibilité de la signalétique 

Au cours de l'année 2020, la fermeture répétée et prolongée 
de la boutique et de l'accueil à cause des différents 

confinements et de la crise sanitaire en général a mis en 
évidence l'importance de ceux-ci pour l'orientation des 
visiteurs. De nombreux cas de visiteurs égarés ont été 
observés par l'équipe gestion durant les épisodes de 

confinement où l'accueil était fermé 

Compléter la signalétique directionnelle par un 
plan du site sur le parking qui préciserait l'accès 

à l'accueil 
 

Mener une réflexion sur le maintien de 
l'ouverture des sentiers lorsque l'accueil est 

fermé (visiteurs perdus, critique lorsque l'accès 
aux sentiers redevient payant, non respect des 

règles d'accès au site, dérangement,...) 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 302 

Modification de la signalétique 
directionnelle depuis le parking 
jusqu'à l'accueil des Marais du 

Vigueirat 

1 Cdl X Terminée 
De nouveaux panneaux ont été installés afin de guider les visiteurs vers les 

sentiers 
 /  

TU 303 
Installation de moustiquaires 

géantes sur les tables de pique-nique 
2 Cdl X Terminée 

Les moustiquaires ont été installées mais ne sont aujourd'hui plus en place car 
elles demandent trop d'entretien et entraînent trop de dépenses 

2 

TU 304 

Construction et installations de 
tables de pique-nique 

supplémentaires pour l'aire de 
pique-nique des groupes 

1 Cdl X Réalisée 
L'augmentation de la demande et de la fréquentaiton des groupes met en 

évidence la nécessité de prévoir encore plus de place de pique-nique dédiées à ce 
public 

1 

TU 305 
Création d'une aire de jeux pour les 
enfants et d'une aire de pétanque  

sur l'aire d'accueil 
2 Cdl X Non démarrée Absence de moyens financiers 3 

AD 306 
Recherche de financements et 

réparation de la "caméra cigogne" 
2 Cdl X Non démarrée Absence de moyens financiers 3 
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OR3 / OLT9 / Opdg 103  : Faciliter l'accueil des personnes handicapées sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg103 

Faciliter l'accueil 
des personnes 

handicapées sur 
le site 

Partiellement atteint 
Augmentation du nombre de 

visites handicapés et des 
équipements dédiés 

L'équipement et les aménagements facilitant l'accès des personnes à 
mobilité réduite sur le site sont foncitonnels. L'obtention du Label 

Tourisme et Handicap est prévu pour 2021 ou 2022 

Mettre en place un code couleur adapté 
aux personnes malvoyantes dans les 

toilettes de l'accueil et de l'ACI 
 

Obtention du le Label Tourisme et 
Handicap 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 307 

Remplacement de la porte d'entrée 
de la boutique par une porte 

coulissante adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

1 Cdl X Terminée L'accès à la boutique est aujourd'hui adapté aux personnes à mobilité réduite   /  

TU 308 

Déplacement du parking réservé aux 
personnes handicapées sur le 

parking des visiteurs et construction 
d'un platelage jusqu'à l'accueil 

1 Cdl X En cours 

La construction d'un platelage menant du parking à l'accueil impose trop de 
contraintes d'aménagements. C'est donc un dépose minute devant l'accueil qui a 
été mis en place, il nécessite néanmoins la présence d'un accompagnant lors de la 

visite de personnes à mobilité réduite 

1 

TU 309 

Mise en place d'un code couleur 
adapté aux personnes mal-voyantes 
dans les toilettes de l'accueil et de 

l'ACI 

1 Cdl X Non démarrée L'opération n'a pas encore été réalisée par manque de temps mais reste prévue 1 

TU 310 
Aquisition d'une calèche adaptée 
aux personnes à mobilité réduite 

2 RNN+Cdl X Sans objet 
Les visites en calèches sont maintenant réalisées par un prestataire et ce n'est donc 

plus aux AMV de gérer l'acquisition de matériel adapté 
3 

TU 311 
Installation d'un ascenseur d'accès à 

la plateforme d'observation de la 
Bergerie (Sentier Eco-futé) 

2 Cdl X Non démarrée Un manque de financement a empêché la réalisation de cette opération 2 

OC 312 
Mise en place d'une procédure de 

prêt de la joëlette pour les 
personnes à mobilité réduite 

1 RNN+Cdl X Terminée Le cahier de réservations est en place mais il ne sert pas du tout  /  

AD 313 

Mise en place d'un partenariat avec 
la LPO PACA pour l'accueil des 

groupes de personnes handicapées 
sur le site 

2 RNN+Cdl X Terminée 
Des actions ont été réalisées avec la LPO PACA mais le programme n'est plus en 

place aujourd'hui 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 104  : Développer l'accueil de séminaires et le tourisme d'affaire  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg104 

Développer 
l'accueil de 

séminaires et le 
tourisme 
d'affaire 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 

séminaires et de tourisme 
d'affaire 

Le hangar est aujourd'hui en capacité d'accueillir du public mais 
l'installation d'un chauffage reste nécessaire. En été il accueille 
aujourd'hui également des scolaires. La crise sanitaire ralentit 

aujourd'hui beaucoup l'accueil de groupes 

Installer le système de chauffage pour 
pouvoir acceuillir du public en hiver 

 
Une réflexion est nécessaire sur 

l'optimisation du hangar afin de pouvoir 
y accueillir également des scolaires 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 314 
Finalisation de l'aménagement du 
hangar (isolation, chauffage, baies 

vitrées, éclairage, toilettes) 
1 Cdl X En cours Tous les aménagements ont été faits mise à part l'installation d'un chauffage 1 

PI 315 

Mise en place d'un kit d'accueil des 
séminaires (pochette, papier, stylo, 

documents de présentation des 
Marais du Vigueirat) 

1 Cdl X Non démarrée 
Cette opération est en attente de l'évolution de la crise sanitaire, l'accueil de 

séminaires étant impossible pour le moment 
1 
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OR3 / OLT9 / Opdg 105  : Développer l'accueil des cyclotouristes et la filière vélo  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg105 

Développer 
l'accueil des 

cyclotouristes et 
la filière vélo 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes accédant au site en 

vélo, et du nombre de personnes 
réalisant des visites du site à vélo 

Avec la mise en place de la piste cyclable qui relie le village et la 
ViaRhona aux Marais du Vigueirat le nombre de cyclotouristes a 

augmenté. En raison de cette augmentation de fréquentation des 
réflexions sont menées pour proposer une activité autour de ce 

mode de déplacement. Elle répondrait a une demande du public se 
déplaçant a vélo et serait pertinente mais impose également de 

nombreuses contraintes. En effet, on ne connait aujourd'hui pas le 
dérangement qui serait occasionné par ce genre de fréquentation et 
il est important de l'évaluer. Des réflexions sont ensuite nécessaires 

sur le tracé que pourrait prendre ce sentier et le guide qui devra 
accompagner les groupes si ce sentier passe dans la RNN 

 
Des réflexions ont déjà été menées dans l'optique non pas créer un 

circuit découverte mais de se servir du vélo comme moyen de 
transport pour les groupes de scolaires. En effet, ces derniers se 

rendent occsionnellement dans la réserve lors d'activées et ils sont 
normalement transportés en bus. Les faire se déplacer en vélo serait 

un moyen d'être encore plus cohérent à la protection de 
l'environnement qui est pratiquée aux Marais du Vigueirat 

Continuer d'augmenter la fréquention 
du site par les cyclotouristes et les 

efforts qui sont menés pour améliorer 
leur accueil 

 
Continuer les réflexions qui sont menées 

sur la possible mise en place d'une 
activité autour du vélo sur le site 

 
Communiquer sur l'obtention du label 

vélo quand la crise sanitaire le permettra 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 316 

Création et installation d'une 
signalétique et d'un système 

empêchant les 2 roues à moteur de 
circuler sur la piste cyclable reliant le 

village et les Marais du Vigueirat 

1 Cdl X Terminée 
En 2020 des travaux ont été réalisés afin d'empêcher les voitures et les quads de 

circuler (rochers et tranchée clôturée) 
 /  

AD 317 

Régularisation du foncier et de 
l'entretien lié à la piste cyclable entre 

Mas-Thibert et les Marais du 
Viguierat 

1 Cdl X En cours 
Des échanges de mail on eu lieu courant 2020 suite à un problème de convention 
pour déterminer à qui revient la responsabilité de l'entretien de la piste cyclable 

1 

AD 318 
Mise en place d'une convention de 
partenariat avec des associations 

cyclotouristes 
2 RNN+Cdl X Non démarrée Action à prévoir dans les 5 années à venir 2 

PI 319 

Mise en place d'un nouveau circuit 
de découverte des Marais du 

Vigueirat en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl X Non démarrée 
Cette opération répond à la demande du public se déplaçant en vélo mais aucun 

financement n'a été trouvé pour mener à bien cette opération. Des réflexions sont 
nécessaires afin de cibler l'activité qui pourrait être proposée 

2 

AD 22 
Demande d'autorisation (randonnées 

à vélo dans la RNN) 
    X Suspendue 

Des réflexions sont nécessaires avant de faire une demande d'autorisation pour ce 
type de randonnée 

2 

PI 320 
Mise en place d'une randonnée à 
ǾŞƭƻ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ wŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ 

nationale 
2 RNN+Cdl X Non démarrée 

Il est important d'évaluer le dérangement qu'occasionnerait ce genre de randonné 
dans la Réserve Naturelle Nationale avant d'envisager la mise en place d'un circuit 

2 

PI 321 Obtention du label "Accueil vélo" 1 RNN+Cdl X Terminée 
Le label a été obtenu en décembre 2019 mais il n'a pas encore pu être valorisé à 

cause de la crise sanitaire 
 /  

PI 322 
Mise en place d'une fête du vélo 

entre les Marais du Vigueirat et Mas-
Thibert 

2 Cdl X Non démarrée 
Un projet de rallye a pied est en cours et permettra surement d'ouvrir la porte à 
d'autres rallyes à vélo. La crise sanitaire empèche de mettre en oeuvre ce genre 

d'évènement aujourd'hui 
2 
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OR3 / OLT9 / Opdg 106  : Développer le tourisme social et solidaire  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg106 
Développer le 
tourisme social 

et solidaire 
Partiellement atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 

des partenariats avec des 
structures à vocation sociale et 

solidaire 

Les opérations ont toutes été réalisées mais le nombre de personnes 
accueillient dans le cadre de ce genre de partenariat n'a pas 

forcément augmenté 

 Une étude sur l'acceuil du public 
réalisée par les bureaux d'études 

ATEMIA et le troisième pôle permettrons 
de se positionner la stratégie marketing 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 323 

Signature de conventions de 
partenariat avec le service 

"animation de proximité" de la Ville 
d'Arles, l'association Culture du 
/ǆǳǊ Ŝǘ 9ƴǘǊŀƛŘŜ {ƻƭƛŘŀǊƛǘŞ мо 

1 RNN+Cdl X Terminée 
La convention a été signée mais aujourd'hui un manque de temps ne permet plus 

d'accueillir du public issu de ce partenariat 
 /  

PI 324 
Mise en place d'une politique 

tarifaire adaptée aux personnes en 
difficulté 

2 RNN+Cdl X Terminée 
La convention a été signée mais aujourd'hui un manque de temps ne permet plus 

d'accueillir du public issu de ce partenariat 
 /  

AD 325 

Poursuite d'un partenariat avec le 
Centre Social Les Tuiles Bleues de 
Mas-Thibert pour la mise en place 
d'activités ponctuelles sur le site 

1 RNN+Cdl X Terminée Un partenariat informel sans convention est toujours en place  /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 107  : Développer le tourisme de jardins  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg107 
Développer le 
tourisme de 

jardins 
Atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations liées aux jardins 

En plus de fournir la majorité des produits vendus à la buvette, le 
jardin est aussi un support de création d'ateliers majoritairement 

pour les enfants. 

 Une étude sur l'acceuil du public 
réalisée par les bureaux d'études 

ATEMIA et le troisième pôle permettrons 
de se positionner la stratégie marketing 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 326 

Participation aux manifestations 
nationales "Rendez-vous aux Jardins" 

et "Bienvenue dans mon jardin au 
naturel" chaque année 

1 Cdl X Réalisée Les manifestations ont eu lieu à partir de 2017 2 

PI 327 
Réalisation d'un dossier de presse sur 
les 3 jardins des Marais du Vigueirat 

1 Cdl X En cours 
Une actualisation des documents est en cours notamment réalisé par un service 

civique accueil 
1 

PI 328 

Mise en place d'actions communes sur 
des événements liés au jardin avec 

l'association DEDUCIMA pour le jardin 
partagé 

2 Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Cette opération reste pertinente mais dépend de la dynamique de l'association 

DEDUCIMA 
2 

PI 329 

Création et commercialisation de 
nouveaux produits groupes et de 
nouveaux ateliers pour les enfants 
autour de la thématique des jardins 

1 Cdl X En cours 
Des ateliers au jardin sont réalisés avec les jardiniers du chantier d'insertion dont 

certains spécifiques aux enfants avec le CPIE 
 /  
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OR3 / OLT9 / Opdg 108  : Développer le tourisme fluvial  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg108 
Développer le 

tourisme fluvial 
Non atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre du 

tourisme fluvial (croisiéristes) 

L'offre des Marais du Vigueirat ne correspond pas au cahier des 
charges des croisiéristes (Jauge, transport, langues étrangèresΣΧύ 

Depuis la crise sanitaire, les croisiéristes 
repositionnent leurs critères de choix 
d'activité : petite jauge et tourisme de 

nature. Cette nouvelle demande pourrait 
ouvrir des possibilités aux Marais du 

Vigueirat 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 330 

Proposition d'un produit de 
découverte des Marais du Vigueirat 

adapté à la demande des croisiéristes 
au départ d'Arles 

1 RNN+Cdl X En cours 
Certaines démarches sont menées par l'office de tourisme d'Arles mais les 
nombreuses contraintes logistiques freinent beaucoup la fréquentation des 

croisiéristes sur les Marais du Vigueirat 
1 

PI 331 
Mise en place d'actions de 

démarchage en faveur du public des 
croisiéristes 

1 Hors site X Réalisée 
Certaines démarches sont menées par l'office de tourisme d'Arles mais les 
nombreuses contraintes logistiques freinent beaucoup la fréquentation des 

croisiéristes sur les Marais du Vigueirat 
1 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

174 

 

OR3 / OLT9 / Opdg 109  : Développer la valorisation du patrimoine historique des Marais du Vigueirat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg109 

Développer la 
valorisation du 

patrimoine 
historique des 

Marais du 
Vigueirat 

Sans objet 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 

d'animations liées à la valorisation 
du patrimoine historique du site 

En attente des résultats des fouilles archéologiques 
Repositionner le calendrier en fonction 

de l'avancement des fouilles 
archéologiques menées sur le site 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 332 

Exploitation touristique et 
pédagogique des chantiers de 

prospections et de fouilles 
archéologiques 

1 RNN+Cdl X Sans objet Impossible de commencer sans les résultats des fouilles archéologiques 1 

PI 333 
Mise en place d'une balade sonore sur 

les métamorphoses du paysage 
deltaïque 

1 Cdl X Terminée 
Une balade sonore est disponible sur le site des Marais du Vigueirat : les voies du 

Rhone - Attention paysages sensibles 
 /  

PI 334 

Mise en place d'animations autour de 
l'histoire hydrologique récente des 
Marais du Vigueirat et du Plan du 
Bourg et autour de l'histoire des 
activités humaines des Marais du 

Vigueirat et du Plan du Bourg depuis 
l'époque romaine 

1 RNN+Cdl X Non démarrée Impossible de commencer sans les résultats des fouilles archéologiques 2 
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OR3 / OLT9 / Opdg 110  : Développer la thématique relative à l'agriculture, l'élevage et aux jeux taurins 

pour l'accueil du public  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg110 

Développer la 
thématique 
relative à 

l'agriculture, 
l'élevage et aux 

jeux taurins pour 
l'accueil du 

public 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 

d'animations relatives à 
l'agriculture, à l'élevage et aux 

jeux taurins 

Par le choix des prestataires mobilisés pour les différentes activités 
présentes sur le site (calèche et balade à cheval) les AMV 

développent la thématique liée à l'agriculture et notamment à 
l'élevage. En effet, ces deux prestataires sont également 

propriétaires d'élevages de chevaux et de taureaux Camargues et 
Espagnols (Manade Vallat et Manade Coule). Depuis 2020 des 

démonstrations de manipulationn de taureaux sont organisées une 
fois par semaine dans le cadre de visites en calèche en période 

estivale. 
 

Une activité de balade à cheval est en place aux Marais du Vigueirat 
depuis 2017 

Conserver les relations avec les 
prestataires actuels qui sont également 
manadiers (calèche et balade à cheval) 

dont les bêtes pâturent sur le site 
 

Une étude sur l'accueil du public réalisée 
par les bureaux d'études ATEMIA et Le 

Troisième Pôle permettra de se 
positionner la stratégie marketing 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 335 
Mise en place de démonstration des 
jeux taurins aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl X Réalisée 
Des démonstrations sont faites de manière régulière depuis peu dans le cadre de 

visites en calèche et plus sporadiquement durant la journée des producteurs 
2 

PI 336 
Organisation de la Course de Satin 

aux Marais du Vigueirat 
2 Cdl X Suspendue 

Des échanges ont eu lieu avec les organisateurs mais dans les lieux envisagés pour 
cette course ne correspondaient pas au cahier des charges des organisateurs de la 

Course de Satin (pas d'arrivée d'eau potable dans les secteurs concernés, sol 
potentiellement glissant...) 

3 

PI 337 
Mettre en place une journée 

thématique sur le cheval aux Marais 
du Vigueirat 

2 Cdl X Non démarrée 
Avec l'existence de la Maison du Cheval Camargue au Mas de la Cure qui est 

également propriété de Conservatoire du littoral il faut réévaluer la pertinence et la 
légitimité d'organiser ce genre d'évènement aux Marais du Vigueirat 

3 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

176 

 

OR3 / OLT9 / Opdg 111  : Développer les activités artistiques (musique, spectacle vivant, art 

contemporain, etc.)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg111 

Développer les 
activités 

artistiques 
(musique, 

spectacle vivant, 
art 

contemporain, 
etc.) 

Atteint 
Augmentation du nombre de 

personnes reçues dans le cadre 
d'évènements culturels 

Les AMV ont toujours mis l'accent sur le développement des arts en 
adéquation avec la protection des espaces naturels. De nombreux 

évènements culturels ont été organisés sur le site. La crise sanitaire a 
entraîné l'annulation de bon nombre d'entre-eux en 2020 mais des 
discussions pour de prochains évenements sont toujours en cours 

Trouver les financements pour maintenir 
les acitivités artistiques 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 338 

Participation partenariale aux 
festivals "Festival des Suds", "Les 

Envies Rhonements", "Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl X Réalisée 
Des évènements culturels sont régulièrement organisés (Rhodanousia en 2020 par 

exemple) 
1 

PI 339 Accueil d'artistes en résidence 1 Cdl X Réalisée 
Des logements comme le cabanon du rendez-vous ou des salles sont mis à la 

disposition des artistes dans le respect des règles imposées par l'équipe gestion 
2 
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OR3 / OLT9 / Opdg 112  : Poursuivre le projet de mise en place d'un lieu d'informations et d'accueil 

touristique des Marais du Vigueirat à Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT09 /Opdg112 

Poursuivre le 
projet de mise 
en place d'un 

lieu 
d'informations et 

d'accueil 
touristique des 

Marais du 
Vigueirat à Mas-

Thibert 

Non atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes accueillies dans le lieu 

d'information et d'accueil 
touristique à Mas-Thibert 

A la suite d'une demande de la ville d'Arles de travailler sur la 
question de la mise en place d'un lieu d'accueil touristique des 
Marais du Vigueirat à Mas-Thibert une étude de faisabilité sera 
réalisée en 2021 dans le cadre de l'amélioration des retombées 

économiques en faveur du village 

Perspective en attente des résultats de 
l'étude 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 340 

Actualisation de l'étude de faisabilité 
de la mise en place de l'accueil du 

public des Marais du vigueirat à Mas-
Thibert (1998 mise à jour 2001) 

1 Hors site X Non démarrée L'opération est prévue en 2021 1 

TU 341 

Etude faisabilité et mise en place 
d'une navette entre Mas-Thibert et 

les Marais du Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, bus, etc.) 

1 Cdl X Non démarrée L'opération est prévue en 2021 1 

TU 342 
Recherche d'un bâtiment dans Mas-

Thibert susceptible de recevoir le 
lieu d'accueil des Marais du Vigueirat 

2 Hors site X Non démarrée L'opération est prévue en 2021 2 

TU 343 
Ouverture d'un lieu d'accueil des 
Marais du Vigueirat dans Mas-

Thibert 
2 Hors site   Non démarrée 

Une évaluation de réalisation sera conduite en fonction des résultats de l'étude qui 
sera menée en 2021 

2 
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OR3 / OLT10 / Opdg 113  : Poursuivre l'accompagnement du projet de ré -ouver ture de la station service 

de Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg113 

Poursuivre 
l'accompagnement 

du projet de ré-
ouverture de la 

station service de 
Mas-Thibert 

Atteint 
Station service de Mas-Thibert 

ré-ouverte et fonctionnelle 

La station service de Mas-Thibert est aujourd'hui ouverte et fonctionnelle. Elle est 
gérée par une association cofondée par les Amis des Marais du Vigueirat en 2016 ; 

COSMOGOL. De plus, elle constitue également un point de vente de produits locaux et 
bio provenant du circuit court (Maison du terroire) 

 
En favorisant le passage à l'agriculture biologique et au circuit court des agriculteurs se 
trouvant au abord du site les AMV favorisent la protection de la biodiversité alentoure 

et donc celle du site de manière directe et indirecte. L'objectif de favoriser la 
protection de l'environnement au delà des limites du site des Marais du Vigueirat s'est 

concrétisé en partie à travers la création de cette association. Le président de 
l'association des AMV est aujrodu'hui toujours le président de Cosmogol mais des 

discussions sont engagées pour dissocier les deux postes. Cependant, un partenriat 
fort sera conservé entre les AMV et COSMOGOL 

Se questionner sur les liens de 
gouvernance entre 

COSMOGOL et les AMV 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 344 
Participation à la création d'une structure de 
gestion de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site X Terminée L'association COSMOGOL a été créée en février 2016  /  

AD 345 
Etude de la réglementation liée aux installations 

classées (station service) 
2 Hors site X Terminée L'étude a été réalisée en 2017  /  

AD 346 
Demande de devis pour la mise aux normes de la 

station service de Mas-Thibert 
2 Hors site X Terminée Les devis ont été obtenus  /  

AD 347 
Recherche de financements pour la mise aux 
normes de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site X Terminée Les financemenst ont été obtenus grâce à un programme LEADER  /  

CO 348 
Accompagnement à la réalisation des travaux de 
mise aux normes de la station service de Mas-

Thibert 
2 Hors site X Terminée Les travaux de mise aux normes de la station ont commencé en 2018  /  

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site X Terminée La station est fonctionnelle  /  

CO 350 
Accompagnement à la gestion administrative de 

la station service de Mas-Thibert 
2 Hors site X Réalisée 

Le président de l'association des AMV est également le président de 
l'association COSMOGOL 

2 

CO 351 
Participation à l'organisation et aux orientations 
de la structure gestionnaire de la station service 

de Mas-Thibert 
2 Hors site X Réalisée 

COSMOGOL possède aujourd'hui, en plus de la station service, un point de 
vente à travers la Maison du terroir 

2 
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OR3 / OLT10 / Opdg 114  : Poursuivre l'accompagnement du projet d'ouverture d'un Bistrot de Pays à  

Mas-Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg114 
Poursuivre l'accompagnement 

du projet d'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

Atteint 
Bistrot de Pays ouvert et 

fonctionnel 

Aujourd'hui de Bistrot s'ouvrent dans le village de Mas-Thibert. Tous 
deux gérés par d'ancien salariers des Amis des Marais du Vigueirat. 

Un partenariat informel est en place avec les deux gérants 

Conserver un lien avec les gérants 
des deux bistrots de Mas-Thibert 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 352 

Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
réalisation de l'étude de faisabilité de 
l'ouverture d'un Bistrot de Pays à Mas-

Thibert 

3 Hors site X Terminée 
L'étude a été réalisée par DEDUCIMA mais un manque de financement n'a pas 

permis de concrétiser ce projet à travers l'association. C'est un privé qui a reprit 
le projet 

 /  

CO 353 
Accompagnement de DEDUCIMA pour le 

choix d'un lieu pour l'ouverture d'un Bistrot 
de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée Une étude avait été faite avant la création de l'association DEDUCIMA  /  

CO 354 

Accompagnement de DEDUCIMA pour les 
recherches de devis pour la mise aux normes 
du bâtiment destiné à accueillir le Bistrot de 

Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée 
Les devis ont été obtenus par DEDUCIMA mais un manque de financement n'a 
pas permis de concrétiser ce projet à travers l'association. C'est un privé qui a 

reprit le projet 
 /  

CO 355 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la 

recherche de financements pour l'ouverture 
d'un Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée 
[Ŝǎ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǘǊƻǳǾŞǎ ƴϥƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ 

projet. C'est un privé qui a reprit le projet 
 /  

CO 356 

Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
recherche de partenaires techniques pour 

l'ouverture et le fonctionnement d'un 
Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée 
Un partenaire a été trouvé (INTERMED) mais un manque de financement n'a 
pas permis de concrétiser ce projet à travers l'association. C'est un privé qui a 

reprit le projet 
 /  

CO 357 
Participation au comité de pilotage pour le 
montage du projet d'ouverture d'un Bistrot 

de Pays à Mas-Thibert 
3 Hors site X Sans objet 

[Ŝǎ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǘǊƻǳǾŞǎ ƴϥƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ 
projet. C'est un privé qui a reprit le projet 

 /  

AD 358 
Constitution d'un partenariat avec la 

structure gestionnaire du Bistrot de Pays de 
Mas-Thibert 

3 Hors site X Sans objet 
Un partenariat informel est en place avec le gérant actuel du Bistrot de Pays de 

Mas-Thibert 
3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 115  : Poursuivre  l'accompagnement du projet de Maison de terroir à Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg115 

Poursuivre 
l'accompagnement 

du projet de 
Maison de terroir 

à Mas-Thibert 

Atteint 
Maison du terroir ouverte et 

fonctionnelle 

L'accompagnement du projet de Maison du terroir s'est fait à travers 
COSMOGOL. Les produits sont en vente dans les locaux de 

COSMOGOL 

Se questionner sur les liens de 
gouvernance entre COSMOGOL et les 

AMV 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 359 
Mise en place d'un comité de pilotage 
pour le montage du projet de maison 

du terroir à Mas-Thibert 
3 Hors site X Terminée 

Le projet Maison du terroir est géré par l'association COSMOGOL en 
partenariat avec les AMV 

 /  

AD 360 
Réalisation d'une étude de faisabilité 
du projet de maison du terroir à Mas-

Thibert 
3 Hors site X Terminée 

Le projet Maison du terroir est géré par l'association COSMOGOL en 
partenariat avec les AMV 

 /  

CO 361 

Accompagnement du comité de 
pilotage pour le choix d'un statut pour 
la structure gestionnaire de la maison 

du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée 
Le projet Maison du terroir est géré par l'association COSMOGOL en 

partenariat avec les AMV 
 /  

CO 362 

Accompagnement du comité de 
pilotage pour l'identification d'un lieu 
pour l'accueil de la maison du terroir 

de Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée 
Le projet Maison du terroir est géré par l'association COSMOGOL en 

partenariat avec les AMV 
 /  

CO 363 

Accompagnement de la structure 
gestionnaire dans la définition des 

orientations du projet (charte, 
règlement, etc.) de maison du terroir 

de Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée 
Le projet Maison du terroir est géré par l'association COSMOGOL en 

partenariat avec les AMV 
 /  

CO 364 

Accompagnement de la structure 
gestionnaire de la maison du terroir 
de Mas-Thibert dans la recherche de 

financements  

3 Hors site X Terminée 
Le projet Maison du terroir est géré par l'association COSMOGOL en 

partenariat avec les AMV 
2 

AD 365 
Constitution d'un partenariat avec la 

structure gestionnaire de la maison de 
terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site X Terminée Un partenariat est en place avec COSMOGOL qui gère la Maison de terroir 2 
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OR3 / OLT10 / Opdg 116  : Poursuivre l'accompagnement du projet de marché des producteurs à Mas -

Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg116 

Poursuivre 
l'accompagnement 

du projet de 
marché des 

producteurs à 
Mas-Thibert 

Atteint 
Marché des producteurs créé, 
augmentation du nombre de 
producteurs y participants 

L'association des Amis des Marais du Vigueirat a aidé lors du 
montage et a laissé ensuite la mairie de Mas-Thibert être porteuse 

de ce projet. L'objectif de favoriser la protection de l'environnement 
au delà des limites du site des Marais du Vigueirat en créant un 
contexte économique et social favorable à la protection de la 

biodiversité s'est concrétisé en partie à travers ce projet. Aujourd'hui 
le projet est aux mains de la mairie de Mas-Thibert 

Conserver un partenariat avec la mairie 
de Mas-Thibert qui est porteuse de ce 

porjet 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 366 
Suivi du projet dans le cadre des 

commissions du Conseil de Village 
3 Hors site X Terminée 

Le projet a été transformé. C'est la mairie de Mas-Thibert qui en est 
aujourd'hui  porteuse. Une participation des AMV est en place par 

l'intermédiaire du président de l'association qui participait au conseil 
de village 

 /  

CO 367 
Enquête auprès des producteurs locaux et 

des habitants de Mas-Thibert 
3 Hors site X Terminée La mairie de Mas-Thibert est porteuse du projet  /  

CO 368 
Mise en réseau des producteurs locaux et 

des services de la Ville d'Arles 
3 Hors site X Terminée La mairie de Mas-Thibert est porteuse du projet  /  

PI 369 
Organisation d'une fête des producteurs 

dans le village de Mas-Thibert (évènement 
de lancement) 

3 Hors site X Terminée La mairie de Mas-Thibert est porteuse du projet  /  

CO 370 
Identification d'un lieu d'acceuil du 

marché dans le village de Mas-Thibert 
3 Hors site X Sans objet Le lieu a été identifié par la mairie de Mas-Thibert, porteuse du projet  /  

CO 371 
Suivi de la démarche : demandes 

d'autorisations, travaux, etc. 
3 Hors site X Sans objet 

Les autorisations ont été obtenues par la mairie de Mas-Thibert, 
porteuse du projet 

 /  
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OR3 / OLT10 / Opdg 11 7 : Poursuivre l'accompagnement du pro jet de création d'une halte fluviale sur 

le Rhône  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg117 

Poursuivre 
l'accompagnement 

du projet de 
création d'une 

halte fluviale sur le 
Rhône 

Non atteint 
Halte fluviale sur le Rhône créé 

et fonctionnelle 

Le projet de construire une halte fluviale sur le Rhône au niveau de Mas-Thibert 
s'inscrit dans un plan de développement du territoire et d'augmentation des 

fréquentations du site par une nouvelle clientèle. Des discussions ont été 
engagées avec différents partenaires potentiels ; compagnies fluviales 
travaillant sur le Rhône et pouvant faire halte à Mas-Thibert. Plusieurs 

compagnies ont montré un réel intérêt à concrétiser ce projet afin de diversifier 
leur activité et de répondre à la demande de leurs clients 

 
N'étant pas approuvé par l'ancienne municipalité d'Arles, le projet n'a pour 
l'instant pas donné suite. Cependant, à la suite de l'élection récente d'un 

nouveau maire, il semble que le projet intéresse à nouveau la Ville d'Arles. Ce 
projet nécessite néanmoins d'être largement étudié avant d'être mis en oeuvre 

Se tenir informé sur les avancés 
des réflexions qui sont menées 

pour ce projet 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 372 
Actualisation de l'étude de faisabilité de 

la création d'une halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site X Non démarrée 
Une pré-étude de faisabilité a été réalisée en 2006 mais aucun 

financement n'a permis de réaliser une réelle étude de faisabilité 
3 

CO 373 
Suivi du projet dans le cadre des 

commissions du Conseil de Village 
3 Hors site X Sans objet 

Le projet n'ayant pas encore fait l'objet d'une étude approfondie il n'est 
pas encore nécessaire de réaliser un suivi. Le sujet a tout de même été 

plusieurs fois abordé lors de réunions du Conseil de Village 
3 

TU 374 
Montage d'un Comité de pilotage pour le 
projet création d'une halte fluviale sur le 

Rhône 
3 Hors site   Sans objet 

L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de 
gestion 

3 

TU 375 
Identification d'un porteur de projet pour 

la création d'une halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site   Sans objet 
L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de 

gestion 
3 

AD 376 
Accompagnement à la recherche de 
financements pour la création d'une 

halte fluviale sur le Rhône 
3 Hors site   Sans objet 

L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de 
gestion 

3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 118  : Poursuivre l'accompagnement du projet de construction d'une unité de 

méthanisation à Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du plan 

de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg118 

Poursuivre 
l'accompagnement 

du projet de 
construction d'une 

unité de 
méthanisation à 

Mas-Thibert 

Sans objet 
Unité de méthanisation créée et 

fonctionnelle 
/  

Réévaluer la pertinence de l'implication 
des AMV pour ce projet 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 377 
Mise à jour de l'étude de faisabilité 
pour la construction d'une unité de 

méthanisation à Mas-Thibert 
3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

CO 378 
Proposition du projet aux 

commissions du Conseil de Village 
3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 379 
Montage d'un Comité de pilotage 

pour le projet création d'une unité de 
méthanisation à Mas-Thibert 

3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 380 
Identification d'un porteur de projet 

pour la création d'une unité de 
méthanisation à Mas-Thibert 

3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 381 

Accompagnement à la recherche de 
financements pour la création d'une 

unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

CO 382 

Mise en réseau entre le porteur de 
projet de création d'une unité de 
méthanisation et les agriculteurs 
locaux pour l'organisation de la 
collecte de matière première 

3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 119  : Créer un "itinéraire paysan" pour la découverte des exploitations agricoles 

du Plan du Bourg au départ des Marais du Vigueirat (agri -tourisme)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg119 

Créer un "itinéraire 
paysan" pour la 
découverte des 
exploitations 

agricoles du Plan du 
Bourg au départ des 
Marais du Vigueirat 

(agri-tourisme) 

Sans objet 

"Itinéraire paysan" créé et 
fonctionnel, augmentation du 

nombre de personnes reçues dans 
le cadre de cette activité 

Une réflexion a été menée dans le cadre du projet Crau Camargue. Le 
choix a été fait de s'associer avec la Crau et les Alpilles pour la 

diversité agricole qui est présente sur ces différents milieux afin de 
créer un itinéraire dynamique autour de la protection de 
l'environnement et des métiers du terroir de la région 

Conserver un partenariat avec 
COSMOGOL pour suivre ce projet mais 

se questionner sur les liens de 
gouvernance entre COSMOGOL et les 

AMV 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 383 
Etude de faisabilité de la mise en 
place d'un itinéraire paysan sur le 

Plan du Bourg 
2 Hors site X Sans objet 

Le projet va être délégué à COSMOGOL, l'association étant aussi gestionnaire de 
la maison de terroir 

3 

PI 384 
Mise en place d'un comité de 

pilotage pour le montage du projet 
d'itinéraire paysan 

2 Hors site X Sans objet 
Une amorce de réflexion a été menée dans le cadre du projet Crau-Camargue 

mais le projet sera délégué à COSMOGOL 
3 

PI 385 

Identification des différentes 
thématiques (élevage, viticulture, 
ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΧύ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ŘŜ 

l'itinéraire paysan 

2 Hors site X Sans objet Projet délégué à COSMOGOL 3 

PI 386 
Mise en réseau des agriculteurs 

intéressés par le projet d'itinéraire 
paysan 

2 Hors site X Sans objet Projet délégué à COSMOGOL 3 

PI 387 
Elaboration d'un parcours et des 

étapes de l'itinéraire paysan 
2 Hors site X Sans objet Projet délégué à COSMOGOL 3 

AD 388 
Recherche de financements pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƧƻǳǊƴées test et 

de l'itinéraire paysan définitif 
2 Hors site X Sans objet Projet délégué à COSMOGOL 3 

PI 389 
Organisation de journées test du 
parcours d'itinéraire paysan sous 

forme d'évènements festifs 
2 Hors site X Sans objet Projet délégué à COSMOGOL 3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 120  : Accompagner le projet d'éco -gîtes à Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg120 
Accompagner le 

projet d'éco-gîtes à 
Mas-Thibert 

Sans objet 

Eco-gîtes créés et fonctionnels, 
augmentation du nombre de 

personnes utilisant cet 
hébergement 

Une réflexion sur la forme que devrait prendre le projet a déjà été 
menée 

Réévaluer la pertinence de l'implication 
des AMV pour ce projet 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 390 
Actualisation de l'étude de faisabilité 
du projet de création d'éco-gîtes à 

Mas-Thibert 
3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 391 
Création d'un Comité de Pilotage pour 
le projet de création d'éco-gîtes à Mas-

Thibert 
3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 392 
Validation de l'emplacement prévu 

pour le projet de création d'éco-gîtes à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

AD 393 
Recherche de financement pour le 

projet de création d'éco-gîtes à Mas-
Thibert 

3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

TU 394 Identification d'un porteur de projet 3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

CO 395 
Accompagnement au développement 

du projet 
3 Hors site   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 121  : Poursuivre le soutien aux associations du village de Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg121 

Poursuivre le soutien 
aux associations du 

village de Mas-
Thibert 

Atteint 
Augmentation du nombre 

d'associations actives dans le 
village 

Les Amis des Marais du Vigueirat représentent la plus grosse association de Mas-
Thibert. De plus, une grande partie des salariés de l'association sont originaires de 
Mas-Thibert. Les étroits liens qui existent entre le village et les AMV permettent 
de conserver les bonnes relations entre les différentes structures du territoire et 

de faciliter la sensibilisation à la protection de la biodiversité autour du site. 
L'ensemble des actions qui permettent de structurer le territoire contribue au bon 
fonctionnement de l'association et du site. L'objectif de favoriser la protection de 
l'environnement au delà des limites du site des Marais du Vigueirat en créant un 
contexte économique et social favorable à la protection de la biodiversité s'est 

concrétisé en partie à travers ce projet 

Conserver les relations avec le 
village de Mas-Thibert et 

l'ensemble de ses associations 
 

Se questionner sur le rôle que les 
AMV ont à jouer quant au soutien 

aux associations du Village de 
Mas-Thibert 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 396 Participation au Bureau de DEDUCIMA 3 Hors site X Réalisée Un partenariat informel est en place 3 

CO 397 

Aide à la structuration des associations du 
village de Mas-Thibert (rédaction des 
statuts, organisation de la première 

assemblée générale, constitution des 
bureaux) 

3 Hors site X Réalisée 
A travers différents partenariat les Amis des Marais du Vigueirat 

viennent en aide aux associations du Village de Mas-Thibert 
3 

CO 398 

Aide administrative et financière aux 
associations du village de Mas-Thibert 

(recherche de financements, création de 
postes, édition de fiches de paye, etc.) 

3 Hors site X Réalisée 
Les AMV ont participé au financement des différentes associations 
de Mas-¢ƘƛōŜǊǘ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ рлллϵ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ р ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ 

du plan de gestion 
3 

CO 399 

Accompagnement des associations pour la 
mise en place de leurs projets sur le village 

de Mas-Thibert (recherche de 
financements, de partenaires techniques) 

3 Hors site X Réalisée 
A travers différents partenariat les Amis des Marais du Vigueirat 

viennent en aide aux associations du Village de Mas-Thibert 
3 

CO 400 
Participation au comité de rédaction du 
journal "Le Moustique de Mas-Thibert" 

3 Hors site X Réalisée 
L'association DEDUCIMA est responsable de la rédaction de ce 

journal et les AMV y participent 
3 

CO 401 
Participation à, voire coordination, de 

l'organisation d'évènements dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site X Réalisée Un partenariat informel est en place 3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 122  : Poursuivre le soutien aux commerces du village de Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg122 

Poursuivre le soutien 
aux commerces du 

village de Mas-
Thibert 

Atteint 
Augmentation du nombre de 
commerces ouverts dans le 

village 

Les Amis des Marais du Vigueirat représentent la plus grosse association de 
Mas-Thibert. De plus, une grande partie des salariés de l'association sont 

originaires de Mas-Thibert. Les étroits liens qui existent entre le village et les 
AMV permettent de conserver les bonnes relations entre les différentes 

structures du territoire et de faciliter la sensibilisation à la protection de la 
biodiversité autour du site. L'ensemble des actions qui permettent de 

structurer le territoire contribue au bon fonctionnement de l'association et du 
site. De plus, en favorisant le passage à l'agriculture biologique et au circuit 
court des acteurs exerçant à proximité du site avorisent la protection de la 
biodiversité alentours et donc celle du site de manière directe et indirecte. 

L'objectif de favoriser la protection de l'environnement au delà des limites du 
site des Marais du Vigueirat en créant un contexte économique et social 

favorable à la protection de la biodiversité s'est concrétisé en partie à travers 
ce projet 

Conserver les partenariats avec les 
acteurs du développement 

économique de Mas-Thibert 
 

Se questionner sur le rôle que les AMV 
ont à jouer sur le développement 

économique de Mas-Thibert 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 402 
Achat de produits pour vente à la 
boutique des Marais du Vigueirat 

3 Hors site X Réalisée 
Cette action, réalisée sur le site, est renforcée par les activités de vente de 

COSMOGOL 
3 

CO 403 

Accompagnement des commerçants 
pour la ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻƧŜǘǎ 

(pistes de financements, démarche 
éco-responsable, etc.) 

3 Hors site X Réalisée 
A travers différents partenariats informels, les AMV participent au 

développement du Village de Mas-Thibert 
3 

CO 404 

Intégration des commerçants du village 
dans les projets et évènements 

développés dans Mas-Thibert par les 
Amis des Marais du Vigueirat 

3 Hors site X Réalisée 
Une attention particulière est toujours apportée aux commerçants de 

MasThibert lors d'évènements organisés par les Amis des Marais du Vigueirat 
ou le Village (Journée des Producteurs, Fête du Village,...) 

3 

CO 405 

Promotion des activités des 
commerçants du village de Mas-Thibert 

sur le site internet des Marais du 
Vigueirat  

3 Hors site X En cours 
Une étude est en cours afin de repenser les outils de communication du site et 

notamment le site internet des Marais du Vigueirat 
3 

CO 406 
Mise en réseau des commerçants du 
village pour l'élaboration de projets 

communs 
3 Hors site X Réalisée 

A travers différents partenariats informels, les AMV participent au 
développement du Village de Mas-Thibert 

3 
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OR3 / OLT10 / Opdg 123  : Poursuivre le soutien aux services du village de Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR03 /OLT10 /Opdg123 

Poursuivre le soutien 
aux services du 
village de Mas-

Thibert 

Atteint 
Augmentation du nombre de 
services à la population et aux 

visiteurs dans le village 

Les Amis des Marais du Vigueirat représentent la plus grosse association de Mas-
Thibert. De plus, une grande partie des salariés de l'association sont originaires de 
Mas-Thibert. Les étroits liens qui existent entre le village et les AMV permettent 
de conserver les bonnes relations entre les différentes structures du territoire et 

de faciliter la sensibilisation à la protection de la biodiversité autour du site. 
L'ensemble des actions qui permettent de structurer le territoire contribue au bon 
fonctionnement de l'association et du site. L'objectif de favoriser la protection de 
l'environnement au delà des limites du site des Marais du Vigueirat en créant un 
contexte économique et social favorable à la protection de la biodiversité s'est 

concrétisé en partie à travers ce projet. Aujourd'hui cet objectif est principalement 
aux mains de la mairie de Mas-Thibert 

Se questionner sur le rôle des 
AMV sur le développement des 

services du Village de Mas-
Thibert 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 407 
Intégration de la problématique des 

services dans les commissions du 
Conseil de Village  

3 Hors site X Réalisée 
Un soutien a été apporté mais cette opération est aujourd'hui gérée par la mairie 

de Mas-Thibert 
3 

CO 408 
Participation au maintien des services 
postaux et banquaires à Mas-Thibert 

3 Hors site X Réalisée 
Un soutien a été apporté mais cette opération est aujourd'hui gérée par la mairie 

de Mas-Thibert 
3 

TU 409 
Aide à la création d'une aire d'accueil 

des camping-cars à Mas-Thibert 
3 Hors site X Non démarrée 

Ce projet s'intègre aujourd'hui dans l'objectif de créer un éco-gite à Mas-Thibert. 
Des réflexions ont déjà été menées. Elles sont importantes étant donné le 

nombre de camping-caristes qui souhaitent faire halte sur le site chaque année 
(presque quotidiennement en saison touristique) 

3 

CO 410 
Aide au maintien des services de 

santé à Mas-Thibert 
3 Hors site X Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

CO 411 

Aide au maintien et au 
développement des services de 

transport en commun dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site X Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 3 

CO 412 

Incitation à l'adoption de démarches 
éco-responsables pour le 

développement des services du 
village de Mas-Thibert 

3 Hors site X En cours 
Les liens étroits qui existent entre le Village de Mas-Thibert et les Amis des Marais 

du Vigueirat facilitent la sensibilisation des différents acteurs du village à la 
protection de l'environnement 

3 
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OR4 /  OLT11 / Opdg 124  : Redéfinir et poursuivre le partenariat avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour 

l'organisation d'animations sur le  site 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg124 

Redéfinir et 
poursuivre le 

partenariat avec le 
CPIE Rhône Pays 

d'Arles pour 
l'organisation 

d'animations sur le 
site 

Atteint 

Augmentation du nombre 
d'animations mises en place par le 
CPIE sur le site et augmentation 

du nombre de visiteurs scolaires et 
grand public reçus dans le cadre 

de ces activités 

Les AMV sont cofondateurs du CPIE et entretiennent d'étroites 
relations avec ce dernier. De nombreuses animations sont mises en 
ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΦ [ŀ ŎǊƛǎŜ 
sanitaire a empêché l'organisation de certains ateliers au cours de 

l'année 2020 mais les activités reprendront dès que cela sera possible 

Augmenter le nombre de groupes reçus 
sur le site dans le cadre d'activités du 

CPIE 
 

Améliorer la qualité d'accueil des 
scolaires sur site 

 
Développer l'accueil d'autres groupes 
que les scolaires accompagnés par le 

CPIE 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 413 

Renouvellement de la convention de 
partenariat avec le CPIE Rhône Pays 

d'Arles pour l'accueil des scolaires sur 
le site 

1 RNN+Cdl X Terminée La convention a été renouvelée  /  

PI 414 

hǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŀǳǘǊŜǎ 
activités sur le site avec le CPIE Rhône 

Pays d'Arles (conférences, ateliers, 
etc.) 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
Tous les ans des ateliers et des animations sont organisés sur le site par le CPIE 

en accord avec les exigences de l'équipe gestionnaire 
2 
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OR4 / OLT11 / Opdg 125  : Développer un partenariat avec l'école du Domaine des Possi bles pour 

l'accueil des élèves sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg125 

Développer un 
partenariat avec 

l'école du Domaine 
des Possibles pour 
l'accueil des élèves 

sur le site 

Partiellement atteint 
Augmentation du nombre d'élèves 

de l'Ecole du Domaine des 
Possibles accueillis sur le site 

L'accueil de groupes dans le cadre d'activités organisées par le 
Domaine des Possibles est plutôt ponctuel. 

 
Le volet agricole de l'école du Domaine des Possibles présente un 

potentiel pour les AMV. Des échanges pour enrichir le jardin potager 
des Marais du Vigueirat. L'association COSMOGOL vend également 

ƭŜǎ ǆǳŦǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŜ 5ƻƳŀƛƴŜ ŘŜǎ tƻǎǎƛōƭŜǎ 

Mettre en place une convention de 
partenariat avec l'écoloe du Domaine 

des Possibles 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 415 

Etablissement d'une convention 
de partenariat avec l'Ecole du 
Domaine des Possibles pour 
l'accueil des élèves sur le site 

2 Cdl X En cours 
La situation de l'école du Domaine des Possibles n'a pas encore permis de finaliser la 
convention mais elle sera signée dès que cela sera possible. Un partenariat informel 

existe tout de même 
2 

PI 416 
Etablissement d'un programme 
pédagogique spécifique pour 

l'Ecole  du Domaine des Possibles 
2 Cdl X Non démarrée 

La convention de partenariat qui est en cours de rédaction comprendra un programme 
pédagogique. Des réorientations sont en cours de discussion 

3 

PI 417 

Mise à disposition de personnel, 
de lieux et de bâtiments pour 

l'accueil des élèves de l'Ecole  du 
Domaine des Possibles 

2 Cdl X Non démarrée Ces détails seront évoqués dans la convention de partenariat 3 
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OR4 / OLT11 / Opdg 126  : Poursuivre le partenariat avec l'association DEDUCIMA pour le 

développement des jardins partagés sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg126 

Poursuivre le 
partenariat avec 

l'association 
DEDUCIMA pour le 
développement des 
jardins partagés sur 

le site 

Atteint 
Maintien des jardins partagés sur 

le site et augmentation du nombre 
d'adhérents 

L'association DEDUCIMA a été fondée dans l'optique de conserver les 
actions réalisées durant le LIFE PROMESSE et dans la continuité du 

Plan Décennal de Développement Durable de Mas-Thibert. Elle s'est 
ensuite concentrée sur la getion des jardins partagés. Le site accueille 
aujourd'hui des personnes qui viennent jardiner de façon ponctuelle. 
Des réflexions sont menées sur la conservation de l'implication des 

AMV dans l'association DEDUCIMA. 

Se questionner sur la conservation de 
DEDUCIMA comme partenaire pour les 

jardins partagés et engager des 
recherches pour trouver un autre 

partenaire si besoin 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 418 

Renouvellement de la convention de partenariat 
avec DEDUCIMA et de l'autorisation d'exploiter 
ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ƧŀǊdin partagé sur le 

site 

1 Cdl X Terminée 
Le renouvellement de la convention de partenariat a été fait mais 

une mise à jour est nécessaire en raison de la situation de 
l'association DEDUCIMA 

 /  

CO 419 

Accompagnement dans le développement du 
projet de jardins partagés (facilitation du dialogue 
avec le Conservatoire du littoral, création d'une 

nouvelle association spécifique) 

1 Cdl X Terminée 
Les AMV ont été porteur du projet et cofondateur de l'association 

DEDUCIMA qui s'occupe aujourd'hui des jardins partagés 
 /  

TE 420 
Mise à disposition de personnel pour l'entretien 
du jardin partagé (clôtures, débroussaillage, etc.) 

et prêt de matériel (tracteur, outils) 
1 Cdl X Réalisée 

L'équipe ACI qui était prévue pour entretenir les jardins partagés 
n'a finalement pas pu être mise en place. Cependant, un 

partenariat entre DEDUCIMA et les AMV reste en place pour le 
ǇǊşǘ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭΣ ƭŀ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣΧ 

1 

GH 421 
Liste des espèces végétales interdites dans les 

jardins privés et potagers du site 
1 RNN+Cdl X Non démarrée 

La liste des espèces exotiques envahissantes du Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen a été transmise à l'association 

mais aucune liste spécifique au site n'a été rédigée 
1 

SE 422 
Suivi des espèces plantées dans le jardin partagé 

et contrôle du respect du règlement intérieur 
1 Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Une veille est en place quant aux plantes qui sont cultivées dans 
les jardins partagés 

1 

PI 423 Participation à la fête annuelle du jardin partagé 1 Cdl X Réalisée 
L'association DEDUCIMA est responsable de l'organisation de cette 

fête 
1 
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OR4 / OLT11 / Opdg 127  : Poursuivre le partenariat avec le Comité des fêtes de Mas -Thibert pour 

l'accueil d'évènements sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg127 

Poursuivre le 
partenariat avec le 
Comité des fêtes de 
Mas-Thibert pour 

l'accueil 
d'évènements sur le 

site 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre 
d'évènements accueillis sur le site 
dans le cadre du partenariat avec 

le Comité des Fêtes 

Une aide est apportée pour l'organisation de fêtes à l'exterieur des 
Marais du Vigueirat. Lors de grands événements organisés par les 

AMV comme la Journée des producteurs, les acteurs de Mas-Thibert 
sont invités à participer. De plus, les AMV s'impliquent également 
lors d'événements organisés par le Village (accueil d'animations 

taurines lors de la fête du village) 

Reconduire ce partenariat lors de la 
reprise de ces évènements après la crise 

sanitaire 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 424 

Etablissement d'une convention de 
partenariat avec le Comité des Fêtes de Mas-

Thibert pour l'accueil d'évènements sur le 
site 

2 Cdl X Non démarrée 
La convention n'a pas été rédigée mais partenariat informel est 

tout de même en place 
2 
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OR4 / OLT11 / Opdg 128  : Poursuivre l e partenariat avec l'Amicale des Chasseurs de Mas -Thibert pour 

la chasse sur le Cassaïre et la Petite Forêt  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg128 

Poursuivre le 
partenariat avec 

l'Amicale des 
Chasseurs de Mas-

Thibert pour la 
chasse sur le Cassaïre 

et la Petite Forêt 

Atteint 

Maintien de l'activité de 
chasse sur le Cassaïre et 

reprise de l'activité de chasse 
sur la Petite Forêt 

La conservation du partenariat avec l'Amicale des Chasseurs de Mas-
Thibert est essentielle. Un travail avec le Conservatoire du littoral est 

engagé pour renouveller la convention de partenariat avec l'association 
et elle devrait être signée avant la prochaine saison de chasse aux oiseaux 

d'eau 
 

Les chasseurs pratiquant la chasse au gibier d'eau au Cassaïre ne 
rapportent que très peu de prises. La difficulté de contrôle des lames 

d'eau à cause d'un disfonctionnement de la pompe ces dernières années 
peut expliquer la faible fréquentation du gibier d'eau sur le site 

 
Des battues sont organisées presque chaque année sur la parcelle de la 

Petite Forêt (2017 : 1 , 2018 : 2 , 2019 : 0 , 2020 : 1 , 2021 : 1) 

Conserver le partenariat qui est en place 
aujourd'hui 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 425 
Organisation et suivi de la chasse au 
gibier d'eau sur le Cassaïre et sur la 

Petite Forêt 
1 Cdl X Réalisée 

L'activité cynégétique est mise en oeuvre sur le Cassaïre depuis 2008. Elle n'a 
pas pu être réalisée certaines années à cause d'un défaut de financement. Les 
chasseurs ne répondent que peu à la demande de suivi des tableaux de chasse 

mais les tendances générales sont tout de même connues 

1 

GH 426 
Organisation de battues au Sanglier à 

la Petite Forêt 
1 Cdl X Réalisée 

5ŜǇǳƛǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀƴƴŞŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ р ōŀǘǘǳŜǎ ƻƴǘ 
été organisées. En 2019 un manque de personel a empêché la réalisation de 

battues 
1 
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OR4 / OLT11 / Opdg 129  : Développer un projet de création d'un terrain d'aventures sur le site en 

partenariat avec l'école et le centre social de Mas -Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg129 

Développer un projet 
de création d'un 

terrain d'aventures 
sur le site en 

partenariat avec 
l'école et le centre 

social de Mas-Thibert 

Non atteint 

Terrain d'aventures fonctionnel et 
augmentation du nombre de 

personnes reçues sur le terrain 
d'aventures 

Une amorce de projet a vu le jour en collaboration avec l'association 
Naturellement sport et loisir de Mas-Thibert 

Conserver l'objectif de réaliser une 
étude sur la création d'un terrain 

d'aventure sur le site afin de le mettre 
en oeuvre si l'occasion se présente 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 427 
Etude de faisabilité, identification d'un 
terrain et mise en place d'un terrain 

d'aventures sur le site 
3 Cdl X Non démarrée 

A cause de la faiblesse financière aucune étude n'a encore été réalisée, le 
gestionnaire devant prioriser ses activités 

 
3 
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OR4 / OLT11 / Opdg 130  : Favoriser l'embauche de personnel ou de stagiaires habitant à Mas -Thibert 

ou sur le Plan du Bourg  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT11 /Opdg130 

Favoriser l'embauche 
de personnel ou de 
stagiaires habitant à 
Mas-Thibert ou sur le 

Plan du Bourg 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
salariés et de stagiaires habitants à 

Mas-Thibert ou sur le Plan du 
Bourg 

En moyenne 40 ETP travaillant chaque années pour les Amis des 
Marais du Vigueirat sont originaires de Mas-Thibert ce qui fait 

surement des Amis des Marais du Vigueirat le plus gros employeur du 
village. Les salariés originaires de Mas-Thibert représentent certaines 

années 40 à 50 % des salariés de la structure 
 

Depuis 2017, 10 stagiaires de 3èmes et autres niveaux (4ème, 5ème, 
SEGPA) originaires de Mas-Thibert, voire de St Martin de Crau ou 

Port-Saint-Louis-du-Rhône ont été accueillis par les AMV. En raison 
de la crise sanitaire, aucun élève n'a été accueilli en 2020. Deux sont 

pour l'instant prévus en 2021 
  

Consever le fort taux d'embauche de 
salariés provenant de Mas-Thiber 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 428 

Diffusion des offres d'emploi dans 
les réseaux du village de Mas-

Thibert et discrimination positive 
des candidatures d'habitants du 

village de Mas-Thibert en particulier 
ceux bénéficiant d'une aide à 

l'emploi 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
Un affichage au centre social de Mas-thibert explique le principe des Ateliers 

Chantiers d'Insertions et la procédure de recrutement 
2 

AD 429 

Acceptation de l'ensemble des 
demandes de stages scolaires (3ème 
à terminale) d'habitants du village 

de Mas-Thibert 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Chaque demande de stage d'élève de troisième vivant à Mas-Thibert est étudiée, 
et en général acceptée. L'association accueille 1 à plusieurs stagiaires chaque 

année dans ce cadre, mais les demandes d'élèves d'Arles, Saint Martin de Crau et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône deviennent plus nombreuses 

2 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

196 

 

OR4 / OLT12 / Opdg 131  : Poursuivre et améliorer l'organisation de l'Atelier Chantier d'Insertion existant 

(entretien des espaces naturels)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg131 

Poursuivre et 
améliorer 

l'organisation de 
l'Atelier Chantier 

d'Insertion existant 
(entretien des 

espaces naturels) 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
de l'ACI 1, nombre de sorties 
positives, augmentation du 
nombre de chantiers ACI 

organisés à l'extérieur du site 

L'ACI 1 compte aujourd'hui 8 salariés en insertion qui sont affectés à 
l'entretien des espaces naturels avec une équipe de 6 salariés et leur 

encadrant et 2 salariés sous l'encadrement de l'équipe gestion 
 

L'équipe gestion : Plusieurs salariés ont été intégrés dans l'équipe gestion 
durant les 5 premières années du plan de gestion (4 salariés). En 2021 un seul 

de ces deux postes est occupé. Un autre salarié en insertion, affecté au 
transport collectif (ACI 2) des salariés en insertion, effectue une mission 

secondaire au sein de l'équipe gestion qui consiste à  numériser d'anciennes 
fiches de données sur différents suivis 

 
L'équipe entretien des espaces naturels : Cette équipe est entièrement dédiée 

aux chantiers d'entretien des espaces naturels du site et notamment de la 
réserve (pose et réparation de clôtures, débroussaillage, coupe de tamaris, 
entretien des digues et des pistes, entretien de l'îlot de nidification,...). En 

moyenne cette équipe réalise 225 journées/Homme pour des travaux dans la 
RNN. Elle est indispensable au maintien des outils de gestion du site et au bon 

fonctionnement du site en général 
 

Depuis 2016 le taux de sorties dynamiques (emploi, formation ou  
accompagnement spécifique) des salariés en insertion du dispositif ACI a 
augmenté : 35% des sorties en 2016 et 73% des sorties en 2020 dont une 

augmentation du nombre de sorties en emplois durables significative 

Conserver l'ACI 1 fonctionnel 
 

Maintenir l'objectif de taux de 
sorties positives négocié 

annuellement avec la DIRECCTE  
 

Trouver les financements afin de 
mettre en place le nouvel 

organigramme qui prévoit 2 salariés 
supplémentaires  dans l'équipe 
entretien des espaces naturels 

(ACI1) 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 430 
Encadrement et coordination des 

équipes ACI 1 et de l'équipe 
encadrante 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les encadrants des différentes équipes ACI ont suivi plusieurs formations dans le 

cadre d'une réponse à un appel à projet de la région PACA en 2017. 
1 

FO 431 
Définition d'objectifs et élaboration 
de plans de formations pour l'équipe 

encadrante de l'ACI 1 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Différents points ont été abordés lors de ces formations (posture à adopter, 
comment favoriser la communication, la gestion de conflit, le maintien de la 

motivation...) afin de renforcer la cohésion des équipes et la professionnalisation des 
permanents de l'équipe ACI. 

1 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 432 
Coordination des axes 

accompagnement socio-professionnel 
et formation des salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Tous les salariés de l'ACI bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel une 

fois par semaine 
1 

OC 433 
Création d'outils d'organisation, de 
suivi et de supervision de l'équipe 

encadrante de l'ACI 1 
1 RNN+Cdl X Terminée Le suivi du temps de travail de chacun des salariés est effectué 1 

AD 434 
Montage des dossiers de demandes 

de subventions pour l'ACI 1 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Des demandes de subvention sont réalisées tous les ans mais ne suffisent plus 
aujourd'hui à compenser les coûts de l'atelier. La mise en place d'une équipe mobile 
capable de réaliser des prestations devrait premettre de couvrir le fonctionnement 

de l'atelier chantier d'insertion. 

1 

AD 435 
Réalisation des bilans d'activités 
semestriels et annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl X Réalisée Ils sont rédigés chaque année 1 

AD 436 
Organisation et animation des 

campagnes de recrutement pour l'ACI 
1 

1 RNN+Cdl X Réalisée La plaquette a été mise à jour en 2020 1 

AD 437 
Organisation et animation des 

réunions partenariales pour l'ACI 1 
1 RNN+Cdl X Réalisée Elles sont organisées chaque année 1 

AD 438 
Organisation et animation des 
Comités de Pilotage de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl X Réalisée  Aujourd'hui 1 seul comité de pilotage est nécessaire  chaque année 1 

AD 439 
Animation des Comités de Suivi de 

l'ACI 1 
1 RNN+Cdl X Réalisée Les comités de suivis anonymes sont réalisés 1 

AD 440 
Préparation et participation au 
Dialogue de gestion de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les diaglogues de gestion qui permettent de reconduire la convention sont réalisés 

tous les ans 
1 

CO 441 

Développement de partenariats 
socio-économiques sur le territoire 

relevant de la Communauté 
d'Agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Des pistes de chantiers exterieurs pour l'ACI 1 ont été explorées mais n'ont pas 

abouti. Aujourd'hui l'ACI 1 est entièrement dédiée à l'entretien du site 
1 

AD 442 
Développement de chantiers à 

l'extérieur du site : offre de services 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Une autre équipe a été créée dans le but de pouvoir réaliser des perstations à 
l'exterieur du site 

1 
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OR4 / OLT12 / Opdg 132  : Créer un second Atelier Chantier d'Insertion (entretien des espaces 

aménagés pour l'accueil des visiteurs)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg132 

Créer un second 
Atelier Chantier 

d'Insertion (entretien 
des espaces 

aménagés pour 
l'accueil des visiteurs) 

Atteint ACI 2 fonctionnel 

Dans son projet initial le second Atelier Chantier d'Insertion devait se 
concentrer sur l'entretien des sentiers aménagés et des jardins. En 

réponse à la demande des AMV et dans la volonté de développer les 
activités proposées en lien avec l'accueil des visiteurs, les missions de 

l'ACI 2 sont aujourd'hui transversales. Une phase expérimentale a 
permis de valider la pertinence d'élargir et de diversifier les activités 
d'insertion proposées au sein de cet ACI afin de répondre aux besoins 
de la structure et de développer une  offre de postes en insertion en 
adéquation avec le marché de l'emploi local (tourisme, restauration, 
bâtiment, transport, maraichage). Une équipe mobile, intégrée dans 
l'ACI 2, a été créée afin de développer des prestations d'entretien des 
espaces verts et des espaces naturels à l'extérieur du site. L'ACI 2 a 

été créé en 2019 et compte aujourd'hui 16 postes en insertion 
 

Accueil et buvette : 2 postes 
Jardin potager : 2 postes 

Bâtiment : 4 postes 
Transport des salariés : 2 postes 

Equipe mobile : 6 postes 

Conserver l'ACI 2 fonctionnel 
 

Trouver les financements afin de mettre 
en place le nouvel organigramme qui 

prévoit 6 salariés supplémentaires dans 
l'objectif de créer un ACI3 dédié à la 

réalisation de prestations extérieures. A 
terme le volume de salariés en insertion 

devrait atteindre 33 à 40 postes 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 443 
Présentation du dossier de demande 

de subvention pour l'ACI 2 
2 RNN+Cdl X Terminée La subvention a été obtenue et le chantier a été ctréé en 2019  /  

AD 444 

Recrutement d'un encadrant 
technique pour l'ACI 2 et d'un 

accompagnateur à l'emploi pour l'ACI 
1 et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl X Terminée 
Aujourd'hui il y a 2 encadrants techniques au sein de l'ACI 2 (l'un pour l'équipe 
entretien et aménagement des bâtiments et l'autre pour l'équipe mobile) et un 

tutorat est en place pour la partie accueil, buvette et jardin 
 /  

AD 445 
Redéfinition de l'accompagnement au 

français professionnel 
2 RNN+Cdl X Terminée Un changement de partenaire a eu lieu en 2020  /  

GH 446 
Ré-organisation de la production pour 

l'ACI 1 et l'ACI 2 
2 RNN+Cdl X Terminée 

Aujourd'hui l'ACI 2 compte 4 équipes distinctes : l'équipe Accueil et jardin, l'équipe 
Entretien et aménagement des bâtiments, l'équipe Transport et l'équipe Mobile 

 /  

AD 447 
Recrutement de nouveaux salariés 

pour l'ACI 2 
2 RNN+Cdl X Réalisée L'ACI 2 compte aujourd'hui 16 postes ce qui équivaut à 11,84 ETP. 1 
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OR4 / OLT12 / Opdg 133  : Organiser les deux Ateliers Chantiers d'Insertion (entretien des espaces 

naturels et entretien des espaces aménagés pour l'accueil des visiteurs)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg133 

Organiser les 
deux Ateliers 

Chantiers 
d'Insertion 

(entretien des 
espaces naturels 
et entretien des 

espaces 
aménagés pour 

l'accueil des 
visiteurs) 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 

des ACI 1 et 2, nombre de 
sorties positives, augmentation 

du nombre de chantiers ACI 
organisés à l'extérieur du site 

L'Atelier Chantier d'Insertion compte aujourd'hui 24 salariés en insertion répartis dans 
différentes équipes. l'ACI 1 (cf Opdg 131) compte 8 postes en insertion et l'ACI 2 16 postes. 

Equipe Accueil Buvette Jardin potager : Sous la resonsabilité de C.MEFFRE (responsable de 
service)  et la tutelle de C. REYSS, cheffe de d'équipe accueil et K. BOUALAM cheffe 

d'équipe de la buvette, 4 salariés en insertion se partagent les différents postes qui sont en 
lien direct avec l'accueil du public. Deux salariés sont affectés à l'entretien du jardin 
potager qui fournit la buvette en fruits et légumes ainsi qu'à l'entretien des sentiers 

accessibles aux visiteurs. Ils sont également amenés à animer des ateliers autour du jardin 
potager. Une salariée est affectée pour aider au fonctionnement de la buvette. Une 

salariée est affectée à l'accueil du public et la vente de produits à la boutique 

Equipe Bâtiment : Sous la tutelle d'un encadrant technique, 4 salariés en insertion 
travaillent à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments du site. Ils effectuent des 
travaux de rénovation et de petite maçonnerie : construction du auvent de la Villa de 

l'Etourneau, construction d'observatoires, construction du platelage du sentier Homme et 
Nature, rénovation du Cabanon du Rendez-vous, etc., ainsi que la construction des portails 

du site. 

Equipe transport : pendant 10 ans le transport des salariés en insertion était réalisé par un 
partenaire/prestataire extérieur pour assurer leur acheminement  depuis Arles jusqu'aux 
Marais du Vigueirat. Afin de réduire les coûts de transport devenus trop couteux pour la 
structure et de diversifier les activités proposées par l'atelier chantier d'insertion, une 

petite équipe transport a été créée au sein de l'équipe ACI 2. Sous la responsabilité de la 
responsable de service inertion B.FUSS, deux agents mobilité conduisent des mini bus de 8 
places. Leurs horaires de travail sont calés aux temps de leurs circuits respectifs. En sus de 
leur mission principale, ils effectuent des missions secondaires au jardin ou dans l'équipe 

gestion.   

Equipe mobile : Sous la tutelle d'un encadrant technique, l'équipe mobile comptant 6 
postes en insertion est majoritairement amenée à réaliser des prestations d'entretien 
d'espaces verts à l'exterieur du site. Il arrive que lors de demande de la structure que 

l'équipe soit affectée à des chantiers sur le site (Coupe de Canne de Provence, Elaguage sur 
le site de Meyranne, Entretien des pistes dans la RNN,...) 

Conserver l'ACI 1 et l'ACI 2 
fonctionnels 

 
Continuer d'améliorer le 

nombre de sorties positives 
 

Trouver les financements 
afin de mettre en place le 
nouvel organigramme qui 

prévoit de nouveaux 
salariés et la création de 
l'ACI 3 spécialisé dans la 
réalisation de chantiers 
d'entretien d'espaces 

naturels en prestationà 
l'extérieur du site 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 448 
Encadrement et coordination des 
équipes ACI 1 et ACI 2 et de des 

équipes encadrantes 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Les encadrants des différentes équipes ACI ont suivi plusieurs formations dans 
le cadre d'une réponse à un appel à projet de la région PACA en 2017. 

1 

FO 449 
Définition d'objectifs et élaboration 

de plans de formations pour les 
équipes encadrantes des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Différents points ont été abordés lors de ces formations (posture à adopter, 
comment favoriser la communication, la gestion de conflit, le maintien de la 

motivation...) afin de renforcer la cohésion des équipes et la 
professionnalisation des permanents de l'équipe ACI. 

1 

FO 450 

Coordination des axes 
accompagnement socio-professionnel 
et formation des salariés des ACI 1 et 

2 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
Tous les salariés de l'ACI bénéficient d'un accompagnement socio-

professionnel une fois par semaine 
1 

OC 451 
Création d'outils d'organisation, de 
suivi et de supervision des équipes 

encadrantes des ACI 1 et 2 
2 RNN+Cdl X Réalisée Le suivi du temps de travail de chacun des salariés est effectué 1 

AD 452 
Montage des dossiers de demandes 
de subventions pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Des demandes de subvention sont réalisées tous les ans mais ne suffisent plus 
aujourd'hui à compenser les couts de l'atelier. La mise en place d'une équipe 

mobile capable de réaliser des prestations devrait premettre de couvrir le 
fonctionnement de l'atelier chantier d'insertion. 

1 

AD 453 
Réalisation des bilans d'activités 

semestriels et annuels des ACI 1 et 2 
2 RNN+Cdl X Réalisée Ils sont rédigés chaque année 1 

AD 454 
Organisation et animation des 

campagnes de recrutement pour les 
ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl X Réalisée La plaquette a été mise à jour en 2020 1 

AD 455 
Organisation et animation des 

réunions partenariales pour les ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl X Réalisée Elles sont organisées chaque année 1 

AD 456 
Organisation et animation des 

Comités de Pilotage des ACI 1 et 2 
2 RNN+Cdl X Réalisée Aujourd'hui 1 seul comité de pilotage est nécessaire pour chaque année 1 

AD 457 
Animation des Comités de Suivi des 

ACI 1 et 2 
2 RNN+Cdl X Réalisée Les comités de suivis anonymes sont réalisés 1 

AD 458 
Préparation et participation au 

Dialogue de gestion des ACI 1 et 2 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Les diaglogues de gestion qui permettent de reconduire la convention sont 
réalisés tous les ans 

1 

CO 459 

Développement de partenariats socio-
économiques sur le territoire relevant 
de la Communauté d'Agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
Les AMV (Responsable d'équipe ACI et ASP) participent à des réunions avec 

l'ACCM dans le but de formaliser le suivi des personnes en insertion 
1 

GH 460 
Développement de chantiers à 

l'extérieur du site : offre de services 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Au sein de l'ACI 2 une équipe a spécialement été créée pour réaliser des 
prestations à l'exterieur du site ; l'équipe mobile 

1 
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OR4 / OLT12 / Opdg 134  : Développer des partenariats avec l'ensemble des acteurs sociaux de Mas -

Thibert pour optimiser les recrutements des salariés des ACI  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg134 

Développer des 
partenariats avec 
l'ensemble des 

acteurs sociaux de 
Mas-Thibert pour 

optimiser les 
recrutements des 
salariés des ACI 

Atteint 
Recrutement des salariés ACI 

optimisés 

Les étroits liens qui existent avec les différents acteurs du village de 
Mas-Thibert facilitent grandement la communication et donc 

l'optimisation du recrutement de personnes habitant au village. Dans 
le chantier d'insertion en moyenne 4 personnes embauchées chaque 
année sont originaires de Mas-Thibert. Sur l'ensemble des AMV, c'est 

40% voire 50% des salariés toute nature de contrat confondue qui 
vivent à Mas-Thibert 

Conserver les liens étroits qui existent 
entre le village de Mas-Thibert et les 

AMV 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 461 
Recensement et prise de contact 
avec les acteurs sociaux de Mas-

Thibert  
1 RNN+Cdl X Réalisée 

La participation aux commissions thématiques du Conseil du Village permettait 
d'engager la discussion avec tous les acteurs sociaux de Mas-Thibert (réseau 

associatif, centre social, école,...). Depuis 2020 les réunions n'ont plus lieu à cause 
de la crise sanitaire 

1 

AD 462 

Définition des modalités, mise en 
ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ 

candidats pour les recrutements des 
équipes des ACI 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Ces modalités sont appliquées pour l'ensemble des salariés en insertion 

embauchés. Aujourd'hui l'embauche favorise la motivation sur les compétences 
1 
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OR4 / OLT12 / Opdg 135  : Assurer l'accompagnement socio -professionnel des salariés des ACI  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg135 

Assurer 
l'accompagnement 
socio-professionnel 
des salariés des ACI 

Atteint 
Amélioration de 

l'accompagnement socio-
professionnel des salariés ACI 

Afin de faciliter l'insertion professionnelle de chaque salarié il est 
important d'identifier les freins à cette insertion. Le diagnostic de la 
situation socio-professionnelle est régi par une trame précise et la 

mise en place d'un contrat d'engagement facilite aujourd'hui 
l'atteinte de cet objectif 

 
L'accompagnateur socio-professionnel est passé d'un temps partiel à 

un temps plein et a suivi différentes formations comprenant 
notamment des études de cas dans le but d'améliorer 

l'accompagnement des salariés 
 

Les réflexions menées pour l'amélioration des outils disponibles sont 
constantes. L'outil des Savoirs de base est largement exploité et 

adapté au projet de chaque salarié. Ainsi les savoirs de base 
(mathématiques, français professionel, outil informatique,...) ne sont 

pas dispensés dans un système scolaire mais bien en réponse au 
projet de chaque salarié 

Trouver les fonds nécessaires à 
l'embauche un nouvel accompagnateur 
socio-professionnel qui serait spécialisé 
entreprise (pouvant monter un réseau 

d'entreprises) afin de faciliter 
l'embauche de salariés 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 463 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ 
avec les salariés des ACI et réalisation 

d'un diagnostic de situation socio-
professionnelle 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le diagnostic socio-profesionnel dure en général 1 mois à l'arrivée de chaque 
salarié en insertion. L'enjeu est de cibler les besoins de tous les salariés afin 

de pouvoir les accompagner au mieux dans leur démarche d'insertion 
professionnelle 

1 

FO 464 
Définition des objectifs de 

l'accompagnement socio-professionnel 
de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Après le diagnostic socio-professionnel des objectifs sont définis avec 

l'accompagnateur afin de lever les différents freins à l'insertion de chaque 
salarié 

1 
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FO 465 
Elaboration d'un plan d'actions 

individualisé pour chaque salarié des 
ACI 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Le contrat d'engagement entre le salarié et l'accompagnateur socio-

professionnel est mis à jour régulièrement afin de revoir les objectifs de 
chaque salarié 

1 

AD 466 

Accompagnement aux démarches 
individuelles d'insertion socio-

professionnelle et co-construction de 
projets professionnels de chaque salarié 

des ACI 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Cet accompagnement est réalisé durant les entretiens individuels avec 

l'accompagnateur socio-professionnel et également durant les Savoirs de 
bases 

1 

FO 467 

Formation aux Techniques de 
Recherche d'Emploi (TRE) et 

accompagnements individuel et collectif 
à la recherche d'emploi pour les salariés 

des ACI (contacts entreprises, 
présentation en entretiens, etc.)pour 

les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl X Réalisée Une formation spécifique au TRE est dispensée chaque année 1 

AD 468 
Réalisation de bilans individuels en 
début, milieu, et fin de parcours des 

salariés des ACI 
1 RNN+Cdl X Réalisée Ils sont systématiquement réalisés 1 

FO 469 
Organisation de visites extérieures à 

visée sociale et d'emploi pour les 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Des visites ont été organisées mais la crise sanitaire n'a pas permis de les 

continuer 
1 

AD 470 
Accompagnement à l'acquisition de 
matériel informatique individuel et 

personnel 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

En réponse à un appel à projet en 2017 des actions ont été menées afin de 
faciliter l'aquisition de matériel informatique individuel. Depuis 2010 les 

Savoirs de bases enseignés permettent d'aquérir les bases des outils 
informatiques 

2 
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OR4 / OLT12 / Opdg 136  : Accompagner les salariés des ACI aux écrits professionnels  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg136 
Accompagner les 

salariés des ACI aux 
écrits professionnels 

Atteint 

Maintien voire développement de 
la formation aux écrits 

professionnels pour les salariés de 
l'ACI 

Les réflexions menées pour l'amélioration des outils disponibles sont 
constantes. La formation en Savoirs de base dispensée  par un 

prestataire est largement exploitée et adaptée au projet de chaque 
salarié. Ainsi le modèle de formation aux  savoirs de base proposé  
(mathématiques, français professionel, outil informatique,...) est 

différent de celui  
d'un cursus de formation initiale car adapté au niveau, au rythme et 

au projet des salariés en insertion.  
Lors de l'année 2020 de nombreuses formations n'ont pas pu être 
dispensées à cause de la crise sanitaire. La priorité de l'enveloppe 

octroyée par Uniformation (OPCO) a été réservée aux Savoirs de base 

Maintenir la formation aux Savoirs de 
base pour chaque salarié en insertion 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 471 

Formation aux savoirs de base 
(informatique, techniques de 

recherche d'emploi, monde de 
l'entreprise et vie sociale, 

environnement et éco-responsabilité, 
syntaxe, mathématiques) 

1 RNN+Cdl X Réalisée En moyenne 88 jours par an sont consacrés aux Savoirs de base 1 

FO 472 
Formation individualisée en 
adéquation avec le projet 

professionnel des salariés des ACI 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

A la demande individuelle de chaque salarié des contacts avec des 
formateurs sont pris afin de permettre à chacun de construire son projet 

professionnel 
1 
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OR4 / OLT12 / Opdg 137  : Assurer la professionnalisation des salariés des ACI  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg137 
Assurer la 

professionnalisation 
des salariés des ACI 

Atteint 
Augmentation du nombre de 
formations professionnelles 

proposées aux salariés de l'ACI 

De 2017 à 2019, 24 formations différentes ont été dispensées chaque 
année dont 10 axées sur le volet technique (laro-limicoles, jussie, 

tronçonnage en sécurité, tri selectif,....).  
 

Lors de l'année 2020 de nombreuses autres formations n'ont pas pu 
être dispensées du fait de la crise sanitaire.  

Assurer la totalité des formations 
prévues dans le plan prévisionnel de 
formation dès que la crise sanitaire le 

permettra 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 473 

Intégration des salariés ACI volontaires dans la 
démarche de passation du Certificat de 

Qualification Professionnel (CQP) "salarié 
polyvalent" 

2 RNN+Cdl X Suspendue 
Suite au départ de l'encadrant en charge de la mise en place de 

cette opération elle n'a pas été renouvelée après 2014 
3 

FO 474 

Formation des salariés des ACI (utilisation du 
broyeur en sécurité, gestion des espèces invasives, 
gestion des milieux favorables aux oiseaux d'eau, 

gestion des déchets, gestion des situations 
d'urgence, prévention des addictions et risques 

professionnels, prévention des risques auditifs en 
milieu professionnel, gestes et postures, PSC1, 

troncçonnage en sécurité, utilisation de la sagne en 
bâti écologique, utilisation de la chaux en bâti 

écologique) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Un planning des différentes formations prévues pour l'année 

est rédigé chaque année 
1 

AD 475 
Montage de dossiers individuels de demandes de 
financements de formations professionnalisantes 

2 RNN+Cdl X Réalisée Ils sont réalisés chaque année pour chaque formation 2 

FO 476 
Organisation de formations collectives selon les 

besoins du site 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Un planning des différentes formations prévues pour l'année 
est rédigé chaque année 

2 
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OR4 / OLT12 / Opdg 138  : Encadrer techniquement les salariés des ACI sur des activités de production  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT12 /Opdg138 

Encadrer 
techniquement les 
salariés des ACI sur 

des activités de 
production 

Atteint 
Maintien des activités de l'ACI 

pour l'entretien du site 

En sus de l'équipe ACI 1 dont la mission consiste à l'entretien des espaces naturels 
du site, les activités d'insertion se sont diversifiées. Entretien des bâtiments en régie 
et culture potagère  sont depuis 2018 réalisés par des salariés en insertion au sein de 
l'ACI 2. De plus, les secteurs d'activités proposées aux  salariés en insertion se sont 

également diversifiés (tourisme, restauration, transport). Cette volonté d'agrandir le 
champ des possibles pour l'atelier chantier d'insertion présente plusieurs avantages. 
Elle permet d'accroître l'attractivité de l'atelier et ainsi d'augmenter le nombre de 

candidatures et d'augmenter les perspectives de retour à  l'emploi durable des 
salariés. Enfin, elle contribue au développement du site mais permet également de 
réaliser des économies sur bon nombre de prestations en interne, elle augmente 

ainsi la rentabilité du site 

Monter en compétence sur 
les prestations extérieures 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 477 
Accueil collectif des nouveaux salariés 

des ACI 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Chaque nouveau salarié est accueilli de manière collective au sein de l'atelier chantier 
d'insertion 

1 

FO 478 
Evaluations des compétences 
techniques et des savoirs-être 

1 RNN+Cdl X Réalisée Un travail sur des grilles d'évaluation a été fait bien qu'il reste à parfaire 1 

GH 479 

Planification hebdomadaire des 
travaux, organisation des équipes de 

production et encadrement des 
activités de production 

1 RNN+Cdl X Réalisée Une réunion travaux est organisée toutes les semaines 1 

TE 480 
Préparation et entretien du matériel 

technique 
1 RNN+Cdl X Réalisée Un protocole d'entretien existe mais n'est pas systématiquement appliqué 1 

TE 481 

Entretien des locaux dédiés aux ACI 
dans le respect des règles d'hygiène, 

de sécurité et environnementales 
(EMAS) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Des fiches de procédure ont été rédigées mais elles ne sont pas systématiquement 

appliquées 
1 

OC 482 Rédaction de procédures techniques 1 RNN+Cdl X Terminée Les fiches de procédure ont été rédigées  /  

AD 483 
Participation à la rédaction des bilans 

individuels et du bilan global 
d'activité 

1 RNN+Cdl X Réalisée Il est rédigé chaque année 1 
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OR4 / OLT13 / Opdg 139  : Poursuivre le montage du projet de création d'une micro -crèche à Mas -

Thibert 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT13 /Opdg139 

Poursuivre le 
montage du projet de 
création d'une micro-
crèche à Mas-Thibert 

Suspendu 
Micro-crèche ouverte et 

fonctionnelle, augmentation du 
nombre d'enfants accueillis 

Le projet de micro-crèche à Mas-Thibert répondait à un besoin des 
salariés des Marais du Vigueirat. Des réflexions ont été menées afin 

de monter un dossier. Un manque de financement n'a 
malheureusement pas permis de concrétiser ce projet et les 

possibilités de faire aujourd'hui garder ses enfants à proximité du site 
ont augmenté. Le besoin de création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert n'est donc plus une priorité mais n'en reste pas moins 

pertinent 

Conserver l'objectif dans l'optique de 
pouvoir le réaliser si l'opportunité se 

présente même si ce n'est pas dans les 5 
ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 

plan de gestion 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 484 
Réactivation du comité de pilotage pour la 

poursuite du projet de création d'une 
micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 485 
Actualisation du diagnostic de territoire 
pour le projet de création d'une micro-

crèche à Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 486 

Actualisation de l'étude de la 
réglementation, mise à jour des plans des 

travaux pour la mise aux normes du 
bâtiment prévu pour accueillir la micro-

crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 487 

Demande de devis pour l'aménagement et 
l'achat du matériel destiné au 

fonctionnement de la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue /  3 

 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 
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AD 488 
Demande de devis pour le choix d'un 

prestataire de restauration 
3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 489 
Actualisation du budget global de projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 490 
Demande de renouvellement de la 

subvention attribuée par la Mairie d'Arles 
3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 491 

Recherche de financements pour 
l'aménagement et l'achat de matériel 

destiné au fonctionnement de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 492 
Recherche de financements pour le 

fonctionnement et la gestion de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue /  3 

PI 493 
Elaboration d'un programme pédagogique 

pour la micro-crèche de Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 494 
Constitution d'une équipe affectée au 
fonctionnement de la micro-crèche de 

Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 495 
Demande d'agrément d'ouverture de la 

micro-crèche de Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue /  3 

TU 496 
Préparation de l'ouverture de la micro-

crèche de Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue /  3 

TU 497 
Ouverture de la micro-crèche de Mas-

Thibert 
3 Hors site X Suspendue /  3 

AD 498 
Gestion administrative et des ressources 

humaines de la micro-crèche de Mas-
Thibert 

3 Hors site X Sans objet /  3 

AD 499 
Evaluation annuelle du fonctionnement de 

la micro-crèche de Mas-Thibert 
3 Hors site X Sans objet /  3 
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OR4 / OLT13 / Opdg 140  : Poursuivre l'accompagnement du Conseil de Village  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT13 /Opdg140 
Poursuivre 

l'accompagnement 
du Conseil de Village 

Suspendu 

Maintien des réunions 
régulières du Conseil de 
Village, maintien voire 

augmentation du nombre de 
commissions thématiques, 

augmentation du nombre de 
participants 

Jusqu'en 2019 le directeur des Amis des Marais du Vigueirat présidait le Conseil de 
Village de Mas-Thibert. En raison de l'importance de la structure pour le village il est 
naturel qu'elle soit repésentée lors du Conseil du Village. Dans la continuité du LIFE 
PROMESSE d'étroites relations ont été conservées avec le village de Mas-Thibert. Il 

semble important que la dynamique du village soit en adéquation avec les objectifs de 
protection de la biodiversité de la plus grosse structure qui le compose. L'objectif de 
favoriser la protection de l'environnement au delà des limites du site des Marais du 
Vigueirat en créant un contexte économique et social favorable à la protection de la 

biodiversité s'est concrétisé en partie à travers ce projet. 
 

Le Conseil de Village n'a aujourd'hui plus lieu et la crise sanitaire empêche la reprise de 
cette activité dans de bonnes conditions. Un changement de direction au sein de 

l'association des Amis des Marais du Vigueirat pousse aujourd'hui la structure à se 
questionner sur la pertinence de sa participation à ce type d'instances. 

Se questionner sur le rôle 
des AMV quant à la 

présidence du Conseil de 
Village de Mas-Thibert, 

mais poursuivre la 
participation de 

l'association à cette 
instance 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 500 
Participation à l'élaboration de l'ordre du jour du 

Conseil de Village 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 501 
Participation des AMV à chaque Conseil de village 

de Mas-Thibert 
1 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 502 
Participation aux différentes commissions du 

Conseil de village de Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 503 
Création d'une Commission Eau du Conseil de 

Village 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 504 
Convocation des participants aux commissions du 

Conseil de village 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 505 
Elaboration des comptes rendus de chaque 

commission du Conseil de village de Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 506 
Suivi des dossiers à traiter en Conseil de Village de 

Mas-Thibert 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 507 
Suivi des dossiers à traiter avec les techniciens de 

la Ville d'Arles 
3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

CO 508 
Accompagnement vers une prise en charge 

citoyenne des commissions du Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 
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OR4 / OLT13 / Opdg 141  : Participer à l'animation de Mas -Thibert 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR04 /OLT13 /Opdg141 
Participer à 

l'animation de Mas-
Thibert 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre 
d'animations proposées dans le 

village (évènements festifs, 
réunions publiques, etc.) 

En raison de l'importance de la structure pour le village il est naturel 
qu'elle participe à son animation. Dans la continuité du LIFE 

PROMESSE d'étroites relations ont été conservées avec le village de 
Mas-Thibert. Il semble important que la dynamique du village soit en 
adéquation avec les objectifs de protection de la biodiversité de la 

plus grosse structure qui le compose. 
 

Lors de grands événements organisés par les AMV comme la Journé 
des producteurs, les acteurs de Mas-Thibert sont invités à participer. 

De plus, les AMV s'impliquent également lors d'événements 
organisés par le village (accueil d'animations taurines lors de la fête 

du village). 

Conserver les relations étroites qui 
existent entre l'association des AMV et 

le village de Mas-Thibert 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 509 
Participation à la commission 

Animation et Vie du Village du Conseil 
de Village de Mas-Thibert 

3 Hors site X Suspendue L'opération a été réalisée jusqu'en 2019 mais est aujourd'hui suspendue 3 

PI 510 
Organisation et coordination d'un 
événement festif dans le village de 

Mas-Thibert une fois par an 
3 Hors site X 

Partiellement 
réalisée 

En tant que partenaire les AMV ont pris part à la co-organisation de certains 
évènements sans être porteurs des projets 

3 

PI 511 
Participation aux événements festifs 

dans le village de Mas-Thibert 
3 Hors site X Réalisée 

Les AMV ont participé à plusieurs évènements organisés par le village de Mas-
Thibert (fête du village,...) 

3 

PI 512 
Organisation et animation de 

réunions publiques dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site X Réalisée 
La dernière à avoir eu lieu s'est déroulée le 9 novembre 2018. Elles ont été 

suspendues à cause de la crise sanitaire 
3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 142  : Participer aux suivis faunistiques nationaux et internationaux qui présentent 

un intérêt pour le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg142 

Participer aux suivis 
faunistiques 
nationaux et 

internationaux qui 
présentent un intérêt 

pour le site 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, du 
nombre de suivis faunistiques 

nationaux ou internationaux mis 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
des données obtenues à l'échelle 

des suivis 

Le manque de personnel durant certaines années n'a pas permis de 
réaliser l'ensemble des suivis sur ces année là car il a fallut faire une 
priorisation de certaines actions. Depuis que l'équipe actuelle est en 

place les suivis faunistiques ont repri. Le manque de compétence 
entomologique n'a cependant pas été remplacé au départ du garde 
possedant cette compétence en 2017 et empêche la réalisation de 
certains suivis. Lorsqu'un nouveau suivi sur le site est envisagé, sa 

compatibilité aves des protocoles nationaux est examinée 

Continuer de réaliser les suivis qui sont 
pertinents pour le site 

 
Participation aux formations qui peuvent 

apporter de nouvelles compétences à 
l'équipe gestion (formation chiroptères 

réalisée en juin 2021 par exemple) 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 513 

Identification des suivis nationaux 
présentant un intérêt pour le site 
avant d'en envisager la mise en 

ǆǳǾǊŜ 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǎǳƛǾƛǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ǎƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Υ {¢h/ 9t{Σ {¢h/ 

capture, comptage WetƭŀƴŘǎΣ ǎǳƛǾƛ ǊŜǇǘƛƭŜǎΣΧ 
1 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture 

d'oiseaux dans le cadre de baguages 
coordonnés par le CRBPO) 

    X Terminée 
Autorisation obtenue de façon automatique lors de l'approbation du PdG et 

l'arrêté préfectoral n°13-2020-04-10-001. De plus, deux membres de l'équipe 
possèdent le permis de baguage du CRBPO 

 /  

SE 514 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ {¢h/-Capture dans 

Woodstoc 
1 Cdl X Réalisée 

Le suivi STOC-Capture est réalisé tous les ans selon le protocole national depuis 
1989 dans Woodstoc 

1 

SE 515 Suivi Vigie Nature Chiroptères 2 RNN+Cdl X Réalisée 
Le suivi est réalisé chaque année et un garde devrait être formé cette année afin 

de soulager la seule personne capable de réaliser ce suivi à ce jour 
2 

SE 516 
Recensement des oiseaux d'eau 
hivernants sur le Plan du Bourg 

(comptage Wetlands International) 
1 Hors site X Réalisée Ce suivi est réalisé tous les ans depuis 1992 1 

SE 517 
Participation aux recensements 
nationaux de dortoirs de Grand 

Cormoran 
3 RNN+Cdl X Réalisée Le dernier suivi a été réalisé en 2020 3 
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SE 518 

Poursuite de l'animation régionale du 
Plan National d'Action pour la 

Conservation du Butor étoilé et du 
Plan National d'action sur les 

Odonates si ceux-ci sont prolongés 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Réalisée 

Un nouveau Plan National d'Action en faveur du Butor étoilé est en projet et les 
Amis des Marais du Vigueirat ont pris par activement aux discussions. Ils animent 

encore aujour'hui la déclinaison régionale du PNA Butor mais ont transféré 
l'animation de la déclinaison régionale du PNA Odonates à la Tour du Valat 

2 

SE 519 
Suivi de la population de Butor étoilé 

nicheur sur le Plan du Bourg 
1 Hors site X Réalisée Ce suivi est réalisé tous les ans depuis 1996 1 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi 

(Phragmite aquatique) 
    X Non démarrée Un manque de temps et de personnel empêche la réalisation de cette opération   

SE 520 
Suivi du passage en migration du 

Phragmite aquatique 
3 RNN+Cdl X Non démarrée Un manque de temps et de personnel empêche la réalisation de cette opération 3 

SE 521 Mise en place du STELI sur le site 2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Un manque de compétence entomologique au sein de l'équipe gestion empêche 

la réalisation de ce suivi 
2 

SE 522 

Dénombrement des rassemblements 
de grands échassiers, lecteures des 
bagues et transmission des données 
aux responsables de programmes 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
A chaque observation d'oiseaux bagués les numéros de bagues sont relevés et 

envoyés aux structures compétentes 
2 

SE 523 
Participation au Groupement 

d'Intérêt Scientifique Oiseaux Marins 
2 

RNN+Cdl+Hors 
site 

X Non démarrée 

Suite au départ du salarié (N. SADOUL) qui était membre du GISOM, la 
participation aux réunions par les AMV s'est arrêtée. Aujourd'hui un salarié (C. 

PIN) est coordinateur national du suivi oiseaux nicheurs rares et menacés pour la 
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus 

2 
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OR5 / OLT14 / Opdg 143  : Participer à la mise en commun des données faunistiques et floristiques à 

l'échelle régionale, nationale et internationale  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg143 

Participer à la mise 
en commun des 

données faunistiques 
et floristiques à 

l'échelle régionale, 
nationale et 

internationale 

Atteint 

Amélioration de la base de 
données MdV et nombre de 

données transmises à SILENE et 
SERENA 

En plus de SILENE et SERENA, les AMV alimentent également les 
bases de données Faune PACA et Visio littoral chaque année 

Maintenir la communication des 
données récoltées sur le site à l'échelle 
régionale, nationale et internationale 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

BD 524 
Harmonisation de la sauvegarde des 

données brutes pour simplifier la 
transmission aux bases de données 

1 RNN+Cdl X Terminée Le fichier du LOG a été retravaillé notamment par François CAVALLO en 2017  /  

BD 525 
Alimentation de la base de données 

régionale SILENE 
1 RNN+Cdl X Réalisée Les données sont envoyées chaque année 1 

BD 526 
Alimentation de la base de données 

nationale SERENA  
1 RNN+Cdl X Réalisée 

La mise en forme des données pour alimenter la base de données SERENA est 
très chronophage et est réalisée dès que possible, l'ensemble des données 

jusqu'à l'année 2017 ont été envoyées 
1 
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OR5 / OLT14 / Opdg 144  : Analyser et valoriser les activit®s de recherche scientifique mises en ïuvre 

sur le site  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg144 

Analyser et valoriser 
les activités de 

recherche 
scientifique mises en 
ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

Non atteint 
Valorisation de la collaboration 
avec des équipes de recherche 
ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

La diminution des programmes scientifiques accueillis par le site 
amène aujourd'hui à se questionner sur la pertinence de ces 
opérations. Cependant, la participation du site à ce genre de 

programme fait l'objet de réflexions pour mettre en valeur ces 
collaborations 

Continuer de valoriser la participation du 
site aux activités et recherches 

scientifiques 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 37 
Création d'un satellite (recherche 

scientifique) 
    X Non démarrée 

La diminution des programmes de recherches scientifiques réalisés sur le site 
rend cette opération moins prioritaire 

  

PI 527 

Production et édition d'une plaquette 
ǎǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 

de recherche scientifique sur un 
espace naturel protégé 

3 RNN+Cdl X Non démarrée 
Les programmes scientifiques qui sont réalisés sur le site font l'objet de 
discussions mais la diminution de ces programmes rend cette opération 

moins pertinente aujourd'hui 
3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 145  : Poursuivre l'accueil et la contribution aux recherches relatives aux anatidés  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg145 

Poursuivre l'accueil 
et la contribution aux 
recherches relatives 

aux anatidés 

Suspendu 

Maintien de l'accueil et de la 
contribution au programme de 

recherche de l'ONCFS sur la 
Sarcelle d'hiver, accueil de 

nouveaux programmes avec 
l'ONCFS si cela est pertinent 

En raison de la faiblesse des effectifs capturés sur le site par rapport à 
d'autres en Camargue, le directeur du programme de recherches a 

décidé d'arrêter les captures sur les Marais du Vigueirat. Le 
partenariat n'est cependant pas rompu et l'accueil de ce programme 

de recherche pourra être reconduit s'il est jugé pertinent 

Conserver le partenariat et reprendre 
l'accueil de ce programme de recherches 

si cela est jugé pertinent 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 528 
Accueil d'un programme de recherche 

de l'ONCFS sur l'hivernage de la 
Sarcelle d'hiver 

2 RNN X Réalisée 
L'accueil de ce programme s'est fait jusqu'à ce que l'ONCFS arrête les 

campagnes de terrain sur le site 
3 

AD 22 

Demande d'autorisation (utilisation 
d'appelants, capture et baguage des 
anatidés programme de recherche 

ONCFS) 

    X Sans objet 
Les recherches de l'OFB (ex ONCFS) n'étant plus réalisées sur le site, 

l'obtention de cette autorisation n'a plus lieu d'être 
 /  

RE 529 

Capture et baguage des canards dans 
le cadre du programme de recherche 

de l'ONCFS sur l'hivernage de la 
Sarcelle d'hiver 

2 RNN X Sans objet 
La capture d'individus n'est plus réalisée sur le site mais pourrait être remis 

en place si elle est redemandée par le directeur de recherche de ce 
programme 

3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 146  : Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les oiseaux  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg146 

Accueillir et 
contribuer à d'autres 

programmes de 
recherche sur les 

oiseaux 

Partiellement atteint 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les oiseaux 

accueillis sur le site 

Des liens avec des structures comme la Tour du Valat sont conservés 
par exemple pour une vigilance sur certaines espèces (Spatule 

blanche et Flamant rose) 
 

Récemment des contacts ont été pris par le programme de recherche 
MigraLion pour réaliser des captures de Guêpier d'Europe et de 

Hérons pourpré principalement 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 

sur les oiseaux 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 530 

Accueil de programmes de recherche 
sur les oiseaux présentant un intérêt 
sur le site si des demandes sont faites 

par des partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

Des opérations dans le cadre de différents programmes sont menées sur le 
site (Tour du Valat, Programme Migralion,...), mais aucun programme 

spécifique au site n'est en cours 
3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 147  : Poursuivre l 'accueil de recherches relatives à la démoustication  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg147 

Poursuivre l'accueil 
de recherches 
relatives à la 

démoustication 

Suspendu 
Maintien de l'accueil du 

programme de recherche 
scientifique sur la démoustication 

Les Marais du Vigueirat servaient de zone témoin durant cette étude. 
L'étude commandée par le PNRC est aujourd'hui arrêtée. 

Etudier la remise en place des relevés si 
l'étude reprend 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 531 

Accueil d'un programme de 
recherche de la Tour du Valat sur 

l'impact de la démoustication au Bti 
sur les groupes de faune non cible 
(Marais du Vigueirat : zone témoin) 

2 RNN+Cdl X Sans objet L'arrêt du programme par le PNRC rend cette opération obsolète  /  

AD 22 
Demande d'autorisation (visite des 

nichoirs à chiroptères, 
échantillonnage des invertébrés) 

    X Sans objet 
Le programme s'étant arrêté, l'obtention de cette autorisation n'est plus 

nécessaire 
 /  
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OR5 / OLT14 / Opdg 148  : Accueillir et co ntribuer à d'autres programmes de recherche sur les 

invertébrés  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg148 

Accueillir et 
contribuer à d'autres 

programmes de 
recherche sur les 

invertébrés 

Sans objet 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 

scientifique sur les invertébrés 
accueillis sur le site 

Les AMV n'ont pas été solicités pour de nouveaux projets sur les 
invertébrés 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 

sur les invertébrés 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 532 

Poursuivre l'accueil et la contribution 
aux recherches relatives à l'Ecrevisse 

de Louisiane, Procambarus clarkii 
(écologie, rôles dans l'écosystémique, 
intérêt d'une régulation et méthodes 

de régulation) si un partenaire 
scientifique le propose 

3 RNN+Cdl X Sans objet Le programme de recherche mené par la Tour du Valat s'est arrêté 3 

RE 533 

Accueil de programmes de recherche 
sur les invertébrés présentant un 
intérêt sur le site si des demandes 

sont faites par des partenaires 
scientifiques (impact de l'apiculture 

sur les espèces sauvages?) 

3 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Dans le cadre de ces recherches à la Tour du Valat, P. LAMBRET vient 

régulièrement sur le site effectuer des relevés sur les  Odonates 
3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 14 9 : Etudier le rôle d'un espace naturel protégé dans un contexte plus global pour 

le développement d'une population de Sanglier, Sus scrofa 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg149 

Etudier le rôle d'un 
espace naturel 

protégé dans un 
contexte plus global 

pour le 
développement 

d'une population de 
Sanglier, Sus scrofa 

Suspendu 

Thèse de doctorat sur le sanglier 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ ǊƾƭŜ 

des espaces naturels dans la 
dynamique de population du 

Sanglier mieux connu 

Le projet de thèse sur le Sanglier n'a jamais abouti et les AMV n'ont 
pas été sollicités par d'autres organismes pour étudier le sujet 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes de recherche sur le Sanglier 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 534 

Définition d'un projet de thèse de 
doctorat relatif au rôle des espaces 

naturels protégés et des territoires dans 
lesquels ils s'inscrivent pour le 

développement d'une population de 
Sanglier et recherche d'un directeur de 

thèse 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Réalisée Le projet de thèse a été élaboré par R. MATHEVET 2 

AD 535 

Recherche de financements pour le projet 
de thèse de doctorat sur le rôle des 
espaces naturels protégés et des 

territoires sur le développement d'une 
population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée Aucun financement n'a été trouvé 2 

RE 536 

Accueil d'une thèse de doctorat sur le 
rôle des espaces naturels protégés et des 
territoires sur le développement d'une 

population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Sans objet Aucun financement n'a été trouvé 2 
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OR5 / OLT14 / Opdg 150  : Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les 

mammifères  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg150 

Accueillir et 
contribuer à d'autres 

programmes de 
recherche sur les 

mammifères 

Sans objet 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 

scientifique sur les mammifères 
accueillis sur le site 

Les AMV n'ont pas été sollicités pour de nouveaux projets sur les 
autres mammifères 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 

sur les mammifères 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 537 
Officialisation de la contribution à un 
projet de recherche sur l'écologie du 
Rat des moissons, Micromys minutus 

3 RNN+Cdl X Sans objet Une participation informelle a été en place avec F. POITEVIN 3 

RE 538 

Accueil de projets de recherche 
scientifique sur le Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus, ou sur d'autres 
mammifères sur le site si des 

partenaires scientifiques sont identifiés 

3 RNN+Cdl X Sans objet Aucun projet n'a sollicité les AMV 3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 151  : Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur les amphibiens 

et reptiles  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg151 

Accueillir et 
contribuer à des 
programmes de 
recherche sur les 

amphibiens et 
reptiles 

Sans objet 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 

scientifique sur les amphibiens et 
reptiles accueillis sur le site 

Le protocole de suivi des reptiles réalisé sur le site est un protocole 
normalisé au niveau national. Ses résultats sont donc exploitables 

dans le cadre de programmes de recherches à cette échelle. 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 

sur les reptiles ou les amphibiens 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 539 

Accueil de programmes de 
recherche sur les amphibiens et 

reptiles présentant un intérêt sur le 
site si des demandes sont faites par 

des partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl X Sans objet 
Aucun programme de recherche sur les amphibiens ou les reptiles n'a sollicité 

les AMV 
3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 152  : Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur les poissons  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg152 

Accueillir et 
contribuer à des 
programmes de 
recherche sur les 

poissons 

Sans objet 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les poissons 

accueillis sur le site 

Le suivi de la passe à Anguilles présente sur le site est toujours réalisé 
et les données sont envoyées à la Tour du Valat chargée d'une étude 

sur les continuités écologiques sur le delta. Les résultats de cette 
étude sont toujours en attente. Aucun nouveau programme de 

recherche sur la faune piscicole n'a sollicité les AMV 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 

sur les poissons 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 540 

Accueil et participation à un projet 
de recherche scientifique sur 

l'Anguille européenne, Anguilla 
anguilla 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Par l'intermédiaire du Contrat de Delta, action MA12 Synthèse et analyse de la 
continuité écologique à l'échelle du delta pour élaboration d'une stratégie globale 

menée par la Tour du Valat, les AMV participent à l'alimentation d'une base de 
données 

2 

RE 541 

Accueil d'un projet de recherche 
scientifique sur la dynamique 

conjointe des populations de la 
Mulette épaisse, Unio Crassus, et 

de la Bouvière Rhodeus amarus sur 
le site si un partenaire scientifique 

est identifié 

3 RNN+Cdl X Sans objet 

Aucun programme n'a sollicité les AMV mais la volonté de faire l'inventaire des 
bivalves envahissants par étude génétique a été concrétisée par les AMV dans le cadre 

d'une demande de financement auprès de la DREAL PACA en 2020. Ce financement 
étant été refusé, cette opération n'a pas été mise en oeuvre. Cet inventaire aurait 

également permis de mettre à jour l'inventaire des espèces de bivalves autchtones du 
site et de confirmer la présence de la Mulette épaisse 

3 

RE 542 

Accueil d'un projet d'étude de la 
conséquence des assecs estivaux 
sur les populations de poissons 

patrimoniaux du site si un 
partenaire scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl X Sans objet 
Aucun projet d'étude sur la conséquence des assecs estivaux sur les populations de 

poissons patrimoniaux n'a sollicité les AMV 
3 

RE 543 

Accueil de programmes de 
recherche sur les poissons 

présentant un intérêt sur le site si 
des demandes sont faites par des 

partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl X Sans objet Aucun programme de recherche sur les poissons d'intérêt n'a sollicité les AMV 3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 153  : Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur la flore et les 

habitats  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg153 

Accueillir et 
contribuer à des 
programmes de 

recherche sur la flore 
et les habitats 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 

scientifique sur la flore et les 
habitats accueillis sur le site 

H. FONTES a réalisé des relevés sur le site dans le cadre de sa thèse 
sur les mares temporaires. De plus, en partenariat avec le CEFE CNRS 
de Montpellier et le CEN Occitanie un stagiaire a été accueilli sur le 
site afin d'effectuer des relevés sur la Scorzonère à petites fleurs 

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 

sur la flore et les habitats 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 544 

Accueil de programmes de recherche 
sur la flore et les habitats présentant un 
intérêt sur le site si des demandes sont 
faites par des partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl X Réalisée 
Les AMV ont accueillit deux projets de recherches scientifiques ; l'un sur un 

habitat (mares temporaire) et l'autre sur la flore (Scorzonère à petites fleurs) 
3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 154  : Poursuivre la contribution à l'étude des cha ngements globaux par le suivi de 

la phénologie (Groupement de Recherche Scientifique)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg154 

Poursuivre la 
contribution à l'étude 

des changements 
globaux par le suivi 
de la phénologie 
(Groupement de 

Recherche 
Scientifique) 

Suspendu 

aŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ ǎǳƛǾƛ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
dans le cadre du programme de 
recherche sur les changements 

globaux par la phénologie 

Les AMV n'ont plus été sollicités à la suite de l'arrêt du GDR 
phénologie 

/  

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 545 
Suivi la phénologie des espèces sélectionnées 
dans le cadre de l'étude du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl X Sans objet Le GDR phénologie s'est arrêté  /  
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OR5 / OLT14 / Opdg 155  : Accueillir et contribuer à des recherches scientif iques sur le rôle de 

l'hydrosystème Meyranne - Marais du Vigueirat pour l'épuration de l'eau  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg155 

Accueillir et 
contribuer à des 

recherches 
scientifiques sur le 

rôle de 
l'hydrosystème 

Meyranne - Marais 
du Vigueirat pour 

l'épuration de l'eau 

Sans objet 
Rôle de l'hydrosystème Meyranne 

- Marais du Vigueirat dans 
l'épuration de l'eau mieux connu 

/  

Etudier toutes les demandes d'accueil de 
programmes scientifiques de recherches 
sur le rôle de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat pour l'épuration de 

l'eau 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

RE 546 

Accueil d'un projet de recherche 
scientifique sur le rôle de 

l'hydrosystème Meyranne - Marais du 
Vigueirat dans l'épuration de l'eau si 

un partenaire scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl X Sans objet Aucun projet d'étude n'a sollicité les AMV 3 
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OR5 / OLT14 / Opdg 156  : Accueillir et contribuer à des recherches scientifiques sur l'impact des 

activités humaines extérieures au site sur la  qualité de l'eau et de l'air  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg156 

Accueillir et 
contribuer à des 

recherches 
scientifiques sur 

l'impact des activités 
humaines extérieures 
au site sur la qualité 
de l'eau et de l'air 

Atteint 
Impact des activités humaines 

extérieures au site sur la qualité 
de l'eau et de l'air mieux connu 

Le site accueille depuis 2020 des stations de graminées dans le cadre 
d'une étude sur la pollution atmosphérique de la ZIP de Fos (Bureau 
d'étude Biomonitor). Le site est considéré comme une zone témoin 

Poursuivre la collaboration avec les 
organismes qui solliciteraient les AMV 

pour ce type de projet 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 547 

Accueil d'une étude des conséquences 
sur le vivant des pollutions aériennes 

induites par la Zone Industrialo-
Portuaire de Fos-sur-Mer et le réseau 
routier du secteur par inventaire et 

analyse des lichens du site 

1 Cdl X Réalisée 
Le projet d'étude dirigé par l'Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des 

Pollutions s'est arrêté en 2015 et n'a pas été reconduit depuis mais l'accueil 
d'une autre étude est en cours 

2 

AD 22 

Demande d'autorisation (récolte et 
analyse de lichens dans le cadre de 

l'étude des conséquences sur le vivant 
des pollutions atmosphériques induites 
par la ZIP de Fos sur Mer et le réseau 
routier si le protocole s'étant dans la 

RNN) 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoradu plan de gestion après avis du conseil 

scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation 
préfectorale de dérogation au décret de classement de la réserve 

 /  
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OR5 / OLT14 / Opdg 157  : Poursuivre la contribution aux recherches archéologiques sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif 

du plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg157 

Poursuivre la 
contribution aux 

recherches 
archéologiques sur 

le site 

Atteint 
Enjeu archéologique des 

Marais du Vigueirat mieux 
connu et valorisé 

Les précédentes recherches ont permis de confirmer la présence d'un 
chenal antique sur le tracé découvert par O. BADAN. Des carotages réalisés 

en 2020 ont également confirmé que les sédiments correspondent à la 
période du comblement du Canal de Marius. Une demande de fouilles plus 

approfondies par sondage a été adressée au SRA PACA mais elle a été 
refusée et remplacée par une nouvelle campagne de carottages en 2021 
visant à obtenir des informations plus précises sur la nature de ce chenal 
(naturel ou anthropique). L'autorisation pour cette campagne en 2021 et 
2022 est en cours d'instruction par les services de l'Etat au titre de la RNN 

 
Les AMV contribuent aujourd'hui a une exposition qui sera relative aux deux 

ports antiques de Rome et de Fos-Sur-Mer (Réalisation de panneaux 
d'exposition et accueil de l'exposition prévu) 

Poursuivre les recherches par la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǎƻƴŘŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ƭŜ 

caractère anthropique du chenal 
 

Accueillir l'exposition relative aux recherches 
dans le cadre du programme FOSPHORA 

 
Mettre en place les équipements en lien avec 
le Canal du Marius sur le sentier Homme et 
Nature en fonction du résultat des fouilles 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement 

d'espèces dans le cadre des prospections de 
recherches archéologiques) 

    X Terminée 
La validation par arrêté préfectoradu plan de gestion après avis du 

conseil scientifique et du comité consultatif équivaut à une autorisation 
préfectorale de dérogation au décret de classement de la réserve 

 /  

RE 548 

Accompagnement de prospections 
géophysiques pour la définition du tracé 

d'une anomalie de terrain (Canal de 
Marius?) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

Des campagnes ont été organisés en 2017 et 2020 dans le cadre des 
programmes PCR Fossae marianae puis le programme FOSPHORA. Ces 

prospections ont permi de confirmer la présence d'un chenal sur le tracé 
qui avait été intialement découvert par O. BADAN. D'autres mesures 

seront réalisées en 2021 

1 

AD 549 

Mise en place d'un partenariat pour la 
poursuite de l'exploitation scientifique et 

pédagogique des découvertes 
archéologiques liées à l'anomalie de terrain 

(canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl X Terminée Les AMV sont membre du programme FOSPHORA  /  

AD 550 

Recherche de financements pour les travaux 
de recherche archéologique et la mis en 

oeuvre d'un projet de valorisation 
pédagogique 

1 RNN+Cdl X Terminée Les financements ont été obtenus à travers le programme FOSPHORA  /  

RE 551 
Encadrement d'une campagne de fouilles 

archéologiques sur le site 
1 Cdl X En cours 

Le Cdl a autorisé chaque année les prospections sur sa propriété 
(Cassaïre, Petite Forêt, Pradelles, etc.). La deuxième demande 

d'autorisation pour élargir les prospections en 2021 et 2022 dans la RNN 
est en cours d'instruction par les services de l'Etat 

1 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

228 

 

 OR5 / OLT14 / Opdg 15 8 : Etudier les relations entre les Marais du Vigueirat et le territoire  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT14 /Opdg158 

Etudier les relations 
entre les Marais du 

Vigueirat et le 
territoire 

Partiellement atteint 

Perceptions et représentations 
culturelles relatives aux Marais du 

Vigueirat et au territoire mieux 
connues 

Un bilan synthétique du projet environnemental, économique et social 
ƳŜƴŞ ŘŜǇǳƛǎ мффс ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ !Ƴƛǎ ŘŜǎ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎueirat ainsi 
que l' évaluation des retombées socio-économiques sur le territoire des 

actions menées sur le site des Marais du Vigueirat & des Marais de Raphèle 
entre 2001 et 2019 ont été réalisés par ACTéon en 2020 (financement 

Conservatoire du littoral) 
 

Selon le gestionnaire, un projet de changement de modèle économique et 
social des zones rurales basé sur la protection de nature et les espaces 
protégés, comme développé sur les Marais du Vigueirat, peut être le 

modèle d'un changement de paradigme dans la protection de la nature en 
France 

Conserver l'objectif de réaliser 
une étude plus poussée des 

conséquences des différentes 
actions des Amis des Marais du 

Vigueirat sur le territoire 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 552 

Etude des perceptions et 
représentations culturelles relatives 

aux Marais du Vigueirat par les acteurs 
du Pays d'Arles et restitution publique 

des résultats  

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X 

Partiellement 
réalisée 

Une étude a été menée par ACTéon en 2020 2 

CO 553 

Prise en compte des résultats de 
l'étude des perceptions et 

représentations culturelles relatives 
aux Marais du Vigueirat par les acteurs 

du Pays d'Arles dans les missions de 
l'agent de développement  

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

Des études plus poussées sont nécessaires pour évaluer le réel impact 
du projet 

2 

AD 554 

Recherche de financements pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥǳƴŜ ǘƘŝǎŜ ŘŜ 
doctorat relative à l'analyse des 

conséquences socio-économiques du 
projet Marais du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

Un projet de thèse a été élaboré par R. MATHEVET mais aucun 
financement n'a pu être trouvé pour réaliser cette thèse 

2 

RE 555 

Thèse de doctorat relative à l'analyse 
des conséquences socio-économiques 

du projet Marais du Vigueirat, et 
restitution publique des résultats 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

Un projet de thèse a été élaboré par R. MATHEVET mais aucun 
financement n'a pu être trouvé pour réaliser cette thèse 

2 
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OR5 / OLT15 / Opdg 159  : Conserver la certification EMAS et la norme ISO 14001  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT15 /Opdg159 
Conserver la 

certification EMAS et 
la norme ISO 14001 

Suspendu 
Certification EMAS et ISO 14001 

maintenues 

Les premières certifications EMAS et ISO 14001 ont été obtenues en 2007. 
Suite à cela, 2 audits ont été réalisés en 2010 et 2014. Suite au départ du 

régisseur en 2017 l'audit de 2017 n'a pas été demandé. En effet, ces 
certifications demandent un travail conséquent de suivis (indicateurs, mise 

en oeuvre, résultats, surveillance du respect des règles,...) qui nécessite 
d'avoir du personnel spécialisé 

 
En novembre 2019 une apprentie Animtrice Qualité Sécurité 

Environnement a été engagée (G. BELLON - DEYROLLE) afin de remettre à 
jour les différents outils qui auraient permis de réaliser un nouvel audit. En 
septembre 2020, retardé à cause de la crise sanitaire, un consultant engagé 

par la structure exprime la nécessité de réécrire le programme 
environnemental en se basant sur l'analyse enrinnementale existante. La 

faiblesse financière de la structure ne permettant pas de prolonger le 
contrat de G. BELLON - DEYROLLE (apprentie) les procédures vont être mise 

en suspend jusqu'à l'obtention de financements spécifiques permettant 
l'embauche d'une autre personne compétente 

 
Malgrés l'arrêt de la certification EMAS la pluspart des actions qui étaient 
en place pendant la certification n'ont pas été arrêtées afin d'avoir une 

action de protection de l'environnement cohérente à tous les niveaux de la 
structure 

Trouver les fonds pour engager le 
personnel nécessaire à la remise 

en place de la certification 
 

Reprendre la certification EMAS 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 556 
Mise à jour régulière du manuel de 

procédures 
1 Cdl X Suspendue 

La faiblesse fiancière de la structure qui ne permet pas d'engager une 
personne reponsable de la certification empêche la réalisation de cette 

opération 
3 

OC 557 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

environnemental 
1 Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Le programme environnemental n'est pas rédigé mais certaines opérations 
sont tout de même réalisées 

3 

OC 558 
Mise à jour régulière du recueil des 

non-conformités 
1 Cdl X Suspendue 

La faiblesse fiancière de la structure qui ne permet pas d'engager une 
personne reponsable de la certification empêche la réalisation de cette 

opération 
3 

OC 559 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŜƛƭƭŜ 

réglementaire 
1 Cdl X Suspendue 

La faiblesse fiancière de la structure qui ne permet pas d'engager une 
personne reponsable de la certification empêche la réalisation de cette 

opération 
3 

OC 560 Réalisation de la revue de direction 1 Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Elle a été rédigée une fois et une partie est aujourd'hui intégrée dans les 
rapports annuels (performances environnementales, certifications, ...) 

3 

AD 561 
Audits de suivis et de vérification 

EMAS 
1 Cdl X Suspendue 

A cause de la faiblesse financière de la structure qui empêche d'engager du 
personnel la certification est suspendue depuis 2017 

3 

AD 562 Audits de suivis ISO 14001 1 Cdl X Suspendue 

A cause de la faiblesse financière de la structure qui empêche d'engager du 
personnel la certification est suspendue depuis 2017. De plus la certification 
EMAS étant plus forte et mieux reconnue elle sera prioritaire sur la norme 

ISO 14001 

3 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

231 

 

OR5 / OLT15 / Opdg 160  : Obtenir le label Tourisme et Handicap pour les infrastructures d'accueil du 

public et pour l'activité de visite en calèche  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT15 /Opdg160 

Obtenir le label 
Tourisme et 

Handicap pour les 
infrastructures 

d'accueil du public et 
pour l'activité de 
visite en calèche 

Non atteint 
Label Tourisme et handicap 

obtenu 

La majorité des aménagements sont en place, une inspection doit être 
menée pour obtenir le label et elle sera réalisée dès que la crise sanitaire le 

permettera 

Obtenir le label dès que 
l'inspection pourra être réalisée 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 563 

Audit par la commission régionale 
spécifique au label "Tourisme et 

Handicap" pour les infrastructures 
d'accueil du public (boutique, buvette, 
aire de pique-nique, salle d'exposition, 
salles de réunion, Sentier des Cabanes) 

1 Cdl X En cours Prévu entre 2021 et 2022 1 

AD 564 

Audit par la commission régionale 
spécifique au label "Tourisme et 

Handicap" pour l'activité de visite en 
calèche 

1 RNN+Cdl X En cours Prévu entre 2021 et 2022 1 
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OR5 / OLT15 / Opdg 161  : Obtenir la marque "Accueil de Parc"  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT15 /Opdg161 
Obtenir la marque 
"Accueil de Parc" 

Atteint Marque "Accueil de Parc" obtenue 
Le label "Valeur de Parc Naturel Régional" a été obtenu le 8 juillet 2016. La 
certification est obtenue pour 5 ans et une nouvelle inspection devra être 

réalisée en 2021 

Conserver la marque "Accueil de 
Parc" 

 
Réaliser l'inspection de 2021 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 565 
Poursuivre l'engagement à la Charte 
Européenne du Tourisme Durable 

1 RNN+Cdl X Terminée L'engagement de l'association au respect de cette charte est maintenu  /  

AD 566 
Montage du dossier de candidature pour 

l'obtention de la marque "Accueil de 
parc" 

1 RNN+Cdl X Terminée La marque a été obtenue le 8 juillet 2016  /  

AD 567 Audit externe par Europarc 1 RNN+Cdl X Terminée La marque a été obtenue le 8 juillet 2016  /  
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OR5 / OLT15 / Opdg 162  : Obtenir la marque "Qualité tourisme"  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT15 /Opdg162 
Obtenir la marque 
"Qualité tourisme" 

Non atteint 
Marque "Qualité Tourisme" 

obtenue 
/  

Réaliser les opérations avant la fin 
du plan de gestion actuel 

  

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 568 
Dépôt d'un dossier de candidature 

pour l'obtention de la marque 
"Qualité tourisme" 

2 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 
Par manque de temps la priorité a été donnée à d'autres opérations 2 

AD 569 
Audit externe par la commission 

régionale de gestion de la marque 
"Qualité Tourisme" 

2 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 
Par manque de temps la priorité a été donnée à d'autres opérations 2 
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OR5 / OLT15 / Opdg 163  : Conserver la labellisation "Eco -acteur" de la Rés erve de Biosphère de 

Camargue  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT15 /Opdg163 

Conserver la 
labellisation "Eco-

acteur" de la Réserve 
de Biosphère de 

Camargue 

Non atteint 
Labellisation "Eco-acteur" 

conservée 

L'avancement de cet objectif est pour le moment indépendant des AMV qui 
attendent les directives du PNRC. Récemment les AMV ont été contactés 

par le PNRC suite à une volonté de relancer ce label 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎƛ 
la situation du PNRC le permet 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 570 

Présentation du bilan d'avancement de 
l'atteinte des objectifs définis dans le 
cadre de la démarche "éco-acteur" au 
Comité Technique du Réseau des Eco-
acteurs de la Réserve de Biosphère de 

Camargue 

1 RNN+Cdl X Terminée 
Cette opération est en attente des directives du Parc Naturel Régional de 

Camargue 
 /  

AD 571 

Proposition de nouveaux engagements 
au Comité Technique du Réseau des 

Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère 
de Camargue pour le renouvellement 

du label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl X Non démarrée 
Cette opération est en attente des directives du Parc Naturel Régional de 

Camargue 
1 

PI 572 

Communication auprès des acteurs 
socio-économiques de Mas-Thibert 
pour les inciter à s'engager dans la 

démarche 

3 Hors site X Non démarrée 
Cette opération est en attente des directives du Parc Naturel Régional de 

Camargue 
3 
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OR5 / OLT16 / Opdg 164  : Construire les infrastructures nécessaires à l'accueil des scolaires dans la 

zone de découverte de la nature  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg164 

Construire les 
infrastructures 

nécessaires à l'accueil 
des scolaires dans la 
zone de découverte 

de la nature 

Partiellement atteint 

Zone d'accueil des scolaires 
aménagée dans le Grand Clos des 
Vaches et observatoire de PON 

construit. Diminution du nombre 
de scolaires reçus au Cabanon du 

Rendez-vous 

Afin de conserver la cohérence du projet, la sensibilisation du jeune public à 
travers les activités scolaires est nécessaire. Les classes qui sont accueillies 

sur le site ont aujourd'hui plusieurs activités possibles (Cabanon du Rendez-
vous, Mare temporaire, Observatoire des scolaires,...). Cependant, afin de 

limiter le dérangement dans la réserve naturelle et d'accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les scolaires tout en respectant la quiétude 
demandée par le grand public du site, il est important de créer un espace 

qui serait dédié à l'accueil des enfants. A ce jour, c'est le hangar qui sert de 
bâtiment d'accueil des scolaires mais à terme ce bâtiment sera réservé à 
l'accueil d'entreprises, public qui s'associe difficilement avec des classes 

d'enfants. Sur le terrain, le Grand Clos des Vaches (hors RNN), et d'ores et 
déjà utilisé régulièrement par le CPIE en remplacement du Cabanon du 

Rendez-vous et de l'observatoire de Rizières. 

Continuer d'accueillir des scolaires 
afin de les sensibiliser à la 

protection des espaces naturels et 
de l'environnement 

 
Trouver les financements 

manquants pour construire le 
bâtiment des scolaires 

 
Obtenir les autorisations 

nécessaires à la construction de ce 
bâtiment 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 573 
Finalisation du projet d'aménagement du Grand 

Clos des Vaches pour l'accueil des scolaires 
(bâtiment, accès zone humide, observatoire, etc.) 

2 Cdl X Terminée 
Un document résumant le projet d'aménagement du Grand Clos des 

Vaches pour l'accueil des scolaires a été rédigé 
 /  

AD 574 
Poursuite de la recherche de financements 

nécessaires à la construction des équipements 
destinés aux scolaires sur le Grand Clos des Vaches 

2 Cdl X En cours Une partie des financements a été obtenue 2 

TU 575 
Construction du bâtiment nécessaire à l'accueil des 

scolaires sur l'aire de pique-nique des groupes 
(labo, salle de restauration, toilettes, etc.) 

2 Cdl X Non démarrée 
L'ensemble des financements n'ayant pas été trouvé les travaux n'ont 

pas pu commencer 
2 

TU 576 
Aménagement de l'accès à l'espace "zone humide" 

sur le Grand Clos des Vaches pour l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl X En cours 
La réorientation des activités du CPIE sur la mare temporaire n'a pour 
le moment pas demandé de donner accès à la roubine du Grand Clos 

des Vaches 
2 

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des 

scolaires sur Pisci Ouest Sud 
2 RNN X Terminée Terminé en 2019  /  

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les 
bus à proximité de l'observatoire de POS destiné 

aux scolaires 
2 RNN X Terminée Terminée en 2018  /  
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OR5 / OLT16 / Opdg 165  : Accueillir l'ensemble des animations d'éducation à l'environnement pour les 

scolaires dans la zone de découverte d e la nature  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg165 

Accueillir l'ensemble 
des animations 
d'éducation à 

l'environnement 
pour les scolaires 
dans la zone de 
découverte de la 

nature 

Partiellement atteint 

Diminution du nombre de 
scolaires reçus au Cabanon du 
Rendez-vous, augmentation du 
nombre de scolaires reçus sur le 

Grand Clos des Vaches 

Les AMV n'ont cessé de développer l'accueil des scolaires qui est réalisé sur 
le site depuis 1989. Aujourd'hui plusieurs partenariats sont en place avec le 

CPIE ou encore l'école du Domaine des Possibles qui permettent 
d'améliorer et de diversifier cet accueil. En 2019, 1464 enfants ont été 
accueillis sur le site dans le cadre d'activités avec le CPIE (247 en 2020 à 

cause de la crise sanitaire). En parallèle, les AMV reçoivent également des 
classes de collégiens venus principalement des Bouches-du-Rhône mais 

également du reste de la France et même de l'étranger 
 

La sensibilisation et l'éducation à l'environnement étant des clefs pour la 
préservation de la biodiversité, les AMV ont souhaité développer cet axe à 
travers un bâtiment consacré à l'accueil de ce public. Le projet a fait l'objet 

de demande de subvention qui ont été en partie obtenue mais qui ne 
suffisaient pas à son élaboration. Une relance de ce projet a été formulée 

sous la forme d'une note d'opportunité en février 2021 

Poursuivre les différents 
partenariats qui permettent 

d'améliorer et d'augmenter le 
nombre de scolaires accueillis sur 

le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 579 

Adaptation des outils pédagogiques 
ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

animations à destination des 
scolaires 

2 Cdl X Réalisée 
Des activités sont régulièrements organisées par le CPIE sur la mare temporaire 
ou au Cabanon du Rendez-vous. En 2020 de nombreuses activités ont dû être 

annulées à cause de la crise sanitaire 
2 

PI 580 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
animations à destination des 

scolaires 
2 Cdl X Réalisée Des activités sont régulièrements organisées par le CPIE sur la mare temporaire 2 

AD 22 

Demande d'autorisation (capture 
avec relâché d'invertébrés dans le 
ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
animations à destination des 

scolaires tant qu'elles ont lieu sur la 
RNN) 

    X Terminée 
Autorisation obtenue de façon automatique lors de l'approbation du PdG et par 

l'arrêté préfectoral  n°13-2020-04-10-001 
 /  
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OR5 / OLT16 / Opdg 166  : Poursuivre le projet de création d'un centre de formation aux Marais du 

Vigueirat autour des thématiques liées à la biodiversité, la gestion des espaces naturels, le 

développement terr itorial, l'écoresponsabilité, l'écoconstruction, le tourisme durable et les différents 

métiers s'y rapportant  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg166 

Poursuivre le projet 
de création d'un 

centre de formation 
aux Marais du 

Vigueirat autour des 
thématiques liées à la 

biodiversité, la 
gestion des espaces 

naturels, le 
développement 

territorial, 
l'écoresponsabilité, 
l'écoconstruction, le 
tourisme durable et 

les différents métiers 
s'y rapportant 

Suspendu 

Projet de centre de formation 
abouti, porteur de projet identifié 
et financements obtenus : projet 

de centre de formation prêt à être 
Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ 

Ce projet s'inscrit dans la volonté des AMV de développer la sensibilisation 
à l'environnement auprès des scolaires et des étudiants. Il a été en accord 

avec une volonté de la Mairie d'Arles de développer sa population 
étudiante et a fait l'objet d'études et de recherche de financement. Une 

partie des financements avait été trouvés mais le projet s'est heurté à des 
des politiques non-favorables à son développelement. Le projet n'est pas 

abandonné car il reste pertinent 

Conserver l'objectif de développer 
un centre de formation sur la base 

de l'opportunité 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 581 

Validation par les partenaires du projet 
de création d'un centre de formation aux 

Marais du Vigueirat du rapport de 
faisabilité de la 2ème phase 

3 Cdl X Non démarrée Le COPIL n'a pas eu lieu 3 

AD 582 
Recherche d'un porteur de projet pour la 

création du centre de formation aux 
Marais du Vigueirat 

3 Cdl X En cours 
Les AMV ont été porteurs du projet mais la totalité des fonds n'a pas 

pu être récoltée 
3 

AD 583 

Recherche de financements pour la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳȄ 
Marais du Vigueirat (investissement et 

fonctionnement) 

3 Cdl X 
Partiellement 

réalisée 
Une partie seulement des financements a été trouvée et cela n'a pas 

ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ 
3 
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OR5 / OLT16 / Opdg 167  : Actualiser les outils de formation à la journée ou à la demi -journée 

(biodiversité,  gestion des espaces naturels, écoresponsabilité, tourisme durable)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg167 

Actualiser les outils 
de formation à la 

journée ou à la demi-
journée (biodiversité, 
gestion des espaces 

naturels, 
écoresponsabilité, 
tourisme durable) 

Suspendu 
Amélioration des outils de 

formation existants, augmentation 
du nombre d'outils de formation 

Le manque d'un ou plusieurs chargés de mission dans l'équipe accueil ou 
l'équipe gestion empêche de remettre à jour les outils et de dispenser les 

formations 

Trouver les fonds pour engager un 
chargé de mission afin de 

reprendre les outils de formation 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 584 

Actualisation des outils de formation 
courte : présentation générale du projet 

Marais du Vigueirat et  la gestion 
hydraulique et pastorale des Marais du 

Vigueirat 

1 RNN+Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

Une présentation générale du projet Marais du Vigueirat est 
disponible pour toutes formations mais une actualisation est 

aujourd'hui nécessaire 
2 

PI 585 
Développement des outils de formation 

courte : le tourisme durable 
1 RNN+Cdl X Non démarrée 

Au départ des chargées de mission gestion et tourisme les formations 
se sont arrêtées en 2018 et il n'est pas prévu pour le moment de les 

remettre en place 
3 

PI 586 
Développement des outils de formation 

courte : l'écoresponsabilité dans les 
espaces naturels 

1 RNN+Cdl X Non démarrée 
Au départ des chargées de mission gestion et tourisme les formations 
se sont arrêtées en 2018 et il n'est pas prévu pour le moment de les 

remettre en place 
3 
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OR5 / OLT16 / Opdg 168  : Actualiser les outils pour la formation à la méthodologie du plan de gestion  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg168 

Actualiser les outils 
pour la formation à la 

méthodologie du 
plan de gestion 

Suspendu 

Formation à la méthodologie du 
plan de gestion adaptée à la 

nouvelle méthodologie ATEN / 
RNF 

Cet objectif s'inscrivait dans le cadre d'accueil d'étudiants en BTS GPN pour 
leur enseigner les bases d'un plan de gestion. La méthodologie actuelle n'a 

encore jamais été appliquée au sein de la structure et les AMV ne sont 
aujourd'hui plus légitimes pour enseigner cette méthodologie, devant être 

eux-même y être formés 

Utiliser la nouvelle méthodologie 
durant la rédaction du prochain 

plan de gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 587 

Actualisation du programme et des 
outils de formation à la méthodologie du 

plan de gestion en fonction du futur 
guide méthodologique de RNF et de 

l'ATEN 

1 RNN+Cdl X Suspendue 
La méthodologie ayant changé, la structure est pour l'instant en 
incapacité de dispenser cette formation, devant elle-même se 

former à la nouvelle méthodologie 
 /  
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OR5 / OLT16 / Opdg 169  : Poursuivre l'accueil de stages de formation à la photo graphie sur le site  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif 

du plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg169 

Poursuivre 
l'accueil de 
stages de 

formation à la 
photographie sur 

le site 

Atteint 

Maintien, voire augmentation 
du nombre de personnes 
reçues dans le cadre des 
stages de formation à la 

photographie 

Les stages en affûts flottants ont été suspendus en 2020 et 2021 pour trois 
raisons ; la crise sanitaire, l'assec prolongé du bassin pour lutter contre la jussie 

et la nécessité de réaliser des travaux dans le logement mis à disposition. 
Lorsque la lutte contre la Jussie aura porté ses fruits et que la crise sanitaire le 

permettera à nouveau, la question des stages en affûts flottants sera 
rééxaminée 

 
Le public des photographes est en demande constante de produits liés à cette 
activité et il semble judicieux de développer les animations et aménagements 
qui sont en lien avec la photographie animalière sur le site. L'organisation de 

stages en affûts enterrés était proposée par un salarié du site, garde-
gestionnaire. Cette demande n'a pour l'instant pas été acceptée, étant donné le 

peu de disponibilité de l'équipe et en particulier de ce garde 

Poursuite de l'accueil de stages d'initiation 
à la photographie de nature sur le site 

 
Réétudier l'accueil de stages de pratique 
de la photographie animalière à l'aide 

d'affûts flottants lorsque la crise sanitaire 
le permettera et que le bassin dans lequel 

ils sont réalisés ne subira plus d'assec 
prolongés 

 
Developper le tourisme lié à la 

photographie animalière 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 588 
Accueil de stages d'initiation à la photographie 

de nature sur le site  
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Plusieurs stages sont organisés chaque année (2017 : 4 journées, 2018 : 6 
journées, 2019 : 7 journées). En 2020 la plupart des stages ont été annulés à 

cause de la crise sanitaire (1 seule journée) 
1 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages 

d'initiation à la photographie de nature sur la 
RNN) 

    X Terminée 
Chaque stage se déroulant sur la RNN fait l'objet d'une demande 

d'autorisation. Une autorisation a été obtenue chaque année depuis 2017 
 /  

PI 589 
Accueil de stages de pratique de la 

photographie animalière à l'aide d'affûts 
flottants sur la réserve naturelle nationale 

1 RNN X Réalisée 

Plusieurs stages ont été organisés chaque année jusqu'en 2019 (2017 : 4 
semaines, 2018 : 2 semaines, 2019 : 2 semaines). En 2020 et 2021, la 

conjonction de plusieurs facteurs n'a pas permis l'organisation des stages 
(crise sanitaire, assec du bassin sur lequel le stage se déroule habituellement 

pour lutter contre la jussie, mauvais état du Cabanon du Rendez-vous). A 
l'avenir, la demande sera rééxaminée si l'organisation de ce genre de stage 

est possible 

2 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages de 

pratique de la photographie animalière à l'aide 
d'affûts flottants sur la RNN) 

    X Terminée 
Chaque stage se déroulant sur la RNN fait l'objet d'une demande 

d'autorisation. Une autorisation a été obtenue chaque année de 2017 à 2019 
 /  

PI 590 
9ǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 

stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl X Suspendue Un manque de temps a empêché de réaliser cette opération 3 

AD 22 
Demande d'autorisation (stages de pratique de 

la photographie animalière à l'aide d'affûts 
enterrés sur la RNN) 

    X Sans objet Un manque de temps a empêché de réaliser cette opération   
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PI 591 
Organisation et animation de stages de 

pratique de la photographie animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl X Sans objet Un manque de temps a empêché de réaliser cette opération 3 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

242 

 

OR5 / OLT16 / Opdg 170  : Poursuivre l'accueil de stages de formation et de qualification au baguage 

des oiseaux  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg170 

Poursuivre l'accueil 
de stages de 

formation et de 
qualification au 

baguage des oiseaux 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, des 
stages de formation et de 

qualification au baguage des 
oiseaux 

Ce stage de formation et de qualification au baguage d'oiseaux est accueilli 
chaque année, l'ensemble des conditions nécessaires étant réunies 

(logements, salle de réunion, proximité des sites de baguage, diversité des 
sites de baguage, etc.). La présence dans l'équipe gestion de titulaires du 
permis de baguage facilite cette organisation. Seule l'année 2020 n'a pas 

permi d'accueillir de stage en raison de la crise sanitaire 

Poursuivre l'accueil de stages de 
formation et qualification au 

baguage des oiseaux 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

PI 592 
Accueil d'un stage de formation et de 
qualification au baguage des oiseaux 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Un stage est organisé chaque année sauf en 2020 à cause de la crise 

sanitaire 
2 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil d'un 
stage de formation et de qualification 
au baguage des oiseaux sur la RNN) 

    X Terminée 
Autorisation obtenue de façon automatique lors de l'approbation du PdG et 

par l'arrêté préfectoral n°13-2020-04-10-001. De plus, deux membres de 
l'équipe gestion possèdent le permis de baguage du CRBPO 

 /  



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

243 

 

OR5 / OLT16 / Opdg 171  : Développer des modules de  formations sur l'écoresponsabilité et la 

biodiversité à destination de salariés ayant besoin d'acquérir des bases de connaissances sur ces 

sujets 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif 

du plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR05 /OLT16 /Opdg171 

Développer des modules 
de formations sur 

l'écoresponsabilité et la 
biodiversité à destination 
de salariés ayant besoin 
d'acquérir des bases de 
connaissances sur ces 

sujets 

Partiellement 
atteint 

Augmentation du nombre de 
modules de formation 

développés et du nombre 
d'outils adaptés 

Aujourd'hui 24 formations sont en place pour les salariés en insertion. Dix 
de ces formations se concentrent sur l'acquisition de savoirs techniques 

dont font partie les modules biodiversité et écoresponsabilité 
 

Des formations sur ce sujet sont également dispensées et adaptées aux 
besion d'autres salariés (agents d'accueil formés par les Blongios, services 

civiques et stagiaires formés par l'équipe gestion, ...) 

Remettre en place l'ensemble des 
formations lorsque la crise sanitaire le 

permettera 
 

Continuer les efforts de formation qui 
permettent à l'ensemble des salariés 
de mieux apréhender le projet Marais 

du Vigueirat dans sa globalité 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 593 

Recherche de financements pour la création de 
modules de formation sur l'ecoresponsabilité et 

la biodiversité à destination de salariés ayant 
besoin d'acquérir des bases de connaissances 

sur ces sujets 

2 RNN+Cdl X Terminée 
Des financements ont été obtenus grâce à la réponse à un appel à projet de la 
wŞƎƛƻƴ {ǳŘ t!/! ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩun module de sensibilisation à la 

biodiversité à destination des salariés de l'ACI 
 /  

FO 594 
Construction des modules de formation adaptés 

au personnel des ACI (patrimoine naturel, 
métiers des espaces naturels, écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl X En cours 
10 modules sont aujourd'hui disponibles, 2 sur la biodiversité, 4 sur 

l'écoresponsabilité et 4 sur les métiers des espaces naturels et espaces verts 
2 

FO 595 

Construction du module de formation adapté 
aux encadrants et formateurs des salariés ACI 
"le public spécifique de l'ACI : formation des 

intervenants" 

2 RNN+Cdl X En cours Les encadrants sont parfois amenés à participer à ces modules 2 

AD 596 Demande d'agrément de formation 2 RNN+Cdl X Terminée 
La demande n'a pas été faite suite à l'arrêt des financements du module de 

formation biodiversité 
3 

AD 597 
Mise en place de partenariats avec des 

ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
à l'extérieur des modules de formation 

2 RNN+Cdl X Suspendue 

¦ƴ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜ ŀ ŞǘŞ ǘǊƻǳǾŞ Ƴŀƛǎ ƭŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Şǘŀnt supprimé pour 
2018, notre partenaire de formation n'a pas réalisé la phase de diffusion. Des 

formations sont tout de même dispensées à l'exterieur de la structure mais pas 
dans ce cadre là (formation Goéland leucophée Larus michahellis dispensée par 

C. PIN par exemple) 

3 

FO 598 

Utilisation de ces modules de formation pour les 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat ayant 

besoin professionnellement d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
En plus des salariés en ACI, des formations sont dipensées aux stagiaires et 
volontaires en service civique lors de leur arrivée. Les agents de l'accueil ont 

également participé à certaines formations dispensées en interne 
2 
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OR6 / OLT17 / Opdg 172  : Terminer le programme LIFE+ ENVOLL  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg172 
Terminer le 

programme LIFE+ 
ENVOLL 

Atteint 

Fin du programme LIFE+ 
ENVOLL et atteinte des 

objectifs spécifiques à ce 
programme 

Le programme LIFE + ENVOLL s'est terminé en 2018 avec l'organisation d'un 
ǎŞƳƛƴŀƛǊŜ Ŧƛƴŀƭ Řǳ мр ŀǳ мт ƻŎǘƻōǊŜ нлму ŀǳ tŀƭŀƛǎ ŘŜǎ /ƻƴƎǊŝǎ ŘΩ!ǊƭŜ 

 
Suite à la fin de ce programme, C. PIN ancien chargé de mission du programme a été 
transféré en CDI dans l'équipe gestion en tant que garde du littoral. Il a conservé des 

liens forts avec les différents acteurs du programme. Les AMV sont ainsi encore 
solicités aujourd'hui pour leur expertise en matière de gestion favorable aux laro-

limicoles coloniaux (conseil de gestion, construction de radeaux, ...) 
 

Les aménagements présents sur le site (un îlot de nidification et trois radeaux) font 
encore l'objet de nombreux entretiens pour maintenir leur fonctionnalité. 

Récemment, des travaux d'entretien ont été engagés pour restaurer l'îlot de Rizières 
et d'importants travaux de consolidation de la digue sont en projet afin de pouvoir 

gérer au mieux la lame d'eau nécessaire pour favoriser la nidification des laro-
limicoles coloniaux. Les radeaux font également l'objet d'entretien annuel 

(enlèvement et remise du sable coquiller par exemple) et certains semblent 
aujourd'hui nécessiter une maintenance plus importante afin de conserver leur 

fonctionnalité 
 

Afin de maintenir les aménagements disponibles pour les laro-limicoles coloniaux, il 
est important d'obtenir des financements pour réaliser les travaux nécessaires 

Conserver les actions de suivi 
qui sont réalisées sur les laro-

limicoles coloniaux 
 

Continuer de fournir une 
expertise pour la construction 

d'îlots ou de radeaux sur 
d'autres sites 

 
Continuer de contribuer au 
projet LARIMED qui a pris la 
suite du programme LIFE + 

ENVOLL 
 

Trouver les financements 
nécessaires à la maintenance 
des différents aménagements 

présents sur le site 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 599 

Amélioration des connaissances : pour une 
meilleure gestion conservatoire des sites 

de reproduction des laro-limicoles 
coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Des conseils de gestion sont encore donnés sur des sites favorables à la 
nidification des laro-limicoles coloniaux par l'acien chargé de mission du 

programme LIFE+ENVOLL (C. PIN) 
 /  

TU 600 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Anciens Salins de 

Sigean 
1 Hors site X Terminée Les travaux ont été réalisés en 2016  /  

TU 601 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Gachon, Frontignan et 

Castellas 
1 Hors site X Terminée 

Les derniers travaux ont été réalisés en 2015, à cause de problèmes 
hydrauliques le site de Castellas n'a pas pu être aménagé 

 /  

TU 602 
Activités préparatoires et aménagements 

conservatoires sur les Salines de Villeneuve 
1 Hors site X Terminée 

La maîtrise d'ouvrage a été déléguée au CEN-LR. Les travaux ont eu lieu 
en 2016 et 2017 

 /  
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 603 
Activités préparatoires et aménagements 

conservatoires sur les Salins de Berre et de 
Giraud 

1 Hors site X Terminée 
Les travaux se sont terminés en 2017 et des actions d'entretien se font 

régulièrement 
 /  

TU 604 

Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur la Poudrerie de St 

Chamas, les Marais du Vigueirat et le Salin 
de Fos 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Certains ouvrages ont nécessité d'importants travaux (digue du bassin 
de Rizières afin de conserver des lames d'eau favorables, 2017) 

 /  

TU 605 
Activités préparatoires et aménagements 

conservatoires sur Biguglia et Urbino 
1 Hors site X Terminée 

Des travaux d'entretien sont encore réalisés par les AMV (entretien de 
radeaux de la Réserve de Biguglia en 2018) 

 /  

SE 606 
Suivi de l'impact sur le succès de 

reproduction des laro-limicoles coloniaux 
1 

RNN+Cdl+Hors 
site 

X Réalisée Il est réalisé chaque année depuis sa mise en place 1 

SE 607 Evaluation des techniques de conservation 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée Un compte-rendu a été rédigé en 2019  /  

SE 608 
Evaluation de la restauration du 

fonctionnement des écosystèmes 
1 

RNN+Cdl+Hors 
site 

X Terminée Un compte-rendu a été rédigé en 2018  /  

SE 609 
Evaluation de l'impact socio-économique 

des actions du projet 
1 

RNN+Cdl+Hors 
site 

X Terminée Un rapport a été rédigé en décembre 2018  /  

PI 610 
Transfert de connaissances et 

renforcement fonctionnel de la gestion 
conservatoire et du suivi 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Les outils de formation sont fonctionnels et des formations sont encore 
dispensées 

 /  

PI 611 Communication du projet 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

De nombreux outils de communication ont été créés (film, plaquette, 
newsletter, site internet, ...) 

 /  

PI 612 
Sensibilisation du public et éducation à 

l'environnement 
1 

RNN+Cdl+Hors 
site 

X Terminée Des animations sont encore régulièrement réalisées  /  

GH 613 
Intégration des besoins des laro-limicoles 

dans une gestion concertée des usages des 
territoires 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée La plaquette a été finalisée en 2017  /  

TU 614 Panneautage sur les sites 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée Ils ont été posés  /  

AD 615 
"Layman's report": rapport de 
vulgarisation du LIFE+ ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée Il a été rédigé en 2018  /  

AD 616 
Coordination technique et financière par 

les AMV 
1 

RNN+Cdl+Hors 
site 

X Terminée Le projet a été coordonné par les AMV jusqu'à sa fin en 2018  /  

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée Le rapport a été rédigé en février 2019  /  

AD 618 Plan de conservation après LIFE 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée Il a été finalisé en 2019  /  

CO 619 Mise en réseau avec d'autres projets 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Une participation aux journées LIFE France ainsi que le séminaire final 
ont permis la mise en réseau avec d'autres projets 

 /  
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OR6 / OLT17 / Opdg 173  : Terminer le programme SNB - Mares temporaires méditerranéennes  

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif 

du plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg173 

Terminer le 
programme SNB - 

Mares temporaires 
méditerranéennes 

Atteint 

Fin du programme SNB - 
Mares temporaires 

méditerranéennes et atteinte 
des objectifs spécifiques à ce 
programme, mise Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'une deuxième phase pour 

les suivis scientifiques 

Hormis la publication de l'ouvrage sociologique et ethnologique 
définitif, l'ensemble du programme a terminé. Malheureusement 

aucun financement n'a été trouvé pour continuer les suivis 
scientifiques prévus à la suite du programme, ce qui ne permet pas, 
ni au gestionnaire ni aux scientifiques impliqués dans le projet, de 

conclure sur sa réussite écologique 

Parution de l'ouvrage ethnologie et sociologie 
 

Poursuivre la recherche des financements pour 
réaliser les suivis 

 
Se questionner sur un protocole pouvant suivre 
l'évolution de la faune et de la flore et pouvant 

être réalisé en interne 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 

Prévu 
entre 
2017-
2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 620 Coordination générale du programme 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée Le projet a été coordonné par les AMV jusqu'à sa fin en 2017  /  

TU 621 
Creusement des mares manquantes 
(Pépinière, Etourneau nord Nord) 

1 Cdl X Terminée La mare du pluvial sur l'Etourneau Nord a été creusée  /  

TU 622 
Construction du platelage de la mare 

pédagogique 
1 Cdl X En cours 

Le platelage autour de la mare a été construit mais les chemins d'accès sont encore en 
cours de construction. Ils devraient être terminés avant juillet 2021 

1 

PI 623 
Ouverture de l'accès à la mare au 

grand public (ponctuellement) et aux 
scolaires 

1 Cdl X 
Partiellement 

réalisée 

L'ouverture du sentier Homme et Nature qui donnera accès à la mare temporaire au 
grand public est prévue pour juillet 2021. Plusieurs animations ont déjà eu lieu lors 

d'accueil de scolaires par le CPIE 
1 

PI 624 
Finalisation et édition du livret de 

découverte de la mare pédagogique 
1 Cdl X Terminée Le livret a été imprimé et sera numérisé dans l'application "Mes Marais" en construction  /  

PI 625 
Finalisation des outils pédagogiques du 

projet-classe 
1 Cdl X Terminée 

Des documents existent pour guider les activités du CPIE et d'autres structures voulant 
organiser des activités autour de la mare 

 /  

SE 626 Bouclage de l'étude socio-ethnologique 1 RNN+Cdl X En cours 
Enormément d'informations ont été récoltées pour cette étude et aujourd'hui la 

structure en charge de cette étude s'oriente vers l'écriture d'un livre qui demandera plus 
de temps 

1 

SE 627 
Bouclage de la première phase de 
suivis scientifiques (végétation et 

hydrologie) 
1 RNN+Cdl X Terminée Le rapport final du projet a été rédigé en 2017  /  

SE 628 
Clôture du projet d'étude de Lestes 

macrostigma 
1 RNN X Terminée Le projet a été cloturé en 2017  /  

PI 629 Organisation du séminaire de clôture 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Suspendue 

Les scientifiques n'ont pas souhaité organiser le séminaire prévu car ils estiment que les 
résultats scientifiques sont encore trop faibles (temps trop faible depuis la restauration 

des mares) 
3 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 

Prévu 
entre 
2017-
2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 630 
Recherche de financement pour la 
poursuite des suivis scientifiques 

(2ème phase) 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Plusieurs demandes de financements ont été formulées mais aucune n'a été acceptée. Un 
travail a tout de même été réalisé par H. FONTES dans le cadre de sa thèse 

2 

SE 631 
Poursuite des suivis scientifiques 

(2ème phase) 
2 RNN+Cdl X Non démarrée Aucun financement n'a été obtenu 2 
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OR6 / OLT17 / Opdg 174  : Terminer le programme de restauration du Cassaïre  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg174 

Terminer le 
programme de 
restauration du 

Cassaïre 

Atteint 

Fin du programme Cassaïre et 
atteinte des objectifs spécifiques à 
ŎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'une deuxième phase pour les 

suivis scientifiques 

Le programme de restauration du Cassïre s'est terminé mais 
malheureusement la faiblesse financière ne permet pas réaliser les suivis 

scientifiques nécessaires à l'évaluation de sa réussite 

Pourvuivre la recherche de 
financements afin de pouvoir 

réaliser les suivis 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 632 
Réalisation de la dernière tranche de 

travaux de terrassement 
1 Cdl X Terminée Les derniers travaux de restauration ont eu lieu en 2016  /  

GH 633 
Poursuite des ensemencements 
d'espèces pour la restauration 

d'habitats 
1 Cdl X Terminée 

Les derniers ensemencements ont été réalisés mais aucun financement n'a 
permis de réaliser de suivis pour le moment 

 /  

PI 634 Finalisation du classeur ressources 1 Cdl X Terminée Le classeur ressource a été finalisé en 2016  /  

PI 635 Organisation du séminaire de clôture 1 Cdl X Suspendue 
Les scientifiques n'ont pas souhaité organiser le séminaire prévu car ils 

estiment que les résultats scientifiques sont encore trop faibles (temps trop 
faible depuis la restauration du site) 

3 

AD 636 
Recherche de financement pour la 
poursuite des suivis scientifiques 

(2ème phase) 
2 Cdl X Réalisée 

Plusieurs demandes de financement ont été formulées mais aucune n'a été 
acceptée pour le moment 

2 

SE 637 
Poursuite des suivis scientifiques 

(2ème phase) 
2 Cdl X Non démarrée Aucun financement n'a été trouvé 2 

TU 638 
Aménagement d'un local pour les 
chasseurs dans l'ancienne bergerie 

2 Cdl X Suspendue 

La gestion hydraulique du site n'étant pas optimale, la quantité de gibier 
présente n'est pas importante. Les chasseurs ne fréquentent que peu le 

site, et plus "pour le plaisir" que pour l'exercice de la chasse. Il n'est 
aujourd'hui plus considéré comme pertinent de réaliser cet investissement 

3 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

249 

 

OR6 / OLT17 / Opdg 175  : Mettre en ïuvre un programme de conservation sur les laro-limicoles 

coloniaux à l'échelle internationale  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg175 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ 
programme de 

conservation sur les 
laro-limicoles 

coloniaux à l'échelle 
internationale 

Suspendu 

Programme de conservation des 
laro-limicoles coloniaux à l'échelle 
internationale monté, financé, et 

animé 

/  /  

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 639 

Etude de la pertinence et montage 
d'un programme de conservation des 

laro-limicoles coloniaux à l'échelle 
internationale faisant suite au LIFE+ 

ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Suspendue 

Le salarié responsable du programme LIFE+ ENVOLL n'a pas souhaité mettre en 
ǆǳǾǊŜ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀ ǉǳƛǘǘŞ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΦ 

 /  

AD 640 

Recherche de financements pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ 

conservation des laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Suspendue 

Le salarié responsable du programme LIFE+ ENVOLL n'a pas souhaité mettre en 
ǆǳǾǊŜ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀ ǉǳƛǘǘŞ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΦ 

 /  

AD 641 
Animation d'un programme de 
conservation des laro-limicoles 

coloniaux à l'échelle internationale 
2 

RNN+Cdl+Hors 
site 

  Suspendue 
Le salarié responsable du programme LIFE+ ENVOLL n'a pas souhaité mettre en 

ǆǳǾǊŜ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀ ǉǳƛǘǘŞ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΦ 
 /  
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OR6 / OLT17 / Opdg 176  : Mettre en ïuvre ou participer ¨ un programme sur la conservation du Lapin 

de Garenne en Camargue  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg176 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƻǳ 
participer à un 

programme sur la 
conservation du 

Lapin de Garenne en 
Camargue 

Non atteint 

Programme de conservation du 
[ŀǇƛƴ ŘŜ ƎŀǊŜƴƴŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

par le gestionnaire ou par un autre 
partenaire avec participation du 

gestionnaire 

Deux études ont été réalisées : une expertise de J. LETTY, ONCFS en 2017 et 
un projet tuteuré de N. MASSEZ, Université de Digne en 2019. Elles ont 
permis de mettre en avant la nécessité d'envisager des opérations de 

restauration d'habitat et même de repeuplement pour conserver cette 
espèce sur le site. Les Marais du Vigueirat étant entourés par 2 canaux, les 

apports naturels, par dispersion, de nouveaux individus sont très réduits sur 
le site. Les deux travaux réalisés sur cette espèce ont mis en évidence la 

nécessité de réintroduire des lapins sur le site. Cette procédure complexe et 
ŎƻǳǘŜǳǎŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘϥşǘǊŜ ŞǾŀƭǳŞŜ ŦƛƴŜƳŜƴǘ ŀǾŀƴǘ ŘϥşǘǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

Revoir les enjeux et surtout la 
priorité de cet objectif 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 642 

Analyse des conséquences réelles et 
potentielles de la régression de la 

population de Lapin de Garenne sur le 
site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

Un manque de compétences, de temps et de moyens n'a pas permis de 
réaliser une étude poussée sur le site et aucune étude n'a, à la 

connaissance du gestionnaire, été réalisée à l'échelle de la Camargue 
1 

GH 643 

Définition des axes de gestion à 
développer pour favoriser la 

population de Lapin de Garenne sur le 
site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Des mesures de gestion favorables à cette espèce ont été définies pour le 
site grace au travail de J. LETTY, ONCFS 2017 et N. MASSEZ, Université de 

Digne 2019 
 /  

AD 644 
Choix d'une stratégie : intégrer un 

programme existant ou coordination 
d'un nouveau programme 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Le choix se portera sur l'integration à un programme existant mais aucun 
programme de ce type n'a pour le moment sollicité les AMV 

 /  

AD 645 

Recherche de financements pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 

programme de conservation du Lapin 
de Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

L'étude de 2017 a démontré qu'il n'est pas pertinent que la structure soit 
porteuse de ce genre projet en raison de l'isolement géographique de la 
population de Lapin de Garenne sur le site par rapport au reste du delta 

1 

GH 646 

Création d'un Comité de Pilotage et 
animation d'un programme de 

conservation du Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

L'étude de 2017 a démontré qu'il n'est pas pertinent que la structure soit 
porteuse de ce genre projet en raison de l'isolement géographique de la 
population de Lapin de Garenne sur le site par rapport au reste du delta 

1 
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OR6 / OLT17 / Opdg 177  : Mettre en ïuvre un programme sur la conservation de la Scorzon¯re ¨ 

petites fleurs sur le site ou à l'échelle de la région méditerranéenne française  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg177 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ 
programme sur la 
conservation de la 

Scorzonère à petites 
fleurs sur le site ou à 
l'échelle de la région 

méditerranéenne 
française 

Partiellement atteint 

Mesures de gestion adaptées à la 
Scorzonère à petites fleurs mises 
en place sur le site (augmentation 

du nombre de pieds sur les 
stations) vƻƛǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ 

programme de conservation à 
l'échelle de la région 

méditerranéenne française 

Des discussions ont été engagées avec le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen mais aucune n'a abouti. Le CEFE CNRS n'est pour l'instant 

pas engagé dans un réel programme, l'étude réalisée en 2020 était 
simplement destinée à soutenir un travail réalisé par le CEN Occitanie 

Se tenir informé des programmes 
de conservation de cette espèce 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

SE 647 

Etat des lieux des connaissances sur 
la Scorzonère à petites fleurs sur le 
site et sur son aire de répartition 

française 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Terminée 

Plusieurs travaux ont été réalisés sur cette espèce : actualisation en 2016 
grâce au stage de J. BIGOTTE, actualisation en 2018 lors du stage de T. FAVIER 

et un travail réalisé en 2020 par E. WILMS du CEN Occitanie en partenariat 
avec le CEFE CNRS de Montpellier 

 /  

GH 648 
Test de mesures de gestion (gestion 
de l'eau et de la végétation) sur la 

principale station du site 
1 RNN X 

Partiellement 
réalisée 

La difficulté de gérer la lame d'eau à cause d'un ouvrage hydraulique 
défectueux empêche de mettre en oeuvre les mesures de gestion élaborées 

par J. BIGOTTE 2016 
1 

AD 649 

Choix d'une stratégie : coordination 
d'un programme de conservation ou 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ 

gestion sur le site 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

La structure n'est aujourd'hui pas en mesure d'être porteuse de ce genre de 
projet. Les AMV restent ouverts à toute opportunité de partenariat pour 

travailler sur cette espèce 
2 

AD 650 

Recherche de financements pour la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ  ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 

programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs à l'échelle 

de la région méditerranéenne 
française 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

La structure n'est aujourd'hui pas en mesure d'être porteuse de ce genre de 
projet 

2 

GH 651 

Création d'un Comité de Pilotage et 
animation d'un programme de 
conservation de la Scorzonère à 

petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Non démarrée 

La structure n'est aujourd'hui pas en mesure d'être porteuse de ce genre de 
projet 

2 
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OR6 / OLT17 / Opdg 178  : Etudier la pertinence de participer à des programmes proposés par d'autres 

porteurs  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR06 /OLT17 /Opdg178 

Etudier la pertinence 
de participer à des 

programmes 
proposés par d'autres 

porteurs 

Atteint 

Nombre de programmes de 
conservation portés par des 

partenaires et dans lesquels le 
gestionnaire est impliqué 

L'intégration de ce genre de programme est discutée au cas par cas en 
réunion d'équipe et de direction 

Continuer d'étudier l'intégration 
de programmes pertinents pour la 

structure 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

GH 652 

Etude au cas par cas des 
opportunités d'intégrer des 

programmes de conservation 
cohérents avec les enjeux du site 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Plusieurs programmes ont été intégrés (FOSPHORA par exemple ou le 

Contrat de nappe avec le SIM CRAU) 
1 
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OR7 / OLT18 / Opdg 179  : Garantir la tranquilité du site et le respect de la réglementation  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT18 /Opdg179 
Garantir la tranquilité 
du site et le respect 
de la réglementation 

Atteint 

Maintien du nombre de gardes et 
de l'organisation de la 

surveillance, augmentation du 
nombre d'agents commissionnés, 

diminution du nombre 
d'infractions constatées 

Malgré les difficultés de l'équipe gestion, notamment à certaines périodes 
lors desquelles l'effectif a été réduit, la surveillance a toujours été assurée. Il 
faut souligner le fait que certaines gardes (environ 1 par mois) sont assurées 

bénévolement par le président de l'association. Les bonnes relations qui 
sont entretenues avec le village de Mas-Thibert mais également la société 

de chasse et les propriétaires des parcelles autour du site permettent 
également de réduire les tensions et les actions qui nuiraient à la tranquilité 

du site. Un point surveillance est abordé toutes les semaines lors de la 
réunion d'équipe. Des actions sont régulièrement menées lors 

d'observations d'évenements inhabituels et font l'objet de comptes-rendus 
réguliers 

 
La surveillance de la réserve est également basée sur une veille passive de 

la part de gardes habitants sur le site 
 

L'absence de chargé de mission dans l'équipe ne permet pas de poursuivre 
la capitalisation de l'expérience notamment par la mise à jour du memento 

des gardes 
 

Des relations étroites sont entretenues avec les gardes des espaces naturels 
protégés voisins 

Conserver les actions de 
surveillances menées à ce jour 

Poursuivre la formation des 
gardes et leur commissionnement 

Maintenir de bonnes relations 
avec les structures et 
propriétaires voisins 

Poursuivre les efforts de 
capitalisation de l'expérience 

Mener une réflexion sur le 
maintien de la qualité de 

surveillance en cas d'arrêt de 
l'obligation de logements de 

fonction pour les gardes 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 

entre 2017-
2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 17 
Actualisation d'un satellite 

(surveillance) 
    X Non démarrée 

Le memento des gardes n'a pas été actualisé mais les outils d'enregistrement sont à jour une 
synthèse annuelle surveillance est rédigée depuis 2020 

  

PO 653 
Organisation de la surveillance (7j/7, 

toute l'année, garderie active, 
astreintes) 

1 RNN+Cdl X Réalisée Un garde présent chaque weekend, un garde d'astreinte chaque soir 1 

PO 654 
Maintien du logement de fonction 
des gardes sur le site (gardiennage 

passif) 
1 RNN+Cdl X Réalisée Deux gardes sur trois logent actuellement sur le site 1 

FO 655 Commissionnements des gardes 1 RNN+Cdl X En cours 

Depuis que les deux gardes non commissionnés du site sont passés en CDI les tentatives de 
leur faire passer le commissionnement ont échoué à cause de la crise sanitaire. L'un d'entre 
eux est en cours de commissionnement, le second passera la formation dès que possible, 
probablement en 2022. Les deux conservateurs sont commissionnés RNN et un des gardes 

est commissionné garde du littoral 

1 

PO 656 
Collaboration avec la Gendarmerie, 

l'ONCFS, l'ONEMA 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Jusqu'en 2018 un goroupe de travail avait été lancé par le procureur de la République entre 
gardes de Camargue, de Crau et des Alpilles. La volonté du nouveau procureur de le remettre 

en place en 2020 fut un échec à cause de la crise sanitaire. Un réseau informel est tout de 
même en place et fonctionne aujourd'hui 

1 

PO 657 

Mise en place d'un partenariat avec la 
DGAC pour la communication des 
hauteurs de vol des appareils au-

dessus de la RNN lorsque celle-ci est 
difficile à estimer depuis le sol 

1 RNN X Terminée 

Un partenariat informel est en place. L'équipe gestion est en capacité de contacter un 
commandant (M. MASSET) lors d'observations de survols ne respectant pas la 

ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŀ ŞǘŞ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ŘŜǳȄ ǊŜǇǊƛǎŜs mais n'a pas permi de 
donner de suite. Ces dernières années, l'observation de survols illégaux devient de plus en 

plus rare, les aérodromes locaux ayant été informés de la réglementation à plusieurs reprises 
et le périmètre de RNN étant intégré aux outils de vol. 

 /  

PO 658 
Installation d'un système de vidéo-

surveillance sur le parking 
1 Cdl X Non démarrée 

Le système factice qui est en place aujourd'hui semble fonctionner puisque les infractions sur 
le parking se raréfient 

2 

PO 659 
¢Ŝǎǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ de la garderie 

à cheval 
1 RNN+Cdl X Terminée 

La composition actuelle de l'équipe gestion ne permet pas d'assumer l'entretien d'une 
garderie à cheval qui nécessite la maintenance des équipements mais également l'entretien 
des chevaux. Cependant, lors de manipulations des troupeaux nécessitant la présence d'un 

garde, le cheval est priorisé lorsque c'est possible (garde possèdant son cheval qui pâture sur 
le site) 

 /  

TU 660 
Finalisation de l'installation de la 

signalétique manquante sur la RNN 
1 RNN X En cours 

Les panneaux indispensables sont en place mais certains n'ont pas encore été installés 
(nécessité de tailler les piquets sur lesquels ils sont montés) 

1 

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone 

d'acccueil du public (aire d'accueil, 
sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl X En cours 

Au cours de l'année 2020, la fermeture répétée et prolongée de l'accueil à cause de la crise 
sanitaire a mis en évidence leur importance pour l'orientation des visiteurs. De nouveaux 
panneaux ont été installés en 2020 ainsi que des barrières permettant de mieux guider les 

visiteurs 

1 

AD 662 
Régularisation des conventions 

d'occupation temporaire du domaine 
public sur parcelles hors RNN 

1 Cdl X Non démarrée 
Ce travail reste à faire pour l'ensemble du linéaire hors RNN. Une AOT spécifique dans le 
cadre de l'activité kayak a été obtenue mais l'activité s'est arrêtée. Le statut de la piste 

cyclable doit être éclairci avec les services municipaux 
1 
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OR7 / OLT18 / Opdg 180  : Garantir la gestion administrative et financière nécessair es à la mise en 

ïuvre du projet Marais du Vigueirat 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT18 /Opdg180 

Garantir la gestion 
administrative et 

financière 
nécessaires à la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
Marais du Vigueirat 

Atteint 

Maintien voire augmentation du 
nombre de salariés, maintien voire 

augmentation du nombre de 
contrats à durée indéterminée, 

maintien voire augmentation des 
recettes et réduction des 

problèmes de gestion de la 
trésorerie 

Les financements qui ne font pas encore l'objet de conventions 
pluriannuelles génèrent une incertitude annuelle qui empêche la structure 

de se projeter. Il existe une réelle volonté des AMV de péreniser les 
financements publics afin de pouvoir stabiliser la structure. La baisse 
générale des financements publics a engendré un déficit qui a mis en 

danger l'association. Cette situation a amené l'association à accepter une 
proposition de filialisation auprès du Groupe SOS, dans le Secteur Transition 

Ecologique, conclue en octobre 2020 

Une attention s'est également portée sur la mobilisation de fonds privés à 
travers notamment des fondations. Pour cela la responsable de l'équipe 
accueil suit aujourd'hui une formation sur le mécénat et la recherche de 

fonds privés. Les AMV bénéficient également, suite à la filialisation avec le 
Groupe SOS dans le Secteur Transition Ecologique, des compétences de 

salariés spécialisés dans la recherche de fonds privés 

Au sein de l'équipe administrative, 2 salariées sont en charge de la 
comptabilité de l'association 

Poursuivre les efforts pour obtenir 
une augmentation de la DCO ou 
un autre financement de l'Etat 
considérant que le projet MdV 

peut être utilisé comme le 
laboratoire de la protection de la 

nature de demain 
 

Continuer les négociations pour 
pérenniser les financements 

annuels 
 

Poursuivre la recherche de fonds 
privés 

 
Poursuivre la gestion 

administrative et financière de la 
structure avec l'aide du Groupe 

SOS 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 663 

Négociation pour un ajustement de la DCO 
(DREAL PACA, Etat) permettant de financer 
les 4,8 ETP nécessaires à la gestion et à la 

surveillance de la réserve naturelle nationale 

1 RNN X En cours 

La question d'augmentation de la DCO pour les AMV a été abordée lors de nombreuses 
réunions (5 septembre 2017, 5 juin 2018) mais n'a pour le moment pas donnée suite. 
En 2021 une augmentation de la DCO pour l'ensemble des RNN a été accordée (11%) 
et un financement spécifique à l'éducation à l'environnement est également prévu 

1 

AD 664 

Négociation pour l'ajustement et la 
pérennisation du financement via la 

convention tripartite Cdl / Région PACA / 
CD13 permettant de financer 1,7 ETP 

nécessaires à la gestion et à la surveillance du 
site du Conservatoire du littoral 

1 RNN+Cdl X En cours 

Les discussions engagées n'ont pas permis une convention pluriannuelle pour le 
financement de la convention tripartite. Des financements ont été obtenus chaque 

année (2017-нлмф Υ оо лллϵ ǇŀǊ ŀƴ Ŝǘ нлнл Υ ор лллϵύ Ƴŀƛǎ ƭϥƛƳǇǊŜǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ƴŜ 
permet pas à la structure de se projeter 

1 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 665 
Négociation pour l'ajustement et la 

pérennisation du financement de l'Agence de 
l'Eau RMC (Convention cadre) 

1 RNN+Cdl X En cours 
[ŀ Ŧƛƴ Řǳ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ну лллϵ ǇƻǳǊ ƭŀ wbb Ŝǎǘ ŀƴƴƻƴŎŞe pour 2022. Le 

Conservatoire du littoral a lancé une étude réalisée par la Tour du Valat afin de 
démontrer la nécessité de maintenir la gestion hydraulique sur ses propriétés 

1 

AD 666 
Négociation pour l'ajustement et la 

pérennisation du financement du CD13 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le département finance aujourd'hui certaines actions de chasse et une partie de 
fonctionnement général de l'association via la convention tripartite. Ce financement 
pouvant évoluer en fonction du contexte politique, des discussions ont été egagées 

pour le rendre pluriannuel mais elles n'ont pas encore abouti 

1 

AD 667 
Maintien des partenariats financiers 

pluriannuels avec la Région PACA, la Ville 
d'Arles, l'ACCM, la DIRECCTE 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les financements annuels sont pour l'instant maintenus mais leur instabillité annuelle 

empêche la structure de se projeter. Les discussions visant à pérenniser ces 
financements n'ont pas encore abouti 

1 

AD 668 
Maintien du partenariat financier pour les 

investissements avec le Cdl 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

/ƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜ /Řƭ ŦƛƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭϥƛƴǾŜǎǘƛǎǎƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛŀ ƭŀ 
convention d'occupation des sites en vue de l'aménagement et de la réalisation de 
travaux (Artc L.32210 du code de l'environnement). Cette convention transfère la 

maîtrise d'ouvrage aux gestionnaires des sites. Le Cdl finance ces travaux à hauteur de 
49% 

1 

AD 669 
Recherche de financements auprès de 

partenaires privés, notamment de fondations 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

La recherche de financements auprès de partenaires privés a augmenté ces dernières 
années.  

[ŀ CƻƴŘŀǘƛƻƴ a!±! Υ 9ƴ нлмтΣ слл лллϵ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǘǊŞǎƻǊŜǊƛŜ ǉǳƛ 
ont finalement été rapidement utilisés pour répondre a une baisse d'autres 

financements 
La Fondation du patrimoine : Programme SNB ainsi qu'une partie de la réfection de la 

toiture du la Cabane GENDEBIEN mais insuffisante pour la réalisation des travaux 
EDF : La moitié de l'application "Mes Marais" en cours d'élaboration 

Aujourd'hui il est possible pour les AMV grâce à leur affiliation avec SOS de bénéficier 
de salarier spécialisés dans la recherche de financements privés. De plus, un salarier 

suit depuis fin 2020 une formation sur la recherche de financeurs privés avec l'appuie 
du groupe SOS. Le RREN organise des groupes de travail thématique sur le mécénat et 

l'accueil du tourrisme dans les espaces naturels 

1 

AD 670 
Etude de la possibilité de faire appel à des 

financements participatifs 
2 RNN+Cdl X Terminée 

Un manque de personnel pouvant entretenir les financements participatifs a empêché 
la mise en oeuvre de cette opération 

2 

AD 671 
Négociations avec les financeurs pour obtenir 

des modalités de paiement des subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl X Réalisée 1er versement de la subvention > 50% 1 

AD 672 Création d'une dotation de trésorerie 1 RNN+Cdl X Terminée 

! ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƴŞƎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭŀ CƻƴŘŀǘƛƻƴ a!±!Σ ƭŜǎ !a± ƻƴǘ ƻōǘŜƴǳ слл лллϵ ǇƻǳǊ 
créer un fond de trésorerie le 30 septembre 2017. La baisse conséquente d'autres 
financements a ensuite conduit à l'utilisation de ces financements pour combler le 

déficit de la structure. 

 /  

AD 673 
Recherche d'un prêt banquaire pour les 
investissements liés à l'accueil du public 

1 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 
La capacité d'autofinancement est insuffisante pour obtenir un nouveau prêt 

banquaire (un prêt avait été obtenu en 2014) 
1 

AD 674 
Maintien d'une relation étroite avec les banques 

(Dailly) 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

[Ŝǎ !a± ƻƴǘ ƎŞƴŞǊŞ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ флл лллϵ ŘŜ 5ŀƛƭƭȅ ǇŀǊ ŀƴ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ р ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ 
années de mise en oeuvre du plan de gestion 

1 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 
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AD 675 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ [ƻŎŀƭ 
d'Accompagnement pour sécuriser le 

fonctionnement et la stratégie de 
l'association 

1 RNN+Cdl X Suspendue 
Le pré-diagnostic réalisé ayant créé des désaccords, les AMV n'ont pas souhaité donner 

suite au DLA 
3 

AD 676 

Recherche des financements nécessaires 
à la création des postes manquants 

(chargé de mission géomaticien, chargé 
de communication, webmaster) 

2 RNN+Cdl X En cours 
Ces postes ont été compensés par l'embauche de salariés en Emploi d'Avenir mais ils 

n'ont pas pu être tous pérennisés et certains postes restent aujourd'hui vacants 
2 

AD 677 
Recherche des financements nécessaires 
à la pérennisation des emplois en CDD, 

Emploi d'Avenir, etc. 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Deux postes ont pu être pérennisés au sein de l'équipe gestion 
Dans l'équipe accueil les recettes n'étant pas suffisantes pour conserver l'ensemble des 

salariés en CDI les contrats proposés aujourd'hui sont des contrats saisoniers plus 
pertinents afin d'optimiser les dépenses 

2 

AD 678 

Recherche des financements nécessaires 
aux investissements (matériel, 

aménagements pour l'accueil du public, 
travaux de gestion) 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

Equipe gestion : essentiellement des financements Natura 2000 pour des travaux 
hydrauliques obtenus chaque année. En 2016 des financements exceptionnels de la 

DREAL PACA ont été obtenus pour l'enlèvement de la décharge du Bois du Cheval Mort 
et pour l'élimination des traverses de chemin de fer 

Equipe accueil : contrat de ruralité pour la construction du sentier Homme et Nature 
notamment, des recherche de financements sont en cours via le mécénat et la réponse 

à des appels à projet pour financer la réparation des aménagements existants des 
sentiers 

Equipe ACI : des financements ont été obtenus pour de l'achat de matériel (camions, 
navettes, matériel de terrain), mais aussi pour mettre en place des aménagements en 

faveur de l'inclusion 

2 

AD 679 
Suivi comptable des dépenses et des 

recettes 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un suivi spécifique est en place pour suivre les subventions. Chaque responsable 
d'équipe est aujourd'hui accompagné par un agent administratif pour le suivi des 

dépenses et des recettes de chaque service 
1 

AD 680 
Suivi analytique du budget et de la 

trésorerie 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Le suivi est fait grâce à un logiciel (CIELCOMPTA). Un suivi spécifique aux dépenses 
générées par chaque projet d'investissement est en place. Un outil de gestion de la 

trésorerie a été mis à jour et rendu plus fonctionnel en 2021. 
1 

AD 681 
Gestion de la paye des salaires, des 

congés et récupérations 
1 RNN+Cdl X Réalisée La gestion est faite grâce à un logiciel (CIELPAYE) 1 

AD 682 
Suivi juridique des salariés (convention 

collective) 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Avant la filialisation avec le Groupe SOS un partenariat était en place avec le cabinet 
BARTHELEMY. Aujourd'hui, le Groupe SOS réalise ce genre de prestations via le GIE 

auquel chaque structure cotise. 
1 

AD 683 
Gestion du standard et des courriers 

papiers et informatiques 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un poste était dédié à ces missions jusqu'en 2019. Suite au départ de la salariée, et en 
raison de difficultés budgétaires, ce poste n'a été remplacé qu'en 2021. 

1 

AD 684 
Gestion administrative et financière des 

programmes 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

La gestion de différents projets (LIFE+ ENVOLL, FEDER CRAU CAMARGUE, SNB-mares 
temporaires, PRAO) a été réalisée et est aujourd'hui terminée. Si de nouveaux projets 

voient le jour (entretien du Canal du Vigueirat par exemple) ils seront également gérés. 
1 

AD 685 
Gestion des conventions de partenariat : 

rédaction, suivi, renouvellement, etc. 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les conventions de partenariat sont rédigées par les responsables d'équipe, en 
collaboration étroite avec le Conservatoire du littoral dans certain cas, et en 

concertation avec les partenaires. L'absence de chargés de mission dans certains 
services (accueil et gestion notamment), rendent ces missions difficiles à tenir à jour. 

1 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

OC 17 Actualisation d'un satellite (conventions)     X Réalisée 
Le répertoire des conventions était à jour jusqu'en 2019 et est en cours d'actualisation 

par la nouvelle salariée embauchée dans le service administratif en 2021. 
  

AD 686 
Mise à jour de l'ensemble des 

conventions de partenariat portant sur la 
RNN 

1 RNN X Réalisée 

Pour les éleveurs présents sur la RNN les conventions sont toutes à jours mise à part 
celle d'un éleveur dont la situation financière a posé problème l'année dernière mais 
qui, au vu des décisions du tribunal administratif, sera reconduite en 2021. Les suivis 
scientifiques réalisés par des organismes extérieur étant en baisse l'actualisation des 

autres conventions n'est aujourd'hui plus une priorité 

1 

AD 687 

Finalisation du projet d'accord 
d'entreprise relatif aux forfaits heure et 
jour, au travail de nuit, du dimanche et 
des jours fériés et aux astreintes (en 
particulier équipe gestion et équipe 

accueil) 

1 RNN+Cdl X 
Non 

démarrée 

Un travail avait débuté avec l'équipe gestion mais il ne s'est jamais étendu aux autres 
équipes. La possibilité de faire travailler le GIE du Groupe SOS sur ce point a été 

évoquée, cet objectif étant considéré comme une priorité pour l'association 
1 

AD 688 
Finalisation de l'élaboration des contrats 

de travail pour chaque salarié 
1 RNN+Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

L'ensemble des contrats en CDD sont rédigés et signés mais il manque certains contrats 
CDI 

1 

FO 689 
Définition d'un plan annuel de formations 

pour l'ensemble des salariés 
1 RNN+Cdl X En cours 

ACI : Un plan de formation est élaboré chaque année 
Equipe gestion : Un planning informel est en place en fonction des différentes 

formations suivies par les salariés (commissionnement, détection d'attaque de loup, 
formation chiroptères, ...) 

Equipe accueil : Un planning informel est en place en fonction des différentes 
formations suivies par les salariés (augmentation du nombre de formations pendant la 
crise sanitaire). Certaines formations sont automatisées (guide des bonnes pratiques 

en hygiène alimentaire) 

1 

AD 690 
Recherche de financements pour la 

dispense des formations nécessaires aux 
salariés 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les demandes de financements nécessaires à la formation des salariés des différentes 

équipes sont réalisées à chaque fois qu'elles sont nécessaires 
1 

AD 691 
Suivi des Comptes Personnels de 

Formation (ex DIF) 
1 RNN+Cdl X Réalisée Un suivi est effectué 1 

FO 692 
Dispense des formations nécessaires aux 

salariés 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les formations dispensées suivent le planning (sauf annulation pendant la crise 
sanitaire par exemple) 

1 

AD 693 
Mise en place du dispositif de prévoyance 

complémentaire obligaoire 
1 RNN+Cdl X Réalisée La mutuelle Eovie MCD est en place depuis 2017 1 

CO 694 

Poursuite de la collaboration avec les 
autres espaces naturels protégés de 
Camargue pour le projet de mise en 
cohérence de la gestion des espaces 

naturels (gestion, tourisme, recherche 
scientifique, actions sociales, éducation à 

l'environnement) 

2 RNN+Cdl X En cours 

L'équipe gestion participe aux différentes actions organisées dans le but d'appliquer 
une gestion cohérente à l'échelle du Delta. Cependant ces groupes de travail sont de 

plus en plus rares, la dernière réunion pour le plan de mutualisation a eu lieu le 27 juin 
2013 

2 
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OR7 / OLT18 / Opdg 18 1 : Garantir le bon fonctionnement de la gouvernance de la gestion  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT18 /Opdg181 

Garantir le bon 
fonctionnement de la 

gouvernance de la 
gestion 

Atteint 

Ensemble des procédures de 
gouvernance et des documents de 
ƎŜǎǘƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǳȄ 

échéances prévues 

Après d'importantes négociations et concertations avec les partenaires 
pendant plus d'un an, le choix de rejoindre le Groupe SOS dans le cadre 
d'une filialisation a été fait en octobre 2020. Cette filialisation a été faite 
dans le but de stabiliser la structure qui souffre depuis plusieurs années 
d'une baisse générale de ses financements. L'association des Amis des 

Marais du Vigueirat reste gestionnaire du site et seul le fonctionnement de 
la gouvernance observe un changement : Les AG et les CA n'auront plus lieu 
et seront remplacés par la gouvernance du Groupe SOS Secteur Transition 

Ecologique et la direction du Groupe SOS. Il est important de noter que 
l'objet de l'association, ses statuts (hormis pour ce qui concerne la 

gouvernance), ses partenariats et ses contrats ont été maintenus. Le 
Groupe SOS ne finance pas l'association, mais peut lui proposer des facilités 

de gestion administrative et financière et une force de négociation plus 
importante. Il lui permet de bénéficier des compétences d'un Groupement 

d'Intérêt Economique (GIE), pour tout ce qui concerne la gestion 
administrative et financière, juridique, des ressources humaines, des 

groupements d'achats, etc. 
 

Suite à cette filialisation et au départ de Jean Laurent LUCCHESI en tant que 
directeur (restant tout de même président administratif de l'association), 

les AMV ont recruté un nouveau directeur David GRZYB en avril 2021 

Création et animation d'un comité 
d'orientation stratégique dont la 
composition s'approcherait de 

l'ancien CA des AMV 
 

Poursuivre la participation aux 
différents réseaux 

 
Développer les liens entre la 
gouvernance des AMV et le 
Groupe SOS et apprendre à 
utiliser les services qu'il peut 

fournir au gestionnaire 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu 
entre 

2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 695 

Organisation et animation des 
réunions du Conseil d'Administration 
et de l'Assemblée générale des Amis 

des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

A minima une AG et un CA étaient organisés par an avant la filialisation avec le 
Groupe SOS qui a modifié ce fontionnement. Lors de l'année qui a précédé la 

filialisation avec le Groupe SOS plusieurs AG et CA se sont déroulés afin de négocier 
et de préparer ce projet. Depuis la filialisation l'organisation et l'animation de ces 

instances est sous la responsabilité du Groupe SOS. 

 /  

AD 696 
Co-organisation du Comité local de 

gestion du site pour le Conservatoire 
du littoral 

1 Cdl X Réalisée 
Le Conservatoire du littoral considère que le Comité local n'est plus aussi pertinent 

depuis que le CC de la RNN a été créé 
2 

AD 697 
Participation au Comité 

départemental de gestion des sites 
du Conservatoire du littoral 

1 Cdl X Réalisée 
Les AMV y participent chaque année sauf en 2020 où la crise sanitaire a contraint 

l'organisation d'un comité départemental restreint en visio-conférence et en 
l'absence des gestionnaires 

2 

AD 698 

Co-organisation et animation des 
réunions du Comité consultatif de la 

réserve naturelle nationale des 
Marais du Vigueirat 

1 RNN X Réalisée 
Les réunions du CC de la RNN sont co-organisées tous les ans DREAL PACA et 

présidés par le Sous-Préfet ou la Sous-Préfète. Le dernier en date a eu lieu le 16 juin 
2020 et le prochain est prévu pour le 20 juillet 2021 

1 

AD 699 

Co-organisation et animation des 
réunions du Conseil Scientifique de la 

réserve naturelle nationale des 
Marais du Vigueirat 

1 RNN X Réalisée 
Les réunions du CS de la RNN sont organisées tous les ans sauf en 2017 (2 réunions 

au cours de l'année 2016) et 2019 (absence du président R. MATHEVET). Le dernier a 
eu lieu le 3 décembre 2020 et le prochain est prévu pour le 8 juin 2021 

1 

AD 700 
Evaluation annuelle du Plan de 

Gestion 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Elle est réalisée chaque année à l'occasion de la rédaction du rapport annuel 
d'activités de la structure et de la tenue du CC, du CS et de l'AG 

1 

AD 701 
Rédaction du rapport annuel 

d'activités 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Ils sont rédigés chaque année par les responsables d'équipe durant le premier 
semestre de l'année N+1 

1 

AD 702 
Evaluation quinquennale du Plan de 

gestion 
1 RNN+Cdl X Réalisée Réalisée en 2021 par le gestionnaire 1 

AD 703 
Evaluation décennale du Plan de 

gestion 
1 RNN+Cdl X Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 1 

AD 704 
Rédaction du Plan de gestion 2026-

2035 
1 RNN+Cdl X Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 1 
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OR7 / OLT18 / Opdg 182  : Participer activement aux réseaux des gestionnaires d'espaces naturels, de 

l'économie sociale et solidaire, du tourisme et de  la gestion des territoires  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT18 /Opdg182 

Participer activement 
aux réseaux des 
gestionnaires 

d'espaces naturels, 
de l'économie sociale 

et solidaire, du 
tourisme et de la 

gestion des 
territoires 

Atteint 

Maintien, voire augmentation, de 
l'implication du gestionnaire dans 

les réseaux de gestionnaires 
d'espaces naturels, de l'économie 
sociale et solidaire, du tourisme et 

de la gestion des territoires 

Dans une volonté d'être un véritable acteur du territoire, les Amis des 
Marais du Vigueirat restent impliqués et investis dans les différents réseaux 

du territoire. Malheureusement le manque de chargé de mission dans 
l'équipe gestion ne permet pas aujourd'hui une participation à la hauteur 

des ambitions des AMV 

Trouver les fonds pour engager un 
chargé de mission afin de 
reprendre un plus gros 

investissement dans ces réseaux 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

CO 705 

Participation aux réseaux de 
gestionnaires d'espaces naturels 
(Réserves Naturelles de France, 
Rivages de France, Parc Naturel 

Régional de Camargue, Réserve de 
Biosphère de Camargue, Ramsar 

France, RREN PACA) 

2 RNN+Cdl X Réalisée 

RNF : Participation à chaque congré annuel (2 représentants de la structure) et 
participation a des groupes de travail 

RdF : Le Président des AMV est également membre du conseil d'administration 
RREN : Participation aux réunions 

Pour les autres : Intervention dans le cadre de groupes de travail techniques 

2 

CO 706 
Participation à l'Office de Tourisme 

d'Arles : membre du Comité de 
Direction en représentation du Cdl 

2 RNN+Cdl X Réalisée Ce poste est assuré par la responsable de l'équipe accueil des AMV 2 

CO 707 
Adhésion aux réseaux locaux 

d'économie sociale et solidaire 
2 RNN+Cdl X Réalisée 

Les AMV sont adhérents à la CRESS PACA et à Chantier Ecole (réseau des 
acteurs de l'insertion et de la formation). La responsable de l'équipe ACI 

s'appuie sur ces réseaux pour se tenir informée des évolutions relatives à l'IAE 
(règlementation, législation, dispositifs emploi et formation, ...) 

2 

CO 708 
Participation aux associations locales 
(DEDUCIMA, CPIE Rhône Pays d'Arles) 

2 RNN+Cdl X Réalisée 
Après avoir participé à la création du CPIE et de DEDUCIMA les AMV ont gardé 

des liens étroits avec ces associations locales 
2 
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OR7 / O LT19 / Opdg 183  : Entretenir les bâtiments  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg183 
Entretenir les 

bâtiments 
Atteint 

Ensemble des bâtiments du site en 
bon état et fonctionnels 

De nombreux entretiens peuvent aujourd'hui être réalisés en interne grâce 
à l'équipe ACI 2 consacrée à la construction et l'aménagement des 

bâtiments. Lors de travaux nécessitant plus d'expertises les sociétés locales 
sont privilégiées 

 
Cependant, le non-remplacement du poste de régisseur a provoqué un 

déficit de suivi de ces opérations et des difficultés importantes 
d'organisation et d'entretien des bâtiments. La fonction de régisseur a été 

assurée, en plus de ses fonctions originales, par Jean-Laurent Lucchesi 
lorsqu'il était directeur de l'association, puis bénévolement depuis qu'il en 
est président. Cette situation n'est que très difficilement tenable pour la 
structure et il est essentiel de trouver les financements nécessaires à la 

réaffection de ce poste 

Trouver les financements afin de 
rénover les logements du 

Ligagneau 

Continuer l'aquisition de nouvelles 
compétences au sein de l'équipe 

ACI 2 

Trouver les fonds pour engager un 
régisseur 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 709 Entretien de l'intérieur des bâtiments (ménage) 1 RNN+Cdl X Réalisée Un salarié est dédié à l'entretien des locaux et au ramassage des poubelles 1 

TU 710 
Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des 

bâtiments 
1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé sur la base de l'opportunité lors de travaux importants 1 

TE 711 Entretien des menuiseries et des moustiquaires 1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé en interne grâce à l'équipe de l'ACI 2 consacrée aux bâtiments 1 

TE 712 Entretien des installations électriques 1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé en interne par le technicien régisseur ou l'équipe bâtiment de l'ACI 2 1 

TE 713 Entretien de la plomberie et des sanitaires 1 RNN+Cdl X Réalisée Pour d'importants travaux une société de Mas-Thibert est employée 1 

TE 714 Entretien du réseau informatique 1 Cdl X Réalisée 
Un salarié était en charge de la maintenance du matériel et du réseau informatique mais, à la 

suite de son récent départ en 2021, un contrat vient d'être conclu avec la société NOVEAD 
1 

TE 715 Entretien du réseau téléphonique 1 RNN+Cdl X Réalisée Le réseau est fonctionnel 1 

TE 716 Entretien des éclairages intérieurs et extérieurs 1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé en interne par le technicien régisseur 1 

TE 717 Entretien des toitures et des gouttières 1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé, cependant un débouchage des gouttières plus régulier semble nécessaire 1 

TE 718 Maintenance des extincteurs et des blocs secours 1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé par un prestataire (CHUBB) et piloté en interne 1 

TE 719 Entretien de la serrurerie 1 RNN+Cdl X Réalisée 
Il est réalisé en interne par le technicien régisseur ou l'équipe gestion en ce qui concerne les 

cadenas des différents portails 
1 

TE 720 Maintenance des chauffages 1 RNN+Cdl X Réalisée Il est réalisé en interne par le technicien régisseur 1 

TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN X 
Non 

démarrée 
Des devis ont obtenus mais une recherche de financements est nécessaire pour réaliser ces 

travaux 
1 

TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, 
murs intérieurs, murs extérieurs, menuiseries, 

moustiquaires, plomberie, etc.) 
1 RNN X En cours 

Certaines poutres de la toiture ont été remplacées et les moustiquaires ont été réparées 
grâce un financement du Conservatoire du littoral 

1 

TU 723 
Remplacement du mobilier et de la literie du 

Cabanon du Rendez-vous 
2 RNN   Sans objet L'opération n'a pas été prévue dans les 5 premières années du plan de gestion 2 

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN X 
Non 

démarrée 

Le prêt d'un box du Cochonnier à des artistes locaux a été l'occasion d'envisager un 
réaménagement de cet espace. Cependant, le départ de ces artistes, le manque de 

financement et la nécessité de prioriser les actions, ont amené le gestionnaire à ne pas 
poursuivre ce travail 

2 

TU 725 
Réfection et isolation de la toiture du Mas 

Ligagneau 
1 RNN X 

Non 
démarrée 

Une recherche de financements est nécessaire pour réaliser ces travaux 1 
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OR7 / OLT19 / Opdg 184  : Entretenir les pistes et chemins de circulation  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg184 
Entretenir les pistes 

et chemins de 
circulation 

Atteint 

Ensemble des pistes en chemins 
de circulation et signalétique 

associée en bon état de 
foctionnement 

Les conditions de circulations sur les pistes du site ne sont pas otpimales 
mais sont elles sont tout de même fonctionnelles. D'importants travaux 
sont prévus en 2021 pour rénover entièrement la piste principale du site 

grâce à un financement obtenu par le Conservatoire du littoral. 
Actuellement, le marché public est publié par le Conservatoire du littoral. 

Les travaux devraient être lancés dans le courant de l'été 

Réaliser les travaux qui sont 
prévus en 2021 

 
Poursuivre l'entretien régulier des 
pistes et chemins, en régie ou en 

prestation selon les cas 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 726 
Entretien de la structure des pistes et 

chemins de circulation 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un entretien des pistes de circulation est régulièrement effectué, chaque 
année elles font l'objet de travaux, financé par le Conservatoire du littoral. 

En 2021 il est prévu de rénover entièrement la piste principale suite à 
l'obtention de financements suffisants par le Conservatoire du littoral 

1 

TE 727 
Maintenance de la végétation aux 
abords des pistes et chemins de 

circulation 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Cet entretien est réalisé par l'ACI (arrachage de Canne de provence, 
ŘŞōǊƻǳǎǎŀƛƭƭŀƎŜΣ ǘŀƛƭƭŜ ŘϥŀǊōǊŜǎ ƳŜƴŀœŀƴǘǎΣ Χύ ƻǳ ǇŀǊ ƭϥŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǎŜƭƻƴ 

l'importance des travaux à effectuer 
1 

TE 728 
Entretien de la signalétique sur les 

chemins et pistes de circulation 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Des réflexions sont constamment menées pour améliorer la signalétique 
déjà en place sur le site 

1 

TU 729 Création d'un parking pour les salariés 1 Cdl X 
Non 

démarrée 
Une faiblesse de financement a empêché la réalisation de cette opération. 

Un parking pour les voitures de terrain est en place 
2 



 ANNEXE 1 : Tableaux dõ®valuation des objectifs et des op®rations 

265 

 

OR7 / OLT19 / Opdg 1 85 : Entretenir les clôtures et portails  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg185 
Entretenir les 

clôtures et portails 
Atteint 

Ensemble des clôtures et portails 
en bon état de fonctionnement 

L'outil pastoral étant l'un des deux principaux outils permettant de 
conserver les habitats et la biodiversité du site, il fait l'objet d'un suivi 

minutieux. Les clôtures et les portails permettant de contenir les troupeaux 
sont régulièrement vérifiés et rénovés. Il faut noter que les achats de 

matériaux sont réalisés par le Conservatoire du littoral dans le cadre d'un 
groupement d'achat à l'échelle nationale 

Poursuivre l'entretien des clôtures 
et portails en interne 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 730 Entretien et fabrication des clôtures 1 RNN+Cdl X Réalisée 
La réfection des clôtures est réalisée par l'ACI 1 pour les gros travaux mais 

également par l'équipe gestion ponctuellement 
1 

TE 731 Entretien et fabrication des portails 1 RNN+Cdl X Réalisée 
La construction des portails est réalisée par l'ACI 2 et leur entretien se partage 

entre le chantier d'insertion et l'équipe gestion 
1 
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OR7 / OLT19 / Opdg 186  : Entretenir les sentiers  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg186 
Entretenir les 

sentiers 
Atteint 

Ensemble des sentiers d'accueil du 
public en bon état de 

fonctionnement 

La sécurité des visiteurs étant en jeu une attention particulière est apportée 
au bon état du platelage et de la végétation aux abords des sentiers 

Poursuivre l'entretien des sentiers 
en interne 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 732 
Maintenance de la végétation aux 

abords des sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
L'équipe ACI en charge du jardin potager est également en charge de l'entretien 

de la végétation aux abords des sentiers 
1 

TE 733 
Entretien des platelages sur les 

sentiers ouverts au public 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Lorsque de gros travaux sont nécessaires c'est l'équipe ACI 2 en charge des 
bâtiments qui les réalise. L'entretien régulier et ponctuel est assuré par le 

technicien régisseur 
1 
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OR7 / OLT19 / Opdg 187  : Entretenir les équipements des sentiers  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg187 
Entretenir les 

équipements des 
sentiers 

Partiellement atteint 
Ensemble des équipements des 

sentiers d'accueil du public en bon 
état de fonctionnement 

L'entretien des différents aménagements d'accueil du public est réalisé dès 
lors qu'un disfonctionnement est signalé. Une attention particulière est 

accordée aux périodes de réalisation de ces travaux afinde limiter le 
dérangement de faune, les dégradations de la flore et le dérangement des 
visiteurs. La réfection des équipements pédagogiques étant couteuse, elle 

doit faire l'objet de demandes de financements spécifiques 

Trouver les fonds nécessaires à la 
rénovation des équipements 
pédagogiques du sentier des 

Cabanes 
 

Trouver les fonds nécessaires à la 
rénovation des observatoires se 

trouvant dans la réserve 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 734 
Maintenance des équipements ludo-
pédagogiques sur les sentiers ouverts 

au public 
1 Cdl X Réalisée 

Une demande de financement est en cours en collaboration avec le 
Conservatoire du littoral auprès de fondations pour réviser les équipements 

pédagogiques du sentier des Cabanes 
1 

TE 735 
Entretien des observatoires de la 

faune 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les petits travaux sont réalisés dès lors qu'un disfonctionnement est signalé. 
En 2021 les toits de sagne et certaines planches détériorées des observatoires 

du sentier de la Palunette ont été rénovés 
1 
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OR7 / OLT19 / Opdg 188  : Entretenir les véhicules, le matériel et l'outillage  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats 

(objectifs du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg188 
Entretenir les 

véhicules, le matériel 
et l'outillage 

Partiellement atteint 
Ensemble du matériel, de 

l'outillage et des véhicules en 
bon état de fonctionnement 

Un entretien rigoureux est pratiqué sur les véhicules de 
l'équipe gestion chaque semaine. Néanmoins, les conditions 
du site étant difficiles, les véhicules subissent régulièrement 

des pannes, l'un d'entre eux étant aujourd'hui 
définitivement cassé. L'équipe a besoin de renouveler ce 
véhicule et de bénéficier d'un véhicule supplémentaire 

 
Un entretien rigoureux est pratiqué sur le matériel et 
l'outillage de l'équipe gestion chaque semaine. Des 

réflexions sont constamments menées sur la pertinence de 
se procurer de nouveaux appareils ou de réparer les 

appareils déjà existants 

Conserver le ryhtme hebdomadaire de l'entretien des 
véhicules et du matériel 

Se questionner sur la pertinence de certains outils et 
véhicules pour les besoins de l'équipe gestion 

Prévoir des financements pour réparer et remplacer 
les outils défectueux ou non adaptés 

Acquérir de nouveaux véhicules pour l'équipe gestion 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 736 
Maintenance et entretien des 

véhicules 
1 RNN+Cdl X Réalisée La maintenance des véhicules est réalisée toutes les semaines 1 

TE 737 
Maintenance et entretien du matériel 

informatique 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Un salarié était en charge de la maintenance du matériel et du réseau 
informatique mais, à la suite de son récent départ en 2021, un contrat vient 

d'être conclu avec la société NOVEAD 
1 

TE 738 
Maintenance et entretien de 

l'outillage et du matériel de travaux 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

L'entretien des outils et du matériel de travaux est réalisé toutes les 
semaines. Des protocoles d'entretien sont actuellement en cours de 

rédaction 
1 

TE 739 

Maintenance et entretien du matériel 
optique nécessaire à la gestion, à la 
surveillance et à l'accueil du public 
(jumelles, longues-vues, appareils 

photo, etc.) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Le matériel disponible est fonctionnel et l'achat d'une longue-vue spécifique 

à l'accueil du public est prévu 
1 

TE 740 

Maintenance et entretien du matériel 
spécifique à la gestion et à la 
surveillance du site (stations 

automatiques de suivi des niveaux 
d'eau, conductimètre, GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Les stations automatiques de suivi des niveaux d'eau ont fait l'objet de devis 

suite à des disfonctionnements 
1 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des 

véhicules, du matériel et de 
l'outillage) 

    X En cours 
La création de fiches relatives à l'entretien des véhicules et du matériel 
spécifiques à l'équipe gestion est en cours par une salariée en insertion 

professionnelle affectée à l'équipe 
1 
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OR7 / OLT19 / Opdg 189  : Entretenir les infrastructures et équipements hydrauliques  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT19 /Opdg189 

Entretenir les 
infrastructures et 

équipements 
hydrauliques 

Atteint 
Ensemble des infrastructures et 

équipements hydrauliques en bon 
état de fonctionnement 

L'outil hydraulique étant l'un des deux principaux outils permettant de 
conserver les habitats et la biodiversité du site il fait l'objet d'un suivi 

minutieux. Les équipementssont régulièrement entretenus et d'importants 
travaux sont réalisés pour maintenir leur fonctionnalité 

Poursuivre l'entretien régulier des 
infrastructures hydrauliques 

 
Poursuivre la recherche de 

financements pour réaliser les 
travaux nécessaires au bon 

fonctionnement des ouvrages 
hydrauliques 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 741 
Maintenance et entretien des 
martellières et de leurs abords 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Le débroussaillage de l'accès aux différentes martelières du site est effectué par 
l'ACI ou l'équipe gestion et le graissage fait l'objet d'un suivi par l'équipe gestion 

1 

TE 742 Entretien des stations de pompage 1 Cdl X Réalisée Les stations de pompages sont entretenues et fonctionnelles 1 

TE 743 
Maintenance de la végétation et de 

la structure des porteaux 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

Les porteaux sont régulièrement débroussaillés par le chantier d'insertion ou font 
l'objet d'un pâturage suffisant pour ne pas avoir à les débroussailler 

1 

TE 744 Entretien ponctuel des roubines 1 RNN+Cdl X Réalisée 
Le curage des roubines n'est réalisé que s'il est absolument nécessaire car il 

représente tout de même un danger pour la biodiversité 
1 

TE 745 Maintenance et entretien des digues 1 RNN+Cdl X Réalisée 
5Ŝǎ ŎƻŦŦǊŀƎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 
ōŀǎǎƛƴΦ /ŜǊǘŀƛƴ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

ponctuellement 
1 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des  

infrastructures et équipements 
hydrauliques) 

    X En cours 
L'outil hydraulique est fortement suivi (entretien des martellières, entretien des 
ŘƛƎǳŜǎΣ Χύ Ƴŀƛǎ ƭŜǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ŘϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ǘƻǳǎ ǊŞŘƛƎŞǎ 
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OR7 / OLT20 / Opdg 190  : Améliorer la fiabilité des installations énergétique s 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg190 
Améliorer la fiabilité 

des installations 
énergétiques 

Partiellement atteint 
Ensemble des équipements et 

installations énergétiques en bon 
état de fonctionnement 

Les disfonctionnements récents de la chaudière à bois amènent à réfléchir à 
un protocole d'entretien plus régulier 

 
Les pannes répétées des chauffes-eau solaires individuels obligent 

aujourd'hui les AMV à repenser un système de chauffe eau qui serait plus 
responsable mais aussi plus fiable 

 
Suite au départ du régisseur en 2017 de nombreux suivis ont été arrêtés. 

Son poste n'ayant pas été remplacé ces suivis ne sont aujourd'hui pas 
réalisés. Les entretiens nécessaires sont réalisés mais un salarié dédié au 
poste de régisseur est nécessaire au bon fonctionnement de la structure 

Trouver les fonds pour engager un 
nouveau régisseur 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 746 
Entretien régulier de la chaudière 

bois 
1 Cdl X Réalisée 

Un entretien régulier est effectué mais des pannes répétées ces dernières années 
amènent à penser que la fréquence de ces entretiens devrait probablement 

augmenter 
1 

TE 747 
Mise en place d'une astreinte pour 

le bon fonctionnement de la 
chaudière 

1 Cdl X Réalisée Une astreinte est en place 1 

TE 748 Maintenance annuelle des CESI 1 Cdl X Réalisée 
En vue des problèmes fonctionnels qui sont signalés sur les CESI et des efforts qui 
sont fournis pour les maintenir une réflexion est nécessaire sur le maintien de cet 

appareillage 
1 

FO 749 
Formation du personnel à la 
maintenance du broyeur à 

plaquettes 
1 Cdl X Réalisée Les formations sont dispensées aux salariés qui se servent du broyeur 1 

TE 750 
Maintenance régulière du broyeur à 

plaquettes 
1 Cdl X Réalisée 

La nécessité de changer l'essieu du broyeur se fait ressentir en raison des 
nombreux déplacements qu'il aura a subir à l'avenir 

1 

TE 751 Maintenance du puits canadien 1 Cdl X Réalisée Le puits canadien est fonctionnel 1 

SE 752 
Suivi des températures des salles 

équipées du puits canadien 
1 Cdl X Réalisée 

Le poste du régisseur parti en 2017 n'a pas été remplacé et l'opération n'a donc pas 
pu être réalisée 

1 

SE 753 Etude de l'installation électrique 2 Cdl X Terminée 
Le poste du régisseur parti en 2017 n'a pas été remplacé et l'opération n'a donc pas 

pu être réalisée 
 /  

SE 754 
Pose d'un compteur électrique et 

suivi de la station d'épuration et des 
pompes de relevage 

1 Cdl X Terminée Le suivi est effectué tous les 3 mois par une entreprise exterieure (Chleaué)  /  

TE 755 
Maintenance des chauffes-eau 

solaires 
1 RNN+Cdl X Réalisée 

En vue des problèmes fonctionnels qui sont signalés sur les CESI et des efforts qui 
sont fournis pour les maintenir une réflexion est nécessaire sur le maintien de cet 

appareillage 
1 
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OR7 / OLT20 / Opdg 191 : Produire autant d'é nergie que d'énergie consommée  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg191 

Produire autant 
d'énergie que 

d'énergie 
consommée 

Non atteint 
Diminution du ratio énergie 

consommée / énergie produite 

Suite au départ du régisseur en 2017 de nombreux suivis ont été arrêtés. 
Son poste n'ayant pas été remplacé ces suivis ne sont aujourd'hui pas 

réalisés. Il est est donc impossible de mesurer le ratio énergie consommée / 
énergie produite à ce jour. Les entretiens nécessaires sont réalisés mais un 
salarié dédié au poste de régisseur est nécessaire au bon fonctionnement 

de la structure 

En raison des difficultés 
rencontrées pour trouver une 
société capable de réparer et 
d'entretenir l'éolienne, il est 

nécessaire de se questionner sur 
la pertinence de la conserver 

 
Trouver les fonds pour engager un 

nouveau régisseur 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 756 
Sensibilisation des salariés à la 

sobriété énergétique 
1 Cdl X Réalisée Une formation a été organisée pour le personnel de l'ACI 1 

TU 757 

Isolation par l'extérieur de la 
dernière façade nord et des 

façades est et ouest des bâtiments 
des Cabanes de l'Etourneau 

1 Cdl X En cours 
La seule façade n'étant pas isolée est celle du hangar qui accueille très peu de 

public ou de salariés. La toiture a tout de même été isolée. Aucune facade Est et 
Ouest n'a été isolée par l'extérieur 

1 

TE 758 Récupération de bois d'élaguage 1 
RNN+Cdl+Hors 

site 
X Réalisée 

Le bois d'élaguage est régulièrement récupéré, majoritairement pour alimenter la 
chaudière 

1 

SE 759 
Inventaire et mesure de la 

consommation des éclairages du 
site 

1 Cdl X Non démarrée 
Le poste du régisseur parti en 2017 n'a pas été remplacé et l'opération n'a donc 

pas pu être réalisée 
2 

TU 760 
Remplacement de l'intégralité des 
ampoules du site par des ampoules 

LED 
2 Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Les ampoules existantes sont remplacées progressivement par des ampoules LED 2 

TU 761 
Remplacement de l'éolienne de 

production électrique 
2 Cdl X Terminée 

L'éolienne a été remplacée mais elle est à nouveau en panne. Le rapport de 
l'assurance devrait permettre de savoir si elle pourra être réparée 

 /  

SE 762 
Evaluation de la consommation 
électrique de nuit avant et après 

sensibilisation des salariés 
2 Cdl X Non démarrée 

Le poste du régisseur parti en 2017 n'a pas été remplacé et l'opération n'a donc 
pas pu être réalisée 

2 
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OR7 / OLT20 / Opdg 192  : Développer les carburants alternatifs au pétrole  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg192 
Développer les 

carburants alternatifs 
au pétrole 

Suspendu 

Diminution de la consommation 
de pétrole, augmentation de 

l'utilisation de carburants 
alternatifs 

De nombreux tests ont été mis en place lors du LIFE PROMESSE afin de se 
servir d'huile végétale recyclée comme carburant alternatif. Des résultats 

plutôt positifs ont poussé les AMV à demander l'aurisation de stocker et de 
se servir de ces huiles comme carburant. La demande étant inhabituelle et 

spécifique à la structure il était nécessaire de monter un dossier 
d'autorisation et de créer une taxe qui serait spécifique à la structure. La 

demande d'autorisation a été refusée 

Se questionner sur la possibilité 
de confier cet objectif à 

COSMOGOL qui possède une 
partie du matériel nécessaire à 

l'utilisation d'huile végétale 
recyclée comme carburant 

alternatif 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

AD 763 
Obtention d'une autorisation 

préfectorale pour l'utilisation d'huile 
végétale recyclée (HVR) 

2 RNN+Cdl   Suspendue 
Malgré les nombreux tests positifs qui ont été réalisés, l'utilisation de ce dispositif 
par une structure telle que les AMV n'ayant pas été réalisée par d'autres, l'Etat n'a 
Ǉŀǎ ŦƻǳǊƴƛ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ 

3 

TU 764 
Création d'un lieu de stockage et de 

traitement des huiles végétales 
recyclées 

2 Cdl X Sans objet Autorisation nécessaire 3 

TE 765 Collecte d'huile végétale recyclée 2 Hors site X Sans objet Autorisation nécessaire 3 

TE 766 Filtration d'huile végétale recyclée 2 Cdl X Sans objet Autorisation nécessaire 3 

TE 767 
Adaptation et alimentation de la 

chaudière du Mas Ligagneau pour 
chauffage à l'huile végétale recyclée 

3 RNN X Sans objet Autorisation nécessaire 3 

TE 768 

Adaptation et alimentation des 
moteurs diesel du tracteur, du 

broyeur et du bateau arracheur à 
l'huile végétale recyclée 

2 RNN+Cdl X Sans objet Autorisation nécessaire 3 

TE 769 

Etude de la possibilité d'utiliser des 
groupes électrogènes adaptés aux 

huiles végétales recyclées pour 
l'alimentation des pompes 

hydrauliques, achat et alimentation 
des pompes 

3 RNN+Cdl X Sans objet Autorisation nécessaire 3 
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OR7 / OLT20 / Opdg 193  : Développer les modes de transport "doux"  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg193 
Développer les 

modes de transport 
"doux" 

Atteint 

Augmentation du nombre de 
véhicules électriques, 

augmentation du covoiturage, 
augmentation de l'utilisation de 

vélos 

A l'achat de nouveaux véhicules, les moteurs les moins polluants sont 
toujours privilégiés 

 
L'internalisation du transport des salariés en ACI permet de conserver ce 

mode de transport "doux" malgré les difficultés financières de la structure 

Privilégier les véhicules 
électriques si ceux-ci répondent à 

la demande lors de l'achat de 
nouveaux véhicules 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl X En cours 
3 vehicules électriques ont été achetés dont 2 sont encore sur le site. Des 

réflexions sont menées sur l'achat d'un ou plusieurs nouveaux véhicules pour 
l'équipe gestion 

2 

TE 771 
Maintenance de la piste cyclable 
entre le village et l'accueil des 

Marais du Vigueirat 
1 Cdl X Réalisée 

Suite à un problème de convention pour déterminer à qui revient la responsabilité 
de l'entretien de la piste cyclabe, il a été acté en 2020 que la charge de l'entretien 

de la piste cyclable revient à la Ville d'Arles 
1 

FO 772 
Formation du personnel à l'éco-
conduite et sensibilisation au 

covoiturage 
3 RNN+Cdl X Réalisée 

Des formations ont eu lieu mais depuis la mise en place de navettes pour les 
salariers du chantier d'insertion elles n'ont pas été reconduites 

3 
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OR7 / OLT20 / Opdg 194  : Réduire les consommations d'eau  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg194 
Réduire les 

consommations 
d'eau 

Partiellement atteint 
Réduction de la consommation 

d'eau potable 

Malgré le fait que les cuves n'alimentent aujourd'hui pas les toilettes elles 
sont tout de même en fonction puisque l'eau pluviale récupérée sert à 

arroser le jardin potager 

Se renseigner sur la nouvelle 
règlementation et les travaux à 
entreprendre pour se servir de 
l'eau pluviale pour alimenter les 

toilettes 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 773 Maintenance des toilettes sèches 1 Cdl X Suspendue 
Les conditions et notamment l'humidité des sols rendent compliquée 

l'utilisation de toilettes sèches sur le site. Des diagnostics et des devis ont 
été réalisés mais ils n'ont aujourd'hui pas encore donné suite 

3 

TU 774 
Réalisation de l'étanchéité et de la 

couverture des cuves de récupération 
d'eau pluviale 

1 Cdl X Terminée Les travaux sont terminés  /  

TE 775 
Maintenance de la distribution d'eau 

pluviale vers les toilettes 
1 Cdl X Non démarrée 

La législation de l'époque empêchait la réalisation de cette opération mais 
elle a aujourd'hui changé et il est nécessaire de reprendre les réflexions sur 

cette opération 
2 
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OR7 / OLT20 / Opdg 195  : Traiter écologiquement les eaux usées  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg195 
Traiter 

écologiquement les 
eaux usées 

Partiellement atteint 
Ensemble des eaux usées 

produites sur le site traitées 
écologiquement 

Les eaux usées des Cabanes de l'Etourneau sont traitées écologiquement 
grâce à la station d'épuration mise en place au cours du LIFE PROMESSE. Les 
logements du Cabanon du Rendez-vous, du Mas Ligagneau et de la Cabane 

Gendebien ont conservé leur ancien système d'épuration car le gestionnaire 
n'a pas été en capacité de réaliser les travaux nécessaires suite au départ du 

régisseur en 2017 et à l'absence de financements dédiés 

Maintenir la station d'épuration 
fonctionnelle 

 
Trouver les fonds nécessaires pour 

embaucher un régisseur 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TE 776 
Maintenance des pompes de 

relevage et de la station d'épuration 
1 Cdl X Réalisée Le suivi est effectué tous les 3 mois par une entreprise exterieure (Chleaué) 1 

SE 777 
Bilan ARPE 24h de la qualité des eaux 

usées rejetées 
1 Cdl X Réalisée Le dernier bilan a eu lieu le 30 octobre 2017 1 

TU 778 

Mise à jour de l'étude de faisabilité 
du traitement des eaux usées du 
Cabanon du rendez-vous, du Mas 

Ligagneau, de la Cabane Gendebien 
et demandes de devis 

1 RNN X Non démarrée 
Une faiblesse des financements et le poste de régisseur vacant n'ont pas 

ǇŜǊƳƛǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
1 

AD 779 

Recherche de financements pour le 
traitement des eaux usées du 

Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien 

1 RNN X Non démarrée 
Une faiblesse des financements et le poste de régisseur vacant n'ont pas 

ǇŜǊƳƛǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
1 

TU 780 

Installation du système de 
traitement des eaux usées du 

Cabanon du Rendez-vous, du Mas 
Ligagneau et de la Cabane 

Gendebien 

1 RNN X Non démarrée 
Une faiblesse des financements et le poste de régisseur vacant n'ont pas 

ǇŜǊƳƛǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
1 
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OR7 / OLT20 / Opdg 196  : Valoriser les eaux de plui e 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg196 
Valoriser les eaux de 

pluie 
Atteint 

Ensemble des gouttières en zinc et 
raccordées aux cuves de 

récupération 
/  

Raccorder l'ensemble des 
gouttières au système de 

récupération des eaux de pluie 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 781 
Remplacement des gouttières PVC par 

des gouttières zinc 
2 Cdl X Terminée Toutes les gouttières ont été changées  /  
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OR7 / OLT20 / Opdg 197  : Améliorer la qualité du tri des déchets, leur valor isation ou leur élimination  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg197 

Améliorer la qualité 
du tri des déchets, 
leur valorisation ou 

leur élimination 

Atteint 
Tri des déchets améliorés, 

procédures de valorisation et 
d'évacuation respectées 

Dans la volonté de conserver les actions menées durant la certification 
EMAS et ISO 14001 une attention particulière est portée au traitement de la 

totalité des déchets produits par le site. Le départ non remplacé du 
régisseur en 2017 ne facilite pas la mise en oeuvre de l'ensemble des 

opérations 

Maintenir le tri des déchets qui 
est effectué aujourd'hui 

 
Continuer les efforts de formation 
des salariés et de sensibilisation 

du public 
 

Mettre en place le projet de 
réorganisation de la plateforme 

de stockage des déchets végétaux 
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OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 782 
Formation du personnel au tri sélectif 

des déchets 
1 RNN+Cdl X 

Partiellement 
réalisée 

Une formation est mise en place pour les salariés de l'ACI, elle sera étendue 
aux salariés permanants 

1 

PI 783 
Mise en place d'un animateur 

"déchets" auprès du public lors des 
grands évènements 

2 Cdl X Non démarrée 
La mise à disposition de grandes poubelles de tri et de signalétique a été 

privilégiée 
2 

TU 784 
Mise en place d'un composteur au 

jardin potager 
2 Cdl X Terminée Le composteur est en place et fonctionnel  /  

TU 785 
Ré-organisation de la zone de 

stockage des déchets végétaux 
1 Cdl X En cours 

Un travail est en cours (G. BELLON-DEYROLLE, apprentie) et les travaux sont 
prévus dans les prochains mois 

1 

TU 786 
Installation d'un récupérateur de 

verre dans la zone d'accueil du public 
2 Cdl X Terminée Un récupérateur de verre est en place sur le parking des visiteurs  /  

TU 787 Elimination  des D3E 1 Cdl X Réalisée L'élimination est faite régulièrement 1 

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la 

déchetterie du village (notamment 
décharge Bois du Cheval Mort) 

1 RNN+Cdl X Terminée 
La décharge du Bois du Cheval Mort a été évacuée en 2017 grâce à un 

financement exceptionnel accordé par la DREAL PACA 
 /  

TU 789 
Elimination des piles, ampoules vers 

des points de collecte spécifique 
1 Cdl X Réalisée L'élimination est faite régulièrement 1 

TU 790 
Evacuation des traverses de chemin 

de fer créosotées 
1 RNN+Cdl X En cours 

La majeure partie des traverses de chemin de fer créosotées a été retirée et 
évacuée en 2017 grâce à un financement exceptionnel de la DREAL PACA. 

Les opérations d'enlèvement des traverses restantes sont organisées lors de 
réfection de clôtures 

1 

TU 791 
Remplacement de deux toitures en 

fibro-ciment amianté 
1 Cdl X En cours Il ne manque que la toiture du hangar 1 

TU 792 
Evacuation des batteries automobiles 

et les déchets liés à l'automobile 
1 RNN+Cdl X Réalisée L'élimination est réalisée régulièrement 1 

TU 793 

Identification d'une valorisation des 
déchets ultimes de la filtration des 

huiles végétales recyclées et 
évacuation 

2 Cdl X Sans objet 
L'autorisation pour l'utilisation des huiles végétales recyclée n'a pas été 

obtenue 
3 

SE 794 
Suivi du type et de la quantité de 

déchets produits sur le site 
1 Cdl X Réalisée 

Un suivi est effectué sur les déchets ménagers du site. La balance servant à 
ce suivi est actuellement en panne et en attente des retours de l'assurance 

pour être réparée 
2 
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OR7 / OLT20 / Opdg 198  : Améliorer la  prise en compte des aspects environnementaux dans l'acte 

d'achat  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg198 

Améliorer la prise en 
compte des aspects 
environnementaux 
dans l'acte d'achat 

Atteint 
Ensemble des produits achetés 

bénéficiant d'un critère 
environnemental ou local 

Depuis la mise en place de la certification EMAS le choix des produits 
vendus à la boutique se porte sur des produits aux critères 

environnementaux ou locaux. Après l'arrêt de la certification, les AMV ont 
continué de favoriser ces produits. Aujourd'hui, l'ensemble des produits qui 

sont vendus à la boutique sont issus de productions écoresponsables, de 
circuits courts ou d'entreprises locales 

Continuer les efforts qui sont 
appliqués à l'achat de produits 
écoresponsables et/ou locaux 

pour fournir la boutique 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

FO 795 

Sensibilisation du personnel en charge 
des achats au choix selon des critères 

environnementaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
Malgré l'arrêt de la certification EMAS les AMV ont continué de favoriser ces 

produits 
1 

AD 796 

Sélection des fournisseurs et des 
marchandises selon des critères 

environnentaux et locaux (procédure 
achats) 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
L'ensemble des produits qui sont vendus à la boutique à ce jour sont locaux 

et/ou écoresponsables 
1 
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OR7 / OLT20 / Opdg 199  : Réduction des rejets de toxiques (pollution de l'eau et du sol)  
 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2017-2026 
Atteinte objectif du 

plan de gestion 
Indicateurs de résultats (objectifs 

du plan de gestion) 
Evaluation de résultats (objectifs du plan de gestion) Perspectives 

OR07 /OLT20 /Opdg199 

Réduction des rejets 
de toxiques 

(pollution de l'eau et 
du sol) 

Atteint 
Réduction du nombre de bois 

traités utilisés sur le site 

Le bois traité qui est présent sur le site est remplacé à chaque fois que 
l'ouvrage qu'il compose est dégradé et qu'il doit faire l'objet de rénovation. 

Aujourd'hui, l'association n'utilise plus que du bois non traité pour les 
nouvelles constructions 

Continuer les efforts de 
remplacement du bois traité 

 
Réévaluer la pertinence de l'achat 

d'un vélo électrique 

 

OPERATIONS 2017-2026 Priorité Localisation 
Prévu entre 
2017-2020 

Réalisation 
opération 

Evaluation de réalisation (opération) 
Priorité 
révisée 

TU 797 

Remplacement progressif des 
traverses de chemin de fer 

créosotées par des poutres de bois 
non traité 

1 RNN+Cdl X Réalisée 

La majeure partie des traverses de chemin de fer créosotées a été retirée et 
éliminée en 2017 grâce à un financement exceptionnel de la DREAL PACA. Les 

opérations d'enlèvement de traverses restantes sont organisées lors de réfection 
d'ouvrages dégradés 

1 

TU 798 
Remplacement progressif des bois 

autoclavés CCA par du bois non 
traité 

1 RNN+Cdl X Réalisée 
La majeure partie des bois autoclavés CCA a été retirée. Les opérations 
d'enlèvement sont organisées lors de réfection d'ouvrages dégradés 

1 

TU 799 
Achat d'un vélo électrique pour les 

petits déplacements sur le site et au 
village 

3 Cdl X Suspendue 
L'équipe gestion possède un vélo dont elle se sert occasionnellement pour de 

petits trajets sur le site 
3 
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ANNEXE 2 : Fiches-objectifs relatives à la 

conservation du patrimoine naturel  
 

 

 

OR01 / OLT02 / Opdg 06 : Poursuivre la gestion hydraulique en cohérence avec le cycle 

climatique méditerranéen et le fonctionnement naturel du delta 
 

Opérations associées 

OC 17 !Ŏǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜ όƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜύ RNN + Cdl 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (gestion hydraulique) RNN + Cdl 

SE 19 {ǳƛǾƛ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ RNN + Cdl 

GH 20 DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique  

Rapports annuels dôactivit®s 

Fiches procédures gestion 

hydraulique par pompage 

ou par gravité 

Outil de saisie des données 

de pompages 

Outil de saisie des 

manipulations de 

martelières 

Outil de saisie des données 

de suivi des niveaux dôeau 

Outil de suivi de lô®volution 

hebdomadaire des niveaux 

dôeau 

Satellite hydro version 

provisoire à finaliser 

Objectifs majoritairement 

respectés pour chaque 

bassin, outils de travail à 

jour et fonctionnels hormis 

les documents de 

capitalisation de lôhistorique 

de la gestion 

Poursuivre la mise à jour 

régulière des outils lorsque 

nécessaire 

Nécessité de poursuivre la 

mise à jour des documents 

de capitalisation de la 

gestion hydraulique 

historique 

N®cessit® dôengager des 

travaux hydrauliques afin de 

maintenir la gestion dans 

certains secteurs ï cf. Opdg 

189 
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Les activités humaines (agricoles et cynégétiques notamment) qui ont été pratiquées sur le site ont conduit 

Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜΦ 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎtion des Marais du Vigueirat.  

[Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 

ōŀǎǎƛƴ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ 

hebdomadaire rigoureux par 

ƭΩŞǉǳƛǇŜ ζ gestion », voire 

journalier à certaines périodes de 

ƭΩŀƴƴŞŜΦ /ƘŀǉǳŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ Ŝƴ 

moyenne, une journée complète 

est consacrée au suivi des niveaux 

de chaque bassin. Une analyse des 

résultats est réalisée chaque 

ǎŜƳŀƛƴŜ Ŝƴ ǊŞǳƴƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜ ŀŦƛƴ 

de comparer les niveaux aux 

objectifs théoriques fixés et de 

manière à pouvoir réagir rapidement si 

nécessaire. 

 

Les objectifs de gestion hydraulique sont globalement respectés, hormis dans certains secteurs sur lesquels 

les ouvrages de gestion ne sont plus fonctionnels et nécessiteraient des travaux de réfection (certains sont 

ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ł ŘŞŦƛƴƛǊύ όŎŦ hǇŘƎ муфύΦ 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ζ gestion » relatifs à la gestion hydraulique du site ont été récemment 

complétés et mis à jour Υ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ƘŜōŘƻƳŀŘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳΣ 

ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳΣ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ pompage, saisie des données de pompage, etc. De 

nouveaux outils ont été créés comme les procédures de mise en eau gravitaire. Enfin, alors que sa rédaction 

avait été arrêtée quelques années par manque de personnel, la synthèse hydraulique annuelle est à nouveau 

ǊŞŘƛƎŞŜ ǇŀǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜΦ 

{Ŝǳƭǎ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǇŀǎǎŞŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

mise à jour complète. 

 

 

Bilan des niveaux relevés et des efforts de pompage de Rizières en 

2020 

PERSPECTIVES : 

 

¶  tƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǇǊŞŎƛǎe et régulière comme elle est pratiquée 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

¶  tƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ƘŜōŘƻƳŀŘŀƛǊŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 

¶  Poursuivre la mise à jour régulière des outils lorsque nécessaire 

¶  aŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛque 
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OR01 / OLT02 / Opdg 07 : Respecter les objectifs de gestion pastorale définis 
 

Opérations associées 

OC 17 !Ŏǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜ όƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜύ RNN + Cdl 

SE 21 

Suivi de la gestion pastorale du site (mouvements de troupeaux, charge pastorale, 

calendriers pastoraux, évolution des superficies pâturées, état des clôtures, bilans 

annuels avec les éleveurs, etc.) 

RNN + Cdl 

AD 22 
5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ όŘŞǊŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ƴƻƴ-cibles lors de la manipulation des 

troupeaux de bovins, équins, et ovins) 
RNN + Cdl 

AD 22 
5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ όǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŜǾŀǳȄ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ ƭƻǊǎ de la manipulation 

des troupeaux) 
RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Rapports annuels 

dôactivit®s 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Outil de saisie des données 

pastorales 

Conventions pastorales 

Respect des objectifs de 

gestion pastorale pour 

chaque clos de pâturage  

Modifier le mode de calcul 

de la charge pastorale 

(équivalent bovins / UGB) 

N®cessit® de sôint®resser 

au sentiment dôobserver un 

sous-pâturage de certains 

secteurs 

 

[ΩŞƭŜǾŀƎŜ ŘŜ ǘŀǳǊŜŀǳȄ Ŝǘ ŎƘŜǾŀǳȄ /ŀƳŀǊƎǳŜ Ŝǎǘ ǇǊŀǘƛǉǳŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ŀǳȄ 

aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘΦ Lƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 

du site. Il permet à la fois de garder les milieux ouverts de manière douce (sans 

iƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜύ Ƴŀƛǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ 

agricole traditionnelle à forte valeur culturelle.  

Cinq éleveurs sont actuellement conventionnés sur le site (2 sur la RNN, 3 sur la 

propriété du Cdl hors RNN) et leur activité est encadrée et surveillée de façon 

permanente et précise par le gestionnaire (définition des charges et calendriers 

pastoraux, suivi des mouvements de troupeaux, aide technique aux éleveurs, 

surveillance des bêtes, entretien de certaines clôtures, etc.). Le Conservatoire du 

littoral est très impliqué auprès du gestionnaire notamment par la rédaction des 

conventions pastorales, mais aussi par le financement de certaines opérations 

όƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ƻǳ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴs 

travaux, etc.). 

 

5ŜǇǳƛǎ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ŘŜǳȄ ŞƭŜǾŜǳǊǎ ƻƴǘ ŀǊǊşǘŞ ƭŜǳǊ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ όƭΩǳƴ ǇƻǳǊ 

ƭƛǉǳƛŘŀǘƛƻƴ ƧǳŘƛŎƛŀƛǊŜΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊ ŎƘƻƛȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭύΦ Lƭǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜƳǇƭŀŎŞǎ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 

ƭΩǳƴΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ŀǇǇŜƭ Ł ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ Řǳ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘǊƻǳǇŜŀǳ 

Taureau Camargue (C. 

Pappalardo)  
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ŘΩƻǾƛƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ Ƴŀƛǎ ŘŜǎ ǘǊƻǳǇŜŀǳȄ ŘŜ ŎƘŜǾŀǳȄ Ŝǘ ǘŀǳǊŜŀǳȄ ŘŜ ǊŀŎŜ /ŀƳŀǊƎǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ǘŀǳǊŜŀǳȄ ŘŜ ǊŀŎŜ 

Urcola (taureaux espagnols Braves) et Morucha (taureaux espagnols). 

Le gestionnaire réalise un suivi précis des troupeaux Υ ǊŜƭŜǾŞ ƭŜǎ ōƻǳŎƭŜǎΣ ŘŀǘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ 

ŎƘŀǉǳŜ ōşǘŜΣ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘǎ ǾŞǘŞǊƛƴŀƛǊŜǎΣ ŜǘŎΦ [ŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ƳƛǎŜ 

en place depuis deuȄ ŀƴǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŘǳǊŞŜΦ [Ŝ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Řƻƛǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ 

ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜǎΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭƻǊǎ ŜȄǇǊƛƳŞŜǎ Ŝƴ 

« équivalent bovins ». Cette méthode manque de précision et doit être remplacée par la méthode des UGB 

« Unités de Gros Bétail ». Ce travail peut potentiellement conduire à une réévaluation de la charge pastorale 

des pâturages loués et à une modification des conditions imposées aux éleveurs. De même, il existe un 

ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ǳƴ ǎƻǳǎ-pâturage de certains secteurs. Celui-Ŏƛ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩȅ ǊŜƳŞŘƛŜǊ ǎΩƛƭ ǎΩŀǾŞǊŀƛǘ ǾŞǊƛŦƛŞΦ 

Lors de la rédaction du plan de gestion, deux opérations ont été inscrites dans cet objectif : des demandes 

ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ŀǳ ŘŞŎǊŜǘ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ŘŞǊŀƴƎŜƳŜƴǘ 

ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞŜǎ Ŝǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŜǾŀǳȄ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊƻǳǇŜŀǳȄΦ [ŀ 

validation du plan de gestion par arrêté préfectoral vaut autorisation. 

 

 

PERSPECTIVES : 

 

¶  tƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ŎƻƳƳŜ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

¶  /ƻƴǾŜǊǘƛǊ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ōƻǾƛƴ Ŝƴ ¦D. όǳƴƛǘŞ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜύ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

conventions 

¶  Systématiser la rédaction de la synthèse pastorale annuelle 

¶  tƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 

ƴŀǘǳǊŜƭǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ ŜȄǘŜƴǎƛŦ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ 
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OR01 / OLT02 / Opdg 08 : Définir et mettre en place la gestion hydraulique et pastorale 

des espaces pour lesquels elles ne sont pas encore définies 

 

Opérations associées 

GH 23 
Définition des objectifs et des modalités de gestion hydraulique et pastorale du bassin 

de Pisci Sud 
RNN 

GH 24 
Définition des objectifs et des modalités de gestion hydraulique et pastorale de la Petite 

Forêt et du Cassaïre 
Cdl 

GH 25 
Définition des objectifs et des modalités de gestion hydraulique et pastorale de 

nouvelles acquisitions du Conservatoire du littoral confiée en gestion aux AMV 
Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Outil de suivi de lôévolution 

hebdomadaire des niveaux 

dôeau 

Rapport de stage Valentin 

Mauro 2019 

Rapport de stage Dimitri 

Dagorne 2020 

Un objectif défini pour Pisci 

Sud 

Dépendant de facteurs 

extérieurs pour le Cassaïre 

Une étude pour la Petite 

Forêt 

Pas de nouvelles 

acquisitions 

Petite Forêt : Ne peut pas 

être définie tant que le 

S®ne­on en arbre nôest pas 

régulé mais une réflexion a 

déjà été menée 

 

[Ŝ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ tƛǎŎƛ {ǳŘ ŀ ŘΩŀōƻǊŘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ Ŝǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

Migrateurs Rhône MéditerrŀƴŞŜ ǎǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ ŘΩ9ǳǊƻǇŜ όAnguilla anguillaύΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜΣ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 

ŞǘŀƛŜƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳǎ Ƙŀǳǘǎ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ ǎŀƴǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴΦ [ΩŞǘǳŘŜ ǎΩŞǘŀƴǘ ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 

a été redéfinie en marais permanent avec fluctuation des niveŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Υ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 

printaniers et estivaux pour favoriser la reproduction des laro-limicoles coloniaux et des hérons paludicoles 

Ǉǳƛǎ ōŀƛǎǎŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǎŀƛǎƻƴΦ 

 

Comparaison des schémas de gesti on hydraulique définis pour Pisci Sud en 2017 et en 2021  



ANNEXE 2 : Fiches-objectifs  

287 

 

 

 

Suite aux dernières opérations de restauration du Cassaïre, une période de fonctionnement de la pompe a 

ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛŜΦ [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ǉǳƛ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ŧƛƴ ŀƻǶǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎȅƴŞƎŞǘƛǉǳŜǎ ŜƴŎŀŘǊŞŜǎ Ŝƴ 

octobre. Cependant, le fonctionnement de la pompe, alimentée en électricité par une éolienne, est dépendant 

Řǳ ǾŜƴǘ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ǊȅǘƘƳŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎŜ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊŞŎƛǎŜǎΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŘŜǎ 

ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻƳǇŜ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ Ł ƭΩƛƳǇǊŞǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ. Des 

recherches de financement pour améliorer le système se font depuis 2020 (Projet Replenish) et seront 

reconduites. 

Avant de pouvoir appliquer une gestion hydraulique sur la parcelle de la Petite Forêt, il est nécessaire de 

définir un projet complet de ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴΦ 5ŜǳȄ ǎǘŀƎŜǎ ŘΩŞŎƻƭŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƳŀǎǘŜǊ Ŝƴ ŞŎƻƭƻƎƛŜ ƻƴǘ ŞǘŞ 

réalisés sur ce sujet en 2019 et en 2020. Ils démontrent la priorité de régulation du Séneçon en arbre avant 

ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 

réhabilitation du système hydraulique du site. Certaines hypothèses de gestion hydraulique ont tout de même 

été émises ; une zone sèche au Nord de la parcelle qui est dans la continuité de la montille du Cassaïre et une 

zone de marais temporaire au Sud de la parcelle. 

[Ŝ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴǎ ǎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 

GH25 reste donc sans objet pour le moment. 

 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Conserver la gestion de Pisci Sud comme elle est pratiquée à ce jour 

¶  Anticiper la restauration de la Petite Forêt avant de définir une gestion hydraulique précise 

¶  Trouver des finaƴŎŜƳŜƴǘǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǳ 

Cassaïre 
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OR01 / OLT02 / Opdg 09 : Conserver les dunes et montilles du Cassaïre supports d'habitats 

d'intérêt communautaire (parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-

Brachypodietea, dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de plantes annuelles, dunes fixées 

du littoral du Crucianellion maritimae, dépressions humides intradunales, Fourrés halophiles 

méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosae), Prés-salés méditerranéens 

(Juncetalia maritimi)) 
 

Opérations associées 

GH 26 
Définition et test des modalités de pâturage adaptées à ces habitats (races de bétail, 

charge, calendrier de pâturage) 
Cdl 

GH 27 Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne de Provence) RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des dunes et montilles du Cassaïre)  

SE 28 Suivi régulier de l'évolution de la végétation des dunes et montilles du Cassaïre Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Rapport annuels dôactivit®s 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Cartographie des habitats 

Modalités pastorales test 

définies avec la Tour du 

Valat mais qui nôont pas 

encore été analysées avant 

dô°tre valid®es 

Pas de suivis précis des 

communautés végétales 

Régulation des espèces 

envahissantes réalisée 

Manque de compétences 

habitat et botanique dans 

lô®quipe gestion 

Manque de financement 

pour engager un expert 

 

Les modalités actuelles de pâturage des habitats 

du Cassaïre ont été définies avec la Tour du Valat et 

ƭΩLa.9 ƭƻǊǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜΦ ¦ƴ 

troupeŀǳ ŘΩǳƴŜ ǉǳŀǊŀƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ŎƘŜǾŀǳȄ ŘŜ ǊŀŎŜ 

Camargue pâture actuellement le site restauré du 1er 

février au 31 août (date pouvant varier en fonction 

des activités de chasse). Les dunes et montilles, elles, 

ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇŃǘǳǊŞŜǎΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ƴΩƻƴǘ 

paǎ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ Ŝǘ ƭΩLa.9 Ŝǘ ƛƭ 

existe un risque important de déstructuration du sol 

ŘŜ ƭŀ ŘǳƴŜ Ŝǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ 

de la montille en cas de mauvaise gestion. Face à 

cette incertitude, le gestionnaire a pour le moment 

privilégié une gestion non interventionniste mais il serait tout de même nécessaire de revoir ce sujet avec la 

¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ ŀǇǊŝǎ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǊŞŎŜƴǘŜ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΦ [Ŝǎ 

Photographie actuelle de la dune du Cassaïre  
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recherches de financement pour la mise en place de ce projet ont été infructueuses ces dernières années et le 

ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜΦ 

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜǎ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴsemble du site du Cassaïre : 

ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ŘŜ {ŞƴŜœƻƴ Ŝƴ ŀǊōǊŜ Ŝǘ ŘΩIŜǊōŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƳǇŀΣ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ǉƭŀƴǘǎ 

de Tamaris qui poussent dans la baisse, etc. Sur la dune, la régulation de la Canne de Provence est réalisée de 

façon rŞƎǳƭƛŝǊŜ ǇŀǊ ŎƻǳǇŜ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎΦ 9ƴ нлнмΣ ǳƴ Ŝǎǎŀƛ ŘΩŀǊǊŀŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ǊƘƛȊƻƳŜǎ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞΦ ¦ƴŜ 

ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ǎŜǊŀ ŀŎŎƻǊŘŞŜ Ł ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǇƻǳǎǎŜΦ 

[Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ōƻǘŀƴƛǉǳŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ Ł ŎŜ jour de mettre 

Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŀǳŎǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ 

expert pour palier à cette difficulté. Néanmoins, avant la fin du plan de gestion actuel, il semble nécessaire 

ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Nicole Yavercovski, botaniste spécialisée sur la Camargue  
Les habitats du Crucianellion maritimae occupent des reliefs sableux dont les sols, très peu cohérents, 
sont extrşƳŜƳŜƴǘ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ŀǳ ǇƛŞǘƛƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŞǊƻǎƛƻƴΦ [Ŝ ǇŃǘǳǊŀƎŜ ȅ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŞŎƻƴǎŜƛƭƭŞΣ 
ƛƭ ŜƴǘǊŀƞƴŜǊŀƛǘ ƭŀ ŘƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ǾŞƎŞǘŀƭŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀƴǘ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΦ ¦ƴ ǇŃǘǳǊŀƎŜ 
extensif peut être reconduit dans les autres habitats après ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΦ 

 

Jean -Baptiste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ǎƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ 
et faire des propositions de gestion à moyen terme sur la base de cette évaluation. Il serait donc 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŜ ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜ ƻǳ ŘΩŀǾƻƛǊ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ǳƴ ŜȄǇŜǊǘΦ 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Poursuivre la recherche de financements pour mettre en place les suivis scientifiques permettant 

ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ les effets de la gestion actuelle et de définir une modification de la gestion si nécessaire 

¶  tƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƻŦŦƛŎƛŜƭ 

financé 

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats et analyser leur évolution avant la fin du 

plan de gestion actuel 
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OR01 / OLT02 / Opdg 10 : Conserver les habitats liés aux mares temporaires 

méditerranéennes (Gazons méditerranéens amphibies halonitrophiles (Heleochloion)) 
 

Opérations associées 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive RNN + Cdl 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau  

GH 27 Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne de Provence)  

SE 04 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des mares temporaires 

méditerranéennes) 
 

SE 30 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans les mares temporaires 

méditerranéennes 
RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Rapports annuels 

dôactivit®s 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique 

Cartographie des habitats 

Rapports et protocoles du 

programme SNB-mares 

temporaires  

Dossiers de demande de 

financement pour la 

poursuite des suivis 

12 mares temporaires font 

lôobjet dôun suivi 

hebdomadaire des niveaux 

dôeau  

Manque de financement 

pour poursuivre les suivis 

réguliers du programme 

SNB 

Suivis effectués à 

lôopportunit® des travaux 

dôorganismes ext®rieurs 

 

Les mares temporaires méditerranéennes présentent un enjeu de 

conservation assez fort sur les Marais du Vigueirat. La majeure partie 

ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƳŀǊŜǎ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜǎ ŎǊŞŞŜǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ 

cadre du programme SNB-mares temporaires méditerranéennes. 

tŀǊ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴΣ ŀǳŎǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ƴΩŜst pratiquée sur ces 

ƳŀǊŜǎ Ƴŀƛǎ ŜƭƭŜǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǊƛƎƻǳǊŜǳȄ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ƭŜŎǘǳǊŜ ǾƛǎǳŜƭƭŜ ƘŜōŘƻƳŀŘŀƛǊŜ ŘƻǳōƭŞ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ 

ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǘǊƻƛǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΦ 

La gestion pastorale extensive dépend de celle qui est pratiquée 

sur le secteur dans lequel chaque mare est positionnée : 

- Mares temporaires des friches (RNN ς croissants de lune, A5, B5, mare jumelle pâturée et mare 

temporaire expérimentale) Υ ǇŃǘǳǊŀƎŜ ōƻǾƛƴ Ŝǘ Şǉǳƛƴ ŘΩŀǾǊƛƭ Ł ŘŞŎŜƳōǊŜ 

Station automatique de relevé des niveaux 

d'eau et règle de lecture visuelle sur la mare 

du Clos des Vaches (L. Debiesse)  



ANNEXE 2 : Fiches-objectifs  

291 

 

- Mare à Bouc, Mare jumelle non pâturée, Trou du Tamaris et Trou du Héron (RNN): pas de pâturage 

- Mare du Clos des Vaches όƘƻǊǎ wbbύΥ ǇŃǘǳǊŀƎŜ Şǉǳƛƴ ŘΩŀǾǊƛƭ Ł ƴƻǾŜƳōǊŜ ŘŜǇǳƛǎ нлнлΣ ƛǊǊŞƎǳƭƛŜǊ 

précédemment 

- Mares du Vieux Bouvaou et du Pluvial (hors RNN) : pâturage bovin de février à avril ou de novembre à 

décembre 

- Mare dunaire (hors RNN) : pâturage équin entre novembre et mars 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǇŃǘǳǊŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŀ Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǊŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƭƛƎƴŜǳǎŜǎ 

envahissantes, en particulier le Tamaris, des chantiers de régulation sont organisés par le gestionnaire. Par 

exemple, les jeunes pousses de Tamaris sur les mares du Clos des Vaches et du Vieux Bouvaou ont été 

ŀǊǊŀŎƘŞŜǎ Ŝƴ нлнл ǇŀǊ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΦ [ŀ aŀǊŜ ŘǳƴŀƛǊŜ Ŧŀƛǘ ŀǳǎǎƛ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŘŞōǊƻǳǎǎŀƛƭƭŀƎŜ ŘŜǎ 

ǊƻǎŜŀǳȄ ǉǳƛ ƴΩŀǳǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƘŜǾŀǳȄ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩƘƛǾŜǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ǎƛǘŜ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ƭŀ 

ƴƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ DǳşǇƛŜǊ ŘΩ9ǳǊƻǇŜΦ 

La gestion et le suivi hydraulique des mares sont donc réalisés conformément à ce qui a été défini dans le 

plan de gestion. Cependant, depuis la fin du programme SNB-mares temporaires méditerranéennes, le 

gestionnaire recherche sans succès des financements pour la poursuite des suivis scientifiques permettant 

ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎŜǎ Ƙabitats. Or, le manque de compétence botanique 

ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜΦ 

!ǳŎǳƴ ǎǳƛǾƛ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ŎŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƴΩŀ ŘƻƴŎ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ aŀƭƎǊŞ ǘƻǳǘΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƳŀǊŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ 

ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǇƻƴŎǘǳŜƭ ǇŀǊ ƭŀ ¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŘŜ ǎŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŀǊŜǎ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜǎ 

ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘŜƭǘŀ όaŀǊǉǳƛǎ /Σ нлнлύΦ 
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AVIS SCIENTIFIQUE : Hugo FONTES, Tour du Valat  
[Ŝǎ ƳŀǊŜǎ ŎǊŞŞŜǎ ƻƴǘ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ǾŀǊƛŀōƭŜ Ŝǘ ŀǳŎǳƴŜ ƴΩŜǎǘ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǎǎƛƳƛƭŀōƭŜ Ł 
ǳƴŜ ƳŀǊŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ Ŝǘ ƛƭ Ŧŀǳǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ол ŀƴǎ ŀǳȄ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
zones humides pour converger avec leur état de référence (milieux naturels non perturbés par la 
restauration).  
Les mares du Clos des Vaches, A5 et la mare B5 (dans une moindre mesure) possèdent une 
végétation distincte mais assez proche des mares naturelles dont elles diffèrent plus par la 
surabondance de certaines espèces que par leur composition spécifique. La présence de 
Potamogeton pectinatus dans la mare du Clos des Vaches traduit une hydropériode longue vis-à-vis 
des mares temporaires naturelles localement. Leur état de conservation est assez encourageant au 
regard de leur date de création. 
Les mares du Croissant de Lune et les mares jumelles sont quant à elles dans un état de conservation 
ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ōƻƴΦ [ΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ȅ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ 
abondance en algues filamenteuses a été constatée. Ces blooms sont des phénomènes qui 
ǎΩƻōǎŜǊǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŀǊŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƛŎƛ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ Ŝǘ ǎŜƳōƭŜƴǘ şǘǊŜ ƭŜ ǎƛƎƴŜ ŘΩǳƴ 
niveau trophique important. 
La présence de Crypsis aculeata dans les mares du Clos des Vaches, A5, B5 et Croissant de Lune 
ǇŜǊƳŜǘ ƭŜǳǊ ǊŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ омтл-3 Gazons 
méditerranéens amphibies halonitrophiles (Heleochloion) sous une forme dégradée mais affichant 
une dynamique positive pour trois de ces mares. 

Nicole Yavercovski, botaniste spécialisée sur la Camargue  
Afin de juger la pertinence de la gestion actuelle, il est conseillé : 

- 5ΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘǊƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ζ mares temporaires 

méditerranéennes » dans les mares artificielles en réalisant à nouveau le protocole des 

ǊŜƭŜǾŞǎ ŘŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ŀǇǊŝǎ ŎǊŜǳǎŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ Ŝǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ 

premières années de colonisation de par la végétation 

- 5ΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƳŀǊŜǎ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ 

phytosociologique 

Jean -Baptiste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ǊŜƭƛŜǊ ƭΩƘȅŘǊƻǇŞǊƛƻŘŜ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƭƛƴƛǘŞ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŎŜ ǉǳƛ ƛƳǇƭƛǉǳŜ 
le passage ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ ǎǳǊ ŎŜǎ ƳŀǊŜǎ ŀǇǊŝǎ ŀǎǎŜŎΦ Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ǾƻƛǊ 
ŎŜ ǉǳƛ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ Řŀƴǎ ŎŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ όŞƭŀǘƛƴŜǎ ? lythrum ?). De manière 
ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎŀǊŘŜ ǇƻǳǊ Ǌéaliser le suivi de ces habitats. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Poursuivre le suivi hydraulique et la gestion de la végétation (pâturage, régulation des espèces 

envahissantes) des mares temporaires présentes sur le site 

¶  Poursuivre la recherche de financement pour le suivi des mares temporaires 

¶  Poursuivre la collaboration informelle avec la Tour du Valat 

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats et analyser leur évolution avant la fin du 

plan de gestion actuel 
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OR01 / OLT02 / Opdg 11 : Conserver les prairies humides méditerranéennes (Prairies 

humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion) 
 

Opérations associées 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive RNN + Cdl 

SE 31 
Evaluation de l'efficacité de la gestion pastorale actuelle au regard de l'actualisation de 

la carte phytosociologique et définition de nouvelles mesures de gestion si besoin 
RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des prairies humides méditerranéennes)  

SE 32 Suivi régulier de l'évolution de la végétation des prairies humides méditerranéennes RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ  

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Rapports annuels 

dôactivit®s 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Cartographie des habitats  

Pas dô®volution majeure de 

la gestion pratiquée sur le 

secteur concerné 

Pas de suivis précis des 

communautés végétales 

Manque de compétences 

habitat et botanique dans 

lô®quipe gestionnaire 

Manque de financement 

pour engager un expert 

 

[ΩƘŀōƛǘŀǘ ζ prairies humides méditerranéennes à grands herbes du Molinio-Holoschoenion » a été évalué 

comme présentant un enjeu de conservation assez fort dans le plan de gestion malgré sa faible représentativité 

sur le site (0,2ha). Malheureusement, la révision de la carte phytosociologique des habitats par J. Bigotte en 

нлмс ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǾƻǉǳŞ ǎƻƴ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ 

ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǎŜ ǇǊƻƴƻƴŎŜǊ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ŎŜǘ ƘŀōƛǘŀǘΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Řǳ 

secteur concerné ait été maintenue ces dernières années. 

/Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ ƳŜǘ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞΣ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭΣ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀ ŎŀǊǘŜ 

ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Nicole Yavercovski, bot aniste spécialisée sur la Camargue  
¦ƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƭŜ ŘŞŎǊƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊΦ 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Conserver un mode de pâturage extensif 

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats et analyser leur évolution avant la fin du 

plan de gestion actuel 



ANNEXE 2 : Fiches-objectifs  

294 

 

 

OR01 / OLT02 / Opdg 12 : Conserver les steppes salées méditerranéennes (Steppes 

salées méditerranéennes (Limonietalia)) 
 

Opérations associées 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive RNN + Cdl 

GH20 Gestion des niveaux d'eau RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des steppes salées méditerranéennes)  

SE 33 Suivi régulier de l'évolution de la végétation des steppes salées méditerranéennes RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Rapports annuels 

dôactivit®s 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique 

Cartographie des Habitats 

Pas de suivis des précis 

des communautés 

végétales 

Manque de compétence 

habitat et botanique dans 

lôéquipe gestionnaire 

Manque de financement 

pour engager un expert 

 

Les steppes salées méditerranéennes constituent un habitat peu représenté et très localisé sur le site 

ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŞǘƻǳǊƴŜŀǳ ƴƻǊŘ όIƻǊǎ wbbύΦ [ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ Ŏƻƴcernés par cet habitat a 

ŞǾƻƭǳŞ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǇǳōƭƛŎ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ 

ǎŜŎǘŜǳǊǎ όǇŃǘǳǊŀƎŜ Řǳ /ƭƻǎ ŘŜǎ .ƛǎǎƻǳƴŜƴǉǳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƘŜǾŀǳȄ ŘŜ ǘǊŀƛǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΦ Lƭ ǎŜƳōƭŜ ŘƻƴŎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ Ƙŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ 

des secteurs concernés. 

[Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ōƻǘŀƴƛǉǳŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŜ 

suivi des habitats du siǘŜ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŀǳŎǳƴ 

ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ ŜȄǇŜǊǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ Ǉƭŀƴ 

ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭΣ ƛƭ ǎŜƳōƭŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀu la carte phytosociologique des habitats du site 

ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 
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AVIS SCIENTIFIQUE : Nicole Yavercovski, botaniste spécialisée sur la Camargue  
Un diagnosǘƛŎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǎǘ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǎƻƴ Şǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΦ {ǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ 
faible surface, sa conservation de représente pas un enjeu majeur eu égard çà la conservation de 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝƴ /ŀƳŀǊƎǳŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ǎŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Ŝǎǘ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜΣ témoignant peut-être, comme la 
ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻƴǘƛƭƭŜǎΣ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ŘŞǇƾǘǎ ƭƛǘǘƻǊŀǳȄΦ 

 

Jean -Baptiste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
[Ŝ Ǉƻƻƭ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Şǘŀƴǘ ǘǊŝǎ ǊŞŘǳƛǘΣ ǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŜƴ 
assurer le suivi en régie sans difficulté et sans que cela ne prenne beaucoup de temps. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  9ǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴŎŜrnés  

¶  Conserver un mode de pâturage extensif 

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats et analyser leur évolution avant la fin du 

plan de gestion actuel 
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OR01 / OLT02 / Opdg 13 : Conserver les sansouïres (Végétations pionnières à Salicornia 

et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses) 
 

Opérations associées 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive  

GH 20 Gestion des niveaux d'eau  

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des sansouïres)  

SE 34 Suivi régulier de l'évolution de la végétation les sansouïres RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Rapports annuels 

dôactivit®s 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique 

Cartographie des habitats 

Pas dô®volution majeure de 

la gestion pratiquée sur les 

secteurs concernés 

Pas de suivis des précis 

des communautés 

végétales 

Manque de compétence 

habitat et botanique dans 

lô®quipe gestionnaire  

Manque de financement 

pour engager un expert 

 

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ Ƙŀōƛǘŀǘ ŘΩƛƴǘŞǊêt communautaire a 

été évaluée dans le cadre du travail de J. Bigotte en 2016 

de renouvellement de la carte phytosociologique des 

ƘŀōƛǘŀǘǎΦ 9ƴ ǊŞƎǊŜǎǎƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ уƘŀ Ŝƴ мффт 

όaŜǘƎŜΣ мфттύ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ рƘŀ Ŝƴ нлмсΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘƻƴƴŞ 

ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘion à cette régression sur le site mais cet habitat 

Ŝǎǘ ǎŜƴǎƛōƭŜ Ł ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ǇǊƛƴǘŀƴƛŝǊŜ 

qui favorise sa colonisation par le Jonc maritime. Il est 

aussi sensible à la colonisation par des espèces vivaces de 

bordure comme le Jonc piquant lorsque celui-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

ƭƛƳƛǘŞΦ /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƭΩǳƴŜ ŘŜ 

celles qui expliquerait cette évolution. En effet, avant 

ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭΣ ƭŜ 

surpâturage y était important. De plus, la très forte 

raréfaction des populations de Lapin de garenne 

conduisent aussi à la fermeture progressive du milieu.  

5ŜǇǳƛǎ нлмсΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǾƻƭǳŞΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭŜ 

ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ōƻǘŀƴƛǉǳŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛpe gestionnaire ne permet pas à ce jour de réaliser le suivi 

ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǊŞŎŜƴǘŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŀǳŎǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ 

expert pour la réalisation de ce travail. Néanmoins, avant la fin du plan de gestion actuel, il semble nécessaire 

ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 

Sansoïre vue du ciel, Friches, (C. PAPPALARDO)  
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AVIS SCIENTIFIQUE : Nicole Yavercovski, botaniste spécialisée sur la Camargue  
Au niveau des sols les plus sŀƭŞǎΣ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ ǇŜǳǘ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜ WƻƴŎ ƳŀǊƛǘƛƳŜ ŀǳ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜǎ 
salicornes. Au niveau de sols moins salés, il peut favoriser le Jonc piquant, associé à des tapis graminéens 
de pré salé (à Elytrigia acuta, Hordeum secaleΧύ ƻǳ ŘŜ ǇŜƭƻǳǎŜǎ Ł .ǊŀŎƘȅǇƻde de Phénicie. 
Le suivi mensuel de la salinité et du niveau des eaux de surface et du sol dans les piézomètres devrait 
permettre de suivre leur impact sur la dynamique, positive ou négative, de la végétation des sansouires 
Ŝǘ ŘƻƴŎ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ Lƭ Řƻƛǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜǎ ǎŀƴǎƻǳƛǊŜǎΣ Ł ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǘǊŀƴǎŜŎǘǎ ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŜ 
de végétation disposés en limite de sansouires, à cheval sur les sansouires « perdues » et les sansouires 
actuelles. 
Plus fondamentalement, la question se pose de la compatibilité de la conservation des sansouïres avec 
les autres objectifs du plan de gestion 

 

Jean -Baptiste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Ca margue Gardoise  
Lƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ŎŜǘǘŜ ǊŞƎǊŜǎǎƛƻƴΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ŎŜǘ 
habitat, à savoir une exondation printano-estivale des zones salées, avec maintien du régime de 
perturbation, qui peut inclure du pâtǳǊŀƎŜΣ Řǳ ǇƛŞǘƛƴŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŜǳǇƭŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƧƻƴŎǎ 
piquants. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Conserver un mode de pâturage extensif et une gestion hydraulique de type méditerranéen 

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats et analyser leur évolution avant la fin du 

plan de gestion actuel 
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OR01 / OLT02 / Opdg 14 : Conserver les ripisylves (Forêts-galeries à Salix alba et Populus 

alba) 
 

Opérations associées 

GH 35 Gestion des boisements RNN 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (peuplement des ripisylves)  

SE 36 Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans les ripisylves RNN 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 
Rapports annuels dôactivit®s 

Cartographie des habitats 

Augmentation probable du 

recouvrement de cet habitat 

sur le site 

Pas de suivis précis des 

communautés végétales 

Manque de compétence 

habitat et botanique dans 

lô®quipe gestionnaire 

Manque de financement 

pour engager un expert 

 

/Ŝǘ Ƙŀōƛǘŀǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ƴΩŞǘŀƛǘ 

Ǉŀǎ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ƻǳ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ŎƻƳƳŜ 

tel, en 1977 par Gérard Metge. En 2016, J. Bigotte 

a évalué sa superficie à près de 7ha, le long du 

/ŀƴŀƭ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩ9ǘƻǳǊƴŜŀǳ ƴƻǊŘ όƘƻǊǎ 

RNN).  

Le choix de gestion des ripisylves est basé sur 

la non-intervention hormis dans les secteurs 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ǇƛǎǘŜǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ŘŜǎ 

arbres sont menaçants pour la sécurité des 

personnes ou pour la circulation des véhicules. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ /ŀƴŀƭ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ 5ŜǎǎŝŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ aŀǊŀƛǎ 

ŘΩ!ǊƭŜǎΣ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƴŞƎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘΣ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ƛƳǇŀŎǘŜǊ ƭŀ 

coƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ Ƙŀōƛǘŀǘ ŎŀǊ ƛƭ Ŝǎǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŀǊōǊŜǎ ǘƻƳōŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ Ŝǘ ŦǊŜƛƴŀƴǘ 

ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜǎ ŜŀǳȄΦ !ǳŎǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎ Řǳ ŎŀƴŀƭΦ 

Le manque de compétence botanique au seiƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŜ 

ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǊŞŎŜƴǘŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŀǳŎǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ 

un expert pour la réalisation de ce travail. Néanmoins, avant la fin du plan de gestion actuel, il semble 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 

 

Photographie de la Ripisylve du Canal du Vigueirat au 

niveau des sentiers de la Palunette (M. PFISTER)  
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AVIS SCIENTIFIQUE : Nicole Yavercovski, botaniste spécialisée sur la Camargue  
Les ripisylves, habitats rares en Camargue, sont également sur le site les habitats privilégiés de quelques 
ŜǎǇŝŎŜǎ Ł ƘŀǳǘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀ bƛǾŞƻƭŜ ŘΩŞǘŞ ƻǳ ƭŀ ±ƛƎƴŜ ǎŀǳǾŀƎŜΣ ǎŀƴǎ ŎƻƳǇǘŜǊ 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄΦ [ŀ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŦƛƴŜ ŘŜ ƭΩhabitat où sont présentes les espèces végétales 
ǊŀǊŜǎ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜΦ [Ŝ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƴƻƴ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴƴƛǎǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻƛǎŜƳŜƴǘǎ 
(hautes tiges et sous-bois) reste pertinent tant que la dynamique de la végétation ne met pas en péril 
ces espèces protégées. Une réflexion sur le lien entre gestion hydrologique de ces milieux et dynamique 
de la végétation serait alors à développer. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Maintenir une gestion non-interventionniste des boisements  

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats et analyser leur évolution avant la fin du 

plan de gestion actuel 
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OR01 / OLT02 / Opdg 15 : Prendre en compte systématiquement le patrimoine 

biologique lors de toute intervention sur le milieu naturel (travaux, recherche, accueil 

du public, etc.) 
 

Opérations associées 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien) RNN + Cdl 

OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique) RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜctif 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Planning des travaux 

Planning général des 

opérations 

Fiches techniques entretien 

Les satellites nôont pas ®t® 

rédigés mais des outils de 

travail sont fonctionnels 

Une attention est portée en 

permanence sur toute 

activité qui se déroule sur le 

site 

 

La prise en compte du patrimoine naturel et de sa conservation est une priorité du gestionnaire dans la 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎite. Cet objectif du plan de gestion 

ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴŜ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŀǾƻƛǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŦǳǘǳǊΦ 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜǎ ζ satellites η ǇǊŞǾǳǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ ǊŞŘƛƎŞǎ Ƴŀƛǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǳǘƛƭǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘ Ŝǘ ǎƻƴǘ 

fonctionnels.  

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ŎƘŀǉǳŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ 

ƭƛŞŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǇǳōƭƛŎΣ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜΣ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

de travaux ou à la conservation du patrimoine naturel, est 

discutée en réunion (« réunion travaux », « réunion de 

direction » ou « réunion gestion ηύ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 

gestion émet un avis favorable ou non à sa réalisation. 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜǊ ǎǳǊ ƭŀ wbbΣ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ 

ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ŀǳ 

décret fixant la réglementation de la RNN, une consultation 

du Conseil scientifique est réalisée.  

Plusieurs outils ont été créés depuis 2020 pour aider à la 

prise de décision ou pour planifier les opérations en 

fonction des contraintes spatiales et temporelles liées au 

patrimoine naturel : 

-  Uƴ ǇƭŀƴƴƛƴƎ ƎŞƴŞǊŀƭ ǊŞŘƛƎŞ Ŝƴ ŘŞōǳǘ ŘΩŀƴƴŞŜ 

permet de connaître les dates possibles de 

différentes opérations de gestion (pastorale, suivis), 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜΣ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄΣ 

etc. 

-  Un outil de de gestion des travaux (entretien et 

travaux plus importants) a également a été mis en 

Type
Annuel / 

Ponctuel

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Suivi Lapin A x x x

Suivi

Chiroptères 

bâtiments 

chiromed

A x x

Suivi

Chiroptères 

Vigie 

Nature

A x x x x

Suivi Reptiles A x x x x x x

Suivi Anguille A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Suivi
Eolienne 

mortalité
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto
Troupeau 

Plo
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto
Troupeau 

Vallat
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto
Troupeau 

Michel
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto
Troupeau 

Granier
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto
Coule 

Petite Forêt
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto

Coule 

Cassaïre 

baisse

A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto

Coule 

Cassaïre 

foins

A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasto
Coule Clos 

des vaches
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chasse
Chasse 

générale
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chasse

Chasse 

sanglier 

battues

A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chasse

Chasse 

sanglier 

dérogation

A x x x x x x x x x x

Chasse

Chasse 

oiseaux 

d'eau

A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chasse

Chasse 

oiseaux de 

passage

A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chasse
Chasse 

Cassaïre
A x x x x x x x x x x x x x x x x

Chasse
Battues 

Petite Forêt
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entretien 

observatoir

es

Taille 

végétation
A x x x x x x x x x x

Entretien 

observatoir

es

Nettoyage 

observatoir

es

A x x x x x x x x x x

Visites
Tour 

sanctuaire
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Visites
Grues 

cendrées
A x x x x x x x x

Visites Calèche A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Visites Cheval A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Visites
Résidences 

d'artistes
P x x

Invasives
Jussies 

marais
A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Invasives

Jussie pelle 

méca 1/2 

lune?

P x x x x

Invasives Baccharis A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Invasives Pampa A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Invasives Periploca A x x x x x x

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier Fèvrier Mars Avril Mai Juin

Extrait du planning général d'organisation des 

opérations 2021  
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ǇƭŀŎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŜǊ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ 

ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ƭŜǳǊ ƭƛŜǳ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜ ŦƛƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜ ζ travŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ » par la finalisation de la rédaction 

ŘŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŜǊ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ όŜƴƧŜǳȄ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Ŝƴ 

fonction des lieux et des saisons, techniques à privilégier, etc.) 

Le satellite « recherche scientifique η ƴΩŜǎǘ ǇŀǊ ŎƻƴǘǊŜ Ǉƭǳǎ ǳƴŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŜ ǎƛǘŜ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ Ŝƴ 

Ƴƻƛƴǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ ! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ŀǊŎƘŞƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜ /ŀƴŀƭ ŘŜ 

aŀǊƛǳǎ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƴǎŜƛƭ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŘŜ la RNN en fonction des enjeux connus ou à 

rechercher sur les sites de prospections. 

Enfin, il est nécessaire de rappeler que ce travail de capitalisation est difficile à réaliser au quotidien par 

ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜΣ ŎƻƳƳŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎΣ ŘΩŜƳōŀǳŎƘŜǊ ǳƴ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƳƛǎǎƛƻƴΦ 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Compléter et finaliser le satellite « ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ » 

¶  Conserver la vigilance qui est ŀǇǇƻǊǘŞŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

¶  tƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ 
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OR01 / OLT02 / Opdg 16 : Conserver les grandes étendues de roselières 
 

Opérations associées 

GH 38 Gestion des roselières RNN + Cdl 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (roselières - réseau du Rozo)  

SE 39 Suivi des roselières RNN + Cdl 

SE 40 Suivi de l'oxygénation du sol dans les roselières RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Rapports annuels dôactivités 

Synthèse annuelle 

pastorale 2020 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique 

Cartographie des Habitats 

Protocole suivi de 

lôoxyg®nation du sol des 

roselières 

Protocole de suivi des 

roselières 

méditerranéennes (réseau 

du Rozo) 

Pas dô®volution majeure de 

la gestion pratiquée sur les 

secteurs concernés 

Maintien de la surface des 

roselières sur le site 

Pas de financement pour 

acheter lôinstrument 

permettant de mesurer 

lôoxyg®nation du sol 

Potentielle relance du 

réseau du Rozo au sein de 

RNF 

 

La roselière ou ǇƘǊŀƎƳƛǘŀƛŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ł ŜƴƧŜǳ ƳŀƧŜǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜǎ aŀǊŀƛǎ 

du Vigueirat. Pratiquement monospécifique, elle ne représente pas un grand intérêt pour les espèces végétales 

mais elle constitue en revanche un habitat privilégié pour de nombreuses espèces animales à fort enjeu de 

conservation pour le site tel que le Butor étoilé Bautorus stellaris, le Héron pourpré Ardea purpurea, la Nette 

rousse Netta rufina, ou encore les passereaux paludicoles tels que la Lusciniole à moustaches Acrocephalus 

melanopogon. Les 200 ha de roselières protégées des 

Marais du Vigueirat représentent la plus grande roselière 

protégée de Camargue. 

La gestion hydraulique des bassins contenant la 

majorité des roselières du site est favorable à la 

conservaǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘ Ƙŀōƛǘŀǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ 

la reproduction des oiseaux qui la fréquentent. En effet, 

ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳǎ ŀǎǎŜȊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ 

saison de reproduction des hérons paludicoles puis 

ōŀƛǎǎŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŞǘŞΦ Les roselières sont 

séchées ponctuellement pour favoriser la minéralisation 

des sols et jamais de manière simultanée de manière à ce 

que les oiseaux puissent trouver refuge dans les roselières 

en eau. 
Schéma de gestion hydraulique de la 

roselière de Mar Sud  
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Cependant, le suivi des roselières (communautés végétŀƭŜǎΣ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ ƻȄȅƎŞƴŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭύ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞ 

par manque de compétence ou manque de moyens (un essai est cependant prévu en 2021).  

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŜǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ŀŎǘǳŜƭǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƴŜ ǎŜƳōƭŜƴǘ Ǉŀǎ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀŘŀǇǘŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ 

gestionnaires de ƎǊŀƴŘŜǎ ǊƻǎŜƭƛŝǊŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŎƻƳƳǳƴ 

Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ wŞǎŜǊǾŜǎ bŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜ όŀƴŎƛŜƴ ǊŞǎŜŀǳ Řǳ wƻȊƻύΦ [Ŝ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŀ 

dans cette dynamique. 

Néanmoins, avant la fin du plan de gŜǎǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭΣ ƛƭ ǎŜƳōƭŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀ ŎŀǊǘŜ 

ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Nicole Yavercovski, botaniste spécialisée sur la Camargue  
La présence de vastes roselières protégées est, du point de vue de leur valeur ornithologique, un des 
ŀǘƻǳǘǎ ƳŀƧŜǳǊǎ Řǳ ǎƛǘŜΦ [Ŝ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ǘƻǳǎ ƭŜǎ п ƻǳ р ŀƴǎΣ ŘΩǳƴ ŀǎǎŜŎ ŜǎǘƛǾŀƭ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƳƛƴŞǊŀƭƛǎŜǊ ƭŀ 
matière organique, doit être poursuivi. 
[ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŎƻƳƳǳƴ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ wbC ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ǊƻǎŜƭƛŝǊŜǎ 
du site prenant en compte la flore compagne, la densité/diamètre/hauteur des roseaux verts, la 
gestion hydrologique (hauteur, durée et saisonnalité des inondations). 

 

Jean -Baptis te Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
[Ŝ ǇŃǘǳǊŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ǊƻǎŜƭƛŝǊŜǎΣ ƭŜ tƘǊŀƎƳƛǘŜ Şǘŀƴǘ ǘǊŝǎ ŀǇǇŞǘŀƴǘ 
pour les troupeaux. Il faut donc prendre garde à cette pratique dans ces espaces. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Conserver la gestion hydraulique et paǎǘƻǊŀƭŜ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

¶  Mettre à jour la carte phytosociologique des habitats 

¶  tŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ζ Roselières » de Réserves Naturelles de France (RNF) 
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OR01 / OLT03 / Opdg 17 : Conserver la population de Butor étoilé Bautorus stellaris, sur 

le site 
 

Opérations associées 

SE 41 Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur le site RNN + Cdl 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (départ en migration du Butor étoilé)  

SE 42 Dénombrement des départs en migration de Butor étoilé RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Synthèses annuelles des 

suivis ornithologiques 

Données brutes et fiches 

de terrain 

Maintien du nombre de 

mâles chanteurs de Butor 

étoilé sur le site 

Protocole de départ en 

migration abandonné 

 

[ŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƛŎƘŜǳǎŜ ŘŜ .ǳǘƻǊ ŞǘƻƛƭŞ Ŝǎǘ ǎǳƛǾƛŜ ŘŜǇǳƛǎ мфуу ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ !ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ŘΩŀōƻǊŘ ŀǳƎƳŜƴǘŞΣ ŜƭƭŜ 

ǎŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ нллп ǎǳǊ ƭŜǎ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŦƭǳŎǘǳŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŜǎǘŜ Řǳ tƭŀƴ Řǳ 

Bourg (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le Butor étoilé représente un enjeu majeur de conservation 

ǇƻǳǊ ƭŜǎ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘΦ !ǾŜŎ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ нт ƳŃƭŜǎ ŎƘŀƴǘŜǳǊǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜǎ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ 

abritent à eux seul plus de 20% de la population nationale (145-164 mâles chanteurs en 2019, Ornithos N°28.1, 

janvier-février 2021). Des publications récentes montrent une diminution de l'effectif national s'opposant à une 

augmentation à l'échelle européenne et mettent en évidence un déplacement des populations majoritairement 

ǾŜǊǎ ƭŜ bƻǊŘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ (Keller et al. 2020). La responsabilité du site pour la conservation de cette espèce en 

France s'est encore renforcée au regard de ces nouvelles informations. 

Evolution du nombre de mâles chanteurs de Butor étoilé sur les Marais du Vigueirat et le Plan du Bourg depuis 

1996 
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Il faut noter que le suivi des effectifs nicheurs se fait par triangulation des individus repérés par leur chant. 

Chaque année, la réalisation de ce suivi sur les Marais du Vigueirat nécessite 3 soirées de suivi dont les 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ 

nombre de bénévoles compétents (7 à 8 personnes au minimum sont nécessaires chaque soir). Au suivi sur les 

aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘΣ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ŎŜƭǳƛ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ Řǳ tƭŀƴ Řǳ .ƻǳǊƎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ 

équivalent de personnes sur 2 à 3 soirées supplémentaires. Il est important de souligner que la connaissance de 

cette espèce nécessite la participation de bénévoles sans qui les suivis ne pourraient pas être réalisés. 

Le suivi migratoire de cette espèce a faiǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ł ŎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ en 2008 qui a 

ŘŞƳƻƴǘǊŞ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ ¦ƴŜ ǾƛƎƛƭŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŀǇǇƻǊǘŞŜ Ł ŎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ Ƴŀƛǎ 

ŀǳŎǳƴ ǎǳƛǾƛ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƴΩŜǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞΦ [Ŝ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Řǳ .ǳǘƻǊ ŞǘƻƛƭŞ Ŝǎǘ très dépendant des 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜƳŀƴŘŜǊŀƛǘ ǳƴ ǘǊƻǇ ƎǊŀƴŘ ŜŦŦƻǊǘ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳȄ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘΦ Lƭ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƴƻǘŀƴǘ 

tout de même les comportements observés de manière opportuniste. 

 

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Matthieu Guillemain, Office Français de la Biodiversité, et Olivier 

Duriez, CEFE-CNRS 
Le site des Marais du ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ǇƻǊǘŜ ǳƴŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǎǳƛǾƛǎ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ƳŀƭƎǊŞ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ǉǳΩƛƭǎ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜȄƛǘŞ ŘŜ ŘŜǾƻƛǊ ǊŜŎƻǳǊƛǊ Ł ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƛƳportant de bénévoles 
extérieurs. 

 

Jean -Baptiste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘΩŜǎǎŀȅŜǊ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ŎŜǘǘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ 
régresse partout ailleurs en Camargue : hydropériode ? Etat des roselières ? Salinité ? Présence 
ŘΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜǎ ? Concurrence Ibis falcinelle et Butor étoilé ? 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Poursuivre la gestion des roselières qui est pratiquée à ce jour 

¶  Poursuivre le suivi des mâles chanteurs 
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OR01 / OLT03 / Opdg 18 : Conserver la population de hérons paludicoles (Héron 

pourpré Ardea purpurea, Grande Aigrette Ardea alba, Blongios nain Ixobrychus minutus, 

Héron cendré Ardea cinerea) et de Busard des roseaux Circus aeruginosus 
 

Opérations associées 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (nidification des hérons paludicoles coloniaux)  

AD 22 Demande d'autorisation (utilisation d'un autogyre pour le suivi des hérons paludicoles)  

SE 43 Suivi des colonies de hérons paludicoles coloniaux RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (population nicheuse de Blongios nain)  

SE 44 Suivi de la population nicheuse de Blongios nain RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (population nicheuse de Busard des roseaux)  

SE 45 Suivi de la population nicheuse de Busard des roseaux RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Synthèses annuelles des 

suivis ornithologiques 

Données brutes et fiches de 

terrain 

Synthèse 2020 des essais 

de suivi en drone 

Augmentation de la 

population nicheuse des 

hérons paludicoles et de 

Busard des Roseaux depuis 

la mise en îuvre du plan 

de gestion 

Départ prochain du seul 

compteur pouvant faire le 

survol en autogyre 

Nécessité de rédiger un 

nouveau protocole mixe 

entre drone et survol 

 

On observe une augmentation des populations nicheuses de hérons paludicoles (Héron pourpré, Grande 

aigrette et Héron cendré) sur le site. Ces espèces sont toutes en augmentation au niveau national (Rapportages 

ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ζ ƴŀǘǳǊŜ η ŘŜ ƭΩLbtbΣ нлмфύ Ŝǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŜǳǊƻǇŞŜƴ όYŜƭƭŜǊ Ŝǘ ŀƭΦΣ нлнлύΦ 9ƴ 

ƳƻȅŜƴƴŜΣ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ DǊŀƴŘŜ ŀƛƎǊŜǘǘŜ Ŝǘ ŘŜ IŞǊƻƴ ŎŜƴŘǊŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ǎǳƛǘ ƭŜǎ ǘŜƴŘŀnces 

nationales. En revanche, on observe une plus forte augmentation de la population nicheuse de Héron pourpré 

sur le site par rapport aux tendances nationales et européennes. Selon les experts de la Tour du Valat qui 

coordonne le suivi de ces espèces à 

lΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴ 

français, les colonies de Héron 

pourpré et de Grande Aigrette 

nichant sur les Marais du Vigueirat 

sont pa rmis les plus importantes 

de la façade méditerranéenne 

française. Les effectifs sont en 

déclins depuis 40 ans sur ce secteur, 

ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŀǳȄ aŀǊŀƛǎ Řǳ 

Vigueirat où les effectifs sont en 

augmentation.  

 
Evolution des effectifs nicheurs de Grande Aigrette sur les Marais du Vigueirat  
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[ΩŀǊǊşǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ ŎƻƳǇǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ŀŞǊƛŜƴǎ Ŝƴ ŀǳǘƻƎȅǊŜ όŘŞǇŀǊǘ Ł ƭŀ ǊŜǘǊŀƛǘŜ ŘŜ WŜŀƴ-

Laurent Lucchesi), ajouté à la dépendance Ł ǳƴ ǇƛƭƻǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ŎƻǶǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŀ 

nécessité de développer une méthode alternative. En 2020, la crise sanitaire et le confinement de la population 

όƛƴŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǇƛƭƻǘŜ ŘΩŀǳǘƻƎȅǊŜύΣ ƻƴǘ ŎƻƴŘǳƛǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ Řes essais de suivi par drone afin de 

ŎƻƳǇŀǊŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎǳǊǾƻƭ Ŝƴ ŀǳǘƻƎȅǊŜ ǇǊŀǘƛǉǳŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘΦ ¦ƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ 

est en cours de test avec un repérage préalable des colonies en autogyre puis un comptage plus précis en 

drone. Ce protocole mixte est testé en 2021. 

!ǇǊŝǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ƴƛŎƘŜǳǊ ŘŜ .ƭƻƴƎƛƻǎ 

ƴŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ ƛƭ ǎΩŜǎǘ ŀǾŞǊŞ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ƛƳǇǊŞǾƛǎƛōƭŜ Ŝǘ ƛǊǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ne 

permet pas d'envisager un protocole apportant des données fiables et interprétables à un coût réaliste pour la 

structure. Cette opération de suivi a donc été abandonnée. Cependant, des informations sont obtenues grâce à 

une vigilance de la part de l'éqǳƛǇŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƻǳ Ł ƭϥƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥŀǳǘǊŜǎ ǎǳƛǾƛǎΦ 

Avant 2018, les observations de la population nicheuse de Busard des roseaux était anecdotiques et 

informelles. En 2018, des phases de test d'un protocole ont été mises en place et vont permettre la rédaction 

d'un protocole précis pour suivre la population nicheuse de cette espèce dans les années à venir. 

Evolution des effectifs nicheurs de Héron pourpré sur les Marais du Vigueirat  

Evolution de lõeffectif nicheur d'Ibis falcinelle aux Marais du Vigueirat 
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Lƭ Ŧŀǳǘ ƴƻǘŜǊ ǉǳŜΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ƭΩLōƛǎ ŦŀƭŎƛƴŜƭƭŜΣ ǉǳƛ ƴƛŎƘŀƛǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƭƻƴƛŜǎ ŘŜ 

hérons arboricoles, est devenu nicheur paludicole en majorité (en 2020, 316 nids ont été comptabilisés en 

ǊƻǎŜƭƛŝǊŜ ŎƻƴǘǊŜ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ п Řŀƴǎ ƭŜǎ ƘŞǊƻƴƴƛŝǊŜǎύΣ ƭŀ ǎŜǳƭŜ ŀǳǘǊŜ ŎƻƭƻƴƛŜ ǇŀƭǳŘƛŎƻƭŜ ǎΩŞǘŀƴǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ǘǊŝǎ 

récemment dans le gard. Le suivi de cette espèce est donc réalisé en même temps que celui des hérons 

ǇŀƭǳŘƛŎƻƭŜǎ ǇŀǊ ǎǳǊǾƻƭ ŀŞǊƛŜƴ Ŝǘ ŘǊƻƴŜΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ 

ŎƻƭƻƴƛŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳȄ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ƴƛŎƘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǳŘ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ ŘŜǇǳƛǎ нлмфΣ 

année de forte augmentation des effectifs sur le site. 

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Matthieu Guillemain, Office Français de la Biodiversité, et Olivier 

Duriez, CEFE-CNRS 
[Ŝ /ƻƴǎŜƛƭ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ wbb ŎƻƴǎŜƛƭƭŜ ŘŜ ƴŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ Ł 
la fois les effectifs de hérons paludicoles et ceux de Busard des roseaux, et se méfie de la combinaison 
ŘŜ ŘŜǳȄ ƳŞǘƘƻŘŜǎ Ł ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ όŘǊƻƴŜ Ŝǘ ŀǾƛƻƴύΦ vǳƻƛ ǉǳΩƛƭ Ŝƴ ǎƻƛǘΣ 
compte-ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ 
indispensable de maintenir un suivi selon un protocole adapté. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  aŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

¶  wŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ƘŞǊƻƴǎ ǇŀƭǳŘƛŎƻƭŜǎ 

¶  Formation des gardes gestionnaires pour obtenir le statut de pilote de drone professionnel 

¶  wŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƛŎƘŜǳǎŜ ŘŜ .ǳǎŀǊŘ ŘŜ ǊƻǎŜŀǳȄ 
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OR01 / OLT03 / Opdg 19 : Conserver la population de Lusciniole à moustaches, 

Acrocephalus melanopogon, et des passereaux paludicoles (Rousserolle turdoïde 

Acrocephalus arundinaceus, Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides, Bruant des 

roseaux Emberiza schoeniclus) 
 

Opérations associées 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (population nicheuse de Lusciniole à moustaches)  

SE 46 Suivi de la population nicheuse de la Lusciniole à moustaches RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (population nicheuse de Rousserolle turdoïde)  

SE 47 Suivi de la population nicheuse de Rousserolle turdoïde RNN + Cdl 

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (population nicheuse de Locustelle luscinioïde)  

SE 48 Suivi de la population nicheuse de Locustelle luscinioïde et de Bruant des roseaux RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Synthèses annuelles des 

suivis ornithologiques 

Données brutes de suivis 

Deux protocoles appliqués 

dont le STOC-EPS qui 

permet de suivre plusieurs 

espèces de façon efficace 

Difficultés de mise en 

îuvre du STOC EPS 

nécessitant des 

compétences importantes 

en ornithologie et de faire 

appel à des bénévoles 

 

5ŜǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƛŎƘŜǳǎŜ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊŜŀǳȄ ǇŀƭǳŘƛŎƻƭŜǎ : Le STOC EPS 

et Le suivi spécifique à la Lusciniole à moustaches. Le STOC EPS est un suivi normalƛǎŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǉǳƛ 

ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ р ŀƴǎΦ Lƭ ŘŞƳŀǊǊŜ Ł ƭŀ Ƴƛ-avril et comporte 2 passages. Durant ce suivi tous les contacts 

ǾƛǎǳŜƭǎ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŀǳŘƛǘƛŦǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŎƘŀƴǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ƴƻǘŞǎΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǎŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛǎŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǘƾǘ 

dans ƭŀ ǎŀƛǎƻƴΣ ƛƭ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƛŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǎǎŜǊŜŀǳȄ 

paludicoles et notamment la Lusciniole à moustaches qui présente un fort enjeu pour les Marais du Vigueirat. 

Espèce 
Effectif en 2015 lors 

du suivi  STOC EPS 

Effectif en 2016 lors 

du suivi Lusciniole 

Lusciniole à 

moustaches 
40 206 

Bruant des roseaux 5 29 

 

Les AMV appliquent donc un autre protocole spécifique à la Lusciniole à moustaches. Il est réalisé sous 

ŦƻǊƳŜ ŘΩƛƴŘƛŎŜ ƪƛƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ŘǳǊŀƴt lequel tous les contacts avec des espèces paludicoles sont 

ƴƻǘŞǎΦ /Ŝ ǎǳƛǾƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘƻƴŎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ .Ǌǳŀƴǘ ŘŜǎ 

roseaux. La Rousserolle turdoïde et la Locustelle luscinioïde, dont la nidification est plus tardive, sont suivies 
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pendant le STOC-EPS. Ce protocole étant adapté à ces deux espèces, le gestionnaire a fait le choix de ne pas 

développer de protocole spécifique pour le moment (manque de moyens et de temps). 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ŀǘǘŜƛƴǘ ōƛŜƴ ǉǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ƴΩŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ 

ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ǇǊŞǾǳ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ 

répondre aux attentes en terme de suivi des espèces visées. 

Le suivi spécifique à la Lusciniole à moustaches démontre que la population semble être en bon état de 

ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ 

les biais liés à des conditions annuelles spécifiques. 

Concernant les autres espèces de passereaux paludicoles, en particulier la Rousserolle turdoïde et la 

[ƻŎǳǎǘŜƭƭŜ ƭǳǎŎƛƴƛƻƠŘŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎΣ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘŜ {¢h/-EPS étant en cours 

de réalisation à la date de rédaction de cette fiche.  

LΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ŀǘǘŜƛƴǘ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ 

ǆǳǾǊŜΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŎŜƭŀ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜƳƛǎ Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ǎǳƛǾƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ 

années. 

Enfin, il faut souligner que le protocole de STOC-9t{ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ǾƻǳƭǳŜ ŎŜǎ 

ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Ŝƴ нлмфΣ ǳƴ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

όƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŜƭ Ł ŘŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ Ŝƴ ƻǊƴƛǘƘƻlogie), et en 2020, la 

crise sanitaire a à nouveau conduit à son report. Il semble intéressant de prévoir, à condition de moyens 

ǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎΣ ǳƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ о ŀƴǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ǉƭǳǎ ŦƛŀōƭŜǎ Ŝǘ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀōƭŜǎΦ  

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Olivier Duriez, CEFE-CNRS 
Lƭ Ŧŀǳǘ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ [ǳǎŎƛƴƛƻƭŜ Ł ƳƻǳǎǘŀŎƘŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩŜƴƧŜǳ 
ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ƳƻƛƴŘǊŜΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƘƛŦŦǊŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 
de plusieurs ŀƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ŎƻƴŎƭǳǊŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
populations. Il est nécessaire de multiplier les sessions de comptage dans une même année pour 
ǇƻƴŘŞǊŜǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝƴ 
Camargue qui appliqueraient la même méthode. 

PERSPECTIVES : 

 

¶  Augmenter la fréquence et la régularité du suivi spécifique à la Lusciniole à moustaches  

¶  aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ {¢h/ 9t{ ǘƻǳǎ ƭŜǎ о ŀƴǎ 
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OR01 / OLT03 / Opdg 20 : Conserver la population de hérons arboricoles coloniaux sur le 

site (Crabier chevelu Ardeola ralloides, Aigrette garzette Egretta garzetta, Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax, Héron garde-ōǆǳŦǎ Bubulcus ibis, Héron cendré Ardea cinerea) et 

d'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 
 

Opérations associées 

GH 35 Gestion des boisements  

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (populations nicheuses de hérons arboricoles 

coloniaux et d'Ibis falcinelle) 
 

SE 49 Suivi des populations nicheuses de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis falcinelle RNN + Cdl 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (dortoirs de hérons arboricoles)  

SE 50 Suivi des dortoirs de hérons arboricoles RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

 

Depuis 1976 les colonies reproductrices de hérons arboricoles sont suivies par la Tour du Valat. Sur les 

Marais du Vigueirat, elles sont fortement protégées des dérangements anthropiques en faisant, entre autre, 

ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ !ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ Ŏƻƴƴǳ ǳƴŜ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜ ŎƘǳǘŜΣ ƭŜǎ 

effectifs montrent une tendance à la hausse ces dernières années. Ce phénomène, associé au fait que les 

fluctuations du nombre de couplŜǎ ƴƛŎƘŜǳǊǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŀƭŀǊƳŀƴǘŜǎ ŀǳ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ 

ƘŞǊƻƴƴƛŝǊŜΣ ƴΩƛƴǾƛǘŜ Ǉŀǎ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘΦ /Ŝǎ ǘƻǳǘŜǎ 

dernières années, la colonie a probablement été prédatée par un Grand-5ǳŎ ŘΩ9ǳǊope, mais cela ne suffit 

probablement pas à expliquer la chute des effectifs depuis 2015.  

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Outil de saisie des données 

brutes 

Synthèses annuelles des 

suivis ornithologiques 

Après très forte chute, 

effectifs en augmentation 

depuis 2019 

Les effectifs de chaque 

espèce de hérons fluctuent 

grandement 

Une vigilance est en place 

pour les dortoirs  

Evolution des e ffectifs nicheurs de hérons arboricoles sur les Marais du Vigueirat depuis 

1976 
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/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŘƻǊǘƻƛǊǎ ŘŜ ƘŞǊƻƴǎ ŀǊōƻǊƛŎƻƭŜǎΣ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Şǘŀƛǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŀ ¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ ŀǾŀƛǘ ƭŀ 

gestion du site. Après la reprise de la gestion par les AMV, ce suivi a été maintenu pendant un certain nombre 

ŘΩŀƴƴŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ¢ƻǳǊ Řǳ ±ŀƭŀǘ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ŎƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƻōǘŜƴǳŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ 

ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ŞǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ ¦ƴ ǎǳƛǾƛ ǊŞŀƭƛǎŞ uniquement 

ŀǳȄ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ǉǳƛ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇŀǊŞ ŀǾŜŎ ŀǳŎǳƴ ŀǳǘǊŜ ƴΩŀǇǇƻǊǘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘƻǊǘƻƛǊǎ ŘŜ ƘŞǊƻƴǎ ŀǊōƻǊƛŎƻƭŜǎΦ /Ŝ ǎǳƛǾƛ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘΦ 5Ŝ 

plus, les espèces majoritairement ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ ŎŜ ǎǳƛǾƛ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜƴƧŜǳ ŦƻǊǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ό!ƛƎǊŜǘǘŜ 

garzette et Héron garde-ōǆǳŦύΦ ¦ƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǇŀǎǎƛǾŜ Ŝǎǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ƳşƳŜ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƭƻǊǎ 

ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ł ƭŀ ǘƻƳōŞŜ ŘŜ ƭŀ ƴǳƛt ou au lever du jour. 

Lƭ ȅ ŀ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘΩLōƛǎ ŦŀƭŎƛƴŜƭƭŜ Ŝƴ /ŀƳŀǊƎǳŜ Şǘŀƛǘ ŀƴŜŎŘƻǘƛǉǳŜ Ŝǘ ǎŜ Ŧŀƛǎŀƛǘ 

ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭΩƘƛǾŜǊ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ŘƻǊǘƻƛǊǎΦ /ƻƳƳŜ ƭŜǎ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŀƛŜƴǘ ǳƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ 

gros dortoirs de CamaǊƎǳŜ ƛƭ Şǘŀƛǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻǊǘƻƛǊǎΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

ƭŀ Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩLōƛǎ ŦŀƭŎƛƴŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ /ŀƳŀǊƎǳŜ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŀǾŀƴŎŞŜ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻǊǘƻƛǊǎ 

ne semble plus si pertinent. Un suivi passif est tout ŘŜ ƳşƳŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ƭƻǊǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ 

ƻǳ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŘŜ ŘƻǊǘƻƛǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΦ 5ŜǇǳƛǎ нлмм ƭŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ Ŝǎǘ ǎǳƛǾƛŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

Ŝǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜǎ ŀƴƴǳŜƭǎΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ƴƛŎƘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝƴ ǊƻǎŜƭƛŝǊŜ ǎǳǊ 

ƭŜ ǎƛǘŜ όǾƻƛǊ ŦƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩhǇŘƎ муύΦ 

 

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE : Matthieu Guillemain, Office Français de la Biodiversité, et Olivier 

Duriez, CEFE-CNRS, Jocelyn Champagon, Tour du Valat  
Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜ ŘŞŎƭƛƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƻƴƛŜ ŘŜ ƘŞǊƻƴǎ ŀǊōƻǊƛŎƻƭŜǎ ŀǳȄ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ƻǳΣ 
ŀǳ ƳƻƛƴǎΣ ŘŜ ƭŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ Ł ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƭƻƴƛŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀǊǊşǘ Řǳ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƻƴƛŜ 
par la Tour du Valat, il est important que le gestionnaire maintienne le suivi selon le même protocole 
afin de pouvoir continuer à comparer les données. 
[ΩŀǊǊşǘ ŘŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ŘŜ ŘƻǊǘƻƛǊǎ ŘΩLōƛǎ ŦŀƭŎƛƴŜƭƭŜ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƘŞǊƻƴǎ ŀǊōƻǊƛŎƻƭŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŎǘŞΦ 

 

Jea n-Baptiste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
Il serait intéressant de réaliser de la prospective des boisements qui seraient favorables. En effet, il est 
important de prévoir des possibilités de déplacement des colonies lorsque les arbres ne pourront plus 
supporter de nids.  

PERSPECTIVES : 

 

¶  /ƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛǾŜ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŎƻƳƳŜ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

¶  Poursuivre le suivi des hérons arboricoles coloniaux sur le site 

¶  PoursuƛǾǊŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩLōƛǎ ŦŀƭŎƛƴŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

¶  Réévaluer la pertinence de suivre les dortoirs d'Ibis falcinelle hivernant sur le site (suivi 

ƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳǎ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜύ 

¶  Réévaluer la pertinence de suivre les dortoirs de hérons arborƛŎƻƭŜǎ όǎǳƛǾƛ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳǎ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ 

actuelle) 
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OR01 / OLT03 / Opdg 21 : Conserver la population de Nette rousse Netta rufina 

nicheuse 
 

Opérations associées 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau  

SE 04 Rédaction d'un protocole de suivi (population nicheuse de Nette rousse)  

SE 51 Suivi de la population reproductrice de Nette rousse RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Partiellement atteint 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique 

Outil de saisie des 

données brutes 

Pas de données issues de 

protocole de suivi de la 

reproduction des anatidés 

nicheurs 

Manque de temps et de 

moyen 

 

Il existe aux Marais du Vigueirat un protocole de suivi des 

anatidés nicheurs dont la Nette rousse fait partie mais aucun 

ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ł ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ǊŞŘƛƎŞΦ [Ŝ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ 

anatidés nicheurs a été arrêté sur le site par manque de temps 

et de moyens tout en conservant le suivi de la reproduction des 

Oies cendrées sur le site qui esǘ Ǉƭǳǎ ƭŞƎŜǊ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

Une vigilance est tout de même en place et chaque famille de 

Nette rousse observée sur le site est comptée et inscrite dans 

ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ōǊǳǘŜǎ ό[hDύΦ 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƛŎƘŜǳǎŜ ŘŜ 

bŜǘǘŜ ǊƻǳǎǎŜ ŀ ŞǾƻƭǳŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ ǳƴ ǎǳƛǾƛ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ 

Ł ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ŀǳǎǎƛ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ǉǳΩŁ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ƴƛŎƘŜ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Řŀƴǎ ǘƻǳǘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ όYŜƭƭŜǊ Ŝǘ ŀƭΦ нлнлύ Ŝǘ 

la responsaōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ aŀǊŀƛǎ Řǳ ±ƛƎǳŜƛǊŀǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ bŜǘǘŜ ǊƻǳǎǎŜ ƴƛŎƘŜǳǎŜ ƴΩŜǎǘ 

Ǉƭǳǎ ŀǳǎǎƛ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΦ 9ƭƭŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Řƻƴǘ ƭΩŜƴƧŜǳ ŀ ŞǾƻƭǳŞ Ŝǘ Řƻƴǘ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǊŞŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ 

de réalisation des suivis. 

Nette rousse (P -L Chapot)  
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AVIS SCIENTIFIQUE : Matthieu Guillemain, Office Français de la Biodiversité  
La responsabilité des Marais du Vigueirat dans la conservation de cette espèce est en effet 
ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƳƻƛƴŘǊŜ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΦ 

 

Jean -Bapti ste Mouronval, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 

Camargue Gardoise  
[ΩƘȅŘǊƻǇŞǊƛƻŘŜ ƛƴŦƭǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŀ 
ressource alimentaire. Il est important de maintenir des conditions propices au développement des 
herbiers, en particuliers de Characées : mise à sec annuelle ou quasi annuelle, plutôt tardive, régulation 
du peuplement de Carpe commune, vigilance sur les apports de nutriments lors de la mise en eau 
ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳΦ 

PERSPECTIVES : 

 

¶  /ƻƴǘƛƴǳŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

¶  wŞŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜ ǎǳƛǾƛ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴƧŜǳ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 
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OR01 / OLT03 / Opdg 22 : Favoriser l'hivernage de la Sarcelle d'hiver Anas crecca, des 

autres anatidés et de la Foulque macroule Fulica atra 
 

Opérations associées 

GH 52 DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŀƴŀǘƛŘŞǎ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ RNN + Cdl 

AD 22 
5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǊŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǎŀǳǾŀƎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ 

ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ 
 

SE 53 {ǳƛǾƛ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ όŀƴŀǘƛŘŞǎΣ ƘŞǊƻƴǎΣ ƭƛƳƛŎƻƭŜǎΣ ƭŀǊƛŘŞǎΣ ŜǘŎΦύ RNN + Cdl 

 

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘif 

Avancement 
Indicateur de mise 

en îuvre 
Résultats Commentaires 

Atteint 

Synthèses annuelles 

gestion hydraulique 

Synthèses annuelles des 

suivis ornithologiques 

Maintien de la population 

de canards et foulques 

hivernants depuis 2018 

Baisse des effectifs sur le 

site depuis le début des 

suivis qui semble se 

stabiliser sur les dernières 

années 

 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŀƴŀǘƛŘŞǎ Ŝǘ ǊŀƭƭƛŘŞǎ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ Ł ŦŞǾǊƛŜǊ ŘŜǇǳƛǎ 

мфуфΦ 5ŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝƴ нлмтΣ ƭŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƴŀǘƛŘŞǎ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ 

site se maintiennent voire augmentent. Ces chiffres restent néanmoins très bas par rapport aux effectifs 

comptés dans les années 1990 (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). 

 

Evolution des effectifs hivernants de canards et foulques sur les Marais du Vigueirat depuis 1989  

 

[ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ ǇŃǘǳǊŀƎŜ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ŘŜǎ Ŧƛƴǎ 

de conservation des milieux caractéristiques du delta du Rhône ne correspondent pas à la gestion qui était 

pratiquée par les anciens propriétaires dans un but agricole mais aussi cynégétique. La fermeture du milieu, 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀǎǎŜŎ ŜǎǘƛǾŀƭΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŀǳȄ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƴŀǘƛŘŞǎ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ /ŜŎƛ ǇŜǳǘ Ŝƴ 








































































