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Entre 

 

L’Etat, représenté par le Préfet Coordonnateur de Bassin, M…………………………., et par 
le Préfet des Alpes Maritimes, M………………………….., dûment habilités à l’effet des 
présentes …………………………………………………………. 

 

  Ci-après désigné « L’Etat », 

 

 

Et 

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, représenté par M…………………..…, 
dûment habilité ……………………………………………………… 

 

  Ci-après désigné « Le Conseil Départemental », 

 

Et 

Le porteur du projet de programme d’actions : la Communauté d’Agglomération 
Cannes Pays de Lérins, Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre, ayant son siège social en l’Hôtel de Ville de Cannes, CS 50044 - 06414 CANNES 
CEDEX, identifiée au registre national des entreprises et de leurs établissements publics 
sous le n° SIREN 200 039 915, représentée par son Président en exercice, Monsieur David 
LISNARD, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil 
Communautaire du 11 décembre 2020, 

   

  Ci-après désigné « la C.A.C.P.L. », 

 

Ou 

Ci-après désignés par « les partenaires du projet » 

Date d’entrée en vigueur de la convention cadre : … 

PROJET DE CONVENTION ENTRE PARTENAIRES 

CONVENTION - CADRE RELATIVE 

AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU 

TERRITOIRE DE CANNES PAYS DE LERINS 

POUR LES ANNEES 2021 A 2026 
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Préambule 

Le département des Alpes Maritimes, et plus particulièrement le territoire de la 
Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), a subi le 3 octobre 2015 
un événement pluvio-orageux exceptionnel qui a provoqué des inondations d’une grande 
intensité, aux conséquences dramatiques avec 20 décès et près de 650 M€ de dommages 
assurés. 

Cette catastrophe a amené à une prise de conscience et une volonté des élus d’engager 
une démarche globale de réduction de la vulnérabilité aux risques inondations à l’échelle 
du territoire qui s’est notamment traduite par une prise de compétence GEMAPI anticipée 
de l’agglomération dès le 1er juin 2016, et par la signature le 27 juillet 2017 de la phase 
préliminaire d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations pour une durée de 
deux ans : le PAPI d’intention Cannes Lérins. Conformément aux engagements techniques 
et financiers inscrits dans le PAPI d’intention, une réflexion collective a permis, à partir d’un 
diagnostic partagé, d’élaborer en concertation avec les parties prenantes une stratégie et 
un plan d’actions soutenus par les cinq communes membres et les partenaires 
institutionnels, grâce à l’approfondissement des connaissances sur le risque inondation, et 
ce dans le respect du délai imparti de 2 ans. 

Suite à cette démarche collaborative indispensable, l’agglomération propose aujourd’hui un 
dossier PAPI Cannes Lérins abouti. Il est le fruit du travail réalisé dans le cadre du PAPI 
d’intention Cannes Lérins, de la phase de diagnostic à la stratégie retenue et sa 
déclinaison dans un plan d’actions portant sur les années 2021 à 2026, pragmatique et 
efficient, pour réduire les dommages aux personnes et aux biens liés aux risques 
d’inondations. 

 

Le PAPI Cannes Lérins est un PAPI « nouvelle génération » qui met l’accent sur trois 
priorités : 

 Fédérer l’ensemble du territoire, dans la mesure où la géographie de l’agglomération 
(vallons très courts, urbanisation des versants, pluies brutales) implique une 
continuité entre ruissellement et inondation, et où chacun est concerné par le risque 
et acteur de la démarche de prévention. 

 Proposer une vision intégrée du risque pour agir sur tous les leviers, de la 
sensibilisation à la vulnérabilité, de la gestion de crise à la protection. 

 Rechercher des solutions innovantes adaptées aux spécificités du territoire, et 
notamment à ses enjeux humains et environnementaux. 
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Article 1 – Périmètre géographique du projet 

 

Le programme concerne l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Cannes Pays de Lérins (CACPL) et de tous bassins versants compris dans son périmètre, 
excepté les zones inondables de la Siagne et du Béal incluses dans le périmètre du PAPI 
Siagne. 

Les 5 communes de l’agglomération, située dans le département des Alpes Maritimes, sur 
lesquelles s’étendent ces bassins versants sont : Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La 
Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer. Ces communes figurent à l’intérieur du périmètre 
défini en annexe 1 de la présente convention. 

 

Article 2 – Durée de la convention 

 

La présente convention concerne la période 2021-2026, qui correspond à la première étape 
d’une stratégie à 18 ans.  

Elle entre en vigueur à compter de la signature du préfet coordonnateur de bassin, pour une 
durée de 6 années pleines. 

Article 3 – Cadre juridique 

 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la Convention sont rappelés ci-après : 

 Code de l’environnement dans son ensemble, et en particulier les articles introduits 
ou modifiés par : 

o La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (titre II « risques 
naturels ») 

o La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement et transposant la directive inondation 

o Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux 
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 

o Le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

 Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) – Bassin Rhône-Méditerranée en 
vigueur 

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée en vigueur 

 Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) du Territoire à 
Risques important d’Inondations (TRI) de Nice/Cannes/Mandelieu 

 Programme d’Actions de Prévention des Inondation (PAPI) au stade d’intention de la 
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Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins signé en 2017, ainsi que 
l’avenant à ce programme signé en 2020 

 Cahier des charges « PAPI 3 » relatif à la labellisation des PAPI 

 Instruction du gouvernement du 14 janvier 2015 relative aux conditions de 
financement des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et des 
opérations d'endiguement "plan de submersions rapides" concernant le respect, par 
les maires, de leurs obligations d'information préventive et de réalisation des plans 
communaux de sauvegarde (PCS) 

  Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation 
"PAPI 3" (avant ou après la référence au cahier des charges PAPI 3) 

 Note technique du 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des risques 
naturels majeurs 

Article 4 – Objectifs du projet de prévention des inondations 

En s’engageant à soutenir ce projet de gestion des risques d’inondations, les acteurs 
cosignataires affirment leur volonté de réduire de façon durable les conséquences 
dommageables des inondations pour les personnes et les biens en mettant en œuvre une 
approche intégrée de prévention des inondations selon le programme d’actions décrit ci- 
après. 

A travers la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet 
s’engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière globale et 
intégrée les problématiques de gestion des risques d’inondation, de préservation de 
l’environnement et d’aménagement du territoire, à informer le public pour développer la 
conscience du risque, et à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires 
aux phénomènes naturels prévisibles d’inondations. 

Ils affirment également leur volonté de préserver globalement les milieux aquatiques, et de 
participer à l’atteinte des objectifs de bon état écologique des cours d’eau en cohérence 
avec le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures. 

Article 5 – Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage 

Le programme d’actions, objet de la présente convention, comporte la totalité des axes 
d’intervention définis par le cahier des charges « PAPI 3 », auquel est ajouté un axe 8 
spécifique : 

 Axe 0 – Pilotage, coordination et suivi des actions 

 Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

 Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations 

 Axe 3 – Alerte et gestion de crise » 

 Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

 Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

 Axe 6 – Ralentissement des écoulements 

 Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

 Axe 8 – Gestion environnementale des eaux et des milieux 
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Les actions du programme sont décrites dans les fiches en annexe n°2 de la présente 
convention. Ces fiches sont également jointes au rapport de présentation constituant le 
dossier de demande de labellisation PAPI. Elles précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, 
le plan de financement, ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de chaque action ; 
les lettres d’intention des maîtres d’ouvrage de chaque action sont annexées à la présente 
convention. La maîtrise d’ouvrage globale du PAPI ainsi que son suivi et son animation 
seront assurés par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins. 

 

Article 6 – Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des 
inondations 

Sur la durée de la présente convention, le coût total du Programme est évalué à 56,531 
millions d’euros hors taxes (56 531 000 € HT). 

L’instruction des demandes de subvention par les partenaires financiers sera effectuée sur la 
base de l’évolution des coûts actualisés en euros selon la valeur de l’indice de la 
construction. 

Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

 

 PAPI 2021-2026 

 56 531 000 

AXE 0 – PILOTAGE, COORDINATION ET SUIVI DES ACTIONS 460 000 

AXE 1 – AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU 
RISQUE 

574 000 

AXE 2 - SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS 570 000 

AXE 3 – ALERTE ET GESTION DE CRISE 312 000 

AXE 4 – PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 695 000 

AXE 5 – ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET 
DES BIENS 

2 950 000 

AXE 6 – RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 26 520 000 

AXE 7 – GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE 23 640 000 

Axe 8 - GESTION ENVIRONNEMENTALE 810 000 

L’engagement prévisionnel des dépenses est le suivant : 
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Le tableau financier figure à l’annexe n°3 de la présente convention et détaille la contribution 
financière de chaque partenaire du projet, pour les actions prévues dans le cadre du 
programme d’actions. 

Article 7 – Propriété intellectuelle 

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, modélisations, 
etc.) produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d’actions objet de la 
présente convention sont mis à la disposition des cofinanceurs de l’action concernée. Le cas 
échéant, une convention spécifique précisant les conditions d’utilisation de ces données 
pourra être rédigée. 

Article 8 – Décision de mise en place de financement 

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la Convention sont 
prises par les Parties dans le cadre de leurs règles habituelles et dans la limite des dotations 
budgétaires annuelles. 

Le paiement des subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 
pour les actions relatives aux aménagements hydrauliques et aux systèmes d’endiguement 
(de l’action 7-1 à l’action 7-13) est notamment conditionné à la délivrance de l’autorisation 
« loi sur l’eau » au titre de la rubrique 3.2.6.0 (« Ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et les submersions » du tableau annexé à l’article R.214-1 du Code 
de l’Environnement. 

Par ailleurs, le versement du solde de la subvention du FPRNM de toute opération de 
travaux hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Gestion des écoulements » et 7 « 
Gestion des ouvrages hydrauliques » du cahier des charges PAPI : de l’action 6-4 à 6-11 
puis, de l’action 7-1 à l’action 7-13) est conditionné au respect des obligations suivantes, à 
vérifier pour toute commune bénéficiant des travaux et couverte par un Plan de Prévention 
des Risques Naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu : 

 Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l’article 
L.731-3 du Code de la Sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans 
notamment pour tenir compte des travaux objets de la subvention ; 

 Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté par 
le maire (document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l’article R.125-
11 du Code de l’Environnement, consultable en mairie ou sur internet ; 
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 Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au 
deuxième alinéa L.125-2 du Code de l’Environnement ; 

 Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par l’article R.125-12 du Code de 
l’Environnement (ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document 
d’information communal sur les risques majeurs) ; 

 Repères de crues posés et entretenus conformément aux articles L.563-3 et R.563-
12 du Code de l’Environnement (dont l’inventaire est inclus dans le document 
d’information communal sur les risques majeurs) ; 

 Zonages pluviaux réalisés, tels que prévues aux 3° et 4° de l’article L.2224-10 du 
Code général des collectivités territoriales. 

Les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM intègreront ces conditions. Les 
communes concernées par ces obligations sont listées en annexe n°1. 

Article 9 – Coordination, programmation, et évaluation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des inondations, 
les partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de pilotage qui se 
réunit au moins une fois par an. 

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges « PAPI 3 ». La 
composition prévisionnelle du comité de pilotage est précisée à l’annexe n°4 de la présente 
convention. Il est présidé conjointement par le représentant de l’Etat et celui du porteur de 
projet.  

Son secrétariat est assuré par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins. 

Le comité de pilotage s’assure de l’avancement des différentes composantes du programme 
d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes 
annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés à 
apprécier l’efficacité des actions menées. Il participe à la préparation de la programmation 
des différentes actions et est tenu informé des décisions de financement prises et des 
moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions. Il peut décider le cas échéant de 
procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions du PAPI. 

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique. 

Article 10 – Animation et mise en œuvre de la présente convention 

L’animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de 
pilotage, sont assurées par un comité technique composé de représentants des financeurs 
et des maîtres d’ouvrages. Ce comité technique est présidé conjointement par un 
représentant de l’Etat et un représentant du porteur de projet. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon systématique avant les 
réunions du comité de pilotage. Il informe le comité de pilotage de l’avancement de la 
réalisation du programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et de toute difficulté 
éventuelle dans la mise en œuvre des actions. 

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations 
relatifs à la mise en œuvre du programme, détenu par les maîtres d’ouvrage. La composition 
du comité technique est précisée à l’annexe n°4 de la convention. Son secrétariat est assuré 
par le porteur de projet. 
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Article 11 – Renseignement de bases de données 

Le porteur de projet versera également les données relatives aux laisses de mer et aux 
repères de crue dans la Base Nationale des Repères de Crues : 
http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr. 

Les données collectées dans l’étude du diagnostic seront saisies par le porteur dans la Base 
de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) (http://www.bdhi.fr) pour être 
capitalisées. 

Article 12 – Suivi du programme au moyen de l’outil SAFPA 

Le porteur de projet et les services de l’État renseignent l’outil SAFPA (Suivi Administratif et 
Financier des Papi, disponible sous : https://www.safpa.fr) au fur et à mesure de 
l’avancement et, le cas échéant, des évolutions du programme. 

Notamment, chaque début d’année (N), une situation-projet de l’année (N-1) est renseignée 
avant l’échéance fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pour 
ce faire, le porteur de projet intègre dans SAFPA notamment toutes les informations 
nécessaires concernant l’avancement physique de chaque action du programme, ainsi que 
les prévisions de besoins de crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(FPRNM), en lien avec les services de l’État. 

 

Article 13 – Concertation et consultation du public 

La mise en œuvre du projet fait l’objet d’une concertation continue avec les parties prenantes 
concernées, et la population concernée. 

L’information et la participation du public sont assurées par : 

 Des communications régulières,  

 Des réunions publiques globales d’avancement de la démarche 

 Des réunions et ateliers participatifs ciblés pour l’élaboration du détail des projets 
d’aménagement. 

Article 14 – Révision de la convention 

Sous réserve que cela ne porte pas atteinte à son économie générale, la présente 
convention peut être révisée au moyen d’un avenant, sans nouvel examen par la 
commission de labellisation, notamment pour permettre : 

 une modification du programme d’actions initialement arrêté, 

 une modification de la répartition des financements initialement arrêtée, 

 l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions, 

 la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives, 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant. 

Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette évaluation 

http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bdhi.fr/
https://www.safpa.fr/
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au comité de pilotage, qui décide des suites à donner à la proposition d’avenant. 

Si l’un des signataires de la présente convention estime que les modifications envisagées, 
par leur ampleur (financière ou technique), remettent en cause l’équilibre général du projet 
tel qu’il a été labellisé initialement, il est  fondé à saisir la commission de labellisation 
compétente, qui déterminera si le projet modifié doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de 
labellisation. 

Article 15 - Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée faute d’accord entre les partenaires du projet. Dans 
ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs présenté en 
comité de pilotage. Elle fera l’objet d’une saisine des assemblées délibérantes de chacun 
des partenaires et d’une information au comité de labellisation compétent. 

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le cas échéant, 
les conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 

Article 16 – Litiges 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal 
compétent est le tribunal administratif de Nice. 

Article 17 - Liste des annexes à la Convention 

Annexe 1 : Périmètre d’investigation et liste des communes du programme d’actions 

Annexe 2 : Recueil des fiches-actions du PAPI Cannes Lérins 

Annexe 3 : Annexe financière du programme d’actions 

Annexe 4 : Composition prévisionnelle du comité de pilotage Composition prévisionnelle du 
comité technique 

Annexe 5 : délibération d’engagement de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de 
Lérins, lettres d’engagement des Maîtres d’Ouvrage, délibération de la CMI 
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Fait en 4 exemplaires,  

 

Pour l’Etat       Pour l’Etat 

Le Préfet coordonnateur     Le Préfet des Alpes-Maritimes 

 

 

………………………….                          ……………………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération   Pour le Conseil Départemental des 
Cannes Pays de Lérins     Alpes-Maritimes 
Le Président       Le Président 
 

 

David LISNARD     Charles Ange GINESY  
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Annexe 1 : Périmètre d’investigation et liste des communes du programme d’actions 

 

 

 

Cannes

Mougins

Théoule sur Mer

Le Cannet

Mandelieu-La-Napoule

Vallons 

mandolociens

Frayère

Autres 

vallons 

cannois

Foux

Riou

Affluents 

mouginois de 

la Brague

Riou de 

l’Argentière

Vallons 

théouliens
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Liste des communes : 

 Cannes 

 Le Cannet 

 Mougins 

 Mandelieu-La-Napoule 

 Théoule-Sur-Mer 

 

Uniquement prévu pour l’ouvrage des Barnières : 

 Adrets-de-l’Esterel, 

 Fréjus 

 Tanneron 

 

Annexe 2 : Recueil des fiches-actions du PAPI Cannes Lérins 

 

Annexe 3 : Annexe financière du programme d’actions 
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Annexe 4 : Composition prévisionnelle du comité de pilotage Composition prévisionnelle du 
comité technique 

 

Un COPIL regroupe l’ensemble des partenaires du territoire en matière d’inondations : 

 

 le Préfet des Alpes Maritimes 

 Les élus représentant les 5 communes 

 Les élus représentant les 3 communes du Var en ce qui concerne l’ouvrage des 
Barnières 

 Les présidents des syndicats de rivière 

 Le président de la Région ou son représentant 

 Le président du Département ou son représentant 

 Les services de l’Etat 

 L’agence de l’eau 

 Les gestionnaires de réseaux 

 Le représentant de la chambre de commerce 

 Le représentant de la chambre des métiers 

 Le représentant de la chambre d’agriculture 

 Le représentant des assureurs 

 Les associations de riverains 

 Les associations de protection de l’environnement 

 

 

Un COTECH regroupe : 

 Le service GEMAPI de la Communauté d’Agglomération 

 Les directeurs des services techniques des 5 communes 

 Les directeurs des services techniques des 3 communes du Var en ce qui concerne 
l’ouvrage Barnières 

 Les directeurs des syndicats de rivières 

 Les financeurs : Département (représenté par la direction de l’environnement et de la 
gestion des risques), DREAL, DDTM, Agence de l’eau 

 

Ces deux instances sont susceptibles d’accueillir d’autres membres ou de procéder à des 
auditions de personnes ressources. 

 

Annexe 5 : délibération d’engagement de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de 
Lérins, lettres d’engagement des Maîtres d’Ouvrage, délibération de la CMI 
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Axe 0 

Pilotage, coordination et suivi des actions 
  



 

 

Axe 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions 0 - 1 

Chargé(e) de mission 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Assurer le pilotage, la coordination et le bon déroulement des actions du PAPI Cannes 

Lérins, dans le respect des délais et des objectifs 

 Animer les instances de gouvernance, COTECH, COPIL et ateliers thématiques, et associer 

les acteurs à la réalisation du PAPI complet, 

 Assurer la coordination avec les autres PAPI en cours sur le territoire de la CACPL (PAPI 

complet du Riou, PAPI d’intention de la basse vallée de la Siagne, PAPI CASA  Brague, 

Loup et bassins côtiers), 

 Réaliser l’évaluation à mi-parcours du PAPI 1 qui vise à (i) analyser les trois premières 

années de mise en œuvre du PAPI 1 ; (ii) proposer des évolutions au programme d’action 

afin de répondre au mieux aux objectifs fixés lors de la labellisation et (iii) aboutir à un 

projet de révision à mi-parcours qui sera validé en comité de pilotage. 

 Appuyer la réalisation du bilan du PAPI 1 (fiche action 0-2) et le lancement de la deuxième 

phase du PAPI prévu pour la période 2027-2032. 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des habitants du territoire de la CACPL. 

D’une part, il s’agira d’assurer le pilotage des actions sur les bassins versants inclus au territoire 

administratif de la CAPL. D’autre part, il sera question de coordonner les actions menées sur des 

périmètres qui dépassent celui de la CAPL (bassins versants du Riou de l’Argentière, de la Brague, 

et de la Siagne). 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Il est prévu que le poste de chargé(e) de mission soit maintenu sur la totalité de la période de 

mise en œuvre des PAPI (soit 18 ans). Par ailleurs, chacun des 3 PAPI prévus fera l’objet d’une 

révision à mi-parcours au bout de 3 ans. 

Description 

L’action prévoit le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission qui sera plus particulièrement 

responsable de : 

 La production du suivi technique et financier des actions prévues, 

 La réalisation de l’évaluation à mi-parcours du PAPI 1 qui vise, avec le bilan réalisé à 

l’achèvement de chaque PAPI (au bout de 6 ans – action 0-2), à repérer les ajustements 

nécessaires du programme afin de répondre au mieux aux objectifs fixés au départ : 

ajustement du volume financier, compléments d’étude rendus nécessaires (pour les axes 6 

et 7). Chaque action sera passée en revue et pourra se présenter de la manière suivante : 

maître d’ouvrage – territoire et localisation de l’action – résultats – enseignements des 



Axe 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions 0 - 1 

Chargé(e) de mission 
actions, bilan d’étape financier, mise en relation des actions du PAPI, calendrier réel de 

réalisation des actions. Sur cette base, un projet de révision à mi-parcours sera produit et 

soumis au comité de pilotage PAPI. 

 L’appui au bilan du PAPI 1 et de la préparation du lancement du PAPI 2, 

 La préparation des réunions (COPIL, COTECH et ateliers de concertation, etc.), leur 

animation et leur suivi par des comptes rendus. 

Pour ce faire, il/elle mobilisera, autant que de besoin, les ressources internes de la CACPL, et 

s’appuiera sur la gouvernance territoriale définie préalablement afin d’accomplir dans les 

meilleures conditions l’ensemble des actions. 

Outre la conduite de ses propres actions, il/elle assurera la coordination des autres maîtres 

d’ouvrages engagés dans le programme (notamment les 5 communes membres de la CACPL et le 

SMIAGE) pour s’assurer du bon déroulement du programme d’actions proposé. 

Effets attendus 

Cette action doit d’assurer le pilotage, la coordination et le bon déroulement des actions du PAPI 

d’intention dans le respect des délais et des objectifs. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins a pour objectif de mettre en œuvre un 

premier programme d’action pour la période 2021-2026, puis de 2 autres prévus respectivement à 

l’horizon 2027-2032 puis 2033-2038. Elle s’assure de la coordination avec les maître d’ouvrage, en 

plus des actions qu’elle porte elle-même, au travers de la compétence GEMAPI. La mise en œuvre 

du PAPI justifie une animation sur la durée qui sera assurée par un(e) chargé(e) de mission 

entièrement dédié(e) à la bonne gestion du programme d’actions. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera menée en interne par la CACPL. 

Constitution d’un Comité de Pilotage (COPIL) et d’un Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques, prise en charge du suivi de la réalisation du programme et pilotage des actions. 

 

 Partenaires : 

Les communes de la CAPL ainsi que des partenaires techniques et financiers : Etat, Région, 

Département, EPTB (SMIAGE), Agence de l’Eau. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Communication matérialisée et dématérialisée sur les résultats de l’évaluation à mi-parcours. 

Des réunions d’information annuelles auprès de la population sur l’avancement du PAPI 



Axe 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions 0 - 1 

Chargé(e) de mission 
seront organisées. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Financement du 

poste 

      300 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 60% 216 000 € HT 

Etat 40% 144 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

360 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’actions lancées et finalisées, montant des dépenses engagées, 

 Nombre de COTECH COPIL, ateliers de concertation et dynamique de participation, 

 Rapports périodiques d’avancement du COPIL 

 Réalisation et validation du projet de révision à mi-parcours 

 Réalisation de toutes les actions prévues au PAPI 1 Dépôt dans les délais du dossier 

d’agrément PAPI complet 2 déclaré recevable 

 

 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions 0 - 2 

Bilan et préparation du PAPI suivant 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Faire un retour critique sur la mise en œuvre du PAPI 1 (6 ans) 

 Formuler des recommandations pour la réalisation du PAPI suivant (2027-2032) 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des habitants du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action sera mise en œuvre à l’issue du PAPI 1 (objet de la présente fiche action), puis du PAPI 

2. 

L’objectif est d’assurer la cohérence des trois programmes d’actions sur 20 ans tout en ayant une 

approche pragmatique afin d’ajuster au mieux les actions en fonction des évolutions que pourra 

connaître le territoire. 

Description 

Le bilan du PAPI 1 vise à faire le point sur la réalisation des actions prévues et à repérer les 

ajustements nécessaires pour le PAPI 2 afin de répondre au mieux aux objectifs fixés. 

Un prestataire sera missionné sur une période de 3 mois à l’approche de la fin du PAPI prévue en 

2026 pour accompagner la CACPL lors d’une série de rencontres qui auront lieu avec chacun des 

partenaires techniques et financiers du PAPI complet en vue de préparer les éléments du bilan 

définitif du PAPI qui pourront être proposés à partir de la fin du programme. 

Ces rencontres permettront notamment d’affiner la mise à jour des indicateurs de suivi et 

d’évaluation des actions, d’effectuer les bilans financiers qualitatifs relatifs à la pertinence des 

actions et/ou aux difficultés rencontrées. Le prestataire contribuera à rédiger différents documents 

qui actualiseront le bilan à mi-parcours réalisé par le/la chargé(e) de mission (action 0-1). 

L’avancement du PAPI 1 pourra être présenté action par action, de la manière suivante : maître 

d’ouvrage – territoire et localisation de l’action – objectifs – résultats – enseignements des actions, 

bilan financier définitif (montant prévu et le cas échéant le montant révisé si le marché est supérieur 

ou inférieur au montant prévu), mise en relation des actions du PAPI, calendrier réel de réalisation 

des actions. 

Le prestataire rédigera des articles de communication, qui seront validés par le maître d’ouvrage 

ainsi que les membres du comité technique. Ces articles permettront d’uniformiser la 

communication de la CACPL sur le bilan du projet mais également de permettre aux structures 

associées à la démarche PAPI – SMIAGE, communes, etc. – de les relayer.  

Enfin, pour préparer la réalisation du PAPI suivant, le prestataire procédera à la mise à jour des 

éléments du dossier conformément au cahier des charges PAPI en vigueur tels que : l’analyse 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions 0 - 2 

Bilan et préparation du PAPI suivant 
environnementale du PAPI, la note d’intégration du risque d’inondation dans l’urbanisme, la 

stratégie de ralentissement des écoulements. 

Effets attendus 

Cette action doit permettre de préparer la réalisation du PAPI suivant. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Sans objet 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera réalisée par un prestataire (voir la partie « description ») 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté avec les partenaires techniques Communes et SMIAGE et les partenaires 

financiers Etat, Région, Département, EPTB (SMIAGE), Agence de l’Eau. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Communication matérialisée et dématérialisée sur les résultats de l’évaluation à mi-parcours. A 

noter que le bilan définitif du PAPI ainsi que l’élaboration du dossier de PAPI complet sera mis 

à disposition des citoyens ainsi que l’ensemble des partenaires associés à la démarche PAPI. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etude, dossiers 

règlementaires 

      100 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 50 000 € HT 

Etat 50% 50 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

100 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Réalisation effective d’une synthèse sur le taux de réalisation des actions du PAPI 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions 0 - 2 

Bilan et préparation du PAPI suivant 
 Élaboration effective du bilan définitif du PAPI. 

 Réalisation effective d’articles de communication 

 Accompagnement à la mise à jour de la note d’analyse environnementale du PAPI, de la note 

d’intégration du risque dans l’urbanisme et de la note sur la stratégie de ralentissement des 

écoulements. 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 

Amélioration de la connaissance et de la 

conscience du risque 
  



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 1 

Communiquer et sensibiliser au risque inondation 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des habitants du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue pour être mise en œuvre sur l’ensemble des 3 PAPI (soit sur une période de 

18 ans). Elle est déclinée dans 4 sous-fiches-actions qui concernent chacune un public différent : 

 Fiche 1-1a : A destination du grand public, mise en place d’une démarche globale de 

communication, laquelle sera évaluée au travers d’une enquête de perception du risque ; 

 Fiche 1-1b : Pour le personnel des établissements recevant du public – ERP (entreprises 

dont les acteurs du tourisme, réserves civiles, collectivité, écoles, etc…), élaboration et mise 

en œuvre d’un plan de communication de proximité ; 

 Fiche 1-1c : Pour les acteurs du tourisme spécifiquement, création d’un label des 

établissements touristiques et élaboration de supports de communication 

 Fiche 1-1d : Pour les scolaires, préparation de supports pour l’animation d’ateliers dans les 

écoles, collèges et lycées, notamment dans les classes de CMI d’écoles situées en zone 

inondable. 

Cette action est étroitement liée à l’action 1-2 qui concerne la formation des acteurs. 

Effets attendus 

L’enjeu de cette action est de soutenir l’émergence d’une « culture des vallons et cours d’eau » et 

une « culture du risque inondation » sur le territoire de la CACPL. Il s’agira également d’entretenir 

la mémoire du risque inondation pour éviter qu’elle ne s’estompe, et d'en faire prendre conscience 

aux futures générations. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

La culture du risque est un élément clé du dispositif PAPI et permet d’enseigner aux générations 

actuelles et futures l’histoire environnementale du territoire et les sensibiliser face au risque auquel 

elles sont soumises. 

L’accent sera notamment mis sur la sensibilisation en milieu scolaire qui permet, non seulement, de 

toucher les enfants mais également leurs parents, et d'informer la population sur le comportement 

à avoir en cas d'inondation. 

Depuis la tragédie du 3 octobre 2015, de nombreuses actions de communication sont déjà menées 

par les communes et la CACPL, notamment à travers le PAPI d’intention (réunions publiques, articles 

dans les différents bulletins municipaux ainsi que dans la presse locale, site internet, etc.). L’enjeu ici 

est donc de poursuivre et soutenir l’effort déjà entrepris. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 1 

Communiquer et sensibiliser au risque inondation 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Cette action sera réalisée par un ou plusieurs prestataires chargé(s) des tâches de : 

 Communication et événementiel, plus particulièrement la création / l’adaptation des 

supports de communication (la première année) à destination du grand public (1-1a), 

des ERP (1-1b), des acteurs du tourisme (1-1c) et des publics scolaires (1-1d), 

l’impression des supports papiers, la diffusion des supports électroniques (intégration 

sur les sites internet des acteurs PAPI), le recadrage de la démarche les années 

suivantes, en particulier suite aux enquêtes de perception ; 

 Animation pour les sessions à destination des publics scolaires 

 Réalisation de sondages, pour les deux enquêtes de perception du risque prévues ; 

 Signalétique, pour la pose de repères de crues. 

Le suivi sera opéré au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) 

via des réunions périodiques. 

 

Spécifiquement pour l’action 1-1c, un comité de suivi particulier pour les acteurs du tourisme 

sera mise en place avec des ateliers de travail périodiques 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage et ses partenaires : Etat (notamment CCI, CCA, DDTM, 

DREAL PACA et spécifiquement l’ArcMediterranéen), Région, Académie de Nice, Département, 

SMIAGE, communes, Institut National du Tourisme 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Communication matérialisée et dématérialisée (supports de communication prévus) 

Des ateliers de co-construction pourront être organisés en lien avec des associations locales 

actives sur le sujet, par exemple pour la définition des cheminements piétons, l’organisation des 

événements d’inauguration de pose de repère (par exemple avec le collectif d’artistes « La Folie 

Kilomètre »). 

1-1a Mettre en place une démarche globale de 

communication à destination du grand public 

Objectifs 

http://www.lafoliekilometre.org/le-collectif/les-travaux/creations/jour-inondable/
http://www.lafoliekilometre.org/le-collectif/les-travaux/creations/jour-inondable/
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 1 

Communiquer et sensibiliser au risque inondation 

Sensibiliser le grand public aux bons comportements à adopter lors d'épisodes orageux tout en 

participant à l’entretien de la mémoire des inondations. 

Description 

Trois types d’actions seront mises en place : 

Tout d’abord : 

Une campagne de communication spécifique sur la question des gestes à adopter en cas 

d’épisode orageux sera renouvelée sur une base annuelle. Elle incitera également les populations à 

s’inscrire aux systèmes d’alerte via des appels en masse mis en place par les communes (cf. action 

3.2). De préférence, elle sera réalisée au mois de septembre pour précéder la période des 

événements cévenols. Le contenu de cette campagne se basera sur les études menées au travers 

des actions 1-6 et 1-7 du PAPI intention CACPL. 

En parallèle : 

La pose de repères de crue ou d’autres objets contribuant à la mémoire de la crue (tels que les 

totems ou drapeaux) dans des espaces publics – ils doivent être visibles de la voie publique – 

indiquant le niveau des Plus hautes eaux connues (PHEC) atteint à bien des endroits durant l’épisode 

orageux du 3 octobre 2015. La pose de nouveaux repères de crues s’accompagnera d’un 

enrichissement de la base nationale des repères de crues par les collectivités : 

http://www.reperesdecrue.developpement-durable.gouv.fr. Ceci visera également à assurer que les 

repères posés seront bien maintenus lors de futurs travaux sur les sites. 

Cette démarche de pose de ces repères sera complétée par des actions plus globales de 

sensibilisation pouvant prendre des formes variées : 

 Des panneaux informatifs qui complètent le repère en indiquant ce qu’est une crue, 

quelles en sont les conséquences, à quoi sert le repère de crue et en apportant des 

témoignages locaux concernant des crues passées ; 

 Des cheminements piétons qui seront installés le long des berges des principaux cours 

d’eau permettons une meilleure appréhension par les habitants de leurs cours d’eaux et 

vallons, tout en faisant « rentrer la nature en ville » (cf. action 8-3). 

 Des événements d’inauguration de la pose des repères sous la forme d’une déambulation 

proposée à la population sur un trajet reliant les sites où ont été apposés les repères de 

crue. L’inauguration est à la fois officielle (avec la présence du/des maires et/ou de leurs 

représentants), festive et culturelle. 

 Des actions de communication spécifiques sur la pose de repères de crue et panneaux 

informatifs et invitation la population à l’inauguration, en particulier lors de l’événement 

anniversaire du 3 octobre 2015. 

Enfin : 

Afin d’évaluer l’impact de ces actions, deux enquêtes de perception du risque (l’une menée à mi-

parcours et l’autre à l’issue du PAPI) seront réalisées. Elles permettront d’améliorer la campagne de 

communication ainsi que les actions à envisager concernant la pose de repères de crue, en 

http://www.reperesdecrue.developpement-durable.gouv.fr/
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 1 

Communiquer et sensibiliser au risque inondation 
proposant des mises à jour ou le changement du message à faire passer. L’inscription sur les 

systèmes d’appels en masse sera également évaluée sur la base des flux d’inscriptions enregistrés 

par les communes. 

L’ensemble de ces missions devra tenir compte des supports de communication existants pour 

assurer une cohérence de communication. En effet, plusieurs outils de communication ont déjà 

été développés et il s’agira de les réutiliser. Notamment, la CACPL assurera une collaboration étroite 

avec la mission interrégionale pour la coordination de la prévention des risques d’inondation sur 

l’arc méditerranéen afin de participer au développement de l’axe I « Renforcer l’information 

préventive et développer la culture du risque ». 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Campagne de 

communication 

      150 k€ HT 

Pose de repères de crues       50 k€ HT 

Enquête de perception       20 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 88 000 € HT 

Etat 50% 110 000 € HT 

Département 10% 22 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

220 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

 Nombre de personnes interrogées lors des enquêtes de perception du risque 

 Nombre d’événements organisés 

 Nombre de publications réalisées (plaquettes, courriers, documentaires audiovisuel) 

 Maintien des repères et autres objets contribuant à la mémoire de la crue posés lors de futurs 

travaux sur les sites 

 Nombre de cheminements piétons créés le long des berges 

 Nombre d’habitants sensibilisés 

1-1b Accompagner les établissements publics ou privés 

pour sensibiliser les populations au risque inondation 

Objectifs 

Sensibiliser le personnel des établissements publics et privés sur le territoire au risque inondation. 

Description 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 1 

Communiquer et sensibiliser au risque inondation 

Un plan de communication de proximité pour les différents publics (entreprises – dont les acteurs 

du tourisme – réserves civiles, écoles, collectivité, etc…) sera établi. Il visera l’élaboration d’actions 

de communication adaptées et novatrices, sur l'ensemble du territoire, pour permettre de maintenir 

la vigilance des populations et de les préparer au mieux au risque d'inondation.  

De nouveaux supports communs à l'ensemble du territoire de la CACPL pourront être créés : 

plaquette sur les gestes à réaliser en cas d'inondation, jeux pédagogiques, courtes vidéos, guides 

méthodologiques et techniques, expositions itinérantes... 

Les supports de communication sélectionnés devront ensuite être élaborés puis publiés. Ces 

supports pourront avoir une trame commune et être adaptés par la suite selon le bassin versant. 

Les supports de formation seront élaborés sous forme de "Boîte à outil", utilisable par l'ensemble 

des maîtres d'ouvrage communaux, avec différentes versions de formation selon le public visé et 

les partenaires associés. 

Ces supports seront élaborés en lien étroit avec ceux à destination du grand public (action 1-1a) et 

devrons tenir compte des supports de communication déjà développés par la CACPL. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Plan de communication       18 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 7200 € HT 

Etat 50% 9000 € HT 

Département 10% 1800 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

18 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’habitants sensibilisés 

 Nombre de supports de communication créés. 
 

1-1c Sensibiliser les touristes 

Objectifs 

Sensibiliser les touristes sur le territoire au risque d’inondations. 

Description 

L’étude menée en partenariat avec l’Arc Méditerranéen concernant le risque inondation et le 

tourisme a montré qu’une grande partie des hébergements, des sites touristiques et des restaurants 

était située en zone inondable. Spécifiquement les communes de Cannes, Mandelieu-la Napoule et 

Théoule-sur-Mer présentent des sites touristiques vulnérables (cf. tableau et cartographie suivants). 
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Ville 

hébergements 

vulnérable 

sites touristiques 

vulnérables 
restaurants vulnérables 

Zone 

inondable 

Submersion 

marine 

Zone 

inondable 

Submersion 

marine 

Zone 

inondable 

Submersion 

marine 

Cannes 78% 6% 86% 14% 69% 22% 

Mandelieu-la Napoule 85% 55% 100% 75% 69% 29% 

Théoule-sur-Mer 17% - 50% 10% 36% 18 

Le Cannet 17% - - - 15% - 

Mougins 18% - -  13 - 
 

Description 

L’étude menée en partenariat avec l’Arc Méditerranéen concernant le risque inondation et le 

tourisme a montré qu’une grande partie des hébergements, des sites touristiques et des restaurants 

était située en zone inondable. Spécifiquement les communes de Cannes, Mandelieu-la Napoule et 

Théoule-sur-Mer présentent des sites touristiques vulnérables (cf. tableau et cartographie suivants). 

Ville 

hébergements 

vulnérable 

sites touristiques 

vulnérables 
restaurants vulnérables 

Zone 

inondable 

Submersion 

marine 

Zone 

inondable 

Submersion 

marine 

Zone 

inondable 

Submersion 

marine 

Cannes 78% 6% 86% 14% 69% 22% 

Mandelieu-la Napoule 85% 55% 100% 75% 69% 29% 

Théoule-sur-Mer 17% - 50% 10% 36% 18 

Le Cannet 17% - - - 15% - 

Mougins 18% - -  13 - 
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Ainsi, le portrait touristique de la CACPL et l’identification des bonnes pratiques sur le territoire et 

ailleurs ont permis de proposer des axes d’amélioration pour sensibiliser et former les touristes. 

Plusieurs actions ont été proposées avec notamment : 

1. La mise en place d’une instance de gouvernance (collectivités territoriales, acteurs du 

tourisme, services de secours, experts risques et assureurs) : pour cela il sera question 

d’animer un groupe de travail en partenariat avec la CCI et l’Institut du tourisme à Cannes 
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Communiquer et sensibiliser au risque inondation 
2. La sensibilisation des touristes au travers des acteurs du tourisme : ce projet de 

communication pourra être mené en partenariat avec les étudiants de l'Institut du tourisme 

de Cannes. Il s’agira d’identifier les établissements du tourisme en zone inondable dans 

lesquels diffuser des supports de communication du risque inondation adaptés à créer 

3. L’étude de la mise en place d’un label des établissements du tourisme qui permettrait de 

les inciter à établir un POMSE. Ce projet pourra faire objet d’un partenariat avec le Comité 

Régional du Tourisme de la Côte d’Azur (CRT) et la Chambre du Commerce et de l’Industrie.  

4. La réduction de la vulnérabilité des établissements du tourisme avec des ateliers spécifiques 

dédiés (action 1-1b et 5-1) 

5. La formation et l’accompagnement des établissements du tourisme (actions 1-2a et 3-2). 

Les supports de communication seront élaborés en lien étroit avec ceux à destination du grand 

public (action 1-1a) et devront tenir compte des supports de communication déjà développés par 

la CACPL ou l’Arc Méditerranéen. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL  

Actions de 

sensibilisation 

      50 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 20 000 € HT 

Etat 50% 25 000 € HT 

Département 10% 5000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

50 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’acteurs du tourisme sensibilisés 

 Nombre de touristes touchés 

 Nombre de supports de communication créés 

 Création d’un label 

1-1d Sensibiliser les scolaires 

Objectifs 

Sensibiliser les enfants, les collégiens, les lycéens au risque inondation 

Description 

L'élaboration de nouvelles actions de communication communes, sur l'ensemble du territoire, doit 

permettre de maintenir la vigilance des populations et de les préparer au mieux au risque 

d'inondation. Il s'agit donc d'initier et de conduire un plan d'intervention concret en se dotant 

d'outils novateurs. 

De nouvelles méthodes de travail pourront être développées dans le cadre de ces ateliers : 
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 Élaboration de nouveaux supports d'animation : plaquettes, maquettes, vidéo pédagogique ; 

 Élaboration de nouvelles approches pour sensibiliser les enfants : serious game, jeux de rôle ; 

 Rencontre avec les enseignants pour leur présenter l'atelier ; 

 Animation des ateliers scolaires. 

Ces actions seront menées notamment : 

 Dans les écoles, les collèges, et les lycées de manière générale et en particulier dans les classes 

de CM1 en zone inondable (3 1/2 journées) 

 Auprès des étudiants de l'Institut Supérieur du Tourisme de Cannes lesquels seront également 

formés à la sensibilisation sur le risque inondation (voir la fiche action 1-2). 

Ces supports seront élaborés en lien étroit avec ceux à destination du grand public (action 1-1a) et 

devrons tenir compte des supports de communication déjà développés par la CACPL. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Supports de communication       2 k€ HT 

Animation et actualisation des 

supports 

      150 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 60 800 € HT 

Etat 50% 76 000 € HT 

Département 10% 15 200 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

152 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de publications réalisées (plaquettes, courriers, documentaires audio-visuel)  

 Nombre d’établissements où il y a eu une intervention et nombre d’animations par 

établissement 

 

 

  



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 2 

Former les acteurs au risque inondation 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Territoires et publics visés 

Les élus et l’ensemble du personnel des établissements publics et privés (réserves civiles, agents de 

secours, professeurs des écoles, agents communautaires et communaux, acteurs de l’aménagement 

du territoire, entreprises, étudiants) acteurs du risque inondation sur le territoire de l’Agglomération. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Pensée en lien étroit avec l’action 1-1 et 1-3, cette action vise à appuyer la formation de deux types 

de publics pour deux buts différents : 

 Fiche 1-2a : de nouveaux élus et les cadres de la CACPL et des collectivités locales 

concernées de la démarche PAPI, afin d’assurer une continuité dans la réalisation du 

programme eu égard aux changements de gouvernance possibles 

 Fiche 1-2b : des personnels qui pourront par la suite informer et sensibiliser les publics avec 

lesquels ils travaillent sur le risque inondation. 

Cette action sera menée de manière à poursuivre et soutenir l’effort déjà entrepris depuis le tragique 

événement de 2015. 

Effets attendus 

Il est attendu que les acteurs du risque inondation soient informés sur les éléments de 

fonctionnement du territoire et le cadre opérationnel pour la prévention des inondations afin qu’ils 

puissent agir sur la sécurité des biens et des personnes et sensibiliser les acteurs à leur niveau.  

Evaluation de la pertinence de l’action 

Cette action est très complémentaire de l’action 1-1 dans la mesure où les personnels formés 

sauront adopter un comportement résilient (savoir adapter les installations, anticiper les 

événements et sensibiliser les différents publics avec lesquels ils interagissent au risque inondation). 

En ce qui concerne les nouveaux élus, l’enjeu est que ceux-ci s’emparent de la politique coordonnée 

de gestion du risque inondation. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 
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Former les acteurs au risque inondation 
Cette action sera réalisée avec l’appui d’un Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui 

accompagnera le maître d’ouvrage CACPL dans la mise en œuvre de l’action, pour la partie à 

destination des élus du territoire. 

D’autre part, un prestataire spécialisé dans la formation (et disposant d’un agrément) sera 

mandaté, ainsi qu’un prestataire spécialisé dans la pédagogie du risque inondation. 

Nous pouvons aussi parler d’enseignement plutôt que de formation 

Le suivi sera opéré au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) 

via des réunions périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage et ses partenaires : cinq communes, l’EPTB (SMIAGE), 

le Département, la Région, l’Agence de l’Eau, l’Etat (DDTM, DREAL PACA et spécifiquement 

l’ArcMed, Académie de Nice), l’Institut National du Tourisme. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Des opérations de communication (communiqués de presse, des réunions d’information du 

public, etc.) viseront à informer la population que des efforts d’accompagnement des acteurs 

de la gouvernance sont menés. 

 

1-2a Accompagner les élus du territoire au fil des 

changements de gouvernance 

Objectifs 

 Permettre l’appropriation par les nouveaux élus et les cadres de la CACPL et des collectivités 

locales concernées de la démarche PAPI ; 

 Assurer une continuité dans la réalisation du programme eu égard aux changements de 

gouvernance possibles 

Description 

Le PAPI Cannes Lérins est un outil de planification qui répond à une stratégie de long-terme dont 

la bonne réalisation requiert un appui continu des acteurs de la gouvernance de la CACPL (chefs de 

service, élus, etc.) mais également de la gouvernance globale du PAPI, qui implique cinq collectivités 

locales, l’EPTB (SMIAGE), le Département, la Région, l’Agence de l’Eau et l’Etat. 

Dans ce cadre, et pour anticiper de possibles changements de personnel politique et technique liés 

notamment aux échéances électorales (élections municipales prévues en 2020, 2026, 2032 et 2038) 

et au renouvellement normal des acteurs, un montant dédié en particulier à l'organisation de 

séminaires de sensibilisation et de formation sur le PAPI a été provisionné. 

Ces séminaires pourront inclure des activités de mise en situation de crise (type « escape game »), 

prenant pour exemple le partenariat mené par l’ArcMed avec le Ministère de la Défense. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Supports pédagogiques       2 k€ HT 

Sessions de formation       42 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 20% 8 800 € HT 

Etat 50% 22 000 € HT 

Département 10% 4400 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

44 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de séminaires de sensibilisation / formation tenus 

 Nombre de personnel formé par catégorie 

 Questionnaire à l'attention des élus / cadres techniques en fin de formation 

 Autres actions de sensibilisation organisées 

 Nombre de simulations d’exercices de crise. 

1-2b Formation des personnels des établissements publics 

et privés au risque inondation 

Objectifs 

Former et informer les acteurs au risque inondation pour qu’ils puissent à leur tour informer et 

sensibiliser sur le risque inondation. 

Description 

Pensée en lien étroit avec les autres actions prévues à l’axe 1 (notamment 1-1 sur les actions de 

communication et sensibilisation), cette action vise à appuyer la formation de personnels qui 

pourront par la suite informer les publics avec lesquels ils travaillent sur le risque inondation. 

L’objectif est de former en particulier : 

 Des services civiques et des réservistes civiles lesquels deviendront les ambassadeurs 

"prévention inondation" et constitueront un réseau de personnes en capacité de communiquer 

aux citoyens et aux riverains sur le risque inondation 

 Des professeurs des écoles pour qu'ils puissent dispenser 1h dans leurs classes 

 Des agents communautaires et communaux 

 Des acteurs de l'aménagement du territoire pour qu'ils intègrent le risque inondation dans leur 

projet (architectes, paysagistes, etc.) 

 Des entreprises – dont les acteurs du tourisme. 

 Les étudiants de l'Institut Supérieur du Tourisme de Cannes (également sensibilisés au travers 

de l’action 1-1c) 
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Les actions de formation pourront prendre la forme d’e-learning, ou de séances de formation en 

présentiel. Des approches interactives pourront être développées, telles que des « serious games », 

jeux de rôles, etc. 

Les sujets traités seront adaptés aux publics ciblés et pourront concerner : 

 La formation sur le vocabulaire technique pour être en mesure de comprendre les alertes et 

leurs conséquences. 

 La formation sur les actions à tenir en cas d'inondation. 

 La formation sur les plans communaux de sauvegardes, les plans organisationnels de mise en 

sûreté pour les établissements publics ou privés. 

 La formation sur les compétences précises de chaque acteur en cas de crise. 

Les formations pourront être axées autour de différentes thématiques : 

 La dynamique des cours d'eau et la prévention des inondations ; 

 La politique de prévention des inondations ; 

 L'urbanisme et la prévention des inondations ; 

 La désimperméabilisation des sols ; 

 La prévision, l'annonce de crues et la gestion d'un évènement de sécurité civile ; 

 Les ouvrages de protection ; 

 Le zonage pluvial ; 

 Le cadre juridique et les responsabilités de chacun. 

L’articulation prévention / gestion de crise sera également un des sujets : prise de décisions dans 

des temps courts compte tenu des faibles possibilités d’anticiper les phénomènes et actions de 

surveillance – prévision - alerte, optimisation des délais d’intervention via le pré-positionnement 

opérationnel pour les actions anticipées et une bonne coordination des acteurs, retour à la normale 

rapide mais tirant les enseignements de l’évènement. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

Montants k€ TTC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Organisation de sessions 

de formation 

      30 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 12 000 € HT 

Etat 50% 15 000 € HT 

Département 10% 3000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

30 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de séminaires de sensibilisation / formation tenus 

 Nombre de personnes formées par catégorie 

 Retour des participants aux formations (questionnaires) 
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Réaliser une maison du risque sur le territoire 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Mise en scène d’un centre pédagogique du risque sur le territoire pour former et sensibiliser la 

population. 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur un site à définir au sein du territoire de la CACPL. Sa vocation 

implique l’ensemble du territoire de l’Agglomération. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue pour s’échelonner sur les deux premiers PAPI (40 000 € HT ont été 

provisionnés sur le PAPI 2 pour parachever sa réalisation). 

A plus long terme, il pourra être étudié la possibilité d’intégrer un centre opérationnel de supervision 

/ gestion de crise dans cette maison du risque. 

Cette action sera réalisée en lien étroit avec les autres actions de l’axe 1. 

Description 

Ce centre pédagogique, situé au sein d’un bâtiment public existant, aura une triple vocation : 

 Sensibiliser le public au risque inondation, à travers une « muséographie » appropriée (en lien 

avec la fiche action 1-1) ; 

 Dispenser des formations sur le risque inondation (voir la fiche action 1-2). 

 Collecter les informations sur le risque inondation, sous la forme d’un « observatoire » 

opérationnel 

Cette action vise à concevoir et créer tout le matériel pédagogique nécessaire à la mise en scène de 

ce musée dédié, dans un premier temps, aux risques d’inondation. Pour cela, il s’agira de : 

Cette action est prévue pour être réalisée en plusieurs étapes : 

 Conduire une étude de programmation architecturale d'une maison du risque sur le territoire 

et mettre en œuvre ces conclusions ; 

 Créer des outils de sensibilisation pour tout public. Par exemple, les outils pédagogiques 

pourront être les suivants : bac à sable à réalité augmentée, expositions interactives ou 

applications numériques de réalité virtuelle augmentée etc. 

 Organiser des pièces théâtrales sur le thème du risque inondation. 

Cet espace pourra être le lieu emblématique de la prévention des risques naturels et 

technologiques. Prioritairement, il s’agira de communiquer sur le risque inondation. Par la suite, 

l’espace intégrera les autres risques. 
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Réaliser une maison du risque sur le territoire 

Cette maison sera un lieu d’accueil pour tous les ateliers, les événements et les formations liés au 

risque inondation. 

Effets attendus 

Cette action a pour objectif de poursuivre et de développer les efforts en faveur d'une culture du 

risque auprès du grand public. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le renforcement de la culture du risque et du partage des connaissances doit permettre de 

sensibiliser et d'informer la population sur le risque de crue. Cette action permet aussi d'entretenir 

la mémoire du risque et d'en faire prendre conscience aux futures générations. 

Depuis la tragédie du 3 octobre 2015, de nombreuses actions de sensibilisation à destination des 

publics scolaires ont déjà été menées par les communes. L’enjeu ici est donc de poursuivre et 

soutenir l’effort déjà entrepris tout en appuyant les mutualisations à l’échelle de CACPL. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Un ensemble de prestataires ou un prestataire seront mandatés pour réaliser la mission. Il 

s’agira : les profils mobilisés comprendrons à minima un architecte-programmiste, ainsi qu’un 

spécialiste en communication et dans la réalisation du matériel pédagogique (y compris 

muséographique) 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage et ses partenaires : Etat (DREAL PACA « Arcmed »), 

Région, Académie de Nice, Département, communes 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Celles-ci comprennent l’inauguration des locaux (avec communiqué de presse), panneaux 

informatifs. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 
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Programmation de la maison 

du risque et conception des 

outils de sensibilisation 

      60 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 24 000 € HT 

Etat 50% 30 000 € HT 

Département 10% 6 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

60 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’outils pédagogiques mis en place dans le centre pédagogique 

 Nombre d’animations réalisées 

 Statistiques de fréquentation 

Cartographier les axes routiers en temps de crise 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Création d'une cartographie des axes routiers accessibles par les secours en cas d'inondation 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur et concerne l’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue uniquement sur le premier PAPI (sur les trois prévus). Les cartes réalisées 

pourront être actualisées par la suite. 

Description 

Cette action sera réalisée en trois étapes : 

 Définition des axes routiers accessibles par temps de pluie à partir des informations sur les 

zones à risque pour différentes périodes de crue (issues du PAPI d’intention),  

 Cartographie de ces axes en vue d’établir des itinéraires de continuité routière sur tout le 

territoire avec l’ensemble des gestionnaires des routes et des catégories d’usagers (secours, 

acteurs communaux et CACPL, accès opérateurs réseaux, population) 

 Intégration des cartes réalisés dans les supports de communication et de formation réalisés 

(voir les autres actions prévues à l’axe 1) 
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Cette cartographie sera co-construite avec les services de secours, les services départementaux, 

communautaires et communaux en charge de la gestion de crise. Ce sujet sera traité en atelier de 

gestion de crise (fiche action 3-2). 

Effets attendus 

Cette action vise à apporter les éléments de connaissance du risque inondation nécessaire aux 

acteurs de la gestion de crise afin d’intégrer le risque inondation dans la procédure de gestion de 

crise des services. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le renforcement du partage des connaissances doit permettre de sensibiliser et d'informer la 

population sur le risque d’inondation et de partager les connaissances acquises sur l’aléa avec les 

différents acteurs du risque inondation. L’aspect « routier » est particulièrement dans la mesure où 

les décès lors des épisodes d’inondations rapides sont souvent liés à une exposition dans le véhicule. 

Depuis la tragédie du 3 octobre 2015, de nombreuses actions de sensibilisation à destination des 

publics ont déjà été menées par les communes. L’enjeu ici est donc de poursuivre et soutenir l’effort 

déjà entrepris tout en appuyant les mutualisations à l’échelle de CACPL. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi 

La cartographie sera réalisée en interne.  

Le suivi se fera au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) via 

des réunions périodiques. 

 

 Partenaires : 

Les partenaires mobilisés seront : les services de secours (SDIS, PM, réserves civiles), les 

communes, le SMIAGE, le Département, la Région et l’Etat (DREAL, DDTM). 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : Intégration des cartes réalisés dans 

les supports de communication et de formation réalisés (voir les autres actions prévues à l’axe 

1) 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 Sans objet 

Plan de financement sur la période 2021-2026 Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 - 3 

Réaliser une maison du risque sur le territoire 

Sans objet 0 € HT (action réalisée en interne) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de cartes réalisées 

 Intégration des cartographies dans les plans organisationnels de la gestion de crise. 

 

  



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 – 4 

Cartographier les axes routiers en temps de crise 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Création d'une cartographie des axes routiers accessibles par les secours en cas d'inondation 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur et concerne l’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue uniquement sur le premier PAPI (sur les trois prévus). Les cartes réalisées 

pourront être actualisées par la suite. 

Description 

Cette action sera réalisée en trois étapes : 

 Définition des axes routiers accessibles par temps de pluie à partir des informations sur les 

zones à risque pour différentes périodes de crue (issues du PAPI d’intention),  

 Cartographie de ces axes en vue d’établir des itinéraires de continuité routière sur tout le 

territoire avec l’ensemble des gestionnaires des routes et des catégories d’usagers (secours, 

acteurs communaux et CACPL, accès opérateurs réseaux, population) 

 Intégration des cartes réalisés dans les supports de communication et de formation réalisés 

(voir les autres actions prévues à l’axe 1) 

Cette cartographie sera co-construite avec les services de secours, les services départementaux, 

communautaires et communaux en charge de la gestion de crise. Ce sujet sera traité en atelier de 

gestion de crise (fiche action 3-2). 

Effets attendus 

Cette action vise à apporter les éléments de connaissance du risque inondation nécessaire aux 

acteurs de la gestion de crise afin d’intégrer le risque inondation dans la procédure de gestion de 

crise des services. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le renforcement du partage des connaissances doit permettre de sensibiliser et d'informer la 

population sur le risque d’inondation et de partager les connaissances acquises sur l’aléa avec les 

différents acteurs du risque inondation. L’aspect « routier » est particulièrement dans la mesure où 

les décès lors des épisodes d’inondations rapides sont souvent liés à une exposition dans le véhicule. 

Depuis la tragédie du 3 octobre 2015, de nombreuses actions de sensibilisation à destination des 

publics ont déjà été menées par les communes. L’enjeu ici est donc de poursuivre et soutenir l’effort 

déjà entrepris tout en appuyant les mutualisations à l’échelle de CACPL. 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 1 – 4 

Cartographier les axes routiers en temps de crise 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi 

La cartographie sera réalisée en interne.  

Le suivi se fera au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) via 

des réunions périodiques. 

 

 Partenaires : 

Les partenaires mobilisés seront : les services de secours (SDIS, PM, réserves civiles), les 

communes, le SMIAGE, le Département, la Région et l’Etat (DREAL, DDTM). 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : Intégration des cartes réalisés dans 

les supports de communication et de formation réalisés (voir les autres actions prévues à l’axe 

1) 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 Sans objet 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

Sans objet 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

0 € HT (action réalisée en interne) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de cartes réalisées 

 Intégration des cartographies dans les plans organisationnels de la gestion de crise. 
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Axe 2 

Surveillance, prévision des crues et des 

inondations 
  



Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 - 1 

Instrumentation complémentaire des cours d’eau et 

vallons de la CACPL 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Renforcer le dispositif de veille, d’avertissement et de surveillance des vallons et des cours d'eau 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des acteurs communaux, intercommunaux et départementaux de la gestion de crise 

du territoire de la CACPL. Un démarchage prioritaire est prévu sur les secteurs fortement exposés 

aux risques pour les actions de mise en sécurité et de protection des nouveaux outils installés. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Le renforcement du réseau de surveillance et de protection déployé dans le cadre des 

programmes précédents (PAPI Riou de l’Argentière, PAPI intention et projet européen RISQ’EAU) 

est complétée ici au travers de deux types de dispositifs d’instrumentation : 

- Fiche 2-1a : Des appareils de mesure et une amélioration de la plateforme de supervision 

- Fiche 2-1b : Un système de vidéo-surveillance spécifique des vallons et cours d’eau 

Cette action est prévue pour d’être reconduite sur les 3 PAPI (sur une période de 18 années au 

total) afin d’atteindre les objectifs suivants : 

- Se préparer au pire scénario, pour être prêt en cas de désastre (scénario identifié ou 

inconnu) ; 

- Diminuer le temps de mise en œuvre des premières actions de secours ; 

- Ne pas installer d’autres équipements hydrométéorologiques, onéreux et difficiles 

d’entretien. 

Cette action sera bien évidemment à articuler avec les actions 3-2 (groupe de travail gestion de 

crise) et 1-2 (formation) du PAPI. 

Effets attendus 

 Une amélioration de la connaissance de réaction des bassins versants du territoire et donc 

une meilleure réactivité des services de secours 

 Une meilleure détection des niveaux d’eau critiques fines à l’échelle des petits et grands 

bassins 

 Une visualisation concrète en temps réel des phénomènes rapides sur l’ensemble du 

territoire 

 Un réseau pouvant aboutir à l’installation de plus de 100 capteurs pour des coûts réduits 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Actuellement, des seuils d’avertissement sont disponibles sur la Siagne, la Mourachone et le Riou 

de l’Argentière. Il est donc urgent d’identifier et de calibrer les seuils sur les autres secteurs 

exposés, en particulier dans les bassins non jaugés qui sont principalement de petits bassins 



Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 - 1 

Instrumentation complémentaire des cours d’eau et 

vallons de la CACPL 
versants urbanisés. En apportant une telle connaissance, il sera possible de réduire en partie les 

incertitudes qui empêchent actuellement les institutions d’activer les phases de vigilance, pré-

alerte ou alerte. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Pilotage par un AMO pour la mise en application du CCTP, lancement de la consultation, suivi 

et coordination de l’étude. Le maître d’ouvrage veillera à la participation étroite des 

communes, de la CACPL, des services de secours et des services de l’Etat. 

 Partenaires : 

Des partenariats techniques et financiers pourront être mobilisés : services de l’État, 

Département, SMIAGE. Des experts techniques pourront aussi être invités pour vérifier la 

pertinence et la faisabilité de l’opération comme notamment le SPC Med Est et l'Unité 

Données sur l'eau de la DREAL PACA (service biodiversité eau paysage) à la mise en oeuvre de 

l'action afin de prévoir la mise à disposition in fine des données produites par les stations et 

caméras (mise à disposition du SPC et par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, 

bancarisation dans les outils nationaux notamment).Par ailleurs, un travail en commun sera 

réalisé avec l'IFFSTAR et le projet PICS (Projet Inondation Crues Soudaines) pour notamment 

le suivi et l'expérimentation à venir du projet PIAF (amélioration de l'estimation de la pluie 

prévue à quelques heures) de MétéoFrance.  

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Campagne de presse auprès des médias locaux (presse quotidienne, radios locales, bulletins 

d’information municipale etc…) pour informer des objectifs de l’opération et de l’intérêt d’une 

instrumentation complémentaire. Panneaux de communication à réaliser et à afficher dans 

des secteurs stratégiques (carrefours, zones vulnérables, point de départ de sentiers 

touristiques à organiser) pour que les riverains / touristes s’approprient plus le territoire. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

2-1a Instrumentation complémentaire et amélioration de 

la plateforme de supervision 

Objectifs 

 Renforcer le dispositif de veille, d’avertissement et de surveillance des vallons et des cours 



Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 - 1 

Instrumentation complémentaire des cours d’eau et 

vallons de la CACPL 
d'eau, par une meilleure coordination entre les outils à travers la plateforme de 

supervision déployé par le SMIAGE 

 Détecter le plus vite possible l’imminence d’une situation à risque (une crue 

dommageable), en déployant un réseau de nouveaux capteurs, low-costs. 

Description 

Afin d’améliorer l’existant, il est intéressant de déployer un réseau de capteurs innovants, à basse 

consommation, et à des coûts réduits. Le faible coût de ses capteurs et la faible consommation 

des réseaux radio (LPWAN) auxquels ils sont connectés, permet de disposer de capteurs qui 

restent fonctionnels en cas d’intempérie ou en cas d’actes de vandalisme. La multiplicité de ces 

capteurs permet de couvrir une plus grande zone et de répondre aux critères de déploiement 

prévisionnel. Dans tous les cas, des visites semestrielles d’entretien et de contrôle doivent être 

menées, pour vérifier la fiabilité des capteurs, en particulier face aux attaques d’insectes, qui 

peuvent fausser les mesures. 

La plateforme de centralisation pourra se baser sur des logiciels libres (SNMP, MQTT ou 

Graphana), et elle permettra d’envisager une interopérabilité entre les systèmes existants et à 

venir. Des formats ouverts par défaut (csv, json, sqlite par exemple) permettront l’interconnexion 

avec d’autres logiciels et les outils d’alerte, mais aussi d’anticiper une évolution à venir à court 

terme (mise en place attendue du Common Alerting Protocol, un standard international mis en 

œuvre dans plusieurs pays (depuis 2011 au Japon ou 2006 aux Etats-Unis). Les investissements 

ultérieurs seront aussi réduits, compte tenu de ces données pré formatées et prête à l’emploi pour 

d’autres architectures d’alerte. Tout en sachant que toutes ces technologies vont bénéficier d’une 

base installée de plus en plus importante de compteurs communicants et de l’émergence 

d’applications IoT (Internet of Things : système sur lequel sont connectés les capteurs), comme 

l’éclairage public connecté, le stationnement intelligent, la surveillance environnementale et le 

suivi d’actifs… 

Ce réseau complémentaire permettra par ailleurs d’introduire de nouvelles méthodes de collecte 

et d’analyses des données. Les différents capteurs permettent de remonter en temps réel les 

niveaux d’eau ou des grandeurs météorologiques sur bon nombre de bassins non jaugés. Ces 

données sont stockées localement dans les capteurs, mais aussi au niveau des passerelles pour 

plus de sécurité. Elles viendront alimenter les connaissances remontées vers la plateforme de 

supervision, et pourront également servir de supports pour calibrer les modèles (action 2-2), sans 

oublier que les seuils identifiés comme les plus dommageables serviront à définir l’organisation en 

cas de pluies intenses prévues (action 3-3). 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Cette action sera conduite tout au long de la période du PAPI. 
 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 50 000 € HT 

CD06 10% 10 000 € HT 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

100 000 € HT 



Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 - 1 

Instrumentation complémentaire des cours d’eau et 

vallons de la CACPL 

Etat 40% 40 000 € HT 
  

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de capteurs ayant détecté un événement (taux de réussite) 

 Nombre de capteurs défaillants fin 2022 / fin 2024 (taux de succès ou d’échec) 

 Nombre de capteurs détruits / dégradés / volés (taux de malveillance) 

2-1b Liens entre vidéo-surveillance et vidéo-protection 

Objectifs 

 Créer un système de vidéo-surveillance spécifique au vallons et cours d’eau 

 Définir les modalités d’exploitation des caméras de vidéo-protection déjà en place 

 Associer la vidéo-surveillance à la vidéo-protection pour une efficacité maximum 

 Définir un protocole d’utilisation de ce système et notamment la détection d’un incident 

(embâcle, voiture emportée, piétons en danger) le plus vite possible 

Description 

Cette action a pour objectif d’associer les instruments de vidéo-protection aux outils de 

surveillance déjà en place. Il faut en effet définir le cadre d’utilisation des capteurs de surveillance, 

qui existent déjà en grand nombre à l’échelle du territoire de la CACPL (52 caméras par exemple 

dans le quartier de La Bocca, à Cannes), tout en centralisant les flux et les remontées d’information 

en direction de la plateforme de supervision. En l’état actuel, les freins sont réglementaires et 

organisationnels. Or, des démarches existent pour aller dans cette voie : par exemple, le système 

d’avertissement aux crues ESPADA, mis en œuvre à Nîmes, utilise un réseau de caméras placées 

dans divers endroits stratégiques (tout comme la ville de Nice d’ailleurs). 

Dans l’idéal, une fois le cadre d’utilisation circonscrit et en accord avec les réglementations qui 

sont en vigueur (autorisations de la CNIL, respects du règlement RGPD mis en vigueur depuis 

2016 et de la loi du 21 janvier 1995, applications des normes du 3 août 2007), il faudrait relier ces 

caméras au système de supervision. Il serait aussi utile pour pouvoir diffuser des consignes et des 

messages en cas d’alerte à la population en exploitant les caméras avec haut-parleurs (Le Cannet, 

Cannes) 

Dans le cadre du PAPI intention, plusieurs secteurs ont été identifiés pour la pose de caméras de 

surveillance notamment au droit de points de débordements. Par ailleurs, certains de ces sites 

seront équipés de pièges à embâcles pour prévenir d’éventuelles obstructions des vallons ou 

cours d’eau. Il sera certainement indispensable d’instrumenter ces sites à l’aide de caméras pour 

assurer une visualisation du risque en temps réel. Le pré-diagnostic évalue actuellement une 

nécessité de placer une quinzaine de caméras sur le territoire. 

Dans un premier temps, le choix d’éventuels sites à équiper de caméras doit être discuté et validé 

par les communes, la CACPL, le SMIAGE et le service de Prévision des Crues. Une demande 

d’autorisation auprès de la CNIL et du préfet sera ensuite nécessaire. Dans un second temps, il 
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serait intéressant de réutiliser les images prises par les caméras situées en domaine urbain qui 

dépendent des Centres de Supervision Urbaine (CSU). Cette démarche est lourde et complexe eu 

égard au cadre réglementaire. Il faut définir le cadre d’utilisation des caméras en cas d’inondations 

rapides, sous la forme d’une procédure dérogatoire d’autorisation, et l’usage sera à destination 

des personnes d’astreinte (communes, CACPL, SMIAGE) ou d’un référent (par exemple, présent au 

sein de la cellule de crise et du COD). 

Cette action se déroulera donc comme suit : 

 Définition de nouveaux sites urbains à instrumenter, notamment dans des secteurs 

exposés au fort phénomène de ruissellement ; 

 Validation des sites à instrumenter et définition du matériel approprié pour mettre en 

place le système de vidéo-surveillance des cours d’eau et vallons ; 

 Pose de caméras et de report des flux sur la supervision existante et sur les centres de 

protection urbain des communes équipées ; 

 Intégration des flux sur la plateforme de supervision commune et gérée par le SMIAGE 

pour garantir l’interopérabilité des données. 

Plusieurs de ces sujets pourront être abordés lors des réunions d’échanges programmées par 

l’action 3-2. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Mise en place du système 

de vidéo-surveillance 

      
50 k€ HT  

Pose des caméras       300 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 175 000 € HT 

CD06 10% 35 000 € HT 

Etat 40% 140 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

350 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de caméras ayant permis de détecter un événement (taux de réussite) 

 Nombre de caméra défaillantes fin 2022 / fin 2024 (taux de succès ou d’échec) 

 Nombre de caméra détruites / dégradées / volées (taux de malveillance) 
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Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 – 2 

Programme annuel d’exploitation des modèles pour 

actualiser les seuils de prévision des crues 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Optimiser la gestion d’une crue : utiliser des outils existants (avec des modèles de 

calibrage ou de recalage qui dépendent de la survenue d’événements futurs), pour mieux 

connaître les réponses hydrologiques des bassins qui restent non jaugés, et donc 

dépourvus d’une parfaite connaissance sur les dépassements de seuils 

 Intégrer des simulations en amont de la crise : incrémentation des documents de gestion 

de crise par les modélisations 

 Créer d’un référentiel des événements passés à actualiser chaque année en intégrant 

les événements observés. 

 Intégrer des débits et hauteurs d’eau estimés dans les courbes de tarage futures des 

stations existantes ou futures, et estimer des seuils pour définir les actions à mettre en 

œuvre 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des cours d’eau et vallons sur le territoire de la CACPL. Les publics visés sont les acteurs 

communaux, intercommunaux et départementaux de la gestion de crise du territoire. Les services 

de l’Etat pourront également être ciblés. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Être plus réactif sur les petits vallons, qui peuvent avoir des réponses brutales (< 1h). L’articulation 

avec les actions 2-1 et 3-2 permettra d’assurer une cohérence entre la surveillance, l’alerte et la 

gestion de crise sur le territoire. De plus, les résultats de cette action constitueront une base de 

travail pour la formation des services de secours prévue à l’action 1-2 du PAPI. 

Description 

Les méthodes de prévision conçues pour simuler les crues « classiques » (par débordement ou par 

remontées de nappe), ou les crues urbaines, ne sont pas adaptées aux crues rapides car le processus 

dominant expliquant l’ampleur des débits de pointe mesurés suite aux pluies intenses renvoie plus 

à du ruissellement érosif, par saturation et/ou par refus d’infiltration, alors que l’extension 

progressive de la saturation en bas de versants ou les flux hypodermiques jouent un rôle secondaire, 

en fin de crue. 

La plupart des outils de planification en référence au phénomène de ruissellement utilisent des 

approches naturalistes fondées sur une expertise locale, des observations in situ, des études 

géomorphologiques, des données historiques issues des archives ou des témoignages locaux. Ces 

approches permettent de réaliser des cartes qui maximisent l’emprise spatiale, mais elles sont 
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Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 – 2 

Programme annuel d’exploitation des modèles pour 

actualiser les seuils de prévision des crues 
subjectives et peu reproductibles, d’autant que les variables sont hétéroclites entre les bassins 

versants étudiés.  

D’autres approches existent, par exemple : 

- Les approches topographiques : elles sont génériques, et nécessitent peu de données 

d’entrée (le Modèle Numérique de Terrain). Mais ces approches requièrent des ressources 

de calcul importantes et ne tiennent pas compte de l’ensemble des autres facteurs 

environnementaux, tels que les propriétés du sol ou l’occupation du sol par exemple. 

- Les approches par combinaison d’indicateurs : elles consistent à croiser plusieurs facteurs 

(topographie, type de sol, pluie-projet) à l’aide des outils géomatiques. Ces modèles 

spatialisent les zones sensibles au ruissellement. Mais les combinaisons reposent sur des 

pondérations variables. Les résultats se focalisent sur les processus d’érosion des sols, mais 

n’apportent pas la moindre information sur la structuration des axes d’écoulement ou sur 

les volumes ruisselés, alors que les autorités aimeraient disposer de ces informations. 

- Les approches par modélisation physique sont aussi nombreuses. Ces modèles utilisent des 

algorithmes résolvant différentes équations (Saint Venant, Richards, Darcy), en tout point 

d’un maillage, plus ou moins précis selon les zones étudiées. Ils offrent l’avantage d’étudier 

spatialement les processus (pas seulement la réponse globale d’un bassin versant), de 

quantifier les variations spatiales du stockage et du transfert, d’examiner les 

interdépendances entre les processus vis-à-vis de l’échelle d’observation, ou d’explorer les 

changements à travers les échelles. Ces modèles doivent pourtant faire l’objet d’un effort 

important en matière de calibration. 

 

Le modèle retenu devra aboutir à un catalogue des zones inondables pour différentes intensités ou 

différents cumuls pluviométriques sur l’ensemble des cours d’eau. Deux idées guideront le choix de 

la modélisation retenue : pour une pluie donnée (intensité décennale par exemple), quel est le 

nombre de bassins pouvant réagir fortement et au même moment ? Quelle est l’emprise de la zone 

inondable potentielle (avec la hauteur d’eau) si on connaît les cumuls attendus dans les heures ou 

les minutes à venir ? L’événement du 3 octobre 2015 pourra aussi servir de premier aléa test. 

Une fois le modèle choisi, il faut le tester et l’expérimenter avant l’apparition d’un événement, et le 

calibrer en cas de crues qui surviendront durant les 6 ans du PAPI complet. En parallèle, il convient 

d’homogénéiser les grilles de lecture des seuils (vigilance, avertissement des élus, pré-alerte et 

information en amont de la population, alerte en cas de danger avéré). Il faut aussi centraliser les 

résultats et les modèles de prévision vers une plateforme unique (l’interface de supervision), tout 

en faisant un lien avec les plateformes Una-Lab, les services de Prédict et les autres modèles qui 

sont utilisés au sein du SMIAGE, vers du Service de Prévision des Crues (SPC). Un lien avec les outils 

d’alerte en place sera attendu à partir de 2023 car le Système d’Alerte et d’Information des 

Populations et l’alerte par SMS seront mises en œuvre courant 2022 en France. 
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 – 2 

Programme annuel d’exploitation des modèles pour 

actualiser les seuils de prévision des crues 

Par ailleurs, un référentiel d’événement sera créé et sera mis à jour de façon annuel en incluant les 

événements observés de l’année. Ce dernier permettra d’aider la compréhension des événements 

en cours. Par exemple, pour la crue du 3 octobre 2015, les cartes accessibles sur le serveur ont 

montré à quel point les seuils observés et les prévisions faites avec quelques heures d’avance avaient 

été fiables (données APIC, prévisions de Vigicrues-Flash) – il faut donc pouvoir en disposer sur tous 

les petits vallons drainant le territoire de la CACPL. 

Effets attendus 

 Définition des seuils de pluies/débits permettant d’anticiper la survenue d’inondation 

 Facilitation de la mise en place d’un système de surveillance pour les élus 

 Identification du niveau « de rupture » qui doit amener les autorités à alerter la population de 

la survenance d’un événement, en amont, pour assurer une gestion efficace de la crise (axe 3) 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Actuellement, des seuils d’avertissement sont disponibles sur la Siagne, la Mourachone et le Riou 

de l’Argentière. Il est donc urgent d’identifier et de calibrer les seuils sur les autres secteurs exposés, 

en particulier dans les petits bassins versants urbanisés qui étaient jusqu’à présent non jaugés faute 

d’enjeux importants. En apportant une telle connaissance, il sera possible de réduire en partie les 

incertitudes qui empêchent actuellement les institutions d’activer les phases de vigilance, pré-alerte 

ou alerte. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Le maître d’ouvrage assurera le pilotage de la modélisation qui devra être réalisée par un 

prestataire en coordination avec l’équipe du PAPI. 

Le suivi se fera au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : 

réunions périodiques à biannuelles (entre 1 réunions par mois et 1 réunion tous les 6 mois) 

Cette action devra s’articuler avec les réunions programmées de l’action 3-2. 

 

 Partenaires : 

Ce travail devra à minima être concerté avec la CACPL, les communes et le SPC. 

Le cadre spécifique de la prestation (phase nécessaire aux choix de la modélisation, suivi de la 

prestation…) sera discuté en concertation avec les acteurs et les partenaires en charge de ces 
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Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des 
inondations 2 – 2 

Programme annuel d’exploitation des modèles pour 

actualiser les seuils de prévision des crues 
aspects à l’échelle du territoire (CYPRES, DREAL, PREDICT, IRSTEA...). L’idée n’est pas de discuter 

des résultats produits par la simulation, mais bien de s’accorder sur les valeurs (simulées) qui 

nécessitent de passer d’une phase de vigilance, à une surveillance, puis à l’alerte. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Intégration de cette composante dans l’action de communication de la fiche action 2-1 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Modélisation       120 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 90% 108 000 € HT 

CD06 10% 12 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

120 000 €HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Définition des seuils pour chaque station de mesure 

 Validation des seuils ayant généré des dépassements (taux de réussite) 

 « Seuils non détectés » par rapport aux évènements (taux d’échec) 
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Axe 3 

Alerte et gestion de crise 
  



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Lérins (CAPL) 

 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 1 

Exercices de gestion de crise : un PGIC pour rendre les 

PCS encore plus opérationnels 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

Sans objet 

Objectifs 

 Entraîner et former les acteurs à la gestion de crise : élus, agents, réservistes, etc. 

 Vérifier l’opérationnalité et la coordination des actions prédéfinies dans les Plan Communaux 

de sauvegarde (PCS) et, le cas échéant, prévoir des améliorations 

 Pérenniser et assurer la coordination des organisations existantes en les formalisant dans un 

Plan de Gestion Intercommunal de Crise (et non un Plan Intercommunal de Crise, qui pose 

des problèmes en termes de pouvoir de police et de responsabilités dans sa mise en œuvre) 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des habitants du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action pourra être reconduite sur l’ensemble des 3 PAPI à venir (soit sur une période de 18 

ans). Pour assurer une bonne gestion de crise, des tests réguliers des PCS sont essentiels. 

Description 

Cette action action se décline en trois objectifs opérationnels : 

 Alterner des exercices de terrain, avec des mises en situation (exercices « en salle ») 

visant à tester certaines parties du plan ou à former certains acteurs de manière plus 

ciblée (nouveaux élus ou agents par exemple, nouveaux matériels / nouveaux moyens, 

etc.). En effet, même si les exercices de sécurité civile sont lourds à organiser, ceux-ci sont 

pourtant nécessaires pour expliciter les missions et le rôle de chacun durant la montée en 

charge d’une gestion de crise, pour maintenir les actions réflexes (lien prévision / alerte / 

action) indispensables en cas d’inondations rapides, et pour faciliter la coordination entre 

tous les acteurs. En mettant en scène ces exercices entre plusieurs communes, les PCS 

gagnent en opérationnalité, et ces moments d’échanges peuvent profiter à tous. 

 Vérifier l’opérationnalité et mettre à jour les PCS sur la base des REX des simulations 

et exercices. Il s’agit de se placer dans une logique d’amélioration continue : Il n’est pas 

question de refondre tous les ans les dispositifs établis ; des reprises partielles liées aux 

REX des tests sont plus faciles à mettre en œuvre et permettent de faire vivre le PCS. 

 Créer un Plan de Gestion Intercommunal de Crise (PGIC) qui se focalise sur les aspects 

intercommunaux, notamment la gestion du trafic routier ou la coordination des moyens à 

mettre en œuvre face à un événement impactant plusieurs territoires au même moment, 

en donnant des rôles aux communes tels que coordinateurs de la gestion de crise, appui à 

l’organisation du test (endosser le rôle d’un autre acteur), etc. L’utilisation du PGIC devra 
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Pays de Lérins (CAPL) 

 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 1 

Exercices de gestion de crise : un PGIC pour rendre les 

PCS encore plus opérationnels 
se faire en accord avec l’ensemble des parties prenantes. 

Cette action est en lien avec l’action 3-2 et plusieurs actions de l’axe 1 : action 1-1 (communication 

auprès des acteurs), action 1-2 (formation des acteurs), action 1-3 (maison du risque). 

Effets attendus 

Cette action doit permettre d’entretenir, mettre à jour et améliorer les PCS, car ces inondations ne 

sont pas les crises auxquelles doivent se préparer les acteurs communaux. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Cette action se justifie par le fait que d’une part, les événements sont de plus en plus fréquents et 

rapides, d’autre part, les équipes changent et parfois les acteurs ne sont pas des professionnels de 

la gestion de crise. C’est pourquoi des tests réguliers sont à prévoir. De manière générale, la 

sécurité, quelle que soit le domaine où elle s’applique, doit se penser dans une logique 

d’amélioration continue. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Afin de garantir une neutralité et un regard extérieur, l’animation des exercices de gestion de 

crise doit être confiée à un prestataire qui se chargera ensuite de réaliser le FINEX (Fin 

d’Exercice). 

Celui-ci accompagnera également la collectivité dans l’animation de la mise en œuvre du 

PGIC. 

La préparation sera discutée dans le cadre d’un Comité de Pilotage (COPIL) et le Comité 

Technique (COTECH), tout en impliquant le groupe de travail PCS (action 3-2). 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL et les Communes 

Partenaires à informer, lesquels ne participent à la mise en oeuvre de l’action mais jouent un 

rôle d’observateurs potentiels : le SMIAGE, les services de secours (SDIS, SAMU, Police, 

Gendarmerie), la DSDEN (Éducation Nationale), la préfecture, la DDT, opérateurs de réseaux 

(électricité, télécommunications notamment). Les services experts extérieurs devront 

également être associés (Predict Services). 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Ces tests peuvent être associés à des campagnes de sensibilisation de l’axe 1. Le choix d’une 
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 1 

Exercices de gestion de crise : un PGIC pour rendre les 

PCS encore plus opérationnels 
date, comme le 3 octobre ou la journée internationale de prévention des catastrophes, le 13 

octobre permet de renforcer l’efficacité de l’action. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Exercices         20 k€ HT 

Mise en place 

du PGIC 

      15 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CAPL 100% 35 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

35 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’exercices ou de mises en situation réalisés 

 Nombre de PCS améliorés 

 Utilisation du PGIC au cours des tests 

 Mise en œuvre du PCS durant les 6 années du PAPI complet 
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Lérins (CAPL) 

 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 2 

Animer un groupe de travail sur la gestion de crise 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Favoriser les échanges entre les acteurs de la gestion de crise. 

 Partager les expériences et mutualiser les bonnes pratiques. 

 Définir une feuille de route pour soutenir l’amélioration continue de la gestion de crise. 

 Se préparer à l’impensable, en anticipant les principaux scénarios aggravants, et qui vont 

mobiliser la mobilisation du PGIC, outil de pilotage central en cas de gestion de crise. 

Territoires et publics visés 

L’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue pour être reconduite sur l’ensemble des 3 PAPI (soit sur une période de 18 

ans). L’interopérabilité de la gestion de crise entre les différents acteurs est un pilier pour le 

maintien d’une gestion de crise efficace. 

Description 

Cette action concerne la mise en œuvre et l’animation d’un groupe de travail et de réflexion dont 

l’objectif est de pérenniser les échanges entre les acteurs de la gestion de crise.  

Les membres de ce groupe de travail sont des référents par commune. Selon les sujets traités, 

d’autres personnes peuvent être invités à tout ou partie de la séance : élus, cadres, services de 

secours, préfecture, expert en communication, prévisionniste (travaillant au sein des Services de 

Prévisions des Crues), le Référent Départemental Inondation (RDI), la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer (DDTM), etc. 

Afin de pérenniser les échanges, il sera prévu 3 séances par année. Dans l’intervalle, les membres 

déroulent la feuille de route définie en interagissant en tant que de besoin. Les CR des séances et 

la documentation sont mis à disposition des membres via une plateforme intranet. Les objectifs 

stratégiques (but à atteindre) seront déclinés en objectifs opérationnels (comment y arriver). 

Les sujets et les priorités seront discutés en concertation avec les membres du groupe ; à ce jour 

les sujets suivants semblent pertinents : 

 Prévision : intérêts, limites, interprétation des informations pour l’anticipation et la prise 

de décision, participation à la définition de seuils et à leur application dans les PCS ; 

 Vigilance / alerte : les actions à déclencher selon les informations connues / les 

données disponibles / les postures à tenir en fonction de 4 seuils communs ; les actions 

en mode réflexe, le pré-positionnement opérationnel ; 

 Sensibilisation des populations aux conduites à tenir : accompagnement des actions 
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 2 

Animer un groupe de travail sur la gestion de crise 
de développement de la conscience du risque (fiche action 1-1a) en créant un contexte 

favorable soutenu par les acteurs de la gestion de crise, notamment l’inscription aux 

systèmes d’appels en masse et les campagnes de communications aux populations 

touristiques (fiche action 1-1c) (touristes français et étrangers, hébergeurs, saisonniers) ; 

 Intégration de nouvelles connaissances sur l’aléa ruissellement lié aux axes de 

circulation dans les PCS, cohérence des itinéraires au niveau intercommunal (fiche 

action 1-4) ; 

 Le retour à la normale – qui est peu traité dans les PCS – étape post urgence mais 

importante dans la vie du territoire. 

Cette action est en lien avec l’action 3-1 et les actions de l’axe 1 : action 1-1 (communication et 

sensibilisation des acteurs), action 1-2 (formation des acteurs), action 1-3 (maison du risque), 

action 1-4 (cartographie des axes routiers). Cette action servira de feuille de route pour les 

différentes communications à mener auprès des populations sur le territoire. 

Effets attendus 

Ce groupe de travail vise, en dehors des périodes de crise, à régler les difficultés de 

communication en amont d’une crise, entre les acteurs communaux et intercommunaux, et doit 

permettre in fine la mutualisation des bonnes pratiques et la mise en place d’actions 

intercommunales. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Les missions de sauvegarde sont de la responsabilité du Maire. En cas de crise départementale, le 

Préfet est DOS (directeur des opérations de secours) mais le Maire reste en première ligne sur le 

terrain. Ces responsabilités sont lourdes en cas de crise, et la sécurité des populations en dépend. 

Pour autant, les acteurs en place ne sont pas des professionnels des phénomènes 

météorologiques méditerranéens et de leur anticipation. 

Il est donc opportun de mettre en œuvre toute action de facilitation, en dehors des périodes de 

crise, entre les acteurs communaux et intercommunaux. 

La gestion des incendies de forêt compte des similarités avec les inondations méditerranéennes : 

contexte favorable au développement des phénomènes – sécheresse et vent dans un cas, 

saturation des sols et prévisions de pluies à 24h dans l’autre, par exemple, puis développement 

très rapide du phénomène. Le pré positionnement opérationnel des moyens a montré son 

efficacité dans la lutte contre les feux de forêt. Ces bonnes pratiques doivent pouvoir être 

étendues aux inondations méditerranéennes. 

Pour ce qui est du retour à la normale, deux situations peuvent être envisagées : 

 Situations évitées ou « fausses alarmes » (le terme d’alarme est préférable à fausse alerte 

afin de ne pas entretenir la confusion entre vigilance et alerte) 

 Réalisation de l’évènement redouté : comment accélérer le retour à la normal et renforcer 

la résilience lors de la reconstruction. 
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 2 

Animer un groupe de travail sur la gestion de crise 

De plus, la sécurité, quelle que soit le domaine où elle s’applique, doit se penser dans une logique 

d’amélioration continue. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Une alternative au groupe de travail aurait été la réalisation d’un Plan intercommunal de 

sauvegarde (PICS). 

Néanmoins, celui-ci n’a pas semblé pertinent à court terme, essentiellement pour des questions 

de responsabilité (pouvoir de police communal, compétence GEMAPI à l’échelle intercommunale). 

Il a semblé plus judicieux que des habitudes de travail se développent d’abord et débouchent 

éventuellement sur un plan intercommunal le jour où les conditions favorables seront réunies. 

A la place, le Plan de Gestion Intercommunal de Crise (PGIC) a été considéré plus pertinent. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Action pilotée par la CACPL (environ 6-8 semaines en ETP par an seront dédiée par le/la 

chargé(e) de mission pour l’animation du groupe de travail, voir la fiche action 0-1). Un appui 

ponctuel d’un prestataire pourra être apporté dans la phase de lancement du groupe de 

travail, afin de fixer une feuille route de lancement en concertation avec les acteurs, un bilan à 

mi-parcours et une nouvelle feuille. Celui-ci accompagnera également la mise en œuvre du 

PGIC (action 3-1). 

Le suivi sera effectué au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique 

(COTECH). 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL et les Communes 

Partenaires à informer, lesquels ne participent à la mise en oeuvre de l’action mais jouent un 

rôle d’observateurs potentiels : Préfecture, SDIS, SMIAGE, Predict, opérateurs de réseaux 

(électricité, télécommunications notamment) 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Des communications dans les bulletins municipaux peuvent être éditées pour informer sur 

l’actualité des actions de l’équipe municipale et rappeler les bonnes pratiques (inscriptions aux 

systèmes d’appels et conduite à tenir). 
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Animer un groupe de travail sur la gestion de crise 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Animation groupe de 

travail 

      77 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CAPL 100% 77 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

77 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre réunions du groupe de travail et comptes rendus réalisés suite à chaque réunion 

 Rédaction de la feuille de route et atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels 

 Questionnaires distribués à destination des acteurs tous les 2 ans (besoins, attentes futures) 
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Protection des axes routiers prioritaires 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Sécuriser des itinéraires prioritaires vis-à-vis du ruissellement. 

 Accompagner les collectivités gestionnaires de réseaux routiers pour leur permettre 

d’engager et réaliser des projets d’amélioration de desserte et de sécurisation d’itinéraires 

adaptées (incluant un balisage, des points de rassemblement, des routes de dérivation, etc.) 

lorsqu’ils constituent l’unique solution de désenclavement. 

 Faciliter l’articulation entre la gestion de crise et le déploiement des plans de mobilité 

(diffuser les savoir-faire, ingénierie partagée, mise en réseau des acteurs) à l’échelle des 

bassins de vie et des bassins versants. 

 Calculer le temps de fermeture ou de mise en place des déviations, et quantifier les moyens et 

les ressources, puis intégrer ces informations dans les PCS et le PGIC 

Territoires et publics visés 

L’ensemble des habitants du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue pour être poursuivie sur l’ensemble des 3 PAPI (soit sur une période de 18 

ans). 

Description 

Cette action vise à mettre en place les équipements nécessaires pour sécuriser les axes routiers en 

cas d’inondation majeure. Il s’agira à la fois de les sécuriser, pour maintenir leur accessibilité en 

cas d’inondation, et de fermer certains secteurs, pour éviter des mettre les populations en danger 

ou pour empêcher tout déplacement à risque (traverser un gué inondé en voiture par exemple). 

Pour cela, le groupe de travail gestion de crise (fiche action 3-2) permettra d’identifier les 

éléments à cartographier pour identifier les routes pouvant être coupées en cas d’inondations 

brutales, mais aussi trouver des routes alternatives pour garantir l’accès à n’importe quelle zone 

urbanisée. Un travail exploratoire a déjà été réalisé dans ce sens à l’échelle du département du 

Gard (dans le cadre du projet ANR MobiClimex). Ces cartes pourraient être intégrées dans les 

plans communaux de sauvegarde (PCS) (fiche action 1-4). A court terme, il serait aussi intéressant 

d’implémenter les remontées d’informations issues de la plateforme Waze (par 

conventionnement) dans la plateforme de supervision qui est disponible pour la CACPL. 

Il semble important que les intercommunalités se saisissent de cette question et que des moyens 

intercommunaux soient mobilisés pour accueillir les populations temporairement enclavées. Pour 

cela, il faut maintenir des services essentiels dans certains quartiers potentiellement isolés, car 

c’est une piste d’amélioration de leur résilience. Une autre possibilité est de réfléchir à l’intégration 

de ces informations dans la plateforme de supervision, ou dans le PGIC (voir fiche action 3-1). 
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Protection des axes routiers prioritaires 

Cette action pourra être menée en complémentarité des outils de simulation mis en œuvre par les 

SDIS lors des Journées sur les « Gestes qui sauvent » lesquels peuvent sensibiliser les individus 

(citoyens, gestionnaires) au risque de circulation sur une route inondée. 

Effets attendus 

Garantir la sécurisation des itinéraires exposés le plus rapidement possible, et gérer le trafic routier 

à l’échelle du territoire de façon cohérente, pour l’ensemble des acteurs de la gestion de crise. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Les routes sont des lieux extrêmement dangereux en cas d’inondation (40% des décès recensés 

lors des crues rapides en France – près de 300 décès en 30 ans ; Boissier, 2013 – sont causés par 

des déplacements en voiture ou des prises de rupture en traversant des routes inondées). 

Les itinéraires doivent être définies en fonction des actions prioritaires (sécurité, coupure possible). 

Les itinéraires doivent être réfléchis à une échelle intercommunale (gestionnaire et cohérence des 

coupures de route). 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Action réalisée par la CACPL en interne en impliquant le Groupe de Travail. Un prestataire sera 

mobilisé pour proposer des actions de coordination. La pose des panneaux indiquant les 

coupures est à la charge de la police et de la gendarmerie.  

Le suivi sera ensuite réalisé dans le cadre du groupe de travail PCS (action 3-2) animé par la 

CACPL. 

 

 Partenaires : 

Il s’agit des Communes ainsi que des acteurs qui ont un rôle dans la gestion du trafic routier 

(Conseil département, Conseil Général, Écoles via la DSDEN, mairies) 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Publication des cartes sur les sites institutionnels adaptés ainsi que dans les documents 

règlementaires de la gestion de crise 
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise 3 - 3 

Protection des axes routiers prioritaires 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026  

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Protections physiques 

des axes prioritaires 

      200 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CAPL 100% 200 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

200 000 € 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’équipements mis en place 

 Nombre de coupures effectives 

 Nombre de personnes mobilisées au cours des événements futurs 

 (si possible) Nombre de personnes qui ont suivi les consignes (suivi sur le réseau dévié) 
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Axe 4 

Prise en compte du risque inondation dans 

l’urbanisme 
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Axe 4 - Prise en compte du risque inondation dans 
l’urbanisme 4 - 1 

Schéma Directeur de gestion des Eaux Pluviales et du 

Ruissellement, Zonage Pluvial  

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Les principaux objectifs de cette action sont : 

 Approfondir la connaissance de l’aléa ruissellement 

 Permettre l’établissement de règles en matière de gestion des eaux pluviales et de 

ruissellement qui s’imposent à tout aménageur suivant un raisonnement intégré 

« ruissellement et réseaux » et qui garantissent une cohérence à l’échelle, sinon de 

l’ensemble de la CACPL, du moins de celui des entités hydrographiques. 

Territoires et publics visés 

L’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Action prévue en PAPI 1 en complémentarité avec d’autres actions prévues traitant de l’amélioration 

de la connaissance du risque ruissellement et de la prise en compte du risque inondation dans les 

projets d’aménagements urbains (axe 2 et axe 4 du PAPI). 

Description 

L’action consiste en l’élaboration d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales et de Ruissellement 

(SDEP) s’affranchissant des limites communales, d’un zonage pluvial, d’un règlement de gestion des 

eaux pluviales et d’outils annexes. 

Cette action devra être coordonnée avec la cartographie spécifique du ruissellement urbain prévue : 

action 4-4 (réunions, hypothèses communes, points noirs identifiés…) et la réalisation d’un guide à 

destination des aménageurs : action 4.3. 

Des schémas directeurs ont déjà été réalisés sur certaines communes. Dans un premier temps, il 

sera question de recenser et synthétiser les données existantes. Puis, la méthodologie suivante sera 

adoptée afin d’uniformiser la connaissance sur le territoire. 

La première étape consiste à dresser un inventaire de tous les réseaux existants permettant 

d’améliorer la connaissance du patrimoine en distinguant les réseaux publics et les réseaux privés : 

 Mise à jour des plans existants et investigations nouvelles pour la réalisation d’un plan 

exhaustif du réseau pluvial sous base de données de type SIG (Système d’Information 

Géographique). Les objets à inclure dans cette base de données sont de plusieurs types : 

conduites enterrées, regards, avaloirs, fossés, talwegs naturels, caniveaux, ouvrages 

particuliers, etc. 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte du risque inondation dans 
l’urbanisme 4 - 1 

Schéma Directeur de gestion des Eaux Pluviales et du 

Ruissellement, Zonage Pluvial  

La seconde étape consiste à réaliser des études de diagnostic afin de connaître les principaux 

réseaux dont les capacités sont insuffisantes :  

 Modélisations hydrologiques et hydrauliques permettant un diagnostic du réseau pluvial 

existant (capacités du réseau, points de débordements, dysfonctionnements…) 

 Modélisations hydrologiques et hydrauliques tenant compte d’une augmentation de 

l’imperméabilisation des sols liées aux nouvelles zones à urbaniser 

 Analyse qualitative des risques en termes de pollution chronique et accidentelle des eaux 

pluviales et de ruissellement 

 Analyse de la capacité des sols à infiltrer sur la base d’essais de perméabilité et de la carte 

des risques de mouvements de terrain (attention particulière sur les secteurs susceptibles 

de contenir des poches de gypse) 

A noter que, sur les secteurs à enjeux, des bassins versants nécessiteront une modélisation 1D 

réseau.  

La troisième étape consiste, à l’issue du diagnostic, à définir, sur la base de plusieurs scénarios 

d’aménagements, les ouvrages hydrauliques ou mesures spécifiques nécessaires pour améliorer 

la situation actuelle : 

 Définition des ouvrages et/ou prescriptions à inscrire dans le règlement du zonage pluvial 

afin de maîtriser les débits supplémentaires liés à ces nouvelles imperméabilisations 

 Définition des prescriptions et ouvrages pour réduire les risques de pollutions accidentelles 

et chroniques dans les réseaux d’eaux pluviales 

 Définition des mesures pour tenir compte des risques liés aux eaux de ruissellements issus 

des bassins versants non urbanisés 

 Modélisation de l’état projet pour l’amélioration de l’état actuel (suivant différents scénarios 

si nécessaires) 

 Modélisation de l’état projet tenant compte à la fois des ouvrages visant l’amélioration de 

la situation actuelle, mais également les prescriptions en matière de limitation des débits 

pour les compensations nouvelles (suivant différents scénarios : ouvrages de stockages, 

désimperméabilisation des sols, etc…) 

 Estimation des coûts et contraintes particulières 

Enfin, la cinquième étape consiste à dresser le schéma directeur à proprement parler :  

 Définition plus précise des aménagements (volet quantité et qualité) 

 Programmation des travaux en fonction du montant annuel d’investissement et de la 

priorisation déterminée en fonction des enjeux de protection 

Il sera ensuite proposé de réaliser le Zonage, le règlement de gestion des eaux pluviales et les 

outils annexes : 

 Réglementation fixant les hypothèses à retenir pour permettre l’urbanisation future en 

matière de maîtrise des écoulements (volume de rétention, débit de fuite, 
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dimensionnement des nouveaux réseaux, ouvrages de traitement…). Cette réglementation 

pourra être différente en fonction du zonage (certains bassins versants pouvant être plus 

sensibles que d’autres, considérant la capacité aux exutoires, ou encore la sensibilité des 

milieux, la réglementation pourra alors y être plus stricte) 

 Réglementation pour limiter (voire réduire) les risques de pollutions des eaux pluviales 

 Propositions pour promouvoir des techniques alternatives dans les projets d’urbanisation : 

actions préventives de limitation des eaux en intervenant à la source dans le but de lutter 

contre les inondations et les effets du ruissellement 

 Proposition de zones de désimperméabilisation des sols 

 Élaborations d’outils pour faciliter l’instruction des dossiers 

Enfin, un dossier sera dressé en vue de la régularisation administrative des réseaux et autres 

installations (dossier loi sur l’eau). 

Effets attendus 

Il est attendu de l’action qu’elle permette : 

 D’améliorer la connaissance du réseau et du système hydrographique,  

 D’améliorer la maîtrise des eaux pluviales (volet quantité et qualité) et des eaux de 

ruissellements 

 De proposer des mesures visant la désimperméabilisation et la déconnexion des eaux 

pluviales 

 De renforcer la cohérence territoriale des règles d’urbanisation en matière de gestion des 

eaux pluviales et de ruissellement 

 De régulariser la situation actuelle des réseaux auprès de la DDTM (régularisation au titre 

des rejets en milieu naturel « eaux superficielles » et « milieu marin ») 

Evaluation de la pertinence de l’action 

En raison de la forte urbanisation du territoire, du risque inondation, les problématiques de 

ruissellement urbain sont importantes : l’événement du 3 octobre 2015 a provoqué en ce sens un 

éveil des consciences, qui amené prioriser la réalisation du SDEP intercommunal. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles  

Cette étude pourra mener à une régularisation administrative auprès de la DDTM des installations 

existantes (réseau pluvial et autres ouvrages hydrauliques) au titre de l’antériorité (article R214-53 

du CE) en intégrant les projets d’aménagements urbains des communes (dépôt d’un dossier 

d’autorisation réglementaire au titre du Code de l’Environnement). 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 
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L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un prestataire. 

L’action sera suivie au travers du Comité de pilotage (COPIL) et du Comité technique (COTECH) 

dans le cadre de réunions périodiques 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, les communes, l’Etat et les acteurs de 

l’aménagement urbain (aménageurs, etc.). 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action :  

Enquêtes avec les aménageurs 

Ateliers de concertation avec le public au démarrage de la mission. 

Deux réunions publiques autour du SDEP seront organisées, dont une au cours du processus et 

une à l’issue de la réalisation du SDEP. 

Documents de communication (brochures, articles sur le site internet de la CACPL, etc…) 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Réalisation de l’étude       350 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 90% 315 000 € HT 

Département 10% 35 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

350 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Réalisation du schéma directeur et du zonage pluvial 

 Coordination effective avec les études de ruissellement (réunions, hypothèses communes, 

points noirs identifiés…)  

 Régularisation administrative des installations existantes et autorisation pour les nouvelles 

installations  

Documents à consulter : 

Annexe 2 « Projet de doctrine sur la gestion des eaux pluviales et de ruissellement sur le territoire 

de la CACPL »  
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Stratégie de prise en compte du risque dans le projet urbain 

Cannes La Bocca Grand Ouest 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Cannes 

Bassin-versant 

Frayère – Roquebilière - Devens 

Objectifs 

Accompagner les aménageurs (ville de Cannes, CACPL) du grand projet urbain Cannes Grand Ouest 

dans une mise en œuvre modèle de la prise en compte du risque inondation.  

Territoires et publics visés 

Zone d’aménagement différée de Cannes Grand Ouest. 

 

Schéma d’intention inscrit au projet de PLU de Cannes 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Un des enjeux de ce secteur est l’articulation de l’aménagement urbain avec les projets de protection 

contre les crues et avec les projets d’aménagement ferroviaires qui peuvent ouvrir des perspectives 

d’amélioration des conditions d’écoulement. 

Description 
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Un schéma directeur hydraulique du secteur « Roubine Frayère » a été élaboré en 2019 pour décliner 

le principe d’un ESR (espace stratégique en requalification) prévu dans le projet de PPRI de Cannes 

(en cours d’instruction) sur la zone d’aménagement différée de Roubine – Frayère à la Bocca. 

Ce schéma directeur a défini les principes à 

respecter pour la 1ère phase du projet urbain pour 

exploiter les latitudes offertes par le PPRI sur les ESR 

(essentiellement, calcul des emprises maximales 

d’urbanisation à l’échelle des secteurs et non des 

parcelles). Après validation, ces principes seront 

formalisés dans une modification du PPRI 

déclenchant la mise en œuvre de l’ESR. 

 

 

 

 

 

Exemple de spécifications du schéma directeur hydraulique 

L’action consistera en une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour poursuivre et décliner le 

schéma directeur hydraulique : 

 Articulation avec les projets de protection de la Frayère aval 

 Approfondissement de l’idée d’un dévoiement de la Frayère aval : ce dévoiement esquissé 

dans le schéma de principe du PLU (cf. ci-dessus) permettrait de créer un axe vert structurant, 

articulé avec la future gare TGV, tout en améliorant le ressuyage des terres par un 

abaissement de la ligne d’eau en crue. Le dévoiement a pour ambition d’améliorer la qualité 

écologique de la Frayère aval, occupée aujourd’hui par un radier bétonné. 

 Accompagnement des réflexions de la SNCF sur le projet de gare TER sur le site de Cannes 

Marchandise (horizon 2035) puis de gare TGV (horizon 2045) : le remblai ferroviaire constitue 
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Stratégie de prise en compte du risque dans le projet urbain 
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un obstacle hydraulique, et ces aménagements ouvrent des opportunités d’ouverture de 

nouveaux axes d’évacuation des eaux. 

Le périmètre de réflexion intégrera les parties aval de la Roquebilière et du Devens (fiche action 7-9). 

 

Tracé de principe d’un dévoiement de la Frayère 

Effets attendus 

Articulation exemplaire du projet urbain phasé, des projets hydrauliques et des projets ferroviaires. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Outil de mobilisation de toutes les parties pour une démarche vertueuse et innovante sur un des 

principaux secteurs de développement des Alpes Maritimes. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL, et aura recours à un AMO. 
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L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité technique (COTECH) 

dans le cadre de réunions périodiques. 

Des ateliers de concertations spécifiques avec les opérateurs (commune de Cannes, aménageurs, 

DDTM, SNCF, etc.) seront également orgaisés. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la ville de Cannes, l’Etat (DDTM), la SNCF et les 

futurs acteurs de l’aménagement urbain. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : des actions de communication et de 

concertation seront intégrées au projet urbain. Des ateliers spécifiques avec le public pourront 

également être organisés. 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Réalisation de 

l’action 

60 60 30    150 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 70% 105 000 € HT 

Etat 20% 30 000 € HT 

Département 10% 15 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

150 000€ HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Absence de blocages lors de l’instruction des autorisations des projets urbains par les services 

de l’Etat en charge du risque inondation. 

 Actions spécifiques proposées à la mise en œuvre dans les PAPI suivants 
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Guide à destination des aménageurs 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Proposer un guide illustré, à destination des aménageurs pour : 

 Les informer sur le risque inondation 

 Les amener à prendre en compte des prescriptions sur le risque dans leurs projets 

d’aménagement et d’urbanisme. 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue pour le PAPI 1 . Ce guide sera présenté aux aménageurs du territoire lors 

d’un atelier organisé dans le cadre de l’action 1-2. 

Description 

Le diagnostic concernant l’intégration du risque inondation dans l’aménagement du territoire a 

soulevé la nécessité d’informer et former les aménageurs du territoire. Pour se faire il est proposé 

de rédiger un guide illustré à diffuser sur le territoire de la CACPL. 

Ce guide pourra être organisé en deux parties : 

 Première partie générale présentant notamment la stratégie du PAPI CACPL et le SDEP. Il 

pourra également décliner les grandes orientations du SCOT et expliquer les prescriptions 

du PPRI et du PAC submersion marine. Ce premier niveau d’information permettra aux 

aménageurs de comprendre quelles sont les grandes idées à appliquer pour aménager une 

ville résiliente. 

 Deuxième partie plus opérationnelle, présentant les actions spécifiques à réaliser pour 

prendre en compte le risque inondation dans l’urbanisme (dans l’élaboration d’un plan-

guide, etc.) 

Il sera mis en ligne et librement téléchargeable. Il sera également présenté lors d’un atelier organisé 

dans le cadre de l’action 1-2 (concernant la formation des acteurs au risque inondation). Cet atelier 

pourra également être validé en tant que formation obligatoire des architectes. 

Effets attendus 

Cette action vise à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque inondation en 

maitrisant l’urbanisation des zones les plus exposées, tout en permettant le développement urbain 

et économique des zones déjà urbanisées ou des zones les moins exposées. 

Evaluation de la pertinence de l’action 
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Guide à destination des aménageurs 

Cette action pourra être évaluée sur le long terme, notamment au travers des futures constructions. 

De façon plus rapide, les propositions architecturales et paysagères (intégration paysagère, 

bâtiments résilients, techniques alternatives, désimperméabilisation des sols, etc.) des futurs permis 

de construire permettront d’apprécier l’utilité de ce guide. Il s’agira donc de sensibiliser le maximum 

d’aménageurs du territoire. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un prestataire qui rédigera le document. Dans 

un souci de cohérence et d’efficacité, ce prestataire pourra être également le même que celui 

chargé de la mission de réalisation du SDEP. 

Le suivi sera effectué au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique 

(COTECH) via des réunions périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté avec les partenaires : communes, services de l’Etat, Agence de l’Eau sur les 

questions de désimperméabilisation et éventuellement l’école nationale paysagère de Versailles 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : Le guide pourra être mis en page puis 

publié. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Réalisation du guide       30 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 15 000 € HT 

Etat 50% 15 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

30 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Publication du guide à destination des aménageurs 

 Nombre de téléchargements du guide 

 Nombre d’aménageurs présents à l’atelier de présentation du document 
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Cartographie spécifique du ruissellement urbain 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Développer des outils permettant une prise en compte du ruissellement urbain dans la 

gestion du risque 

 Décliner des prescriptions spécifiques dans les règlements d’urbanisme (relèvement des 

seuils, orientation des accès, etc.) 

 Définir des mesures correctives adaptées 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

L’action permettra d’enrichir les propositions des PAPI ultérieurs. 

Elle sera mise en œuvre en lien avec les données issue de la cartographie des axes routiers en temps 

de crise (action 1-4) 

Description 

Dans un premier temps, il s’agit de mieux cerner les enjeux de ruissellement urbain très prégnant 

sur le territoire de la CACPL, en identifiant le réseau des voies qui structurent les écoulements dès 

lors que les réseaux pluviaux sont saturés : en site urbain, les bâtiments, ainsi que les murs et clôtures 

des propriétés, limitent fortement les écoulements au sein des ilots urbains. Cette meilleure 

connaissance permettra de répondre aux objectifs. 

La cartographie du ruissellement urbain exploite aujourd’hui deux méthodologies : 

 La modélisation complète par un modèle maillé 2D : précise, mais très lourde à mettre en 

œuvre, et difficile à exploiter de façon opérationnelle. 

 Des approches simplifiées type Exzeco : basée sur les levés topographiques, elles identifient 

les axes naturels d’écoulement et non les axes artificiels créés par les voies qui peuvent 

prendre en écharpe des vallons naturels. Elles ne permettent pas en outre de quantifier le 

risque. 

L’idée est de tester une méthodologie alternative basée sur le principe du « débit linéïque » qui 

permet de caractériser l’aléa en fonction du débit par unité de largeur. Ce principe, esquissé dans 

le schéma directeur pluvial de Marseille dans les années 1990, a été validé par l’Etat sur le PPRI 

d’Ajaccio. 

L’objectif est de généraliser cette approche sur les parties les plus urbanisées de la CACPL, en 

développant les outils informatiques adaptés. 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte dans l’urbanisme 4 - 4 

Cartographie spécifique du ruissellement urbain 

Le résultat consistera en une cartographie synthétique directement exploitable. 

L’action comprend la sélection d’un prestataire, la mise au point des outils numériques nécessaires 

et la réalisation de la cartographie. 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte dans l’urbanisme 4 - 4 

Cartographie spécifique du ruissellement urbain 

 

Effets attendus 

Meilleure prise en compte du ruissellement urbain. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

L’action répond à un constat de carence pour la prise en compte opérationnelle du risque de 

ruissellement urbain dans la politique de gestion des risques dans les milieux urbains à fort relief en 

climat méditerranéen. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Opération pilote en complément d’autres méthodologiques testées. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte dans l’urbanisme 4 - 4 

Cartographie spécifique du ruissellement urbain 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Le pilotage sera assuré par CACPL. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

Deux réunions d’échanges spécifiques avec les services urbanisme des communes seront 

également organisées 

 

 Partenaires : 

Communes, notamment les services techniques, urbanismes et voiries, Etat. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : sans objet 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

Montants k€ TTC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Réalisation de la 

cartographie 

      150 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 60 000 

Etat 50% 75 000 

Département 10% 15 000 
 

  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

150 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Réalisation de la cartographie 

 Nombre de documents d’urbanisme et de gestion de crise qui intègrent la cartographie 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte dans l’urbanisme 4 - 5 

Évaluation des mesures de prescription des PPRI et PLU en 

matière de prise en compte du risque inondation 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

 Mise en œuvre d’enquêtes de terrain pour quantifier l’application, la pertinence et 

l’efficacité des prescriptions incluses dans les documents réglementaires (PPRI et PLU) 

 Identification des éventuels freins au passage à l’acte. 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action permettra d’ajuster les politiques publiques sur le long terme pour les rendre plus 

opérationnelles. 

Description 

Aussi bien l’Etat que les collectivités constatent leurs difficultés à suivre la mise en œuvre effective 

des mesures de prescriptions  réglementaires du PPRI et du PLU : compensation à 

l’imperméabilisation, mesures de réduction de la vulnérabilité, libre écoulement des eaux, non 

remblaiement en zone inondable, etc. Plusieurs causes peuvent expliquer ce constat : 

 Difficultés à « enquêter » à l’intérieur des propriétés pour vérifier la mise en œuvre des 

mesures, 

 Difficultés à évaluer les mesures (par exemple, hauteurs au-dessus des cotes de référence 

dans les parcelles en pente), 

 Manque de moyens pour assurer les contrôles. 

La démarche proposée ici est basée sur des enquêtes anonymes par échantillonnage : il s’agit de se 

présenter au domicile des particuliers ou au siège social des organismes qui ont réalisé des projets 

au cours de 3 dernières années, en affichant un principe d’anonymat, de façon à obtenir des 

réponses sincères et lucides sur la prise en compte des mesures de prescription : connaissance des 

prescriptions, prise en compte effective, qualité et efficacité des aménagements réalisés. 

L’action prévoit les étapes suivantes : 

 La sélection d’un prestataire 

 La définition de la grille d’enquête et de la procédure d’échantillonnage 

 La réalisation d‘un nombre de points d’enquête à définir en lien avec le prestataire 

 L’exploitation des résultats. 

Effets attendus 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte dans l’urbanisme 4 - 5 

Évaluation des mesures de prescription des PPRI et PLU en 

matière de prise en compte du risque inondation 

L’action permettra de mieux comprendre les freins à la mise en œuvre effective des prescriptions 

de façon à : 

 En modifier le libellé ou le contenu pour les rendre plus efficaces 

 Prévoir des dispositifs d’accompagnement 

 Envisager des dispositifs de contrôle ciblés. 

Elle alimentera les futures révisions des PPRI et PLU. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Répondre à un besoin formulé par les services de l’Etat, en étendant la réflexion aux services 

instructeurs des communes. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

La solution initiale d’un contrôle en bonne et due forme se heurte à plusieurs difficultés : moyens 

humains, exhaustivité des contrôles 

La solution du sondage permet d’obtenir des informations plus fiables à moindre coût. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL avec l’appui d’un prestataire. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) du PAPI.  

 

 Partenaires : 

Travail concerté avec les communes concernées et l’Etat (DDTM) 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : les particuliers et entreprises 

seront tenus informés de la démarche de sondage et de son caractère anonyme, au moment 

de la présentation des diagnostics de vulnérabilité ainsi que de la réalisation des travaux de 

mitigation (voir les fiches actions 5-1 et 5-2 sur ce point) 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Réalisation de 

l’action 

      15 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 7 500 € HT 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 4 - Prise en compte dans l’urbanisme 4 - 5 

Évaluation des mesures de prescription des PPRI et PLU en 

matière de prise en compte du risque inondation 

Etat 50% 7 500 € HT 
  15 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de sondages réalisés 

 Rapport d’analyse et préconisations 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 4 - 6 

Renforcement des mesures de maîtrise du ruissellement 

dans les documents d'urbanisme 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Objectifs 

Les caractères géographiques du territoire (vallons courts, forte urbanisation, pluies soudaines) font 

que les zones de production des ruissellements, les zones de propagation de ces ruissellements et 

les zones d’inondation proprement dites sont étroitement entremêlées. 

Dans ces conditions, les actions sur la maîtrise des ruissellements doivent être au cœur de la 

démarche. 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur et concerne l’ensemble du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action est prévue sur les trois PAPI (prévus sur une période de 18 ans). 

Description 

Le PAPI d’intention a été l’occasion d’engager une réflexion collective des communes et de la CACPL 

pour l’adoption d’une doctrine commune pour la maîtrise des ruissellements qui pourra être 

intégrée dans les documents d’urbanisme (Cf. en annexe du dossier PAPI le projet de doctrine en 

l’état d’avancement). 

L’action est une démarche globale qui intègre : 

 La poursuite du travail sur la doctrine commune pour la faire valider par les différentes 

communes, et le suivi ultérieur des révisions des PLU 

 Le suivi et l’exploitation de la cartographie spécifique du ruissellement prévue dans 

l’action 4.4  

 Le suivi et la mise à profit des opérations pilotes sur la maîtrise du ruissellement dans les 

collines (action 6.1) et dans les zones pavillonnaires (action 6.2) : ajustement des modalités 

de mise en œuvre en cas de difficultés de mobilisation, définition d’un programme 

complémentaire, traduction dans les documents d’urbanisme, etc. 

 L’interprétation des conclusions des enquêtes anonymes sur la mise en œuvre effective des 

prescriptions (action 4.5) 

 L’analyse des difficultés éventuelles rencontrées par les services instructeurs dans 

l’application de la doctrine commune, et son ajustement éventuel 

Effets attendus 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 4 - 6 

Renforcement des mesures de maîtrise du ruissellement 

dans les documents d'urbanisme 

Renforcement de la pertinence et de l’efficacité des prescriptions incluses dans les documents 

d’urbanisme. 

Développement d’une « culture du ruissellement » qui conduise à des réflexes vertueux des 

aménageurs et propriétaires. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Sans objet 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Doit favoriser et respecter de manière diffuse l’intégration des zones naturelles dans les documents 

d’urbanisme. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL au travers de l’animation du PAPI et plus particulièrement du 

groupe de travail spécifique urbanisme / risque inondation (intégration des paysagistes et de 

l’Agence de l’Eau). 

Le suivi sera effectué au travers des réunions périodiques du COPIL et COTECH. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, les communes (aménageurs, urbanistes, 

paysagistes, techniciens), les propriétaires, l’Agence de l’Eau et Etat. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : à décliner dans les actions de 

sensibilisation. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Sans objet 

  

Plan de financement sur la période 2021-2026 

Sans objet 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

0 € HT (action réalisée en interne) 

Indicateurs de suivi/réussite :  

 Nombre de réunions du groupe de travail 

 Nombre de PLU ayant intégré la doctrine commune. 
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Axe 5 

Actions de réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens 

  



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 1 

Diagnostic de la vulnérabilité de l’habitat et des ERP 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Territoires et publics visés 

Cette action concerne les sites les plus vulnérables du territoire de la CACPL et pour lesquels la 

réduction de l’aléa paraît trop coûteuse. 

Elle sera mise en œuvre sur un échantillon ciblé de bâtiments privés (co-propriétés) et 

d’établissements sensibles tels que les établissements recevant du public, les entreprises, les 

commerces, etc. situés en zone inondable du territoire de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Il est prévu que l’ensemble des diagnostics soient réalisés au cours du PAPI 1 (sur les trois prévus). 

Cette action est déclinée dans 2 sous-fiches-actions : 

 Fiche action 5-1a : qui vise connaître le niveau d’exposition et la vulnérabilité de l’habitat et 

des établissements publics au risque « inondation »  

 Fiche action 5-1b : qui vise à accompagner les particuliers pour leur dossier de demande de 

subventions pour les inciter à réaliser les travaux de mitigation préconisés par le diagnostic. 

L’action vient compléter les diagnostics déjà réalisés dans le cadre du PAPI d’intention et du PAPI 

Riou de l’Argentière, dans les zones où la réduction de l’aléa est trop coûteuse. 

Effets attendus 

Le diagnostic de vulnérabilité du bâtiment a vocation à définir des mesures permettant en priorité 

d’assurer la sécurité des personnes, de réduire les dégâts et d’accélérer le retour à la normale. 

L’accompagnement des propriétaires est indispensable à la réalisation des travaux de mitigations 

qui seront préconisés par le diagnostic. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Les diagnostics de vulnérabilité correspondent à une analyse globale d’un bâtiment (habitation, 

commerce, entreprise), permettant d’identifier avec précision tous ses points vulnérables en cas 

d’inondation. Il s’agit d’un outil qui vient en complément des travaux de réduction de l’aléa (voir ci-

dessous). 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Les études de PAPI d’intention ont montré que tout le territoire est potentiellement concerné par 

le phénomène inondation car le risque inondation n’est pas concentré sur des espaces bien 

identifiés, comme sur les vallées de grands cours d’eau et qu’il n’est possible de prétendre supprimer 

tout débordement pour un évènement aussi extrême que l’épisode d’octobre 2015, dont la période 

de retour dépasse largement 100 ans 
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 1 

Diagnostic de la vulnérabilité de l’habitat et des ERP 

La réduction de l'aléa étant difficile (trop coûteuse), à bien des égards, c’est la réduction de la 

vulnérabilité individuelle et collective qui est privilégiée, avec comme première étape la mise en 

place de diagnostics de vulnérabilité. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un prestataire spécialisé dans la réalisation de 

diagnostics de vulnérabilité. 

L’action sera suivie au travers de réunions trimestrielles d’avancement du dispositif, de Comité 

Technique (COTECH) et si nécessaire de Comité de Pilotage (COPIL). 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre le CACPL, les communes et la DDTM 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

 La communication sera réalisée en plusieurs étapes : 

o Une phase pré-opérationnelle qui visera à inciter les particuliers pour réaliser leur 

diagnostic 

o Une phase de réunions publiques et permanences pour informer la population 

Une phase de prospection si le dispositif s’avérait être non efficient. 

5-1a Diagnostics de vulnérabilité 

Objectifs 

Cette action a pour but d’étudier la vulnérabilité individuelle et collective du territoire de la CACPL, 

afin de : 

 Connaître le niveau d’exposition et la vulnérabilité des différentes catégories de 

bâtiments concernés (incluant leurs sous-sols, les campings, les entreprises, et les réseaux 

en particulier d’assainissement) au risque « inondation » ; 

 Définir les mesures de mitigation adaptées pour réduire leur vulnérabilité aux 

inondations (comme par exemple mise en place des clapets anti-retour sur les réseaux EU 

et EP, de batardeaux, obturation de lucarnes d’aérations des sous-sols, etc.). 

 Proposer des plans organisationnels adaptés à chaque type de bâtiment en collaboration 

avec soit les gestionnaires, soit les propriétaires ; 

 Accompagner les propriétaires dans la réalisation des travaux qui permettront de réduire 

leur exposition au risque inondation. 

Description 

Cette action vise à réaliser des diagnostics sur un échantillon ciblé. Il sera réalisé en trois étapes : 
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Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
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Diagnostic de la vulnérabilité de l’habitat et des ERP 

 Etape 1 : Organisation administrative des diagnostics incluant (i) la prospection des 

logements collectifs et maisons individuelles, des commerces, des parties communes, des 

parkings souterrains, des campings et des établissements recevant du public (ERP) dans les 

zones inondables, à travers une enquête parcellaire, et (ii) la mobilisation des propriétaires 

particuliers concernés via la mise en œuvre d’un plan de communication. 

 Etape 2 : Mise en œuvre du diagnostic de vulnérabilité incluant des (i) levés altimétriques 

pour obtenir l’altitude exacte du bâtiment, (ii) mesures altimétriques par pièces, (iii) 

questionnaire : vulnérabilité humaine, vécu des inondations passées, (iv) une visite technique : 

points sensibles (réseaux d’énergie/matériaux sensibles, mobilier, électroménager...) 

 Etape 3 : Remise d’un rapport de visite incluant (i) une synthèse de l’aléa et des données 

administratives, (ii) une présentation du fonctionnement du bâtiment et caractérisation de ses 

points sensibles face à l’inondation, (iii) des recommandations de travaux structurels et 

organisationnels pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, ainsi que des 

possibilités de financements. Pour les enjeux les plus exposés aux risques, des solutions de 

délocalisation pourront être proposées dans cette action. 

Au total, 1 356 bâtiments ont été recensés en zone inondable et nécessitent un diagnostic de 

vulnérabilité. En effet, dans certains secteurs la réduction de l’aléa est quasi impossible ou 

insuffisante pour des crues moyennes. C’est pourquoi la réduction de la vulnérabilité des bâtiments 

est soit l’unique solution soit complémentaire aux aménagements programmés. 750 diagnostics 

doivent être réalisés dans le PAPI intention CAPL et 606 diagnostics pourront être réalisés dans le 

cadre de cette action. 

Parmi les 606 bâtiments supplémentaires à diagnostiquer, 544 sont des habitats individuels ou 

collectifs et 62 sont des entreprises ou commerces. Les secteurs concernés sont les suivants : 

 vallons affluents de la Foux (Chataignier, Pezou, Terrefial, Benefiat et Lèpre) : 270 habitats 

individuels/collectifs et 45 commerces, 

 vallons côtiers cannois (Font de Veyre, Pierre-Longue, Saint Georges, Gabres; Baume et Beau 

désert) : 150 habitats individuels/collectifs et 5 commerces, 

 vallons mandolociens (Gaveliers, Tour, Vernède et Summerie) : 60 habitats individuels/collectifs 

et 5 commerces, 

 vallons théouliens (Figueirette, Esteral Bay, et Suveret) : 11 habitats individuels/collectifs et 2 

commerces, 

 Grande Frayère à Mougins, notamment sur l’avenue Maréchal Juin, et le secteur du Bosquet : 

53 habitats individuels/collectifs et 5 commerces. 

Sur la base de l’étude menée dans le cadre du PAPI intention CAPL, le coût moyen d’un diagnostic 

est estimé à 1 000 €HT. Le coût total des diagnostics à réaliser pour chaque habitation située dans 

la zone inondable (crue exceptionnelle) s’élèverait alors à 606 000 € HT. 

Les actions de communication prévues à l’axe 1 viseront à sensibiliser les propriétaires en zone 

inondable (habitants comme entreprises) à la nécessité de réaliser un diagnostic. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 1 

Diagnostic de la vulnérabilité de l’habitat et des ERP 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Réalisation des 

diagnostics 

1      606 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 242 400 € HT 

Etat 50% 303 000 € HT 

Département 10% 60 600 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

606 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de particuliers et/ou d’entreprises sensibilisés. 

 Nombre de diagnostics de vulnérabilité individuels réalisés. 

 Ratio de bâtiments publics en zone inondable diagnostiqués 

 

5-1b Accompagnement des particuliers dans leur dossier 

de demande de subvention 

Objectifs 

Cette action a pour but d’accompagner les particuliers pour constituer leur dossier de demande 

de subventions et ainsi les inciter à réaliser les travaux de mitigation préconisés par le diagnostic 

Description 

Suite aux diagnostics réalisés, soit dans le cadre du PAPI intention (2017-2020), soit dans le cadre 

de l’action 5-1 du PAPI (2021-2026), il s’agit d’accompagner les particuliers dans la réalisation des 

travaux de mitigations. Les retours d’expériences démontrent que les particuliers réalisent les 

travaux de mitigations lorsque la collectivité les accompagne dans la constitution du dossier de 

demande de subventions. En effet, les propriétaires peuvent bénéficier jusqu’à 80% de subvention 

de l’Etat et la démarche d’accompagnement les incite à engager les travaux. 

Ainsi, suite à la réalisation des diagnostics, un suivi de la mise en œuvre des mesures de mitigations 

(travaux) sera mis en place avec quatre actions principales : 

 Montage, dépôt et suivi des dossiers de demandes de subventions. Il s’agira réaliser les missions 

suivantes : 

o Conseil technique à l’élaboration du projet et lors des travaux notamment : 

échanges avec les particuliers (avis sur leurs devis, conseils sur les systèmes 

efficaces dans leur situation, modalités pour monter un dossier de demandes), 

échanges avec l’État le cas échéant pour confirmation de l’éligibilité du dossier. 

o Élaboration d’un plan de financement actualisé et précisé par les devis. 

o Recueil et vérification des documents constitutifs du dossier. 
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Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
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Diagnostic de la vulnérabilité de l’habitat et des ERP 
o Renseignement du formulaire de demande et signature par le bénéficiaire. 

o Envoi du dossier à l’État. 

 Montage, dépôt et suivi des dossiers de demande de versement qui comprend : 

o la visite éventuelle de fin de chantier 

o la vérification de la conformité des travaux réalisés par rapport à la demande. 

o l’attestation de conformité des travaux 

o le recueil des pièces, renseignement du formulaire de demande, mise en signature 

du bénéficiaire, et envoi du dossier à l’Etat. 

 Suivi de réalisation des travaux avec la DDTM (réunion trimestrielle) ; 

 Réalisation d’un bilan annuel pour améliorer la procédure. 

 Le retour d’expérience sur les démarches de réduction de vulnérabilité du bâtiment montre (1) 

que 20 % des propriétaires réalisent les travaux suite à la restitution du diagnostic et (2) que le 

coût moyen estimé d’accompagnement pour la réalisation des travaux est de 780 €HT. Ainsi, 

120 bâtiments environ engageront certainement des travaux de mitigations pour un 

montant total de 94 000 €HT. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 

 

Montants k€ TTC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Action 

d’accompagnement 

      94 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 50% 47 000 € HT 

Etat 50% 47 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

94 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de dossiers de subvention constitués 

 Nombre de propriétaires ayant engagé les travaux 

 Questionnaires de satisfaction des personnes accompagnées dans leur demande de subvention 

 

 

  



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 2 

Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 

Maîtrise d’ouvrage : Propriétaires, Entreprises de moins de 20 salariés 

Commune 

Toutes 

Bassin-versant 

CACPL 

Territoires et publics visés 

Cette action concerne les sites les plus vulnérables du territoire de la CACPL et pour lesquels la 

réduction de l’aléa paraît trop coûteuse. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Il est prévu de réaliser l’ensemble des mesures de mitigations préconisées par les diagnostics de 

vulnérabilité durant le PAPI 1, au travers de deux tranches de financement, la deuxième tranche 

étant activée uniquement si les budgets de la première tranche sont épuisés. Cette action sera 

reconduite sur les PAPI 2 et 3. 

Cette fiche comprend 4 sous actions : 

- Fiche-action 5-2a : relative aux mesures de mitigation des habitats comprenant les parties 

communes, les habitations individuelles, et les parkings souterrains privés pour la première 

tranche de travaux de mitigation du PAPI Cannes Lérins 

- Fiche-action 5-2b : relative aux mesures de mitigation d’entreprises pour la première 

tranche de travaux de mitigation du PAPI Cannes Lérins 

- Fiche-action 5-2c : relative aux mesures de mitigation des habitats comprenant les parties 

communes, les habitations individuelles, et les parkings souterrains privés, pour la 

deuxième tranche de travaux de mitigation du PAPI Cannes Lérins 

- Fiche-action 5-2d : relative aux mesures de mitigation d’entreprises pour la deuxième 

tranche de travaux de mitigation du PAPI Cannes Lérins 

Effets attendus 

Lorsque les diagnostics de vulnérabilité sont réalisés, il s’agit pour la collectivité d’accompagner les 

propriétaires pour la réalisation des travaux préconisés. Une fois les travaux réalisés, ces mesures 

permettent d’assurer la sécurité des personnes, de réduire les dégâts et d’accélérer le retour à la 

normale. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Voir les indicateurs de suivi et de réussite. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Les études de PAPI d’intention ont montré que tout le territoire est potentiellement concerné par 

le phénomène inondation car le risque inondation n’est pas concentré sur des espaces bien 

identifiés, comme sur les vallées de grands cours d’eau et qu’il n’est possible de prétendre supprimer 

tout débordement pour un évènement aussi extrême que l’épisode d’octobre 2015, dont la période 

de retour dépasse largement 100 ans. 
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Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 2 

Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 

La réduction de l'aléa étant difficile (trop coûteuse), à bien des égards, c’est la réduction de la 

vulnérabilité individuelle et collective qui est privilégiée, avec comme première étape la mise en 

place de diagnostics de vulnérabilité. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Sans objet 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un prestataire. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté avec les communes et les propriétaires qui pourront missionner un artisan pour 

réaliser les travaux. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Communication matérialisée et dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes) pour 

informer sur la démarche engagée lors de réunions publics et parution au bulletin communal. 

5-1a Mesures de mitigation du bâti d’habitats en zone 

inondable – Première tranche 

Objectifs 

 Mise en œuvre des mesures de mitigation préconisées par les diagnostics de vulnérabilité  

 Réalisation des travaux de protection afin d’assurer la sécurité des personnes, limiter les 

dommages aux biens et faciliter le retour à la normale 

Description 

Les mesures de mitigations sur les habitats individuels, les copropriétés et les parkings souterrains 

inondés par la crue du 3 octobre 2015 visent à mettre en sécurité des biens et des personnes. Les 

travaux portent sur les parties de biens privés. 

Dans le cadre du PAPI d’intention CAPL, 300 diagnostics ont été réalisés et 140 d’entre eux 

préconisent des travaux de mitigations sur les habitats : 105 sur des habitats individuels et 35 sur 

des habitats collectifs. Le montant total des travaux est estimé à 840 k€HT répartis comme suit 

: 

- 596 k€HT pour les habitats individuels, 

- 244 k€HT pour les habitats collectifs. 
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Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 2 

Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 

Les mesures de mitigations préconisées dans les diagnostics de vulnérabilité pourront être : 

1. Fourniture et pose de barrières passives étanches, 
2. Travaux de maçonnerie (rehausse de muret, condamnation de porte), 
3. Modification/amélioration d’aérations murales/fenêtres basses, 
4. Ajout de clapets anti-retour sur réseaux pluviaux, 
5. Etanchéisation des fourreaux, trappes. 

Les travaux de mitigations éligibles à la subvention du FPRNM sont ceux listés dans l’arrêté 

du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux 

inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d’un PAPI. 

A l’issue de chaque diagnostic un rapport a été restitué. Il priorise les travaux à réaliser et en évalué 

le coût. 

La CAPL accompagnera les propriétaires, au travers de l’action 5-1b, pour qu’ils réalisent les travaux 

de mitigation. De plus, afin d’obtenir des informations, les propriétaires pourront assister aux 

différents ateliers organisés par la CAPL (action 1-1 et action 1-3). 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Cette action sera lancée dès le démarrage du PAPI CAPL et sera mise en œuvre sur les 6 années du 

programme. 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

Propriétaires 20% 168 000 € HT 

Etat 80% 672 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

840 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de propriétaires ayant engagé les travaux / sollicité des subventions 

 Analyse de la pertinence des coûts pour les travaux (estimés / réels). 

5-2b Mesures de mitigation des commerces en zone 

inondable – Première tranche 

Objectifs 

 Mise en œuvre des mesures de mitigation préconisées par les diagnostics de vulnérabilité  

 Réalisation des travaux de protection afin d’assurer la sécurité des personnes, limiter les 

dommages aux biens et faciliter le retour à la normale 

Description 

Les mesures de mitigations sur les commerces inondés par la crue du 3 octobre 2015 visent à mettre 

en sécurité des biens et des personnes. Les travaux portent sur les biens utilisés dans le cadre 

d’activités professionnelles et dont l’entreprise emploie moins de 20 salariés. Seuls les commerces 
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Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 
correspondant à des entreprises employant moins de 20 salariés sont concernés par les subventions 

FPRNM prévues par cette action. 

Dans le cadre du PAPI intention CAPL, 300 diagnostics ont été réalisés et 60 d’entre eux préconisent 

des travaux de mitigations sur les commerces. Le montant total des travaux est estimé à 270 

k€HT. 

Les mesures de mitigations préconisées dans les diagnostics de vulnérabilité pourront être : 

1. Fourniture et pose de barrières passives étanches, 
2. Travaux de maçonnerie (rehausse de muret, condamnation de porte), 
3. Modification/amélioration d’aérations murales/fenêtres basses, 
4. Ajout de clapets anti-retour sur réseaux pluviaux, 
5. Etanchéisation des fourreaux, trappes. 

Les travaux de mitigations éligibles à la subvention du FPRNM sont ceux listés dans l’arrêté 

du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux 

inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d’un PAPI. 

A l’issue de chaque diagnostic un rapport a été restitué. Il priorise les travaux à réaliser et en évalué 

le coût. 

La CAPL accompagnera les propriétaires et exploitant du bien à usage professionnel, au travers de 

l’action 5-1b, pour qu’ils réalisent les travaux de mitigation. De plus, afin d’obtenir des informations, 

les propriétaires pourront assister aux différents ateliers organisés par la CAPL (action 1-1 et action 

1-3). 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Cette action sera lancée dès le démarrage du PAPI CAPL et sera mise en œuvre sur les 6 années du 

programme. 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

Entreprises (<20 

salarités) 

80% 216 000 € HT 

Etat 20% 54 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

270 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de propriétaires ayant engagé les travaux / sollicité des subventions 

 Analyse de la pertinence des coûts pour les travaux (estimés / réels). 

5-1c Mesures de mitigation du bâti d’habitats en zone 

inondable – Deuxième tranche 

Objectifs 
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Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
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Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 
 Mise en œuvre des mesures de mitigation préconisées par les diagnostics de vulnérabilité  

 Réalisation des travaux de protection afin d’assurer la sécurité des personnes, limiter les 

dommages aux biens et faciliter le retour à la normale 

Description 

Les mesures de mitigations sur les habitats individuels, les copropriétés et les parkings souterrains 

inondés par la crue du 3 octobre 2015 visent à mettre en sécurité des biens et des personnes. Les 

travaux portent sur les parties de biens privés. 

Les conclusions du PAPI intention CAPL montrent que sur certains secteurs en zone inondable la 

réduction de l’aléa est très difficile voir quasi impossible. Il s’agit donc de réduire la vulnérabilité des 

biens et personnes : faire un diagnostic de vulnérabilité et accompagner les propriétaires pour 

réaliser les travaux de mitigation (action 5-1). 

544 habitats individuels et collectifs ont été recensés sur les secteurs suivants : vallons affluents de 

la Foux (270), vallons côtiers cannois (150), vallons mandolociens (60), vallons théouliens (11), et 

Grande Frayère à Mougins (53). Les diagnostics réalisés dans l’action 5-1 permettront de préconiser 

les travaux de mitigation à réaliser. 

Le retour d’expérience sur les démarches de réduction de vulnérabilité montre (1) que 20 % des 

propriétaires réalisent les travaux suite à la restitution du diagnostic et (2) que le coût moyen estimé 

des travaux est de 7 000 €HT. Ainsi, 110 habitats individuels ou collectifs pourront réaliser des 

travaux et cela correspondra à une enveloppe totale de 770 k€ HT. 

Les mesures de mitigations préconisées dans les diagnostics de vulnérabilité pourront être : 

1. Fourniture et pose de barrières passives étanches, 
2. Travaux de maçonnerie (rehausse de muret, condamnation de porte), 
3. Modification/amélioration d’aérations murales/fenêtres basses, 
4. Ajout de clapets anti-retour sur réseaux pluviaux, 
5. Etanchéisation des fourreaux, trappes. 

Les travaux de mitigations éligibles à la subvention du FPRNM sont ceux listés dans l’arrêté 

du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux 

inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d’un PAPI. 

A l’issue de chaque diagnostic un rapport a été restitué. Il priorise les travaux à réaliser et en évalué 

le coût. 

La CAPL accompagnera les propriétaires, au travers de l’action 5-1b, pour qu’ils réalisent les travaux 

de mitigation. De plus, afin d’obtenir des informations, les propriétaires pourront assister aux 

différents ateliers organisés par la CAPL (action 1-1 et action 1-3). 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Cette action sera lancée uniquement si les budgets de la première tranche sont épuisés. Elle pourra 

être reconduite au PAPI 2 et 3  
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Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

Propriétaires 20% 154 000 € HT 

Etat 80% 616 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

770 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de propriétaires ayant engagé les travaux / sollicité des subventions 

 Analyse de la pertinence des coûts pour les travaux (estimés / réels). 

5-2d Mesures de mitigation des commerces en zone 

inondable – Deuxième tranche 

Objectifs 

 Mise en œuvre des mesures de mitigation préconisées par les diagnostics de vulnérabilité  

 Réalisation des travaux de protection afin d’assurer la sécurité des personnes, limiter les 

dommages aux biens et faciliter le retour à la normale 

Description 

Les mesures de mitigations sur les commerces inondés par la crue du 3 octobre 2015 visent à mettre 

en sécurité des biens et des personnes. Les travaux portent sur les biens utilisés dans le cadre 

d’activités professionnelles et dont l’entreprise emploie moins de 20 salariés. Seuls les commerces 

correspondant à des entreprises employant moins de 20 salariés sont concernés par les subventions 

FPRNM prévues par cette action. 

Les conclusions du PAPI intention CAPL montrent que sur certains secteurs en zone inondable la 

réduction de l’aléa est très difficile voir quasi impossible. Il s’agit donc de réduire la vulnérabilité des 

biens et personnes : faire un diagnostic de vulnérabilité et accompagner les propriétaires pour 

réaliser les travaux de mitigation (action 5-1). 

62 commerces ont été recensés sur les secteurs suivants : vallons affluents de la Foux (45), vallons 

côtiers cannois (5), vallons mandolociens (5), vallons théouliens (2), et Grande Frayère à Mougins 

(5). Les diagnostics réalisés dans l’action 5-1 permettront de préconiser les travaux de mitigation à 

réaliser. 

Le retour d’expérience sur les démarches de réduction de vulnérabilité montre que le coût moyen 

des travaux estimés est de 5 000 € HT. Ainsi, le montant total des travaux estimé correspond à 

une enveloppe de 310 k€ HT. 

Les mesures de mitigations préconisées dans les diagnostics de vulnérabilité pourront être : 

6. Fourniture et pose de barrières passives étanches, 
7. Travaux de maçonnerie (rehausse de muret, condamnation de porte), 
8. Modification/amélioration d’aérations murales/fenêtres basses, 
9. Ajout de clapets anti-retour sur réseaux pluviaux, 
10. Etanchéisation des fourreaux, trappes. 
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Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 5 - 2 

Mise en œuvre des mesures de mitigation définies lors des 

diagnostics de vulnérabilité 

Les travaux de mitigations éligibles à la subvention du FPRNM sont ceux listés dans l’arrêté 

du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux 

inondations elligibles au FPRNM dans le cadre d’un PAPI. 

A l’issue de chaque diagnostic un rapport a été restitué. Il priorise les travaux à réaliser et en évalué 

le coût. 

La CAPL accompagnera les propriétaires et exploitant du bien à usage professionnel, au travers de 

l’action 5-1b, pour qu’ils réalisent les travaux de mitigation. De plus, afin d’obtenir des informations, 

les propriétaires pourront assister aux différents ateliers organisés par la CAPL (action 1-1 et action 

1-3). 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Cette action sera lancée uniquement si les budgets de la première tranche sont épuisés. Elle pourra 

être reconduite au PAPI 2 et 3  

Plan de financement sur la période 2021-2026 

Propriétaires 80% 248 000 € HT 

Etat 20% 62 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

310 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de propriétaires ayant engagé les travaux / sollicité des subventions 

 Analyse de la pertinence des coûts pour les travaux (estimés / réels). 
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Etude sur le quartier Bas Napoule 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mandelieu- la Napoule 

Bassin-versant 

Riou de l’Argentière 

Objectif 

Le bas quartier de la Napoule a été durement touché lors des épisodes de l’automne 2015 et 2019. 

Situé sur des terrains bas en lit majeur du Riou à proximité de la mer, les problématiques d’inondation 

relèvent autant des débordements fluviaux, que du risque de submersion marine ou de difficultés 

d’évacuation des eaux pluviales.  

Le principe de l’action est d’effectuer un diagnostic du risque inondation permettant de mieux 

comprendre les phénomènes physiques générant le risque et de proposer des mesures de réduction 

de la vulnérabilité. Ces mesures pourront porter sur des stratégies diverses comme la diminution de 

l’aléa (protections rapprochée ou à l’échelle du quartier) ou la mise en place de mesures de réduction 

de la vulnérabilité. Elles feront l’objet d’un plan d’action afin pluriannuel qui portera sur l’ensemble des 

sources de désordre identifiées. 

Territoires et publics visés 

Le bas quartier de la Napoule (localisation sur les figures suivantes) est constitué en priorité d’habitat 

individuel et collectif. 

La zone d’étude:  

 

Zone d’étude 

Limite communale 

mandolocienne 
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Etude sur le quartier Bas Napoule 

Le quartier concerné :  

 

 

Ce quartier est entouré à l’Est par le port, à l’ouest par la voie SNCF, au nord par le Riou de l’Argentière 

et au Sud par l’avenue Henri Clews. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette étude prendra en compte les aménagements prévus en amont et, à plus long terme les effets 

attendus du changement climatique en termes de niveau marin. 

Contexte:  

Lors des inondations du 3 octobre 2015, le quartier du bas Napoule a été inondé avec un niveau de 

1,92 m NGF (source : www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr). 

Suites aux évènements du 23 et 24 novembre 2019 ainsi que celles du 1 et 2 décembre 2019, ce 

quartier a particulièrement été touché.  
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Etude sur le quartier Bas Napoule 

 

Le 23 novembre à 17h55 Le 1 décembre à 21h15 

 
 

 

 

Les deux évènements de fin d’année de 2019 ont engendré de lourds dégâts sur ce quartier bien que 

les causes des inondations aient été probablement différentes (surcote marine nettement supérieure 

lors de l’évènement du 23 novembre).  

Problématiques:  

Les causes potentielles d’inondation du quartier étant multiple et pouvant être combinées, il est 

difficile pour un évènement donné d’établir un diagnostic précis. Une liste non exhaustive des 

potentielles sources de désordres est indiquée ci-dessous : 
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Etude sur le quartier Bas Napoule 

1. Le débordement du Riou de l’Argentière en amont et/ou en aval de la SNCF, 

2. La surcote marine pouvant soit entraver l’écoulement des eaux pluviales à la mer, soit 

engendré une submersion marine directe, 

3. Le débordement du réseau d’eaux pluviales, 

4. Le débordement du réseau d’eaux usées, 

5. Le ruissèlement de la voie SNCF, de l’avenue Henri Clews 

6. Le ruissèlement du San peyre 

7. Le réseau privé avant l’émissaire du Château 
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Etude sur le quartier Bas Napoule 

Etude :  

Cette étude doit comporter :  

1. Un état des lieux qui portera sur : 

- L’étude de la topographie des lieux, avec l’identification des points bas; 

- L’identification des axes préférentiels d’écoulements (passage sous voie SNCF, …) 

- Le recensement et la localisation des mesures mises en place actuellement (la porte étanche 

au niveau du port,…)  

- Un état des lieux des réseaux EP et EU du secteur, avec l’identification des points noirs 

(dimensionnement, casses…) et l’établissement de cartographies générales du 

fonctionnement de la zone ; 

- L’identification des points de débordement du Riou de l’Argentière ; 

- L’identification des zones de ruissèlement et des sens écoulements, 

 

2. Un diagnostic qui permettra de comprendre les phénomènes de débordements :  

- L’analyse des éléments de modélisation hydrauliques existants, 

- La définition des caractéristiques prépondérantes en cas d’évènement intense : la cote 

marine, les aménagements sur le quartier Minelle, la spatialisation de la pluviométrie, la 

saturation des sols, 

- La détermination des sources de désordres pour différents types d’évènements;  

- La caractérisation des évènements avec la qualification des désordres résultants. 

 

3. Un plan d’action pluriannuel:  

- Qui hiérarchise l’ensemble des actions pouvant être engagée pour réduire les désordres 

voire les supprimer totalement. Ces actions porteront sur le Riou de l’Argentière, sur le 

ruissèlement, sur les réseaux EU/EP ; 

- Qui propose des solutions en dernier recours sur les parties privées, les bâtis ; 

- Avec chiffrage de chaque action à mener 

  

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires 
      60 k€ HT 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

60 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Etudes réalisées. 
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Axe 6 

Ralentissement des écoulements 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 1 

Restauration de restanques dans les collines 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Cannes et le Cannet 

Bassin-versant 

La Tousque et les Gabres (bassins versants 

pilotes) 

Objectifs 

Favoriser la rétention des eaux dans les espaces naturels collinaires. 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur un territoire test de la CACPL. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Première action pilote en PAPI 1 à déployer en PAPI 2 selon efficacité. 

Description 

 

Les « restanques » (murets de pierres sèches) étaient déployées dans les collines méditerranéennes 

pour retenir les terres et permettre l’agriculture. Elles jouaient de facto un rôle de ralentissement et 

d’infiltration des pluies torrentielles. 

L’idée est de restaurer celles qui existaient, et d’en créer ailleurs, notamment en travers des vallons, 

pour réduire le ruissellement. 

Localisation 
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Restauration de restanques dans les collines 

L’action consistera à :  

- définir le secteur précis de 

l’aménagement, 

- le dimensionner (une dizaine de 

restanques de 20 m de longueur 

en moyenne en travers de deux 

vallons expérimentaux), 

- définir la méthodologie et les 

moyens à mettre en œuvre pour 

estimer son efficacité,  

- suivre le comportement des 

ruissellements au cours 

d’épisodes orageux avant et 

après aménagement afin 

d’évaluer l’impact de 

l’aménagement.  

Le choix des bassins versants sera 

fait conjointement avec l’action 

6-2 « Appui à la déconnexion du 

raccordement pluvial des zones 

pavillonnaires existantes » pour 

étudier l’effet cumulé des deux 

types de mesures.  

Effets attendus 

Retarder et réduire les ruissellements lors des épisodes intenses : il s’agit d’un « travail de fourmi » 

qui ne produira des effets réels que sur le long terme. Mais il aura le mérite de montrer une volonté 

de mobiliser tout le territoire dans la lutte contre les inondations. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Réponse concrète au principe décliné dans toutes les stratégies que chaque parcelle contribue au 

ruissellement d’ensemble. 

L’évaluation de la pertinence de l’action sera intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre intégrant un 

volet paysage. Il s’agira pour le maître d’œuvre paysagiste de définir en parallèle des études de 

conception la méthodologie de suivi de l’efficacité de l’action. Cette définition s’appuiera sur la 

bibliographie existante sur le sujet et pourra aboutir à la définition et à la mise en place d’un système 

instrumental permettant de vérifier l’impact des aménagements.  

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 1 

Restauration de restanques dans les collines 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Opération a priori vertueuse, favorable à la biodiversité. 

Enjeux :  

En fonction de la localisation précise du projet et de l’habitat impacté le projet peut être directement 

défavorable pour la biodiversité en phase travaux. Cependant, la réalisation de restanque permet la 

création d’un biotope souvent plus tempérée et humide, favorable à la flore et la faune locale. Les 

murets des restanques sont utilisés par la flore et la faune, notamment par les reptiles. Les secteurs 

de la Tousque et le Gabre sont connus pour accueillir des espèces de flore protégé tel que la 

Consoude bulbeuse et l’Alpiste aquatique. Ces enjeux sont localisés en amont de ces vallons. 

Conséquences :  

En fonction de la localisation de l’emplacement de la phase test de l’utilisation des restanques pour 

le ralentissement des écoulements, il sera nécessaire de réaliser un prédiagnostic ou un diagnostic 

complet en fonction de la nature des enjeux sur le site. Si les enjeux sont faibles les conséquences 

réglementaires seront proportionnelles et pourront faire appliquer des mesures peu contraignantes. 

Le projet devra prendre en compte la séquence Eviter-Réduire Compenser, et appliquer une 

démarche pour éviter les sites présentant des enjeux écologiques trop important par la modification 

des emprises, ou en évitant les périodes les plus sensibles pour la biodiversité. Aussi lors des travaux 

il est nécessaire de réduire les impacts par l’adoption de plusieurs mesures, par exemple via un 

balisage des enjeux qu’il est nécessaire de protéger strictement.  

Si lors de l’étude environnementale les mesures de la séquence éviter et réduire n’ont pas permis 

de réduire de façon notable les impacts, alors il est nécessaire de réaliser un dossier de dérogation 

auprès du CNPN.  

Cf. « Guide des bonnes pratiques pour la préservation des paysages de restanques », Pôle Azur 

Provence – Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. Le maître 

d’œuvre devra être compétent sur la thématique du paysage.  

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté à prévoir avec le PNR Préalpes d’Azur. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : à décliner dans le programme général 

de communication sur le PAPI. 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 1 

Restauration de restanques dans les collines 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Investissement       100 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 40 000 € HT 

Département 10 % 10 000 € HT 

Etat 50% 50 000 € HT 

  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

100 000 € HT 

Environ 500 € HT/ml. 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Suivi hydrologique expérimental sur les 2 bassins versants pilotes, pour évaluer une influence sur la 

corrélation pluie / débit. 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 2 

Appui à la déconnexion du raccordement pluvial des zones 

pavillonnaires existantes 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Cannes et le Cannet 

Bassin-versant 

La Tousque et les Gabres (bassins versants 

pilotes) 

Objectifs 

L’objectif général est de favoriser la rétention à la parcelle dans les zones pavillonnaires existantes. 

L’objectif particulier de l’action est de tester une démarche pilote pour en évaluer la faisabilité 

concrète (acceptabilité des riverains, facilité de mise en œuvre, efficacité, …). 

Territoires et publics visés 

Cette action sera mise en œuvre sur un territoire test de la CACPL. Les bassins versants pilotes 

identifiés à ce stade sont les même que l’action 6-1 « Restauration de restanques dans les collines », 

à savoir la Tousque et les Gabres pour étudier l’effet cumulé des deux types de mesures. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Première action pilote en PAPI 1 à déployer en PAPI 2 selon efficacité. 

Description 

Dans les zones pavillonnaires, les ruissellements sont souvent directement dirigés vers les réseaux 

pluviaux. 

Les mesures de réduction des ruissellements ne peuvent être prescrites qu’à l’occasion de projets 

nouveaux : les prescriptions d’urbanisme permettent alors de corriger aussi la situation existante. 

L’action a pour ambition d’initier un travail sur l’existant pour favoriser un piégeage des eaux sur les 

zones naturelles des parcelles : 

 Modelé des terres pour limiter le ruissellement (terrasses, points bas, diguettes, …) 

 Renvoi des chêneaux des toits vers les jardins 

 Retard au déversement vers le réseau pluvial. 

L’action consistera à : 

 Elaborer un guide pour les propriétaires pour montrer des solutions simples qu’ils peuvent 

mettre en œuvre 

 Identifier les particuliers désireux de participer à cette action 

 Accompagner les propriétaires volontaires sur des bassins versants pilotes (les mêmes que 

pour l’action 6-1 : la Tousque et les Gabres) pour les aider à définir les mesures adaptées à 

leur terrain à travers : 

o les conseils d’un technicien qui se rendra sur place, 

o l’intervention d’une entreprise de paysage pour des réalisations ponctuelles. 

Effets attendus 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 2 

Appui à la déconnexion du raccordement pluvial des zones 

pavillonnaires existantes 

Retarder et réduire les ruissellements lors des épisodes intenses : il s’agit d’un « travail de fourmi » 

qui ne produira des effets réels que sur le long terme. Mais il aura le mérite de montrer une volonté 

de mobiliser tout le territoire dans la lutte contre les inondations. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Réponse concrète au principe décliné dans toutes les stratégies que chaque parcelle contribue au 

ruissellement d’ensemble. 

L’évaluation de la pertinence de l’action sera intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre intégrant un 

volet paysage. Il s’agira pour le maître d’œuvre paysagiste de définir en parallèle des études de 

conception la méthodologie de suivi de l’efficacité de l’action. Cette définition s’appuiera sur la 

bibliographie existante sur le sujet et pourra aboutir à la définition et à la mise en place d’un système 

instrumental permettant de vérifier l’impact des aménagements.  

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sans objet 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

Les secteurs de la Tousque et des Gabres sont connus pour accueillir des espèces de flore protégé 

tel que la Consoude bulbeuse et l’Alpiste aquatique. Ces enjeux sont localisés en amont de ces 

vallons. Les enjeux associés aux zones pavillonnaires sont faibles.  

Conséquences : 

Les enjeux sur les zones pavillonnaires sont faibles, il est peu probable que les conséquences 

réglementaires soient contraignantes.  

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un bureau d’études spécialisé (technique et 

concertation). 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) 

dans le cadre de réunions périodiques. 

 

 Partenaires : 

Travail concerté entre la CACPL (maître d’ouvrage), la commune concernée, la DDTM et l’Agence 

de l’Eau.  
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Appui à la déconnexion du raccordement pluvial des zones 

pavillonnaires existantes 
 

 Opérations de communication consacrées à cette action :  

La communication sera réalisée en plusieurs étapes :  

1. Opérations de communications (réseaux sociaux, journaux municipaux, etc.), 

2. Identification des particuliers intéressés par l’action, 

3. Intégration des particuliers intéressés : assises de quartier, ateliers de formation et de 

concertation. 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Etude menée sur la totalité du PAPI. 
  

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40 % 20 000 € HT 

Département 10 % 5 000 € HT 

Agence de 

l’Eau 

50 % 25 000 € HT 

  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

50 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de parcelles concernées par l’étude 

 Nombre de particuliers intéressés par la méthode 

 Suivi hydrologique expérimental sur les 2 bassins versants pilotes, pour évaluer une influence 

sur la corrélation pluie / débit. Ce suivi sera commun aux actions 6-1 et 6-2.   
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 3 

Travaux d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit Carimaï 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Cannes 

Bassin-versant 

Frayère 

Objectif 

Le principe de l’aménagement proposé sur la Grande Frayère est de créer une zone de rétention en 

cas de crue pour diminuer le volume d’eau s’écoulant vers l’aval, volume qui participe à l’inondation 

du secteur Bocca où les enjeux sont importants. 

Le projet de bassin de rétention utilise l’espace qu’occupait le lotissement du Carimaï, totalement 

dévasté en 2015, qui a été exproprié après la crue avec recours au fonds Barnier. 

Le projet répond ainsi à une triple ambition : 

 Valoriser un site propice à la rétention, à l’extrémité aval de la branche principale de la 

Frayère 

 Donner une vocation à un espace aujourd’hui abandonné, qui reste emblématique du 

traumatisme de 2015 

 Réhabiliter cet ancien secteur urbanisé en zone naturelle à fortes qualités écologiques. 

 

Territoires et publics visés 

Les nombreux enjeux présents sur le secteur Bocca : l’école la Frayère, l’école primaire René 

Goscinny, le collège les muriers, l’IUT et l’université, la maison de retraite les Gabres, plusieurs 

crèches ainsi que les habitations, commerces et services situés en zone inondable. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Les travaux de recalibrage de la Petite Frayère en amont de l’A8 visant à mettre hors d’eau le secteur 

Garibondy, pour une crue centennale, à échéance des PAPI 2 et 3 (action 7-6-2) feront suite aux 

travaux de création du bassin d’écrêtement de Carimaï à échéance du PAPI 1. 

Ces actions s’inscrivent dans le programme global de la Frayère aval visant à mettre hors d’eau le 

secteur Bocca pour une crue d’occurrence centennale (action 7-8). 

Description 

La présente action concerne la réalisation d’un ouvrage de rétention au hameau du Carimaï (compris 

entre l’A8 et la voie ferrée) et l’étude d’un ouvrage complémentaire en amont de l’A8.  

Une première définition l’ouvrage de rétention au stade AVP a été faite. Cette définition sera 

complétée par une étude de faisabilité en amont du franchissement de l’A8 concernant un ouvrage 

complémentaire permettant d’améliorer la rétention de la zone. L’objectif sera d’estimer les gains 

supplémentaires potentiels selon différentes solutions techniques : amélioration de l’écrêtement des 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 3 

Travaux d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit Carimaï 
crues par des travaux de terrassement simples ou création d’un ouvrage d’écrêtement. Il pourra 

également s’agir de travaux de restauration physique du cours d’eau ou d’installation d’un piège à 

embâcles. 

La création de l’ouvrage de rétention consistera en des travaux de décaissement d’une partie du 

secteur jusqu’à -1.5m de profondeur, couplés à la construction d’un barrage en remblai en amont de 

la voie SNCF. Un traitement paysager et écologique permettra d’assurer la réhabilitation de la zone. 

Les travaux de création de l’ouvrage de rétention seront réalisés dans le cadre du PAPI 1. Ils 

nécessitent des études techniques complémentaires sur un secteur contraint nécessitant des 

investigations géotechniques, notamment pour la gestion des tassements au droit de l’A8 et du 

remblai SNCF. Une attention particulière sera également portée à l’étanchéité par rapport au remblai 

autoroutier. 

 

Les aménagements techniques envisagés sur ce secteur comprendront (définition à affiner en 

fonction des études géotechniques) : 

1. Création d’un bassin de rétention d’un volume de stockage de 60 000 m
3
 dans le cas d’un 

merlon de ceinture collé au remblai ESCOTA et de 54 000 m
3
 avec un merlon de ceinture décollé 

du remblai ESCOTA (bande de 4m laissée libre en pied). Le volume de décaissement est estimé à 

29 000 m
3
. 

Les caractéristiques techniques du barrage seront affinées suite aux études géotechniques qui 

seront lancées, en conformité avec les contraintes imposées par la présence proche de l’A8 et de 

la voie ferrée : tassements différentiels, étanchéité, … Le choix de l’ouvrage, à savoir remblai en 

terre avec noyau étanche ou barrage poids béton sera choisi en fonction de ces contraintes. 

2. Le pertuis de fuite est composé d’une ouverture cadre béton de 4m de large et est équipé de 

batardeaux permettant de régler la hauteur d’ouverture afin d’optimiser le débit de fuite après 

retour d’expérience. 

3. Le barrage en remblai est doté d’une pente de 3H/1V sur le parement aval pour une largeur en 

crête de 4m. Le parement amont est doté d’une pente de 2H/1V. Le coursier est composé de 

marches béton permettant de dissiper l’énergie de l’écoulement en cas de surverse. La hauteur 

du remblai par rapport au TN est de 6.5 m. 

4. La surverse est située à 5m de haut permettant de déverser sur une largeur de 90m. 

5. Confortement du remblai au droit de l’autoroute. 

 

La revalorisation écologique et paysagère du site comprendra :  

 L’évacuation des résidus encore présents de l’ancienne occupation urbaine 

 Le modelage du terrain de façon à favoriser la diversité des milieux, en privilégiant les 

milieux humides 

 Le tracé d’un nouveau lit de la Frayère adapté à la modification du profil en long imposé par 

le décaissement de 1,5 m en moyenne : 

o Transition avec le lit amont ménagé par un tronçon à forte pente (3% sur 50m) 

rattrapant la dénivelée en assurant le maintien de la continuité écologique 

o Tracé d’un lit mineur dans le bassin pour éviter un étalement excessif de la lame 
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Travaux d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit Carimaï 
d’eau à l’étiage 

o Aménagement de terrasses très submersibles et de dépressions pouvant même 

descendre au-dessous du lit d’étiage pour favoriser l’apparition de milieux humides 

diversifiés 

o Revégétalisation avec des plantes locales adaptées, et notamment introduction de la 

Consoude bulbeuse 

o Plantation arborée en lisière du bassin 

 

 

 

Zone humide  

Lit de transition 

vers zones 

décaissée 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 3 

Travaux d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit Carimaï 

 

 

Effets attendus 

Les effets attendus de l’ouvrage de rétention sont la participation à la mise hors d’eau du secteur 

Bocca pour une crue d’occurrence centennale. L’ouvrage de rétention permet de stocker 25% du 

volume d’une crue centennale de la Grande Frayère et de réduire le pic de crue de 40 %. Le déversoir 

de sécurité est dimensionné pour la crue de 2015. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

L’action combine trois atouts :  
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 Une valorisation « sociale » d’une zone dévastée en 2015 et expropriée 

 Une valorisation hydraulique, avec un effet de rétention essentiel pour la Frayère aval 

 Une valorisation écologique, par création de milieux humides sur une zone anciennement 

urbanisée.  

La création de la rétention au lieu-dit Carimaï permet de compenser l’aggravation des débits sur le 

secteur Frayère aval suite au recalibrage de la Petite Frayère (action 7-6-2) et supprimer un point de 

débordement. 

L’analyse ACB/AMC montre que les aménagements sont rentables à une échéance de 12 ans. 

Lors d’une crue centennale en état actuel, 73 M€ de dommages sont constatés sur le secteur dont 

70% pour les activités économiques et 16% pour l’habitat. En état projet, le montant de dommages 

est revu à la baisse de 98%, soit 1.4 M€. 

Les résultats mettent en évidence l’intérêt d’un ouvrage de rétention sur ce secteur couplé au 

recalibrage aval. Ce projet est économiquement rentable 12 ans après sa réalisation, horizon 

temporel largement inférieur à l’échéance des 50 ans visée pour qualifier l’efficience des projets. 

L’investissement total (17.48 M€) est très inférieur au 1 389 k€ de dommages évités annuels apportés 

par le projet et permet un gain de 32 091 k€ à l’échéance 50 ans. Pour 1€ investit dans les mesures 

de réduction de la vulnérabilité, on génère 2,6 € de dommages évités : les aménagements projetés 

sont rentables. 

 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Le secteur a été inondé en 2015 sous de très fortes hauteurs d’eaux. Le hameau au lieu-dit Carimaï a 

fait l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre du Fonds Barnier. Etant le secteur où la 

vallée est la moins étroite et où le foncier est disponible, la création d’un ouvrage de rétention 

semble ici pertinente. 

Les études géotechniques qui vont suivre vont venir conditionner le choix du type de barrage. Il sera 

en effet possible d’envisager un barrage béton qui permettra d’obtenir un volume de rétention plus 

important.  

Au vu du placement très contraignant du barrage et des enjeux à l’aval, il est impératif d’assurer la 

transparence du barrage par rapport à une crue exceptionnelle dépassant la crue de 

dimensionnement. On pourra notamment envisager d’augmenter la revanche en montant des 

bajoyers en béton ou en utilisant un système de déversoir fusible afin d’augmenter la section de 

l’écoulement de manière radicale lors d’une crue exceptionnelle. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 
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Travaux d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit Carimaï 
Enjeux : 

Les enjeux identifiés au niveau de ce cours d’eau sont forts. La bibliographie indique la présence 

d’une forte densité de Consoude bulbeuse au niveau de l’aménagement (et sur tout le linéaire du 

cours d’eau).  

Le lieu présente également des espèces invasives sur les cours d’eau. Des mesures seront prises lors 

des travaux pour ne pas favoriser la dissémination de ces espèces.  

Conséquences : 

Le cours d’eau est identifié d’importance au titre du SRCE. L’aménagement devra prendre en compte 

les problématiques concernant la continuité écologique du cours d’eau de la Frayère.  

Le volet « requalification écologique » du projet répond à ces enjeux en traitant l’enjeu de continuité 

écologique et en privilégiant des milieux humides favorables aux espèces propres aux abords de 

cours d’eau. 

Aussi l’impact sur la Consoude bulbeuse est notable, la réalisation d’un dossier de dérogation auprès 

du CNPN sera nécessaire.  

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi :  

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

Partenaires : Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la commune, l’Etat (DREAL et/ou 

DDTM), ESCOTA et la SNCF. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : enquête publique. 
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 3 

Travaux d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit Carimaï 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires, le foncier et les 

travaux est disponible en annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 

Dans le coût des études sont comprises les études foncières. Ces dernières permettront notamment 

d’estimer le coût du foncier. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, 

dossiers 

réglementaires       

235 K€ 

HT+150k€ 

HT =385k€ 

HT 

Foncier       275 k HT€ 

Travaux       5 040 K€ HT 

Plan de financement 

CACPL 40% 2 280 000 € HT 

Département 10 % 570 000 €HT 

Etat 50% 2 850 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-

2026 

5 700 000 € HT 

(études + travaux) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-3a : Travaux d’un ouvrage de rétention au lieu-dit Carimaï 
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Annexe 1 : PLANNING PREVISIONNEL 
 

 

 

 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (9 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (4 mois)

Etudes PRO (6 mois)

Etudes ACT (5 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (24 mois)

Acquisition

Foncier (24 mois)

Travaux

Suivi de chantier (9 mois)

Travaux préparatoires (2 mois)

Travaux de terrassements (2 mois)

Travaux de mise en œuvre du barrage et de la digue de ceinture (3 mois)
Travaux de mise en œuvre des organes de sécurité du barrage (2 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Lérins (CAPL) 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6-4 

Ouvrage de ralentissement dynamique des crues du Riou 

de l’Argentière sur le site des Barnières 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Adrets-de-l’Estérel, Fréjus et Tanneron 

(83), Mandelieu-la-Napoule (06) 

Bassin-versant 

Riou de l’Argentière 

Objectif 

Le principe de l’aménagement proposé est de réduire les débordements dans la partie urbanisée 

de la commune de Mandelieu-la-Napoule par la réalisation d’un ouvrage de ralentissement 

dynamique des crues du Riou de l’Argentière sur le site des Barnières. 

Territoires et publics visés 

L’ouvrage des Barnières est projeté sur le Riou de l’Argentière, sur la partie amont de son bassin 

versant, au niveau des communes de Fréjus et Tanneron (83) en zone naturelle et agricole. Il a pour 

objectif la protection des zones à enjeux situées à l’aval du cours d’eau situées sur la commune de 

Mandelieu-la-Napoule (plus particulièrement habitats collectifs et individuels des quartiers de Bon 

puits et de Minelle le long du boulevard de la Tavernière) 

Articulation avec la stratégie à long terme 

L’ouvrage des Barnières a été initialement engagé au sein du PAPI Riou de l’Argentière qui a été 

labellisé en juillet 2014. Dans un souci d’élaborer une stratégie de réduction de l’aléa cohérente à 

l’échelle du territoire de la CACPL et sur le long terme, les travaux de cet ouvrage ont été transférés 

dans le PAPI Cannes Lérins. Aussi, certaines phases du projet sont réalisées dans le cadre du PAPI 

Riou et d’autres seront réalisés dans le cadre du PAPI CAPL (voir l’échéancier prévisionnel ci-après 

pour plus de précisions).  

De plus, suite à l’épisode du 3 octobre 2015 et ses conséquences dramatiques pour la commune de 

Mandelieu-la-Napoule, la création de l’ouvrage de ralentissement dynamique des crues a été 

complétée par des aménagements hydrauliques à l’aval consistant dans la restauration de l’espace 

de mobilité du Riou de l’Argentière ainsi que la création d’une zone d’expansion de crue, permettant 

ainsi de renforcer le dispositif à l’échelle du bassin versant (voir la fiche 6-6 et le rapport d’AMC).  

Compte tenu de l’aggravation du risque inondation créé par ces aménagements à l’aval, il est 

néanmoins indispensable que l’ouvrage de ralentissement dynamique des crues des Barnières soit 

réalisé en préalable. 

L’ensemble de ces aménagements sont réalisés au PAPI 1.  

Description 

Barnières est un ouvrage de ralentissement dynamique des crues de type "surstockage passif" qui, 

au-delà d’un débit choisi, stocke l’eau et réduit les débits de pointe à l’aval. Il est attendu que 

l’ouvrage assure une rétention temporaire d’environ 350 000 m3. 
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Lérins (CAPL) 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6-4 

Ouvrage de ralentissement dynamique des crues du Riou 

de l’Argentière sur le site des Barnières 

L‘ouvrage sera implanté au niveau d’un verrou naturel constitué par la vallée en amont de l’ouvrage 

de traversée de l’autoroute A8 (Vallon de l’Aubro) qui apparaît la moins altérée d’un point de vue 

géotechnique et donc plus fiable vis-à-vis de la stabilité et pérennité des ouvrages.  

Effets attendus 

Ce type d’aménagement est réalisé à l’amont des zones habitées, de façon à préserver les enjeux 

humains du risque inondation. 

 

Seul, l’ouvrage des Barnières permet d’écrêter une Q50 (92 m3/s), afin que les débordements 

générés dans les secteurs à enjeux en aval ne soient pas plus importants que ceux générés par une 

Q27 (192 m3/s contre 227 m3/s sans aménagement). 

Conjugué aux aménagements prévus à l’aval, l’ouvrage permet de supprimer tout débordement 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Lérins (CAPL) 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6-4 

Ouvrage de ralentissement dynamique des crues du Riou 
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pour la crue de 20 ans et de réduire fortement les débordements dans les zones à enjeux pour une 

Q100, tout en permettant une diversification des milieux aquatiques via la restauration des milieux 

rivulaires et zones humides. 

Les cartographies de hauteurs d’eau en situation initiale et en situation projet sont visibles dans la 

fiche technique globale des aménagements 6-5a. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

L’analyse coûts/bénéfices initiale, réalisée en 2014, montrait que, comparé à d’autres variantes 

étudiées, celle de l’ouvrage des Barnières était la plus robuste. A noter que cette analyse 

coûts/bénéfices a été réalisée en prenant en compte un montant global de 2,15 M€ HT (dont 0,4 

M€ HT pour la réalisation des études de maîtrise d’œuvre et des dossiers règlementaires) pour 

l’ouvrage des Barnières. 

Suite aux essais géotechniques de la phase avant-projet (G2-AVP) réalisés à l’automne 2017 et à la 

prise en compte de la fracturation en profondeur de la roche du site, le coût de l’opération globale 

a augmenté de manière significative. Selon la dernière évaluation réalisée en 2019, son coût est 

passé de 2,15 M€HT à 5,9 M€HT (comprenant 0,7 M€ d’études). 

Il est toutefois à noter que, malgré cette augmentation substantielle du montant de l’opération, les 

indicateurs synthétiques de l’AMC demeurent très positifs et le sont d’autant plus s’il sont conjugués 

aux aménagements prévus à l’aval : 

 La VAN (quantité de dommages évités, déduction faite des coûts, grâce aux 

investissements réalisés à l’horizon de 50 ans) est de 16 millions d’euros 

 Le rapport B/C (retour d’investissement de chaque euro investi dans le projet) indique 

qu’1€ investi permet d’économiser près de 2€ de dommages. 

Au total, le projet permet de protéger en moyenne annuelle environ 75 personnes, ce 

qui permet de réduire de 60% le nombre d’habitants exposés, et les coûts totaux par 

habitant protégé sont de moins de 6000 €. De plus, le projet global permet de protéger 45 

emplois en moyenne annuelle (soi une réduction de 60% des emplois exposés) pour un 

coût moyen de 9500 € par emploi protégé.  
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Ouvrage de ralentissement dynamique des crues du Riou 

de l’Argentière sur le site des Barnières 

 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Plusieurs alternatives ont été étudiées lors des différentes étapes des études amont :  

 Etape 1 : Identification des sites potentiels de stockage sur le bassin versant – 11 sites 

étudiés (étude SCP, 2011) 

 Etape 2 : Comparaison macroscopique de 3 variantes d’aménagement sur le bassin versant 

– (étude de faisabilité, SCP 2012-2014) 

 Etape 3 : Comparaison de 3 sites d’implantation de la variante d’aménagement retenue avec 

analyse plus fine des enjeux écologiques et paysagers (étude de faisabilité, SCP 2012-2014) 

 Etape 4 : Comparaison de 3 types d’ouvrage dont 2 géométries (avant-projet sommaire 

EGIS EAU, 2019) 

Cette démarche « en entonnoir », de précision croissante, est schématisée ci-dessous : 
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Ouvrage de ralentissement dynamique des crues du Riou 

de l’Argentière sur le site des Barnières 

 

Méthodologie d’intégration des enjeux environnementaux 

A l’issue de ces différentes études il a été retenu de réaliser un ouvrage unique en remblais zonés 

au niveau du site des Barnières, solution optimale d’un point de vue technico-économique en 

conciliant efficacité hydraulique et un moindre impact environnemental et paysager. 

Suite au retour d’expérience de 2015, le choix de réaliser cet ouvrage de ralentissement dynamique 

des crues a été confirmé, en le combinant à des aménagements à l’aval, ce qui permet de renforcer 

le dispositif. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

Cet ouvrage se situe dans le site classé du Massif de l’Estérel mais en dehors de tout périmètre de 

protection du milieu naturel et de la biodiversité, dans un secteur en partie agricole et naturel 

desservi par des pistes DFCI. 

Une petite partie du site est classé en sensibilité très faible vis-à-vis de la tortue d’Hermann.  

Aucun enjeu écologique n’était porté à connaissance sur le site dans les bases de données 

naturalistes (SILENE Flore notamment). 

Les effets négatifs pressentis de l’ouvrage et ses annexes portent sur : 
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Ouvrage de ralentissement dynamique des crues du Riou 
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 Les habitats et espèces recensés – en particulier flore à enjeux, certains insectes, les 

amphibiens et les reptiles – dont les plus importants concernent la phase travaux au niveau 

de la zone d’emprise, de la zone de défrichement et des voies d’accès : 

 Le paysage dont les plus importants concernent la morphologie des lieux avec le blocage 

du vallon par l’ouvrage, la suppression de la ripisylve à proximité directe de l’ouvrage et 

l’anthropisation du lieu. 

 

Localisation du site par rapport aux variantes étudiées 

Conséquences : 

La zone d’étude comprenant le futur ouvrage et la zone d’expansion de crue (ZEC) en amont de ce 

dernier, est constituée en majeur partie de peuplement de feuillus exotiques (mimosas, eucalyptus, 

acacias) et de pâturages équins. 

Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en œuvre vis-à-vis de la biodiversité et de 

l’aspect paysager avant, pendant et après les travaux telles que (liste non exhaustive)  :  

ME : la modification de l’emplacement de la base de vie qui était initialement prévue sur des habitats 

naturels a enjeu notable, au niveau d’une parcelle présentant une plantation de feuillus exotiques 

(eucalyptus) ; 
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MR : Recuperation et transfert d’une partie du milieu naturel – Tri des terres végétales provenant 

des surfaces travaillées (base vie, emprise de l’ouvrage,…) non contaminées par des espèces 

envahissantes (EVEE) puis transfert de la terre sur les zones a végétaliser après travaux (base vie, 

pistes enherbées et sur le futur parement amont de l’ouvrage,…). 

MR : Mise en place d’un plan de gestion adapte aux enjeux hydrauliques et écologiques qui 

permettra notamment de contrôler le développement des espèces invasives et garantir le 

développement d’espèces à enjeux sur l’ensemble de la ZEC (environ 15ha) 

Compte tenu des impacts résiduels après l’application de ces mesures, des mesures compensatoires 

et d’accompagnement sont envisagées telles que (liste non exhaustive) : 

 MC : réalisation de modelages du terrain naturel sur certaines zone de la ZEC ; 

 MA : Enherbement du parement amont de l’ouvrage ; 

 MA : Remise en état de la zone de défrichement hors emprise des ouvrages définitifs ; 

 

L’action phare des mesures compensatoires est la réhabilitation et la gestion conservatoire de plus 

de 6ha de terrain (actuellement exploitation équestre) jouxtant la future ZEC. Cette mesure de 

compensation in-situ permettra de recréer d’une mosaïque paysagère favorable à l’accueil et au 

maintien des espèces visées par la compensation et autres espèces patrimoniales impactées par les 

travaux.  

 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Le pilotage sera assuré par la CACPL (MOA) et la SCP (MOA délégué). 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH), 

dans le cadre de réunions périodiques en présence des partenaires institutionnels DREAL, 

DDTM, Agence de l’eau et OFB. 

 

 Partenaires : 

L’action sera menée en lien avec les communes de Fréjus, de Mandelieu-la-Napoule et de 

Tanneron et le SMIAGE Maralpin. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Enquête publique (pour les dossiers réglementaires et la DUP), réunions de quartier. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Montants k€ TTC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires, CSPS 

      300 

Foncier       1 900 
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390 000 € d’études (sur 690 000 € au total) réalisées dans le cadre du PAPI Riou ont été déduis 

(cette somme a bien été intégrée pour les calculs de l’ACB-AMC). En effet, les phases du projet 

jusqu’à la phase Projet (PRO) inclue, sont intégrées dans le PAPI Riou alors que le PAPI Cannes Lérins 

couvre les phases relatives à l’élaboration du marché de travaux, jusqu’à la réception de ces derniers. 
 

Travaux       5 200 

Plan de financement 

Le SMIAGE 40% 2 960 000 € HT  

Etat 50% 3 700 000 € HT  

Département 10% 740 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

7 400 000 € HT 

(études + travaux) 
 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements.  

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-5a : Ouvrage de ralentissement dynamique des crues des Barnières 

Fiche Technique 6-6a : Aménagements aval  

Annexe Analyse coût-bénéfice (ACB) et Analyse multi-critères (AMC) 
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Restauration de l’espace de mobilité du Riou de 

l’Argentière 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL /SMIAGE 

Commune 

Mandelieu-La Napoule 

Bassin-versant 

Riou de l’Argentière 

Objectif 

Le principe des aménagements proposés est de restaurer les milieux aquatiques et augmenter le 

niveau de protection local des zones habitées de la partie aval sur la commune de Mandelieu-la-

Napoule. 

Territoires et publics visés 

Les aménagements projetés sont localisés dans la partie urbanisée aval du Riou de l’Argentière entre 

le chemin des Grafouniers ( 200m en amont du pont de l’avenue de Fréjus (RD 6007) et le rond-point 

du San Peyre, ainsi que sur la plaine de Minelle qui est actuellement une friche abritant une zone 

humide fortement dégradée (voir la carte ci-après). 

Ils visent la partie urbanisée de la commune de Mandelieu-la-Napoule (plus particulièrement 

habitats collectifs et individuels des quartiers des Grafouniers, de Bon puits et de Minelle le long du 

boulevard de la Tavernière). 

 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Les aménagements aval, que nous appellerons « aménagements Minelle », ont été initialement 

engagés dans le cadre d’un appel à projet GEMAPI de l’Agence de l’eau notifié en 2017. Dans un 

souci d’élaborer une stratégie de réduction de l’aléa cohérente à l’échelle du territoire de la CACPL et 

sur le long terme, les travaux de cet aménagement ont été transférés dans le PAPI Cannes Lérins. 

Aussi, certaines phases du projet sont réalisées dans le cadre de l’appel à projet et d’autres seront 

réalisées dans le cadre du PAPI Cannes Lérins (voir l’échéancier prévisionnel ci-après pour plus de 

précisions). 

Les aménagements à l’aval sont complétés à l’amont par la création d’un ouvrage de ralentissement 

dynamique des crues sur le site des Barnières (action 6-5 du PAPI) qui permet de pallier les effets 

négatifs ponctuels de surinondation. L’ensemble de ces aménagements (amont et avals) permet ainsi 

d’atteindre une réduction des débordements dans les zones à enjeux jusqu’à une Q100. 

A noter qu’il est indispensable que cet ouvrage de ralentissement dynamique des crues soit réalisé 

préalablement aux aménagements objet de la présente fiche action afin de ne pas aggraver le risque 

inondation des secteurs habités de la commune de Mandelieu-la-Napoule. 

Ces aménagements sont réalisés au PAPI 1 et leur vocation d’écrêtement des crues s’intègre dans 

une stratégie de réduction de l’aléa sur le long terme. 
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Description 

Le Riou de l’Argentière, comme tous les cours d’eau méditerranéens, connait des crues très rapides 

et violentes qui touchent en quelques heures les activités socio-économiques et les enjeux humains 

de la partie urbanisée aval de la commune de Mandelieu-la-Napoule.  

Suite à la crue d’octobre 2015 et à ses dramatiques conséquences, ainsi qu’à un constat d’une 

importante dégradation des milieux aquatiques dans la partie aval du Riou de l’Argentière, il est 

apparu nécessaire, en complément de l’ouvrage de ralentissement dynamique des crues, de 

restaurer ces milieux en redonnant plus de naturalité au cours d’eau et en rétablissant un 

fonctionnement plus naturel dans sa partie aval, permettant également de réduire les débordements 

des crues. 

 

 

Localisation des zones concernées par les aménagements 

Les actions à mener dans le cadre des aménagements Minelle consistent essentiellement à : 

 Créer une zone d’expansion de crue sur le site de Minelle avec la réalisation d’une digue 

permettant d’abaisser la ligne d’eau à proximité des secteurs habités du Riou de l’Argentière 

notamment le long du boulevard de la Tavernière pour éviter des débordements pour les forts 

débits, et les mettre en protection . 
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 Restaurer l’espace de mobilité du Riou de l’Argentière (sur les sites de Notre-Dame-des-

Vignerons, Tremblant, Bon-Puits, anciens tennis et ex-camping) par décaissement du lit majeur 

pour reconstituer un profil en travers plus naturel, plus large avec des pentes de berges moins 

raides et recréer des milieux rivulaires avec une diversification des espèces et des habitats 

potentiels. Une gestion de la végétation rivulaire sur les berges permettra un ralentissement des 

écoulements et l’augmentation de la capacité d’écoulement avant débordement vers les zones 

habitées par rapport à l’état actuel. Les nouvelles berges plus douces permettront l’installation 

d’une végétation plus diversifiée et la réapparition d’habitats potentiels variés pour la faune. 

 Des cheminements piétonniers sur la plaine de Minelle et les abords du Riou de l’Argentière sont 

également prévus afin notamment de permettre à la population de se réapproprier le cours 

d’eau. 

 

Figure 1 : zone d’études-aménagements Minelle et site pour études complémentaires 

 

 Suite aux inondations de fin 2019 qui ont causé d’importants dommages sur la zone des 

Grafouniers ( 200m en amont du pont de l’avenue de Fréjus, voir figure ci-dessus), il a semblé 

pertinent de compléter les aménagements Minelle par :  

 L’étude du rétablissement d’un espace de bon fonctionnement morphologique le long du 

chemin des Grafouniers pour prendre en compte la dynamique latérale forte sur le secteur 

concerné. La crue du 1er décembre 2019 a engendré un recul franc de la berge en rive gauche 

(Cf. photo ci-dessous). Cette modification de morphologie se traduit par un élargissement du lit 

qui participe de la régulation des débits liquides et solides. En outre la protection des enjeux 
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(habitation, réseaux divers, entreprise) nécessiterait de mettre en oeuvre des moyens importants 

pour empêcher la mobilité du lit. L’étude de rétablissement de l’espace de bon fonctionnement 

morphologique définira l’espace nécessaire et les moyens à mettre en oeuvre pour supprimer les 

enjeux dans l’espace défini (habitation, réseaux,…). L’espace de bon fonctionnement 

morphologique sera étudié sur les zones ci-dessous :  

o Site de Notre-Dame-des-Vignerons : propriétés Barbossi  

o Site du Tremblant : Propriétés Bermond rive droite  

o Site des Grafouniers : propriétés Bermond et Aubert rive gauche  

o  

Figure 2 : photographie des dégats causés par les inondations de 2019- Site des Grafouniers 

 

 L’étude complémentaire qui portera sur l’ensemble du bassin versant afin d’étudier des 

possibilités d’aménagements sur les deux golfs situés en amont et en aval des aménagements 

Minelle. Cette demande qui émane des services de l’Etat, suite aux inondations de 2019, permet 

de compléter les aménagements Minelle sans les retarder, ni les remettre en question. L’étude 

comprendra la définition de solutions pérennes (espace de bon fonctionnement hydraulique, 

ZEC, …) au niveau des golfs afin d’améliorer la situation d’un point de vue hydraulique mais 

également morphologique en ayant recours à de la modélisation si nécessaire.  
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Figure 3 : récapitulatif des zones d’études et travaux 

Effets attendus 

Si la capacité du lit du Riou de l’Argentière avant débordements sur les premiers enjeux est voisine 

de 150 m3/s, les aménagements prévus à l’aval permettent de porter le débit des premiers 

débordements à 190 m3/s soit une période de retour « naturelle » de 25 ans. 

 

La combinaison des aménagements amont et aval permettent de supprimer tout débordement pour 

la crue de 20 ans et de réduire fortement les débordements dans les zones à enjeux pour une Q100. 

Par ailleurs, par leur objectif même, les aménagements auront globalement des effets positifs sur 

l’environnement en particulier les milieux et la biodiversité aquatiques et terrestres, le paysage, le 

Zone des Golfs 

Zone des 

Aménagements 

Minelle 

Zone des 

Grafouniers 
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cadre de vie et le risque inondation :  

 Création de milieux diversifiés propices aux espèces aquatiques macro-benthiques ; 

 Restauration d’une certaine diversité au sein des faciès d’écoulements ; 

 Augmentation de la surface de radier qui multipliera les lieux de stabulation pour civelles et 

anguillettes en montaison ; 

 Reconstitution d’une ripisylve fonctionnelle qui permettra de souligner le cours d’eau dans le 

paysage et agira également dans le sens d’une meilleure fonctionnalité de l’hydrosystème ; 

 Développement d’un complexe topographique et d’une dynamique d’ennoiement 

présupposant l’expression d’une mosaïque de végétations. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action  

NB : L’évaluation de la pertinence de l’action s’est faite sur la base d’un aménagement de la plaine de Minelle en 

Remblais/déblais avec la création d’une digue au nord. Une nouvelle solution est en cours d’étude pour éviter la 

réalisation du remblais/déblais, ce qui permettrait d’améliorer le volet restauration de la zone humide dans le 

cadre du projet. Seule la digue serait donc mise en œuvre pour ceinturer la plaine de Minelle. 

L’analyse coûts-bénéfice montre que les aménagements aval de Minelle sont très intéressants en 

termes d’habitants (57 habitants en moyenne annuelle) et d’emplois protégés (38 emplois en 

moyenne annuelle) et de taux de réduction des dommages (autour de 50%). De plus, la VAN est 

supérieure à 20 millions d’euros et 1€ investit permet d’éviter environ 3,50€ de dommages. 

Néanmoins, ces aménagements présentent des effets négatifs ponctuels à l’aval (surinondations au 

niveau de la Napoule, cf. ratio de surinondation de plus de 3%) en raison de la limitation des 

débordements qu’ils favorisent. Si ces effets négatifs peuvent être corrigés, le principe d’une 

protection des uns au détriment des autres est toutefois difficilement recevable auprès d’une 

population encore traumatisée par la crue du 3 octobre 2015 et celles de 2019. 

L’option de réaliser, en préalable à ces aménagements, l’ouvrage de ralentissement dynamique des 

crues sur le site des Barnières présente l’avantage d’assurer une réduction du risque pour tout 

évènement et pour tout le territoire situé à l’aval. 

Combinés avec l’ouvrage des Barnières, l’efficacité des aménagements est même renforcée : les 

ratios concernant les habitants (75 personnes), emplois (45 emplois) et dommages par rapport à la 

situation de référence sont alors entre 60% et 70%. 

De plus, avec cette option, les indicateurs VAN (16 millions d’euros) et rapport B/C (1€ investi 

permet d’économiser près de 2€ de dommages.) restent très positifs. 



DOSSIER DE PAPI COMPLET ANNEXE 

Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Lérins (CAPL) 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 5 

Restauration de l’espace de mobilité du Riou de 

l’Argentière 

 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Plusieurs alternatives ont été étudiées en termes de périmètre géographique : 

 Scénario 1 : Réaliser chaque site (Notre-Dame-des-Vignerons, Tremblant, Bon-Puits, anciens 

tennis et ex-camping) de façon indépendante ce qui amène à augmenter les débordements en 

rive gauche au droit du site des anciens tennis jusqu’à des zones jusqu’alors peu ou pas 

touchées par ce type d’événement ; 

 Scénario 2 : Aménager les sites de Bon puits, des anciens tennis et de l’ex-camping en 

même temps, option qui est très efficace pour des crues de faible ampleur, mais qui aggrave, 

dès la Q50, les volumes débordés en rive gauche et crée de nouvelles inondations au nord d’un 

centre commercial ; 

 Scénario 3 : Ajouter aux aménagements des sites de Bon puits, des anciens tennis et de 

l’ex-camping, celui de la plaine Minelle, option qui permet  de contenir les débordements en 

rive gauche et de compenser les impacts négatifs engendrés par les aménagements des sites. 

Afin d’optimiser la diversification des habitats et renforcer le niveau de protection local de la 

population, le scénario 3 a été retenu. Ce scénario est combiné avec celui de l’ouvrage de 

ralentissement dynamique des crues ce qui permet de renforcer le dispositif. Comme précisé en tête 

de l’ « Evaluation de la Pertinence de l’action », le scenario 3 est en cours d’optimisation hydraulique 

et environnemental. 

En complément, suite aux crues d’automne 2019 l’étude de définition de l’espace de bon 
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fonctionnement morphologique le long du chemin des Grafouniers a été ajoutée à cette action pour 

prendre en compte la dynamique latérale forte sur le secteur concerné.  

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

Actuellement, les berges du Riou de l’Argentière sur certains tronçons, sont composées de remblais 

de mauvaise qualité. De plus, la qualité de la zone humide actuelle située sur le site de Minelle est 

dégradée.  

Les aménagements prévus étant situés dans un site inscrit et un secteur abritant des espèces 

protégées, ils présentent des impacts, notamment en phase travaux au moment des mouvements de 

terre sur : 

 La zone humide relictuelle de Minelle identifiée dans le cadre des études de l’actualisation de 

l’atlas des zones humides des Alpes-Maritimes mené par le CD06. Cette zone humide est en 

mauvais état de conservation et isolée. Elle a fait l’objet d’un drainage sur une majeure partie de 

sa surface dans les années 2000. Il est prévu de restaurer la zone humide sur l’ensemble de la 

plaine de Minelle dans son état de bon fonctionnement à la suite des travaux. Une partie de la 

zone humide relictuelle existante (en bordure nord du site) pourrait être touchée par la 

construction de la digue. 

 Des habitats naturels d’intérêt communautaire dont certains sont en très mauvais état de 

conservation. Il s’agit pour les sites d’études de terrasses alluviales dont les sols et les 

végétations ont été profondément structurés par les activités humaines ; présence de remblais, 

de protections de berges. 

 Des espèces protégées, notamment végétales telles que la consoude bulbeuse ou l’alpiste 

aquatique, mais également faunistiques tels que certaines espèces d’oiseaux, de reptiles, 

d’amphibiens, etc. Certaines de ces espèces se retrouvent sur les sites d’étude. Le cortège 

floristique tend toutefois à se banaliser avec le développement d’espèces végétales invasives 

telles que les cannes de Provence et le mimosa mais également le robinier et l’ailante. 

Conséquences : 

Les emprises des travaux seront localisées au strict nécessaire et les zones à préserver  seront 

balisées et suivies pendant la durée du chantier. 

La mise en œuvre des aménagements interviendra suivant un calendrier adapté au cycle biologique 

et végétatif afin de favoriser la reprise de la végétation, la bonne tenue des aménagements et de 

tenir compte des périodes sensibles des espèces.  

Compte tenu des impacts des aménagements sur la zone humide relictuelle de la plaine de Minelle, 

une mesure compensatoire visant à restaurer la zone humide sur l’ensemble du périmètre drainé 

dans les années 2000 est d’ores et déjà prévue. Elle sera mise en œuvre directement sur le site du 

projet. 
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Le projet de restauration du lit du Riou de l’Argentière permettra d’améliorer le fonctionnement 

écologique de la trame turquoise.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

Le pilotage sera assuré par la CACPL (MOA) et la SCP (MOA délégué). 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH), 

dans le cadre de réunions périodiques.  

 

 Partenaires : 

L’action sera menée par en lien avec la commune de Mandelieu-la-Napoule et le SMIAGE 

Maralpin. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : 

Enquête publique (pour les dossiers réglementaires et la DUP), réunions de quartier. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Le montant global de l’opération est estimé à 8 435 000 € HT. Néanmoins, 175 000 € HT d’études de 

maitrise d’œuvre réalisées dans le cadre de l’Appel à projet GEMAPI, ont été déduis. Aussi, la 

présente convention financière est basée sur un montant de l’opération à 8 260 000€ HT. 

 

Pour mémoire, l’ensemble des parcelles de l’aval de l’avenue de Fréjus a été estimée à 3 000 k€ HT. 

L’étude de définition de l’espace de bon fonctionnement morphologique porte sur des parcelles 

situées entre l’avenue de Fréjus à l’aval et s’étendant jusqu’au site de Notre Dame des Vignerons en 

amont (zone Grafouniers).  

 

Le coût du foncier de ce secteur spécifique n’est pas pris en compte dans la présente fiche action.  

Seule l’acquisition des parcelles ci-après, estimée à 1 100 000€ par le service des domaines, fait 

partie de la présente fiche action:  

- CT46  de 2 306 m2 ; 

- CT47 de 10 517 m2 ; 

- CT48 de 3 378 m2 ; 

Montants k€ TTC 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, 

dossiers 

réglementaires 

      376k+60k=436 

k€HT 

Foncier       3 000 k€HT+ 1 

100 k€HT 

Travaux       3 724 k€HT 
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- CT49  de 649m2 ; 

- CT 51 de 630m2 ; 

- CT52 de 1187m2 ; 

- CT53 de 292 m2 ;  

 

 
La commune de Mandelieu- La Napoule se portera acquéreur de ces parcelles avec 50% d’aides de 

l’Etat par le FPRNM. 

Cette opportunité foncière permettra de poursuivre l’ambition gemapienne menée sur le secteur 

d’aménagements Minelle : restaurer l’espace de mobilité du cours d’eau, améliorer le 

fonctionnement écologique du secteur, tout en augmentant la protection des personnes et des 

biens situés à l’aval.   
 

Plan de financement 

CACPL 1% 44 000 € HT 

La commune de 

Mandelieu- La 

Napoule  

7% 550 000€ HT 

Le SMIAGE 16% 1 388 800€ HT 

Etat 50% 4 130 000 € HT 

Agence de l’eau 17% 1 432 000 € HT 

Département 9% 716 000 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

8 260 000 € HT 

(études + travaux + foncier) 
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Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-5a : Ouvrage de ralentissement dynamique des crues des Barnières 

Fiche Technique 6-6a : Restauration de l’espace de mobilité du Riou de l’Argentière 

Annexe Analyse coût-bénéfice (ACB) et Analyse multi-critères (AMC) 
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Commune 

Le Cannet 

Bassin-versant 

Roquebillière 

Objectif 

Le plateau de la Palestre se situe à l’amont du bassin de la Roquebillière. Les débordements du 

vallon touchent de manière récurrente plusieurs établissements publics. L’objectif du bassin est de 

mettre hors d’eau ces établissements vulnérables. 

 

Territoires et publics visés 

L’action se situe dans le secteur de la Palestre, au niveau du stade Maillan, et comprend 

des établissements publics (collège, écoles, salle de spectacle, gymnase). Cette salle est en 

outre le principal centre d’accueil des sinistrés en cas de crue de la Siagne, identifié au plan 

Orsec. 

  
 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Il s’agit d’une action isolée, qui n’a pas d’effet significatif attendu à l’échelle de l’ensemble du 

bassin versant. 

 

Description 

Le projet se compose de deux bassins de rétention des eaux du vallon sur le secteur de la Palestre, 

pour un volume de stockage total de 8 000 m3 : 

1. Un bassin à ciel ouvert de 3 000 m3. 

2. Utilisation des deux bassins paysagers pour rétention des eaux de pluie (volume utile 

environ 5 000 m3 pour les deux bassins). 
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L’action comprend : 

 Les travaux de construction du bassin de rétention 

 Les travaux de recalibrage des conduites amont et aval depuis le vallon couvert 

 Les travaux de reprise de la chaussée à proximité du hall d’entrée du gymnase 

 Les travaux de dévoiement des réseaux à la charge du maître d’ouvrage 

 

Effets attendus 

Une partie des eaux de ruissellement sur le secteur de la Palestre (amont du bassin versant de la 

Roquebiliere) est interceptée par le projet de bassins de rétention. Ce projet permet une réduction 

du débit de pointe de la crue trentennale de 36% au droit du projet et de 19% sur le haut bassin 

versant de la Roquebillière. 

Il permet de réduire la fréquence de débordements sur les établissements publics menacés, le 

gymnase au premier chef. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

La justification de l’action repose sur trois aspects :  

 La mise en sécurité d’un bâtiment à vocation de gestion de crise : il n’est pas acceptable 

que des sinistrés puissent être accueillis dans un bâtiment difficile d’accès, voire lui-même 

inondé. 

 La mise en sécurité de plusieurs bâtiments accueillant le public (salle de spectacle de 4500 

spectateurs, écoles, collège). 

 La réduction de dommages observés fréquemment sur ces bâtiments publics. 

La Palestre 
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Le choix d’une protection trentennale résulte d’un compromis entre la vulnérabilité et l’ampleur des 

travaux : une protection accrue nécessiterait des travaux lourds de surcreusement et de pompage, 

avec des organes difficiles à entretenir. 

 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

La disponibilité de terrains juste au-dessus des bâtiments menacés a orienté le choix, d’autant qu’un 

recalibrage aurait aggravé la situation pour la Bocca, située en aval. La salle de spectacle de la 

Palestre est un lieu emblématique du Cannet difficilement déplaçable. 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

Les bassins d’agrément paysager ne présentent pas d’enjeux particuliers. Le développement algal 

non maîtrisé indique une eutrophisation assez importante du milieu. Les enjeux seraient de restaurer 

les deux bassins paysagers afin de favoriser une dynamique écologique d’importance. La parcelle 

prévue pour la réalisation du bassin ne présente pas non plus d’enjeux particuliers. L’enjeu en termes 

de biodiversité est globalement faible sur l’ensemble du projet. 

Conséquences : 

Un pré diagnostic sur les bassins déjà existant permettrait de favoriser des mesures diminuant les 

impacts significativement. Le dossier de dérogation auprès du CNPN ne semble pas nécessaire au 

vu des enjeux présents sur le site.  

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi :  

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par maître d’œuvre. 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) 

dans le cadre de réunions périodiques. 

 

 Partenaires :  

CACPL, Etat (DREAL et / ou DDTM) et service foncier de la Ville. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 
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Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Les deux bassins seront réalisés de façon successive. 
 

Bassin 3000 m³ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL HT 

Etudes        100 k€ 

Travaux         1 135 k€ 

Bassin 5000 m³ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes        60 k€ 

Travaux         580 k€ 

Plan de financement 

CACPL 40% 750 000 € HT 

Département 10 % 187 500 € HT 

Etat 50% 937 500 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

1 875 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des compte-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

 

Documents à consulter : 

Fiche technique 6-7 : Aménagement du bassin de rétention de la Palestre 
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Annexe 1 : Planning prévisionnel de l’opération 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (3 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour des AVP (4 mois)

Etudes PRO (6 mois)

Etudes ACT (5 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (12 mois)

Acquisition

Foncier (Pas d'acquisition)

Travaux

Suivi de chantier (9 mois)

Travaux préparatoires (2 mois)

Travaux de construction des bassins de rétention (5 mois)

Travaux de recalibrage des conduites amont et aval (1.5 mois)

Travaux de reprise de la chaussée à proximité du hall d'entrée du gymnase (15 jours)
Travaux de dévoiement des réseaux à la charge du maître d'ouvrage (1 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Création de la ZEC Tournamy sur le vallon de Tournamy - 

Secteur Plaine 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mougins 

Bassin-versant 

Petite Frayère 

Objectif 

Le principe de l’aménagement proposé sur le vallon du Tournamy est d’optimiser la zone 

d’expansion de crue existante en rive gauche pour réduire les débits de pointe vers l’aval et ainsi 

limiter l’emprise inondable du secteur. 

 

Territoires et publics visés 

De nombreux enjeux ont été répertoriés en zone inondable sur le secteur de la Plaine, notamment 

des habitations et activités économiques. De plus, l’école élémentaire Saint-Martin De Gioue  se 

situe en amont de la confluence entre le vallon de Tournamy et la Petite Frayère, et  au droit de la 

partie couverte du vallon. Cet établissement est très vulnérable car inondable dès la crue 

décennale. 

 

Articulation avec la stratégie à long terme 

L’aménagement du vallon de la Plaine s’inscrit dans le programme global du secteur Plaine visant à 

réduire la zone inondable pour une crue d’occurrence centennale. Les aménagements programmés 

sur le secteur de la plaine seront réalisés afin de réduire la vulnérabilité des enjeux identifiés en 

zone inondable. 

 Opérations  réalisées dans le cadre du PAPI 1 : 

- Création de la ZEC Tournamy de 13000 m³ en amont du vallon du Tournamy, 

- Restauration capacitaire du vallon de la Plaine sur 1000 mètres, 

- Etude de niveau PROJET d’un bassin écrêteur de crue en amont du vallon d’Aussel, 

- Etude de niveau PROJET d’un bassin écrêteur de crue en amont de l’ouvrage de 

franchissement de la voie SNCF. 

La ZEC est une première mesure d’importance, en termes de volume et de localisation sur un 

vallon principal, qui s’inscrit dans la stratégie globale de rétention programmée sur le secteur 

Plaine à Mougins. De plus, cette opération est complémentaire à la restauration capacitaire du 

vallon de la Plaine puisqu’elle assure la non-aggravation en aval sur la Petite Frayère. 

 Opérations réalisées dans le cadre des PAPI 2 et 3 : 

- Bassin écrêteur de crue de 3600 m³ en amont du vallon d’Aussel 

- Bassin écrêteur de crue de 7500 m³ en amont du pont SNCF 
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Ces deux bassins viennent compléter les actions du PAPI 1 en couvrant un vallon supplémentaire, 

le vallon d’Aussel et en augmentant significativement le volume total stocké sur la zone de la 

Plaine. Leur réalisation se fera de façon plus lointaine pour reste réaliste quant au planning des 

travaux. 

 

Description 

L’alimentation vers le bassin se fera à partir du lit mineur recalibré du vallon avec un déversoir coté 

rive gauche. Le remplissage de la ZEC ne se fera qu’à partir d’une certaine hauteur d’eau dans le lit 

mineur pour optimiser l’efficacité d’écrêtement du bassin. 

 

L’ouvrage de rétention sera doté d’un pertuis de fuite ainsi que d’une surverse.  

Les aménagements envisagés sur ce secteur comprennent : 

1. Création du volume de stockage de 13000 m³ par terrassement. Le bassin possède une pente 

de talus équivalent à 3H/1V. La hauteur du remblai par rapport au terrain naturel est de 3 m. 

Les caractéristiques techniques seront affinées suite aux études géotechniques qui seront 

lancées, en conformité avec les contraintes imposées par la présence proche de la pénétrante : 

tassements différentiels, étanchéité, … Le choix de l’ouvrage, à savoir remblai en terre avec 

noyau étanche ou barrage poids béton sera choisi en fonction de ces contraintes. 

2. Le pertuis de fuite est composé d’une buse ø300mm et est équipé de batardeaux permettant 

de régler la hauteur d’ouverture afin d’optimiser le débit de fuite après retour d’expérience. La 

surverse est située à 2.5 m de haut permettant de déverser sur une largeur de 10 m.  
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3. Alimentation de la ZEC par un déversoir. 

  

Plus d’informations sont disponibles dans la fiche technique et sur le plan AVP de la ZEC 

disponible en annexe de la présente Fiche Action. 

La zone d’expansion terrassée sera aménagée pour en faire un site à forte valeur écologique : 

 Modelé hétérogène pour favoriser la diversité des faciès 

 Aménagement de zones déprimées proches de la nappe alluviale, qui favoriseront le 

développement de conditions de milieux humides 

 Réensemencement avec des espèces locales adaptées, et réintroduction de plantes protégées 

comme la consoude bulbeuse. 

En complément de la ZEC, le vallon de la Plaine, aujourd‘hui busé, sera recalibré dans le cadre du 

PAPI 1.  

1 

2 

3 
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Le plan suivant localise les actions retenues pour la PAPI 1 sur le secteur Plaine : ZEC sur le vallon 

de Tournamy + restauration capacitaire du vallon de la Plaine  

 

 

Vallon de Tournamy 

ZEC 

13 000 m
3
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Effets attendus 

La ZEC Tournamy commence à avoir une influence sur la réduction des débits à partir de 

l’occurrence trentennale. Les effets attendus de la création de la ZEC Tournamy et de la 

restauration capacitaire de la Plaine sont la réduction de la zone inondable du secteur Plaine pour 

une crue d’occurrence centennale. Les débordements observés actuellement seront ainsi 

supprimés ou fortement réduits. 

La modélisation montre qu’avec ces deux actions couplées il y a une diminution des débits en aval 

de l’ordre de 20% pour la crue centennale et une réduction des zones inondables. Les 

cartographies de hauteurs d’eau en situation initiale et en situation projet sont présentées dans la 

fiche technique 6-9a. La carte d’impact est présentée ci-dessous. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le recalibrage du vallon permettra de réduire la fréquence de débordement et s’accompagnera de 

la mise en place de la ZEC pour réduire l’emprise des zones inondables. 

L’analyse ACB/AMC montre que les aménagements sont rentables à une échéance de 28 ans. 

Lors d’une crue centennale en état actuel, 5300 k€ de dommages sont constatés sur le secteur 

dont 74% pour les activités économiques et 21% pour l’habitat. En état projet, le montant de 

dommages est revu à la baisse de 56%, soit 2350 k€. 

Carte d’impact de la ZEC Tournamy 

et de la restauration capacitaire 



Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 7a 

Création de la ZEC Tournamy sur le vallon de Tournamy - 

Secteur Plaine 

Les résultats mettent en évidence l’intérêt de la mise en place d’un recalibrage et d’un bassin sur 

ce secteur. Ce projet est économiquement rentable 28 ans après sa réalisation, horizon temporel 

largement inférieur à l’échéance des 50 ans visée pour qualifier l’efficience des projets. 

L’investissement (7,13 M€) est très inférieur au 400 k€ de dommages évités annuels apportés par le 

projet et permet un gain de 3250 k€ à l’échéance 50 ans. Pour 1€ investit dans les mesures de 

réduction de la vulnérabilité, on génère 1,4 € de dommages évités : les aménagements projetés 

sont rentables.  

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

5 scénarios ont été étudiés sur le secteur Plaine, élaboré en fonction des potentialités 

d’aménagements : 3 sites de rétention et un site de restauration capacitaire. Ces 5 scénarios ont 

fait l’objet de modélisations hydrauliques ce qui a permis de comparer leurs efficacités respectives. 

Les résultats sont synthétisés ci-dessous. 

Scénarios Aménagements Protection 
Coût 

M € 

Q max 

aval 
observation 

1 
Restauration capacitaire 

du vallon de la Plaine 
Q100 3,4 + 0.1% 

nette amélioration av de la Plaine et 

alentours 

2 

Restauration capacitaire 

du vallon de la Plaine + 

bassin SNCF 

Q100 

Q30 
4,3 - 0.6% 

le bassin SNCF ne permet qu’une 

légère réduction du Qmax100 car 

situé à l’exutoire de la zone 

2bis 

Restauration capacitaire 

du vallon de la Plaine + 

bassin Aussel 

Q100 

Q30 
4,2 - 4.3% 

influence sur la zone inondable du 

fait de l’interception d’un vallon 

intermédiaire 

3 

Restauration capacitaire 

du vallon de la Plaine 

+ bassin Plaine 

+ bassin SNCF 

Q100 

Q30 

Q30 

4,7 - 3.0% 

influence très locale du bassin Plaine 

sur la zone inondable du fait de sa 

taille réduite  

4 

Restauration capacitaire 

du vallon de la Plaine + 

ZEC Tournamy 

Q100 

Q30 
4,3 - 20 % 

La ZEC apporte une réduction des 

zones inondables sur une grande 

zone 

complémentaire au recalibrage et 

réduction du Qmax100 

5 
Tous les aménagements 

proposés 

Q50 < 

Q100 
6,1 - 26.3% l’efficacité hydraulique augmente 

Il apparait que l’on obtient une réduction de débit significative de 20 % en aval de la Petite Frayère 

à partir du scénario 4 ce qui explique pourquoi il les deux opérations ont été retenue pour le PAPI 

1..  

Le scénario global n°5 permet d’améliorer encore la réduction de débit en aval (-26.3% de 

réduction) et également d’avoir une efficacité sur le vallon d’Aussel, vallon central qui traverse la 

zone de la Plaine. Ainsi les 3 vallons qui inondent la zone de la Plaine bénéficient d’un 

aménagement de lutte contre les inondations. Le scénario sera mis en œuvre en étude dans le 
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PAPI 1 (étude PRO des bassins Aussel et bassin SNCF) et dans le cadre du PAPI 2 et 3 pour les 

travaux. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

1- Vallon de Tournamy ZEC 

Les enjeux sont forts et concentrés le long du Tournamy, avec la présence d’arbres gîtes de 

Consoude bulbeuse et de Céphalaire de transylvanie. De plus la berge constitue un habitat de type 

humide au même type que les frênes présentes le long des fossés. De plus le centre du bassin est 

constitué d’une fiche mésophile pouvant être d’une importance floristique et faunistique notable. 

2- Recalibrage 

Les enjeux sur le chemin de la Plaine sont faibles. La canalisation d’origine est couverte et ne joue 

pas de rôle de connexion en faveur du déplacement des espèces. 

 

Conséquences : 

1- Vallon de Tournamy ZEC 

La réalisation d’un diagnostic permettra de connaitre précisément les espèces potentiellement 

impactées par l’aménagement. Au regard des enjeux et des impacts prévisibles, il sera nécessaire 

de réaliser une demande de dérogation auprès du CNPN. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 Au niveau de l’ouvrage de contrôle des débits sur le vallon, les dispositions seront prises pour 

limiter la minéralisation des berges et assurer la continuité écologique sur le fond du lit. 

 La zone d’expansion terrassée sera aménagée pour en faire un site à forte valeur 

écologique (voir ci-dessus). 

2- Recalibrage 

Aucune conséquence règlementaire prévue par rapport aux enjeux la faune et de la flore 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi :  

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique 

(COTECH) dans le cadre de réunions périodiques. 

 Partenaires :  

CACPL, Etat (DREAL et / ou DDTM) et service foncier de la Ville 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains) 
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Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires, la phase 

acquisition foncière et les travaux est disponible en annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires       190 k€ HT 

Foncier       750  

Travaux       695 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 40% 654 000 € HT 

Département 10 % 163 500 € HT 

Etat 50% 817 500 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

1 635 000 € 

(étude + travaux + foncier)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-7a : Etude niveau AVP des deux bassins d’écrêtement sur le vallon d’Aussel et la 

Petite Frayère. 

Fiche Technique 6-7b : Création de la ZEC Tournamy sur le vallon de Tournamy - Secteur Plaine 

 



Annexe 1 : PLAN AVP DU BASSIN DE RETENTION 

 



 

Annexe 2 : Planning prévisionnel de l’opération 

 

 

FT 6-9a : ZEC Tournamy

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (4 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (6 mois)

Etudes ACT (6 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (3/4 ans)

Acquisition

Foncier (2 an)

Travaux

Suivi de chantier (5 mois)

Travaux préparatoires (1 mois)

Terrassements (2 mois)

Mise en place des ouvrages (1 mois)
Travaux paysagers (1 mois)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mougins 

Bassin-versant 

Petite Frayère  

Objectif 

L’objectif de l’aménagement proposé sur le secteur Plaine est de réduire l’emprise des zones 

inondables pour une crue trentennale avec effet jusqu’à la crue centennale.  

Le principe est de réduire l’emprise des zones inondables par la mise en place de deux bassins 

d’écrêtement sur le vallon d’Aussel ayant un volume de stockage de 3 600 m³ et sur la Petite Frayère 

(en aval de la confluence des 3 vallons Plaine, Aussel et Tournamy) ayant un volume de stockage de 

7500 m³. 

 

Territoires et publics visés 

De nombreux enjeux ont été répertoriés en zone inondable sur le secteur de la Plaine, notamment 

des habitations et activités économiques. L’influence sur les enjeux plus en aval au Cannet et à 

Cannes reste positive même si relativement faible. 

 

Articulation avec la stratégie à long terme 

L’aménagement du vallon de la Plaine s’inscrit dans le programme global du secteur Plaine visant à 

réduire la zone inondable pour une crue d’occurrence centennale. Les aménagements programmés 

sur le secteur de la plaine seront réalisés afin de réduire la vulnérabilité des enjeux identifiés en zone 

inondable. 

 Opérations réalisées dans le cadre du PAPI 1 : 

- Création de la ZEC Tournamy de 13 000 m³ en amont du vallon du Tournamy, 

- Restauration capacitaire du vallon de la Plaine sur 1 000 mètres, 

- Etude de niveau PROJET d’un bassin écrêteur de crue en amont du vallon d’Aussel, 

- Etude de niveau PROJET d’un bassin écrêteur de crue en amont de l’ouvrage de 

franchissement de la voie SNCF. 

La ZEC est une première mesure d’importance, en termes de volume et de localisation sur un vallon 

principal, qui s’inscrit dans la stratégie globale de rétention programmée sur le secteur Plaine à 

Mougins. De plus, cette opération est complémentaire à la restauration capacitaire du vallon de la 

Plaine puisqu’elle assure la non-aggravation en aval sur la Petite Frayère. 

 Opérations réalisées dans le cadre des PAPI 2 et 3 : 

- Bassin écrêteur de crue de 3 600 m³ en amont du vallon d’Aussel 
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- Bassin écrêteur de crue de 7 500 m³ en amont du pont SNCF 

- Ces deux bassins viennent compléter les actions du PAPI 1 en couvrant un vallon 

supplémentaire, le vallon d’Aussel et en augmentant significativement le volume total stocké 

sur la zone de la Plaine. Leur réalisation se fera de façon plus lointaine pour reste réaliste 

quant au planning des travaux. 

Description 

Les études préliminaires donnent les caractéristiques suivantes pour les deux bassins. 

 Bassin vallon d’Aussel 

Bassin situé en amont de la route St-Martin sur une parcelle réservée au PLU. 

9. Création d’un bassin d’écrêtement d’un volume de stockage de 3 600 m³ réalisé par 

terrassement avec des pentes de talus de 3H/2V. 

Les caractéristiques techniques du barrage seront affinées suite aux études géotechniques qui 

seront lancées : tassements différentiels, étanchéité, … Le choix de l’ouvrage, à savoir remblai 

en terre avec noyau étanche ou barrage poids béton sera choisi en fonction de ces contraintes. 

10. L’ouvrage de fuite sera composé d’un pertuis et d’une surverse et est équipé de batardeaux 

permettant de régler la hauteur d’ouverture afin d’optimiser le débit de fuite après retour 

d’expérience. 

 

 Bassin Petite Frayère SNCF 

1. Création d’un bassin d’écrêtement d’un volume de stockage de 3600 m³ réalisé par 

terrassement avec des pentes de talus de 3H / 2V.  

Les caractéristiques techniques du barrage seront affinées suite aux études géotechniques qui 

seront lancées : tassements différentiels, étanchéité, … Le choix de l’ouvrage, à savoir remblai 

en terre avec noyau étanche ou barrage poids béton sera choisi en fonction de ces contraintes. 

2. L’ouvrage de fuite sera composé d’un pertuis et d’une surverse et est équipé de batardeaux 

permettant de régler la hauteur d’ouverture afin d’optimiser le débit de fuite après retour 

d’expérience. 

 

L’étude doit comporter une modélisation hydraulique 2D de l’ensemble du secteur Plaine, depuis 

l’ouvrage sous la pénétrante du vallon de Tournamy jusqu’en aval du pont SNCF. La zone modélisée 

en 2D représente environ 150 ha. La modélisation sera en régime mixte, et en transitoire. Le modèle 

pluie-débit donnera les hydrogrammes d’entrée. L’ensemble des aménagements prévus au PAPI 1 

sera modélisé. 

Les études complémentaires porteront sur la géotechnique et la topographie. 

Des scénarios seront étudiés pour optimiser le fonctionnement du remplissage et de la vidange des 

bassins. 

Les études fourniront un descriptif de niveau PRO des deux bassins et des ouvrages connexes. 

Le plan suivant montre la localisation des actions retenues pour le secteur Plaine à Mougins. 
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Effets attendus 

Les effets attendus des actions sur le secteur Plaine sont la réduction de la zone inondable pour une 

crue d’occurrence centennale. Les débordements observés actuellement seront ainsi supprimés ou 

fortement réduits. 

La modélisation faite dans les études préliminaires montre qu’avec ces actions il y a une diminution 

des débits en aval de l’ordre de 26 % pour la crue centennale et une réduction des zones inondables. 

Les cartographies de hauteurs d’eau en situation initiale et en situation projet sont présentées dans 

la fiche technique 6-9a. La carte d’impact est présentée ci-dessous. 

Vallon de Tournamy 

ZEC 

13 000 m3 

Vallon d’Aussel 

Bassin écrêteur 

3 600 m3 

Petite Frayère  

Bassin écrêteur 

7 500 m3 
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Evaluation de la pertinence de l’action 

L’analyse ACB/AMC montre que les aménagements sont rentables à une échéance de 32 ans. 

Lors d’une crue centennale en état actuel, 5 300 k€ de dommages sont constatés sur le secteur dont 

74% pour les activités économiques et 21% pour l’habitat. En état projet, le montant de dommages 

est revu à la baisse de 58%, soit 2235 k€. 

Les résultats mettent en évidence l’intérêt de la mise en place d’un recalibrage et d’un bassin sur ce 

secteur. Ce projet est économiquement rentable 32 ans après sa réalisation, horizon temporel 

largement inférieur à l’échéance des 50 ans visée pour qualifier l’efficience des projets. 

L’investissement (7,13 M€) est très inférieur au 450 k€ de dommages évités annuels apportés par le 

projet et permet un gain de 2790 k€ à l’échéance 50 ans. Pour 1€ investit dans les mesures de 

réduction de la vulnérabilité, on génère 1,28 € de dommages évités : les aménagements projetés 

sont rentables. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

5 scénarios ont été étudiés sur le secteur Plaine, élaboré en fonction des potentialités 

d’aménagements : 3 sites de rétention et un site de restauration capacitaire. Ces 5 scénarios ont fait 

l’objet de modélisations hydrauliques ce qui a permis de comparer leurs efficacités respectives. Les 

Carte d’impact des actions secteur Plaine 
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résultats sont synthétisés dans la fiche action 6-9a. Le scénario global retenu permet d’avoir une 

efficacité sur les 3 vallons qui traversent la Plaine à Mougins : le vallon de la Plaine, le vallon d’Aussel 

et le vallon Tournamy. Ainsi les 3 vallons qui inondent la zone de la Plaine bénéficient d’un 

aménagement de lutte contre les inondations. Le bassin d’Aussel et le bassin SNCF seront mis en 

œuvre en étude dans le PAPI 1 (étude PRO) et dans le cadre du PAPI 2 et 3 pour les travaux. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux :  

1-  Vallon d’Aussel 

Les enjeux sont forts sur la parcelle concernée et modérée sur le cours d’eau associé. Le passage 

sur site a permis d’identifier la Céphalaire de transylvanie avec la présence de près de 2 500 pieds. 

La berge du cours d’eau est également composé d’habitat dit humide. La parcelle abrite également 

des espèces de reptiles protégés.  

2- Petite Frayère 

Les enjeux sont modérés et concentrés le long de la petite Frayère nommé le Coudouron à ce 

niveau-là de son parcours. L’enjeux est moyen de par la présence d’espèce patrimoniale dont la 

Consoude bulbeuse. Le site est également utilisé par des oiseaux liés au zone humide tel que le 

Héron cendré ainsi que le Héron pourpré  

Conséquences : 

1- Vallon d’Aussel 

Le grand nombre d’espèce protégée dont la présence d’une importante population de Céphalaire 

de transylvanie nécessite la réalisation d’un diagnostic afin de proposer des mesures de la séquence 

Eviter-Réduire, afin de limiter au plus les impacts sur les espèces. Un dossier de demande de 

dérogation auprès du CNPN sera vraisemblablement nécessaire.  

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

2- Petite Frayère 

Les enjeux sont localisés le long du cours d’eau, la réalisation d’un diagnostic et l’application des 

mesures Eviter et Réduire peuvent permettre d’éviter la demande de dérogation au titre des espèces 

protégées au CNPN. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

Modalités de mise en œuvre : 
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 Pilotage et suivi :  

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) 

dans le cadre de réunions périodiques. 

 

 Partenaires :  

CACPL, Etat (DREAL et / ou DDTM) et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires et la phase 

acquisition foncière est disponible en annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires       130 € k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 40% 52 000 € HT 

Département 10 %  13 000 € HT 

Etat 50%  65 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

130 000 € HT 

(études) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-7a : Opérations complémentaires pour réduire l’aléa inondation sur le secteur de 

la Plaine 

Fiche Technique 6-7b : Création du bassin d’Aussel - Secteur Plaine 

Fiche Technique 6-7c : Création du bassin SNCF - Secteur Plaine 

Fiche Technique 7-5 : Restauration capacitaire du vallon de la Plaine  
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Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (4 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (3 mois)

Etudes ACT (3 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (4 ans)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5



 

 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 8 

Bassin Impasse Nouvelle 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Cannes 

Bassin-versant 

Riou 

Objectifs 

Plusieurs habitations de l’Impasse Nouvelle, fortement impactées lors de la crue du 03 octobre 

2015, ont fait l’objet d’une expropriation via le Fonds Barnier. 

Le but est de créer une zone de rétention en cas de crue pour diminuer le volume d’eau s’écoulant 

vers l’aval, qui participe à l’inondation du Boulevard du Riou et des enjeux situés au droit du 

Square Mistral. 

 

Territoires et publics visés 

Cette action concerne les populations situées à proximité du Riou de Cannes. 
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Bassin Impasse Nouvelle 

 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action doit être réalisée dans le PAPI 1. En complémentarité, des travaux de restauration 

capacitaire sont à prévoir à plus long terme (PAPI 3). En effet, les études techniques et 

économiques menées ne sont pas satisfaisantes à ce jour. Il s’agira donc de mener des études plus 

approfondies dans les PAPI 1 et 2 et réaliser les travaux en PAPI 2 et 3 sur ce cours d’eau. 

Description 

La création du bassin paysager d’une superficie de 1 300 m
2
 pour un volume de stockage de 

2500 m
3 

consistera en des travaux de décaissement des terrains dans le but de créer une zone 

d’expansion en attente du recalibrage de la branche Est du Riou (PAPI 3). Il sera végétalisé à l’aide 

d’un cortège d’espèces adaptées aux milieux humides. 

L’action comprend: 

 Les travaux préparatoires 

 Le dévoiement des réseaux 

 Les travaux d’aménagement du bassin 

 Les études complémentaires (dossier règlementaire, environnement, géotechnique) et les 

études de maîtrise d’œuvre 

 

Effets attendus 

Le projet permet de diminuer les impacts de la crue décennale sur la branche Est en diminuant les 

hauteurs d’eau et en canalisant les débordements mais ne permet pas de les supprimer 

totalement. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le Riou déborde sur sa branche Est depuis la Route Napoléon et touche de nombreux enjeux sur 

le secteur amont. Les écoulements transitent ensuite sur voirie en touchant quelques enjeux 

alentours. 

La création du bassin permet de créer une zone d’expansion au niveau de la transition vallon 

ouvert/vallon souterrain afin de mieux gérer l’entonnement, en attente du recalibrage des 

branches Est et Ouest du Riou (action 7-10-1). 

De plus, il mobilise une emprise foncière, disponible en zone urbaine, permettant ainsi de ne pas 

augmenter la vulnérabilité d’un espace fortement touché lors de l’inondation de 2015 et ayant 

donné lieu à des expropriations. 

En situation actuelle, pour une crue décennale, on compte 744 K€ de dommages sur le secteur 

impacté par le projet (entre le bassin et la confluence de la branche Riou Ouest. 

Suite à la réalisation du projet, 34 911 € de dommages seront évités pour un évènement décennal 

soit une réduction 4.7% 

Le montant d’investissement étant de 575 000 € HT, le montant de dommage évité pour une crue 



 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 8 

Bassin Impasse Nouvelle 
décennale est 17 fois inférieur au montant d’investissement.) 

 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Les parcelles disponibles ont une superficie relativement restreinte au regard des volumes de crue 

à écrêter. La solution de construction d’un bassin enterré pour maximiser l’efficacité de 

l’aménagement a été écartée car trop coûteuse au regard des gains escomptés.  

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux :  

Le terrain est très fortement anthropisé. Cette partie du cours d’eau du Riou est très contrainte et 

présente un enjeu faible. En fonction de la planification et de l’emprise des travaux, un pré-

diagnostic peut être nécessaire afin de garantir un impact non significatif sur la faune et la flore 

protégée.  

Le projet est l’occasion de créer une zone propice à la biodiversité, avec une dominante de 

zone humide, au cœur du tissu urbain. 

Une valorisation pédagogique pourra être envisagée. 

Conséquences :  

Sous réserve des éléments des futures études localisées sur les aménagements prévus, aucune 

contrainte liée à la biodiversité ne semble être concernée par le projet.  

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, l’Etat (DREAL et / ou DDTM) et la 

commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires 

      75 k€ HT 
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Travaux        500 k€ HT 

Plan de financement sur la période 2021-2026 

CACPL 40% 230 000 € HT 

Département 10 % 57 500 €HT  

Etat 50% 287 500 € HT 
  

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

575 000 € HT 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-

rendus d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de 

missions, mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche technique 6-10a : Aménagement d’un bassin « léger » paysager d’attente Impasse Nouvelle 

 



 

Annexe 1 : Planning prévisionnel des opérations 

 

 

 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (6 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (3 mois)

Etudes ACT (4 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (12 mois)

Acquisition

Foncier (3 mois)

Travaux

Suivi de chantier (3 mois)

Travaux préparatoires (1 mois)
Travaux d'aménagement du bassin (2 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements 6 - 9 

Etude PRO de réalisation d’un bassin écrêteur sur le vallon 

du Ferrandou 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mougins 

Bassin-versant 

Ferrandou 

Objectif 

L’objectif de l’aménagement proposé sur le vallon du Ferrandou est de réduire l’emprise des zones 

inondables pour une crue trentennale entre l’Eco’Parc et la RD 135.  

Le principe est de réduire l’emprise des zones inondables par la mise en place d’un bassin 

d’écrêtement en rive droite du Ferrandou ayant un volume de stockage de 8500 m³. 

L’orifice de fuite de ce bassin écrêteur permettra aux écoulements de rejoindre le vallon du 

Ferrandou à l’amont de l’ouvrage de franchissement du chemin du Font de Currault. 

Territoires et publics visés 

Les principaux enjeux recensés sur le secteur du Ferrandou sont l’Eco’Parc, l’autoroute A8 et la 

marbrerie située en aval. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Ce bassin écrêteur de crue s’inscrit dans le programme global du secteur Ferrandou visant à réduire 

la vulnérabilité des enjeux en aval. La création du bassin de rétention d’un volume de 8 500 𝑚3 

s’accompagne d’un redimensionnement du vallon du Ferrandou à l’aval. Ces aménagements 

permettront de réduire considérablement les hauteurs d’eau au niveau de l’Eco’Parc et au niveau 

de la zone industrielle située en aval. 

Il est prévu, dans le PAPI 1, de réaliser toutes les études jusqu’au stade de PROJET pour ensuite 

réaliser les travaux dans le PAPI Brague, Loup et vallons côtiers. 

Description 

Les site d’implantation de l’ouvrage est présenté par les photos suivantes.  
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L’ouvrage de rétention sera doté d’un pertuis de fuite ainsi que d’une surverse. Le coursier sera doté 

d’enrochements liés pour protéger le talus en cas de surverse. 

Les aménagements envisagés sur ce secteur comprennent : 

11. Création d’un bassin d’écrêtement d’un volume de stockage de 8500 m³.  

Les caractéristiques techniques du barrage seront affinées suite aux études géotechniques qui 

seront lancées : tassements différentiels, étanchéité, … Le choix de l’ouvrage, à savoir remblai 

en terre avec noyau étanche ou barrage poids béton sera choisi en fonction de ces contraintes. 

12. Le pertuis de fuite est composé d’une buse ø1000mm et est équipé de batardeaux permettant 

de régler la hauteur d’ouverture afin d’optimiser le débit de fuite après retour d’expérience. 

13. Le bassin possède une pente de talus équivalent à 3H/2V. La hauteur du remblai par rapport 

au TN est de 2 m. 

14. La surverse est située à 1.5m de haut permettant de déverser sur une largeur de 10 m. 

 

L’étude PRO doit comporter une modélisation hydraulique 2D du vallon du Ferrandou, depuis la 

zone d’urbanisation future jusqu’au franchissement de l’A8 environ 3 km en aval. La modélisation 

sera en régime mixte, et en transitoire. Le modèle pluie-débit donnera les hydrogrammes d’entrée. 

Les études complémentaires porteront sur la géotechnique et la topographie. 

Des scénarios seront étudiés pour optimiser le fonctionnement du remplissage, de la vidange et de 

la traversée de l’Eco’Parc jusqu’au passage inférieur sous A8 au droit de l’aire de repos de Mougins. 

 

En complément de la mise en place de ce bassin sera réalisée une restauration capacitaire sur le 

vallon Ferrandou dans la partie aval. 

Effets attendus 

3 

4 

1 

2 
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La vulnérabilité des enjeux à l’aval sera ainsi réduite via la mise en place de ce bassin écrêteur de 

crue d’un volume de 8 500 m³. Le projet global d’aménagement comprenant le recalibrage du vallon 

Ferrandou et le bassin de rétention permettra de réduire la vulnérabilité des enjeux présents sur le 

secteur par une réduction du débit de pointe pour la crue trentennale de 62%. Ces aménagements 

permettront de réduire les hauteurs d’eau au niveau de l’Eco’Parc et au niveau de la zone industrielle 

située en aval. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

En première approche dans les études préliminaires, les gains escomptés du bassin de rétention et 

du recalibrage du tronçon limitant le vallon Ferrandou sont importants et participeront à la 

réduction de l’aléa inondation. Les débordements en aval seront réduits grâce à la restauration 

capacitaire et à l’ouvrage écrêteur de crue en amont de l’Eco’Parc. 

Pour le secteur du Ferrandou, l’analyse de l’ACB inversé estime que les montants totaux 

d’investissement maximaux pour une crue décennale et centennale sont respective d’d’environ 1800 

k€ et 2300 k€. Cette estimation fait l’hypothèse que les aménagements permettront la protection 

totale des enjeux.Le nombre d’emploi concerné est de 18 pour la crue 100 ans. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Bien que participant à la réduction de l’aléa inondation, la restauration capacitaire du vallon peut 

induire une augmentation du débit en aval. Un bassin s’écrêtement est prévu en complément en 

amont de l’Eco’Parc afin de limiter les débits de pointe et compenser l’éventuel effet négatif. Le 

volume potentiellement réalisable dans l’emprise disponible est de 8 500 m³. 

Grâce à ces deux aménagements, les débordements du Ferrandou peuvent être réduit et la 

vulnérabilité des enjeux diminuée. 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

La bibliographie n’indique pas d’enjeu particulier sur le secteur avec un cours d’eau en enjeu faible. 

Seulement la ripisylve est composé d’arbre mature pouvant servir de gite. Aussi la lisière de la 

ripisylve semble proche des prairies mésophiles et peut abriter des espèces protégées. 

 

Conséquences :  

Un prédiagnostic est nécessaire afin de garantir que l’aménagement n’impactera pas d’espèce 

protégée. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 
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Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi :  

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

L’action sera suivie au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) 

dans le cadre de réunions périodiques. 

 

 Partenaires :  

CACPL, Etat (DREAL et / ou DDTM) et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires et la phase 

acquisition foncière est disponible en annexe. 
 

Montants k€ HT 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires        170 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 40% 68 000 € HT 

Département 10 % 17 000 € HT 

Etat 50% 85 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-

2026 

170 000 € HT 

(études) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-9a : Etude globale Secteur Ferrandou 

Fiche Technique 6-9b : Création d’un bassin écrêteur sur le vallon de Ferrandou  
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Annexe 1 : Planning prévisionnel de l’opération 

 

FT 6-11b : Bassin Ferrandou

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (4 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (4 mois)

Etudes ACT (4 mois)

Etudes réglementaires yc instruction (4 ans)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 6 - 10 

Travaux d’aménagement d’un bassin de rétention sur le 

vallon des Termes 

Maîtrise d’ouvrage : SMIAGE 

Commune 

Mandelieu-la-Napoule 

Bassin-versant 

Théoulière 

Objectif 

Le principe des aménagements proposés est d’une part, d’augmenter la capacité hydraulique des 

tronçons limitants sur la Théoulière pour une occurrence centennale, d’autre part, de créer un 

ouvrage de rétention sur le vallon des Termes, afin de réduire les débordements dans les zones à 

enjeux, fortement impactées lors de la crue d’octobre 2015. 

Territoires et publics visés 

Les enjeux identifiés sur le secteur sont les nombreuses habitations à l’aval de l’A8, la crèche les 

Bouts d’chou et l’établissement scolaire Cottage Mimosas. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Les aménagements sur la Théoulière et le vallon des Termes s’inscrivent dans le programme global 

de la Théoulière visant à mettre hors d’eau les secteurs à enjeux pour une crue d’occurrence 

centennale. La création du bassin dans le PAPI 1 sera suivie par les travaux de recalibrages sur la 

Théoulière à échéance du PAPI 2 (action 7-2). 

Description 

Les travaux concernent la création d’une zone de rétention en cas de crue pour diminuer les 

débordements du vallon des Termes à l’aval de l’autoroute A8 où les enjeux sont importants. Pour 

cela, il s’agira de réaliser les travaux suivants : 

1. Création d’une zone de stockage afin de diminuer les débordements à l’aval de l’autoroute. La 

cote de fond du bassin est de 2 m NGF et la cote des digues périphériques est de 3,4 m NGF. 

L’emprise totale du bassin est de 10 000 m2 pour un volume à décaisser estimé à 4 500 m3. Le 

volume de stockage total est estimé à 9 000 m3.  

2. Le pertuis de fond a une section circulaire de diamètre 600 mm. 

3. Mise en place d’un déversoir en enrochements à la côte de 3,1 m NGF, pour une longueur 

déversante de 15 m et une largeur de 3 m en crête. 
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Effets attendus 

Les effets attendus sont la mise hors d’eau du secteur à l’aval de l’autoroute A8 pour une crue 

d’occurrence centennale. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

La justification de l’action repose sur le choix d’une solution efficace à court terme pour mettre hors 

d’eau les habitations du Chemin des Vignes (bassin des Termes) couplée à une solution efficace à 

long terme qui permettra une protection centennale des enjeux sur l’aval du bassin versant de la 

Théoulière. 

En situation actuelle, pour une crue centennale, on compte 1 376 K€ de dommages sur le quartier 

du Cottage, correspondant au secteur impacté par le bassin des Termes. 

Suite à la réalisation de l’aménagement, l’ensemble du quartier sera protégé (soit 50 habitations, 1 

groupe scolaire et 1 entreprise). Les dommages en crue centennale et pour les crues inférieures 

seront donc nuls et la fréquence des débordements fortement réduite (Tr<10 ans en situation 

actuelle). 

La protection du groupe scolaire Cottage Mimosas permettra également de favoriser la gestion de 

crise communale. 
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Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Les alternatives à ce projet de mise hors d’eau des secteurs à enjeux sur la Théoulière pour une crue 

d’occurrence centennale, dans le cas où l’étude d’avant-projet (AVP) de l’action 7-2 serait 

défavorable, consistent en la création d’un canal de délestage pour envoyer une partie des eaux de 

la Théoulière vers l’ouvrage de rétention du vallon des Termes ; toutefois se poseraient également 

les contraintes de création d’un ouvrage de décharge sous l’A8 sur ce secteur ainsi que les 

contraintes de création d’un ouvrage de délestage le long de l’A8. 

Le redimensionnement de l’ouvrage à ciel ouvert sur la Théoulière à l’aval de l’autoroute permet de 

compenser l’augmentation du débit transitant sur ce tronçon suite au fonçage sous l’A8. 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

Le bassin de rétention présente un enjeu fort par la présence d’espèces patrimoniales telles que la 

Diane et la Proserpine ainsi que leurs plantes hôte, l’Aristoloche, et des espèces à fort enjeu 

floristique mais non protégé tel que le Thalictrum lucidum. La buse ne présente pas d’enjeu 

particulier excepté que la buse en proximité de cette zone ouverte peut offrir des gîtes favorables à 

plusieurs taxons notamment les amphibiens. La zone accueille des Grenouilles rieuses. 

Conséquences :  

Au vu des enjeux sur le site un diagnostic complet est nécessaire afin de mesurer les enjeux présents 

sur l’emprise du futur aménagement. Les enjeux déjà identifiés concernent principalement la faune. 

Des mesures sur ces espèces existent et demeurent efficaces pour limiter les impacts. La réalisation 

d’une demande de dérogation auprès du CNPN sera vraisemblablement nécessaire.  

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Après travaux, le site sera favorable à la restauration de la biodiversité actuelle, voire à son 

renforcement et sa diversification grâce à l’abaissement du sol autour de 2 m NGF, qui 

favorisera les interactions avec la nappe alluviale pour privilégier des milieux humides. 

La phase travaux sera toutefois très délicate : une définition précise des modalités d’intervention 

devra être soumise à autorisation : 

 Période / saison des travaux 

 Mise en réserve des graines et des plants des espèces protégées 

 Modalités de creusement du bassin : modelé, protection des engins, etc. 
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 Conditions de réimplantation des espèces 

Si nécessaire, une intervention en deux moitiés, pour permettre d’utiliser l’une des deux moitiés 

comme site de sauvegarde des espèces les plus fragiles, pourra être envisagée, selon une 

saisonnalité à définir. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, l’Etat (DREAL et / ou DDTM) et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires, le foncier et les 

travaux est disponible en annexe. 

 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, 

dossiers 

réglementaires 

      115 k€ HT 

Travaux       510 k€ HT 

Plan de financement 

Le SMIAGE 40% 250 000 € HT 

Département 10 %  62 500 € HT 

Etat 50% 312 500 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

625 000 € HT 

(études + travaux) 

Indicateurs de suivi/réussite : 
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vallon des Termes 
Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-10a : Aménagement d’un bassin de rétention sur le vallon des Termes 

Fiche Technique 7-2a : Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 



Annexe 1 : PLANNING PREVISIONNEL 

 

 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (6 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (3 mois)

Etudes ACT (4 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (18 mois)

Acquisition

Foncier (3 mois)

Travaux

Suivi de chantier (4 mois)

Travaux préparatoires (1 mois)
Travaux de terrassements et mise en œuvre des ouvrages annexes (3 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 1 

Etudes d’aménagements des vallons théouliens 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Théoule sur Mer  

Bassin-versant 

Vallon de l’Autel et du Suveret 

Objectif 

Les études préliminaires ont montré que deux des vallons théouliens, le vallon de l’Autel et le vallon 

du Suveret, présentent de nombreux enjeux vulnérables aux inondations. Cette fiche action a pour 

objet de définir les études de niveau Projet à réaliser dans le cadre du PAPI 1. 

La partie aval du vallon de l’Autel est un point bas topographique qui s’inonde dès la pluie d’environ 

10 ans depuis le giratoire de l’hôtel de ville jusqu’au niveau du carrefour à proximité de l’exutoire du 

vallon. Les études préliminaires envisagent la pose d’un cadre de section 5 m x 1.7 m sur 250 m depuis 

l’exutoire en mer en remplacement du cadre existant dégradé. 

Le vallon du Suveret se caractérise par l’effet de barrage du remblai SNCF et par le tunnel sous ce 

remblai qui sert d’exutoire et de passage piéton. Le vallon inonde fréquemment les habitations 

riveraines et la station de pompage. Les études préliminaires envisagent un redimensionnement et des 

protections locales pour réduire la vulnérabilité. 

Territoires et publics vises 

Sur le secteur du vallon de l’Autel, de nombreux enjeux ont été recensés, aussi bien des bâtiments 

publics (tels que la Mairie ou encore l’espace culturel), que des commerces et des habitations. Il s’agit 

en effet du cœur de vie de la ville. 

Sur le secteur du vallon du Suveret, les enjeux sont les habitations accolées au vallon et la station de 

pompage. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Ces aménagements s’inscrivent dans le programme global du secteur des vallons théouliens visant à 

réduire la vulnérabilité des enjeux en aval des principaux vallons théouliens. Il est prévu des 

aménagements de redimensionnement sur les vallons de l’Autel et du Suveret. 

Les études de niveau Projet seront réalisées dans le PAPI 1 et les travaux seront conduits en PAPI 2. 

Description pour le Vallon de l’Autel 

Afin de réduire l’impact des zones inondables et de protéger les enjeux présents sur le secteur aval du 

vallon de l’Autel, il a été décidé d’augmenter la capacité hydraulique du vallon. Grâce à cet 

aménagement, les principaux enjeux situés en aval auront une vulnérabilité réduite vis-à-vis des 

débordements. 

L’objectif de l’étude est d’augmenter la capacité du vallon par augmentation de la section existante. 

Le cadre projeté sera dimensionné pour une pluie centennale. La solution envisagée au niveau d’un 

pré-dimensionnement est la construction d’un ouvrage béton (cadre 5 x 1.7 m²) en lieu et place de 

l’ouvrage maçonné existant. Le cadre projet, comme l’existant, fait la largeur de la route. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 1 

Etudes d’aménagements des vallons théouliens 

L’étude doit comporter une modélisation hydraulique 2D du vallon de l’Autel, depuis l’ouvrage 

d’engouffrement dans le tunnel SNCF jusqu’à l’exutoire en mer. La modélisation sera en régime mixte, 

et en transitoire. Le modèle pluie-débit donnera les hydrogrammes d’entrée et la condition aval sera 

la cote marine. 

Les études complémentaires porteront sur la géotechnique et la topographie. 

Des scénarios seront étudiés sur le débouché en mer qui pourrait être optimisé et éventuellement 

modifié suivant l’évolution de la concession du restaurant présent à proximité de l’exutoire. 

 

Vallon de l’Autel 

linéaire recalibré 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 1 

Etudes d’aménagements des vallons théouliens 

Photos Vallon de l’Autel 

 carrefour avant rejet en mer 

 vallon de l’Autel à l’exutoire 

Description pour le Vallon du Suveret 

Afin de réduire l’impact des zones inondables et de protéger les enjeux présents sur le secteur aval du 

vallon du Suveret, il a été décidé d’augmenter la capacité hydraulique du vallon par augmentation de 

la section hydraulique : 

 par la reconstruction d’accès limitants, 

 par la création d’un mur de protection, 

 par l’amélioration de l’entonnement vers le tunnel. 

Le dégraveur qui joue un rôle important avant le tunnel sera conservé. 

La solution envisagée est un recalibrage de la section limitante en une section équivalente de 

dimension (H x L) 1 m x 4.5 m. 

L’étude doit comporter une modélisation hydraulique 2D du vallon du Suveret, depuis le pont routier 

jusqu’à l’exutoire en mer. La modélisation sera en régime mixte, et en transitoire. Le modèle pluie-

débit donnera les hydrogrammes d’entrée et la condition aval sera la cote marine. Différents scénarios 

seront testés pour optimiser le réaménagement des accès, la protection aval par un mur d’habitations 

et de la station de pompage et l’entonnement dans le tunnel sous la voie SNCF. 

Les études complémentaires porteront sur la géotechnique et la topographie. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 1 

Etudes d’aménagements des vallons théouliens 

Photos Vallon du Suveret 

 accès limitant 

  dégraveur 

 

Effets attendus  

Vallon de l’Autel 

Le redimensionnement du vallon permettra de réduire la vulnérabilité des enjeux situés à l’aval et 

supprimer la zone inondable jusqu’à la pluie centennale. La hauteur d’eau sera aussi réduite pour les 

pluies supérieures à la pluie centennale. 

Vallon du Suveret 

Le redimensionnement du vallon permettra de réduire la vulnérabilité des enjeux situés à l’aval et de 

réduire les hauteurs d’eau et la zone inondable pour la pluie centennale et dans une moindre mesure 

pour les pluies supérieures à la pluie centennale. 

Evaluation de la pertinence 

Vallon de l’Autel 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 1 

Etudes d’aménagements des vallons théouliens 

Les gains escomptés  sont importants et participeront à la réduction de l’aléa inondation. Les 

débordements sur la partie aval du vallon jusqu’à l’exutoire seront réduits grâce à ce recalibrage. 

Le montant total d’investissement maximal pour une crue centennale est d’environ 3 600 k€ pour des 

aménagements qui permettent la protection totale des enjeux. Le nombre d’emploi concerné est de 

65 pour la crue 100 ans. 

Vallon du Suveret 

Les gains escomptés  sont significatifs et participeront à la réduction de l’aléa inondation. 

Le montant total d’investissement maximal pour une crue centennale est d’environ 450 k€ pour des 

aménagements qui permettent la protection totale des enjeux. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Vallon de l’Autel 

La création d’un bassin écrêteur de crue a été étudié en amont de la zone urbaine avant le premier 

passage du vallon en enterré dans le tunnel SNCF. Le site présente une contrainte liée au talus du 

remblai SNCF et une contrainte topographique qui impose la création d’un barrage de grande hauteur 

pour obtenir un volume de stockage suffisant. Les calculs montrent qu’un barrage pourrait réduire les 

débits mais pas de protéger jusqu’à la pluie centennale.  

De plus cela créerai un risque de rupture de barrage inacceptable pour les enjeux situés en aval. 

Vallon du Suveret 

La création de bassins écrêteurs de crue a été étudiée en amont de la route sur chacune des 2 branches 

du vallon. Les sites présentent une contrainte topographique qui limite la capacité de stockage et 

oblige à envisager un barrage comme solution technique. La proximité des premiers enjeux à quelques 

mètres seulement de ces barrages rend cette solution inacceptable pour ces enjeux situés en aval en 

raison du risque de rupture. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

1- Le vallon de l’Autel 

L’enjeu sur le vallon de l’Autel est faible. La canalisation sur laquelle les travaux vont être réalisés 

concerne une portion couverte dont les enjeux sont catégorisés comme étant faibles.  

 

2- Le Vallon du Suveret  

L’enjeu sur le vallon du Suveret est faible. La portion sur laquelle les travaux sont prévus ne présente 

pas d’enjeu majeur au regard de la bibliographie.  

Conséquences : 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 1 

Etudes d’aménagements des vallons théouliens 

L’enjeu des deux aménagements n’entraineront vraisemblablement pas de procédure liée aux espèces 

protégées.   

- L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la DDTM et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires est disponible en 

annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

 

 

Montants k€ HT 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires        180 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 40% 72 000 € HT 

Département 10 % 18 000 € HT 

Etat 50% 90 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

180 000 € HT 

(études) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Etudes réalisées. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 7-1a : Recalibrage Autel 

Fiche Technique 7-1b : Recalibrage Suveret 



 

ANNEXE 10 - FICHES ACTIONS 

Programme d’actions de prévention des innondations Cannes Lérins 161 

Annexe 1 : Planning prévisionnel des opérations 

 

  

 

 

 

FT 7-1a : Recalibrage Autel

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (4 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (6 mois)

Etudes ACT (6 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (3 ans)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 2 

Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mandelieu-la-Napoule 

Bassin-versant 

Théoulière 

Objectif 

Le but de l’action est de réaliser les études jusqu’au stade PROJET concernant le recalibrage de la 

Théoulière. Le principe des aménagements proposés est d’augmenter la capacité hydraulique des 

tronçons limitants sur la Théoulière pour une occurrence centennale, afin de réduire les 

débordements dans les zones à enjeux, fortement impactées lors des crues récentes (automne 2015 

et 2019). 

Territoires et publics visés 

Les enjeux identifiés concernent l’habitat individuel et collectif depuis le chemin de la Théoulière en 

amont jusqu’à l’aval de l’A8, la crèche les Bouts d’chou et l’établissement scolaire Cottage Mimosas. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Les aménagements sur la Théoulière et le vallon des Termes s’inscrivent dans le programme global 

de la Théoulière visant à mettre hors d’eau les secteurs à enjeux pour une crue d’occurrence 

centennale. Les travaux de recalibrage sur la Théoulière viendront en complément de la création du 

bassin des Termes (action 6-12) réalisé dans le PAPI 1. Ils seront réalisés dans le PAPI 2. 

Description 

En aval de la rue Jean Monnet, des aménagements ont été définis dans le cadre du PAPI d’intention.  

Ces aménagements (décrits ci-dessous) seront étudiés jusqu’au stade PROJET dans le cadre du PAPI 

1. En effet, de par leur ampleur, ils nécessitent des études techniques complémentaires sur un 

secteur contraint en emprise et nécessitant des investigations géotechniques, notamment pour la 

création des ouvrages de décharge sous l’autoroute A8. 

Les aménagements envisagés sur le secteur amont de l’A8 comprennent : 

1. Recalibrage de la partie en terre sur un linéaire de 100m : augmentation de la largeur de 1.5 

m jusqu’à l’A8. 

2. Création d’ouvrages supplémentaires sous l’A8 : trois buses de diamètre 1800 mm. 

3. Création de modelés de terrain pour favoriser la canalisation des écoulements sous la trémie 

de l’A8 et leur réintégration dans le lit de la Théoulière à l’aval. 
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Programme d’actions de prévention des innondations de la Communauté d’agglomérations Cannes 

Pays de Leyrins (CAPL) 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 2 

Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 

 

Les aménagements envisagés sur le secteur aval de l’A8 comprennent : 

1. Augmentation de la hauteur des murs jusqu’à 1 mètre sur un linéaire de 700ml. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 2 

Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 

 

Rue de la Résidence les Palmiers à Mandelieu 

En complément des aménagements définis dans le cadre du PAPI d’intention, d’autres 

aménagements visant à réduire les aléas le risque en amont de la rue Jean-Monnet seront étudiés. 

Sur ces secteurs, les crues de novembre et décembre 2019 ont engendrés des désordres importants. 

La crue du 1
er

 décembre a notamment engendré des débordements conséquents sur le chemin de la 

Théoulière au niveau du passage en souterrain. La section hydraulique est très fortement limitante ce 

qui explique l’importance des débordements (Cf. photo suivante).  
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 2 

Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 

 

 

L’étude permettra :  

- d’établir un diagnostic des dysfonctionnements hydrauliques et/ou morphologiques sur le 

secteur, 

- de proposer des aménagements (pièges à embâcles, pièges à sédiments, zone d’expansion 

de crue, recalibrage, réouverture du vallon,…etc) permettant d’améliorer la situation 

(définition au stade Avant-Projet puis au stade Projet), 

- de quantifier les impacts hydrauliques engendrés, 

- de démontrer une cohérence d’ensemble avec les aménagements retenus en aval. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 2 

Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 

Le linéaire à étudier est décrit par la figure suivante.  

 

 

Effets attendus 

Les effets attendus sont la diminution des hauteurs d’eau sur le secteur amont de l’autoroute et, 

couplé avec la mise en place du bassin des Termes, la mise hors d’eau du secteur aval de l’A8 pour 

une crue d’occurrence centennale. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

La justification de l’action repose sur le choix d’une solution efficace à court terme pour mettre hors 

d’eau les habitations du Chemin des Vignes (bassin des Termes) couplée à une solution efficace à 

long terme et qui permet une protection centennale des enjeux sur l’aval du bassin versant de la 

Théoulière. 

Le montant total d’investissement maximal pour une crue centennale est d’environ 7 M€ pour des 

aménagements qui permettent la protection totale des enjeux. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Les alternatives à ce projet de mise hors d’eau des secteurs à enjeux sur la Théoulière pour une crue 

d’occurrence centennale, dans le cas où l’étude d’avant-projet (AVP) serait défavorable, consistent en 

la création d’un canal de délestage pour envoyer une partie des eaux de la Théoulière vers l’ouvrage 
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Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 
de rétention du vallon des Termes ; toutefois se poseraient également les contraintes de création 

d’un ouvrage de décharge sous l’A8 sur ce secteur ainsi que les contraintes de création d’un ouvrage 

de délestage le long de l’A8. 

Le redimensionnement de l’ouvrage à ciel ouvert sur la Théoulière à l’aval de l’autoroute permet de 

compenser l’augmentation du débit transitant sur ce tronçon suite aux fonçages sous l’A8. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux :  

1. Recalibrage de la partie en terre sur un linéaire de 100 m : augmentation de la largeur de 1,5 

m jusqu’à l’A8. 

L’enjeu sur le cours d’eau est classé modéré. Le cours d’eau sert d’habitat au crapaud épineux. Aussi 

la rive droite du cours d’eau de la Théoulière est considérée comme un habitat humide. Les enjeux 

sur le secteur sont modérés jusqu’au rond-point appelé le carrefour de l’espace sur la D 6007. Les 

enjeux sont modérés au niveau du canal depuis le rond-point jusqu’à l’embouchure. Des enjeux 

biodiversités sont potentiellement présents à l’aval du cours d’eau de par la connexion du vallon de 

la Théoulière avec l’un des bras de la Siagne.  

 

2. Création d’ouvrages supplémentaires sous l’A8 : trois buses de diamètre 1800 mm. 

L’enjeu concernant la réalisation de l’ajout d’un ouvrage supplémentaire est faible. Cependant la 

canalisation existante peut servir d’abris pour les amphibiens fréquentant le cours d’eau en amont du 

passage de l’autoroute A8.  

 

3. Création de modelés de terrain pour favoriser la canalisation des écoulements sous la trémie 

de l’A8 et leur réintégration dans le lit de la Théoulière à l’aval. 

Les enjeux concernant les modelés sont faibles. Ceux-ci se localisent dans des zones relativement 

anthropisées comme au nord de l’autoroute où le modelé est situé au niveau du parking entre 

l’avenue de la République et la rue Jean Monnet. 

 

Conséquences : 

Les 3 aménagements faisant partie du même projet hydraulique doivent faire l’objet d’un diagnostic 

complet des enjeux écologiques sur l’ensemble de l’emprise du projet. Les enjeux les plus forts étant 

localisés en amont du cours d’eau. En fonction des espèces impactées des mesures d’atténuation 

d’impact devront être mises en place. Selon l’impact résiduel, si celui-ci demeure notable, alors il sera 

nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre des espèces protégées auprès du CNPN. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 
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Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la DDTM et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires est disponible en 

annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires 
      

240k + 80k = 

320 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50% 160 000 € HT 

Département 10 % 32 000 € HT 

Etat 40% 128 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

320 000 € HT 

(études) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Etudes réalisées. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 6-10a : Aménagement d’un bassin de rétention sur le vallon des Termes 

Fiche Technique 7-2a : Etude des travaux d’aménagement de la Théoulière 
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Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (9 mois)

(Topographie, géotechnique)

Etudes AVP (5 mois)

Etudes PRO (5 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (18 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
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Etudes pour les travaux d’aménagements sur les vallons 

mandolociens : Gavelier, Tour, Summerie et Vernède 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mandelieu-la-Napoule 

Bassin-versant 

Vallons mandolociens affluents de la 

Siagne 

Objectif 

Le but de l’action est de réaliser les études de recalibrage jusqu’au stade AVP concernant les vallons 

Gavelier, Tour et Summerie et jusqu’au stade PRO pour le vallon de la Vernède. L’objectif des 

aménagements est d’augmenter la capacité hydraulique des tronçons limitants afin de réduire les 

débordements dans les zones à enjeux ou de réorienter les débordements vers des secteurs sans 

enjeux forts (vallon de la Tour). 

Territoires et publics visés 

Le groupe scolaire Marie Curie ainsi que les habitations, commerces et services situés en zone 

inondable. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

 

La réalisation des travaux d’aménagements sur les vallons mandolociens, affluents rive droite de la 

Siagne, a été répartie dans le temps pour assurer le respect du calendrier. En effet, les études AVP 

et PRO seront réalisées dans le cadre du PAPI 1. Puis, les travaux seront réalisés dans le PAPI Siagne 

porté par le SMIAGE Maralpin. 

De plus, ces aménagements seront complémentaires aux mesures de réductions de vulnérabilité à 

l’échelle des bâtiments indispensables à la sécurité des biens et des personnes (action 5-2). 

Description 

Les aménagements envisagés consistent en un recalibrage des sections limitantes pour diminuer la 

fréquence à laquelle les zones à enjeux sont inondées. 

Vallon de Gavelier : 

Les aménagements envisagés sur le vallon du Gavelier sont décrits ci-dessous. Ils sont étudiés au 

stade AVP (Avant-projet) dans le PAPI 1 : 

1. Recalibrage du canal en béton : augmentation de la hauteur de la berge en rive droite de 30 à 

60 cm sur un linéaire de 90 m. 

2. Aménagement de surverses latérales pour déverser dans les zones sans enjeux. 

3. Recalibrage de l’ouvrage par un cadre de 1.2 m de haut * 2.3 m de large sur 15 ml. 

4. Recalibrage de l’ouvrage par un cadre de 1.6 m de haut * 2.3 m de large sur 5 ml. 
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Vallon de La Tour : 

Les aménagements envisagés sur le vallon de la Tour sont décrits ci-dessous. Ils sont étudiés au 

stade AVP (Avant-projet) dans le PAPI 1. 

1. Suppression du merlon en rive gauche sur 100 ml pour favoriser les débordements en rive 

gauche. 

2. Suppression de l’ouvrage (buse). 

Vallons de la Vernède et de la Summerie : 
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Les aménagements envisagés sur le secteur sont décrits ci-dessous. Le recalibrage de la Vernède 

est dimensionné pour une occurrence de crue de 30 ans et est étudié au stade projet dans le PAPI 

1. Les aménagements de la Summerie sont aussi dimensionnés pour une occurrence de 30 ans et 

sont étudiés au stade avant-projet dans le PAPI 1. 

1. Recalibrage du canal : élargissement pour une largeur en fond de 2,5 m. 

2. Aménagement de voirie pour la gestion des ruissellements. La pente de la voirie est reprise afin 

de favoriser l’écoulement des eaux en surface jusqu’à la Vernède et leur ré-engouffrement à 

l’aval du pont de l’Avenue Janvier Passero. 

3. Recalibrage de l’ouvrage par un cadre de 1,7 m de haut * 3,5 m de large sur 16 ml. 

4. Création d’un piège à embâcles. 

 

Effets attendus 

Vallon de Gavelier : 

Le projet permet d’améliorer la situation en limitant les débordements en rive droite au droit du U 

béton sur les habitations. 

Vallon de la Tour : 

La suppression de l’ouvrage et du merlon en rive gauche permet de favoriser les débordements en 

rive gauche et ainsi de limiter les débordements en rive droite sur les habitations. 

Vallons de la Vernède et de la Summerie : 
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Le projet permet d’améliorer la situation en supprimant les débordements en rive droite et rive 

gauche du U béton sur les habitations. 

Sur la Summerie, la prise en compte du bassin de rétention/compensation de la résidence Bellevue 

permet le stockage d’une partie du volume de crue. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le recalibrage des différents vallons permet de diminuer la fréquence des débordements et de 

diminuer leurs impacts. La reprise de la voirie sur l’avenue Janvier Passero permettra une meilleure 

gestion des eaux s’écoulant en surface lors du débordement du vallon de la Summerie. 

Le montant total d’investissement maximal sur le bassin versant de Gavelier est d’environ 90 k€ pour 

une crue décennale et 400 k€ pour une crue centennale pour des aménagements qui permettent la 

protection totale des enjeux. 

Le montant total d’investissement maximal pour une crue centennale sur le bassin versant de la 

Tour est d’environ 57 k€ pour une crue décennale et 190 k€ pour une crue centennale pour des 

aménagements qui permettent la protection totale des enjeux. 

Le montant total d’investissement maximal pour une crue centennale sur les bassins versants de la 

Vernède et de la Sumerie est d’environ 1,4 M€ pour des aménagements qui permettent la protection 

totale des enjeux. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Sur les vallons des Crottes et du Gabron, un recalibrage complet des tronçons limitant serait la seule 

alternative possible. Au vu des enjeux touchés et du caractère onéreux de la solution de recalibrage, 

des mesures de réduction de la vulnérabilité sont plus adaptée (axe 5). 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

1- Vallon de Gaveliers 

Les enjeux sur ce secteur se localisent au niveau de l’aménagement de surverses latérales pour 

déverser dans les zones sans enjeux par rapport au risque d’inondation. Les enjeux sont identifiés 

comme étant modéré par rapport à la présence potentielle d’amphibien. Aussi les prairies 

directement adjacentes à l’aménagement sont peuplées par quelques individus d’Alpiste aquatique, 

ainsi que par la Consoude bulbeuse. Le canal est également composé de Cannes de Provence. Cet 

habitat est représentatif d’un milieu humide.  

 

2- Vallon de la Tour 

Les enjeux sur ce secteur se localisent au niveau de l’aménagement correspondant à la suppression 

du merlon en rive gauche sur 100 ml pour favoriser les débordements en rive gauche. Les enjeux se 
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concentrent à l’aval de l’aménagement et sont considérés comme modérés par la présence avérée 

du Pélodyte ponctué, de la Rainette méridionale ainsi que la Cordulie à corps fin. L’Alpiste aquatique 

est également présente dans ce secteur de prairie de type pâture enherbée. Les habitats présents 

sur la partie aval de l’aménagement du vallon de la tour sont des peuplements de Cannes de 

Provence considérés comme caractéristique de zone humide.    

3- Vallons de la Vernède et vallon de la Summerie 

Les enjeux sur le vallon de la Vernède sont modérés par la présence d’une faune piscicole protégée. 

Le recalibrage du canal avec élargissement pour une largeur en fond de 2,5 m et le recalibrage par 

un cadre sont des aménagements localisés sur un cours d’eau pouvant également présenter des 

enjeux en matière floristique. L’aménagement de la Summerie pour la gestion des ruissellements 

par la reprise de la pente présente un enjeu faible. Seulement la création du piège à embâcles se 

situe dans une zone propice au développement de l’Alpiste aquatique. Les enjeux identifiés sur le 

piège à embâcle sont modérés.  

Conséquences : 

Les données sur l’ensemble des aménagements doivent être complété par des diagnostics 

complets. En fonction des espèces protégées identifiées et des mesures appliquées pour réduire les 

impacts de l’aménagement, une demande de dérogation auprès du CNPN sera potentiellement 

nécessaire. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée par un bureau d’étude compétent. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la DDTM et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires est disponible en 

annexe. 
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Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires 
      175 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50 % 87 500 € HT 

Département 10 % 17 500 € HT 

Etat 40 % 70 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

175 000 € HT  

(études) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Etudes réalisées. 

 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 7-3a : Travaux d’aménagement sur le vallon de la Vernède et de la Summerie 

Fiche Technique 7-3b : Travaux d’aménagement sur le vallon duGavelier 

Fiche Technique 7-3c : Travaux d’aménagement sur le vallon de la Tour 
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Planning études Vallon de Gavelier 

 

Planning études Vallon de la Tour 

 

Planning études Vallons de la Vernède et de la Sumerie 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (6 mois)

(Topographie, géotechnique)

Etudes AVP (3 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (18 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (3 mois)

(Topographie, géotechnique)

Etudes AVP (3 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (18 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (6 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (3 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (18 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Restauration capacitaire du vallon de la Plaine 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mougins 

Bassin-versant 

Petite Frayère 

Objectif 

Le principe de l’aménagement proposé sur le vallon de la Plaine est d’augmenter la capacité 

hydraulique du tronçon limitant pour une occurrence centennale afin de réduire les débordements 

dans les zones à enjeux. Cet aménagement vient en complément de la création de la ZEC de 

Tournamy prévue sur le vallon du Tournamy (action 6-9). 

Territoires et publics visés 

Les habitants, commerces et services situés en zone inondable sur le secteur du vallon de la Plaine. 

De nombreux enjeux sont recensés tels que des activités industrielles, des commerces, et des 

habitations. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

L’aménagement du vallon de la Plaine s’inscrit dans le programme global du secteur Plaine visant à 

réduire la zone inondable pour une crue d’occurrence centennale. Les aménagements programmés 

sur le secteur de la plaine seront réalisés afin de réduire la vulnérabilité des enjeux identifiés en zone 

inondable. 

 Opérations  réalisées dans le cadre du PAPI 1 : 

- Création de la ZEC Tournamy de 13000 m³ en amont du vallon du Tournamy, 

- Restauration capacitaire du vallon de la Plaine sur 1000 mètres, 

- Etude de niveau PROJET d’un bassin écrêteur de crue en amont du vallon d’Aussel, 

- Etude de niveau PROJET d’un bassin écrêteur de crue en amont de l’ouvrage de 

franchissement de la voie SNCF. 

La ZEC est une première mesure d’importance, en termes de volume et de localisation sur un vallon 

principal, qui s’inscrit dans la stratégie globale de rétention programmée sur le secteur Plaine à 

Mougins. De plus, cette opération est complémentaire à la restauration capacitaire du vallon de la 

Plaine puisqu’elle assure la non-aggravation en aval sur la Petite Frayère. 

 Opérations réalisées dans le cadre des PAPI 2 et 3 : 

- Bassin écrêteur de crue de 3600 m³ en amont du vallon d’Aussel 

- Bassin écrêteur de crue de 7500 m³ en amont du pont SNCF 

Ces deux bassins viennent compléter les actions du PAPI 1 en couvrant un vallon supplémentaire, 

le vallon d’Aussel et en augmentant significativement le volume total stocké sur la zone de la Plaine. 

Leur réalisation se fera de façon plus lointaine pour reste réaliste quant au planning des travaux. 
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Description 

Cette action visele recalibrage des tronçon limitans du vallon de la Plaine. Cette opération a été 

validée à l’aide d’une modélisation numérique et permettra de favoriser le bon écoulement des eaux 

tout en évitant des phénomènes d’embâcles.La restauration capacitaire du vallon comprend (cf. 

fiche technique 7-5a) : 

- Le recalibrage de la section à ciel ouvert du vallon en amont de l’avenue St-Martin sur un 

linéaire de 40 ml, 

- La dépose et la repose des collecteurs circulaires sur l’avenue de la Plaine sur un linéaire de 

315 ml : ø1300 mm sur 128 ml, ø1400 mm sur 31 ml, ø1500 mm sur 40 ml, ø1600 mm sur 

66 ml, ø1800 mm sur 50 ml, 

- La dépose et la repose des collecteurs type cadre béton sur l’avenue de la Plaine sur un 

linéaire de 642 ml : 2 m x 2 m sur 24 ml, 2 m x 2.5 m sur 77 ml, 2 m x 3 m sur 305 ml, 2 m x 

3.5 m sur 75 ml, 2 m x 4m sur 161 ml. Un raccordement au cadre existant 2 m x 5 m s’effectue 

par la suite. 

- Le passage sous la pénétrante est un point singulier qui nécessite des études 

complémentaires pour vérifier la non incidence sur l’ouvrage d’art existant. 

La modélisation tenant compte des aménagements de cette action a montré que le débit aval 

augmente très faiblement.  

C’est pourquoi il a été décidé de créer la ZEC de Tournamy en complément, dans le but de 

compenser l’augmentation de débit et apporter une protection complémentaire trentennale sur le 

vallon de Tournamy. 

La modélisation montre qu’avec ces deux actions couplées il y a une diminution des débits en aval 

pour la crue centennale et une réduction des zones inondables. 
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Le plan suivant localise des actions retenues pour le PAPI 1 sur le secteur Plaine : restauration 

capacitaire du vallon de la Plaine + ZEC sur le vallon de Tournamy 

 

Vallon de Tournamy 

ZEC 

13 000 m3 
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Effets attendus 

Les effets attendus de la restauration capacitaire de la Plaine et de la ZEC sont la participation à la 

réduction de la zone inondable du secteur Plaine pour une crue d’occurrence centennale. Les 

débordements observés actuellement seront ainsi supprimés ou fortement réduits. La restauration 

capacitaire de la Plaine permet d’avoir une efficacité immédiate sur les crues fréquentes sur l’avenue 

de la Plaine. 

La modélisation montre qu’avec ces 2 actions couplées il y a une diminution des débits en aval de 

l’ordre de 20% pour la crue centennale et une réduction des zones inondables. Les cartographies 

de hauteurs d’eau en situation initiale et en situation projet sont présentées dans la fiche technique 

6-9a. La carte d’impact est présentée ci-dessous. 

 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Le recalibrage du vallon permettra de réduire la fréquence de débordement et s’accompagnera de 

la mise en place de la ZEC pour réduire l’emprise des zones inondables. 

L’analyse ACB/AMC montre que les aménagements sont rentables à une échéance de 28 ans. 

Lors d’une crue centennale en état actuel, 5300 k€ de dommages sont constatés sur le secteur dont 

74% pour les activités économiques et 21% pour l’habitat. En état projet, le montant de dommages 

est revu à la baisse de 56%, soit 2350 k€. 

Carte d’impact de la restauration 

capacitaire et de la ZEC Tournamy 
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Les résultats mettent en évidence l’intérêt de la mise en place d’un recalibrage et d’un bassin sur ce 

secteur. Ce projet est économiquement rentable 28 ans après sa réalisation, horizon temporel 

largement inférieur à l’échéance des 50 ans visée pour qualifier l’efficience des projets. 

L’investissement (7,13 M€) est très inférieur au 400 k€ de dommages évités annuels apportés par le 

projet et permet un gain de 3250 k€ à l’échéance 50 ans. Pour 1€ investit dans les mesures de 

réduction de la vulnérabilité, on génère 1,4 € de dommages évités : les aménagements projetés sont 

rentables.  

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

5 scénarios ont été étudiés sur le secteur Plaine, élaboré en fonction des potentialités 

d’aménagements : 3 sites de rétention et un site de restauration capacitaire. Ces 5 scénarios ont fait 

l’objet de modélisations hydrauliques ce qui a permis de comparer leurs efficacités respectives. Les 

résultats sont synthétisés ci-dessous. 

Scénarios Aménagements Protection 
Coût 

M € 

Q max 

aval 
observation 

1 
Recalibrage réseau pluvial 

av. Plaine 
Q100 3,4 + 0.1% 

nette amélioration av de la Plaine et 

alentours 

2 
Recalibrage réseau pluvial 

av. Plaine + bassin SNCF 

Q100 

Q30 
4,3 - 0.6% 

le bassin SNCF ne permet qu’une 

légère réduction du Qmax100 car 

situé à l’exutoire de la zone 

2bis 

Recalibrage réseau pluvial 

av. Plaine 

+ bassin Aussel 

Q100 

Q30 
4,2 - 4.3% 

influence sur la zone inondable du 

fait de l’interception d’un vallon 

intermédiaire 

3 

Recalibrage réseau pluvial 

av. Plaine + bassin Plaine 

+ bassin SNCF 

Q100 

Q30 

Q30 

4,7 - 3.0% 

influence très locale du bassin Plaine 

sur la zone inondable du fait de sa 

taille réduite  

4 

Recalibrage réseau pluvial 

av. Plaine 

+ ZEC Tournamy 

Q100 

Q30 
4,3 - 20 % 

La ZEC apporte une réduction des 

zones inondables sur une grande 

zone 

complémentaire au recalibrage et 

réduction du Qmax100 

5 
Tous les aménagements 

proposés 

Q50 < 

Q100 
6,1 - 26.3% l’efficacité hydraulique augmente 

Il apparait que l’on obtient une réduction de débit significative de 20 % en aval de la Petite Frayère 

à partir du scénario 4 ce qui explique pourquoi il a été retenu.  

Le scénario global n°5 permet d’améliorer encore la réduction de débit en aval (-26.3% de réduction) 

et également d’avoir une efficacité sur le vallon d’Aussel, vallon central qui traverse la zone de la 

Plaine. Ainsi les 3 vallons qui inondent la zone de la Plaine bénéficient d’un aménagement de lutte 

contre les inondations. Le scénario sera mis en œuvre en étude dans le PAPI 1 (étude AVP des 

bassins Aussel et bassin SNCF) et dans le cadre du PAPI 2 et 3 pour les travaux. 
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Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux :  

Les enjeux concernant l’aménagement du vallon de la plaine sont faibles. La canalisation est 

couverte sur un long linéaire. De plus les espèces identifiés aux alentours de la canalisation 

présentent une capacité de déplacement importante. 

Conséquence : 

La réalisation de cet aménagement est liée avec la réalisation de la zone d’écrêtement de crue. 

L’aménagement de la ZEC présente un enjeu modéré. La réalisation d’inventaire complémentaire 

est nécessaire pour la prise en compte de l’ensemble des enjeux et pour la bonne définition des 

mesures. Même si le projet de la canalisation ne présente pas d’enjeu particulier, l’analyse Natura 

2000 traitera également de cet ouvrage dans le même temps que la réalisation de l’incidence de la 

ZEC.  

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la DDTM, le service route du Département et 

la commune. 

 Opérations de communication consacrées à cette action : enquête publique. 

 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires et les travaux est 

disponible en annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires        260 k€ HT 

Travaux         4 990 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50% 2 625 000 € HT 

Département  10 % 525 000 € HT 

Etat 40% 2 100 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

5 250 000 € HT 

(études et travaux) 

Indicateurs de suivi/réussite : 
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Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

 

Documents à consulter : 

Fiche action 6-7a : Création d’une ZEC sur le vallon de Tournamy – Secteur de la Plaine 

Fiche Technique 6-7a : Etude globales des aménagements sur le secteur de la Plaine. 

Fiche Technique 7-4a : Restauration capacitaire du vallon de la Plaine 
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Annexe 1 : étude AVP de la restauration capacitaire du vallon de la Plaine 
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Annexe 2 : Planning prévisionnel de l’opération 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5a 

Travaux d’aménagements prioritaires sur la Petite Frayère 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Le Cannet et Cannes 

Bassin-versant 

Frayère 

Objectif 

Le principe des aménagements proposés sur la Petite Frayère est d’augmenter la capacité 

hydraulique des tronçons limitants pour une occurrence centennale afin de réduire les 

débordements dans les zones à enjeux, fortement impactées lors de la crue d’octobre 2015. Les 

travaux prioritaires sur ce secteur sont des actions ponctuelles qui viennent s’inscrire dans une 

stratégie à long terme sur les secteurs Garibondy, Carimaï et Bocca. 

Territoires et publics visés 

De nombreux enjeux sont présents sur le secteur Garibondy, notamment l’école maternelle et 

primaire St Exupéry ainsi que les habitations et commerces en zone inondable. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Les travaux prévus sur la Petite Frayère, en amont de sa confluence avec la Grande Frayère, sont 

complémentaires aux actions 6-4 (bassin de Carimaï) et 7-8 (restauration capacitaire de la Frayère 

dans sa partie aval). Pour se faire, deux actions sont prévues dans ce PAPI : 

- Action 7-6-1 : réalisation d’aménagements ponctuels prioritaires à mener dans le PAPI 1, et 

notamment le traitement du bouchon de l’autoroute A8, 

- Action 7-6-2 : réalisation des études jusqu’au stade PRO nécessaires à la mise en œuvre des 

travaux de recalibrage prévus en PAPI 2 et 3. 

Le phasage de ces travaux a été pensé pour respecter la période de 6 ans imposée par la démarche 

PAPI. 

Ainsi, les travaux de recalibrage de la Petite Frayère (action 7-6-2), en amont de l’A8, visant à mettre 

hors d’eau le secteur Garibondy pour une crue centennale )viendront compléter les travaux 

prioritaires réalisés dans le PAPI 1 (action 7-6-1). 

Le recalibrage de la Frayère aval ayant pour objectif de mettre hors d’eau le secteur Bocca pour une 

crue centennale (action 7-8) sera réalisé en priorité afin de ne pas créer d’aggravation à l’aval. 

Description 

Les travaux prioritaires de la Petite Frayère s’inscrivant dans le cadre du PAPI 1 sont les suivants :  

5. Augmentation de la hauteur de la berge en rive gauche de 0,8 m à 1,4 m par mise en œuvre 

d’un mur béton sur 150 ml. 

6. Suppression de la passerelle DEKRA. 

7. Fonçage d’une buse de 3000 mm sous l’A8 sur une longueur de 70 ml. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5a 

Travaux d’aménagements prioritaires sur la Petite Frayère 

 

 

 

La mise en œuvre de la buse sous l’autoroute nécessitera la réalisation d’une étude spécifique 

notamment en ce qui concerne les contraintes géotechniques. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5a 

Travaux d’aménagements prioritaires sur la Petite Frayère 

 

La petite Frayère depuis l’avenue de la Borde 

Effets attendus 

Le projet permet d’améliorer la situation sur le secteur Ranguin. Les débordements en rive gauche 

à l’amont de la Petite Frayère sont totalement supprimés. 

Les débordements en amont de l’autoroute sont toujours présents bien que quelque peu amoindris. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Comme les débordements en amont de l’autoroute, engendrant des hauteurs d’eau importantes 

sont toujours présents, d’autres actions devront être mises en œuvre pour sortir ce secteur de la 

zone inondable. Cette action permet néanmoins de protéger l’établissement scolaire ainsi que 

d’autres enjeux sur le secteur Ranguin pour une crue centennale. 

L’analyse ACB/AMC montre que les aménagements sont rentables à une échéance de 12 ans. 

Lors d’une crue centennale en état actuel, 73 M€ de dommages sont constatés sur le secteur dont 

70% pour les activités économiques et 16% pour l’habitat. En état projet, le montant de dommages 

est revu à la baisse de 98%, soit 1.4 M€. 

Les résultats mettent en évidence l’intérêt des travaux sur ce secteur couplés à l’ouvrage de 

rétention du Carimaï ainsi qu’au recalibrage aval. Ce projet est économiquement rentable 12 ans 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5a 

Travaux d’aménagements prioritaires sur la Petite Frayère 
après sa réalisation, horizon temporel largement inférieur à l’échéance des 50 ans visée pour 

qualifier l’efficience des projets. 

L’investissement total (17.48 M€) est très inférieur au 1 389 k€ de dommages évités annuels 

apportés par le projet et permet un gain de 32 091 k€ à l’échéance 50 ans. Pour 1€ investit dans les 

mesures de réduction de la vulnérabilité, on génère 2,6 € de dommages évités : les aménagements 

projetés sont rentables. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Ces travaux permettent de limiter les débordements sur le secteur Ranguin et ils s’articulent de 

manière cohérente avec la stratégie de recalibrage plus globale de la Petite Frayère (action 7-6-2). 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux : 

1. Augmentation de la hauteur de la berge en rive gauche de 0,8 m à 1,4 m par mise en œuvre 

d’un mur béton sur 150 ml. 

L’aménagement correspondant à l’augmentation de la hauteur de la berge est localisé sur un cours 

d’eau catégorisé en enjeu modéré. Avec la présence en rive gauche de pieds de Consoude bulbeuse 

ainsi que d’Alpiste aquatique. Les enjeux à l’aval concernant la faune piscicole sont faibles à 

modérés. 

2. Suppression de la passerelle DEKRA. 

L’enjeux est faible au niveau de la passerelle. Cependant une expertise type prédiagnostic 

permettrait d’écarté la possibilité de la présence d’espèces protégées pouvant être impacté durant 

les travaux d’effacement de cette passerelle. Les enjeux à l’aval concernant la faune piscicole sont 

faibles à modérés. 

3. Fonçage d’une buse de 3 000 mm sous l’A8 sur une longueur de 70 ml. 

Au même titre que la passerelle l’enjeu est faible pour le passage de la buse sous l’autoroute A8. 

Seulement le manque de donnée localisé au niveau du passage ne permet pas de valider une 

absence d’enjeux. Les enjeux à l’aval concernant la faune piscicole sont faibles à modérés.  

Conséquences : 

Des expertises complémentaires sont à mener pour l’ensemble des ouvrages. La réalisation du 

diagnostic permettra l’application de mesures adaptées. En fonction des enjeux une demande de 

dérogation auprès du CNPN sera effectué. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5a 

Travaux d’aménagements prioritaires sur la Petite Frayère 
Concernant le fonçage sous l’A8, elle sera menée sous maitrise d’ouvrage déléguée à ESCOTA. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, ESCOTA (fonçage sous A8), la DDTM et la 

commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : enquête publique. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires, le foncier et les 

travaux est disponible en annexe. 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires 
      185 k€ HT 

Travaux       2 015 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50% 1 100 000 € HT 

Département 10 %  220 000 € HT 

Etat 40% 880 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-

2026 

2 200 000 € HT 

(études + travaux) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Travaux réalisés, dépenses engagées, rapports d'étude des différentes phases, des comptes-rendus 

d'opération, marché public notifié, acquisition foncière et autres conventions, rapport de missions, 

mesure de l'efficacité d’aménagements. 

Documents à consulter : 

Fiche action 6-3 (et sa fiche technique) : Création d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit du Carimaï 

Fiche technique 6-3a : Etude globale des aménagements sur le secteur Frayère aval 

Fiche Technique 7-5-1a : Travaux d’aménagement prioritaires sur la Petite Frayère 
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Annexe 1 : PLANNING PREVISIONNEL 

 

 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (9 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (4 mois)

Etudes PRO (6 mois)

Etudes ACT (5 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (24 mois)

Acquisition

Foncier (Pas d'acquisition foncière)

Travaux

Suivi du chantier (20 mois)

Travaux préparatoires (4 mois)

Travaux de recalibrage (1, 4, 6) (6 mois)

Travaux de reconstruction du pont Amador Lopez (5) (6 mois)

Travaux de mise en œuvre d'une longrine béton (7) (2 mois)

Travaux de reconstruction de la dalle du Palais des Victoires (8)  (6 mois)

Travaux de reconstruction du pont Maurice Chevalier (9)  (6 mois)
Travaux de reconstruction du U béton (10)  (6 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5b 

Etudes des travaux de recalibrage de la Petite Frayère en 

amont de l’A8 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Le Cannet et Cannes 

Bassin-versant 

Frayère 

Objectif 

Le but de l’action est de réaliser des études concernant le recalibrage de la petite Frayère sur les 

secteurs Ranguin et Garibondy. Le principe des aménagements proposés est d’augmenter la 

capacité hydraulique des tronçons limitants pour une occurrence centennale afin de réduire les 

débordements dans les zones à enjeux, fortement impactées lors de la crue d’octobre 2015. 

Ils viennent en complément des aménagements prioritaires sur la Petite Frayère, sur la Grande 

Frayère (bassin de Carimaï) et sur la Frayère aval entre la confluence et l’Avenue Francis Tonner. 

Territoires et publics visés 

De nombreux enjeux sont présents sur le secteur Garibondy, notamment l’école maternelle et 

primaire St Exupéry ainsi que les habitations et commerces en zone inondable. 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Les travaux prévus sur la Petite Frayère, en amont de sa confluence avec la Grande Frayère, sont 

complémentaires aux actions 6-4 (bassin de Carimaï) et 7-8 (restauration capacitaire de la Frayère 

dans sa partie aval). Pour se faire, deux actions sont prévues dans ce PAPI : 

- Action 7-6-1 : réalisation d’aménagements ponctuels prioritaires à mener dans le PAPI 1, et 

notamment le traitement du bouchon de l’autoroute A8, 

- Action 7-6-2 : réalisation des études jusqu’au stade PRO nécessaires à la mise en œuvre des 

travaux de recalibrage prévus en PAPI 2 et 3. 

Le phasage de ces travaux a été pensé pour respecter la période de 6 ans imposée par la démarche 

PAPI. 

Ainsi, les travaux de recalibrage de la Petite Frayère (action 7-6-2), en amont de l’A8, visant à mettre 

hors d’eau le secteur Garibondy pour une crue centennale) viendront compléter les travaux 

prioritaires réalisés dans le PAPI 1 (action 7-6-1). 

Le recalibrage de la Frayère aval ayant pour objectif de mettre hors d’eau le secteur Bocca pour une 

crue centennale (action 7-8) sera réalisé en priorité afin de ne pas créer d’aggravation à l’aval. 

Description 

Les aménagements décrits ci-dessous seront étudiés au stade PRO (projet) dans le cadre du PAPI 1. 

En parallèle, les travaux prioritaires décrits dans la fiche 7-6-1 seront d’abord étudiés au stade PRO 

puis réalisés dans le PAPI 1.  
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5b 

Etudes des travaux de recalibrage de la Petite Frayère en 

amont de l’A8 
En effet, de par leur ampleur, les travaux de recalibrage décrits par la présente fiche nécessitent des 

études techniques complémentaires sur un secteur contraint en emprise et nécessitant des 

investigations géotechniques. De plus, une réflexion sera menée sur l’intégration paysagère des 

secteurs à recalibrer. Les aménagements envisagés sur ce secteur comprennent : 

8. Augmentation de la hauteur de la berge en rive gauche de 0,8 m à 1,4 m par mise en œuvre 

d’un mur béton sur 150 m, 

9. Elargissement de la largeur du fond du lit à 7,5 m sur 250 m, 

10. Augmentation de la hauteur de la berge en rive gauche de 0,5 m par mise en œuvre d’une 

longrine béton sur 100 ml, 

11. Longrine béton pour la rehausse des murs jusqu’à une hauteur de 3 m à 3,5 m par rapport au 

lit mineur sur un linéaire de 300 ml, 

12. Suppression de la passerelle DEKRA, 

13. Elargissement de 1,5 m à 2,5 m du U béton sur un linéaire de 300 ml pour une largeur au fond 

de 8.5 à 9 m. Rehausse des murs à une hauteur de 3 à 3,5 m sur un linéaire de 250 ml, 

14. Fonçage sous l’A8 d’une buse de 3000 mm sur une longueur de 70 ml. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5b 

Etudes des travaux de recalibrage de la Petite Frayère en 

amont de l’A8 

 

 

La petite Frayère depuis l’avenue de la Borde 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5b 

Etudes des travaux de recalibrage de la Petite Frayère en 

amont de l’A8 

Effets attendus 

Les effets attendus sont la mise hors d’eau du secteur pour une crue d’occurrence centennale. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

Les gains escomptés du recalibrage des tronçons limitants de la Petite Frayère sont significatifs et 

participeront à la réduction de l’aléa inondation jusqu’à une crue centennale. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Les alternatives à ce projet de mise hors d’eau des secteurs Ranguin et Garibondy pour une crue 

d’occurrence centennale, dans le cas où les études seraient défavorables, consistent au dévoiement 

d’une partie des eaux de la Petite Frayère vers la grande Frayère par la création d’un bras secondaire 

d’écoulement qui prendrait place sous l’Avenue Michel Jourdan. Toutefois, cette alternative a (pour 

l’instant) été écartée car elle présente un certain nombre de contraintes : faible pente entre les deux 

cours d’eau de la Frayère, axe fortement circulé et nécessité de recalibrer l’aval de la Grande Frayère 

du fait des amenées d’eau supplémentaires.  

Le fonçage sous l’A8 dès le PAPI 1 permet d’améliorer la capacité à l’aval de la Petite Frayère en 

prévision des travaux de recalibrage des secteurs Ranguin et Garibondy dan²s les PAPI 2 et 3. 

 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux 

L’ensemble du linéaire alterne des enjeux faibles à des enjeux modérés. Avec la présence en rive 

gauche et droite de pieds de Consoude bulbeuse ainsi que d’Alpiste aquatique. Les enjeux à l’aval 

concernant la faune piscicole sont faibles à modérés.  

 

Conséquence : 

Des expertises complémentaires sont à mener pour l’ensemble des ouvrages. La réalisation du 

diagnostic permettra l’application de mesures adaptées. En fonction des enjeux une demande de 

dérogation auprès du CNPN sera effectué. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 5b 

Etudes des travaux de recalibrage de la Petite Frayère en 

amont de l’A8 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la DDTM et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : enquête publique. 

 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires est disponible en 

annexe. 

Pour le planning des travaux prioritaires, se référer à la fiche action 7-6-1. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers 

réglementaires 
      115 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50% 57 500 € HT 

Département 10 % 11 500 € HT 

Etat 40% 46 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

115 000 € HT 

(études) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Etudes réalisées. 

Documents à consulter : 

Fiche action 6-3 (et sa fiche technique) : Création d’aménagement d’un ouvrage de rétention au 

lieu-dit du Carimaï 

Fiche technique 6-3a : Etude globale des aménagements sur le secteur Frayère aval 

Fiche Technique 7-5-2a : Etudes et travaux de recalibrage de la Petite Frayère au droit de l’A8 
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Annexe 1 : PLANNING PREVISIONNEL 

 

 

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Mise à jour de l'AVP (3 mois)

Etudes PRO (6 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (24 mois)

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6a 

Pose d’un dégrilleur vallon Campane 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mougins 

Bassin-versant 

Grande Frayère 

Objectif 

L’objectif de l’aménagement proposé sur le vallon Campane est de protéger l’ouvrage hydraulique 

enterré situé en aval immédiat. Le piège à embâcle (dégrilleur) actuellement en place ne protège 

pas de manière optimale l’ouvrage hydraulique situé en aval.  

Le principe de l’aménagement est de limiter le risque de mise en charge par la présence d’embâcle 

du cadre rectangulaire qui canalise le vallon Campane sur 300 m. Le dégrilleur sera installé en 

remplacement du piège existant car les emprises disponibles sont réduites et que les pieux 

métalliques du piège existant sont dégradés. 

 

Territoires et publics visés 

La mise en place de ce piège à embâcle permettra de réduire le risque de déversement sur la route 

du vallon Campane, fréquemment inondée, et la vulnérabilité des enjeux recensés en aval tels que 

des habitations, des commerces ou encore la salle de spectacle SCENE 55. 

 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Ce piège à embâcle s’inscrit dans le programme global du secteur Campane visant à réduire la 

vulnérabilité des enjeux en zone inondable. 

D’autres actions sont prévues pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes avec 

notamment la mise en place de mesures de mitigations (action 5-2) et la démolition d’un point 

hydraulique dur (action 7-7b). En complément de ces actions structurelles, les axes routiers de ce 

secteur sont amenés à être sécurisés (action 3-3). 

 

Description 

Le bassin dégrilleur sera dimensionné avec deux rangés d’IPN 200 séparés d’1 m de distance entre 

chaque. Les IPN seront enfoncés de 1 m dans le sol et 2 mètres environ dépasseront du fond du 

vallon et serviront de piège à embâcle. 

Les deux rangs d’IPN seront placés en décalés afin d’intercepter le plus d’embâcle possible. 

Comme son nom l’indique, le piège à embâcle piégera les embâcles arrivant en amont du l’ouvrage 

hydraulique souterrain. Des embâcles de tailles importantes (branches, arbres, macro-déchets, …) 

pourront être retenus par ce piège.  
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6a 

Pose d’un dégrilleur vallon Campane 

La protection du passage enterré du vallon de Campane sera augmentée car le risque de mise en 

charge à cause d’une accumulation d’embâcle sera réduit. 

 

Plus d’informations sont disponibles dans la Fiche Technique 7-7a. 

Afin d’assurer la surveillance de cet ouvrage, une caméra de surveillance sera installée sur ce site 

(action 2-1). 

Effets attendus 

Le renforcement du piège à embâcles existant vise à diminuer le risque d’obstruction de la section 

enterrée. Ainsi, les débordements sur voierie seront réduits ce qui limitera l’inondabilité des 

habitations, commerces et établissement publics importants sur le secteur. 

Evaluation de la pertinence de l’action 

La mise en place de ces aménagements sur le vallon Campane permettra de réduire la quantité 

d’embâcle circulant dans les collecteurs enterrés et réduira le risque de mise en charge de ce dernier. 

La vulnérabilité des différents enjeux présents sur le secteur du vallon Campane sera réduite. 

L’aménagement du dégrilleur sur le vallon Campane est combiné à des actions de réduction de la 

vulnérabilité (action 5-2)  et la démolition d’un point dur hydraulique en aval (action 7-7b et fiche 

technique associée). 

Ces actions étant d’un montant inférieur à 2 M€, la justification économique conclut que les mesures 

de réduction de la vulnérabilité permettent de protéger tous les enjeux pour le décennal et une 

partie des enjeux présents sur le secteur pour une crue centennale avec un montant des dommages 

réduit de 65%. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6a 

Pose d’un dégrilleur vallon Campane 

Le montant total d’investissement maximal pour une crue centennale est d’environ 600 k€ avec des 

aménagements qui permettent la protection totale des enjeux jusqu’à la crue centennale, pour 

l’ensemble des aménagements du secteur Campane y compris les aménagements de réduction de 

la vulnérabilité faits par ailleurs. 

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

Au départ, il a été envisagé la création d’un bassin écrêteur de crue en amont du vallon de Campane, 

mais le coût du foncier sur le secteur a imposé une modification du programme d’aménagement 

avec uniquement la mise en place d’un piège à embâcle en amont de la partie enterrée du vallon. 

Le coût estimé pour la réalisation d’un bassin écrêteur est de 900 k€ ce qui est supérieur au montant 

d’investissement envisageable pour une crue centennale. 

 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux :  

Les enjeux liés au cours d’eau sont modérés par rapport à la présence de plusieurs pieds de 

Consoude bulbeuse. Aussi la friche mésophile est susceptible d’abriter d’autres espèces protégées.  

Conséquences : 

Des expertises complémentaires sont à mener pour l’ensemble des ouvrages. La réalisation du 

diagnostic permettra l’application de mesures adaptées. En fonction des enjeux une demande de 

dérogation auprès du CNPN sera effectuée. 

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6a 

Pose d’un dégrilleur vallon Campane 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires et les travaux est 

disponible en annexe. 

 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires        60 k€ HT 

Travaux        40 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50% 50 000 € HT 

Département 10% 10 000 € HT 

Etat 40% 40 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

100 000 € HT 

(études et travaux) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Etudes réalisées. 

Documents à consulter : 

Fiche action 7-6b (et fiche technique associée) : Suppression d’un point dur de la Grande Frayère – 

Secteur Campane 

Fiche action 5-2 : Travaux de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 
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Annexe 1 :  Planning prévisionnel de l’opération 

 

 

FT 7-7a : Dégrilleur Campane

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (4 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (1 mois)

Etudes PRO (2 mois)

Etudes ACT (2 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (1 an)

Acquisition

Foncier (3 mois)

Travaux

Suivi de chantier (1 mois)

Travaux préparatoires (7 jours)
Travaux de mise en place des dégrilleurs (21 jours)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6b 

Suppression d’un point dur sur le secteur de la Grande 

Frayère – secteur Campane 

Maîtrise d’ouvrage : CACPL 

Commune 

Mougins 

Bassin-versant 

Grande Frayère 

Objectif 

Le principe de l’aménagement proposé sur le vallon Campane est de supprimer un ancien ponceau 

qui constitue un point dur hydraulique et un risque pour les riverains. Cela permet d’augmenter la 

capacité hydraulique de la section, de supprimer le risque de mise en charge et ainsi de remous en 

amont, tout en supprimant le risque d’embâcles. Le lit mineur sera restauré avec un gabarit 

identique au gabarit actuel. 

 

Territoires et publics visés 

Le secteur aval et amont du vallon Campane seront directement impactés par la démolition du 

ponceau. Cette action permettra de réduire légèrement la vulnérabilité des enjeux recensés dans la 

zone inondable amont (habitations / commerces). 

 

Articulation avec la stratégie à long terme 

Cette action s’inscrit dans le programme global du secteur Campane visant à réduire la vulnérabilité 

des enjeux. C’est une action ponctuelle qui est indépendante des autres actions du bassin versant. 

  

Description 

Le ponceau est actuellement dégradé, n’est plus utilisé et présente un fort risque de création 

d’embâcle. Il est en charge pour les crues fréquentes et crée un obstacle à l’écoulement même sans 

considérer d’embâcles. 

Un réseau d’eaux usées passe dans le fond du lit mineur de la Grande Frayère comme le montre le 

regard visible en aval immédiat du ponceau. 

Le projet consiste à supprimer le ponceau par déconstruction et enlèvement des matériaux. Le lit 

mineur et les berges seront restaurés avec un gabarit équivalent à la section moyenne amont/aval 

sur une dizaine de mètres. Un radier de protection du réseau d’eaux usées sera recréé pour assurer 

la protection locale du réseau. 

Plus d’informations sur les photos ci-après et dans la Fiche Technique 7-7c. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6b 

Suppression d’un point dur sur le secteur de la Grande 

Frayère – secteur Campane 

 

 

 

Effets attendus 

La suppression du ponceau permet un abaissement de la ligne d'eau en amont sur une distance de 

quelques dizaines de mètres. Le risque de formations d’embâcle sera supprimé.  

Evaluation de la pertinence de l’action 

Cette action relativement simple et rapide à mettre en œuvre, permet de supprimer un point dur 

existant qui perturbe le bon fonctionnement hydraulique de la Grande Frayère en crue.  

Alternatives envisagées et raisons du choix proposé 

La solution alternative consisterait soit à restaurer le ponceau soit à le reconstruire en assurant la 

transparence hydraulique. Cette solution alternative n’a pas été retenue car le coût serait beaucoup 

plus important et cela n’est pas justifié par l’usage actuel ou futur d’un pont. 

Evaluation environnementale, mesures compensatoires éventuelles 

Enjeux :  

La bibliographie indique des enjeux avérés au niveau du cours d’eau de la Campane. Les enjeux se 

trouvent au niveau de l’ouvrage et en amont. Des pointages de Consoude bulbeuse ainsi que 

d’Alpiste aquatique ont été faits.  

De plus le cours d’eau de la Campane est susceptible d’abriter des espèces aquatiques protégées. 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6b 

Suppression d’un point dur sur le secteur de la Grande 

Frayère – secteur Campane 

Les enjeux sur le site sont qualifiés de modérés d’après l’approche bibliographique utilisée.  

Conséquences : 

Une meilleure identification des enjeux via un pré-diagnostic ou un diagnostic complet si des enjeux 

sont avérés dès les premiers passages. 

La réalisation du diagnostic permettra l’application de mesures adaptées. Des mesures seront à 

prendre pour la Consoude bulbeuse et l’Alpiste aquatique. Avec en fonction des populations 

trouvées sur le site et impactées par le projet la nécessité de réaliser en plus de la transplantation 

et récupération de graine, l’acquisition d’une parcelle compensatoire. Une demande de dérogation 

sera nécessaire via un dossier CNPN.  

L'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont 

systématiquement soumises à une évaluation d'incidences Natura 2000.  

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Pilotage et suivi : 

L’action sera pilotée par la CACPL et réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. 

Suivi au travers du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTECH) : réunions 

périodiques. 

 

 Partenaires :  

Travail concerté entre le maître d’ouvrage CACPL, la DDTM et la commune. 

 

 Opérations de communication consacrées à cette action : simplifié (riverains). 

Le planning prévisionnel comprenant la phase études et dossiers réglementaires et les travaux est 

disponible en annexe. 

Échéancier prévisionnel : 2021-2026 
 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etudes, dossiers réglementaires       35 k€ HT 

Travaux        80 k€ HT 

Plan de financement 

CACPL 50% 57 500 € HT 

Département 10% 11 500 € HT 

Etat 40% 46 000 € HT 
 

Coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 

115 000 € HT 

(études et travaux) 

Indicateurs de suivi/réussite : 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 7 - 6b 

Suppression d’un point dur sur le secteur de la Grande 

Frayère – secteur Campane 
Etudes réalisées. 

Documents à consulter : 

Fiche Technique 7-6a : Pose d’un dégrilleur vallon Campane  
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Annexe 1 : Planning prévisionnel de l’opération 

 

 

FT 7-7b : Démolition Ponceau

Année

Semestre

Etudes et dossiers réglementaires

Etudes complémentaires (4 mois)

(Topographie, géotechnique)

Mise à jour de l'AVP (2 mois)

Etudes PRO (3 mois)

Etudes ACT (3 mois)
Etudes réglementaires yc instruction (2 ans)

Travaux

Suivi de chantier (3 mois)

Travaux préparatoires (1 mois)
Travaux de recalibrage (2 mois)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Année 6Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5


