

MOUVEMENT DE TERRAIN

Analyse du phénomène

Rappel de la situation :


Début septembre la DREAL a détecté un mouvement de terrain sur le chantier de la rocade de Gap. Depuis, le chantier est suspendu et le phénomène est analysé par la DREAL pour comprendre les causes du mouvement.

La DREAL a procédé au démontage du remblai routier dans le secteur en mouvement, mi-novembre 2025. Les matériaux ont été retirés sur une hauteur d'environ 5 m. Il s'agit d'une étape préalable aux prochains travaux de stabilisation du versant et d'achèvement de la route.

Le phénomène de mouvement de terrain

L'instrumentation mise en place a permis de conclure à la présence de 3 glissements en cascade sur le site. Ces glissements partent des berges du torrent de Bonne et se développent dans une couche de sol instable de schiste altéré.

Sur la base de l'analyse du phénomène, la DREAL a initié les études pour définir le programme de confortement. Celles-ci devraient être finalisées au début du printemps 2026.



Surveillance du site :

2 agents de sécurité restent présents sur le site en permanence. Les instruments de mesure du site sont suivis en continu par les équipes de la DREAL. Les mesures de surveillance du site confirment :

- La stabilité des parois bétonnées et du viaduc
- Le ralentissement des glissements depuis le démontage du remblai
- L'activation de la dynamique de glissement par les précipitations.

Le site étant très accidenté et dangereux, son accès reste interdit au public.

