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PERIODE DE TRAVAUX / HORAIRESDISPOSITIONS GENERALES
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1. Le période de « ZERO travaux » de juillet-août est encadrée par un arrêté municipal visant plus 
particulièrement les travaux BRUYANTS. L’approvisionnement des matériaux par petits moyens de transport et 
les travaux non bruyants à l’intérieur du bâtiment pourront être poursuivis sur site.

2. Les HORAIRES des travaux sont confirmés comme suit :
de Mai à Septembre : 9h-18h
de Octobre à Avril : 8h-18h



TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE/MARITIMEDISPOSITIONS GENERALES

3/13

1. La circulation des convois supérieure à 19T n’est pas possible de manière systématique compte tenu de la 
réfection de la voirie réalisée en 2020.

2. Un contournement sur Avenue de la Puncia et Avenue Claude Vignon est néanmoins possible sous forme de 
dérogations.

3. Une suspension partielle de voirie est nécessaire pour l’installation d’échafaudage en façade au niveau de la 
voie d’accès amenant au quai de la Grande Jetée.

4. Contrairement au Dossier de Consultation, la proposition qui prévoyait le port de Beaulieu comme port de 
départ des barges, n’est pas retenue. Le port Nice, étant adapté pour accueillir les embarcations 
commerciales et les barges, a été retenue.
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CHANTIER ET AVOISINANTDISPOSITIONS GENERALES
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1. Un système de confinement et de contrôle de la poussière, du bruit et des vibrations sera mis en place. Un 
dossier spécifique sera transmis aux entreprises par la Maîtrise d’œuvre et ses spécialistes.

2. Ce dossier définira précisément les contraintes et les mesures mises en place par l’entreprise à fin de respecter 
les seuils qui y seront définis (Acoustique, Vibration, Poussière)
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COTE MERZONE BASE VIE
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1. Pour rappel: option présentée dans le Dossier de Consultation et dossier DREAL.

Emprise base vie
+ amarrage barge
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SOLUTION BASE VIEZONE BASE VIE
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1. Pour la base vie, la solution retenue se situe sur le domaine portuaire le long de l’enracinement en suspendant 
des places de parking.

2. La durée de l’emprise de cette base vie devra être précisée dans la mesure où elle devra être déplacée à 
l’intérieur du site dès la fin du gros oeuvre.

3. Les frais de redevance seront communiqués par le Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Emprise base vie
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Suite à la réunion avec Mr le Maire, MNCA - Ports d'Azur et Port de Saint Jean Cap Ferrat, des solutions ont été 
identifiées pour éviter des installations de chantier sur la mer :



SOLUTIONS PROPOSEESZONE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
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1. Solution 1 : cette solution a été écartée car elle prévoie la suspension d’une dizaine de postes en boute de quai 
le long de la Grand Jetée sur lequel sont positionnées certains des amodiataires les plus « importants » du port.

2. Solution 2: cette solution ne peut être envisagée car un contrat de location du poste du musoir a été signé du 7 
septembre au 7 juillet de chaque année et jusqu'au 31 décembre 2021. 
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Suite aux réunions avec les entreprises des solutions ont été identifiées pour éviter des installations de chantier 
sur la mer :



SOLUTION MERZONE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
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1. Positionnement d’une barge sur pieux au niveau de l’enracinement. Cette solution est la plus souhaitée par 
le Port et la Métropole sous réserve de l’accord de la DREAL qui redoute l’impact environnemental.

2. Une cartographie sous-marine est en cours et définira les espèces protégées et remarquables.

Emprise 
amarrage 
barge
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ZONE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
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1. Après négociation et observation du plan d’eau du Port, la solution retenue est au niveau des postes sur le 
ponton en face du Projet.

2. Cette option a été convenu par la Mairie, MNCA sous réserve de la validation auprès du conseil d’administration 
du concessionnaire.

3. Les frais de redevance et de Voirie seront transmises par le Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Emprise 
amarrage 
barge

10/06/2020

SOLUTION BARGE



ZONE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
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Emprise amarrage 
barge

Zone condamnée 
au chargement et 
déchargement

Zone condamnée 
pour libérer le 
passage d’entrée 
au ponton
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SOLUTION BARGE




