
Ech : Sans Aff : CORSEAFLO 26-2020 Des : FVI Plan : SFT-MP30-4-MET-01-1

Ind.

Révisions

Date

0 30-03-2020

Désignation

1ère Emission

P: 1/7"Ces documents sont confidentiels et établis à l'intention exclusive de ses destinataires. Ils peuvent contenir des données protégées par des droits de propriété intellectuelle. Toute

utilisation de ces documents non conforme à leur destination, toute reproduction, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse de

SeaFloaTech. Copyright©SEAFLOATECH. Tous droits réservés". 

MISE A DISPOSITION D'UNE

PLATEFORME D'AMARRAGE

METHODOLOGIE

DE MISE EN PLACE DU MÂT

Assistant Maître d'Ouvrage :
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1 06-04-2020 Modification Flotteur



Fond Marin Sableux

-18.0

Ancres à Vis "Type Ellipse III"

ou similaire

Fond Marin avec herbier

Ancres à Spirale "Type Harmony"

ou similaire

1 Réalisation des Ancres à Vis

Variante
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MISE A DISPOSITION D'UNE PLATEFORME D'AMARRAGEPROJET

PHASE 1
Ind. Date

1 06-04-2020

Assistant Maître d'Ouvrage :



Système d'ancrage (HEB 450)

Parachute

0.00

Fond Marin Sableux

-18.0

2 Mise en place du Système d'Ancrage
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PHASE 2
Ind. Date

1 06-04-2020

Assistant Maître d'Ouvrage :



Remorqueur

Mât en flottaison

0.00

Fond Marin Sableux

-18.0

3 Amené du Mât par Flottaison
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PHASE 3
Ind. Date

1 06-04-2020

Assistant Maître d'Ouvrage :



Mât en cours de ballastage

0.00

Fond Marin Sableux

-18.0

Remplissage en Eau

4 Ballastage du Mât

Ech : Sans Aff : CORSEAFLO 26-2020 Des : FVI

Plan : SFT-MP30-4-MET-01-1 P: 5/7
METHODOLOGIE DE MISE EN PLACE DU MÂT

MISE A DISPOSITION D'UNE PLATEFORME D'AMARRAGEPROJET

PHASE 4
Ind. Date

1 06-04-2020

Assistant Maître d'Ouvrage :



Mât en Flottabilité Neutre

0.00

Fond Marin Sableux

-18.0

5 Accrochage du Mât
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PHASE 5
Ind. Date

1 06-04-2020

Assistant Maître d'Ouvrage :



Plateforme de Travail

A
ir

          Air

0.00

Fond Marin Sableux

-18.0

6 Déballastage du Mât

Ech : Sans Aff : CORSEAFLO 26-2020 Des : FVI

Plan : SFT-MP30-4-MET-01-1 P: 7/7
METHODOLOGIE DE MISE EN PLACE DU MÂT

MISE A DISPOSITION D'UNE PLATEFORME D'AMARRAGEPROJET

PHASE 6
Ind. Date

1 06-04-2020

Assistant Maître d'Ouvrage :
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