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 AUTORISATIONS INITIALES  
La société PARC SOLAIRE DU SERANON, filiale de VOLTALIA a développé un projet de parc photovoltaïque sur la commune de 
SÉRANON (département des Alpes-Maritimes) au lieu-dit « le Moulin ».  

Le projet du parc Solaire du Séranon a fait l’objet de la délivrance :  

▪ D’un arrêté autorisant le défrichement en date du 27/06/2023 
▪ D’un arrêté de permis de construire en date du 10/08/2023 
▪ D’un arrêté préfectoral relatif à la dérogation espèces protégées le 15 avril 2024. 

La société PARC SOLAIRE DU SERANON a initié le démarrage du chantier le 9 septembre 2024.  

Celui-ci a ensuite été interrompu pour les raisons exposées ci-après.  

Depuis, les opérations préalables à la construction ont été réalisées ou sont en cours de réalisation ; il est fait état des éléments relatifs 
à l’avancement du projet en annexe 3.  

 DONNEES DONNANT LIEU AU PORTER A CONNAISSANCE  
Juin 2024 : Contrôle de présence et piquetage de l’Orchis de Spitzel avant transplantation :  

A la suite de la délivrance de l’arrêté préfectoral sus-mentionné, de nouveaux éléments portant sur la présence de l’Orchis de Spitzel 
ont été portés à la connaissance de la DREAL en août 2024 dans le cadre d’une mesure de transplantation prévue au dossier de 
demande de dérogation.  

Ces nouvelles informations ont donné lieu à la mise en place de nouvelles mesures, établies en collaboration avec la DREAL PACA. Ces 
éléments sont intégrés au présent porter à connaissance. 

 

Septembre 2024 : ANB et CBN communiquent de nouvelles données naturalistes : 

En septembre/octobre 2024, alors que les travaux de coupes et de défrichement sont en cours sur la partie ouest et sud du projet, de 
nouvelles données naturalistes sont transmises par deux organismes : 

▪ L’association nationale pour la biodiversité (ANB) qui a réalisé 2 rapports naturalistes : 

o Rapport du 09 septembre 2024 où aurait été identifiée la présence de trois espèces animales protégées (Cam-
pagnol amphibie, Chardonneret élégant et Verdier d’Europe) au sein ou à proximité immédiate du projet.  
Parmi ces espèces, le Chardonneret élégant avait bien été contacté lors de compléments d’expertises orni-
thologiques en 2022 tel que cela est indiqué dans l’étude d’impact. Le Campagnol Amphibie n’avait pas été 
contacté lors des campagnes écologiques précédentes.  
Référence du rapport : Association Nationale pour la Biodiversité, Compte-rendu de la recherche du Campagnol 
amphibie sur le site du projet photovoltaïque commune de Séranon (06) – Rudy GNAGNI – 

o Rapport des 03 et 04 octobre 2024 où aurait été identifiée la présence du Muscardin et de la Crossope de 
Miller par identification directe lors d’expertises nocturnes (Muscardin) et par piège photographique (Crossope 
de Miller et Muscardin). Ces espèces n’avaient pas été identifiées lors des études amont. 

Référence du rapport : Association Nationale pour la Biodiversité, Compte-rendu de la recherche du Muscardin 
et de la Crossope de Miller sur le site du projet photovoltaïque de la commune de Séranon (06) – Rudy GNAGNI 

La méthodologie utilisée pour la réalisation de ces rapports et leur contenu ne permet pas d’identifier de manière 
certaine et de localiser les espèces qui y sont visées, tel que cela sera précisé dans la section « Nouvelles données 
portées à connaissance » dans la partie consacrée à l’espèce concernée. Toutefois, à titre conservatoire, ces données 
naturalistes sont toutes intégrées au présent porter à connaissance.  

▪ Un rapport effectué, par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBN MED) en 2021, est communiqué au 
Maitre d’ouvrage par la DREAL après le lancement des travaux en 2024. Ce rapport, qui effectue un bilan stationnel de 
la Potentille blanche dans les Alpes Maritimes/Var, note la présence d’une population significative de l’espèce au sein 
de l’emprise est du projet. Rappelons ici que le CBNMED avait été consulté en été 2024 à propos du projet et des 
solutions de déplacement de l’Orchis de Spitzel ; il n’avait alors été fait aucunement mention de ce document lors de 
cet échange téléphonique. Ces données naturalistes sont toutes intégrées au présent porter à connaissance. 
Référence du rapport : Bilan stationnel de la Potentille blanche (Potentilla alba L.) dans les Alpes-Maritimes et le Var – 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBN MED) 

À la suite de la réception de ces données, la société Parc Solaire du Séranon a décidé de suspendre le chantier afin d’analyser 
les données (11 septembre 2024).  

Des échanges ont été initiés avec le CBNMED et la DREAL PACA (SBEP).  
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Le boisement sis à l’est du projet en particulier, où se concentrent les enjeux décrits ci-dessus, n’a subi aucune dégradation à 
cette date. 

 

Octobre 2024 : Expertises complémentaires ECOTER et note de réponse : 

Suite à la réception de ces rapports, des expertises floristiques complémentaires sont commandées par la société PARC SOLAIRE DU 
SERANON auprès du bureau d’études ECOTER afin de confirmer et préciser les données floristiques de Potentille blanche et vérifier la 
possibilité d’intégrer une partie de la population aux OLD.  

Des passages ont lieu sur site par des experts botanistes les 01, 02 et 03 octobre 2024. Ces passages permettent de confirmer 
la présence d’environ 10 000 pieds au sein du boisement. Les densités sont inégales en fonction des secteurs. Ces données 
naturalistes sont toutes intégrées au présent porter à connaissance. 

Pour donner suite aux retours terrain, une note à destination des services instructeurs est rédigée par ECOTER. Ce document 
permet de synthétiser l’ensemble des nouvelles données naturalistes observées sur le site (observations de l’association ANB, du 
bureau d’études ECOTER et du CBN MED), d’évaluer les impacts du projet sur ces nouvelles espèces et de proposer une mise à 
jour du projet comprenant un évitement strict de la partie est du projet où les pieds de Potentilla alba ont été observés. 

Référence du rapport : ECOTER 19/11/2024 - Note pour alimentation d’un porter à connaissance (PAC) Projet de parc photovoltaïque 
sur la commune de Séranon (06), Lieu-dit « Le Moulin »  

 

Janvier 2025 Communication d’informations par le CBN MED ciblées sur la Buxbaumie verte et la Potentille blanche : 

La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) a été recherchée par le CBN MED les 04/10/2024 et 05/10/2024. L’information n’a été 
portée à la connaissance du Maître d’ouvrage et du Bureau d’études ECOTER que le 15/01/2025.  

Selon le CBN MED, l’espèce n’a pu être cherchée de façon optimale que dans le seul secteur non encore déboisé à ce jour qui correspond 
à la zone de présence de Potentilla alba. Le reste du boisement est coupé à blanc, et les rémanents broyés sur place sont épandus sur 
le sol forestier qui n’est plus visible. Une petite zone déboisée mais non encore broyée a pu être rapidement prospectée non sans difficulté 
en raison des nombreux rémanents au sol et de la présence d’une machine à broyer en action à proximité.  

La zone prospectée s’est avérée très favorable à la présence de Buxbaumia viridis, en raison d’une nécromasse importante (souches, 
troncs et branches pourrissantes naturellement).  

L’espèce a été contactée en sous-bois non coupé, en lisière de coupe, et dans la zone coupée non encore broyée. Ces données 
naturalistes sont toutes intégrées au présent porter à connaissance. 

Référence du rapport : CBN MED 18/10/2024 – Rapport d’expertise sur la présence des espèces protégées Buxbaumia viridis et Potentilla 
alba sur le lieu du projet d’implantation du site industriel photovoltaïque au lieu-dit « Le Défens », commune de Séranon (Alpes-Maritimes) 
– Benoit Offerhaus 

 

Janvier 2025 : Expertises complémentaires du bureau d’études ECOTER et note de réponse : 

Des expertises floristiques complémentaires sont commandées par la société PARC SOLAIRE DU SERANON auprès du bureau d’études 
ECOTER afin de confirmer et préciser les données de Buxbaumie verte. Rappelons que l’espèce n’a pas fait l’objet d’expertises dédiées 
dans les études amont. Le groupe des mousses n’était pas prévu à l’expertise en 2016, ni aux suivantes. 

Deux journées de prospection à deux experts botanistes ont été réalisées les 23 et 24 janvier 2025. Ces prospections ont permis 
de réaliser un repérage des stations localisées par le CBN et non concernées par le broyage (OLD et zones à Potentille blanche) et de 
compléter les observations. Les stations repérées dans les OLD ont été géoréférencées et marquées à l’aide de piquets peints et celles 
sur la zone de présence de la Potentille blanche ont uniquement été géoréférencées.  

Une note de réponse est rédigée. Ces données naturalistes sont toutes intégrées au présent porter à connaissance. 

Référence du rapport : ECOTER 31/01/2025 - Analyse du rapport d’expertise du CBN MED sur la présence de Buxbaumia viridis au sein 
du futur Parc solaire du Séranon  

 

Mai 2025 : Découverte d’une nouvelle station d’Ophioglosse sur les marges du chantier :  

Lors des suivis écologiques dédiés aux espèces, réalisés sur site et aux abords, une botaniste d’ECOTER a découvert une nouve lle 
station d’Ophioglosse répandu, en marge du projet (au droit de la future clôture). La station était aisément visible suite aux travaux qui 
ont remis le sol en terre et facilitent l’observation de cette petite plante. L’espèce est connue du secteur, avec des populations plus 
importantes à proximité dans les prairies humides au nord du projet.  
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La station a été localisée et mise en défens lors du suivi de chantier. Ces données naturalistes sont toutes intégrées au présent 
porter à connaissance. 

 

Aout 2025 : Expertise ciblée sur la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) par des experts sur les bryophytes  

Le bureau d’études Bryologue Pepin Hugonnot, spécialiste reconnu dans l’expertise bryologique, a été sollicité par la société Parc solaire 
du Seranon afin d’affiner les connaissances de l’espèce sur la zone d’étude et mieux définir l’impact du projet sur l’espèce à l’échelle 
supracommunale. Cette étude a démontré que le secteur constituait un bastion de la population, que son état de conservation était jugé 
excellent et que l’espèce n’apparaissait pas menacée à l’échelle de l’étude produite. Ces données naturalistes sont toutes intégrées 
au présent porter à connaissance. 

Référence du rapport : PEPIN, HUGONNOT, COUPEAU, GIBOUT 08/2025. Recherche de populations de Buxbaumia viridis dans le 
cadre du projet de parc photovoltaïque de Séranon (06) 

 

 

C’est dans ce contexte que la société PARC SOLAIRE DU SERANON a sollicité le bureau d’études ECOTER afin d’établir un Porter à 
connaissance visant les données récentes pour 9 espèces, à savoir :  

▪ Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii) – pour rappel l’espèce a été identifiée lors des premiers inventaires. Des individus 
supplémentaires ont été recensés lors de la mise en œuvre de la mesure MA03 prévue à la demande de dérogation visant les 
espèces protégées. Un porter à connaissance a été effectué à la suite de ces nouvelles observations. 

▪ Potentille blanche (Potentilla alba). 
▪ Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis). 
▪ Ophioglosse répandu (Ophioglossum vulgatum) – pour rappel l’espèce a été identifiée lors des premiers inventaires. Une 

nouvelle station a été identifiée lors du suivi environnemental de chantier. 
▪ Verdier d’Europe (Chloris chloris). 
▪ Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) – pour rappel l’espèce a bien été identifiée lors des premiers inventaires (enjeu 

faible), mais nous le reprenons ici pour l’intégrer explicitement (et non au sein d’un cortège) dans la séquence ERC portée par 
le dossier de demande de dérogation espèces protégées.  

▪ Campagnol amphibie (Arvicola sapidus). 
▪ Crossope de Miller (Neomys anomalus). 
▪ Muscardin (Muscardinus avellanarius). 

Ce porter à connaissance reprend par ailleurs l’analyse des impacts pour toutes les autres espèces protégées, du fait de la d iminution 
du projet (suppression d’une entité).  
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 INTRODUCTION 
Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces 
animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats 
naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".  

Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès 
lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant : 

▪ à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet 
réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public 
majeur. 

▪ à l'absence de solution alternative satisfaisante,  
▪ à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 

dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin,  

S’agissant du projet de parc solaire de Séranon, on rappellera en préalable que celui-ci bénéficie d’ores et déjà d’une dérogation à la 
destruction d’espèces protégées (ci-après la DEP) dans le cadre de laquelle ces conditions ont été analysées et considérées comme 
remplies (référence de l’Arrêté de DEP : DREAL-SBEP-AP n°2024-483). 

Compte tenu des rapports et observations transmis au porteur de projet faisant état d’espèces protégées non visées par cette Arrêté, le 
présent porter à connaissance a été établi.  

Celui-ci permettra, le cas échéant, l’imposition de toute prescription complémentaire qui s’avérerait nécessaire pouvant conduire à la 
délivrance d’une dérogation modificative couvrant les espèces pour lesquelles une telle dérogation s’avérerait nécessaire (CE, 18 juil-
let 2025, no 483757). 

La demande de dérogation complémentaire résultant du porter à connaissance ne remet pas en cause ni les raisons impératives d’intérêt 
public majeur du projet, ni l’absence d’autre solution satisfaisante ; éléments sur le fondement desquels la dérogation au régime des 
espèces protégées du 15 avril 2024 a été délivrée. 

Aussi, les éléments relatifs aux deux premières conditions nécessaires à la délivrance de la DEP ayant déjà été analysées à l’occasion 
de sa délivrance, elles ne sont reprises ici que de manière succincte.  

La 3ème condition relative au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées par le présent 
porter à connaissance est détaillée ci-après.  

 RAISON IMPERATIVE D’INTERET PUBLIC MAJEUR  
Le parc solaire du Séranon, au regard de l’Article L411-2-1 du code de l’environnement, bénéficie de la présomption de recon-
naissance de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).  

En effet, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, les projets d'installations de production d'énergies renou-
velables ou de stockage d'énergie, y compris leurs ouvrages de raccordement, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles 
R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie. 

Ces conditions s’agissant d’un projet d’installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain conti-
nental sont les suivantes (Article R211-1 du code de l’énergie) :  

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ; 

2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdic-
tions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du 
parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à 
l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; 

Cette présomption de RIIPM présente « un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux 
critères édictés » (CAA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 24TL01003) ; elle « est d’ordre public (…) n’implique l’appréciation d’aucune circons-
tance de fait » (CE, 16 juin 2025, n° 492626). 

Or, le projet répond aux conditions rappelées ci-dessus, comme cela est indiqué dans l’arrêté de DEP qui précise que « le projet bénéficie 
de la présomption de reconnaissance de raison impérative d’intérêt public majeur prévue à l’article L411-2-1 du code de l’environnement 
dans la mesure où il répond aux conditions fixées à l’article R211-1 du code de l’énergie. »  

La réduction de l’emprise du projet n’impacte pas le respect de cette condition puisque sa puissance prévisionnelle totale s’élève à 9,8 
MWc, puissance qui reste inférieure à l’objectif de puissance définie par la région PACA (puissance cumulée de 11,7 GWc en 2030 et 
46,9 GWc en 2050), non encore atteint (2,6 GWc installés au 31 décembre 2024). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048822882/2023-12-31
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
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A titre subsidiaire, il est rappelé que le projet répond à un intérêt public majeur de nature énergétique, environnementale et économique 
notamment en ce qu’il : 

▪ Contribue à la réalisation des objectifs fixés par le SRADDET (couvrir 100% des besoins énergétiques par la production en 
énergies renouvelables en 2050 et passer de 13,4 TWh (2012) à 115 TWh en 2050) 

▪ Contribue aux besoins de production du département pour répondre à une consommation parmi les plus élevée de la Région 
et au besoin de limiter les risques d’instabilité du réseau ;  

▪ S’inscrit dans l’objectif fixé par le S3RenR relatif à la construction d’un poste de transformation à Valderoure ; 
▪ Participe au développement économique du territoire de la CAPG auquel appartient la commune de Séranon et répond à 

l’objectif 3 du PADD du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Séranon, qui est de développer le tissu économique et 
favoriser l’emploi sur place en valorisant les potentialités de développement des énergies renouvelables par l’aménagement 
d’un parc photovoltaïque 

Il ne fait donc nul doute que le projet remplit la condition relative à la RIIPM.  

 L’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 
Au titre de la deuxième condition fixée à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il convient de s’assurer que les solutions 
alternatives à celle retenue ont été évaluées de telle sorte que l’on puisse raisonnablement estimer qu’aucune d’entre elles n’est 
plus « satisfaisante » pour permettre de répondre à la RIIPM dans des conditions de moindre impact du point de vue du maintien des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et/ou des habitats. 

On précisera à cet égard que cette condition d’absence de solutions alternatives « doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il 
n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux 
moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la 
conservation des espèces protégées. » (CE, 21 nov. 2025, n° 495622, T.). 

En l’occurrence, il est rappelé que l’absence de solution alternative a été démontrée dans le dossier initial de dérogation aux espèces 
protégées (document du 13 juin 2023) en pages 13 à 20 ; lequel a donné lieu à un arrêté préfectoral de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées, en date du 15 avril 2024, qui a considéré cette condition remplie :   

 

Cela ressort notamment de plusieurs analyses effectuées à l’échelle du territoire de la CAPG (communauté d’agglomération du pays de 
Grasse) : 

▪ Une analyse cartographique qui a permis de démontrer qu’il n’existe pas d’alternative de localisation du projet du Parc Solaire 
de Séranon sur un site artificialisé. 

▪ Une analyse des sites favorables estimés à environ 6% du territoire de la CAPG, en ne conservant que les sites en dehors de 
tout zonage d’inventaires environnementaux (ZNIEFF I, ZNIEFF 2, Natura 2000, PNA, ZICO, …) et patrimoniaux, avec une 
topographie propice (pente<15%), et un raccordement accessible techniquement, financièrement et à moindre impact 
environnemental (moins de 20km). 

▪ Une analyse de terrain permettant de répondre à la volonté de la commune concernée d’accueillir un projet solaire et d’identifier 
une zone d’étude suffisamment grande pour permettre non seulement de sélectionner la meilleure zone d’implantation au 
regard notamment des enjeux environnementaux et de l’insertion paysagère mais également de définir les zones les plus 
adaptées à la mise en place des mesures de compensation et de gestion. 

A titre subsidiaire, il est rappelé que le défrichement et la construction sur ce site ont déjà commencés depuis septembre 2024, et que 
l’emprise du projet a été réduite. 

Dans ce contexte particulier, le choix d’un site alternatif ne saurait constituer une option raisonnable, tant d’un point de vue technique, 
qu’économique ou environnemental. 

Ces éléments permettent de conclure à l’absence de solution alternative plus favorable.  

 LE MAINTIEN DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE  
La troisième condition posée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement implique de démontrer que « la dérogation ne 
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle ». 

Cette condition est développée dans les chapitres techniques du présent document dans lesquels :  
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▪ Dans un premier temps, il a été déterminé pour chaque espèce, indépendamment de toute prise en compte des impacts du 
projet, l’état de conservation favorable ou défavorable des populations dans leur aire de répartition naturelle,  

▪ Dans un second temps, la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) a été présentée.  
▪ Enfin une évaluation des impacts résiduels, après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

à hauteur a minima de l’impact net persistant du projet de parc permet de démontrer le maintien dans un état de conservation 
favorable.  

Il en ressort que les mesures proposées permettent de maintenir les espèces concernées dans un état de conservation favorable. 

 

 



 

 

Méthode générale  
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 INTERVENANTS 
Le tableau suivant présente les personnes intervenues pour cette étude (en complément des études initiales) : 

LISTE DES INTERVENANTS 

Intervenants Structures Objet de l’intervention 

Guilhem VATON ECOTER Rédacteur du Porter à connaissances global 2025 

   

Expertises complémentaires (2024 – 2025) 

Adeline CRENET ECOTER 
Suivis écologique 2025 sur le secteur 

Identification d’une nouvelle population d’Ophioglosse 

Jérôme VOLANT ECOTER 

Expertise de la flore et des habitats naturels  

Passages complémentaires floristique 2024 et 2025 ciblés sur la Potentille blanche et sur la Buxbaumie 
verte 

F. PÉPIN, V. HUGONNOT, 
J-B. GIBOUT, T. COUPEAU 

PEPIN, 
HUGONNOT, 
COUPEAU, 
GIBOUT 

Expertise bryologique 

Passages d’expertise bryologique en août 2025 ciblés sur la Buxbaumie verte 

   

Stéphane CHEMIN ECOTER Contrôle qualité, méthodes et suivi de la mission 

Les CV des intervenants sont présentés en annexe. 

Citons, en complément, les intervenants suivants pour :  

▪ L’ANB :  
o Rudy GNAGNI : Fauniste généraliste intervenant sur la recherche du Campagnol amphibie et sur l’observation 

ponctuelle de l’avifaune ; 
o BOMPAR Jean-Michel : Mammalogue intervenant sur l’expertise ciblant le Muscardin et la Crossope de Miller. 

▪ Le CBN MED :  
o Maëlle LEBERRE (rédaction et terrain), Lauriane GILBERTAS, Marion GIRARDIER, Manon LAQUEUILLE, Mathias 

PIRES et Georges REBUFFEL (association Inflovar) intervenants sur la Potentille blanche ; 
o Benoît OFFERHEUS sur l’expertise ciblant la Buxbaumie verte. 

 PRODUCTION DE NOUVELLES DONNEES POUR 9 ESPECES 
Ces productions de nouvelles données sont issues :  

▪ Des rapports du CBNMED et de l’ANB – se reporter à ces rapports pour plus de détails sur la méthode.  
▪ Des compléments de visites réalisées par ECOTER – les méthodes de prospections sont identiques à ceux présentés à 

l’étude d’impacts.  
▪ Des compléments d’expertises ciblées sur la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) - se reporter à ces rapports pour plus 

de détails sur la méthode. Ces résultats permettent d’avoir une meilleure analyse de la population à l’échelle locale et à proximité 
immédiate du projet. 

Afin de ne pas alourdir le présent Porter à connaissances, un fond de dossiers complet est fourni au format numérique.  

 METHODE SUIVIE POUR LA QUALIFICATION DU RISQUE DE 
DESTRUCTION OU DE PERTURBATION DES ESPECES 

e Porter à Connaissance s’attache à qualifier les enjeux du projet, puis après avoir présenté les mesures d’évitement et de réduction, 
en précisant leurs garanties d’effectivité et les suivis qui y sont attachés (éventuellement en prévoyant des mesures dédiées pour le 
suivi pour une plus grande lisibilité du dispositif prévu pour le suivi environnemental du projet), à qualifier le risque résiduel. La 
qualification du risque résiduel permet d’établir si subsiste un risque suffisamment caractérisé pour chacune des espèces concernées 
par le Porter à connaissance. 

Eu égard à l’ancienneté de certaines données et à l’hétérogénéité des protocoles, le guide « Approche standardisée du dimensionnement 
de la compensation écologique » a été appliqué mais avec certaines adaptations. La séquence ERCAS suit un processus plus simple, à 
l’image de la Demande de dérogation espèces protégées initiale.  
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Ainsi ce document se présente de la manière suivante : 

▪ Une présentation de chacune des 9 espèces dont il est affirmé une présence sur site reprenant les nouvelles données 
naturalistes transmises (ANB et CBNMED) et les compléments d’expertises des bureaux d’études ECOTER, PEPIN, 
HUGONNOT, COUPEAU, GIBOUT, et des enjeux pour chacune de ces espèces 

▪ Une présentation du projet initial et des décisions prises pour faire évoluer le projet au regard des nouvelles données ; 
▪ Une mise à jour des impacts écologiques pour ces 9 espèces et toutes les autres connues ; 
▪ Le rappel des mesures de réduction et d’accompagnement déjà engagées qui bénéficient à ces espèces, complétées au 

besoin de mesures complémentaires pour mieux intégrer ces nouvelles données. 
▪ Les impacts résiduels, après application des mesures de réduction, pour l’ensemble des espèces ; 
▪ Les conclusions devant être tirées de l’existence de ses impacts résiduels ; 
▪ Les mesures de compensation actualisées ; 
▪ Un bilan de biodiversité pour l’ensemble des espèces, tenant compte de la modification significative du projet.  

 

 



   

 

Nouvelles 

données portées 

à connaissance 
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 FLORE 
Ci-après sont présentés les différentes méthodes et résultats des expertises floristiques, ayant eu lieu sur les zones d’études : 

▪ Données du CBN MED de la Potentille blanche transmises en 2024 ; 
▪ Résultats des expertises floristiques ciblées sur la Buxbaumie verte par le CBN MED en 2024 ; 
▪ Méthodes et résultats des expertises floristiques complémentaires du bureau d’études ECOTER (2024, 2025) ciblées sur la 

Potentille blanche et la Buxbaumie verte. 
▪ Découverte en 2025 d’une nouvelle petite station d’Ophioglosse par ECOTER (population déjà pointée sur le secteur).  
▪ Résultats de l’expertise ciblée sur la Buxbaumie verte par le bureau d’études Pépin-Hugonnot et al. en aout 2025 ; 

I.1  METHODE D’EXPERTISE ECOTER (RAPPEL) 

I.1.1  Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes suit le référentiel taxonomique TAXREF v.14.0 téléchargeable sur le site Internet de l’Inventaire national du 
patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr). 

I.1.2  Zone d’étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 36,9 ha. Aucune expertise floristique n’a été réalisée 
à l’extérieur de ce périmètre. 

I.1.3  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

Expertises 2016 et 2018 

21 mars 2016 
Kevin REIMRINGER - 

ECOTER 

Première visite de site réalisée en amont du prédiagnostic écologique. Pré-cartographie des habitats naturels. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale et vernale. 

04 avril 2016 
Kevin REIMRINGER - 

ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale et vernale. 

Relevé général de la flore. 

02 mai 2016 
Kevin REIMRINGER - 

ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale (première période). 

Relevé général de la flore. 

29 (1/2j) & 30 juin, 
01 juillet (1/2j) 2016 

Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. Relevé général de la flore & réalisation de relevés floristico-
écologiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : : flore vernale (deuxième période) et pré-
estivale. 

8 août 2016 
Kevin REIMRINGER - 

ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale. 

Relevé général de la flore. 

21 juin 2018 
Kevin REIMRINGER - 

ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale (zone d’étude complémentaire). 

Relevé général de la flore (zone d’étude complémentaire) 

09 août 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale (zone d’étude complémentaire) 

Relevé général de la flore (zone d’étude complémentaire) 

Expertises complémentaires ciblées 2022 

31 mars 2022 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

Suivi des stations de flore patrimoniale inventoriées en 2016 et 2018. 

Recherche d’éventuelles autres espèces patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 2018 - flore post-
hivernale 

26 mai 2022 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

Suivi des stations de flore patrimoniale inventoriées en 2016 et 2018. Recherche d’éventuelles autres espèces 
patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 2018 - flore vernale (première période). 

Découverte d’une station d’Orchis de Spitzel au sein de l’emprise ouest du projet. 

07 (1/2j) & 08 (1/2j) 
juin 2022 

Adeline CRENET - 
ECOTER 

Prospections ciblées sur Orchis spitzelii dans la zone d’étude rapprochée et éloignée (hors zone d’étude 
immédiate) 

23 juin 2022 
Adeline CRENET - 

ECOTER 
Suivi des stations de flore patrimoniale inventoriées en 2016 et 2018. Recherche d’éventuelles autres espèces 
patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 2018 - flore vernale (deuxième période) 

Expertises complémentaires ciblées sur l’Orchis de Spitzel, la Potentille blanche et la Buxbaumie verte - 2024/2025 

20 mai 2024 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

Identification ciblée des stations d’Orchis de Spitzel sur l’emprise projet 

Matérialisation des stations identifiées 

http://inpn.mnhn.fr/
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DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

27 mai 2024 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

Identification ciblée des stations d’Orchis de Spitzel sur l’emprise projet 

Matérialisation des stations identifiées 

28 mai 2024 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

Identification ciblée des stations d’Orchis de Spitzel sur les zones complémentaires adjacentes  

Relevés floristiques permettant la définition des zones favorables à la translocation des individus d’Orchis de 
Spitzel. 

29 mai 2024 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

30 mai 2024 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

31 mai 2024 
Adeline CRENET - 

ECOTER 

01 octobre 2024 
Jérôme VOLANT - 

ECOTER 

Expertise flore complémentaire 2024 ciblée sur la Potentille blanche afin de compléter les données du CBN 
Med 

02 octobre 2024 
Jérôme VOLANT - 

ECOTER 

03 octobre 2024 
Jérôme VOLANT - 

ECOTER 

23 janvier 2025 
Adeline CRENET et 
Jérôme VOLANT - 

ECOTER Expertise flore complémentaire 2025 ciblée sur Buxbaumia viridis afin de compléter les données du CBN Med 

Identification forte des stations localisées 
24 janvier 2025 

Adeline CRENET et 
Jérôme VOLANT - 

ECOTER 

21 mai 2025 Adeline CRENET 
Suivis écologiques des espèces du site 
Découverte d’une petite station d’Ophioglosse non connue 

 

Années Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

2016 à 2022 

14 jours  

pour partie en commun 
avec l’expertise des 
milieux naturels et la 

visite de prédiagnostic. 
(+1 jour hors zone 
d’étude immédiate 

ciblé sur Orchis 
spitzelii) 

Bien que le temps alloué à l’expertise floristique ne permette pas l’exhaustivité (compte-tenu du temps imparti aux 
études, limité par définition) dans la localisation des stations de flore patrimoniale, il est suffisant pour évaluer les enjeux 
concernant la flore à l’échelle des différents milieux qui composent la zone d’étude. 

2024/2025 

12 jours 

6 jours ciblés sur 
l’Orchis de Spitzel 

(ECOTER)  

3 jours sur la Potentille 
blanche (ECOTER) 

2 jours sur Buxbaumia 
viridis (ECOTER) 

1j concerné par la 
découverte de 
l’Ophioglosse 

(ECOTER) 

Ces expertises complémentaires ciblées ont permis de mieux identifier les stations d’Orchis de Spitzel, de la Potentille 
blanche et de la Buxbaumie verte et de confirmer/préciser les données transmises par le CBN MED.  

 

S’ajoutent les temps passés par le CBNMED, non comptabilisés ici.  

 

La carte suivante localise les itinéraires de prospection parcourus lors de ces prospections. 
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Carte 1. Itinéraires de prospection et localisation des relevés floristico-écologiques (expertises 
floristiques 2016, 2018 et 2022)  
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Carte 2. Itinéraire des prospections (traces GPS) ciblés sur la Potentille blanche, l’Orchis de 
Spitzel et la Buxbaumie verte par le bureau d’étude ECOTER (2024 et 2025)   
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I.1.4  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

Le protocole d’échantillonnage pour les 3 nouvelles espèces est le suivant : recherche sur l’ensemble des habitats favorables aux espèces 
ciblées.  

I.1.5  Limites de la méthode utilisée 

Limites 2016 et 2018 : 

L’expertise floristique se rapporte à un échantillonnage ciblé à certains habitats susceptibles d’accueillir des espèces à statut de 
protection et/ou de rareté-menace. Dans ce cadre, les données du prédiagnostic s’avèrent précieuses. En parallèle, l’expertise floristique 
suit celle des habitats naturels ce qui permet de relever le fond floristique courant et d’évaluer la biodiversité globale du site étudié.   

Compte-tenu du temps imparti aux études, limité par définition, il s’avère impossible d’expertiser chaque mètre carré. De plus certaines 
espèces étant très discrètes (petites en taille, fleurs dépourvues de couleurs vives, floraison erratique, etc.), il reste possible de passer à 
quelques mètres sans les apercevoir (pour rappel : environ 30 ha prospectés par jour).  

Limites de la mise à jour de 2022 :  

Au regard de la surface à prospecter (37 ha) et des potentialités des milieux, le temps alloué au complément d’expertise effectué en 2022 
ne permet pas de réaliser une réelle « mise à jour » (pas de recherche d’éventuelles nouvelles stations de flore patrimoniale). Il 
permet uniquement : 

▪ De réactualiser la cartographie des habitats naturels et semi-naturels au regard de l’évolution des milieux 
▪ D’infirmer ou de confirmer la présence des stations d’espèces patrimoniales inventoriées en 2016 et 2018. 
▪ De rechercher d’éventuelles espèces patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 2018 ; celle-ci n’a en effet jamais 

fait l’objet de prospections de fin d’hiver ou printanières (seules des prospections estivales ont été réalisées en 2018). 

I.1.6  Difficultés rencontrées 

On notera une particularité concernant la Potentille blanche : l’espèce n’a pas été observée en 2016 (ni en 2018, mais le secteur de 
présence n’a pas été prospecté en 2018 ou tardivement pour la floraison) et ce malgré l’intervention d’un botaniste compétent au regard 
de son CV et reconnu par la profession (l’expert n’est plus en poste à ECOTER), et des prospections nombreuses dans le secteur de 
présence de l’espèce et à la bonne période.  

La présence de l’espèce à cette date est par ailleurs certaine (population largement établie en 2020 d’après les données du CBNMED, 
donc nécessairement présente aussi en 2016). La seule explication plausible est celle de l’erreur humaine. Rappelons en outre qu’il 
s’agissait d’une nouvelle région pour l’expert en question ce qui peut renforcer la difficulté de l’inventaire et qu’il était prévu des temps de 
prospections de l’ordre de 30ha/jour. L’espèce n’a pas été vue non plus lors des passages suivants en 2022 mais l’objet de ces 
interventions était la confirmation des enjeux connus et une simple cartographie des habitats pour la surface ajoutée à la zone d’étude 
initiale (temps dédié restreint des passages à partir 2022). 

Le tableau suivant fait un focus sur l’expertise floristique :  

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 
Compatibilité avec l’obser-
vation de la Potentille 
blanche (floraison) 

21 mars 2016 
Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Première visite de site réalisée en amont du prédiagnostic écologique. 

Pré-cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale et ver-
nale. 

Non compatible 

04 avril 2016 
Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale et ver-
nale. 

Relevé général de la flore. 

Non compatible 

02 mai 2016 
Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale (première pé-
riode). 

Relevé général de la flore. 

Possible 

29 (1/2 j.) & 30 
juin, 01 juillet 
(1/2 j.) 2016 

Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 

Relevé général de la flore & réalisation de relevés floristico-écologiques 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : : flore vernale (deuxième 
période) et pré-estivale. 

Possible 

8 août 2016 
Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale. 

Relevé général de la flore. 
Non compatible 

21 juin 2018 
Kevin REIMRINGER - 
ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale (zone d’étude 
complémentaire) 

Relevé général de la flore (zone d’étude complémentaire) 

Possible 

(prospection en dehors 
des zones de présence) 
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09 août 2018 
Cécile BAYLE -  
ECOTER 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale (zone d’étude 
complémentaire) 

Relevé général de la flore (zone d’étude complémentaire) 

Non compatible 

31 mars 2022 
Adeline CRENET - 
ECOTER 

Suivi des stations de flore patrimoniale inventoriées en 2016 et 2018 

Recherche d’éventuelles autres espèces patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 
2018 - flore post-hivernale 

Non compatible 

26 mai 2022 
Adeline CRENET - 
ECOTER 

Suivi des stations de flore patrimoniale inventoriées en 2016 et 2018 

Recherche d’éventuelles autres espèces patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 
2018 - flore vernale (première période). 

Possible 

(prospection ciblant les 
enjeux déjà connus) 

07 (1/2 j.) & 08 
(1/2 j.) juin 
2022 

Adeline CRENET - 
ECOTER 

Prospections ciblées sur Orchis spitzelii dans la zone d’étude rapprochée et éloignée (hors 
zone d’étude immédiate) 

Possible 

(prospection en dehors 
des zones de présence) 

23 juin 2022 
Adeline CRENET - 
ECOTER 

Suivi des stations de flore patrimoniale inventoriées en 2016 et 2018 

Recherche d’éventuelles autres espèces patrimoniales dans la zone d’étude complémentaire de 
2018 - flore vernale (deuxième période) 

Possible 

(prospection ciblant les 
enjeux déjà connus) 

I.2  RESULTATS DES EXPERTISES CBN MED (2024-2025) 

Rappel : ECOTER reprend ici les données qui appartiennent au Conservatoire botanique national méditerranéen, transmises directement 
par le Conservatoire dans le cadre d’une consultation suite à la transmission de leur rapport en 2024. 

I.2.1  Résultats des expertises ciblées sur la Potentille blanche (Potentilla alba) 

I.2.1.1 Répartition de l’espèce dans le Var et les Alpes-Maritimes 

Le CBN MED a produit un document présentant le Bilan stationnel de la Potentille blanche (Potentilla alba L) dans les préalpes d’Azur : 
Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes Maritimes et le Var (seuls départements de PACA où l’espèce est connue).  

Dans le secteur des Préalpes d’Azur, 6 stations ont pu être distinguées.  

▪ Une dans les Alpes-de-Haute-Provence : la Crête du Pré Long à Sleilhas (bilan stationnel réalisé en 2020 par le CBNA Fort et 
al., 2021).  

▪ Une dans le Var : le Défends à Châteauvieux.  
▪ Quatre dans les Alpes- Maritimes : le Moulin à Séranon et Valderoure (site d’étude), les Collets à Saint-Auban, le Lac de 

Thorenc et l’Ubac des Quatre Tours à Andon. 

 
Répartition de Potentilla alba dans les massifs des Préalpes d’Azur et 
du Mercantour 

Données de la Potentille blanche sur la zone d’étude de Séranon.  
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Localisation des 6 stations de Potentilla alba du massif des Préalpes d’Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes et Var). 

I.2.1.2 Données du CBN MED sur le site de Séranon 

Les données historiques (2009, 1975, 1896) n’étaient pas librement accessibles en 2016 (année de réalisation des consultations 
bibliographiques). Seule la présence de l’espèce à l’échelle de la commune de Séranon était donnée. Cette présence était d’ai lleurs 
mentionnée dans le prédiagnostic écologique réalisée par le bureau d’étude ECOTER en 2016. 

En 2021, le CBN MED a réalisé un bilan stationnel de la Potentille blanche dans les Alpes-Maritimes et le Var. Ce bilan a permis de 
notifier la présence d’une importante population de plus de 10 000 individus au sein de la zone d’étude (voir carte ci-après). 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de la population, relevés en 2021 au sein de la zone d’étude :  

VARIABLES RELEVEES OU ESTIMEES POUR POTENTILLA ALBA SUR LA ZONE D’ETUDE 

Variables  Données recueillies/estimées 

Nombre d’individus total > 10 000 

Nombre d’individus en fleurs 1 000 à 10 000 

Prédation constatée Non 

Phénologie Fleurs (max.) 

Etat de conservation de l’espèce Très bon 

Etat de conservation de l’habitat d’espèce Très bon 

De plus, un relevé mésologique et phytosociologique a été réalisé pour caractériser la niche écologique de la Potentille blanche le 5/05/21. 
Il correspond à une pelouse sous pinède à Pins sylvestres et Genévriers communs, sur roche calcaire, avec une pente d’environ 
5° en exposition sud-est à environ 1 040m d’altitude. 

La carte ci-après présente les données historiques et actuelles de l’espèce au sein de la zone d’étude. A noter que le CBN MED n’a pas 
relevé les densités au sein du secteur de présence identifié. Les points identifiés ne peuvent donc pas caractériser la répartition réelle. 
Pour cela, le CBN MED a proposé un périmètre de présence. Il semblerait cependant - d’après l’expert de terrain (communication 
personnelle), que la densité serait beaucoup plus importante sur la partie nord-est. Des expertises complémentaires ont été réalisées par 
le bureau d’études ECOTER par la suite pour préciser ces densités. Les résultats sont présentés ci-après.   
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Carte 3. Données de Potentille blanche transmises par le CBN MED 
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I.2.2  Résultats des expertises ciblées sur la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 

L’espèce a été recherchée par le CBN MED les 04/10/2024 et 05/10/2024 après défrichement d’une partie de la zone d’étude pour la 
construction du parc photovoltaïque. 

Selon le CBN MED, l’espèce n’a pu être cherchée de façon optimale que dans le seul secteur non encore déboisé à ce jour qui correspond 
à la zone de présence de Potentilla alba.  

Le reste du boisement est coupé à blanc, et les rémanents broyés sur place sont épandus sur le sol forestier qui n’est plus v isible. Une 
petite zone déboisée mais non encore broyée a pu être rapidement prospectée non sans difficulté en raison des nombreux rémanents 
au sol et de la présence d’une machine à broyer en action à proximité. La zone prospectée s’est avérée très favorable à la présence de 
Buxbaumia viridis, en raison d’une nécromasse importante (souches, troncs et branches pourrissantes naturellement).  

L’espèce a été contactée en sous-bois non coupé, en lisière de coupe, et dans la zone coupée non encore broyée. Chaque population a 
été photographiée (plan rapproché, et station) et pointée au GPS. Un numéro a été attribué à chaque pointage (de B1 à B14). Les 
données ont été saisies dans la base de données du CBNMed.  

La cartographie des résultats obtenus par le CBN MED est présentée ci-dessous. 

 
Observations de Buxbaumia viridis (points rouges) par le CBN MED le 04/10/2024 et le 15/10/2024 sur l’emprise du projet photovoltaïque. 

Source :  Rapport d’expertise du CBN MED du 18/10/2024 

  
B1 Vieille souche de pin sylvestre abritant l’espèce dans un secteur déboisé en 
attente de broyage 

B2. Vieille souche de pin sylvestre abritant Buxbaumia viridis en lisière de zone 
déboisée. 04/10/2024. Photo B. Offerhaus 
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B4. Vieille souche de pin sylvestre abritant Buxbaumia viridis dans une zone 
déboisée, en attente de broyage. 04/10/2024.  

Photo B. Offerhaus – rapport d’expertise du CBN 

B6. Vieille souche de pin sylvestre abritant Buxbaumia viridis dans une zone 
déboisée, en attente de broyage. 04/10/2024.  

Photo B. Offerhaus – rapport d’expertise du CBN 

  
B11. Forêt de pin sylvestre abritant Buxbaumia viridis. 04/10/2024.  

Photo B. Offerhaus – rapport d’expertise du CBN 

B11. Vieille souche de pin sylvestre abritant Buxbaumia viridis. 04/10/2024.  

Photo B. Offerhaus – rapport d’expertise du CBN 

  
B13. Vieille souche pourrissante abritant Buxbaumia viridis. 04/10/2024.  

Photo B. Offerhaus – rapport d’expertise du CBN 

B18. Buxbaumia viridis. 15/10/2024.  

Photo B. Offerhaus – rapport d’expertise du CBN 
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I.3  RESULTATS DES EXPERTISES ECOTER (2024/2025) 

I.3.1  Potentille blanche (Potentilla alba) 

I.3.1.1 Préambule 

L’objectif de l’expertise flore, réalisée par le bureau d’études ECOTER, était d’identifier de manière plus précise les contours de 
la population de Potentille blanche au sein de l’emprise du projet et à proximité ainsi que de préciser les densités de la 
population. Pour cela, des prospections complémentaires ciblées strictement sur la Potentille blanche (Potentilla alba) ont été réalisées 
les 01, 02 et 03 octobre 2024 (voir tableau méthodes), à une période qui n’est pas forcément la plus propice à l’observation de cette 
espèce qui s’observe en fleur préférentiellement entre les mois de mai et de juin/juillet. En raison de la période peu propice de prospection, 
un nombre élevé de jour de terrain a été alloué pour garantir la complétude des données de prospection. 

I.3.1.2 Résultats 

Au total, au cours des prospections, 291 pointages de Potentille blanche ont été réalisés au sein de l’emprise du projet : 

▪ 190 pointages de classe d’effectifs 1-10, soit entre 190 et 1 900 pieds ; 
▪ 82 pointages de classe d’effectifs 10-50, soit entre 820 et 4 100 pieds ; 
▪ 14 pointages de classe d’effectifs 50-100, soit entre 700 et 1 400 pieds ; 
▪ 5 pointages de classe d’effectifs 100-500, soit entre 500 et 2 500 pieds. 

Une estimation de 2 210 (classe d’effectifs basse) à 9 900 (classe d’effectifs haute) pieds de Potentille blanche a été réalisée, ce 
qui tend à se rapprocher de l’évaluation d’effectif faite par le CBN MED, qui dépasse les 10 000 pieds (ordre de grandeur 
identique). 

Par ailleurs, des prospections ont également été réalisées hors de la zone de présence de la Potentille blanche identifiée par le CBN 
MED. Bien que réalisées à une période moins favorable et n’étant pas exhaustives, celles-ci avaient pour but de rechercher l’espèce aux 
alentours de la zone de projet afin de circonscrire la population locale, en particulier au sud-ouest, au nord, à l’ouest ainsi qu’au sud-est. 
Néanmoins, aucun pied de Potentille blanche n’a pu être observé aux environs proches de la zone de projet. 

  
Potentille blanche 

Photo prise hors zone d’étude – ECOTER, 2024 

Habitat de la Potentille blanche au nord-est de sa zone de présence 

Photo prise hors zone d’étude – ECOTER, 2024 

  
Potentille blanche 

Photo prise hors zone d’étude – ECOTER, 2024 

Habitat de la Potentille blanche au sud-ouest de sa zone de présence 

Photo prise hors zone d’étude – ECOTER, 2024 
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ESPÈCE FLORISTIQUE COMPLEMENTAIRE A ENJEU OBSERVÉE SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut ZNIEFF 
Listes rouges 

Habitat observé 

Hiérarchisation 
de l’enjeu de 
conservation 

en PACA 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

Nationale Régionale 

Potentille 
blanche 

Potentilla alba 
L., 1753 

Régionale PACA Dét NT VU 

Boisement pionnier 
méditerranéo-

montagnard à Pin 
sylvestre et Raisin 
d'ours des Alpes 

Fort Majeur 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V14 
Statut de protection :  
     Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
     Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1. 
Statuts ZNIEFF (PACA) : Espèces Déterminantes (=particulièrement importantes pour la biodiversité régionale : espèces protégées, en dangers, vulnérables ou rares) et Remarquables (liste complémentaire : espèces 
représentatives d’un habitat particulier, etc.). 
Endémisme restreint : espèce ayant une aire de répartition restreinte. 
Liste rouge nationale : Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) : DD = données insuffisante, LC = Préoccupation mineure, 
NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = en danger critique, RE = disparue de métropole, EW = Éteinte à l’état sauvage, EX = Éteinte au niveau mondial. 
Liste rouge régionale : Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (NOBLE et al. 2015)  - CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, 
DD = Données manquantes. 
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude. 
Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CBNMED, mai 2017) : Cette hiérarchisation a permis de classer 3282 taxons vasculaires de la région PACA en 4 priorités 
d’enjeu :« faible », « modéré », « fort », « très fort », dans le but de déterminer comment allouer au mieux les ressources d isponibles vis-à-vis des taxons les plus vulnérables.  
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux) 

 

La carte suivante présente l’ensemble des résultats et données d’observations de la Potentille blanche par le bureau d’étude ECOTER 
(densités observées en 2024) et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (données historiques et observations).  

Pour rappel, lors de l’établissement du prédiagnostic en 2016, les données historiques géoréférencées n’étaient pas 
disponibles. La seule information disponible était le fait que la plante était connue sur la commune.  
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Carte 4. Observations de la Potentille blanche par le CBN MED et par le bureau d’étude 
ECOTER sur la zone d’étude 
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I.3.2  Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii) 

I.3.2.1 Préambule 

L’espèce n’avait pas été recensée lors des expertises floristiques initiales de 2016 et des compléments de 2018.  

En 2022, lors d’une expertise botanique non-ciblée sur l’espèce, une station de deux individus a été observée dans la pinède 
de la partie ouest de la zone d’étude immédiate, au sein du « Boisement pionnier méditerranéo-montagnard à Pin sylvestre et Raisin 
d'ours des Alpes ». En l’absence d’inventaire ciblé, l’état des populations a été jugé non exhaustif, d’autant que cette espèce, globalement 
rare et dispersée même dans son aire de répartition, est difficile à repérer et fleurit de manière variable d’une année sur l’autre. 

Toujours en 2022, à la suite de la découverte de cette unique station, un complément de prospection a été effectué sur la zone 
d’étude rapprochée et éloignée dans le but d’avoir un aperçu de l’état des populations aux abords de la zone projet  (aucun 
complément d’expertise n’a été réalisé au sein de la zone d’étude immédiate). A cette occasion, trois stations d’Orchis de Spitzel ont 
été observées au nord de la zone d’étude éloignée. Les pieds étaient défleuris et leur identification est incertaine mais le fait que ces 
stations aient été balisées par des piquets et de la clôture orange laisse supposer qu’il s’agit d’Orchis spitzelii. Ces stations ont sûrement 
été balisées dans le cadre des travaux récents pour l'aménagement du poste électrique de Valderoure. Trois autres stations d'Orchis 
défleuris (potentiellement Orchis spitzelii mais identification à vérifier en période de floraison) ont été observées au nord-est 
de la zone d'étude éloignée, à l’est de la route. 

La base de données Silène mentionne également la présence de plusieurs stations au sein et à proximité de la zone projet. Ces données 
sont anciennes (antérieures à 1980). Seul un des pointages sur la zone d’étude est récent (2009). Il se situe à proximité du poste 
électrique de Valderoure construit récemment au nord-est de la zone d'étude. L'espèce n'y a pas été revue lors du passage 
complémentaire, mais il est possible que les pieds soient déjà défleuris et devenus indétectables. À défaut d’une vérification en période 
de prospection optimale, il conviendrait de l’y considérer comme toujours présente. 

Au regard des données bibliographiques, de l'écologie de l'espèce et du bon état de conservation de la pinède sur la zone projet, il est 
probable que cette dernière abrite d'autres stations d'Orchis spitzelii. Les prospections complémentaires confirment l'enjeu modéré que 
revêt la station découverte au sein de la zone d'étude, ainsi que la potentialité des milieux. 

En 2024, dans le cadre de l’application de la mesure MA03 du volet naturel de l’étude d’impact, en préparation du chantier, deux 
passages d’une experte botaniste ont été programmés (printemps 2024) afin de localiser précisément l’individu à déplacer 
(observé en 2022) et de le matérialiser sur site en vue de sa translocation.  

Le premier passage réalisé le 20 mai 2024 a conduit à l’observation d’une quinzaine d’individus d’Orchis de Spitzel, donnant lieu à 
une alerte auprès de VOLTALIA sur l’identification d’effectifs significativement supérieurs à ceux dont la destruction est autorisée au titre 
du projet. La société PARC SOLAIRE DU SERANON a alors décidé de lancer en urgence des expertises complémentaires afin 
de :  

▪ Préciser le nombre d’individus et de stations de l’Orchis de Spitzel présents dans l’emprise du projet. 
▪ Préciser le nombre d’individus et de stations de l’Orchis de Spitzel présents sur les parcelles attenantes.  
▪ Préciser la répartition locale de l’espèce afin de pourvoir déterminer l’importance des effectifs présents dans l’emprise 

du parc à l’échelle extra-locale. 

I.3.2.2 Résultats 

Les expertises complémentaires de 2024 (qui ont donné lieu à un rapport dédié) ont permis l’observation de : 

▪ 54 pieds au sein de la zone d’étude immédiate 
▪ 5 pieds au sein de la zone d’étude rapprochée. 
▪ 105 pieds au sein de la zone d’étude éloignée. 

Au total 164 individus ont donc été inventoriés en mai 2024, sur un large territoire aux environs du projet. Il est très probable que la 
population soit encore plus dense en dehors de la zone de projet, l’expertise ayant consisté en un échantillonnage des secteurs 
apparaissant comme les plus propices à l’expression de l’espèce sur ce territoire large.  

Ce travail a permis de mieux caractériser l’espèce : peu commune en PACA, mais assez bien représentée sur le territoire proche du 
projet (cf. cartes ci-après). Ce qui apparaît assez rarement sur d’autres projets récents du département, où l’espèce est en général 
signalée de manière isolée et très localisée. C’est à ce titre que l’enjeu est identifié comme « modéré ». L’espèce est également 
hiérarchisée en priorité d’enjeu Modéré d’après « Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CBNMED, mai 2017) ».  

ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
ZNIEFF 

Liste rouge 
Habitat observé 

Hiérarchisation de l’enjeu 
de conservation en PACA 

Enjeu pour la zone 
d’étude nationale régionale 

Orchis de 
Spitzel 

Orchis spitzelii 
Saut. ex 

W.D.J.Koch 

Nationale, 
article 1 

Det LC - 

Boisement méditerranéo-
montagnard à Pin 

sylvestre et Raisin d'ours 
des Alpes 

MOY (Modéré) 

Modéré 

Espèce peu commune 
en PACA mais bien 
représentée sur le 

territoire proche (voir 
inventaires de 2024) 
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ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V18. 
Statut de protection :  
     Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
     Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1. 
Statuts ZNIEFF (PACA) : Espèces Déterminantes (=particulièrement importantes pour la biodiversité régionale : espèces protégées, en dangers, vulnérables ou rares) et Remarquables (liste complémentaire : espèces repré-
sentatives d’un habitat particulier, etc.). 
Endémisme restreint : espèce ayant une aire de répartition restreinte. 
Liste rouge nationale : Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) : DD = données insuffisante, LC = Préoccupation mineure, 
NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = en danger critique, RE = disparue de métropole, EW = Éteinte à l’état sauvage, EX = Éteinte au niveau mondial . 
Liste rouge régionale : Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (NOBLE et al. 2015)  - CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, 
DD = Données manquantes. 
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude. 
Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CBNMED, mai 2017) : Cette hiérarchisation a permis de classer 3282 taxons vasculaires de la région PACA en 4 priorités d’enjeu 
:« faible », « modéré », « fort », « très fort », dans le but de déterminer comment allouer au mieux les ressources disponibles vis-à-vis des taxons les plus vulnérables.  
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux) 

Les cartes suivantes présentent les résultats des expertises flore complémentaires ciblées sur l’Orchis de Spitzel.  
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Carte 5. Résultats des expertises complémentaires (2024) ciblées sur l’Orchis de Spitzel au sein 
de la zone d’étude immédiate et éloignée 

  



 NOUVELLES DONNEES PORTEES A CONNAISSANCE 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 34 
 

  



 NOUVELLES DONNEES PORTEES A CONNAISSANCE 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 35 
 

I.3.3  Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 

I.3.3.1 Préambule 

Rappelons en premier lieu que l’espèce n’a pas fait l’objet d’expertises dédiées dans les études amont. Le groupe des mousses 
n’était pas prévu à l’expertise. 

Le 4 octobre 2024, alors qu’une partie du projet était en cours de défrichement, le Conservatoire Botanique National Méditerranéen 
(CBNMed), antenne des Alpes-Maritimes, a été sollicité afin de réaliser des expertises floristiques dans le périmètre 
d’implantation du parc photovoltaïque du Séranon et ses abords afin de rechercher et préciser la présence de cette espèce. 
L’espèce a été observée au sein de plusieurs secteurs de la zone d’étude. Un rapport en date du 18/10/2024 a été remis par le  
CBNMed. 

Ce rapport a été transmis au porteur de projet le 15/01/2025. Celui-ci a alors sollicité le bureau d’études ECOTER afin de réaliser des 
expertises complémentaires pour compléter et confirmer les résultats obtenus. Deux journées de prospection à deux experts ont été 
réalisées les 23 et 24 janvier 2025. Ces prospections ont permis de réaliser un repérage des stations localisées par le CBN et non 
concernées par le broyage (OLD et zones à Potentille blanche) et de compléter les observations. Les stations repérées dans les 
OLD ont été géoréférencées et marquées à l’aide de piquets peints et celles sur la zone de présence de la Potentille blanche ont 
uniquement été géoréférencées. Les résultats sont présentés ci-après. 

I.3.3.2 Présentation de l’espèce 

Ecologie et habitats 

Espèce pionnière saprolignicole, mésosciaphile, se développant sur les bois pourrissants (souches, troncs, branches) de diverses 
essences de conifères : sapin, épicéa, pin sylvestre, pin laricio, mélèze, rarement de feuillus (hêtre, chêne, châtaignier). Le bois 
pourrissant présente un aspect décortiqué, une teneur en eau importante et un pH bas. Sa structure doit être plus ou moins spongieuse, 
étant pénétrable ou se déformant sous la pression du doigt. Exceptionnellement, on peut l’observer sur substrat vivant (base de tronc de 
Genévrier commun). 

  

Buxbaumia viridis : détail sur les sporophytes 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER 2025 

Tronc couché pourrissant de Pin sylvestre favorable à l’espèce 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER 20242025 

Répartition nationale et locale 

Buxbaumia viridis est un taxon circumboréo-montagnard. Il est largement répandu dans l’ensemble du centre de l’Europe. 

En France, Buxbaumia viridis est connue dans tous les massifs montagneux : Vosges, Jura, Massif central, Alpes, Pyrénées et Corse. 

Dans les Alpes-Maritimes, elle est présente dans les principales vallées et massifs montagneux : Préalpes de Grasse et haut Estéron, 
haute vallée du Var, Cians, Tinée, Vésubie, Bévéra, Roya. 

Sur la zone d’étude, il est très difficile en l’état actuel de préciser les tendances évolutives des populations de Buxbaumia 
viridis, en raison d’un manque de recul historique (prospections peu courantes), et en autre lieu par sa biologie et son écologie. En effet, 
Buxbaumia viridis peut être difficile à repérer, et elle n’est le plus souvent détectable que par son sporophyte (sporophyte d’1 cm au 
plus, difficile à voir, en particulier lorsqu’ils sont peu nombreux et ou isolés), souvent au prix de prospections longues et minutieuses, les 
populations non fructifiées passant inaperçues ; on ignore la représentativité des colonies fructifiées relativement aux populations totales. 
Buxbaumia viridis a par ailleurs la réputation d’être une espèce extrêmement fugace, dont la fructification semble beaucoup varier 
avec les fluctuations climatiques interannuelles. Par ailleurs la plante est dépendante de substrats eux-mêmes évolutifs et 
périssables ce qui complique le suivi des stations. 

Étant donné l’aire de répartition de l’espèce sur le territoire national, on peut estimer qu’elle n’est globalement pas menacée à court terme. 
Néanmoins, ses populations sont très disséminées dans cette aire de répartition et elle est habituellement peu abondante dans ses 
stations (avec les limites décrites ci-avant : il est très probable que l’espèce soit notablement sous-prospectée et sous-
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inventoriée dans les atlas). Elle peut donc être mise en danger à la fois par des accidents locaux et des tendances évolutives globales. 
Concernant les menaces locales, cette espèce sciaphile peut disparaître à la suite de coupes forestières ou d’éclaircies brutales 
dans ou à proximité de ses stations. 

Cette espèce rare à l’échelle mondiale est portée sur la liste rouge européenne des espèces menacées ; la France possède une 
responsabilité particulière pour la préservation de ce taxon qui possède une distribution large mais diffuse au sein du territoire 
national. Cette bryophyte extrêmement spécialisée dans ses exigences et par sa biologie, est dépendante d’une niche écologique 
étroite et révélatrice de la qualité du compartiment « nécromasse » des écosystèmes forestiers montagnards.  

L’espèce peut être considérée comme un enjeu modéré au sein de la zone d’étude. 

  

Carte de répartition nationale (Bailly G., Gourvil J., avril 2012. Buxbaumia 
viridis (DC.) Moug. & Nestl. Fédération des Conservatoires botaniques 
nationaux.) 

Carte de répartition à l’échelle de la région PACA (synthèse par maille de 5*5 km). 

Source : https://nature.silene.eu/ (données postérieures à 1990) 

I.3.3.3 Résultats 

Les prospections ont permis de réaliser un repérage des stations localisées par le CBN et non concernées par le broyage (OLD et zones 
à Potentille blanche) et de compléter les observations. Les stations repérées dans les OLD ont été géoréférencées et marquées à l’aide 
de piquets peints. 

Les secteurs défrichés ont également été prospectés : les travaux de broyage ont engendré la destruction des individus identifiés par le 
CBN MED. Les habitats broyés ne sont plus favorables à observation de l’espèce et par conséquent, aucun individu de Buxbaumie verte 
n’a été observé au sein des emprises des parcs photovoltaïques. 

Remarque sur la difficulté d’observer l’espèce : au stade gamétophytique l’espèce est très peu visible (amas de propagules de 
quelques mm = « tache marron » sur une écorce, qui doivent être identifiées au microscope). 

 

ESPÈCE FLORISTIQUE COMPLEMENTAIRE A ENJEU OBSERVÉE SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
ZNIEFF 

Natura 
2000 

Listes rouges 
Habitat observé 

Hiérarchisation 
de l’enjeu de 
conservation 

en PACA 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

Européen Nationale Régionale 

Buxbaumie 
verte 

Buxbaumia 
viridis (Moug. ex 

Lam. & DC.) 
Brid. ex Moug. & 

Nestl. 

Protection 
Nationale – 

Article I 
- 

Annexe II 
de la 

directive 
Habitats-

Faune-Flore 

VU  - 

Boisement pionnier 
méditerranéo-

montagnard à Pin 
sylvestre et Raisin 
d'ours des Alpes 

- Modéré 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V14 
Statut de protection :  
     Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
     Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1. 
Statuts ZNIEFF (PACA) : Espèces Déterminantes (=particulièrement importantes pour la biodiversité régionale : espèces protégées, en dangers, vulnérables ou rares) et Remarquables (liste complémentaire : espèces 
représentatives d’un habitat particulier, etc.). 
Endémisme restreint : espèce ayant une aire de répartition restreinte. 
Liste rouge nationale : Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) : DD = données insuffisante, LC = Préoccupation mineure, 
NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = en danger critique, RE = disparue de métropole, EW = Éteinte à l’état sauvage, EX = Éteinte au niveau mondial. 
Liste rouge régionale : Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (NOBLE et al. 2015)  - CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, 
DD = Données manquantes. 
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude. 
Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CBNMED, mai 2017) : Cette hiérarchisation a permis de classer 3282 taxons vasculaires de la région PACA en 4 priorités 
d’enjeu :« faible », « modéré », « fort », « très fort », dans le but de déterminer comment allouer au mieux les ressources d isponibles vis-à-vis des taxons les plus vulnérables.  
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux) 

La cartographie des résultats obtenus est présentée ci-dessous : 
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Carte 6. Résultats des observations de Buxbaumia viridis par ECOTER et le CBN MED  
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I.3.4  Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) 

Description botanique 

L’Ophioglosse commun est une fougère, dépassant de peu les 10 centimètres. Cette géophyte à rhizome est composée d’une partie 
stérile et d’une partie fertile à pétiole commun bien visible. La partie fertile comprend de 15 à 40 paires de sporanges. 

Ecologie et habitats 

Cette espèce est oligotrophe, calcicline, et surtout hygrophile. Elle se retrouve donc le plus souvent dans les prairies et pelouses 
mésohygro- à hygrophiles, dans les zones de marais et les ripisylves. Elle peut se rencontrer jusqu’à 1600 mètres d’altitude. 

État des populations sur la zone d’étude 

L’espèce est connue du secteur (en dehors de la zone d’étude immédiate initiale).  

Cinq stations, représentant chacune plusieurs centaines d’individus, ont été découvertes lors des prospections de 2022. 

Une nouvelle population d’une petite cinquantaine d’individus a été identifiée au sein de la « zone d’étude complémentaire 2018 » 
au niveau de prairies humides, en mai 2025. Cette découverte a été réalisée lors des suivis écologiques, au sein du secteur défriché 
au nord de l’emprise du projet. Cette station était aisément visible suite aux travaux qui ont remis le sol en terre et facilitent l’observation 
de cette petite plante. La station située en bordure d’une piste enherbée a été localisée et mise en défens lors du suivi de chantier. 

  
Ophioglosse commun et son habitat 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER 2018 

  
Plants d’Ophioglosse commun observés sur le secteur défriché du nord du projet. La mise à nu des terrains facilite l’observation des repousses de l’espèce.  

ECOTER 2025 
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Répartition nationale et locale 

L’Ophioglosse commun est présent dans l’ensemble de la France, mais il est actuellement en régression. L’espèce est bien représentée 
sur l’ensemble de la région PACA, mais toujours localisé du fait de son écologie. L’état de la connaissance est probablement sous-
estimé du fait de sa discrétion. L’enjeu local de conservation a été estimé « faible ». 

 

 

Carte de répartition nationale (synthèse par maille de 10*10 km). 

Source : http://siflore.fcbn.fr/ 

Carte de répartition à l’échelle de la région PACA (synthèse par maille de 10*10 
km – état des connaissances au 09/09/2022). Source : https://nature.silene.eu. 

 

ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
ZNIEFF 

Liste rouge 
Habitat observé 

Hiérarchisation de 
l’enjeu de 

conservation en PACA 

Enjeu pour la 
zone d’étude nationale régionale 

Ophioglosse 
répandu 

Ophioglossum 
vulgatum L. 

Régionale 
PACA 

- LC - 

Pelouse subméditerranéenne 
mésohygrophile à Molinie bleue, 

Brunelle à feuilles d'hysope et Succise 
des prés 

Moyen Faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V18. 
Statut de protection :  
     Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
     Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1. 
Statuts ZNIEFF (PACA) : Espèces Déterminantes (=particulièrement importantes pour la biodiversité régionale : espèces protégées, en dangers, vulnérables ou rares) et Remarquables (liste complémentaire : espèces repré-
sentatives d’un habitat particulier, etc.). 
Endémisme restreint : espèce ayant une aire de répartition restreinte. 
Liste rouge nationale : Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) : DD = données insuffisante, LC = Préoccupation mineure, 
NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = en danger critique, RE = disparue de métropole, EW = Éteinte à l’état sauvage, EX = Éteinte au niveau mondial . 
Liste rouge régionale : Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (NOBLE et al. 2015)  - CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, 
DD = Données manquantes. 
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude. 
Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CBNMED, mai 2017) : Cette hiérarchisation a permis de classer 3282 taxons vasculaires de la région PACA en 4 priorités d’enjeu 
:« faible », « modéré », « fort », « très fort », dans le but de déterminer comment allouer au mieux les ressources disponibles vis-à-vis des taxons les plus vulnérables.  
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux) 

  

http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
https://nature.silene.eu/
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Carte 7. Résultats des observations d’Ophioglosse commun par la société ECOTER  
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I.4  RESULTATS DES EXPERTISES PEPIN-HUGONNOT (2025) 

I.4.1  Objectifs 

L’expertise visait strictement la Buxbaumie verte et à répondre à deux niveaux d’analyse : 

▪ Objectif 1 – Impact local : évaluer le risque direct d’atteinte à l’espèce dans l’emprise du projet et dans les unités de 
compensation prévues à proximité. 

▪ Objectif 2 – Importance régionale : replacer la population locale dans son contexte biogéographique et évaluer si elle 
constitue un noyau isolé ou un élément fonctionnel d’une métapopulation plus large. 

Nous présentons ci-dessous une synthèse du travail réalisé (le rapport est annexé). La carte suivante présente le secteur expertisé. 
Rappelons que l’expertise se base sur une démarche d’échantillonnage (voir le détail de la méthode), avec une pression d’observation 
différente selon les protocoles mis en œuvre (analyse locale et analyse supracommunale).  

 
La zone d’étude a été prospectée de manière ciblée en prenant en compte les zones compensatoires attenantes. Des mailles de 2km de côté ont quant à elles été 
prospectées de manière moins poussée (présence/absences) 

I.4.2  Résultats 

I.4.2.1 A l’échelle de la zone d’étude et des zones compensatoires attenantes  

Les prospections montrent que Buxbaumia viridis est présente dans l’ensemble des trois zones étudiées, avec des populations 
abondantes. Les résultats révèlent toutefois des différences d’ampleur entre les sites : 

▪ Le secteur concerné par la mesure MC4 apparaît comme la zone la plus favorable, avec une surface protonématique 
(= gamétophyte) estimée à près de 6 000 cm² et un effectif de 103 sporophytes. Il convient de souligner ici que la carte suivante 
présente l’état des observations faites le long des transects suivis par l’expert et non un état exhaustif ; la représentation 
cartographique est donc significativement différente de celle réalisée pour les autres espèces floristiques investiguées 
précédemment).  

▪ Le secteur concerné par la mesure MC5 présente des valeurs nettement plus modestes : environ 500 cm² de protonéma et 35 
sporophytes recensés. 

▪ La zone OLD se situe dans une position intermédiaire, avec une surface protonématique d’un peu plus de 2 200 cm² mais un 
effectif en sporophytes limité à 26. 
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Localisation de Buxbaumia viridis au sein de MC04 et dans le boisement de gestion écologique (le secteur à l’extrême NW est considéré comme défavorable malgré la 
présence d’un individu isolé) - Source : Rapport du bureau d’études Pépin-Hugonnot Recherche de populations de Buxbaumia viridis dans le cadre du projet de parc 
photovoltaïque du Séranon (06) 
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Localisation de Buxbaumia viridis au sein des OLD - Source : Rapport du bureau d’études Pépin-Hugonnot Recherche de populations de Buxbaumia viridis dans le 
cadre du projet de parc photovoltaïque du Séranon (06) 
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Ces résultats mettent en évidence des différences notables d’effectifs entre les trois unités étudiées : 

▪ Le secteur concerné par la mesure MC4 ressort nettement comme la zone la plus favorable. L’extrapolation conduit à une 
estimation d’environ 582 sporophytes et une surface protonématique avoisinant 34 000 cm². Cette abondance suggère un 
potentiel de régénération particulièrement élevé, conférant à cette unité un rôle central dans le maintien local de la population ; 

▪ Le secteur concerné par la mesure MC5 mis en gestion écologique, en revanche, apparaît plus marginal. L’extrapolation aboutit 
à environ 100 sporophytes et seulement 1 500 cm² de protonéma, ce qui traduit un potentiel nettement limité par la petite taille 
de la surface favorable ; 

▪ L’OLD occupe une position intermédiaire. Bien que la densité observée y soit plus faible que dans MC4, la grande surface 
favorable permet d’extrapoler à près de 240 sporophytes et plus de 20 000 cm² de protonéma. Cette unité constitue donc un 
réservoir significatif, susceptible de contribuer à la stabilité de la population [locale] dans la durée. 

Sur la base des extrapolations réalisées, les densités de Buxbaumia viridis dans les trois zones prospectées sont synthétisées dans la 
figure ci-dessous. 

 
Comparaison des densités extrapolées de sporophytes et de protonéma de Buxbaumia viridis - Source : Rapport du bureau d’études Pépin-Hugonnot Recherche de 
populations de Buxbaumia viridis dans le cadre du projet de parc photovoltaïque du Séranon (06) 

En moyenne, à l’échelle des trois unités prospectées, la densité extrapolée s’établit autour de 23 sporophytes/ha et 1 367 cm²/ha de 
protonéma. Ces valeurs moyennes traduisent une situation globalement très favorable, témoignant d’une forte densité de 
Buxbaumia viridis dans l’ensemble des unités étudiées. Les différences observées entre zones restent secondaires au regard de ce 
constat général. 

I.4.2.2 A l’échelle de la zone d’étude éloignée (rayon de 5km depuis la zone projet) 

L’interprétation des données concernant l’importance régionale doit être nuancée par plusieurs biais de sous-évaluation (voir la méthode 
détaillée pour plus d’informations).  

En premier lieu, les cartes de prospection renseignent uniquement des présences et absences, sans information sur l’abondance (nombre 
de sporophytes, surface occupée par le protonéma). Or, compte tenu du caractère cryptique de l’espèce, les absences doivent être 
considérées comme des non-détections probables plutôt que comme de véritables absences.  

À cela s’ajoutent d’autres facteurs minimisant la fréquence apparente : un temps de prospection limité et, surtout, un décalage d’échelle 
entre la taille des mailles (4 km²) et la surface effectivement prospectée (quelques centaines de m²). 

La carte suivante présente les résultats obtenus.  
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Présence de Buxbaumia viridis dans un rayon de 5 km autour du projet photovoltaïque de Séranon 

Source : Rapport du bureau d’études Pépin-Hugonnot Recherche de populations de Buxbaumia viridis dans le cadre du projet de parc photovoltaïque du Séranon (06) 

Malgré ces biais défavorables, les résultats obtenus révèlent une représentation très large de Buxbaumia viridis dans le secteur. 
Dans un rayon de 5 km autour du projet photovoltaïque de Séranon, 24 mailles sur 26 (92 %) se sont révélées positives, seules deux 
apparaissant négatives.  

Au total, 33 observations ont été recueillies, dont 28 de gamétophytes, une de sporophytes et quatre combinant les deux phases. 

À l’échelle des mailles prospectées, les présences surpassent donc très nettement les absences, avec une distribution homogène sur 
l’ensemble du secteur. L’emprise du projet se situe ainsi au cœur d’un noyau de présence bien établi, avec plusieurs stations 
confirmées dans un rayon inférieur à 5 km. 

A noter que ces résultats ont permis de doubler le nombre de données connues dans le PNR Préalpes d’Azur et de confirmer 
que Buxbaumia viridis y est abondante et largement répartie.  

Toutefois, en raison de la non prise en compte du protonéma, les effectifs réels et la dynamique locale de l’espèce sont 
probablement bien plus importants que ne le laissent supposer les chiffres basés uniquement sur les sporophytes et 
gamétophytes. 
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I.4.2.3 A l’échelle nationale 

A titre d’information, nous présentons l’état des connaissances de l’espèce au travers de ces deux atlas :  

 

 

source : Hugonnot V., Pépin F. & Bichon V., 2023 - Révision chorologique et 
écologique de Buxbaumia viridis, espèce protégée en France 

Silene Nature - SINP PACA, consulté le 22/09/2025 

I.5  SYNTHESE DES DONNEES FLORE OBSERVEES POUR LES 4 NOUVELLES ESPECES 

La carte suivante présente une synthèse de l’ensemble des données observées par ECOTER entre 2016 et 2025, celles mises à 
disposition par le CBN MED et celles de l’étude du bureau d’études Pépin-Hugonnot, pour les quatre espèces suivantes :  

▪ Potentilla alba. 
▪ Orchis spitzelii. 
▪ Buxbaumia viridis.  
▪ Ophioglossum vulgatum.  
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Carte 8. Synthèse de l’ensemble des données flore observées entre 2016 et 2025 
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I.6  ENJEUX POUR LA FLORE 

Suite aux expertises du CBNMED, deux nouvelles espèces sont à prendre en compte dans la définition des enjeux floristiques 
de la zone de projet : Potentille blanche et Buxbaumie verte. Et l’analyse des enjeux est affinée pour deux espèces déjà 
connues : l’Orchis de Spitzel et l’Ophioglosse répandu.  

Enjeux majeurs ; 

▪ Potentille blanche (Potentilla alba) : Présence d’une population importante évaluée à 10 000 pieds au sein des boisements 
au nord-est et à l’est de la zone d’étude. Population observée par le CBN MED après le début des travaux de défrichement de 
la partie ouest et sud-ouest de la zone d’étude. Les expertises complémentaires de ECOTER en octobre 2024 ont permis de 
confirmer la taille de la population et d’affiner sa répartition. L’espèce est particulièrement rare, ses stations très local isées et 
la station de Séranon apparaît très particulière par sa situation (limite d’aire de répartition, basse altitude) et les densités très 
importantes.  

Enjeux modérés : 

▪ Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii) : Présence de 54 pieds au sein de la zone d’étude immédiate. Les recherches par 
échantillonnage en 2024 montrent la présence régulière de l’espèce autour de la zone de projet sur une année qui semblait 
particulièrement propice à l’expression de cette orchidée.  

▪ Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) : Présence de nombreux individus se développant sur les souches mortes des 
boisements observés par le CBN MED après le début des travaux de défrichement puis par ECOTER en janvier 2025. L’étude 
ciblée réalisée par le bureau d’étude Pépin-Hugonnot en aout 2025 démontre la présence d’une population locale et régionale 
importante avec un état de conservation jugé excellent. 

Enjeux faibles :  

▪ Ophioglosse répandu (Ophioglossum vulgatum) : Espèce assez commune, mais toujours localisée du fait de son écologie ; 
présence d’une population bien établie localement à la faveur des prairies humides, essentiellement au nord en dehors de la 
zone de projet (quelques pieds en bordure immédiate d’une bande de roulement enherbé).  

 

La carte page suivante localise les niveaux d’enjeu floristiques à l’échelle de la zone d’étude immédiate. Cette carte vise donc à identifier 
l’ensemble des enjeux pour toutes les espèces y compris celles faisant l’objet d’un arrêté préfectoral, celle-ci est mise à jour en prenant 
en compte ces deux nouvelles espèces.  
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Carte 9. Enjeux pour la flore  
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 OISEAUX 

II.1  METHODE ECOTER (RAPPEL) 

II.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données : 

▪ L’atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (ISSA N. & MULLER Y., 2015) ; 
▪ L’atlas des oiseaux nicheurs de PACA (FLITTI A. et al., 2009) ; 
▪ Base de données communale de la LPO PACA : http://www.faune-paca.org ; 
▪ Le portail des données naturalistes de la DREAL PACA, SILENE Faune : http://faune.silene.eu. 

II.1.2  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise :  

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS 

Période 
Dates des 

prospections 
Expert mobilisé Type de prospection Durée prospection Conditions météorologiques 

Avis d’expert sur 
les conditions 
d’expertises 

Migration 
prénuptiale 

29/04/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
Suivis et prospections 

diurnes 
1 jour 

Beau temps - T° : -2°- 18°C ; Vent : 
nul à faible N 

Bonnes conditions 

13/04/2023 
Guilhem VATON –  

ECOTER 

Suivis et prospections 
diurnes 

1 jour 
Beau temps  

T° : 15 puis 20°C ; Vent nul 
Conditions 
optimales 

Nidification 

28/04/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Début de printemps - 
prospections nocturnes 

Migration 
prénuptiale/Nidification 

0,5 nuit 
Nuit claire et froide - T° : 6°- -2°C ; 

Vent : nul 
Bonnes conditions 

24/05/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Printemps - prospections 
nocturnes ponctuelles 

Nidification 

1 nuit 
Nuit claire et fraîche -  

T° : 12°- 7°C ; Vent : nul 
Conditions 
optimales 

25/05/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Printemps - prospections 
diurnes 

Nidification 

1 jour 
Beau temps puis couvert  
T° : 17°- 15°C ; Vent : nul  

Conditions 
optimales 

31/05/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Printemps - prospections 
nocturnes 

Nidification 

1 nuit 
Nuit claire et fraîche -  

T° : 14°- 8C ; Vent : nul 
Conditions 
optimales 

01/06/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Printemps - prospections 
diurnes ponctuelles 

Nidification 

1 jour 
Beau temps puis couvert  

T° : 10°- 120°C ; Vent : nul  
Conditions 
optimales 

16/06/2022 
Kevin QUEUILLE - 

ECOTER 

Printemps - prospections 
nocturnes –  

Compléments 2022 - 
Nidification 

1 nuit 
Beau temps  

T° : 23°C ; Vent faible 
Conditions 
optimales 

17/06/2022 
Kevin QUEUILLE - 

ECOTER 

Printemps - prospections 
diurnes –  

Compléments 2022 - 
Nidification 

1 jour 
Beau temps puis couvert  
T° : 16-29°C ; Vent faible 

Conditions 
optimales 

Migration 
postnuptiale 

12/10/2023 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
Migration postnuptiale – 

prospections diurnes 
1 jour 

Beau temps  
T° : 5 puis 27°C ; Vent nul puis 

faible 

Conditions 
optimales 

Hivernage 08/02/2023 
Guilhem VATON –  

ECOTER 
Hivernage – Compléments  1 jour 

Beau temps puis couvert  
T° : -10 puis 7°C ; Vent nul 

Conditions 
optimales 

 

Total 
jour/Homme 

Total 
nuits/Homme 

Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

7 jours 3,5 nuits 

Cette expertise permet d'appréhender de manière quasi-exhaustive l'avifaune de la zone d'étude, en ce compris les espèces de 
Chardonneret élégant et de Verdier d’Europe. Les prospections ont été suffisantes pour étudier le cortège local d'espèces.  

La zone d'étude n'est pas de nature à accueillir des rassemblements importants d'espèces d'oiseaux en halte migratoire. 

 

S’ajoutent les temps passés par l’ANB, non comptabilisés ici. 
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II.1.3  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

En période de nidification : 

Deux méthodes d’échantillonnages ont été mises en œuvre pour l’étude des oiseaux : 

▪ Des parcours systématiques pour repérer les oiseaux visuellement et ainsi couvrir efficacement la zone d'étude immédiate 
et ses abords ; 

▪ Des points d’écoutes et d’observations de 20 minutes (diurnes et nocturnes) permettant, en plus des observations visuelles, 
de détecter les espèces discrètes grâce à leurs chants ceci sur l’ensemble de la zone d’étude. La technique des points d’écoute 
se rapproche de la méthode des IPA décrites par Blondel et al. (1970) et qui est couramment utilisée en ornithologie. 

Par ailleurs, une partie de la périphérie du site a également été prospectée (zone d’étude rapprochée et au-delà) en vue de comprendre 
le fonctionnement de la zone d’étude dans sa globalité. 

Les prospections diurnes sont réalisées tôt le matin (période de forte activité pour les oiseaux surtout détectables au chant : entre 5h et 
9h, correspondant aux premières heures du jour), puis entre 10h et 12h pour les rapaces en chasse ou qui parcourent leur territoire. Puis, 
de nouvelles observations sont menées en fin de journée, en lien avec le retour d’activité de certaines espèces, une fois les fortes chaleurs 
passées. 

Les prospections nocturnes débutent en fin de soirée pour noter les espèces dont la plus forte activité est crépusculaire, pour s’achever 
dans la nuit pour les espèces franchement nocturnes. 

Au cours de ces échantillonnages, toutes les observations sont notées sur des bordereaux de terrain adaptés. Outre les éléments 
communs tels que la date et le point d’échantillonnage, ces relevés indiquent pour chaque observation l’effectif et le comportement 
observés (dont le comportement de nicheur). De plus, les observations d’espèces patrimoniales sont finement reportées sur cartes afin 
de cerner au mieux l’usage du site par l’avifaune et de définir le plus précisément les enjeux de l’aire écologique. 

Faisant suite à cet échantillonnage, une analyse vise à hiérarchiser différents éléments tels que la présence sur la zone d’étude, l’usage 
de cette dernière, le statut de nicheur de l’espèce (cf. tableau ci-dessous), les statuts de protection et de conservation des espèces, la 
qualité des écosystèmes en présence vis-à-vis des oiseaux, etc. 

CRITERES DE DETERMINATION DES STATUTS DE NIDIFICATION DES OISEAUX 

Statut de nicheur Comportement observé 

Nicheur possible 
Présence dans son habitat durant sa période de nidification 

Mâle chanteur présent en période de nidification 

Nicheur probable 

Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification 

Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 

Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes 

Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos 

Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte. Observation sur un oiseau en main 

Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics) 

Nicheur certain 

Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison 

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut 
ou dans une cavité) 

Adulte transportant un sac fécal 

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification 

Coquilles d'œufs éclos 

Nid vu avec un adulte couvant 

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) 

Source : LPO, 2009. Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, guide méthodologique du participant, 18 p.  

Protocole en période hivernale : 

De la même manière que lors de la période nuptiale, les prospections sont réalisées le matin tôt, les oiseaux étant plus actifs à l’aube. 
Les oiseaux ne chantent pas cette période mais de nombreux cris peuvent être entendus. Ainsi des points d’écoute et d’observation 
diurnes sont réalisés. Les écoutes nocturnes ne sont pas nécessaires à cette période, les rapaces nocturnes étant peu actifs en hiver. 
Les passages sont réalisés au cours des mois de décembre, janvier et février. 
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Toutes les observations, les comportements et l’utilisation de la zone d’étude par les oiseaux (présence de zones de repos, secteurs de 
nourrissage, etc.) sont notés sur des bordereaux de terrain adaptés. Enfin, les observations d’espèces patrimoniales sont notées et 
reportées sur des cartes de terrain, de manière à bien définir l’utilisation des milieux par les espèces. 

Protocole en période de migration : 

Deux grandes périodes de migration sont identifiées pour les oiseaux, une au printemps où les oiseaux reviennent d’Afrique ou du sud 
de l’Europe pour nicher (période prénuptiale) et une en automne lorsque les oiseaux repartent vers le sud pour trouver des conditions 
plus clémentes (période postnuptiale). Ainsi, les périodes de passages les plus adaptées pour la migration sont mars-avril pour la période 
prénuptiale et septembre-octobre pour la période postnuptiale.  

Contrairement aux passages nuptiaux et hivernants, un seul point d’observation est recherché. Ce point d’observation est généralement 
situé sur un point haut de la zone d’étude ou à proximité. Une vision surélevée permet de mieux visualiser les axes de migrations 
empruntés sur la zone d’étude et les secteurs utilisés comme halte migratoire. Aucun point d’observation nocturne n’est réalisé, les 
rapaces nocturnes étant peu actifs à cette période. Si le nombre de passages est suffisant, la zone d’étude peut être inspectée 
minutieusement pour localiser les espèces en halte migratoire sur la zone d’étude et d’autres points d’écoute peuvent être réalisés. 

Les observations commencent à l’aube, moment où les passages des passereaux sont les plus importants. Puis, elles se poursuivent 
jusqu’en début d’après-midi lorsque les rapaces diurnes reprennent leurs activités migratoire (à partir de 10h du matin généralement) et 
jusqu’en début d’après-midi. 

II.1.4  Schématisation des différentes périodes du cycle biologique des oiseaux 

Sept passages diurnes et quatre passages nocturnes ont été réalisés pour cette étude. Elles correspondent aux périodes d’hivernage, 
de migrations (prénuptiale et postnuptiale) et de nidification. Le tableau ci-dessous présente ces passages au cours d’une année : 

SCHEMATISATION DES DIFFERENTES PERIODES DU CYCLE BIOLOGIQUE DES OISEAUX 

(PASSAGES SCHEMATISES PAR UN POINT) 

Période Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Hivernage   ⚫                      

Migration prénuptiale      
 

⚫ ⚫                 

Période nuptiale (nidification)        ⚫  ⚫ ⚫ ⚫             

Migration postnuptiale                  
 

⚫      

⚫ passages schématisés par un point 

II.1.5  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

L’ensemble des points d’écoute réalisés sur le terrain sont enregistrés sur un GPS. Ces données sont ensuite retranscrites directement 
sur SIG à l’aide du logiciel QGIS puis mises en forme pour obtenir une cartographie précise des actions qui ont été effectuées.  

Par ailleurs, toutes les observations sont relevées sur un carnet de terrain (espèces, effectifs, comportement, etc.) et sont ensuite 
numérisées dans une base de données sous Excel afin de porter à connaissance de manière la plus précise possible les informations 
collectées. 

II.1.6  Limites de la méthode utilisée 

La méthode utilisée, basée sur l’écoute des oiseaux chanteurs et sur les observations visuelles, connait quelques limites intrinsèques 
comme toutes les méthodes en fonction des objectifs visés : 

▪ Le facteur climatique est prépondérant car il influence grandement l’activité acoustique des oiseaux. Les inventaires sont menés 
dans des conditions d’observations optimales, c’est-à-dire par beau temps et surtout avec absence de vent ou un vent très 
léger ; 

▪ L’activité de l’oiseau et sa détectabilité sont fonction de la saison et des heures de la journée. De cette manière, seules les 
heures matinales et de fin d’après-midi sont réputées fiables pour détecter un maximum d’espèces. La saison optimale se 
concentrant sur la période printanière (avril, mai et juin) voire légèrement estivale (juillet) selon la géographie de la zone d’étude. 
Par ailleurs, certaines catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier ou se contentent de cris tout au long de l’année 
d’où l’importance des prospections visuelles ;  

▪ Certains cris de contacts peuvent être difficiles à distinguer et la détermination jusqu’à l’espèce devient difficile. Si nécessaire, 
une pression d’observation plus importante est appliquée afin de garantir la qualité de l’observation ; 

Le type de milieu engendre également des difficultés avec cette méthode car en zone urbaine ou en forêt dense par exemple, il peut être 
difficile d’entendre correctement l’ensemble des espèces présentes. 

II.1.7  Difficultés rencontrées 

Le facteur météorologique n’a pas posé de limite au bon accomplissement de cette étude.  
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La densité locale des boisements de jeunes Pins sylvestres a rendu difficile l’accès à certains secteurs du site. Les prospections nocturnes 
n'ont également pas pu être réalisées en dehors des pistes les mieux marquées à certaines saisons, en raison de la présence de hardes 
de Sangliers avec des marcassins. Les laies peuvent en effet se montrer agressives en cas de dérangement de la harde et de panique 
des marcassins. Les points d’écoute restent néanmoins bien répartis sur la zone d’étude.  

 

La carte suivante présente la localisation des points d'observations et d'écoute qui ont été réalisés dans la zone d'étude immédiate et sa 
périphérie. 
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Carte 10. Itinéraires de prospection, localisation des points d’observations et d’écoute des oiseaux 
lors des expertises de 2016  
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Carte 11. Itinéraires de prospection, localisation des points d’observations et d’écoute des oiseaux 
lors des expertises complémentaires 2022/2023  
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II.2  DONNEES TRANSMISES PAR L’ASSOCIATION ANB 

Rappel : ECOTER reprend ici les données qui appartiennent à l’Association Nationale pour la Biodiversité, transmises directement par la 
DREAL. ECOTER n’a pas vocation à contre-expertiser ces informations.  

Un individu de Verdier d’Europe aurait été observé par Mr GNAGNI le 09 septembre 2024, en bordure est de la zone d’étude, en dehors 
du projet de parc solaire et de celle des OLD.  

A cette époque de l’année, il s’agit probablement d’un individu en erratisme prémigratoire. Depuis juin 2022, l’espèce a aussi pu 
venir s’installer sur les milieux naturels adjacents de la zone d’étude immédiate (hors zone de projet), qui lui sont potentiellement 
favorables pour sa nidification. L’espèce n’a pas été observée par le bureau d’études ECOTER lors des expertises ornithologiques entre 
2016 et 2022.  

Un individu de Chardonneret élégant a aussi été observé en cette période de fin d’été, en bordure nord du projet. Contrairement à ce 
qui est indiqué au rapport de l’ANB, cette espèce a bien été identifiée en 2022 (le 16/06/2022, donc en fin de période de nid ification – 
indiqué nicheur probable), puis en 2023 (le 12/10/2023 en période migratoire) sur le site et indiqué à l’étude d’impacts comme :  

▪ Enjeu local de conservation modéré.  
▪ Nicheur probable. 
▪ Espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
▪ Enjeu faible. 

Malgré tout et pour assurer une pleine et entière prise en compte des données de l’ANB, nous l’intégrons à nouveau explicitement à ce 
porter à connaissance.  

Référence du rapport : Association Nationale pour la Biodiversité, Compte-rendu de la recherche du Campagnol amphibie sur le site du 
projet photovoltaïque commune de Séranon (06) – Rudy GNAGNI – 

Afin de rendre compte pleinement des données disponibles, nous intégrons les éléments de ce rapport, propriété de l’ANB, au présent 
porter à connaissances.  

La présence de ces espèces en dehors de la période de nidification constitue un enjeu faible pour la zone d’étude. 

ESPECE D’OISEAU SUPPLEMENTAIRE OBSERVEE DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 
Statut de 

nidification 
Milieux utilisés par l’espèce 

dans la zone d’étude 

Utilisation 
de la zone 

d’étude 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

Nat Rég 

Verdier 
d’Europe 

Chloris 
chloris 

Nationale, 
article 3 

- VU VU Modéré Non nicheur Zones semi-ouvertes + Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Nationale, 
article 3 

- VU LC Modéré 
Nicheur 
probable 

Zones semi-ouvertes + Faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V16 
Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.6 
Liste rouge : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine (2016) // Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2021) Taxons menacés : CR 
= En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable / Taxons non menacés : NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données manquantes, NA = Non applicable. 
ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles 
(locale à globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale. 
Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009) 
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++  = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux) 

II.3  ENJEUX POUR LES OISEAUX 

Les éléments transmis par l’ANB portent sur deux espèces relevant d’un enjeu faible à l’époque de leur observation, l’une déjà identifiée 
lors des expertises initiales et l’autre identifiée en dehors de la zone du projet.  

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux oiseaux dans la zone d'étude immédiate, mise à jour en prenant en compte ces 
deux espèces.  
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Carte 12. Enjeux pour les oiseaux  
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 MAMMIFERES 

III.1  METHODE ECOTER (RAPPEL) 

III.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données :  

▪ L’Atlas des mammifères de la région PACA (LPO PACA, GECEM & GCP, 2016) ; 
▪ Le portail des données naturalistes de la DREAL PACA, SILENE Faune : http://faune.silene.eu ; 
▪ La base de données communale de la LPO PACA : http://www.faune-paca.org ; 
▪ http://www.oncfs.gouv.fr ; Bulletin d'information du réseau Loup n°35 - septembre 2016. 

III.1.2  Zone d’étude 

Le référentiel taxonomique utilisé pour noter les espèces est TAXREF version 17.0 correspondant à la version actuelle proposée par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle.  

III.1.3  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts, les dates et les conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé 
Durée 

prospection 
Objet des prospections Conditions des prospections 

Avis d’expert sur les conditions 
d’expertises 

28/04/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
0,5 nuit 

Observations nocturnes 
ponctuelles 

Recherche ponctuelle 
d’indices  

Nuit claire et froide - T° : 6°- -2°C ; 
Vent : nul 

Bonnes conditions 

29/04/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
1 jour 

Observations diurnes 
ponctuelles 

Recherche ponctuelle 
d’indices 

Beau temps - T° : -2°- 18°C ; Vent : 
nul à faible N 

Bonnes conditions 

24/05/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
1 nuit Prospection nocturne 

Nuit claire et fraîche -  
T° : 12°- 7°C ; Vent : nul 

Conditions optimales 

25/05/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
1 jour 

Prospection diurne - 
Recherche d’indices  
et pose des pièges 
photographiques 

Beau temps puis couvert -  
T° : 17°- 15°C ; Vent : nul  

Conditions optimales 

31/05/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
0,5 nuit 

Observations nocturnes 
ponctuelles 

Nuit claire et fraîche -  
T° : 14°- 8C ; Vent : nul 

Conditions optimales 

01/06/2016 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
0,5 jour 

Prospections diurnes 
ponctuelles 

Reprise des pièges 
photographiques 

Beau temps puis couvert -  
T° : 10°- 120°C ; Vent : nul  

Conditions optimales 

 

Total 
jour/Homme 

Total 
nuit/Homme 

Total pièges photos Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

2,5 jours  
(cumul) 

2 nuits (cumul) 40 jours/piège 

L'échantillonnage réalisé permet une évaluation suffisante de la présence des mammifères sur la zone 
d'étude au regard du contexte (étude de faisabilité). 

 

S’ajoutent les temps passés par l’ANB, non comptabilisés ici. 

Au vu des espèces observées en 2016 (enjeux très faibles à faibles), et des milieux qui n’ont pas évolué (voir l’analyse de l’évolution des 
habitats naturels), aucun complément visant les mammifères terrestres n’a été proposé les années suivantes.  

III.1.4  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

Tout d'abord, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats (analyse par photographie aérienne) et bibliographique a été 
effectuée sur le secteur d’étude afin : 

▪ De mieux appréhender les écosystèmes en présence, 
▪ D’avoir une idée déjà concrète des espèces susceptibles d’être rencontrées, des milieux à prospecter prioritairement et des 

lieux de pose des appareils photographiques. 

En effet, ce travail préparatoire a pour but de localiser les habitats potentiellement exploités par les mammifères.  

L’inventaire des mammifères a été réalisé selon trois méthodes complémentaires : 
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Les prospections nocturnes 

La majorité des mammifères se déplacent et se nourrissent la nuit. Il s’agit là d’une adaptation d’une grande partie des espèces afin 
d’éviter les rencontres anthropiques. Bien qu’une partie des espèces puissent être surprises de jour, la majorité d’entre elles sont donc 
recherchées au crépuscule et durant la nuit lors des périodes et des conditions météorologiques favorables. 

Le déplacement sur la zone d'étude s’est effectué à pied et en marquant de nombreux arrêts. Les animaux sont repérés au bruit et à 
l’aide d’une lampe puissante. La détermination se fait selon la distance, à l’œil nu ou à l’aide de jumelles voire grâce aux cris lorsque les 
animaux en émettent.  

La recherche de traces et indices (prospection diurne) 

Les mammifères sont réputés pour laisser des traces de présence diverses (crottes ou épreintes, empreintes, restes de repas, poils, 
frottis, latrines, etc.). La recherche de ces traces et indices permet de compléter les inventaires, en particulier pour des espèces difficiles 
à observer tels que les grands prédateurs… 

La zone d’étude ne présentant pas de zones humides significatives, il n’y a pas eu de recherche spécifique concernant les mammifères 
aquatiques ou semi-aquatiques en 2016 (non prévu à la méthode initiale). 

La pose de pièges photographiques 

Les méthodes précédentes s’avérant nettement insuffisantes pour appréhender certaines espèces de mammifères aux mœurs très 
discrètes, des pièges photographiques viennent compléter le dispositif d’études.  

A cet effet, des pièges Reconyx HC600 Hyperfire H.O Covert IR et Buschnell Trophy cam HD Agressor ont été utilisés. Ce système de 
détection, présente plusieurs avantages : il permet de prendre des clichés de qualité de jour comme de nuit, sans l’intervention d’un flash 
(prise infrarouge), ce qui n’effraie pas les animaux. Sur chaque cliché utilisé, l’appareil indique la date, l’heure et la température extérieure. 

La pose de ces pièges s’effectue en fonction de plusieurs critères stratégiques :  

▪ Des indices de présence laissés par les animaux (traces, coulées, fèces, poils…) et de leurs corridors de déplacements 
constatés ; 

▪ De la connaissance de l’expert des mœurs et habitudes des différentes espèces : par exemple, dans un chemin forestier « 
tunnel » où le passage est très encadré, les animaux préfèreront se déplacer en parallèle de ce chemin dans des « contre-
allées » plus discrètes que ce chemin principal ; 

▪ De l’angle de vision de l’appareil permettant de photographier le passage des animaux ; 
▪ Des supports (arbres, arbustes, piquets…) permettant un ombrage aux heures les plus chaudes de la journée afin d’éviter des 

problèmes de surchauffe de l’appareil et des piles en particulier ; 
▪ De la possibilité de poser l’appareil en sécurité, avec l'assurance de pouvoir le cadenasser : les pièges sont laissés plusieurs 

jours selon les disponibilités (minimum 1 semaine en général), c’est pourquoi il convient de les mettre en position de 
fonctionnement dans des endroits discrets et sécurisés ; 

▪ D’une bonne répartition des pièges sur la zone d’étude. 

5 pièges ont été posés simultanément sur la zone d’étude immédiate le 25 mai 2016. Ils ont été relevés le 1er juin 2016. 

Si l’on additionne le nombre de jours cumulés par appareil en fonctionnement et récupéré, on obtient une pression d’observation de 
40 jours soit près de 960 heures, répartis sur 5 localités différentes.  

Une fois les données accumulées par les pièges photos, les données sont traitées en visualisant chaque cliché et en y déterminant les 
espèces observées. Seules les données concernant les mammifères sauvages sont citées dans cette expertise tandis que les nombreux 
clichés d’animaux domestiques ne sont pas retranscrits 

Les habitats naturels n'ayant pas évolué depuis 2016, aucun inventaire complémentaire n'a pas été réalisé.  

III.1.5  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Toutes les observations relevant des enjeux mammalogiques ont fait l’objet d’un pointage au GPS. 

III.1.6  Limites de la méthode utilisée 

La recherche des traces et indices 

La méthode de prospection pour la recherche des traces et indices peut être en partie dépendante des conditions climatiques. De fortes 
pluies effacent les empreintes des animaux ou dégradent les fèces, empêchant leurs identifications. Par ailleurs, la pluie peut aussi 
s’avérer un élément intéressant car en rendant le terrain boueux, il est plus facile de contacter les empreintes des animaux qui du fait de 
leur faible masse ne laisse que des traces peu visibles lors d’une météo sèche. Dans ce dernier cas, les empreintes sont plus difficiles à 
interpréter. Il faut donc jongler avec ces conditions pour maximiser les prospections. Par ailleurs, tous les terrains ne sont pas propices 
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pour la recherche des indices et dans certains cas, il peut être difficile de contacter des preuves de présence (pelouses très sèche, zones 
rocheuses, etc.). 

Le piégeage photographique 

Malgré l’efficacité que peut fournir cette méthode pour obtenir des données sur des espèces difficilement détectables en temps normal, 
il faut rester prudent quant à l’interprétation des données.  

Les pièges peuvent influencer fortement le comportement des animaux. L’examen des photos prises aux passages des animaux met 
souvent en évidence des individus intrigués par l’appareil ou inquiets vis-à-vis des traces olfactives laissées par l’expert sur le site durant 
le temps de la pose. Bien qu’il n’émette pas de flash et quasiment aucun bruit, l’appareil photographique constitue une nouveauté dans 
un environnement a priori bien connu de l’animal. Un temps de pose des appareils supérieur à 1 ou 2 nuits est important pour que l’animal 
s’adapte à la modification de son environnement. 

Le cas particulier des micro-mammifères 

La mission initiale ne concernait que la grande et moyenne faune. Les micro-mammifères ne faisaient pas partie des espèces à expertiser 
en 2016. Ils impliquent des protocoles dédiés qui n’ont pas été mis en œuvre.  

A noter toutefois que certaines espèces, telles que le Muscardin, laissent des indices aisés à repérer et que cette espèce fa it l’objet 
d’observations régulières sans pour autant qu’elle soit activement recherchée.  

III.1.7  Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée pour la réalisation de cette expertise. 

 

La carte suivante présente le protocole d'étude (sites de pose des pièges photographiques et itinéraires de prospections) pour la 
recherche de mammifères dans la zone d'étude. 
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Carte 13. Itinéraires de prospection et localisation des pièges photographiques installés pour 
l’étude des mammifères (hors chiroptères)  
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III.2  RESULTATS DES EXPERTISE DE L’ANB (SEPTEMBRE/OCTOBRE 2024) 

Rappel : ECOTER reprend ici les données qui appartiennent à l’Association Nationale pour la Biodiversité, transmises directement par la 
DREAL. ECOTER n’a pas vocation à contre-expertiser ces informations. 

III.2.1  Préambule 

Alors que le projet du parc de Séranon avait fait l’objet de la délivrance d’un arrêté préfectoral le 15 avril 2024 relatif à la dérogation 
espèces protégées et que les travaux débutaient, des données naturalistes ont été transmises par l’Association Nationale pour la 
Biodiversité.  

Ainsi, l’Association Nationale pour la Biodiversité (ANB) a missionné deux naturalistes : 

▪ Rudy GNAGNI, afin de réaliser un inventaire ciblé sur le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) le 09 septembre 2024, 
ainsi qu’un inventaire opportuniste de la faune protégée présente sur le site d’étude. Un crottier aurait été identifié le long 
de la D2211, en 2011(donnée d’un naturaliste amateur), dans la partie Nord-Est de la zone d’étude complémentaire de 2018. 
D’après l’association ANB, l’expertise s’est déroulée dans des conditions météorologiques favorables et le temps alloué à cette 
expertise a été d’une journée. 

▪ Jean-Michel BOMPAR, membre du groupe expert Petits Carnivores de l'UICN, et Rudy GNAGNY, afin de rechercher de 
manière ciblé le Muscardin (Muscardinus avellanarius) et le Crossope de Miller (Neomys milleri) les 03 et 04 octobre 2024. 
Lors de ces prospections, une Crossope de Miller aurait été contactée sur l’un des 4 pièges photo qui ont été déclarés posés 
dans l’objectif de la détecter : la photo n’a toutefois pas été introduite au rapport de l’ANB. Concernant le Muscardin, plusieurs 
individus auraient été observés lors des prospections nocturnes (une photo d’un individu dans le rapport non géolocalisée et 
datée) et sur les pièges photographiques (aucune photo transmise). 

Référence des rapports :  

▪ Association Nationale pour la Biodiversité, Compte-rendu de la recherche du Campagnol amphibie sur le site du projet 
photovoltaïque commune de Séranon (06) – Rudy GNAGNI 

▪ Association Nationale pour la Biodiversité, Compte-rendu de la recherche du Muscardin et de la Crossope de Miller sur le site 
du projet photovoltaïque de la commune de Séranon (06) – Rudy GNAGNI 

III.2.2  Résultats sur le Campagnol amphibie 

III.2.2.1 Description de l’espèce 

Le Campagnol amphibie est une espèce inféodée aux milieux aquatiques calmes (marais, ruisseau, étang, rivière lentique, etc.) présente 
essentiellement à l’ouest et au sud de la France, de la mer jusqu’à près de 2000 mètres d’altitude. L’espèce se nourrit de végétaux 
aquatiques présents sur les berges à condition que cette strate existe encore. Une végétation herbacée autour des zones humides est 
donc nécessaire pour assurer la présence de l’espèce. Espèce peu abondante, ce rongeur demeure menacé du fait de la dégradation 
de son habitat, d’où sa protection effective en France depuis 2012.  

En PACA, l’espèce est présente dans ¾ de la région et n’est absente que des parties les plus en altitude ; Toutefois bien que cette 
répartition soit vaste, l’espèce n’est jamais très abondante. Comme au niveau national, l’espèce semble en déclin et notamment sur les 
zones humides de plaines et à proximité du littoral.  

  
Campagnol amphibie 
Photo prise hors site – Manon BATISTA, 2013 

Carte de répartition du Campagnol amphibie région PACA entre 2014 et 2024  
Source : Atlas des mammifères de PACA 
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III.2.2.2 Résultats du rapport de l’ANB ciblé sur le Campagnol amphibie (09 septembre 2024) 

Lors des prospections réalisées par l’association ANB, sept crottiers de Campagnol amphibie auraient été observés : 

▪ 3 étaient à proximité directe de la zone d’étude immédiate, tout en étant dans la zone d’étude rapprochée (voir les pointages 
au rapport).  

▪ 4 étaient directement sur la zone d’étude complémentaire (2018) 

D’après l’association, les habitats favorables à l’espèce seraient bien présents sur la zone, avec la présence de zones humides 
permanentes comme les fourrés hygrophiles à Saule pourpre ou les eaux courantes du canal et leur végétation rivulaire s’alimentant en 
eau dans l’Artuby et longeant la D2211 ainsi que la zone d’étude. 

 
Crottes de Campagnol amphibie – Rudy GNAGNI 

III.2.2.3 Retours et observations complémentaires du bureau d’études ECOTER et DRYOPTERIS 

Le passage du coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier le 10/09/2024, confirme la présence de crottes très visibles sur 
20 m² en bordures de flaques d’eau ainsi qu’un probable terrier bien visible. A noter que le site est situé à 100 m de l’OLD et n’est, à 
priori, pas dépendant hydrologiquement de la zone projet. 

 

 

 
Crottier de Campagnol amphibie observé à proximité du projet.  

ECOTER – 2024 

 Terrier probable de Campagnol amphibie observé à proximité du projet 

ECOTER - 2024 

Remarque : les milieux aquatiques expertisés sur la zone d'étude en 2016 (prairie humide, ruisseau aux berges hautes et peu 
végétalisées et mare temporaire) n’étaient pas très favorables à cette espèce, du moins pour une présence permanente. Il n’y a 
donc pas eu de compléments d’expertise mammifères pour les OLD en 2018, ni pour les autres compléments en 2022. 

Toutefois, au regard des moyens d’expertise mis en œuvre en 2016, on ne peut pas exclure la présence de l’espèce à cette 
époque sur le site.  

En outre, il est possible que l’espèce soit en expansion et ait colonisé certains secteurs de la zone d’étude. De plus, 2024 a 
connu un été particulièrement pluvieux, en particulier en septembre avec un mois record (+62%), contrairement à la période 
estivale au cours de laquelle le passage a été réalisé en 2016. Les niveaux d’eaux sont très différents, avec des potentialités 
évidemment tout aussi différentes pour l’espèce. 
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III.2.3  Résultats sur la Crossope de Miller (Neomys milleri) 

III.2.3.1 Généralité sur l’espèce 

Les confusions historiques et actuelles entre la Crossope de Miller et la Crossope aquatique ne permettent pas de différencier leur 
répartition.  

Les crossopes semblent présentes de façon large mais sporadique en PACA.  

Les Crossopes sont plus ou moins inféodés aux milieux humides. Leur habitat est très peu connu en PACA où la plupart des données 
disponibles sont issues de pelotes de rejections. Les Crossopes de Miller ont été identifiés à Andon (06) et sur la commune de Caille (06) 
et fréquentant les abords d’un petit ruisseau en prairie.  

La Crossope de Miller est moins dépendante du milieu aquatique que la Crossope aquatique. Les principales menaces qui pèsent sur 
l’espèce sont la dégradation de ses habitats. 

  
Crossope de Miller 

Photo prise hors site par Jean-Michel BOMPAR 

Répartition du Crossope de Miller en région PACA entre 2014 et 2024 

Faune-PACA.org 

III.2.3.2 Résultats du rapport de l’ANB ciblant la Crossope de Miller 

Lors de la prospection du 3 au 4 octobre 2024, une Crossope de Miller aurait été contactée sur l’un des 4 pièges photo posés dans 
l’objectif de la détecter : la photo n’a toutefois pas été introduite au rapport de l’ANB et ne peut être contrôlée. Il s’agirait du piège 
le plus au Nord-Ouest de la zone d’étude immédiate. 

Aucun individu n’a pu être détecté directement à la caméra thermique lors de cette prospection (il est à noter que l’usage de la caméra 
thermique se prête très mal à la détection de cette espèce compte tenu de l'effet écran de la végétation dense où elle apprécie le plus 
cheminer et chasser). Les 3 autres pièges photos n’ont pas permis de détecter l’espèce.  

Soulignons également la difficulté à déterminer l’espèce avec une simple photo, d’autant plus par un piège photo. La 
détermination semble donc pour le moins délicate. Cela étant, les deux espèces (Crossope de Miller et Crossope aquatique) 
bénéficient d’une protection nationale.  

Il s’agirait de la première mention communale de l’espèce. Les habitats favorables à l’espèce sont présents sur la zone d’étude 
immédiate ainsi que dans la zone d’étude complémentaire de 2018, dans les espaces aquatiques, leurs berges associées notamment 
lorsque la végétation y est dense et permet la réalisation de galeries ou l’utilisation de celles faites par le Campagnol amphibie. Ces 
zones se trouvent toutes au Nord-Ouest de la zone d’étude immédiate où l’individu aurait été contacté par un des pièges photo, mais 
aussi dans la zone aquatique se trouvant dans la zone d’étude complémentaire de 2018 qui jouxte la zone d’étude immédiate (au Nord 
de cette dernière), ainsi que dans le canal s’alimentant en eau dans l’Artuby et longeant la D2211. 

Malgré ces observations pour lesquelles un doute subsiste, sur la base des qualités de Jean-Michel BOMPAR qui a participé à 
cet inventaire – expert reconnu du domaine - l’espèce sera prise en compte dans les enjeux écologiques identifiés.  
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Photo d’habitat favorable au Crossope de Miller prise sur la zone d’étude immédiate (hors emprise du parc solaire) selon Rudy GNAGNY de l’association ANB. 

III.2.4  Résultats sur le Muscardin (Muscardinus avellanarius) 

Le Muscardin est un micromammifère protégé sur le territoire national, dont la distribution eurasienne va jusqu’à sud de la Scandinavie 
et l’ouest de la Russie. Ce petit rongeur des plaines et collines construit un nid en boule dans les haies et lisières riches en petits fruits 
dont il se nourrit : framboises, mûres, noisettes, baies, feuilles et fleurs, etc. Il est peu fréquent en raison de la faible distribution de milieux 
lui convenant, mais aussi du fait de sa discrétion. Dans le sud de la France, il se rencontre dans des milieux plus inhabituels comme 
les massifs de genêts, de Bruyère arborescente ou de Canne de Provence. Ses mœurs arboricoles crépusculaires et surtout 
nocturnes le rendent difficilement observable et l'on remarque la plupart du temps sa présence en arrière-saison, en découvrant à la 
chute des feuilles son nid en boule (dans lequel il hiberne d’octobre à mars) ou ses reliefs de repas (noisettes consommées de façon 
caractéristiques).  

Le Muscardin est largement réparti en France, rare dans le Sud-Ouest où il atteint sa limite de répartition sud-occidentale. Il est 
présent dans les deux tiers orientaux de la région PACA, et parait absent du Vaucluse et de l’essentiel des Bouches-du-Rhône. 
L’espèce se rencontre généralement en dessous de 1500 m d’altitude. Les populations semblent avoir diminué au cours du XXème 
siècle en France. La tendance régionale des effectifs est inconnue.  

Dans le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, le Muscardin n’est mentionné que 12 fois avec 2 mentions sur la commune 
de Séranon. L’espèce semble toutefois sous prospectée dans ce secteur.  

  

Muscardin 

Photo prise hors zone d’étude du parc solaire de Séranon – ECOTER, 2017 

Carte de répartition du Muscardin en région PACA entre 2014 et 2024. Le cercle 
rouge localise la zone d’étude de Séranon. 

Source : faune-paca.org 
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Haie buissonnante, exemple d’habitat favorable à l’espèce 

Photo prise hors site – ECOTER 

Nid de Muscardin – photo d’illustration (non réalisée sur le site du Parc Solaire du 
Séranon) – Jean-Michel BOMPAR 

III.2.5  Synthèse des enjeux visant les mammifères observés par l’association ANB 

ESPECES DE MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE PAR L’ASSOCIATION ANB 

Nom français Nom scientifique Statut de protection 
Statut Natura 

2000 
Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

ELC 
Utilisation de la 

zone d'étude 
Enjeu pour la 
zone d'étude 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus Nationale, article 2 - NT - Fort + Fort 

Crossope de Miller Neomys anomalus Nationale, article 3 Annexe III LC -- Fort + Fort 

Muscardin 
Muscardinus 
avellanarius 

Nationale, article 3 Annexe IV LC -- Modéré + Modéré 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V17 

Statut de protection : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore 
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine (2009) 

ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles 
(locale à globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale. 

Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone. 

Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 

Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise). 

III.2.6  Cartographie des enjeux visant les micromammifères 

Sur la base des informations transmises par l’ANB, de la cartographie des habitats (ECOTER) et des visites renouvelées sur le site, une 
cartographie des enjeux pour ces micromammifères est proposée ci-après. Elle est découpée en deux cartes, selon l’écologie des 
espèces.  

Muscardin :  

Les enjeux ont été cartographiés comme suit :  

▪ Habitats prioritaires du Muscardin : secteur de présence avérée de l’espèce et habitats d’espèce en bon état de conservation 
correspondant bien à l’écologie de l’espèce. Il s’agit des secteurs qui sont nécessaires pour le maintien de l’espèce sur le 
secteur.  

▪ Habitats secondaires du Muscardin : secteurs sans présence avérée mais présentant des fourrés et broussailles dans des 
zones de clairières et lisières, propices à l’espèce. 

▪ Habitats de transit du Muscardin : secteurs sans habitat favorable à l’espèce (ou de manière ponctuelle et anecdotique), 
mais pouvant être utilisés pour transiter entre des noyaux de populations. 

Micromammifères amphibies :  

Les enjeux ont été cartographiés comme suit :  

▪ Habitats prioritaires des espèces amphibies : Présence avérée de l’espèce et habitats favorables à son développement. Il 
s’agit des secteurs qui sont nécessaires pour le maintien de l’espèce sur le secteur. 
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▪ Habitats secondaires des espèces amphibies : Présence non avérée de l’espèce mais présence d’habitats favorables à son 
développement 

Ont également été indiqués sur la carte :  

▪ Les continuités aquatiques très favorables au déplacement des espèces, permettant notamment de faire le lien entre des 
noyaux de population, toute l’année.  

▪ Les continuités aquatiques intermittentes, permettant de faire le lien entre des noyaux de population à certaines époques 
de l’année. 

Ces données cartographiées permettent de préciser les enjeux.  
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Carte 14. Résultats de l’observation du Muscardin par l’association ANB. Milieux favorables aux 
espèces.  
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Carte 15. Résultats des observations des espèces amphibies (Campagnol amphibien et Crossope 
de Miller) par l’association ANB et le bureau d’études ECOTER. Milieux favorables aux espèces.  
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III.3  ENJEUX POUR LES MAMMIFERES 

Trois nouvelles espèces s’ajoutent à la liste des espèces connues sur le site. Les observations ont été réalisées en marge de la zone 
d’étude : nord-ouest, nord-est et sud. Aucune de ces observations n’a été effectuée dans l’emprise du projet mais les habitats d’espèces 
s’étendent effectivement en partie sur la zone projet (OLD comprises).  

Enjeux forts 

▪ Campagnol amphibie : Indices de présence au sein d’une zone humide au nord-ouest de la zone d’étude et sur le canal 
végétalisé en bordure est de la zone d’étude complémentaire 2018 (observations ANB 2024). L’espèce utilise probablement le 
ruisseau au nord seulement pour son déplacement. 

▪ Crossope de Miller : Présence de traces d’individus au sein d’une zone humide au nord-ouest de la zone d’étude (observations 
ANB 2024). Les milieux buissonnants ou humides bordant le ruisseau en bordure nord de la zone d’étude immédiate constituent 
un habitat favorable pour l’espèce ; 

Enjeux Modérés :  

▪ Muscardin : Observations de plusieurs individus au nord-est de la zone d’étude complémentaire de 2018 (observation 
association ANB 2024). Les secteurs buissonnants en bordure de ruisseau au nord de la zone d’étude immédiate constituent 
un habitat favorable pour l’espèce ; 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux mammifères (hors chiroptères) dans la zone d'étude immédiate, mise à jour en 
prenant en compte ces deux nouvelles espèces. 

Rappelons ici qu’aucun complément d’expertise ciblant ces espèces n’a été mené comme pour les autres espèces de ce dossier et qu’il 
conviendrait d’affiner cette connaissance.   
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Carte 16. Enjeux pour les mammifères (hors chiroptères)  
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 SYNTHESE DES ENJEUX POUR LES 9 ESPECES IDENTIFIEES 
Les enjeux relatifs aux 9 nouvelles espèces prises en compte dans cette étude sont synthétisés par classe dans le tableau suivant : 

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Enjeux Zone concernée 
Portée 

réglementaire 
Niveau de 

l’enjeu 

Flore 

Présence d’une population de Potentille blanche (Potentilla alba) de 10 000 pieds environ 

Partie est de la zone d’étude 
immédiate, au sein du » Boisement 
pionnier méditerranéo-montagnard 
à Pin sylvestre et Raisin d'ours des 
Alpes ». 

PR Majeur 

Présence de 54 pieds d’orchis de Spitzel (Orchis spitzelii) 
Boisements sud, nord et bordure 
nord-est de la zone d’étude 
immédiate 

PN Modéré 

Présence d’une population de Buxbaumia viridis au sein des boisements (expertises CBN 
et ECOTER 2024 après défrichement d’une partie de la zone d’étude). 

Pinède à l’est de la zone d’étude 
immédiate 

PN Modéré 

Présence d’une cinquantaine de pieds d’Ophioglossum vulgatum 
Petite clairière humide au nord du 
projet 

PR Faible 

Oiseaux 

Présence du Verdier d’Europe en erratisme pré-migratoire Milieux ouverts à semi-ouverts PN Faible 

Présence du Chardonneret élégant au sein des milieux ouverts à semi-ouverts de la zone 
d’étude  

Milieux ouverts à semi-ouverts PN Faible 

Mammifères 

Présence de traces de Campagnol amphibie sur une zone humide au nord-ouest de la zone 
d’étude immédiate (hors parc) et au sein du canal végétalisé à l’est de la zone d’étude bordant la 
départementale D2211 

Bordure nord et est de la zone 
d’étude immédiate 

PN Fort 

Présence du Crossope de Miller au nord-ouest de la zone d’étude immédiate et à l’extérieur de 
l’emprise du parc solaire et des OLD au sein d’une zone humide. Milieux favorables à l’espèce 
en bordure nord de la zone d’étude immédiate le log du ruisseau. 

Bordure nord de la zone d’étude 
immédiate 

PN Fort 

Présence du Muscardin le long des petits ruisseaux en eau au nord de la zone d’étude. Les 
milieux buissonnants bordant ce ruisseau sont favorables à l’espèce.  

Bordure nord de la zone d’étude 
immédiate 

PN Modéré 

PN : Protection nationale portant sur les espèces 
(PN) : Protection nationale portant sur un habitat d’espèce protégée 
PR : Protection régionale portant sur les espèces 

 

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
Elle prend en compte l’ensemble des enjeux connus (et pas seulement ceux des 9 nouvelles espèces présentées ci-dessus).  

Pour cela, l’enjeu de chaque milieu cartographié a été qualifié par groupe étudié (voir les cartes ci-avant de synthèse des enjeux par 
groupe). 
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Carte 17. Synthèse des enjeux écologiques 
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 PREAMBULE 
Nous présentons ci-dessous l’analyse des impacts. L’analyse suit un processus très précis et argumenté. Les impacts sont, autant que 
possible, quantifiés. Cette quantification s’appuie à la fois sur : les données de l’état des lieux, l’écologie des espèces, l’expérience issue 
de nos observations naturalistes. 

Rappelons ici que ce PAC se base sur de nombreuses données nouvelles. Le processus itératif intègre donc :  

▪ La mise à jour du projet. : une réduction significative de l’emprise du projet a été effectuée par le maitre d’ouvrage ; cette 
réduction est constitutive d’une mesure d’évitement importante (voir ci-après).   

▪ L’évaluation des impacts pour les nouvelles données naturalistes (concernant les 9 espèces portées à connaissance).  
▪ La réévaluation des impacts pour les espèces historiquement connues sur la base du projet révisé.  

 PROJET INITIAL DIT « 3 ENTITES » 
Le Parc Solaire de Séranon a été envisagé et autorisé selon une configuration en 3 entités distinctes (ouest, nord et est). L’objectif 
était de produire de l’électricité « verte » à partir de l’énergie solaire. Cette centrale de 3 entités de production d’électricité était composée 
des installations suivantes : 

▪ Environ 23 976 modules solaires photovoltaïques de haut rendement, disposés sur châssis fixes, orientés vers le Sud et 
alignés dans un axe Est-Ouest ; 

▪ Des structures fixes de support des modules « conventionnels » ancrées dans le sol par l’intermédiaire de pieux battus ou vis 
d’ancrage ; 

▪ Des réseaux électriques entre les modules, les boites de jonction, les postes de transformation jusqu’au poste de livraison ; 
▪ Un réseau de communication entre les différents postes de transformation et le poste de livraison ; 
▪ Des postes de transformation répartis sur la surface du parc solaire pour limiter les longueurs de câbles électriques ainsi qu’un 

poste de livraison situé lui en limite de clôture ; 
▪ Une piste interne avec une bande de roulement carrossable de 4 mètres au niveau des différents postes de transformation et 

du poste de livraison ; 
▪ Une clôture périphérique avec une hauteur moyenne comprise entre 2 et 2,40 m ; 
▪ Le projet occupait une surface totale d’environ 15,8 ha et est réparti en 3 enceintes distinctes, en raison de la présence de la 

piste DFCI LD46D6.1 (chemin dit de Grasse à Castellane) : 

- Entité Ouest d’une surface de 2,98 ha environ ; 
- Entité nord d’une surface de 4,48 ha environ 
- Entité Est, d’une surface de 8,34 ha environ ; 

▪ Les OLD (50m) couvraient une surface de 8,5ha environ. 
▪ Trois citernes pour la protection incendie étaient prévues (une citerne de 120 m3 sur la zone ouest et deux citernes de 60m3 sur 

les zones est et nord). 
▪ La base vie était prévue au sein de l’enceinte du parc, en bordure est de l’entité ouest. Il en est de même des autres éléments 

du chantier : aire de retournement des engins, aire de stockage des matériaux, matériel, engins, stationnement véhicules du 
personnel, etc. 

Les caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Séranon initialement prévue en trois entités sont décrites ci-dessous.  

LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE SERANON DIT « 3 ENTITES » 

Caractéristiques générales du projet 

Surface clôturée 15,8 ha 

Surface soumise à OLD 8,5 ha 

Eléments bâtis 6 postes de transformation et 1 poste de livraison 

Puissance totale 13,65 MWc 

Eléments de sécurisation Clôture avec système de détection des intrusions, portails 

Caractéristiques techniques des panneaux 

Nombre de modules Environ 23 976 

Dimension des modules 2,4 x 1,1 m 

Puissance unitaire 570 MWc 

Hauteur maximale des châssis 3.1 m 
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Projet initialement prévu en trois entités distinctes. A noter que, contrairement à ce qui est indiqué sur le plan masse, les OLD étaient également prévus sur la zone 

centrale et entre les deux entités nord et est. L’entretien OLD de la bordure est n’était initialement pas prévue.  

Source : VOLTALA, 2023 

 

  
Localisation de la base vie (cercle rouge) au sein du projet de parc. 

Source/ VOLTALIA 

La base vie d’une surface de 1000m² environ sera située au sein de l’enceinte 
ouest du parc photovoltaïque. 

Source : VOLTALIA 
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 ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

III.1  DESCRIPTION DES NOTIONS EMPLOYEES 

Pour chaque enjeu identifié sont précisés le ou les impacts potentiels liés au projet et susceptibles d’affecter l’élément considéré. 

L’impact brut considéré est celui du projet après évitement intégré en phase conception. 

Un tableau de synthèse permet de quantifier l’impact brut global du projet sur chaque enjeu, via l’analyse d’un certain nombre de critères 
décrits ci-après. Dans ce tableau, quelques explications présentent le raisonnement de l’expert et le choix du niveau d’impact. 

CRITERES DE CARACTERISATION DES IMPACTS 

Critère d’analyse 
Caractérisation 

de l’impact 
Définition 

Nature de l’impact - ▪ Le projet peut entraîner une destruction, une dégradation, une perturbation, un dérangement, une gêne, etc. 

Type d’impact ▪ Direct 
▪ Indirect 
▪ Permanent 
▪ Temporaire 

▪ L’impact découle d’un effet directement lié au projet étudié. 
▪ L’impact est dû à un effet indirect, induit par le projet ou issu d’une réaction en chaîne. 
▪ Les conséquences de l’impact sont ressenties durant de nombreuses années ou n’ont pas de limites dans le temps. 
▪ Les conséquences de l’impact se limitent à quelques jours, quelques mois ou quelques années. 

Portée de l’impact ▪ Locale 
▪ Régionale 
▪ Nationale 

▪ L’impact concerne un nombre restreint d’individus, agit à l’échelle du projet et de ses environs. 
▪ L’impact concerne une population dans son ensemble et agit à une échelle plus large. 
▪ L’impact concerne un grand nombre d’individus (métapopulation) et est effectif à large échelle. 

Réversibilité de 
l’impact 

▪ Totale 
▪ Partielle 
▪ Nulle 

▪ Suite à la perturbation, l’élément considéré retrouvera potentiellement son état de conservation d’origine. 
▪ Suite à la perturbation, l’élément retrouvera partiellement son état d’origine. Son état de conservation pourra être modifié. 
▪ Suite à la perturbation, l’élément ne retrouvera pas son état d’origine. L’impact entraine à terme la destruction de l’élément 

Risque 
d’occurrence 

▪ Certain 
▪ Probable 
▪ Supposé 

▪ Au regard du projet, la probabilité est forte que l’impact ait lieu. 
▪ L’impact considéré aura probablement lieu. 
▪ Au regard du projet et/ou de la connaissance scientifique disponible, l’occurrence de l’impact n’est pas certaine. 

III.2  EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

Cette évaluation des impacts porte à la fois sur : 

▪ La construction de la centrale photovoltaïque en elle-même comprenant l’ensemble des éléments décrits dans la présentation 
du projet soit : la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques, les pistes à créer, les citernes, les postes de 
transformation, l’aire de chantier, le raccordement et l’emprise de la clôture.  

▪ La bande de débroussaillement règlementaire (OLD) visant une bande de 50 mètres autour du projet et 2 mètres autour des 
pistes d’accès.  

Il est important de différencier les impacts de la construction même de la centrale photovoltaïque (destruction totale des milieux en 
présence + coupe des arbres pour raisons d’ombrage) et ceux liés à l’OLD (destruction partielle des milieux en présence). 
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III.2.1  Evaluation des impacts bruts sur les 9 « nouvelles » espèces 

Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts bruts du projet sur les enjeux écologiques précédemment identifiés pour les 9 nouvelles espèces : 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS « NOUVELLES ESPECES » 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Flore 

Présence d’une population de 
Potentille blanche (Potentilla alba) de 

10 000 pieds environ 
Majeur 

Destruction 
d’individus 

Direct permanent   X   X   X 

Majeur 

Quasiment 100 % de la population est détruite 
par le parc et la mise en œuvre des OLD. 
Quasiment 100 % de l’habitat est détruit ou 
fortement perturbé. 
Disparition totale de la population. 

Destruction d’habitat Direct permanent   X   X   X 

Dégradation d’habitat 
Indirect 
permanent 

  X   X   X 

Présence de 54 pieds d’Orchis de 
Spitzel au sein de la zone d’étude 

immédiate 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct permanent   X   X   X 

Fort 

Quasiment toute la population est soit déplacée 
(probabilité forte de destruction) soit détruite par 
l’aménagement ou la mise en œuvre des OLD. 

L'ensemble de la population est donc concerné 
par un risque de disparition.  

Destruction d’habitat Direct permanent   X   X   X 

Dégradation d’habitat 
Indirect 
permanent 

  X   X   X 

Présence d’une population de 
Buxbaumia viridis au sein des 

boisements (expertises CBN, ECOTER 
2024 et PEPIN-HUGONNOT 2025 après 
défrichement d’une partie de la zone 

d’étude). 

Modéré 

Destruction d’individu 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

Modéré 

Le projet détruit une population jugée 
relativement importante sur près de 15 ha (hors 
OLD).   
Nombre d’individus non quantifiable (non 
expertisé avant défrichement).  
Présence forte de l’espèce aux abords.  

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Présence d’une cinquantaine de pieds 
d’Ophioglossum vulgatum 

Faible 

Destruction d’individu 
Direct, 
permanent 

X X    X   X 

Faible 

Quelques dizaines de pieds sont détruits 
(estimation car cette sous-population n’a pas 
été identifiée avant début des travaux).  
Quelques dizaines de m² d’habitats sont 
dégradés.  
La majeure partie de la population est évitée par 
le projet (OLD compris).  
Impact d’une des stations connues du secteur, 
lors des travaux, en limite d’une bande de 
roulement enherbée. Non détruite par le projet 
mais son habitat a été fortement dégradé lors 
des travaux.  
Nombre de pieds impactés estimés à quelques 
dizaines.  

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X X   X    X 

Oiseaux 

Présence du Verdier d’Europe en 
erratisme pré-migratoire 

Faible 

Destruction d’habitat 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

Faible 

Le projet détruira une partie de l’habitat du 
Verdier d’Europe et dégradera une partie de son 
habitat. 
Des individus pourront être dérangés lors du 
chantier et l’entretien du site. 

Dégradation d’habitat 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

Dérangement 
d’individus 

Indirect 
temporaire 

X   X    X  

Présence du Chardonneret élégant en 
période de nidification 

Faible 

Destruction d’habitat 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

Faible 
Le projet détruira une partie de l’habitat du 
Chardonneret élégant et dégradera une partie 
de son habitat. Dégradation d’habitat 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS « NOUVELLES ESPECES » 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Dérangement 
d’individus 

Indirect 
temporaire 

X   X    X  
Des individus pourront être dérangés lors du 
chantier et l’entretien du site. 

Mammifères 

Présence de traces de Campagnol 
amphibie le long des petits ruisseaux en 
eau au nord et à l’extérieur de l’emprise 

du parc solaire et des OLD 

Fort 

Destruction d’individu 
Direct, 
permanent 

  X   X  X  

Fort 

Une grande partie de l’habitat de l’espèce est 
détruite ou très fortement dégradée par les OLD.  
Une grande partie des individus (probablement 
100%) est impactée (destruction d’individus) par 
la réalisation des OLD.  
La proximité des installations isole la population 
dont la viabilité est remise en question. 

Dégradation d’habitat 
Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Dérangement 
d’individus 

Indirect 
temporaire 

X    X   X  

Présence du Crossope de Miller au 
nord-ouest de la zone d’étude immédiate 

et à l’extérieur de l’emprise du parc 
solaire 

Fort 

Destruction d’individu 
Direct, 
permanent 

  X   X  X  

Fort 

Une grande partie de l’habitat de l’espèce est 
détruite ou très fortement dégradée par les OLD.  
Une grande partie des individus (probablement 
100%) est impactée (destruction d’individus) par 
la réalisation des OLD.  
La proximité des installations isole la population 
dont la viabilité est remise en question. 

Dégradation d’habitat 
Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Dérangement 
d’individus 

Indirect 
temporaire 

X    X   X  

Présence du Muscardin le long des 
petits ruisseaux en eau au nord de la 

zone d’étude 
Modéré 

Destruction d’individu 
Direct, 
permanent 

 X    X  X  

Modéré 

Une grande partie de l’habitat de l’espèce est 
détruite ou fortement dégradée par les 
installations (de l’ordre de 15 ha). 
Des individus sont impactés (destruction 
d’individus) par la réalisation des OLD.  
La proximité des installations isole la population. 

Dégradation d’habitat 
Direct, 
permanent 

X    X    X 

Dérangement 
d’individus 

Indirect 
temporaire 

X    X   X  

Portée : Loc = Locale ; Rég = Régionale ; Nat = Nationale 
Réversibilité : Tot = Totale ; Part. = Partielle ; Nulle 
Occurrence : Supp = Supposée ; Prob = Probable ; Cert = Certaine  

III.2.2  Ré-évaluation des impacts bruts sur les autres espèces 

Le tableau ci-après rappelle les impacts bruts pour l’ensemble des autres espèces protégées pour le projet à 3 entités : 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Oiseaux 

Pic noir  

(Dryocopus martius) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

9,49 ha de milieux forestiers, habitat de vie de cette espèce, sera détruit 
par le projet, diminuant son territoire de vie. Cela entrainera la destruction 
possible d’individus. Les boisements visés par le projet sont toutefois as-
sez jeunes et encore peu favorables à ces espèces. 

Ajouté à cela, 2,9 ha de boisements davantage âgés seront visés par le 
débroussaillement règlementaire. Cela engendrera une modification de 

Destruction 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, perma-
nent X     X   X 

l’habitat de vie de cette espèce et un dérangement régulier lors des in-
terventions. 

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Engoulevent d'Europe  

(Caprimulgus euro-
paeus) 

Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

9,49 ha de milieux forestiers, habitat de vie de cette espèce, sera détruit 
par le projet, diminuant son territoire de vie. Cela entrainera la destruction 
possible d’individus. Les boisements visés par le projet sont toutefois as-
sez jeunes et encore peu favorables à ces espèces. 

Ajouté à cela, 2,9 ha de boisements davantage âgés seront visés par le 
débroussaillement règlementaire. Cela engendrera une modification de 
l’habitat de vie de cette espèce et un dérangement régulier lors des inter-
ventions. 

Destruction 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Bondrée apivore  

(Pernis apivorus) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

9,49 ha de milieux forestiers, habitat de vie de cette espèce, sera détruit 
par le projet, diminuant son territoire de vie. Cela entrainera la destruction 
possible d’individus. Les boisements visés par le projet sont toutefois as-
sez jeunes et encore peu favorables à ces espèces. 

Ajouté à cela, 2,9 ha de boisements davantage âgés seront visés par le 
débroussaillement règlementaire. Cela engendrera une modification de 
l’habitat de vie de cette espèce et un dérangement régulier lors des inter-
ventions. 

Destruction 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Torcol fourmilier  

(Jynx torquilla) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

9,49 ha de milieux forestiers, habitat de vie de cette espèce, sera détruit 
par le projet, diminuant son territoire de vie. Cela entrainera la destruction 
possible d’individus. Les boisements visés par le projet sont toutefois as-
sez jeunes et encore peu favorables à ces espèces. 

Ajouté à cela, 2,9 ha de boisements davantage âgés seront visés par le 
débroussaillement règlementaire. Cela engendrera une modification de 
l’habitat de vie de cette espèce et un dérangement régulier lors des inter-
ventions. 

Destruction 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Fauvette Orphée 

(Sylvia hortensis) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

0,32 ha de milieux semi-ouverts, habitat de vie de cette espèce, seront 
détruits par le projet, diminuant son territoire de vie. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. Cela engendrera une modification de l’habitat de vie de cette es-
pèce et un dérangement régulier lors des interventions. 

Destruction 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Bruant jaune 

(Emberiza citrinella) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

0,32 ha de milieux semi-ouverts, habitat de vie de cette espèce, seront 
détruits par le projet, diminuant son territoire de vie. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. Cela engendrera une modification de l’habitat de vie de cette es-
pèce et un dérangement régulier lors des interventions. 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

0,32 ha de milieux semi-ouverts, habitat de vie de cette espèce, seront 
détruits par le projet, diminuant son territoire de vie. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. Cela engendrera une modification de l’habitat de vie de cette es-
pèce et un dérangement régulier lors des interventions. 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio) 
Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

0,32 ha de milieux semi-ouverts, habitat de vie de cette espèce, seront 
détruits par le projet, diminuant son territoire de vie. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. Cela engendrera une modification de l’habitat de vie de cette es-
pèce et un dérangement régulier lors des interventions. 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Cortège d’espèces fores-
tières communes :  
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyr-
rhula), Mésange noire (Parus ater), 
Bec-croisé des sapins (Loxia curvi-
rostra), Buse variable (Buteo 
buteo), Epervier d'Europe (Accipi-
ter nisus), Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla), Grimpereau des 

Faible 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Faible 

9,49 ha de milieux forestiers, habitat de vie de ces espèces, seront dé-
truits par le projet, diminuant le territoire de vie des espèces. Cela entrai-
nera la destruction possible d’individus. Les boisements visés par le pro-
jet sont toutefois assez jeunes et encore peu favorables à ces espèces. 

Ajouté à cela, 2,9 ha de boisements davantage âgés seront visés par le 
débroussaillement règlementaire. Cela engendrera une modification de 

Destruction 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, perma-
nent X   X   X   



 DEFINITION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS BRUTS 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 82 
 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

jardins (Certhia brachydactyla), 
Mésange à longue queue (Aegitha-
los caudatus), Mésange charbon-
nière (Parus major), Mésange hup-
pée (Mésange huppée), Mésange 
nonnette (Parus palustris), Pic 
épeiche (Dendrocopos major), Pic 
vert (Picus viridis), Pinson des 
arbres (Fringilla coelebs), Pipit des 
arbres (Anthus trivialis), Pouillot de 
Bonelli (Phylloscopus bonelli), Roi-
telet triple-bandeau (Regulus igni-
capillus), Sittelle torchepot (Sitta 
europaea), Sitta europaea (Troglo-
dytes troglodytes), Venturon mon-
tagnard (Serinus citrinella). 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, perma-
nent X     X   X 

l’habitat de vie de ces espèces et un dérangement régulier lors des in-
terventions. 

Dérangement 
de population 

Indirect, tempo-
raire X   X   X   

Chiroptères 

Grande Noctule  

(Nyctalus lasiopterus) 
Fort 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
déplacement 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Modéré 

La zone d’étude dans son intégralité fait partie de l’aire de vie de la 
Grande Noctule qui le survole lors de ses déplacements. La création du 
projet induira donc une diminution de son territoire de vie de 9,49 ha. 

0,91 ha de ces zones de chasse seront d’autres part dégradés par 
l’OLD. Néanmoins l’OLD participera au maintien de ces zones en zones 
ouvertes, favorables à la chasse. 

Les arbres visés par le projet et l’OLD ne sont pas favorables en l’état à 
l’espèce (absence de cavités, le seul arbre favorable est exclu de la 
zone de projet et de l’OLD) mais auraient pu le devenir en vieillissant.  

La destruction des boisements et de quelques milieux semi-ouverts pro-
voquera également une modification des axes de déplacement des indi-
vidus. 

Les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier s’ils 
ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Diminution du 
territoire de vie 

Indirect, tempo-
raire X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tempo-
raire X   X    X  

Modification des 
axes de dépla-
cement 

Indirect, perma-
nent X    X    X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastel-

lus) 
Fort 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, perma-
nent X     X X   

Modéré 

9,49 hectares de boisements peu favorables à la Barbastelle d’Europe, 
mais partie intégrante de son territoire de vie, seront détruits par le projet, 
diminuant ainsi son territoire. Plusieurs pins pouvant potentielle-
ment accueillir des individus en repos diurne seront détruits. 

Ajouté à cela, 2,9 ha de boisements davantage favorables seront visés 
par le débroussaillement règlementaire. Plusieurs pins présentant des 
écorces décollées, arbres-gîtes potentiels de la Barbastelle d’Europe se-
ront notamment détruits. Des individus abrités au sein des arbres seront 
possiblement détruits, en particulier si les travaux ont lieu pendant la pé-
riode d’hibernation. 

La destruction de ces boisements provoquera également une modifica-
tion des axes de déplacement des individus. 

Les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier s’ils 
ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes.  

Destruction 
d’arbres-gîtes 
potentiels 

Direct, perma-
nent X     X X   

Destruction 
d’habitat de dé-
placement 

Direct, perma-
nent X     X   X 

Diminution du 
territoire de vie 

Indirect, tempo-
raire X    X    X 

Modification des 
axes de dépla-
cement 

Indirect, per-
manent X    X    X 



 DEFINITION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS BRUTS 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 83 
 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Murin à moustaches  

(Myotis mystacinus) 
Modéré 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Modéré 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement du Murin à moustache. Son territoire 
de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements seront de 
plus modifiés. Au final une surface de 10,4 ha de son milieu de vie sera 
détruite. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlementaire. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposi-
deros) 

Modéré 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Modéré 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Minioptère de Schrei-
bers 

Modéré 
Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X Faible Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 

zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son 
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

(Miniopterus schrei-
bersii) 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

territoire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements 
seront de plus modifiés. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Pipistrelle de Nathu-
sius (Pipistrellus nathu-

sii) 
Modéré 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Faible 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Faible 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Faible 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 
Faible 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Faible 

Le projet induira la destruction de 0,32 hectares de clairières herbacées, 
zones de chasse et de déplacement ponctuels de cette espèce. Son terri-
toire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Ses axes de déplacements se-
ront de plus modifiés. 

Ajouté à cela, 0,91 ha seront visés par le débroussaillement règlemen-
taire. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Molosse de Cestoni  

(Tadarida teniotis) 
Très faible 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 

Très faible 

L’espèce survole uniquement les milieux concernés par le projet. Ce 
dernier induira ainsi une perturbation de l’espèce durant les travaux, 
une modification des axes de déplacement et une très faible diminution 
du territoire de vie. 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Cortège d’espèces à en-
jeux très faibles :  
Pipistrelle commune (Pipistrel-
lus pipistrellus), Pipistrelle de 
Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Séro-

tine commune (Eptesicus seroti-
nus) 

Très faible 

Destruction de 
territoire de 
chasse 

Direct, perma-
nent X    X    X 

Très faible 

Le projet induira la destruction de 3 ha de lisières, chemins et milieux 
semi-ouverts utilisés comme zones de chasse et de déplacement par ces 
espèces. Leur territoire de vie s’en trouvera de ce fait réduit. Leurs axes 
de déplacements seront de plus modifiés. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Modification des 
axes de dépla-
cement  

Indirect, per-
manent X    X    X 
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Mammifères (hors chiroptères) 

Écureuil roux  

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, Per-
manent X     X X   

Faible 

Le projet détruira 9,49 ha de pinèdes, habitat de vie de l’Ecureuil roux, 
entrainant également une diminution de son territoire de vie.  

Des individus peuvent éventuellement être détruits lors des travaux. 

Le débroussaillement règlementaire induira d’autre part la modification de 
2,9 ha de pinèdes, habitat de vie de l’espèce. 

Enfin, les travaux induiront une perturbation des individus, en particulier 
s’ils ont lieu pendant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 

Diminution du 
territoire de vie 

Direct, Per-
manent X    X    X 

Dégradation de 
l’habitat de vie 

Direct, tempo-
raire X    X   X  

Perturbation du-
rant les travaux 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Reptiles 

Couleuvre verte et 
jaune 

(Hierophis viridiflavus) 

Faible 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, per-
manent X     X X   

Faible 

Ajouté aux quelques lisières concernées par le projet, 0,32 ha de milieux 
pelousaires, habitat de vie de reptiles seront détruits.  

Une destruction de quelques individus (Lézard vert, Lézard des mu-
railles, Couleuvre verte et jaune) est possible durant les travaux. 

0,91 ha de milieux ouverts sont concernés par l’OLD. Le débroussaille-
ment règlementaire induira un dérangement des populations, une pos-
sible destruction d’individus et une dégradation des habitats. Il permettra 
néanmoins d’ouvrir de nouveaux milieux, augmentant les territoires de 
vie de ces espèces. 

Destruction 
d'habitat 

Direct, per-
manent X    X    X 

Dérangement 
de population 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata)  

Faible 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, per-
manent X     X X   

Faible 

Ajouté aux quelques lisières concernées par le projet, 0,32 ha de milieux 
pelousaires, habitat de vie de reptiles seront détruits.  

Une destruction de quelques individus (Lézard vert, Lézard des mu-
railles, Couleuvre verte et jaune) est possible durant les travaux. 

0,91 ha de milieux ouverts sont concernés par l’OLD. Le débroussaille-
ment règlementaire induira un dérangement des populations, une pos-
sible destruction d’individus et une dégradation des habitats. Il permettra 
néanmoins d’ouvrir de nouveaux milieux, augmentant les territoires de 
vie de ces espèces. 

Destruction 
d'habitat 

Direct, per-
manent X    X    X 

Dérangement 
de population 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Faible 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, per-
manent X     X X   

Faible 

Ajouté aux quelques lisières concernées par le projet, 0,32 ha de milieux 
pelousaires, habitat de vie de reptiles seront détruits.  

Une destruction de quelques individus (Lézard vert, Lézard des mu-
railles, Couleuvre verte et jaune) est possible durant les travaux. 

Destruction 
d'habitat 

Direct, per-
manent X    X    X 
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EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES AUTRES ESPECES PROTEGEES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’im-
pact 

Type d’impact 
Portée Réversibilité Occurrence Impacts bruts 

Projet à 3 entités Loc Rég Nat Tot Part Nulle Supp Prob Cert 

Dérangement 
de population 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  

0,91 ha de milieux ouverts sont concernés par l’OLD. Le débroussaille-
ment règlementaire induira un dérangement des populations, une pos-
sible destruction d’individus et une dégradation des habitats. Il permettra 
néanmoins d’ouvrir de nouveaux milieux, augmentant les territoires de 
vie de ces espèces. 

Amphibiens 

Crapaud commun  

(Bufo bufo) 
Modéré 

Dégradation 
d’habitat 

Indirect, tem-
poraire X   X   X   

Faible 

Le ruisseau est situé hors zone de projet. Néanmoins il est inclus à 
l’OLD. Le débroussaillement règlementaire, d’autant plus s’il est réalisé 
pendant la période de reproduction des espèces, induira ainsi un déran-
gement et changement temporaire de la qualité de l’habitat de de ces am-
phibiens du ruisseau par : 

▪ La coupe de la végétation des abords du ruisseaux 

▪ L’apport de rémanents boisés et de fines issues du débroussaillement 

Destruction d’in-
dividus 

Indirect, per-
manent X     X X   

Grenouille rousse 

(Rana temporaria) 
Modéré 

Dégradation 
d’habitat 

Indirect, tem-
poraire X   X   X   

Faible 

Le ruisseau est situé hors zone de projet. Néanmoins il est inclus à 
l’OLD. Le débroussaillement règlementaire, d’autant plus s’il est réalisé 
pendant la période de reproduction des espèces, induira ainsi un déran-
gement et changement temporaire de la qualité de l’habitat de de ces am-
phibiens du ruisseau par : 

▪ La coupe de la végétation des abords du ruisseaux,  

▪ L’apport de rémanents boisés et de fines issues du débroussaille-
ment. 

Destruction d’in-
dividus 

Indirect, per-
manent X     X X   

Insectes 

Damier  

de la Succise 

(Euphydryas aurinia) 

Modéré 

Destruction d’in-
dividus 

Direct, per-
manent X     X  X  

Modéré 

0,05 ha de zones de reproduction du Damier de la Succise seront détruits 
par le projet (y-compris les pistes d’accès), détruisant également des indi-
vidus (en phase œuf, chenille ou adulte). 

1,03 ha sont situés sur l’OLD et seront certainement détruites lors du dé-
broussaillement, détruisant potentiellement des individus. 

Enfin, les travaux induiront un dépôt de poussière sur les stations de re-
production à proximité, pouvant dégrader voire même engendrer la des-
truction des nids. 

Destruction 
d'habitat 

Direct, per-
manent X    X    X 

Dégradation 
d’habitat 

Indirect, tem-
poraire X   X    X  
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 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS (MR) 

PAC2026-MR01 : Réduction du projet (abandon de l’entité est) – Nouvelle mesure 

Afin de tenir compte des données naturalistes qui lui ont été communiquées, la société Parc Solaire du Séranon a décidé de réduire 
significativement l’emprise de son projet de parc photovoltaïque. Cette réduction d’emprise ne peut être qualifiée d’évitement, mais 
elle constitue une mesure de réduction majeure. 

La présentation détaillée du projet révisé se trouve en annexe. 

Sans constituer une mesure d’évitement au sens stricte de la séquence ERC, la suppression d’une des 3 entités du projet constitue 
une « forme d’évitement » important en surface, représentant une réduction de plus de la moitié (53%) de la surface 
d’implantation. 

Ci-dessous sont présentées les différentes versions du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Séranon depuis la 
« version 0 » proposée en 2016 jusqu’à la « version finale » de 2025, faisant apparaitre une réduction de 77 % de la taille du projet 
qui est passé de 33 hectares, dans sa version initiale, à 7,46 hectares dans sa version finale, complétée des OLD. 

Cette mesure de réduction constitue l’une des mesures d'atténuation principales du porteur de projet, favorable à de 
nombreuses espèces dont, en premier lieu, la Potentille blanche, mais également : la Buxbaumie verte, l’Orchis de spitzel, les 
3 micro-mammifères (Muscardin, Campagnol amphibie et Crossope de Miller), et toutes les autres espèces qui voient les 
impacts diminués de l’ordre de 8,34 ha.  

A noter que cette réduction du projet limitera la destruction/dégradation à 200 plants de Potentille blanche, soit 2% de la population 
identifiée sur la zone d’étude immédiate (population totale estimée à plus de 10 000 pieds selon le CBN MED). Autrement dit, 98% 
de la population est évitée.  

Garanties d’effectivité et de suivi :  

L’effectivité de la mesure passe par :  

▪ Une maitrise foncière (parcelle publiques), complétée d’une sécurisation par une ORE, visant les parcelles de la zone 
est (zone abandonnée). L’ORE sera mise en place au plus tard 6 mois après la fin des travaux. 

▪ L’arrête de l’activité sylvicole : la commune a stoppé dès le mois de mai 2025 toute intervention sylvicole sur le 
tènement qui ne sera plus aménagé.  

▪ Un APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) qui sera mis en place pour renforcer l’efficacité des mesures 
contractuelles (voir carte APPB ci-après) en leur donnant une portée réglementaire (préservation de l’ensemble de la partie 
nord-est retirée). Concomitamment, la parcelle sera sortie de toute exploitation forestière avec une mise à jour du Plan 
d’Aménagement Forestier. La demande d’APPB sera déposée au plus tard 6 mois après la fin des travaux. 
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Version 0, envisagée lors du lancement de l’étude en 2016 avant prise en compte des enjeux écologiques 

Le projet de parc photovoltaïque envisage de s’étendre sur 33 hectares de milieux naturels (OLD compris). 

 
Version proposée par PARC SOLAIRE DU SÉRANON autorisée par permis de construire en date du 10/08/2023 et sur la base de laquelle a été sollicitée et 

obtenue une Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées le 15/04/2024. 

La superficie du projet s’étend sur 15,8 hectares de milieux naturels (hors OLD) 
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Version finale du projet – proposée par la société PARC SOLAIRE DU SERANON en novembre 2024. 
La partie est du projet de parc photovoltaïque est entièrement abandonnée afin de ne pas impacter la quasi-totalité de la population de Potentille blanche. 
Cette évolution profite à de nombreuses autres espèces ou habitats d’espèces : Buxbaumie verte, Orchis de spitzel, les 3 micro-mammifères, etc. Le projet 
de parc photovoltaïque est réduit de plus de moitié par rapport au projet final tel qu’envisagé en 2022 et ayant été approuvé par arrêté préfectoral le 15 avril 

2024. L’emprise s’étend sur 7,46 ha (avec la piste centrale et hors OLD). 

La carte suivante présente les surfaces concernées par l’APPB :  

Carte 18. Localisation de l’APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) pour renforcer 
l’efficacité des mesures contractuelles  
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Carte 19. Délimitation de l’APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope)   
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La commune atteste de son engagement, pour les parcelles mentionnées, par la délibération du conseil municipal du 23 février 2026 
suivante :  
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La carte suivante présente ainsi la synthèse du nouveau projet avec les principaux enjeux connus :   
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Carte 20. Le projet après évitement vis-à-vis des enjeux écologiques et des nouvelles espèces 
identifiées  

  



 MESURES DE REDUCTION & MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 
ASSOCIEES 

 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 96 
 

PAC2026-MR02 : Définition du plan écologique de débroussaillement prenant en compte les sensibilités écologiques - faune 
et flore - (Mesure reprise totalement) 

La mesure décrite ci-après est préexistante aux précédents dossiers mais est en grande partie mise à jour.  

Constat et objectifs 

En référence l’arrêté relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés au risque d’ incendies 
de forêt et de végétation dans le département des Alpes-Maritimes (DDTM-SEAFEN-PFEN-AP N°2025-102) et l’arrêté modificatif 
(DDTM-SEAFEN-PFEN-AP N°2026-004) 

La réglementation pour la lutte contre les incendies impose le débroussaillement règlementaire sur une bande minimale de 50 m de 
profondeur à partir de la clôture du parc photovoltaïque. Cette distance peut être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de 
prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), lequel détermine en ce cas dans son règlement les modalités spécifiques d’application 
des OLD. Afin de permettre le passage des véhicules d’incendie et de secours, un gabarit de circulation libre de toute végétation de 
4 mètres par 4 mètres au-dessus de la chaussée devra être maintenu (arrêté préfectoral). 

L’arrêté prescrit un débroussaillement réglementaire qui est source d’impacts sur la faune et la flore notamment par le ratissage et 
l’élimination de tous débris de végétaux, la coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse, la coupe et/ou le broyage 
des arbustes situés sous le couvert d’arbres ou encore la suppression d’arbres. Cependant, sont rendus obligatoires par ce même 
arrêté : 

j) La préservation, si présents, d’un ou plusieurs arbres à cavité apparente*, à dendro-microhabitats*, notamment les 
écorces décollées, arbres taillés en têtard* et arbres morts sur pied*. Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que 
lorsqu’ils sont distants de plus de 20 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires 
de transport. En cas de chute de ces arbres, ils pourront être conservés au sol non billonnés, en application des dispositions du 
g). 

k) La préservation d’îlots de végétation* : par dérogation aux dispositions du a) au f) du présent article, et dans un but de prise 
en compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végétation 
herbacée, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes doivent être 5maintenus. La combinaison de l’ensemble de 
ces éléments n’est pas nécessaire à la constitution d’un îlot. Cette mesure s’applique dans les zones à débroussailler situées sur 
les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de 
débroussaillement des infrastructures linéaires, et selon les critères suivants : 

k. 1) Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature (tels que définis au titre II du présent arrêté). Ces îlots 
de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : 

- être éloignés d’au minimum 20 mètres de ces équipements, 

- avoir une surface individuelle maximale de 20 m², soit un diamètre maximal de 5 mètres, 

- être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 20 mètres, 

- être séparés des autres arbres ou arbustes isolés d’une distance minimale de 3 mètres. 

k. 2) Aux abords des équipements linéaires tels que définis au titre III du présent arrêté, ces îlots de végétation doivent respecter 
les conditions cumulatives suivantes : 

- être éloignés d’au minimum 7 mètres de ces équipements, 

- avoir une surface individuelle maximale de 20 m², soit un diamètre maximal de 5 mètres, 

- être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 10 mètres, 

- être séparés des autres arbres ou arbustes d’une distance minimale de 3 mètres. 

Le maintien d’îlots de végétation composés d’arbres n’est possible que lorsqu’une discontinuité verticale suffisante, entre le bas 
du houppier de l’arbre et le haut du reste de la végétation de l’îlot, est existante ou réalisable par élagage. Cette discontinuité est 
jugée suffisante dès lors qu’elle est égale à trois fois la hauteur de la végétation basse (hauteur des flammes en cas d’incendie 
dans la végétation basse). Si la discontinuité verticale n’existe pas, l’îlot ne doit pas être maintenu. 

l) L’absence totale d’opérations de débroussaillement dans les boisements rivulaires* ou ripisylves*, à savoir à minima une 
bande de 20 mètres de part et d’autre du lit mineur* d’un cours d’eau permanent, ou d’un cours d’eau intermittent. 

m) Dans les zones humides* identifiées dans le département de Alpes-Maritimes et consultables en suivant le lien ci-dessous, 
considérant que le risque d’incendie est faible, les opérations seront limitées à la strate arborée (dispositions e) et f) de l’article 3.1 
du présent arrêté).  

A partir de 2026, l’arrêté modifiant l’arrêté n°2025-102 relatif au débroussaillement (…) ajoute dans son article 3, une possible dérogation :  

Des dérogations aux règles générales et aux modalités de mise en œuvre listées dans les articles 3.1.j) à m) et 3.2.v à y) pourront 
être accordées au cas par cas pour des opérations sur des équipements d’intérêt général. (…). Il devra être démontré au 
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préalable que la dérogation sollicitée aura des effets positifs nets sur le maintien en bon état de conservation des espèces 
et habitats protégés.  

Ainsi, la mesure PAC2026-MR03 vient définir les modalités de mise en œuvre des OLD, conformément à cet arrêté départemental, pour 
préserver la majorité des enjeux écologiques situés dans la bande des 50 m d’OLD. 

Elle complète le dispositif par une demande de dérogation ciblée, sur 6 secteurs, principalement pour la Potentille blanche, l’Epervière 
à feuille de laitue et l’Orchis de Spitzel. Ces demandes permettent un bénéfice très important pour la biodiversité et répond en cela 
à la condition attendue.  

Enfin, elle précise les modalités pour certains secteurs sensibles (au sens des moyens à mettre en œuvre). Ces trois étapes doivent être 
strictement respectées afin d’assurer l’efficacité de la mesure. 

Les habitats des micromammifères (Campagnol amphibie, Crossope de Miller et Muscardin), situés au sein de cette bande de 50 m, 
bénéficieront également d’une protection forte au nord et au sud, de part et d’autre des ruisseaux. 

Mode opératoire :  

◼ Définition des modalités conformément à l’arrêté départemental (ETAPE 1/3) 

L’application stricte de l’arrêté impose :  

j) La préservation, si présents, d’un ou plusieurs arbres à cavité apparente*, à dendro-microhabitats*, notamment les 
écorces décollées, arbres taillés en têtard* et arbres morts sur pied*. Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que 
lorsqu’ils sont distants de plus de 20 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires 
de transport. En cas de chute de ces arbres, ils pourront être conservés au sol non billonnés, en application des dispositions du 
g). 

l) L’absence totale d’opérations de débroussaillement dans les boisements rivulaires* ou ripisylves*, à savoir à minima une 
bande de 20 mètres de part et d’autre du lit mineur* d’un cours d’eau permanent, ou d’un cours d’eau intermittent. 

m) Dans les zones humides* identifiées dans le département de Alpes-Maritimes et consultables en suivant le lien ci-dessous, 
considérant que le risque d’incendie est faible, les opérations seront limitées à la strate arborée (dispositions e) et f) de l’article 3.1 
du présent arrêté).  

En conséquence de quoi :  
▪ Arbres à valeur écologique : ils sont strictement maintenus sur site et non impactés par les OLD.  
▪ Boisement rivulaires et ripisylves : absence totale de débroussaillement sur une bande de 50m, au nord et au sud du projet. 

Concernant la ripisylve, il a été défini une bande de 50 m de part et d’autre (l’arrêté fixe « a minima 20 m »), afin de conserver 
la fonction pleine et entière de la ripisylve et en particulier (FNE AuRA (Mélanie DAJOUX, Christophe GILLES, Julie RUFFION). 
Guide de préservation des ripisylves, 2020, 64 p) :  

o Connectivité longitudinale : connexion entre l’amont et l’aval du cours d’eau ; 
o Connectivité transversale : connexion entre le cours d’eau et ses berges et/ou milieux aquatiques complémentaires ; 
o Connectivité paysagère : connexion entre l’ensemble du cours d’eau (trame bleue) et l’ensemble de la 

végétation présente (trame verte) 
Rappelons à ce sujet qu’une rivière seule n’a pas la même valeur qu’une rivière complétée de ses boisements rivulaires et 
qu’un boisement rivulaire doit notamment assurer les connexions avec les espaces naturels le bordant. Aussi, il est impératif 
ici de ne pas isoler ou déconnecter le ruisseau des boisements proches. 50 mètres de part et d’autres apparaît ainsi 
le minimum indispensable pour assurer la fonction de connectivité paysagère du ruisseau passant au nord du projet.  

▪ Zones humides : absence totale de débroussaillement, mais l’intervention reste possible sur la strate arborée pour limiter la 
biomasse et les continuités (élagage manuel uniquement). 

Rappelons que ces secteurs pourront faire l’objet d’une gestion écologique.  

◼ Définition des modalités sous dérogation ciblée (ETAPE 2/3) 

Le cas concerné est le suivant :  

k) La préservation d’îlots de végétation* : par dérogation aux dispositions du a) au f) du présent article, et dans un but de prise 
en compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végétation 
herbacée, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes doivent être 5maintenus. La combinaison de l’ensemble de 
ces éléments n’est pas nécessaire à la constitution d’un îlot. Cette mesure s’applique dans les zones à débroussailler situées sur 
les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de 
débroussaillement des infrastructures linéaires, et selon les critères suivants : 

k. 1) Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature (tels que définis au titre II du présent arrêté). Ces îlots 
de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : 

- être éloignés d’au minimum 20 mètres de ces équipements, 

- avoir une surface individuelle maximale de 20 m², soit un diamètre maximal de 5 mètres, 
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- être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 20 mètres, 

- être séparés des autres arbres ou arbustes isolés d’une distance minimale de 3 mètres. 

A cette étape, il reste trois enjeux impactés qu’il convient d’éviter :  

▪ Les stations d’Orchis de Spitzel. Celles-ci ont fait l’objet d’un échange avec la DDTM forêt en 2024, qui a accordé la 
préservation des stations et l’absence d’OLD sur une surface de 1 650 m². Il est ainsi accordé une dérogation exceptionnelle 
ciblée pour ne pas débroussailler ces secteurs. En complément, des stations comprises dans l’OLD de l’îlot sud devront aussi 
faire l’objet d’absence d’OLD sur une surface de 230 m².  

▪ Les stations de Potentille blanche. Celles-ci représentent des petites enveloppes mais qui dépassent les 20m² autorisés par 
l’arrêté préfectoral (surface de 165 et 536 m²). Il est demandé une dérogation exceptionnelle ciblée pour ne pas débroussailler 
ces secteurs.  

▪ La station d’Epervière à feuilles de laitue. Celle-ci est une unique station qui techniquement peut représenter de l’ordre de 
20m², mais il a été identifié une surface de 138 m² pour assurer sa conservation. Il est demandé une dérogation exceptionnelle 
ciblée pour ne pas débroussailler ces secteurs. 

La plus grande enveloppe concerne la station centrale d’Orchis de Spitzel. D’une superficie totale de 1 650 m², celle-ci a déjà fait l’objet 
d’un accord de la DDTM en 2024. L’objectif est d’assurer la conservation de ces 16 pieds dans de bonnes conditions, en particulier en 
assurant les micro-conditions climatiques propres à l’espèce (il n’est donc pas possible de se limiter strictement à la surface 
des pieds). Dans la définition de la zone, outre les besoins identifiés pour le maintien de l’espèce, il a été considéré les éléments 
suivants :  

▪ Présence de la piste DFCI engravée en limite sud-ouest, au bord de laquelle sera appliquée un débroussaillement de 2 m ; 
▪ Présence du parc photovoltaïque au sud, deux pistes SDIS (interne et externe) non engravées de 3 m de large chacune, soit 

une largeur totale de 6 m ; 
▪ Le maintien d’une zone débroussaillée de 50 m de profondeur entre le bord extérieur de la zone évitée et le bord de l’emprise 

visée par le débroussaillement réglementaire (cf. carte ci-après). Compte tenu de la forme du projet, la zone débroussaillée 
présentera une profondeur minimale de 70 m en direction de l’Ouest et du nord.  

▪ Le type de débroussaillement mis en œuvre, à savoir un débroussaillement alvéolaire, induisant la création de layons de 5 m 
de large dépourvus de végétation et séparant les ilots arborés préservés. 

Les autres surfaces sont de tailles plus raisonnables, éparses, et pour la plupart situées à proximité des limites de l’OLD.  

Une dérogation est nécessaire pour dépasser les surfaces prévues à l’AP (20m²), dans le cadre permis à l’arrêté modificatif. Les 
deux conditions (projet d’intérêt général et préservation de la biodiversité), sont bien remplies.  

L’obtention d’un accord de la DDTM forêt conditionne la mesure, conformément à l’Arrêté préfectoral N°2026-004 modifiant 
l’arrêté n2025-102 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés au risque 
d’incendies et précisant à son article 3 la possibilité de déroger – sur demande – aux articles 3.1.j) à m) et 3.2.v) à y) pour des 
projets d’intérêt général.  

Rappelons que ces stations pourront faire l’objet d’une gestion écologique.  

◼ Définition des modalités sur les autres secteurs sensibles (ETAPE 3/3) 

Pour les autres secteurs sensibles (milieux ouverts à semi-ouverts, stations d’espèces rares ou plantes hôte d’espèces protégées), il 
s’agit de cadrer la mise en œuvre des OLD en imposant une intervention manuelle. Les engins ne pourront pas intervenir sur ces secteurs.  

Ces modalités de mise en œuvre des OLD permettent de passer d’une surface totale (bande des 50m) de 9,59 ha à 6,27 ha, soit une 
diminution notable. 

Les cartes suivantes présentent les réductions, de manière itérative :  

▪ carte de gauche : prise en compte du cadre réglementaire ou de la contrainte. 
▪ carte de droite : effet sur la mise en œuvre des OLD. 
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Carte 21. Lecture de l’arrêté du département des Alpes-Maritimes relatif aux obligations légales de débroussaillement (OLD) 

Carte 22. Conséquences pour la mise en œuvre des OLD – Etape 1/3 
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Carte 23. Dérogations particulières pour les zones de fortes sensibilités écologiques 

Carte 24. Conséquences pour la mise en œuvre des OLD – Etape 2/3 
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Carte 25. Adaptations des moyens de débroussaillement sur les zones écologiques sensibles 

Carte 26. Conséquences pour la mise en œuvre des OLD – Etape 3/3 
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◼ Mettre en protection forte les secteurs non débroussaillés (selon arrêté) 

Un écologue se chargera - avant la première intervention de débroussaillement - de matérialiser de manière pérenne les limites à ne 
pas débroussailler. Pour cela, seront disposés des poteaux (10 cm de diamètre), complétés de 3 fils lisses, et repérables en partie haute 
par de la bombe fluorescente.  

Pour toutes les interventions suivantes, un écologue s’assurera du bon état de ces protections avant tout lancement de 
débroussaillement. En cas de besoin, elles seront remises en état.  

◼ Mettre en protection forte les secteurs non débroussaillés (selon dérogation ciblée) 

Un écologue se chargera - avant la première intervention de débroussaillement - de matérialiser de manière pérenne les limites à ne 
pas débroussailler. Pour cela, seront disposés des poteaux (10 cm de diamètre), complétés de 3 fils lisses, et repérables en partie haute 
par de la bombe fluo. 

  
Exemple de clôturage mis en place pour préserver les secteurs à enjeux (SERANON 2024-2025) 

  

Exemple de clôturage mis en place pour préserver les secteurs à Orchis de Spitzel (SERANON 2024-2025) 

Pour toutes les interventions suivantes, un écologue s’assurera du bon état de ces protections avant tout lancement de 
débroussaillement. En cas de besoin, elles seront remises en état.  

Ces secteurs pourront être amenés à évoluer en fonction des suivis écologiques du site. En cas de nécessité, cette évolution devra être 
actée en Comité de gestion. 

◼ Marquage des arbres à enjeux 

Tous les arbres à enjeux feront l’objet d’un martelage écologique : marquage par un double cerclage rose, indiquant qu’ils ne seront 
coupés. 

◼ Identifier les secteurs devant être débroussaillés manuellement 

Un écologue se chargera - avant la première intervention de débroussaillement - de matérialiser les limites de ces secteurs avec des 
piquets bois et peints. Ces piquets, peu intrusifs seront laissés sur site. 
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Pour toutes les interventions suivantes, un écologue s’assurera du bon état de repères avant tout lancement de débroussaillement. En 
cas de besoin, ils seront remis en état. 

Ces secteurs pourront être amenés à évoluer en fonction des suivis écologiques du site. En cas de nécessité, cette évolution devra être 
actée en Comité de gestion. 

◼ Procédures générales pour le débroussaillement sur les autres secteurs 

L’arrêté rappelle ensuite que :  

Les opérations de débroussaillement prévues à l’article 3.1 et 3.2 sont réalisées tout en tenant compte des mesures et recommandations 
suivantes : 

a) conserver intactes les litières et les couches superficielles du sol, 

b) travaux à réaliser préférentiellement du 15 septembre au 15 mars (sauf secteurs à Damier de la succise – voir ci-dessous), 

c) en cas de travaux potentiellement générateurs d’étincelles ou de chaleur, tenir compte du risque de feu de forêt publiée par Météo 
France pendant la période estivale et des restrictions, consultables à l’adresse suivante : www.risque-prevention-incendie.fr/alpes-
maritimes/ 

d) au sein des aires protégées* ou en cas de présence d’espèce protégée hors aires protégées, une strate herbacée de 15 à 20 cm 
sera conservée, 

e) travaux à réaliser de manière progressive en partant des constructions, chantiers ou installations de toute nature, en direction de 
l’espace naturel, 

f) prise en compte des modalités spécifiques pour le Damier de la succise pour la faune. :  

▪ Privilégier un débroussaillement en fin d’été à partir de 800m d’altitude. 
▪ Effectuer les débroussaillements avec une hauteur de coupe comprise entre 15 et 20 cm. 

L’arrêté rappelle enfin certaines limites sur le broyage en plein.  

Autant que faire se peut, dans les secteurs ne présentant pas de contraintes (connues à date – 2025), le débroussaillement permettra la 
conservation d’ilots :  

Des groupes d'arbustes peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des surfaces maximales de 20 m², correspondant à 
un diamètre maximum de 5 mètres dans le cadre du maintien d’îlot de végétation.  

Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : 
- être éloignés d’au minimum 20 mètres de ces équipements, 
- avoir une surface individuelle maximale de 20 m², soit un diamètre maximal de 5 mètres, 
- être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 20 mètres, 
- être séparés des autres arbres ou arbustes isolés d’une distance minimale de 3 mètres. 

◼ Réaliser les opérations de débroussaillement et de coupe des arbres en dehors des périodes 
écologiques sensibles 

Afin d’éviter la destruction d’espèces patrimoniales, dont des espèces protégées (jeunes et adultes couvant), et de limiter le dérangement 
sur les espèces lors de périodes sensibles, la première intervention de débroussaillement a été préconisé sur une période comprise 
entre le 15 aout et le 30 octobre (réalisée en 2024). 

Au regard de l’arrêté, les prochaines interventions ne pourront démarrer avant le 15 septembre et devront se terminer au plus tard le 
15 mars. Exception faite pour les secteurs de milieux ouverts à semi ouverts favorables au Damier de la Succise qui pourront démarrer 
dès la fin d’été. Il est préconisé une réalisation ciblée entre le 15 et 20 septembre. 

PLANNING DE DEBROUSSAILLEMENT 

Intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Premier débroussaillement  
(2024) 

                        

Entretien des zones débroussaillées les 
années suivantes 

                        

Cas particulier des zones à Damier de la 
Succise 

                        

en rouge : intervention interdite / en vert : intervention autorisée 

Le respect de ce calendrier écologique permettra d’éviter de nombreuses destructions d’espèces patrimoniales, dont certaines 
sont protégées (en particulier concernant les oiseaux et les chauves-souris). 
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◼ Diminution de la biomasse à broyer 

Au-delà de la coupe et de l’élagage de certains arbres, la technique généralement utilisée pour le débroussaillement est le broyage sur 
pied. Le matériel aujourd’hui utilisé est particulièrement performant et permet de broyer de grandes quantités de végétaux, même des 
tiges ligneuses de diamètre important. Cela conduit à 2 principaux impacts : 

▪ Une accumulation de biomasse broyée au sol, parfois sur plus de 20 cm d’épaisseur, rendant la reprise de la végétation 
herbacée difficile (pourriture du sol, étouffement de la banque de graines, disparition de la faune), voire impossible même 3 ans 
après le premier débroussaillement. 

▪ Un risque à termes de propagation du feu par le sol (certains secteurs ne sont parfois que des amoncellements de bois 
après un premier débroussaillement) par une augmentation importante de la biomasse combustible, contraire aux objectifs de 
DFCI. 

Les engagements sont donc les suivants, sur l’ensemble des surfaces débroussaillées avec engins : 

▪ Réduire la masse de broyats en augmentant la quantité de végétaux bucheronnés et exportés. Pour cela, seuls les végétaux 
présentant un diamètre inférieur à 10 cm (à 50 cm du sol) pourront être broyés sur pied , les autres seront 
systématiquement bucheronnés pour réaliser des tas de bois (disposés en dehors de l’OLD) ou pour être valorisés. 

▪ Le reste de la végétation débroussaillée sera mis en andains localisés au sein de la bande OLD. Ces andains feront l’objet 
de broyages successifs sur quelques lignes de broyage (et non sur l’ensemble de la surface). On évitera ainsi un broyage 
systématique de l’ensemble du sous-bois ; 
Aucun broyage ne sera réalisé sur les secteurs de pelouses méditerranéennes patrimoniales à caractère humide. Il 
sera effectué uniquement sur les zones initialement boisées et ne présentant pas d’enjeu. 

◼ Encadrement des opérations de débroussaillement par un écologue 

Toutes les opérations de débroussaillement seront encadrées par un écologue sur toute la durée de l’exploitation du site.  

 

La carte suivante illustre ce plan écologique de débroussaillement avec la localisation des différents types de débroussaillement.  
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Carte 27. Matérialisation des secteurs à enjeu avant intervention de débroussaillement – Secteur 
Nord 
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Carte 28. Matérialisation des secteurs à enjeu avant intervention de débroussaillement – Secteur 
Nord 
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Objectifs et suivis de performance 

Toute mesure écologique doit être assortie d’objectifs de performances clairs et mesurables vis-à-vis des espèces et milieux 
ciblés. En effet, il s’agit d’une condition indispensable à remplir pour s’assurer de l’effectivité de la mesure. 

Les objectifs de performances sont multiples pour cette mesure importante visant le plan écologique de débroussaillement des OLD : 
▪ Maintenir les plants des espèces de plantes à enjeu au sein des OLD voire vérifier leur expansion ; 
▪ Maintenir dans un état de conservation favorable les stations d’espèces patrimoniales comme les pelouses, les arbres 

gîtes ou les stations d’espèces à enjeu floristiques et faunistiques ; 
▪ Réaliser un débroussaillement en respectant strictement le cadre des interventions défini par la mesure notamment en 

réalisant un débroussaillement avec ilots au sein des zones boisées, en ne débroussaillant pas les prairies humides et en 
préservant de tout débroussaillement des ilots de végétation abritant des espèces à enjeux (Orchis de Spitzel, Ophioglosse 
répandu, Damier de la succise, Potentille blanche, Campagnol amphibie, Crossope de Miller, etc.). ; 

▪ Eviter la perturbation des espèces au cours des périodes écologiques sensibles. 

Le suivi de performance consistera à vérifier la réussite de l’ensemble de ces objectifs.  

Le suivi lors du premier débroussaillement est intégré à la mesure de suivi de chantier initial. Par la suite, l’encadrement se poursuivra 
en missionnant à chaque intervention une coordination écologique. 

Enfin, les suivis d’espèces et d’état de site permettent de rendre compte de la réussite de cet engagement dans le temps.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR03 

Installation des mises en défens la première année avant travaux 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Poteaux bois et 3 fils lisses Fourniture et pose 620 m environ Forfait 9 8000 € HT 

Piquets bois peints Fourniture et pose 1400 m environ Forfait 1 800,00 € HT 

Martelage écologique Fourniture et réalisation Une trentaine d’arbres Forfait 600,00 € HT 

Affiches A4 plastifiées 30 affiches  2,00 € HT 60,00 € HT 

Encadrement du premier débroussaillement (année N) par un écologue 

(Matérialisation, identification et marquage des arbres à préserver, conseil et pré-
sence lors des travaux de débroussaillement alvéolaire et 2 visites pour la pose des 
balisages et la vérification du respect des mises en défens) 

12 journées 800,00 € HT 9 600,00 € HT 

Sous total 21 860,00 HT 

Suivi des mises en défens et du plan de débroussaillement au cours de l’exploitation du parc 

Moyens humains Nb. Jours Prix par journée Coût total 

Techniciens 

Entretien des mises en défens - (équipe de 2) 

1 journée tous les deux ans de deux techniciens pendant 30 ans 

Petit matériel 

2 x 15 journées 

200,00 € HT 

+ 2 000,00 € HT 
pour matériel 

14 000,00 € HT 

Ecologues 

Contrôle du bon respect de la mesure de débroussaillement par un écologue, avec 
chaque année d’intervention :  

- Prise en charge des nouvelles données naturalistes, mise à jour cartographique 
du cadrage OLD, préparation chantier – 2j 

- 2 visites – 2j 

- CR et Bilan – 2j 

Tous les deux ans, durant les 30 ans d’exploitation de la centrale photovoltaïque 

6 journées x 15 interven-
tions 

800,00 € HT 72 000,00 € HT    

Sous total 86 000,00 € HT    

TOTAL 107 860,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Les CR encadrant la mesure de débroussaillement (conforme à l’arrêté et aux dérogations) sera transmise aux services instructeurs par 
le maître d’ouvrage.  



 MESURES DE REDUCTION & MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 
ASSOCIEES 

 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 108 
 

PAC2026-MR03 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces (Mesure existante) 

La mesure décrite ci-après est préexistante au présent PAC et est pour partie déjà mise en œuvre. Cette mesure n’est pas modifiée mais 
est favorable aux 9 espèces ; elle est donc rappelée ici.  

Constat et objectifs 

La majorité de la zone d'emprise est occupée de boisements. Il est possible que des chauves-souris, notamment la Barbastelle d’Europe, 
hibernent au sein des arbres de ces boisements. 

Par ailleurs, la zone d’emprise et ses abords sont fréquentés en particulier par les 3 nouvelles espèces de micromammifères et les deux 
d’oiseaux.  

Les travaux induiront : 

▪ Une destruction totale des différents milieux constituant l'emprise du projet, en particulier les boisements ; 
▪ Une destruction partielle des boisements sur l’OLD ; 
▪ Une perturbation des espèces vivant dans les milieux naturels adjacents.  

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus sur l'emprise du projet et le risque de perturbation de la reproduction sur 
l'emprise du projet et sur les milieux naturels adjacents : 

▪ La coupe des arbres ne devra pas se dérouler au cours de la période d'hibernation des chauves-souris et de reproduction de 
la majorité des espèces ; 

▪ Le défrichement (hors coupe des arbres) ne devra pas se dérouler au cours de la période de reproduction de la majorité des 
espèces, notamment oiseaux et mammifères ; 

▪ Les travaux lourds ne devront pas débuter au cours des périodes de reproduction de la majorité des espèces. 

Mode opératoire 

L'abattage des arbres doit donc avoir lieu entre début septembre et début novembre. 

Les autres travaux lourds (sondages archéologiques, mulching, extraction du bois, terrassement, construction des ouvrages, etc.) doivent 
débuter entre début septembre et la fin du mois de février. De cette façon, les milieux seront défavorables à l'établissement des espèces 
pour la reproduction. Si ce n'est pas le cas (travaux discontinus ayant permis la repousse de la végétation par exemple), les travaux 
devront être effectués hors période de reproduction des espèces. L'écologue en charge du suivi de chantier émettra son avis à ce sujet. 

PLANNING D’INTERVENTION 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. 

Abattage des arbres (dont arbres coupés pour 
l’ombrage) 

                        

Défrichement                         

Début des autres travaux lourds (modelage de 
la terre, confection des tranchées et des trous 

pour les vis, installation des postes et 
structures, etc.) 

                        

Autres travaux moins perturbants (à valider 
auprès de l'écologue en charge du suivi de 

chantier) 
                        

 
            

Autorisation 
            

Interdiction 
            

Le second tableau propose la chronologie qui en découle :  

PLANNING D’INTERVENTION 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. 

Abattage des arbres                        

Défrichement                       

Début des autres travaux lourds (modelage 
de la terre, confection des tranchées et des 
trous pour les vis, installation des postes et 

structures, etc.) 

              Autorisée si commencée avant début mars et si la 
parcelle concernée a été mise dans un état défavorable 
à l’installation des espèces. Dans la mesure du possible 

il est préférable d’avoir terminé les travaux les plus 
lourds avant mars. 

Cette planification est également à respecter pour la phase de démantèlement prévue au terme de l’exploitation du parc. 

Le tableau ci-dessous illustre le planning prévisionnel de chantier (S1 correspond à la semaine 1 après le début des travaux) : 
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La durée totale du chantier est estimée à 8 mois (hors arrêts). 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Aucun coût n’est prévu à cette mesure. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier. 

PAC2026-MR04 : Localisation de l’aire de vie du chantier à l’intérieur de l’emprise de la centrale photovoltaïque (Mesure 
existante) 

La mesure décrite ci-après est préexistante au présent PAC ; elle n’est pas modifiée mais dans la mesure où elle bénéficie potentiellement 
à chacune des 9 nouvelles espèces, elle est rappelée ci-après.  

Constat et objectifs 

Au vu des nombreux enjeux écologiques présents à proximité de l’emprise du projet, il est important de définir l’emplacement de la base-
vie le moins impactant pour sa localisation. Ainsi, la base vie, d’une surface d’environ 1000m², sera située au sein de l’enceinte ouest du 
projet de parc photovoltaïque. Il en est de même des autres éléments du chantier : aire de retournement des engins, aire de stockage 
des matériaux, matériel, engins, stationnement véhicules du personnel, etc. 

De plus, il sera nécessaire de limiter l’artificialisation des sols notamment au niveau de cette base vie en : 

▪ Limitant au maximum l’empierrement des sols, en n’empierrant que les surfaces nécessaires aux travaux ; 
▪ Retirant la totalité des empierrements utilisés uniquement pour la phase de travaux (base vie, zones de stockage, plateformes 

de retournement des camions, etc.) ; 
▪ Plaçant un géotextile sous les empierrements devant être supprimés en fin de chantier, afin de faciliter le retrait de la totalité 

des matériaux importés, voire anticiper le risque de pollution (les matériaux pollués sont ainsi plus aisément soustraits du site). 
▪ Limitant l’emprise de la phase chantier en utilisant uniquement l’emprise du projet pour l’installation de la base vie, 

  
Localisation de la base vie (rectangle noir) au sud du projet de parc. 

Source : PARC SOLAIRE DU SERANON 

La base vie d’une surface de 500m² environ sera située au sein de l’enceinte 
ouest du parc photovoltaïque. Source : PARC SOLAIRE DU SERANON 



 MESURES DE REDUCTION & MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 
ASSOCIEES 

 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 110 
 

Mode opératoire 

Il a été convenu, et le maître d’ouvrage s’engage, que la base vie de chantier sera localisée au sein de l’emprise du projet (voir 
carte ci-avant), à l’intérieur de la clôture. Ainsi, aucun milieu naturel adjacent ne sera impacté. Il en est de même pour les autres 
éléments du chantier, ils seront localisés au sein de l’emprise du projet, à l’intérieur de la zone clôturée. 

Cette obligation sera inscrite au DCE des entreprises. 

Si un quelconque élément de chantier (aire de retournement des engins, aire de stockage, élément de la base de vie, etc.) doit être 
localisé à l’extérieur de l’emprise du projet, l’emplacement sera choisi avec l’écologue en charge du suivi de chantier et devra 
obligatoirement faire l’objet d’une validation de la part de la DREAL. Les secteurs les moins impactant pour la faune et la flore seront 
alors sélectionnés, sur la base du diagnostic écologique et de l’avis de l’écologue. Une validation auprès des services de l’état sera 
demandée.  

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie qui réalise le suivi de chantier. 

Cout estimatif 

Cette mesure n’engendrera aucun coût supplémentaire. A intégrer aux DCE des entreprises. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier. 

De plus, la DREAL PACA donnera sa validation sur la proposition éventuelle de la localisation d’éléments de base de vie ou autre à 
l’extérieur de la clôture. 

PAC2026-MR05 : Mise en défens forte des zones écologiques préservées avant travaux (Mesure existante) 

La mesure décrite ci-après est préexistante au présent PAC et est déjà mise en œuvre. Cette mesure n’est pas modifiée mais dans la 
mesure où elle bénéficie potentiellement aux 9 nouvelles espèces, la mesure telle qu’elle figure au dossier initial est rappelée ci-après.  

Constat et objectifs 

Les mesures d'évitement engendrent la préservation de plusieurs secteurs à enjeux pour les milieux naturels, en particulier au niveau de 
la flore, des habitats naturels et des insectes, à proximité directe de la zone de projet. Des impacts indirects pourraient ainsi les affecter 
durant la période de travaux, en particulier par le piétinement et l’écrasement dû au passage du personnel ou des engins de chantier. 
Cette mesure impose ainsi, avant les travaux, la signalisation et la mise en protection forte de secteurs à enjeux situés à proximité du 
projet de centrale photovoltaïque. L'objectif est d'éviter toute destruction ou dérangement d'espèces non prévus lors des travaux. 

Mode opératoire 

La matérialisation de la limite sera faite au moyen d’un marquage fort et visuel constitué de barrière de chantier haute visibilité. Ces « 
barrières » permettront une identification forte des éléments naturels à respecter lors de la phase de travaux, et permettront également 
de limiter le dérangement des espèces sensibles (cf. photos ci-dessous). La matérialisation de ces stations devra être maintenue et 
visible sur toute la durée de la phase travaux de manière que, par exemple, des camions ou des engins de terrassement ne puissent pas 
se garer ou reculer sur ces secteurs sensibles où que des matériaux y soient stocké. 

Leur installation se fera avant le début des travaux et leur retrait une fois les travaux entièrement terminés. Une remise en état régulière 
est à prévoir. 

Afin de faciliter la pose de ces dispositifs (se basant principalement sur la localisation de la clôture du parc), le géomètre devra auparavant 
avoir repéré et identifié visuellement les limites de l’emprise du parc solaire. Des repères tous les 20 mètres au minimum seront disposés. 
Les barrières orange et les piquets devront être positionnés au plus près de la limite du parc, à une distance maximale de 2 mètres. En 
présence d’une espèce ou d’un habitat naturel patrimonial en limite de clôture du parc, les matérialisations seront disposées directement 
contre la limite de la tranchée nécessaire à la pose de la clôture du parc.  

Cette mesure concerne un total d’environ 3 700 mètres de linéaires délimitant des espaces naturels à enjeu. Leur localisation précise est 
donnée sur la carte suivante. 

Des affichages d’alertes seront disposés au niveau de chaque station balisée. 
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Des barrières de chantier en plastique (type grillage plastifié) seront mises en place au 
niveau des zones les plus sensibles vis-à-vis des enjeux écologiques. Cela permettra 
de réduire le risque de dégradation des habitats naturels et des populations d'espèces 
patrimoniales et/ou protégées périphériques à la zone de projet. Ce type de balisage 
sera mis en place sur 700 mètres (cf. carte suivante). Avant le début des travaux, un 
écologue se chargera de la localisation des zones à enjeux et de leur matérialisation 
par des piquets porte lanternes espacées de 5 m. 

 

La totalité des limites extérieurs du parc adjacentes aux milieux naturels (2 000 m) (cf. 
carte suivante) sera matérialisée à l’aide de piquets en bois (100 cm de haut) marqués 
à la bombe de couleur et espacés de 3 à 5 m. 

Source : DRYOPTERIS, 2016 

 

Une clôture légère provisoire (mise en défens forte) de 1000m environ sera disposée 
tout autour du vallon avant le début des travaux du parc photovoltaïque, à une distance 
de 5 m des premiers panneaux. La végétation du vallon sera préservée directement 
depuis la clôture.   

Une simple clôture à 4 fils métalliques (disposés à 20, 40, 60 et 120 cm du sol) reliés 
par des poteaux en bois de 150 cm (cf. photographie ci-contre) sera mise en place. 
Cette clôture aura l’avantage d’être totalement perméable à la moyenne faune tout en 
empêchant le passage des engins et en limitant l’accès aux usagers.  

Un panneau sera disposé à chacune aux entrées signalant l’interdiction d’entrer. Ces 
entrées permettront aux services de sécurité de circuler librement entre les 2 entités 
du parc. 

 
Source : DRYOPTERIS, 2016 

Une attention particulière sera donnée à la station de l’Epervière à feuilles de laitue présente au sein du vallon, en limite  de la 
zone de construction du parc photovoltaïque.  

 

Lors de la réunion de lancement de chantier, l’accord et l’engagement des entrepreneurs doivent être obtenus. Par ailleurs, la présence 
et les contraintes liées à la présence de plantes protégées seront inscrites aux cahiers des charges des Dossiers de Consultation des 
Entreprises (pour toutes les entreprises, y compris les sous-traitants). Cette mention stipulera notamment que le non-respect de cette 
réglementation fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire trois ans 
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 

Si la destruction a lieu : 

▪ La destruction sera constatée par le référent en charge du suivi de chantier (cf. MA1) ; 
▪ Elle fera l’objet de sanctions financières ; 
▪ La DREAL sera également avisée. 

Tous ces éléments doivent être récupérés en fin de chantier. 

Suivis 

La personne en charge du suivi de chantier assurera le suivi du maintien du balisage durant la période des travaux. 
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Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR07 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Barrière de chantier en 
grillage orange sur 700m de 
linéaire 

Grillage chantier orange haute visibilité 700m 0,50 € HT le ml 350,00 € HT 

Piquet fer porte lanterne (1 tous les 5 m) 120 piquets 3,00 € HT 350,00 € HT 

Mise en place de piquets de 
bois colorés temporaires sur 
2000 m de linéaire 

Piquet en bois de 100 cm de haut (1 tous les 5 m 
sur 2000 m) 

400 piquets 0,80 € HT 320,00 € HT 

Traceurs de chantier 20 traceurs 6,00 € HT 120,00 € HT 

Barrière en bois permanente 
sur 1 000 m 

Piquets de 150 cm de haut tous les 5m  200 piquets 1,5 € HT  300,00 € HT 

3 longueurs de fils de fer 3 000 m de fil de fer 6 € HT les 100 m 180,00 € HT 

Panneau « Accès interdit aux personnes non 
autorisées » 

4 10 € HT 40,00 € HT 

Affiches A4 plastifiées 50 affiches  2,00 € HT 100,00 € HT 

Sous total 1 760,00 € HT 

Moyens humains Nb. Jours Prix par journée Coût total 

Repérage par un géomètre et localisation de points de la limite du projet tous les 
20 mètres 

Intégré au coût global du projet 

Technicien (équipe de 4)  
20 jours à 4 techniciens 
(80 journées) (Pose et 
retrait des dispositifs) 

200,00 € HT 16 000,00 € HT 

Ecologue 10 journées (à la pose) 800,00 € HT 8 000,00 € HT    

TOTAL 25 760,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier. 

PAC2026-MR06 : Assurer la perméabilité des clôtures entourant les différents parcs (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC ; dans la mesure où elle bénéficie aux micromammifères, elle est reprise ci-
après : Constat et objectifs 

Le secteur est fréquenté par de nombreuses espèces terrestres que ce soient des reptiles ou des mammifères. Ces espèces se déplacent 
librement dans les différents milieux naturels de la zone d’étude lors de leurs différentes activités (reproduction, déplacement, chasse).  

La pose d’une clôture autour du parc photovoltaïque constituera un obstacle pour la faune, limitant les possibilités de déplacements. Afin 
de réduire cet impact, des passages pour la faune seront régulièrement créés au niveau de la clôture. 

Mode opératoire 

Pour permettre le passage de la petite faune susceptible de s’installer ou de transiter sur le site en exploitation, des trouées seront à 
réaliser dans le grillage clôturant le site. Celles-ci créées tous les 20 m à la base du grillage, au niveau du sol, en supprimant des mailles 
de façon à obtenir des vides de 20 cm x 20 cm (minimum) (cf. schéma suivant). Des cadres en fer renforçant les trouées seront 
disposés (voir photos ci-dessous). 

 

 

 
Trouée à la base de la clôture permettant le passage de la petite et moyenne 
faune. 

ECOTER, 2020 

 La mise en place de cadres en fer au niveau de ces troués est important pour 
renforcer le dispositif sur un temps long.  

ECOTER, 2020  
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De plus, afin de faciliter le transit de la petite faune qui réalise des déplacements très courts (quelques dizaines de centimètres à quelques 
mètres comme certains micromammifères, reptiles et amphibiens), le grillage sera relevé de 5 cm par rapport au sol au minimum. La 
zone d’implantation sera alors complètement perméable à ces espèces. 

Cette mesure devra être réalisée dès la pose de la clôture. 

 
Schématisation d’une clôture modifiée pour permettre le passage de la faune. Source : ECOTER 

Suivis 

Les suivis de la bonne réalisation de ces passages à faune et de leurs bonnes utilisations par les espèces sont intégrés à la mesure de 
suivi de chantier.  

Cout estimatif 

Le coût de la clôture est intégré au projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier. 
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PAC2026-MR07 : Appliquer une gestion raisonnée des végétations à l’intérieur des parcs propice à l’expression d’une 
diversité animale et végétale optimale et au retour de certaines espèces (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC ; dans la mesure où elle bénéficie à 1 des nouvelles espèces en particulier : l’Ophio-
glosse, elle est reprise ci-après. 

Constat et objectifs 

L’objectif de cette mesure est d’allier le développement d’une activité économique (exploitation d’une énergie renouvelable) au maintien 
– au moins partiel - de l’intérêt écologique de ce site.  

Le maintien d’une végétation locale à l’intérieur du parc est essentiel à la fonctionnalité écologique du secteur. Elle permettra le 
déplacement des espèces terrestres et la croissance de plantes locales. D'autre part, la parcelle pourra constituer des zones de chasse 
et de nidification potentielles pour la faune locale (oiseaux, reptiles, etc.).  

Pour maintenir et encourager la croissance de ce tapis végétal, une gestion raisonnée est ensuite nécessaire au sein du parc. 

Mode opératoire 

Nous préconisons de ne pas ensemencer le parc et de laisser la banque de graine présente dans le sol s’exprimer. Ainsi, aucun n’apport 
d’espèce exogène ne sera fait.  

Le maître d’ouvrage s’engage à n’utiliser aucun produit phytocide pour l’entretien de son site. 

Afin de limiter une trop grande croissance de végétation qui serait une contrainte importante pour l’efficacité des structures 
photovoltaïques et la sécurité, le type de gestion suivant est proposé : 

▪ La première année, du fait de la perturbation du sol lors des travaux, la végétation sera certainement encore trop peu ancrée 
au sol pour subir un pâturage. Il n’y aura donc aucune gestion particulière du sol (pâturage ou fauche) la première année ; 

▪ A partir de la seconde année, le site commencera à être bien végétalisé, le sol se mettra lentement en place. Un pâturage ovin 
annuel sera mis en place en fin d’automne pour la première session. Les années suivantes, le pâturage sera affiné en 
fonction de la repousse. Il est donc important de conserver une souplesse dans la convention avec l’éleveur afin de faire 
évoluer à la hausse ou à la baisse l’intensité du pâturage (Nombre de journées/brebis/ha ou durée de pâturage) afin d’adapter 
ce pâturage à la végétation herbacée du site.  

▪ A partir de la 4ème année, en fonction du développement de la végétation, une augmentation du pâturage peut être envisagée 
avec la validation et le suivi d’un botaniste.  

Au besoin une intervention mécanique sera réalisée sur certains secteurs : 

▪ La première année, du fait de la perturbation du sol lors des travaux, la végétation sera certainement encore trop peu ancrée 
au sol pour subir une fauche. Il n’y aura donc aucune gestion particulière du sol (pâturage ou fauche) la première année ; 

▪ Une fauche tardive annuelle, intervenant à partir du mois d’aout (si possible avant novembre mais elle peut au besoin être 
réalisée jusqu’au mois de janvier de l’année suivante), après la reproduction de la majorité des espèces de faune et de flore et 
pour ne pas perturber l’hivernage de la petite faune dans la strate herbacée.  

Les produits de fauche seront conservés in-situ, au sol, les trois premières années afin de faciliter l’ensemencement naturel du sol (il est 
donc essentiel de prévoir une fauche tardive après la montée en graine des plantes). Les années suivantes (année 4 et plus), les produits 
de la fauche seront extraits de la zone s’ils constituent des volumes importants, de manière à éviter le sur-enrichissement du sol (sauf 
couvert végétal encore insuffisant). Ils pourront être cédés aux agriculteurs locaux. 

Objectifs et suivis de performance 

Toute mesure écologique doit être assortie d’objectifs de performances clairs et mesurables vis-à-vis des espèces et milieux 
ciblés.  

L’objectif de performance ici est d’obtenir à la quatrième année une couverture végétale bien développée constituée d’espèces locales 
(absence d’espèces invasives) avec un pâturage extensif. 

Un suivi régulier du couvert végétal (les trois premières années puis régulièrement tous les 4 à 5 ans, voir tableau ci-dessous) sera réalisé 
afin de contrôler son bon développement (notamment absence d'espèces invasives) et si nécessaire préconiser un ensemencement 
complémentaire avec des essences locales.  
En cas de réensemencement nécessaire, il faudra respecter la palette végétale suivante en respectant les essences labélisées 
végétal local : 
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PALETTES VEGETALES PRECONISEE POUR L’ENSEMENCEMENT 

Espèces 

Agrostide Lotier corniculé 

Dactyle Bromus arvensis 

Fétuque élevée Bromus erectus 

Fétuque Ovine Plantago lanceolata 

Fétuque rouge Traçante Sanguisorba minor 

Sainfoin Salvia pratensis 

Trèfle Blanc nain Trifolium montanum 

Ray Grass Anglais Trifolium medium 

Leucan themum ircutianum Daucus carota 

ATTENTION : il est important de respecter les sous-espèces indiquées, de même il faudra veiller à la provenance locale des espèces. 

 
Cet ensemencement pourra être complété par d’autres espèces herbacées si elles sont issues d’essences labélisées « végétal 
local » et qu’elles ont été inventoriées sur la zone d’étude. 
Le tableau ci-dessous présente la planification des interventions prévues : 

PLANIFICATION DES INTERVENTIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA MESURE  

Type 
d’interventi

on 

Année 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

Mise en 
pâturage 

                              

Entretien 
mécanique 

complément
aire si 

nécessaire 

                  
 

          
 

Suivi du 
couvert 
végétal 

                              

Cout estimatif 

La fauche ou le pâturage se fera par conventionnement avec un agriculteur local. 

Contrôle et garantie de réalisation 

L'évaluation de l'utilisation des espaces herbacés entre les panneaux la faune étant intégrée au suivi les comptes rendus de ce dernier 
feront état de l'efficacité ou de l'inefficacité de la mesure. 

PAC2026-MR08 : Obstruer le sommet des poteaux du parc (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC ; dans la mesure où elle bénéficie en particulier aux oiseaux et notamment ceux objet du 
présent PAC, elle est reprise ici. 

Constat et objectifs 

Les poteaux métalliques creux sont connus de longue date pour être de redoutables pièges à oiseaux. Les espèces cavernicoles, en 
particulier les oiseaux, qui nichent dans des trous (arbres, rochers, bâtiments, etc.) sont attirés par la cavité du sommet du poteau, 
notamment en période de recherche de site de nidification, y pénètrent, chutent et ne peuvent plus remonter. Des centaines de milliers 
d'oiseaux ont péri dans ces poteaux en France. Les poteaux téléphoniques métalliques creux ont fait l'objet depuis plus de 20 ans d'une 
grande campagne de rebouchage et de remplacement.  

Les espèces concernées par ce problème en général sont le Faucon crécerelle, le Petit Duc Scops, les mésanges, etc. Du fait de la forte 
présence d'oiseaux sur la zone d'étude et à proximité, les poteaux pourront être utilisés comme perchoir ou site de nidification. Afin 
d'éviter cet impact fort pour les espèces locales, les sommets des poteaux du Parc devront être bouchés efficacement. 

Mode opératoire 

Cette mesure peut se traduire par une simple vérification de l'obturation du haut des poteaux qui seront disposés autour du parc : poteaux 
de clôture, poteaux de caméra, etc. Si ce n'est pas le cas, il faudra disposer des systèmes fermant le haut des poteaux. 

Plusieurs systèmes ont été élaborés (source : CG Isère, 2010) : 

▪ Une simple languette noire en plastique (schéma C) : ce système s'est relevé peu fiable et facilement arraché ; 
▪ Une languette en métal galvanisé (schéma D), plus résistant mais s'enlevant du fait de la dilatation du métal sous l'effet de la 

chaleur et du froid ; 
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▪ Un couvercle métallique (schéma E), la solution la plus satisfaisante à l'heure actuelle.  

C'est ce dernier système qui devra être privilégié pour obstruer les poteaux éventuellement mis en place sur l'enceinte du parc 
photovoltaïque. 

 

Schéma de systèmes d'obturation de poteaux 

Source : Conseil général Isère, 2010 - Neutraliser les pièges mortels pour la faune sauvage 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 

Cout estimatif 

Le coût de cette mesure est intégré au coût total du projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure.  

PAC2026-MR09 : Conduite de chantier en milieu naturel (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC ; dans la mesure où elle bénéficie aux 9 nouvelles espèces, de près ou de loin, elle est 
reprise ci-après : 

Constat et objectifs 

Lors de la construction au sein de zones naturelles, des impacts directement liés aux choix des techniques de construction, au type et à 
l’état des engins utilisés, à la qualité des matériaux employés, à la sensibilité du personnel au travail en zones sensibles, etc. sont 
régulièrement relevés. 

Bien que nombreux et variés, la plupart de ces impacts peuvent être limités, voire évités par la mise en place d’un ensemble de mesures 
d’adaptation du chantier au contexte environnemental dans lequel il s’insère. 

En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, il s’agit notamment d’établir un ensemble de règles,  de 
bonnes pratiques et de procédures de gestion des risques visant à conserver un bon état de conservation des milieux naturels au sein 
du chantier et à ses abords. 

Mode opératoire 

La présente mesure établit un ensemble de préconisations techniques visant à limiter l’impact de la phase travaux du projet sur l’état de 
conservation du site et des milieux naturels adjacents. Ces préconisations sont organisées par objectif à atteindre : 

Limiter l’artificialisation des sols :  

▪ Limiter au maximum l’empierrement des sols, en n’empierrant que les surfaces nécessaires aux travaux ; 
▪ Retirer la totalité des empierrements utilisés uniquement pour la phase de travaux (base vie, zones de stockage, plateformes 

de retournement des camions, etc.) ; 
▪ Placer un géotextile sous les empierrements devant être supprimés en fin de chantier, afin de faciliter le retrait de la totalité des 

matériaux importés, voire anticiper le risque de pollution (les matériaux pollués sont ainsi plus aisément soustraits du site). 

Prévenir et anticiper les risques de pollutions 

▪ Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux mesures de préventions à mettre en place et 
aux procédures de gestion des pollutions à appliquer ; 

▪ Veiller quotidiennement au bon état mécanique des engins, véhicules et matériels ; 
▪ Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques de l’engin ; 
▪ Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en cas de constat : 

- Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un kit antipollution ; 
- Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du conducteur du chantier ; 
- Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de traitement adaptée ; 
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- Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au coordinateur environnement, ou le cas échéant 
au conducteur de travaux ; 

▪ Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques, etc.) dans des bacs étanches ; 
▪ Réaliser les ravitaillements en carburant uniquement sur une plateforme technique équipée d’un système de récupération des 

liquides ou dans un bac de rétention souple, proportionnés aux véhicules et engins ravitaillés, mis en place en priorité au 
lancement du chantier. 

Gestion des déchets du chantier 

▪ Placer des conteneurs à déchets sur le chantier et interdire le dépôt de déchets au sol (cartons, sacs et bouteilles plastiques, 
restes de pique-nique, mégots de cigarettes, etc.). 

▪ Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de déchets sur l’emprise du chantier et ses abords 
chaque mois, et ce durant toute la durée du chantier. 

Prévenir l’introduction d’espèces exogènes 

▪ Acheminer sur le chantier uniquement des matériaux sains issus de carrières, en interdisant toute utilisation de produits recyclés 
ou réutilisés (bitumes et bétons recyclés, terres de remblais, etc.). 

▪ Acheminer sur site uniquement des véhicules et engins parfaitement propres, lavés avant leur arrivée sur site et totalement 
dépourvus de terre, que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la carrosserie ou sur les outils (lames, godets, etc.). 

Suivis 

Le suivi de ces mesures sera réalisé lors du suivi de chantier par un coordinateur environnement. 

Cout estimatif 

A intégrer aux DCE des entreprises – inclus au projet.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure « Suivi de chantier ». 

PAC2026-MR10 : Limiter le travail du sol et préserver au maximum de la végétation au niveau du parc (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC et est déjà partiellement mise en œuvre. Cette mesure n’est pas modifiée ; dans la me-
sure où elle bénéficie à plusieurs espèces dont les 3 plantes en particulier, elle est reprise ci-après. 

Constat et objectifs 

Pour compléter la mesure précédente, une attention particulière devra viser la limitation de l’impact des travaux sur le sol, en particulier 
lors du dessouchage. Cette intervention est souvent très impactante sur le sol, et limite significativement la reprise de la végétation initiale.  

Le dessouchage ainsi que les autres travaux du sol devront ainsi être effectués selon les dispositions décrites ci-après. 

Mode opératoire 

Sur les secteurs de pelouses (y compris les pelouses ponctuées de quelques arbres) : le travail du sol a été réduit au stricte nécessaire 
par le respect des préconisations suivantes : 

▪ Pour la phase dessouchage : 

- Coupe des arbres à une hauteur minimale de 30 cm par rapport au niveau du sol, de sorte à permettre l’identification 
rapide des souches lors du dessouchage ; 

- Retrait des souches à l’aide d’une pelle à roues, en retirant les souches par des interventions ponctuelles ciblées et en 
limitant au maximum la perturbation des sols et de la végétation herbacée en place ; 

- Evacuation des souches en dehors des zones de pelouses vers les zones initialement boisées pour broyage (aucun 
broyage de souches possible sur les secteurs de pelouse). 

▪ Pour la phase construction : 

- Le travail du sol se limitera à la création des tranchées et des fosses des postes électriques, ainsi qu’aux travaux de 
fixation des pieux (forage ou battage). Travaux de nivellement ou de terrassement à proscrire ; 

- Le stockage de matériaux susceptibles d’entraîner une dégradation de la strate herbacée lors de leur dépôt ou de leur 
retrait (pierres, graviers, sables, etc.) sont à proscrire sur les secteurs de pelouses. 

Sur les secteurs boisés, les préconisations nécessaires à la préservation de la qualité des sols et du potentiel de reprise de la végétation 
initiale sont les suivantes : 

▪ Coupe des arbres à 10 cm du sol ; 
▪ Extraction des branches et troncs de diamètres supérieurs à 10 cm avec l’objectif de bucheronner au maximum et de broyer 

au minimum ; 
▪ Les produits de coupe de diamètres inférieurs à 10 cm seront disposés en lignes et broyés sur place ; 
▪ Le dessouchage a été réalisé comme suit (conformément aux préconisations de la mesure) : 
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- Peigner le sol en surface à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un godet à dents, en griffant le sol sans creuser, c’est-
à-dire en laissant pénétrer uniquement les dents du godet ; 

- Déraciner les souches en tirant dessus à l’aide du godet, sans creuser (sauf exception de souches de taille trop importante 
pour être simplement tirées) ; 

- Mettre les souches en andains ; 
- Broyer les andains de souches à l’aide d’un broyeur à végétaux. 

Le mulching est prohibé. 

Le suivi de ces mesures est réalisé lors du suivi de chantier par un coordinateur environnement. 

Cout estimatif 

A intégrer aux DCE des entreprises – inclus au projet.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure « Suivi de chantier ». 

PAC2026-MR11 : Remise en état des zones impactées par le chantier (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC et est déjà partiellement mise en œuvre. Cette mesure n’est pas modifiée ; dans la me-
sure où elle bénéficie globalement aux 9 espèces nouvelles, elle est reprise ci-après. 

Constat et objectif 

D’importantes surfaces nécessaires à la phase chantier (zones de stockage, aires de chantier, bases de vie, pistes de chantier, etc.) 
seront utilisées temporairement et ne feront pas l’objet d’une exploitation à terme. Rappelons que ces éléments seront situés à l’intérieur 
de l’emprise ou sur des zones de faibles enjeux écologiques. Dans un souci d’optimisation écologique du projet, il convient de renaturer 
ces espaces à l’issue des travaux, dans le but de recréer des milieux naturels les plus proches possibles de ceux présents initialement. 

Mode opératoire 

A l’issue des travaux, toutes les zones utilisées au cours du chantier mais n’étant pas vouées à être exploitées par la suite  
devront être intégralement renaturées, y compris celles situées à l’intérieur de l’emprise du projet. 

Différentes actions de renaturation seront à mettre en œuvre sur le site : * 

▪ Sur les zones non remaniées mais compactées par le passage répété des engins : 

- Décompacter le sol sur une profondeur d’environ 30 cm à l’aide d’un décompacteur ou d’un chisel. 

▪ Sur les zones fortement remaniées (déblai ou remblai) : 

- Régaler une couche de terres végétales continue sur une épaisseur minimale de 20 cm. Les terres végétales devront être 
de préférence issues du décapage préalable aux travaux de déblai/remblai. Le cas échéant, ces terres devront présenter 
les caractéristiques adéquates pour permettre le développement des milieux naturels souhaités et être dépourvues d’es-
pèces végétales envahissantes. 

▪ Sur les zones engravées uniquement pour la phase chantier : 

- Disposer un géotextile avant l’aménagement de ces zones et notamment avant la pose de graviers ; 
- Retirer et évacuer l’intégralité des engravements, ainsi que le géotextile positionné sous l’engravement ; 
- Régaler les terres végétales décapées préalablement à la pose des engravements (ces terres devront être stockées 

en tas ou en merlons lors du décaissement des zones engravées), en veillant à compacter le moins possible la couche de 
terres végétales (au besoin réaliser un décompactage). 
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Décompacteur 

Source : Giancarlo Dessì, licence CC BY-SA 3.0 

Chisel 

DRYOPTERIS, 2016 

Objectifs et suivis de performance 

Toute mesure écologique doit être assortie d’objectifs de performances clairs et mesurables vis-à-vis des espèces et milieux 
ciblés.  

L’objectif de performance ici est d’obtenir une renaturation au sein de l’emprise du site avec la présence d’une couverture herbacée la 
plus naturelle possible. 

Le suivi de performance de cette mesure est intégré à la mesure de suivi de chantier. 

Cout estimatif 

Non chiffrable à ce stade du projet, sera inclus dans l’offre du CCTP. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier. 

PAC2026-MR12 : Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC et est déjà partiellement mise en œuvre. Cette mesure n’est pas modifiée ; dans la me-
sure où elle bénéficie en particulier aux 2 micromammifères aquatiques (Campagnol amphibie et Crossope de Miller) et à l’Ophio-
glosse, elle est reprise ci-après. 

Plusieurs cours d’eau et zones humides situés en contrebas de l’emprise du projet constituent des milieux naturels à fort enjeu, fortement 
vulnérables à toutes perturbations pouvant émaner des travaux d’aménagement, et notamment à l’écoulement des eaux de ruissellement, 
des fines et d’éventuels produits polluants issus du chantier (huiles, hydrocarbures, etc.). 

Lors du chantier, les travaux de défrichement et de terrassement induisent un risque élevé d’érosion des sols et de transport de terre lors 
d’épisodes pluvieux, avec notamment le déplacement de particules fines par les eaux de ruissellement. La présence de nombreux engins 
induit également un risque de pollutions accidentelles. 

Afin d’éviter tout risque d’écoulement d’eaux contaminées vers les zones humides en contrebas et notamment les cours d’eau des 
dispositifs de récupération et d’infiltration des eaux de ruissellement seront judicieusement installés sur les zones à risque. 
Cette mesure est détaillée dans la partie « hydraulique » de cette étude d’impact (se référer au chapitre correspondant pour plus 
de détails).  

PAC2026-MR13 : Préservation des boisements clairs et matures, principaux habitats de vie de nombreuses espèces 
forestières, en particulier la Barbastelle d’Europe (Mesure existante) 

Cette mesure est préexistante au présent PAC et est déjà partiellement mise en œuvre. Cette mesure n’est pas modifiée ; dans la me-
sure où elle bénéficie aux micromammifères et l’Ophioglosse, elle est reprise ci-après. 

Constat et objectifs 

La plupart des boisements matures favorables à la présence de gîtes de chauves-souris arboricoles (notamment la Barbastelle d’Europe 
et la Grande Noctule) et les zones de chasse ouvertes des chiroptères, soit 94% de ces surfaces, sont à l’extérieur de l’emprise de la 
centrale photovoltaïque (cf. carte suivante).  
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De plus, la majorité des arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères est évitée par le projet (16 parmi 22 arbres à enjeu modéré et 64 
parmi 75 arbres à enjeu faible). 

Soulignons toutefois que sur les 8,7 ha des boisements matures restant sur la zone d’étude immédiate, 3,2 ha sont concernés par le 
débroussaillement règlementaire, prévoyant la coupe de certains arbres. 

Il est important de souligner que le maintien et la protection de ces secteurs de présence de ces espèces devront être intégrés 
au plan d’aménagement forestier de l’ONF lors de son actualisation. 

  
Exemple de boisements clairs et mâtures au sein de la zone d’étude qui seront préservés par le projet. 

ECOTER, 2016 

Mode opératoire 

Les arbres gîtes devront être identifiés clairement en particulier au sein des OLD (voir mesure MR01 du plan écologique de 
débroussaillement) afin d’être conservés. Les quelques arbres-gîtes qui seront coupés au sein de la zone projet le seront dans le cadre 
stricte de la mesure de réduction d’abattage de moindre impact des arbres-gîtes potentiels. 

Objectifs et suivis de performance 

Toute mesure écologique doit être assortie d’objectifs de performances clairs et mesurables vis-à-vis des espèces et milieux 
ciblés.  

L’objectif de performance ici est double : 

▪ Maintenir les boisements matures favorables à la présence de gîtes de chauves-souris arboricoles situés en dehors du 
projet et des OLD ; 

▪ Préserver les arbres-gîtes au sein des OLD en les identifiants clairement en amont ; 

Le suivi de performance consistera à vérifier le maintien et l’absence de toute dégradation des boisements matures à proximité immédiate 
de la zone projet (suivis MA01) ainsi que la préservation des arbres-gîtes au sein des OLD (mesure de mise en œuvre du plan écologique 
de débroussaillement et de mise en défens des enjeux écologiques). De plus, un suivi de l’utilisation des milieux adjacents au projet, des 
OLD et des zones de présence des arbres-gîtes sera réalisé (mesures de suivis écologiques MS01).  

Cout estimatif 

La préservation de la majeure partie des boisements mâtures et des arbres-gîtes est intégrée aux mesures de mise en défens, suivi de 
chantier et plan écologique de débroussaillement. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure « Suivi de chantier ». 
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Carte 29. Localisation des enjeux chiroptères par rapport à la zone projet 
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PAC2026-MR14 : Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels 

Constat et objectifs 

Les expertises écologiques ont mis en évidence l’utilisation de la zone d’implantation du projet par plusieurs espèces de chiroptères et 
d’oiseaux cavicoles, ainsi que la présence de plusieurs vieux arbres constituant des arbres gîtes potentiels pour ces espèces. Afin de 
réduire le risque de destruction d’individus de ces espèces lors des travaux de défrichement, il convient de mettre en œuvre une méthode 
d’abattage de moindre impact pour la coupe de ces arbres, appelée « Abattage 48h ». 

Mode opératoire 

Préalablement à l’intervention, une implantation précise des limites de l’emprise du projet devra être réalisée par un géomètre afin 
de permettre l’identification précise des arbres gîtes potentiels ne pouvant être conservés du fait de la réalisation du projet. Un expert 
chiroptérologue identifiera l’ensemble des arbres gîtes potentiels situés au sein de l’emprise, et réalisera un marquage de ces 
arbres au traceur forestier ainsi qu’un point GPS permettant l’établissement d’une carte de localisation des arbres visés par l’opération. 
Cette carte sera ensuite transmise aux entreprises. A cette étape, une analyse sera portée sur les arbres en limite d’emprise afin d’évaluer 
la possibilité éventuelle de les conserver ; ce qui est régulièrement possible.  

L’abattage des arbres gîtes potentiels devra être réalisé uniquement entre début septembre et fin octobre, soit en dehors des périodes 
d’hivernation et de reproduction des chiroptères et des oiseaux cavicoles. L’abattage des arbres au cours de ces périodes serait en effet 
fatal pour les individus de ces espèces gîtant dans ces arbres. La méthode d’abattage de moindre impact devra être mise en œuvre 
sous la coordination d’un écologue qui sera présent lors de ces opérations, en respectant les préconisations suivantes : 

▪ Saisie de l’arbre à l’aide d’un porteur forestier ou d’une pelle mécanique équipée d’une pince, permettant l’accompagne-
ment de la chute de l’arbre (éviter une chute brusque) ; 

▪ Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse (abatteuse à proscrire), sans ébranchage préalable ; 
▪ Contrôle par un expert chiroptérologue de la présence de chiroptères et d’oiseaux cavicoles au sein des cavités, 

fissures et écorces décollées des arbres abattus ; 
▪ Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage ni débitage ; 
▪ Ebranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48 heures. 

  
Illustrations de la méthode « Abattage 48h » sur des arbres gite potentiels. Ces arbres ont été maintenus 48h au sol sans ébranchage, ni débitage.  

DRYOPTERIS, 2016 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le chiroptérologue en charge de la mission. 

Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention Nb. jours Prix par journée Coût total 

Chiroptérologue – Marquage des arbres gîtes potentiels à abattre 2 journées 680,00 € HT 1 360,00 € HT  

Ecologue – Coordination de l’abattage des arbres gîtes potentiels 1 journées 680,00 € HT 680,00 € HT  

Ecologue – Contrôle du maintien des arbres au sol pendant 48 h 0.5 journée 680,00 € HT 340,00 € HT  

Ecologue – Rédaction d’une note bilan (incluant préparation, suivi, résultats) 0,5 journée 680,00 € HT 340,00 € HT  

  TOTAL 2 720,00 € HT 

Le coût de cette mesure est estimé à 2 720,00 €HT.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Une note bilan sera produite présentant les résultats de cette opération 
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 
NOTE : Chaque mesure pouvant avoir une influence sur tout ou partie des impacts visant les 9 espèces ajoutées, il a été fait le 
choix de représenter l’ensemble du cahier de mesures, ponctuellement mis à jour pour les 9 espèces ajoutées.   

PAC2025-MA01 : Suivi de chantier (Mesure existante) 

Cette mesure, prévue préalablement à ce PAC est reprise ici dans la mesure où elle conditionne l’effectivité des mesures d’évitement et 
de réduction ci avant présentée, notamment en ce qui concerne les 9 espèces objet du PAC. Le chantier ayant été initié, elle est reprise 
et actualisée pour présenter ce qui a déjà été réalisé. 

Constat et objectifs 

La future construction de ce parc photovoltaïque concerne un milieu où plusieurs enjeux floristiques et faunistiques ont été décelés au 
niveau de la zone d’implantation mais aussi et surtout à proximité immédiate. Des enjeux ont été définis jusqu’au niveau majeur.  

Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont mises en place pour éviter et/ou limiter les impacts sur la faune et la 
flore. L’essentiel des enjeux a ainsi pu être évité mais la proximité desdits enjeux préservés avec le futur chantier impose de sécuriser la 
période de travaux.  

Un suivi de chantier par un écologue permettra de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité de ces mesures écologiques. Ce 
suivi doit être lancé avant le début des travaux et se terminer après la fin des travaux. 

Mode opératoire 

Préalablement au lancement du chantier, un coordinateur de chantier spécialisé en écologie, écologue de formation et de métier, a 
été missionné par le maître d’ouvrage. Il s’agit d’une personne différente du QSE ou du chargé d’environnement au sens large, 
intervenant en accompagnement de la maîtrise d’ouvrage – contrôle extérieur. 

Un « cahier des engagements écologiques » synthétisant de manière technique et pratique l’ensemble des mesures et prescriptions 
définies au travers des différentes études environnementales réglementaires devra être établi par le coordinateur en écologie en amont 
du chantier, validé par le maître d’ouvrage et transmis à l’ensemble des entreprises intervenants dans le projet. 

Des engagements complémentaires pourront être préconisés au travers de ce cahier afin de répondre aux éventuelles problématiques 
identifiées lors de la phase préparatoire du chantier. 

Le coordinateur assurera un suivi régulier du chantier, comprenant à minima vingt visites de site (possiblement plus selon les 
besoins de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre ou les problèmes et anomalies constatées). 

La fréquence de ces visites devra être ajustée en fonction du risque d’impact écologique de chaque phase de travaux. Les phases de 
défrichement et de terrassement devront notamment faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

L’objectif des visites de site est d’expliquer in situ aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les 
enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. Le coordinateur contrôlera également régulièrement le respect des 
mesures présentées dans cette étude et veillera à leur efficacité. 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la visite et les constats réalisés. 

Son rôle consistera notamment à appréhender les éléments suivants : 

▪ Participer à l’élaboration (ou au contrôle) du SOPRE et du PRE des entreprises ; 
▪ Participer à l’élaboration des moyens et supports permettant de faire de la communication et de la sensibilisation pour les 

intervenants chantiers. 
▪ Animer une réunion de lancement et de sensibilisation sur site. L’objectif est de localiser in situ et d’expliquer au chef de chantier 

et aux différentes entreprises les enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter ; 
▪ Accompagner les mises en défens, protégeant les secteurs d’intérêt : veiller à leur bon positionnement et à leur maintien tout 

au long des travaux, à la préservation des milieux naturels d’intérêt, etc. ; 
▪ Accompagner la pose de la clôture du parc notamment concernant les passages à faunes : conseiller des localisations 

pertinentes pour la création des passages dans la clôture, vérifier la fonctionnalité des passages à faune (qu’ils permettent bien 
le passage de la petite et moyenne faune), vérifier qu’ils ne présentent pas de danger pour la faune (fragments de clôture qui 
dépassent, etc.), etc. ; 

▪ Accompagner la mise en œuvre du plan écologique de débroussaillement des OLD ;  
▪ Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales invasives, et au bon état 

mécanique des engins de chantier (absences de fuite d’huile, etc.) ; 
▪ Superviser la constitution des tas de bois : conseiller sur les meilleurs endroits où les constituer, vérifier l’absence d’espèces 

patrimoniales ou protégées aux endroits choisis, vérifier la fonctionnalité des tas confectionnés, etc. ; 
▪ Contrôler l’état du site et notamment vis-à-vis des enjeux écologiques ; 
▪ Répondre aux interrogations des entreprises en charge des travaux, les conseiller et leur offrir un appui technique indispensable 

à une bonne prise en compte des enjeux écologiques ; Etc. 
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Le coordinateur participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le respect des enjeux. 

Un constat sera établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier (contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la 
qualité et la suffisance des mesures. 

Le coordinateur en écologie réalisera enfin une visite de contrôle programmée un an après la remise du chantier, visant à : 

▪ Contrôler le bon état du site et des zones écologiques sensibles attenantes, après une année d’exploitation ; 
▪ Contrôler le bon état des aménagements écologiques (gîtes à petite faune, etc.) ; 
▪ Vérifier l’absence de problématiques d’érosion susceptibles de polluer les milieux aquatiques en aval ; 
▪ Evaluer la qualité de la reprise de végétation au sein des emprises du projet ; 
▪ Etc. 

Un compte rendu de cette visite sera établi à destination de la maîtrise d’ouvrage et des services d’Etat, précisant la conformité du projet 
avec les engagements environnementaux à délai d’un an après travaux et indiquant les éventuels points à traiter pour atteindre les 
obligations/objectifs définis aux études environnementales réglementaires. 

Sanctions financières 

Afin d’assurer le respect des mesures, des sanctions dissuasives sont inscrites dans le cahier des engagements. Le montant des 
sanctions financières sera fonction de la gravité des faits : 

▪ Sanction financière correspondant à 1 % du marché de l’entreprise, avec un minimum de 500 € HT pour une infraction 
mineure (ex : sorties des emprises, petite pollution (tache d’huile), etc.) ; 

▪ Sanction financière correspondant à 5 % du marché de l’entreprise, avec un minimum de 3 000 € HT pour une infraction 
importante (ex : destruction d’habitats sensibles, destruction d’individus d’espèces à enjeu, pollution moyenne, etc.) ; 

▪ Sanction financière correspondant à 10 % du marché de l’entreprise, avec un minimum de 5 000 € HT pour une 
infraction majeure (ex : destruction d’une surface importante d’habitats sensibles, destruction d’individus d’espèces 
à enjeu, pollution conséquente, etc.). 

Ces sanctions ne se substituent pas aux sanctions prévues par la loi (code de l’environnement). 

L’ensemble des sommes récoltées viendra alimenter un fond écologique rattaché au projet. Le montant total de ce fond écologique sera 
utilisé pour réaliser des actions à destination des enjeux écologiques impactés par les manquements lors du chantier.  

Une réunion sera organisée à l’issu du chantier afin de déterminer la destination de l’ensemble des sommes récoltées dans ce fond. 
Seront conviés à cette réunion : 

▪ Un référent de PARC SOLAIRE DU SÉRANON ; 
▪ La commune de SERANON ; 
▪ La personne en charge de la coordination de l’application des mesures (mesure MA02) ; 
▪ Un référent d’une structure associative locale à vocation d’étude et de protection de la nature (CEN PACA par exemple) ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DREAL PACA ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DDT06 ; 
▪ Etc. 

Cette réunion sera organisée à l’initiative de PARC SOLAIRE DU SÉRANON. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE DE SUIVI DE CHANTIER 

Type d’intervention 
Nb. 

jours 
Prix par 
journée 

Coût total 

Préparation du chantier 

Coordination des travaux de pose des mises en défens par un écologue  Compris dans la MR04 

Rédaction du cahier des engagements – Préparation des documents supports  1 j 680 € HT 680 € HT 

Réalisation des supports de communication 1 j 680 € HT 680 € HT 

Bilan + réunions diverses 2 j 680 € HT 2 720 € HT 

Sous-total 5 440 € HT 

Phase chantier 

Mois 1 Réunion de lancement + CR 1,25 J 680 € HT 650 € HT 

Affinage des procédures, des plans des installations, des plannings, etc. 1 j 680 € HT 650 € HT 

Visites de chantier : 2 visites/semaine + compte rendu synthétique illustré de photographies 
prises lors de la visite 

8x1,25 
j = 10j 

680 € HT 6 800 € HT 

Mois 2 à 7 Visites de chantier : 2 visites/mois +CR 2,25 x 
6 = 

13,5 j 

680 € HT 9 180 € HT 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE DE SUIVI DE CHANTIER 

Type d’intervention 
Nb. 

jours 
Prix par 
journée 

Coût total 

Préparation du chantier 

Réunion avec Police de l’environnement + CR 1 J 680 € HT 650 € HT 

Mois 8 
(dernier 
mois de 

construction 

Visites de chantier : 1 visite/semaine +CR 4x1,25 
j = 5j 

680 € HT 3 400 € HT 

Réunion de pré-réception + CR 1 j 680 € HT 680 € HT 

Bilan (1 visite de réception + compte-rendu destiné aux services de l’Etat) + REX 3 j 680 € HT 2 040 € HT 

Réunion DREAL 1 J 680 € HT 650 € HT 

Sous-total 24 320 € HT 

Phase exploitation – contrôle d’efficience des mesures 

Visites de vérification de l’état du site et du respect des prescriptions à N+1, +3, +5 et + 10 ans après la fin de 
construction+ CR correctifs et allers retours MOA  

4x3 j = 
12j 

680 € HT 8 160 € HT 

  TOTAL 37 920 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage – de la transmission des comptes rendus, 
rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL 

PAC2025-MA02 : Coordonner l’application des mesures d’ingénierie écologique (Mesure existante) 

Cette mesure, prévue préalablement à ce PAC est reprise ici dans la mesure où elle conditionne l’effectivité des mesures d’évitement et 
de réduction ci avant présentée, notamment en ce qui concerne les 9 espèces objet du PAC. Le chantier ayant été initié, elle est reprise 
et actualisée pour présenter ce qui a déjà été réalisé. 

Constat et objectifs 

Au regard des enjeux naturels identifiés et des impacts évalués, un cahier complet de mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation a été proposé. Cette mesure assure l’engagement du maître d’ouvrage afin de répondre aux attendus réglementaires et 
faciliter l’intégration dudit projet dans son environnement naturel.  

La mise en œuvre de ce cahier de mesures exige une certaine organisation, une anticipation adaptée et des compétences en matière 
de génie écologique. 

Mode opératoire 

La mise en œuvre du cahier de mesures doit être envisagée dès la fin de l’instruction des dossiers réglementaires afin d’anticiper la 
réalisation de certaines actions dites « urgentes ».  

Elle se découpe comme suit :  

▪ Planification fine des actions, en particulier selon l’échéancier de travaux (1 jour au lancement) ; 
▪ Recherche de prestataires (enjeux écologiques) au besoin (1 jour) ; 
▪ Mise en œuvre et coordination des actions et vérification de la bonne réalisation des mesures (en particulier du pâturage et du 

suivi écologique) (2 jours tous les deux ans) ; 
▪ Compilation des comptes rendus, rapports et bilans (1 jours tous les deux ans) ; 
▪ Coordination des suivis écologiques et divers aménagements (1 jours tous les deux ans) ; 
▪ Suivis et encadrement de la remise en état en fin d’exploitation (fonction du projet en fin d’exploitation) ; 
▪ Etablissement de synthèses (fonction du besoin) ; 
▪ Etc.  

Au total, sur 30 ans d’exploitation, il est nécessaire de prévoir environ 90 jours de travail (environ 6j tous les 2 ans). 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Sur 30 ans d’exploitation, le coût de cette coordination est estimé à 58 000 € HT. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le coordinateur a la charge de la transmission des comptes rendus, rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL. 
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PAC2025-MA03 : Déplacement des individus d’Orchis de Spitzel et suivi des translocations 
Evolution de la mesure MA03 (ECOTER 2024) 

Constat et objectifs 

Compte tenu de l’augmentation des effectifs observés au sein des emprises, la DREAL a souhaité faire évoluer la mesure 
d’accompagnement initiale MA03 « Déplacement de l’Epervière du Jura et de l’Orchis de Spitzel » en mesure de réduction, prenant le 
libellé suivant : MR19 « Déplacement des individus d’Orchis de Spitzel et suivi des translocations ». La mesure MA03 reste en revanche 
inchangée sur les actions à mener en faveur de l’Epervière du Jura. 

L’Orchis de Spitzel, espèce rare et protégée à l’échelle nationale et des Alpes-Maritimes, est présente sur la zone projet. Au total, 
avec le nouveau plan de masse, 39 individus observés sont concernés par le projet. Afin d’éviter leur destruction directe et permettre un 
développement de ces espèces sur les secteurs adjacents, il sera procédé :  

▪ Au déplacement des individus présents sur les emprises du parc clôturées, vers des zones non impactées et maîtrisées 
foncièrement. 21 pieds au sein de l’emprise de l’îlot sud du parc sont concernés. Ils ont été transplantés en 2024, 
conformément à cet objectif. 

▪ A l’évitement strict des pieds présents dans les zones soumises aux OLD, en prescrivant une nécessaire adaptation, très 
localisée, du débroussaillement réglementaire, dont les modalités sont définies ci-après. 16 pieds sont concernés au sein de 
l’emprise de l’OLD au centre du projet et 2 autres au sein de l’emprise de l’OLD au sud est du projet. Ces pieds ont été mis 
en défens en 2024, conformément à cet objectif. 

Mode opératoire 

En amont des translocations, au cours de la période de floraison de l’espèce (mai 2024), un expert botaniste, expérimenté sur l’espèce 
ciblée, identifie et matérialise tous les individus recensés. Les marquages doivent être réalisés avec des piquets peints implantés au 
plus près des individus, pour permettre leur localisation hors période de floraison, complétés d’un traçage au sol précis autour de chaque 
individu (rond de couleur) afin de centrer précisément les mottes déplacées sur les individus. 

Compte tenu du nombre de pieds à déplacer et de la présence de boisements denses au sein des emprises du projet, il est préconisé de 
réaliser le déplacement des Orchis de Spitzel (et de l’Epervière du jura) en parallèle des travaux de défrichement, prévus en 
septembre/octobre.  

En ce sens, une organisation du défrichement a été définie afin de rendre accessible l’ensemble des stations à déplacer, sans risquer de 
les impacter (cf. carte ci-après), à savoir : 

▪ Matérialisation par un écologue d’une zone tampon de 10 m autour de chaque station, par marquage sur les arbres ou 
piquetage régulier (espacement de 3 m). 

▪ Défrichement d’un accès à chaque station et des abords immédiats des zones tampons, sans pénétration des engins 
dans la zone tampon, en présence d’un écologue et après sensibilisation de l’entreprise de travaux, incluant une 
identification précise des zones à éviter. 

▪ Déplacement des Orchis de Spitzel par un écologue accompagné d’un expert botaniste, selon le protocole défini ci-après. 
▪ Défrichement des zones tampons accueillant initialement les Orchis de Spitzel, uniquement après déplacement et validation 

de l’écologue. 

Avant tout déplacement, les zones de réception des mottes prélevées doivent également être définies par l’expert botaniste af in de 
déterminer les zones favorables à la reprise des pieds. Les conditions biotiques (cortèges et communautés associées) et abiotiques 
(nature du sol, exposition, etc.) doivent se rapprocher au maximum des zones de présence de l’Orchis de Spitzel pour maximiser les 
objectifs de performance. Pour cela, des relevés phytosociologiques et des analyses de sol sont réalisés à proximité des stations 
de l’espèce et sur les différentes zones de réception présélectionnées, de sorte à choisir les zones offrant les conditions optimales. 
Signalons ici que les études poussées de juin 2024 ont permis de préciser les conditions stationnelles favorables à l’espèce.  

Suite aux repérages préalables, les actions suivantes sont à mettre en œuvre en vue des translocations, en présence d’un écologue : 
▪ Arroser les pieds d’Orchis de Spitzel a minima un jour avant les translocations, afin de limiter les risques de désolidarisation 

des mottes lors de la transplantation. 
▪ Prélever une motte de terre contenant le pied à déplacer avec une mini-pelle munie d’un godet de minimum 60 cm de large. 

La motte doit faire a minima 60 cm de côté et 40 cm de profondeur pour assurer le déplacement de l’intégralité du système 
racinaire. 

▪ Lors du transport, manipuler la motte avec précaution afin de respecter les horizons du sol et d’éviter toute déstructuration 
du sol.  

▪ Déposer la motte excavée dans un trou du même volume préalablement creusé et arrosé, situé sur les secteurs favorables 
identifiés par l’expert botaniste. La terre sera replacée et tassée manuellement autour de la motte afin de retrouver un sol plein 
(absence de vide) tout en évitant un risque de dégradation des plants déplacés. 

▪ Immédiatement après déplacement, arroser copieusement la motte afin de recompacter le sol remanié autour de la motte et 
de chasser les vides d’air. 

▪ Mettre en défens, de manière pérenne, les secteurs où les individus sont transplantés : 
- Planter des piquets en bois d’au moins 150 cm de hauteur ; 
- Installer une clôture avec plusieurs fils empêchant les intrusions ; 
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- Proscrire toute intrusion ou entretien dans les mises en défens. 

Lors des déplacements avec l’engin, il convient de limiter les cheminements dans les milieux naturels et d’éviter strictement les pieds 
d’Orchis de Spitzel marqués, ainsi que les habitats et espèces patrimoniaux connus. 

A l’issue des déplacements, une convention sera établie entre la société PARC SOLAIRE DU SERANON, le propriétaire et le gestionnaire 
des parcelles accueillant les pieds d’Orchis de Spitzel déplacés. Cette convention imposera l’évitement strict des stations d’Orchis de 
Spitzel et d’une zone tampon de 10 m lors de toute intervention, ainsi que leur identification et localisation dans les documents de gestion. 

Une note spécifique des lieux potentiels de transplantation a été rédigée le 23/07/2024 par le coordinateur de chantier en écologie (cf. 
Protocole de prélèvement et déplacement de stations d’Orchis de Spitzel et d’Épervière du Jura). 

A noter : L’Orchis de Spitzel est une espèce à l’écologie complexe, dont la réussite de transplantation est jugée incertaine. La présente 
mesure revêt donc un caractère expérimental. La méthode proposée, et notamment la recherche d’une concordance maximale des 
conditions stationnelles entre zones de prélèvement et zones de transplantation, par une double analyse botanique et pédologique, vise 
à maximiser les chances de réussite de la translocation. 

Les autres pieds, en zone OLD sont mis en défens de manière pérenne. Comme présenté ci-dessous.  

  

Exemple de clôturage mis en place pour préserver les secteurs à Orchis de Spitzel (SERANON 2024-2025) 

Suivis 

Un suivi de performance sera mis en œuvre par un botaniste ayant des connaissances solides de l’espèce. Il effectuera deux passages 
ciblés sur l’Orchis de Spitzel tous les ans pendant 5 ans, puis à 7 et 10 ans après déplacement, afin d’évaluer la réussite de la 
mesure et le développement des plants déplacés. Dans le cas où les résultats n’atteignent pas les objectifs de performance visés, les 
suivis pourront être prolongés et des mesures complémentaires devront être proposées, en partenariat avec la DREAL PACA. 

Les résultats de ces suivis viseront également à étudier la variabilité annuelle de la floraison des Orchis de Spitzel, de sorte à améliorer 
les connaissances de l’espèce influençant sa détectabilité lors d’expertises futures réalisées dans le cadre de projet d’aménagement. 

Les objectifs de performance visés seront le maintien d’au moins 70 % des effectifs à N+5 et N+10 après transplantation. En cas 
de non atteinte des objectifs, une nouvelle réflexion sera portée pour la définition de nouvelles actions compensatoires à mettre en œuvre 
en faveur de l’Orchis de Spitzel. 

Les résultats seront transmis sous forme d’un compte rendu à la DREAL et au Conservatoire Botanique National, avec 
reversement annuel des données d’inventaire sur la base de données « DEPOBIO ». 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE DE DEPLACEMENT DE FLORE 

Mise en œuvre du déplacement de l’Orchis de Spitzel 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Expertise d’un botaniste en amont du déplacement afin de localiser par 
balisage les pieds. Analyse du sol de la station déplacée, correspondance 
avec le sol de la station cible par un écologue. 

3 j 830,00 € HT 2 490,00 € HT 

Etude de la concordance pédologique des sols entre la zone de prélèvement 
et la zone de transplantation (intervention d’un pédologue expérimenté) 

Forfait à 10 600,00 € HT 

Déplacement du pied à l’aide d’une mini-pelle, arrosage et mise en défens Forfait à 8000,00 € HT 

Coordination des travaux de déplacement 5 j 800,00 € HT 4 000,00 € HT 

Sous total 25 090,00 € HT 

Suivi des pieds après transplantation 

Suivi ciblé par un botaniste pendant 10 ans et transmission des résultats au 
CBN 

1j de terrain + 1 j de CR  
tous les ans pendant 5 ans puis à N+7 et N+10 

800,00 € HT 11 200,00 € HT 

  Total 36 290,00 € HT  
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 MESURES DE SUIVI (MS) 

PAC2025-MS01 : Suivi espèces (Mesure complétée : Suivis complémentaires ciblés sur les 9 nouvelles espèces) 

Cette mesure, prévue préalablement à ce PAC est reprise ici et complétée pour les 9 espèces objet du PAC. Le chantier ayant été ini-
tié, elle est reprise et actualisée pour présenter ce qui a déjà été réalisé. 

Constat et objectifs 

Plusieurs stations d’espèces végétales et animales patrimoniales sont concernées par le projet, et en particulier par les secteurs 
concernés par les obligations légales de débroussaillement. Afin de s’assurer du maintien de ces populations sur le secteur, des suivis 
écologiques pour chacun des groupes naturalistes principalement impactés par le projet (flore, insectes, micromammifères, 
chauves-souris) seront réalisés en phase exploitation.  

Les éléments récents, communiqués par l’association ANB et par le CBN MED, ou issus des compléments d’expertises, ont conduit à la 
planification de suivis écologiques supplémentaires. Ils seront ciblés sur le Muscardin, le Campagnol amphibie, la Crossope de Miller, la 
Potentille blanche et la Buxbaumie verte. Les oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts seront également intégrés aux suivis. 

Ces suivis seront mis en place durant 30 ans sur l’emprise du projet, dans les OLD et aux abords. Leurs objectifs seront d’évaluer 
le maintien et l’évolution des populations de ces nouvelles espèces identifiées et potentiellement impactées par le projet ou au 
sein des OLD.  

Mode opératoire 

Les suivis seront réalisés par des spécialistes dans chacun des groupes naturalistes visés. Leurs objectifs sont d’évaluer le maintien et 
l’évolution des populations des espèces impactées par le projet sur le secteur.  

Suivis initiaux : 
Les suivis prévus initialement portaient sur chacune des espèces citées ci-dessous : 
Pour la Flore : Comptage et localisation précise des pieds, évaluation et cartographie des surfaces d’habitats favorables à l’espèce, 
évaluation de l’état des population, évolution des populations comparé aux suivis précédents.  

▪ Pissenlit à bractées ciliées ; 
▪ Daphné camélée ; 
▪ Epervière à feuilles de Laitue ; 
▪ Epervière du Jura ; 
▪ Orchis de Spitzel. 

Pour les insectes : Comptage et localisation précise des stations de reproduction avérées et potentielles, évaluation et cartographie 
des surfaces d’habitats favorables à l’espèce, évaluation de l’état des population, évolution des populations comparé aux suivis 
précédents. 

▪ Damier de la Succise ; 
Pour les chauves-souris : Nombre de contact sur les différents milieux du site, surface d’habitats favorables (potentiel de présence de 
gîtes arboricoles notamment), axes de déplacement, comportement sur le site, évolution des populations et des habitats favorables 
aux espèces comparé aux suivis précédents. 

▪ Barbastelle d’Europe ;  
▪ Grande Noctule ; 
▪ Petit Rhinolophe. 

Ajouté aux suivis écologiques, un suivi du pâturage sera mis en place sur les secteurs pâturés à l’intérieur du parc. Il permettra 
d’évaluer l’efficacité de l’activité pastorale et son adaptation aux milieux concernés 

Les nouveaux suivis seront ciblés sur les espèces suivantes : 

▪ Les espèces d’oiseaux de milieux ouverts à semi-ouverts : Evaluer l’utilisation des milieux ouverts à semi-ouverts adjacents 
par les espèces d’oiseaux. Réaliser des points d’écoute à proximité du projet et au sein des OLD. Quatre journées en période 
nuptiale seront nécessaires ; 

▪ La Potentille blanche : Evaluer l’évolution de la population sur le boisement évité au nord-est du projet et à proximité. Trois 
journées d’expertise par année lors des périodes de floraison seront nécessaires ; 

▪ La Buxbaumie verte : Evaluer l’évolution de la population sur le boisement évité au nord-est du projet et sur le boisement en 
mesure compensatoire à l’ouest. 6 journées d’expertise par année seront nécessaires ; 

▪ L’Ophioglosse commun : Evaluer l’évolution des populations sur le projet et en bordure proche. 2 journées d’expertise par 
année seront nécessaires ; 

▪ Le Campagnol amphibie : Evaluer l’évolution de la population le long des ruisseaux adjacents au projet. Pose de 4 pièges 
photographiques sur les bordures des ruisseaux favorables à l’espèce au nord et au sud du projet (deux au nord et deux au 
sud). Recherche de crottiers après pose et dépose des pièges, complété de recherches nocturnes. Quatre journées et 3 nuits 
d’expertises seront nécessaires par année de suivi. 
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▪ Le Muscardin : Evaluer l’évolution de la population le long des ruisseaux adjacents au projet nord. Recherche d’indices de 
présence. Prospections nocturnes à l’aide de matériel de détection nocturne. Trois nuits d’expertises (couplées avec celle ciblé 
sur le Campagnol amphibie) seront nécessaires par année de suivi. 

▪ La Crossope de Miller : Evaluer l’évolution de la population le long des ruisseaux adjacents au projet. Pose de pièges à crottes 
de Musaraigne aquatique (sciage des gaines électriques, collage des cailloutis sur le fond de la gaine et camouflage coloré du 
piège). Idéalement, en cas de découverte de crottes, test génétique à effectuer. Soit des sessions de 4 journées 
(couplées à celle du campagnol amphibie).  

▪ Un dernier suivi, plus global, doit viser à s’assurer de l’absence d'impact sur le fonctionnement hydrologique des milieux 
situés dans la zone d'influence du parc, en phase travaux comme en phase exploitation. Il s’agira de faire constater par un 
hydrogéologue du bon état des fonctionnements hydrologiques du site (constat visuel – il n’est pas prévu de suivis lourds de 
type piézométriques).  

Pour chaque année de suivi, les informations suivantes seront recherchées pour chacune des espèces citées ci-dessous : 

Un état 0 sera réalisé au sein du parc et sur les pourtours (dont zones évitées – soit la zone d’étude initiale) à N+0 (date de fin 
de chantier). De plus une zone témoin à proximité pourra être définie au moment de cet état 0, selon les sujets suivis et l’intérêt.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE DE SUIVIS ECOLOGIQUES COMPLEMENTAIRES 

Suivis écologiques prévus dans le cadre de l’étude initiale 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Suivis  
écologiques 

Suivi du pâturage 
1 journée par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
800,00 € HT / J 

Années 2 (début du pâ-
turage du site), 3, 4, 5, 

10, 15, 20, 25 et 30 

14 400,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi floristique 
2 journées par année de suivi+ 2 jours de 

rédaction 
800,00 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 12, 15, 
20, 25 et 30 

25 600,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi des chauves-souris 
2 journées par année de suivi+ 2 jours de 

rédaction 
800,00 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 12, 15, 
20, 25 et 30 

25 600,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi entomologique 
2 journées par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
800,00 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 12, 15, 
20, 25 et 30 

19 200,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Sous total 84 800,00 € HT  

Suivis écologiques complémentaires 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Suivis  
écologiques 

Suivi ciblé oiseaux de mi-
lieux ouverts à semi-ouverts  

4 journées par année de suivi + 1 jour de 
rédaction 

800,00 € HT / J Années 1, 5, 15 et 30 
16 000,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi ciblé sur la Potentille 
blanche 

3 journées par année de suivi (1 journée 
au sein de l’emprise des OLD et 2 jour-
nées aux alentours) + 2 jours de rédac-

tion 

800,00 € HT / J 
Années 1, 3, 5, 12, 15, 

20, 25 et 30 

32 000,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi ciblé sur la Buxbaumie 
verte 

6 journées par année de suivi + 2 jours 
de rédaction 

800,00 € HT / J Années 1, 5, 15 et 30 
25 600,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi ciblé sur l’Ophioglosse 
commun 

2 journées par année de suivi + 1 jour de 
rédaction 

800,00 € HT / J Années 1, 5, 30 
7 200,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Suivi ciblé sur le Campagnol 
amphibie, le Muscardin et la 
Crossope de Miller 

4 journées par année de suivi (pose de 
piège photo et recherche de crottiers) + 3 
nuits pour recherche nocturne + 2 jours 

de rédaction 

800,00 € HT / J 

900,00 € HT / 
Nuit 

Années 1, 3, 5, 12, 20, 
25 et 30 

52 200,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Contrôle du bon état des 
fonctionnements hydrolo-
giques du site exploité et de 
ses abords 

Visite quinquennale d’un expert hydro-
géologue à 2 périodes dans l’année 

(2j/an) + 1j de rédaction 
800,00 € HT / J 

Années 1, 5, 10, 15, 20, 
25, 30 

16 800,00 € HT 

(sur 30 ans) 

A Sous total 150 100,00 € HT  

    Total 
234 900,00 € HT  

(sur 30 ans) 

Le coût total de la mesure est évalué à 234 900,00 € HT soit environ 7 830,00 € HT par année sur 30 ans. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Les comptes rendus de chacun des suivis seront transmis à la DREAL par le maitre d’ouvrage. 
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 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS SUR LES 9 
« NOUVELLES ESPECES » 

Suivant la méthodologie présentée en première partie du PAC, le tableau précise pour chaque espèce objet du PAC, le niveau des enjeux 
initialement qualifié, les références aux mesures d’évitement (pour rappel, en italique) et de réduction envisagées, ainsi que leurs 
garanties d’effectivités et mesures d’accompagnement et suivi associées (pour rappel, en italique), pour permettre de qualifier au regard 
de l’impact résiduel, s’il existe un risque suffisamment caractérisé de destruction ou de dérangement de l’espèce considérée. 

Signalons qu’il reste à obtenir les dérogations supplémentaires visant les OLD pour les secteurs de forte sensibilité, 
conformément à l’Arrêté préfectoral N°2026-004 modifiant l’arrêté n2025-102 relatif au débroussaillement et au maintien en état 
débroussaillé dans les espaces exposés au risque d’incendies et précisant à son article 3 la possibilité de déroger – sur 
demande – aux articles 3.1.j) à m) et 3.2.v) à y) pour des projets d’intérêt général. Un premier avis positif avait par ailleurs été obtenu 
de la DDTM en 2024, et reste à confirmer au regard des éléments fournis par le présent PAC.  

NOTE : Concernant la Potentille blanche 

L’analyse a été volontairement découpée au regard de la particularité de l’espèce :  

▪ La population de SERANON est située en limite sur de l’aire de répartition de l’espèce, isolée, localisée, importante.  
▪ La population de SERANON à une écologie particulière (assez différente de l’écologie de l’espèce plus en altitude – se référer 

à la publication du CBNMED).  

Ceci conduit à analyser les impacts sur l’espèce à deux niveaux :  

▪ Pour la population ciblée par l’impact : la population de SERANON.  
▪ Pour l’espèce (population plus large : régionale ou nationale). A noter que l’analyse ne peut se porter à l’échelle supra 

communale, car elle est – en l’état de nos connaissances – absente de ce territoire en dehors de la population étudiée. 

En cela :  

▪ A l’échelle de la population locale : l’impact est jugé modéré au regard de la rareté de l’espèce, de son statut de protection, et 
des caractéristiques de la population : en limite d’aire de répartition, isolée, localisée, importante.  

▪ A l’échelle nationale ou régionale, la perte de 200 pieds n’apparaît pas de nature à identifier un impact supérieur à faible 
(population estimée par le CBN dans le 06 et 83 : entre plus de 65 000 pieds dans l’estimation basse et plus de 100 000 pieds 
dans l’estimation haute, soit 0,3% de la population connue en estimation basse sur seulement deux départements).  
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 

Mesures de 
réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Effets des mesures de réduction et 
d’accompagnement 

Garantie effectivité  
et mesures de suivi 

Impact résiduel 

Flore 

Présence 
d’une 
population de 
Potentille 
blanche 
(Potentilla 
alba) de 
10 000 pieds 
environ 

Majeur Majeur 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

La réduction du projet a été très 
importante pour préserver cette espèce. 
Aucun pied ne sera dans l’emprise du 
projet clôturée.  

Environ 200 plants sont soumis à la 
nouvelle application des OLD.  

A titre d’information :  

▪ 200 pieds sur les plus de 10 000 pieds 
de la population de SERANON 
estimée par el CBNMED, soit de 
l’ordre de 2% de la population connue 
et estimée à l’échelle de Séranon. 

▪ 200 pieds sur les plus de 65 000 pieds 
de la population du Var et des Alpes 
maritimes (estimation basse) estimée 
par el CBNMED, soit de l’ordre de 
0,3% de la population connue et 
estimée de ces deux départements. 

L’aménagement du parc isole pour partie 
la population qui ne peut plus s’étendre 
vers l’ouest ni profiter d’habitats 
potentiellement favorables.  

Adaptation des OLD pour limiter fortement les 
impacts de sa mise en œuvre sur l’habitat de 
l’espèce. 

Préserver autant que possible les 200 pieds au 
sein des 50 m concernés par les OLD (soit de 
l’ordre de 2% de la population locale telle que 
connue). Malgré les mesures de précaution, il 
est toutefois impossible de certifier que les 
pieds - situés dans les îlots de l’OLD non 
débroussaillés - se maintiendront, notamment 
du fait des changements microclimatiques. 

La mesure de mise en défens permettra en 
revanche d’éviter toute dégradation 
involontaire de la population en bordure du 
projet. 

Gestion et suivi et protection sur 30 ans de la 
parcelle évitée présentant 98% de la 
population locale connue, assurant la 
sécurisation de la population.  

Une maitrise foncière, sous la forme d’une ORE, 
adaptée à la préservation de la zone est évitée, sera 
mise en place au plus tard 6 mois après la fin des 
travaux. 

La commune s’engage à stopper dès le mois de mai 
2025 toute intervention sylvicole sur ce tènement à 
l’est. 

Un APPB sera mis en place sur la zone est pour 
renforcer l’efficacité des mesures contractuelles en leur 
donnant une portée réglementaire pérenne (préservation 
de l’ensemble de la partie nord est évitée). 

Les OLD sont encadrés sur 30 ans par un écologue 
avec une adaptation fine des interventions selon la 
sensibilité écologique des différents secteurs.  

Réalisation de suivis très réguliers de l’espèce pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL).  

Modéré à l’échelle 
locale de la petite 

population de 
Séranon car 

l’espèce 
comprend peu de 

station et que 
cette station a une 

importance 
particulière par sa 

taille, ses 
densités et son 

contexte.  

Faible, en 
application stricte 

des mesures 
d’évitement et de 

réduction, à 
l’échelle de la 
population de 

PACA 

Présence de 
54 pieds 
d’Orchis de 
Spitzel dans 
la zone 
d’étude 
immédiate 
(Orchis 
spitzelii)  

Modéré Fort 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

21 pieds sont déplacés (probabilité forte 
de destruction) soit 39% de la population.  

18 pieds sont soustraits des OLD mais en 
situation précaire (isolement, nécessité 
d’une attention sur 30 ans).  

L’aménagement du parc isole pour partie 
les sous-populations qui perdent en outre 
une partie de leurs habitats potentiels.  

La mesure d’évitement permet de déplacer les 
pieds plutôt que les détruire (rappelons 
toutefois que la réussite du déplacement ne 
peut être totalement assurée : il s’agit d’une 
démarche expérimentale, rarement couronnée 
de succès pour ce groupe d’espèces). 

La mesure d’adaptation du débroussaillement 
permet de réduire l’impact sur les pieds situés 
au sein des OLD. 

En particulier les mises en défens pérennes sur 
site constituent des alertes performantes qui 
pourront être facilement contrôlées et suivies.  

 

 

A noter :  

Les suivis faits en 2025, sur les pieds 
transplantées en 2024, ont permis de 
constater la présence plusieurs rosettes et 
plusieurs pieds fleuris. Sans pouvoir 
conclure - à cette étape très précoce - de la 
réussite de ce déplacement, ce premier 

Un APPB sera mis en place sur la zone est pour 
renforcer l’efficacité des mesures contractuelles en leur 
donnant une portée réglementaire (préservation de 
l’ensemble de la partie nord est évitée). 

Les OLD sont encadrés sur 30 ans par un écologue 
avec une adaptation fine des interventions selon la 
sensibilité écologique des différents secteurs. En 
particulier la prise en compte des Orchis de Spitzel 
par des mises en édens pérenne dans les OLD.  

La mesure d’adaptation du débroussaillement aux 
espèces à enjeu permettra de limiter l’impact.  

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL).  

Dans le cas où les résultats du déplacement n’atteignent 
pas les objectifs de performance visés, les suivis 
pourront être prolongés et des mesures 
complémentaires devront être proposées, en 
partenariat avec la DREAL. 

Modéré 



 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 133 
 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 

Mesures de 
réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Effets des mesures de réduction et 
d’accompagnement 

Garantie effectivité  
et mesures de suivi 

Impact résiduel 

constat apparaît comme prometteur. Le 
rapport de suivi sera disponible fin 2025.   

Présence 
d’une 
population de 
Buxbaumia 
viridis au sein 
des 
boisements 
(expertises 
CBN et 
ECOTER 2024 
après 
défrichement 
d’une partie 
de la zone 
d’étude). 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

Le nombre d’individus réellement 
touchés sur la zone défrichée ne peut 
plus être estimé. Perte quasi certaine de 
son habitat sur la zone défrichée et 
débroussaillée sans pouvoir l’estimer.  

La majorité des mousses semblent 
toutefois présentent sur les pentes ouest 
– elles sont évitées par le projet et font 
l’objet d’une conservation par une mesure 
de compensation. 

Quelques pieds restent également 
impactés par les OLD.  

Nombre de pieds impactés estimés à 
quelques dizaines, voire une centaine. 

L’espèce n’est pas menacée à l’échelle 
locale et supracommunale.  

La mesure de mise en défens permettra 
d’éviter des impacts indirects supplémentaires 
sur les secteurs en OLD.  

Adaptation des OLD pour limiter fortement les 
impacts de sa mise en œuvre sur l’habitat de 
l’espèce (en attente de validation SDIS). 

Gestion, suivi et protection sur 30 ans de la 
parcelle évitée à l’est et des parcelles à l’ouest 
assurant la sécurisation de la population (dont 
maintien des souches sur site). 

Une maitrise foncière, sous la forme d’une ORE, 
adaptée à la préservation de la destination de la zone est 
évitée, sera mise en place au plus tard 6 mois après la 
fin des travaux. 

La commune s’engage à stopper dès le mois de mai 
2025 toute intervention sylvicole sur ce tènement à 
l’est. 

Un APPB sera mis en place sur la zone est pour 
renforcer l’efficacité des mesures contractuelles en leur 
donnant une portée réglementaire (préservation de 
l’ensemble de la partie nord est évitée). 

Les OLD sont encadrés sur 30 ans par un écologue 
avec une adaptation fine des interventions selon la 
sensibilité écologique des différents secteurs.  

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL).  

Modéré 

Présence d’une 
cinquantaine 
de pieds 
d’Ophiogloss
um vulgatum 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

La majeure partie de la métapopulation 
locale est évitée.  

Une sous-population en partie impactée 
lors des travaux (s’exprime à nouveau en 
2025 mais sur un secteur qui sera exploité 
en bordure de clôture). 

Adaptation des OLD pour limiter les 
impacts de sa mise en œuvre sur l’habitat 
de l’espèce. 

Nombre de pieds impactés estimés à 
quelques dizaines. 

Adaptation des OLD pour limiter fortement les 
impacts de sa mise en œuvre sur l’habitat de 
l’espèce (en attente de validation SDIS). 

Les OLD sont encadrés sur 30 ans par un écologue 
avec une adaptation fine des interventions selon la 
sensibilité écologique des différents secteurs.  

La mesure d’adaptation du débroussaillement aux 
espèces à enjeu permettra de limiter l’impact : pas de 
débroussaillement prévu au droit de la population proche 
de la clôture.  

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL). 

Faible 

Oiseaux 

Le cortège 
d'oiseaux de 
milieux semi-
ouverts dont 
Verdier 
d’Europe et 
Chardonneret 
élégant.  

Faible Faible 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet. 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD. 

Le plan de débroussaillement permettra de 
limiter les impacts sur l’espèce au sein des 
OLD, en particulier en partie nord. 

Une gestion adaptée du couvert végétal sur les 
emprises sera favorable aux espèces.  

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL). 

Faible 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 

Mesures de 
réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Effets des mesures de réduction et 
d’accompagnement 

Garantie effectivité  
et mesures de suivi 

Impact résiduel 

PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

Autres mammifères 

Présence de 
traces de 
Campagnol 
amphibie sur 
la zone humide 
au nord-ouest 
de la zone 
d’étude (hors 
parc et OLD) 
ainsi que le 
long du canal 
végétalisé à 
l’est de la zone 
d’étude. 

Fort Fort 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

Adaptation des OLD pour éviter 
totalement les impacts de sa mise en 
œuvre sur l’habitat de l’espèce. 

Maintien de l’intégrité du ruisseau et de ses 
berges au sein de l’emprise OLD sur 50 mètres 
de part et d’autre en adéquation avec le nouvel 
Arrêté préfectoral réglementant les OLD dans 
le département, comprenant des dispositions 
relatives à la biodiversité. 

Gestion, suivi et protection sur 30 ans de la 
parcelle évitée à l’est assurant la sécurisation 
de la population (dont maintien des souches 
sur site). 

Adaptation des OLD pour strictement éviter les aires de 
vie de l’espèce au nord est : ce secteur ne sera pas 
débroussaillé.  

Une maitrise foncière, sous la forme d’une ORE, 
adaptée à la préservation de la destination de la zone 
évitée, sera mise en place au plus tard 6 mois après la 
fin des travaux. 

La commune s’engage à stopper dès le mois de mai 
2025 toute intervention sylvicole sur ce tènement à 
l’est. 

Un APPB sera mis en place sur la zone est pour 
renforcer l’efficacité des mesures contractuelles en leur 
donnant une portée réglementaire (préservation de 
l’ensemble de la partie nord est évitée). 

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL). 

Faible 

Présence du 
Crossope de 
Miller au nord-
ouest de la 
zone d’étude 
immédiate et 
habitats 
favorables en 
bordure du 
ruisseau nord 
de la zone 
d’étude 

Fort Fort 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

Adaptation des OLD pour éviter 
totalement les impacts de sa mise en 
œuvre sur l’habitat de l’espèce. 

Maintien de l’intégrité du ruisseau et de ses 
berges au sein de l’emprise OLD sur 50 mètres 
de part et d’autre en adéquation avec le nouvel 
Arrêté préfectoral réglementant les OLD dans 
le département, comprenant des dispositions 
relatives à la biodiversité. 

Gestion, suivi et protection sur 30 ans de la 
parcelle évitée à l’est assurant la sécurisation 
de la population (dont maintien des souches 
sur site). 

Adaptation des OLD pour strictement éviter les aires de 
vie de l’espèce au nord est : ce secteur ne sera pas 
débroussaillé.  

Une maitrise foncière, sous la forme d’une ORE, 
adaptée à la préservation de la destination de la zone 
évitée, sera mise en place au plus tard 6 mois après la 
fin des travaux. 

La commune s’engage à stopper dès le mois de mai 
2025 toute intervention sylvicole sur ce tènement à 
l’est. 

Un APPB sera mis en place sur la zone est pour 
renforcer l’efficacité des mesures contractuelles en leur 
donnant une portée réglementaire (préservation de 
l’ensemble de la partie nord est évitée). 

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Faible 
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 RE-EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS SUR LES AUTRES ESPECES 
Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts résiduels du projet sur l’ensemble des autres espèces protégées identifiées après application des mesures d’évitement et de réduction. 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 

Mesures de 
réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Effets des mesures de réduction et 
d’accompagnement 

Garantie effectivité  
et mesures de suivi 

Impact résiduel 

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL). 

Présence du 
Muscardin le 
long des petits 
ruisseaux en 
eau et des 
secteurs 
buissonnants 
au nord de la 
zone d’étude  

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, 
PAC2026-MR02, 
PAC2026-MR03, 

PAC2026- -MR05, 
PAC2026-MR07, 
PAC2026-MR08, 
PAC2026-MR09, 
PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, 
PAC2026-MR12, 
PAC2026 MR13, 
PAC2026 MR14 

PAC2026-MA01, 
PAC2026-MA02, 
PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01, 

Perte de 7,4 ha d’habitats 
(essentiellement des habitats de transit et 
habitats secondaires) par la réalisation du 
projet. 

Perte de 6,27 ha de d’habitats dit 
secondaires ou de transit pour les OLD.  

Impact très probable également de 
plusieurs individus dans la zone défrichée 
et débroussaillée.  

Adaptation des OLD pour éviter 
totalement les impacts de sa mise en 
œuvre sur l’habitat principal de l’espèce. 

Un dérangement est possible lors des 
travaux car toute la zone de travaux est 
possiblement utilisable par l’espèce. 

Maintien de l’intégrité du ruisseau et de ses 
berges et des zones de broussailles denses au 
sein de l’emprise OLD sur 50 mètres de part et 
d’autre en adéquation avec le nouvel Arrêté 
préfectoral réglementant les OLD dans le 
département, comprenant des dispositions 
relatives à la biodiversité. 

Gestion, suivi et protection sur 30 ans de la 
parcelle évitée à l’est et des parcelles à l’ouest. 

Adaptation des OLD pour limiter fortement les 
impacts de sa mise en œuvre sur l’habitat de 
l’espèce (en particulier sur les secteurs de 
milieux ouverts à semi-ouverts). 

Adaptation des OLD pour strictement éviter les 
principales aires de vie de l’espèce au nord est : ce 
secteur ne sera pas débroussaillé.  

Une maitrise foncière, sous la forme d’une ORE, 
adaptée à la préservation de la destination de la zone 
évitée, sera mise en place au plus tard 6 mois après la 
fin des travaux. 

La commune s’engage à stopper dès le mois de mai 
2025 toute intervention sylvicole sur ce tènement à 
l’est. 

Un APPB sera mis en place sur la zone est pour 
renforcer l’efficacité des mesures contractuelles en leur 
donnant une portée réglementaire (préservation de 
l’ensemble de la partie nord est évitée). 

Réalisation de suivis de l’espèce réguliers pour 
évaluer la réponse aux opérations menées.  

Un comité de gestion au travers d’un plan de gestion 
de site et la transmission régulière des informations (dont 
transmission à la DREAL). 

Modéré 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 
Mesures de réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Commentaires Impact résiduel 

Oiseaux 

Pic noir 

Dryocopus 
martius 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16  
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

7,1 hectares de milieux favorables à l’es-
pèce seront détruits par le parc photovol-
taïque 

5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce seront détruits par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD, en particulier en 
prenant en compte les plus vieux arbres. 

Faible 

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 

7,1 hectares de milieux favorables à l’es-
pèce seront détruits par le parc photovol-
taïque 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Faible 
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impactés (après mesure de réduction) 

Commentaires Impact résiduel 

PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  
PAC2026-MS01 

5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce seront détruits par les OLD 

Les mises en défens limiteront les impacts 

La gestion non mécanisée d’une partie des milieux les 
plus ouverts en OLD permet de limite le dérangement 
de l’espèce.  

Bondrée 
apivore 

Pernis apivorus 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

7,1 hectares de milieux favorables à l’es-
pèce seront détruits par le parc photovol-
taïque 

5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce seront détruits par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Faible 

Torcol 
fourmilier 

Jynx torquilla 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

7,1 hectares de milieux favorables à l’es-
pèce seront détruits par le parc photovol-
taïque 

5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce seront détruits par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Faible 

Fauvette 
Orphée 

Sylvia hortensis 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables sera détruit 
par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables sera dé-
gradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Les mises en défens limiteront les impacts 

Faible 

Bruant jaune 

Emberiza 
citrinella 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

Négligeable 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Les mises en défens limiteront les impacts 

Très faible 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

Négligeable 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Les mises en défens limiteront les impacts 

Très faible 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

Négligeable 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Les mises en défens limiteront les impacts 

Très faible 

Cortège 
d’espèces 
forestières 
communes 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

7,1 hectares de milieux favorables à l’es-
pèce seront détruits par le parc photovol-
taïque 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan de débroussaillement permettra de limiter les 
impacts sur l’espèce au sein des OLD. 

Très faible 
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Commentaires Impact résiduel 

PAC2026-MS01 5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce seront détruits par les OLD 

Les mises en défens limiteront les impacts 

Chiroptères 

Grande 
Noctule 

Nyctalus 
lasiopterus 

Fort Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

7,1 hectares de boisements favorables à 
l’espèce sera détruit par le parc 
photovoltaïque 

5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce sera détruit par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

La mesure d’abattement 48h limitera l’impact sur 
l’espèce. 

Modéré 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Fort Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

7,1 hectares de boisements favorables à 
l’espèce sera détruit par le parc 
photovoltaïque 

5,74 hectares de boisements favorables à 
l’espèce sera détruit par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

La mesure d’abattement 48h limitera l’impact sur 
l’espèce. 

Modéré 

Murin à 
moustaches  

Myotis 
mystacinus 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

Modéré Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Grand Murin 

Myotis myotis 
Modéré Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Modéré Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Modéré Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 
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PAC2026-MS01 

Oreillard gris 

Plecotus 
austriacus 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Faible 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida 
teniotis 

Très 
faible 

Très 
faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Très faible 

Cortège d’es-
pèces à en-
jeux très 
faibles :  

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus 
pipistrellus), 
Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii), 
Sérotine commune 
(Eptesicus 
serotinus) 

Très 
faible 

Très 
faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Les mises en défens éviteront des impacts indirects. 

Très faible 

Autres mammifères 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 
Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 

Une petite partie des habitats sera 
détruite par le projet 

Diminution des surfaces détruites pour 
l’aménagement par rapport au projet initial.  

Faible 



 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 139 
 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 
Mesures de réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Commentaires Impact résiduel 

PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 
PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 

PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  
PAC2026-MS01 

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que 
les mises en défens permettront de limiter les impacts 
sur l’espèce 

Reptiles 

Couleuvre 
verte et jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que les 
mise en défens permettront de limiter les impacts sur 
l’espèce.  

La mesure d’accompagnement MA04 favorisera les 
reptiles au sein des OLD 

Faible 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta 
bilineata 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que les 
mise en défens permettront de limiter les impacts sur 
l’espèce.  

La mesure d’accompagnement MA04 favorisera les 
reptiles au sein des OLD 

Faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

Faible Faible 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

0,44 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera détruit par le projet 

2,66 ha d’habitats favorables à ces 
espèces sera dégradé par les OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que les 
mise en défens permettront de limiter les impacts sur 
l’espèce.  

La mesure d’accompagnement MA04 favorisera les 
reptiles au sein des OLD 

Faible 

Amphibiens 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

Une petite partie du ruisseau sud sera 
incluse aux OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que les 
mises en défens permettront de limiter les impacts sur 
l’espèce et mieux prendre en compte les enjeux liés 
aux zones humides. 

Faible 

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria 

Modéré Modéré 

PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 
PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 

PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 
PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  

PAC2026-MS01 

Une petite partie du ruisseau sud sera 
incluse aux OLD 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que les 
mises en défens permettront de limiter les impacts sur 
l’espèce et mieux prendre en compte les enjeux liés 
aux zones humides.  

Faible 

Insectes 

Damier de la 
Succise 

Modéré Modéré 
PAC2026-MR01, PAC2026-MR02, PAC2026-MR03, PAC2026-MR04, 
PAC2026-MR06, PAC2026-MR08, PAC2026-MR09, PAC2026-MR10, 

Une partie des habitats de l’espèce sera 
situé au sein des OLD 1,01ha 

Diminution des surfaces détruites pour l’aménagement 
par rapport au projet initial.  

Faible 
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 CONSEQUENCES DE L’EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
A titre conservatoire, pour les 9 nouvelles espèces, bien que présentant des niveaux d’impact résiduels différents, le niveau d’impact résiduel a été qualifié de « suffisamment caractérisé ». 
Les mesures des compensation proposées ci-après incluent donc ces 9 espèces. 

S’agissant des autres espèces, des mesures de compensation étaient déjà prévues par la DEP initiale. Compte tenu de la réduction significative du projet (réduction de l’emprise du parc de 
près de 50 %), ces mesures ont été adaptées par le présent PAC. 

 

 

 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut 

global 
Mesures de réduction 

Surface et /ou nombre d’individus 
impactés (après mesure de réduction) 

Commentaires Impact résiduel 

Euphydryas 
aurinia 

PAC2026-MR11, PAC2026-MR12, PAC2026-MR13, PAC2026 MR14, 
PAC2026 MR15, PAC2026 MR16 

PAC2026-MA01, PAC2026-MA02, PAC2026 MA03  
PAC2026-MS01 

Le plan écologique de débroussaillement ainsi que les 
mises en défens permettront de limiter les impacts sur 
l’espèce et son habitat (en particulier par le traitement 
en débroussailleuse manuelle de certains secteurs).  



   

 

 

Révision des 

mesures de 

compensation et 

bilan 
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 AVANT-PROPOS 
Malgré l’application d’un panel de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs persistent sur la faune et la flore (en 
particulier pour la Potentille blanche, l’Orchis de Spitzel, la Grande noctule, la Barbastelle d’Europe et de manière générale pour 
tout un cortège d’espèces de milieux ouverts à semi-ouverts). Ainsi, la mise en place de mesures de compensation s’avère être 
nécessaire.  

La compensation visant les espèces protégées est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce impactée et de sa situation 
biologique dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la mesure où il s’agit de rétablir la situation biologique (en termes de 
conservation) propre à une espèce donnée, impactée par le projet.  

Le rétablissement de la situation biologique s’entend au niveau de la population concernée, donc à un niveau local : il s’agit de rétablir 
les paramètres qui conditionnent l’état de conservation de la population, à savoir son effectif, sa dynamique, les connectivités écologiques 
et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce. La mesure de compensation doit donc apporter concrètement une 
plus-value pour l’espèce considérée par rapport à une situation sans intervention spécifique, de manière à réellement compenser l’impact 
du projet. 

L’importance de la compensation est proportionnée à l’importance de l’impact avec un objectif de 0 perte nette de biodiversité. On 
notera ici que le projet a été révisé en profondeur en 2025 et que ce porter à connaissance fait état à la fois de solutions 
d’évitement et de réduction d’impacts importantes. Les mesures d’accompagnement renforcent la visibilité sur les moyens mis 
en œuvre pour assurer l’impact minimum. Les compensations engagées par le maître d’ouvrage sont cadrées par ces éléments.  

 DIMENSIONNEMENT DE LA COMPENSATION 

II.1  PRESENTATION DE LA METHODE 

II.1.1  Méthode d’équivalence par pondération 

La méthode utilisée est une approche d’équivalence par pondération. Elle consiste à quantifier séparément les pertes et les gains de 
biodiversité, en pondérant les métriques affectées par des coefficients « pertes » intégrant un certain nombre de critères (valeur 
écologique, type d’impact, etc.) et les métriques à compenser par des coefficients « gains » intégrant également un certain nombre de 
critères (plus-value des mesures, éloignement, état initial du site compensatoire, etc.). Afin de veiller à l’équivalence entre les pertes et 
les gains, les métriques à compenser sont ensuite déduites de la formule suivante : 

 
Méthode d’équivalence par pondération 
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II.1.2  Calcul des pertes écologiques (PE) 

Le coefficient « pertes » de biodiversité (PE) résulte de la combinaison des valeurs attribuées aux différents critères de pondération, et 
dont le choix est fondé sur la description ou l’évaluation :  

▪ De la Valeur Ecologique de l’enjeu (VE) (niveau d’enjeu, utilisation de l’habitat, importance de l’habitat) ;  
▪ De la Valeur des Impacts (VI) engendrés par le projet (type d’impact, temporalité de l’impact, % des individus et surface 

concernés). 

Les pertes écologiques sont ainsi déterminées avec la formule suivante :  

𝑃𝐸 = 𝑉𝐸 × 𝑉𝐼 × 𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒  

La valeur écologique est déterminée par la formule suivante :  

𝑉𝐸 = 𝐸1 × 𝐸2 × 𝐸3 

Chacun de ces critères est déterminé par les valeurs suivantes : 

VALEUR ECOLOGIQUE (VE) 

E1 E2 E3 

Enjeu Score E1 Utilisation habitat Score E2 Importance de l’habitat pour l’espèce Score E3 

Majeur 7 Reproduction, gite, etc. 1 Présence permanente - habitat vital 1,125 

Fort 5 Alimentation, chasse 0,5 Présence permanente - habitat non vital, habitat commun localement 1 

Modéré 2,5 Déplacement 0,125 Présence régulière (mais pas continue) 0,75 

Faible 1 Migration 0,125 Présence occasionnelle 0,5 

Très faible 0,25 Survol 0,125 Présence épisodique 0,25 

La valeur de l’impact est déterminée par la formule suivante :  

𝑉𝐼 =
(𝐼1 × 2) + (𝐼2 × 1) + (𝐼3 × 1) + (𝐼4 × 2)

2 + 1 + 1 + 2
 

Chacun de ces critères est déterminé par les valeurs suivantes : 

VALEUR IMPACT (VI) 

I1 I2 I3 I4 

Type impact Score I1 Temporalité Score I2 
% d’individus 

concernés 
Score I3 

% d’habitats 
concernés 

Score I4 

Destruction individus 
et habitats 

1,5 Permanent 1 90 à 100% 1 90 à 100% 1 

Destruction habitats 1 Temporaire 0,125 75 à 89 % 0,8 75 à 89 % 0,8 

Altération habitat 0,5   50 à 74 % 0,6 50 à 74 % 0,6 

Dérangement 0,125   25 % 49 % 0,4 25 % 49 % 0,4 

    10 à 24% 0,25 10 à 24% 0,25 

    1 à 9% 0,125 1 à 9% 0,125 

II.1.3  Calcul des gains écologiques 

Le coefficient « gains » résulte aussi de la combinaison des valeurs attribuées aux différents critères de pondération, et dont le choix est 
fondé sur la description ou l’évaluation :  

▪ De la Valeur du site compensatoire (VC) : état de conservation initial avant action, enjeux écologiques, connectivité avec les 
milieux adjacents, etc. ;  

▪ De la Valeur de la Plus-value (VP) des actions écologiques envisagées sur le site de compensation : type d’actions, niveau 
de plus-value écologique attendu, etc. 

▪ De facteurs limitants : 

- Le risque d’échec (R) lié à l’incertitude sur les trajectoires écologiques : il n’est pas certain que le scénario de restauration 
se déroule comme prévu 

- Le décalage temporel (T) entre la survenue des pertes écologiques et l’atteinte des objectifs de compensation : il peut se 
passer plusieurs années, dizaines d’années avant que le milieu soit restauré et apporte les bénéfices fonctionnels aux 
espèces ciblées (arbres suffisamment grands pour servir de gîtes par exemple) 

Les gains écologiques sont quantifiés au moyen de la formule de calcul comportant les termes suivants : 

𝐺𝐸 =  
𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × √(𝑉𝐶 × 𝑉𝑃

𝑅 + 𝑇
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La valeur du site compensatoire (VC) est déterminée par la formule suivante :  

𝑉𝐶 =
(𝐶1 × 1) + (𝐶2 × 2) + (𝐶3 × 2) + (𝐶4 × 1) +  (𝐶5 × 1)

1 + 2 + 2 + 1 + 1
 

Chacun de ces critères est déterminé par les valeurs suivantes : 

VALEUR ETAT SITE COMPENSATOIRE (VC) 

C1 

Proximité fonctionnelle  Score C1 

Capacité de dispersion de l’espèce Distance du site compensatoire 

Faible 

A proximité immédiate 5 

1 à 2 km 4 

2 à 3 km 3 

3 à 4 km 2 

4 à 5 km 1 

Moyenne 

A proximité immédiate 5 

1 à 5 km 4 

5 à 10 km 3 

10 à 15 km 2 

15 à 25 km 1 

Forte 

A proximité immédiate 5 

1 à 5 km 4 

5 à 10 km 3 

10 à 25 km 2 

25 à 35 km 1 

C2 C3 C4 C5 

Etat de conservation Score 
C2 

Présence de 
l'espèce/enjeu 

Score 
C3 

Evolution naturelle Score 
C4 

Risque et menaces Score C5 

Etat médiocre 4 Oui population en bon état 
conservation 

0,5 Evolution naturelle vers une 
détérioration de l'intérêt 
écologique du site  

3 Fortes 3 

Mauvais état 3 Oui population en état 
conservation moyen 

2 Stabilisation de l'intérêt 
écologique du site (ex. forêts 
mâtures, milieux rupicoles) 

2 Modérés 2 

Etat moyen 2 Oui population en état 
conservation mauvais 

3 Amélioration de l'intérêt 
écologique du site dans le 
temps (ex. forêt jeune) 

1 Faibles 1 

Bon état 1 Non milieux non 
favorables et pouvant le 

devenir 

4 
    

Très bon état 0,5 Non milieux non 
favorables et ne pouvant 

le devenir 

0 
    

La valeur de la Plus-value (VP) est déterminée par la formule suivante :  

𝑉𝑃 =
(𝑃1 × 5) + (𝑃2 × 2) + (𝑃3 × 1)

5 + 2 + 1
 

Chacun de ces critères est déterminé par les valeurs suivantes : 

VALEUR PLUS-VALUE (VP) 

P1 P2 P3 

Plus-value des actions Score P1 Additionnalité Score P2 Pérennisation Score E3 

Création d'un milieu (à partir milieu 
artificiel) 

6 Site non concerné par mesures 1 Périmètre à statut (APPB, réserve) 4 

Restauration plus-value forte 5 Site concerné par mesures ou 
engagements 

0,25 Acquisition 3 

Restauration amélioration plus-value 
correcte 

4   Convention ORE 2 

Restauration amélioration plus-value 
moyenne 

3   Conventionnement classique 1 

Restauration amélioration plus-value 
faible 

2     

Conservation 0,5     
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Les Facteurs limitants sont déterminés par les valeurs suivantes : 

FACTEURS LIMITANTS 

R T 

Risque d’échec Score R Temporalité T 

Très faible risque 1 < ou = 2 ans 1 

Faible risque 1,25 3 à 5 ans 1,25 

Risque modéré 1,75 5 à 10 ans 1,5 

Fort risque 2 10 à 20 ans 1,75 

  20 à 25 ans 2 

  25 à 30 ans 2,5 

  >30 ans 3 

II.2  PERTES ECOLOGIQUES 

Au vu des impacts résiduels énoncés ci-avant, la compensation doit porter sur les espèces suivantes, pour lesquelles des impacts 
résiduels non négligeables ont été identifiés : 

EVALUATION DES PERTES ECOLOGIQUES (PE) 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

(E1) 
E2 E3 

Surface 
(ha) 

I1 I2 I3 I4 PE 
Type d’habitat à 

compenser 

Flore         

Potentille blanche  
(Potentilla alba) 

Majeur 
(7) 0,5 1,125 0,183 0,5 1 0,125 0,125 0,32 Milieux boisés 

Orchis de spitzel  
(Orchis spitzelii) 

Modéré 

(2,5) 
0,5 1,125 2,15 1,5 1 1 0,4 2,92 Milieux boisés 

Buxbaumie verte  
(Buxbaumia viridis) 

Modéré 
(2,5) 0,5 1,125 3 1,5 1 0,4 0,4 3,66 Milieux boisés 

Chiroptères         

Grande Noctule  
(Nyctalus lasiopterus) 

Majeur 

(7) 

0,5 0,75 7,10 1 1 0 0,4 14,16 
Milieux boisés 

0,5 0,75 5,74 0,5 0,125 0 0,25 4,08 

Barbastelle d'Europe  
(Barbastella barbastellus) 

Fort 

(5) 

1 0,75 7,10 1 1 0 0,4 20,24 
Milieux boisés 

0,5 0,75 5,74 0,5 0,125 0 0,25 3,50 

Micrommamifères 

Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus) 

Fort 

(5) 

0,125 0,25 0,84 0,5 1 0,125 0,125 0,05 Milieux aquatiques, 
bordures buissonnantes 1 0,75 0,186 1 1 0,125 0,125 0,39 

Crossope de Miller 
(Neomys milleri) 

Fort 

(5) 

0,125 0,25 0,84 0,5 1 0,125 0,125 0,05 Milieux aquatiques, 
bordures buissonnantes 1 0,75 0,186 1 1 0,125 0,125 0,39 

Muscardin 
(Muscardinus avellanarius) 

Modéré 

(2,5) 

0,5 0,5 1,05 0,5 1 0,125 0,125 0,26 

Milieux buissonnants 
0,5 0,5 0,209 1 1 0,125 0,125 0,07 

0,125 0,25 7,25 1 1 0,125 0,125 0,32 

0,125 0,25 5,22 0,5 1 0,125 0,125 0,16 

Autres espèces faunistiques         

Cortège d’espèces de milieux 
ouverts protégées (dont reptiles 
et amphibiens) 

Faible 

(1) 

1 1,125 0,44 1 1 0,125 0,125 0,33 
Milieux ouverts à semi-

ouverts 1 1,125 2,66 0,5 0,125 0,125 0,125 0,75 

Cortège des espèces forestières 
protégées  

Faible 

(1) 

1 1,125 7,10 1 1 0,25 0,4 5,39 
Milieux boisés 

0,5 1,125 5,74 0,5 0,125 0,25 0,25 1,01 

 PRESENTATION DES MESURES DE COMPENSATION 

III.1  PREAMBULE 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre ces trois mesures compensatoires : 

▪ MC01 : Mise en place d’un ilot de vieillissement au sein de boisements situes sur la commune de Séranon.  
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▪ MC02 : Amélioration des connaissances de l’Orchis de spitzel à l’échelle de la commune de Séranon et proposition de 
gestion pour préserver l’espèce. 

▪ MC03 : Mise en œuvre d’une gestion des parcelles environnantes maitrisées.  

L’ensemble de ces mesures compensatoires sont présentées ci-après. 

III.2  MC01 : MISE EN PLACE D’UN ILOT DE VIEILLISSEMENT AU SEIN DE BOISEMENTS SITUES 
SUR LA COMMUNE DE SERANON  

III.2.1  Constat et objectifs 

Le projet prévoit le défrichement d’environ 7,1 ha de milieux forestiers (jeune pinède de Pins sylvestres – emprise stricte du projet), 
ainsi que le débroussaillement d’environ 5,74 ha de milieux forestiers au sein des OLD. 

En compensation de cet impact, il est prévu de mettre en place un ilot de vieillissement de boisements situés à proximité du projet (sur 
la commune de Séranon) afin d’améliorer la qualité écologique de parcelles forestières.  

Un îlot de vieillissement correspond à une zone forestière dont le peuplement est abandonné à sa libre évolution : les arbres les plus 
âgés sont alors délibérément laissés jusqu’à leur mort voire leur humification complète. La mise en place d’îlots de vieillissement au sein 
des zones boisés sera favorable à toute une flore et une faune (oiseaux, chiroptères, insectes, etc.) dépendantes des vieux arbres et du 
bois mort. Ces îlots deviendront à terme des réservoirs de biodiversité et permettront en particulier de compenser les boisements détruits 
favorables aux chiroptères. Les modalités précises de cette gestion seront définies par le comité de pilotage lors de la mise à jour du plan 
d’aménagement forestier. 

La zone choisie (partie nord de la parcelle 10 du plan d’aménagement forestier de la commune de Séranon) est composée d’une 
futaie de Sapins et, dans une moindre mesure, de Pins sylvestres.  

Cette parcelle est vouée à l’exploitation forestière avec des coupes irrégulières, le débardage étant considéré comme diffici le 
dans ce secteur. Des coupes ponctuelles sont déjà prévues sur le plan d’aménagement forestier. Aucune date précise de coupe 
n’a été communiqué par l’ONF. Le plan de gestion est consultable facilement en ligne https://www.onf.fr/vivre-la-
foret/documents-de-gestion-durable?user_search=s%C3%A9ranon&order_by=visible_publication_date&start=0&length=10 

Cette parcelle forestière, d’une surface d’environ 23,9 ha est située à seulement 4 km au sud-est du projet et sera mis en ilot de 
vieillissement pendant une durée de 50 ans. Cette proximité, la durée de mise en ilot ainsi que la surface de la parcelle répond 
au besoin d’une compensation à un niveau local. 

Une convention tripartite entre PARC SOLAIRE DU SÉRANON, commune de Séranon et l’ONF assurera la mise en place des actions. 
Les cartes suivantes localisent les parcelles concernées par cette compensation. 

La mesure concerne en particulier la Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus) et la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) 
et plus globalement les espèces forestières impactées par l’aménagement.  
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Localisation du projet vis-à-vis de l’ilot de vieillissement visée par la mesure de compensation - Carte réalisée sur Google earth – ECOTER 2022 
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Carte 30. Carte du Plan d’aménagement forestier de la commune Séranon 
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Carte 31. Mesure de compensation : Mise en ilot de vieillissement de boisements au sein de la 
commune de Séranon 
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III.2.2  Mode opératoire 

Orientations : Le principe de la mesure consiste à classer en « ilot de vieillissement » (libre évolution naturelle) ces parcelles sur une 
période de 50 ans afin d’obtenir une plus-value environnementale importante sur ces parcelles. Aucune intervention n’est donc 
envisagée sur la partie nord de cette parcelle sur toute la durée de la mesure, soit sur une durée de 50 ans. 

Les arbres les plus âgés sont alors délibérément laissés jusqu’à leur mort et leur humification complète. Aucune intervention ne devra 
être réalisée dans la régénération naturelle qui se met en place. La surface concernée par cette action représente 23,9 ha. 

La mise en place de panonceaux et de balisage des parcelles laissées en libre évolution sera effectuée par un agent forestier, 
accompagné du coordinateur écologue. 

La mise en place de ces espaces de libre évolution naturelle au sein des zones boisées sera favorable à toute une flore et une faune 
(oiseaux, chiroptères, insectes, etc.) inféodées aux vieux arbres et du bois mort. 

Ces parcelles laissées en libre évolution naturelle devront être inscrites au plan d’aménagement forestier lors de sa mise à jour. De plus, 
il sera intégré le fait que les arbres morts devront être laissés sur pied. 

  
La parcelle est composée en majorité de Sapins, souvent âgés. Source : ECOTER. Janvier 2022 

  
Certains individus présentent des loges de Pic noir favorables aux espèces 
cavernicoles comme la Grande Noctule 

Source : ECOTER. Janvier 2022 

De nombreux arbres morts sur pied présentent des cavités et des écorces 
décollées très favorables aux chiroptères arboricoles.  

Source : ECOTER. Janvier 2022 

III.2.3  Objectifs et suivis de performance 

Toute mesure écologique doit être assortie d’objectifs de performances clairs et mesurables vis-à-vis des espèces et milieux 
ciblés. En effet, il s’agit d’une condition indispensable à remplir afin de pouvoir in fine évaluer l'atteinte d'un impact nu l voire 
d'un gain de biodiversité final. 

L’objectif de performance est d’obtenir un boisement mâture comprenant des arbres âgés avec de nombreuses cavités favorables 
notamment à la Barbastelle d’Europe à la Grande Noctule.  
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Un suivi sur les chiroptères sera réalisé au sein de cet ilot de vieillissement afin de vérifier l’amélioration des potentialités d’accueil 
pour les chiroptères arboricoles (Grande Noctule et Barbastelle d’Europe principalement). L’objectif est de quantifier la présence de ces 
espèces ainsi que l’offre en gîte de la parcelle au fur et à mesure des années. 

Ainsi, un suivi sous forme de points d’écoute nocturnes aux détecteurs d’ultrasons automatiques et manuel sera réalisé. La pose de 
détecteur et la réalisation des points d’écoute s’effectueront en début et fin de nuit afin d’évaluer la présence/absence de ces espèces 
en sortie de gîte. Trois nuits par année de suivi seront réalisées sur la parcelle. De plus des transects seront réalisés pour évaluer 
l’évolution du nombre d’arbres-gîtes/chablis présents sur la parcelle et s’assurer qu’il n’y ait pas d’exploitation du site. Ce suivi se déroulera 
pendant 50 ans et tous les 5 ans pour définir plus finement la population puis tous les 10 ans pour évaluer l’évolution de la population du 
secteur (n+0, N+5, n+10, n+20, n+30, n+40 et n+50). 

Le protocole sera à affiner par le chiroptérologue lors de son passage sur site.  

Afin de répondre à ces objectifs, un bilan sera établi et transmis aux services instructeurs toutes les cinq, puis toutes les dix années de 
suivi prévue :   

▪ Année N+0 : suite aux premières investigations, résultats à l’état initial ;  
▪ Année N+5 : suite aux investigations, établissement d’un premier bilan intermédiaire ; 
▪ Année N+10 : suite aux investigations, établissement d’un second bilan intermédiaire ; 
▪ Année N+20 : suite aux investigations, établissement d’un troisième bilan bilan intermédiaire ; 
▪ Année N+ 30 : suite aux investigations, établissement d’un quatrième bilan intermédiaire ; 
▪ Année N+ 40 : suite aux investigations, établissement d’un cinquième bilan intermédiaire ; 
▪ Année N+ 50 : suite aux investigations, établissement d’un bilan final, 50 ans après la mise en place de la mesure 

compensatoire 

L’état initial de la parcelle (année N+0), réalisé en 2022, est présenté ci-dessous. 

III.2.4  Etat initial de la parcelle 

Le plan d’aménagement forestier actuel classe cette parcelle comme exploitable en sylviculture en futaie irrégulière jusqu’en 2031 (date 
de fin du Plan d’Aménagement Forestier actuel), soit pour une durée de 10 ans. 

Afin de réaliser un état 0 de ces parcelles pour les espèces ciblées par la compensation (Barbastelle d’Europe et Grande Noctule), deux 
expertises de terrain ont été réalisées par un chiroptérologue en 2022.  

Ces visites ont visé à remplir plusieurs objectifs :  

▪ Déterminer le potentiel d’accueil arboricole de la parcelle pour la Barbastelle d’Europe et la Grande noctule 
▪ Déterminer la présence effective de ces deux espèces sur cette parcelle, et, le cas échant, la présence ou non de gîtes avérés 

par la réalisation de session d’écoutes nocturnes. 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS 

Période 
Date de 

prospection
s 

Expert 

Nombre de points 
d’écoutes 

Durée de 
l’expertise 

Conditions météorologiques 

Avis d’expert 
sur les 

conditions 
d’expertises 

Détecteur 
manuel 

Détecteur 
automatiq

ue 

Prospections nocturnes pour l’étude des chauves-souris en activité 

Parturition et 
élevage des jeunes 

05/07/2022 Manon BATISTA 2 2 
De 21h30 à 

01h45 
Ciel dégagé, Vent force : 0 – 1, 

T° moyenne de 25 degrés 
Très bonnes 
conditions 

Transit automnal et 
swarming 

05/09/2022 Manon BATISTA 2 2 
De 20h15 à 

00h30 
Ciel couvert, Vent : force 1 – 2, 

T° moyenne de 20 °C 
Bonnes 

conditions 

Prospections diurnes pour la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris 

Parturition et 
élevage des jeunes 

05/07/2022 Manon BATISTA Recherche de gîtes sur une journée 

1 Force 0 – 1 : vent nul à très faible ; Force 1 – 2 : vent faible ; Force 2 – 3 : vent modéré ; Force >3 : vent fort.  

Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

1 -Des transects ont été réalisés pour évaluer l’évolution du nombre d’arbres-gîtes/chablis présents sur la parcelle et s’assurer qu’il n’y 
ait pas d’exploitation du site. 

Les arbres gîtes identifiés sont déterminés par :  

▪ Cavités (trous de pics, trous de pourriture, etc.) ; 
▪ Fissures (branche fissurée, impact de la foudre, etc.) ; 
▪ Anfractuosités (espace entre le bourrelet et le bois de l’arbre, etc.) ; 
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▪ Ecorce décollée ; 
▪ Etc. 

Chaque élément (cavité, bâtiment, arbre, etc.) prospecté est géolocalisé par GPS. 

Lorsqu’ils ont été jugés favorables à l’accueil de chauves-souris isolées ou en colonie par l’expert chiroptérologue, les arbres ont été 
photographiés et géolocalisés par GPS. Une mention précise le degré de favorabilité de l’arbre-gîte potentiel. Ceux qualifiés de « Très 
favorables » et accessibles sans équipement spécial (échelle ou corde) ont fait l’objet d’une vérification de la présence de chauves-souris 
en période d’hibernation à l’aide d’un endoscope. 

2 -Des points d’écoutes en début de nuit ont été réalisés au sein et à proximité immédiate de la parcelle forestière en période de mise-
bas et de swarming afin d’évaluer la présence/absence de ces espèces en sortie de gîte. C’est en effet durant la période crépusculaire 
que peuvent être observées les chauves-souris sortant de leur gîte diurne pour aller chasser. Par ailleurs, pour compléter ces 
observations, des écoutes nocturnes complètes à l’aide de détecteurs automatiques ont été réalisées à proximité immédiate des arbres 
les plus favorables observés au sein de la parcelle forestière.  

Les chiroptères en sortie de gîte ont été inventoriés à l’aide de deux types de détecteurs permettant une analyse différente et 
complémentaire de l’utilisation de la zone d’étude par les chiroptères : 

▪ Détecteur manuel hétérodyne / expansion de temps : Matériel utilisé : détecteur Pettersson Elektroniks D240X couplé à un 
enregistreur numérique Edirol R09-HR. 

▪ Détecteur autonome à enregistrement en temps réel : Matériel utilisé : détecteurs automatisés Wildlife Acoustics SM4BAT en 
version FS. 

Ces détecteurs automatisés sont généralement positionnés à des endroits stratégiques sur la zone d’étude : ici, les arbres gîtes potentiels. 
Deux détecteurs automatiques ont ainsi été disposés sur 2 nuits (soit une durée totale d’enregistrement d’environ 32 heures).  

  
Point d’échantillonnage au détecteur automatisé au sein d’un milieu forestier 
mixte (microphone vert). 

Photo prise sur site – ECOTER, 2022 

Point d’échantillonnage au détecteur automatisé au sein d’une clairière forestière 
(microphone vert). 

Photo prise sur site – ECOTER, 2022 

La détermination des espèces est réalisée sous BatSound v4 et principalement sur la base des travaux menés par Michel BARA-TAUD 
(BARATAUD 1996, 1999, 2002, 2003, 2008, 2012, 2021 ; PFALZER, 2003). 

Les cartes suivantes présentent :  

▪ Les transects réalisés au sein de la parcelle forestière afin de quantifier le potentiel d’accueil forestier pour les chauves-souris ; 

Les points d’écoutes manuels crépusculaires et automatiques réalisés pour identifier la présence de la Barbastelle d’Europe, de la Grande 
noctule et éventuellement l’utilisation d’arbres gîtes par celles-ci. 
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Carte 32. Etat initial de la parcelle compensatoire mise en ilot de vieillissement – Itinéraire des transects diurnes 
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Carte 33. Etat initial de la parcelle compensatoire mise en ilot de vieillissement – Localisation des points d’écoute 
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Résultats de la recherche de gîtes 

La parcelle compensatoire ciblant le Grande noctule et la Barbastelle d’Europe est composée de boisements mixtes de feuillus et de 
résineux âgés, offrant une grande diversité de gîtes arboricoles. Au total, 53 arbres gîtes potentiels ont été identifiés sur les transects 
réalisés au sein de la parcelle, dont : 6 arbres à fort potentiel d’accueil, 15 arbres à potentiel modéré et 32 arbres gîtes faiblement 
favorables. 

Plusieurs falaises et barres rocheuses localisées au sein de la parcelle offrent par ailleurs un réseau de gîtes cavernicoles et rupestres 
attractifs à de nombreuses autres espèces de chauves-souris, tels que le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Molosse de Cestoni 
ou encore le Minioptère de Schreibers. 

 

   

   
Arbres sénescents à cavités et à écorces décollées favorables à l’accueil de chauves-souris arboricoles. 

Photos prises sur site – ECOTER 2022 
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Arbres sénescents à cavités et à écorces décollées favorables à l’accueil de chauves-souris arboricoles. 

Photos prises sur site – ECOTER 2022 

   
Fissures et cavités en falaises offrant de nombreux gîtes d’intérêt pour les espèces de chauves-souris cavernicoles 

Photos prises sur site – ECOTER 2022 

Les cartes suivantes présentent les différents gîtes prospectés ainsi que les secteurs boisés selon leur favorabilité à l’accueil de gîtes 
arboricoles de la Barbastelle d’Europe et de la Grande Noctule  
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Carte 34. Etat initial de la parcelle compensatoire mise en ilot de vieillissement – Arbres-gîtes 
potentiellement favorables aux espèces ciblées 
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Carte 35. Etat initial de la parcelle compensatoire mise en ilot de vieillissement – Cavités 
potentiellement favorables aux chiroptères 
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Résultats des points d’écoute 

La Barbastelle d’Europe a été contactée au sein de la zone compensatoire à cinq reprises, durant la période estivale et automnale. En 
été, celle-ci a été contactée en chasse ponctuelle et en transit le long d’une allée forestière. En automne, celle-ci a été enregistrée en fin 
de nuit (6h du matin) au sein d’une allée forestière. Ce contact en fin de nuit suggère un retour au gîte de l’espèce, possiblement localisée 
dans ou à proximité immédiate de la zone de compensation. 

La Grande Noctule a, pour sa part, été contactée à une seule reprise en transit au-dessus d’une clairière forestière située en contrebas 
du massif durant la période estivale en milieu de nuit.  

Ces espèces utilisent donc potentiellement des arbres à cavités à proximité comme gîtes. 

 

La carte page suivante présente la localisation des contacts des espèces ciblées par la compensation lors des passages d’expertise de 
l’état initial de la parcelle (2022). 
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Carte 36. Etat initial de la parcelle compensatoire mise en ilot de vieillissement – Résultats des 
espèces ciblées par la compensation contactées 
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III.2.5  Cout estimatif 

Le tableau ci-dessous présente les coûts estimés pour la réalisation de cette mesure de compensation. 

ESTIMATION FINANCIERE DE LA MESURE COMPENSATOIRE DE MISE EN ILOT DE VIELLISSEMENT 

Type de prestation Quantité 
Prix 

unitaire 
Fréquence Total 

Pérennisation des boisements par la mise en place de parcelles en ilots de vieillissement (libre évolution forestière) 

Temps accompagnement et vérification coordinateur écologue 2 j tous les 10 ans 700 € HT 5 fois 3 500 € HT 

Suivi écologique sur 50 ans 

Suivi des Chiroptères 

5 journées par année de 
suivi : 

1 jour de de réalisation des 
transects. 

2 nuits de pose de 
détecteur et d’écoute 

manuelle (début et fin de 
nuit) 

2 jours d’analyse des sons 

700 € HT Années 0, 5, 10, 20, 30 
et 50 

21 000 € HT  

(sur 50 ans) 

Bilan annuel 
1 jour de rédaction 700 € HT Années 0, 5, 10, 20, 30 

et 50 
4 200 € HT 

(sur 50 ans) 

Total 25 200 € HT 

Soit un total de 25 200 € HT pour la réalisation de ses suivis sur 50 ans. 

III.2.6  Contrôle et garantie de réalisation 

Une convention est établie entre PARC SOLAIRE DU SÉRANON, la commune de Séranon et l’ONF pour la mise en gestion des secteurs 
visés en libre évolution naturelle pour une durée de 50 ans (soit une plus-value de 40 ans). 

Les suivis seront transmis à l’écologue en charge de la coordination du suivi écologique qui assurera la validation et - par l’intermédiaire 
du maître d’ouvrage - la transmission des comptes rendus, rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL. 

III.2.7  Gains apportés par la MC01 

EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES DE LA MC01 

Enjeu PE 
Surface 
MC (ha) 

C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 R T 
GE  

MC01 

Chiroptères            

Grande Noctule 
(Nyctalus lasiopterus) 

18,25 23,9 4 1 4 2 2 3 1 1 1,25 1,25 23 

Barbastelle d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

23,73 23,9 4 1 2 2 2 3 1 1 1 1,75 28,97 

Autres espèces 

Cortège des espèces 
forestières protégées 

6,40 23,9 4 1 4 2 2 3 1 1 1,25 2 23 
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III.3  MC02 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES DE L’ORCHIS DE SPITZEL A L’ECHELLE DE 
LA COMMUNE DE SERANON ET PROPOSITION DE GESTION POUR PRESERVER L’ESPECE 
(RENFORCEMENT DE LA MESURE) 

III.3.1  Constat et objectifs 

L’Orchis de Spitzel est une plante peu connue, discrète et rare. Ainsi, définir une compensation écologique ou trouver des surfaces 
comportant des habitats favorables ou en devenir pour cette espèce est complexe. Une réflexion approfondie et de nombreux 
échanges ont donc eu lieu entre le bureau d’études ECOTER et la société PARC SOLAIRE DU SÉRANON, afin de trouver une 
mesure de compensation adaptée apportant une vraie plus-value écologique pour l’espèce. Le Conservatoire botanique a 
également été contacté dans la cadre de cette réflexion. Par ailleurs, une nouvelle mesure d’accompagnement (MA07) pour conserver 
une station d’Orchis de Spitzel à proximité (centre départemental du Logis du Pin sur la commune de La Martre) a été rajouté au dossier 
afin de renforcer la préservation de l’espèce à l’échelle du territoire. 

L’objectif de la mesure est double : 
▪ Améliorer les connaissances de l’espèce à l’échelle de la commune de Séranon ; 
▪ Proposer des mesures de gestion efficientes pour protéger des stations identifiées. 

Pour cela, des prospections ciblées sur cette espèce doivent être menées dans les parcelles de forêt communale propriété de la commune 
de Séranon et relevant du régime forestier en gestion ONF, et où des exploitations forestières sont programmées dans l’aménagement 
forestier en vigueur. Après accord de la commune propriétaire, l’ONF gestionnaire intégrera ces mesures de protection dans la gestion 
forestière et dans les coupes et travaux programmés à l’aménagement forestier en vigueur. Ces dispositifs seront également intégrés 
lors de la révision d’aménagement s’ils sont toujours en place à ce moment. 

Les parcelles appartenant à la commune de Séranon, en gestion par l’ONF et qui seront prospectées (parcelles où des exploitat ions 
forestières sont programmées dans l’aménagement forestier en vigueur) sont présentées ci-dessous : 

 

Parcelles gérées par l’ONF qui seront prospectées en vue de découvrir de nouvelle station d’Orchis de Spitzel. Les prospections seront ciblées sur les parcelles 
vouées à la coupe après 2024. Source : ONF 

Il est important de préciser que la parcelle 10 ne sera pas prospectée, celle-ci étant vouée à la mesure de compensation MC02. 
Par ailleurs, il faut rappeler qu’en amont du suivi de chantier (les 20, 28, 29, 30 et 31 mai 2023) des parcelles attenantes au projet 
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ont été prospectées par un botaniste afin d’identifier la présence possible de plants à proximité. Ainsi 53 plants ont pu être 
localisés au sein de boisements à proximité immédiate du projet (ces pointages apparaissent sur la carte ci-après). 

La mesure concerne strictement l’Orchis de spitzel (Orchis spitzelii). 

III.3.2  Mode opératoire 

Afin d’augmenter les connaissances sur les stations d’Orchis de Spitzel et y appliquer une mise en protection forte, les actions suivantes 
doivent être mises en œuvre : 

▪ Prospections ciblées sur l’espèce et aux périodes favorables par un botaniste ayant des connaissances solides de 
l’espèce. Pour cela, les prospections s’effectueront sur cinq années et sur des parcelles où des exploitations 
forestières sont programmées (futaie irrégulière ou futaie par paquet). Dix journées de prospections par année à la 
période favorable de floraison sont nécessaires. Les parcelles sont divisées en cinq secteurs, chaque secteur devant être 
prospecté chaque année par le botaniste en charge du suivi. A noter cependant, qu’il s’agit ici d’une simple proposition. Le 
botaniste devra réaliser une analyse plus poussée la première année (dès 2025) et, en fonction de son ressenti, les parcelles 
seront affinées en tenant compte des résultats des années précédentes. La carte page suivante présente les différents secteurs 
à prospecter au cours de ses cinq années en mettant en parallèle les stations connues (source Silène) à proximité. 

▪ Localisation par point GPS des individus et des stations observées ; 
▪ Piquetage de la station lors de sa découverte par le botaniste (dont marquage d’élément de repère sur site (arbres, mobiliers, 

etc. et photographies du lieu)). Identification forte et pérenne de la zone. 
▪ Transmission des pointages GPS à l’ONF ; 
▪ Réunion d’échange en amont des mesures de protection entre les différents partenaires : commune propriétaire, ONF, DREAL 

PACA, un écologue en charge du suivi de l’espèce et PARC SOLAIRE DU SÉRANON ; 
▪ Mise en défens des stations de manière forte et pérenne par un écologue. Une surface de 100m² au minimum autour des 

plants identifiés sera mis en défens. Cette mise en défens sera remise en état tous les 10 ans ; 
▪ Mise en œuvre d’une convention et/ou un Plan d’actions d’une durée minimale de 30 ans entre les différents 

partenaires : commune propriétaire, ONF, écologue en charge du suivi de l’espèce et Parc Solaire du Séranon définissant 
une mesure de protection forte des stations et une gestion écologique favorisant le développement de l’espèce sur le secteur. 
Il a été choisi de ne pas définir précisément le mode de gestion à mettre en œuvre car cela dépendra de l’état de chaque 
nouvelle station découverte. Cette convention sera donc rédigée en lien avec l’écologue et le botaniste en charge du suivi. 

▪ Analyse pédologique des stations pour caractérisation du sol par un pédologue à N+1 ; 
▪ Suivi annuel sur 30 ans par un botaniste 
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Carte 37. Secteurs à prospecter dans le cadre de la mesure MC02 visnt l’Orchis de Spitzel 
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III.3.3  Suivis 

Un suivi des stations identifiées sera réalisé avec 10 jours annuels de prospection pendant 5 ans, puis 2 jours de prospections 
tous les ans pendant une période de 30 ans (soit la durée de l’exploitation du parc) afin de mieux connaitre l’espèce sur le secteur et 
de proposer d’éventuelles mesures de gestion complémentaires. 3 jours de rédaction sont nécessaires pour les 5 premières années du 
suivi et 1 journée de rédaction pour les 30 années suivantes. Le résultat des suivis sera transmis au Conservatoire Botanique National 
afin d’enrichir les connaissances sur l’Orchis de Spitzel. 

III.3.4  Cout estimatif 

Le tableau ci-dessous présente les coûts estimés pour la réalisation de cette mesure de compensation et les suivis qui seront mis en 
œuvre par la suite sur les stations. 

ESTIMATION FINANCIERE DE LA MESURE COMPENSATOIRE VISANT L’ORCHIS DE SPITZEL 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Prospections visant l’Orchis de Spitzel (objectif de découverte de 5 stations) 

Prospections ciblées sur l’espèce au sein des parcelles de la forêt 
communale où des exploitations forestières sont programmées 

10 jours de prospections 700 € HT 

Année N+1 après travaux 
sur la période favorable 

(N+2, N+3, N+4 et N+5 si 
nécessaire) 

35 000 € HT 

Rédaction, cartographie des données et transmissions 3 jours  700 € HT Année N+1 après travaux 2 100 € HT 

Réunion d’échange entre les partenaires 1 journée 700 € HT 
Après identification des 

stations 
700 € HT 

Mise en défens des stations identifiées (100m² à minima) par un 
écologue 

3 jours 700 € HT 
Après identification des 

stations 
2 100 € HT 

Forfait de fourniture du matériel de mise en défens 
6 stations à mettre en défens 

sur 30ans  
2 000 € HT 
par station 

3 remises en état (N+10, 
N+20 et N+30) 

10 000 € HT 

Entretien du dispositif de mise en défends sur la durée de la com-
pensation 

Entretien tous les deux ans si 
nécessaire par un écologue 

700 € HT/j 15 jours sur 30 ans 10 500 € HT 

Indemnisation éventuelle de la commune propriétaire si perte finan-
cière constatée lors de la vente des coupes 

   
A préciser au mo-
ment de la vente 

des coupes 

Rédaction d’un compte-rendu de mesure pour convention entre les 
différents partenaires : commune propriétaire, ONF, écologue en 
charge du suivi de l’espèce et Parc Solaire du Séranon 

2 jours 700 € HT - 1 400€ HT 

Sous total 61 800€ HT 

Suivi écologique sur 30 ans 

Analyse pédologique des stations pour caractérisation du sol 6 stations 
2 000 € HT 
par station 

A N+1 12 000 € HT 

Suivi des stations d’Orchidée identifiées par un botaniste 
2 journées par année de suivi 

+ 1 jour de rédaction 
700 € HT 

Années témoin : 0, 1, 2, 3, 
5, 10, 20 et 30 

16 800 € HT  

(sur 30 ans) 

Compte-rendu des suivis et propositions de gestion éventuelles 1 journée de bureau 700 € HT 
Années témoin : 5, 10, 15, 

20 et 30 

4 200 € HT  

(sur 30 ans) 

Sous total 33 000 € HT  

Total 94 800 € HT 

Soit un total de 94 800 € HT pour la réalisation de cette mesure dont 33 000 € HT de suivis sur 30 ans. A noter qu’en cas de découverte 
de 6 stations d’Orchis de Spitzel la première année, les prospections les années suivantes ne seront pas nécessaires. 

En cas de non découverte de stations le coût pour des mesures correctives sera redéfinit par l’écologue et le botaniste en 
charge des prospections. Au moins 6 stations présentes sur le territoire devront être protégées. Elles pourront, si nécessaire, 
bénéficier de mesures de gestion favorisant leurs développements. 

III.3.5  Contrôle et garantie de réalisation 

Une convention est établie entre PARC SOLAIRE DU SÉRANON, la commune de Séranon et l’ONF pour la mise en gestion des secteurs 
visés pour la protection des stations d’Orchis de Spitzel. Cette convention pourra notamment intégrer des compensations financières 
pour la commune au regard des éventuelles pertes de revenu liées à la non-commercialisation des bois localisés sur les zones en défens. 
En complément, il sera indiqué que l’intégralité des coûts de mise en place et de suivi de la mesure MC02 (notamment frais en matériel, 
main d’œuvre et temps de surveillance de travaux) seront supportés par le Parc Solaire du Séranon. 

Les suivis seront transmis à l’écologue en charge de la coordination du suivi écologique qui assurera la validation et - par l’intermédiaire 
du maître d’ouvrage - la transmission des comptes rendus, rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL. 
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III.3.6  Gains apportés par la MC02 

EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES DE LA MC 02 

Enjeu PE 
Surface 
MC (ha) 

C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 R T 
GE  

MC02 

Flore            

Orchis de spitzel 
(Orchis spitzelii) 

2,92 6 4 2 2 2 3 4 1 1 1 1,25 13,05 

III.4  MC03 : MISE EN ŒUVRE D’UNE GESTION ECOLOGIQUE DES PARCELLES 
ENVIRONNANTES MAITRISEES (MESURE COMPLEMENTAIRE) 

III.4.1  Constat et objectifs 

Cette mesure de compensation visant à la fois les espèces des milieux ouverts et les espèces des milieux boisés s’est avérée nécessaire 
afin de compenser les impacts supplémentaires observés. Par ailleurs, sa proximité immédiate avec le projet lui confère une plus-value 
fonctionnelle importante.  

L’objectif de cette mesure est de mettre en œuvre une gestion adaptée des secteurs environnants à la zone d’implantation afin  de 
permettre un maintien et même une amélioration des qualités écologiques de ces secteurs.  

Un plan de gestion avec deux objectifs principaux que le maître d’ouvrage sera mis en œuvre :  

▪ Le maintien d’une mosaïque de milieux ouverts ou semi-ouverts. 
▪ La mise en vieillissement de la plupart des boisements en place.   

A noter que ces mesures doivent répondre positivement à l’ensemble des enjeux définis au cours de cette étude. 

Il est à souligner que cette mesure consiste à définir les éléments à considérer et les conditions de réalisation permettant l’établissement 
ultérieur d’un plan de gestion adapté à cette gestion écologique. Les détails des actions de gestion seront définis dans le plan de gestion 
qui sera validé au plus tard 1 an après la fin des travaux d’aménagement. 

La mesure concerne une grande partie des espèces impactées par le projet d’aménagement du fait de la situation (proximité 
directe) et du contexte (type d’habitats identiques ou très proches), et en particulier :  

▪ Cortège d’espèces végétales de milieux forestiers, et en particulier la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 
▪ Chiroptères : Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) 
▪ Mammifères terrestres : Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), Crossope de Miller (Neomys milleri) pour la marge 

basse et plus humide, et le Muscardin (Muscardinus avellanarius) 
▪ Autres espèces faunistiques : cortège d’espèces de milieux ouverts et cortège des espèces forestières 

III.4.2  Mode opératoire 

Maintien de la maîtrise foncière par le maitre d’ouvrage et arrêt de l’exploitation forestière 

Le maître d’ouvrage s’engage à intégrer cette mesure comme servitude au sein du bail entre le propriétaire et VOLTALIA afin de pouvoir 
gérer 16 ha de milieux naturels sur les environs du projet d’aménagement. Il s’engage à y mettre en œuvre un plan de gest ion et à 
financer les actions de ce plan de gestion (éventuellement par l’intermédiaire de prestataires tel qu’un conservatoire d’espaces naturels 
ou encore une association spécialisée ou un bureau d’études spécialisé).  

La commune ainsi que l’organisme exploitant actuellement le secteur (ONF) s’engageront à stopper toute action d’exploitation forestière 
sur ces secteurs durant 30 ans, durée pendant laquelle l’exploitation de la centrale photovoltaïque est certaine (concertation en cours 
pour l’obtention de cet engagement). En revanche, des interventions ponctuelles, ayant pour l’objet la gestion écologique du site, pourront 
être réalisées dans le cadre du plan de gestion.  

Cet engagement pourra au besoin être reconduit par la suite.  

Réalisation d’un plan de gestion 
Ce plan de gestion devra permettre la mise en œuvre d’une gestion écologique exemplaire sur l’ensemble d'une zone d’environ 34 ha 
située autour des parcs photovoltaïques en projet. Cette zone est constituée de la partie ouest la zone d'étude immédiate (étudiée 
lors des expertises naturalises) ainsi qu’une grande zone boisée exploitée par l’ONF. Elle comprend notamment les secteurs définis 
comme porteurs d'enjeux forts pour les milieux naturels.  

La majorité de la surface est actuellement occupée par une mosaïque de boisements et de pelouses méditerranéennes.  

Les objectifs principaux de ce plan de gestion sont le maintien et l'amélioration de la qualité de deux types de milieux présentant 
des enjeux sur la zone d'étude et impactés par le projet : 

▪ Les zones ouvertes et semi-ouvertes ; 
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▪ Les boisements. 

Le plan de gestion sera réalisé et suivi par une structure compétente dans la gestion des espaces naturels  (bureau d’études 
spécialisé dans le génie écologique, conservatoire d’espaces naturels, association naturaliste, etc.). 

La première étape de la mise en place d'un plan de gestion est l'établissement d’un comité de pilotage et de validation du plan de gestion, 
comprenant notamment :  

▪ Un référent de VOLTALIA ; 
▪ Le propriétaire ; 
▪ La personne en charge de la coordination de l’application des mesures (mesure MA2) ; 
▪ Un référent d’une structure associative locale à vocation d’étude et de protection de la nature (CEN PACA par exemple) ; 
▪ Un référent de la structure agropastorale en charge du pâturage ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DREAL PACA ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DDTM06 ; 
▪ Un référent du service forêt local ; 
▪ Etc. 

Ce comité de pilotage sera mis en place à l'initiative de VOLTALIA. 

Sont présentés ci-dessous les objectifs de gestion principaux que doit viser ce plan de gestion (cf. carte suivante). Les détails des actions 
à mettre en place et leurs modalités seront définis par le comité de pilotage. 
 

1) Mise en pâturage des milieux ouverts et semi-ouverts (environ 8,8 ha)  

Afin de conserver l’aspect ouvert des milieux existants une gestion de ces milieux devra être entreprise, pour cela : 
▪ Mise en place d’un pâturage extensif. Certains secteurs ouverts du site font déjà l’objet d’un pâturage. Celui-ci devra être étendu 

à l’ensemble des milieux ouverts. 
▪ Une faible charge d’ovins ou de bovins à l’hectare devra être privilégiée, en particulier les premières années et en particulier 

au niveau des zones humides. De même, une rotation par tiers devra être effectuée, dans la mesure du possible ; 
▪ Une convention de pâturage sera mise en place. Il est important de conserver une souplesse dans la convention avec 

l’éleveur afin de faire évoluer à la hausse ou à la baisse l’intensité du pâturage (UGB/ha ou durée de pâturage) afin d’adapter 
ce pâturage à la végétation herbacée du site : milieux surpâturés donc nécessité de baisser la pression de pâturage ou au 
contraire nécessité de l'augmenter du fait d'une trop forte repousse de la végétation ; 

▪ La convention rappellera également que ce pâturage a une vocation d’entretien et de gestion écologique. En ce sens, et 
au regard des objectifs écologiques, le pâturage desdites surfaces nécessitera d’être correctement dirigé. 

▪ Pour favoriser le maintien de la faune coprophage et du cortège des prédateurs afférents, dans le cadre des traitements 
prophylactiques des troupeaux, il est important d’adapter les traitements antiparasitaires utilisés. En effet, deux familles 
d’endectocides présentent un réel problème de toxicité par leurs résidus excrétés dans les fèces des animaux : les 
Avermectines (Ivermectine et Doramectine) et les Mylbémycines (Tatin et al, 2012). Leur utilisation est donc déconseillée, 
il sera privilégié l’utilisation de Benzimidazoles (excrétés en moins de 3 jours sans aucun impact sur l’environnement) ou de 
Milbémycines (qui ont le même spectre et la même rémanence que les avermectines, mais qui ne sont pas toxiques pour les 
coprophages). Il conviendra de procéder à une utilisation raisonnée de ces traitements. Pour cela la réalisation de coprologies 
est recommandée, celle-ci permet de connaître l’état sanitaire du cheptel et de cibler les traitements préventifs et curatifs. 
- Dans tous les cas, les traitements sur le troupeau seront évités dans les 3 semaines précédant la mise en pâture sur le 

site, de même aucun traitement n’est autorisé sur le site. 

Sur ces secteurs, les arbres présents seront laissés en place durant la totalité du plan de gestion. Ils ne feront l’objet d’aucune coupe 
ou taille de manière à les laisser vieillir. En vieillissant, ils deviendront ainsi davantage favorables aux espèces arboricoles liées aux 
pins, telles la Grand Noctule et la Barbastelle d’Europe.   
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Milieux ouverts et semi-ouverts visés la mise en pâturage - Photos prises sur site – ECOTER, 2016 

2) Mise en îlot de sénescence (environ 25ha) 

Un îlot de sénescence correspond à une zone forestière dont le peuplement est abandonné à sa libre évolution : les arbres les plus 
âgés sont alors délibérément laissés jusqu’à leur mort et leur humification complète. La mise en place d’îlots de sénescence au sein des 
zones boisés sera favorable à toute une flore et une faune (oiseaux, chiroptères, insectes, etc.) dépendantes des vieux arbres et du bois 
mort. Ces îlots deviendront à terme de véritables réservoirs de biodiversité. Les modalités précises de cette gestion seront définies par 
le comité de pilotage lors de l'élaboration du plan de gestion. 

  
Pinèdes visées la mise en îlot de sénescence - Photos prises sur site – ECOTER, 2016 

III.4.3  Suivis  

La MS01 prévoit des suivis écologiques sur l’emprise du parc et les zones débroussaillées. Le plan de gestion devra intégrer des 
compléments de suivis d’espèces sur les milieux adjacents inclus au plan de gestion. Ces compléments seront définis par le comité de 
pilotage. 

III.4.4  Cout estimatif 

Le maintien de la maîtrise foncière est inclus au projet. 

Le coût de la mise en place d’un plan de gestion est détaillé ci-après : 

ESTIMATION FINANCIERE DE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION  
SPECIFIQUE A L’ENTRETIEN ECOLOGIQUE D'UNE ZONE DE 34 HA ADJACENTE AU PROJET 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Total 

Réalisation du plan de gestion par un écologue et définition d’un cahier des charges pour la gestion 
des secteurs attenants à la zone d’implantation : 

Réunion de lancement = 1,5j 

Synthèse des enjeux du site = 2j 

Objectifs, stratégie = 3j 

20,5 jours 650 € HT / jrs 13 325 € HT 
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ESTIMATION FINANCIERE DE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION  
SPECIFIQUE A L’ENTRETIEN ECOLOGIQUE D'UNE ZONE DE 34 HA ADJACENTE AU PROJET 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Total 

Plan d’action (dont intervention d’un agronome et échanges avec berger) = 8j 

Réunions d’échanges = 2j 

Réunion de présentation au Comité = 1j 
3 jours de suivis VOLTALIA 

  Total 13 375 € HT 

A titre d’information, voici une estimation financière des coûts à envisager pour la gestion du site. Cette estimation est à prendre avec 
précaution, elle se base sur des coûts identifiés dans divers documents de gestion de milieux naturels (DOCOB, plans de gestion, etc.) 
et peuvent être considérablement réduits en fonction des accords et conventionnements mis en place, en particulier pour le pâturage. 

Les suivis écologiques correspondent à des compléments (du fait de l’ajout des zones du plan de gestion) des suivis qui sont déjà prévus 
sur l’emprise du parc et les zones débroussaillées (cf. MA05). 
 

ESTIMATION FINANCIERE D’UNE GESTION SUR 30 ANS DE LA ZONE VISEE 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total (sur 30 ans) 

Mise en pâturage 
8,8 ha par tiers soit environ 

3 ha par an 
Aucun si conventionnement 

jusqu’à 500 € HT / ha 
Tous les ans 

Aucun jusqu‘à 40 000 € HT 

(A négocier avec l’éleveur) 

Mise en place de gîtes pour la petite faune 
20 tas de bois 

20 tas de pierres 

50 € pour les tas de bois 

300 € pour les tas de 
pierres 

A mettre en place lors des 3 
premières années 

7 000 € HT 

Compléments de suivis 
écologiques sur les 

espèces visées par le 
plan de gestion 

Suivi des oiseaux 
1j de terrain + 1 j de 

rédaction  
700 € HT  Années 0, 1, 2, 5, 10 et 30 8 400 € HT  

Suivi floristique 
1j de terrain + 1 j de 

rédaction 
700 € HT  Années 0, 1, 2, 5, 10 et 30 8 400 € HT  

Suivi chiroptérologique 
1j de terrain + 1 j de 

rédaction 
700 € HT  Années 0, 1, 2, 5, 10 et 30 8 400 € HT  

Suivi entomologique 
1j de terrain + 1 j de 

rédaction 
700 € HT  Années 0, 1, 2, 5, 10 et 30 8 400 € HT  

TOTAL 40 600 € HT 

Soit un total d'environ 53 975,00 € HT pour une durée de 30 ans (si aucun coût n'est à prévoir pour le pâturage).  

III.4.5  Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA1 « Suivi de chantier ». 

III.4.6  Gains apportés par la MC03 

EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES DE LA MC03 

Enjeu PE 
Surface 
MC (ha) 

C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 R T 
GE  

MC03 

Flore 

Buxbaumie verte 
(Buxbaumia viridis) 

3,66 
23,9 5 0,5 0,5 2 1 0,5 1 1 1,25 2,5 

20,46 
25,18 5 1 0,5 2 1 2 1 1 1,25 2,5 

Orchis de Spitzel 

(Orchis spitzelii) 
2,92 1,7 5 0,5 0,5 2 2 3 1 2 1,25 2,5 1,05 

Chiroptères            

Grande Noctule 
(Nyctalus lasiopterus) 

18,25 25,18 5 0,5 0,5 2 2 2 1 1 1,75 3 7,31 

Barbastelle d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

23,73 25,18 5 0,5 0,5 2 2 2 1 1 1,75 3 7,31 

Mammifères terrestres 

Campagnol amphibie 

(Arvicola sapidus) 
0,44 8,8 5 1 0,5 2 2 4 0,25 1 1,75 2,5 4,32 

Crossope de Miller 

(Neomys milleri) 
0,44 8,8 5 1 0,5 2 2 4 0,25 1 1,75 2,5 4,32 
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EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES DE LA MC03 

Enjeu PE 
Surface 
MC (ha) 

C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 R T 
GE  

MC03 

Muscardin 

(Muscardinus 
avellanarius) 

0,81 8,8 5 1 0,5 2 2 4 0,25 1 1,75 2,5 3,16 

Autres espèces faunistiques 

Cortège d’espèces de 
milieux ouverts 
protégées 

1,08 8,88 5 1 0,5 2 2 3 1 1 1,25 2,5 5,58 

Cortège des espèces 
forestières protégées 

6,40 25,18 4 1 0,5 2 2 3 1 1 1,25 2,5 15,15 
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Carte 38. Mise en place d’une gestion écologique des parcelles environnantes maitrisées 
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III.5  MC04 : MISE EN GESTION ECOLOGIQUE DES PARCELLES ATTENANTES AU PROJET EN 
FAVEUR DE LA POTENTILLE BLANCHE ET DE LA BUXBAUMIE VERTE 

Constat et objectifs 

Une population importante (environ 10 000 pieds) de Potentille blanche a été identifiée par le Conservatoire Botanique 
méditerranéen sur le boisement est de la zone d’étude. Cette population a ensuite été confirmée et précisée lors des inventaires 
complémentaires du bureau d’étude ECOTER. De la même manière une population de Buxbaumia viridis, espèce protégée, a été 
identifiée par le CBN MED au sein de l’emprise du projet et à proximité immédiate. Cette population a ensuite été confirmée par la société 
ECOTER puis PEPIN HUGONNOT. 

Malgré un effort de réduction conséquent (abandon de la partie est du parc) : 
▪ Une petite partie des populations de Potentille blanche (environ 200 pieds de Potentille blanche soit de l’ordre de 2%) est 

concernée par l’OLD. 
▪ Une partie de l’habitat de Buxbaumia viridis est impactée par la mise en œuvre du parc (probabilité forte de présence avant 

défrichement) et par les OLD (de l’ordre de 30 stations de sporophytes). 

Des impacts résiduels vont donc persister. Aussi, il a été décidé de mettre en œuvre une démarche forte de réduction (abandon de l’entité 
est) en la complétant de moyens importants pour garantir les effets de cette réduction dans le temps, voire de favoriser ces 
deux espèces sur la zone « abandonnée » du projet initial. 

En outre, l’actuel plan d'aménagement de la forêt communale de Seranon prévoit des coupes (voir page 41 du PAF) en 2030 sur 
la parcelle 1 (qui correspond à une partie de la zone placée en îlot de vieillissement), et en parcelle 3 (qui correspond à une 
bonne partie de la parcelle évitée où se situe la Potentille blanche). Le changement d’usage sur ces parcelles est donc de nature 
à prendre en compte l’enjeu et proposer des solutions de gestion à long terme qui permettent de préserver ledit enjeu.  

Potentille blanche : 

La Potentille blanche (Potentilla alba) est présente dans différents faciès de la Pinède sur la zone évitée par le projet final. D’une manière 
générale, les facteurs les plus favorables dans laquelle les densités sont les plus importantes sont les suivants : 

Une certaine fraicheur / humidité du sol ; 
▪ Une exposition permettant également des conditions fraiches (nord et nord-est) ; 
▪ Une strate herbacée relativement diversifiée, haute de 10 à 15 cm, notamment composée de poacées et cypéracées (Carex). 

Il est possible que ce soit la fraicheur du sol, plus que la structure forestière de la station, qui détermine la présence de Potentilla 
alba.  

Par ailleurs, il est possible que le sylvopastoralisme qui a eu lieu sur les parcelles jusqu’à récemment, ait permis à la Potentille blanche 
de se maintenir : 

▪ en maintenant un équilibre dans les cortèges floristiques entre les monocotylédones (poacées principalement) et les 
dicotylédones dont fait partie la Potentille ;  

▪ en limitant la pousse d’essences ligneuses qui pourraient couvrir la strate herbacée. 

Buxbaumie verte : 

La Buxbaumie verte a été observée principalement sur la partie nord et est du boisement, retirée du projet au sein des sous-bois et des 
lisières de coupes. Le CBNMED a également identifié cette mousse au sein des emprises défrichées du futur parc sur des zones de 
coupes mais non encore broyées - sa présence avant défrichement ne fait plus de doute mais les densités ne peuvent plus être évaluées. 

En plus de cette réduction, l’objectif de la mesure est de réaliser une gestion forestière (plan de gestion) des différents 
sylvofaciès du boisement et de protéger ces espèces patrimoniales remarquables. 

Ainsi, au sein de ce boisement situé à l’est et retiré du projet, 4 secteurs ont été identifiés afin d’y appliquer une gestion 
forestière permettant de garantir les effets de l’évitement dans le temps et de favoriser le maintien de la Potentille blanche et de 
la Buxbaumie verte, voire de favoriser leurs développements. Un cinquième secteur ne présentant pas de plants de Potentille 
blanche et ayant des conditions plutôt défavorables à ces espèces, a également été défini. 

L’ensemble de cette gestion sera appliqué à l’APPB. 

 

IMPORTANT : la mesure PAC2026-MC04 constitue une des mesures les plus importantes pour compenser les impacts sur la 
Potentille blanche et doit faire l’objet d’une attention particulière et soutenue durant les 30 années d’exploitation.  

 

A NOTER : les 3 micromammifères (Campagnol amphibie, Crossope de Miller et Muscardin) seront également intégrés dans la réflexion 
et notamment le plan de gestion de la zone afin de les favoriser. 

Ces différents secteurs sont présentés ci-après. 
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Présentation des différents secteurs du boisement retirés du projet et intégrés au sein d’un APPB 

Secteur 1 (nord-ouest) : 

La Potentille blanche est quasi absente de cette jeune futaie de Pin sylvestre de diamètre de 15 à 25 cm. Cette absence pourrait 
être due au manque d’humidité du sol (situation en petit plateau et pente en situation nord, nord-ouest) et/ou au manque de lumière au 
sol. 

La Buxbaumie verte est présente mais de manière éparse et non dense.  

L’objectif sur ce secteur consistera à favoriser l’apparition d’un cortège herbacé et potentiellement de la Potentille blanche si la 
banque de graines du sol la contient. On complètera par le maintien de bois mort sur place (futs déposés au sol) pour favoriser la 
Buxbaumie verte.  

  

Cette jeune pinède adulte à Pin sylvestre présente un sous-étage quasi-inexistant, à cause d’un manque de lumière, d’une acidification du sol par ses aiguilles et/ou à 
cause d’une hygrométrie trop faible de son sol. Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2024 

Secteur 2 (nord, sud du ruisseau) : 

La Potentille blanche est abondante dans cette ambiance forestière fraiche, en exposition nord-est. Le peuplement forestier 
correspond à une jeune futaie de Pin sylvestre de diamètre médian 10 à 20 cm. L’humidité du sol est notable, la strate herbacée est 
assez développée. 

La Buxbaumie verte est présente mais de manière éparse et non dense.  

Sur ce secteur, l’objectif est de préserver la population actuelle de Potentille blanche en pérennisant les conditions 
pédoforestières (ambiance forestière). On complètera par le maintien de bois mort sur place (futs déposés au sol) pour favoriser la 
Buxbaumie verte. 

  

Peu de travaux sont à engager sur le secteur du bas de versant, si ce n’est dans un premier temps le dégagement du sous-étage des gaulis secs. Une éclaircie sélective 
sera ensuite à réaliser dans a minima 5 ans, en fonction de l’évolution de la population de Potentille blanche. 
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Dans la partie haute du versant, les perchis de Pins sylvestres sont à éclaircir assez fortement. Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2024 

Secteur 3 (est, bordure de la départementale) : 

La Potentille blanche est peu abondante dans cette ambiance forestière clairsemée et plus thermophile du fait de son exposition. 
Le peuplement forestier correspond à un prébois de Pin sylvestre de diamètre médian 10 à 25 cm. La strate herbacée est assez 
développée. 

La Buxbaumie verte est présente mais très rare a priori. 

L’objectif pour le secteur 3 consiste à conserver la population actuelle de Potentille blanche, sans perte d’individu, en cohérence 
avec la protection des stations d’Orchis de Spitzel. On complètera par le maintien de bois mort sur place (futs déposés au sol) pour 
favoriser la Buxbaumie verte. 

  

Sur la partie la plus au nord-est de la zone d’étude, les potentilles sont observées dans les clairières et sous-bois clairs, aux côtés des stations d’Orchis de Spitzel. 
Aucune action de gestion urgente n’est nécessaire. Les suivis permettront de prévoir un calendrier d’entretien des clairières en fonction de leur vitesse de fermeture. 

  

Peu de Potentilles blanches sont recensées sur le versant sud-est de la zone évitée. Celles-ci sont notées en sous-bois, dans les petites clairières et lisières 
forestières. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2024  
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Secteur 4 (sud-ouest, mitoyenne à l’OLD) : 

La Potentille blanche est présente de manière moyennement dense dans cette futaie adulte de Pin sylvestre de diamètre de 10 
à 30 cm. Ce sylvofaciès est assez clair et permet à une lumière tant directe que diffuse d’éclairer la strate herbacée. 

La Buxbaumie verte est présente mais très rare a priori.  

L’objectif consiste à irrégulariser les structures des futaies de pins afin de conserver l’ambiance actuelle favorable à la Potentille 
blanche tout en maintenant une gestion forestière. On complètera par le maintien de bois mort sur place (futs déposés au sol) pour 
favoriser la Buxbaumie verte. 

  

Peuplement adulte de Pin sylvestre de qualité sur le sud-ouest de la zone de présence de la Potentille blanche. La gestion des boisements (au sens conservatoire) à 
venir se doit de respecter scrupuleusement la strate herbacée sur laquelle pousse la Potentille blanche et de maintenir un couvert forestier clair pérenne. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2024  

Secteur 5 (en bordure sud-est de la départementale) : 

Ce secteur ne présente pas de plants de Potentille blanche et les conditions du milieu ne semblent pas favorables à l’espèce. 
De même la Buxbaumie verte semble absente (un seul pointage en marge).  

Aucun objectif de gestion ne cible ce secteur. La gestion consistera simplement à maintenir les clairières ouvertes afin de favoriser les 
espèces des milieux ouverts identifiés sur ces milieux. On complètera par le maintien de bois mort sur place (futs déposés au sol) pour 
favoriser la Buxbaumie verte. En cas d’apparition de nouveaux pieds sur ce secteur, la gestion pourra être amenée à évoluer.  

 

La carte page suivante localise les différents secteurs identifiés. 
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Carte 39. Localisation des différents secteurs visés pour la gestion écologique en faveur de la 
Potentille blanche 
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Mode opératoire 

PARC SOLAIRE DU SERANON s’engage à mettre en œuvre un plan de gestion et à financer les actions de ce plan de gestion 
sur 30 ans (éventuellement par l’intermédiaire de prestataires tel qu’un conservatoire d’espaces naturels ou encore une association 
spécialisée ou un bureau d’études spécialisé).  

La commune ainsi que l’organisme exploitant actuellement le secteur (ONF) doit s’engager à stopper toute action d’exploitation 
forestière sur ces secteurs à la date de mai 2025. 

Cet engagement pourra au besoin être reconduit par la suite.  

 

Réalisation d’un plan de gestion 

Ce plan de gestion devra permettre la mise en œuvre d’une gestion écologique exemplaire sur l’ensemble d'une zone d’environ 7,42 ha 
située à l’est du parc photovoltaïque. Cette zone est constituée d’une grande zone boisée exploitée par l’ONF jusqu’en 2024. Elle 
comprend notamment les secteurs définis comme porteurs d'enjeux forts pour les milieux naturels et en particulier par la présence d’une 
population importante de Potentille blanche et de la Buxbaumie verte (cf. description précédente). 

Le plan de gestion sera réalisé et suivi par une structure compétente dans la gestion des espaces naturels  (bureau d’études 
spécialisé dans le génie écologique, conservatoire d’espaces naturels, association naturaliste, etc.). 

La première étape de la mise en place d'un plan de gestion est l'établissement d’un comité de pilotage et de validation du plan de gestion, 
comprenant notamment :  

Un référent de PARC SOLAIRE DU SERANON ; 
Le propriétaire – commune de SERANON ; 
La personne en charge de la coordination de l’application des mesures de suivi de chantier ; 
Un référent d’une structure associative locale à vocation d’étude et de protection de la nature (CEN PACA par exemple) ; 
Un référent du service patrimoine naturel de la DREAL PACA ; 
Un référent du service patrimoine naturel de la DDTM06 ; 
Un référent du service forêt local ; 
Etc. 

Ce comité de pilotage sera mis en place à l'initiative de PARC SOLAIRE DU SERANON. 

Sont présentés ci-dessous les interventions à réaliser sur chaque secteur (cf. carte ci-avant) et les détails des actions à mettre en place. 
Les modalités seront définies et arrêtées par le comité de pilotage. 

Le plan de gestion sera présenté au COPIL au plus tard 12 mois après la fin des travaux. 

Gestion conservatoire des parcelles 

Avant toute intervention, les cartographies de présence de la Potentille blanche et de la Buxbaumie verte devront être mises à 
jour. En effet, les secteurs concernés pouvant être amenés à évoluer dans le temps, les périmètres des stations devront être 
affinés chaque année au préalable des interventions de gestion.  

Les interventions feront l’objet d’un martelage préalable par un écologue.  

Aucune intervention mécanisée n’aura lieu sur l’ensemble des secteurs où la Potentille Blanche est présente.  

La gestion s’y effectuera exclusivement de manière manuelle (bucheronnage), afin de ne pas dégrader et fragiliser le tapis 
herbacé riche en Potentille blanche.  

En revanche, des engins pourront être positionnés à proximité, sur des secteurs définis par le coordinateur écologue, afin de 
tirer les bois coupés.  

Il ne faudra en aucun cas réaliser de coupes rases, ce qui mettrait à nu et dégraderait les sols. 

Enfin, aucun travail du sol n’y sera autorisé, ni broyage des rémanents (sur la parcelle faisant l’objet du plan de gestion). 

Secteur 1 : 

▪ Pratiquer une éclaircie sélective légère afin de favoriser l’apparition d’un cortège herbacé et potentiellement la Potentille 
blanche si la banque de graines du sol la contient. 

▪ Favoriser les arbres les mieux conformés afin de conserver à terme les qualités génétiques remarquables des grands Pins 
sylvestres observables à proximité. 

▪ Disposer à terre quelques morceaux de bois de gros volumes pour favoriser la Buxbaumie verte. 
En l’absence de données dendrométriques caractérisant le peuplement de Pin sylvestre (surface terrière, volume /ha, etc.), l’éclaircie 
portera dans un premier temps sur 1 arbre sur 4 à enlever dans les parquets les plus clairs et 1 arbre sur 3 dans les parquets les 
plus denses. L’objectif pourra être révisé en fonction des suivis réalisés sur l’espèce de la Potentille blanche.  

L’intervention sera répétée tous les 10 ans, selon besoin.  
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Les bois sont coupés à la tronçonneuse, avec une souche haute pour favoriser la pourriture des troncs et la Buxbaumie verte. Quelques 
troncs sont laissés sur place (10 à 20 futs par ha à chaque intervention), pour alimenter le site en bois morts (sur les secteurs sans tapis 
herbacé et donc sans Potentille blanche). 

Les futs sont ébranchés, en particulier pour permettre au fut de reposer par terre. Les branches sont exportées pour l’essentiel mais elles 
peuvent être laissés sur place en fagots denses en l’absence de plantes ou mousses protégées au sol.  

Les arbres sont ensuite (dans la mesure du possible) débardés à cheval ou treuillés (cas où un engin peut se stationner à proximité du 
secteur) Il existe une piste qui pourra toutefois être empruntée pour gagner en efficacité. Les bois sont enfin exportés mais un certain 
nombre de troncs pourront être laissés sur place pour favoriser la Buxbaumie si le sol ne présente pas de Potentille Blanche.  

Secteur 2 : 

Il s’agit du secteur le plus riche où strictement aucun engin ne pourra circuler.  

Le secteur sera découpé en deux : 
▪ Partie basse du versant : éclaircie sélective de la pinède à réaliser, en tenant compte des suivis sur l’évolution de la population 

de Potentille blanche sur ce secteur (voir mesures de suivi). En l’absence de données dendrométriques caractérisant le 
peuplement de Pin sylvestre (surface terrière, volume /ha, etc.), il sera pratiqué un dégagement des gaulis (diamètre 5 cm) 
secs ou encore verts, à hauteur de 3 tiges sur 4, afin de dégager le sous-étage herbacé et éviter son encombrement.  

▪ Partie haute du versant : réaliser une éclaircie sélective seulement dans le perchis à hauteur d’une tige sur 3 à enlever. 
▪ Disposer à terre quelques morceaux de bois de gros volumes pour favoriser la Buxbaumie verte. 

Les rémanents seront exportés ou positionnés en tas denses dans les secteurs ne présentant pas de couvert herbacé et de plantes et 
mousses protégées, et laissés sur place. Les travaux seront réalisés tous les 10 ans selon l’évolution du boisement. 

Les arbres sont ensuite débardés à cheval ou treuillés (cas où un engin peut se stationner à proximité du secteur). S’il existe une piste 
elle pourra toutefois être empruntée pour gagner en efficacité. Les bois sont enfin exportés mais un certain nombre de troncs pourront 
être laissés sur place pour favoriser la Buxbaumie si le sol ne présente pas de plantes ou mousses protégées.  

Secteur 3 : 

Il faudra réaliser sur ce secteur une éclaircie sélective qui limitera une trop forte fermeture. 

L’assiette de cette coupe d’éclaircie sera à déterminer en fonction de l’évolution du milieu : éclaircie à l’intérieur des bosquets et contention 
des lisières pour conserver les clairières. Cette partie du site est en effet plus thermophile et plus sujet à des mortalités d’arbres en cas 
de canicules et de sécheresses.  

Les bois sont coupés à la tronçonneuse, avec une souche haute pour favoriser la pourriture des troncs et la Buxbaumie verte. Quelques 
troncs sont laissés sur place (10 à 20 futs par ha à chaque intervention), pour alimenter le site en bois morts (sur les secteurs sans tapis 
herbacé). Les futs sont ébranchés, en particulier pour permettre au fut de reposer par terre. Les branches sont exportées pour l’essentiel 
mais elles peuvent être laissés sur place en fagots denses en l’absence de plantes ou mousses protégées au sol.  

Les travaux seront réalisés tous les 10 ans selon l’évolution du boisement et selon le besoin identifié par l’écologue et les conclusions 
des suivis. 

Les rémanents seront exportés ou positionnés en tas denses dans les secteurs ne présentant pas de couvert herbacé et de plantes et 
mousses protégées, et laissés sur place. Les travaux seront réalisés tous les 10 ans selon l’évolution du boisement. 

Les arbres sont ensuite débardés à cheval ou treuillés (cas où un engin peut se stationner à proximité du secteur). S’il existe une piste 
elle pourra toutefois être empruntée pour gagner en efficacité. Les bois sont enfin exportés mais un certain nombre de troncs pourront 
être laissés sur place pour favoriser la Buxbaumie si le sol ne présente pas de plantes ou mousses protégées.  

Secteur 4 : 

Il s’agit du second secteur le plus riche. Strictement aucun engin ne pourra circuler. 

Il faudra réaliser sur ce secteur une éclaircie sélective afin de favoriser les arbres les mieux conformés pour conserver à terme les qualités 
génétiques remarquables des grands Pins sylvestres observables à proximité. En amont, un inventaire dendrométrique sera réalisé sur 
ce peuplement adulte afin de lier des caractéristiques sylvicoles avec la présence et la densité de la Potentille blanche. 

Les bois sont coupés à la tronçonneuse, avec une souche haute pour favoriser la pourriture des troncs et la Buxbaumie. Quelques troncs 
sont laissés sur place (10 à 20 futs par ha à chaque intervention), pour alimenter le site en bois morts (sur les secteurs sans tapis 
herbacé). Les futs sont ébranchés, en particulier pour permettre au fut de reposer par terre. Les branches sont exportées pour l’essentiel 
mais elles peuvent être laissés sur place en fagots denses en l’absence de plantes ou mousses protégées au sol.  

Les arbres sont ensuite (dans la mesure du possible) débardés à cheval ou treuillés (cas où un engin peut se stationner à proximité du 
secteur) mais aucun engin ne rentre. Les bois sont enfin exportés.  
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Secteur 5 : 

Aucune action n’est prévue à date. Des actions pourront être proposées lors des prochaines étapes de gestion.  

Aucune action sylvicole, hors accident climatique ou parasitaire, n’est à réaliser dans les 10 prochaines années. Ensuite, avec 
l’apport des mesures dendrométriques réalisées, une série d’éclaircies sera sans doute nécessaire afin d’obtenir un peuplement 
mûr de qualité, dans lequel il sera recherché, tout au long de la gestion forestière, une régénération naturelle par parquet sur le 
peuplement. 

Suivis 

Des suivis botaniques ciblés sur la Potentille blanche sont déjà prévus à la mesure de suivi. Il sera intéressant de faire un lien entre la 
floraison de l’espèce et les conditions stationnelles locales. Le suivi botanique permettra de contrôler le maintien de la Potentille blanche 
sur ces peuplements et de proposer des actions sylvicoles de recadrage en cas d’une d’évolution trop forte et rapide du couvert forestier, 
qui pourrait être défavorable à la Potentille blanche. 

De plus, la gestion forestière devra être encadrée par un écologue.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE DE MISE EN GESTION 

DES PArCELLES A POTENTILLES BLANCHES et Buxbaumie verte 

Exploitation forestière 

Moyens humains Prix par journée Nb. jours Coût total 

Coupe sélective au sein des boisements :  

7 jours d’interventions par des ouvriers par hectare (5 hectares par an-
née) à N+0, N+10, N+20 et N+30 

150,00 € HT 7j x 5ha x 4= 140j 
21 000,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Débardage et exportation Reste à préciser au regard des contraintes et des procédures à définir au plan de gestion 

Accompagnement écologue 

Moyens humains Prix par journée Nb. jours Coût total 

Martelage à effectuer par un écologue en amont des travaux de coupes 800,00 € HT 
4 j + 1j de carto à N+0, N+10, N+20 et 

N+30 

16 000,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Coordination de la coupe par un écologue + CR 800,00 € HT 
5j +1j de rédaction 

à N+0, N+10, N+20 et N+30 

19 200,00 € HT 

(sur 30 ans) 

Bilan (+ compte-rendu destiné aux services de l’Etat) + REX 800,00 € HT 
2j 

à N+0, N+10, N+20 et N+30 

6 400,00 € HT 

(sur 30 ans) 

TOTAL 62 600,00 € HT 

Le coût de la mesure s’élève à 62 600,00 € HT soit 2 086,00 € HT par an sur 30 ans. 

A noter que la coupe ne s’avèrera potentiellement pas nécessaire tous les 10 ans si l’écologue et le botaniste en charge du suivi 
considèrent que l’évolution des milieux ne nécessite pas de coupes supplémentaires pour maintenir la population ou la 
favoriser. Une attention doit en effet être portée à limiter au maximum les interventions sur ces sols fragiles et emportant de 
fortes sensibilités floristiques.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Le plan de gestion forestier des parcelles en faveur de la Potentille blanche sera transmis à la DREAL. Des comptes-rendus réalisés par 
l’écologue en charge du suivi de la mesure seront transmis aux services de l’Etat. 

Gains apportés à la MC04 

EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES DE LA MC04 

Enjeu PE 
Surface 
MC (ha) 

C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 R T 
GE  

MC04 

Flore              

Potentille blanche 

(Potentilla alba) 
0,32 7,4 5 1 0,5 2 2 3 1 4 1,25 2,5 5,02 

Buxbaumie verte  

(Buxbaumia viridis) 
3,66 7,4 5 1 0,5 2 2 2 1 4 1,25 2,5 2,69 

Orchis de Spitzel 
(Orchis spitzelii) 

2,92 0,2 5 0,5 0,5 2 2 3 1 4 1,25 2,5 0,13 

Micromammifères 
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EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES DE LA MC04 

Enjeu PE 
Surface 
MC (ha) 

C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 R T 
GE  

MC04 

Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus) 

0,44 0,4 5 1 0,5 2 2 2 1 4 1,25 2,5 0,17 

Crossope de Miller 
(Neomys milleri) 

0,44 0,4 5 1 0,5 2 2 2 1 4 1,25 2,5 0,17 

Muscardin 
(Muscardinus 
avellanarius) 

0,81 0,4 5 1 0,5 2 2 2 1 4 1,25 2,5 0,17 

Autres espèces faunistiques 

Cortège des autres 
espèces forestières 
protégées 

6,40 7,4 5 1 0,5 2 2 3 1 4 1,25 2,5 5,02 
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 BILAN DES PERTES ET GAINS 
Le tableau suivant fait le bilan des pertes occasionnées par le projet et des gains apportés par l’ensemble des mesures compensatoires. 
Un bilan positif permet de vérifier l’atteinte de l’équivalence écologique. 

BILAN DES PERTES ET GAINS 

Enjeu PE 
GE 

MC1 

GE 

MC2  

GE 

MC3 

GE 

MC4 

GE 

Total 
Bilan GE- PE 

Flore 

Potentille blanche (Potentilla alba) 0,32 - - - 5,02 5,02 + 4,70 

Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii) 2,92 - 13,05 1,05 0,13 14,22 + 18,34 

Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 3,66 - - 20,46 2,69 23,15 + 19,49 

Chiroptères 

Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus) 18,24 23 - 7,31 - 3,31 + 12,06 

Barbastelle d'Europe (Barbastella 
barbastellus) 

23,73 28,97 - 7,31 - 36,28 + 12,55 

Micromammifères 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 0,44 - - 4,32 0,17 4,49 + 4,05 

Crossope de Miller (Neomys milleri) 0,44 - - 4,32 0,17 4,49 + 4,05 

Muscardin (Muscardinus avellanarius) 0,81 - - 3,16 0,17 3,33 + 2,52 

Autres espèces faunistiques 

Cortège des autres espèces de milieux 
ouverts protégées 

1,08 - - 5,55 - 5,55 + 4,47 

Cortège des autres espèces forestières 
protégées 

6,40 23 - 15,15 5,02 43,17 + 36,77 

 

Le tableau ci-avant montre un bilan positif pour l’ensemble des enjeux impactés indiquant que l’équivalence écologique est 
atteinte. 

 
 
  



  

 

Evolution de 

l’environnement et 

scénario de 

référence 
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 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

I.1  EVOLUTION PASSEE DE L’ENVIRONNEMENT 

L'étude diachronique succincte suivante montre l'évolution de la végétation sur le secteur. 

  
Orthophoto de 1950 – 1965.  Orthophoto actuelle, de 2024. 

Evolution des milieux naturels du secteur de la zone de projet (cette dernière est localisée grossièrement en rouge). 

Source : Géoportail 

En 1950, le secteur était également boisé. Les boisements semblaient toutefois plus clairsemés, résultats probablement d’une activité 
pastorale régulière. Les milieux de la zone de projet ont ainsi peu évolué, mise à part une tendance à la fermeture des milieux, une 
densification des boisements. La plantation récente d’une pinède sur ces secteurs en est probablement l’explication. 

Les secteurs adjacents ont pour leur part été modifiés. Au nord, un parc photovoltaïque a pris place sur un boisement clair. Une large 
bande a été débroussaillée pour le passage de la Ligne à Haute Tension, d’ouest en est au nord de la zone de projet. Un poste électrique 
important a également été construit sur cette partie nord. La prairie localisée au nord du projet n’a pour sa part pas évoluée.  

I.2  ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

I.2.1  Rappels 

Les principaux enjeux associés à la zone de projet sont les boisements clairsemés de pelouses, ainsi que les boisements matures. 
En effet, des habitats naturels, ainsi que des espèces végétales et animales patrimoniales ont été observées au niveau des pelouses et 
boisements clairs du site (Damier de la Succise, Pissenlit à bractées ciliées, Engoulevent d’Europe, Torcol fourmilier, etc.).  

Des espèces arboricoles à fort enjeu, telles la Barbastelle d’Europe et la Grande Noctule fréquentent les boisements matures de la zone 
d’étude et des secteurs adjacents. 

Les ruisseaux et milieux humides présents en bordure de la zone d’étude abritent des micromammifères à enjeu comme le 
Campagnol amphibie, la Crossope de Miller ou le Muscardin. 

Enfin une partie des boisements abritent des espèces de flore protégées et/ou à enjeu comme l’Orchis de Spitzel, la Buxbaumie 
verte ou la Potentille blanche.  

I.2.2  Les usages actuels 

Les secteurs boisés de la zone d’étude sont essentiellement voués à l’exploitation forestière, et sont aujourd’hui en gérance par 
l’ONF. Cette exploitation est à ce jour assez peu visible, notamment sur les boisements du sud de la zone de projet. Des pinèdes ont été 
plantées récemment sur la partie nord-est de la zone de projet et sont aujourd’hui relativement jeunes et denses. Pour autant, des coupes 
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sont prévues par un plan simple de gestion et ce plan ne prend pas en compte les 8 nouvelles espèces identifiées et en particulier 
la présence de la Potentille blanche.  

I.2.3  Evolution supposée de l’environnement en l’absence de projet 

Au vu de l’évolution passée et actuelle des milieux et des résultats du diagnostic écologique, il est possible d’envisager une fermeture 
progressive des milieux naturels sur certains secteurs de la zone de projet, en particulier les milieux semi-ouverts situés le long de 
la piste centrale. 

Les boisements appartenant à la commune et étant gérés par l’ONF, un plan simple de gestion détermine les actions de gestion forestière 
prévues sur ce secteur. Ainsi, d’après ce plan simple de gestion, les parcelles boisées visées par le projet (incluant les secteurs 
visés par le débroussaillement règlementaire) sont visées par une coupe de régénération en 2023, puis 2031. Ce type de coupe 
consiste à favoriser la croissance des semis naturels par une coupe progressive. Ainsi, en l’absence de projet, les boisements situés sur 
la zone de projet vont évoluer. Ils seront éclaircis, certains arbres seront coupés pour permettre à d’autres de croitre. Cette opération 
pourrait permettre d’obtenir des milieux davantage favorables aux espèces arboricoles sur les secteurs de jeunes boisements denses. 
Néanmoins, sur certains secteurs déjà très clairs et constitués d’arbres déjà âgés, la coupe de spécimens déjà favorables à certaines 
espèces arboricoles engendrerait une destruction d’habitats d’espèces à enjeux (notamment les chiroptères arboricoles.  

Enfin, la réalisation des opérations de coupe impacterait très probablement les habitats de plusieurs espèces (telles que les 
micromammifères), et une destruction d’une partie des stations de flore (Buxbaumie, Potentille Blanche, Ophioglosse) sans qu’il 
soit certain qu’une prise en compte des impacts sur ces espèces soit effectuée. 

 SCENARIO DE REFERENCE (MISE EN ŒUVRE DU PROJET) 
La création du projet sur des secteurs boisés induira tout d’abord une conversion de surfaces boisées en zones ouvertes herbacées. La 
gestion raisonnée par pâturage de la végétation à l’intérieur du parc ainsi que la limitation du travail du sol pendant les travaux permettront 
l’expression d’une diversité animale et végétale spécifique de ces nouveaux milieux. Les suivis écologiques entrepris sur plusieurs parcs 
photovoltaïques en activité montrent le « retour de la nature » à l’intérieur des parcs. Ainsi, la bonne application de ces mesures offrira 
des zones ouvertes favorables à certaines espèces à enjeux liées aux milieux ouverts. 

Sur les secteurs visés par l’OLD, le débroussaillement des boisements transformera fortement les milieux avec la mise en place d’ilots 
arborés et la suppression de la strate arbustive et herbacée. Le débroussaillage à des périodes précises définies par le plan de 
débroussaillement écologique permettra de limiter les impacts sur les milieux à enjeux. Soulignons toutefois que les zones de présence 
de la Laineuse du prunellier seront impactées fortement par le débroussaillement. Inversement, l’ouverture par débroussaillement des 
zones humides sera bénéfique à l’expression de ces milieux.  

Les habitats situés autour du parc photovoltaïque sont des parcelles communales qui seront exploitées par l’ONF. Elles subiront à l’avenir 
probablement une coupe forestière mais les enjeux écologiques identifiés dans cette étude seront intégrés au futur plan d’aménagement 
forestier (jusqu’ici non pris en compte). 

 

Ainsi, globalement, avec la création du projet, les milieux naturels du secteur évolueront de la manière suivante : 

▪ Diminution de la surface boisée (mais essentiellement de jeunes pinèdes denses) ; 
▪ Augmentation de la surface de milieux ouverts (au sein des OLD) ; 
▪ Vieillissement des arbres-gîtes potentiels identifiés (intégrés au plan d’aménagement forestier).  
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Conclusion 
Ce Porter à connaissance présente les données consolidées portant sur l’ensemble des 9 espèces identifiées entre la délivrance 
de l’« arrêté préfectoral de dérogation espèces protégées » et aujourd’hui (mars 2026). 

L’enjeu visant ces 9 espèces a été évaluée selon l’état de la connaissance par plusieurs intervenants et sur la base de 
nombreuses productions associées à ce rapport. En particulier : ECOTER, PEPIN-HUGONNOT, CBN MED.  

La séquence Eviter Réduire Compenser a conduit à passer d’un projet à 3 entités à un projet à 2 entités. En synthèse :  

▪ Une emprise clôturée passant de 15,8 ha à 7,46 ha soit une réduction de l’ordre de 8,34 ha., (représentant une réduction de 
53%) 

▪ Une surface soumise aux OLD passant de 8,5 ha à 6,27 ha, soit une réduction de l’ordre de 2,23 ha (représentant une réduction 
de 26 %). 

▪ In fine une réduction de l’emprise du projet de 10,57 ha.  

 

La séquence ERC a été révisée et appliquée à ces 9 espèces et réappliquée à l’ensemble des autres espèces protégées au regard 
de l’évolution du projet.  

La réduction significative du projet a permis d’éviter des enjeux majeurs à forts, en particulier pour la Potentille blanche dont 
98% de la station est évitée. Cet évitement est également favorable à de nombreuses espèces dont la Buxbaumie verte, les mammifères 
(Campagnol amphibie, Crossope de Miller et Muscardin), et globalement l’ensemble du cortège forestier.  

L’évaluation des impacts résiduels montre :  

▪ Des impacts résiduels modérés pour la Potentille blanche, l’Orchis de Spitzel, la Buxbaumie verte, la Grande Noctule, 
la Barbastelle d’Europe et le Muscardin.  

▪ Des impacts résiduels faibles à très faibles pour toutes les autres espèces.  

 

A titre conservatoire, les impacts résiduels relatifs aux 9 espèces ayant donné lieu au présent PAC sont considérés comme 
« suffisamment caractérisés » au sens de la réglementation applicable. 

Pour ces 9 espèces, il est proposé une adaptation des mesures de compensation préexistantes. 

 

L’analyse des pertes et gains de biodiversité montre un bilan positif pour toutes les espèces. In fine, les mesures de réduction, 
de compensations, de suivi et d’accompagnement visent à assurer la gestion conservatoire et sécuriser les stations d’espèces protégées 
dans le temps.  

 

Après prise en compte de l’ensemble des mesures, nous pouvons considérer - en l’état de nos connaissances et des 
engagements nouveaux pris - que le projet ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 
des espèces concernées par ce PAC, au sein de leur aire de répartition naturelle et en particulier à l’échelle de la commune.  
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ANNEXE 1 CV 
STEPHANE CHEMIN, 48 ANS 

DIRECTEUR ET GERANT D’ECOTER 
Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 
Politiques institutionnelles dans le domaine de l’environnement 
Ecologie urbaine 
Expertises herpétologiques 

 

Mini CV - Mise à jour mai 2024 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la Biodiversité, Evaluation 
environnementale, Aménagement du territoire, Expertise éco-paysagère, 
Fonctionnement écologique de site, très bonnes connaissances en écologie, 
Elaboration de plans de gestion, de plans de renaturation, de plans de 
valorisation de site. 

▪ Politique et stratégie - Développement durable, Communication institutionnelle, 
Elaboration de politiques et de stratégies à vocation environnementale 
(notamment Réserves Naturelles Régionales, Espaces Naturels Sensibles, 
Biodiversité), Evaluation de politiques environnementales, Assistance et conseil 
technique. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie sur SIG, Analyses thématiques, 
Traitement sur bases de données. 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvres - Développement des 
études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration des 
contraintes environnementales dans les documents d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures environnementales dans 
les projets d’aménagements, Suivis de chantiers et bilans. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Suivi et Contrôle qualité, Relationnel client. 

▪ Management - Recrutement, Montage des équipes, Maîtrise des échanges, 
Animation de réunions d’équipes, Délégation de missions, Suivi d’implication des 
collaborateurs, Entretiens annuels, Evaluation des progrès. 

▪ Communication, formation - Conception de supports de communication, 
croquis, dessins et schéma à main levée ou sur logiciels d’infographie, 
Formations internes et externes sur le thème de l’écologie. 

▪ Gestion du commercial et de la production, relationnel - Prospections 
commerciales, Réponse à appels d’offres, Montage de partenariats, Définition 
des besoins clients, Négociation, Développement d’outils de suivi de la 
production, Bilan des missions. 

▪ Gestion d’entreprise - Direction, Gérance, Suivi des tableaux de bords 
d’activité, Suivi administratif, Comptabilité d’entreprise, Gestion de trésorerie, 
Relationnel réseau. 

▪ Depuis 2013 – Création, gestion et direction d’AIZOIDES (société de gestion et 
développement) et de DRYOPTERIS (société de coordination en écologie) 

▪ Depuis 2009 – Directeur d’ECOTER – Création et gestion, réalisation de missions 
d’expertises herpétologiques, chef de projet 

▪ 2006-2008 – Directeur d’agence – BIOTOPE Nord-est – Création de l’agence et 
développement de l’équipe 

▪ 2003-2005 – Herpétologue, Chef de projet, Référent SIG – BIOTOPE Loire 
Bretagne 

▪ 2002 – Chargé d’études – Conservatoire botanique national alpin, Gap (05) 
▪ 2001 – Chargé d’études – Muséum national d’Histoire naturelle, Guyane 

française, station des Nouragues 
▪ 2000 – Chargé d’études – Office national des forêts, agence de Rennes (35) 

Formations 

▪ 2012-2016 – Formation aux premiers secours 
▪ 2010 – Formation théorique aux travaux sur cordes, sécurité et techniques – 

société MATIERES 
▪ 2008 – Formation à la conception d’aménagements paysagers – CERCA, Groupe 

ESA  
▪ 2007 – Formations au management d’équipe – Groupe ALLIOT 
▪ 2006 – Formations aux techniques commerciales – Groupe ALLIOT 
▪ 2005 – Formation à la géomatique – formation interne, BIOTOPE 
▪ 2002-2003 – DESS « Espaces et milieux » - Université Denis Diderot, Paris 7 
▪ 2000-2002 – MST « Aménagement et mise en valeur des régions » - Université 

Rennes 1 
▪ 1998-2000 – IUT « Biologie appliquée, Génie de l’environnement » - Université 

de Caen 

 

ADELINE CRENET, 37 ANS 

BOTANISTE, CHEF DE PROJET 
Expertises floristiques et des habitats naturels 
Délimitation et fonctionnement des zones humides 
Evaluation environnementale des projets d’aménagement  
Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour mai 2024 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Sondages pédologiques, Gestion 
conservation de sites naturels, Réseau écologique / Trame verte et bleue, 
Evaluation environnementale, Aménagement du territoire (urbanisme), 
Réglementation environnementale. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG. 
▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage - Développement des études d’impact 

(analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de Natura 2000, 
Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration des contraintes 
environnementales dans les documents d’urbanisme ou d’aménagement du 
territoire, Intégration de mesures environnementales dans les projets 
d’aménagements, plans de gestion, animation foncière. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, Animation de 
réunions. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Depuis février 2018 – Chef de projet botaniste – ECOTER (26) 
▪ 2015-2017 (2 ans et demi) – Chef de projet écologue - BIOTOPE (agence PACA-

Corse, 83) 
▪ 2011-2014 (3 ans et demi) – Chargée d’études en environnement – TINEETUDE 

Ingénierie (06) 
▪ 2010 (1 an) – Chargée de projet – Service environnement de la ville d’Antibes 

(06) – Mise à jour du dossier de certification du système de gestion de la qualité 
des eaux de baignade, collaboration à la démarche Natura 2000 

▪ 2009 (6 mois) - Stagiaire – Bureau d’études ECO (06) – Etudes et maîtrise 
d’œuvre pour des aménagements touristiques en milieu naturel 

▪ 2008 (2 mois) - Stagiaire – Service environnement de la ville de La Motte-
Servolex (73) – Bilan et perspectives de la gestion écologique des espaces verts 
de la commune 

Formations 

▪ 2022 : Accès et descente sur corde – Société MATIERE 
▪ 2021 : Formation bryologie (formateur : Vincent Hugonnot) 
▪ 2021 : Formation à la Gestion de projets – Formation interne 
▪ 2021 : Formation SST 
▪ 2019 : Formation phytosociologies classique et dynamico-caténale (formateur : 

Jean-Jacques Lazare, cofondateur & administrateur de la Société Française de 
Phytosociologie) 

▪ 2019 : Evolutions réglementaires dans les évaluations environnementales sur les 
milieux naturels – BLG Environnement (13) 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2018 : Formation de nage en eaux vives et sécurité avec EDF 
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▪ 2014-2017 – DU Botaniste de terrain – Société botanique de France 
▪ 2008-2009 – Master II Equipement, Protection et Gestion des Milieux de 

Montagne – Université de Savoie 
▪ 2005-2007 – Licence Sciences de la Terre et Environnement, Université de 

Savoie 

 

JEROME VOLANT, 41 ANS 

BOTANISTE, CHEF DE PROJET 
Expertises floristiques et des habitats naturels 
Evaluation environnementale des projets d’aménagement  
Cartographie et gestion de SIG  

Mini CV - Mise à jour août 2024 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Sondages pédologiques, Gestion 
conservation de sites naturels, Réseau écologique / Trame verte et bleue, 
Evaluation environnementale, Aménagement du territoire (urbanisme), 
Réglementation environnementale. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG. 
▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage - Développement des études d’impact 

(analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de Natura 2000, 
Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration des contraintes 
environnementales dans les documents d’urbanisme ou d’aménagement du 
territoire, Intégration de mesures environnementales dans les projets 
d’aménagements, plans de gestion, animation foncière. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, Animation de 
réunions. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Depuis août 2024 – Chef de projet botaniste – ECOTER (26) 
▪ 2009-2024 – Chargé d’études Botaniste – ECO-MED (13) 
▪ 2011-2014 (3 ans et demi) – Chargée d’études en environnement – TINEETUDE 

Ingénierie (06) 
▪ 2010 (1 an) – Chargée de projet – Service environnement de la ville d’Antibes 

(06) – Mise à jour du dossier de certification du système de gestion de la qualité 
des eaux de baignade, collaboration à la démarche Natura 2000 

▪ 2009 (6 mois) - Stagiaire – Bureau d’études ECO (06) – Etudes et maîtrise 
d’œuvre pour des aménagements touristiques en milieu naturel 

▪ 2008 (2 mois) - Stagiaire – Service environnement de la ville de La Motte-
Servolex (73) – Bilan et perspectives de la gestion écologique des espaces verts 
de la commune 

Formations 

▪ 2022 : Accès et descente sur corde – Société MATIERE 
▪ 2021 : Formation bryologie (formateur : Vincent Hugonnot) 
▪ 2021 : Formation à la Gestion de projets – Formation interne 
▪ 2021 : Formation SST 
▪ 2019 : Formation phytosociologies classique et dynamico-caténale (formateur : 

Jean-Jacques Lazare, cofondateur & administrateur de la Société Française de 
Phytosociologie) 

▪ 2019 : Evolutions réglementaires dans les évaluations environnementales sur les 
milieux naturels – BLG Environnement (13) 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2018 : Formation de nage en eaux vives et sécurité avec EDF 
▪ 2014-2017 – DU Botaniste de terrain – Société botanique de France 
▪ 2008-2009 – Master II Equipement, Protection et Gestion des Milieux de 

Montagne – Université de Savoie 
▪ 2005-2007 – Licence Sciences de la Terre et Environnement, Université de 

Savoie 

 

GUILHEM VATON, 34 ANS  
ORNITHOLOGUE, CHEF DE PROJET 
Expertises ornithologiques 
Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 
Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour mai 2024 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la biodiversité, Evaluation 
environnementale, Aménagement du territoire, Fonctionnement écologique de 
site. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG, Evaluation des enjeux 
et sensibilités écologiques.  

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvres -Développement des 
études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Intégration des contraintes environnementales dans les documents 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures environnementales dans 
les projets d’aménagements. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, actions de 
sensibilisation auprès du grand public, Conduite de réunions. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client 

▪ Depuis mars 2016 - Ornithologue, Chargé d’études puis Chef de projets 
ECOTER 

▪ 2015 - Volontaire en service civique - LPO Rhône-Alpes - Suivi de la migration 
prénuptiale au col de l’Escrinet, suivi de la reproduction de Pie-Grièches, Milan 
royal et Busard cendré sur le plateau ardéchois 

▪ 2014 (6mois) - Stagiaire - LPO PACA - Evaluation de la distribution de la Pie-
grièche méridionale, suivi de la reproduction 

▪ 2013 (2 mois) - Stagiaire - Groupe chiroptères de Provence 
▪ 2013 (4 mois) - Stagiaire - Laboratoire population-environnement - Evaluation du 

gradient urbain sur la reproduction de passereaux et sur la diversité 
ornithologique dans les parcs urbains de Marseille 

▪ 2012 (3 mois) - Stagiaire - Syndicat mixte du Salagou - Suivis ornithologiques sur 
la zone Natura2000 du Salagou (34) 

▪ 2009 (2 mois) - Stagiaire - Centre ornithologique du Gard - Suivi de la 
reproduction de l’Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère dans les Gorges du 
Gardon 

Formations 

▪ 2021 : Formation à la Gestion de projets – Formation interne 
▪ 2021 : Formation SST 
▪ 2019 : Evolutions réglementaires dans les évaluations environnementales sur 

les milieux naturels – BLG Environnement (13) 
▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2013-2014 - Master 2 « Expertise écologique et gestion de la biodiversité » - 

Université Aix-Marseille 



 ANNEXES 
 

Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séranon (06) - Lieu-dit « le Moulin » 
Porter à connaissance 2026 
PARC SOLAIRE DU SERANON 

14/03/2026 
PRO20160012 

 191 
 

▪ 2012-2013 - Master 1 « Sciences de la biodiversité et écologie » - Université Aix-
Marseille 

▪ 2011-2012 - Licence « Métiers de la montagne » - Université de Gap 
▪ 2009-2011 - BTSA « GPN, gestion des espaces naturels » - Grenoble 
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ANNEXE 2 COMPTE-RENDU DE LA SOUS-COMISSION 
DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE CONTRE LES 
RISQUES D’INCENDIE DE FORET, LANDE ET GARRIGUE 
POUR L’ADAPTATION DES OLD EN FAVEUR DE 
L’ORCHIS DE SPITZEL 
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ANNEXE 3  

II.1  PRESENTATION DU PROJET REVISE 2025 

II.1.1  Eléments de composition 

Le Parc Solaire de Séranon produira de l’électricité « verte » à partir de l’énergie solaire. La centrale de production d’électricité sera 
désormais composée des installations suivantes : 

▪ Environ 15 000 modules solaires photovoltaïques de haut rendement, disposés sur châssis fixes, orientés vers le Sud et alignés 
dans un axe Est-Ouest ; 

▪ Le projet occupe une surface totale d’environ 7.46 ha (dont piste centrale reliant les deux parcs) et est réparti en 2 enceintes 
distinctes, en raison de la présence de la piste DFCI LD46D6.1 (chemin dit de Grasse à Castellane) : 

- Entité Nord d’une surface de 4.41 ha environ ; 
- Entité Est, d’une surface de 3 ha environ ; 

▪ Deux citernes de 60 m3 pour la protection incendie sont prévues et réparties entre les îlots Nord et Sud.  
▪ La zone OLD représente 9,59 ha (mais sera effective sur 6,27 ha seulement – se reporter aux mesures) 

Soit une surface totale impactée de 7,46+6,27 = 13,73 ha.  

II.1.2  Plan de masse 

Le plan de masse du projet dans sa version révisée de septembre 2025, est présenté ci-après : 
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Carte 40. Plan de masse du parc photovoltaïque de Séranon 
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II.1.3  Raccordement au réseau électrique de distribution 

Le tracé du raccordement au réseau électrique de distribution sera d’une longueur de 40 m (données issues d’une pré-étude simple 
réalisée par Enedis). Le poste de livraison figure sur le plan masse à l’intérieur de l’îlot sud du projet. 

Il est important de souligner que les mesures d’évitement et de réduction, mais également tous les autres engagements pris 
dans ce dossier, devront être strictement respectés et mis en œuvre lors des travaux de raccordement. 

      
La longueur du raccordement au réseau de distribution électrique sera de 40 m. Source : Pré-étude simple 
réalisée par Enedis 

Localisation du poste de livraison (PDL) dans l’îlot 
sud du projet. Source : PARC SOLAIRE DU 
SERANON 

II.1.4  Localisation de la base vie 

Inchangé -  

II.1.5  Opérations de défrichement / terrassement / nivelage ou modelage du terrain 

Les travaux ont débuté par un abattage de l’ensemble arbres (tout en respectant la mesure de réduction d’abattage de moindres 
impacts des arbres gîtes potentiels). Les travaux se sont poursuivis par un terrassement. Les mouvements de terrain ont été 
limités à certaines parties des pistes et aux locaux pour le poste de livraison et les postes de transformation. 

Ces travaux sont intervenus sur la seule partie ouest, en évitant la partie est qui est la zone de présence de la grande majorité des 
pointages des nouvelles espèces identifiées. 

II.1.6  Caractéristiques techniques 

Les caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Séranon sont décrites ci-dessous. 

LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE SERANON 

Caractéristiques générales du projet 

Surface clôturée 7.2 ha (7,46 ha avec la piste centrale) 

Surface OLD 9,59 ha (mais sera effective sur 6,27 ha seulement – se reporter aux mesures) 

Eléments bâtis 2 postes de transformation et 1 poste de livraison 

Puissance totale 9.76 MWc 

Eléments de sécurisation Clôture avec détection des intrusions, portails 

Caractéristiques techniques des panneaux 

Nombre de modules Environ 15 000 

Dimension des modules 2,4 x 1,1 m 

Puissance unitaire  640 MWc 

Hauteur maximale des châssis 3.1 m 

II.2  ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT 

Ne sont présentés ici que les éléments qui ont fait l’objet de modification par rapport au dossier initial ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral 
de dérogation « espèces protégées ». 
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II.2.1.1 Réserve d’eau 

A l’intérieur de l’enceinte du site, deux citernes incendie de 60m3 seront accessibles pour faciliter les interventions en cas d’incendie. Il 
s’agira de citernes rigides. 

Une réserve d’eau (cuve enterrée de 25 m3) est déjà présente près de l’entrée Sud du site et pourra être utilisée par le SDIS en cas de 
feu de forêt. 

II.2.1.2 Débroussaillement règlementaire 

Le site est soumis à obligation légale de débroussaillement (OLD).  

Lors de la délivrance de l’arrêté préfectoral de dérogation espèces protégées, l’arrêté préfectoral était celui du 10 juin 2014 portant sur le 
« règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes-Maritimes 
».). 

A cet égard un nouvel d’arrêté N°2025-102 se substitue à l'arrêté n°2014-452 afin d’adapter la réglementation applicable dans le 
département au nouveau cadre réglementaire national.  Ainsi, le nouvel arrêté préfectoral doit garantir la compatibilité du 
débroussaillement avec la préservation de la biodiversité, en application de l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations 
légales de débroussaillement. Les mesures, décrites ci-après, nécessitant une adaptation de la réalisation des OLD qui étaient prévues 
à l’aune de l’arrêté 2014-452, sont prises en cohérence avec ce nouvel arrêté (AP N°2025-102).  

II.2.1.3 Accès 

L’accès au Parc Solaire de Séranon se fera depuis la RD 2211 reliant Le Moulin (Séranon) et Saint-Auban, et qui longe la limite Est du 
parc. 

Une voie d’engin SDIS fera le tour extérieur du parc. La piste DFCI actuelle séparant les deux entités sud du parc sera utilisée pour 
rentrer au sein des entités Nord et Sud. 

II.3  PHASAGE CHANTIER 

II.3.1  Chronologie des évènements 

Pour rappel, les principales phases des travaux du Projet de Parc Solaire de Séranon sont les suivantes : 

▪ Bornage des différentes emprises ; 
▪ Balisage des zones d’enjeux écologiques à préserver ; 
▪ Opération de défrichement (coupe à blanc puis rognage ou dessouchage) ; 
▪ Renforcement et viabilisation des accès si nécessaire ; 
▪ Clôture du chantier ; 
▪ Installation d’une base vie complète (vestiaire, bureaux, sanitaires…) ainsi que des aires de stockage et de travail ; 
▪ Création des pistes et nivellement de surface. Les opérations de terrassement seront très localisées et se limiteront à la 

suppression des microreliefs ainsi qu’à la préparation des plateformes d’accueil des postes ; 
▪ Creusement des tranchées pour le réseau électrique DC et AC et du réseau de communication ; 
▪ Ancrage des structures ; 
▪ Pose des panneaux et assemblage mécanique des modules ; 
▪ Raccordement électrique des modules et confection des boites de jonction ; 
▪ Installation des postes de transformation et du poste de livraison ; 
▪ Câblage et raccordement au réseau ; 
▪ Installation des boitiers de commande des modules et des éléments de supervision ; 
▪ Mise sous-tension et réalisation des essais de mise en service ; 
▪ Réalisation des aménagements paysagers et mise en place des mesures. 

II.3.2  Avancement du chantier à fin février 2026 

, les phases de travaux suivantes ont été réalisées :  

▪ Mise en défens des stations d’espèces floristiques, 
▪ Défrichement de l’emprise du parc solaire, 
▪ Création des voiries à l’intérieur du parc solaire, 
▪ Pose de la clôture et des portails, contrôle des poteaux creux et des trouées dans les clôtures, 
▪ Mise en œuvre des aménagements hydrauliques, 
▪ Délimitation des zones d’OLD et débroussaillage, 
▪ Mise en place des pieux sur béton ; 
▪ Mise en place des structures et modules. 

Le chantier est suivi par un écologue en charge de la coordination des engagements environnementaux. Sa présence évolue en 
fonction des sensibilités. Entre janvier 2025 et janvier 2026, 14 interventions ont donné lieu à l’établissement de 14 CR de suivi.  
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II.3.3  Organisation du chantier 

VOLTALIA en qualité de Maitre d’Ouvrage délégué pour le Parc Solaire de Séranon procède à la consultation ciblée pour l’identification 
des partenaires liés à la construction du projet. 

Les principaux lots liés à la construction sont repris ci-après : 
▪ Fourniture et livraison des modules, 
▪ Fourniture et livraison des structures, 
▪ Fourniture et livraison des postes de transformation et du poste de livraison, 
▪ Lot VRD – Aménagement, 
▪ Lot Génie mécanique ancrage et installation, 
▪ Lot Génie électrique sur l’ensemble de la centrale, 
▪ Lot Supervision. 

Le maitre d’ouvrage porte une attention particulière au tissu économique local. Ainsi pour les marchés de travaux relatifs au génie civil, 
à la sécurisation, au gardiennage, à l’installation et l’entretien de la base vie… Des entreprises locales seront en priorité identifiées dans 
la phase de consultation. 

II.3.4  Mesures générales 

Le maitre d’ouvrage s’engage en outre sur les mesures suivantes : 

▪ Les matériaux seront acheminés sur site par semi-remorques de manière échelonnée et ce pour limiter les nuisances. Ainsi les 
convois liés à la livraison de matériel (modules, ancrages, panneaux) seront limités à un maximum de 5 rotations par jour. 

▪ Les convois les plus conséquents seront ceux liés à la réception des postes de transformation, leur dépose se fera par 
l’intermédiaire d’une grue. Un maximum de deux postes sera réceptionné par jour. 

▪ Les engins de chantier seront choisis de manière à limiter leur possible impact sur les sols. Seront ainsi privilégiés les véhicules 
à chenilles ou à pneus basse pression. 

▪ Utilisation de matériel et d’équipements préfabriqués pour limiter les opérations d’assemblage sur site. Les postes de 
transformation arrivent pré-câblés, les boites de jonctions également, les modules photovoltaïques sont également prêts à être 
câblés, etc. 

▪ Globalement les engins intervenant sur le chantier sont les véhicules propres à tout projet de construction, engins élévateur, 
trancheuse, foreuse, pelle mécanique et toupie béton pour les quelques fondations. Au total, sans considérer les véhicules 
légers des différents intervenants chantier (ouvriers, conducteur de chantier, service de sécurité…) on retrouvera en moyenne 
dans un même temps 5 engins de chantier sur site. 

▪ Les opérations de nettoyage des modules seront réalisées en fonction des niveaux d’encrassement et de la nature des dépôts 
observés (pollen, poussière, pluie chargée de sable, etc.). Au-delà des contrôles visuels ce sont les impacts relevés sur la 
performance qui permettront de lancer ou non les campagnes de nettoyage. 

▪ L’entretien entre et sous les panneaux sera réalisé par l’intermédiaire d’un pâturage ovin, complété au besoin d’une intervention 
mécanique. 

II.4  EXPLOITATION 

Inchangé. 

II.5  ENTRETIEN DU SITE 

Inchangé. 

Pour rappel, il est prévu la mise en place d’écopâturage via un berger local  
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Exemple de pastoralisme sur le parc solaire du Castelet (Source : Parc Solaire du Séranon) 

II.6  DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

Inchangé. 

II.7  EVOLUTION ADMINISTRATIVE DU PROJET 

. 

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque de Séranon a fait l’objet de la délivrance :  

▪ D’un arrêté autorisant le défrichement en date du 27/06/2023. 
▪ D’un arrêté de permis de construire en date du 10/08/2023. 
▪ D’un arrêté préfectoral relatif à la dérogation espèces protégées le 15 avril 2024. 

Le projet (tant dans sa version initiale que dans version révisée), relève de la rubrique 30 de l’annexe de l’article R 122-2 du Code de 
l’environnement. A ce titre, il a fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

RUBRIQUE DE 
CLASSEMENT 

PROJETS 
SOUMIS A EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

PROJET INITIAL VERSION REVISEE 

30. Installations photovoltaïques de 
production d'électricité (hormis celles 

sur toitures, ainsi que celles sur 
ombrières situées sur des aires de 

stationnement) 

Installations d'une puissance égale 
ou supérieure à 1 MWc, à l'exception 

des installations sur ombrières 
Projet de 13,65 MWc Projet réduit à 9,76 MWc 
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