

Quoi ?	Qui ?	Année 0		Année 1												Année 2											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cadrage préparatoire (mise en place du COPIL, etc.)	SE																										
Axe 1 : Concertation / Communication																											
Comité de pilotage (politique)	SE/OL			R1												R10				R12						R14	
Groupes de travail, ateliers (technique)	OL						R4 ->									R11 ->											
Communication autour du projet	OL						R5 ->																				
Axe 2 et 3 : Diagnostic biologique & socio-éco																											
Cadrage et suivi	OL/RS/SE			R2	appel d'offre		R3			(R6)			(R7)														
Recherche et compilation des données existantes	experts																										
Etudes complémentaires	experts																										
Analyse écologique et socio-économique	OL																										
Axe 4 : Enjeux, objectifs et stratégie																											
Définition et hiérarchisation des enjeux de conservation	OL																										
Définition et hiérarchisation des objectifs de conservation	OL																										
Définition des objectifs de gestion	OL																										
Hiérarchisation des objectifs de gestion = stratégie de gestion	OL																										
Axe 5 : Préconisations de gestion																											
Définition des mesures détaillées	OL																										
Définition du financement des actions	OL																										
Axe 6 : Préparation du suivi / évaluation																											
Inventaire des programmes de suivi existants	OL																										
Définition d'indicateurs de suivi	OL																										
Rédaction, approbation et diffusion du DOCOB																											
Compilation Tome 0	OL															T0											
Rédaction Tome 1	OL														T1a		T1b	T1									
Rédaction Tome 2	OL																							T2a		T2b	
Rédaction note de synthèse	OL														NSa		NSb	NSc						T2a		T2b	
Examen par le CSRPN	SE																										
Examen par les services de l'Etat	SE																										

Acteurs

SE	services de l'Etat (Préfet, DIREN / DDAF)
OL	opérateur local
COPIL	comité de pilotage
RS	rapporteur(s) scientifique(s)
CSRPN	conseil scientifique régional du patrimoine naturel

Documents

T1a	Tome 1 version intermédiaire, pour examen par le CSRPN	—
T1b	Tome 1 version intermédiaire, pour examen par le COPIL	Intègre les corrections du CSRPN
T1	Tome 1 version finalisée et validée	Intègre les corrections du COPIL

T2a	Tome 2 version intermédiaire, pour examen par le CSRPN	—
T2b	Tome 2 version intermédiaire, pour examen par le COPIL	Intègre les corrections du CSRPN si acceptation
T2	Tome 2 version finalisée et validée	Intègre les corrections du COPIL

NSa	Note de synthèse version intermédiaire partielle, pour examen par le CSRPN (partie "diagnostic, enjeux et objectifs de conservation")	—
NSb	Note de synthèse version intermédiaire partielle, pour examen par le COPIL (partie "diagnostic, enjeux et objectifs de conservation")	Intègre les corrections du CSRPN
NSc	Note de synthèse version intermédiaire, partiellement validée (partie "diagnostic, enjeux et objectifs de conservation"). Pour diffusion dans les mairies	Intègre les corrections du COPIL
NSd	Note de synthèse version intermédiaire, pour examen par le CSRPN (partie "gestion")	—
NSe	Note de synthèse version intermédiaire, pour examen par le COPIL (partie "gestion")	Intègre les corrections du CSRPN si acceptation
NS	Note de synthèse version finalisée, complète et validée	Intègre les corrections du COPIL

Remarques : planning conforme aux nouvelles dispositions de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux (élaboration du DOCOB en 2 ans). Ce planning standard doit être complété et ajusté par l'opérateur selon les particularités de chaque site. Les plages indiquées ne sont pas absolues mais indicatives.

Réunions (en gras couleur = réunions importantes)

R1	Première réunion du COPIL	Election du Président et désignation de l'opérateur
R2	Réunion de cadrage préalable entre opérateur, services de l'Etat et rapporteur scientifique	Définition du planning, des études à conduire, du périmètre d'étude, de la convention cadre et des cahiers des charges
R3	Réunion de lancement des études entre opérateur, services de l'Etat, rapporteur scientifique et prestataires	Explication de la stratégie d'étude, calendrier prévisionnel, carte des grands milieux, échanges entre scientifiques
R4	Réunions des ateliers thématiques	Discussion et préparation du Tome 1 du DOCOB pour chaque thème considéré
R5	Réunions d'information grand public, médias, etc.	Information et sensibilisation de la population locale
(R6)	Réunion (optionnelle) d'avancement à mi-parcours entre opérateur, rapporteur scientifique et prestataires	Présentation des premiers résultats, recadrages éventuels, échanges entre scientifiques
(R7)	Réunion (optionnelle) de restitution des études entre opérateur, rapporteur scientifique et prestataires	Bilan des résultats, problèmes rencontrés, respect du cahier des charges, échanges entre scientifiques
R8	Groupe de travail du CSRPN	Examen du volet "diagnostic biologique"
R9	Réunion plénière du CSRPN	Examen du volet "enjeux et objectifs de conservation"
R10	Deuxième réunion du COPIL	Présentation et validation du Tome 1
R11	Réunions des ateliers thématiques	Discussion et préparation du Tome 2 du DOCOB pour chaque thème considéré
R12	Troisième réunion du COPIL	Débat sur les objectifs et la stratégie de gestion, en situation plénière
(R13)	Réunion (optionnelle) plénière du CSRPN	Examen du Tome 2 "plan d'action"
R14	Quatrième réunion du COPIL	Présentation et validation du Tome 2