Planning simplifié de I'élaboration du document d'objectifs Natura 2000

Cabhier des charges pour I'élaboration des DOCOB - DIREN PACA - septembre 2006

Quoi ? Qui ? Année 0 Année 1 Année 2
11|12 1] 2] 3] 4 6 | 7] 8| 9olwo|[u|lw] 1] 2]3]afls]|e6] 7] s8] o]z
Cadrage préparatoire (mise en place du COPIL, etc.) SE
Axe 1: Concertation / Communication
Comité de pilotage (politique) SE/OL R10 R R14
Groupes de travail, ateliers (technique) oL R4 -> R11 ->
Communication autour du projet oL | R5 ->
Axe 2 et 3 : Diagnostic biologique & socio-éco
Cadrage et suivi OL/RS/SE R2 | appel dofire R3 ' (R6) R7)
Recherche et compilation des données existantes experts
Etudes complémentaires experts | |
Analyse écologique et socio-économique oL
Axe 4 : Enjeux, objectifs et stratégie
Définition et hiérarchisation des enjeux de conservation oL
Définition et hiérarchisation des objectifs de conservation oL
Définition des objectifs de gestion oL
Hiérarchisation des objectifs de gestion = stratégie de gestion oL
Axe 5 : Préconisations de gestion
Définition des mesures détaillées oL
Définition du financement des actions oL
Axe 6 : Préparation du suivi / évaluation
Inventaire des programmes de suivi existants oL
Définition d'indicateurs de suivi oL |
Rédaction, approbation et diffusion du DOCOB
Compilation Tome 0 oL 0
Rédaction Tome 1 oL Tla Tib
Rédaction Tome 2 oL T2a T2b
Rédaction note de synthese oL ‘ NSa NSb | NSc ‘ NSd NSe
SE (R13)
Examen par les services de I'Etat SE _
Acteurs
SE  |services de I'Etat (Préfet, DIREN / DDAF) Remarques : planning conforme aux nouvelles dispositions de la loi du 23 février 2005 sur le développement
OL |opérateur local des territoires ruraux (élaboration du DOCOB en 2 ans). Ce planning standard doit étre complété et ajusté par
COPIL |comité de pilotage I'opérateur selon les particularités de chaque site. Les plages indiquées ne sont pas absolues mais indicatives.
RS |rapporteur(s) scientifique(s)
CSRPR|conseil scientifigue régional du patrimoine naturel
Documents Réunions (en gras couleur = réunions importantes)
Ta | lome versionintormediaite, pourexamenpanie s N Premiére réunion du COPIL Election du Président et désignation de l'opérateur
T1b |Tome 1wersion intermédiaire, pour examen par le CORIL Intégre les corrections du CSRPM
- e e : - Réunion de cadrage prealable entre opérateur, services de |Définition du planning, des tudes & conduire, du perimétre
Tome Iverslonihalronetyalides ntegre lee-epecions-du C OBl B2 I'Etat et rapporteur scientifique d'étude, de la corvention cadre et des cahiers des charges
pp g . g
T2a |Tome 2 version intermédiaire, pour examen par le CSRPN R3 Réunion de Iancement.des études entre opérateur, services |Explication dela str.a.tégie d'étude, calendrie.r préyisionnel,
T2b |Tome 2 wversion intermédiaire, pour examen par le CORIL Intégre les corrections du CSRPM si acceptation de 1 Etal. [HRRpiRLsL BRiTgLe chaestalavEs Capidosigrands el CEl NS OIS TIRIMIGUOS
: e — : : i - : y Discussion et preparation du Tome 11 du DOCOE pour
Tome 2 version finalisée et validée Integre les corrections du COPIL R4 |Réunions des ateliers thematiques . l——
RS |Réunions dinformation grand public, medias, etc. Information et sensibilisation de la population locale
Rote.detsyniesE verSion intgrmédiaire p.ar‘[iell_e, e Réunion (optionnelle) d'avancement & mi-parcours entre Frésentation des premiers résultats, recadrages éventuels,
NSa exgmgn parle CSRPN (partie “diagnostic, enjelx et (R6) opérateur, rapporteur scientifique et prestataires &changes entre scientifiques
objectifs de conservatl.on“_) — . . Réunion (optionnelle) de restitution des études entre Bilan des résultats, problémes rencontrés, respect du cahier
HeteesyiHese yersion |r.1term.éd|a|re. par‘nglle, pour. ] iniegre lesicomections:dy CoRPN (R7) opérateur, rapporteur scientifigue ef prestataires des charges, &échanges entre scientifigues
NSb zzagizgri;tl?og'?p”_ (partie "diagnostic, enjelix et objectifs Groupe de travail du CSRPMN Examen du wolet "diagnostic biclogigue"
Mote de synthése version intermédiaire, partiellement Intégre les corrections du CORIL Réunfon plémére SLECHIR Examen d_u Halct "e_’”e?‘x shobpeitdeiconsemation”
NSc  |validée (partie "diagnostic, enjeux et objectifs de mDeuméme réunion du COPIL Presentation st validation du Tome 1
conservation"). Pour diffusion dans les mairies R11  |Réunions des ateliers thematiques Discussior'w et prépgra‘tic')n duTome 2 du DOCOB pour
NS |Mote de synthése version intermédiaire, pour examen parle | E)hgque théme considére _ : _
CSRPM (partie "gestion") SOOIl Toicicme réunion du COPIL gbﬁt sur les objectifs et la stratégie de gestion, en situation
NSe |Mote de synthése version intermédiaire, pour examen par le |Intégre les corrections du CSRPN si acceptation pléniere

COFIL (partie "gestion")

Mote de synthése version finalisée, compléte et validée

Intégre les corrections du CORIL

approbation Préfet

(R13)

Réunion (optionnelle) pléniére du CSRPM

Examen du Tome 2 "plan d'action”

R14

Quuatrigéme réunion du COPIL

Frésentation et validation du Tome 2




