
Planning simplifié de l'élaboration du document d'objectifs Natura 2000 Cahier des charges pour l'élaboration des DOCOB - DIREN PACA - septembre 2006

Quoi ? Qui ?   Année 0 Année 1 Année 2
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cadrage préparatoire (mise en place du COPIL, etc.) SE

 Axe 1 : Concertation / Communication
Comité de pilotage (politique) SE/OL R1 R10 R12 R14
Groupes de travail, ateliers (technique) OL R4 -> R11 ->
Communication autour du projet OL R5 ->

 Axe 2 et 3 : Diagnostic biologique & socio-éco
Cadrage et suivi OL/RS/SE R2    appel d'offre R3 (R6) (R7)
Recherche et compilation des données existantes experts
Etudes complémentaires experts
Analyse écologique et socio-économique OL

 Axe 4 : Enjeux, objectifs et stratégie
Définition et hiérarchisation des enjeux de conservation OL
Définition et hiérarchisation des objectifs de conservation OL
Définition des objectifs de gestion OL
Hiérarchisation des objectifs de gestion = stratégie de gestion OL

 Axe 5 : Préconisations de gestion
Définition des mesures détaillées OL
Définition du financement des actions OL

 Axe 6 : Préparation du suivi / évaluation
Inventaire des programmes de suivi existants OL
Définition d'indicateurs de suivi OL

 Rédaction, approbation et diffusion du DOCOB
Compilation Tome 0 OL T0
Rédaction Tome 1 OL T1a T1b T1
Rédaction Tome 2 OL T2a T2b T2
Rédaction note de synthèse OL NSa NSb NSc NSd NSe NS
Examen par le CSRPN SE R8 R9 (R13)

Examen par les services de l'Etat SE approbation Préfet

Remarques : planning conforme aux nouvelles dispositions de la loi du 23 février 2005 sur le développement
des territoires ruraux (élaboration du DOCOB en 2 ans). Ce planning standard doit être complété et ajusté par
l'opérateur selon les particularités de chaque site. Les plages indiquées ne sont pas absolues mais indicatives.


